

# INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník – časť pri potoku
Kód ITMS	22310120033
Prijímateľ (názov a sídlo)	Obec Rohožník Školské námestie 406/1, 906 38 Rohožník
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	1 Infraštruktúra
Opatrenie	1.1 Regenerácia sídiel
Skupina aktivít	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	

## 1. Miesto realizácie projektu

Okres	Obec	Ulica	Číslo
Malacky	Rohožník	Pri potoku	-

## 2. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
		04/2008
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky	
		789 621,13
	Z toho	750 140,07
	NFP	39 481,06
	Vlastné zdroje	

## 3. Stručný opis projektu<sup>1</sup>

Projekt sa realizoval v centrálnej časti obci Rohožník konkrétne v časti pri potoku. V rámci projektu sa realizovali zemné práce a sadové úpravy, vytvorili sa pevné plochy a premostenia nad potokom s chodníkmi, Projektom sa vytvorila moderná oddychová zóna v obci, ktorá slúži ako oddychová zóna a miesto stretávania obyvateľov obce. Taktiež sa zvýšila celková bezpečnosť tejto časti obce a zvýšila sa kvalita kultúrno-spoločenského života.

## 4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie kvality kultúrneho a spoločenského života v obci prostredníctvom revitalizácie nábregia Rohožníckeho potoka ( obnovenie nábregia potoka )
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	Realizáciou projektu sa naplnili resp. dosiahli všetky výsledky a ciele projektu. Merateľné ukazovatele stanovené v projekte sú naplnené na 100%. Komplexná realizácia projektu bola poznačená miernym časovým posunom, ale všetky hlavné aktivity projektu boli zrealizované v celom rozsahu.

<sup>1</sup> rozpísať maximálne na 800 znakov

<sup>2</sup> v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku pre každú horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke


5. Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP <sup>2</sup>				
Popis príspevku k cieľom HP	Prostredníctvom projektu boli naplnené všetky horizontálne priority. Komplexná realizácia projektu prispela k ich naplneniu na 100%. Všetky stanovené ciele boli realizáciou projektu naplnené.			
Plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP	Názov ukazovateľa a merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota	Dosiahnutá hodnota
	Počet vymenených svietidiel	0	36	36
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry	0	0,638	0,638
	Počet obyvateľov, ktorý žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom regenerácie	3452	3550	3550
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie	0	4	4
	Počet novovytvorených pracovných miest	0	2	2

## FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

### Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



### Situácia počas realizácie aktivít projektu



### Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu



