
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO 
PROJEKTU 

 

 

Názov projektu Komplexný informačný systém 

Kód ITMS 22320220002 

Prijímateľ (názov a sídlo) 
KOMANDOR Slovensko a.s., Elektrárenská 1,  
831 04 Bratislava – Nové Mesto 

Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika 

Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 

Skupina aktivít 
2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu  
k IKT v MSP 

Kód výzvy  OPBK/2008/2.2/02 

Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis 
DM-13/2008, Schéma podpory mikro, malých 
a stredných podnikateľov OPBK 

 

1. Miesto realizácie projektu 
Okres Obec Ulica Číslo 
Bratislava III Bratislava – Nové Mesto Elektrárenská 1 

 

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 
Začiatok realizácie aktivít 

projektu  
Ukončenie realizácie aktivít 

projektu  Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) 
05/2009 09/2009 

Celkové oprávnené výdavky 74 971,45 
NFP 74 971,45  Výdavky projektu (v EUR) 

Z toho  
Vlastné zdroje          0,00 

 

3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu 
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zefektívniť výrobné procesy v zákazkovej výrobe zaťaženej 

významným množstvom informácií pri každej jednej atypovej objednávke, ktoré sa 
presúvajú cez viacero pracovísk. Zefektívnenie by sa malo realizovať prostredníctvom 
implementácie Zberov dát, Správa zákaziek  a modulu E-sklad. Zber dát slúži na sledovanie 
priebehu a statusu výroby. Správa zákaziek vytvára vstupné rozhranie pre príjem 
obchodných objednávok v elektronickej forme priamo z predajne. E-sklad zas umožňuje on-
line uskutočňovať skladové operácie – príjmy, výdaje z a do expedičného skladu, výrobná 
kompletáž.  
 

Dosiahnuté výsledky projektu 
vrátane merateľných 
ukazovateľov 

Podarilo sa nám implementovať všetky moduly včas a v očakávanej kvalite, takže 
pracoviská skladov a výrobné pracoviská využívajú všetky benefity implementovaných 
modulov. Moduly umožnili sledovať priebežne stav výroby, čo bez nich v IS nebolo možné. 
Všetky prispievajú k významnej úspore času pracovníkov a k zlepšeniu kvality kompletáže 
a transparentnosti a efektivity výkonu prevádzky.  
 
 
 
 

        

 

 

 



 

 

FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 
 

 

 

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Situácia počas realizácie aktivít projektu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


