
 

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO 
PROJEKTU 

 

Názov projektu Terminál integrovanej dopravy v Senci 

Kód ITMS 22310220006 

Prijímateľ (názov a sídlo) Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

Operačný program Bratislavský kraj 

Prioritná os 1. Infraštruktúra 

Opatrenie 1.2   Regionálna a mestská hromadná doprava 

Skupina aktivít 1.2.2 Vybudovanie prestupných terminálov 

Kód výzvy  OPBK/2011/1.2/07 

Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis  

 
1. Miesto realizácie projektu 

Okres Obec Ulica Číslo 

Senec Senec Železničná  

 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu 

Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) 
Začiatok realizácie aktivít 

projektu  
Ukončenie realizácie aktivít 

projektu  

03/2011 09/2013 

 Výdavky projektu (v EUR) 

Celkové oprávnené výdavky 549 578,39 

Z toho  
NFP 522 099,47 

Vlastné zdroje 27 478,92 

 

        3.    Stručný opis projektu
1
 

Zámerom projektu Terminál integrovanej dopravy v Senci bolo vytvorenie vhodných podmienok 

a prostredia pre vybudovanie a vybavenie moderného progresívneho prestupného terminálu 

integrovanej dopravy. V rámci terminálu bol nainštalovaný progresívny elektronický informačný 

a kamerový systém, ktorý prispeje k zvýšeniu atraktivity a nárastu využívania regionálnej hromadnej 

železničnej a autobusovej dopravy cestujúcou verejnosťou. Revitalizáciou existujúcej málo 

udržiavanej zelene sa dotvoril vzhľad prostredia terminálu a zlepšilo sa životné prostredie obyvateľov 

tejto časti mesta Senec. Zintenzívnenie využívania regionálnej hromadnej železničnej a autobusovej 

dopravy vplyvom zvýšenej kvality poskytovaných služieb v atraktívnom prostredí prestupného 

terminálu bude viesť k znižujúcemu sa podielu dopravy na zhoršovaní stavu životného prostredia a k 

zlepšovaniu dostupnosti obyvateľstva mesta Senec a jeho okolia za prácou a službami vo väčších 

mestách v regióne. Očakáva sa aj zlepšenie koordinácie dopravcov a sprehľadnenie dopravného 

systému. 

 
4. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu 

Cieľ projektu Zlepšenie kvality života obyvateľov a návštevníkov mesta Senec skvalitnením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

dopravnej infraštruktúry, vybavenosti a služieb v oblasti regionálnej železničnej 

a autobusovej dopravy. 

Dosiahnuté 
výsledky projektu 

Výsledkom projektu je atraktívny Terminál integrovanej dopravy na Železničnej 

ulici v Senci, ktorý spĺňa  súčasné požiadavky a potreby cestujúcich, zároveň je 

                                                      
1 rozpísať maximálne na 800 znakov 
² v prípade že projekt prispieva k viacerým horizontálnym prioritám, je potrebné rozpísať príspevok k cieľom HP aj plnenie ukazovateľov výsledku  pre každú 
horizontálnu prioritu v samostatnej tabuľke 

 



 

vrátane 
merateľných 
ukazovateľov 

logicky priestorovo a funkčne usporiadaný (naplnený ukazovateľ výsledku: počet 

technicky zhodnotených objektov – 1 ks). Pôvodne schátralý a neatraktívny vzhľad 

tejto časti Senca ( popraskaný povrch vozovky a chodníkov, zhrdzavené a poničené 

autobusové a bicyklové prístrešky so stojanmi na bicykle,  zhrdzavené odpadkové 

nádoby, zaburinené trávnaté plochy, slabo osvetlené miesta) sa zmenil na moderne, 

dnešnej dobe vyhovujúci a vybavený terminál, kde sú vytvorené vhodné podmienky 

na integráciu viacerých druhov dopravy (autobusová, železničná, automobilová, 

cyklistická a pešia ). Prístupová komunikácia má povrch vyhotovený zo systémovej 

dlažby, ktorá spĺňa náročné požiadavky na dopravu. Zo zámkovej dlažby sú 

prevedené aj bezbariérovo upravené chodníky doplnené vodiacimi prvkami pre 

zrakovo postihnuté osoby po oboch stranách tejto miestnej komunikácie, autobusové 

výstupištia a nástupištia a miesto parkovania na chodníku je vytvorených 45 nových 

parkovacích miest (z toho 3 státia určené na krátkodobé státie – výstup a nástup 

cestujúcich) . Pozdĺž autobusových nástupíšť a výstupíšť sú osadené tzv. Kasselské 

obrubníky, ktoré umožnia nástup a výstup pohybovo handicapovaných osôb do 

nízkopodlažných autobusov. Kvôli zachovaniu zelenej dominanty riešeného územia 

-  lipovej aleje, bol okolo stromov zrealizovaný chodník šírky 3,0 m. Dažďové vody 

zo spevnených plôch sú zachytávané uličnými vpustmi do odlučovača ropných látok. 

Osadili sa 4 nové osvetlené autobusové a 2 bicyklové prístrešky, 18 lavičiek, 17 

odpadkových nádob a 8 zastávkových označníkov. Vymenených a doplnených  je 

spolu 12 stĺpov verejného osvetlenia, k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich a ochrane 

zrevitalizovaných objektov terminálu pred vandalizmom prispievajú 2 kamery ( 1 

statická a 1 otočná) napojené na kamerový systém Mestskej polície. Informovanosť 

cestujúcich o odchodoch autobusových a železničných spojov a ich orientáciu na 

termináli sprehľadňujú a zjednodušujú 3 obojstranné elektronické informačné tabule 

nainštalované na nosníkoch pri autobusových nástupištiach a 1 obojstranná 

pozostávajúca z dvoch samostaných LCD panelov nainštalovaná na veľkom 

prístrešku pred budovou železničnej stanice (naplnený merateľný ukazovateľ 

výsledku : počet nových alebo tech. zhodnotených zariadení – 4 ks). Cestujúci tak 

získavajú informácie o odchodoch a nadväznosti spojov v reálnom čase (aj 

s meškaním, príp. oznamy mimoriadnych udalostí). Zabezpečovaním týchto 

informácií v informačných tabuliach bude na základe Zmluvy o výpožičke (znenie 

zmluvy ešte v procese schvaľovania zo strany RO) poverená Bratislavská 

integrovaná doprava a.s., koordinátor integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji. 

Zelené plochy terminálu boli zatrávnené nenáročnou a odolnou trávnou zmesou, čím 

vznikli prehľadné plochy bez pohľadových bariér. 

V rámci projektu bolo na základe finálneho geodetického zamerania 

zrevitalizovaných 6 009,79 m
2
 spevnených plôch (plánovaný stav merateľného 

ukazovateľa výsledku – celková plocha tech. zhodnotených objektov HA 1 projektu 

bola 6 058 m
2
) a 1 275,05 m

2 
plôch zelene (plánovaný stav celkovej plochy tech. 

zhodnotených objektov HA 3 projektu bol 1 214 m
2
). K presunu časti spevnených 

plôch medzi plochy zelene došlo z dôvodu nesprávneho zarátania plôch zelene pod 

stromami ohraničených palisádami medzi  spevnené plochy v projektovej 

dokumentácii. Celkovo však zmena v rozmere plôch medzi HA 1 a HA 3 nedosahuje 

ani 1 %  a súčasne merateľný ukazovateľ výsledku projektu - celková plocha 

technicky zhodnotených objektov plánovaný stav 7 272  m
2 

bol po zrátaní týchto 

plôch 7 284,84  m
2
 naplnený. Všetky ciele projektu boli naplnené a terminál 

v súčasnosti plnohodnotne slúži obyvateľom a návštevníkom mesta Senec.  
 

       5.        Popis príspevku k cieľom HP a plnenie ukazovateľov výsledku na úrovni HP² 

Popis príspevku  
k cieľom HP 

 

 

Plnenie ukazovateľov Názov ukazovateľa Východisková hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 



 

výsledku na úrovni HP a merná jednotka 

    

Popis príspevku  
k cieľom HP 

 

Plnenie ukazovateľov 
výsledku na úrovni HP 

Názov ukazovateľa 
a merná jednotka 

Východisková hodnota Cieľová hodnota Dosiahnutá hodnota 

    

 

 
FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU 

 
 

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situácia počas realizácie aktivít projektu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu 
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