INFORMACNY LIST USPESNE ZREALIZOVANEHO

. PROJEKTL

Vymena zariadeni na vyrobu keramickych
tehelnych materialov

22320120082

Pezinské tehelne - Panelaren, a.s.
Bratislavsky kraj

Prioritna os 2 - Vedomostna ekonomika
2.1 Inovacie a technologické transfery
2.1.2 Podpora zavadzania a vyuzivania
progresivnych technolégii v MSP
OPBK/2010/2.1/05

Schéma de minimis

Okres
Pezinok

Obec Ulica Cislo
Pezinok Tehelna 9

Zaciatok realizacie aktivit

Ukoncenie realizacie aktivit

Casovy ramec realizacie projektu (MM/RRRR) projektu projektu
02/2012 09/2012
Celkové opravnené vydavky 289 210,00
Viydavky projektu (v EUR) 7 toho NFP 199 988,72
Vlastné zdroje 89 221,28

Realizaciou projektu bol dosiahnuty planovany vysledok projektu — nakup dvoch novych technolégii (lis a pretlacovacie

miesidlo).

Cielom uvedenych aktivit

projektu bolo  zniZit

energeticki  narocnost

procesu vyroby a zvysit

konkurencieschopnost spoloénosti. Viysledkovy indikétor projektu bol dosiahnuty. Realiz&cia projektu prispeje k naplneniu
cielov horizontalnej priority trvalo udrzatelny rozvoj.

Ciel projektu

Podporit zavadzanie progresivnych technoldgii v oblasti vyroby palenych tehél, a tym zabezpedit
zniZenie elektrickej energie a posilnit vyrobnému podniku dihodobu konkurencieschopnost.

Dosiahnuté Prostrednictvom realizacie projektu bol naplneny vytyCeny ciel projektu. Boli obstarané dve nové
vysledky projektu technologie, ¢im bol naplneny vysledkovy indikator projektu. Pomocou uvedenych novych technoldgii
vratane bude mozné dosiahnut aj dopadové indikatory projektu.

meratelnych
ukazovatelov

Popis prispevku

! rozpisat maximalne na 800 znakov
2y pripade Ze projekt prispieva k viacerym horizontalnym prioritam, je potrebné rozpisat' prispevok k ciefom HP aj pinenie ukazovatelov vysledku pre kazdu
horizontalnu prioritu v samostatnej tabulke
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k ciefom HP

Realizaciou projektu sa dosiahlo zniZenie energetickej naroénosti. Uvedené zniZenie prispelo
k cielom horizontalnej priority — Trvalo udrzatelny rozvoj.

Plnenie ukazovatelov
vysledku na drovni HP

Nézov ukazovatela
a merna jednotka

Viychodiskova hodnota

Cielova hodnota

Dosiahnuta hodnota

Pocet novych
alalebo technicky

zhodnotenych 0 2 2
zariadeni (pocet)

Situacia pred zaciatkom realizacie aktivit projektu

VYMENA ZARIADENi NA VYROBU KERAMICKYCH
TEHELNYCH MATERIALOV
KOD ITMS PROJEKTU: 223 2012 0082

30.3.2011

Druh a nazov projektu:

Déatum zacatia realizacie projektu:

Détum skoncenia realizacie projektu: 23.10.2012

veww.opbk.sk
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