

# INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

Názov projektu	Zavedenie a účinné využívanie IKT v Drevovýrobe Nová Dedinka
Kód ITMS	2232022000601
Prijímateľ (názov a sídlo)	Štefan STICZA – Drevovýroba, Poľná 21, 900 29 Nová Dedinka
Operačný program	Bratislavský kraj
Prioritná os	2 vedomostná ekonomika
Opatrenie	2.2 Informatizácia spoločnosti
Skupina aktivít	Aktivita 2
Kód výzvy	OPBK/2009/2.2/03
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK č. DM – 13/2008

1. Miesto realizácie projektu			
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Senec	Nová Dedinka		704

2. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR)	Začiatok realizácie aktivít projektu	Ukončenie realizácie aktivít projektu
		01/2010
Výdavky projektu (v EUR)	Celkové oprávnené výdavky	
	38 460,-	
	Z toho	NFP
		38 460,-
	Vlastné zdroje	


3. Cieľ a dosiahnuté výsledky projektu	
Cieľ projektu	<p>Predmetom zákazky je dodávka informačných a komunikačných technológií na mieste realizácie <b>Nová Dedinka 704</b>.</p> <p>IKT technológie zahŕňajú:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sieťovú infraštruktúru v dielni a kancelárii a bezdrôtovú sieť pre pokrytie ostatných priestorov spoločnosti. Sieťová infraštruktúra tiež zahŕňa sieťové diskové polia, ktoré umožnia bezpečné ukladanie a zdieľanie podnikovej dokumentácie (výrobná dokumentácia, účtovníctvo ...).</li> <li>– Dve pracovné stanice a návrh a zriadenie webového portálu spoločnosti.</li> </ul> <p>Súčasťou dodávky je webportal Štefan Sticza Drevovýroba</p>
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov	Cieľ projektu bol dňom 31.03.2010 splnený, projekt bol zrealizovaný v plnom rozsahu na mieste realizácie.

## FOTOGRAFIE Z MIESTA REALIZÁCIE PROJEKTU

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu



Situácia počas realizácie aktivít projektu



Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

