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1  IDENTIFIKÁCIA 
 
Tabuľka č. 1: Operačný program Bratislavský kraj 

OPERAČNÝ PROGRAM 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 

Príslušný cieľ:  
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
Príslušná oprávnená oblasť: NUTS II Bratislavský kraj 
Programové obdobie: 2007 - 2013 
Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK162PO001  
Názov operačného programu: Operačný program Bratislavský kraj 

VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ 
OPERAČNÉHO PROGRAMU 
BRATISLAVSKÝ KRAJ 

Vykazovaný rok: 2012 
Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 26. jún 2013 

Zdroj: RO OPBK 

Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“) bol schválený Európskou komisiou 3.12.2007 
rozhodnutím č. K(2007)6125. Revízia OPBK bola schválená Európskou komisiou 16.9.2011 
rozhodnutím č. K(2011)64591. Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti 
regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. OPBK 
obsahuje tri tematické prioritné osi: 
 
Prioritná os č. 1 Infraštruktúra 
Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika                                                                                                                             
Prioritná os č. 3 Technická pomoc 

 
V rámci OPBK boli zadefinované nasledujúce špecifické ciele na úrovni prioritných osí: 

 Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality 
verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja; 

 Podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu  
k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP; 

 Zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, 
implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu                       
a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. 

 
Predkladaná Výročná správa o vykonávaní OPBK za rok 2012 (ďalej aj „výročná správa“) sa 
zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 31.12.2012.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
1 Rozhodnutie Komisie zo 16.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)6125, ktorým sa schvaľuje operačný 
program pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti pre Bratislavský kraj Slovenskej republiky CCI2007SK162PO001.  
2 Pri príprave výročnej správy postupoval RO OPBK v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej 
správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 5).  



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 4

Tabuľka č. 2: Názvy prioritných osí a jednotlivých opatrení v rámci OPBK vrátane finančnej 
alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

PRIORITNÉ OSI  
PROGRAMU Opatrenia 

Príspevok EÚ 
 (v EUR) 

% 
prioritná os 

 

1   Infraštruktúra 
1.1 Regenerácia sídiel  

  54 140 147 57 
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

2   Vedomostná 
ekonomika 

2.1 Inovácie a technologické transfery 
37 587 460 39 

2.2 Informatizácia spoločnosti 

3   Technická pomoc 3 480 000 4 

Celkovo 95 207 607 100 

Zdroj: OPBK 
Pozn.: V súlade s článkom 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody zo 17.5.2006 Európska komisia navýšila disponibilné 
prostriedky  pre Slovenskú republiku o 137 711 534 EUR v stálych cenách z roku 2004, pričom o tejto skutočnosti oficiálne 
informovala Európsky parlament a Európsku radu. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2010/476/EÚ z 30.8.2010, ktorým sa 
dopĺňa rozhodnutie 2006/593/ES, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených 
podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 - 2013, pokiaľ 
ide o Českú republiku a Slovenskú republiku, bolo z uvedeného objemu pre územie Bratislavského samosprávneho kraja 
určených 8 207 607 EUR vyjadrených v bežných cenách. Tieto dodatočné zdroje boli v rámci revízie OPBK začlenené do 
alokácie OPBK, konkrétne do Prioritnej osi 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel.  

 
 
2  PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU 
 
Riadiaca dokumentácia3  
 
Riadiaci orgán OPBK (ďalej aj „RO OPBK“) vypracoval, priebežne aktualizuje a vypracúva návrhy 
všetkých riadiacich dokumentov.  
 
Interný manuál procedúr RO OPBK a Interný manuál procedúr Sprostredkovateľského orgánu 
pod RO OPBK (ďalej aj SO/RO OPBK“)4  
 
Interný manuál procedúr (ďalej aj „IMP“) je vnútorný riadiaci dokument subjektu, ktorý obsahuje popis 
postupov a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané daným subjektom. 
IMP RO OPBK a IMP SO/RO OPBK boli vypracované v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR                       
č. 407/2007 a následne predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu, Orgánu auditu  
a Certifikačnému orgánu.  
 
V roku 2012 bola vypracovaná aktualizovaná verzia Interného manuálu procedúr RO OPBK, verzia 
12, ktorá nadobudla účinnosť dňa 28.6.2012. Aktualizácia vyplynula zo zmien Systému riadenia 
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5. 
 
Dňa 1.10.2012 bol vypracovaný Dodatok č. 1 k verzii 12 IMP O OPBK.  
 

 Dodatok č. 1 k verzii 12.0 IMP RO OPBK, platnosť od 1.10.2012. Zmena v rámci uvedeného 
Dodatku vyplynula zo skutočnosti, že na výzvy vyhlásené v rámci OPBK bolo potrebné 
dôsledne uplatniť zákon č. 71/2012 Z. z. zo dňa 3.2.2012, ktorým sa s účinnosťou od 1.3.2012 
novelizoval zákon č. 528/2008 Z .z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej 
únie. V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 71/2012 riadiaci orgán zriaďuje výberovú komisiu ako 
svoj nezávislý poradný orgán v konaní o ŽoNFP okrem prípadov, ak je žiadosti možné priradiť 

                                                     
3 Všetky relevantné dokumenty a ich aktualizácie sú zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk  
4 Dokumenty sú Riadiacim orgánom OPBK vypracúvané a aktualizované v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013, usmernení CKO 
a ďalších relevantných dokumentov.   
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bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií. Vzhľadom na skutočnosť, že 
RO OPBK využíval pri posudzovaní dodržiavania regionálnych alokácií (na úrovni NUTS 4) aj 
výberové kritérium s určitou mierou subjektivity, je potrebné v konaniach o ŽoNFP v rámci 
doterajších rozpracovaných výziev zachovať mechanizmus výberovej komisie. Na základe 
vyššie uvedeného dôvodu bolo preto potrebné do IMP RO OPBK opätovne zadefinovať 
postupy činnosti výberovej komisie v konaniach ŽoNFP, nakoľko už boli v dokumente 
nahradené novými postupmi v súlade s uvedenou novelou. 

    

Sprostredkovateľský orgán pod RO OPBK vypracoval v roku 2012:  
 

 IM SO/RO OPBK, verzia 1.13, platnosť od 31.8.2012. IM SO/RO OPBK obsahuje zmeny na 
základe zistení a odporúčaní externých auditov (MF SR a SFK BA), ako aj zmeny legislatívy 
v oblasti štrukturálnych fondov, tiež zmeny podpisových vzorov zodpovedných manažérov.  

 Dodatok č. 1 k IM SO/RO OPBK, verzia 1.13 bol vypracovaný ku koncu roka 2012, do 
platnosti vstúpil 7.1.2013. Obsahuje zmeny z podnetu RO OPBK v procese kontroly formálnej 
správnosti ŽoNFP, odborné hodnotenie, monitorovanie projektov, Zmluvu o NFP, KZ pre 
výkon admin. kontroly ŽoP a tiež zmeny podpisových vzorov zodpovedných manažérov.  
 

Popis všetkých vykonaných zmien tvorí povinnú prílohu každej aktualizovanej verzie IMP.  
 
Programový manuál pre OPBK  
 
Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý 
operačný program cieľa 1 a cieľa 2, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia a prioritné osi, 
obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení. Programový manuál pre OPBK bol v zmysle 
Uznesenia vlády SR č. 407/2007 dňa 2.1.2008 predložený ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja 
SR na podpis.  
 
V roku 2012 bola vypracovaná nasledovná aktualizácia Programového manuálu pre OPBK: 
 

 Programový manuál pre OPBK, verzia 9, ktorá bola vypracovaná z dôvodov zmeny 
Číselníka výdavkov pre OPBK v programovom období 2007-2013, Prioritná os 1 – 
Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava fond ERDF v rámci 
podpoložky 637003 Propagácia, reklama a inzercia z neoprávnenej na oprávnenú položku. 
Uvedená zmena bola vykonaná v súvislosti s vyhlásenou Výzvou na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“ resp. „žiadosť o NFP“) v rámci OPBK.  

 
Príručky pre žiadateľov o NFP 
 
Príručka pre žiadateľa o NFP je záväzný riadiaci dokument RO OPBK, ktorý predstavuje komplexný 
metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o NFP a slúži na orientáciu žiadateľa                   
pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí vrátane jej príloh a relevantnými programovými 
dokumentmi. Príručky pre žiadateľov o NFP pre súkromný a verejný sektor boli dopracované 
a predložené ministrovi VRR SR na podpis v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR č. 407/2007, t.j. 
do 3.2.2008.  
 

 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK (súkromný sektor), verzia 8, platnosť od 
20.1.2012,  

 Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK (verejná správa), verzia 9, platnosť od 
25.1.2012. 

 
Opis riadiacich a kontrolných systémov  
 
Aktualizáciu Opisu riadiacich a kontrolných systémov (ďalej aj „Opis RKS“) vypracováva RO OPBK 
v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 
2007-2013, v prípade ak nastanú zmeny v systéme riadenia a kontroly operačného programu. 
 
V roku 2012 RO OPBK vypracoval jednu aktualizáciu Opisu RKS za OPBK k 30.6.2012 v nadväznosti 
na aktualizáciu IMP RO, verzia 12 (28.6.2012) a príslušných zmien riadiacej dokumentácie CKO, CO, 
OA a SO/RO OPBK.  
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Usmernenia RO OPBK  
 
RO OPBK vydal v roku 2012 nasledovné usmernenia: 
 

 Usmernenie RO OPBK č. 1/2012 k niektorým podmienkam oprávnenosti Integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí, vydané dňa 10.4.2012 (adresovaná všetkým oprávneným 
subjektom v rámci Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí č. ISRMO/2012/01) 

 Usmernenie č. 2/2012 k Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, vydané dňa 4.7.2012 

 Usmernenie č. 3/2012 k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením 
rozpočtového roka 2012, vydané dňa 5.11.2012 (adresované prijímateľom NFP) 

 
 
Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minimis 
 
Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja 
a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky Operačného programu Bratislavský 
kraj (schéma štátnej pomoci) č. ŠP – 01/2009. 
 
Schéma štátnej pomoci je implementovaná v rámci opatrenia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
– opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. 
 
Schéma štátnej pomoci bola uverejnená v Obchodnom vestníku (ďalej aj OV) dňa 20.1.2009 v časti 
12A/2009. K 31.12.2012 bola platná a účinná schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 3 (v roku 
2012 nebol prijatý žiadny dodatok k schéme štátnej pomoci).  
 
Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku                 
zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky na podporu 
projektov zameraných na zvýšenie inovačných aktivít v podnikoch, čím sa zabezpečí dlhodobá 
konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity na cieľovom území Operačného programu 
Bratislavský kraj. 
 
Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných mikro, malých a stredných podnikov 
prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a podpory inovačných aktivít 
prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov a postupov a zavádzanie 
technológií vo vybranej oblasti ochrany životného prostredia.  
 
Účelom pomoci je: 
 

 podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom rozšírenia 
výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu a vývoja v Spoločenstve; 

 zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom projektov priemyselného výskumu 
a experimentálneho vývoja, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe; 

 podpora transferu technológií v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie 
prostredníctvom investičných projektov. 

 
Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský 
kraj (schéma pomoci de minimis) č. DM -13/2008.  
 
Schéma pomoci de minimis je implementovaná v rámci opatrení prioritnej osi 2 Vedomostná 
ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti.  
 
Schéma pomoci de minimis bola uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 1.6.2008 v časti 126A/2008. 
K 31.12.2011 bola platná a účinná schéma pomoci de minimis v znení dodatku č. 4 (v roku 2012 nebol 
prijatý žiadny dodatok k schéme de minimis).  
  
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratného finančného príspevku 
zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu pre mikro, malé a stredné podniky zameranej na 
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podporu rozvoja a na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľov vo výrobnej sfére 
prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií, zavádzania metód riadenia kvality, ochrany 
priemyselných práv, obchodných značiek a podpory technických riešení na úrovni patentu                      
a úžitkového vzoru, ktoré sú jednou z priorít vlády SR po vstupe SR do EÚ v cieľovom území OPBK.  
 
Cieľom poskytnutia pomoci je podpora výrobných mikro, malých a stredných podnikov v oblasti: 
 

 využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania energie v priemysle za 
účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých 
odvetviach hospodárstva, ako i rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu 
trvalo udržateľného rozvoja v priemysle; 

 zavádzania metód manažérstva kvality; 
 ochrany priemyselných práv, obchodných známok, podpory nákupu priemyselných práv 

súvisiacich s novým technickým riešením; 
 podpora akreditácie a certifikácie; 
 efektívneho využívanie potenciálu informačno-komunikačných technológií. 

 
 
2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku 
 
Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja 
zlepšením kvality a úrovne sídiel, jedného zo základných cieľov OPBK, je realizované prostredníctvom 
projektov v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Významnou mierou k tomuto cieľu prispievajú 
najmä samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. RO OPBK zaznamenal pri týchto 
projektoch vysoký počet žiadateľov o NFP a opatrenie 1.1. predstavuje jednu z najžiadanejších oblastí 
podpory v rámci OPBK, čoho výsledkom je aj úspešnosť čerpania. Projekty zamerané na revitalizáciu 
verejných priestranstiev, rekonštrukciu chodníkov, budovanie oddychových zón, verejnej zelene či 
verejného osvetlenia tak prestavujú významný prínos pre vytýčený cieľ, ktorým je zvýšenie kvality 
a úrovne sídiel Bratislavského kraja. Ukazovateľ Počet regenerovaných sídiel dosiahol k 31.12.2012 
hodnotu 37 (z cieľového stavu v roku 50).5 V roku 2012 bola navyše vyhlásená ďalšia výzva pre 
skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientovantované projekty regenerácie sídiel a na základe 
predložených projektov RO OPBK očakáva realizáciu dalších cca. 20 projektov. Na základe 
uvedeného sa prepodkladá opätovný nárast hodnoty ukazovateľa Počet regenerovaných sídiel. 
Prínosom pre dosiahnutie vyššie uvedeného cieľa bude aj realizácia Integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí OPBK (ďalej aj „ISRMO“), čím sa zabezpečí efektívnejšia podpora oblastí 
s vysokou koncentráciou hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov. Začiatok 
realizácie ISRMO sa očakáva v roku 2013 (problémy spojené so začatím realizácie ISRMO sú 
popísané v ďalších častiach výročnej správy).   
 
Ďalším z cieľov v oblasti zvýšenia atraktívnosti Bratislavského kraja je aj zvyšovanie kvality verejnej 
dopravy. Stav v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je možné zhodnotiť ako 
neuspokojivý (dôvody sú popísané v ďalších častiach výročnej správy). K 31.12.2012 sú úspešne 
zrealizované iba 2 projekty, 2 projekty boli mimoriadne ukončené na základe žiadosti prijímateľa,                
4 projekty sú v realizácii. Ďalších 9 projektov (z toho jeden bol stiahnutý žiadateľom) bolo 
predložených v roku 2012 v 9. výzve a predpokladá sa, že ich realizáciou bude takmer vyčerpaná 
(znížená) alokácia pre opatrenie 1.2. Finančná alokácia pre opatrenie 1.2 však bola v roku 2011 
v rámci revízie programu znížená o 6 000 000 EUR, ktoré boli presunuté do žiadanejšieho opatrenia 
1.1 Regenerácia sídiel. Dôvodom bol neuspokojivý stav v implementácii (podrobnejšie informácie sú 
zapracované v predchádzajúcej výročnej správe za rok 2011: http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-
pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/). Realizáciou uvedených projektov sa však taktiež 
prispeje k jednému z cieľov OPBK, ktorým je zvyšovanie kvality verejnej dopravy. V prípade, ak 
nebudú finančné prostriedky alokované pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
dostatočne čerpané, RO OPBK zváži možnosť presunúť tieto prostriedky do opatrenia 1.1, konkrétne 
na podporu samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel (skupina aktivít 1.1.2.), 
ktoré predstavujú najžiadanejšiu oblasť podpory v rámci Prioritnej osi 1 OPBK.  

                                                     
5 Ukazovatele relevantné pre opatrenie 1.1 a pre opatrenie 1.2 sa nachádzajú v tab. č. 29 a v časti Kvalitatívna analýza 
dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra / analýza na základe merateľných ukazovateľov. 
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Ďalším z hlavných cieľov OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky. Konkurencieschopnosť regiónu je podporovaná aj prostredníctvom Prioritnej osi 2, a to 
podporou inovácií a prístupu k informačno – komunikačným technológiám. Špecifickým cieľom 
Prioritnej osi 2 je zvýšenie inovácií v podnikateľskej sfére a podpora zavádzania progresívnych 
technológií, čím sa má zabezpečiť dlhodobá konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich 
produktivity. K tomuto cieľu výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na zavádzanie  
a využívanie progresívnych technológií v MSP v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické 
transfery. Pri opatrení 2.1 neexistujú takmer žiadne riziká, nakoľko ide o opatrenie, kde dopyt po 
možnosti realizovať projekty prevyšuje alokáciu OPBK. Najväčší záujem je o projekty zamerané na 
zníženie energetickej a materiálovej náročnosti zo sektora polygrafickej výroby, stolárskej výroby, 
kovovýroby, výroby pekárenských výrobkov, výroby počítačových, elektronických a optických 
výrobkov ako aj výroby výrobkov z gumy a plastov. Projektmi sa zvyšuje konkurencieschopnosť MSP 
a rast ich produktivity, čím sa zároveň posilňuje konkurenčná schopnosť regiónu. K 31.12.2012 bolo 
zazmluvnených v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery 158 projektov (z plánovanej 
hodnoty 100), z toho 113 bolo ukončených. V realizácii sú ďalšie projekty zamerané napr. na 
zavádzanie systémov riadenia kvality, obstaranie inovatívnych technológií a zavádzanie 
progresívnych technológií.      
 
Ďalším zo špecifických cieľov Prioritnej osi 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu 
prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä 
v oblasti MSP (opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti). V rámci opatrenia je podporovaná aj 
elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. 
K 31.12.2012 bolo predložených 5 projektov zameraných na elektronizáciu samospráv (Bratislava, hl. 
mesto, Bratislavský samosprávny kraj, Pezinok, Senec, Malacky), ktoré však k 31.12.2012 boli v stave 
pred zazmluvnením. K uvedenému cieľu tak doteraz prispievali iba projekty zamerané na zavádzanie 
a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Celkovo pre opatrenie 2.2 bol vytýčený cieľ 80 projektov do 
r. 2015, pričom k 31.12.2012 bolo zazmluvnených 59 projektov a z tohto počtu bolo už 49 projektov 
ukončených. Tieto projekty sú zamerané najmä na budovanie informačných systémov, rozvoj 
firemných IKT, tvorbu elektronického obchodu, budovanie informačno – komunikačných technológií vo 
firmách a pod., cieľom je najmä zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov. V rámci opatrenia 2.2, 
skupina aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (opatrenie pre súkromný 
sektor) existuje možnosť nevyčerpania určitého objemu finančných prostriedkov vyčlenených pre 
prijímateľov zo súkromného sektora. Z hľadiska počtu projektov bol stanovený cieľ výrazne 
prekročený (plánovaná hodnota ukazovateľa – 80 projektov; dosiahnutá hodnota k 31.12.2012 – 157 
projektov). Napriek vysokému počtu projektov však v rámci tejto skupiny aktivít ostáva nevyčerpaná 
určitá časť finančnej alokácie. Z uvedeného dôvodu plánuje RO OPBK vyhlásiť v roku 2013 ďalšiu 
výzvu na zvyšnú časť alokácie. 
 
 
Vyhodnotenie stavu čerpania Riadiacim orgánom OPBK:  
 
V porovnaní s ostatnými operačnými programami Národného strategického a referenčného rámca 
OPBK predstavoval 6. operačný program s najvyšším čerpaním. Za posledný štvrťrok                         
(30.9.- 31.12.2012) vzrástol podiel čerpania finančných prostriedkov v rámci OPBK o 3,69 % bodu. Za 
obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012 bolo čerpanie prostriedkov EÚ vo výške 9 890 323,74 EUR, podiel 
čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007 – 2013 za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012 tak 
predstavuje za OPBK 10,39% (údaje po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek deklarovaných EK).  
 
Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2012 (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach                
o platbu na EK) vo výške 38 962 163,46 EUR (zdroj EÚ) v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008 a 
2009 predstavuje 100%, pričom sa čerpá záväzok 2011 na úrovni 25,41%. Pravidlo n+2 a n+3 je 
priebežne napĺňané. Záväzky na roky 2008, 2009 a 2010 boli v rámci OPBK splnené s výrazným 
časovým predstihom. Podiel čerpania na záväzku rokov 2010 a 2011 k 31.12.2012 predstavovalo 
59,2% (zdroj EÚ). V zmysle pravidla n+2 a n+3 voči záväzkom rokov 2010 a 2011 je potrebné 
vyčerpať za zdroj EÚ 12 943 305 EUR. 
 
Vzhľadom na doterajší vývoj čerpania finančných prostriedkov v rámci OPBK možno očakávať 
pozitívny vývoj čerpania finančných prostriedkov aj v roku 2013. RO OPBK plánuje do konca polroka 
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2013 vyčerpať finančné prostriedky zo záväzku na rok 2011 na 60% a do konca roka 2013 
predpokladá vyčerpanie záväzku na rok 2011 na 100%, čím dosiahne splnenie pravidla n+2 a n+3. 
 
 
2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu 
 

Výzvy v sledovanom období 
 
 
Tabuľka č. 3: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 1.1.2012 do 31.12.2012    

Prioritná os Počet výziev Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Infraštruktúra  2* 17 651 000,00 
Vedomostná ekonomika 2 12 154 600,00 
Technická pomoc   1** 407 350,00 
Spolu 5 30 212 950,00 

Zdroj: RO OPBK 
* RO OPBK zverejnil dňa 31.1. 2012 Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí rozvoja 
mestských oblastí v rámci OPBK č. ISRMO/2012/01 (ďalej len „Oznam“) (Oznam nepredstavoval klasickú výzvu v zmysle 
zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov). 
Nakoľko v priebehu  zverejnenia Oznamu došlo k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s kritériami 
predvýberu, RO OPBK predmetný Oznam zrušil. Postup samostatného predvýberu ISRMO bol následne zrušený a postup 
obsahujúci prvky predvýberu ISRMO bol zapracovaný do procesu hodnotenia a výberu jednotlivých ŽoNFP (schválené 
Monitorovacím výborom pre OPBK dňa 20.3.2013 v rámci per rollam hlasovania; príslušná dokumentácia je zverejnená                     
na http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/rokovania-monitorovacieho-vyboru-pre-opbk/). Výzva na ISRMO v rámci 
OPBK bola následne vyhlásená v máji 2013. Z vyššie uvedeného dôvodu nie je Oznam uvedený v tabuľke.     
** V zmysle príslušnej riadiacej dokumentácie sú projekty technickej pomoci OPBK predkladané na základe Písomného 
vyzvania na predkladanie ŽoNFP v rámci Prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK, kód OPBK-PV-4/2011 (RO OPBK teda 
nevyhlasuje klasickú výzvu na predkladanie ŽoNFP, ale ŽoNFP sú predkladané na základe písomného vyzvania ktoré bolo 
vydané 23.3.2011 a dátum jeho ukončenia je 31.10.2015). Alokácia finančných prostriedkov na písomné vyzvanie                        
je 2 635 390 EUR z ERDF (alokácia pre celé obdobie písomného vyzvania: 23.3.2011 – 31.10.2015). Nakoľko z tejto alokácie 
nie je možné určiť konkrétnu sumu alokácie vyčlenenú na obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012, (tak ako to vyžaduje tabuľka), RO 
OPBK uvádza v tejto tabuľke sumu NFP v rámci projektov technickej pomoci predložených v sledovanom období (1.1.2012 – 
31.12.2012, suma 407 350 EUR z NFP).       
 
Všetky výzvy na predkladanie ŽoNFP boli vyhlásené v súlade s harmonogramom výziev  na rok 2012. 
Zverejnený bol aj Oznam o možnosti predkladania ISRMO v rámci OPBK, ktorý však bol neskôr 
zrušený (detailnejšie informácie sa nachádzajú v ďalších častiach výročnej správy).  
 
 
Indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP Operačného programu 
Bratislavský kraj na rok 2013 
 
Cieľom indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov, 
s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia 
OPBK v kalendárnom roku 2013. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností budú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP 
pre jednotlivé opatrenia OPBK zverejnené na webových sídlach www.opbk.sk  
a www.mpsr.sk a súvisiacom webovom sídle www.nsrr.sk. Finančné alokácie na jednotlivé výzvy budú 
upravené na základe objemu zostávajúcich disponibilných finančných zdrojov vyčlenených pre 
jednotlivé opatrenia. 
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Tab. č. 4: Indikatívna alokácia finančných prostriedkov pre výzvy podľa jednotlivých opatrení             
v EUR: 

Opatrenie 
Verejné zdroje 

celkom 
Z toho ERDF 

1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 1.1.1 13 411 764 12 000 000 
1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 1.1.3 2 191 502 2 118 713 
2.2 Informatizácia spoločnosti - skupina aktivít 2.2.3  1 520 297 1 318 160 
Spolu 17 123 563 15 436 873 

Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 5: Indikatívny časový plán vyhlásenia výziev v roku 2013: 

Opatrenie / výzva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.1 Regenerácia sídiel - skupina aktivít 
1.1.1 

            

1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 
1.1.3 

            

2.2 Informatizácia spoločnosti - skupina 
aktivít 2.2.3 

            

 
 - Výzva na predkladanie ŽoNFP 

 
 - Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO, ktorá pokrýva všetky 

oprávnené skupiny aktivít opatrenia 1.1.   
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Sledovanie vývoja implementácie OPBK od začiatku programového obdobia 
 
Tabuľka č. 6a: Sledovanie pokroku v implementácii programu k 31.12.2012 

Prioritná os 
Počet prijatých 

ŽoNFP 
Počet schválených 

ŽoNFP* 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
 Infraštruktúra 183 54    50** 46 4 

Vedomostná ekonomika 392 223     217** 162 6 

 Technická pomoc 22 18 18 15     0*** 
 Celkom 597 295 285 223 10 

Zdroj: RO OPBK 

* Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Do počtu schválených 
ŽoNFP ešte nie sú započítané ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených v roku 2012 (nakoľko im k 31.12.2012 ešte 
nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). Tieto ŽoNFP sú už však v tabuľke započítané do počtu prijatých ŽoNFP.  
** údaj nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty  
*** v rámci OPBK bolo mimoriadne ukončených osem projektov, pri ktorých bolo prijímateľom MVRR (zrušené v roku 2010 
v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy. Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na 
základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty (nekonala sa nová schvaľovacia procedúra následníckych 
projektov). Z uvedeného dôvodu ich RO OPBK nezahrnul do stĺpca „počet mimoriadne  ukončených projektov“. Táto skutočnosť 
takisto nemá vplyv na finančné údaje v tabuľke v nižšie uvedenej tabuľke.    
  
  
Tabuľka č. 6b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii k 31.12.2012          v EUR 

Prioritná os 
Alokácia za 

zdroj 
EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov* 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
 Infraštruktúra 60 509 575,00 106 491 323,09 26 728 451,80 24 197 290,31 21 085 596,57 1 457 365,92 
Vedomostná 
ekonomika 

43 663 375,00 58 180 337,46 31 061 043,18 30 139 863,68 19 175 513,94 747 733,51 

 Technická 
pomoc 

4 077 582,00 4 089 838,98 3 682 488,98 3 681 015,90 1 025 062,39 0,00 

 Celkom 108 250 532,00 168 761 499,53 61 471 983,96 58 018 169,89 41 286 172,90 2 205 099,43 
Zdroj: RO OPBK 
* Objem čerpaných prostriedkov NFP projektov, ktoré boli riadne ukončené. 
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Informácie o pokroku v implementácii programu a zhodnotenie výziev OPBK (počet výziev, informácie 
o prijatých, schválených a zamietnutých ŽoNFP, zazmluvnené, realizované a ukončené projekty a ich 
finančné vyčíslenie, dôvody odstúpenia od zmlúv a pod.) sa nachádzajú v kapitole 3 Realizácia podľa 
prioritných osí. Správy o vyhodnotení všetkých výziev sú zverejnené na webovom sídle www.opbk.sk, 
resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/. O pokroku 
v implementácii OPBK sú pravidelne informovaní aj členovia Monitorovacieho výboru pre OPBK                
na jeho zasadnutiach. Príklady dobrej praxe sa nachádzajú v prílohe č. 7 tejto výročnej správy.  
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Plnenie merateľných ukazovateľov 

 
Tabuľka č. 7: Plnenie ukazovateľov na úrovni globálneho cieľa OPBK k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet 
novovytvorených 
pracovných miest. 
Core kód: 1, 2, 3 
Merná jednotka: 
Počet mužov/žien 

Dosiahnutý 
výsledok 0/0 0/0 8/1 8/1 12/7  44/25 N/A N/A N/A 44/25 

Hodnota je vykazovaná v súlade 
s  Metodickým pokynom CKO č. 9, 
akt. č. 5).Spolu bola dosiahnutá 
hodnota 69 (muži/ženy). 
Na základe zazmluvnených projektov 
k 31.12.2012 sa očakáva dosiahnutie 
hodnoty 215 (149 muži / 66 ženy). 
 

Cieľ  
 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100/100 100/100 

Východisko 0/0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0/0 

Súhrnný index 
inovatívnosti (EIS)  
Merná jednotka 
Poradie 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 22 21 23 22 20 N/A N/A N/A 20* 
- 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 18 18 
Východisko 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 

HDP na obyvateľa 
v PKS vo vzťahu 
k EU-25 
Merná jednotka 
PKS 

Dosiahnutý 
výsledok 0 

 
68 

 
 73      73   73** -** N/A N/A N/A  -** 

- Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 72,39 72,39 
Východisko      

     57,1 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 57,1 

Tvorba hrubého 
fixného kapitálu 
Merná jednotka: 
mil. EUR 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 16 108,20 14 966,4 
 

13 463,9 
  

15 477,1*** 15 392,3 N/A N/A N/A 15 392,3*** 
- Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 14 285,70 14 285,70 

Východisko 13 098,92 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 13 098,92 
zdroj: Štatistický úrad SR, Eurostat 
 
N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok) 
* zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf  
**zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114; Vo vzťahu k EU-27.V čase prípravy výročnej správy nebol údaj za rok 2012 
zverejnený,resp. http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=48048  
*** Zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24133; http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=35590; Za rok 2012: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=62901 (6.3.2013)                     
a http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=48048 (6.3.2013) 
 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.   
Ak je relevantné, cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov. Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.  
Metodika vykazovania novovytvorených pracovných miest (ako aj ďalších core ukazovateľov) bola upravená v roku 2012 za účelom zosúladenia vykazovania core ukazovateľov na národnej úrovni 
(usmernenie CKO určené RO a koordinátorom HP k vykazovaniu údajov vo výročnej správe za rok 2011- august 2012). 
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Kvalitatívna analýza plnenia ukazovateľov na úrovni programu 
 
Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Globálny cieľ OPBK je napĺňaný 
prostredníctvom  prioritných osí OPBK 1 a 2, pre ktoré sú definované špecifické ciele OPBK na úrovni 
prioritných osí resp. jednotlivých opatrení. Napĺňaním špecifických cieľov OPBK prostredníctvom 
úspešne zrealizovaných projektov sa tak súčasne prispieva k plneniu globálneho cieľa OPBK.  
 
Pokrok pri dosahovaní globálneho cieľa OPBK je sledovaný aj prostredníctvom ukazovateľov 
uvedených v tab. č. 7. V kontexte sledovania týchto ukazovateľov je však potrebné poukázať na 
skutočnosť, že tieto ukazovatele (okrem ukazovateľa Počet novovytvorených pracovných miest) 
nedokážu diferencovať reálny prínos samotného programu k napĺňaniu stanovených cieľov a prínosy 
procesov prebiehajúcich nezávisle na programe, ktoré majú významný dopad na vývoj sledovaných 
ukazovateľov.  
 
V rámci core ukazovateľa č. 1 Počet novovytvorených pracovných miest bolo vytvorených 69 
pracovných miest. Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012 sa očakáva vytvorenie ďalších 
146 nových pracovných miest. Spolu by tak podľa údajov k 31.12.2012 malo byť na základe 
zazmluvnených projektov v rámci OPBK vytvorených 215 nových pracovných miest. Vzhľadom na 
skutočnosť, že RO OPBK vyhlásil v roku 2012 ďalšie výzvy na predkladanie ŽoNFP, existuje 
predpoklad vytvorenia ďalších novovytvorených pracovných miest (nad doteraz zazmluvnených 215).  
 
V rámci core ukazovateľa č. 2 Počet novovytvorených pracovných miest pre mužov bolo vytvorených 
44 pracovných miest. Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012 sa očakáva vytvorenie 
ďalších 105 nových pracovných miest pre mužov. Spolu by tak podľa údajov k 31.12.2012 malo byť na 
základe zazmluvnených projektov v rámci OPBK vytvorených 149 nových pracovných miest pre 
mužov. 
 
V rámci core ukazovateľa č. 3 Počet novovytvorených pracovných miest pre ženy bolo vytvorených 25 
pracovných miest. Na základe zazmluvených projektov k 31.12.2012 sa očakáva vytvorenie ďalších 
41 nových pracovných miest pre ženy. Spolu by tak podľa údajov k 31.12.2012 malo byť na základe 
zazmluvnených projektov v rámci OPBK vytvorených 66 nových pracovných miest pre ženy. Ako už 
bolo uvedené vyššie, na základe výziev vyhlásených v roku 2012 existuje predpoklad vytvorenia 
ďalších pracovných miest vytvorených v rámci projektov realizovaných prostredníctvom OPBK. 
 
Ukazovateľ Súhrnný index inovatívnosti (do roku 2009 European Innovation Scoreboard - EIS, od              
r. 2010 Innovation Union Scoreboard - IUS) je zložený z viacerých ukazovateľov. Prostredníctvom IUS                         
je monitorovaná, resp. porovnávaná inovačná výkonnosť 27 členských štátov EÚ a ďalších vybraných 
štátov. IUS využíva najnovšie štatistiky Eurostatu a ďalších medzinárodne uznávaných zdrojov, ktoré 
sú k dispozícii v čase analýzy. Podľa dosiahnutého umiestnenia SR v zozname porovnávaných štátov 
EÚ je možné konštatovať, že SR patrí do skupiny ekonomík s nízkou inovačnou schopnosťou, ktoré 
neudržujú tempo ostatných krajín EÚ. Ako už bolo vyššie uvedené, IUS je sledovaný prostredníctvom 
rôznych ukazovateľov (napr. počet nových doktorátov na 1000 obyvateľov, verejné výdavky na 
výskum a vývoj - % HDP, MSP zavádzajúce inovatívne výrobky alebo procesy, % obratu  MSP 
v dôsledku inovácií...).  
 
OPBK svojím zameraním prispieva k podpore MSP, výskumu a inovačnému rozvoju prostredníctvom 
Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, ktorej cieľom je podpora konkurencieschopnosti regiónu 
prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä 
v oblasti MSP. V rámci externého hodnotenia OPBK (2010) však bola potvrdená skutočnosť, že 
segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt po podpore v oblasti priemyselného 
výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci OPBK nezáujem žiadateľov vyplýva predovšetkým 
z oslabenia záujmu MSP o investície do výskumnej a investičnej činnosti. MSP v kontexte globálnej 
hospodárskej krízy nemajú záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi 
na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj skutočnosti, že MSP nedisponujú dostatočnou 
materiálovou základňou na realizáciu vlastného vývoja a taktiež potreba vlastných zdrojov prijímateľov 
pomoci (v porovnaní  s projektmi verejného sektora kde pri projektoch sa vyžaduje výrazne nižšia 
miera spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov prijímateľa  - iba 5%-né spolufinancovanie). 
V tomto kontexte bola v rámci revízie OPBK časť finančných prostriedkov  (alokovaná na podporu 
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priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja) presunutá do žiadanejších oblastí podpory 
OPBK.  
 
Napriek uvedenému však k Súhrnnému indexu inovatívnosti prispievajú projekty OPBK zamerané            
na podporu zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP a projekty zamerané                      
na získavanie a ochranu duševného vlastníctva a zavádzanie systémov riadenia kvality (Napr. 
projekty „Obstaranie inovatívnych technológií“, „Inovácia firmy Donna Rossi“, „Využitie progresívnej 
technológie pri ochrane životného prostredia“, „Inovácia výrobnej technológie drevo a kovovýroby“, 
„Inovácia polygrafickej technológie“, „Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia“, 
„Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu“, 
„Medzinárodná patentová ochrana vynálezu OPTIMUX“, Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti 
SHERLOCK, s.r.o. certifikáciou protipožiarnych dverí“, „Získania certifikátov na ekologické kotly              
na spaľovanie paliet, dreva a drevených brikiet“...). Všetky tieto úspešné projekty nepochybne 
predstavujú príspevok k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK, ktorým je posilnenie konkurenčnej 
schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky, ako aj príspevok k cieľu opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery, ktorým je zvýšenie všetkých typov inovácií v podnikateľskej sfére, podpora 
zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti MSP 
a vysokého rastu ich produktivity.      
 
Ukazovatele HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EÚ - 25 (EÚ - 27) a Tvorba hrubého fixného 
kapitálu predstavujú makroekonomické ukazovatele. Vzhľadom na pomerne nízku alokáciu finančných 
prostriedkov pre OPBK (95 207 607 z ERDF, 112 008 952 z ERDF + SR verejné zdroje) nie je možné 
predpokladať výrazný príspevok projektov realizovaných v rámci OPBK k vyššie uvedeným 
ukazovateľom. Ukazovatele vzhľadom na svoj charakter nedokážu presne diferencovať reálny prínos 
samotného programu k napĺňaniu stanovených cieľov a prínosy procesov prebiehajúcich nezávisle na 
OPBK, avšak prispievajúcich k napĺňaniu hodnôt ukazovateľov. Príspevok OPBK k HDP spočíva napr. 
v ziskoch firiem (MSP) podporených v rámci projektov OPBK a ktoré boli zamerané najmä                         
na zavádzanie a využívanie progresívnych technológií, čím sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť a je 
možné predpokladať zvyšovanie ich ziskov.  
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2.1.2 Finančná implementácia programu   
 
a) Stav celkového čerpania ŠF za rok 2012 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 21 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 12 802 531,24 EUR, z toho      
zo zdrojov EÚ: 11 056 838,89 EUR a zo zdrojov ŠR: 1 745 692,35 EUR, pričom všetkých 21 
predložených súhrnných žiadostí o platbu bolo na CO schválených v plnej sume. 
 
Celková suma schválených SŽP v roku 2012 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR               
na spolufinancovanie 12 802 531,24 EUR, z toho 11 056 838,89 EUR zo zdrojov EÚ a 1 745 692,35 
EUR zo zdrojov ŠR.  
 
b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF od začiatku programového obdobia 
 
V období od 1.1.2007 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 72 súhrnných žiadostí 
o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 46 903 728,91 EUR, z toho zo 
zdrojov EÚ: 40 854 578,17 EUR a zo zdrojov ŠR: 6 049 150,74 EUR, pričom: 
 

 66 SŽP bolo schválených v plnej sume, 
  6 SŽP bolo schválených v zníženej sume. 

 
Celková suma schválených SŽP k 31.12.2012 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 
46 296 170,33 EUR, z toho 40 313 154,02 EUR zo zdrojov EÚ a 5 983 016,31 EUR zo zdrojov ŠR na 
spolufinancovanie. 
 
Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov 
 
Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované 
a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. 
zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2012 je na úrovni prijímateľov poskytnutých 
a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 777 484,46 EUR (682 850,74 EUR za zdroj EÚ, 94 633,72 
EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie OP Bratislavský kraj 
k 31.12.2012 na úrovni platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom 
v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, 
ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 45 553 110,99 EUR. Z toho za zdroj EÚ 
sumu 39 645 014,20 EUR a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 5 908 096,79 
EUR. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007 
- 2013 predstavuje za OP Bratislavský kraj 41,64%. 
 
c) Informácie týkajúce sa objemu finančných prostriedkov schválených v SŽP za zdroj pro-rata 
v rámci multicieľových OP 
 
Irelevantné pre OPBK.  
 
d) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla N+3, resp. N+2, možné riziká 
 
Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2012 (po zohľadnení nezrovnalostí) vo výške 38 962 163,46 EUR 
v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, pričom sa čerpá záväzok 
2011 na úrovni 25,41 %, spoločný záväzok 2010+2011 v zmysle pravidiel n+3/n+2 je na úrovni 
59,20%. 
 
Podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2012 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za OP 
Bratislavský kraj 40,92 %.  
 
e) Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii 

V roku 2012 predložil certifikačný orgán 4 priebežné žiadosti o platbu za OPBK v celkovej výške 
ERDF 12 595 851,34 EUR. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2012 (zdroj EÚ) v celkovej sume 
38 075 804,16 EUR predstavujú 39,99% na záväzku 2007–2013.    
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Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2012 vo výške 38 075 804,16 EUR 
na záväzku 2008, 2009, 2010 predstavuje 100%, pričom na záväzku 2011 predstavujú deklarované 
výdavky 20,31% a na spoločnom záväzku 2010+2011 v zmysle pravidiel n+3/n+2 predstavujú 
56,40%. 
 

Tabuľka č. 8: Kumulatívny prehľad deklarovaných výdavkov EK k 31.12.2012          v EUR 

OP Bratislavský kraj 

Celkové 
financovanie OP 
(na úrovni EÚ a 
národnej úrovni) 

Základ pre 
výpočet 

príspevku EÚ 
(verejné alebo 
celkové zdroje) 

Celková suma 
certifikovaných 

oprávnených výdavkov 
zahrnutá do žiadostí o 

platbu 

Zodpovedajúci 
príspevok z 

verejných zdrojov 

Miera 
plnenia 

v % 

 a b c d e = d/a 

Prioritná os 1 – Infraštruktúra 
(EFRR) 63 694 292,00 Verejné zdroje 20 993 328,49 20 993 328,49 32,96 

Prioritná os 2 – Vedomostná 
ekonomika (EFRR) 44 220 542,00 Verejné zdroje 23 579 330,74 22 008 194,12 49,77 

Prioritná os 3 - Technická 
pomoc (EFRR) 4 094 118,00 Verejné zdroje 1 793 542,14 1 793 542,14 43,81 

Celkový súčet 112 008 952,00 - 46 366 201,37 44 795 064,75 39,99 

zdroj:  CO                                                                                                                                                                        

 
f) Platby prijaté z Európskej komisie  
 
V roku 2012 zaslala EK na účet CO pre OPBK 3 priebežné platby v celkovej výške 9 304 635,08 EUR.  
 
 
g) Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu 
predloženým EK 
 
Odhady očakávaných výdavkov na rok 2012 zaslané na EK k 27.4.2012 za OPBK predstavovali sumu 
15 011 449,00 EUR. Aktualizované odhady očakávaných výdavkov na rok 2012 k 12.9.2012 boli na 
EK zaslané vo výške 15 011 450,00 EUR za OPBK.  
 
Odhad očakávaných výdavkov k 12.9.2012 bol zaslaním 4 žiadostí o priebežnú platbu v roku 2012 vo 
výške 12 595 851,34 EUR naplnený na 83,91 % a aktualizovaný odhad očakávaných výdavkov 
k 12.9.2012 bol naplnený na 61,98 % voči prijatým prostriedkom z EK.  
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Tabuľka č. 9a) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OPBK od 1.1.2012                        
do 31.12.2012 – zaslané žiadosti o platbu z EK v roku 2012 

OP Bratislavský kraj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 
(OOV zaslané CO na EK 

k 27.4.2012) 
v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2012  
v EUR 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) 

v EUR  

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

  EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 
ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 15 011 449,00 x 12 595 851,34 x 2 415 597,66 x 83,91 x 
Zdroj: CO 
 
 
Tabuľka č. 9a) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OPBK od 1.1.2012                        
do 31.12.2012 – prijaté platby z EK v roku 2012 

OP Bratislavský kraj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 
(OOV zaslané CO na EK 

k 27.4.2012) 
v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2012  
v EUR 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) 

v EUR  

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

  EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 
ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 15 011 449,00 x 9 304 635,08 x 5 706 813,92 x 61,98 x 
Zdroj: CO 
 

Tabuľka č. 9b) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OPBK od 1.1.2012                        
do 31.12.2012 – zaslané žiadosti o platbu z EK v roku 2012 

OP Bratislavský kraj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 
(OOV zaslané CO na EK 

k 12.9.2012) 
v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2012  
v EUR 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) 

v EUR  

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

  EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 
ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 15 011 450,00 x 12 595 851,34 x 2 415 598,66 x 83,91 x 
Zdroj: CO 
 

Tabuľka č. 9b) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OPBK od 1.1.2012                        
do 31.12.2012 – prijaté platby z EK v roku 2012 

OP Bratislavský kraj 

Plánované čerpanie 
oprávnených výdavkov v 

roku 2012 
(OOV zaslané CO na EK 

k 12.9.2012) 
v EUR 

Čerpanie oprávnených 
výdavkov voči EK  

za rok 2012  
v EUR 

Odchýlka 
(plánované čerpanie – 
čerpanie voči EK) 

v EUR  

Odchýlka  
(naplnenie OOV)  

v % 

  EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje EÚ zdroje 
ŠF KF ŠF KF ŠF KF ŠF KF 

Spolu za program 15 011 450,00 x 9 304 635,08 x 5 706 814,92 x 61,98 x 
Zdroj: CO 
 
 
Zhodnotenie skutočného čerpania oproti plánovanému: 
 
Skutočné čerpanie oproti plánovanému bolo zo strany Riadiaceho orgánu OPBK nadhodnotené, čo 
mohlo byť spôsobené zdĺhavým procesom verejného obstarávania, opakovanými procesmi verejného 
obstarávania, námietkami uchádzačov a rušenie  vyhláseného verejného obstarávania. Uvedené 
skutočnosti mali za následok, že k ku koncu sledovaného obdobia  bolo uzatvorených menej zmlúv 
a to s oneskorením, čo malo za následok aj omeškanie v čerpaní. Pri niektorých projektoch sa 
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vyskytlo, že aktivity  sa realizovali  v menšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo, resp. sa 
realizovali s časovým oneskorením, čo spôsobilo, že žiadosti o platbu boli predkladané v menších 
rozsahoch a taktiež oneskorene. V rámci prioritnej osi 2, kde Riadiaci orgán OPBK uplatňuje 
diskontovanie pomoci, žiadatelia z dôvodu predísť takémuto zníženiu oprávnených nákladov, 
predkladali jedinú záverečnú žiadosť o platbu, čo malo za následok, že aj keď harmonogram aktivít 
projektu umožňovalo predkladať viac žiadostí o platbu, prijímatelia predložili jedinú žiadosť o platbu, 
oproti predpokladu Riadiaceho orgánu OPBK, že budú predkladať viac žiadostí o platbu. Riadiaci 
orgán OPBK za účelom zlepšenia postupov pri zostavovaní odhadov očakávaných výdavkov bude 
klásť väčší dôraz na  finančný a časový plán schválených projektov, na reálnu implementáciu 
jednotlivých projektov s dôrazom na skúsenosti z predchádzajúcej realizácie projektov. 
 
 
h) Certifikačné overovania 
 
V sledovanom období 1.1.2012 – 31.12.2012 bolo certifikačné overovanie na RO OPBK a PJ 
vykonané v rámci 2 SŽP.. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 41 299,04 EUR, čo je 0,29% 
z objemu predložených SZP a zároveň 46,33% z objemu overovaných SŽP. 
 
Možné neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. 
V priebehu roka 2012 nebol z úrovne CO zaslaný podnet na výkon kontroly na Úrad pre verejné 
obstarávanie ani podnet na výkon vládneho auditu.  
 
 
i) Nezrovnalosti 
 
V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli certifikačnému orgánu oznámené: 
 

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ: 
 
V roku 2012 boli certifikačnému orgánu oznámené 3 nezrovnalosti v celkovej výške 76 986,55 EUR, 
z toho 2 nezrovnalosti boli identifikované kontrolou podľa článku 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES 
a 1 nezrovnalosť bola identifikovaná podľa č. 16 nariadenia EK č. 1828/ES. 
 
 2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre / systémové nezrovnalosti 
 
V roku 2012 bola certifikačnému orgánu predložená 1 systémová nezrovnalosť s finančným dopadom 
na rozpočet EÚ v celkovej výške 1 327 323,48 EUR. Systémová nezrovnalosť predstavuje stiahnutie 
neoprávnených výdavkov v súvislosti s porušením podmienok výberu projektov. V roku 2012 bolo 
certifikačnému orgánu predložených 5 systémových nezrovnalostí bez finančného dopadu na 
rozpočet EÚ.  
 
 
  Tab. č. 10: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení OPBK v roku 2012 

Opatrenie 
 
 

Nezrovnalosti s finančným 
dopadom 

počet 

Nezrovnalosti s finančným 
dopadom 

v EUR 

Celková suma 
Suma za zdroj 

EÚ 
 

1.1 Regenerácia sídiel 
 
2 7 050,45 

 
5 992,89 

2.2 Informatizácia spoločnosti 1 69 936,10 56 473,40 

Spolu individuálne nezrovnalosti: 3 76 986,55 62 466,29 

1.1 Regenerácia sídiel 1 1 372 323,48 1 166 747,91 

 
Spolu: 

 
1 

 
1 372 323,48 

 
1 166 747,91 

     Zdroj: CO 
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j) Finančné opravy 

Tabuľka č. 11: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 
2012 za OPBK 

Prioritná os 

Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo 
výkaze výdavkov v roku 2012 (v 

EUR) 

Odpočítané vrátené sumy 
(Recoveries) vo výkaze výdavkov v 

roku 2012 (v EUR) 
Nevymožiteľné sumy (v EUR) 

EÚ zdroj Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj Verejné zdroje 
(EU+ŠR+VVZ) 

EÚ zdroj 
Verejné 
zdroje 

(EU+ŠR+VVZ) 

1 Infraštruktúra 1 166 474,91 1 372 323,48 40,24 47,34 9,94 11,69 

Spolu 1 166 474,91 1 372 323,48 40,24 47,34 9,94 11,69 

Zdroj: CO 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli za OPBK stiahnuté sumy vo výkaze výdavkov v celkovej 
výške 1 372 323,48 EUR (z toho za zdroj EÚ vo výške 1 166 474,91 EUR). V sledovanom období 
boli tiež realizované odpočítania súm z výkazu výdavkov v celkovej výške 47,34 EUR (z toho za 
zdroj EÚ vo výške 40,24 EUR), ktoré sa realizovali až následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na 
príslušný účet certifikačného orgánu). V uvedenom období predstavuje celkovú výšku 
nevymožitelných súm hodnota 11,69 EUR (z toho za zdroj EÚ 9,94 EUR). Podrobný prehľad 
finančných opráv za rok 2012 v členení podľa prioritných osí je uvedený v tabuľke č. 11. 

 

k) Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 
Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006  

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli za OPBK stiahnuté sumy vo výkaze výdavkov v celkovej 
výške 1 372 323,48 EUR (z toho za zdroj EÚ vo výške 1 166 474,91 EUR). V sledovanom období boli 
tiež realizované odpočítania súm z výkazu výdavkov v celkovej výške 47,34 EUR (z toho za zdroj EÚ 
vo výške 40,24 EUR), ktoré sa realizovali až následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na príslušný účet 
certifikačného orgánu). V uvedenom období predstavuje celkovú výšku nevymožitelných súm hodnota 
11,69 EUR (z toho za zdroj EÚ 9,94 EUR).  
 
Odpočítaná vrátená suma vo výške 1 372 323,48 EUR (COV) bola predmetom nezrovnalosti                          
č. N21200427, ktorá bola vyčíslená na základe vládneho auditu A382. Vládnym auditom č. A382 bol 
identifikovaný nedostatok týkajúci sa žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. 
Štatutárny orgán RO OPBK vybral na schválenie štyri žiadosti o NFP (kód ITMS NFP22310120070, 
NFP22310120075, NFP22310120084, NFP22310120098), ktoré výberová komisia odporúčala 
neschváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na podporované skupiny aktivít. Orgán auditu 
v rámci vládneho auditu A382 identifikoval tento spôsob výberu ako nedostatok s vysokou 
závažnosťou a odporúčal RO OPBK nepokračovať v implementácii štyroch takto vybraných projektov. 
Orgán auditu zároveň odporučil RO OPBK, aby pri vysporiadaní záväzkov, ktoré vznikli pri financovaní 
uvedených projektov bola použitá rozpočtová kapitola MPRV SR. Orgán auditu zaevidoval 
nezrovnalosť č. N21200427 v celkovej výške 1 372 323,48 EUR. Výdavky za predmetnú nezrovnalosť 
boli stiahnuté certifikačným orgánom v  žiadosti o platbu na EK č. 2231200701 zo dňa 4.5.2012. 
Financovanie uvedených projektov bolo na základe dohody riadiaceho orgánu so správcom kapitoly 
MPRV SR ďalej zabezpečené rozpočtovými opatreniami č. 116 a 117, zároveň bola uvedenými 
rozpočtovými opatreniami vysporiadaná nezrovnalosť zaevidovaná Ministerstvom financií SR. 
 
Odpočítaná suma z výkazu výdavkov v celkovej výške 47,34 EUR bola predmetom nezrovnalosti                   
č. N21100937, ktorá bola vyčíslená na základe kontroly na mieste SO/RO OPBK z dôvodu fakturácie 
nezrealizovanej položky v žiadosti o platbu. 
 
Nevymožiteľná suma vo výške 11,69 EUR bola predmetom nezrovnalosti č. N21200854, ktorá bola 
vyčíslená vládnym auditom A451 z dôvodu matematickej chyby pri súčte položiek rozpočtu. Avšak 
v uvedenom prípade ide o nehospodárne vymáhanie, kedže podľa § 31 ods. 13 zákona NR SR                    
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo 
auditovanú osobu nepresiahnu sumu 40 EUR, sa neukladá. 
 
Všetky uvedené odpočítané sumy boli realizované v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra a budú 
v zmysle odseku 2., článku 98 všeobecného nariadenia rady opätovne použité na výdavky projektov 
v rámci predmetného opatrenia, s výnimkou na projekty a výdavky, ktoré boli predmetom zistených 
nezrovnalostí. 
 
 
l) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK a SO/RO OPBK v roku 2012 

V období 1.1.2012 - 31.12.2012 vykonal RO OPBK a SO/RO OPBK 84 kontrol na mieste projektov 
OPBK v celkovom objeme skontrolovaných finančných prostriedkov vo výške 13 229 644,97 EUR 
(COV). Cieľom kontrol na mieste bolo overenie reálneho dodania tovarov, vykonania prác                         
a poskytnutia služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácií predložených 
prijímateľom spolu so ŽoP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, kontrola na mieste sa vzťahovala 
na realizáciu projektu ako celku. Kontroly na mieste boli vykonávané najneskôr pred záverečnou 
žiadosťou o platbu. Predmetom kontroly na mieste boli všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou 
projektu.  
 
Zistenia z kontrol na mieste boli uvedené v jednotlivých správach z kontroly. Pri identifikovaných 
nedostatkoch  stanovil kontrolný manažér opatrenia a lehotu na ich odstránenie, po overení splnenia 
opatrení bola kontrola ukončená s identifikáciou oprávnených a neoprávnených výdavkov. (pozri aj 
prílohu č. 6 Zoznam kontrol na mieste).  
 

m) Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŽoP 
 
V zmysle kapitoly 4.8 Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013 RO OPBK do 5 kalendárnych 
dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu zaregistruje túto žiadosť o platbu v ITMS. Po 
vykonaní kontroly RO OPBK žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia 
identifikovaných nedostatkov)  alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia Riadiaci orgán 
OPBK predloží túto žiadosť o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými 
dokladmi v závislosti od dohody s platobnou jednotkou platobnej jednotke do 40 kalendárnych dní od 
zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS. 
 
RO OPBK dodržiaval uvedené časové limity na registráciu a kontrolu žiadostí o platbu v sledovanom 
období primerane. Pri zaregistrovaní žiadosti o platbu bol limit 5 kalendárnych dní prekročený v 1 
prípade (z celkového počtu 118 prijatých ŽoP v roku 2012), a to za prioritnú os 2 Vedomostná 
ekonomika. Prekročenie uvedeného limitu bolo o 1 kalendárny deň.  
 
RO OPBK prekročil 40 dňovú lehotu na administratívnu kontrolu žiadostí o platbu z celkového počtu 
118 prijatých žiadostí o platbu za sledované obdobie v 1 prípade, a to v rámci prioritnej osi 2. 
Predmetné omeškanie pri administratívnej kontrole žiadostí o platbu do 40 kalendárnych dní 
predstavuje 7 dní. 
 
Príčinou nedodržania uvedených časových limitov bola nedostatočne zabezpečená zastupiteľnosť 
administratívnych kapacít pri spracovávaní danej žiadosti o platbu (dovolenky, pracovné voľno). 
 
Ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho 
časti na účet prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF 2007 -2013, 
ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s 
požadovanými dokumentmi. Okolnosti, za ktorých majú prijímatelia z titulu oneskorenej platby nárok 
na úrok z omeškania z dôvodu oneskorenej platby sa upravujú Obchodným zákonníkom.  
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2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho 
aspektu  
 
Nerelevantné pre OPBK (v mysle Metodického pokynu CKO č. 9, akt. č. 5 k obsahu výročnej 
a záverečnej správy o vykonávaní OPBK, str. 18).  
 
 
2.1.4 Finančná kontrola a audit 
 
Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci so spolupracujúcimi 
orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 - 2013 pre programy štrukturálnej 
pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 
vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
Audity operácií a systémové audity podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006  
 
 
Audity operácií (čl. 62 ods. 1 písm. b): 
 
Orgán auditu vykonal v roku 2012 2 vládne audity - audity operácií zamerané na získanie uistenia 
o oprávnenosti výdavkov: 
 
Náhodná vzorka - vládny audit A4516: 
Celkovo bolo overených 719 845,63 EUR.  
 
Celkovo bolo identifikovaných 14 nedostatkov. 
 
Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) boli zistené vo výške 11,69 EUR. 
 

- Prijímateľ - Obec Blatné:  
Nezrovnalosť (č. N21200854) vo výške 11,69 € z dôvodu matematickej chyby pri súčte položiek 
rozpočtu.  
 
Nesystémový nedostatok so strednou závažnosťou bol zistený na SO/RO (Bratislavský samosprávny 
kraj): 
 

- nedostatočné vykonanie kontroly na mieste v rámci overovanej vzorky (ŽoP                          
č. 22310120010607 a 22310120032407) 

 
Doplnková vzorka - vládny audit A434: 
Celkovo bolo overených 79 040,49 EUR.  
Orgán auditu zaradil na základe podnetu od občana do doplnkovej vzorky audit operácií A434, ktorý 
vykonal spolupracujúci orgán Správa finančnej kontroly Bratislava v období od 10.1.2012                         
do 13.2.2012. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov 
projektu č. ITMS 22310120017 (Revitalizácia centra obce Veľké Leváre) v rámci OPBK.  
Vládnym auditom neboli zistené neoprávnené výdavky ani nedostatky s vysokou závažnosťou. 
 
 
Systémové audity (čl. 62 ods. 1 písm. a): 
 
Orgán auditu vykonával v 2. polroku 2011 a ukončil v 1. polroku 2012 jeden vládny audit - systémový 
audit (A3827) zameraný na získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPBK. 
Overené boli nasledovné orgány implementujúce OPBK: 

                                                     
6 identifikačné číslo vládneho auditu (auditu operácií) podľa informačného systému Orgánu auditu - CEDIS 
7 identifikačné číslo vládneho auditu (systémového auditu) podľa informačného systému Orgánu auditu - CEDIS 
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- Riadiaci orgán OPBK (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), 
- sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (Bratislavský samosprávny kraj). 

 
Závery z vykonaného overovania poukazujú na nedostatky najmä v nasledujúcich procesoch riadenia 
a kontroly: 
 

 na úrovni Riadiaceho orgánu (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) 
 
Systémové nedostatky (s vysokou závažnosťou): 
 

- schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) nad rozsah alokovaných 
finančných zdrojov. Z dokumentov predložených audítorskej skupine vyplýva, že finančný 
objem ŽoNFP odporučených na schválenie prekročil výšku alokovaných finančných 
prostriedkov určených pre opatrenie 2.1. resp. výzvu na predkladanie ŽoNFP 
už pri 1. Zasadnutí výberovej komisie (ďalej len “VK”), pričom  zvýšenie alokácie nebolo 
zo strany RO OPBK zdôvodnené z hľadiska účelnosti a efektívnosti finančných prostriedkov, 
 

- schválenie ŽoNFP nad rámec alokovaných finančných prostriedkov. Na základe pokynu 
štatutárneho orgánu RO OPBK boli schválené niektoré ŽoNFP nad rámec alokovaných 
finančných prostriedkov pre  výzvu OPBK/2009/1.1/03 zo dňa 3.4. 2009. Výberová komisia 
neodporučila uvedené ŽoNFP schváliť z dôvodu možného prekročenia alokácie na danú 
výzvu. Riadiaci orgán nikde písomne neodôvodnil, prečo i napriek odporúčaniu Výberovej 
komisie nakoniec tieto ŽoNFP schválil, 
 

- nedodržanie poradia získaného v hodnotiacom a výberovom procese pri schválení ŽoNFP.  
Dodatočné schválenie 4 ŽoNFP bez dodržania poradia podľa počtu bodov, ktoré ŽoNFP 
získali v hodnotiacom a výberovom procese, 
 

- v odôvodnení Rozhodnutia o schválení ŽoNFP 4 ŽoNFP boli uvedené skutočnosti, 
ktoré nesúhlasia s odporúčaním výberovej komisie pre OPBK. Audítorská skupina zistila, 
že v Rozhodnutiach o schválení všetkých 4 auditovaných ŽoNFP bolo v Odôvodnení 
rozhodnutia uvedené, že Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR  schválilo žiadosť 
na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadosti a odporúčania výberovej komisie. 
Zo Záverečnej správy zo zasadnutia však vyplýva, že predmetné ŽoNFP neboli odporúčané 
na schválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pre skupinu aktivít 1.1.2 a 1.1.3 
opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Z uvedeného vyplýva, že v Odôvodnení Rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP nebola uvedená skutočnosť, na základe ktorej auditovaní žiadatelia 
o nenávratný finančný príspevok (NFP) získali.  

 
 na úrovni sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (Bratislavský 

samosprávny kraj)  
 
Závažné nedostatky neboli zistené. 
 
 
Na základe výsledkov systémového auditu a auditu operácií, ktoré boli vykonávané v období              
1.7.2011 - 30.6.2012, bolo orgánom auditu vydané stanovisko s výhradami, t. j. že riadiaci 
a kontrolný systém zavedený pre Operačný program Bratislavský kraj bol v danom období v súlade 
s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia 
Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungoval efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že 
výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné 
transakcie sú zákonné a regulárne, s výnimkou kľúčového prvku 2 - Dostatočné postupy pre výber 
projektov a stanovenie pravidiel oprávnenosti na vnútroštátnej úrovni (nedodržanie poradia získaného 
v hodnotiacom a výberovom procese pri schválení ŽoNFP). 
 
Vzhľadom na prijaté opatrenia zo strany auditovanej osoby a charakteru nedostatkov nemajú uvedené 
výhrady vplyv na výdavky vykázané Európskej komisii.  
 
Systémový audit (A470), ktorý začal v roku 2012, nebol k 31.12.2012 ukončený, jeho výsledky budú 
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zahrnuté do podkladov do Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2013. 
 
Obdobne bude na základe výsledkov systémového auditu z druhého polroku 2012 a po ukončení 
auditov operácií vykonávaných v prvom polroku 2013 vydané zo strany orgánu auditu stanovisko                
za referenčné obdobie 1.7.2012 - 30.6.2013, ktoré bude Európskej komisii zaslané do 31.12.2013. 
 
 
Audit EK 
 
V dňoch 5.11.2011 – 9.11.2012 vykonali audítori Európskej komisie v súlade s čl. 72 (2) nariadenia 
Rady (ES) č. 1083/2006 v rámci audítorskej misie č. 2012/SK/REGIO/J4/1176/ re-audit operácií, ktorý 
vykonal orgán auditu v rokoch 2010, 2011 a 2012 v rámci OPBK a Regionálneho operačného 
programu. Nakoľko správa z vyššie uvedenej audítorskej misie bola predložená v roku 2013, 
detailnejšie informácie budú z tohto dôvodu zapracované až do nasledujúcej výročnej správy za rok 
2013.   
 
 
 
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií 
 
Súhrnné členenie je uvedené v Prílohe č. 4.  
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2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020  
 
Osobitá pozornosť sa venuje príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane jeho 
príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 všeobecného nariadenia. 
 
Základné ciele Lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý je 
zameraný na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území 
regiónu, inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti 
(informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do životného prostredia             
a ochrany prírody.  
 
K naplneniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „Prioritná téma“ 
v celkovej výške 41 787 460 EUR (43,89% z celkovej finančnej alokácie 95 207 607 EUR vyčlenenej 
pre OPBK) zo zdrojov ERDF. 
 
 
 
Tabuľka č. 12: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy                  v EUR  

Kód* Prioritné témy (príloha IV, nariadenia Rady (ES)            
č. 1083/2006) 

Zazmluvnené finančné 
prostriedky (EÚ zdroje) 

- kumulatívne 

% z alokácie na 
Lisabonské aktivity 

Vedecko – technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie 

03 

Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi 
malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi 
a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, 
výskumnými strediskami a vedeckými a technickými 
strediskami (vedeckými a technickými parkami, 
technostrediskami atď.) 

 
7 107 269,74 

 
17,01 

06 

Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov 
a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia 
životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti 
znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej 
výroby) 

 
12 868 317,84 

 
30,79 

07 
Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou 
(inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, 
existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 

          1 119 066,19                  2,68 

09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania 
MSP 1 450 121,23 3,47 

Informačná spoločnosť 

11 
Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácie,   
e-obsah atď.) 

           1 802 607,42                  4,31 

14 
Služby a aplikácie pre MSP ( elektronický obchod, 
vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.) 

 
 1 271 295,06 

 
 3,04 

Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám 
52 Podpora čistej mestskej dopravy 3 484 506,30 8,34 

Spolu 25 240 655,06 69,65 
Zdroj: RO OPBK 
* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK 
 
 
Popis príspevku projektov podľa prioritných tém: 
 
Kód 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi 
(MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho 
vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými 
strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.) – projekty sú zamerané 
na zvyšovanie inovácií v podnikateľskej sfére. Zavádzaním progresívnych technológií sa prispieva 
k výraznému šetreniu energetických zdrojov, dochádza k znižovaniu produkcie odpadu a vo väčšine 
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projektov aj k druhotnému využívaniu technologického odpadu, čím sa výrazne šetrí životné 
prostredie. Zavádzaním nových technológií sa výrazne šetria materiálové vstupy, zvyšuje sa presnosť, 
kvalita a flexibilita výroby. Nové technológie umožňujú zvyšovanie produkčných možností spoločnosti, 
zlepšujú postavenie slovenských firiem na vysoko konkurenčnom domácom i zahraničnom trhu. 
Zvyšovanie produkcie výroby v konečnom dôsledku vo väčšine projektov zvyšuje aj zamestnanosť. 
V rámci OPBK k tejto prioritnej téme prispieva k 31.12.2012 42 projektov (napr. projekt „Modernizácia 
morálne a fyzicky opotrebovaných strojov za účelom zlepšenia výrobného procesu“ /kód: 
22320120124/, bol zameraný na výmenu starých strojov za moderné, energeticky úspornejšie. Nové 
stroje posilnili konkurencieschopnosť a postavenie firmy na trhu práce, zvýšila sa produktivita práce, 
vzrástla kvalita výroby a znížila sa spotreba energie čím projekt prispel aj k ochrane a skvalitneniu 
životného prostredia; projekt „Modernizácia a inovácia výrobnej technológie v spoločnosti PALEKO, 
s.r.o.“ /kód:22320120156/, bol zameraný na inováciu výrobnej technológie kúpou nového zariadenia 
na spracovanie dreva a drevného odpadu. Nové zariadenie zefektívnilo výrobu spoločnosti, ušetrili sa 
prevádzkové náklady, znížila sa spotreba energie, zvýšila sa produktivita práce, vytvorilo sa jedno 
pracovné miesto pre muža, ktoré bolo obsadené na báze zachovania rovnosti príležitostí; projekt 
„Modernizácia výrobnej technológie spoločnosti L.S.M spol. s r.o.“ /kód:22320120161/, bol zameraný 
na obstaranie modernejšej technologickej novinky vibrolisovej linky vyrábajúcej podľa najnovších 
noriem DIN. Realizáciou projektu spoločnosť rozšírila výrobnú ponuku, posilnila 
konkurencieschopnosť a postavenie firmy na trhu práce, znížila sa energetická náročnosť a výrazne 
prispela k efektívnejšiemu výrobnému procesu). 
 
Kód 06 Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov -  projekty sú 
zamerané na podporu zavádzania environmentálnych technológií do výroby. Znižovanie energetickej 
náročnosti a využívanie technológií, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia, využívanie 
druhotných surovín (napr. recyklácia odpadových plastov, spracovávanie a následné využívanie 
energeticky zhodnocovanej biomasy a i.) významnou mierou prispieva k pozitívnym environmentálnym 
aj  ekonomických dopadom. Zavádzaním čistých technológií do podnikovej výroby sa využívajú 
suroviny efektívnejšie, znižuje sa energetické náročnosť, výroba sa stáva rentabilnejšou a znižuje sa 
zaťaženosť životného prostredia. V rámci OPBK k 31.12.2012 k tejto prioritnej téme prispieva 91 
projektov. (napr. projekt „Výstavba fotovoltaickej solárnej elektrárne“ /kód: 22320120052/ bol 
zameraný na vytvorenie elektrárne, resp. zariadenia, ktoré premieňa prostredníctvom polovodičových 
materiálov slnečnú energiu /fotóny/ na energiu elektrickú. Využívaním alternatívnych zdrojov energie 
sa nevytvárajú žiadne škodlivé emisie. Realizácia projektu priniesla firme zvýšenie zamestnanosti, 
zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu v danom odvetví a ochranu životného prostredia; projekt 
„Inováciou kovoobrábacieho pracoviska zníženie energetickej náročnosti výroby“ /kód: 22320120162/ 
bol zameraný na výmenu pôvodnej technológie za novú progresívnejšiu. Nová technológia zvýšila 
produktivitu práce, skrátila čas potrebný na výrobu konečného produktu, skrátila dodacie termíny, 
zvýšila kvalitu produkcie, skvalitnila pracovné prostredie. Nová, počítačom riadená technológia 
minimalizovala negatívny dopad ľudského faktoru na kvalitu výroby a výrazne skracovala časovú 
jednotku potrebnú na výrobu jedného kusu výsledného produktu. Projekt prispel k ochrane životného 
prostredia; projekt „Energetické úspory v spoločnosti de ADDA, s.r.o.“ /kód: 22320120163/ bol 
zameraný na rozšírenie využitia tepelných čerpadiel na vykurovanie objektov, došlo k rekonštrukcii 
existujúcich rozvodov tepelnej energie a k rekonštrukcii a modernizácii rozvodov stlačeného vzduchu. 
Obstaranie potrebného vybavenia prispelo k zvýšeniu produktivity zamestnancov a k celkovému 
zefektívneniu chodu spoločnosti. Ekonomickým prínosom bolo zníženie  materiálovej náročnosti, 
zníženie prevádzkových nákladov, zvýšená produktivita práce, zvýšenie kvality výroby a rozšírenie 
výrobných možností spoločnosti). 
 
Kód 07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou – projekty sú zamerané              
na podporu zavádzania nových postupov umožňujúcich hospodárne realizovať vývoj a výrobu. 
Výsledky projektov sú značným prínosom aj pre akademickú sféru, ktorá môže výsledky výskumu 
prezentovať na rôznych akademických fórach. Posilní sa tak vzájomná spolupráca medzi 
podnikateľskou a akademickou sférou. V rámci OPBK k 31.12.2012 k tejto prioritnej téme prispievajú 3 
projekty (napr. projekt „Výskum materiálovo-technologického zloženia štiepaných tvárnic“ /kód: 
22320120101/ bol zameraný na výskum najvhodnejšieho materiálovotechnologického zloženia 
(receptúr) štiepaných tvárnic. Realizáciou projektu sa firme zvýšila kvalita výrobkov, znížila 
materiálovú náročnosť výroby. Firma si upevnila postavenie na trhu a vytvorilo sa jedno pracovné 
miesto; projekt „Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk“ 
/kód: 22320120129/ bol zameraný na priemyselný výskum pre zavádzanie nových postupov 
umožňujúcich hospodárne realizovať vývoj a výrobu širokého sortimentu valivých ložísk. Realizáciou 
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projektu sa firme podarilo zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a vytvorili sa nové pracovné miesta pre 
vysokokvalifikovaných pracovníkov). 
 
Kód 09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP – projekty s príspevkom 
k tejto téme sú zamerané na podporu rozvoja výskumu, inovatívnosti a konkurencieschopnosti 
podnikov v Bratislavskom kraji.  Zavádzanie systémov riadenia kvality vedie k znižovaniu nákladov, 
zvyšovaniu produktivity práce, zvyšovaniu kvality samotných výrobkov a k zvýšeniu celkovej 
konkurencieschopnosti podniku. Zavádzaním inovácií a  nových technológií sa výrazne znižuje 
environmentálna zaťaženosť a energetická náročnosť výroby. K 31.12.2012 z OPBK prispieva k tejto 
prioritnej téme 26 projektov (napr. projekt „Zavádzanie systémov riadenia kvality v spoločnosti 
SCHOLL & KOVO-HALLA s.r.o.“ /kód: 22320120089/ bol zameraný na zavádzanie systémov riadenia 
kvality, čím sa zlepšila efektívnosť fungovania spoločnosti a kvalita výrobkov. Znížili sa náklady 
spoločnosti, zvýšila sa konkurencieschopnosť a zamestnanosť firmy. Zavedenie systémov 
environmentálneho manažérstva zároveň prispelo  k zlepšeniu kvality životného prostredia v regióne 
a k zvýšeniu kvality života obyvateľov; projekt „Implementácia systému manažérstva kvality vo firme 
VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o.“ /kód: 22320120154/ bol zameraný na implementáciu systému 
manažérstva kvality, čím sa zabezpečila vysoká kvalita výrobkov a tým aj spokojnosť zákazníkov. 
Firma si zadefinovala všetky postupy a procesy. Znížili sa náklady spoločnosti, zvýšila sa 
konkurencieschopnosť a sprehľadnila sa výrobná a administratívna prevádzka; projekt „Zavedenie 
systému riadenia kvality a environmentu v spoločnosti REFLOW, spol. s r.o.“ /kód: 22320120155/ bol 
zameraný na vybudovanie systému riadenia, ktorý bol aplikovateľný na všetky procesy firmy. 
Realizáciou projektu sa spoločnosti znížili náklady, zjednodušilo sa získavanie nových zákaziek 
a klientov.  Zavedenie systémov environmentálneho manažérstva zároveň prispelo  k zlepšeniu kvality 
životného prostredia v regióne).   
 
Kód 11 Informačné a komunikačné technológie – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané 
na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k informačno – komunikačným technológiám vo 
výrobnom procese za účelom zefektívnenia výrobnej prevádzky. Zefektívňuje a zrýchľuje sa výroba 
i ostatné podporné procesy vo firmách čo sa prejaví po ukončení realizácie projektov v znížení 
prevádzkových nákladov, úspore času a v konečnom dôsledku v  zabezpečení konkurencieschopnosti 
podnikov na domácom aj zahraničných trhoch. K 31.12.2012 prispieva v rámci OPBK k tejto prioritnej 
téme 24 projektov (napr. projekt „Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií 
v spoločnosti SLOVCEM s.r.o.“ /kód: 22320220010/ bol zameraný na zabezpečenie informačného 
systému na vnútornú a vonkajšiu komunikáciu. Realizáciou projektu sa zabezpečilo zjednotenie dát 
v spoločnosti, zvýšila sa úroveň výrobného a logistického procesu a zlepšila sa dostupnosť informácií 
týkajúcich sa jednotlivých oblastí podniku. Zlepšila sa konkurencieschopnosť firmy na trhu, úroveň 
ľudských zdrojov a celková ekonomika spoločnosti; projekt „Modernizácia výroby zavedením IKT vo 
firme BUČO, s.r.o.“ /kód: 2232022060/ bol zameraný na zavedenie nového kvalitného integrovaného 
IS na elektronické riadenie procesov MSP, taktiež sa zaviedol systém na elektronické riadenie 
odberateľsko-dodávateľských vzťahov, prepojený s IS. Realizáciou projektu sa fime znížili 
prevádzkové náklady, vytvorili sa ďalšie pracovné miesta. Realizácia projektu prispela k naplneniu 
cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí a horizontálnej priority Informačná spoločnosť; projekt 
„Tvorba webovej stránky a systému riadenia vzťahov so zákazníkmi FIDAT, s.r.o.“ /kód: 2232022061/ 
bol zameraný na zavedenie systému CRM a vytvoril sa nový webový portál. Zaviedli sa dve nové 
elektronické služby. Vybavenosť potrebným HW a SW NA účinné využívanie prístupu k novému 
systému IKT prispela k vytvoreniu dvoch pracovných miest. Realizácia projektu prispela k naplneniu 
cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí, firma si zároveň posilnila postavenie na trhu.      
 
Kód 14 Služby a aplikácie pre MSP – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na tvorbu 
elektronických služieb aplikácií, na hardvérové a softvérové vybavenie informačných systémov 
a rozširovanie IKT vo všetkých oblastiach spoločností. Projekty výrazne stimulujú rast spoločností 
v oblasti výroby, správy, riadenia, komunikácie a marketingu. Tvorba nových web portálov a 
internetových portálov prispieva ku komplexnému riadeniu vzťahov so zákazníkmi, efektívnej 
koordinácii a organizácii obchodných vzťahov, čím sa výrazne znižujú náklady spoločnosti. 
K 31.12.2012 prispieva k prioritnej téme č. 14 v rámci OPBK 28 projektov (napr. projekt „Komplexný 
informačný systém“ /kód: 22320220002/ bol zameraný na tvorbu elektronických služieb a aplikácií, 
obstaranie hardvéru a softvéru a na vybudovanie vnútropodnikovej počítačovej siete. Realizáciou 
projektu sa zlepšila trhová pozícia spoločnosti, zlepšila sa konkurencieschopnosť podniku a zlepšila 
sa úroveň ľudských zdrojov; projekt „Vybudovanie lokálnej počítačovej siete a elektronického obchodu 
v PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a. s.“ /kód: 22320220062/ projekt bol zameraný na vybudovanie bezdrôtovej 
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vnútropodnikovej počítačovej siete a elektronického obchodu. Realizáciou projektu sa zabezpečila 
elektronická komunikácia medzi všetkými zamestnancami firmy využívajúcimi výpočtovú techniku 
a kancelársku techniku, zriadením elektronického obchodu sa zlepšil kontakt so zákazníkom, firma si 
posilnila postavenie tak na domácom ako i zahraničnom trhu; projekt „Zavedenie a účinné využívanie 
informačného systému v spoločnosti Renáta Hermysová“ /kód: 22320220063/ bol zameraný na 
zavedenie moderného komplexného ekonomického informačného systému vybudovaného na 
stabilnom a výkonnom databázovom systéme a technológií tenkého webového klienta. Realizáciou 
projektu sa zoptimalizovala a zvýšila efektivita nosných aktivít spoločnosti.   
 
Kód 52 Podpora čistej mestskej dopravy – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na 
vylepšenie a zefektívnenie hromadnej dopravy, zvýšenie mobility obyvateľov a zníženie negatívnych 
vplyvov na životné prostredie. K 31.12.2012 z OPBK prispievajú k tejto téme 2 projekty (napr. projekt 
„Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ /kód: 22310220001/ je zameraný na vybudovanie 
trolejbusovej trate spájajúcej jestvujúce trolejové vedenie z Kramárov s vozovňou Hroboňova, čím 
bude možné ušetriť neproduktívne kilometre najazdené v rámci manipulačných jázd. Náhrada 
autobusovej linky  trolejbusovou dopravou umožní znížiť emisie, znížením manipulačných jázd úsporu 
finančných prostriedkov 70 000 EUR ročne a zvýšenie komfortu cestovania). 
   
 
Príspevok OPBK k plneniu  Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 
 
V roku 2010 došlo k prehodnoteniu Lisabonskej stratégie: na základe získaných skúseností 
a aktuálnych potrieb, po rozsiahlej celospoločenskej diskusii v rámci EÚ vznikla Stratégia Európa 
2020, ktorá vstúpila do platnosti schválením na rokovaní Európskej rady v marci 2010, resp. 17.6.2010 
(na ktorej základe, na zvýšenie účasti pracovnej sily, ktorá prispeje rastu sociálnej súdržnosti, bude 
potrebné zabezpečiť politiky na podporu rodovej rovnosti). Stratégia Európa 2020 je spoločnou 
agendou EÚ, ktorej cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu vrátane 
prekonania ekonomickej krízy a tvorba pracovných miest.   
 
Stratégia zameraná na rast a zamestnanosť, ktorá sa začala realizovať v roku 2000, vychádza z 
uvedomenia si potreby zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť EÚ a súčasne posilniť sociálnu 
súdržnosť, aby bola Únia schopná čeliť globálnej konkurencii, technologickým zmenám a problému 
starnúceho obyvateľstva.  
 
Vzhľadom na vysokú prepojenosť ekonomík EÚ je efektívnejšie, pokiaľ je konanie všetkých členských 
krajín v štrukturálnych politikách koordinované na úrovni EÚ, napriek tomu, že patria do kompetencie 
jednotlivých členských štátov. Členské štáty sa taktiež môžu inšpirovať príkladmi úspešných krajín. V 
rámci EÚ existuje konsenzus o všeobecnom smerovaní hospodárskych politík a politík zamestnanosti 
členských krajín, ktorý je obsiahnutý v Integrovaných usmerneniach stratégie Európa 2020. 
Usmernenia stanovujú kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako 
aj reforiem trhu práce. Základný rámec pre tvorbu štrukturálnych politík tvoria integrované usmernenia 
EÚ spolu s piatimi hlavnými cieľmi, ktorými sa majú riadiť opatrenia členských štátov. Dôležitými 
atribútmi stratégie sú tri priority – inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ako aj sedem hlavných 
iniciatív.  
 
OPBK prispieva hlavne k nasledovným Integrovaným usmerneniam pre stratégiu Európa 2020:  
 
4.Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka 
a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva  – OPBK svojím charakterom pomoci napomáha 
výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych 
technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov 
a vysoký rast produktivity. V rámci OPBK boli podporené viaceré projekty, ktoré prispievajú k štvrtému 
Integrovanému usmerneniu pre stratégiu Európa 2020. Napr. projekt „Obstaranie inovatívnych 
technológií“ (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 169 998,32 EUR): prijímateľ v rámci svojej 
výroby realizuje výrobu technických  súčastí a doplnkov k montáži  hydraulických zariadení 
a technológií. Realizácia projektu pozostáva z obstarania jednotlivých technológií – progresívne, 
inovatívne a šetrné k životnému prostrediu. Realizáciou projektu sa prispieva k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti spoločnosti a regiónu, úspore energií vo výrobnom procese, vytvoreniu nových 
pracovných miest a ku zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Okrem nákupu 
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technológie je snahou žiadateľa v konečnom dôsledku prispieť k rozvoju malého a stredného 
podnikania, získania väčších možností a využitia príležitostí, ktoré Slovensko vstupom do EU získalo. 
 
5. Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov – v rámci 
OPBK sú podporované aj investičné projekty zavádzania progresívnych technológií do výroby 
s cieľom znižovania energetickej a materiálovej náročnosti, výstavba zariadení produkujúcich energiu 
z obnoviteľných zdrojov, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu 
biopalív, a pod. Napr. projekt „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia 
(príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 170 000,00 EUR): Prijímateľ sa orientuje na starostlivosť 
o životné prostredie. Ide o likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov formou recyklácie. Predmetom 
projektu je nákup drviaceho zariadenia, čím sa zvýši produktivita práce, zvýši sa množstvo 
recyklovaného biologického odpadu a znížia sa emisie do ovzdušia spôsobené spaľovaním odpadu. 
Výroba je založená na dlhoročných skúsenostiach s recykláciou vybraných druhov odpadov. 
Zakúpením novej technológie bude firma schopná uspokojiť rastúci dopyt a zároveň znížiť množstvo 
emisií unikajúcich  do ovzdušia.  
 
6. Zlepšovanie podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a modernizácia a vývoj priemyselnej 
základne v záujme zabezpečenia plného fungovania vnútorného trhu – OPBK svojím zameraním 
prispieva aj k tomuto integrovanému usmerneniu prostredníctvom skupiny aktivít 2.2.1 Elektronizácia 
samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, v rámci ktorej sú 
podporované aktivity zamerané na vytvorenie a udržateľný zdroj kvalitného „back office“ samosprávy 
prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na 
regionálnej a miestnej úrovni samosprávy. Elektronizáciou samosprávy a rozvojom elektronických 
služieb  sa zlepší riadenie spoločnosti a odstráni sa veľa prekážok spojených s neúmerným 
administratívnym zaťažením (napr. projekty „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“, 
Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy“, „Rozvoj informačno-komunikačných technológií na 
mestskom úrade v Senci“). 
 
 
Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 - 2014  
 
NPR SR 2011 – 2014 obsahuje opatrenia, ktoré bude vláda SR realizovať do polovice roka 2014. 
Prináša súbor opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre plné oživenie hospodárstva z krátkodobého hľadiska, 
rastu kvality života v strednodobom horizonte, ako aj pre postupné plnenie cieľov stanovených 
v stratégii Európa 2020.  
 
V prvej kapitole materiál definuje prioritné oblasti NPR SR identifikované najmä na základe analýzy 
HDP a odporúčaní EK. Druhá kapitola prezentuje inštitucionálne zabezpečenie stratégie Európa 2020 
v podmienkach SR. Tretia kapitola ponúka prehľad najdôležitejších opatrení, ktoré sa realizovali                 
na Slovensku od júna 2010. Vo štvrtej kapitole je uvedená strednodobá makroekonomická prognóza     
a fiškálny rámec. Táto časť zahŕňa aj reformy v oblasti daní a odvodov a opatrenia zamerané                    
na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Piata kapitola sa venuje environmentálnej udržateľnosti  
a energetike a prezentuje zámery s cieľom znižovať emisie skleníkových plynov a energetickú 
náročnosť hospodárstva. Kľúčová šiesta kapitola obsahuje plán reforiem v piatich prioritných 
oblastiach: (1) vzdelávanie, veda a inovácie, (2) zamestnanosť a sociálna inklúzia, (3) podnikateľské 
prostredie, (4) transparentnosť a vymožiteľnosť práva, (5) zdravie, s uvedením národných cieľov, ktoré 
si vláda SR stanovuje dosiahnuť. Prílohy obsahujú zoznam štrukturálnych ukazovateľov s ich 
cieľovými hodnotami pre rok 2020 a detailný harmonogram úloh vyplývajúcich  z definovaných 
opatrení, ktorého cieľom je jasný a transparentný monitoring plnenia. Materiál bude každoročne 
aktualizovaný v súlade s harmonogramom tzv. európskeho semestra.  
 
Príspevok OPBK k NPR SR: Na základe vyššie uvedených priorít štrukturálnych politík NPR SR je 
možné konštatovať zameranie OPBK, resp. príspevok projektov OPBK k cieľom NPR SR najmä 
v oblasti podpory inovácií (projekty zamerané na inovácie – napr. projekty „Obstaranie inovatívnych 
technológií“, „Inovácia technológie tlačiarenskej výroby“, „Inovácia stolárskej výroby“ a „Inovácia 
strojového parku a nákup progresívnych technológií pre tlačiareň). Takisto je možné konštatovať 
príspevok OPBK k rozvoju podnikateľského prostredia ako takého, a to samotnou jeho podporou, 
(podporou MSP), ktoré sa vďaka realizácii projektov stávajú konkurencieschopnejšími (napr. projekty 
„Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality“, „Zvýšenie produktivity 
spoločnosti zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001“, „Zvýšenie konkurencieschopnosti 
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podniku zavedením modernej výrobnej technológie“ a „Nákup inovatívnej technológie s cieľom 
zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti – sklenárstvo“). V NPR SR je vyjadrená aj podpora 
spusteniu iniciatívy JEREMIE, ktorá predstavuje zlepšenie prístupu menších inovatívnych firiem/MSP 
k financiám – do projektu je aktívne zapojený aj RO OPBK.  
 
Realizáciou projektov OPBK sa takisto prispieva k tvorbe nových pracovných miest a zvyšovaniu 
zamestnanosti (k 31.12.2012 bolo vytvorených 69 pracovných miest, pričom na základe 
zazmluvnených projektov sa očakáva vytvorenie ďalších 146 pracovných miest).  
 
Značný dôraz sa v rámci NPR SR kladie aj environmentálnu udržateľnosť a energetiku. Aj v tomto 
prípade je možné deklarovať príspevok projektov realizovaných v rámci OPBK  (napr. projekty 
„Výmena technológií za účelom znižovania energetickej spotreby vo výrobe“, „Inovácia činnosti 
spoločnosti zavedením systému environmentálneho manažérstva“, „Nákup moderných ekologických 
technológií“, „Nákup energeticky úsporného zariadenia na rezanie vodným lúčom“, „Zvyšovanie 
energetickej efektívnosti výroby v spoločnosti“, „Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom 
inovatívnej technológie“, „Energetické úspory v spoločnosti“, „Získanie certifikátov na ekologické kotly 
na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet“ a „Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu 
v spoločnosti“).  
 
V rámci NPR SR je kladený dôraz aj na elektronickú verejnú správu. Vláda SR plánuje využitie 
informačno-komunikačných technológií vo verejnej správe tak, aby e-government index dosiahol do 
roku 2020 aspoň 90%. Elektronická verejná správa umožňuje občanom a podnikateľom prístup 
k informáciám a službám, pričom najvýraznejším prínosom je zefektívnenie výkonu verejnej správy, 
zníženie administratívneho zaťaženia jednotlivcov a podnikateľov pri komunikácii s verejnou správou 
a zvyšovanie transparentnosti verejnej správy. V rámci OPBK je možné realizovať projekty aj tohto 
typu, a to prostredníctvom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti - skupina aktivít 2.2.1 
Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.  Aktivity 
sú zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného „backoffice“ samosprávy prostredníctvom 
investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej 
úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačného systému verejnej 
správy (ISVS), zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy v súlade s elektronizáciou 
štátnej správy na centrálnej úrovni (napr. elektronická žiadosť o sociálne služby, elektronické žiadosti 
a rozhodnutia, bývanie, pobyt, doprava, kultúra, podnikanie, pozemok, samospráva, sociálne služby, 
stavba, vzdelávanie, zvieratá, životné prostredie) a budovanie a rozvoj integrovaných obslužných 
miest, v ktorých budú občanom na jednom mieste sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické 
služby tak, aby sa výrazne znížila potreba občanov cestovať pri vybavovaní služieb verejnej správy. 
K 31.12.2012 bolo v rámci OPBK predložených 5 projektov tohto typu, ich realizácia začne v roku 
2013 (projekty „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“, „Elektronizácia BSK“, „Elektronizácia 
samospráv Malaciek a Stupavy“, „Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade 
v Senci“, „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“). 
 
Špecifické odporúčania EÚ pre Slovenskú republiku k NPR SR: 
 
Pre SR schválila Rada odporúčania dňa 10.7.20128. Tri zo siedmich odporúčaní majú charakter 
makroekonomických odporúčaní (napr. korekcia nadmerného deficitu, zvýšenie daňovej disciplíny, 
a úprava priebežne financovaného dôchodkového pilieru) a ďalšie štyri odporúčania sa týkajú oblastí, 
ktoré nie sú priamo relevantné pre OPBK (napr. podpora Rómov, zamestnanosť a pod.) - avšak 
v rámci OPBK sa vytvárajú aj nové pracovné miesta a nepriamo je podporovaná aj marginalizovaná 
rómska komunita.  
 
2.1.7 Opis partnerských dohôd   

 
Princíp partnerstva je uplatňovaný najmä prostredníctvom zloženia Monitorovacieho výboru             
pre OPBK, ktorého členmi sú v zmysle štatútu okrem predstaviteľov vecne príslušných ministerstiev     
aj zástupcovia regionálnych samospráv, subjektov združujúcich miestne samosprávy, zástupcovia 
tretieho sektora, Úradu vlády SR, zástupcovia SO/RO OPBK a ostatní sociálno-ekonomickí partneri 
(detailnejšie informácie týkajúce sa činnosti Monitorovacieho výboru pre OPBK sa nachádzajú v kap. 

                                                     
8 Odporúčanie Rady z 10.7.2012, ktoré sa týka národného programu reforiem na rok 2012 a ktorým sa predkladá stanovisko 
Rady k aktualizovanému programu stability Slovenska na roky 2012 – 2015 (2012/C 219/22). 
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č. 2.7.1 Monitorovanie). Zástupcovia SO/RO OPBK sú taktiež členmi výberových komisií, externými 
hodnotiteľmi a poskytujú informácie žiadateľom. Organizujú sa pracovné stretnutia zástupcov RO 
OPBK a Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy, resp. VÚC, ktorých účelom je v zmysle princípu 
partnerstva spolupodieľať sa na využívaní finančných prostriedkov z OPBK, a takto dosiahnuť zhodu 
pri definovaní potrieb pre rozvoj mesta Bratislava, resp. Bratislavského kraja. Princíp partnerstva je 
uplatňovaný aj v rámci jednotlivých horizontálnych priorít, kde zástupcovia OPBK sa zúčastňujú 
zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé HP a podieľa sa na príprave a pripomienkovaní 
relevantných dokumentov týkajúcich sa HP.  
 
Významnou partnerskou dohodou taktiež bolo podpísanie Splnomocnenia o delegovaní právomocí 
Riadiaceho orgánu na SO/RO OPBK v roku 2008. Pri realizácii OPBK tak predstavuje pre RO OPBK 
významného partnera BSK, ktorý vykonáva činnosti SO/RO OPBK na decentralizovanom princípe. 
Týmto splnomocnením MVRR SR (MPRV SR) ako Riadiaci orgán pre OPBK poveruje BSK ako 
SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu 
Bratislavský kraj: 
 

 Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
 Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  

 
V roku 2012 okrem priebežnej spolupráce a komunikácie nevyhnutnej pre plynulú implementáciu 
projektov SO/RO OPBK spolupracoval s RO OPBK na nasledovných dokumentoch a aktivitách: 

 Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2012/1.1/09 na prekladanie 
ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídel, zverejnená MPRV SR dňa 25.1.2012 

 Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 na prekladanie 
ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, zverejnená MPRV 
SR dňa 25.1.2012 

 Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01, zverejnený  
dňa 31.1.2012 

 Spolupráca pri vypracovaní príslušných kapitol Programového manuálu a Príručky                        
pre žiadateľa so zameraním na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja mestských 
oblastí 
 

V pravidelných intervaloch SO/RO OPBK predkladal na RO OPBK písomné informácie 
o realizovaných kontrolách na mieste (polročne) a informácie o hodnotách merateľných ukazovateľov 
jednotlivých projektov v rámci opatrenia 1.1 a 1.2 OPBK.  
 
SO/RO OPBK s RO OPBK priebežne komunikoval aj problémy zistené pri kontrolách na mieste počas  
i po ukončení realizácie, prípadne problémy, na ktoré upozornili samotní prijímatelia.  
 
 
2.1.8  Špecifiká pre programy ESF 
 
Nerelevantné pre OPBK.  
 
 
2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva 
 
Realizácia OPBK prebiehala v roku 2012 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ 
a k 31.12.2012 sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva 
a SR bol zabezpečený aj v procese prípravy a schvaľovania OPBK ako aj v nasledujúcom období 
implementácie programu a v procese prípravy návrhu revízie OPBK v priebehu rokov 2010 – 2011.   
 
Legislatíva SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja 
 
Legislatíva SR rieši oblasť podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zákona  
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore. 
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OPBK v nadväznosti na uplatnenie princípu programovania, subsidiarity a partnerstva je v súlade 
s týmito právnymi predpismi. Medzi hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja patrí zabezpečiť 
vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou 
výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj 
regiónov.  
 
2.3  Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie   
 
Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP 
 
V roku 2012 boli identifikované, resp. sa riešili tieto najzávažnejšie problémové oblasti v rámci 
certifikačných overovaní za OPBK: 
 

1. Nedostatočne transparentný postup RO OPBK pri výbere žiadostí o NFP identifikovaný pri CO 
v roku 2011. Zistenie bolo uzatvorené potvrdením neoprávnených výdavkov za predmetné 
projekty. 

2. Neoverenie finančného zdravia podnikov zo strany RO OPBK priamo pred podpisom zmluvy 
o poskytnutí NFP. RO OPBK do svojej riadiacej dokumentácie zapracoval postup na 
overovanie. 

3. Nedostatočné overenie určenej predpokladanej hodnoty zákazky v čase vyhlásenia verejného 
obstarávania zo strany RO OPBK. RO OPBK na svojej webovej stránke uviedol pre 
prijímateľov spôsob preukazovania predpokladanej hodnoty zákazky v čase jej vyhlásenia. 

 
Všetky vyššie uvedené problémové oblasti boli v roku 2012 uzavreté.     
 
 
Nedostatky identifikované Riadiacim orgánom OPBK a opatrenia prijaté na ich odstránenie 
 
V roku 2012 RO OPBK vyhlásil Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01 
(Oznam nepredstavoval klasickú výzvu v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov). Prostredníctvom 
opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel v rámci OPBK sa realizujú Integrované stratégie mestských oblastí. 
V rámci Oznamu bolo prijatých 9 ISRMO t.j. 58 projektových návrhov. Na základe mimoriadneho 
vnútorného auditu č. 6/2012, ktorý bol vykonaný v dňoch 26.11.2012 až 17.12.2012 bol Oznam 
zrušený. Postup samostatného predvýberu ISRMO bol následne zrušený a postup obsahujúci prvky 
predvýberu ISRMO bol zapracovaný do procesu hodnotenia a výberu jednotlivých ŽoNFP (pozri aj 
http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/rokovania-monitorovacieho-vyboru-pre-opbk/ 
z 20.3.2013). Výzvu na ISRMO v rámci OPBK RO OPBK následne naplánoval na 2. Q. 2013. 
 
Ďalšie problémové oblasti sú detailnejšie popísané v ďalších častiach výročnej správy (napr.                   
kap.  č. 3.1.2 a 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie).  
 
 
 
2.4 Zmeny v kontexte realizácie operačného programu  
 
Významnou zmenou v kontexte realizácie OPBK bola revízia programu. Revízia bola vykonaná                    
už v roku 2011 a detailnejšie informácie o nej sú súčasťou predchádzajúcej výročnej správy za rok 
2011 (http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/).    
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2.5 Podstatné zmeny podľa článku 579  všeobecného nariadenia  
 
Dňa 24.11.2010 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán  
pre OPBK („Poskytovateľ“) uzatvorilo  so spoločnosťou WOODCUT, s.r.o., sídlo Račianska 95, 831 02 
Bratislava, IČO: 35940123 („Prijímateľ“) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku                 
č. Z2232022002901 (ďalej aj „Zmluva“) na projekt „Portálové riešenie spol. WOODCUT“. 
 
Kontrolou Výpisu z obchodného registra SR zo dňa 16.1.2012 bola zistená zmena vlastníckych 
pomerov ako aj zmena sídla spoločnosti WOODCUT, s.r.o.. Tieto zmeny Prijímateľ neoznámil 
Poskytovateľovi, čím došlo k porušeniu článku 8 bodu 2 Všeobecných zmluvných podmienok 
k Zmluve (ďalej aj „VZP“).  
 
Dňa 20.1.2012 došlo k zlúčeniu spoločnosti WOODCUT, s.r.o. so spoločnosťou BLOM 1.LV spol. 
s r.o., IČO 44171013, sídlo spoločnosti Okružná 3239, 900 01 Modra, zapísanej v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 78103/B, ktorá bola univerzálnym právnym 
nástupcom všetkých práv, povinností a záväzkov zaniknutej spoločnosti WOODCUT, s.r.o.,  IČO: 
3594012.  
 
Od 21.2.2012 sa stala spoločnosť ARCHITRAV, s.r.o. , IČO 36706141, sídlo Okružná 3239, 900 01 
Modra univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv, povinností a záväzkov zaniknutej spoločnosti 
BLOM 1.LV, spol. s r.o.. Následne od 6.3.2012 sa stala spoločnosť INVESTCAPITAL, s.r.o., IČO 
35886030, sídlo Hviezdna 38, 821 06 Bratislava univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv, 
povinností a záväzkov zaniknutej spoločnosti ARCHITRAV, s.r.o..     
 
V zmysle článku 9 bodu 2.4 písm. h) a m) a bodu 2.5 VZP Zmluvy považoval RO OPBK konanie 
Prijímateľa za podstatné porušenie Zmluvy a listom číslo MPRV-2012-254/16938-24 zo dňa 29.6.2012 
odstúpil od Zmluvy. Prílohou odstúpenia od Zmluvy bola Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov   
č. 22320220029/Z01 na sumu 66 439,29 EUR (56 473,40 EUR za zdroje EÚ a 9 965,89 EUR za 
zdroje štátneho rozpočtu SR). 
 
Na obchodnú spoločnosť INVESTCAPITAL, s.r.o. bol vyhlásený konkurz dňa 20.7.2012. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podalo dňa 21.12.2012 prihlášku pohľadávky voči dlžníkovi 
spoločnosti INVESTCAPITAL, s.r.o. ako právnemu nástupcovi spoločnosti WOODCUT, s.r.o.. Ďalšie 
informácie o skutočnostiach ktoré nastali až v roku 2013 budú zapracované do nasledujúcej výročnej 
správy za rok 2013.  
 
 
2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi 
 
Komplementarita / synergia s inými operačnými programami 
 
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia  
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Financovanie: Európsky sociálny fond 
 
Podpora rozvoja sídiel s účelom riešenia vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych 
a sociálnych oblastí a podpora investičných akcií zvyšujúcich konkurencieschopnosť podnikov 
prostredníctvom OPBK automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru 
spolufinancované z ESF.  

                                                     
9 „1. Členský štát alebo riadiaci orgán zabezpečí, že príspevok od fondov bude pre operáciu zachovaný len vtedy, ak v období 
piatich rokov od ukončenia operácie alebo troch rokov od ukončenia operácie v členských štátoch, ktoré využili možnosť skrátiť 
toto časové obdobie na zachovanie investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP, nedošlo k nejakej podstatnej zmene: 
a) ktorá ovplyvňuje povahu tejto operácie alebo podmienky jej vykonávania alebo ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej 
správy neoprávnené zvýhodnenie a 
b) ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobnej činnosti. 
2. Členský štát a riadiaci orgán vo výročnej správe o vykonávaní uvedenej v článku 67 informujú Komisiu o každej zmene 
uvedenej v odseku 1. Komisia informuje ostatné členské štáty. 
3. Neoprávnene vyplatené sumy sa vrátia v súlade s článkami 98 až 102.“ 
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Na základe analýzy Prostredníctvom prioritnej osi 3 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú 
podporované aktivity v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na území Bratislavského kraja 
z prostriedkov ESF. Uvedená prioritná os je komplementárna k prioritným osiam OPBK s ohľadom    
na globálny cieľ OPBK. 
 
Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji a Prioritná os 4 Podpora výskumu 
a vývoja v Bratislavskom kraji - Komplementarita s prioritnou osou 2 OPBK Vedomostná ekonomika 
(opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a 2.2 Informatizácia spoločnosti) je tvorená najmä 
podporou inovácií na strane súkromných podnikateľov (OPBK) a podporou inovačnej kultúry na 
vysokých školách (OP VaV), ktorá môže obojstranne podporiť prenos poznatkov výskumu a vývoja do 
praxe, čoho základom je efektívne prepojenie (spolupráca) podnikateľskej a akademickej sféry. OPBK 
je zameraný na podporu inovácií súkromného sektora a OP VaV na podporu výskumu a vývoja 
súkromného a verejného sektora. 
 
Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“) 
 
Riadiaci orgán: Úrad vlády  SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
OP Bratislavský kraj v rámci opatrenia 2.2 „Informatizácia spoločnosti“ podporuje intervencie v oblasti 
rozvoja informačnej spoločnosti na území cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. 
Predovšetkým ide o aktivity zamerané na elektronizáciu a rozvoj elektronických služieb regionálnej a 
miestnej samosprávy v Bratislavskom kraji a budovanie integrovaných obslužných miest. Aktivity 
opatrenia sú komplementárne s aktivitami OPIS (mimo Bratislavského kraja).  
 
Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“) 
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond 
 

Komplementárne aktivity opatrenia 1.2 OP Bratislavský kraj – Regionálna a mestská hromadná 
doprava sú zamerané najmä na prevádzkové zabezpečenie integrovaného dopravného systému 
v hlavnom meste Bratislava a v priľahlých oblastiach, ako napr. jednotný tarifný informačný systém, 
informačný systém, preferencia vozidiel MHD na križovatkách a pod. 
 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
 
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
OPBK odzrkadľuje kľúčové opatrenia troch prioritných osí OP Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Prioritná os 1 „Inovácie a rast 
konkurencieschopnosti“ opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, 1.2 Podpora spoločných 
služieb pre podnikateľov a 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritná os 2 „Energetika“ 
opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike, ktoré budú v OP KaHR implementované na celom území SR 
s výnimkou Bratislavského kraja. Tieto operačné programy sú navzájom veľmi úzko prepojené. 
Synergia medzi týmito programami  je markantná najmä v prioritnej osi 1 KaHR a opatrení 2.1 OPBK 
pri podpore MSP v oblasti inovatívnej politiky.  
 
Operačný program Vzdelávanie 
 
Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Financovanie: Európsky sociálny fond 
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OPBK je s  OP Vzdelávanie (Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre 
Bratislavský kraj“) komplementárny v prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, a to v rámci opatrenia 
2.1 Inovácie a technologické transfery zvýšením podpory inovácií v podnikateľskej sfére, čím sa 
vytvorí priestor na využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a zvýšenie dopytu po kvalitných 
výstupoch výskumu a vývoja, ktoré sú priamo úmerné kvalite ľudských zdrojov. Komplementarita sa 
prejavuje aj v súvislosti s opatrením 2.2 Informatizácia spoločnosti, keďže využívanie elektronickej 
formy verejnej správy si vyžaduje znalosť využívania IKT, ktoré OPV rozvíja v rámci získavania 
kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja.  

 
Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca 
 

V záujme ďalšieho vyváženého rozvoja a konkurencieschopnosti Bratislavského kraja je nevyhnutné 
prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry v prímestských a vidieckych 
oblastiach umožniť prenikanie rastových efektov z rozvinutejších do menej rozvinutých území 
Bratislavského kraja a tým znižovať vnútro regionálne disparity a následne cezhraničnou spoluprácou 
dosiahnuť synergický efekt v jednotlivých oblastiach rozvoja.  

Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko 

  
Riadiaci orgán: Magistrát hlavného mesta Viedeň 
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – 
Rakúsko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 
2007-2013, ďalej „len OP SR - AT“ ). Tento cieľ je nástupcom iniciatívy EÚ Interreg IIIA a týka sa 
Bratislavského a Trnavského regiónu.  
 
Komplementarita/deliaca línia opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK 
a opatrenia 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja P1 
Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť OP SR - AT sa nachádza v cieli a 
zameraní pomoci spomínaných programov. OP SR – AT smeruje intervencie s cieľom podporiť a 
implementovať projekty s charakteristickou cezhraničnou dimenziou a vplyvmi, OPBK sa v tejto oblasti 
sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál výrazne 
prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu prostredníctvom 
efektívneho využívania inovatívnych, informačných a komunikačných technológií s dôrazom na MSP. 
 
V OPBK v rámci prioritnej osi Infraštruktúra špecifikované Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel                       
je čiastočne komplementárna s cieľom OP SR – AT P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj 
s dôrazom na priority 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj  a kvalitná regionálna správa, 2.3 
Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území. Previazanosť OPBK a OP 
SR – AT, prostredníctvom projektov môže priniesť synergický efekt pre obidva susediace regióny.  
 
Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko 
 
Riadiaci orgán: Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko 
Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja 
 
V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol 
v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - 
Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation 
Programme 2007-2013, ďalej len „OP SR – HU“ ). Na rozdiel od Programu Cezhraničná spolupráca 
Slovensko – Rakúsko v Programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko boli určené 
spoločné strategické priority.  
 
V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority                        
1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Skupina aktivít 
1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja 
cestovného ruchu v rámci opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel špecifikovaná v OPBK je v súlade 
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s prioritou 2. navrhovaného programu územnej spolupráce Maďarsko -  Slovensko, skonkretizované 
v skupinách aktivít 2.2 Životné prostredie a ochrana prírody a 2.3. Prístupnosť – plánovanie 
a investovanie. Podobne ako v prípade OP SR – AT, je opatrenie 2.1 Inovácie a technologické 
transfery prioritnej osi 2 OPBK komplementárne s oblasťou podpory 1.2 Spolupráca v oblasti  V&V 
a inovácií prioritnej osi  1 Hospodárstvo a spoločnosť OP SR – HU. Opatrenie 1.2 OPBK (Regionálna 
a mestská hromadná doprava) je v doplnkovom vzťahu s oblasťou podpory 2.3 OP SR – HU 
(Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava) v oblasti verejnej mestskej dopravy (rozvoj 
služieb na zlepšenie pravidelnej verejnej dopravy). Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – 
Slovensko zabezpečuje prostredníctvom projektov rozvoj obidvoch susediacich regiónov a tým i 
synergický efekt cieľov OPBK.  
 
V rámci cezhraničnej spolupráce však projekty musia byť realizované v prihraničných oblastiach (v 
cieli RKZ ide o slovensko-maďarskú a slovensko-rakúsku spoluprácu) a musia budovať cezhraničnú 
spoluprácu.  
 
Ostatné národné, sektorové strategické materiály 
 
Regionálne strategické dokumenty 
 
OPBK podporuje v prioritnej osi 1 oblasti, ktoré na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších 
predpisov spadajú v podmienkach SR do vecnej príslušnosti regionálnych a miestnych samospráv. 
Rozvojové zámery regionálnych samospráv sú obsahom programov hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov, ale aj niektorých sektorových stratégií samosprávnych 
krajov regiónov. Účasťou zástupcu BSK v pracovnej skupine na prípravu pre OPBK bol zabezpečený 

priestor na zapracovanie regionálnych stratégií do stratégie OPBK. 
 
Podporované typy operácií pre skupiny oprávnených prijímateľov a ostatné relevantné obsahové 
náležitosti OPBK boli v procese prípravy OPBK stanovené na základe princípu partnerstva 
v spolupráci so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv (VÚC, ZMOS, hl. mesto SR 
Bratislava). Na základe uvedeného možno konštatovať, že OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie 
regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv.  
 
V záujme priebežného uplatňovania princípu partnerstva počas celého programového obdobia 2007-
2013 je BSK priamo zapojený do procesov implementácie prioritnej osi 1 OPBK (ako SO/RO OPBK) 
a  do implementácie prioritnej osi 2 OPBK. Rozsah  jeho zapojenia je bližšie popísaný v kapitole 9.1.4 
OPBK. 

Tabuľka č. 13: Koherencia OPBK so Stratégiou rozvoja BSK 

CIELE A PRIORITY  
PRIORITNÁ OS 1 PRIORITNÁ OS 2 

KOMENTÁR 
1 . 1 1. 2 2. 1 2. 2 

SC 1. HOSPODÁRSKY ROZVOJ 
    

 

P 1. 1. Vytvorenie podmienok pre inovačné formy 
podnikania   xx   

P 1. 2. Rozvoj konkurencieschopnej priemyselnej 
základne a podpora zakladania priemyselných 
parkov  

    
 

P 1. 3. Rozvoj sektoru služieb vrátane dopravy 
a obchodu a ich konkurencieschopnosti  x xx x  

SC 2. ROZVOJ DOPRAVY A TECHNICKEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

 
    

 

P 2. 1. Zvýšenie technickej úrovne 
a modernizácia cestnej a železničnej dopravnej 
infraštruktúry 

    
 

P 2. 2. Rozvoj vodnej, leteckej a kombinovanej 
dopravy      
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P 2. 3. Rozvoj osobnej prímestskej, mestskej 
a cyklistickej dopravy 

 
 xx   

 

P 2. 4. Dobudovanie inžinierskych sietí technickej 
infraštruktúry v obciach na území regiónu 

 
    

 

SC 3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 
VIDIEKA A POĽNOHOSPODÁRSTVA      

P 3. 1. Obnova a rozvoj dediny a vidieckych 
oblastí, ako aj zachovanie vidieckeho kultúrneho 
dedičstva 

x    
 

P 3. 2. Diverzifikácia poľnohospodárskych 
a agrárnych činností na multifunkčnú štruktúru 
a alternatívne príjmy  

    
 

SC 4. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU A 
REKREÁCIE      

P 4. 1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho, 
historického a prírodného dedičstva  x     

P 4. 2. Rozvoj ťažiskových druhov a foriem 
cestovného ruchu      

P 4. 3. Nárast návštevnosti a viacdňového 
pobytového cestovného ruchu       

P 4. 4. Rast podnikania v cestovnom ruchu      

P 4. 5. Rast konkurencieschopnosti cestovného 
ruchu kraja      

SC 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA      

P 5. 1. Ochrana jednotlivých zložiek životného 
prostredia x     

P 5. 2. Zdokonalenie odpadového hospodárstva 
so zameraním na zvýšenie využiteľnosti odpadov 
a odstraňovanie starých záťaží 

    
 

P 5. 3. Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj xx     

P 5. 4. Environmentálna osveta, výchova a 
vzdelávanie      

SC 6. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 
A SOCIÁLNY ROZVOJ      

P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva 
požiadavkám trhu práce      

P 6. 2. Zabezpečenie primeranej životnej úrovne 
chudobných, starých, hendikepovaných 
a neprispôsobivých občanov  

    
 

P 6. 3. Podpora bytovej výstavby xx     

P 6. 4. Rozvoj kultúrnych a športových aktivít 
a aktivít voľného času x     

Zdroj: RO OPBK 

Vysvetlivky: 

xxx – silné väzby 

xx – viditeľné väzby 

x – obmedzené väzby/nie priame 
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Synergia, komplementarita s ostatnými finančnými nástrojmi ES  

Inovatívne  nástroje financovania  

Jednou z perspektívnych foriem využívania prostriedkov štrukturálnych fondov je využívanie tzv. 
inovatívnych foriem financovania. Článok 44 všeobecného nariadenia uvádza participáciu Európskej 
investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), pričom sa odvoláva na „financial 
engineering“ (finančné inžinierstvo) a vytvára legislatívny rámec pre pôsobenie nových iniciatív EK 
JASPERS, JESSICA a JEREMIE.  
 
Vzhľadom na charakter OPBK sa ako najrelevantnejšie javia iniciatívy JESSICA a JEREMIE. 
JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB 
a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, 
rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach. JEREMIE (Joint European Resources 
for Micro-to-Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva EK, EIB, EIF a EBRD zameraná na podporu 
prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, najmä pre oblasť vedy 
a výskumu, podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie a podpory transferu technológií a inovácií.  
 
JEREMIE10 
 
Dňa 8.10.2006 bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 836 (k návrhu inovatívnych finančných nástrojov pre 
NSRR 2007-2013), na základe ktorého bola ministrovi financií uložená úloha (úloha B.2 uznesenia 
vlády SR č. 836/2006), na základe ktorej má minister financií v spolupráci s určenými ministrami 
vypracovať návrh mandátu medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom 
o spolupráci pri implementácii inovatívnych finančných nástrojov v Slovenskej republike. S cieľom 
splnenia predmetnej úlohy MF SR vypracovalo a na základe výsledkov medzirezortného 
pripomienkového konania predložilo materiál „Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE 
v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR 
č. 785 z 19.9.2007. Na základe tohto vládneho uznesenia bola ministrovi financií uložená úloha (úloha 
C.1 uznesenia vlády SR č. 758/2007), aby v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú 
spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a určenými ministrami rozpracoval 
alternatívy implementácie iniciatívy JEREMIE a predložil na rokovanie vlády príslušné implementačné 
dokumenty k iniciatíve JEREMIE.  
 
Dňa 17.12.2008 bolo prijaté Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 951/2008 k návrhu na výber 
alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie 
iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh 
implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE.11  
 
Uznesením vlády SR č. 951/2008 zo dňa 17.12.2008 bol schválený dokument „Návrh na výber 
alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie 
iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrhom 
implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bude realizovaná 
implementácia iniciatívy JEREMIE v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 
– 2013. Dňa 23.12.2008 bola medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom (EIF) 
uzatvorená Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike. 
 
Dňa 21.3.2009 bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť – Slovenský záručný a rozvojový 
fond, s.r.o. (SZRF, s.r.o.). Táto nová spoločnosť spolu s EIF tvorí holdingový fond – SPV (special 
purpose vehicle), prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva 
v rámci iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.  RO OPBK má 1 zástupcu 
v Investičnej rade holdingového fondu (dozornej rade SZRF).  
 

                                                     
10 Implementácia iniciatívy JEREMIE je podporená v rámci opatrenia 2.1 OPBK – Inovácie a technologické transfery 
11 Tento materiál bol v súlade s úlohou C.1 uznesenia vlády SR č. 785 zo dňa 19.9. 2007 predložený na Úrad vlády SR dňa 
31.3.2008. Po predložení materiálu na Úrad vlády SR bol tento materiál dodatočne pripomienkovaný Európskym investičným 
fondom a Európskou komisiou. Z dôvodu vykonaných zmien bol opätovne predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. 
Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bol materiál predložený na rokovanie vlády bez rozporov. 
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Zástupcovia RO OPBK sa taktiež pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí v rámci tzv. JEREMIE 
Networking Platform a JEREMIE Technical Group, kde dochádza k výmene praktických skúseností                        
v oblasti implementácie iniciatívy JEREMIE medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. 
 
Zmluva o financovaní medzi MVRR SR a EIF bola oficiálne uzatvorená dňa 28.10.2009, kedy došlo    
k jej podpisu ministrom výstavby a reg. rozvoja SR Igorom Štefanovom a výkonným riaditeľom EIF 
Richardom Pellym. Na základe tejto zmluvy boli dňa 18.12.2009 na účet EIF prevedené finančné 
prostriedky vo výške ERDF: 3 000 000 EUR a ŠR:  529 412 EUR, čo predstavuje 3,45% z finančnej 
alokácie OPBK na celé programové obdobie. Finančné prostriedky v rámci iniciatívy JEREMIE (ERDF: 
3 000 000 EUR a ŠR: 529 412 EUR) boli certifikačným organom schválené dňa 11.12.2009                     
na základe predloženej SŽP č. S 12 223 09 009 (č. projektu: 22320120004 „Úvodný grant – opatrenie 
2.1 JEREMIE“) a v roku 2010 boli zaradené do žiadosti o platbu na EK c. 223 10 007 01. Predmetná 
ŽoP na EK bola zaslaná prostredníctvom SFC2007 dňa 24.2.2010 a uhradená z EK dňa 19.3.2010. 
 
Rok 2010 predstavoval v rámci iniciatívy JEREMIE predovšetkým obdobie zmien z hľadiska zapojenia 
rezortov a intenzívnych príprav na začatie jej implementácie v SR najmä v oblasti formulovania 
investičnej stratégie. 
 
Úvodný návrh investičnej stratégie (IS) predložilo EIF na Ministerstvo financií SR (MF SR) dňa 
14.7.2010. Uvedený návrh obsahoval nástroje, pomocou ktorých sa mala realizovať implementačná 
fáza JEREMIE vo väzbe na výsledky GAP analýzy. Návrh IS rešpektoval požiadavky operačných 
programov (OP), pravidlá štátnej pomoci, príslušné nariadenia EK, ako aj stratégiu a pravidlá 
Národného strategického a referenčného rámca SR. K predmetnému návrhu IS slovenská strana 
i napriek všetkým týmto skutočnostiam vyjadrila zásadné pripomienky. Nový návrh IS bol vypracovaný 
zo strany EIF do troch mesiacov od účinnosti Rámcovej zmluvy v súlade s článkom 7.3(a), pričom 
obsahoval návrh finančných nástrojov, ktoré kvalitnejšie prispejú k napĺňaniu cieľov participujúcich 
OP.  
 
Produkty, ktoré budú využívané v rámci implementácie JEREMIE v SR sú nasledovné: 
 

 Nástroje rizikového kapitálu 
Tieto nástroje sa zameriavajú na podporu začiatkov podnikania MSP od financovania kapitálu 
na predprípravu alebo vypracovanie podnikateľského plánu po jeho rozšírenie (vrátane), so 
snahou o rané štádium finančného spektra RK. Cieľom je poskytnúť financovanie vlastného 
kapitálu spolu s poradenstvom a podporou podnikania, ktoré je zvyčajne s tým spojené, 
a zároveň pôsobiť ako katalyzátor pri podpore začínajúcich činností RK na Slovensku. 
 

 Portfóliové záruky 
Tento produkt je zameraný na rozšírenie úverov komerčných bánk pre MSP tým, že poskytuje 
záruky na krytie portfólia nových úverov pre MSP, s vopred určenou hornou hranicou krytia 
záruk pre celkové portfólio. Kritériá pre udeľovanie pôžičiek a kritériá portfólia (ako napr. 
maximálna veľkosť portfólia, obmedzenia sektoru) sú uvedené v operačných dohodách. 

 
V rámci OPBK by prostredníctvom JEREMIE mali byť prednostne využívané produkty rizikového 
kapitálu, avšak v prípade nedostatočného dopytu existuje aj možnosť využívania dlhových produktov 
(zmenu je možné uskutočniť v súlade s uzatvorenou Zmluvou o financovaní). 
 
Z procesného hľadiska boli v roku 2010 realizované tieto úkony: 
 
Uzatvorenie dodatkov k zmluvám 
 

 dňa 28.4.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve; 
 dňa 25.5.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní medzi EIF a MH SR vo 

väzbe na iniciatívu JEREMIE (v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 265 zo dňa 26.4.2010);  
 

Oba dokumenty sa týkali presunu finančných prostriedkov z niektorých OP (hlavne OPIS, OPŽP 
a OPKaHR) do iniciatívy JEREMIE v SR, keď MH SR ďalšími finančnými prostriedkami z OPKaHR 
nahradil OPIS a OPŽP, ktoré postupne z iniciatívy JEREMIE vystúpili. 
 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 39

Schválenie a podpísanie „Balíka“ zmlúv o Holdingovom fonde (Holding Fund package)  
 

Tento „Balík“ tvoria nasledovné zmluvy: 
 Zmluva o Holdingovom fonde (medzi EIF a SZRF) podpísaná 22.12.2010; 
 Dohoda spoločníkov (medzi SZRB a EIF) podpísaná 22.12.2010; 
 Spoločenská zmluva (medzi SZRB a EIF) prijatá 12.1.2011. 

 
Na to, aby mohol začať proces samotnej implementácie JEREMIE v SR bolo v roku 2011 potrebné 
uskutočniť nasledovné nevyhnutné kroky: 
 

 schváliť finálnu verziu investičnej stratégie Investičnou radou; 
 vypracovať a zverejniť schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis; 
 schváliť výberové kritériá pre výber finančných sprostredkovateľov monitorovacími výbormi 

príslušných RO; 
 vyhlásiť výzvy na výber finančných sprostredkovateľov; 
 vybrať finančných sprostredkovateľov a spustiť proces samotnej implementácie. 

 
Rok 2011 
 
Implementáciou iniciatívy JEREMIE v SR sa prvýkrát uplatní návratná finančná pomoc v rámci 
operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, čo by malo výrazne napomôcť 
podpore podnikateľskej sféry v segmente MSP v oblasti výskumu, vývoja a inovatívnych technológií 
a poskytnúť chýbajúce produkty v existujúcom trhovom prostredí. Nakoľko poskytovanie návratnej 
formy pomoci sa stáva hlavnou preferenciou EK pre nadchádzajúce programové obdobia, možno 
využitie tohto inovatívneho finančného nástroja v podmienkach SR jednoznačne uvítať. Hlavným 
negatívnym javom je však dlhé obdobie prípravnej fázy a z toho vyplývajúce časové riziko 
nevyčerpania finančných prostriedkov. 
 
Rok 2011 bol preto v rámci implementácie JEREMIE rokom finalizácie prípravnej fázy z hľadiska 
nevyhnutných procesov a tiež dokumentov. V máji 2011 RO OPBK uzavrel s EIF dodatok č. 2                     
k Zmluve o financovaní. Predmetom uvedeného dodatku bolo upraviť definíciu okruhu oprávnených 
príjímateľov akceptovateľných v rámci OPBK pri implementácii iniciatívy JEREMIE v SR.  
 
Zároveň Monitorovací výbor pre OPBK prostredníctvom procedúry per rollam schválil svojim 
Uznesením č. 13 zo dňa 27.5.2011 výberové kritériá pre finančné nástroje Rizikového kapitálu pre 
výber finančných sprostredkovateľov v rámci iniciatívy JEREMIE Slovensko. 
 
Okrem toho RO OPBK spolupracoval s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR                     
pri príprave schém štátnej pomoci a pomoci de minimis, nakoľko v rámci OPBK bude využívaný 
rovnaký finančný nástroj - rizikový kapitál. Po dôslednom zvážení všetkých aspektov poskytovania 
pomoci bolo dohodnuté, že pri implementácii  JEREMIE v rámci OPBK schéma štátnej pomoci nie je 
potrebná. 
 
Po dopracovaní znenia príslušnej Schémy pomoci de minimis "Iniciatíva JEREMIE - nástroje 
rizikového kapitálu" bola táto zaregistrovaná odborom štátnej pomoci Ministerstva financií Slovenskej 
republiky pod č. DM-2/2011. Schéma pomoci de minimis č. DM-2/2011 bola následne zverejnená v 
Obchodnom vestníku SR č. 2/2012, v časti G000002, ktorý bol vydaný dňa 3.1.2012. 
  
Taktiež v decembri 2011 boli Investičnou radou prostredníctvom procedúry per rollam schválené 
úpravy zadávacích podmienok pre výber finančných sprostredkovateľov a investičnej stratégie tak, 
aby všetky dokumenty (vrátane schémy) boli vo vzájomnom súlade. Následne EIF ako manažér 
holdingového fondu naplánoval na začiatok roku 2012 vyhlásenie výzvy na výber finančných 
sprostredkovateľov pre nástroje rizikového kapitálu. Po výbere finančných sprostredkovateľov by tak v 
roku 2012 malo dôjsť k samotnému začatiu realizačnej fázy implementácie JEREMIE v SR. 
 
Rok 2012 
 
Dňa 3.1.2012 bola v Obchodnom vestníku č. 2/2012 zverejnená Schéma pomoci de minimis           
DM-2/2011 Iniciatíva JEREMIE – nástroje rizikového kapitálu týkajúca sa implementácie iniciatívy 
JEREMIE aj v rámci OPBK. Následne dňa 19.1.2012 vyhlásil EIF výzvu na výber finančných 
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sprostredkovateľov pre nástroje rizikového kapitálu, ktorá trvala do 30.3.2012. V období od apríla do 
septembra 2012 vyhodnocoval EIF ponuky predložené v rámci danej výzvy. 
 
V mesiaci september bol zo strany EIF vybraný jeden finančný sprostredkovateľ ako správca pre 
rizikový/rozvojový fond. Do konca roku 2012 prebiehalo právne posudzovanie, negociácie a príprava 
zmluvných dokumentov, pričom uzatvorenie operačnej zmluvy sa podľa informácie EIF predpokladá 
najneskôr v prvom polroku 2013.  
 
 
JESSICA: 
 
Rok 2011 
 
S cieľom umožniť využitie finančného nástroja JESSICA v podmienkach SR bol v júni 2011 schválený 
uznesením vlády SR č. 392/2011 Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania                          
zo štrukturálnych fondov EÚ. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej 
investičnej banky (EIB), ktorej cieľom bolo vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného 
prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ.  
 
Podpora infraštruktúry bývania prostredníctvom iniciatívy JESSICA bola umožnená v rámci dvoch 
operačných programov – ROP a OPBK na základe revízie týchto programov schválených EK v druhej 
polovici roka 2011. V rámci OPBK bolo stanovené, že prostredníctvom iniciatívy JESSICA budú 
implementované finančné prostriedky v objeme 3,529 mil. EUR (3 mil. EUR z ERDF a 0,529 mil. EUR 
zo štátneho rozpočtu). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v alokácii určenej pre opatrenie 1.1 
Regenerácia sídiel OPBK. 
 
Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania                          
zo štrukturálnych fondov EÚ bol vypracovaný na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny            
a v decembri 2011 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. 
 
V zmysle tohto dokumentu bola navrhnutá realizácia pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania 
v rámci implementácie nasledovných oblastí: 
 

 Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach 
prostredníctvom zvýhodnených úverových produktov fondu energetickej efektívnosti, ktorý 
bude zriadený v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania a financovaný bude z alokácií pre ROP 
a OPBK, 

 Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny prostredníctvom výzvy                          
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (výhradne v rámci ROP). 

 
V zmysle stanoviska zaslaného EK bude možné implementovať finančný nástroj JESSICA 
prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania priamym zadaním v zmysle článku 44 ods. b) 
všeobecného nariadenia definovaním Štátneho fondu rozvoja bývania ako finančnej inštitúcie,  t.j. 
splnením 3 podmienok: 
 

1. legislatíva SR určí príslušnú finančnú inštitúciu,  
2. predstaví ciele štátnej politiky, ktorými sa zdôvodní priame zadanie grantu pre ňu,  
3. zdôvodní existenciu dostatočnej expertízy v rámci finančnej inštitúcie pre úspešné 

zvládnutie úloh fondu. 
 
 V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli zo strany Ministerstva financií SR vznesené 
zásadné pripomienky týkajúce sa problematiky definovania Štátneho fondu rozvoja bývania ako 
finančnej inštitúcie a nejasného popisu implementačného mechanizmu. RO OPBK spoločne s RO 
ROP uskutočnili začiatkom roka 2012 stretnutia k predloženým zásadným pripomienkam a po 
odstránení rozporov predložia materiál na rokovanie vlády SR.  
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Rok 2012 
 
Zákonom č. 302/2012 Z.z. zo dňa 18.9.2012 bol novelizovaný Zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom 
fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov tak, aby Štátny fond rozvoja bývania mohol byť 
v súvislosti s implementáciou iniciatívy JESSICA považovaný za finančnú inštitúciu. 
 
Následne do konca roku 2012 bola pripravovaná zmluvná dokumentácia medzi RO OPBK a RO ROP 
a Štátnym fondom rozvoja bývania. Uzavretie zmluvy o financovaní medzi RO OPBK, RO ROP                     
a Štátnym fondom rozvoja bývania sa predpokladá koncom prvého štvrťroka 2013. V prípade 
úspešnosti uzavretia príslušných dohôd bude Štátny fond rozvoja bývania prijímať žiadosti                          
o poskytnutie úveru pre účel obnovy bytovej budovy financovaný zo zdrojov Európskej únie najskôr                  
v roku 2013.  
 

 
2.7 Monitorovanie a hodnotenie 

 
2.7.1 Monitorovanie 
 
Monitorovanie kvality vykonávania OPBK v súlade s čl. 63 - 68 všeobecného nariadenia zabezpečuje 
RO OPBK a Monitorovací výbor pre OPBK (ďalej aj „MV OPBK“ resp. „monitorovací výbor“). 
Monitorovanie OPBK začalo dňom jeho schválenia EK a končí sa dňom jeho ukončenia.  
 
Predmetom monitorovania na úrovni programu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov 
operačného programu s využitím ukazovateľov OP, s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným 
subjektom okamžitý prístup k spoľahlivým, konzistentným a aktuálnym informáciám dôležitým pre 
vykonávanie a hodnotenie OP tak, aby bola zabezpečená maximálna absorpcia poskytovaných 
finančných prostriedkov a naplnené všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných legislatívnych 
predpisov SR a ES a relevantnej riadiacej dokumentácie. Výstupmi monitorovania sú výročné správy 
a záverečná správa o vykonávaní OP a ďalšie informácie pre rozhodovanie monitorovacích výborov a 
pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov. 
 
V roku 2012 bola z pohľadu monitorovania programu realizovaná zmena, ktorá sa týkala čiastočných 
úprav niektorých core ukazovateľov sledovaných na úrovni programu. Detailnejšie informácie 
o úpravách ukazovateľov v roku 2012 sa nachádzajú v tejto kapitole v časti Monitorovací výbor                   
pre OPBK (informácie o per rollam hlasovaniach Monitorovacieho výboru pre OPBK).   
 
Zmeny v ukazovateľoch boli zohľadnené už v rámci výročnej správy za rok 2011.   
 
IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ITMS) – [čl. 60 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006] 
 
Opis informačného systému vrátane vývojového diagramu (centrálny alebo spoločný  sieťový systém 
alebo decentralizovaný systém s prepojeniami medzi systémami) 
 
ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organizačných, 
technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programové obdobie 2004 - 
2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia.  
 
Systém je centrálny, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, 
sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, certifikačného orgánu, orgánu auditu a orgánov 
koordinácie horizontálnych priorít.. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej 
infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF 
(Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS 
(Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS 
a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade 
ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia.  
 
Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov. 
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ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti: 
- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení) 
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, 

hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; 
administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti) 

- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov, 
komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti) 

- monitorovanie projektov (počas aj po realizácie) 
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne,) 
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií) 
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového 

riadenia a činnosti jednotlivých orgánov. 
 
Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné: 
- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. 

Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, 
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certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské 
orgánové role. 

- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento 
systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným  typom orgánu 
nemohli byť vykonávané iným typom orgánu. 

- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému 
typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí 
pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného 
manuálu orgánu patria. 

- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizačné programové vizibility, ktoré určujú, ktoré 
operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.  

- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v 
rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov. 

- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa 
prideľovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu na 
výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v 
dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 
obdobie 2007 – 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu 
na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 
2013“) od žiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas schvaľovacieho procesu. 

 
Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných 
programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa 
postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. 
workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované 
tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi 
subjektmi. 
 
Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti 
výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o 
vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností. 
 
Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť 
formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na 
vyššie úrovne. 
 
Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní 
programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre 
schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a 
vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o 
ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, 
ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať 
a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu. 
 
Prehľad nasadenia jednotlivých verzií  ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších 
funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (tabuľka 
neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v rámci ktorých došlo 
k nasadeniu nových funkcionalít). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 44

Tab. č. 14: Funkcionality ITMS 
Verzia systému ITMS Najdôležitejšie nasadené funkcionality 
1.0 Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia 
2.0 Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov 
2.1 (1.fáza) Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení 

a nezrovnalostí 
2.1 (2.fáza) Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál 
2.2 Modul auditu 

Sfunkčnené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – 
ČR. 

2.3 Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5 
2.4 Eurokonverzia systému ITMS balík 6 
2.5 Zavedenie zdroja pro–rata do systému ITMS 
2.6 Funkcionalita evidencieŽoP na EK 
2.7 Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS 
2.8 Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov 

Správa používateľského účtu na portáli ITMS 
Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS 
Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch 

2.9 Monitorovacia tabuľka pre 2. Programové obdobie 
Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti  ITMS 
Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – zmena vzťahu 1:N na 
M:N. 
Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu 

2.10 Funkcionalita monitorovacích správ 
OLAP pre ŽOP na EK 

2.11 Aktualizácia monitorovacej tabuľky 
Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti 
Doplnenie párovania záloh o OoVFP a dorovnávací mechanizmus 
Aktualizácia exist. funkcionality ŽOP na EK 
Zmeny v module Nezrovnalostí PO 2007-2013 

2.12 Implementácia EIB do ITMS 
Informácia o účastníkoch projektu 
OLAP pre NZR 
OLAP overovania 
SFC ŽOP EK 
Ročný výkaz o vymožených sumách 
Zostava – záznam z admin. kontroly ŽoP 
Zostava – KZ k VO a MS 
Aktualizácia SFC rozhraní-OP 
Tabuľka OP HP 

2.13 a 2.14 Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, 
chýb systému ITMS a užívateľov 

2.15 Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej 
Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb 
subjektu 
Prechod na off-line report server 
Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru  

Zdroj: ITMS 
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Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj  
 
V roku 2012 sa uskutočnilo jedno zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK (ďalej                          
aj „monitorovací výbor“) a dve hlasovania monitorovacieho výboru pre OPBK písomnou procedúrou 
(hlasovania per rollam). 
 
 
Hlasovania Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomnej procedúry (per rollam): 
 
V roku 2012 sa uskutočnili dve per rollam hlasovania monitorovacieho výboru: 
 
1. Termín rozhodnutia: 25.6.2012. Monitorovací výbor Uznesením č. 16/2012 schválil:                       

1. výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2011; 
2. na úrovni Prioritnej osi 1 OPBK Infraštruktúra zmenu charakteru core merateľného ukazovateľa 
č. 22 na obyčajný ukazovateľ výsledku a na úrovni Prioritnej osi 2 OPBK Vedomostná ekonomika 
doplnenie štyroch nových core merateľných ukazovateľov (č. 4, 7, 10 a 23). 

 
Opis prijatých zmien: 

 
Listom Európskej komisie č. DG REGIO F3/MB/io zo dňa 6.3.2012 bolo Riadiacemu orgánu                   
pre OPBK odporučené na úrovni Prioritnej osi 1 zmeniť z dôvodu komplikovanej merateľnosti core 
merateľný ukazovateľ č. 22 Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú 
dopravu na obyčajný ukazovateľ výsledku. Zároveň tým istým listom EK Riadiacemu orgánu               
pre OPBK navrhla rozšíriť súbor core merateľných ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2 OPBK              
o 4 nové merateľné ukazovatele. Európska komisia odôvodnila svoje odporúčanie  potrebou 
harmonizácie vykazovania hodnôt merateľných ukazovateľov pre účely vypracovania analytických 
dokumentov. Získané harmonizované údaje mali byť následne využité pri analýze výročných správ 
o vykonávaní za rok 2011 Európskou komisiou v roku 2012. Predmetná analýza bola zároveň 
východiskom pre Národnú strategickú správu 2012. Po zvážení všetkých skutočností a podrobnom 
definovaní obsahu predmetných ukazovateľov sa RO OPBK rozhodol predmetné odporúčanie EK 
v plnej miere akceptovať.  
 
Core merateľné ukazovatele doplnené v rámci Prioritnej osi 2 OPBK Vedomostná ekonomika 
Uznesením Monitorovacieho výboru pre OPBK č. 16/2012: 

NÁZOV UKAZOVATEĽA TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 
DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Počet projektov 
experimentálneho vývoja 
a priemyselného výskumu  

Výstup / 
core č. 4    

počet 
Počet realizovaných projektov definovaných v 
bodoch  F1 a F2  schémy štátnej pomoci 
OPBK 

2006 0 5 

Počet projektov priamej 
investičnej pomoci pre 
MSP 

Výstup / 
core č. 7    

počet 
Kumulatívny súčet projektov, ktorými boli 
podporené MSP v rámci opatrenía 2.1 a 
opatrenia 2.2. 

2006 0 175 

Vyvolané investície v MSP 
Výsledok / 
core č. 10    

EUR 
Celkový objem minimálnych súkromných 
zdrojov v rámci projektov realizovaných MSP 

2006 0 1 555 147 

Počet projektov 
súvisiacich 
s obnoviteľnými zdrojmi 
energie 

Výstup / 
core č. 23    

počet 

Počet projektov v rámci opatrenia 2.1 
zameraných na zvýšenie alebo zlepšenie 
výroby alebo prenosovej kapacity energie 
získanej z obnoviteľných zdrojov  

2006 0 2 

 
 
Plnenie uložených povinností na základe Uznesenia Monitorovacieho výboru pre OPBK                         
č. 16/2012: 

 
- RO OPBK sleduje plnenie upravených a doplnených merateľných ukazovateľov  
- RO OPBK zaslal schválenú výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2011 Európskej komisii                  
dňa 28.6.2012 prostredníctvom elektronického systému SFC2007. 
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Dokumentácia k tomuto per rollam hlasovaniu je zverejnená na http://www.opbk.sk/monitorovaci-
vybor-pre-opbk/rokovania-monitorovacieho-vyboru-pre-opbk/.  

 
 
2. Termín rozhodnutia: 7.9.2012. Monitorovací výbor Uznesením č. 17/2012 schválil: 

1. Zmeny a doplnenia v core merateľných ukazovateľoch OPBK v zmysle Vysvetľujúcej správy 
k Uzneseniu č. 17/2012 (core ukazovatele č. 4,5,10,11,23, 24 a 39). 
2. Úpravu výberových kritérií pre jednotlivé opatrenia OPBK týkajúce sa prekročenia regionálnych 
alokácií na úrovni NUTS 4 tak, ako je uvedené vo Vysvetľujúcej správe k Uzneseniu č. 17/2012. 
 
Opis prijatých zmien: 
 
Listom č. Ares(2012)967998-13/08/2012 požiadala Európska komisia relevantné orgány 
Slovenskej republiky (Centrálny koordinačný orgán, príslušné riadiace orgány pre operačné 
programy a koordinátorov horizontálnych priorít) o zabezpečenie kvality a konzistencie                        
pri vykazovaní kategorizačných údajov a core ukazovateľov (ERDF/KF) vykazovaných v SFC2007, 
a to v nadväznosti na výročné implementačné správy za r. 2011 a prípravu strategickej správy                  
za r. 2012. V tejto súvislosti sa dňa 22.8.2012 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov riadiacich 
orgánov, koordinátorov horizontálnych priorít a Centrálneho koordinačného orgánu. Následne CKO 
vydal metodické usmernenie k vykazovaniu údajov vo výročných správach za rok 2011. 
Z odporúčaní EK ako aj z metodického usmernenia CKO vyplynula pre Riadiaci orgán pre OPBK 
potreba vykonať nevyhnutné zmeny. Niektoré zmeny bolo možné zabezpečiť bez nutnosti 
schvaľovania Monitorovacím výborom pre OPBK (napr. zjednotenie vykazovania core ukazovateľa 
Počet vytvorených pracovných miest, zjednotenie kategorizačných údajov vo výročnej správe 
a v SFC2007 – forma financovania, typ územia atď.). Pre OPBK však boli odporúčané aj také 
zmeny, ktorých schválenie si vyžadovalo súhlas Monitorovacieho výboru pre OPBK. Cieľom               
bolo aplikovať na národnej úrovni jednotnú metodiku vo vykazovaní core ukazovateľov vo všetkých 
operačných programoch vrátane horizontálnych priorít. Potrebné bolo zadefinovať a zabezpečiť 
aplikovanie jednotnej metodiky pre rovnaký druh core ukazovateľov v rámci jednotlivých 
operačných programov a naprieč všetkými operačnými programami.  
 
Pre OPBK na základe uvedeného vyplynula nutnosť zabezpečiť nasledovné zmeny v core 
ukazovateľoch OPBK: 
 
Core ukazovateľ č. 10 Vyvolané investície v podnikoch 
Dôvod úpravy core ukazovateľa: zjednotenie core ukazovateľov a ich vykazovania na národnej 
úrovni. 

PÔVODNÉ ZNENIE 

NÁZOV 
UKAZOVATEĽA TYP 

MERNÁ 
JEDNOTKA DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Vyvolané investície 
v MSP 

Výsledok / 
core č. 10    

EUR 
Celkový objem minimálnych 
súkromných zdrojov v rámci 
projektov realizovaných MSP 

2006 0 1 555 147 

NOVÉ SCHVÁLENÉ ZNENIE 

Vyvolané investície     
v podnikoch 

Výsledok / 
core č. 10    

mil. EUR 

Celkový objem súkromných 
zdrojov v schválených 
žiadostiach o platbu v rámci 
projektov realizovaných 
v podnikoch 

2006 0 1, 555  

    Core ukazovateľ bude vykazovaný v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. 
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Core ukazovateľ č. 4 Počet projektov výskumu a vývoja 
Dôvod úpravy core ukazovateľa: zjednotenie core ukazovateľov a ich vykazovania na národnej 
úrovni. 

PÔVODNÉ ZNENIE 

NÁZOV 
UKAZOVATEĽA 

TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 
DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Počet projektov 
experimentálneho 
vývoja 
a priemyselného 
výskumu 

Výstup / 
core č. 4    

počet 
Počet realizovaných projektov 
definovaných v bodoch F1 a F2 
schémy štátnej pomoci OPBK 

2006 0 5 

NOVÉ SCHVÁLENÉ ZNENIE 

Počet projektov 
výskumu                a 
vývoja 

Výstup / 
core č. 4    

počet 

Celkový počet projektov 
realizovaných v oblasti výskumu 
a vývoja (základný a aplikovaný) 
* 

2006 0 5  

* V prípade OPBK sa bude sledovať celkový počet realizovaných projektov definovaných v bodoch F1 a F2 schémy štátnej pomoci 
OPBK. 
Core ukazovateľ bude vykazovaný v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. 

     

 
Core ukazovateľ č. 5 Počet projektov spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií 
Dôvod úpravy core ukazovateľa: zjednotenie core ukazovateľov a ich vykazovania na národnej 
úrovni. 

PÔVODNÉ ZNENIE 

NÁZOV 
UKAZOVATEĽA 

TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 
DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Počet projektov 
zameraných na 
spoluprácu MSP 
a verejných 
výskumných 
organizácií  

Výstup / 
core č. 5    počet 

Počet projektov zameraných na 
spoluprácu MSP a verejných 
výskumných organizácií v rámci 
opatrenia 2.1 

2006 0 3 

NOVÉ SCHVÁLENÉ ZNENIE 

Počet projektov 
spolupráce 
podnikov 
a výskumných 
inštitúcií 

Výstup / 
core č. 5    

počet 

Celkový počet projektov 
zameraných na spoluprácu 
podnikov a výskumných inštitúcií 
* 

2006 0 3  

 * V prípade OPBK sa bude sledovať celkový počet projektov zameraných na spoluprácu podnikov a výskumných inštitúcií v rámci 
opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery. 
Core ukazovateľ bude vykazovaný v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. 
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Core ukazovateľ č. 39 Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvýšenie 
atraktivity miest 
Dôvod úpravy core ukazovateľa: zjednotenie core ukazovateľov a ich vykazovania na národnej 
úrovni. 

PÔVODNÉ ZNENIE 

NÁZOV 
UKAZOVATEĽA 

TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 
DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť 
a zvýšenie 
atraktivity miest  

Výstup / 
core č. 39    

počet 

Počet čiastkových projektov 
realizovaných v rámci ISRMO 
a samostatne dopytovo 
orientovaných projektov 
regenerácie sídiel 

2006 0 70 

NOVÉ SCHVÁLENÉ ZNENIE 

Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť 
a zvýšenie 
atraktivity miest  

Výstup / 
core č. 39    počet 

Počet projektov, ktoré zahŕňajú 
aktivity regenerácie, 
udržateľnosti, zvyšovania 
atraktívnosti sídiel, zlepšenie 
stavu, obnovu a doplnenie 
vybavenosti územia prvkami 
hmotnej infraštruktúry. Tieto 
projekty nie sú zamerané na 
podporu infraštruktúry bývania. 
Tieto projekty nie sú realizované 
vo vidieckom prostredí (mimo 
tzv. pólov rastu). Môže ísť 
o samostatné projekty ako aj 
čiastkové projekty ISRMO.   

2006 0 70 

Core ukazovateľ bude vykazovaný v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra. 
 
 
Core ukazovateľ č. 11 Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie informatizácie 
spoločnosti 
Dôvod úpravy core ukazovateľa: na základe odporúčaní EK bolo potrebné cieľovú hodnotu tohto 
ukazovateľa zvýšiť o predpokladaný počet projektov e-governmentu (projekty realizované v rámci 
opatrenia 2.2, skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na 
miestnej a regionálnej úrovni). Pôvodná cieľová hodnota ukazovateľa bola 75 a zahŕňala iba 
projekty realizované v rámci opatrenia 2.2, skupina aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie 
prístupu k IKT v MSP.  Riadiaci orgán pre OPBK navrhol zvýšiť cieľovú hodnotu o 5 projektov 
(predpokladaný počet projektov e-governmentu v rámci OPBK), čím sa cieľová hodnota 
ukazovateľa zvýši na 80 projektov.  

PÔVODNÉ ZNENIE 

NÁZOV 
UKAZOVATEĽA 

TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 
DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Počet podporených 
projektov 
zameraných na 
zvýšenie 
informatizácie 
spoločnosti 

Výstup / 
core č. 11    

počet 

Počet projektov zameraných na 
zvýšenie informatizácie 
spoločnosti v rámci opatrenia 2.2 
Informatizácia spoločnosti 

2006 0 75 

NOVÉ SCHVÁLENÉ ZNENIE 

Počet podporených 
projektov 
zameraných na 
zvýšenie 
informatizácie 
spoločnosti 

Výstup / 
core č. 11    

počet 

Počet projektov zameraných na 
zvýšenie informatizácie 
spoločnosti v rámci opatrenia 2.2 
Informatizácia spoločnosti 

2006 0 80 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 49

Core ukazovateľ bude vykazovaný v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. 
 
 
Core ukazovateľ č. 23 Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi (na úrovni 
Prioritnej osi 1 Infraštruktúra) 
Core ukazovateľ č. 24 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným 
zdrojom (na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra) 
Dôvod doplnenia core ukazovateľa č. 23: v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra je sledovaný core 
ukazovateľ č. 24 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom, 
ktorého mernou jednotkou sú megawatty. Doplnením core ukazovateľa č. 23 sa bude na úrovni 
Prioritnej osi 1 sledovať zároveň aj počet projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu hodnôt core 
ukazovateľa č. 24. Vzhľadom na doterajší vývoj implementácie v rámci Prioritnej osi 1 Riadiaci 
orgán pre OPBK navrhol ako cieľovú hodnotu 2 projekty s príspevkom k tomuto ukazovateľu.    
Dôvod úpravy core ukazovateľa č. 24: tento ukazovateľ je sledovaný v rámci Prioritnej osi 1 
Infraštruktúra. Ukazovateľ však nemá stanovenú cieľovú hodnotu pre r. 2015. Pre účely 
vykazovania dosiahnutých hodnôt tohto ukazovateľa Európskej komisii je však potrebné určiť aj 
cieľovú hodnotu. Dosiahnuté hodnoty core ukazovateľov sa každoročne zasielajú Európskej 
komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007, pričom v SFC2007 je potrebné zadať aj 
plánované cieľové hodnoty všetkých core ukazovateľov (bez stanovenej cieľovej hodnoty core 
ukazovateľa nie je možné takýto ukazovateľ v SFC2007 vykazovať).    

PÔVODNÉ ZNENIE 

NÁZOV 
UKAZOVATEĽA 

TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 
DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

-* core č. 23 - - - - - 

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom 

Výsledok / 
core č. 24 

MW 

Inštalovaný výkon tepelnej 
a elektrickej energie spolu v MW. 
Ak bude inštalované nové 
zariadenie, inštalovaný výkon 
zariadenia je súčasťou technickej 
dokumentácie dodanej 
výrobcom. V prípade 
rekonštrukcie existujúceho 
zariadenia údaje o inštalovanom 
výkone zariadenia vydáva 
dodávateľ rekonštrukcie. 

2006 0 N/A 

NOVÉ SCHVÁLENÉ ZNENIE 

Počet projektov 
súvisiacich 
s obnoviteľnými 
zdrojmi energie 

Výstup / 
core č. 23    

počet 
Počet projektov s príspevkom 
k zvýšeniu inštalovaného výkonu 
zariadenia zodpovedajúci OZE** 

2006 0 2  

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom 

Výsledok / 
core č. 24 

MW 

Inštalovaný výkon tepelnej 
a elektrickej energie spolu v MW. 
Ak bude inštalované nové 
zariadenie, inštalovaný výkon 
zariadenia je súčasťou technickej 
dokumentácie dodanej 
výrobcom. V prípade 
rekonštrukcie existujúceho 
zariadenia údaje o inštalovanom 
výkone zariadenia vydáva 
dodávateľ rekonštrukcie. 

2006 0 0,15 

* Core ukazovateľ č. 23 Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie nebol doteraz na úrovni Prioritnej osi 1 sledovaný.  
** Core ukazovateľ bude sledovaný na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra, pričom bude vyjadrovať počet projektov prispievajúcich 
v rámci Prioritnej osi 1 ku core ukazovateľu č. 24 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom.  
 
Core ukazovatele č. 23 a 24 budú vykazované v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra. 
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Core ukazovateľ č. 23 Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi (na úrovni 
Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika) 
Core ukazovateľ č. 24 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným 
zdrojom (na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika) 
Dôvod doplnenia core ukazovateľa č. 23 a 24: v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je 
sledovaný core ukazovateľ č. 24 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom (podobne ako v prípade Prioritnej osi 1 Infraštruktúra), ktorého mernou 
jednotkou sú megawatty. Zároveň je v rámci Prioritnej osi 2 sledovaný aj core ukazovateľ č. 23 
Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie, ktorý vyjadruje počet projektov 
s príspevkom ku core ukazovateľu č. 24 (v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika). Doteraz 
boli v rámci Prioritnej osi 2 realizované 2 projekty tohto typu s dosiahnutou hodnotou 0,52 MW. 
Riadiaci orgán pre OPBK predpokladá v rámci Prioritnej osi 2 realizáciu ešte jedného projektu 
s príspevkom ku core ukazovateľom č. 23 a 24 a preto navrhol zvýšiť cieľovú hodnotu core 
ukazovateľa č. 23 o 1 projekt. Zároveň navrhol určenie cieľovej hodnoty core ukazovateľa č. 24          
(na úrovni Prioritnej osi 2) pre účely vykazovania tohto ukazovateľa v SFC2007 (nakoľko doteraz 
nebola cieľová hodnota určená). 

PÔVODNÉ ZNENIE 

NÁZOV 
UKAZOVATEĽA 

TYP 
MERNÁ 

JEDNOTKA 
DEFINÍCIA UKAZOVATEĽA 

VÝCHODISKOVÁ 
HODNOTA CIEĽOVÁ 

HODNOTA 

SR  2015 
SR 

rok hodnota 

Počet projektov 
súvisiacich 
s obnoviteľnými 
zdrojmi energie 

Výstup / 
core č. 23    

počet 

Počet projektov v rámci opatrenia 
2.1 Inovácie a technologické 
transfery zameraných na 
zvýšenie alebo zlepšenie výroby 
alebo prenosovej kapacity 
energie získanej z obnoviteľných 
zdrojov 

2006 0 2  

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom 

Výsledok / 
core č. 24 

MW 

Inštalovaný výkon tepelnej 
a elektrickej energie spolu v MW. 
Ak bude inštalované nové 
zariadenie, inštalovaný výkon 
zariadenia je súčasťou technickej 
dokumentácie dodanej 
výrobcom. V prípade 
rekonštrukcie existujúceho 
zariadenia údaje o inštalovanom 
výkone zariadenia vydáva 
dodávateľ rekonštrukcie. 

2006 0 N/A 

NOVÉ SCHVÁLENÉ ZNENIE 

Počet projektov 
súvisiacich 
s obnoviteľnými 
zdrojmi energie 

Výstup / 
core č. 23    

počet 

Počet projektov v rámci opatrenia 
2.1 Inovácie a technologické 
transfery zameraných na 
zvýšenie alebo zlepšenie výroby 
alebo prenosovej kapacity 
energie získanej z obnoviteľných 
zdrojov* 

2006 0 3  

Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci 
obnoviteľným 
zdrojom 

Výsledok / 
core č. 24 

MW 

Inštalovaný výkon tepelnej 
a elektrickej energie spolu v MW. 
Ak bude inštalované nové 
zariadenie, inštalovaný výkon 
zariadenia je súčasťou technickej 
dokumentácie dodanej 
výrobcom. V prípade 
rekonštrukcie existujúceho 
zariadenia údaje o inštalovanom 
výkone zariadenia vydáva 
dodávateľ rekonštrukcie. 

2006 0 0,65 

* Core ukazovateľ č. 23 bude sledovaný na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, pričom bude vyjadrovať počet projektov 
prispievajúcich v rámci Prioritnej osi 2 ku core ukazovateľu č. 24 Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným 
zdrojom.  
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Core ukazovatele č. 23 a 24 budú vykazované v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. 

 

Poznámka: Na základe vyššie uvedeného sa teda core ukazovatele č. 23 a 24 budú vykazovať 
v rámci oboch prioritných osí  OPBK, a to samostatne pre Prioritnú os 1 Infraštruktúra  (plánovaný 
počet projektov 2 s plánovanou cieľovou hodnotu 0,15 MW) a samostatne pre Prioritnú os 2 
Vedomostná ekonomika 2 (plánovaný počet projektov 3 s plánovanou cieľovou hodnotou 0,65 
MW).   

 

V rámci tohto per rollam hlasovania bola taktiež schválená úprava výberových kritérií pre jednotlivé 
opatrenia OPBK týkajúce sa prekročenia regionálnych alokácií na úrovni NUTS 4. 
 
Opis prijatej zmeny: 
 
Zákonom č. 71/2012 Z.z. zo dňa 3.2.2012 bol s účinnosťou od 1.3.2012 novelizovaný zákon               
č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie. Konkrétne jeho § 14 
ods. 3 bol upravený tak, že podľa nového znenia zákona riadiaci orgán zriaďuje výberovú komisiu 
ako svoj nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti (o poskytnutí NFP) okrem prípadov, ak je 
žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií. RO OPBK 
využíva súbor hodnotiacich kritérií, ktoré sú vzhľadom na jednoznačnosť prideľovania bodových 
hodnôt objektívne overiteľné (príloha č. 2 Programového manuálu pre OPBK). Jediným prípadom, 
kde bola zachovaná určitá minimálna miera subjektivity, bola možnosť navýšenia bodového 
hodnotenia do 5% v prípadoch, ak predkladané projekty smerovali najmä do jedného územia 
a narušilo by sa tak regionálne rozdelenie alokácií na úrovni okresov (NUTS 4). Vzhľadom na 
potrebu zjednotenia hodnotiacich a výberových kritérií tak, aby všetky spĺňali podmienku 
objektívnej overiteľnosti, RO OPBK navrhol zrušiť pôvodný text bodu 3. kapitoly 2 Výberové 
kritériá pre jednotlivé opatrenia OPBK (str. 44  Prílohy č. 2 PM pre OPBK) a nahradiť ho 
nasledovným znením: 
 

„3. geografické umiestnenie projektu z pohľadu dosiahnutia primeraného územného 
rozloženia príspevkov (možnosť využitia GIS). Je potrebné zabezpečiť aj dodržanie 
vyváženého územného rozloženia príspevkov. Ak by predkladané projekty smerovali iba do 
určitej geografickej oblasti (na úrovni NUTS 4), v prípade prečerpania alokácie vyčlenenej pre 
túto oblasť budú zvýhodnené projekty z ostatných geografických oblastí (na tej istej úrovni) 
zvýšením ich bodového hodnotenia o 5%. Následne po takomto zvýšení bodového 
hodnotenia sa upraví poradie projektov podľa celkového počtu bodov. Okrem celkového 
bodového hodnotenia projektov sa berie do úvahy aj výška alokácie na príslušnú výzvu, resp. 
alokácia na príslušné opatrenie a plnenie pravidla n+3, resp. n+2,“ 

 

Následne tak bude RO OPBK postupovať pri výbere projektov v súlade s vyššie uvedenou novelou 
zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie.  
 
 
Plnenie uložených povinností na základe Uznesenia Monitorovacieho výboru pre OPBK                         
č. 17/2012: 

 
- RO OPBK sleduje plnenie upravených a doplnených merateľných ukazovateľov  
- RO OPBK zapracoval schválenú úpravu výberových kritérií OPBK do Prílohy č. 2 Hodnotiace 
a výberové kritériá OPBK do nasledujúcej verzie Programového manuálu pre OPBK (verzia 9, 
dodatok č. 1).  
 
Dokumentácia k tomuto per rollam hlasovaniu je zverejnená aj na http://www.opbk.sk/monitorovaci-
vybor-pre-opbk/rokovania-monitorovacieho-vyboru-pre-opbk/.  
 

 
 
 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 52

Riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK: 
 
Dňa 13.12.2012 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo 
siedme zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK.  
 
Monitorovací výbor OPBK na tomto zasadnutí Uznesením č. 18/2012 schválil: 
 

1. Návrh zmeny na prerozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK presunutím 
čiastky 930 00 EUR vrátane prislúchajúcej sumy zo štátneho rozpočtu z prioritnej témy 86 do 
prioritnej témy 85 a použiť ich výhradne na refundáciu mzdových nákladov zamestnancov 
OPBK v období rokov 2013 – 2015 (v zmysle predloženého prerokovaného materiálu na 
zasadnutí monitorovacieho výboru). Dňa 14. mája 2013 RO OPBK zaslal emailom Európskej 
komisii Analýzu stavu technickej pomoci OPBK.   

 
Monitorovací výbor OPBK na zasadnutí Uznesením č. 18/2012 zobral na vedomie: 
 

1. Prehľad prijatých rozhodnutí Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomných 
procedúr  

2. Informáciu o zmenách v Programového manuálu OPBK 
3. Informáciu o pokroku v implementácii OPBK 

 
Monitorovací výbor OPBK na zasadnutí Uznesením č. 18/2012 uložil Riadiacemu orgánu OPBK: 
 

1. Zapracovať schválený návrh prerozdelenia finančných prostriedkov do Programového 
manuálu pre OPBK pri jeho najbližšej aktualizácii 

2. Predložiť analýzu prerozdelenia finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK členom 
monitorovacieho výboru OPBK a Európskej komisii. 

 
Plnenie uložených povinností: 
 

1. RO OPBK zapracuje schválený návrh prerozdelenia finančných prostriedkov technickej 
pomoci OPBK do Programového manuálu OPBK pri jeho najbližšej aktualizácii (v roku 2013) 

2. RO OPBK predloží analýzu prerozdelenia finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK 
členom monitorovacieho výboru a Európskej komisii po jej vypracovaní (v roku 2013) 

 
 
Výročné stretnutie so zástupcami Európskej komisie v zmysle všeobecného nariadenia  
 
Zástupcovia Riadiaceho orgánu pre OPBK sa zúčastnili Výročného stretnutia k NSRR 2012, ktoré sa 
konalo v Bratislave dňa 15.11.2012 v Hoteli PARK INN DANUBE. Hlavnými bodmi programu 
výročného stretnutia boli programové obdobie 2007 – 2013 (fyzický a finančný progres, Joint Road 
Map 2012), programové obdobie 2004 – 2006 (proces uzatvárania operačných programov) a nové 
programové obdobie 2014 - 2020. 
 
Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy 
NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, 
problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK povzbudili 
riadiace orgány operačných programov s pomalším čerpaním, aby sa zamerali na hľadanie spôsobov 
ako zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu a tiež skrátiť lehoty. Zástupcovia EK poznamenali, že 
sa v mnohých prezentáciách spomínalo verejné obstarávanie, čo nebolo očakávané, keďže práve 
verejné obstarávanie bolo najčastejším zdrojom pochybení. Riadiace orgány zdôraznili zložitosť 
slovenskej legislatívy a nedostatok kapacity prijímateľov, ako významné prekážky. CKO upozornilo na 
návrh na zvýšenie kapacity Úradu pre verejné obstarávanie na riešenie problémov zo štrukturálnych 
fondov OP, ktoré by boli financované z technickej pomoci OP. 
 
V súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP zástupcovia EK prezentovali oblasti, v 
ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Štruktúra má v zásade 
kopírovať strategickú správu z roku 2009, ale je potrebné sa zamerať na poskytnutie jasnej predstavy 
o vykonávaní programu a jeho úspechov v porovnaní k jeho cieľom. V reakcii na to Komisia 
informovala, že súhrn strategických správ bude vychádzať z analýzy členských štátov a bude prijatý 
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na jar 2013. Komisia zdôraznila, že dôkazy o výkonnosti a účinnosti opatrení by mali tvoriť hlavný 
obsah správy, ako aj analýzu pokroku kľúčových ukazovateľov a akýchkoľvek významných zmien v 
porovnaní s cieľmi. Zásadný význam má použitie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát a závery 
hodnotenia a ďalšie analýzy na preukázanie pokroku. 
 
Ďalším dôležitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK 
považuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná 
pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. Zástupcovia EK a CKO sa dohodli 
na príprave aktualizácie spoločného rámca Joint Road Map na rok 2013 a na jeho častejšom 
monitorovaní, minimálne na štvrťročnej báze.  
 
V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku v príprave 
implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili, že je zo strany riadiacich orgánov nevyhnutné v čo najkratšom 
čase prijať opatrenia na urýchlenie procesu schválenia implementačného mechanizmu.  
 
V súvislosti so Stratégiou EÚ pre dunajský región zástupcovia EK vyzvali Úrad vlády SR ako gestora 
tejto stratégie, aby priebežne informoval EK o pokroku napĺňania stratégie, najmä o výsledkoch 
analýzy zamerania existujúcich a plánovaných projektov v oblasti pôsobenia jednotlivých rezortov v 
korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región.  
 
Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, 
hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo o 
vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť verejného 
obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, zástupcovia EK 
zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych kapacít, aby bolo 
možné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie štrukturálnych fondov 
EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu využívať závery z vykonaných hodnotení pri vypracovaní 
výročných/strategických správ a pri príprave budúceho programového obdobia. V súvislosti s 
vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať možnosti zavedenia zjednodušeného 
vykazovania výdavkov. 
 
 
Monitorovanie vplyvov OPBK na životné prostredie / Monitorovanie opatrení v rámci SEA 
 
V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní určitých plánov 
a programov na životné prostredie, čl. 10: „členské štáty sledujú významné environmentálne účinky 
implementácie plánov a programov aby boli, okrem iného, schopné včas identifikovať nepredvídané 
škodlivé účinky a schopné uskutočniť vhodné nápravné opatrenia“. Ak opatrenia povedú k zmene 
operačného programu, môže byť potrebné strategické hodnotenie životného prostredia (SEA – 
strategic environmental assessment; strategické hodnotenie životného prostredia). 
 
V súvislosti s prípravou revízie OPBK v rokoch 2010 - 2011 bolo vykonané zisťovacie konanie 
o posudzovaní strategického dokumentu. Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, ako príslušný  
orgán štátnej správy v zmysle § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente Revízia Operačného programu 
Bratislavský kraj 2007 - 2013, ktorú predložil obstarávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja SR, vydal podľa § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho 
konania rozhodnutie, na základe ktorého sa tento strategický dokument nebude posudzovať podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.  

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický 
dokument Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007 - 2013  z hľadiska povahy i rozsahu 
navrhovaných zmien koncepcie, z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie 
a zdravia obyvateľstva, ako aj úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na 
stanoviská doručené k strategickému dokumentu od zainteresovaných subjektov. Na základe 
doručených stanovísk bolo možné konštatovať, že nie sú dôvody pre ďalšie posudzovanie 
strategického dokumentu.  
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Vplyv OPBK na životné prostredie bol v roku 2012 sledovaný aj prostredníctvom nasledujúcich 
ukazovateľov: 

- ukazovateľ 28: Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich 
osobitnú ochranu ovzdušia (ukazovateľ vybraný zo zoznamu Európskou komisiou navrhnutých core 
ukazovateľov – tematická oblasť životné prostredie); 
- ukazovateľ 39: Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (tematická oblasť fyzická 
obnova a obnova životného prostredia).  
 
V roku 2012 neboli identifikované škodlivé účinky operačného programu na životné prostredie.   
 
 
2.7.2 Hodnotenie 
 
V roku 2012 nebolo v realizácii alebo ukončené ani jedno hodnotenie v rámci OPBK. V zmysle plánu 
hodnotení OPBK mali byť v roku 2012 vykonané dve hodnotenia: pravidelné hodnotenie OPBK 
a strategické hodnotenie OPBK Vzhľadom na predĺženie procesu verejného obstarávania, v ktorom 
mal byť vybraný externý hodnotiteľ, neboli v roku 2012 plánované hodnotenia OPBK zrealizované. 
Uvedené hodnotenia budú zrealizované v roku 2013. V rámci strategického hodnotenia budú 
poskytnuté aj odporúčania pre prípravu budúceho programového obdobia 2014 – 2020.    
 

2.8 Národná výkonnostná rezerva  
 
Nevzťahuje sa.  
 

2.9 Administratívne kapacity  
 
Funkcie RO OPBK v rámci MPRV SR vykonával v roku 2012 odbor riadenia pomoci pre Bratislavský 
kraj (organizačne začlenený do Agentúry na podporu regionálneho rozvoja MPRV SR), ktorý 
pozostával zo štyroch oddelení: 
 

1. oddelenie riadenia programov pomoci pre BK; 
2. oddelenie implementácie programov pomoci pre BK; 
3. oddelenie finančného riadenia programov pomoci pre BK;  
4. oddelenie kontroly programov pomoci pre BK. 
 

Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov RO OPBK na úrovni manažérov sú stanovené 
nasledovne: 

 ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; 
 znalosť cudzieho jazyka;  
 prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ; 
 prehľad v problematike regionálneho rozvoja; 
 znalosť informačných a komunikačných technológií; 
 základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment 

a iné. 
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Tabuľka č. 15: Administratívne kapacity Riadiaceho orgánu OPBK 

Pozícia 

 
Stav k 31. 12. 

2011 
 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2012 

Stav k 31. 12. 
2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ 1 1 1 100% 0 

riaditeľ odboru 1 1 1 100% 0 

vedúci oddelenia 4 4 3 75% 0 

asistentka odboru/sekcie 2 2   2 100% 0 

manažér programovania  2 2 2 100% 0 

manažér monitorovania a hodnotenia 3 3 3 100% 0 

manažér informovanosti a publicity 1 1 1 100% 0 

manažér kontroly 5 5 4 80% 0 

manažér ITMS - - - - 0 

manažér finančného riadenia 3 3 3 100% 0 

projektový manažér 6 6 6 100% 0 

manažér pre technickú pomoc - - - - - 

iné - - - - - 

spolu 28 28 26 92,86% 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 16: Administratívne kapacity SO/RO OPBK 

Pozícia 
 

Stav k 31.12.2011 
 

Plánovaný stav   
k 31.12.2012 Stav k 31.12.2012 % plánovaného 

stavu 
Potrebné 

prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 100 % 0 

vedúci oddelenia 2 2 2 100 % 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100 % 0 

manažér programovania  - - - - - 

manažér monitorovania a hodnotenia  -  - - - - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - 

manažér kontroly - - - - - 

manažér ITMS - - - - - 

finančný manažér 3 3 3 100 % 0 

projektový manažér 2 3 2 66 % 1 

manažér pre technickú pomoc - - - - - 

iné - - - - - 

spolu 9  10 9 90 % 1 
Zdroj: SO/RO OPBK 
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Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity platobnej jednotky              

Pozícia 

 
Stav k 31. 12. 

2011 
 

Plánovaný stav k 
31. 12. 2012 

Stav k 31. 12. 
2012 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 

generálny riaditeľ - - - - - 

riaditeľ odboru 1 1 1 100% 0 

vedúci oddelenia 3 3 3 100% 0 

asistentka odboru/sekcie 1 1 1 100% 0 

finančný overovateľ  14 16 16 100% 0 

finančný manažér  2 3 2 67% 1 

finančný účtovník 2 2 2 100% 0 

spolu 23 27 26 96,30% 1 
Zdroj: PJ  
Poznámka: Generálny riaditeľ RO OPBK je zároveň generálnym riaditeľom PJ 
 
 
Tabuľka č. 18: Porovnanie administratívnych kapacít so stavom v roku 2011 

 Plánovaný stav 
k 31.12.2011 

 

Stav k 31.12. 
2011 

 

% 
plánovaného 

stavu 

Plánovaný stav 
k 31.12.2012 

 

Stav k 31.12.2012 
 

% 
plánovaného 

stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 
RO OPBK 28 28 100% 28 26  92,86% 

SO/RO OPBK 10 9 90% 10 9 90% 
PJ 26 23 88,46% 27 26 96,30% 
spolu 64 60 93,75% 64 61 95,31% 

Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ 
 
 
Tabuľka č. 19: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2012 

Orgán 
od 1.1. 2012 do 31. 12. 2012 od 1.1. 2012 do 31. 12. 2012 

Počet výstupov Počet nástupov 
RO OPBK 6 4 

SO/RO OPBK 2 1 

platobná jednotka  0                            3 

spolu                                8 8 
Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ 
 
 
V oblasti administratívnych kapacít v roku 2012 RO OPBK pokračoval v stabilizovanej fáze tak, ako 
v roku 2011. V roku 2012 bola zaznamenaná čiastočná fluktuácia personálu. V rámci RO OPBK odišli 
dvaja manažéri programovania a následne boli dvaja noví prijatí. Odišli dvaja vedúci oddelenia 
a prijatý bol jeden. Taktiež odišiel jeden manažér kontroly a k 31.12.2012 nebola prijatý nový 
pracovník. Všetci zamestnanci odišli na vlastnú žiadosť na iné pracoviská v štátnej správe v oblasti 
štrukturálnych fondov. 
 
Táto fluktuácia sa vníma ako štandardná, a možno konštatovať, že stav personálnych kapacít na 
odbore riadenia pomoci pre Bratislavský kraj bol ku konca roku 2012 z pohľadu odbornosti 
a skúseností zamestnancov na dobrej úrovni.  
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SO/RO OPBK 
 
K 31.12.2012 SO/RO OPBK pozostával z oddelenia implementácie projektov a oddelenia finančného 
riadenia. Personálne kapacity SO/RO OPBK predstavujú nasledovné pracovné pozície:  
 

 riaditeľ odboru  
 asistentka riaditeľa  
 vedúci projektový manažér  
 vedúci finančný manažér  
 2 projektoví manažéri (PM);  
 3 finanční manažéri  

 
 
Organizačná štruktúra riadenia SO/RO OPBK v rámci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.  

 

 

V prvej polovici roku 2012 nastala zmena na pracovnej pozícii vedúceho projektového manažéra 
(ďalej VPM),  kde bol ukončený pracovný pomer dohodou s VPM ku dňu 1.6.2012. V druhej polovici 
roku 2012 nastala taktiež zmena na pracovnej pozícii VPM. K 30.9.2012 bol ukončený pracovný 
pomer dohodou s VPM. Od 1.10.2012 bola táto pracovná pozícia obsadená zamestnancom SO/RO 
OPBK (PM). V júni 2012 prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta projektového manažéra,  
na základe ktorého bol vybraný pracovník s 9-ročnou odbornou praxou na úrovni SO/RO OPBK. 
Nástupom nového zamestnanca k 1.7.2012 bol stav administratívnych kapacít opäť naplnený na 
100% avšak k 1.10.2012 odchodom VPM sa stav znížil na 90%. 
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ  
 
3.1. Prioritná os 1 Infraštruktúra 
 
Cieľom prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality  
a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom 
dvoch opatrení: 

 1.1 Regenerácia sídiel 
 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

 
Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja 
prostredníctvom troch oprávnených skupín aktivít: 
       1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  (ISRMO) 
       1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel 
       1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja 

cestovného ruchu   
  
Cieľom opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je zvýšenie počtu prepravených 
osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy prostredníctvom štyroch oprávnených skupín 
aktivít: 
       1.2.1   Zriadenie jednotného tarifného systému 
       1.2.2   Vybudovanie prestupných terminálov 
       1.2.3   Podpora mestskej hromadnej dopravy 
       1.2.4   Informačné zabezpečenie systému 
 
Oprávnenými prijímateľmi v rámci oboch opatrení Prioritnej osi 1 OPBK sú subjekty: 

- obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 

- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

- Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov 

- združenia miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
Presná špecifikácia oprávnených prijímateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového 
manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk).  
 
 
3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
 
3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Stav v oblasti zverejňovania výziev a Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií 
rozvoja mestských oblastí v rámci OPBK 
 
V rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 7 výziev na 
predkladanie ŽoNFP a 1 Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských 
oblastí v rámci OPBK (ďalej len „Oznam“). Z toho v roku 2012 bola vyhlásená 1 výzva pre opatrenie 
1.1. Regenerácia sídiel (kód výzvy OPBK/2012/1.1/09), 1 výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna                     
a mestská hromadná doprava (kód výzvy OPBK/2012/1.2/09) jeden Oznam. Obe výzvy boli vyhlásené 
dňa 25.1.2012 a do jej prípravy bolo zapojené aj SO/RO OPBK. Oznam bol vyhlásený dňa 31.1.2012. 
 
V rámci všetkých výziev bolo prijatých 183 ŽoNFP v celkovej výške nenávratného finančného 
príspevku (ďalej len „NFP“) 106 491 323,09 EUR12. Z toho bolo 54 ŽoNFP schválených a 61 ŽoNFP 
                                                     
12 Bez ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi v procese konania o žiadosti. V ďalšom texte sú kvôli prehľadnosti uvádzané aj ŽoNFP 
stiahnuté žiadateľmi. 
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bolo zamietnutých. Zo schválených ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP 
pri 50 projektoch v celkovej výške NFP 24 197 290,31 EUR (jeden projekt bol mimoriadne ukončený 
v priebehu roka 2012). V opatrení Regenerácia sídiel je výška zazmluvnených finančných prostriedkov 
18 693 573,26 EUR a v opatrení Regionálna a mestská hromadná doprava je to 5 503 717,05 EUR.  
K 31.12.2012 sú 4 projekty v realizácii a 46 projektov je úspešne riadne ukončených v celkovej výške 
NFP 21 085 596,57 EUR.  
 
V rámci Oznamu bolo prijatých 9 ISRMO, resp. 58 projektových návrhov v celkovej výške COV cca. 
21,86 mil. EUR. Výberová komisia k Oznamu nezasadala - Oznam zo dňa 8.4.2013 bol zrušený, 
nakoľko v priebehu jeho zverejnenia došlo k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci 
v súvislosti s kritériami predvýberu.. 
 
 
Tabuľka č. 20: Stav vyhlasovania výziev a oznamov prioritnej osi 1 OPBK od 1.1.2012                 
do 31. 12. 2012 

Opatrenie 
Typ výzvy/ 

oznamu 

Dátum 
vyhlásenia 

výzvy/ 
oznamu 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
žiadostí  

o NFP/ ISRMO 

Alokácia FP na výzvu/ oznam (NFP) v EUR 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 
Regenerácia 

sídiel 
priebežná 25.1.2012 15.5.2012 9 922 750,00 8 878 250,00 1 044 500,00 

Regenerácia 
sídiel (ISRMO) 

oznam  31.1.2012 1.10.2012 13 411 765,00 12 000 000,00  1 411 765,00 

Regionálna a 
mestská 

hromadná 
doprava 

priebežná 25.1.2012 31.10.2012 7 728 250,00 6 914 750,00 813 500,00 

Spolu za prioritu 31 062 765,00 27 793 000,00 3 269 765,00 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
Tabuľka č. 21a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 Infraštruktúra k 31.12.2012 

Prioritná os 
Počet prijatých 

ŽoNFP 
Počet schválených 

ŽoNFP* 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
 Regenerácia sídiel 162 46    44** 44 2 
Regionálna a mestská 
hromadná doprava 

21 8     6** 2 2 

 Celkom 183 54 50 46 4 
Zdroj: RO OPBK 

* Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Do počtu schválených 
ŽoNFP ešte nie sú započítané ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených v roku 2012 (nakoľko im k 31.12.2012 ešte 
nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). Tieto ŽoNFP sú už však v tabuľke započítané do počtu prijatých ŽoNFP.  
** údaj nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty. 
 
  
Tabuľka č. 21b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
k 31.12.2012   

Prioritná os 
Alokácia za 

zdroj 
EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov* 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
 Regenerácia 
sídiel 

46 315 458,00 79 884 221,28 19 697 039,90 18 693 573,26 18 520 451,01 933 254,59 

Regionálna 
a mestská 
hromadná 
doprava 

14 194 117,00 26 607 101,81 7 031 411,90 5 503 717,05 2 565 145,56 524 111,33 

 Celkom 60 509 575,00 106 491 323,09 26 728 451,80 24 197 290,31 21 085 596,57 1 457 365,92 
Zdroj: RO OPBK 
* Objem finančných prostriedkov NFP projektov, ktoré boli riadne ukončené 
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Pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel boli vyhlasované výzvy pre skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3 
a zároveň bol vyhlásený v roku 2012 Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií 
mestských oblastí v rámci OPBK (ďalej len „Oznam“). Do 31.12.2012 boli pre tieto skupiny aktivít 
vyhlásené tri priebežné výzvy, a to výzva č. OPBK/2008/1.1/01, ktorá bola vyhlásená 31.3.2008, výzva 
č. OPBK/2009/1.1/03, ktorá bola vyhlásená 3.4.2009, výzva č. OPBK/2012/1.1/09 vyhlásená 
25.1.2012 a jeden oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí 
v rámci OPBK s kódom oznamu: ISRMO/2012/01, vyhlásený dňa 31.1.2012.  
 
Podľa finančného objemu ŽoNFP odporučených na schválenie výberovými komisiami, resp. na 
základe správy o prerokovaní záverečnej správy zo zasadnutia výberovej komisie bola alokácia na 
výzvy vyčerpaná k 31.12.2009 a RO OPBK z tohto dôvodu nevyhlásil v rokoch 2010 a 2011 žiadnu 
výzvu na opatrenie 1.1. 
 
Z dôvodu zmeny finančného plánu OPBK vyplývajúcej z revízie OPBK schválenej EK dňa 16.9.2011 
došlo k presunu finančných prostriedkov z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1 a taktiež časť dodatočnej 
finančnej alokácie pre územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, určenej 
v zmysle uznesenia vlády č. 678 zo 6.10.2010 pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, bola pridelená na 
tieto skupiny aktivít. Na základe týchto presunutých a dodatočných finančných prostriedkov bola 
vyhlásená výzva č. OPBK/2012/1.1/09 a to dňa 25.1.2012 a výzva č. OPBK/2012/1.2/09 bola 
vyhlásená na zostatkovú alokáciu dňa 25.1.2012. Vyššie uvedené výzvy boli vyhlásené 
v nasledovnom finančnom objeme:  výzva  č. OPBK/2012/1.1/09 (indikatívna alokácia na opatrenie 
COV= 10 445 000 EUR) a výzva č. OPBK/2012/1.2/09 (indikatívna alokácia na opatrenie COV= 
8 135 000 EUR). 
 
Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vyhlásená 
v roku 2008), bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 35 
ŽoNFP a 1 ŽoNFP nebola predmetom kontroly formálnej správnosti z dôvodu stiahnutia ŽoNFP 
žiadateľom po zaregistrovaní. Z celkového počtu 36 ŽoNFP bolo v rámci skupiny aktivít 1.1.2 
predložených 32 ŽoNFP a  v rámci skupiny aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP.  Počas odborného 
hodnotenia bola ešte 1 ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach              
(5 hodnotiacich kôl od 5.9.2008 do 14.1.2009) odporučila vybrať 15 ŽoNFP a 21 ŽoNFP odporučila 
nevybrať. V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore je výberová komisia poradný orgán 
v konaní o žiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací charakter. Z počtu 15 výberovou 
komisiou odporučených ŽoNFP boli k 2 ŽoNFP vydané rozhodnutia o zamietnutí ŽoNFP. Všetky 
konania o ŽoNFP boli ukončené a všetky zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej aj „zmluva“) (13 zmlúv) boli 
uzatvorené k dátumu 31.12.2010. V roku 2012 došlo k ukončeniu aj posledného projektu z 13 
zazmluvnených projektov. Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky projektov z tejto výzvy 
predstavujú 5 542 751,61 EUR. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať 
predstavovala 37,77 %-né plnenie finančného plánu na výzvu.  
 
 
 
Tabuľka č. 22: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/1.1/01 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 18 896 886,00EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 36 / 34 

Počet ŽoNFP odporučených vybrať  15 

Počet ŽoNFP odporučených nevybrať / bez stiahnutých žiadateľom  21* / 19 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 18 835 672,01 EUR  / 18 099 860,89 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR) 7 137 665,66 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté 
ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 37,89 % 

            Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej 
komisie.  
* z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom v procese konania o žiadosti. 
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V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vyhlásená 
v roku 2009), bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi, z toho na skupinu aktivít 1.1.2 bolo 
predložených 64 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP. Kritériá formálnej kontroly 
splnilo 63 ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Kritériá 
odborného hodnotenia splnilo 45 ŽoNFP, z ktorých výberová komisia na svojich zasadnutiach                   
(1. hodnotiace kolo – 7.9.2009 a 2. hodnotiace kolo – 8.12.2009) odporučila ministrovi výstavby 
a regionálneho rozvoja SR na schválenie 32 ŽoNFP a 13 ŽoNFP odporučila na neschválenie 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Zvyšných 23 ŽoNFP výberová komisia odporučila                  
na neschválenie z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej kontroly, resp. hodnotiacich kritérií. V zmysle § 
14 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore ako i v zmysle štatútu výberovej komisie  je výberová 
komisia zriadená ako poradný orgán riadiaceho orgánu v konaní o žiadosti. Záverečná správa 
z výberu ŽoNFP (2. hodnotiace kolo) bola dňa 14.12.2009 prerokovaná s ministrom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR, ktorý akceptoval odporúčanie výberovej komisie schváliť 18 ŽoNFP z  2. 
hodnotiaceho kola, zároveň určil predsedovi výberovej komisie, aby bola výzva na splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci zaslaná aj ďalším 4 žiadateľom13, ktoré splnili podmienky odborného 
hodnotenia a boli odporučené na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, čím sa 
celkový počet ŽoNFP odporučených na schválenie v rámci tejto výzvy zvýšil na 36 ŽoNFP 
(zostávajúcich 9 ŽoNFP bolo neschválených z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov). V rámci 
skupiny aktivít 1.1.3 nebola žiadna ŽoNFP odporučená na schválenie. K 31.12.2010 boli vydané 
Rozhodnutia o schválení pre 29 ŽoNFP a bolo uzatvorených 28 zmlúv o poskytnutí NFP. V priebehu 
roka 2011 boli vydané 4 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a uzatvorených 5 zmlúv o poskytnutí NFP. 
Trom žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené výberovou komisiou na schválenie, boli vydané 
rozhodnutia o neschválení, nakoľko žiadatelia (Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, mesto Stupava 
a obec Malinovo) nesplnili podmienky poskytnutia pomoci a to z dôvodu neuskutočnenia procesu 
verejného obstarávania v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri ostatných 
ŽoNFP odporučených na schválenie sa proces verejného obstarávania uskutočnil v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. 
K 31.12.2011 bolo vydaných 33 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP a uzatvorených bolo 33 zmlúv 
o poskytnutí NFP.  Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 
154,03 % plnenie finančného plánu na výzvu.  
 
K 31.12.2012 bolo 31 projektov riadne ukončených a 2 boli ukončené mimoriadne (z dôvodu 
odporúčania auditu (obec Limbach a Dunajská Lužná). 
 
 
Tabuľka č. 23: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.1/03 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)  11 759 220,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 68 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 36 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 32 

Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR) 35 025 964,65 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 18 112 332,15 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

51,71 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej 
komisie, Správa o prerokovaní záverečnej správy. Počet ŽoNFP odporučených na schválenie zahŕňa aj 4 projekty mimoriadne 
ukončené na základe odporúčania auditu A382. Dva projekty  boli mimoriadne ukončené (Dunajská Lužná  a Limbach) k  
31.12.2012. 
 
 
9. výzva na predkladanie ŽoNFP bola vyhlásená pre opatrenia 1.1, kód výzvy OPBK/2012/1.1/09 
a bolo v nej predložených 60 ŽoNFP 58 žiadateľmi, z toho na skupinu aktivít 1.1.2 bolo predložených 
54 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.1.3 bolo predložených 6 ŽoNFP. Počas konania o ŽoNFP nebola 
späťvzatá žiadna ŽoNFP. Kritériá odborného hodnotenia splnilo 34 ŽoNFP, z ktorých výberová 
komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 24 ŽoNFP a 10 ŽoNFP odporučila na 
neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 12 ŽoNFP bolo vyradených na odbornom 

                                                     
13 Na základe  identifikovanej systémovej nezrovnalosti  MF SR ako Orgánu auditu boli 2 projekty ukončené mimoriadne a 2 
projekty sú v príprave na ich mimoriadne ukončenie.  



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 62

hodnotení a 8 ŽoNFP nesplnilo podmienky odborného hodnotenia, 6 ŽoNFP bolo odporučených na 
neschválenie z dôvodu nesplnenia podmienok kritérií formálnej správnosti.  
 
V rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo odporúčaných na schválenie 22 ŽoNFP a na skupinu  aktivít 1.1.3 
boli odporučené na schválenie 2 ŽoNFP. Ku 31.12.2012 boli zaslané všetkým 24 žiadateľom 
odporučených na schválenie, výzvy na splnenie podmienok poskytnutia pomoci pred vydaním 
rozhodnutia. Ostatným žiadateľom boli zaslané rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. Výška finančných 
prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 97,07% plnenie finančného plánu na 
výzvu. 
 
Tabuľka č. 24: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2012/1.1/09 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 9 922 750,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom  60 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  24 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  36 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom   26 758 395,74 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 9 631 743,96 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

36,00 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  
 
Dňa 31.1.2012 RO OPBK vyhlásil Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja 
mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01. 
Prostredníctvom opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel v rámci OPBK sa realizujú Integrované stratégie 
mestských oblastí (ďalej aj „ISRMO“). ISRMO sa rozumie súbor vzájomne obsahovo a časovo 
previazaných akcií, ktoré sa realizujú na geograficky vymedzenom území mesta/mestskej časti 
(mestskej oblasti) a smerujú k dosiahnutiu spoločného cieľa mesta (mesto výraz mesto sa rozumie 
v rámci ISRMO, okresné mesto BSK Malacky, Pezinok, Senec), mestská časť je mestská časť  
Bratislavy. V rámci Oznamu bolo prijatých 9 ISRMO t.j. 58 projektových návrhov. 
 
Dňa 27.3.2013 bol Oznam zrušený z dôvodu, že v priebehu jeho zverejnenia došlo k podstatným 
zmenám podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s kritériami predvýberu a to na základe 
mimoriadneho vnútorný audit č. 6/2012 (ďalej len „Audit“), ktorý bol vykonaný v dňoch 26.11.2012 až 
17.12.2012 a bol ukončený dňa 20.12.2012. RO OPBK prijal nápravné opatrenia, ktorých popis bude 
bližšie uvedený v následnej výročnej správe.    
 
 
Hlavné dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1 
 
1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   

 ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia ־
 ,nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote ־
 ,nedoručenie originálov príloh ־
 nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy, nedostatky v nájomných ־

zmluvách 
 ,nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP ־
 .nedostatok finančných prostriedkov pre skupinu aktivít 1.1.2 a 1.1.3 ־

Snahou RO OPBK je predchádzať predkladaniu neúspešných ŽoNFP a to poskytovaním 
osobných konzultácií ku konkrétnym projektovým návrhom (v čase pred doručením ŽoNFP), 
poskytovaním písomných informácií potenciálnym žiadateľom, ktorí zasielajú svoje otázky                
na e-mailovú adresu opbk@build.gov.sk, ako aj prostredníctvom telefonickej linky určenej na 
komunikáciu s verejnosťou. Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované na 
webovom sídle www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ). RO OPBK taktiež vyvíja 
ďalšie aktivity v oblasti informovania a publicity (napr. konferencie, kampane k výzvam) – 
detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole č. 6 Informovanosť a publicita. Uvedené 
opatrenia RO OPBK sa vzťahujú aj na ostatné opatrenia OPBK.  
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2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP  
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 

nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu na 
jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Žiadatelia z opatrenia 1.1 
nemali problémy s doručením týchto dokumentov. Taktiež v rámci prvej a tretej výzvy pre 
opatrenie 1.1 bolo povinnou podmienkou poskytnutia pomoci úspešné vykonanie verejného 
obstarávania. RO OPBK poskytoval žiadateľom možnosť po neúspešnom prvom verejnom 
obstarávaní (neakceptovanom RO OPBK), vykonať nové VO v náhradnom termíne do 5 
mesiacov od doručenia oznámenia o neakceptovaní VO. Ak aj v náhradnom termíne nebolo VO 
uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, RO OPBK vydal 
Rozhodnutie o zamietnutí ŽoNFP. 

 
 
Pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava boli každoročne vyhlasované výzvy 
pre všetky skupiny aktivít spoločne. RO OPBK do 31.12.2012 vyhlásil 5 priebežných výziev. Výzva                          
č. OPBK/2008/1.2/01 bola vyhlásená 31.3.2008 (5 hodnotiacich kôl), výzva č. OPBK/2009/1.2/03 bola 
vyhlásená 3.4.2009 (2 hodnotiace kolá), výzva č. OPBK/2010/1.2/04 bola vyhlásená 29.1.2010                   
(4 hodnotiace kolá), výzva č. OPBK/2011/1.2/07 bola vyhlásená 14.2.2011 (2 hodnotiace kolá) 
a výzva  č. OPBK/2012/1.2/09 bola vyhlásená dňa 25.1.2012 (jedno hodnotiace kolo).  
 
Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2 kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (vyhlásená 
v roku 2008), nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Dôvodom bola nepripravenosť oprávnených 
žiadateľov (Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávna kraj) ako nositeľov projektu 
Bratislavskej integrovanej dopravy (BID).  
 
Vo výzve č. OPBK/2009/1.2/03 bolo predložených 5 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 boli 
predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 2 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 bola 
predložená 1 ŽoNFP. Na skupinu aktivít 1.2.2 nebola predložená žiadna ŽoNFP. 1 ŽoNFP nesplnila 
kritéria formálnej správnosti, 4 ŽoNFP postúpili do odborného hodnotenia. Počas konania o žiadosti 
nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia odporučila na schválenie 3 ŽoNFP               
a 1 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Úspešní žiadatelia boli písomne vyzvaní na splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci. Pôvodný termín na splnenie podmienok poskytnutia pomoci bol 
stanovený do mája 2010. RO OPBK viackrát inicioval stretnutia k riešeniu problematiky Bratislavskej 
integrovanej dopravy so zástupcami BID, s.r.o. a so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja 
a Hlavného mesta SR Bratislavy. Výsledkom stretnutí bolo o.i., že RO OPBK predĺžil termín                        
na splnenie podmienok poskytnutia pomoci do novembra 2010. Doklady k splneniu podmienok 
poskytnutia pomoci boli v danom termíne doručené RO OPBK iba pri jednej ŽoNFP (žiadateľ BSK). 
V dvoch prípadoch RO OPBK na základe žiadosti žiadateľov opätovne predĺžil obdobie na splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci do 31.5.2011. Dôvodom predĺženia termínu na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci bol zdĺhavý proces schvaľovania Jednotného tarifného systému, ktorý je nosným 
prvkom BID a bol schválený oboma stranami až vo štvrtom kvartáli 2010 ako aj príprava a realizácia 
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V priebehu 
roka 2011 boli v rámci všetkých troch projektov odporučených na schválenie vykonané procesy 
verejného obstarávania, avšak iba pri jednom projekte (žiadateľom je BSK, Zriadenie jednotného 
tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK) bolo vykonané verejné obstarávanie v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a bola uzatvorená Zmluva o NFP. Projekt je ku 
koncu roka 2012 úspešne ukončený. Ostatným dvom projektom bolo vydané rozhodnutie 
o neschválení z dôvodu neuskutočnenia procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní. Z uvedených skutočností vyplýva, že RO POBK vyvíja maximálnu snahu  
a vychádza v ústrety žiadateľom projektov pre opatrenie 1.2. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP 
odporučených na schválenie predstavovala 37,03 % plnenie finančného plánu na výzvu. 
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Tabuľka č. 25: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.2/03 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 20 900 000,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 5 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  3 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  2 

Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR) 11 774 908,24 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 7 740 791,44 EUR  
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučené na schválenie / prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

65,74 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  
 
V Pláne dopravnej obsluhy BSK chýba záväzná časť, resp. stratégia, ktorá by naznačovala 
smerovanie vývoja dopravnej obsluhy v BSK, čoho dôsledkom je, že k Plánu dopravnej obsluhy BSK 
boli vypracovávané  dodatky, vždy so zameraním na konkrétny projekt, ktorý bol následne predložený 
ako ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy. Takýto spôsob plánovania je však veľmi zdĺhavý a ohrozuje 
implementáciu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy v rámci OPBK. Uvedený postup 
schvaľovania dodatkov k Plánu dopravnej obsluhy bol realizovaný aj v ŽoNFP predkladaných vo 
výzve č. OPBK/2010/1.2/04, ktorá bola vyhlásená 29.1.2010. Predložených bolo 5 ŽoNFP, z toho na 
skupinu aktivít 1.2.1 bola predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 4 ŽoNFP, 
pričom 1 ŽoNFP žiadateľ v procese odborného hodnotenia na základe vlastnej žiadosti stiahol. Na 
skupinu aktivít 1.2.2 a 1.2.4 nebola predložená žiadna ŽoNFP.  Výberovou komisiou boli odporučené 
na schválenie 4 ŽoNFP.  
 
RO OPBK na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore v súvislosti so 
zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písm. j) zákona č. 528/2008 Z. z 
o pomoci a podpore dňa 10.3.2010 pozastavil výzvu OPBK/2010/1.2/04. Pozastavenie výzvy bolo 
zrušené dňom 8.4.2010. Predkladanie projektov bolo vzhľadom na to predĺžené zo 16.7.2010 až do 
2.8.2010. Zmena podmienok výzvy sa týkala podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k povinnosti 
uskutočniť verejné obstarávanie pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Na základe zmeny 
podmienok výzvy už nebolo úspešné vykonanie verejného obstarávania podmienkou vydania 
Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Vzhľadom na túto zmenu podmienok poskytnutia pomoci RO OPBK 
k 31.12.2010 vydal 1 rozhodnutie o schválení ŽoNFP na projekt „Trolejbusová trať Pražská – 
Hroboňova“. Na zostávajúce 3 ŽoNFP boli rozhodnutia o schválení ŽoNFP vydané vo februári 2011, 
Zmluvy o NFP boli taktiež uzatvorené počas roka 2011. Všetky Zmluvy o NFP boli uzatvorené pred 
vykonaním procesu VO. Ku koncu roka 2012 bol projekt „Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ 
úspešne ukončený a trolejbusová trať je v prevádzke a plne využívaná cestujúcimi. Projekt 
„Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR“ je v realizácii a predpokladaný 
termín ukončenia projektu v prvom štvrťroku 2013.  
 
Projekt „Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále“  a „Preferencia električkovej dopravy 
na Vajnorskej radiále“ boli mimoriadne ukončené na základe žiadosti prijímateľa. Výška finančných 
prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 25,77 % plnenie finančného plánu na 
výzvu. 
 
Tabuľka č. 26: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2010/1.2/04 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 13 159 209,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 5 / 4 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  4 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie   1* 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 3 939 188,72 EUR / 3 574 762,44 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 3 390 558,39 EUR 

% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 86,07 % 
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prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  
* ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom. 
Vo výzve č. OPBK/2011/1.2/07 boli predložené 4 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 bola 
predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.2 boli predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 bola 
predložená 1 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 nebola predložená žiadna ŽoNFP. V rámci výzvy boli 
stanovené 2 hodnotiace kolá, pričom v prvom kole nebola predložená žiadna ŽoNFP a v druhom kole 
boli prijaté  4 ŽoNFP. Všetky ŽoNFP splnili kritéria formálnej správnosti a postúpili do odborného 
hodnotenia. Počas konania o žiadosti nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia 
odporučila na schválenie 3 ŽoNFP a 1 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Úspešní žiadatelia boli 
písomne vyzvaní na splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Termín na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci bol stanovený do novembra 2011. Doklady k splneniu podmienok poskytnutia 
pomoci boli v danom termíne doručené RO OPBK pri všetkých schválených ŽoNFP. Ku koncu roka 
2011 boli na základe predložených dokladov k výzve na splnenie podmienok poskytnutia pomoci 
vydané rozhodnutia o schválení ku všetkým trom predmetným projektom, a ku jednej ŽoNFP bola 
uzavretá aj Zmluva o NFP pred vykonaním procesu VO (žiadateľ mesto Senec). Výška finančných 
prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 106,37 % plnenie finančného plánu 
na výzvu. 

                
 
Tabuľka č. 27: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2011/1.2/07 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 3 087 500,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom   4 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie   4 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie   1 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 3 707 081,66 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 3 284 227,30 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

88,59 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  
         
 
Vo výzve č. OPBK/2012/1.2/09, bolo predložených 9 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 boli 
predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.2 bola predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli 
predložené 3 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 boli predložené 3 ŽoNFP.  Počas konania o ŽoNFP 
bola späťvzatá žiadateľom 1 ŽoNFP. Vzhľadom na to, že výzva bola ukončená dňa 31.10.2012,  
bližšie informácie ohľadom tejto výzvy a ďalší postup implementácie schválených projektov a budú 
uvedené v nasledovnej výročnej správe. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na 
schválenie predstavovala 86,56 % plnenie finančného plánu na výzvu. 
 
 
Tabuľka č. 28: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2012/1.2/09 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 7 728 250,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 9/8 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  7 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie/ bez stiahnutých žiadateľom 2/1 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 7 787 849,47 EUR / 7 550 349,47 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 6 689 547,63 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

85,90 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie, stiahnutá žiadateľom bola ŽoNFP č NFP22310220019 
 
 
Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 
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1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   
  ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti ־
 .nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote, resp. nekompletné prílohy ־

 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, zmluva o NFP  

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa/prijímateľa, 
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 

nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
Žiadatelia z opatrenia 1.2 nemali problémy s doručením týchto dokumentov. V rámci výzvy                 
č. OPBK/2009/1.2/03 bolo povinnou podmienkou poskytnutia pomoci aj úspešné vykonanie 
verejného obstarávania. V ďalších výzvach pre opatrenie 1.2 táto podmienka pred vydaním 
rozhodnutia o schválení ŽoNFP nebola. RO OPBK poskytoval žiadateľom možnosť                          
po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní (neakceptovanom RO OPBK), vykonať nové VO 
v náhradnom termíne do 5 mesiacov od doručenia oznámenia o neakceptovaní VO. Ak aj 
v náhradnom termíne nebolo VO uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, RO OPBK vydal Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, resp. ak sa verejné 
obstarávanie vykonalo po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP, RO OPBK odstúpil od zmluvy. 

 
Dôvodom neúspešnej implementácie projektov z tohto opatrenia je aj odstúpenie od zmlúv o NFP 
dvoch projektov  zo strany žiadateľa/ prijímateľa. Išlo o projekty „Preferencia električkovej dopravy na 
Račianskej radiále“ a „Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále“ prijímateľa Hlavné 
mesto SR Bratislava. 
 
Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené na 
www.opbk.sk, resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/.             
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Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 29: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2012 – ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra 

 
Ukazovatele 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

% obyvateľov žijúcich 
v komplexne obnovených 
zónach 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava 
a realizácia ISRMO. Pre túto skupinu aktivít bol Oznam 
o možnosti predkladania ISRMO vyhlásený v januári 2012.  
Na základe zistenia mimoriadneho vnútorného auditu č. 6/2012 
zo dňa 20.12.2012 aplikovaním postupov pre ISRMO 
uvedených v Programovom manuáli pre OPBK a Internom 
manuáli procedúr Riadiaceho orgánu pre OPBK vznikol nesúlad 
postupov predvýberu projektov ISRMO s postupom 
definovaným v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore 
poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov 
a oznam bol následne zrušený. RO OPBK po zapracovaní 
nevyhnutných zmien, týkajúcich sa interných a riadiacich 
dokumentov, plánuje vyhlásiť v prvom štvrťroku 2013 výzvu na 
predkladanie ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.1.   
 
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2012 nebol zazmluvnený žiadny projekt. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 25 25 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet stratégií zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť miest 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Nový ukazovateľ podľa revízie OPBK. Pôvodný názov 
ukazovateľa bol „počet projektov zabezpečujúcich trvalú 
udržateľnosť miest“ a očakávaná  hodnota ukazovateľa bola 3 
(očakávaný počet podporených ISRMO). Na základe revízie 
OPBK sa  zmenil názov ukazovateľa a očakávaný počet 
podporených ISRMO sa zvýšil na 4. 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2012 nebola schválená žiadna ISRMO (začiatok 
implementácie ISRMO sa predpokladá v roku 2013). 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 4 4 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov 
zabezpečujúcich trvalú 
udržateľnosť miest.  
Core kód: 39*  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 10 40 43 43 N/A N/A N/A 43 

Upravený ukazovateľ podľa revízie OPBK a následne podľa 
metodiky CKO (august 2012). Pôvodná očakávaná hodnota 
ukazovateľa bola 3 a ukazovateľ sa vzťahoval len na skupinu 
aktivít 1.1.1. Na základe revízie OPBK sa  zmenila definícia 
ukazovateľa a ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 
aj 1.1.2. Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených 
projektov.  K 31.12.2012 nebol zazmluvnený žiadny  projekt zo 
skupiny aktivít 1.1.1, v rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo 
zazmluvnených 43 projektov, z toho bolo 43 ukončených 
projektov a 0 projektov bolo v realizácii. Z uvedeného počtu 
zamluvnených projektov bolo 12 projektov, ktorých prijímateľmi 
sú mestá/mestské časti (všetky projekty ukončené) a 31 
projektov, pri ktorých prijímateľmi sú obce BSK (všetky 
ukončené).  

V roku 2012 bola vyhlásená ďalšia výzva pre opatrenie 1.1.2. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Na základe očakávaného zazmluvnenia z tejto výzvy sa 
predpokladá zvýšenie dosiahnutej hodnoty tohto ukazovateľa. 
K zvýšeniu počtu projektov takisto prispejú projekty realizované 
v rámci ISRMO.   

Počet regenerovaných sídiel 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 35 37 37 N/A N/A N/A 37 

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné 
dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. O túto skupinu 
aktivít bol zaznamenaný najvyšší počet žiadateľov. V niektorých 
regenerovaných sídlach bolo realizovaných viac projektov, t.z. 
počet projektov realizovaných v regenerovaných sídlach je vyšší 
ako samotný počet regenerovaných sídiel.  

Dosiahnutý výsledok uvádza počet sídiel s ukončenými 
projektmi. K 31.12.2012 boli uzatvorené zmluvy o NFP s 37 
prijímateľmi (sídlami). Na základe uzatvorených zmlúv je možné 
očakávať dosiahnutú hodnotu ukazovateľa 37 (všetky sú už 
ukončené projekty). 

V roku 2012 bola vyhlásená ďalšia výzva pre opatrenie 1.1.2. 
Na základe očakávaného zazmluvnenia z tejto výzvy sa 
predpokladá zvýšenie dosiahnutej hodnoty tohto ukazovateľa.  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov, ktoré prispeli 
k podpore cestovného ruchu. 
Core kód 34* 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 1 1 1 1 N/A N/A N/A 1 

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.3 Zachovanie 
a obnova prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás 
s cieľom rozvoja cestovného ruchu. K 31.12.2012 bol schválený 
a úspešne ukončený jeden projekt  „Cyklistický chodník 
Bernolákovo - Ivanka pri  Dunaji“. Realizáciou projektu sa 
vybudovalo 3,104 km prepojenie medzi dvoma susednými 
obcami Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji, čím sa doplnila ďalšia 
časť napojenia na frekventovanú  Medzinárodnú podunajskú 
cyklotrasu.  

Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených a zároveň 
ukončených projektov. K 31.12.2012 bol 1 zazmluvnený  
projekt, tzn. dosiahnutá hodnota na základe uzatvorených zmlúv 
je 1 (z toho 1 ukončený s hodnotou). 
 
RO OPBK plánuje v roku 2013 bola vyhlásená ďalšia výzvu pre 
opatrenie 1.1.3.a očakáva tak nárast hodnoty tohto ukazovateľa. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6 6 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom 
Core kód 24* 
Merná jednotka 
MW 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1. ISRMO. 
Začiatok implementácie ISRMO je naplánovaný na rok 2013. Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,15 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  0 

Počet projektov súvisiacich 
s obnoviteľnými zdrojmi energie 
Core kód 23 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 Týmto ukazovateľom sa sleduje počet projektov, ktoré 
prispievajú k napĺňaniu hodnôt core ukazovateľa č. 24 v rámci 
Prioritnej osi 1 infraštruktúra. Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 
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Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A  0 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1. ISRMO. 
Začiatok implementácie ISRMO je naplánovaný na rok 2013. 

Zvýšenie počtu cestujúcich 
využívajúcich vylepšenú 
verejnú dopravu.  
 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Ukazovateľ sa vzťahuje k opatreniu 1.2 Regionálna a mestská 
hromadná doprava.  

Zdĺhavý proces realizácie verejného obstarávania, námietky 
uchádzačov a rušenie vyhláseného verejného obstarávania 
ohrozujú implementáciu projektov. V  rámci  revízie  OPBK bola 
znížená alokácia na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej 
dopravy a finančné prostriedky boli presunuté do opatrenia 1.1.  

Ku 31.12.2012 bolo zazmluvnených 6 projektov, z toho 2 
ukončené, 2 sú v realizácii. Zazmluvnená hodnota  MU „Počet 
používateľov nových, alebo inovovaných služieb“ je 
11 900 600,00. 
Pozn.: Dopadový ukazovateľ na úrovni projektu – vykazuje sa  
až po ukončení realizácie projektu. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 321 296 453 321 296 453 

Východisko 318 115 300 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 318 115 300 

Počet projektov zameraných na 
čistú mestskú dopravu 
v oblastiach vyžadujúcich 
osobitnú ochranu ovzdušia. 
Core kód: 28* 

 
Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 2 N/A N/A N/A 2 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.2.3. Pozri komentár 
k ukazovateľu „Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich 
vylepšenú verejnú dopravu“. Pôvodná očakávaná hodnota 
ukazovateľa bola 3, na základe revízie OPBK sa očakávaná 
hodnota ukazovateľa znížila na 2. 

Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2012 boli 2 projekty zazmluvnené (k 31.12.2012 -1 
v realizácii, 1 ukončený). 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 2 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet technicky zhodnotených 
objektov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 (počet 
podporených škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych 
služieb a komunitných centier). 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2012 nebol zazmluvnený žiadny  projekt. 

Začiatok implementácie ISRMO je naplánovaný na rok 2013. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 8 8 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet podporených bytových 
domov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 0 N/A N/A 0 Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 a iniciatívu 
JESSICA (počet podporených bytových domov). 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2012 nebol zazmluvnený žiadny  projekt. 

Začiatok implementácie ISRMO je naplánovaný na rok 2013. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 15 15 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok). 
* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny  k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele  pre monitorovanie a hodnotenie 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.  
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
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Pri implementácii Prioritnej osi č. 1 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. 
Výstupy projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 1 budú prístupné pre všetky znevýhodnené 
skupiny a ich vplyv na napĺňanie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí bude zohľadnený 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií, kde jedno z týchto kritérií bodovo zvýhodňuje projekty, ktoré 
budú prispievať k rovnosti príležitostí. 
 
 
Analýza výziev na prekladanie ŽoNFP v rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP) 
 

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových 
periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, 
MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, 
PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, 
RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na 
predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. 
Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke 
pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.4.2008 do 28.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali 
v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 28.4.2008 do 29.10.2008. 
RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie 
užívateľského konta verejného portálu ITMS; Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu 
verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP 
z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam 
o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 
Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované 
„Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK.  
 
Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bolo predložených 36 ŽoNFP 
30 žiadateľmi. 32 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (samostatné dopytovo 
orientované projekty regenerácie sídiel) a 4 ŽoNFP boli predložené v rámci skupiny aktivít 1.1.3 
(zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného 
ruchu). RO OPBK zaznamenal vysoký záujem žiadateľov o predkladanie ŽoNFP (najmä pri skupine 
aktivít 1.1.2) už v rámci tejto pilotnej výzvy, pričom finančný objem prijatých ŽoNFP predstavoval 
takmer 100 % alokácie na túto výzvu. Z predložených ŽoNFP boli 2 ŽoNFP počas konania o žiadosti 
stiahnuté žiadateľmi, a to 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (5. hodnotiace kolo: obec Šenkvice 
„Rekonštrukcia Cerovskej ulice v Šenkviciach“) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (3. hodnotiace 
kolo: Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka 
„Vybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji“). Žiadateľ Združenie obcí 
Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka opätovne predložil ŽoNFP 
v piatom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená. 
 
 Najvyšší počet ŽoNFP v rámci pilotnej výzvy bol predložený žiadateľmi z okresov Senec (18 ŽoNFP) 
a Malacky (9 ŽoNFP). Naopak, najnižší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi z okresov Bratislava 
I a Bratislava IV (zhodne po jednej ŽoNFP) a Bratislava II a Bratislava III (zhodne po dvoch ŽoNFP). 
V 34. prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v dvoch prípadoch 
boli žiadateľmi záujmové združenia právnických osôb. Z hľadiska územného rozdelenia bolo 27 
ŽoNFP  predložených v rámci vidieckych oblastí a 9 ŽoNFP v rámci mestských oblastí. V rámci výzvy 
malo 77 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo (23 žiadateľov) a 23 % 
žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím (7 
žiadateľov).   
 
Najvyšší počet žiadateľov bol z okresu Senec - 51%. Až 97% žiadateľov malo právnu formu obec 
(obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a 77% žiadateľov uvádzalo zameranie svojej činnosti na 
stavebníctvo.  
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Výberová komisia odporučila vybrať na schválenie 15 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 
31.12.2010 schválených 13 ŽoNFP (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) a v rovnakom počte boli 
uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Zostávajúce 2 ŽoNFP boli Riadiacim orgánom zamietnuté 
(žiadateľ MČ Bratislava - Staré Mesto 2-krát nesprávne vykonal verejné obstarávanie a žiadateľ obec 
Vištuk nedoplnil na výzvu RO OPBK chýbajúce náležitosti k ŽoNFP). Ku koncu roku 2012 bola 
realizácia všetkých 13 projektov ukončená. V roku 2012 bolo na základe predkladaných následných 
monitorovacích správ vykonané kontroly na mieste RO OPBK resp. SO/RO OPBK u 7 projektoch. V 6 
prípadoch boli zistené nedostatky typu: vyschnuté stromy, poškodené prvky detského ihriska, 
poškodenie altánku a pod. V jednom prípade z týchto 6 kontrol, bola riešená poistná udalosť (mesto 
Pezinok). Nedostatky v projektoch boli postupne odstránené. Jedna kontrola na mieste bola bez 
zistení (obec Zohor). 
 
Tabuľka č. 30: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

O. Verejná správa 
a obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná 
správa 

29 13 11 

Záujmové združenie 
právnických osôb 

S. Ostatné činnosti   
- 94.99 Činnosti ostatných 
členských organizácií i. n. 

1 1 1 

SPOLU 30 14 12 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie (14) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (15), 
nakoľko jeden žiadateľ (Bratislava – MČ Nové Mesto) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. Počet prijímateľov (12) je nižší ako 
počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie, nakoľko jeden žiadateľ (Bratislava – MČ Nové Mesto) predložil 
2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné a k 31.12.2010 sú ukončené. 
 
 
Tabuľka č. 31: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                             

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
24 -  Cyklistické dráhy 3 1 1 
56 -  Ochrana a rozvoj prírodného 
dedičstva 

3 2 2 

61 -  Integrované projekty na obnovu 
miest a vidieka 

30 12 10 

SPOLU 36 15 13 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 32: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
1.1.2 32 14 12 
1.1.3 4 1 1 
SPOLU 36 15 13 

Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 33: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                      

Zdroj: RO OPBK 
Pozn. Vzhľadom na charakter Bratislavského kraja sa celé jeho územie považuje za mestské územie. 
 
 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
mestské 36 15 13 
SPOLU 36 15   13 
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Tabuľka č. 34: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
Pezinok 4 2 1 
Malacky 8 2 2 
Senec 18 7 7 
Bratislava I 1 1 0 
Bratislava II 2 2 2 
Bratislava III 2 1 1 
Bratislava IV 0 0 0 
Bratislava V 1 0 0 
SPOLU 36 15 13 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
Tabuľka č. 35: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2011                                                                                               v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/1.1/01 

1. 
Obec Nová 
Dedinka 

Areál voľného času 
- II. etapa v obci 
Nová Dedinka 

61 ukončený 3 296 839,23 252 313,35 29 683,92 14 841,96 

2. Obec Igram 
Regenerácia sídla 
v obci Igram 

61 ukončený 13 288 571,06 245 285,40 28 857,11 14 428,55 

3. 
Obec Veľký 
Biel 

Regenerácia sídla 
v obci Veľký Biel 

61 ukončený 21 393 491,26 334 467,57 39 349,13 19 674,56 

4. 

Združenie 
obcí 
Bernolákovo  
- Ivanka pri 
Dunaji  
na 
vybudovanie 
cyklistického 

Cyklistický chodník 
Bernolákovo  
- Ivanka pri Dunaji 

24 ukončený 40 467 664,17 397 514,54 46 766,42 23 383,21 

5. Obec Kaplna 

Revitalizácia 
centrálnej zóny  
s multifunkčným 
využitím v obci 
Kaplna 

61 ukončený 48 342 575,21 291 188,93 34 257,52 17 128,76 

6. 
Obec 
Sološnica 

Skvalitnenie života 
v obci Sološnica 
revitalizáciou 
centra obce a 
rekonštrukcia 
verejného 
osvetlenia 

61 ukončený 42 506 954,37 430 911,21 50 695,44 25 347,72 

7. Obec Blatné 
Revitalizácia časti 
obce Blatné 

61 ukončený 62 346 460,32 294 491,27 34 646,03 17 323,02 

8. Mesto Senec 
Rekonštrukcia 
Farského námestia 
v Senci 

61 ukončený 72 338 159,10 287 435,24 33 815,91 16 907,95 

9. Obec Zohor 

Komplexná 
revitalizácia centra 
obce Zohor 
zvyšujúca kvalitu 
života obyvateľstva 

61 ukončený 82 230 827,12 196 203,05 23 082,71 11 541,36 

10. MČ Bratislava  
- Nové Mesto 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva - 
Jahodová 

61 ukončený 83 256 973,20 218 427,22 25 697,32 12 848,66 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

11. 
MČ Bratislava 
 - Nové Mesto 

Revitalizácia Nová 
doba 

61 ukončený 84 899 572,16 764 636,34 89 957,22 44 978,60 

12. 
MČ 
Podunajské 
Biskupice 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva v 
sídlisku Medzi 
Jarkami 

61 ukončený 71 
518 755,87 

 
440 942,49 

 
51 875,59 

25 937,79 
 

13. 
Mesto 
Pezinok 

Revitalizácia 
zelenej pamiatky - 
Zámocký park 
Pezinok 

61 realizácia 56 
679 785,97 

 
577 818,07 

 
67 978,60 

 
33 989,30 

 

SPOLU VÝZVA OPBK/2008/1.1/01 5 542 751,61 4 711 338,87 554 275,18 277 137,56 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej 
komisie. KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
Projekt  Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok bol k 31.12.2011 fyzicky ukončený. 
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 

 
 
2009 
 
Kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (tretia výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, 
www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si 
rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
(zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.04. 2009 do 2. 
10.2009. Žiadosti o NFP boli v zmysle výzvy prijímané v sídle SO/RO OPBK. Internetová rezervácia 
termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé 
hodnotiace kolá) prebiehala od 23.04.2009 do 2.10.2009. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné 
oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úspešných žiadateľov z 
opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie 
Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky 
pre žiadateľa – verejná správa.  

 
Vysoký záujem žiadateľov o opatrenie bol zaznamenaný aj počas tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP, 
v rámci ktorej bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast 
počtu predložených ŽoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Finančný objem predložených ŽoNFP 
vysoko presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer trojnásobne. 64 ŽoNFP bolo 
predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 4 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3.  
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol opätovne predložený žiadateľmi z okresov Senec (22 ŽoNFP) a Malacky 
(19 ŽoNFP). 13 ŽoNFP bolo predložených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 4 ŽoNFP boli 
predložené v rámci okresov Bratislava III a Bratislava IV. Žiadatelia z okresov Bratislava II a Bratislava 
V predložili po 3 ŽoNFP a jedna spoločná ŽoNFP bola predložená spoločne v rámci okresov 
Bratislava III a Pezinok. V 67 prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský 
úrad) a v jednom prípade bolo žiadateľom záujmové združenie právnických osôb. Podľa územného 
celku prevládali žiadatelia z vidieckych oblastí (48 ŽoNFP) a 20 žiadateľov bolo z mestských oblastí. 
V rámci výzvy malo 78 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo, 20 % žiadateľov 
malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím a 2 % žiadateľov 
malo zameranie hospodárskej činnosti na Dopravu.  
 
V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet žiadateľov o NFP predstavovali žiadatelia          
s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (98 %), s vidieckym typom sídla (69 %), 
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z okresu Senec (30 %),  s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
(98 %), so zameraním hospodárskej činnosti Stavebníctvo (78 %). 
 
Výberová komisia odporučila schváliť 32 ŽoNFP. Na základe prerokovania Záverečnej správy 
z výberu ŽoNFP s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR boli výzvy na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci zaslané ďalším 4 žiadateľom, čím sa počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
zvýšil na 36 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 31.12.2010 schválených 29 ŽoNFP a uzatvorených 
bolo 28 zmlúv o poskytnutí NFP. V priebehu roku 2011 boli vydané 4 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP 
a uzatvorených 5 zmlúv o poskytnutí NFP. Celkovo bolo k 31.12.2011 uzatvorených 33 zmlúv. Trom 
žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené výberovou komisiou na schválenie, boli vydané 
rozhodnutia o neschválení, nakoľko žiadatelia (mestská časť BA Nové mesto, mesto Stupava a obec 
Malinovo) nesplnili podmienky poskytnutia pomoci a z to dôvodu neuskutočnenia procesu verejného 
obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri ostatných ŽoNFP 
odporučených na schválenie sa proces verejného obstarávania uskutočnil v súlade so zákonom a boli 
uzatvorené Zmluvy o NFP. Ku 31.12.2012 bolo všetkých 31 projektov riadne ukončených. V roku 2012 
boli na základe predkladaných následných monitorovacích správ vykonané kontroly na mieste RO 
OPBK resp. SO/RO OPBK v 10 projektoch. V 8 prípadoch boli zistené drobné nedostatky typu: 
vyschnuté stromy, poškodené prvky detského ihriska, poškodenie lavičiek a pod. Nedostatky 
v projektoch boli postupne odstránené. Dve kontroly na mieste boli bez zistení. 
 
Dva projekty (obce Limbach a Dunajská Lužná) boli mimoriadne ukončené dňa 6.12.2012 z dôvodu 
odporúčania auditu A382 (vykonaného na základe podnetu EK), k výberu uvedených 4 projektov 
prijímateľov - obce Limbach, Dunajská Lužná, Rohožník a Doľany. Auditom bola identifikovaná 
systémová nezrovnalosť a pochybenie zo strany RO OPBK, ktoré sa týkalo spôsobu výberu 
uvedených projektov a odporúčal RO OPBK nepokračovať v implementácii predmetných ŽoNFP. 
Oddelenie auditu odporučilo RO OPBK, aby pri vysporiadaní záväzkov, ktoré vznikli pri financovaní 
uvedených projektov, bola použitá rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky schválené v súhrnných žiadostiach o platbu 
v rámci predmetných projektov boli identifikované Ministerstvom financií SR ako nezrovnalosť. 
Financovanie predmetných projektov bolo na základe dohody RO OPBK so správcom kapitoly MPRV 
SR ďalej zabezpečené rozpočtovými opatreniami č. 116 a 117, zároveň bola uvedenými rozpočtovými 
opatreniami vysporiadaná táto nezrovnalosť. Predmetné projekty budú po ich mimoriadnom ukončení 
odstúpené Sekcii kontroly a vládneho auditu za účelom zabezpečenia kontroly udržateľnosti po dobu 
do 28.6.2016. 
 
 
Tabuľka č. 36: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

O. Verejná správa a 
obrana; povinné sociálne 
zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná 
správa 

58 35 30 

Záujmové združenie 
právnických osôb 

S. Ostatné činnosti   
- 94.99 Činnosti ostatných 
členských organizácií i. n. 

1 0 0 

SPOLU 59 35 30 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie (35) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (36), 
nakoľko jeden žiadateľ (obec Veľké Leváre) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. Počet prijímateľov (30) vyjadruje počet 
prijímateľov, s ktorými bola k 31.12.2011 uzatvorená zmluva o poskytnutí NFP, z toho 1 prijímateľ (obec Veľké Leváre) mal 
uzatvorené 2 zmluvy o poskytnutí NFP, bez projektov ktoré boli mimoriadne ukončené ku 31.12.2012. 
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Tabuľka č. 37: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK schváliť 
Počet realizovaných 

projektov 
24 -  Cyklistické dráhy 4 0 0 
56 -  Ochrana a rozvoj prírodného 
dedičstva 

1 1 0 

61 -  Integrované projekty na obnovu 
miest a vidieka 63 35 31 

SPOLU 68 36 31 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: Počet realizovaných projektov (31) vyjadruje počet úspešných ŽoNFP, ku ktorým bola k 31.12.2011 uzatvorená 
zmluva o poskytnutí NFP. 
 
 
Tabuľka č. 38: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných 

projektov 
1.1.2 64 36 31 
1.1.3 4 0 0 
SPOLU 68 36 31 
Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené ku 31.12.2012. 
 
 
 
Tabuľka č. 39: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                      

Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené ku 31.12.2012. 
 

 
 
Tabuľka č. 40: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných 

projektov 
Pezinok 13 7 6 
Malacky 19 11 10 
Senec 22 12 10 
Bratislava I 0 0 0 
Bratislava II 3 1 1 
Bratislava III 4 2 1 
Bratislava IV 4 1 1 
Bratislava V 3 2 2 
SPOLU 68 36 31 
Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené ku 31.12.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP Počet ŽoNFP 
odporučených vybrať 

Počet realizovaných 
projektov 

mestské 68 36 31 
SPOLU 68 36 31 
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Tabuľka č. 41: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vydané rozhodnutie o schválení 
ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                                                    v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 

Stav 
ŽoNFP 

/ projektu 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2009/1.1/03 

1. 
Obec 
Plavecký 
Štvrtok 

Regenerácia 
centrálnej zóny 
obce Plavecký 
Štvrtok 

61 ukončený 155 505 090,79 429 327,17 50 509,08 25 254,54 

2. 
Obec 
Kostolište 

Revitalizácia 
spoločenskej zóny 
v obci Kostolište s 
výstavbou 
multifunkčného a 
detského ihriska 

61 ukončený 128 444 380,25 377 723,21 44 438,03 22 219,01 

3. Obec Častá 
Revitalizácia 
námestia obce 
Častá 

61 ukončený 181 658 077,55 559 365,91 65 807,76 32 903,88 

4. Obec Boldog 
Úpravy verejných 
priestorov v centre 
obce Boldog 

61 ukončený 130 341 635,00 290 389,75 34 163,50 17 081,75 

5. Mesto Senec 

Park oddychu 
mesta Senec - 
revitalizácia 
mestskej 
oddychovej zóny 

61 ukončený 178 624 934,81 531 194,59 62 493,48 31 246,74 

6. 
Obec 
Plavecký 
Mikuláš 

Rekonštrukcia 
centrálnej časti v 
obci Plavecký 
Mikuláš 

61 ukončený 132 321 822,90 273 549,46 32 182,29 16 091,15 

7. 
Obec 
Suchohrad 

Revitalizácia 
námestia v centre 
obce Suchohrad 

61 ukončený 152 275 317,86 234 020,18 27 531,79 13 765,89 

8. 
Obec Veľké 
Leváre 

Revitalizácia centra 
obce Veľké Leváre 

61 ukončený 153 251 086,12 213 423,20 25 108,61 12 554,31 

9. Obec Píla 
Revitalizácia 
verejnej plochy v 
obci Píla 

61 ukončený 161 286 300,94 243 355,80 28 630,09 14 315,05 

10. 
Obec 
Tomášov 

Revitalizácia 
centrálnej zóny a 
okolia v obci 
Tomášov s 
multifunkčným 
využitím, plocha na 
stretávku 

61 ukončený 156 396 003,72 336 603,16 39 600,37 19 800,19 

11. 
Obec 
Hamuliakovo 

Revitalizácia 
námestia v 
Hamuliakove 

61 ukončený 131 631 625,33 536 881,53 63 162,53 31 581,27 

12. Obec Vlky 
Oddychová zóna s 
multifunkčným 
využitím v obci Vlky 

61 ukončený 157 335 724,29 285 365,65 33 572,43 16 786,21 

13. Obec Zálesie 

Úprava verejného 
priestranstva v 
centrálnej časti 
obce Zálesie 

61 ukončený 160 429 414,31 365 002,16 42 941,43 21 470,72 

14. MČ Rača 

Revitalizácia ulíc 
Alstrova, 
Detvianska, Nám. 
A. Hlinku 

61 ukončený 273 755 753,20 642 390,22 75 575,32 37 787,66 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 

Stav 
ŽoNFP 

/ projektu 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

15. Obec Veľké 
Leváre 

Vybudovanie 
oddychového 
areálu s 
multifunkčným 
športovým využitím 

61 ukončený 269 289 458,90 246 040,06 28 945,89 14 472,95 

16. Obec Zohor 
Revitalizácia centra 
obce Zohor - 
Námestie Mládeže 

61 ukončený 272 228 848,31 194 521,06 22 884,83 11 442,42 

17. 
MČ Karlova 
Ves 

Regenerácia 
verejného 
priestranstva 
centrálnej zóny 
Dlhých Dielov 

61 ukončený 277 565 768,01 480 902,81 56 576,80 28 288,40 

18. MČ Rusovce 
Regenerácia sídla 
v MČ Bratislava - 
Rusovce 

61 ukončený 275 680 426,25 578 362,31 68 042,63 34 021,31 

19. 
Obec Vysoká 
pri Morave 

Revitalizácia 
námestia, 
chodníkov, 
zastávok a prvkov 
verejnej zelene v 
obci Vysoká pri 
Morave 

61 ukončený 276 440 685,62 374 582,78 44 068,56 22 034,28 

20. MČ Ružinov 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva 
Ružová dolina 

61 ukončený 307 468 068,54 397 858,26 46 806,85 23 403,43 

21. Obec Láb 
Revitalizácia centra 
obce Láb 

61 ukončený 267 227 745,72 193 583,86 22 774,57 11 387,29 

22. 
Obec 
Bernolákovo 

Obnova centra 
obce Bernolákovo 

61 ukončený 297 791 510,50 672 783,92 79 151,05 39 575,53 

23. Obec Báhoň 
Úprava verejného 
priestranstva v 
centre obce Báhoň 

61 ukončený 186 795 037,21 675 781,63 79 503,72 39 751,86 

24. Obec Dubová 
Obnova verejného 
priestranstva v obci 
Dubová 

61 ukončený 248 468 393,77 398 134,70 46 839,38 23 419,69 

25. 
Obec Nová 
Dedinka 

Úprava centrálnej 
časti obce Nová 
Dedinka 

61 ukončený 207 677 969,62 576 274,18 67 796,96 33 898,48 

26. 
Obec Hrubý 
Šúr 

Revitalizácia 
verejného 
priestranstva s 
multifunkčným 
využitím v obci 
Hrubý Šúr – II. 
etapa 

61 ukončený 268 361 406,89 307 195,86 36 140,69 18 070,34 

27. 
Obec 
Limbach 

Regenerácia 
centrálnej zóny 
obce Limbach 

61 
mimoriadn
e ukončený 

274 0,00 0,00 0,00 0,00 

28. Obec Doľany 
Úprava verejných 
priestranstiev v 
obci Doľany 

61 ukončený 242 412 523,70 350 645,14 41 252,37 20 626,19 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 

Stav 
ŽoNFP 

/ projektu 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

29. Obec 
Rohožník 

Revitalizácia 
verejných 
priestranstiev obce 
Rohožník - časť pri 
potoku 

61 ukončený 225 790 160,75 671 636,63 79 016,08 39 508,04 

30. 
Obec 
Dunajská 
Lužná 

Revitalizácia parku, 
spevnených plôch s 
detským ihriskom a 
rekonštrukcia 
multifunkčného 
ihriska v obci 
Dunajská Lužná 

61 
mimoriadn
e ukončený 

315 0,0 0,00 0,00 0,00 

31. 
Mesto 
Pezinok 

Rekonštrukcia 
Záhradnej ulice v 
Pezinku 

61 ukončený 336 160 671,28 136 570,59 16 067,13 8 033,56 

32. 
Mestská časť 
Bratislava - 
Petržalka 

Revitalizácia 
Vlasteneckého 
námestia 

61 ukončený 298 195 024,36 165 770,70 19 502,44 9 751,22 

33. 
Obec 
Chorvátsky 
Grob 

Rozšírenie 
Námestia Josipa 
Andriča a 
revitalizácia 
priľahlej centrálnej 
zóny 

61 ukončený 208 323 839,81 275 263,84 32 383,98 16 191,99 

SPOLU VÝZVA OPBK/2009/1.1/03 
14 134 706,31 12 014 500,32 1 413 470,64 706 735,35 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK,  záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  

KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 
 
 
2012 
 
Kód výzvy OPBK/2012/1.1/09 (deviata výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke www.mpsr.sk. 
Dňa 24. 2. 2012 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK 
informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2012/1.1/09. Výzva mala 
priebežný charakter. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces 
predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na 
internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Žiadosti o NFP boli v zmysle výzvy 
prijímané v sídle SO/RO OPBK. Projekty BSK boli prijímané v sídle RO OPBK.  

RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informáciu k spusteniu novej 
rezervácie termínov na predkladanie ŽoNFP, oznam pre žiadateľov o NFP ohľadom vyhlásených 
výziev v roku 2012, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. Vysoký záujem žiadateľov o opatrenie bol 
zaznamenaný aj počas tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP, vzhľadom na výšku alokácie a ukončenie 
programového obdobia sa predpokladá, že to bola posledná výzva na túto skupinu aktivít. V rámci 
tejto výzvy bolo predložených 60 ŽoNFP 58 žiadateľmi. Finančný objem predložených ŽoNFP vysoko 
presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer dva a polnásobne. 54 ŽoNFP bolo 
predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 6 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3.  

Listom zo dňa 19.6.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 
96 – lehota pre informovanie bola predĺžená o 100 kalendárnych dní pre výzvu OPBK/2012/2.2/08, 
výzvu OPBK/2012/1.1/09 a pre výzvu OPBK/2012/2.2/09 a to z dôvodu komplexnej úpravy riadiacej 
dokumentácie. Komplexná úprava riadiacej dokumentácie bola ukončená Dodatkom č. 1 k Internému 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 79

manuálu OPBK dňa 1.10.2012. Výberové komisie sú tvorené zástupcami z rôznych relevantných 
orgánov štátnej správy, v rámci ktorých došlo k personálnym zmenám. Z dôvodu zabezpečenia 
zvolania výberovej komisie RO OPBK preveroval jednotlivé nominácie resp. písomne vyzýval na 
doručenie nových nominácie členov výberových komisií. Z uvedeného dôvodu RO OPBK dňa 
8.10.2012 požiadal listom CKO o poskytnutie výnimky – predĺženie vyššie uvedenej lehoty pri oboch 
typoch výziev o ďalších 60 dní. Listom zo dňa 17.10.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému 
riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 96 – lehota pre informovanie bola predĺžená o dodatočných 60 dní. Na 
základe udelenia tejto výnimky a v spojení so znením výnimky zo dňa 19.6.2012 došlo k celkovému 
predĺženiu vyššie uvedenej lehoty o 160 dní. 
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol opätovne predložený žiadateľmi z okresov Senec (23 ŽoNFP) a Malacky 
(19 ŽoNFP). 8 ŽoNFP bolo predložených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 3 ŽoNFP boli 
predložené v rámci okresov Bratislava IV a Bratislava V. Žiadatelia z okresov Bratislava III predložili 2 
ŽoNFP a Bratislava II predložila 1 ŽoNFP a jedna ŽoNFP bola predložená Združením obcí z okresov 
Bratislava III a Pezinok (Cyklotrasa JURAVA). V 56 prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), 
resp. mesto (mestský úrad), v jednom prípade bolo žiadateľom záujmové združenie právnických osôb 
a v jednom prípade samosprávny kraj (BSK). Podľa územného celku sa považujú všetci žiadatelia 
v rámci OPBK z mestských oblastí.  
V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet žiadateľov o NFP predstavovali žiadatelia          
s právnou formou obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (96 %) a z okresu Senec (38). Všetky 
ŽoNFP sú považované za mestské oblasti (100%). 
 
Výberová komisia odporučila schváliť 24 ŽoNFP. Ku 31.12.2012 nebolo vydané žiadne 
rozhodnutia o schválení, ale boli zaslané v mesiaci december výzvy na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci všetkým 24 žiadateľom, ktorých projekty boli odporučené vybrať. Žiadateľom, 
ktorých ŽoNFP boli odporučené na zamietnutie, boli zaslané rozhodnutia o neschválení. Ďalšie 
informácie o implementácii projektov z tejto výzvy budú sledované a popisované v nasledujúcej 
výročnej správe. 
 
Tabuľka č. 42: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

O. Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná 
verejná správa 

56 24 0 

Samosprávny kraj (úrad 
samosprávneho kraja) 

O. Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná 
verejná správa 

1 0 0 

Záujmové združenie 
právnických osôb 

S. Ostatné činnosti  
- 94.99 Činnosti 
ostatných členských 
organizácií i. n. 

1 0 0 

SPOLU 58 24 0 
Zdroj: RO OPBK 
Počet predložených ŽoNFP sa nerovná počtu žiadateľov predkladajúcich ŽoNFP. 2 žiadatelia predložili jednotlivo 2 ŽoNFP, t. j. 
celkovo títo 2 žiadatelia predložili 4 ŽoNFP. Počet úspešných žiadateľov je rovnaký počtu úspešných ŽoNFP. 
 
 
Tabuľka č. 43: ŽoNFP podľa prioritnej témy- kód výzvy OPBK/2012/1.1/09                                                           

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
24 - Cyklistické dráhy 4 2 0 
56 - Ochrana a rozvoj prírodného 
dedičstva 

3 0 
0 

61 - Integrované projekty na obnovu miest 
a vidieka 

53 22 
0 

SPOLU 60 24 0 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 44: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09                                                                

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
1.1.2     54        22 0 
1.1.3     6            2 0 
SPOLU 60 24 0 

Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 45: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09                                                

Zdroj: RO OPBK 
Pozn. Vzhľadom na charakter Bratislavského kraja sa celé jeho územie považuje za mestské územie. 
 
 
Tabuľka č. 46: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
Pezinok 8  3 0 
Malacky 19 10 0 
Senec 23 6 0 
Bratislava II 1 0 0 
Bratislava III 2 1 0 
Bratislava IV 3 3 0 
Bratislava V 3 1 0 
Bratislava III, Pezinok 1 0 0 
SPOLU 60 24 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 47: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2012/1.1/09 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                            v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2012/1.1/09 

- - - - - - - - - - 

SPOLU VÝZVA OPBK/2012/1.1/09 - - - - 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej 
komisie. Ku 31.12.2012 nebolo vydané žiadne rozhodnutie o schválení ŽoNFP. 

 
 
 
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových 
periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, 
MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, 
PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, 
RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na 
predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. 
Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP Počet ŽoNFP 
odporučených vybrať 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

mestské 60 24 0 
SPOLU 60 24 0 
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pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.4.2008 do 30.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali 
v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP mohlo byť vykonávané v období od 2.5.2008                         
do 31.10. 2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena 
týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS;  Oznam k oprávnenosti výdavkov 
pre rekonštrukciu verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre 
žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK 
verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná 
príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené 
aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. Počas trvania výzvy 
OPBK/2008/1.2/01 neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií           
o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí 
o NFP. 
 
Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola 
predložená ani jedna žiadosť o NFP. Problémom tohto opatrenia bolo, že zo strany VÚC BSK a mesta 
Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti 
verejnej dopravy („Plán dopravnej obslužnosti BSK“ a pod.), pričom súlad  predkladaných žiadostí 
s týmito strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného 
hodnotenia. Taktiež úspešnosť implementácie BID si vyžaduje úzku spoluprácu medzi VÚC BSK 
a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí majú BID vo svojej kompetencii a sú zároveň aj 
nositeľmi projektu BID, avšak táto spolupráca nebola počas trvania výzvy zabezpečená. 
 
2009 
 
Kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (tretia výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, 
www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si 
rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
(zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.4.2009                  
do 2.10.2009. Žiadosti o NFP v zmysle výzvy boli prijímané na adrese SO/RO OPBK a žiadosti 
o NFP, ktorých žiadateľom bol Bratislavský samosprávny kraj sa predkladali na adrese RO OPBK. RO 
OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; 
Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská 
hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch 
spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa. Počas trvania výzvy 
OPBK/2009/1.2/03 sa nevyskytli zo strany SO/RO OPBK alebo zo strany RO OPBK žiadne problémy 
ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti 
žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených 
spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP. 
 
V rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP bolo predložených 5 ŽoNFP dvoma žiadateľmi 
(Bratislavský samosprávny kraj – 2 ŽoNFP a  Hl. mesto SR Bratislava – 3 ŽoNFP).  
 
Podľa územného celku boli obidvaja žiadatelia z mestských oblastí; žiadateľ Hl. mesto SR Bratislava 
v ŽoNFP ako svoju právnu formu uviedol obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a žiadateľ 
BSK uviedol ako svoju právnu formu Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja). Obaja žiadatelia 
o NFP majú mestský typ sídla (100 %), s klasifikáciou NACE Rev. 2: O. Verejná správa o obrana; 
povinné sociálne zabezpečenie (100 %), so zameraním hospodárskej činnosti Doprava (100 %). 
 
V rámci predložených žiadostí mali 2 ŽoNFP hlavné aktivity zamerané na označovače jednorazových 
cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, 1 ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané 
na dispečerský riadiaci systém BID, rovnako 1 ŽoNFP bola zameraná na palubné počítače a 1 ŽoNFP 
bola svojimi hlavnými aktivitami zameraná na vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie, vybudovanie 
CSS s podmienkami dynamického riadenia električkovej dopravy a zavedenie dynamického systému 
riadenia električkovej dopravy. 1 ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané na trakčné vedenie a verejné 
osvetlenie, napájanie a ovládanie výhybiek, napájacie vedenie, dozdrojenie meniarne. 
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Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŽoNFP (2 ŽoNFP – žiadateľ BSK                   
a 1 ŽoNFP – žiadateľ mesto Bratislava). 2 ŽoNFP boli odporučené na schválenie v rámci skupiny 
aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.2.4 
(informačné zabezpečenie systému). Výberovou komisiou tak bolo odporučených na schválenie 
6 925 971,29 EUR z ERDF, čo predstavuje približne 37 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 
EUR z ERDF). K 31.12.2011 bolo v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP vydané jedno 
Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Na tento jeden projekt bola uzatvorená Zmluva o NFP po úspešnom 
vykonaní VO a projekt je v realizácii. Na zvyšné dva projekty neboli vykonané úspešné VO a boli                 
na ne vydané Rozhodnutia  o neschválení žiadosti. 
 
 
Tabuľka č. 48: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet 
realizovaných / 

ukončených 
projektov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

O. Verejná správa a obrana; 
povinné sociálne 
zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná 
správa 

1 1 0 

Samosprávny kraj (úrad 
samosprávneho kraja) 

1 1 1 

SPOLU 2 2 1 
Zdroj: RO OPBK 
Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť (2) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (3), nakoľko jeden 
žiadateľ (BSK) predložil  2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné.  
 
 
Tabuľka č. 49: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

28 - Inteligentné dopravné systémy 3 3 1 
52 - Podpora čistej mestskej dopravy 2 0 0 
SPOLU 5 3 1 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
Tabuľka č. 50: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 

Skupina aktivít Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

1.2.1 2 2 1 
1.2.2 0 0 0 
1.2.3 2 0 0 
1.2.4 1 1 0 
SPOLU 5 3 1 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
Tabuľka č. 51: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

Bratislava I 3 1 0 
Bratislava II 2 2 1 
SPOLU 5 3 1 

Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 52: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2010/1.2/03 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                            v EUR 

P. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/1.2/03 

1. BSK 

Zriadenie 
jednotného 
tarifného systému u 
dopravcov v 
pôsobnosti 
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja 

28 realizácia  264 375 396,00 319 086,60 37 539,60 18 769,80 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/03 375 396,00 319 086,60 37 539,60 18 769,80 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí,  
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 
 
 
2010 
 
Kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 (štvrtá výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, 
www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si 
rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
(zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.2.2010                 
do 02.08.2010. Vo výzve bolo určené, že ŽoNFP budú prijímané na adrese SO/RO OPBK okrem 
ŽoNFP, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO 
OPBK. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Usmernenie č. 
6/2010 k výkladu záložného práva k nehnuteľnostiam, Usmernenie č. 8/2010 k vypĺňaniu Prílohy č. 7 
Finančná analýza projektu k výzve OPBK/2010/1.2/04, Oznam o presune kompetencií z MVRR SR na 
MPŽPRR SR, pozastavenie výzvy, zrušenie pozastavenia výzvy, vydanie verzie 7 Programového 
manuálu pre OPBK. Počas trvania výzvy neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúce sa 
poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a 
procesu schvaľovania žiadostí o NFP. 
 
V rámci výzvy bolo predložených 5 ŽoNFP, všetky žiadateľom Hl. mesto SR Bratislava (okres 
Bratislava I). Žiadateľ má mestský typ sídla s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský 
úrad) s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie so zameraním 
hospodárskej činnosti Doprava s počtom zamestnancov od 501 – 1000. Z predložených ŽoNFP bola  
1 ŽoNFP počas konania o žiadosti stiahnutá žiadateľom, a to ŽoNFP Preferencia električkovej 
dopravy na Račianskej radiále predložená v prvom hodnotiacom kole v rámci skupiny aktivít 1.2.3. 
Žiadateľ ŽoNFP opätovne predložil v štvrtom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená. 
 
ŽoNFP predložené v rámci výzvy boli zamerané na preferenciu električkovej dopravy na riadených 
križovatkách na Račianskej a Vajnorskej radiále, na prepojenie trolejbusovej trate a vozovne a na 
obstaranie predajných automatov na vybraných miestach v rámci mesta Bratislava. 
 
Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 4 ŽoNFP vo výške 3 033 657,51 EUR 
z ERDF, čo predstavuje približne 16 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 EUR z ERDF). 
Všetky ŽoNFP boli zo skupiny aktivít 1.2.3 (podpora mestskej hromadnej dopravy). Predmetom 2 
ŽoNFP je preferencia električkovej dopravy na riadených križovatkách a pridružených uzloch na 
Račianskej a Vajnorskej radiále, predmetom tretej  ŽoNFP je efektívne prepojenie trolejbusových tratí 
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a vozovne a predmetom štvrtej ŽoNFP je nákup predajných automatov na predaj cestovných lístkov 
v rámci BID na vybraných miestach. 
 
RO OPBK dňa 10.3.2010 pozastavil výzvu z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci14. 
Vzhľadom na to, že úspešné vykonanie verejného obstarávania už nebolo podmienkou vydania 
Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, RO OPBK k  31.12.2010  vydal 1 rozhodnutie o schválení ŽoNFP.       
K 31.12.2012 je jeden projekt ukončený (Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova), 1 projekt je 
v realizácii a 2 projekty boli na základe žiadosti žiadateľa mimoriadne ukončené. 
 
Tabuľka č. 53: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet 
realizovaných / 

ukončených 
projektov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

O. Verejná správa a obrana; 
povinné sociálne 
zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná 
správa 

2 2 2 

SPOLU 2 2 2 
Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa  mimoriadne ukončený projekt  k  31.12.2012. 
 
 
Tabuľka č. 54: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

28 - Inteligentné dopravné systémy 1 1 1 
52 - Podpora čistej mestskej dopravy 4 3 1 
SPOLU 5 4 2 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 55: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 

Skupina aktivít Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

1.2.1 1 1 1 
1.2.2 0 0 0 
1.2.3 4 3 1 
1.2.4 0 0 0 
SPOLU 5 4 2 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 56: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

Bratislava I 5 4 2 
SPOLU 5 4 2 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
 
 
 
 
 

                                                     
14 Informácie o pozastavení výzvy sú uvedené v časti Stav v oblasti zverejňovania výziev tejto kapitoly. 
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Tabuľka č. 57: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2010/1.2/04 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                            v EUR 

P. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/1.2/04 

1. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Trolejbusová trať 
Pražská – 
Hroboňova 

52 ukončený  357 2 356 957,26  2 003 413,67 235 695,73 117 847,86  

2. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Preferencia 
električkovej 
dopravy na 
Račianskej radiále 

52 
mimoriadne 
ukončený 

443 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Preferencia 
električkovej 
dopravy na 
Vajnorskej radiále 

52 mimoriadne 
ukončený 

444 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Dobudovanie 
tarifného 
zabezpečenia na 
území hlavného 
mesta SR 
Bratislavy - II. 
Etapa 

28 realizácia 445 325 428,93 276 614,59 32 542,89 16 271,45 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/04 
2 682 386,19 2 280 028,26 268 238,62 134 119,31 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí,  
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP. 
 
2011 
 
Kód výzvy OPBK/2011/1.2/07 (siedma výzva) 
 
Výzva bola zverejnená dňa 14.2.2011 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke 
www.land.gov.sk a mala priebežný charakter. Dňa 15.2.2011 bol primátorovi Hl. mesta SR Bratislavy, 
Senca, Pezinka, Malaciek a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „BSK“) zaslaný 
oznam o vyhlásení predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP.  
 
V rámci výzvy boli stanovené 2 hodnotiace kolá,  prvé hodnotiace kolo – od 1.4.2011 do 15.4.2011, 
druhé hodnotiace kolo – od 16.5.2011 do 30.6.2011. Vo výzve bolo stanovené, že ŽoNFP budú 
prijímané na adrese SO/RO OPBK okrem ŽoNFP, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny 
kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK. 
 
RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy a usmernenia pre žiadateľov o NFP: Usmernenie            
č. 3/2011 k horizontálnym prioritám, Usmernenie č. 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní, Aktualizácia Usmernenia č. 3/2010: k spolufinancovaniu projektov 
prostredníctvom bánk,  Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní, Prílohu č. 14 – Súhlas všetkých partnerov s realizáciou a podmienkami 
realizácie projektu, oznam o presťahovaní Odboru SO/RO OPBK presťahovaný z Hontianskej ulice na 
Úrad BSK na Sabinovskú ulicu č. 16 v Bratislave, oznam o schválení návrhu revízie OPBK, ktorý bol 
dňa 29.10.2010 oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii, Aktualizácia Prílohy č. 7 - 
Finančná analýza projektu a oznam o zmene termínu predkladania žiadostí o NFP a to z pôvodného 
dátumu 31.5.2011 na termín 30.6.2011.  
 
V rámci výzvy boli predložené 4 ŽoNFP, žiadateľmi mestom Senec, Pezinok, Hlavným mesto SR 
a BSK. V prvom hodnotiacom kole neboli prijaté žiadne ŽoNFP a v druhom hodnotiacom kole ostatné 
4 ŽoNFP. Žiadosti boli zamerané na vybudovanie terminálov integrovanej dopravy, vybudovanie 
trolejbusovej trate a zriadenie jednotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR. 3 ŽoNFP  sa týkali 
prioritnej témy Inteligentné dopravné systémy a jedna ŽoNFP Podpory čistej mestskej dopravy.  
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Jedna ŽoNFP bola prijatá na skupinu aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) – projekt 
Zriadenie jednotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR, dve ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.2 
(vybudovanie prestupných terminálov) v Senci a Pezinku a jedna ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.3 
(podpora mestskej hromadnej dopravy) – vybudovanie trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská 
nemocnica, žiadna ŽoNFP nebola doručená na skupinu aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie 
systému). Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení 
predstavoval 120,07 % z alokácie na výzvu.  
 
Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŽoNFP vo výške 2 938 519,17 EUR z ERDF 
a jedna ŽoNFP bola odporučená na neschválenie. Všetky 3 projekty sú k 31.12.2012 v realizácii 
s predpokladaným termínom ukončenia: projekt mesta Senec do septembra 2013, mesta Pezinok do 
januára 2014, a projekt Hlavného mesta SR Bratislavy do decembra 2013. 

 
Tabuľka č. 58: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
schváliť 

Počet 
realizovaných / 

ukončených 
projektov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

O. Verejná správa a obrana; 
povinné sociálne 
zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná 
správa 

3 3 3 

Samosprávny kraj (úrad 
samosprávneho kraja) 

S. Ostatné činnosti  
   - 94.99 Činnosti ostatných 
členských organizácií i. n. 

1 0 0 

SPOLU 4 3 3 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 59: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

28 - Inteligentné dopravné systémy 3 2 2 
52 - Podpora čistej mestskej dopravy 1 1 1 
SPOLU 4 3 3 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 60: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07 

Skupina aktivít Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených VK na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

1.2.1 1 0 0 
1.2.2 2 2 2 
1.2.3 1 1 1 
1.2.4 0 0 0 
SPOLU 4 3 3 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 61: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených na 
schválenie 

Počet realizovaných / 
ukončených projektov 

Bratislava I 1 1 1 
Bratislava II 1 0 0 
Pezinok 1 1 1 
Senec 1 1 1 
SPOLU 4 3 3 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 62 : Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2011/1.2/07 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                               v EUR 

P. 
č. 

Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2011/1.2/07 

1. Mesto Senec 
Terminál 
integrovanej 
dopravy v Senci 

28 realizácia  592 565 037,69 480 282,04 56 503,77 28 251,88 

2. 
Mesto 
Pezinok 

Terminál 
integrovanej 
dopravy v Pezinku 

28 realizácia 590 428 104,57 363 888,88 42 810,46 21 405,23 

3. 
Bratislava, 
hlavné mesto 
SR 

Trolejbusová trať 
Patrónka - 
Vojenská 
nemocnica 

52 realizácia 591 1 742 461,92 1 481 092,63 174 246,19 87 123,10 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/07 
2 735 604,18 2 325 263,55 273 560,42 136 780,21 

Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia 
výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
 
 
2012 
 
Kód výzvy OPBK/2012/1.2/09 (deviata výzva) 
 
Výzva bola zverejnená dňa 25.1.2012 na webových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na 
stránke www.mpsr.sk. Dňa 24. 2. 2012 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, 
v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom 
OPBK/2012/1.2/09. Výzva mala priebežný charakter. Výzva bola vyhlásená na 1 hodnotiace kolo. Vo 
výzve bolo stanovené, že ŽoNFP budú prijímané na adrese SO/RO OPBK okrem ŽoNFP, ktorých 
žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK. 

RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy a usmernenia pre žiadateľov o NFP: Oznam 
o predĺžení termínu ukončenia výzvy z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012, Oznam o 
aktualizácii prílohy č.8 Finančná analýza projektu, Oznam o aplikácii výberových kritérií, ktorý sa 
uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o 
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 

Dátum ukončenia výzvy z pôvodného termínu 15.5.2012 RO OPBK predĺžil na 31.10.2012 a to z 
dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov a tým spojené zabezpečenie kontrahovania 
zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná 
doprava, (nakoľko sa predpokladá, že ide o poslednú výzvu pre dané opatrenie). 

V rámci výzvy bolo predložených 9 ŽoNFP z ktorých 1 ŽoNFP bola počas konania o žiadosti stiahnutá 
žiadateľom. V ďalšom popise sa už stiahnutá ŽoNFP nepočíta do predložených ŽoNFP. Hlavné mesto 
SR Bratislava predložilo 4 ŽoNFP, 3 ŽoNFP predložil Bratislavský samosprávny kraj, 1 ŽoNFP 
predložilo mesto Malacky. Jedna žiadosť bola zameraná na vybudovanie terminálu integrovanej 
dopravy, 2 ŽoNFP na vybudovanie trolejbusovej trate, 1 ŽoNFP sa týkala propagácie zavádzania 
integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK, jedna na vybudovanie integrovanej zastávky 
a ostatné ŽoNFP sú zamerané na  zriadenie jednotného tarifného a integrovaného systému BID u 
dopravcu ŽSR. Podľa prioritných osí  bolo prijatých na RO OPBK 3 ŽoNFP podľa prioritnej témy 
„Podpora čistej mestskej dopravy“ a 5 ŽoNFP na prioritnú tému „Inteligentné dopravné systémy“. 
 
V rámci rozdelenia skupín aktivít z tejto výzvy boli prijaté na skupinu aktivít 1.2.1 (zriadenie 
jednotného tarifného systému) 3 ŽoNFP, jedna ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.2 (vybudovanie 
prestupného terminálu v Malackách) a 3 ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.3 (podpora mestskej hromadnej 
dopravy) – vybudovanie trolejbusových tratí, ku skupine aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie 
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systému) bola predložená 1 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP takmer naplnil finančnú alokáciu 
na výzvu (86,6%).  
 
Výberová komisia zasadala 28.2.2013 a na základe jej rozhodnutia budú popisované ŽoNFP z tejto 
výzvy v nasledujúcej výročnej správe. 
 
Tabuľka č. 63: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09                                                                  

Právna forma 
ŠKEČ SK NACE  

Rev 2 

Počet žiadateľov 
podľa prijatých 

ŽoNFP 

Počet žiadateľov 
podľa ŽoNFP 

odporučených 
vybrať* 

Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto 
(mestský úrad) 

O. Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná 
verejná správa 

2** 0 0 

Samosprávny kraj (úrad 
samosprávneho kraja) 

O. Verejná správa a 
obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná 
verejná správa 

1*** 0 0 

SPOLU 3 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
* k 31.12.2012 ešte neboli vydané žiadne rozhodnutia o schválení 
** jeden žiadateľ predložil 4 ŽoNFP – započítava sa ako 1 (ide o hl. mesto) 
*** jeden žiadateľ predložil 3 ŽoNFP (BSK) 
1 žiadateľ bolo mesto Malacky 
 
 
Tabuľka č. 64: ŽoNFP podľa prioritnej témy- kód výzvy OPBK/2012/1.2/09                                                           

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
Inteligentné dopravné systémy 5 0 0 
Podpora čistej mestskej dopravy 3 0 0 
SPOLU 8 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
Pozn. Žiadosť o NFP s kódom NFP22310220019 stiahnutá žiadateľom – nie je započítaná do predložených ŽoNFP 
 
 
Tabuľka č. 65: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09                                                                

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
1.2.1.   2   0    0 
1.2.2.   1   0    0 
1.2.3.   3   0    0 
1.2.4.   2   0    0 
SPOLU   8   0 0 

Zdroj: RO OPBK 
V prijatých ŽoNFP nie sú započítané stiahnuté ŽoNFP. 
 
 
Tabuľka č. 66: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09                                      

Zdroj: RO OPBK 
Pozn. Vzhľadom na charakter Bratislavského kraja sa celé jeho územie považuje za mestské územie. 
 
 
 
 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
mestské 8 0 0 
SPOLU 8 0 0 
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Tabuľka č. 67: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
Malacky 1 0 0 
Bratislava I.  2 0 0 
Bratislava II.  2 0 0 
Bratislava II., III. 1 0 0 
Bratislava I., III., V. 1 0 0 
Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava I. II. 
III. IV. V. 

1 0 0 

SPOLU 8 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
Tabuľka č. 68: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2012/1.2/09 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                   v EUR                                       

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Prioritná 

téma 
Stav ŽoNFP 
/ projektu 

KEŽ 
Celkové 

oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2012/1.1/09 

- - - - - - - - - - 

SPOLU VÝZVA OPBK/2012/1.1/09 - - - - 

Zdroj: RO OPBK 
 
 
K 31.12.2012 nebolo vydané žiadne rozhodnutie o schválení ŽoNFP. 
 
 
 
3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Tabuľka č. 69: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 Infraštruktúra k 31.12.2012   

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v v EUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Prioritná os 1 54 140 147,00 2 228 937,50 4,12 17 883 987,66 33,03 

Opatrenie 1.1 41 440 147,00 - 105 852,04 - 0,26 15 549 198,12 37,52 

Opatrenie 1.2 12 700 000,00 2 334 789,54 18,38 2 334 789,54 18,38 
Zdroj: CO 
 
 
Implementácia opatrenia 1.1 sa začala v rolu 2009. Negatívne čerpanie v rámci opatrenia 1.1 bolo 
spôsobené odpočítaním nezrovnalosti č. N21200427 v celkovej výške 1 372 323,48 EUR. Výdavky za 
predmetnú nezrovnalosť boli stiahnuté certifikačným orgánom v žiadosti o platbu na EK                        
č. 2231200701 zo dňa 4.5.2012. Vládnym auditom č. A382 bol identifikovaný nedostatok týkajúci sa 
žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Štatutárny orgán RO OPBK vybral na 
schválenie štyri žiadosti o NFP (kód ITMS NFP22310120070, NFP22310120075, NFP22310120084, 
NFP22310120098), ktoré výberová komisia odporúčala neschváliť z dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov na podporované skupiny aktivít. Orgán auditu v rámci vládneho auditu A382 identifikoval 
tento spôsob výberu ako nedostatok s vysokou závažnosťou a odporúčal RO OPBK nepokračovať v 
implementácii štyroch takto vybraných projektov. Orgán auditu zároveň odporučil RO OPBK, aby pri 
vysporiadaní záväzkov, ktoré vznikli pri financovaní uvedených projektov bola použitá rozpočtová 
kapitola MPRV SR. Nezrovnalosť bola identifikovaná vládnym auditom č. A382, ktorý identifikoval 
spôsob výberu štyroch žiadostí o NFP ako nedostatok s vysokou závažnosťou a zaevidoval 
predmetnú nezrovnalosť vo výške schválených výdavkov predmetných 4 projektov v súhrnných 
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žiadostiach o platbu. K negatívnemu čerpaniu v roku 2012 v rámci predmetného opatrenia došlo aj 
z dôvodu, že v rámci opatrenia bolo ku koncu polroka 2012 ukončených všetkých 46 zazmluvnených 
projektov. Uvedenú situáciu odzrkadľuje aj nízky počet predložených žiadostí o platbu, t.j. 
predložených bolo 5 žiadostí o platbu.  
 
V rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel RO OPBK konštatuje vysoký dopyt  a to najmä pri skupine 
aktivít 1.1.2. Na základe revízie OPBK bola dodatočná finančná alokácia a časť prostriedkov z 
opatrenia 1.2  presunutá práve do tohto opatrenia. Na základe schválenej  revízie RO OPBK mohol 
opätovne v roku 2012 vyhlásiť výzvu pre skupinu aktivít 1.1.2 a 1.1.3. Z doterajších skúseností RO 
OPBK predpokladal vysoký dopyt predložených projektov hlavne v skupine aktivít 1.1.2. 
 
V rámci opatrenia 1.1 je pri skupine aktivít možné predpokladať riziko neúspešnosti  niektorých 
čiastkových projektov v rámci predložených Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí                        
z dôvodu problémov s vysporiadaním vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam, problémov pri 
verejnom obstarávaní a pod.), čím môže dôjsť k nevyčerpaniu časti vyčleneného objemu finančných 
prostriedkov. 
 
Implementácia opatrenia 1.2 sa začala v rolu 2011, z čoho vyplýva aj skutočnosť, že čerpanie v rámci 
uvedeného opatrenia bolo možné vykazovať až v prvom štvrťroku 2012. V roku 2012 bola úroveň 
čerpania 18,38 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie, čo predstavuje nárast o 18,38 p.b. v 
porovnaní s rokom 2011. Pri opatrení 1.2 hrozilo riziko nevyčerpania časti alokovaných finančných 
prostriedkov z dôvodu nepripravenosti žiadateľov, nedoriešených podmienok realizácie jednotlivých 
ŽoNFP, zdĺhavého procesu  verejného obstarávania, opakovaného procesu verejného obstarávania a 
následného odstupovania  od zmlúv o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa a pod. Vzhľadom na 
vyššie uvedené skutočnosti ako aj vzhľadom na to, že aktivity mestskej hromadnej dopravy sa 
realizujú v menšom rozsahu ako sa predpokladalo, RO OPBK v roku 2012 v revízii OPBK znížil výšku 
alokácie na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej dopravy.  RO OPBK na zvyškovú časť alokácie v 
roku 2012 vyhlásil výzvu č. OPBK/2012/1.2/09, ktorá bola ukončená dňa 31.10.2012. V prípade, ak 
nebudú finančné prostriedky alokované na túto výzvu vyčerpané, RO OPBK zváži možnosť presunúť 
tieto prostriedky taktiež do opatrenia 1.1, konkrétne na podporu samostatne dopytovo orientovaných 
projektov regenerácie sídiel (skupina aktivít 1.1.2.), ktoré predstavujú najžiadanejšiu oblasť podpory v 
rámci Prioritnej osi 1 OPBK. Miera čerpania zazmluvnených zdrojov predstavovala k 31.12.2012 
výšku 47,41 % (NFP). 
 
Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2012 predstavoval 33,03 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú 
os 1, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 4,11 percentuálnych bodov. 
 
 
3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 
 
Problémy popisované v predchádzajúcich výročných správach a ich dôsledky sa preniesli 
čiastočne aj do roku 2012: 
 
V rámci výzvy OPBK/2009/1.1/03, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR ako štatutárny orgán 
RO OPBK určil predsedovi výberovej komisie, aby bola výzva na preukázanie splnenia podmienok 
poskytnutia pomoci zaslaná aj 4 žiadateľom, ktorí sa nachádzali v zozname ŽoNFP odporúčaných na 
neschválenie z dôvodu nedostatku finančných zdrojov (tento stav vyššie uvedených projektov bol 
popísaný v minuloročnej výročnej správe za rok 2011, zverejnenej na 
http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/.) Na základe 
podnetu EK bol v rámci auditu A382 vykonaný audit k výberu uvedených 4 projektov  a to obce 
Limbach, Dunajská Lužná, Rohožník a Doľany. Oddelenie auditu (ďalej len „OA“) zistilo, že výber 
uvedených ŽoNFP nebol dostatočne odôvodnený a chýbalo zdôvodnenie výberu práve týchto ŽoNFP.  
Na základe uvedeného zistenia OA vydalo odporúčanie nepokračovať v implementácii pri 
predmetných ŽoNFP z dôvodu, že bolo identifikované porušenie transparentnosti výberového procesu 
a preto výdavky nebude možné deklarovať voči EK. Pri vysporiadaní záväzkov, ktoré vznikli pri 
financovaní uvedených projektov bolo OA odporúčané použiť rozpočtovú kapitolu MPRV SR. 
Následne na tieto odporúčania boli projekty obcí Dunajská Lužná a Limbach mimoriadne ukončené 
s účinnosťou dňa 6.12.2012. Projekty obce Rohožník a Doľany boli mimoriadne ukončené 
s účinnosťou od 3.3.2013 a budú všetky odstúpené Sekcii kontroly a vládneho auditu za účelom 
zabezpečenia kontroly udržateľnosti v čase do 28.6.2016.  
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Ďalší problém sa vyskytol pri projektoch Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí, ktorým je 
venovaná osobitná pozornosť v rámci OPBK. Projekty sú zamerané na zabezpečenie trvalo 
udržateľného mestského rozvoja prostredníctvom podpory obnovy fyzického životného prostredia, 
zachovania a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklotrás s cieľom podpory rozvoja cestovného 
ruchu, podpory škôl a školských zariadení, ihrísk, obnovy zariadení sociálnych služieb, podpory 
komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym 
vylúčením a pod. Dňa 27.11.2012 bol zahájený mimoriadny vnútorný audit č. 6/2012 (ďalej „audit“) za 
účelom „Overenia súladu postupov pre implementáciu ISRMO s národnou legislatívou a preverenia 
konfliktu záujmov“. 
 
Na základe rizík a odporúčaní, ktoré vyplynuli z auditu RO OPBK prehodnotil platný postup 
predvýberu ISRMO a navrhol vo všetkých riadiacich a súvisiacich dokumentoch zrušiť postup 
samostatného predvýberu ISRMO a zapracovať postup obsahujúci prvky predvýberu ISRMO do 
procesu hodnotenia a výberu jednotlivých ŽoNFP, ktoré budú čiastkovými projektmi v rámci jednej 
ISRMO. Cieľ predvýberu, ktorý je zadefinovaný v OPBK zostane zachovaný, avšak bude realizovaný 
v rámci hodnotiaceho a výberového procesu. Ďalší postup týkajúci sa implementácie a pokroku 
projektov ISRMO bude uvedený v nasledujúcej výročnej správe (pozri aj per rollam hlasovanie 
z 20.3.2013 http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/rokovania-monitorovacieho-vyboru-pre-
opbk/).  
 
Problémovou oblasťou v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel boli taktiež nevyriešené otázky 
v oblasti implementácie iniciatívy JESSICA v rámci ISRMO. Na základe revízie OPBK už 
implementácia iniciatívy JESSICA nie je súčasťou ISRMO a v prípade jej realizovania v podmienkach 
Slovenskej republiky bude riešená formou pilotného prístupu nezávisle od aktivít ISRMO (bližšie info 
pozri aj v kapitole 2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi v časti JESSICA). 
 
Problémy sú v rámci opatrenia 1.2, v ktorom je stav implementácie stále veľmi neuspokojivý.                    
K 31.12.2012 sú úspešne zrealizované iba 2 projekty (Hlavného mesta SR Bratislavy projekt 
Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova, a  projekt prijímateľa BSK Zriadenie jednotného tarifného 
systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja). 2 projekty boli mimoriadne 
ukončené na základe žiadosti prijímateľa (oba prijímateľa Hlavného mesta SR Bratislava). 4 projekty 
sú v realizácii. Ďalších 9 projektov (z toho jeden bol stiahnutý žiadateľom) bolo predložených                   
v 9. výzve a predpokladá sa, že ich realizáciou bude takmer vyčerpaná alokácia pre opatrenie 1.2. 
 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj vzhľadom na to, že aktivity mestskej hromadnej 
dopravy sa realizujú v menšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo, RO OPBK v revízii OPBK 
znížil výšku alokácie na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. Vychádzajúc z hodnotenia 
operačného programu a pri zohľadnení všetkých ťažkostí a rizík bol navrhnutý presun finančných 
prostriedkov vo výške 6 000 000 EUR (ERDF) z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1. Tento návrh bol EK 
schválený dňa 16.9.2011 a finančné prostriedky boli znížené o vyššie uvedenú sumu. Na zvyšok 
alokácie opatrenia 1.2 bola vyhlásená výzva č. OPBK/2012/1.2/09. Indikatívna alokácia na 
výzvu  bola  v nasledovnom členení: výška NFP 7 728 250,00 EUR a zdroj EÚ 
6 914 750,00 EUR.  V rámci danej výzvy bolo k 31.10.2012 zaregistrovaných 9 žiadostí o poskytnutie 
NFP (ďalej len „ŽoNFP“), z toho jedna  ŽoNFP bola po registrácii stiahnutá žiadateľom.  Prijaté ŽoNFP 
boli vo výške  8 197 736,29 EUR z toho výška NFP 7787 849,47 EUR a zdroj EÚ 6 968 075,85 EUR. 
Finančný objem všetkých zaregistrovaných ŽoNFP k indikatívnej alokácii na výzvu bol 100,77 %  a po 
odpočítaní ŽoNFP stiahnutej žiadateľom 97,7%. RO OPBK predpokladá po zazmluvnení  ŽoNFP 
opatrenie 1.2 čerpanie na 85,87 %. 
 
 
Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
 
Ku koncu  roku 2012 bola úspešne ukončená realizácia všetkých 44 projektov z uvedených 
dvoch výziev. (2 projekty je ešte plánové mimoriadne ukončiť začiatkom roku 2013 na základe už 
vyššie spomínaného auditu). V rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo ukončených 43 projektov a v rámci 
skupiny aktivít 1.1.3 jeden projekt.   
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V rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel môžeme konštatovať vysoký dopyt, a to najmä pri skupine 
aktivít 1.1.2. Na základe revízie OPBK bola dodatočná finančná alokácia a časť prostriedkov 
z opatrenia 1.2 presunutá práve do tohto opatrenia. Po revízii OPBK je alokácia na opatrenie                     
41 440 147,00 EUR z ERDF. Na základe schválenej revízie RO OPBK vyhlásil 9. výzvu v januári 2012 
na skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3, pričom celková indikatívna alokácia na výzvu predstavovala 
10 445 000 EUR, z toho 8 878 250 EUR z ERDF. Na základe množstva predložených ŽoNFP (60 
ŽoNFP) možno skonštatovať, že o projekty v rámci opatrení 1.1.2 a 1.1.3 bol veľký záujem, 
no vzhľadom na finančnú alokáciu nebolo možné uspokojiť všetkých žiadateľov. Z 34 ŽoNFP 
odporučených na schválenie bolo 10 ŽoNFP zamietnutých z nedostatku finančných prostriedkov. 
 
Záujem o intervencie do samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel - skupina 
aktivít 1.1.2, vysoko prevyšoval disponibilné zdroje na opatrenie 1.1. Implementácia uvedenej oblasti 
podpory začala v marci 2008 a táto oblasť predstavovala na základe reálneho dopytu obcí jednu                    
z najvýraznejších rozvojových priorít v čase hospodárskej krízy z dôvodu výrazného posilnenia 
konkurencieschopnosti a atraktívnosti podporených sídiel. Ide o intervencie do úprav verejných 
priestranstiev (chodníkov, námestí a autobusových zastávok) vrátane multifunkčných ihrísk a detských 
ihrísk, prvkov verejnej zelene a rekonštrukcie a budovania verejných osvetlení. Vzhľadom                          
na skutočnosť, že jednou z podporovaných operácií v rámci samostatne dopytovo orientovaných 
projektov sú aj investície do rekonštrukcií a budovania systémov verejných osvetlení, prináša táto 
operácia významný podiel na plnení cieľa Stratégie Európa 2020 týkajúceho sa úspor energie.  
 
V projektoch podporených v rámci prvej a tretej výzvy sa zrekonštruuje verejné priestranstvo 
o celkovej výmere 366 428,50 m2, zrekonštruuje, resp. vybuduje sa celkovo 56 technicky  
zhodnotených objektov, z toho v rámci skupiny aktivít 1.1.3 bol vybudovaný 1 objekt – 1 podporená 
cyklotrasa a v rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo vybudovaných 55 objektov, do ktorých sa rátajú: 
upravené verejné priestranstvá, detské ihriská a ihriská s multifunkčným využitím.  Vymenených resp. 
novo osadených bolo 626 svietidiel  a zrekonštruované boli 3 lávky. 
 
V samostatne dopytovo orientovaných projektoch regenerácie sídiel (skupina aktivít 1.1.2) mnohé 
obce predkladali svoje projekty ako priame napojenie na projekty zrealizované v predošlom 
programovom období v rámci programu JPD2, čím sa vytvorili ucelené  konkurencieschopnejšie celky 
v Bratislavskom regióne (napr. obce Hrubý Šúr, Boldog, Láb, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, 
Chorvátsky Grob, Dubová, Veľké Leváre, Tomášov a mestá Senec a Pezinok). V rámci OPBK sa 
podarilo intervenciou do samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel osloviť aj 
obce, ktoré doposiaľ nežiadali o pomoc ani v predchádzajúcom programovom období ako napr. obec 
Píla, MČ Devínska Nová Ves, MČ Lamač bez akýchkoľvek problémov za pomoci RO OPBK resp. 
SO/RO OPBK zrealizovali schválené projekty. Zároveň došlo aj k realizácii niektorých projektov 
v dvoch na seba nasledujúcich etapách v rámci OPBK, čím došlo ku komlexnejšej úprave obcí. Obec 
ktoré zrealizovali po dva  projekty/ prípadne sú v úspešnej realizácii: obec Zohor, Veľké Leváre, Nová 
Dedinka, Pezinok, mesto Senec. 
 
 

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012 v rámci opatrenia 1.1: 

 

 Projektom Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves s názvom „Regenerácia verejného 
priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov“ bol vytvorený areál medzi ulicami Pribišova, 
Fullova a Majerníkova v Karlovej Vsi na Dlhých Dieloch. Je  to vnútroblokový priestor o ploche 
cca 8026 m2, určený ako relaxačno oddychová zóna pre obyvateľov okolitých domov 
a príslušnej spádovej oblasti s vylúčením automobilovej dopravy s charakterom  pešej zóny. 
Zrealizované bolo verejné osvetlenie, komplexne sa doriešila malá architektúru so štruktúrou 
peších chodníkov a výmenou poškodenej dlažby. Obnovená bola zeleň vrátane potrebných 
sadových úprav. Projektom sa vyriešil v danom  území  priestor pre stretávanie sa 
a zhromažďovanie ľudí za účelom kultúrno – spoločenských podujatí. Zmodernizované bolo 
detské ihrisko o nové pútavejšie prvky a doplnky, ktoré spĺňajú normy EU. 

 Projekt „Revitalizácia Vlasteneckého námestia“ prijímateľa Mestskej časti Bratislava- 
Petržalka bol založený na komplexnej revitalizácii verejného priestranstva. Rekonštrukciou sa 
dosiahlo efektívne využitie a nová funkčná náplň verejného priestranstva, ktorá 
ponúka oddychové možnosti. Úprava spevnených plôch, navrhnuté terénne a sadovnícke 
úpravy a osadenie mobiliáru dotvorili celkový charakter riešeného územia. Rekonštrukciou 
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verejného osvetlenia sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov pohybujúcich sa v tejto 
časti mestskej časti a zníži sa energetická náročnosť svietidiel. Realizáciou projektu sa 
podporil rozvoj a prosperita územia, jeho konkurencieschopnosť, atraktivita, zvýšila sa kvalita 
života obyvateľov v mestskej časti, prispelo sa k zlepšeniu životného prostredia a k 
zachovaniu prírodného a kultúrneho dedičstva. 

 „Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň“ je projektom prijímateľa obce Báhoň. 
Komplexnou regeneráciou kultúrno-spoločenského a polyfunkčného centra obce Báhoň došlo 
k vymedzeniu jednotlivých funkčno-priestorových častí pre zlepšenie užívania tohto 
hodnotného vidieckeho centra. Zjednotila sa kultúrno-spoločenská časť námestia v okolí 
budovy obecného úradu. Regeneráciou vzniklo v predmetnej lokalite upravené súvislé verejné 
priestranstvo o celkovej rozlohe 8 017 m2, ktoré slúži ako príjemná spoločensko-pohybová 
zóna obohatená atrakciami a oddychovým priestorom. V rámci projektu bola vysadená nová 
zeleň, osadené boli lavičky pre návštevníkov a obyvateľov obce, pergola a vodný prvok – 
fontána. Systém chodníkov je prepojený tak, aby celý priestor bolo možné využívať na 
prechádzky a voľný pohyb bol umožnený aj po zelených plochách bez bariér. V celom 
priestore bolo osadených 49 ks lavičiek, 11 ks odpadkových košov a 8 ks stojanov na bicykle, 
4 ks vývesných tabúľ, 1 ks vlajkového stožiaru, 4 ks stĺpikov zamedzujúce vstupu motorových 
vozidiel, 1 ks vývesná tabuľa a 42 ks svetelných zdrojov. 

 Zrealizovaním projektu „Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia priľahlej centrálnej 
zóny“ prijímateľa obce Chorvátsky Grob, sa zvýšila kvalita života obyvateľov a návštevníkov 
Chorvátskeho Grobu, čo priamo prispelo aj k naplneniu hlavného cieľa opatrenia. Nakoľko 
z geografického hľadiska je obec dôležitým dopravným uzlom medzi obcami Bernolákovo, 
Ivanka pri Dunaji, Pezinkom a Svätým Jurom, zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných 
priestranstiev sa prejavil tiež na regionálnej úrovni. Realizácia projektu viedla k rastu 
atraktívnosti prostredia nielen z pohľadu samotných obyvateľov Chorvátskeho Grobu ale aj jej 
návštevníkov. Rekonštrukciou chodníkov sa zvýšila bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov 
obce, zvýšila sa atraktivita verejných priestranstiev, celkového vzhľadu obce, rekonštrukciou 
verejného osvetlenia došlo k zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce, zníženiu 
prevádzkových nákladov  a nákladov na opravy a údržbu verejného osvetlenia. V priestoroch 
revitalizácie sa osadil nový mobiliár, nové sadové úpravy a dendrológia prispeli k zlepšeniu 
estetického vzhľadu obce a zvýšeniu kvality životného prostredia pre obyvateľov. Vybudované 
bolo nové detské ihrisko, ktoré zlepšilo podmienky trávenia voľného času detí a rodičov. 

 
Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 
1 a opatrenia 1.1. Všetky úspešne zrealizované projekty (44 projektov) sú zverejňované na stránke 
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ a prispievajú v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3 
k napĺňaniu cieľov OPBK. V rámci skupiny aktivít 1.1.2 boli projekty zamerané napr. na revitalizáciu 
verejných plôch, budovanie oddychových areálov, revitalizácie parkov, námestí, detských ihrísk, 
multifunkčných ihrísk.  
 
Záujem o intervencie do zachovanie a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás 
s cieľom rozvoja cestovného ruchu – skupina aktivít 1.1.3 bol v porovnaní so samostatne dopytovo 
orientovanými projektmi omnoho menší. V rámci týchto aktivít bol schválený a ukončený jeden projekt 
vo výzve č. OPBK/2008/1.1/01 „Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri  Dunaji“. Realizáciou 
daného projektu sa vybudovalo 3,104 km dlhé prepojenie medzi dvoma susednými obcami 
Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji. Vybudovaná cyklotrasa je súčasťou trasy M02 Senecká 
cyklomagistrála, v zmysle Koncepcie rozvoja cyklotrás na území BSK na roky 2007 – 2013. Obec 
Bernolákovo plánuje vybudovanú cyklotrasa v budúcnosti napojiť na existujúcu trasu č. 25 do Pezinka. 
Vybudovaním cyklotrasy Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji sa doplnila ďalšia časť trasy v rámci 
cyklotrasy na trase  Senec – Bernolákovo – Hamuliakovo, čim sa docieli napojenie na frekventovanú  
Medzinárodnú podunajskú cyklotrasu. Výsledok projektu je využívaný hlavne občanmi obcí, ktoré 
cyklotrasa spája ale aj ostatnými cykloturistami. 
 
V prípade intervencií do prípravy a realizácie integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí –
skupina aktivít 1.1.1 (ďalej aj „ISRMO“) bol dňa 31.1.2012 vyhlásený Oznam o možnosti predkladania 
ISRMO (ďalej len „Oznam“). Na základe záverov vnútorného auditu postupy uvedené v Programovom 
manuáli pre OPBK a Internom manuáli RO OPBK týkajúce sa predvýberu projektov ISRMO sa 
neriadili zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších 
predpisov a vznikalo potenciálne riziko zistenia nesúladu zo strany OA, NKÚ SR, CO resp. prípadným 
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podaním na súd potenciálnym uchádzačom o NFP, a to v ktorejkoľvek fáze posudzovania, predvýberu 
ISRMO alebo počas výzvy na predkladanie ŽoNFP, procesu konania o ŽoNFP, realizácie aj po 
realizácii jednotlivých ŽoNFP (na základe uvedeného bol Oznam zrušený a následne bola vyhlásená 
výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Výsledky projektov a prínos projektov z tejto skupiny aktivít bude 
popísaný v ďalších výročných správach). 
 
 
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
 
V prípade tohto opatrenia je možné hovoriť o pomerne náročných projektoch, ktorých príprava                      
si vyžaduje vysokú kvalitatívnu úroveň, a preto bol v rámci vyhlásených  výziev predložený pomerne 
nízky počet žiadostí o NFP, v ktorých však oprávnení žiadatelia žiadali vyššiu sumu NFP v porovnaní 
so ŽoNFP pri iných opatreniach OPBK. Celkovo je opatrenie hodnotené ako menej úspešné. Zo 
strany oprávnených žiadateľov neboli počas predchádzajúcich rokov doriešené podmienky realizácie 
Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých žiadostí o NFP, 
ktorý nie je uspokojivý. V celkovom počte bolo spolu za všetky výzvy prijatých 22 ŽoNFP, z čoho 
schválených bolo 10 ŽoNFP. Do schválených zatiaľ nie sú zarátané projekty z poslednej deviatej 
výzvy, ktoré boli schvaľované začiatkom roka 2013. Dva projekty boli úspešne ukončené (projekt BSK 
–Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK, a projekt Hlavného mesta 
SR Bratislava -  Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova) a dva mimoriadne ukončené na základe 
žiadosti prijímateľa (Hlavné mesto SR Bratislava – projekty Preferencia električkovej dopravy na 
Račianskej radiále a Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále). 4 projekty sú 
v realizácii. Dvom projektom boli vydané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP z dôvodu nesplnenia 
podmienky poskytnutia pomoci (verejné obstarávanie nebolo vykonané v súlade so zákonom). 
 
Záujem o zriadenie jednotného tarifného systému - skupina aktivít 1.2.1 prejavili v rámci všetkých 
vyhlásených výziev oprávnení žiadatelia Hlavné mesto SR Bratislava a BSK, pričom bolo 
predložených 7 ŽoNFP. Zatiaľ jediný úspešne ukončený projekt z tejto skupiny aktivít je projekt 
prijímateľa BSK - „Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK“. Projekt je 
v súlade s koncepciou BID zameraný na obstaranie označovačov cestovných lístkov s čítačkou 
bezkontaktných čipových kariet a obstaranie palubných počítačov. 
 
Druhým schváleným projektom v rámci tejto skupiny aktivít je projekt predložený Hlavným mestom SR 
Bratislavou s názvom „Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy 
– II etapa“, ktorým sa dosiahne zlepšenie tarifného vybavenia dopravcov a unifikácia tarifného 
zabezpečenia, ktorým  je očakávané zvýšenie počtu cestujúcich vo verejnej doprave vychádzajúc 
z možnosti cestujúcich zakúpiť si jednoducho a  rýchlo  jeden cestovný doklad. Ide o nákup 13 ks 
predajných automatov cestovných lístkov na verejne dostupných miestach (nákupné centrá, hala 
letiska a pod.). Projekt je v realizácii s plánovaným ukončením začiatkom roku 2013. Ďalší prínos 
v rámci tejto skupiny aktivít sa očakáva z 3 predložených ŽoNFP v rámci  9. výzvy. 
 
O vybudovanie prestupných terminálov - skupina aktivít 1.2.2 žiadatelia v doteraz vyhlásených 
výzvach prejavili záujem  v siedmej a deviatej výzve. V siedmej výzve predložili projekty okresné 
mestá Pezinok a Senec, a v deviatej výzve mesto Malacky. Predmetom žiadostí je vybudovanie 
terminálov integrovanej dopravy v týchto mestách. Projekty zo 7. výzvy sú momentálne v realizácii a 
projekt predložený žiadateľom mestom Malacky z deviatej výzvy bol predmetom výberu ŽoNFP v roku 
2013. 
 
Realizáciou projektov sa zlepšia priestorové podmienky predovšetkým pre cestujúcich kombinujúcich 
viaceré druhy dopráv a vytvoria sa moderné prestupové miesta, zatraktívni a zhodnotí sa predmetné 
územie, prispeje sa k zvýšeniu úrovne služieb v oblasti regionálnej a železničnej dopravy a počtu 
prepravených osôb. Moderné prestupné termináli budú spĺňať viacero funkcionalít, predovšetkým 
zabezpečia vysokú úroveň integrácie jednotlivých druhov dopravy v rámci systému hromadnej 
osobnej dopravy, dosiahne sa pohodlné prestupovanie a minimalizácia časových strát pri cestovaní. 
 
Podporu mestskej hromadnej dopravy – skupina aktivít 1.2.3 je možné realizovať len na území mesta 
Bratislavy. Oprávneným prijímateľom je Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý v doteraz vo všetkých 
vyhlásených výzvach predložil 10 ŽoNFP, čo je najväčší počet žiadostí zo všetkých skupín aktivít 
opatrenia 1.2. Predložené a schválené ŽoNFP boli zamerané na preferenciu električkovej dopravy na 
Račianskej radiále, preferenciu električkovej dopravy na Vajnorskej radiále. Oba tieto projekty však 
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boli mimoriadne ukončené na základe žiadosti prijímateľa. Projekt „Vybudovanie trolejbusovej trate 
Pražská – Hroboňova“ je ukončený a v prevádzke je celá trolejbusová trať. Jeho výstavbou došlo k 
efektívnejšiemu prepojeniu trolejbusovej trate a vozovne a došlo k výraznému zníženiu dojazdových 
kilometrov. Ďalší projekt zameraný na  vybudovanie trolejbusovej trate Patrónka - Vojenská 
nemocnica je v realizácii. Jeho ukončenie je naplánované na koniec roka 2013. Zrealizovaním 
projektu dôjde k  vybudovaniu ďalšej časti trolejbusovej trate v časti Patrónka, kde je momentálne 
v prevádzke len jednostranná trolejbusová trať. V tomto úseku dôjde k zmene a k zefektívneniu 
organizácie dopravy presunom výkonov z autobusovej dopravy na trolejbusovú so súvisiacim 
následným znížením emisií. Zároveň dôjde aj k zníženiu prevádzkových nákladov skrátením 
výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek. Napriek tomu, že prepracovaním viackrát 
predložených ŽoNFP sa dosiahla ich vyššia kvalitatívna úroveň a bolo v tejto skupine predložených 
najviac ŽoNFP, v konečnom dôsledku je iba 1 projekt zrealizovaný a 1 v realizácii. V dvoch 
zazmluvnených projektoch  došlo ku  mimoriadnemu  ukončeniu projektov a 3 ŽoNFP boli predmetom 
výberu v rámci 9. výzvy. 
 
V rámci Informačného zabezpečenia systému – skupina aktivít 1.2.4 bola predložená jedna ŽoNFP 
v tretej výzve a 2 ŽoNFP v deviatej výzve. ŽoNFP „Zriadenie jednotného informačného systému 
v pôsobnosti BSK“ z  3. výzvy bola zameraná na zriadenie jednotného informačného systému 
v pôsobnosti BSK. Jedna ŽoNFP predložená v deviatej výzve bola na „Propagáciu zavádzania 
integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK“ a druhá ŽoNFP na  „Zriadenie jednotného 
informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“. 
Projektom, ktorý pozostáva zo zriadenia dispečerského riadiaceho systému BID, sa umožní optimálna 
kontrola a koordinácia dopravnej situácie v regióne ako aj poskytovanie informácií o dopravných 
výkonoch a tržbách dopravcov v záujme koordinácie, optimalizácie a kontroly dopravného procesu 
BID. V októbri 2011 bol však tento projekt zamietnutý a bolo vydané rozhodnutie o neschválení 
žiadosti, z dôvodu nedoručenia kompletných dokladov na preukázanie podmienok poskytnutia pomoci 
v stanovenej lehote a z dôvodu zistených viacerých nedostatkov v procese VO. Tento projekt bol 
opätovne predložený v deviatej výzve (popis vyššie). 
 
Projekt žiadateľa BSK, ktorý rieši propagáciu zavádzania integrovaného dopravného systému              
v pôsobnosti BSK je realizácia efektívnej propagačnej kampane pri príležitosti spustenia nového 
integrovaného systému na území Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho 
kraja. Cieľom je zabezpečenie dostatočnej informovanosti pre cestujúcu verejnosť v primeranom 
časovom predstihu pred samotných spustením nového dopravného systému, ale aj počas samotnej 
prevádzky. Zámerom je vhodnou formou informovať cestujúcich o všetkých výhodách, ktoré im nový 
integrovaný dopravný systém prinesie a zároveň ich týmto motivovať aj k jeho  využívaniu.  
 
 Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012 v rámci opatrenia 1.2: 
 

 Realizáciou projektu „Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ prijímateľa Hlavného mesta SR 
Bratislava došlo vybudovaním trate k zefektívneniu organizácie dopravy presunom výkonov 
z autobusovej dopravy na  trolejbusovú dopravu so súvisiacim následným znížením emisií. 
Zároveň realizáciou projektu dochádza k zníženiu prevádzkových nákladov podstatným 
skrátením výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek z iných oblastí mesta 
(znižovanie neproduktívnych výkonov), čo predstavuje značnú úsporu priamych 
prevádzkových nákladov. Realizáciou projektu došlo k vybudovaniu trate, ktorá bude 
predpokladom pre predĺženie trolejového vedenia k Patrónke a do Lamača – prepojiteľnosť 
s Bratislavskou integrovanou dopravou v smeroch na Záhorie, centrum mesta. Z technického 
hľadiska sa vybudovala preložka trolejového vedenia vo vozovni Hroboňova a vybudovalo sa  
trolejového vedenia od vozovne (napojenie na výjazd z vozovne, ktorý bol realizovaný pri 
obnove trolejového vedenia vo vozovni) cez ulicu Hroboňova, na Brniansku a Pražskú ulicu 
s napojením na jestvujúce trolejové vedenie za vyústením komunikácie z podjazdu od 
Kramárov. Opačným smerom bola nová trolejbusová trať napojená na trolejové vedenie na 
Pražskej ulici a pokračuje Pražskou, Brnianskou ulicou, ulicou Prokopa Veľkého na 
Hroboňovu ulicu. 

  „Predmetom projektu s názvom „Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov 
v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“ prijímateľa Bratislavský samosprávny kraj, 
je nákup, osadenie a inštalácia označovačov jednorazových cestovných lístkov s čítačkou 
bezkontaktných čipových kariet vo vozidlách Slovak Lines. Základnou úlohou v rámci 
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postupného zriadenia jednotného tarifného systému vo verejnej doprave je možnosť 
využívania jedného zakúpeného cestovného lístka vo všetkých dopravných prostriedkoch 
existujúcich dopravcov v bratislavskom regióne. Po ich inštalácii pri predných dverách 
dopravných prostriedkov sa značne urýchľuje celý prepravný proces a vodič sa môže  
sústrediť iba na vedenie vozidla, čo zabezpečí väčšiu bezpečnosť pri preprave. Jednotný 
tarifný systém Bratislavskej integrovanej dopravy je systém, ktorý sa bude môcť rozvíjať 
v súlade s rozvojom a modernizáciou informačných technológií v oblasti verejnej dopravy. 
V závislosti od rozšírenia počtu dopravcov v systéme, bude môcť byť systém postupne 
aplikovaný vo všetkých ostatných vozidlách dopravcov. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie 
tarifného vybavenia dopravcu Slovak Lines, ktorým sa dosiahne zvýšenie počtu cestujúcich vo 
verejnej doprave vychádzajúc z možnosti cestujúcich zakúpiť si jednoducho a rýchlo jeden 
cestovný doklad na verejne dostupných miestach a jeho využívania vo všetkých dopravných 
prostriedkoch existujúcich dopravcov v bratislavskom regióne, čo následne bude predstavovať 
zníženie negatívneho dopadu nárastu rozvoja individuálnej automobilovej dopravy na celkovú 
kvalitu ľudského života v bratislavskom regióne. 

 
 
 
Analýza na základe merateľných ukazovateľov Prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
 
Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 1 
Infraštruktúra je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 29.  
 
K 31.12.2012 boli dosiahnuté hodnoty vyššie ako 0 pri nasledovných ukazovateľoch: 

 Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (dosiahnutá hodnota 43 z cieľovej 
hodnoty 70 pre rok 2015); 

 Počet regenerovaných sídiel (dosiahnutá hodnota 37 z cieľovej hodnoty 50 pre rok 2015); 
 Počet projektov ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu (dosiahnutá hodnota 1 z cieľovej 

hodnoty 6 pre rok 2015); 
 Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú 

ochranu ovzdušia (dosiahnutá hodnota 2 z cieľovej hodnoty 2 pre rok 2015).  
 

Predmetnými  projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK v oblasti budovania regiónu 
atraktívneho pre život, k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra v oblasti zvyšovania 
atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a k napĺňaniu cieľov na úrovni 
opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktorým je zvyšovanie kvality života v sídlach Bratislavského kraja 
a opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, ktorým je zvýšenie počtu prepravených 
osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy.  
 

Väčšina projektov v rámci PO1 je realizovaná v rámci skupiny aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo 
orientované projekty regenerácie sídiel, ktoré sú zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného 
prostredia sídiel BSK - úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk, úprava prvkov verejnej zelene, 
rekonštrukcia verejných osvetlení  ako napr. projekty „Areál voľného času v obci Nová Dedinka“, 
„Regenerácia sídla v obci Veľký Biel“, „Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok“, 
„Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva“, „Skvalitnenie života 
v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukcia verejného osvetlenia“, „Revitalizácia 
centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna“,  „Park oddychu mesta Senec - revitalizácia 
mestskej oddychovej zóny“, „Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v 
obci Vysoká pri Morave“, Revitalizácia námestia v Hamuliakove, Revitalizácia námestia obce Častá, 
Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna, „Revitalizácia centra obce Zohor 
– Námestie Mládeže“.  
 

Hodnotenie dosiahnutých cieľov v oblasti zvyšovania kvality verejnej dopravy (opatrenie 1.2 
Regionálna a mestská hromadná doprava) na základe dosiahnutých hodnôt ukazovateľov je v tejto 
fáze implementácie OPBK neuspokojivé ale na základe 4 projektov v realizácii RO OPBK očakáva 
zlepšenie. Dôvody neuspokojivého stavu v implementácii opatrenia 1.2 sú popísané 
v predchádzajúcich častiach výročnej správy. Podporený projekt „Trolejbusová trať Pražská – 
Hroboňova“ bol ukončený k 31.12.2012  a prispel  k zníženiu prevádzkových nákladov podstatným 
skrátením výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek z iných oblastí mesta, čo predstavuje 
úsporu priamych prevádzkových nákladov. Tento projekt predstavuje príspevok k ukazovateľu „Počet 
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projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu 
ovzdušia“. Druhý projekt ktorý prispieva k tomuto ukazovateľu je v realizácii „Trolejbusová trať 
Patrónka – Vojenská nemocnica“. Projektom sa prispieva aj k cieľu Prioritnej osi 1, ktorým je zvýšenie 
atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri 
rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Úspešná realizácie ďalších pripravovaných projektov (napr. 
projekty: „Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja; „Terminál integrovanej dopravy v Senci“, Terminál integrovanej dopravy 
v Pezinku“) budú taktiež prestavovať prínos k cieľom prioritnej osi v oblasti zlepšenia kvality verejnej 
dopravy a prispejú ku cieľom BID.  
 
 
3.2 Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika   
 
Cieľom prioritnej osi č. 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií 
a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP prostredníctvom dvoch 
opatrení: 
 

2.1 Inovácie a technologické transfery 
2.2 Informatizácia spoločnosti 

 
Cieľom opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií 
v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity prostredníctvom štyroch oprávnených 
skupín aktivít:  
      2.1.1  Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP 
      2.1.2  Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP 
      2.1.3  Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP  
      2.1.4  Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality 
 
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.1 sú komerčné subjekty: 

- mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré 
plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov 

 
Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky 
intervenciami  do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií prostredníctvom dvoch 
oprávnených skupín aktivít15: 
      2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 
      2.2.3  Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP 
 
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty: 

- Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení 

- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  
meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov 

- Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov 

- mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na 
podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré 
plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov.  

 
Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového 
manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk).  
 
 

                                                     
15 Skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu bola zrušená na základe revízie OPBK (schválenej           
EK dňa 16.9.2011).  Detailnejšie informácie o vylúčení tejto skupiny aktivít zo zamerania OPBK v rámci revízie programu sú 
popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK za r. 2010 ( http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-
o-implementacii-opbk/ ) 
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3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  
        
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi Vedomostná ekonomika 
 
Stav v oblasti zverejňovania výziev 

V rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 
7 výziev (bez iniciatívy JEREMIE). V roku 2012 boli vyhlásené dve výzvy na opatrenie 2.2. 
Informatizácia spoločnosti, jedna pre súkromný sektor a jedna pre verejnú správu. Dňa 25.1.2012 bola 
vyhlásená výzva pre verejnú správu (výzva OPBK/2012/2.2/09) a dňa 20.1.2012 pre súkromný sektor  
(výzva OPBK/2012/2.2/08).  
 
Vo všetkých vyhlásených výzvach bolo prijatých 392 ŽoNFP v celkovej výške NFP 58 180 337,46 
EUR16, z toho 223 ŽoNFP bolo schválených a 133 ŽoNFP bolo zamietnutých. Z 223 schválených 
ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP pri  217 projektoch v celkovej výške 
NFP 30 139 863,68 EUR. K 31.12.2012 bolo 55 projektov v realizácii a 162 projektov bolo ukončených 
v celkovej výške NFP 19 175 513,94 EUR. 
 
Tabuľka č. 70: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 OPBK od 1.1.2012 do 31.12.2012 

Opatrenie Typ výzvy 
Dátum 

vyhlásenia 
výzvy 

Dátum 
uzávierky 
prijímania 
žiadostí  
o NFP 

Alokácia FP na výzvu (NFP) v € 

Spolu 

Z toho 

ŠF/KF ŠR 

Informatizácia 
spoločnosti 

časovo ohraničená 20.1.2012 30.4.2012 2 153 050,00 1 830 050,00 322 950,00 

priebežná 25.1.2012 15.5.2012 10 528 000,00 8 975 800,00 
 

1 052 800,00 
 

Spolu za prioritu 12 681 050,00 10 778 850,00 1 375 750,00 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 71a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
k 31.12.2012 

Prioritná os 
Počet prijatých 

ŽoNFP 
Počet schválených 

ŽoNFP* 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
 Inovácie a technologické 
transfery 

233 163    158** 113 5 

Informatizácia spoločnosti 159 60     59** 49 1 

 Celkom 392 223 217 162 6 
Zdroj: RO OPBK 

* Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Do počtu schválených 
ŽoNFP ešte nie sú započítané ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených v roku 2012 (nakoľko im k 31.12.2012 ešte 
nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). Tieto ŽoNFP sú už však v tabuľke započítané do počtu prijatých ŽoNFP.  
** údaj nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty. 
Poznámka: Podľa Systému riadenia ŠF a KF 2007-2013 a usmernenia CKO k vypracovaniu výročnej správy o vykonávaní OP 
tabuľka neuvádza ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi v priebehu konania o žiadosti. V ďalšom texte sú z dôvodu komplexnosti 
v súlade so Správami o vyhodnotení výziev uvádzané údaje aj s ŽoNFP stiahnutými žiadateľmi. V tabuľkách v časti Kvalitatívna 
analýza sú  ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi zaradené do prijatých ŽoNFP, po rokovaní výberovej komisie sú zaradené medzi 
ŽoNFP odporučené na neschválenie.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
16 Bez ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi v procese konania o žiadosti. V ďalšom texte sú kvôli prehľadnosti uvádzané aj ŽoNFP 
stiahnuté žiadateľmi. 
* vrátane projektov JEREMIE 
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Tabuľka č. 71b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 Vedomostná 
ekonomika k 31.12.2012   

Prioritná os 
Alokácia za 

zdroj 
EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov* 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
 Inovácie 
a technologické 
transfery 

27 237 012,00 38 508 860,67 27 354 240,42 26 523 501,22 16 170 548,74 681 294,22 

Informatizácia 
spoločnosti 

16 426 363,00 19 671 476,79 3 706 802,76 3 616 362,46 3 004 965,20 66 439,29 

 Celkom 29 227 375,00 58 180 337,46 31 061 043,18 30 139 863,68 19 175 513,94 747 733,51 
Zdroj: RO OPBK 
* Objem finančných prostriedkov NFP projektov, ktoré boli riadne ukončené 
 
 
Pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery boli vyhlasované výzvy pre všetky skupiny 
aktivít spoločne. Do 31.12.2010  boli vyhlásené 4 výzvy a to výzva č. OPBK/2008/2.1/02 vyhlásená 
4.8.2008, výzva č. OPBK/2009/2.1/03 vyhlásená 3.4.2009, výzva č. OPBK/2010/2.1/05 vyhlásená 
25.3.2010 a výzva č. OPBK/2010/2.1/06 vyhlásená 1.12.2010. Prvé tri výzvy boli priebežné, posledná 
výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. 
 
V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 2.1, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vyhlásená 
v roku 2008), bolo prijatých 18 ŽoNFP.  Kritériá formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Výberová 
komisia na svojom zasadnutí dňa 14.1.2009 odporučila vybrať 14 ŽoNFP a 1 ŽoNFP bola odporučená 
vybrať s podmienkou.  K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli 
uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. Počas konania o žiadosti v rámci preukazovania splnenia 
podmienok poskytnutia pomoci boli 2 ŽoNFP stiahnuté žiadateľom.  K týmto ŽoNFP odporučeným na 
schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP, v jednom prípade žiadateľ nesplnil 
podmienky poskytnutia pomoci. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať / vybrať 
s podmienkou predstavovala 13,55% plnenia finančného plánu na výzvu a 7,31% plnenia finančného 
plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 86,45% celkového finančného 
plánu na výzvu a 92,69% z finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2012 bolo všetkých 12 projektov 
riadne ukončených. 
 
 
Tabuľka č. 72: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/2.1/02 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR) 12 765 737,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 18 / 16 

Počet ŽoNFP odporučených vybrať + vybrať s podmienkou  15 

Počet ŽoNFP odporučených nevybrať   3* 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 2 025 690,33 EUR / 1 625 690,33 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR) 1 729 776,91 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP 
celkom (ŠF+ŠR) 

86,24 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK – výzva, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie zo dňa 14.1.2009   
* 2 ŽoNFP odporučené vybrať boli počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnuté žiadateľom. 
 
V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo 
prijatých 63 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. Počas odborného hodnotenia boli 2 
ŽoNFP stiahnuté žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace 
kolo – 08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo - 15.12.2009) odporučila vybrať spolu 40 ŽoNFP a 23 ŽoNFP 
odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP 
odporučenej vybrať RO OPBK vydal rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. 
Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 26,38 % plnenia 
finančného plánu na výzvu a 24,45 % plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných 
prostriedkov po výzve bol 68,24 % finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2012 bolo 38 projektov 
riadne ukončených a jeden projekt bol mimoriadne ukončený. 
 
T 
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abuľka č. 73: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2009/2.1/03  
Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 21 932 648,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 63 / 60 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  40* 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie / bez stiahnutých žiadateľom 23** / 21 

Finančný objem prijatých žiadostí celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 9 148 890,48 EUR / 8 719 929,42 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie  (ŠF+ŠR) 5 497 221,89 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP 
celkom (ŠF+ŠR) 60,09 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  
*1 ŽoNFP odporučená na schválenie bola počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnutá žiadateľom 
**2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas odborného hodnotenia. 
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
prijatých 68 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. Výberová komisia na svojom 
zasadnutí k tejto výzve dňa 23.11.2010 odporučila schváliť spolu 40 ŽoNFP a 28 ŽoNFP odporučila 
na neschválenie. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 53,54% 
plnenia finančného plánu na výzvu a 30,20% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok 
finančných prostriedkov po výzve bol 38,04% finančného plánu na opatrenie. K dátumu 31.12.2012  je 
riadne ukončených 30 projektov, 3 projekty sú v realizácii a 4 projekty sú mimoriadne ukončené. 
Plánované ukončenie projektov v realizácii je v prvom štvrťroku 2013. 
 
 
Tabuľka č. 74: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.1/05  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR) 13 347 274,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 68 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  40 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  28 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 10 433 083,83 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie ((ŠF+ŠR) 6 133 039,65 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 

58,78 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  
 
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
predložených 94 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 81 ŽoNFP, podmienky odborného 
hodnotenia splnilo 76 ŽoNFP. Výberová komisia zasadala dvakrát. 1. zasadnutie výberovej komisie sa 
konalo 19.8.2011 a výberová komisia odporučila na schválenie prvých 48 ŽoNFP do výšky 99,98% 
pôvodnej alokácie na opatrenie 2.1, 18 žiadostí o NFP bolo odporučených na neschválenie. Po 
doručení rozhodnutia EK o schválení revízie OPBK sa dňa 5.10.2011 konalo 2. zasadnutie výberovej 
komisie, na ktorom bolo všetkých zostávajúcich 28 ŽoNFP odporučených na schválenie. Počas konania 
o žiadosti v rámci preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci nebola žiadna ŽoNFP 
stiahnutá žiadateľom. K 42 projektom boli uzatvorené Zmluvy o NFP. Výška finančných prostriedkov 
odporučených na schválenie predstavovala 157,65 % plnenia finančného plánu na výzvu a  43,99% 
plnenie revidovaného finančného plánu na opatrenie. Touto výzvou sa naplnila celá nová (revidovaná) 
alokácia na opatrenie 2.1. RO OPBK hodnotí výzvu ako najúspešnejšiu spomedzi všetkých výziev 
vyhlásených pre opatrenie 2.1. Z tejto výzvy je 42 projektov v realizácii a 32 projektov je riadne 
ukončených.  
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Tabuľka č. 75: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.1/06 
Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR) 11 985 189,37 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 94 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  76 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  18 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 15 032 766,74 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie ((ŠF+ŠR) 11 985 189,37 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 79,73 % 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie 
 
 
Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 
 
1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   

  ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti ־
 ,nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote ־
  ,nedoručenie originálov príloh ־
 ,nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy, resp. podnik v ťažkostiach ־
 ,nedostatočne preukázaná výrobná činnosť ־
 ,nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy ־
 .nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP ־

 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP  

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa, 
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 

nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
- nedoručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu na 
jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Žiadatelia z opatrenia 2.1 
niekedy mali problémy s preukázaním financovania projektu z vlastných zdrojov (minimálne               
5%-né spolufinancovanie projektu + DPH). V prípade, ak žiadateľ nebol schopný zabezpečiť 
spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, RO OPBK vydal Rozhodnutie o zamietnutí 
ŽoNFP.  

 
 
Pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti bolo vyhlásených najviac výziev z PO 2 a to 7 výziev: 
a to výzva č. OPBK/2008/2.2/02 vyhlásená 4.8.2008, výzva č. OPBK/2009/2.2/03 vyhlásená 3.4.2009, 
výzva č. OPBK/2010/2.2/05 vyhlásená 25.3.2010, výzva č. OPBK/2010/2.2/06 vyhlásená 1.12.2010 
a výzva OPBK/2011/2.2/07 vyhlásená 14.2.2011. Posledné 2 výzvy  boli vyhlásené 20.1.2012 
(OPBK/2012/2.2/08 pre súkromný sektor) a dňa 25.1.2012 (OPBK/2012/2.2/09 pre verejnú správu). 
Päť výziev bolo priebežných, dve výzvy boli vyhlásené ako časovo ohraničené. Päť výziev bolo 
vyhlásených pre súkromný sektor (skupina aktivít 2.2.3) a dve výzvy pre verejnú správu (skupina 
aktivít 2.2.1). 
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 
7 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola žiadna 
žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojom zasadnutí  dňa 14.1.2009 odporučila vybrať             
4 ŽoNFP a 3 ŽoNFP odporučila nevybrať. Všetky ŽoNFP boli schválené v roku 2009 a boli k nim aj v roku 
2009 uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať 
predstavuje 2,97%-né plnenie finančného plánu na výzvu a 1,10 % plnenie finančného plánu na 
opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 98,9% z finančného plánu na opatrenie. 
K dátumu 31.12.2012 boli riadne ukončené všetky 4 projekty.  
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Tabuľka č. 76: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2008/2.2/02 
Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 7 627 483,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 7 

Počet ŽoNFP odporučených vybrať 4 

Počet ŽoNFP odporučených nevybrať 3 

Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR) 445 205,77 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR) 226 578,97EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
ŽoNFP (ŠF+ŠR) 50,89 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK   
 
 
V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo 
prijatých 47 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 45 ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola 
žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve                        
(1. hodnotiace kolo – 8.9.2009, mimoriadne zasadnutie 23.9.2009 a 2. hodnotiace kolo – 15.12.2009) 
odporučila na schválenie spolu 31 ŽoNFP a 16 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 
31.12.2010 bolo schválených 29 ŽoNFP. Z tohto počtu RO OPBK pri 2 ŽoNFP odstúpil od zmlúv 
o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej na 
schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na základe nesplnenia podmienok poskytnutia 
pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. 
Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavuje 29,32% plnenie finančného 
plánu na výzvu a 10,56% plnenie finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po 
výzve bol 88,34% z finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2012 bolo ukončených 26 projektov, 1 
projekt spoločnosti WOODCUT s.r.o. bol mimoriadne ukončený z dôvodov bližšie popísaných 
v kapitole 3.2.2. 
 
 
Tabuľka č. 77:  Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 7 400 905,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 47 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  31 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 16 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 3 336 789,01 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 2 061 509,57 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 

61,78 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK   
 
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
prijatých 27 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 20 ŽoNFP. Výberová komisia na svojich 
zasadnutiach dňa 23.11.2010 a 18.1.2011 odporučila schváliť 16 ŽoNFP a 11 ŽoNFP odporučila na 
neschválenie. K dátumu 31.12.2010 nebola schválená žiadna ŽoNFP. K 31.12.2010 nebola žiadna 
žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie 
predstavovala 20,06% plnenia finančného plánu na výzvu a 5,24% plnenia finančného plánu na 
opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 83,10% finančného plánu na opatrenie. K 
31.12.2012 bolo úspešne ukončených všetkých 13 projektov.            
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Tabuľka č. 78: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.2/05  
Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 5 370 000,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 27 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  16 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  11 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 1 786 500,03 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 973 667,13 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 54,50 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (vyhlásenej v roku 2010), bolo 
prijatých 42 ŽoNFP, kritériá  formálnej kontroly splnilo 23 ŽoNFP. Výberová komisia zasadala dvakrát 
(dňa 9.8.2011 a 5.9.2011) a odporučila schváliť 16 ŽoNFP a 26 ŽoNFP odporučila na neschválenie. 
Na svojom prvom zasadnutí výberová komisia rozhodla o všetkých predložených ŽoNFP v rámci 
výzvy okrem 1 ŽoNFP, pri ktorej si vyžiadala doplňujúce informácie. O predmetnej žiadosti o NFP 
rozhodovala na svojom zasadnutí dňa 5.9.2011, pričom ŽoNFP odporučila schváliť. K 31.12.2011 bolo 
15 ŽoNFP zazmluvnených, v realizácii bolo 15 projektov a 1 projekt bol schválený v príprave projektu. 
Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 34,94% plnenia finančného 
plánu na výzvu a 5,93% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po 
výzve bol 79,96% finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2012 bolo riadne ukončených 6 projektov, 
10 projektov je v realizácii s predpokladaným termínom ukončenia do konca roka 2013. 
 
 
Tabuľka č. 79: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.2/06  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 2 880 000,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 42 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  16 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  26 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 2 704 551,95 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 956 108,22 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 35,35 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie  
 
 
Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 (vyhlásenej v roku 2011), bola prijatá 
1 ŽoNFP, ktorá splnila kritériá formálnej kontroly. Výzva bola vyhlásená ako priebežná výzva pre 
verejnú správu, a boli v nej stanovené 2 hodnotiace kolá. K 31.12.2011 bola výzva zrušená z dôvodu 
zrušenia projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ 
a zmeny podmienok poskytnutia pomoci. ŽoNFP, ktorá bola na prijatá na RO OPBK, bola stiahnutá 
žiadateľom po pozastavení výzvy.  
 
 
Tabuľka č. 80 : Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2011/2.2/07  

Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 10 001 600,00 EUR 

Počet prijatých ŽoNFP 1 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  0 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie / stiahnuté ŽoNFP 1* 

Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) 947 397,00 EUR 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 0,00 EUR 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté 
žiadosti (ŠF+ŠR) 

0,00 % 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK  
* 1 prijatá ŽoNFP bola stiahnutá na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. 
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V rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 (vyhlásenej v roku 2012) bolo prijatých 33 ŽoNFP. Kontrola 
formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 2.5.2012 až 5.6.2012.                         
Z predložených 33 ŽoNFP, 24 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli 
postúpené do fázy odborného hodnotenia. 9 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej 
správnosti.  Ku 31.12.2012 bola všetkým schváleným ŽoNFP zaslaná Výzva na splnenie podmienok 
poskytnutia pomoci a z toho 13 ŽoNFP boli zaslané Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.  
 

Tabuľka č. 81: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2012/2.2/08 
Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 2 153 000,00 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 33 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  21 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  12 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 2 129 964,16 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 1 308 878,95 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

61,45 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  
 
V rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/09 (vyhlásenej v roku 2012) bolo prijatých 5 ŽoNFP. Kontrola 
formálnej správnosti sa vykonávala priamo za účasti žiadateľa. Kontrola formálnej správnosti 
predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 11.5.2012 do 15.6.2012. Podmienky kontroly formálnej 
správnosti splnilo všetkých 5 predložených ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 
Odborné hodnotenie bolo vykonané v dňoch 16.6.2012 až 19.9.2012. Predmetom odborného 
hodnotenia bolo 5 ŽoNFP. Dňa 21.11.2012 výberová komisia na svojom zasadnutí k výzve 
OPBK/2012/2.2/09 odporučila vybrať 5 ŽoNFP vo výške 9 918 376,08€ (COV). Výška finančných 
prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 99,99 % finančného objemu  na výzvu. 

 

Tabuľka č. 82: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2012/2.2/09 
Sledované ukazovatele Hodnota 

Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 10 001 600,00 

Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom 5 

Počet ŽoNFP odporučených na schválenie  5 

Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie  0 

Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR) 9 423 724,86 

Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) 9 422 457,28 
% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / 
prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR) 

99,99 

Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej 
komisie  
 
 
Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 
 
1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie   

  ,nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti ־
 ,nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote ־
  ,nedoručenie originálov príloh ־
 ,nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy, resp. podnik v ťažkostiach ־
 ,nedostatočne preukázaná výrobná činnosť ־
 ,nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy ־
 ,nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP ־
 .nesplnenie minimálneho rozsahu2 aktivít v zmysle Programového manuálu OPBK ־

 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP  

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa, 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 105

- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb 
nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

- nedoručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci. 

Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri 
predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. 
V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu na 
jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Opakovaným dôvodom 
zamietnutia ŽoNFP bolo, že žiadatelia z opatrenia 2.2 mali problémy s preukázaním financovania 
projektu z vlastných zdrojov (minimálne 5%-né spolufinancovanie projektu + DPH). V prípade, ak 
žiadateľ nebol schopný zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, RO OPBK 
vydal Rozhodnutie o zamietnutí ŽoNFP.  

 
 
Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené na 
www.opbk.sk, resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/.             
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Plnenie merateľných ukazovateľov 
 
Tabuľka č. 83: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2012 – ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika  

Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet podporených projektov 
zameraných na zavádzanie 
inovácií a technologických 
transferov v MSP 
Core kód: 40* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 5 49 129 157 N/A N/A N/A 157 

Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených 
projektov  podporených v rámci opatrenia 2.1 (vrátane JEREMIE). 
Cieľová hodnota ukazovateľa bola na základe revízie OPBK 
zvýšená z 50 na 100. 
MSP uprednostňujú investície do „istých“ projektov transferu 
technológií (MSP vzhľadom na snahu minimalizovať náklady 
a maximalizovať výrobu preferujú investície s krátkodobou 
návratnosťou v horizonte do 5 rokov). Najvyšší a zároveň rastúci 
dopyt MSP v rámci OPBK je po aktivitách zameraných na podporu 
zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych 
technológií.  
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2011 bolo 157 zazmluvnených projektov (dosiahnutý 
výsledok 157), z toho 113 projektov bolo ukončených, 44 projektov 
bolo v realizácii. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Z toho: počet podporených 
začínajúcich MSP – „start-ups“ 
Core kód: 8* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 2 2 8 N/A N/A N/A 8 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2012 bolo 12 zazmluvnených  projektov z toho 8 projektov 
bolo ukončených.. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 10 10 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet vytvorených pracovných 
miest v MSP 
Merná jednotka: 
Počet mužov/počet žien  
Core kód: 9* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0/0 0/0 8/1 8/1 9/3 40/25 N/A N/A N/A 40/25 

Hodnota 65 (40+25) je stanovená na základe ukončených 
projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná 
monitorovacia správa. (v súlade s metodikou CKO). 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov 
k 31.12.2012 predstavuje 65 vytvorených pracovných miest (40 
mužov/25 žien). 
Deklarovaná hodnota z celkového počtu zazmluvnených projektov 
k 31.12.2012 predstavuje 206 vytvorených pracovných miest (142 
mužov/ 64 žien). 
Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom 
následných monitorovacích správ projektov. 
 
Core ukazovateľ č. 9 je doplnkovým core ukazovateľom ku core 
ukazovateľom č. 1,2 a 3 a jeho dosiahnuté hodnoty sa započítavajú 
do týchto core ukazovateľov. 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100/100 100/100 

Východisko 0/0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 107

Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projektov spolupráce 
podnikov a výskumných 
inštitúcií 
Core kód: 5* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 2 2 N/A N/A N/A 2 

Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby 
a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. Cieľová 
hodnota ukazovateľa bola na základe revízie OPBK znížená  z 20 
na 3. Dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov je  nízky. 
Problematickou sa javí skutočnosť, že tieto projekty sú definované 
schémou štátnej pomoci OPBK zameranej na výskum a vývoj. RO 
OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného 
výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti 
ochrany životného prostredia upravil v schéme štátnej pomoci 
výšku a maximálnu intenzitu pomoci a to od 35 % do 60 % 
z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal 
zatraktívnenie štátnej pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej 
pomoci. Následne RO OPBK vyhlásil  výzvu č.OPBK/2010/2.1/05, 
avšak ani v tejto výzve nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja.  
MSP mali záujem najmä o investície do „istých“ projektov transferu 
technológií. K 31.12.2012 boli v realizácii 2 projekty v rámci 
schémy štátnej pomoci. V rámci výzvy OPBK/2010/2.1/06 boli 
schválené 2 ŽoNFP zamerané na výskum a vývoj.    
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2012 boli 2 zazmluvnené projekty (dosiahnutý výsledok 2),   
z toho 0 ukončených projektov a 2 projekty v realizácii.  
Názov ukazovateľa bol upravený v septembri 2012 v súlade 
s usmernením CKO za účelom zosúladenia core ukazovateľov na 
národnej úrovni. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet podaných patentových 
prihlášok  na Európsky 
patentový úrad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 1 N/A N/A N/A 1 
  
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.4 Získavanie 
a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia 
a kvality. V rámci skupiny aktivít 2.1.4 bolo z celkového počtu  
25 schválených ŽoNFP k 31.12.2012 ukončených 18 projektov   
a 2 projektov bolo v realizácii. Z uvedených projektov jeden 
deklaruje príspevok k tomuto ukazovateľu. 
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2012 nebol zazmluvnený žiadny ďalší projekt. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 22 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet inovovaných produktov 
zavedených na trh 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Ukazovateľ sa vzťahuje predovšetkým na skupinu aktivít 2.1.1 
Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov 
v MSP.  
V rámci OPBK sa však mimo programových ukazovateľov (ako 
projektový ukazovateľ) sleduje aj ukazovateľ „Počet inovovaných 
výrobných postupov“ v rámci ktorého bola dosiahnutá hodnota 103 
na základe ukončených projektov (týmto ukazovateľom sa sleduje 
počet nových a/alebo inovovaných výrobných postupov/technológií 
zavedených do prevádzky ako výsledok realizácie projektov). 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet podporených projektov 
zameraných  na zvýšenie 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 22 59 59 N/A N/A N/A 59 
Ukazovateľ predstavuje počet projektov  podporených v rámci 
opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti (nie počet projektov 
s príspevkom k HP IS). V  revízii OPBK bola skupina aktivít 2.2.2 
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Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 
informatizácie spoločnosti  
Core kód: 11* Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 80 80 

Podpora dostupnosti širokopásmového internetu vylúčená zo 
zamerania OPBK.  
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. 
K 31.12.2012 bolo 59 zazmluvenených projektov (dosiahnutý 
výsledok 59), z toho bolo 49 projektov ukončených a 10 projektov 
bolo v realizácii. RO OPBK plánuje v roku 2013 vyhlásiť ďalšie pre 
opatrenie 2.2 a očakáva sa 100%-né naplnenie ukazovateľa.  

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Nárast počtu obyvateľov 
s prístupom k Integrovaným 
obslužným miestam na 
celkovom počte obyvateľov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Ukazovateľ je relevantný pre žiadateľov z verejnej správy. 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1 Elektronizácia 
samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej 
a regionálnej úrovni.  
K 31.12.2012 nebola vyhlásená výzva týkajúca sa integrovaných 
obslužných miest. Problematika realizácie Integrovaných 
obslužných miest v rámci OPBK bola k 31.12.2012 v stave riešenia 
– zástupcovia RO OPBK sa zúčastňujú pracovných stretnutí so 
zástupcami OPIS-u (vzhľadom na komplementaritu OPBK a OPIS 
a možnosti realizácie projektov). 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 000 200 000 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet zavedených 
elektronických služieb 
dostupných online 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 
K 31.12.2012 nebol zazmluvnený žiadny projekt. 
 
Ukazovateľ je relevantný pre žiadateľov z verejnej správy. 
Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1. V súlade so 
stratégiou OPBK v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoja 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, RO OPBK 
zabezpečil vypracovanie troch Štúdii uskutočniteľnosti zameraných 
na  elektronizáciu samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni,  
a to:  
1. Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho 
mestských častí,  
2. Elektronizácia služieb VÚC, 
3. Elektronizácia služieb miest. 
Výzva na elektronizáciu samosprávy č. OPBK/2011/2.2/07 bola 
zrušená z dôvodu zrušenia projektu ÚPVS a zmeny podmienok 
poskytnutia pomoci. Následne bola v januári 2012 vyhlásená nová 
výzva č. OPBK/2012/2.2/09. Z tejto výzvy bolo k 31.12.2012 pred 
zazmluvnením 5 projektov a ich realizáciou sa očakáva príspevok 
k tomuto ukazovateľu. 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov výskumu a 
vývoja  
Core kód 4 
 
 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 0 0 2 2 N/A N/A N/A 2 
Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov 
realizovaných v rámci  skupiny aktivít 2.1.1 zameraných na výskum 
a vývoj (skupiny oprávnených projektov – bod F.1 a F2 schémy 
štánej pomoci OPBK). K 31.12.2012 boli zazmluvnené 2 projekty, 
ktoré boli v realizácii, ani jeden projekt nebol ukončený. 
Názov ukazovateľa bol upravený v septembri 2012 v súlade 
s usmernením CKO za účelom zosúladenia core ukazovateľov na 
národnej úrovni. 

Cieľ 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 5 5 

Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
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Ukazovatele  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

 
 
Počet projektov priamej 
investičnej pomoci pre MSP 
Core kód č. 7 
 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 10 79 188 216 N/A N/A N/A 216 Indikátor predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci 
skupín aktivít 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4  a 2.2.3.  
Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2012 je  162 projektov 
ukončených a na základe uzatvorených zmlúv  k 31.12.2012 sa 
očakáva realizácia ďalších 54 projektov.   

Cieľ 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 175 175 

Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Vyvolané investície v 
podnikoch (v mil. EUR) 
Core kód č. 10 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 0,03 0,311 0,672 1,721 N/A N/A N/A 1,721 Celkový objem  súkromných zdrojov v schválených žiadostiach 
o platbu v rámci projektov realizovaných v podnikoch (projekty 
realizované v rámci OPBK). 
Názov ukazovateľa a metodika jeho vykazovania  boli upravené 
v septembri 2012 v súlade s usmernením CKO za účelom 
zosúladenia core ukazovateľov na národnej úrovni. 

Cieľ 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1, 555  1. 555 

Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet projektov súvisiacich 
s obnoviteľnými zdrojmi energie  
Core kód 23 

Dosiahnutý 
výsledok 
 

0 0 0 0 7 8 N/A N/A N/A 8 
Projekty zamerané na výšenie alebo zlepšenie výroby alebo 
prenosovej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov.  
Údaj uvádza hodnotu za zazmluvnené  projekty – tieto projekty boli 
k 31.12.2012 aj ukončené. Ďalšie projekty s príspevkom k tomuto 
indikátora neboli zatiaľ  zazmluvnené. 
RO OPBK predpokladá realizáciu ešte 3  projektov tohto typu. 
Týmto ukazovateľom sa sleduje počet projektov, ktoré prispievajú 
k napĺňaniu hodnôt core ukazovateľa č. 24 v rámci Prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika. V počte 8 sú uvedené aj tie projekty, 
ktoré si MU Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom nestanovili ako relevantný v Zmluve o NFP 
(spoločnosť TermoPa s.r.o.,Štefan Sticza DREVOVÝROBA, Denis 
Švasta B&D INTEGRAL, Kobera Alexander, DAMONAX, s.r.o., 
Lórant Matus MAGÁZ, TERMMING a.s. a Juraj Chmela  - AKTIV)

Cieľ 
 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 

Východisko 
 

0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom. 
Merná jednotka: MW 
Core kód 24* 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,09 0,516 0,516 N/A N/A N/A 0,516 
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu z ukončených projektov 
(súvisiaci predchádzajúci ukazovateľ uvádza zazmluvnenú 
hodnotu).  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,650 0,650 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie. 
 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2008 nie sú dostupné žiadne údaje  nakoľko 
v roku 2008 neboli realizované žiadne projekty.  
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne. 
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Analýza výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
 
Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (druhá výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke 
www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
prebiehala od 18.8.2008 priebežne do 28.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. 
Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 22.9.2008 do 29.10.2008. RO OPBK zverejnil k 
výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM 
– 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych prílohách, 
nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy).  
 
V rámci tejto výzvy bolo predložených 18 ŽoNFP. Táto výzva bola zameraná na skupinu aktivít 2.1.2 
(podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP), 2.1.3 (podpora projektov 
zavádzania inovatívnych technológií v MSP) a 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, 
zavádzanie systémov riadenia kvality). Finančný objem predložených ŽoNFP dosiahol  približne 16 % 
(1 742 927,08 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (10 850 877,00 EUR z ERDF). Z predložených 
ŽoNFP boli 2 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté žiadateľmi počas konania o žiadosti v rámci 
preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci (FARM PROFI, s.r.o. „Inovatívny 
technologický transfer do FARM PROFI, s.r.o.“, J. F. Hlaváček obaly, s.r.o. „CASEMAKER - jeden 
nový stroj spraví viac ako dva staré a ešte ušetrí“). 
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený v rámci okresu Malacky (4 ŽoNFP). Zhodne po 3 ŽoNFP boli 
predložené v rámci okresov Bratislava II, Bratislava III a Bratislava V. 2 ŽoNFP boli preložené v rámci 
okresu Pezinok a 1 ŽoNFP bola predložená v rámci okresov Bratislava I, Bratislava IV a Senec. Podľa 
územného celku bolo 15 žiadateľov z mestských oblastí a 3 žiadatelia z vidieckych oblastí.  
 
V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je možné konštatovať, že na základe predložených ŽoNFP 
bol najvyšší počet žiadateľov o NFP s právnou formou s.r.o.( 89%) s prevažujúcim mestským typom 
sídla (83%). U žiadateľov prevláda zaradenie podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná 
výroba (77,78%). 
 
Výberová komisia odporučila vybrať/vybrať s podmienkou 15 ŽoNFP. K dátumu 31.12.2010 bolo 
schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. K dvom ŽoNFP 
odporučeným na schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP na základe vlastnej 
žiadosti žiadateľa, v jednom prípade žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia pomoci. K 31.12.2012 je 
všetkých 12 projektov riadne ukončených. 
 
 
Tab. č. 84: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02  

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 14 12 9 
E. Dodávka vody; čistenie a odvod 
odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov 

1 1 1 

F. Stavebníctvo 1 1 1 
G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

2 1 1 

SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 
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Tab. č. 85: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

s.r.o. 16 13 10 
Podnikateľ FO – nezapísaný v OR 2 2 2 
SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 86: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 

Počet ŽoNFP 
odporučených 
vybrať/vybrať s 

podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

3 3 1 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

5 4 3 

09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, 
inovácie a podnikania v MSP 

10 8 8 

SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 87:  ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

2.1.2. 7 7 4 
2.1.3. 1 0 0 
2.1.4. 10 8 8 
SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 88: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                            

Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 89: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                         

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
/vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

Pezinok 2 2 1 
Malacky 4 3 2 
Senec 1 1 1 
Bratislava I 1 0 0 
Bratislava II 3 3 3 
Bratislava III 3 2 2 
Bratislava IV 1 1 1 
Bratislava V 3 3 2 
SPOLU 18 15 12 
Zdroj: RO OPBK 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

mestské 18 115 12 
SPOLU 18 15 12 
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Tabuľka č. 90: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                               v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/2.1/02 

1. Donna Rossi 
Inovácia firmy 
Donna Rossi ukončený 09 79 137 990,00  111 426,93  19 663,57  6 899,50  

2. 
MRAMOR 
spol. s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality 
výroby podľa ISO 
noriem 

ukončený 09 29 51 000,00 41 182,50 7 267,50 2 550,00 

3. 
Business and 
Drive, s.r.o. 

Systém 
manažérstva kvality 
a ochrany 
životného 
prostredia 

realizácia 09 58 57 300,00 46 269,75 8 165,25 2 865,00 

4. 
KOPLATEC, 
s.r.o. 

Zavedenie 
progresívnych 
technológií na 
výrobu zariadení 
pre energetiku a 
ekológiu 

ukončený 06 80 199 516,60 161 109,65 28 431,12 9 975,83 

5. 
MONZAR 
spol s r.o. 

Vybudovanie a 
implementácia 
integrovaného 
systému riadenia 
kvality a 
environmentu 

ukončený 09 35 55 230,00 44 598,23 7 870,27 2 761,50 

6. 
Plastcom, 
spol. s.r.o. 

Zavedenie a rozvoj 
systému 
manažérstva kvality 
v spoločnosti 
Plastcom, spol. 
s.r.o. 

ukončený 09 65 14 930,79 12 056,61 2 127,64 746,54 

7. 
ZADAKO, 
spol. s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality v 
spol. ZADAKO, 
spol. s.r.o. 

ukončený 09 78 12 717,20 10 809,62 1 907,58 0,00 

8. 
ISTROMETA
L DM, s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality a 
environmentu v 
spoločnosti 
ISTROMETAL DM 

ukončený 09 47 51 150,00 41 303,63 7 288,87 2 557,50 

9. 
INTECH 
SLOVAKIA, 
s.r.o. 

Certifikácia ISO 
9000 a ISO 14000 
v energetickej 
spoločnosti 

ukončený 09 75 22 840,00 18 443,30 3 254,70 1 142,00 

10. HYCA, s.r.o. 
Obstaranie 
inovatívnych 
technológií 

ukončený 06 76 286 048,00 170 000,00 30 000,00 86 048,00 

11. 
Kobera 
Alexander 

Využitie 
progresívnej 
technológie pri 
ochrane životného 
prostredia 

ukončený  06 53 227 900,00 170 000,00 30 000,00 27 900,00 

12. 
EUROFLUID 
HYDRAULIK, 
s.r.o. 

Nákup licencie 
inovatívnej 
prevodovky 

ukončený 03 70 96 926,00 82 387,10 14 538,90 0,00 

SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.1/02 1 213 548,59 909 587,32 160 515,40 143 445,87 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
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Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola 
pravdepodobne krátka doba trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP (cca. 3 mesiace). Výzva mohla byť 
vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy pomoci de minimis pre OPBK v Obchodnom 
vestníku (1.7.2008). Žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť ŽoNFP už v rámci tejto výzvy.  
 
 
2009 
 
Kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (tretia výzva) 
 
Výzva OPBK/2009/2.1/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si 
žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala 
od 23.4.2009 priebežne do 1.10.2009. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie 
žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 3.6 2009 do 1.10.2009. 
 
V rámci tejto výzvy bol predložený podstatne vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou 
výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 63 
ŽoNFP 59 žiadateľmi. Finančný objem prijatých žiadostí (7 796 200,02 EUR z ERDF) predstavoval 
cca. 42 % finančnej alokácie na túto výzvu (18 642 750,00 EUR z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol 
predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií  
v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 50 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.4 
(získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality) bolo 
predložených 10 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych 
technológií v MSP) boli predložené iba 3 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby 
a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola 
predložená ani jedna ŽoNFP. Z predložených ŽoNFP boli 3 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté 
žiadateľmi počas konania o žiadosti, a to 2 ŽoNFP boli stiahnuté počas odborného hodnotenia (Štefan 
Sticza DREVOVÝROBA „Zavádzanie  progresívnych technológií v Drevovýrobe Nová Dedinka“, LE-
KU, s.r.o. „Obstaranie progresívnych technológií“ a 1 ŽoNFP bola stiahnutá počas preukazovania 
splnenia podmienok poskytnutia pomoci (Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR 
„Zavádzanie progresívnych technológií v spoločnosti VUZ PI SR, záujmové združenie právnických 
osôb“).  
 
Z celkového počtu 59 žiadateľov zamestnávalo 18 žiadateľov 0 – 10 zamestnancov, 29 žiadateľov 
zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov  a 12 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov.  
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi s  právnou formou s.r.o. (69,49%), s mestským 
typom sídla (86,44%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (87,30%) a s počtom 
zamestnancov od 11 do 50 (49,15%). Najviac ŽoNFP bolo predložených s príspevkom pre prioritnú 
tému 06 „Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie 
účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, 
zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby“ (61,90%), v rámci skupiny aktivít 2.1.2. 
(79,03%). 
 
Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca. 25 % 
(4 672 638,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 
39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP odporučenej výberovou komisiou na schválenie RO OPBK vydal 
rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. K 31.12.2012 je 38 projektov  riadne 
ukončených a 1 bol mimoriadne ukončený  (Stachema Bratislava s.r.o.).  
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Tabuľka č. 91: ŽoNFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03  

ŠKEČ SK NACE Rev 2 Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
B. Ťažba a dobývanie 1 0 0 
C. Priemyselná výroba 55 36 35 
D. Dodávka elektriny, plynu, pary a 
studeného vzduchu 

2 1 1 

F. Stavebníctvo 3 2 2 
G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava 
motorových vozidiel a motocyklov 

1 0 0 

J. Informácia a komunikácia 1 1 1 
SPOLU 63 40 39 
Zdroj: RO OPBK 
Tabuľka uvádza počet ŽoNFP nakoľko žiadatelia, ktorí predkladali viac ŽoNFP, uviedli v každej ŽoNFP inú ŠKEČ. 
 
 
Tabuľka č. 92: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 41 27 27 
a.s. 6 4 4 
komanditná spoločnosť 1 0 0 
Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 6 4 4 
Podnikateľ FO - zapísaný v OR 4 4 4 
záujmové združenie právnických osôb 1 1 0 
SPOLU 59 40 39 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 93: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

12 9 10 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

39 23 21 

07 - Investície do firiem priamo spätých 
s výskumom a inováciou 

1 0 0 

09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, 
inovácie a podnikania v MSP 

11 8 8 

SPOLU 63 40 39 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 94: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
2.1.1 0 0 0 
2.1.2 49 32 31 
2.1.3 3 1 1 
2.1.4 11 7 7 
SPOLU 63 40 39 

Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 95: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03    

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných 

projektov 
mestské 63 40 39 
SPOLU 63 40 39 
 Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 96: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných 

projektov 
Pezinok 7 2 2 
Malacky 12 8 8 
Senec 6 5 4 
Bratislava I 2 0 0 
Bratislava II 13 7 7 
Bratislava III 14 11 11 
Bratislava IV 6 5 5 
Bratislava V 3 2 2 
SPOLU 63 40 39 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 97: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                                 v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2009/2.1/03 

1. 
EUBOIA, 
s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality 
podľa normy ISO 
9000 

ukončený 09 168 55 480,00 44 800,10 7 905,90 2 774,00 

2. 
Lórant Matus 
MAGÁZ 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií vo 
výrobnom podniku 
MAGÁZ - 
Stolárstvo 

ukončený 06 107 100 393,64 81 067,86 14 306,10 5 019,68 

3. KASICO a.s. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
KASICO a.s. 

ukončený 06 164 199 000,00 160 692,50 28 357,50 9 950,00 

4. 
Digital 
Systems s.r.o. 

Systémy riadenia 
kvality 

ukončený 09 150 54 400,00 43 928,00 7 752,00 2 720,00 

5. 

Ing. Jozef 
Gubo - 
"EKOREPLA
ST" 

Recyklácia plastov 
s nízkou 
energetickou 
náročnosťou 

ukončený 09 138 187 000,00 151 002,50 26 647,50 9 350,00 

6. 
BUSINESS 
AND DRIVE, 
spol. s r.o. 

Znižovanie 
energetickej 
náročnosti výroby v 
spoločnosti 
BUSINESS AND 
DRIVE, spol. s r.o. 

ukončený 06 127 153 226,32 123 730,25 21 834,75 7 661,32 

7. 
KVANT spol. 
s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti KVANT 
spol.s.r.o. 

ukončený 03 173 198 909,00 160 619,02 28 344,53 9 945,45 

8. 
STACHEMA 
Bratislava 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
STACHEMA 
Bratislava, s.r.o. 

mimoriadne 
ukončený 

06 182 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. 
SHERLOCK 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 

ukončený 06 148 85 060,00 68 685,95 12 121,05 4 253,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

SHERLOCK, s.r.o. 

10. KUGLUF 
spol. s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
pekárenských 
technológií  

ukončený 03 102 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

11. 
TERMMING 
a.s. 

Napojenie kotolne 
K2 na teplovodné 
rozvody z kotolne 
K8 v Malackách 

ukončený 06 165 188 782,62 152 441,97 26 901,52 9 439,13 

12. 
Enviteam, 
spol.s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií na 
výrobu zariadení 
pre energetické 
využitie odpadov z 
výroby biopalív 

ukončený 06 115 192 665,00 155 576,99 27 454,76 9 633,25 

13. 
Firma C&C - 
Staviteľstvo a 
obchod s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií 
spoločnosti Firma 
C&C -Staviteľstvo a 
obchod, s.r.o. 

ukončený 06 136 199 773,00 161 316,70 28 467,65 9 988,65 

14. 
Juraj Chmela 
- AKTIV 

Inovácia 
technologických 
procesov v 
stolárskej výrobe 

ukončený 06 106 98 651,00 79 660,68 14 057,77 4 932,55 

15. 
AT - 
ENGINEERIN
G spol. s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti AT - 
ENGINEERING 
spol. s.r.o. 

ukončený 06 167 196 820,00 158 932,15 28 046,85 9 841,00 

16. Kovian s.r.o. 

Zníženie 
energetickej a 
materiálovej 
náročnosti výroby 
zavedením 
progresívnych 
technológií 

ukončený 06 135 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

17. RETAX s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
RETAX, s.r.o. 

ukončený 06 166 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

18. 
IPOS-
kancelarske 
potreby, s.r.o. 

Zvyšovanie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
zavedením 
systému kvality 

ukončený 09 126 23 530,00 19 000,47 3 353,03 1 176,50 

19. AMS Com, 
spol. s r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality v 
spočnosti AMS 
COM, spol. s.r.o. s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti 

ukončený 09 174 12 654,00 10 218,10 1 803,20 632,70 

20. Fibra print, 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spolocnosti Fibra 
Print, s.r.o. 

ukončený 06 163 199 000,00 160 692,50 28 357,50 9 950,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

21. 
DOMOV 
Slovakia, a.s. 

Zvýšenie 
produktivity 
spoločnosti 
zavedením 
systému 
manažérstva kvality 
ISO 9001 

ukončený 09 176 25 400,00 20 510,50 3 619,50 1 270,00 

22. 
Štefa Sticza 
DREVOVÝR
OBA 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií v 
Drevárskej výrobe 
Štefan Sticza 
DREVOVÝROBA 

ukončený 06 237 100 393,64 81 067,86 14 306,10 5 019,68 

23. 
EXPOSERVI
CE SK, spol. 
s.r.o. 

Inovácia výrobnej 
technológie drevo a 
kovovýroby 

ukončený 03 252 186 240,00 150 388,80 26 539,20 9 312,00 

24. 

Ing. Jozef 
Kubaský - 
Pekáreň u 
Floriánka 

Inovatívna pekáreň ukončený 03 321 92 444,80 74 649,18 13 173,38 4 622,24 

25. AMSET, s.r.o. 

Zavedením 
inovatívnej 
modernej 
technológie znížiť 
energetickú a 
materiálovú 
náročnosť výroby 

ukončený 03 259 191 670,00 154 773,52 27 312,98 9 583,50 

26. 
SPIROX, 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
SPIROX s.r.o. 

ukončený 06 233 190 269,00 153 642,22 27 113,33 9 513,45 

27. 
Tibor Vajner - 
Sklenárstvo 

Obstaranie 
progresívnej 
technológie 
spoločnosti Tibor 
Vajner - 
SKLENÁRSTVO 

ukončený 03 192 192 000,00 155 040,00 27 360,00 9 600,00 

28. 
Denis Švasta 
B&D 
INTEGRAL 

Výstavba 
fotovoltaickej 
solárnej elektrárne 

ukončený 06 256 198 640,50 160 402,20 28 306,27 9 932,03 

29. 

PRINTING 
INTERNATIO
NAL ECE, 
s.r.o. 

Implementácia 
systémov riadenia 
kvality a 
enviromentu 

ukončený 09 213 53 130,00 42 902,47 7 571,03 2 656,50 

30. SEMEZ JZ, 
s.r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
pekárenských 
technológií 

ukončený 03 332 144 280,00 116 506,10 20 559,90 7 214,00 

31. 
TermoPa, 
spol. s.r.o. 

Využívanie 
obnoviteľných 
zdrojov energie 

ukončený 06 288 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

32. 
i+i print, spol 
s r.o. 

Zavedenie 
inovatívnych 
technológií v 
spoločnosti i+i print 
spol. s.r.o. 

ukončený 06 283 129 900,00 104 894,25 18 510,75 6 495,00 

33. 
René Švasta - 
BD ITEGRAL 

Obstaranie 
inovatívnych 
technológií 

ukončený 06 253 192 975,00 155 827,31 27 498,94 9 648,75 

34. 
KOMANDOR 
SLOVENSKO

Obstaranie 
progresívnych ukončený 06 326 125 000,00 100 937,50 17 812,50 6 250,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 

Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

, a.s. technológií v 
spoločnosti 
KOMANDOR 
Slovensko, a.s. 

35. 
SAMON, 
spol.s.r.o. 

Inovácia 
pekárenských 
technológií 

ukončený 03 221 64 880,00 52 390,60 9 245,40 3 244,00 

36. 
TECHNISER
V, s.r.o. 

Implementácia 
systému riadenia 
kvality ISO 9001 a 
enviromentálneho 
manažmentu ISO 
14001 v 
spoločnosti 
TECHNISERVIS, 
s.r.o. 

ukončený 09 197 55 960,00 45 187,70 7 974,30 2 798,00 

37. 
DAMONAX, 
s.r.o. 

DAMONAX - 
modernizácia 
výroby 

ukončený 06 331 124 375,40 100 433,14 17 723,49 6 218,77 

38. 
ART&PRESS, 
s.r.o. 

Inovácia 
polygrafických 
zariadení vo firme 
ART&PRESS, 
s.r.o. 

ukončený 03 323 192 296,00 155 279,02 27 402,18 9 614,80 

39. 
NEUMAHR 
TLAČIAREŇ, 
s.r.o. 

Inovácia 
technológie 
tlačiarenskej výroby 

ukončený 03 285 200 000,00 161 500,00 28 500,00 10 000,00 

SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.1/03 5 405 198,92 4 364 698,11 770 240,86 270 259,95 
Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
 
 
2010 
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (piata výzva) 
 
Výzva OPBK/2010/2.1/05 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
prebiehala od 31.3.2010 priebežne do 24.6.2010. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. 
Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 15.4.2010 do 24.6.2010. 
 
V rámci tejto výzvy  bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva 
bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 68 ŽoNFP 67 
žiadateľmi. Finančný objem prijatých žiadostí (8 848 679,05 EUR z ERDF) neprevyšoval finančnú 
alokáciu na výzvu a predstavoval cca. 78 % finančnej alokácie na túto výzvu (11 345 183 EUR 
z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania 
a využívania progresívnych technológií  v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 58 
ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov 
v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola predložená žiadna ŽoNFP.  
 
Z celkového počtu 67 žiadateľov najviac žiadateľov (52) malo  právnu formu s.r.o. (77,61 %). Podľa 
podporovaného územia sú všetci žiadatelia s mestským sídlom. Podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 
prevládala kategória C. Priemyselná výroba (95,52 %). Najviac žiadateľov (30) v čase podania 
ŽoNFP zamestnávalo v rozmedzí 11 až 50 zamestnancov. Výberová komisia zasadala 23.11.2010 a 
odporučila na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca 46 % (5 196 066,65 EUR) finančnej alokácie 
z ERDF na túto výzvu. Ku dátumu 31.12.2012 je prevažná väčšina projektov z tejto výzvy - 30 
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projektov riadne ukončených, 3 sú v realizácii a 4 boli mimoriadne ukončené. Ukončenie projektov v 
realizácii je plánované v prvom štvrťroku 2013. 
 
 
Tabuľka č. 98: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 64 38 35 
F. Stavebníctvo 1 1 1 
M. Odborné, vedecké a technické činnosti 2 1 1 
SPOLU 67 40  37 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 99: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 52 29 27 
a.s. 3 1 1 
Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 11 9 8 
družstvo 1 1 1 
SPOLU 67 40 37 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 100: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

15 11 10 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

46 24 23 

07 - Investície do firiem priamo spätých 
s výskumom a inováciou 

1 0 0 

09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, 
inovácie a podnikania v MSP 

6 5 4 

SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 101: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                               

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
2.1.1 0 0 0 
2.1.2 58 34 32 
2.1.3 4 1 1 
2.1.4 6 5 4 
SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 102: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
mestské 68 40 37 
SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 103: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
Pezinok 17 8 7 
Malacky 12 10 10 
Senec 7 5 9 
Bratislava I 2 1 1 
Bratislava II 14 9 9 
Bratislava III 8 3 3 
Bratislava IV 4 2 2 
Bratislava V 4 2 1 
SPOLU 68 40 37 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 104: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                            v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.1/05 

1. 
SIGNATECH, 
spol. s r.o. 

Obstaranie 
progresívnych 
technológií 
spoločnosťou 
SIGNATECH 

ukončený 06 418 199 950,00 161 459,62 28 492,88 9 997,50 

2. 
Baumetall, 
s.r.o. 

Zavedenie 
progresívnych 
výrobných 
technológií v 
Baumetall, s.r.o. 

ukončený 06 368 208 307,00 168 207,90 29 683,75 10 415,35 

3. 
SHERLOCK 
s.r.o. 

Modernizácia 
systému výroby 
stlačeného 
vzduchu v 
spoločnosti 
SHERLOCK, s.r.o. 

ukončený 06 397 12 650,00 10 214,87 1 802,63 632,50 

4. 
RNDr. Hubert 
Klčo - FLY 

Zefektívnenie 
výroby 
prostredníctvom 
zámeny 
zastaralých 
vyšívacích strojov 

ukončený 06 419 174 495,00 140 904,71 24 865,54 8 724,75 

5. 
Jozefína 
Vadovičova - 
Pekáreň 

Zefektívnenie 
pekárenskej 
prevádzky 

ukončený 03 358 121 140,00 97 820,55 17 262,45 6 057,00 

6. 
INGENIO, 
s.r.o. 

Zvýšenie 
efektívnosti výroby 
využitím 
inovatívnych 
zariadení 

ukončený 06 422 192 895,00 155 762,71 27 487,54 9 644,75 

7. Eduard Pribul 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií v 
pekárni Eduard 
Pribul 

ukončený 06 353 104 985,00 84 775,39 14 960,36 5 249,25 

8. 
TYPOCON 
spol. s r.o. 

Inovácia výroby 
marketingových 
produktov 

ukončený 03 367 183 820,00 148 434,65 26 194,35 9 191,00 

9. 
Pavel Fraňo 
"SCHODY 
FRAŇO" 

Modernizácia, 
efektivita a 
rozšírenie výroby 

ukončený 03 410 210 060,93 169 624,20 29 933,68 10 503,05 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

prostredníctvom 
inovatívnych 
technológií 

10. 
DOUBLE P. 
spol s r.o. 

Znížovanie 
energetickej 
náročnosti výroby v 
spoločnosti 
DOUBLE P 

ukončený 06 384 218 900,00 169 910,18 29 989,30 19 000,52 

11. 
RUDLA spol. 
s r.o. 

Zavádzanie 
energeticky 
úsporných 
technológií v 
pekárenstve 

ukončený 03 372 191 732,00 154 823,59 27 321,81 9 586,60 

12. 

Pezinské 
tehelne - 
Paneláreň, 
a.s. 

Výmena zariadení 
na výrobu 
keramických 
tehelných 
materiálov 

ukončený 06 431 289 210,00 169 968,71 30 020,00 89 221,29 

13. 
River spol. s  
r.o. 

Inovácia pekárne ukončený 03 354 183 704,00 148 340,98 26 177,82 9 185,20 

14. 
APLITEC 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
APLITEC s.r.o. 

ukončený 06 370 195 200,00 157 624,00 27 816,00 9 760,00 

15. 
MSD 
Company, 
spol. s r.o. 

Systém 
manažérstva kvality 
a environmentu v 
spoločnosti MSD 
Company, spol. s 
r.o. 

ukončený 09 433 51 160,00 41 311,70 7 290,30 2 558,00 

16. 
Anton Homola 
- Homola 
team 

Výmena a nákup 
technológie za 
účelom zníženia 
energetickej 
náročnosti 

ukončený 03 352 192 050,00 155 080,37 27 367,13 9 602,50 

17. AGS-SI, s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti podniku 
zavedením 
modernej výrobnej 
technológie 

ukončený 06 416 194 520,00 157 074,90 27 719,10 9 726,00 

18. 
MAGUIRES 
Marketing 
Team, s.r.o. 

Zavedenie 
modernej 
polygrafickej 
technológie za 
účelom zníženia 
energetickej 
náročnosti 

ukončený 06 404 199 800,00 161 338,50 28 471,50 9 990,00 

19. 
TALLUS, 
spol. s r.o. 

Náhrada 
zastaralých 
výrobných 
technológií novými 

ukončený 06 409 194 512,00 157 068,44 27 717,96 9 725,60 

20. 
M+M 
Martinec, 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
v spoločnosti M+M 
Martinec, s.r.o. 

ukončený 03 366 190 000,00 153 425,00 27 075,00 9 500,00 

21. 
Agentúra 
EVKA, s.r.o. 

Implementácia 
progresívnych 
technológií v 
drevovýrobe 

realizácia 03 373 189 796,00 153 260,27 27 045,93 9 489,80 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

22. 
H V print, 
spol. s r.o. 

Modernizácia 
technologií v 
spoločnosti H V 
print, spol. s r.o. 

ukončený 06 382 189 950,00 153 384,62 27 067,88 9 497,50 

23. Bright, s.r.o. 

Zavádzanie 
progresívnych 
technológií do 
výrobného procesu 

ukončený 06 396 207 000,00 168 767,50 27 782,50 10 450,00 

24. 
SCHOLL & 
KOVO HALLA 
s.r.o. 

Zavádzanie 
systémov riadenia 
kvality v 
spoločnosti 
SCHOLL & KOVO - 
HALLA s.r.o. 

realizácia 09 347 75 500,00 60 966,25 10 758,75 3 775,00 

25. 

LÚČ - 
vydavateľské 
družstvo 
Bratislava 

Inovácia 
polygrafickej 
technológie 

realizácia 03 381 360 000,00 169 956,00 30 024,00 160 020,00 

26. 
FARBOL, 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
v spoločnosti 
FARBOL, s.r.o. 

ukončený 06 398 135 646,31 109 534,39 19 329,60 6 782,32 

27. 
J.F.HLAVÁČE
K, s.r.o. 

Zvýšenie 
produktivity a 
efektívnosti výroby 
v J.F.Hlaváček, 
s.r.o. 

ukončený 06 421 192 000,00 155 040,00 27 360,00 9 600,00 

28. 

Branislav 
Královič - 
SKLENÁRST
VO 

Nákup inovatívnej 
technológie s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
Branislav Královič - 
SKLENÁRSTVO 

mimoriadne 
ukončený 

06 440 0,00 0,00 0,00 0,00 

29. 
BB PRINT, 
s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti BB 
PRINT, s.r.o. 

ukončený 06 359 188 620,00 152 310,65 26 878,35 9 431,00 

30. Spinner, s.r.o. 

Zavedenie systému 
riadenia kvality v 
spoločnosti 
Spinner, s.r.o. 

ukončený 09 380 53 810,00 43 451,57 7 667,93 2 690,50 

31. 
Posuvné 
dvere s.r.o. 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
spoločnosti 
Posúvne dvere 
s.r.o. 

ukončený 06 437 188 500,00 152 213,75 26 861,25 9 425,00 

32. 
Peter Hupka - 
DREVOOBAL 

Inovatívna 
stolárska výroba 

ukončený 03 371 190 000,00 153 425,00 27 075,00 9 500,00 

33. 
WOODCUT, 
s.r.o. 

Zavedenie ISO 
noriem v spol. 
WOODCUT 

mimoriadne 
ukončený 

09 377 0,00 0,00 0,00 0,00 

34. 
Jozef 
Gerthofer 

Inovácia strojového 
parku a nákup 
progresívnych 
technológií pre 
tlačiareň v Zohore 

ukončený 06 351 142 462,20 115 038,23 20 300,86 7 123,11 

35. 
Kovomontáže
, s.r.o. 

Modernizácia 
technológií v 
spoločnosti 
Kovomontáže, 

ukončený 06 355 190 990,00 154 224,42 27 216,07 9 549,50 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

s.r.o. 

36. 
P.M.P. 
TLAČIAREŇ, 
spol. s r.o. 

Nákup moderných 
výrobných 
technológií s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti P.M.P. 
TLAČIAREŇ, spol. 
s r.o. 

mimoriadne 
ukončený 

06 426 0,00 0,00 0,00 0,00 

37. 
KALYPSO, 

spol. s r.o.  * 

Modernizácia 
výrobnej prevádzky 
spoločnosti 
KALYPSO, spol. s 
r.o. 

mimoriadne 
ukončený 

06 430 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.1/05 
5 815 365,44 4 504 743,62 793 017,23 515 604,59 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
 
 
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (šiesta výzva) 
 
Výzva OPBK/2009/2.1/06 bola dňa 1.12.2010 zverejnená na webovom sídle www.opbk.sk, 
www.mpsr.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk. Výzva bola uverejnená dňa 8.12.2010 v denníku 
SME. Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. Žiadosti o NFP žiadatelia predkladali osobne do 
podateľne MPRV SR v pracovných dňoch v termíne od 1.2.2011 do 11.4.2011 alebo poštou, resp. 
kuriérom najneskôr do 11.4.2011 na adresu RO OPBK.  
 
V rámci tejto výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva 
bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a prijatých bolo 94 ŽoNFP  76 žiadateľmi. 
Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení 
predstavoval 237,90% z alokácie na výzvu. 
 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania 
progresívnych technológií  v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 75 ŽoNFP. Pre 
skupinu aktivít 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia 
kvality) bolo predložených 11 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania 
inovatívnych technológií v MSP) boli predložené iba 4 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora 
tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) boli prijaté 
4 ŽoNFP.  
 
RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk nasledovné usmernenia  
pre žiadateľov:  

- Usmernenie 2/2011:  k oprávnenosti žiadateľov zo sektora zdravotníctva  

- Usmernenie 3/2011: k horizontálnym prioritám, kde je zadefinovaný postup pri vypĺňaní bodu 
15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“  

 
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi s  právnou formou s.r.o. (78%), a všetci sú 
s mestským typom sídla, so ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (92%). Z celkového počtu 
94 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo v rozmedzí 0 až 10 zamestnancov 57,45% 
žiadateľov. 11 - 50 zamestnancov zamestnávalo 34,04% žiadateľov, 8,51% žiadateľov zamestnávalo 
51 - 250 zamestnancov.  
 
Výberová komisia schválila 76  ŽoNFP. RO OPBK zaslal všetkým žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli 
odporučené na schválenia Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. 
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Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené neschváliť boli zaslané Rozhodnutia o neschválení 
žiadosti. K predmetnej výzve predložili žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP 6 
žiadatelia. RO OPBK všetkým žiadateľom zaslal rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o preskúmanie 
rozhodnutia. Ku 74 projektom boli vypracované Zmluvy o NFP z nich je 42 ich v realizácii a 32 je 
riadne ukončených.  
 
Tabuľka č. 105 : Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 1 1 1 
C. Priemyselná výroba 88 73 71 
E. Dodávka vody; čistenie a odvod 

odpadových vôd, odpady a služby 
odstraňovania odpadov 

1 0 0 

F. Stavebníctvo 2 2 2 
M. Odborné, vedecké a technické činnosti 2 0 0 
SPOLU 94 76  74 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 106: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 76 62 60 
a.s. 4 4 4 
Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 12 8 8 
Podnikateľ FO – nezapísaný v OR – 
podnikajúci súčasne ako osoba so slobod. 
povolaním 

1 1 1 

družstvo 1 1 1 
SPOLU 94 76 74 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 107: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
03 - Transfer technológií a zlepšovanie 
sietí spolupráce medzi malými podnikmi a 
inými podnikmi a univerzitami 

21 19 19 

06 - Pomoc pre MSP na podporu 
ekologických výrobkov a výrobných 
postupov 

58 46 44 

07 - Investície do firiem priamo spätých 
s výskumom a inováciou 

3 2 2 

09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, 
inovácie a podnikania v MSP 

12 9 9 

SPOLU 94 76 74 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 108: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                                                               

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
2.1.1 4 2 2 
2.1.2 75 65 63 
2.1.3 4 1 1 
2.1.4 11 8 8 
SPOLU 94 76 74 

Zdroj: RO OPBK,ITMS 
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Tabuľka č. 109: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
mestské 94 76 74 
SPOLU 94 76 74 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 110: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                                                

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
Pezinok 14 8 8 
Malacky 14 12 12 
Senec 15 14 14 
Bratislava I 2 2 2 
Bratislava II 14 10 8 
Bratislava III 28 24 24 
Bratislava IV 4 3 3 
Bratislava V 3 3 3 
SPOLU 94 76 74 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  
Miesto realizácie sa sleduje v OLAP kockách z ITMS.  Miesto realizácie sa uvádza aj v správach o vyhodnotení výziev. 
 
 
Tabuľka č. 111: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                         v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.1/06 

1. 
IMET-AKE 

s.r.o. 

Priemyselný 
výskum nových 
postupov pre 
stanovenie 
parametrov 
valivých ložísk 

realizácia 07 580 1 052 180,00 536 611,80 94 696,20 420 872,00 

2. 
L. a R. D., 
spol. s r.o. 

Výskum 
materiálovo-
technologického 
zloženia štiepaných 
tvárnic 

realizácia 07 481 357 949,72 182 554,36 32 215,47 143 179,89 

3. 
A1SYNTH, 

s.r.o. 

Využitie moderných 
technologických 
zariadení pri výrobe 
chemických 
špecialít 

ukončený 06 482 189 600,00 153 102,00 27 018,00 9 480,00 

4. Ing. Častulík, 
s.r.o. 

Inovácia výroby 
Ing. Častulík, s.r.o. 
obstaraním 
progresívnych 
výrobných 
technológií 

ukončený 03 494 210 390,00 169 889,92 29 980,58 10 519,50 

5. 
CICERO, 

s.r.o. 
Modernizácia 
tlačiarne CICERO 

ukončený 06 519 450 000,00 169 920,00 30 015,00 250 065,00 

6. 
APLITEC 

s.r.o. 

Energetická a 
časová úspora 
vyvolaná výmenou 
2 zastaralých 
pásových píl 

ukončený 06 450 14 100,00 11 385,75 2 009,25 705,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

7. 
Talianska 
pekáreň 

Bageta, s.r.o. 

Inovatívne 
technológie v 
pekárenskej 
prevádzke 

ukončený 03 523 181 865,60 146 856,47 25 915,85 9 093,28 

8. 
Igor Slezák - 

SLEIG 

Implementácia 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 

ukončený 03 504 62 623,00 50 568,07 8 923,78 3 131,15 

9. 
REMPrint, 

s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
REMPrint, s.r.o. 
modernizáciou 
výrobných 
technológií 

ukončený 06 486 192 300,00 155 282,25 27 402,75 9 615,00 

10. 
TEXO 

PARTNER, 
a.s. 

Náhrada strojných 
zariadení v 
spoločnosti TEXO 
PARTNER a.s. 

ukončený 06 530 207 730,00 167 741,97 29 601,53 10 386,50 

11. 
PRODAN 
INTERIER 

s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
PRODAN 
INTERIER s.r.o. 

realizácia 03 541 196 732,00 158 861,09 28 034,31 9 836,60 

12. Papek, s.r.o. 

Výmena technológií 
za účelom 
znižovania 
energetickej 
spotreby vo výrobe 

ukončený 03 454 192 000,00 155 040,00 27 360,00 9 600,00 

13. 
EMM 

International, 
spol. s r.o. 

Inovácia činnosti 
EMM International, 
spol. s r.o. 
zavedením 
systému 
environmentálneho 
manažérstva 

realizácia 09 508 28 681,00 23 159,91 4 087,04 1 434,05 

14. SoftIdea s.r.o. 

Zefektívnenie  
výroby 
prostredníctvom 
výmeny 
zastaralého lasera 
za laserové 
zariadenie 
najmodernejšej 
generácie 

ukončený 06 505 191 970,00 155 015,77 27 355,73 9 598,50 

15. 
Novplasta, 

s.r.o. 

Inovácia výrobnej 
technológie 
obalových fólií 

ukončený 06 457 243 582,00 169 971,52 30 009,30 43 601,18 

16. 
LT PLUS, 

s.r.o. 
Inovácia výroby 3D 
produktov 

realizácia 03 459 201 500,00 162 711,25 28 713,75 10 075,00 

17. 
Vladimír Ježík 

NAMER 

Nákup moderných 
ekologických 
technológií 

realizácia 03 466 197 000,00 159 077,50 28 072,50 9 850,00 

18. VACHO s.r.o. 

Zavedenie 
progresívnych 
technológií v 
spoločnosti 
VACHO s.r.o. 

ukončený 06 467 214 830,00 169 952,01 30 011,75 14 866,24 

19. Mobart, s.r.o. Inovatívna 
kovovýroba 

ukončený 03 500 188 710,00 152 383,33 26 891,17 9 435,50 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

20. 
IW TREND, 

s.r.o. 

Riešenie úspory 
energie v procese 
výroby zosadeniek 
z dýh 

realizácia 06 502 161 790,00 130 645,43 23 055,07 8 089,50 

21. 303, s.r.o. 
Zvýšenie efektivity 
výroby spoločnosti 
303, s.r.o. 

ukončený 03 516 189 000,00 152 617,50 26 932,50 9 450,00 

22. 
Ing. Jozef 

Blecha 

Nákup energeticky 
úsporného 
zariadenia na 
rezanie vodným 
lúčom 

realizácia 06 549 198 000,00 159 885,00 28 215,00 9 900,00 

23. 
2U, spol. s 

r.o. 

Inovácia a 
modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 2U 
spol. s r.o. 

ukončený 06 462 190 900,00 154 151,75 27 203,25 9 545,00 

24. 
IMPERGAM, 

s.r.o. 

Obstaranie 
technologického 
zariadenia pre 
vákuovú destiláciu 
a adsorpčnú 
rafináciu produktov 

ukončený 06 483 210 970,00 169 999,63 29 999,93 10 970,44 

25. 
Printline, 

s.r.o. 

Modernizácia a 
inovácia výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
Printline, s.r.o. 

ukončený 06 474 189 600,00 153 102,00 27 018,00 9 480,00 

26. 
STAVREM 
PLUS, s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
STAVREM PLUS, 
s.r.o. 

ukončený 06 477 120 000,00 96 900,00 17 100,00 6 000,00 

27. 
METALFEST 

s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
Metalfest, s.r.o. 

ukončený 06 484 196 000,00 154 957,60 27 361,60 13 680,80 

28. 
SEMEZ JZ, 

s.r.o. 
Inovácia pekárne ukončený 03 501 62 284,00 50 294,33 8 875,47 3 114,20 

29. 
UniCon 

Systems, 
s.r.o. 

Zvýšenie efektivity 
vyroby 
prostredníctvom 
progresívnej 
technológie v 
spoločnosti UniCon 
Systems, s.r.o. 

realizácia 06 557 174 000,00 140 505,00 24 795,00 8 700,00 

30. 
FLY 

INTERNATIO
NAL s.r.o. 

Oživenie 
výberových 
procesov v 
spoločnosti FLY 
INTERNATIONAL 
s.r.o. 

realizácia 06 574 182 600,00 147 449,50 26 020,50 9 130,00 

31. 

Gabriela 
Ježková - 

Autodoprava 
Medúzová 

Zavedenie 
progresívnej 
výrobnej 
technológie vo Fy. 
Gabriela Ježková - 
Autodoprava 
Medúzová 

realizácia 06 575 188 750,00 152 415,62 26 896,88 9 437,50 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 128

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

32. 
TEX-PRINT 

výrobné 
družstvo 

Modernizácia 
výrobných 
procesov v TEX - 
PRINT v.d. 

ukončený 06 451 199 300,00 160 934,75 28 400,25 9 965,00 

33. 
Ing. Matúš 

Stríž UNIKOV 
II 

Zníženie 
energetickej a 
materiálovej 
náročnosti výroby 
obstaraním 
progresívnej 
technológie 

realizácia 06 521 209 800,00 169 413,50 29 896,50 10 490,00 

34. Marián Sasko 
FI - SA 

Modernizácia 
výrobných 
technológií a 
zariadení na výrobu 
tepla v stolárskej 
výrobe 

realizácia 06 544 124 940,29 100 889,28 17 804,00 6 247,01 

35. 
APLIK, spol. s 

r.o. 

Technologické 
inovácie v 
spoločnosti Aplik, 
spol. s r.o. 

ukončený 06 537 56 965,00 45 999,24 8 117,51 2 848,25 

36. 

Ing. 
Reťkovský 
Miroslav - 

MiRe 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti 
prostredníctvom 
inovatívnej 
technológie 

ukončený 06 448 199 750,00 161 298,12 28 464,38 9 987,50 

37. 
MULTIBILLA

RD, s.r.o. 

Zvyšovanie 
energetickej 
efektívnosti výroby 
v MULTIBILLARD, 
s.r.o. 

ukončený 06 487 154 173,10 124 494,77 21 969,67 7 708,66 

38. 
APPLIED 

PRECISION, 
s.r.o. 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 
centra opracovania 
plechov pre 
hardverovú časť 
nosnej výroby 
Applied Precision 
s.r.o. Bratislava 

ukončený 06 499 124 900,00 100 865,75 17 798,25 6 245,00 

39. 
Záhorácke 
pekárne a 

cukrárne, a.s. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti 
Záhorácke pekárne 
a cukrárne, a.s. 

realizácia 06 545 169 871,00 137 170,83 24 206,62 8 493,55 

40. 
MAINDATA, 
spol. s.r.o. 

Medzinárodná 
patentová ochrana 
vynálezu OPTIMUX 

ukončený 09 528 99 500,00 80 346,25 14 178,75 4 975,00 

41. 
Typografia 
plus, s.r.o. 

Modernizácia 
tlačiarenskych 
technológií a 
zvýšenie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
Typografia plus 
s.r.o. 

ukončený 03 517 189 000,00 152 617,50 26 932,50 9 450,00 

42. AZETA, s.r.o. 

Zavedenie 
progresívnej 
výrobnej 
technológie v 
spoločnosti AZETA 

realizácia 06 568 190 390,00 153 739,92 27 130,58 9 519,50 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

s.r.o. 

43. 
RASTISLAV 

s.r.o. 

Obnova pracoviska 
na brúsenie skla 
obstaraním 
vysokoproduktívne
ho automatického 
stroja na brúsenie 
hrán 

realizácia 06 573 142 700,00 115 230,25 20 334,75 7 135,00 

44. 
SCHAFY, 
spol. s r.o. 

Modernizácia 
morálne a fyzicky 
opotrebovaných 
strojov za účelom 
zlepšenia 
výrobného procesu 

ukončený 03 470 196 000,00 158 270,00 27 930,00 9 800,00 

45. 

Ing. Ladislav 
Zedek - 

Knihárstvo 
TYPIN 

Modernizácia 
technologických 
zariadení v 
spoločnosti TYPIN 

ukončený 06 463 189 352,00 152 901,74 26 982,66 9 467,60 

46. SPAK spol. s 
r.o. 

Inovácia 
pekárenskej 
prevádzky 

ukončený 03 458 199 960,00 161 467,70 28 494,30 9 998,00 

47. Spinner, s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií 
spoločnosti Spiner, 
s.r.o. 

ukončený 06 570 80 950,00 65 367,12 11 535,38 4 047,50 

48. Sylex, s.r.o. 

Výrobková inovácia 
v Sylex, s.r.o. 
nákupom 
špičkového know-
how 

ukončený 06 532 
260 000,00 

 
84 994,00 

 
15 002,00 

 
160 004,00 

 

49. 
PATEX&Co, 
spol. s r.o. 

Zvýšenie 
efektívnosti výroby 
papierenských 
polotovarov 
náhradou 
zastaralých 
zariadení 

realizácia 06 460 210 786,00 169 977,83 30 015,93 10 792,24 

50. 
SRS Light 

Design, s.r.o. 

Modernizácia a 
inovácia výrobných 
technológií v 
spoločnosti SRS 
Light Design s.r.o. 

realizácia 06 456 191 410,00 154 563,57 27 275,93 9 570,50 

51. 
SHERLOCK 

s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
SHERLOCK, s.r.o. 
certifikáciou 
pritipožiarnych 
dverí 

realizácia 06 478 38 642,90 29 890,28 5 274,76 3 477,86 

52. KO&KA, spol. 
s r.o. 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti výrobnej 
prevádzky 
spoločnosti Ko&Ka 

realizácia 06 497 650 000,00 169 910,00 30 030,00 450 060,00 

53. LUMAX, s.r.o. 
Progresívna 
technológia pre 
firmu LUMAX, s.r.o. 

realizácia 06 507 192 900,00 155 766,75 27 488,25 9 645,00 

54. 
Primaplast 

Bernolákovo, 
spol. s r.o. 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti 

realizácia 06 520 210 500,00 169 978,75 29 996,25 10 525,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

zavedením 
progresívnej 
technológie 

55. MTH, s.r.o. 

Získanie 
certifikátov na 
ekologické kotly na 
spaľovanie peliet, 
dreva a drevených 
brikiet 

realizácia 06 527 68 500,00 55 313,75 9 761,25 3 425,00 

56. 
Vladimír 
Oravec 

Náhrada 
drevoobrábacích 
strojov - stolárstvo 
Vladimír Oravec 

realizácia 06 569 39 799,00 32 137,69 5 671,36 1 989,95 

57. VUKI a.s. 

Zníženie 
energetickej 
náročnosti výroby 
elektroizolačných 
impregnantov 

realizácia 06 496 68 400,00 55 233,00 9 747,00 3 420,00 

58. 
L. a R. D., 
spol. s r.o. 

Inovácia 
technologického 
zariadenia, 
zvýšenie 
produktivity a 
konkurencieschopn
osti L. a R. D., spol. 
s r.o. 

realizácia 06 480 187 490,00 151 398,17 26 717,33 9 374,50 

59. AREKO, s.r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti AREKO, s.r.o. 
zavedením 
systému riadenia 
kvality 

realizácia 06 493 24 074,00 19 439,75 3 430,55 1 203,70 

60. 
OPLAN, spol. 

s r.o. 

Inovácia a 
modernizácia 
technológie výroby 
v spoločnosti 
OPLAN 

realizácia 06 584 45 279,00 36 562,79 6 452,26 2 263,95 

61. 
MONTOSTR

OJ a.s. 

Nákup moderných 
výrobných 
technológií s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti Montostroj, a.s. 

realizácia 06 447 128 442,00 103 716,91 18 302,99 6 422,10 

62. 
Vladimír 

Francisci VAF 
Inovácia 
sklenárskej výroby 

realizácia 06 503 186 920,00 150 937,90 26 636,10 9 346,00 

63. ESKO, 
spol.s.r.o. 

Modernizácia 
výrobných 
technológií v 
spoločnosti ESKO, 
spol.s.r.o. 
 

realizácia 06 461. 173 622,22 137 925,49 24 359,20 11 337,53 

64. 
PALEKO, 
s.r.o. 

 

Modernizácia a 
inovácia výrobnej 
technológie v 
spoločnosti 
PALEKO, s.r.o. 
 

realizácia 06 540. 198 950,00 160 652,12 28 350,38 9 947,50 

65. 

CNC 
frézovanie, 

s.r.o. 
 

Inováciou 
kovovyrábacieho 
pracoviska zníženie 
energetickej 
náročnosti výroby 

realizácia 06 455. 138 600,00 111 919,50 19 750,00 6 930,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

 

66. Tiflex, s.r.o. 
 

Inovácia 
technológií výroby 
flexi - rúr 
 

realizácia 06 553. 198 500,00 160 288,75 28 286,25 9 925,00 

67. 
AFINIS 

Group, s.r.o 

Modernizácia a 
inovácia výrobných 
technológií v 
spoločnosti AFINIS 
Group, s.r.o. 
 

realizácia 06 473. 187 526,00 151 427,24 26 722,46 9 376,30 

68. 
MILKING, 
spo.s.r.o. 

 

Úspora energie 
výmenou 
technológií vo 
výrobnej prevádzke 
spoločnosti 
MILKING 
 

realizácia 06 567. 249 600,00 169 977,60 30 001,92 49 620,48 

69. 
de ADDA, 

s.r.o. 

Energetické úspory 
v spoločnosti de 
ADDA, s.r.o. 
 

realizácia 06 499. 141 431,34 114 205,80 20 153,97 7 071,57 

70. 

STANISLAV a 
SYN, 

spol.s.r.o. 
 

Zavedenie 
progresívnej 
technológie pri 
výrobe 
pekárenských 
výrobkov 
 

realizácia 06 522. 147 802,65 119 350,64 21 061,88 7 390,13 

71. 
APIS, 

spol.s.r.o. 
 

Zavedenie 
progresívnych 
technológií v 
kamenárskej 
výrobe 
 

realizácia 06 464. 149 200,00 120 479,00 21 261,00 7 460,00 

72. 
L.S.M., 

spol.s.r.o. 

Modernizácia 
výrobnej 
technológie 
spoločnosti L.S.M., 
spol.s.r.o. 
 

realizácia 03 479. 192 900,00 155 766,75 27 488,25 9 645,00 

73. 
REFLOW, 
spol.s.r.o. 

 

Zavedenie systému 
riadenia kvality a 
environmentu v 
spoločnosti 
REFLOW, 
spol.s.r.o. 
 

realizácia 09 571. 53 880,00 43 508,10 7 677,90 2 694,00 

74. 

VÝŤAHY 
ZEVA, 
spol.s.r.o. 

 

Implementácia 
systému 
manažérstva kvality 
vo firme VÝŤAHY 
ZEVA, spol.s.r.o. 
 

realizácia 09 472. 32 729,00 26 428,67 4 663,88 1 636,45 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.1/06 
13 533 072,82 9 765 756,83 1 723 542,83 2 043 773,16 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
Ing. Matúš Stríž UNIKOV II – v ITMS stav ŽoNFP Projekt vytvorený, ale v projektoch iba v stave Príprava  
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Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 
 
2008 
 
Kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (druhá výzva) 
 
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke 
www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Iný spôsob rezervácie termínov RO OPBK neakceptoval. 
Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 18.08.2008 priebežne 
do 30.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo 
vykonávané v období od 22.9.2008 do 30.10.2008 RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy 
pre žiadateľov: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia 
pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych príloh, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 
Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy); Ukončenie internetovej rezervácie 
termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy                          
č. OPBK/2008/2.2/02. 
 
V rámci tejto výzvy bolo predložených 7 ŽoNFP. Výzva bola zameraná iba na skupinu aktivít 2.2.3 
(zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP) a finančný objem predložených ŽoNFP 
dosiahol necelých 6% (378 424,90 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF).  
 
Podľa jednotlivých okresov boli ŽoNFP predložené nasledovne: Bratislava III – 1 ŽoNFP; Bratislava II – 
1 ŽoNFP; Malacky – 1 ŽoNFP; Senec –1 ŽoNFP; Bratislava V – 3 ŽoNFP.  4 žiadatelia uvádzali ako 
svoju právnu formu s.r.o., 2 žiadatelia podnikateľ FO – nezapísaná v OR a 1 žiadateľ uvádzal právnu 
formu a.s. Podľa územného celku boli všetci žiadatelia z mestských oblastí. Podľa štatistickej 
klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 činnosť podnikov žiadateľov bola uvedená 
v kategórii C. Priemyselná výroba.  
 
Výberová komisia odporučila vybrať 4 ŽoNFP vo výške 192 592,12 EUR z ERDF, čo predstavuje 
cca. 2,97% alokácie na výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). Všetky projekty z tejto výzvy sú  
k 31.12.2012 riadne ukončené.  
 
Tabuľka č. 112: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať  
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 7 4 4 
SPOLU 7 4  4 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 113: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať  
Počet prijímateľov 

s.r.o. 4 1 1 
a.s. 1 1 1 
Podnikateľ FO – nezapísaný v OR 2 2 2 
SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 114: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet  

ukončených projektov 
11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

4 2 2 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 3 2 2 
SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 115: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
Počet ukončených 

projektov 
mestské 7 4 4 
SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 116: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet ukončených 

projektov 
Pezinok 0 0 0 
Malacky 1 1 1 
Senec 1 0 0 
Bratislava I 0 0 0 
Bratislava II 1 0 0 
Bratislava III 1 1 1 
Bratislava IV 0 0 0 
Bratislava V 3 2 2 
SPOLU 7 4 4 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 117: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                                v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/2.2/02 

1. 
Digital 
system, 
s.r.o. 

Budovanie 
informačného 
systému a realizácie 
elektronických služieb 
a aplikácií 

ukončený 11 97 74 389,00 63 230,65 11 158,35 0,00 

2. 
Komandor 
Slovensko, 
a.s. 

Komplexný 
informačný systém 

ukončený 14 59 74 971,45 63 725,73 11 245,72 0,00 

3. 
Pavel 
Benkovič 

Rozvoj firmy 
prostredníctvom 
efektívneho 
využívania IKT 

ukončený 11 94 69 682,00 59 229,70 10 452,30 0,00 

4. 
Vladimír 
Vaňo 

Inovácia firemnej IKT 
a tvorba 
elektronického 
obchodu 

ukončený 14 91 5 876,38 4 994,92 881,46 0,00 

SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.2/02 224 918,83 191 181,00 33 737,83 0 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
 
Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola 
pravdepodobne (podobne ako v prípade opatrenia 2.1) krátka doba trvania výzvy na predkladanie 
ŽoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla byť vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy 
pomoci de minimis pre OPBK (1.7.2008) v Obchodnom vestníku. Až následne na to mohla byť 
vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti pre skupinu aktivít (2.2.3) 
podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť 
ŽoNFP už v rámci tejto výzvy.  
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2009  
 
Kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (tretia výzva) 
 
Výzva OPBK/2009/2.2/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.bratislavskykraj.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný 
charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom 
rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie 
žiadostí o NFP prebiehala od 23.4.2009 priebežne do 1.10.2009.Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle 
MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 3.6.2009 do 1.10.2009. 
 
Počas trvania výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou pre 
toto opatrenie (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3). Finančný objem 47 prijatých 
ŽoNFP (2 838 183,15 EUR z ERDF) predstavoval vyše 45 % alokácie na túto výzvu (6 290 769,00 
EUR z ERDF).  
 
Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli v rámci tejto výzvy žiadatelia s právnou 
formou s.r.o. (82,98%) s mestským typom sídla (85,11%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná 
výroba (95,74%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (40,43%). Najvyšší počet ŽoNFP bol 
predložený s príspevkom prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, 
bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)“ (53,19%).              
19 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo 0 - 10 zamestnancov, 14 žiadateľov zamestnávalo 
11 – 50 zamestnancov a rovnako 14 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov.  
 
Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 31 ŽoNFP, čo predstavuje takmer 30% 
(1 752 283,17 EUR) alokácie na výzvu. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 29 ŽoNFP. Z tohto 
počtu RO OPBK pri dvoch ŽoNFP odstúpil od zmlúv o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí 
žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej na schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na 
základe nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie 
o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. Ku 31.12.2012 bolo riadne ukončených 26 projektov 
a 1 projekt bol mimoriadne ukončený (WOODCUT s.r.o.).  
 
 
Tabuľka č. 118: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť  
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 45 29 24 
F. Stavebníctvo 1 1 1 
M. Odborné, vedecké a technické činnosti 1 1 1 
SPOLU 47 31 26 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 119: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Právna forma Počet žiadateľov podľa 
prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP schváliť  

Počet prijímateľov 

a.s. 3 3 3 
s.r.o. 38 23 18 
Podnikateľ FO –zapísaná v OR 2 2 2 
Podnikateľ FO – nezapísaná v OR 2 2 2 
Komanditná spoločnosť 1 0 0 
Záujmové združenie právnických osôb 1 1 1 
SPOLU 47 31 26 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 120: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

25 19 15 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 22 12 11 
SPOLU 47 31 26 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 121: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
mestské 47 31 26 
SPOLU 47 31 26 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 122: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
Pezinok 8 4 1 
Malacky 6 5 5 
Senec 5 4 3 
Bratislava I 1 0 0 
Bratislava II 11 6 5 
Bratislava III 5 3 4 
Bratislava IV 5 4 4 
Bratislava V 6 5 4 
SPOLU 47 31 26 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 123: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                                 v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2009/2.2/03 

1. 
EUBOIA, 
s.r.o. 

Elektronizácia pri 
výrobe 
interiérového skla 

ukončený 11 169 74 641,37 60 272,90 10 636,40 3 732,07 

2. 
ELV 
PRODUKT, a. 
s. 

Nákup a 
implementácia IKT 
s cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
ELV Produkt a.s. 

ukončený 14 144 74 795,00 60 396,96 10 658,29 3 739,75 

3. 
SLOVCEM, 
spol. s r.o. 

Zvýšenie úrovne 
informačno-
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti 
SLOVCEM, spol. 
s.r.o. 

ukončený 11 142 53 833,26 43 470,36 7 671,24 2 691,66 

4. 
ISTROMETA
L DM, s.r.o. 

Informačné a 
komunikačné 
technológie na 
zefektívnenie 
výrobnej prevádzky 

ukončený 11 172 75 000,00 60 562,50 10 687,50 3 750,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

5. 

Štefan Sticza 
- 
DREVOVÝR
OBA 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT v 
Drevovýrobe Nová 
Dedinka 

ukončený 14 111 38 460,00 31 056,45 5 480,55 1 923,00 

6. 

Branislav 
Královič - 
SKLENÁRST
VO 

Zavedenie 
moderných 
prístupov IKT s 
cieľom zvýšenia 
konkurencieschopn
osti prevádzky 
Branislav Královič - 
SKLENÁRSTVO 

ukončený 14 146 71 091,45 57 406,35 10 130,53 3 554,57 

7. 
H2K Group, 
s.r.o. 

Web2print riešenie 
pre zefektívnenie 
procesov prípravy, 
objednávania a 
výroby 
polygrafických 
produktov 

ukončený 14 137 74 056,00 59 800,22 10 552,98 3 702,80 

8. 
DAMONAX, 
s.r.o. 

DAMONAX – 
moderná výroba ukončený 14 170 72 204,00 58 304,73 10 289,07 3 610,20 

9. 
EMM 
International, 
spol. s.r.o. 

Zlepšenie prístupu 
firmy EMM 
International, spol. 
s.r.o. na trh s 
využitím potenciálu 
IKT 

ukončený 14 108 74 988,00 60 552,81 10 685,79 3 749,40 

10. MRAMOR 
spol. s r.o. 

Zavedenie 
integrovaného 
informačného 
systému výroby 

ukončený 11 171 74 830,00 60 425,22 10 663,28 3 741,50 

11. 
Lórant Matus 
MAGÁZ 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT vo 
výrobnom podniku 
MAGÁZ - 
Stolárstvo 

ukončený 14 120 50 090,00 40 447,67 7 137,83 2 504,50 

12. 

PRINTING 
INTERNATIO
NAL ECE, 
s.r.o. 

Moderné IT v 
PRINTING 
INTERNATIONAL 
ECE 

ukončený 11 125 74 978,00 60 544,73 10 684,37 3 748,90 

13. 
Bau3Mex, 
a.s. 

Inofrmačný systém 
pre zefektívnenie a 
optimalizáciu 
procesov výrobnej 
spoločnosti 

ukončený 11 254 74 695,00 60 316,21 10 644,04 3 734,75 

14. 
WOODCUT, 
s.r.o. 

Portálové riešenie 
spol. WOODCUT 

mimoriadne 
ukončený 

11 234 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. 
 Aplik, spol.s 
r.o. 

Vybudovanie 
komplexného 
informačného 
systému 
spoločnosti Aplik, 
spol.s r.o. 

ukončený 14 229 70 841,60 57 204,59 10 094,93 3 542,08 

16. 
M - PROFEX, 
s.r.o. 

Nové informačné 
systémy v 
spoločnosti M - 
PROFEX 

ukončený 11 260 68 831,00 55 581,03 9 808,42 3 441,55 

17. 

Výskumný 
ústav 
zváračský - 
Priemyselný 

Zvýšenie úrovne 
informačno - 
komunikačných 
technológií v 

ukončený 11 191 71 158,78 57 460,71 10 140,13 3 557,94 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

inštitút SR spoločnosti 
Výskumný ústav 
zváračský - 
Priemyselný inštitút 
SR, záujmové 
združenie  

18. 
EKO BETON, 
s.r.o. 

Zvyšovanie úrovne 
informačno - 
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti EKO - 
BETON, s.r.o. 

ukončený 11 280 68 837,05 55 585,92 9 809,28 3 441,85 

19. SHERLOCK, 
s.r.o. 

Modernizácia IT 
infraštruktúry 
spoločnosti 
Sherlock, s.r.o. 

ukončený 14 228 70 987,51 57 322,41 10 115,72 3 549,38 

20. 
MicroStep-
Mis, spol. s 
r.o. 

Obnova firemnej 
IKT  

ukončený 11 258 72 067,09 58 194,18 10 269,56 3 603,35 

21. 
KALYPSO 
spol s r.o. 

Zvyšovanie úrovne 
informačno - 
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti 
KALYPSO, spol. 
s.r.o. 

ukončený 11 219 75 000,00 60 562,50 10 687,50 3 750,00 

22. 
FARBOL, 
s.r.o. 

Informačný systém 
pre komplexné 
riadenie výrovnej 
prevádzky 

ukončený 11 255 74 793,00 60 395,35 10 658,00 3 739,65 

23. 
DS 
Investments 
s.r.o. 

Progresívna IKT v 
DS Investments 

ukončený 11 212 74 607,00 60 245,15 10 631,50 3 730,35 

24. NECTEL spol. 
s.r.o. 

Rozšírenie 
infraštruktúry 

ukončený 11 193 62 265,00 50 278,99 8 872,76 3 113,25 

25. 
i+i print spol. 
s r.o. 

Zvýšenie 
konkurencieschopn
osti i+i print, spol. 
s.r.o. zavedením 
nových prístupov 
IKT 

ukončený 14 284 70 080,00 56 589,60 9 986,40 3 504,00 

26. 
Domov 
Slovakia, a.s. 

Inovácia firemnej 
IKT a budovanie 
komplexného 
informačného 
systému 

ukončený 11 289 62 596,19 50 546,42 8 919,96 3 129,81 

27. Eduard Pribul 

Zavedenie a účinné 
využívanie IKT v 
spoločnosti Eduard 
Pribul 

ukončený 14 235 47 839,00 38 629,99 6 817,06 2 391,95 

SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.2/03 1 773 565,30 1 432 153,95 252 733,09 88 678,26 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
 
 
 
 
 
 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 138

2010  
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (piata výzva) 
 
Výzva OPBK/2010/2.2/05 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, 
www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter 
výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom 
formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP 
prebiehala od 31.3.2010 priebežne do 24.6.2010. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. 
Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 15.4.2010 do 24.6.2010. 
 
V rámci výzvy bolo prijatých 27 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP (1 442 594,03 EUR 
z ERDF) neprevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 31,60%                    
z alokácie na výzvu (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3).  
 
Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2010/2.2/05 boli s  právnou formou s.r.o. (81,48%) s mestským 
typom sídla (88,89%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (48,15%). 
 
Výberová komisia odporučila na schválenie 16 ŽoNFP, čo predstavuje cca 18 % (836 511,40 
EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. Podmienky poskytnutia pomoci splnilo 13 ŽoNFP              
a  k dátumu 31.12.2011 bolo vydaných 13 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP a zároveň uzatvorené 
Zmluvy o poskytnutí o NFP. Všetkých 13 projektov je k 31.12.2012 riadne ukončených. 
 
 
Tabuľka č. 124: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 27 16 13 
SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 125: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 22 13 10 
a.s. 1 0 0 
Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 3 3 3 
v.o.s. 1 0 0 
SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 126: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

13 10 8 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 14 6 5 
SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 127: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 
mestské 27 16 13 
SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 128: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 
Pezinok 3 2 1 
Malacky 6 3 3 
Senec 5 3 2 
Bratislava I 2 1 1 
Bratislava II 5 2 2 
Bratislava III 3 3 2 
Bratislava IV 2 1 1 
Bratislava V 1 1 1 
SPOLU 27 16 13 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  
 
 
Tabuľka č. 129: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                          v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.2/05 

1. 
RNDr. Hubert 

Klčo - FLY 

Dobudovanie a 
modernizácia IT 
infraštruktúry v 
spoločnosti RNDr. 
Hubert Klčo - FLY 

ukončený 11 424 20 955,20 16 921,32 2 986,12 1 047,76 

2. 
EMM, spol. 

s.r.o. 

Moderné 
informačné 
technológie pre rast 
EMM, spol. s r.o. 

ukončený 14 412 110 780,00 63 742,81 11 255,25 35 781,94 

3. 
MSD 

Company, 
spol. s r.o. 

Moderné riadenia 
výroby 
prostredníctvom 
IKT 

ukončený 11 420 73 400,00 59 270,50 10 459,50 3 670,00 

4. 
CONTROL.IN

G, s.r.o. 

Zavedenie 
inovatívneho 
softvérového 
riešenia pri výrobe 
strojov v 
spoločnosti 
CONTROL.ING, 
s.r.o. 

ukončený 11 405 66 586,50 53 768,59 9 488,58 3 329,33 

5. 
Emília 

Harmathová - 
DONNA ROSI 

Zefektívnenie 
úrovne IKT 
výrobného procesu 
DR 

ukončený 14 385 62 390,00 50 379,92 8 890,58 3 119,50 

6. 
SCHOLL & 

KOVO - 
HALLA s.r.o. 

Účinné využívanie 
IKT vo firme 
SCHOLL & KOVO - 
HALLA s.r.o. 

ukončený 14 400 58 670,00 47 376,02 8 360,48 2 933,50 

7. 
STAVREM 
PLUS, s.r.o. 

Rozvoj IKT v 
spoločnosti 
STAVREM PLUS, 
s.r.o. 

ukončený 11 364 78 626,00 63 490,49 11 204,21 3 931,30 

8. Spinner, s.r.o. 

Zavedenie 
moderných 
informačno-
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti 
Spinner, s.r.o. 

ukončený 11 379 75 330,00 60 828,97 10 734,53 3 766,50 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

9. 
DR Unit, spol. 

s.r.o. 

Zvýšenie úrovne 
využívania IKT v 
spoločnosti DR 
UNIT 

ukončený 11 432 34 301,00 27 698,06 4 887,89 1 715,05 

10. 
de ADDA, 

s.r.o. 

Využitie vyspelých 
IKT vo firme de 
ADDA, s.r.o. 

ukončený 11 390 68 989,15 55 708,74 9 830,95 3 449,46 

11. 
Jozef 

Gerthofer 

Obstaranie 
hardvéru a softvéru 
pre inováciu  
vnútropodnikovej 
siete pre tlačiareň v 
Zohore 

ukončený 14 348 18 890,50 15 254,07 2 691,90 944,53 

12. 
ARES, spol. s 

r.o. 

Zavedenie nových 
IKT v spoločnosti 
ARES 

ukončený 11 394 78 767,00 63 604,35 11 224,30 3 938,35 

13. Sylex, s.r.o. 

Implementácia 
nových systémov 
IKT v spoločnosti 
Sylex, s.r.o. 

ukončený 14 399 78 706,00 62 350,89 11 003,10 5 352,01 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.2/05 826 391,35 640 394,73 113 017,39 72 979,23 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 
 
Kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (šiesta výzva) 
 

Výzva OPBK/2010/2.2/06 bola dňa 1.12.2010 zverejnená na webových sídlach www.opbk.sk, 
www.mpsr.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk a dňa 8.12.2010 bola uverejnená v denníku SME. 
Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. Žiadosti o NFP žiadatelia predkladali osobne do 
podateľne MPRV SR, Prievozská 2/B, Bratislava v termíne od 1.2.2011 do 11.4.2011. alebo odoslali 
poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11.4.2011 na adresu RO OPBK.  

RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk nasledovné usmernenia  
pre žiadateľov:  

- Usmernenie 2/2011:  výklad oprávnenosti žiadateľov podnikajúcich v sektore zdravotníctva. 

- Usmernenie 3/2011:  k horizontálnym prioritám, zadefinovanie postupu žiadateľa pri vypĺňaní 
bodu 15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“ žiadosti o nenávratný finančný príspevok. 

V rámci výzvy bolo prijatých 42 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu 
na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 100,34 % z alokácie na výzvu. Kontrola formálnej správnosti 
predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 13.4.2011 až 20.5.2011. Z predložených 42 ŽoNFP 
splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 23 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného 
hodnotenia 19 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti pre výzvu.  
 
K výzve OPBK/2010/2.2/06 zasadala výberová komisia pre OPBK dvakrát. Na svojom prvom zasadnutí 
rozhodla o všetkých predložených žiadostiach o NFP okrem 1 žiadosti o NFP, kde rozhodla o potrebe 
vyžiadať doplňujúce informácie. O predmetnej žiadosti o NFP rozhodovala na svojom zasadnutí dňa 
5.9.2011.  
 
Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Výberovou komisiou odporučené na schválenie, boli zaslané výzvy            
na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadateľom. Žiadosti odporučené                        
na neschválenie, boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. K 31.12.2012 je 10 projektov  
v realizácii a 6 ukončených. 
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Tabuľka č. 130: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 38 15 15 
G. Veľkoobchod a maloobchod a oprava 

motorových vozidiel a motocyklov 
1 0 0 

J. Informácie a komunikácia 1 1 1 
M. Odborné, vedecké a technické 

testovanie a analýzy 
2 0 0 

SPOLU 42 16 16 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 131: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

s.r.o. 35 11 11 
a.s. 4 3 3 
Podnikateľ FO - nezapísaný v OR 3 2 2 
SPOLU 42 16 16 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 132: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

18 8 8 

14 – Služby a aplikácie pre MSP 24 8 8 
SPOLU 42 16 16 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 133: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 
mestské 42 16 16 
SPOLU 42 16 16 
Zdroj: RO OPBK 

 
 
Tabuľka č. 134: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 
Pezinok 2 2 2 
Malacky 4 2 2 
Senec 2 1 1 
Bratislava I 4 2 2 
Bratislava II 9 2 2 
Bratislava III 11 4 4 
Bratislava IV 4 1 1 
Bratislava V 6 2 2 
SPOLU 42 16 16 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  
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Tabuľka č. 135: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                         v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2010/2.2/06 

1. 

ELEKTRONI
CKÉ 

RIADIACE 
SYSTÉMY 

s.r.o. 

Podpora výroby v 
ERS novými 
informačno-
komunikačnými 
technológiami 

ukončený 11 572 56 849,00 45 905,57 8 100,98 2 842,45 

2. 
EUROFLUID 
HYDRAULIK 

SR, s.r.o. 

Rozvoj spoločnosti 
prostredníctvom 
efektívneho 
využívania IKT 

realizácia 11 471 75 000,00 60 562,50 10 687,50 3 750,00 

3. 
MAINDATA 
spol. s.r.o. 

Zvýšenie úrovne 
IKT v spoločnosti 
MAINDATA, spol. s 
r.o. 

ukončený 11 506 74 828,00 60 423,61 10 662,99 3 741,40 

4. VUKI, a.s. 

Zvýšenie úrovne a 
efektívnosti 
využívania IKT vo 
VUKI a.s. 
Bratislava 

ukončený 14 495 67 153,04 54 226,08 9 569,31 3 357,65 

5. 
APPLIED 

PRECISION 
s.r.o. 

Nové informačné 
systémy v 
spoločnosti 
APPLIED 
PRECISION  

realizácia 11 534 74 935,00 60 510,01 10 678,24 3 746,75 

6. FIDAT, s.r.o. 

Tvorba webovej 
stránky a systému 
riadenia vzťahov so 
zákazníkmi FIDAT, 
s.r.o. 

realizácia 11 561 72 712,00 58 714,94 10 361,46 3 635,60 

7. BUČO, s.r.o. 

Modernizácia 
výroby zavedením 
IKT vo firme 
BUČO, s.r.o. 

ukončený 11 533 78 495,00 63 384,71 11 185,54 3 924,75 

8. 
REPROGRAF
IA, spol. s r.o. 

Informačno-
komunikačná 
modernizácia 
spoločnosti 
REPROGRAFIA 

realizácia 14 583 29 130,00 23 522,47 4 151,03 1 456,50 

9. 
ESKO, spol. s 

r.o. 

Modernizácia a 
inovácia IT 
infraštruktúry 
spoločnosti ESKO, 
spol. s r.o. 

ukončený 11 452 33 602,00 27 133,61 4 788,29 1 680,10 

10. 
Záhorácke 
pekárne a 

cukrárne, a.s. 

Dobudovanie a 
modernizácia IT 
infraštruktúry v 
spoločnosti 
Záhorácke pekárne 
a cukrárne, a.s. 

realizácia 14 548 29 056,80 23 463,37 4 140,59 1 452,84 

11. MODERNA, 
s.r.o. 

Vytvorenie 
internetového 
portálu a zavedenie 
online 
objednávkového 
systému 
spoločnosti 
MODERNA s.r.o. 

realizácia 14 542 73 500,00 59 351,25 10 473,75 3 675,00 

12. Renáta 
Hermysová 

Zavedenie a účinné 
využívanie 
informačného 

realizácia 14 562 59 600,00 48 127,00 8 493,00 2 980,00 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

systému v 
spoločnosti Renáta 
Hermysová 

13. DOLIS, s.r.o. 

Nárast 
konkurencieschopn
osti DOLIS s.r.o. 
vďaka zavedeniu 
moderných IKT 
riešení 

ukončený 14 511 69 284,80 55 947,48 9 873,08 3 464,24 

14. 
MATEP, spol. 

s r.o. 

Zavedenie 
systémov MS 
Exchange a MS 
Sharepoint v 
spoločnosti MATEP 
spol. s r.o. 

realizácia 11 581 73 225,00 59 129,19 10 434,56 3 661,25 

15. 
Marián Sasko 

FI - SA 

Zvýšenie úrovne 
IKT v stolárskej 
výrobe 

realizácia 14 543 65 782,83 53 119,64 9 374,05 3 289,14 

16. 
PRVÁ 

ZVÁRAČSKÁ, 
a.s. 

Vybudovanie 
lokálnej počítačovej 
siete a 
elektronického 
obchodu v PRVEJ 
ZVÁRAČSKEJ, a.s. 

realizácia 14 485 70 156,50 56 651,37 9 997,30 3 507,83 

SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.2/06 1 003 309,97 810 172,80 142 971,67 50 165,50 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
 
 
2011  
 
Kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 (siedma výzva)   
 
Výzva bola zverejnená dňa 14.2.2011 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.mpsr.sk. 
Výzva bola určená pre prijímateľov z verejnej správy. Dňa 15.2.2011 bol primátorom Bratislavy, 
Senca, Pezinka, Malaciek a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „BSK“) zaslaný 
Oznam o vyhlásení predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK. V rámci výzvy boli 
stanovené 2 hodnotiace kolá: 1. hodnotiace kolo – od 16.5.2011 do 31.5.2011 a druhé hodnotiace kolo – 
od 13.6.2011 do 30.6.2011.   
 
RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné usmernenia pre žiadateľov:  

- Usmernenie 3/201: k horizontálnym prioritám, kde bol zadefinovaný postup pri vypĺňaní bodu 
15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“ ŽoNFP,  

- Usmernenie 4/201: zoznam najčastejšie kladených otázok k výzve OPBK/2011/2.2/07, cieľom 
usmernenia bolo poskytnúť žiadateľom vysvetlenie k najčastejšie sa vyskytujúcim 
nejasnostiam týkajúcich sa výzvy,   

- Usmernenie 5/201: k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, predmetom 
usmernenia bolo informovať prijímateľov a žiadateľov o zmenách vyplývajúcich z novely 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v nadväznosti na prijatie zákona č. 58/2011 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, účinného od 
1.4.2011. 

 
Ďalej to bola aktualizácia Usmernenia 3/2010: k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk, 
aktualizácia č. 1 Usmernenia 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z  o verejnom obstarávaní, 
predmetom aktualizácie usmernenia bolo informovať o zmenách o VO. Aktualizovaná bola: Príloha                
č. 7 - Finančná analýza projektu. 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 144

Dňa 23.6.2011 RO OPBK rozhodol o pozastavení výzvy OPBK/2011/2.2/07, nakoľko v priebehu jej 
zverejnenia došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s meškaním projektu 
„Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy (ďalej „ÚPVS“) 
a prístupových komponentov“. Dňa 19.12.2011 RO OPBK na základe § 13 odsek 7 zákona                       
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore zrušil výzvu OPBK/2011/2.2/07, nakoľko v priebehu jej 
zverejnenia došlo k zrušeniu projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 
komponentov“. RO OPBK zverejnil tieto oznamy pre žiadateľov na stránke www.opbk.sk a 
www.land.gov.sk, informoval CKO a všetkých oprávnených žiadateľov. 
 
V rámci výzvy bola prijatá celkovo 1 ŽoNFP. Finančný objem prijatej ŽoNFP neprevyšoval  
finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 9,47% z alokácie na výzvu. 
 
Počas prípravy výzvy v januári 2011 sa zástupcovia RO OPBK zúčastnili pracovného rokovania  
so zástupcami RO OP Informatizácia spoločnosti (ďalej „RO OPIS“), na ktorom zástupcovia  
RO OPIS informovali, že do apríla 2011 bude k dispozícii technická špecifikácia spoločných modulov  
ÚPVS, ktorá je kľúčová pre úspešnú realizáciu projektov informatizácie verejnej správy z OPBK. 
 
Keďže k aprílu 2011 nebola k dispozícii technická špecifikácia spoločných modulov ÚPVS,  
RO OPBK listom ministra zo dňa 14.4.2011 oslovil podpredsedu vlády a ministra financií SR  
so žiadosťou o informácie o stave národného projektu „Elektronické služby spoločných modulov  
ÚPVS a prístupových komponentov“, na ktorý Ministerstvo financií SR (ďalej „MF SR“)  
ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS (ďalej „SO/RO OPIS“) vyhlásilo výzvu dňa 2.12.2009. 
 
Žiadatelia o NFP v rámci výzvy OPBK/2011/2.2/07 boli povinní ako súčasť projektu vypracovať 
technickú dokumentáciu riešenia projektu, v ktorej už musel byť popísaný spôsob integrácie  
riešenia na moduly ÚPVS. RO OPBK vydal dňa 7.4.2011 usmernenie pre žiadateľov č. 4/2011, 
v ktorom odporúčal žiadateľom v technickej dokumentácii uvažovať s rôznymi variantmi integrácie. 
Variantné riešenie však spôsobovalo žiadateľom problémy pri zostavovaní rozpočtu projektu  
a bolo aj rizikom pre implementáciu projektu. 
 
Keďže MF SR ako orgán zodpovedný za informatizáciu spoločnosti prepracovával pôvodný spôsob 
riešenia týchto modulov, RO OPBK dňa 23.6.2011 pozastavil výzvu OPBK/2011/2.2/07   
na základe § 13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore do termínu vydania 
metodického usmernenia MF SR k modulom ÚPVS, resp. do vyhlásenia výzvy na elektronické služby  
spoločných modulov ÚPVS podľa toho, ktorý termín by nastal skôr. Pozastavenie výzvy bolo 
zodpovedným prístupom nielen k žiadateľom, ktorí budú vedieť presnejšie naplánovať výšku 
finančných zdrojov na implementáciu jednotlivých modulov ÚPVS, ale aj pre RO OPBK z pohľadu 
budúcich kontrol, certifikácií a auditov pri určení oprávnenosti výdavkov a akceptovaní miery 
poskytovaných služieb elektronickým systémom. Pozastavením výzvy sa zabránilo možnému 
odstupovaniu od zmlúv o poskytnutí NFP z dôvodu nezabezpečenia súladu riešenia projektov                  
so štandardmi MF SR. 
 
RO OPBK dňa 29.7.2011 požiadal SO/RO OPIS o urýchlené vypracovanie metodického pokynu                
k funkčnému zabezpečeniu modulov ÚPVS, aby RO OPBK mohol zabezpečiť implementáciu 
projektov informatizácie spoločnosti v programovom období 2007 – 2013. SO/RO OPIS listom                      
z 27.10.2011 potvrdil, že projekt vytvorenia spoločných modulov ÚPVS bude realizovaný ako nový 
projekt, nakoľko sa jedná o dôležitú súčasť eGovernmentu. Prijímateľom pomoci bude v zmysle § 4 
od. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnených niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF SR ako správca ÚPVS. Dôležitým  
míľnikom pre okolie projektu ÚPVS (aj pre projekty OPBK) bude podrobný návrh riešenia spoločných 
modulov ÚPVS (máj 2012), z ktorého vyplynú podrobnosti pre pripojenie jednotlivých modulov na 
okolité projekty. V uvedenom liste bolo upozornenie, že plán projektu ÚPVS je závislý od vonkajších 
okolností, napr. priebehu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu SO/RO OPIS odporúčal, aby bol 
faktor neurčitosti zobratý do úvahy a pracovalo sa s ním ako s rizikom v projektoch OPBK.  
SO/RO OPIS odporúčal usmerniť žiadateľov tak, aby zapracovali do svojich projektov OPBK  
alternatívne respektíve dočasné riešenia v zmysle metodiky riadenia projektov IT vydanej MF SR.  
Pre vytvorenie možností uplatňovať riadenie rizík v praxi, upravil SO/RO OPIS nové výzvy tak, že je 
v nej umožnená položka „rezerva“ určená pre výkon eliminačných opatrení na riziká.  
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SO/RO OPIS v liste odporúčal, aby RO OPBK zapracovalo do svojej riadiacej dokumentácie 
usmernenie, že ciele projektov OPBK budú splnené aj bez povinnosti integrácie  
na centrálne komponenty eGovernementu (t.j. spoločné moduly ÚPVS a základné registre),  
avšak len v prípade, ak tieto centrálne komponenty nebudú v potrebnom čase pre projekty OPBK 
dostupné tak, aby ich projekty OPBK stihli v rámci svojich implementačných plánov  
účinne zapracovať (za použitia rizikovej rezervy). Ciele projektov OPBK budú splnené,  
ak samosprávy budú poskytovať všetky definované elektronické služby pre občanov. Jedným                        
z náhradným opatrení môže byť publikovanie elektronických služieb na portáli prijímateľa (regionálna 
a miestna samospráva), ktoré sú jedným z prístupových bodov v zmysle NKIVS (Národná koncepcia 
informatizácie verejnej správy) aj pripravovaného zákona o elektronizácii verejnej správy. 
 
Keďže projekt „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“  
bol zo strany MF SR zrušený a nové písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby 
spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ bude mať iné podmienky poskytnutia 
pomoci ako predchádzajúci projekt, RO OPBK pristúpil k zrušeniu výzvy OPBK/2011/2.2/07 a vyhlásil 
ju ako novú výzvu v januári 2012 so zapracovanými úpravami v zmysle listu MF SR zo dňa 
27.10.2011. 
 
Tabuľka č. 136: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 

ŠKEČ SK NACE Rev 2 Počet žiadateľov podľa 
prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

O. Verejná správa a obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná správa 

1 0 0 

SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 
 
 
Tabuľka č. 137: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07      

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

schváliť 
Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) 1 0 0 
SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 
 
 
Tabuľka č. 138: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 
Počet realizovaných/ 

ukončených projektov 
11 – Informačné a komunikačné 
technológie 

1 0 0 

SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 
 
 
Tabuľka č. 139: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07                  

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 
mestské 1 0 0 
SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 
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Tabuľka č. 140: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07  

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených schváliť 

Počet realizovaných / 
ukončených 

projektov 
Pezinok 0 0 0 
Malacky 0 0 0 
Senec 1 0 0 
Bratislava I 0 0 0 
Bratislava II 0 0 0 
Bratislava III 0 0 0 
Bratislava IV 0 0 0 
Bratislava V 0 0 0 
SPOLU 1 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie.  
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa. 
 
 
2012 
 
Kód výzvy OPBK/2012/2.2/08 (ôsma výzva)   
 
Výzva č. OPBK/2012/2.2/08 bola zverejnená dňa 20.1.2012 na webových stránkach www.opbk.sk, 
www.nsrr.sk a na stránke www.mpsr.sk. Dňa 24.2.2012 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený 
inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom 
OPBK/2012/2.2/08. Výzva bola časovo ohraničená a vyhlásená pre skupinu aktivít 2.2.3 Zavádzanie 
a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu boli mikro, malí a strední 
podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby. Žiadosti o NFP 
žiadatelia predkladali osobne do podateľne MPRV SR, v termíne od 20.1.2012 do 30.4.2012, alebo 
odoslali poštou, resp. kuriérom najneskôr do 30.4.2012 na adresu RO OPBK. Indikatívna alokácia 
NFP na výzvu bola stanovená vo výške 2 153 000 EUR. 
 

RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk nasledovné usmernenia  
pre žiadateľov:  

- Oznam o predĺžení termínu predkladania výzvy č. OPBK/2012/2.2/08, z dôvodu technických 
problémov systému ITMS sa termín ukončenia výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 z pôvodného 
dátumu 26.4.2012 zmenil na 30.4.2012, 

- Oznam o aktualizácii prílohy č. 9 - Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy Žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok, ktorá je v rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 zverejnená v 
prílohe č. 7 Formuláre k ŽoNFP. Oznamujeme žiadateľom o NFP, aby v rámci výzvy používali 
aktualizovaná prílohu č. 9 - Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy, 

- Oznam o tom, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 
Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2012 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z 
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.  

V rámci výzvy bolo prijatých 33 ŽoNFP. Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola 
vykonaná v dňoch 2.5.2012 až 5.6.2012. Z predložených 33 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly 
formálnej správnosti 24 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 9 ŽoNFP nesplnilo 
podmienky kontroly formálnej správnosti. 
 
Počas trvania  výzvy sa k dátumu 31.12.2012 nevyskytli zo strany RO OPBK žiadne problémy a ani 
nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti 
žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených 
spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP. 
 

V zmysle postupov stanovených v Internom manuáli pre OPBK boli žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli 
Výberovou komisiou odporučené na schválenie, zaslané výzvy na preukázanie splnenia podmienok 
poskytnutia pomoci.  Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Výberovou komisiou odporučené na 
neschválenie, boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. K 31.12.2012 predložili žiadosť 
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o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP 3 žiadatelia. K 31.12.2012 nebolo ešte o týchto 
žiadostiach rozhodnuté. Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2012/2.2/08 bolo s  právnou formou s.r.o. 
(87,88 %), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (87,88%) a s počtom zamestnancov od 0 
do 10 (51,52 %). 
 
 
Tab. č. 141: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08  

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

C. Priemyselná výroba 29 17 0 
F. Stavebníctvo 1 1 0 
M. Odborné, vedecké a technické 
testovanie a analýzy 

3 3 
0 

SPOLU 33 21 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 142: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                                    

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

s.r.o. 29 18 0 
a.s. 2 1 0 
Podnikateľ FO - nezapísaná v OR 2 2 0 
SPOLU 33 21 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 143: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 

Počet ŽoNFP 
odporučených 
vybrať/vybrať s 

podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

11. 22 14 0 
11. a 14. 3 3 0 

14. 8 4 0 
SPOLU 33 21 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 144:  ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

2.2.3. 33 21 0 
SPOLU 33 21 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 145: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                         

Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

mestské 33 21 0 
SPOLU 33 21 0 
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Tab. č. 146: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                                       

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
/vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

Pezinok 6 4 0 
Senec 1 1 0 
Bratislava II 7 4 0 
Bratislava III 11 7 0 
Bratislava IV 3 2 0 
Bratislava V 4 3 0 
Bratislava V. , Malacky 1 0 0 
SPOLU 33 21 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tabuľka č. 147: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/2.2/08 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                               v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/2.2/08 

1. 
Anton Homola 

– HOMOLA 
team 

Účinné využívanie 
IKT vo firme Anton 
Homola - HOMOLA 
team 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. 
 

630 18 476,00 € 14 919,37 € 2 632,83 € 923,80 € 

2. 
HTI Slovakia 

s.r.o. 

Zvýšenie úrovne 
informačno-
komunikačných 
technológií v 
spoločnosti HTI 
Slovakia s.r.o. 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. 658 78 420,86 € 63 324,85 € 11 174,97 € 3 921,04 € 

3. 
2U spol. s r. 

o. 

Zvyšovanie úrovne 
informačno-
komunikačných 
technológií 
v spoločnosti 2U 
spol. s r.o. 

 schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. a 14. 638 17 980,00 € 14 518,85 € 2 562,15 € 899,00 € 

4. 
ALLMEDIA, 
spol. s r.o.  

Inováciou 
vnútropodnikovej 
siete k 
zefektívneniu 
výrobnej prevádzky 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. 649 73 921,75 € 59 691,81 € 10 533,85 € 3 696,09 € 

5. 
PRINTFLOW 

s.r.o. 

Rast 
konkurencieschopn
osti spoločnosti 
PRINTFLOW s.r.o. 
obstaraním 
inovatívnych IKT 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. 623 39 414,93 € 31 827,55 € 5 616,63 € 1 970,75 € 

6. 
EMM – T, 
spol. s r.o. 

Nový informačný 
systém = 
efektívnejší chod 
spoločnosti 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

14. 648 98 000,00 € 63 749,49 € 11 249,91 € 23 000,60 € 

7. 

MAJES 
výťahy a 

eskalátory, 
a.s. 

Zvýšenie úrovne 
IKT v spoločnosti 
MAJES výťahy a 
eskalátory, a.s. 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

14. 617 75 201,00 € 60 724,81 € 10 716,14 € 3 760,05 € 

8. 
TYPOCON 
spol. s.r.o. 

Zavádzanie 
a účinné využívanie 
IKT v spoločnosti 
TYPOCON spol. s 
r.o.   

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. 647 71 500,00 € 21 562,97 € 3 805,23 € 46 131,80 € 

9. 
CNC 

frézovanie, 
Zvyšovanie úrovne 
informačno-

schválená 
ŽoNFP/ 

11. 637 64 020,00 € 51 696,15 € 9 122,85 € 3 201,00 € 
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P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

s.r.o. komunikačných 
technológií 
v spoločnosti CNC 
frézovanie, s.r.o. 

príprava 
projektu 

10. 
ZADAKO 
spol. s r.o. 

Obstaranie 
inovatívnych IKT 
v spoločnosti 
ZADAKO spol. 
s r.o. 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. 625 73 493,10 € 59 345,68 € 10 472,77 € 3 674,65 € 

11. MTH s.r.o. 

Zavedenie IS na 
optimalizáciu 
riadenia a 
plánovania výroby 
pre MTH s.ro. 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

11. 616 78 660,00 € 63 517,95 € 11 209,05 € 3 933,00 € 

12. DREVLUX 
SK, s.r.o. 

Nové IKT riešenia 
= moderné IT 
možnosti zvyšujúce 
konkurencieschopn
osť 

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

14. 618 94 357,00 € 63 745,70 € 11 249,24 € 19 362,06 € 

13. 
Pekáreň 
Dunajská 

Lužná s.r.o 

Zavádzanie a 
účinné využívanie 
prístupu k IKT v 
spoločnosti 
Pekáreň Dunajská 
Lužná s.r.o.  

schválená 
ŽoNFP/ 
príprava 
projektu 

14. 660 73 526,52 € 59 372,66 € 10 477,53 € 3 676,33 € 

SPOLU VÝZVA OPBK/2012/2.2/08 856 971,16 627 997,84 110 823,15 118 150,17 
Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 

 

 
Kód výzvy OPBK/2012/2.2/09 (deviata výzva)   
 
Výzva č. OPBK/2012/2.2/09 bola vyhlásená dňa 25.1.2012 a bola zverejnená dňa 25.1.2012 na 
internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke www.mpsr.sk. Dňa 24.2.2012 bol v 
denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení 
výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2012/2.2/09.  
Výzva nebola určená pre budovanie integrovaných obslužných miest. V rámci výzvy bolo stanovené 1 
hodnotiace kolo – od 16.4.2012 do 15.5.2012. 

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jeden projekt pre okresné mesto  
bola stanovená 1 053 000 EUR. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt pre 
Hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti bola stanovená na 4 211 000 EUR. Maximálna 
výška celkových oprávnených výdavkov na projekt pre Bratislavský samosprávny kraj bola 3 158 000 
EUR. Minimálna výška oprávnených výdavkov pre projekty tejto výzvy nebola stanovená.  

RO OPBK nezverejnil k výzve na stránke www.opbk.sk žiadne usmernenia pre žiadateľov, ale 
zverejnil k výzve na stránke www.opbk.sk nasledovné oznamy pre žiadateľov: 

 Oznam zo dňa 10.2.2012 o organizovaní konferencie pod názvom  
„Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov Operačného programu Bratislavský kraj  
a jeho ďalšie smerovanie v roku 2012“. (Konferencia sa uskutočnila dňa 1.3.2012 
v Technopol Business Suite v Bratislave). 

 Oznam zo dňa 23.3.2012 o aktualizácii Prílohy č. 8 Finančná analýza projektu. 

 Oznam zo dňa 18.4.2012 žiadateľom o NFP v rámci vyhlásených výziev v roku 2012  
o tom, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej  
z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. 

 Oznam zo dňa 11.7.2012 o aktualizácii formulárov pre OPBK (Zmluva o poskytnutí NFP, 
Priebežná/Záverečná/Následná monitorovacia správa, Monitorovanie čistých príjmov 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 150

projektov generujúcich príjmy, Ročná záverečná monitorovacia správa ISRMO,  
Následná monitorovacia správa ISRMO, Žiadosť o platbu, Žiadosť o vrátenie  
finančných prostriedkov, Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov). 

 Oznam zo dňa 13.7.2012 o rozhodnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK  
na základe písomnej procedúry zo dňa 25.6.2012. 

 Oznam zo dňa 19.9.2012 o rozhodnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK  
na základe písomnej procedúry zo dňa 7.9.2012. 

 Oznam zo dňa 15.10.2012 o aktualizácii formulárov pre OPBK (Zmluva o poskytnutí NFP, 
Zmluva o zriadení záložného práva). 

 Oznam zo dňa 19.10.2012 o výnimke zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 
2007 – 2013, verzia 4.5 (ďalej „Systém riadenia“). Centrálny koordinačný orgán  
pre operačné programy v Národnom strategickom referenčnom rámci SR na roky 2007 – 
2013 (ďalej „CKO“) udelil dňa 19.6.2012 RO OPBK výnimku týkajúcu sa kapitoly 4.2.2 odsek 
96 Systému riadenia. 

 Oznam zo dňa 23.10.2012 o zverejnení Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2011. 

 Oznam zo dňa 30.11.2012 o zverejnení Zmluvy o partnerstve. 

 
Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania ŽoNFP. 
Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári 
www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených na 
internetovej stránke) prebiehala od 1.3.2012 do 15.5.2012. ŽoNFP v zmysle výzvy boli prijímané na 
RO OPBK. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonávané v rámci hodnotiaceho kola od 11.5.2012 do 15.5.2012 
Odborné hodnotenie ŽoNFP pozostáva z posudzovania špecifických hodnotiacich kritérií,  
ktoré vykonávajú interní a externí hodnotitelia. Z dôvodu náročných projektov zameraných  
na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti,  skupiny aktivít 2.2.1 - Elektronizácia samosprávy a rozvoj 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni - verejná správa boli do procesu hodnotenia 
zapojení aj experti (posudzovatelia). Podporné stanovisko posudzovateľa slúžilo ako podklad  
pre interného a externého hodnotiteľa v rámci odborného hodnotenia.  
 
Odborné hodnotenie bolo vykonané v dňoch 16.6.2012 až 19.9.2012. Predmetom odborného 
hodnotenia bolo 5 ŽoNFP, ktoré dňa 21.11.2012 výberová komisia na svojom zasadnutí k výzve 
OPBK/2012/2.2/09 odporučila schváliť vo výške 9 918 376,08 € (COV). 
 
V čase podania ŽoNFP 60% úspešných žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov,  
20% úspešných žiadateľov zamestnávalo 251 – 500 a rovnako 20% úspešných žiadateľov 
zamestnávalo 501 – 1000 zamestnancov. Všetci úspešní žiadatelia boli s NACE Rev. 2 O. Verejná 
správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. Najviac úspešných žiadateľov malo právnu formu 
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (80 %), s počtom zamestnancov od 51 do 250 (60 %). 
V rámci výzvy všetky predložené ŽoNFP mali prioritnú tému 11 – Informačné a komunikačné 
technológie. 
 
Všetkým piatim žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, boli 
zaslané v mesiaci december 2012 výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci.             
K 31.12.2012 neboli v rámci výzvy OPBK/2012/2.2/09 vydané Rozhodnutia a následne na to 
podpísané žiadne zmluvy o poskytnutí NFP. 
 
 
Tab. č. 148: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09  

ŠKEČ SK NACE Rev 2 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

Verejná správa a obrana; povinné 
sociálne zabezpečenie  
- 84.11 Všeobecná verejná správa 

 
5 

 
5 0 

SPOLU 5 5 0 
Zdroj: RO OPBK 
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Tab. č. 149: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                                    

Právna forma 
Počet žiadateľov podľa 

prijatých ŽoNFP 

Počet žiadateľov podľa 
ŽoNFP odporučených 

vybrať/vybrať s 
podmienkou 

Počet prijímateľov 

Obec (obecný úrad), mesto (mestský 
úrad) 

 
4 

 
4 

 
0 

Samosprávny kraj (úrad samosprávneho 
kraja) 

1 1 0 

SPOLU 5 5 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 150: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09 

Prioritná téma Počet prijatých ŽoNFP 

Počet ŽoNFP 
odporučených 
vybrať/vybrať s 

podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

1 - Informačné a komunikačné 
technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, 
výskum, inovácia,  
e-obsah atď.) 

5 
 
5 

 
0 

SPOLU 5 5 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 151:  ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                                                 

Aktivity opatrenia Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných/ 
ukončených projektov 

2.2.1. 5 5 0 
SPOLU 5 5 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 152: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                          

Zdroj: RO OPBK 
 
 
Tab. č. 153: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                                       

Okres Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať 
/vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

Pezinok 1 1 0 
Senec 1 1 0 
Malacky 1 1 0 
Bratislava II 1 1 0 
Bratislava I, II, III, IV, V 1 1 0 
SPOLU 5 5 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
 
 
 
 

Typ sídla Počet prijatých ŽoNFP 
Počet ŽoNFP 

odporučených vybrať/ 
vybrať s podmienkou 

Počet realizovaných 
projektov 

mestské 5 5 0 
SPOLU 5 5 0 
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Tabuľka č. 154: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2012/2.2/09 (vydané rozhodnutie 
o schválení ŽoNFP) k 31.12.2012                                                                                               v EUR 

P. č. Žiadateľ Názov projektu 
Stav ŽoNFP/ 

projektu 
Prioritná 

téma 
KEŽ 

Celkové 
oprávnené 
výdavky 

ERDF ŠR VZ 

Číslo výzvy OPBK/2008/2.2/09 

- - - - - - 
- - - -

SPOLU VÝZVA OPBK/2012/2.2/09 - - - - 

Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie  
KEŽ – kniha evidencie žiadostí 
 
 
 
3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
 
Tab. č. 155: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2012     

  

Záväzok  
2007-2013 

 za EÚ zdroje 

Čerpanie prostriedkov v roku 2011  
(EU zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU 
zdroje) v RUR 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 

Prioritná os 2 37 587 460,00 7 083 801,79 18,85 19 553 665,10 52,02 

Opatrenie 2.1 23 151 460,00 6 372 797,52 27,53 16 889 710,68 72,95 

Opatrenie 2.2  14 436 000,00 711 004,27 4,93 2 663 954,42 18,45 
Zdroj: CO 
 
V rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 
11 výziev (bez iniciatívy JEREMIE). Pri opatrení 2.1 neexistujú takmer žiadne riziká, nakoľko ide o 
opatrenie, kde dopyt po možnosti realizovať projekty výrazne prevyšuje alokáciu OPBK. V roku 2012 
prebiehala v rámci opatrenia 2.1 aktívna realizácia schválených projektov, čo odzrkadľuje aj najvyšší 
počet predložených žiadostí o platbu z celkového počtu predložených žiadostí v roku 2012, t.j. 73 zo 
118. Čerpanie finančných prostriedkov je preto odrazom narastajúceho počtu projektov v realizácii. V 
roku 2012 bola úroveň čerpania 27,53 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie 2.1, čo predstavuje 
nárast čerpania o 8,01 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2011. Opatrenie 2.1 je z hľadiska  
čerpania najúspešnejším opatrením, keďže kumulatívne čerpanie  zo záväzku 2007 - 2013 
predstavovalo ku koncu sledovaného obdobia 72,95%. V rámci opatrenia bolo ku koncu roka 2012 
finančne ukončených 108 zo 158 zazmluvnených projektov Miera čerpania v nadväznosti na 
zazmluvnené zdroje(NFP) predstavovalo k 31.12.2012 výšku 74,92 %.  
 
V rámci opatrenia 2.2. bola v roku 2012 úroveň čerpania 4,93 % zo záväzku 2007 – 2013, čo 
predstavuje nižšie čerpanie o 2,97 percentuálnych bodov v porovnaní s rokom 2011.  Druhé najnižšie 
čerpanie na úrovni opatrenia je spôsobené tým, že maximálna výška NFP pri projektoch MSP je 75 
tis. EUR. K nízkemu čerpaniu v roku 2012 v rámci predmetného opatrenia došlo aj z dôvodu, že v 
rámci opatrenia bolo ku koncu roka 2012 finančne ukončených 48 z 59 zazmluvnených projektov. 
Uvedenú situáciu odzrkadľuje aj relatívne nízky počet predložených žiadostí o platbu, predložených 
bolo 25 žiadostí o platbu. Miera čerpania v nadväznosti na zazmluvnené zdroje (NFP) predstavovalo k 
31.12.2012 výšku 86,66 %. 
 
Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2012 predstavoval 52,02 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú 
os 2, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje nárast o 18,81 percentuálnych bodov. 
 
 
 
 
 
 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 153

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie 
 
V rámci opatrenia 2.1 bol v rámci výzvy OPBK/2010/2.1/05 schválený projekt žiadateľa/prijímateľa  
Agentúra EVKA, s.r.o „Implementácia progresívnych technológií v drevovýrobe“. V zmysle Zmluvy 
o NFP žiadateľ predložil doklady na kontrolu procesu obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“), 
ktoré RO OPBK neakceptoval. Prijímateľ  z týchto dôvodov realizoval nové verejné obstarávanie 
(ďalej len „VO“), v ktorom RO OPBK zistil možné porušenia zákona a postúpil dokumentáciu VO na 
Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) na vykonanie kontroly postupu obstarávateľa pred 
podpisom zmluvy. UVO zistil porušenia zákona a vydal rozhodnutie, ktorým nariadil  Agentúre EVKA, 
s.r.o. zrušiť použitý postup zadávania verejnej súťaže. 
 
Prijímateľom Agentúrou EVKA, s.r.o bola podaná sťažnosť voči neakceptovaniu OVS zo strany RO 
OPBK. Nakoľko v oboch prípadoch výberu dodávateľa boli zistené porušenia, navrhlo RO OPBK 
v zmysle svojich interných postupov odstúpiť od Zmluvy o NFP. V júni 2012 bola vznesená žaloba 
v predmetnej veci zo strany Agentúry EVKA, s.r.o. a z tohto dôvodu RO OPBK pozastavil 
administratívne  úkony vedúce k odstúpeniu od Zmluvy o NFP. 
 
V rámci opatrenia 2.2 RO OPBK dňa 29.6.2012 odstúpil od Zmluvy o NFP s prijímateľom WOODCUT, 
s.r.o., resp. so spoločnosťou INVESTCAPITAL, s.r.o. ako jeho univerzálnym právnym nástupcom 
všetkých práv, povinností a záväzkov, na projekt „Portálové riešenie spol. WOODCUT“. Spolu 
s odstúpením od Zmluvy o NFP RO OPBK požiadal  o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli 
vyplatené prijímateľovi a to v celej výške NFP (66 439,29 EUR). K odstúpeniu od Zmluvy o NFP došlo 
z dôvodu že prijímateľ nepostupoval v súlade so Zmluvou o NFP a jej konaním došlo k podstatnému 
porušeniu tejto zmluvy. V decembri 2012 MPRV SR podalo Prihlášku pohľadávky voči dlžníkovi 
spoločnosti INVESTCAPITAL, s.r.o. 
 
V roku 2010 bola vyhlásená výzva č. OPBK/2010/2.1/06 s pôvodnou alokáciou 7 600 000 EUR (NFP). 
Nakoľko revíziou OPBK bol predpokladaný možný presun finančných prostriedkov  na toto opatrenie, 
výberová komisia schválila na svojom prvom zasadnutí ŽoNFP navrhnuté na schválenie a to do výšky 
99.98% z pôvodnej alokácie na výzvu.  
 
Zasadnutie výberovej komisie bolo prerušené a pokračovalo po doručení rozhodnutia EK o schválení 
revízie OPBK dňa 5.10.2011 kedy sa konalo 2. zasadnutie výberovej komisie, na ktorom boli všetky 
zostávajúce ŽoNFP odporučené na schválenie schválené. 
 
V rámci vykonaného auditu A382 K2362 bol identifikovaný nedostatok k danej výzve a to, že 
schválené ŽoNFP boli nad rozsah výšky alokovaných finančných zdrojov stanovených vo výzve na 
predkladanie ŽoNFP. Orgán auditu  v nedostatku uvádza, že finančný objem ŽoNFP odporučených na 
schválenie prekročil výšku alokovaných finančných prostriedkov určených pre opatrenie 2.1 Inovácie 
a technologické transfery, resp. výzvu na predkladanie ŽoNFP už pri prvom zasadnutí VK, pričom 
zvýšenie alokácie nebolo zo strany RO OPBK zdôvodnené z hľadiska účelnosti a efektívnosti 
finančných prostriedkov. Tento nedostatok RO OPBK neakceptoval z dôvodu, že zmena výšky 
alokácie na výzvu bola prekonzultovaná  s CKO, ktorý písomne potvrdil, že zámer RO OPBK je 
oprávnený a správny. 
 
Uplatňovanie Schémy štátnej pomoci v rámci opatrenia 2.1: Výsledky hodnotenia OPBK, 
realizovaného v roku 2010, potvrdili, že segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt 
po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPBK. Nezáujem 
žiadateľov je možné pripísať predovšetkým oslabeniu záujmu MSP o investície do výskumnej, 
inovačnej a investičnej činnosti. MSP pod vplyvom globálnej hospodárskej krízy minimalizujú 
náklady, maximalizujú výrobu a vzhľadom na ich súčasné postavenie nemajú záujem o investície do 
výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj 
absencia sprostredkovateľskej organizácie medzi podnikateľskou a akademickou sférou, ktorá by 
napomohla transferu výstupov experimentálneho vývoja do praxe (RVIC), skutočnosť, že MSP 
nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na realizáciu vlastného výskumu a taktiež potrebná 
výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci, ktorá sa pohybuje na úrovni od 40 do 65% z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. Naopak najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK je po 
aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych 
technológií. 
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Podpora MSP v rámci opatrenia 2.2: Maximálna výška pomoci pre jeden projekt realizovaný MSP 
v rámci opatrenia 2.2 predstavuje 75 000 EUR. Na zostatkovú alokáciu v zmysle indikatívneho 
harmonogramu výziev  je naplánované vyhlásenie výzvy na skupinu aktivít 2.2.3. 
 
 
Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi Vedomostná ekonomika 
 
Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 
 
Na základe súhrnných údajov za štyri ukončené výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 
bolo odporučených na schválenie 163 ŽoNFP vo finančnom objeme 27,35 mil. EUR NFP 
(zazmluvnených bolo vo výške 26,52 mil. EUR  NFP). 
 
V rámci tohto opatrenia sú oprávnení žiadatelia zo súkromného sektora v zmysle Schémy podpory 
mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK v znení dodatkov č. 1 až 4 (ďalej len „Schéma DM-
13/2008“) a Schémy podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho 
vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky v znení Dodatkov č. 1 až 3 (ďalej len 
„ Schéma ŠP-01/2009“).  
 
RO OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho 
vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia schválil dňa 6.4.2010 Dodatok    
č.  2 k Schéme ŠP-01/2009, v ktorom bola upravená výška a maximálna intenzita pomoci a to od             
35% do 60% z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal zatraktívnenie štátnej 
pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci.  Z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá v tom čase 
zasiahla aj domáci trh, však nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja. MSP mali záujem najmä 
minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu, preferovali investície s krátkodobou návratnosťou 
v horizonte do 5 rokov a preto radšej investovali do „istých“ projektov transferu technológií. RO OPBK 
dňa 1.12.2010 vyhlásil ďalšiu výzvu č. OPBK/2010/2.1/06, v rámci ktorej  boli zatiaľ predložené 4 
ŽoNFP na projekty v zmysle Schémy ŠP-01/2009, z ktorých 2 ŽoNFP boli schválené a obe sú 
v realizácii (IMET – AKE s.r.o. a L. a R.D., spol. s r.o.). Plánovaný termín ukončenia projektov je 
február 2015 a máj 2014). 

 
V rámci Schémy DM-13/2008 je najväčší záujem o projekty zamerané na zavádzanie progresívnych 
technológií a poznatkov do MSP s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti zo sektora 
výroby pekárenských výrobkov, polygrafickej výroby, stolárskej výroby, kovovýroby, výroby 
počítačových, elektronických a optických výrobkov a výroby výrobkov z gumy a plastu.   
 
V oblasti intervencií do výstavby zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov bolo 
ukončených k 31.12.2012 šesť projektov prijímateľov:  spoločnosť TermoPa s.r.o.,Štefan Sticza 
DREVOVÝROBA, Denis Švasta B&D INTEGRAL, Kobera Alexander, DAMONAX, s.r.o., Lórant Matus 
MAGÁZ, TERMMING a.s. a Juraj Chmela  - AKTIV. Tri projekty sú  ešte v realizácii a to projekty 
prijímateľov: Marián Sasko FI - SA, de ADDA, s.r.o. a STANISLAV a SYN spol. s r.o.  Cieľmi projektov 
bolo  zavedenie technológií produkujúcich  energiu na výrobu biomasy resp. náhrada existujúceho 
zdroja tepla (zastaraná plynová kotolňa)  za nový zdroj tepla  (tepelnými čerpadlami vzduch-voda).  
 
K 31.12.2012 bolo v rámci opatrenia 2.1 ukončených 109 projektov. Nižšie uvádzame niektoré 

príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012 v rámci tohto opatrenia: 

 

 Projekt „Náhrada strojných zariadení v spoločnosti TEXO PARTNER a.s.“ prijímateľa TEXO 
PARTNER a. s. bol zrealizovaný v rámci skupiny aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania 
a využívania progresívnych technológií v MSP. Spoločnosť vyrába kvalitné plastové 
a hliníkové okná a snaží sa svojim zákazníkom poskytovať kvalitný klientský servis a to hlavne 
prostredníctvom nových dodaných technológií. Obstarané technológie: dvojhlavá píla, píla na 
extrémne uhly, fréza odvodňovacích drážok, kopírovacia fréza, dvojpolohový zvárací automat, 
píla na zasklievacie lišty s meracím zariadením dĺžky a ku nim softvérové riešenia, prispievajú 
k zvýšeniu produktivity zamestnancov a k celkovému zefektívneniu chodu spoločnosti. 
Výrobný proces, inovovaný vďaka novým softvérovým riešeniam, eliminuje chybovosť 
ľudského faktoru pri zadávaní parametrov, a tým sa zníži počet nezhodných nárezov a 
množstvo odpadu. Jedným z následkov zefektívnenia výrobných procesov je aj úspora času 
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zamestnancov spoločnosti TEXO PARTNER a. s. Realizácia projektu prináša posilnenie 
trhovej pozície a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti a následne zväčšenie objemu 
zákaziek.  

 Spoločnosť Mobart, s.r.o. prostredníctvom projektu s názvom „Inovatívna kovovýroba“ 
priniesla spoločnosti zmeny v celom výrobnom procese – inováciou výrobných procesov 
spoločnosti s nadväznosťou na inováciu produktovej ponuky. Spoločnosť sa zaoberá 
predajom nábytkového kovania, hrán a polotovarov pre stolárov, výrobou hliníkových dvierok 
do rôznych typov nábytku a hliníkových nôh a nožičiek s použitím pod komody, stoly a rôzne 
skrinky. Nové dodané technológie umožnili spoločnosti realizovať viac výrobných činností 
súčasne. Zavedením inovatívnych technológií: obrábacieho centra, dvojkotúčovej píly, 
odsávacieho zariadenia k dvojkotúčovej píle a kompresoru sa výrazne znížila energetická 
náročnosť celého procesu kovovýroby. Realizáciou projektu sa výrazne zvýšila kvalita výroby 
hliníkových produktov – dvierok, nôh a nožičiek, zvýšila sa produktivita spoločnosti, znížili sa 
výrobné náklady pomocou energetických, ako aj časových úspor. 

 „Modernizácia morálne a fyzicky opotrebovaných strojov za účelom zlepšenia výrobného 
procesu SCHAFY, spol. s r.o.“: Firma SCHAFY s.r.o pôsobí v oblasti strojárskej výroby a jej 
výrobný program je zameraný na  výrobu prepravných kontajnerových systémov na výrobu 
drevených interiérových kontajnerových systémov. Realizácia projektu spočívala v nákupe 
štyroch nových ekologických technológií: formátovacej píly, štvorstrannej profiľovacej frézy, 
zrovnávačky- hrúbkovačky, pneumatickej skracovacej píly, ktoré majú pre firmu viaceré 
prínosy. Hlavným prínosom je zníženie spotreby energie, čo vedie k úspore prostriedkov. 
Nové technológie sú presnejšie a sú schopné vykonávať niektoré operácie rýchlejšie, čo 
umožňuje zvýšenie kvality výrobkov a zároveň zrýchľuje celý výrobný proces, a to sa 
prejavuje na raste produktivity práce a výrobnej kapacity. Nové technológie sú bezpečnejšie, 
menej hlučné a znižujú prašnosť pri výrobe. Zlepšujú sa tak pracovné podmienky 
zamestnancov, čo sa prejavuje pozitívne na ich pracovnom výkone.  

 Firma Ing. Miroslav Reťkovský – MiRe funguje ako úspešná technologicky profesionálne 
vybavená tlačiareň. Projekt „Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom inovatívnej 
technológie“ bol realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity v rámci ktorej boli dodané 
a inštalované nasledovné zariadenia: technologické zariadenie linky V1 zahrňujúce znášaciu 
vežu a zošívaciu linku s orezom, falcovací - skladací stroj. Prostredníctvom inštalácie 
inovatívnej technológie sa dosiahlo zníženie energetických nákladov vo výrobnom procese,  
zvýšil sa rast produktivity práce a tiež konkurencieschopnosti žiadateľa.  

 
 
Projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 2  
a opatrenia 2.1 (v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky ako aj v oblasti zvyšovania inovácií v podnikateľskej sfére a podpory zavádzania 
progresívnych technológií, čím sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich 
produktivity). Všetky úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na webovom sídle 
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/. K 31.12.2012 bolo v rámci opatrenia 2.1 Inovácie 
a technologické transfery v realizácii 45 projektov. Príspevky týchto projektov k napĺňaniu cieľov 
OPBK budú priebežne popisované v nasledujúcich výročných správach v nadväznosti na ich 
ukončovanie (projekty v realizácii sú zamerané napr. na obstaranie inovatívnych technológií, 
zavedenie systémov riadenia kvality, zavádzanie progresívnych technológií, a pod.).  
 
 
Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti 
 
Na základe súhrnných údajov za 6 ukončených výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 
bolo odporučených na schválenie 60 ŽoNFP vo finančnom objeme 3,7 mil. EUR z NFP 
(zazmluvnených bolo 3,61 mil. EUR z NFP).  
 
Skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej 
a regionálnej úrovni. V súlade so stratégiou OPBK v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoja 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, RO OPBK zabezpečil vypracovanie 3 Štúdii 
uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj Elektronizácia samosprávy na miestnej                       
a regionálnej úrovni,  a to:  
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1. Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí,  
2. Elektronizácia služieb VÚC, 
3. Elektronizácia služieb miest. 
 
Výsledky štúdií uskutočniteľnosti potvrdili opodstatnenosť investícii do elektronizácie regionálnej 
a miestnej samosprávy. Všetky tri štúdie uskutočniteľnosti obsahujú dôkladnú analýzu súčasného 
stavu na jednotlivých úrovniach samosprávy, vyhodnotenie analýzy, návrhy na zmeny, návrh 
cieľového stavu, finančnú analýzu potrieb na elektronizáciu samosprávy, návrh riadenia projektov, 
vyhodnotenie rizík spojených s realizáciou projektov elektronizácie verejnej správy. RO OPBK 
zapracoval výsledky štúdií uskutočniteľnosti do dokumentov potrebných pre vyhlásenie výzvy na 
predkladanie ŽoNFP a dňa 14.2.2011 vyhlásil priebežnú výzvu na predkladanie ŽoNFP s dátumom 
ukončenia 30.6.2011. Výzva bola zrušená dňa 19.12.2011. Následne na to bola v januári 2012 
vyhlásená výzva č. OPBK/2012/2.2/09 v ktorej bolo prijatých 5 ŽoNFP. Dňa 21.11.2012 výberová 
komisia na svojom zasadnutí k tejto výzve odporučila vybrať 5 ŽoNFP, ktorým k 31.12.2012 boli 
zaslané výzvy na splnenie podmienok poskytnutia pomoci (v januári 2013 sa predpokladá vydanie 
Rozhodnutí o schválení ŽoNFP). Na základe uvedeného dôjde aj k naplneniu cieľa skupiny aktivít 
2.2.1.  
 
V súlade so zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných 
služieb pre užívateľov RO OPBK predpokladá v centrách spádových oblastí vybudovať integrované 
obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické služby poskytované verejnou správou 
na jednom mieste. Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest úzko súvisí s elektronizáciou 
samosprávy a rozvojom elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Vzhľadom na to RO 
OPBK pokladal za dôležité vyhlásiť najprv výzvu na elektronizáciu samosprávy a rozvoja 
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Keďže aktivity OPBK v oblasti informatizácie 
spoločnosti sú úzko previazané s aktivitami operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), 
RO OPBK plánuje vyhlásiť výzvu na budovanie IOM-ov až po vyhlásení výzvy na budovanie IOM 
v rámci OPIS. Dňa 5.12.2012 sa na pôde MF SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RO OPBK 
a SORO pre OPIS, týkajúce sa problematiky projektov Integrovaných obslužných miest v rámci 
opatrenia 2.2 Operačného programu Bratislavský kraj a možného spôsobu ich efektívnej 
implementácie. Ďalšie informácie budú zapracované do nasledujúcej výročnej správy. 
 
 
Skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu bola na základe revízie OPBK 
vylúčená z oblastí podpory, dôvody sú uvedené v predchádzajúcej výročnej správe.  
 
 
Skupina aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Podpora MSP                        
je zameraná na tvorbu a zlepšovanie dostupnosti k IKT, zlepšovanie služieb a aplikácií (elektronický 
obchod, vytváranie sietí, atď.) a ich účinné využívanie a na podporu aktivít zameraných na tvorbu 
digitálneho obsahu. Podpora je poskytovaná prostredníctvom Schémy DM-13/2008. Operácie smerujú 
do efektívneho využitia potenciálu IKT, tzn. do budovania lokálnych (vnútropodnikových) sietí (LAN) 
v rámci MSP, obstarania nevyhnutných zariadení hardware a software pre vybudovanie lokálnych 
(vnútropodnikových) sietí, vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií (napr. 
elektronický obchod), tvorbu a udržiavanie webstránok, budovanie elektronických informačných 
a rezervačných systémov a pod. 
 
Najväčší záujem v rámci projektov zameraných na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT 
v MSP bol zaznamenaný zo sektora priemyselnej výroby, právnej formy  s.r.o. v rámci prioritnej témy 
11 – Informačné a komunikačné technológie. Ide hlavne o intervencie na vytváranie a udržiavanie 
elektronických služieb a aplikácií a to hlavne informačné systémy na podporu modelovania výrobných 
procesov, informačné systémy na automatizáciu výrobných, resp.  technologických procesov ako aj 
informačné systémy na evidenciu vyrobeného tovaru. RO OPBK eviduje záujem aj o intervencie do 
budovania lokálnych (vnútropodnikových) sietí, v rámci ktorých sa obstaráva potrebný hardware 
a software a tiež sa zavádza elektronický informačný systém CRM (Customer Relationship 
Management), ktorý spája firemné procesy a technológie do prehľadného, uceleného systému.  
 
Pri implementácii Prioritnej osi 2 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie 
rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. 
S ohľadom na skutočnosť, že podpora prioritnej osi 2 je spojená predovšetkým s výrobnou sférou 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 157

s prirodzeným vysokým percentuálnym zastúpením mužov je uplatňovanie rovnosti príležitostí medzi 
mužmi a ženami pomerne komplikované. Napriek tejto skutočnosti sa bude pri implementácii opatrení 
tejto prioritnej osi sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj tento pomer. 
 
 

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012 v rámci opatrenia 2.2: 

 

 „Nárast konkurencieschopnosti DOLIS s.r.o. vďaka zavedeniu moderných IKT riešení“ firmy 
DOLIS s.r.o. je projekt, ktorým sa vytvorila nová webová stránka a zároveň sa dosiahol 
moderný vzhľad a funkcionalita, s pridanými novými aplikáciami, v súlade s obchodným 
zámerom a firemnou identitou spoločnosti. Novo vybudovaný systém MS Dynamics CRM slúži 
na podporu obchodných aktivít a ich precízne sledovanie s cieľom aktívneho získavania 
nových príležitostí a klientov. Vďaka zavedeniu nových informačných systémov dokáže 
spoločnosť ušetriť a efektívne využiť čas potrebný na manuálne a pracné zadávanie údajov 
o zákazníkoch do systému. Zefektívnením vedenia informácií o klientoch sa eliminuje strata 
dôležitých informácií pri prenose a zníži sa chybovosť. Tým sa automaticky zvyšuje 
produktivita práce a flexibilita výroby, čo posilňuje pozíciu spoločnosti na trhu a zvyšuje jej 
konkurencieschopnosť. Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) umožňuje spoločnosti 
efektívne riadiť obchodné vzťahy, viesť záznamy o zákazníkoch a ich preferenciách a voliť 
rýchle a správne rozhodnutia v komunikácii. CRM systém zabezpečuje bezpečné a rýchle 
zdieľanie informácií o celej histórii komunikácie so zákazníkom, čo zjednodušuje a skvalitňuje 
ďalší proces kontaktovania a oslovovania zákazníkov. Vzhľadom na túto kvalitu sa spoločnosti 
využívajúce kvalitné CRM systémy stávajú oveľa atraktívnejšie pre zákazníkov a dodávateľov 
ako spoločnosti, ktoré systém nevyužívajú. Realizácia projektu prispeje k zvýšeniu trhového 
potenciálu spoločnosti, čo predpokladá zvýšenie tržieb v nasledujúcich rokoch.  Cieľom novej 
webovej stránky bolo vytvorenie užívateľsky príjemného a vzhľadovo výnimočného dizajnu v 
súlade so stratégiou spoločnosti. Vzhľadom na oblasť pôsobenia spoločnosti, a množstvo 
informácií a služieb, stránka prezentuje prehľadný a čistý dizajn, tak aby odrážal profesionalitu 
a efektivitu služieb spoločnosti.  

 Projektom „Modernizácia a inovácia IT infraštruktúry spoločnosti ESKO, spol. s r.o.“ 
prijímateľa ESKO, spol.  s r.o. bol realizovaný prostredníctvom troch vzájomne prepojených 
aktivít, ktoré boli zamerané na obstaranie moderných aplikácií s prvkami inovácie 
predovšetkým v oblasti softvérových riešení výrobného procesu spoločnosti. V prvej etape 
projektu bola v priestoroch spoločnosti ESKO, spol. s r.o. vybudovaná lokálna 
(vnútropodniková) sieť Local Area Network. Prostredníctvom vybudovania lokálnej siete došlo 
k zefektívneniu procesov výroby. V druhej etape bol nainštalovaný výkonný server, ktorého 
účelom je uchovávanie a zabezpečenie dát súvisiacich s výrobným procesom. Nainštalované 
boli dve pracovné stanice, dva monitory, grafická karta a farebný kopírovací stroj. Touto 
aktivitou sa zabezpečilo zvýšenie efektivity v oblasti využívania výrobných technológií. 
Následne bol nainštalovaný výrobný kamerový systém, ktorého súčasťou je šesť interiérových 
kamier a výkonný server. Kamerový systém zabezpečuje zvýšenie efektívnosti kontroly 
výrobného procesu, zvýšenie funkčnosti výrobného procesu, a tým aj zefektívnenie celej 
výrobnej činnosti.  Tretia aktivita pokrýva dodávku špeciálneho informačného systému – 
programu určeného na evidenciu objednávok a riadenie výroby. Výhody programu spočívajú 
v skvalitnení evidencie objednávok, zákaziek, grafík, skladových zásob, ďalej v prehľade 
zákaziek po úsekoch, v krokovom sledovaní zákazky, okamžitej dostupnosti informácie a tiež 
v archivácii. Prostredníctvom programu je možné zefektívnenie výrobného procesu, 
odstránenie duplicitných činností a tiež zlepšenie internej komunikácie. Súčasťou zavedených 
informačných systémov výroby boli aj grafické programy, a to Adobe Photoshop 
a CorelDRAW určené na modelovanie rozličných návrhov a riešení v súvislosti s výrobnou 
činnosťou firmy. 

  Spoločnosť BUČO, s.r.o. sa zaoberá činnosťou v oblasti elektrotechnického a 
elektroinštalačného materiálu a súčasne výrobou rozvádzačov NN do 1000 V. Ponúka najmä 
komponenty pre rozvádzače (ističe, výkonové ističe, prúdové chrániče, poistky, poistkové 
odpojovače, odpínače, spodky, prepäťové ochrany atď.) Predmetom realizácie projektu 
„Modernizácia výroby zavedením IKT vo firme BUČO, s.r.o.“ je nákup a inštalácia zariadení 
výpočtovej techniky: 2 počítače, 1 tlačiareň na tlač výstupov informačného systému, skener na 
skenovanie technických k výrobkom, ukladaných do IS pre účely riadenia vzťahov so 
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zákazníkmi. Vybavenie takouto výpočtovou technikou zabezpečuje efektívne fungovanie 
modulov nového IS a systému riadenia vzťahov firmy. Hardvérové prvky, ktoré boli 
predmetom projektu, sú kompatibilné so zavádzaným informačným systémom a s existujúcou 
hardvérovou a softvérovou infraštruktúrou. V rámci projektu bol zavedený informačný systém 
v súlade s požiadavkami spoločnosti BUČO, s.r.o. V rámci neho boli nakúpené a 
naimplementované nasledovné moduly: kancelársky modul, nákupný modul, skladový modul, 
účtovný modul, modul na riadenie personalistiky a miezd. V konečnej fáze bola zabezpečená 
implementácia systému so súčinnosťou prijímateľa a zavedený systém riadenia vzťahov so 
zákazníkmi, ktorý bol napojený na nový informačný systém riadenia procesov podniku. 
Realizáciou všetkých aktivít projektu sa prostredníctvom naplnenia špecifických cieľov 
zabezpečila moderná a efektívna výroba, podporujúca konkurencieschopnosť a produktivitu 
firmy, čo predstavuje dosiahnutie hlavného cieľa projektu. 

 
 
Projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 2  
a opatrenia 2.2 (v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej 
ekonomiky – intervenciami do produktov v oblasti informačno – komunikačných technológií). Všetky 
úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na stránke http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/. 
K 31.12.2012 bolo v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti v realizácii 10 projektov; 49 
projektov bol ukončených a 1 bol mimoriadne ukončený.  
 
Analýza na základe merateľných ukazovateľov Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
 
Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2 
Vedomostná ekonomika je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 83.  
 
K 31.12.2012 bola cieľová hodnota vysoko prekročená pri ukazovateli Počet podporených projektov 
zameraných na zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP (dosiahnutá hodnota je 157 
z cieľovej hodnoty 100 pre rok 2015; ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci 
opatrenia 2.1). Na základe dosiahnutej hodnoty sa podarilo prispieť k napĺňaniu globálneho cieľa 
OPBK v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky, 
príspevku k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika v oblasti podpory 
konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií najmä v MSP, ako aj príspevku 
k cieľu na úrovni opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, ktorým je zvýšenie inovácií 
v podnikateľskej sfére, podpora zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečenie 
konkurencieschopnosti MSP a vysoký rast ich produktivity. Väčšina z uvedených 157 projektov je 
realizovaná v rámci skupiny aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií 
a v rámci skupiny aktivít 2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov 
riadenia ukazovateľ predstavuje projekty zamerané predovšetkým na zavádzanie systémov riadenia. 
V rámci skupiny aktivít 2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP boli 
schválené, realizované a ukončené k 31.12.2012 dva projekty a tak isto aj v rámci skupiny aktivít 2.1.1 
Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. 
 
Ukazovateľ Počet projektov zameraných na spoluprácu MSP a verejných výskumných inštitúcií sa  
oproti predchádzajúcemu roku nezmenil a dosahuje k 31.12.2012 nezmenenú hodnotu 2. Vzhľadom 
na to, že alokácia na opatrenie je naplnená, RO OPBK neočakáva splnenie cieľovej hodnoty 
ukazovateľa v roku 2015.  
 
Príspevok ku globálnemu cieľu OPBK v oblasti rozvoja vedomostnej ekonomiky, príspevok                        
k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika v oblasti informačno – 
komunikačných technológií najmä v MSP ako aj príspevok k cieľu na úrovni opatrenia                          
2.2 Informatizácia spoločnosti ktorým je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami                
do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií bol k 31.12.2012 deklarovaný iba 
v rámci ukazovateľa Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie informatizácie spoločnosti 
(dosiahnutá hodnota v roku 2011 sa k roku 2012 nezmenila a zostala na hodnote 59 z plánovanej 
cieľovej hodnoty 80 pre rok 2015; ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci 
opatrenia 2.2). V doterajšej implementácii OPBK príspevok OPBK v tejto oblasti spočíval v realizácii 
projektov iba v rámci skupiny aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP 
(napr. projekty „Budovanie informačného systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií“, 
„Komplexný informačný systém“, „Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, „Nákup a 
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implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti“, Zlepšenie prístupu firmy na 
trh s využitím potenciálu IKT“, „Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného 
systému“, „Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti“). 
Detailnejšie informácie sa nachádzajú v komentároch pri jednotlivých ukazovateľoch v tabuľke č. 83. 
V nasledujúcom roku t.j. 2013 RO OPBK predpokladá nárast ukazovateľa realizáciou schválených 5 
projektov v rámcu skupiny aktivít 2.2.1. V januári 2012 bola taktiež vyhlásená výzva č. 
OPBK/2012/2.2/09 - do konca roku 2012 RO OPBK vyzval úspešných žiadateľov na  splnenie 
podmienok poskytnutia pomoci na základe, ktorých im boli vydané začiatkom roku 2013 Rozhodnutia 
o schválení ŽoNFP.  
 
Ďalšie ukazovatele, relevantné pre opatrenie 2.2 (Nárast počtu obyvateľov s prístupom k IOM na 
celkovom počte obyvateľov, Počet zavedených elektronických služieb dostupných online) dosiahli 
k 31.12.2012 nulové hodnoty a preto na ich základe nie je možné hodnotiť pokrok v dosahovaní 
stanovených cieľov (pozri aj komentár k týmto ukazovateľom v tab. č. 83).   
 
 
 
 
Poznámka: Informácie o Prioritnej osi č.3 Technická pomoc sa nachádzajú v kapitole č. 5 Technická 
pomoc. 
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4 HORIZONTÁLNE PRIORITY  
 
NSRR definuje horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR.           
RO OPBK zabezpečuje podporu projektov, ktoré okrem splnenia štandardných hodnotiacich a 
výberových kritérií OP, významným spôsobom prispievajú k naplneniu horizontálnych priorít 
prostredníctvom hodnotiacich kritérií zameraných na horizontálne priority. Dopad implementácie 
programu na ciele horizontálnych priorít sa posudzuje na úrovni projektov v priebehu ich realizácie 
a po ich ukončení prostredníctvom monitorovacieho a hodnotiaceho procesu, ako aj na úrovni 
programu, ktorý bude posudzovaný ako celok.  
 
 
4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť 
 

OPBK čiastkovo napĺňa hlavný cieľ HP IS prostredníctvom svojho cieľa na úrovni opatrenia 2.2 
Informatizácia spoločnosti „Podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov 
v oblasti IKT“. 
 

Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni NSRR 

 
Tabuľka č. 156: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2011  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 
Počet projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej 
priorite Informačná 
spoločnosť  
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 22 59 59 N/A N/A N/A 59 
Údaj predstavuje 

zazmluvnené projekty. 
Z tohto počtu je 49 
riadne ukončených. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
Objem finančných 
prostriedkov 
projektov 
s príspevkom 
k horizontálnej 
priorite Informačná 
spoločnosť 
(mil. EUR 
zdroje EÚ-EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
 

0,032 
 

1,06 3,09 3,07 N/A N/A N/A 3,07 
COV vo výške 3,83 

mil. EUR.  
Suma za rok 2012 je 

v porovnaní s 
predchádzajúcim         
   rokom nižšia, 
nakoľko niektorí 

žiadatelia odstúpili od 
zmluvy. 

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
 
 
K 31.12.2012 OPBK podporil 59 projektov informatizácie spoločnosti (49 riadne ukončených). 
140 zavedených elektronických služieb (vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, 
informačné systémy na podporu modelovania výrobných procesov a automatizáciu výrobných, resp. 
technologických procesov, ako aj informačné systémy na evidenciu vyrobeného tovaru) pozitívne 
vplýva na udržateľnosť hospodárskeho rastu a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. Nové prepojené 
on-line elektronické služby (19 zavedených elektronických služieb dostupných on-line), zvýšený počet 
zamestnancov využívajúcich IKT (598 zamestnancov využívajúcich IKT) a nové technické zariadenia 
prispievajú k vyššej účinnosti podnikových činností a ich využívaním sa zvyšuje informačná 
gramotnosť zamestnancov firiem a podporuje elektronizácia komunikácie vo vnútri MSP i navonok. 
Intervencie OPBK smerovali aj do budovania lokálnych vnútropodnikových sietí (646 zriadených 
prípojok LAN), obstarania nevyhnutných zariadení hardware a software pre ich vybudovanie, ako aj na 
udržiavanie web stránok a budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov. 
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Tabuľka č. 157: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2012  

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR  
(EU zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP IS 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v € s príspevkom 

k HP IS (EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP IS 
z celkového objemu 

zazmluvnených prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 

7+B v tabuľke č. 8** 
D E F=E/C 

Bratislavský 285 50 217 037,34   59 3 073 902,48 6,12% 
Trnavský      
Trenčiansky      
Nitriansky      
Žilinský      
Banskobystrický      
Prešovský      
Košický      
Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu   285* 50 217 037,34 59 3 073 902,48 6,12% 
Zdroj: RO OPBK 
* Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty. 
** Podľa tabuliek Systému koordinácie implementácie HP IS 2007 - 2013 (to isté platí aj pre nasledujúce tabuľky jednotlivých HP) 

 
OPBK je implementovaný iba v rámci Bratislavského kraja. 
 
 
Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OPBK v zmysle Systému koordinácie 
implementácie HP IS 
 

Tabuľka č. 158: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná  
ekonomika  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 
Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika 

Počet zavedených 
elektronických 
služieb dostupných 
online 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 19 N/A N/A N/A 19 
Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov je 45. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
Počet zriadených 
prípojok do WAN 
(internet) 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 19 N/A N/A N/A 19 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov je 19. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
Počet zriadených 
prípojok do LAN 
(intranet) 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 90 268 288 646 N/A N/A N/A 646 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov je 685. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 650 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
Počet zavedených 
elektronických 
služieb 
(počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 37 61 140 N/A N/A N/A 140 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov je 175. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
Počet obyvateľov s 
prístupom k IOM 
(počet) 
dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 

- 
Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 000 200 000 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
Počet  
zamestnancov MSP 
využívajúcich IKT 
(počet) 
dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 65 75 136 598 N/A N/A N/A 598 Deklarovaná hodnota 
na základe 
zazmluvnených 
projektov je 1 108. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 600 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
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Príspevok OPBK k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS 

Relevancia PO 2 Vedomostná ekonomika k cieľom HP IS – špecifickým a čiastkovým je nasledovná: 

Efektívna elektronizácia verejnej správy 
- zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, 
- zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy, 
- zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy, 
- zvýšiť kompetentnosť verejnej správy. 

Široká dostupnosť internetu 
- modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware 

a software), 
- podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu. 

Cieľom PO 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom 
podpory inovácií a prístupu k IKT najmä v oblasti MSP. Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia 
spoločnosti je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti IKT. 

K 31.12.2012 bolo v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti zazmluvnených celkovo 59 
projektov informatizácie spoločnosti. 
140 zavedených elektronických služieb, 19 elektronických služieb dostupných on-line, 646 zriadených 
prípojok LAN, obstaranie nevyhnutných zariadení hardware a software pre vybudovanie LAN, 
budovanie a modernizácia elektronických informačných a rezervačných systémov prispievajú 
k podpore širokej dostupnosti internetu a vyššej účinnosti podnikových činností MSP. Pridanou 
hodnotou OPBK k plneniu cieľov HP IS je zvýšenie digitálnej gramotnosti zamestnancov MSP 
využívajúcich IKT (598). V roku 2012 bol zazmluvnený jeden projekt s príspevkom k HP IS. 

Nepriamym príspevkom k HP IS je aj objem finančných prostriedkov vynaložených na IKT v rámci PO 
2 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov (modernizácia technického zabezpečenia IKT). 
 
Tabuľka č. 159: Objem výdavkov na obstaranie IKT (EU zdroje)  

Skupina výdavkov (IKT) 2012 Zazmluvnená suma (EUR) Čerpaná suma (EUR) 

633002 Materiál Výpočtová technika 276 620,38 200 411,33 

633003 Materiál Telekomunikačná technika 0,00 0,00 

633013 Materiál Softvér 150 694,71 143 824,55 

633013 Materiál Komunikačná infraštruktúra 0,00 0,00 

633 427 315,09 344 235,88 

711003  Nákup softvéru 1 356 460,86 1 118 081,76 
711 1 356 460,86 1 118 081,76 

713002  Nákup výpočtovej techniky 881 953,30 840 914,81 

713003  Nákup telekomunikačnej techniky 142 048,05 103 747,16 

713006  Nákup telekomunikačnej techniky 0,00 0,00 

713 1 024 001,35 944 661,97 

Celkom 2 807 777,30 2 406 979,61 
Zdroj: koordinátor HP IS, 2013 
 

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

Počas implementácie OPBK v roku 2012 sa nevyskytli problémy spojené s implementáciou HP IS, 
ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. 

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov  

Nakoľko došlo k zmene metodiky vykazovania ukazovateľov pre EFRR (merané hodnoty 
ukazovateľov za ukončené projekty), niektoré ukazovatele vykazujú mierny nárast 
voči predchádzajúcemu obdobiu. 
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Tabuľka č. 160: Objem výdavkov na obstaranie IKT (EU zdroje) 

P.č. Názov ukazovateľa Typ 
ukazovateľa 

Merná 
jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

k 31.12.2012 

 
Cieľová 
hodnota 

 

Hodnota 
ukazovateľa  
k 31.12.2012  
za ukončené 

projekty SR 2015 

1. 
Počet zriadených prípojok do LAN 
(internet a intranet) 

výsledok 
počet 685 650 646 

2. 
Počet zriadených prípojok do WAN 
(internet)  

výsledok 
počet 19 20 19 

3. 
Počet zavedených elektronických 
služieb 

výsledok 
počet 175 150 140 

4. Počet zavedených elektronických 
služieb dostupných on-line 

výsledok počet 45 24 19 

5. 
Počet  zamestnancov MSP 
využívajúcich IKT 

dopad počet 1 108 600 598 

Zdroj: : RO OPBK, 2013 
 
Hodnota ukazovateľa „Počet zriadených prípojok do LAN“ je za ukončené projekty 646, čo predstavuje 
94,3 % z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 99,38 % 
z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Hodnota ukazovateľa „Počet zriadených prípojok do 
WAN“ je 19, čo predstavuje 100% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených 
zmlúv a 95% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ „Počet zavedených 
elektronických služieb“ dosiahol hodnotu 140, čo je 80% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na 
základe uzatvorených zmlúv a 93,3% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ „Počet 
zavedených elektronických služieb dostupných on-line“ dosiahol hodnotu 19 za ukončené projekty, čo 
predstavuje 42,2 % z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv 
a 79,16% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ „Počet zamestnancov MSP 
využívajúcich IKT“ dosiahol hodnotu 598, čo je 53,97% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na 
základe uzatvorených zmlúv a 99,66% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 
 
 
  

 
4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity  

 
Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2012  

 
Na úrovni NSRR nie sú žiadne merateľné ukazovatele horizontálnej priority Marginalizované rómske 
komunity pre Operačný program Bratislavský kraj.  
 
 

Tabuľka č. 161: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou horizontálnej priority MRK podľa 
NUTS III k 31.12. 2012  

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP MRK 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR s príspevkom 

k HP MRK (EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP MRK 
z celkového objemu 

zazmluvnených prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 285* 50 217 037,34** 0 0 0 
Trnavský –- –- –- –- –- 
Trenčiansky –- –- –- –- –- 
Nitriansky –- –- –- –- –- 
Žilinský –- –- –- –- –- 
Banskobystrický –- –- –- –- –- 
Prešovský –- –- –- –- –- 
Košický –- –- –- –- –- 
Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu 285* 50 217 037,34** 0 0 0 
Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 162: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou horizontálnej priority MRK podľa 
NUTS III k 31.12. 2012                                                                                                                 

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP MRK 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR s príspevkom 

k HP MRK (EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP MRK 
z celkového objemu 

zazmluvnených prostriedkov 

A B ∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 285* 50 217 037,34** 6 1 951 189,35 3,89 % 
Trnavský –- –- –- –- –- 
Trenčiansky –- –- –- –- –- 
Nitriansky –- –- –- –- –- 
Žilinský –- –- –- –- –- 
Banskobystrický –- –- –- –- –- 
Prešovský –- –- –- –- –- 
Košický –- –- –- –- –- 
Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu 285* 50 217 037,34** 6 1 951 189,35 3,89 % 
Zdroj: RO OPBK 

*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty.  
**Poznámka: Výška finančných prostriedkov zazmluvnených v rámci projektov prioritnej osi 1 a prioritnej osi 2 OPBK je 47 268 884,57 EUR z ERDF. 
 

 
 

 
Tabuľka č. 163: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
k 31.12.2012  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet 
regenerovaných 
sídiel (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 5 6 6 N/A N/A N/A 6 

Na úrovni OPBK je 
dosiahnutá hodnota tohto 
indikátora 37. Iba 6 
projektov v rámci tohto 
indikátora však 
deklarovalo príspevok 
k HP MRK. Cieľová 
hodnota 50 je stanovená 
pre celý OP, samostatná 
cieľová hodnota pre HP 
MRK určená nebola. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
             

Počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú 
udržateľnosť miest 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 
Na úrovni OPBK je dosiahnutá 
hodnota tohto indikátora 43. 
Žiadny projekt v rámci tohto 
indikátora však 
nedeklaroval príspevok k HP 
MRK. Cieľová hodnota 70 je 
stanovená pre celý OP, 
samostatná cieľová hodnota 
pre HP MRK určená nebola. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: OPBK 
 
 
Popis príspevku OPBK k napĺňaniu cieľov HP MRK  
 
Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) sa v Bratislavskom 
kraji neprejavuje v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. V prioritných 
osiach OPBK sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel 
obyvateľstva rómskej minority v Bratislavskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa v OPBK uplatňuje 
individuálny dopytovo orientovaný prístup, ktorý dopĺňa komplexný prístup. Hodnotiace kritériá HP 
MRK sa uplatnia v prípade, ak sa na území realizácie projektu bude nachádzať MRK a realizácia 
projektu bude mať pozitívny vplyv na skvalitnenie jej života. Predovšetkým intervencie v rámci 
prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK sú zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov 
Bratislavského kraja, realizáciou aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa významne prispeje 
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k zlepšeniu občianskej infraštruktúry aj v menej rozvinutých častiach Bratislavy a tým sa nepriamo 
prispeje aj k zlepšeniu životnej úrovne a sociálneho postavenia rómskych komunít.  
 
K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 50 projektov. Zo  
zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP MRK nepriamo prispieva 6 projektov v objeme 
1 951 189,35 EUR z ERDF: 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2012 nasledovný: 
 

 Stav projektov v rámci opatrenia 1.1: 
 
44 zazmluvnených projektov v objeme 16 725 828,68 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 6 
projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF. 

 0 projektov v realizácii v objeme 0 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF 

 44 ukončených projektov v objeme 16 725 828,68 EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k MRK 6 projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF 

 
 Stav projektov v rámci opatrenia 1.2: 

 
6 zazmluvnených projektov v objeme 4 924 378,41 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 0 
projekty v objeme 0,00 EUR z ERDF, 
 

 Stav projektov v rámci prioritnej osi 1: 
 

50 zazmluvnených projektov v objeme 21 650 207,09 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 6 
projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF, 

 4 projekty v realizácii v objeme 2 601 878,14 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK  0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF 

 46 ukončených projektov v objeme 19 048 328,95  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k MRK 6 projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF 

 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP MRK sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP MRK, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú nasledovné:  
 

 Počet regenerovaných sídiel: plánovaná hodnota z projektov – 6 (dosiahnutá hodnota z 
projektov - 6, z toho za ukončené projekty je dosiahnutá hodnota 6) 

 
Ďalší ukazovateľ OPBK, ktorý má relevanciu k HP MRK a ktorý nebol k 31.12.2012 v projektoch 
vykazovaný, nakoľko do tohto termínu nebola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok v rámci skupiny aktivít 1.1.1 Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí mesta 
Bratislavy: 
 

 Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest: plánovaná hodnota z projektov – 0 
(dosiahnutá hodnota z projektov – 0) 

 
 
Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity 
 
V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2012 neboli zaznamenané problémy 
s implementáciou HP MRK. 
 
Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP MRK v OPBK    
 
V roku 2012 bola v rámci OPBK ukončená realizácia projektu s názvom „Revitalizácia centra obce 
Láb“. Cieľom projektu bola revitalizácia námestia a tým vytvorenie oddychovej zóny pre obyvateľov a 
návštevníkov obce Láb. Po ukončení realizácie predkladaného projektu obec Láb disponuje 
kompletne zrevitalizovaným centrom obce.  
Centrum obce ponúka novovytvorené oddychové zóny, zrekonštruované chodníky a spevnené plochy, 
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relaxačné zóny pri detskom ihrisku nielen svojim občanom ale i návštevníkom obce. Celé riešené 
územie bolo doplnené novou výsadbou zelene s príslušným mobiliárom. Projektom sú oslovené 
všetky vekové kategórie cieľovej skupiny - deti a mládež – ihriskom, dospelí a staršia veková skupina 
– oddychovými prvkami v ihriskovej zóne. Cieľovou skupinou projektu sú všetci obyvatelia obce 
vrátane jej návštevníkov a teda i občania rómskej národnosti. Realizáciou projektu sa vytvorili lepšie 
životné podmienky pre všetkých obyvateľov obce a zlepšila sa kvalita života v obci rovnako pre 
všetkých občanov obce vrátane občanov rómskej národnosti. 
Monitorovanie dosiahnutia cieľov projektu sa uskutočnilo aj prostredníctvom výsledkového 
merateľného ukazovateľa „Počet regenerovaných sídiel“, ktorého dosiahnutá hodnota predstavuje 1 
regenerované sídlo. 
V rámci projektu podiel vyčerpaných finančných prostriedkov z ERDF predstavuje sumu 193 457,57 
EUR. 
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4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí  
 

Tabuľka č. 164: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OPBK k 31.12.2012 podľa NSRR 
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet projektov s 
príspevkom k 
rovnosti 
príležitostí 
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 41 57 53 N/A N/A N/A 53 
Počet projektov  za rok 2012 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižší, 
nakoľko niektorí žiadatelia odstúpili v roku 2012 od zmluvy. 
 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
hodnota 
projektov s 
príspevkom k 
rovnosti 
príležitostí  
(zdroje EÚ-EUR) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 1 559 966,96 10 283 028,30 12 468 556,4
0 

11 580 71
0,61 

N/A N/A N/A 11 580 710,61 
Suma  za rok 2012 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšia, nakoľko 
niektorí žiadatelia odstúpili v roku 2012 od zmluvy.  

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

Počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest - počet 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 9 19 69 N/A N/A N/A 69 Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012 sa očakáva dosiahnutie 
hodnoty 215 (149 muži / 66 ženy).  
Vzhľadom na skutočnosť, že RO OPBK vyhlásil v roku 2012 ďalšie výzvy na 
predkladanie ŽoNFP, existuje predpoklad vytvorenia ďalších novovytvorených 
pracovných miest (nad doteraz zazmluvnených 215). 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
             
počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
mužmi(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 8 8 12 44 N/A N/A N/A 44 
Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012 sa očakáva dosiahnutie 
hodnoty 149. 
S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 9. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
počet 
novovytvorených 
pracovných 
miest 
obsadených 
ženami  
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 1 1 7 25 N/A N/A N/A 25 

Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012 sa očakáva dosiahnutie 
hodnoty 66. 
S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 4. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100 100 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
počet 
bezbarierových 
prístupov a 
opatrení na 
uľahčenie 
orientácie   
(počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 2 170 78 412 N/A N/A N/A 412 

Za ukončené projekty je dosiahnutá hodnota 412 bez ohľadu na deklarovanie 
relevancie. S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 392. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 165: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť 
príležitostí na regionálnej úrovni (NUTS III) k 31.12.2012 

 Územie NUTS III 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v €  (EU 
zdroje) 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 
s príspevkom HP 

RP 

Výška 
zazmluvnených 
prostriedkov v € 

s príspevkom HP RP 
(EU zdroje) 

% zazmluvnenia 
k HP RP z celkového 

objemu 
zazmluvnených 

prostriedkov 
A B C D E F=E/C 

Bratislavský 285* 50 217 037,34 53 11 580 710,61  23,06 
Trnavský –- –- –- –- –- 
Trenčiansky –- –- –- –- –- 
Nitriansky –- –- –- –- –- 
Žilinský –- –- –- –- –- 
Banskobystrický –- –- –- –- –- 
Prešovský –- –- –- –- –- 
Košický –- –- –- –- –- 
Projekty nezaradené do NUTS III      
Spolu 285* 50 217 037,34 53 11 580 710,61  23,06 

Zdroj: RO OPBK 
*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty. 
 
 
Tabuľka č. 166: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK  
k 31.12.2012                  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet projektov 
zabezpečujúcich 
trvalú udržateľnosť 
miest 
(počet)  

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 10 40 43 43 N/A N/A N/A 43 

Dosiahnutý 
výsledok uvádza 

počet 
zazmluvnených 

projektov. 
S relevanciou 

k HP RP je 
dosiahnutá 
hodnota 0. 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 70 70 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
             

počet 
bezbariérových 
prístupov a 
opatrení na 
uľahčenie 
orientácie  (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 2 172 78 412 N/A N/A N/A 412 

Za ukončené 
projekty je 
dosiahnutá 
hodnota 412 bez 
ohľadu na 
deklarovanie 
relevancie. 
S relevanciou 
k HP RP je 
dosiahnutá 
hodnota 392. 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 30 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
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Tabuľka č. 167: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika OPBK k 31. 12. 2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

počet 
podporených 
začínajúcich MSP 
– “start-ups” 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 1 8 N/A N/A N/A 8 
S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 2. Za ukončené projekty a projekty 
v realizácii je dosiahnutá hodnota 2. Ak je žiadateľ začínajúcim podnikateľom, je povinný 
vyplniť tento ukazovateľ. 
Relevanciu k HP RP môže žiadateľ deklarovať k uvedenému merateľnému 
ukazovateľu iba v prípade, ak podiel žien vo vedení organizácie je vyšší ako 50 %. 
V opačnom prípade relevanciu k HP RP žiadateľ neuvádza. Z uvedeného dôvodu preto 
nemusia byť dosiahnuté hodnoty totožné s hodnotami core ukazovateľa č. 8 v tab. č. 83, 
nakoľko tento nezohľadňuje zastúpenie žien. (predstavuje celkový počet podporených 
začínajúcich MSP v rámci OPBK, bez ohľadu na zastúpenie žien vo vedení organizácie).  
 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
počet zavedených 
elektronických 
služieb 
dostupných on-line 
(počet)  

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 19 N/A N/A N/A 19 

S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 6. Hodnota je ukončené projekty. Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             
počet zavedených 
elektronických 
služieb (počet) 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 17 33 140 N/A N/A N/A 140 

S relevanciou HP RP je dosiahnutá hodnota 79. Za ukončené projekty a projekty v 
realizácii je dosiahnutá hodnota 140. Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 
Zdroj: RO OPBK 
 
 
 
 
 

Tabuľka č. 168: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni OPBK a prioritných osí k 31.12.2012 

Názov prioritnej osi Počet projektov celkovo 
Počet projektov s príspevkom 

k cieľom HP RP 
Objem finančných prostriedkov 

projektov celkovo v EUR (zdroje EÚ) 
Objem finančných prostriedkov projektov 
s príspevkom k HP RP v EUR (zdroje EÚ) 

1.Infraštruktúra 50 25 21 650 207,09 9 762 075,26 

2.Vedomostná 
ekonomika 

217 28 25 618 677,48 1 818 635,35  

Spolu  267* 53 47 268 884,57  11 580 710,61 

Zdroj: RO OPBK 
* nezahŕňa projekty technickej pomoci
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Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP RP: 
 
Globálnym cieľom HP RP definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí na roky 2007-2013 je rovnosť príležitostí pre všetkých (posilňovanie rovnakého 
prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia) a predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na 
základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo 
náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie). 
 
Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí v rámci OPBK je zabezpečiť rovnaké 
zaobchádzanie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo 
etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.  
 
Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky a zohľadňovanie 
špecifických potrieb pre pohlavia a menšiny. 
 
Uplatňovanie rovnosti príležitostí ako jednej z horizontálnych priorít sa v OPBK sa zameriava na: 

- dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania 
- elimináciu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie 
- zabezpečenie rovnosti príležitostí  pre všetkých 
- rodovú rovnosť 
- zabezpečenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvateľov 

s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté osoby. 
 
1) Prioritná os 1 Infraštruktúra 
 
Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP: 
 
Ciele 1.1.:  
 Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu.  
 Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
 
Ciele 1.2.: 
 Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie 
pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých 
závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života).  
 Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi.  
 
Ciele 2.2.: 

 Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov.  
 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.  
 
Cieľom prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením 
kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. 
 
K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 50 projektov. Zo  
zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP RP prispieva 25 projektov v objeme 9 762 075,26 
EUR z ERDF. 
 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2012 nasledovný: 
 
Stav projektov v rámci opatrenia 1.1: 
 
44 zazmluvnených projektov v objeme 16 725 828,68  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 25 
projektov  v objeme 9 762 075,26  EUR z ERDF. 

 0 projektov v realizácii v objeme 0,00 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF 
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 44 ukončených projektov v objeme 16 725 828,68  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k HP RP 25 projektov v objeme 9 762 075,26   z ERDF 

 
 Stav projektov v rámci opatrenia 1.2: 

 
6 zazmluvnených projektov v objeme 4 924 378,41 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF, 
 

 4 projekty v realizácii v objeme 2 601 878,14  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF, 

 2 projekty ukončené v objeme 2 322 500,27  EUR z ERDF 
 

 Stav projektov v rámci prioritnej osi 1: 
 
50 zazmluvnených projektov v objeme 21 650 207,09 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 25 
projektov  v objeme 9 762 075,26 EUR z ERDF. 

 4 projekty v realizácii v objeme 2 601 878,14  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 0 
projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF  

 46 ukončených projektov v objeme 19 048 328,95  EUR z ERDF, z toho s príspevkom 
k RP 25 projektov v objeme 9 762 075,26 EUR z ERDF.  

 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú nasledovné: 
 

 počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie: plánovaná hodnota z 
projektov  –   406 bez relevancie/ 386 s relevanciou, (dosiahnutá hodnota z projektov -  412 
bez relevancie/392 s relevanciou, hodnoty sú z ukončených projektov) 

 počet novovytvorených pracovných miest  - muži: plánovaná hodnota z projektov – 7 bez 
relevancie/6 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov -  6 bez relevancie / 5 s 
relevanciou hodnoty sú z ukončených projektov.) 

 počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov –  2 bez 
relevancie/2 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov – 0/0, hodnoty sú z ukončených 
projektov.) 

 

V roku 2012 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré 
prostredníctvom samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel sa zameriavajú na 
obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia, čím sa má dosiahnuť vyššia kvalita života v sídlach 
Bratislavského kraja. Projekty prispievajú k napĺňaniu rovnosti príležitosti tým, že revitalizované 
verejné priestranstvá môžu využívať ako muži tak aj ženy, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, 
jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej 
skupine, vek, zdravotné postihnutie. V realizovaných projektoch sa uplatňuje príspevok k rovnosti 
príležitosti aj budovaním bezbariérových prístupov, napr. pre nevidiacich, slabozrakých, občanov 
s obmedzenou mobilitou. K rovnosti príležitosti sa prispieva tiež  prostredníctvom tvorby nových 
pracovných miest, ktoré sa vytvárajú napr. za účelom zabezpečenia údržby zrekonštruovaných 
priestorov. 

 

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika 
 
Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP 
 
Ciele 1.1.:  
          Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu,  
          Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi. 
 
 

 



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 172

Ciele 2.2.: 

 Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, 
zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov,  

 Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 
 
Cieľom prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu 
prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä 
v oblasti MSP. 
 
V súvislosti s podporou súkromného sektora má OPBK pozitívny vzťah a prínos k HP RP, nakoľko 
okrem predpokladov pre rovnosť možností podnikať, vytvára aj vhodné podmienky pre rozvoj 
podnikateľských nápadov, čím zároveň vytvára predpoklady  pre uplatnenie sa tej skupiny, ktorá môže 
byť nezrovnalosťami trhu ovplyvnená. 
 
K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 217 
projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP RP prispieva 28 projektov v objeme 
1 818 635,35 EUR z ERDF.  
 
 
Stav projektov v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bol k 31.12.2012 nasledovný: 
 

 Stav projektov v rámci opatrenia 2.1: 
 
158 zazmluvnených projektov v objeme 22 544 775,00 EUR z ERDF,  z toho s príspevkom k HP RP 5 
projektov v objeme  531 838,13 EUR z ERDF 

 45 projektov v realizácii v objeme 8 778 548,50 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 
HP RP 1 projekt v objeme 160 652,12  EUR z ERDF  

 113 ukončených projektov v objeme 93 766 226,50 EUR z ERDF, z toho 
s príspevkom k HP RP 4 projekty v objeme  371 186,01 EUR z ERDF  

 
 Stav projektov v rámci opatrenia 2.2: 

 
59 zazmluvnených projektov v objeme 3 073 902,48 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 23 
projektov v objeme 1 286 797,22 EUR z ERDF  

 10 projektov v realizácii v objeme 503 151,74 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 4 
projekty v objeme 232 907,09 EUR z ERDF 

 49 projektov ukončených v objeme 2 570 750,74  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k HP RP 
19 projektov v objeme 1 053 890,13 EUR z ERDF  

 
 Stav projektov v rámci prioritnej osi 2: 

 
217 zazmluvnených projektov v objeme 25 618 677,48 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 
HP RP 28 projektov v objeme 1 818 635,35 EUR z ERDF, 

 55 projektov v realizácii v objeme v objeme 9 281 700,24  EUR z ERDF, z toho 
s príspevkom k HP RP 5 projektov v objeme  393 559,21 EUR z ERDF 

 162 ukončených projektov v objeme 96 336 977,24 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k 
HP RP 23 projektov v objeme 1 425 076,14 EUR z ERDF. 

 
Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje 
prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty 
v realizovaných projektoch sú nasledovné: 
 

 Počet novovytvorených pracovných miest  - muži: plánovaná hodnota z projektov – 142/27 
(dosiahnutá hodnota z projektov - 40/4, hodnoty sú z ukončených projektov.) 

 Počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov – 64/20 
(dosiahnutá hodnota z projektov  - 25/4 , hodnoty sú z ukončených projektov.) 

 Počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”: plánovaná hodnota z projektov – 12/3 
(dosiahnutá hodnota z projektov – 8/2 , hodnoty sú z ukončených projektov.) 
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 Počet zavedených elektronických služieb: plánovaná hodnota z projektov – 175/103 
(dosiahnutá hodnota z projektov -  140/79, hodnoty sú z ukončených projektov.) 

 Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: plánovaná hodnota z projektov 
– 45/17 (dosiahnutá hodnota z projektov – 19/6, hodnoty sú z ukončených projektov.) 

 
V roku 2012 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické 
transfery, pričom tieto projekty sú uvádzané do praxe tak, že nerozlišujú medzi pohlaviami, medzi 
vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Podporované 
projekty zabezpečujú vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri 
tvorbe nových pracovných miest, kde musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp. 
 
Projekty realizované v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti prispievajú k zlepšeniu rovnosti 
príležitostí, pretože elektronické služby budú využívať zamestnanci a okolie firiem bez rozdielu 
etnickej a rodovej príslušnosti, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a nediskriminácie. 
Podporované projekty prispievajú k rovnosti príležitosti zabezpečením dostupnosti verejných služieb, 
nakoľko sa dotýkajú zabezpečenia dostupnosti k verejných službám aj pre obyvateľov s obmedzenou 
mobilitou a orientáciou najmä na zdravotné postihnuté osoby. Podporou zavádzania nových 
informačno-komunikačné technológií, obstaraných prostredníctvom projektov sa zároveň zabezpečuje 
ich  využívanie rovnako všetkými zamestnancami spoločností, mužmi aj ženami, čím sa dodržiava 
princíp nediskriminácie. 
 
 
Implementácia horizontálnej priority v OPBK 
 
1) Zabezpečenie informovania žiadateľov o NFP a odborných hodnotiteľov o HP RP a jej 
cieľoch v rámci implementácie OPBK 
 
V sledovanom období od 1.1.2012 do 31.12.2012 RO OPBK vyhlásil: 
- jeden Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (ďalej 
len „ISRMO“) pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, ktorý bol vyhlásený 31.1.2012,  
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, ktorá bola 
vyhlásená dňa 20.1.2012,  
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola 
vyhlásená dňa 25.1.2012,  
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná 
doprava, ktorá bola vyhlásená dňa 25.1.2012,  
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, ktorá bola 
vyhlásená dňa 25. januára 2012. 
 
Jedna výzva bola vyhlásená v rámci Kampane „Ôsma výzva“ a tri výzvy v rámci kampane „Deviata 
výzva“ a Oznam o možnosti predkladať ISRMO bol vyhlásený samostatne. Hlavnou úlohou kampaní 
bolo upozorniť verejnosť a oprávnených žiadateľov na možnosť podávať žiadosti o NFP v konkrétnom 
čase, v rámci konkrétneho OP, prioritnej osi, resp. opatrenia. 
 
Kampaň „Ôsma výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu: 
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 
Informatizácia spoločnosti (č. výzvy OPBK/2012/2.2/08) bola zverejnená dňa 20.1.2012 na 
internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk. Výzva bola vyhlásená ako 
časovo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 30.4.2012. 
 
Kampaň „Deviata výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu: 
V rámci Deviatej kampane boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, pre prioritnú os 1 
Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (č. výzvy OPBK/2012/1.1/09), pre prioritnú os 1 
Infraštruktúra, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (č. výzvy OPBK/2012/1.2/09) a 
pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (č. výzvy 
OPBK/2012/2.2/09). Všetky 3 výzvy boli vyhlásené dňa 25.1.2012 a boli vyhlásené ako priebežné. 
 
Oznam o možnosti predkladať ISRMO pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia 
sídiel (č. oznamu ISRMO/2012/01) bol vyhlásený samostatne dňa 31.1. 2012. 
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Dňa 24.2.2012 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam (o rozmeroch 141x102 
mm), v ktorom Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj informoval o vyhlásení jedného 
Oznamu o možnosti predkladať ISRMO a štyroch výziev na predkladanie žiadostí o NFP. 
 
Informovanie žiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizovanej 
prostredníctvom kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie v informačnom                          
a poradenskom centre v sídle RO OPBK, v sídle BSK – SO/RO OPBK a v regionálnych rozvojových 
agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec-Pezinok). 
 
Prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk, ktorý patrí medzi hlavné informačné nástroje 
OPBK, sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné informácie. Vzhľadom k tomu, že OPBK 
svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít, informačný 
portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch horizontálnych prioritách Národného 
strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. 
 
Informovanie žiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej priority 
Rovnosť príležitostí je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizovanej 
prostredníctvom kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie v informačnom 
a poradenskom centre v sídle RO OPBK, v sídle BSK – SO/RO OPBK a v regionálnych rozvojových 
agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec-Pezinok). 
 
Prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk, ktorý patrí medzi hlavné informačné nástroje 
OPBK, sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné informácie. Vzhľadom k tomu, že OPBK 
svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít, informačný 
portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch horizontálnych prioritách Národného 
strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013. 
 
 
2) Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP RP v OPBK    
 

opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 

názov projektu Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na 
stretávku 

prijímateľ pomoci Obec Tomášov 
celkové oprávnené výdavky 395 487,48 EUR 

z toho EÚ zdroje (EFRR,ESF) 375 713, 11EUR 

stručný opis projektu 

Realizáciou projektu vznikla v centre obce Tomášov nová, revitalizovaná, atraktívna oddychová 
zóna s celoročným využitím, ktorá slúži všetkým demografickým skupinám obyvateľov ako aj 
návštevníkom obce. Projekt rieši vybudovanie novej plochy na stretávanie a rekonštrukciu 
zastávky, čo umožňuje organizáciu rôznych kultúrnovýchovných aktivít a zlepšenie kvality 
autobusovej dopravy. V rámci projektu bolo vybudované nové detské ihrisko, rekonštruované 
staré parkové chodníky, vymenený parkový mobiliár, parkové osvetlenie a obnovená verejná 
zeleň. Navrhnutý projekt spĺňa kritéria bezbariérového prístupu a slúži k zvyšovaniu kvality života 
obyvateľov obce, ktorý realizáciou projektu získajú potrebnú plochu na relax a nové kultúrne 
centrum obce. Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity, realizované v minulosti 
prostredníctvom finančnej podpory z JDP II. 
Cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života a podpora mimopracovných oddychových aktivít 
obyvateľov obce, zvýšenie atraktívnosti obce pre návštevníkov a turistov, lepšie spoločenské 
a športové využitie detí, mládeže a dospelých. 

popis príspevku k cieľom HP RP 

Predkladaný projekt prispieva k horizontálnej priorite zlepšenia rovnosti príležitostí vytvorením 
oddychovej zóny s napojením na centrálnu časť obce. Vybudovaním oddychovej zóny sa 
zatraktívni prostredie obce pre všetky demografické skupiny ľudí, od detí až po starých ľudí, 
pričom projekt umožňuje aj voľný prístup občanov k zariadeniu s bezbariérovým riešením. Objekt 
bude možné využívať celoročne, v závislosti od poveternostných podmienok pre občanov obce, 
tak aj návštevníkov a turistov na oddych, hry a stretávanie sa.  

plnenie hodnôt vybraných indikátorov 
Názov a merná jednotka Východisková 

hodnota 
Cieľová hodnota Dosiahnutá 

hodnota 

Počet regenerovaných sídiel 0 9 9 
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Problémy spojené s implementáciou HP RP  
 
V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2012 neboli problémy s implementáciou HP RP.  
 
 
 
4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj 
 

 

V nadväznosti na globálny cieľ OP, ktorým je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom 
vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život, OP BK napĺňa environmentálnu 
a sociálnu zložku TUR prostredníctvom PO 1 Infraštruktúra a PO 2 Vedomostná ekonomika. 

 
 

Tabuľka č. 169: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2012  
Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu Komentár 

Počet projektov s 
príspevkom k HP 
TUR (počet) 
výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 13 62 122 122 N/A     N/A N/A 122 
Z toho 89 riadne 

ukončených. Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

             

Objem 
finančných 
prostriedkov 
projektov s 
príspevkom k HP 
TUR –EÚ zdroje 
(EUR/ mil.) 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 
 

3,77 
 

17,62 28,31 27,87 N/A N/A N/A 27,87 
COV vo výške 

34,30 mil. EUR.  
Suma za rok 2012 

je v porovnaní 
s rokom nižšia, 
nakoľko niektorí 

žiadatelia odstúpili 
od zmluvy. 

 

Cieľ  N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 35 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
 
 

K 31.12.2012 OPBK podporil 122 projektov (89 riadne ukončených) s príspevkom k HP TUR v objeme 
27,87 mil. EUR – EÚ zdroje. 
 
37 regenerovaných sídiel PO 1 Infraštruktúra zabezpečuje zvyšovanie kvality života, hospodársku                 
a sociálnu obnovu dotknutých území Bratislavského kraja najmä revitalizáciou životného prostredia 
sídiel (revitalizácia verejných plôch, budovanie oddychových areálov, revitalizácia parkov a pod.), čím 
prispievajú k zlepšeniu environmentálnej úrovne života 346 609 obyvateľov žijúcich 
v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií. 
 
Jednou z podporovaných oblastí sú aj investície do rekonštrukcií a budovania systémov verejných 
osvetlení (626 vymenených svietidiel), ktoré majú podiel na plnení cieľa TUR „úspory energie  
a znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva“ vo väzbe na Stratégiu Európa 2020. 
PO 2 Vedomostná ekonomika prispieva k zvýšeniu ekonomickej prosperity podporou 
konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k IKT najmä 
v oblasti MSP. Intervencie sú smerované na vytváranie a udržiavanie elektronických služieb 
a aplikácií, a to hlavne informačné systémy na podporu modelovania výrobných procesov, informačné 
systémy na automatizáciu výrobných, resp. technologických procesov, ako aj informačné systémy na 
evidenciu vyrobeného tovaru. 122  podporených projektov s príspevkom k HP TUR zabezpečuje trvalo 
udržateľný rozvoj vo forme zavádzania nových progresívnych technológií s nižšou energetickou 
náročnosťou a vyššou produktivitou. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja podporených projektov 
vychádza z investícií do environmentálneho kapitálu a technologickej inovácie, ktoré sú predpokladmi 
dlhodobejšej konkurencieschopnosti a ekonomickej prosperity a lepšej ochrany životného prostredia. 
Realizáciou projektov dochádza nielen k inováciám vo výrobe (143 deklarovaných inovovaných 
výrobných postupov prijímateľmi, z toho 84 za ukončené projekty), ale zároveň i k šetreniu 
energetických zdrojov (ročná úspora energie 9 679,92 GJ). Vďaka realizácii niektorých projektov sa 
zvyšuje technická úroveň strojového parku, ktorou dochádza k úspore prevádzkových nákladov 
(zníženie prevádzkových nákladov v hodnote 267 737,2 EUR). Projekty prispievajú k HP TUR aj 
prostredníctvom inovácii umožňujúcich zníženie emisie skleníkových plynov (zníženie emisií              
559,6 t/rok), čo má priaznivý vplyv na parametre spôsobujúce zmenu klímy. V realizovaných 
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projektoch sa rešpektuje trvalo udržateľný rozvoj využívaním obnoviteľných zdrojov energie                        
a znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie. 
OPBK je programom implementovaným len v rámci Bratislavského kraja,  preto regionálny aspekt nie 
je uplatňovaný. 

  
 

Tabuľka č. 170: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2012 

Územie 
NUTS III 

Počet zazmluvnených 
projektov celkovo 

Celková výška 
zazmluvnených 

prostriedkov v EUR 
(EU zdroje) 

Počet zazmluvnených 
projektov 

s príspevkom 
k HP TUR 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
v EUR s príspevkom 
k HP TUR (EU zdroje) 

% zazmluvnenia k HP TUR 
z celkového objemu 

zazmluvnených prostriedkov 

A B 
∑C=D v tabuľke č. 
7+B v tabuľke č. 8 

D E F=E/C 

Bratislavský 285* 50 217 037,34 122 27 870 774,49 55,50 
Trnavský –- –- –- –- –- 
Trenčiansky –- –- –- –- –- 
Nitriansky –- –- –- –- –- 
Žilinský –- –- –- –- –- 
Banskobystrický –- –- –- –- –- 
Prešovský –- –- –- –- –- 
Košický –- –- –- –- –- 
Projekty nezaradené  
do NUTS III  

     

Spolu 285* 50 217 037,34 122 27 870 774,49 55,50 
Zdroj: RO OPBK 
*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty.   
 
 
 
Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OPBK v zmysle Systému koordinácie implementácie           
HP TUR 
 
Tab. č.  171: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31.12.2012 

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

Prioritná os č. 1 a 2 

Počet novovytvorených 
pracovných miest (počet) 
dopad 
 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 9 9 19 69 N/A N/A N/A 69  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 200 200 
deklarovaná 
hodnota 215 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
Prioritná os č. 1 

Počet regenerovaných 
sídiel (počet) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 3 35 39 37 N/A N/A N/A 37  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 50 50 deklarovaná 
hodnota 37 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom 
energie (MW) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,15 0,15  
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

 

Počet vymenených 
svietidiel (počet) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 273 225 626 N/A N/A N/A 626  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 550 550 
deklarovaná 
hodnota 626 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Dĺžka novej, alebo 
technicky zhodnotenej 
infraštruktúry (km) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 8,14 7,938 17,300 N/A N/A N/A 17,300  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 40 40 
deklarovaná 
hodnota 
17,333 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Počet obyvateľov žijúcich 
v komplexne obnovených 
zónach (počet) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 103 103 365  
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Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkom Komentár 

365 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

 

Počet obyvateľov, ktorí žijú 
v konkurencieschopnejšom 
prostredí prostredníctvom 
intervencií regenerácie 
(počet) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0  42 280 107 443 

346 60
9 N/A N/A N/A 346 609  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 339 
781 

339 781 
deklarovaná 
hodnota 531 
565 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Zníženie prevádzkových 
nákladov (EUR) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0      0 0 
7 

681,63 
N/A N/A N/A 7 681,63  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
5 

000 5 000 
deklarovaná 
hodnota 
5 484,3 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
Prioritná os č. 2 

Počet inovovaných 
výrobných postupov 
(počet) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 1 1 103 N/A N/A N/A 103  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 150 150 deklarovaná 
hodnota 143 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci 
obnoviteľným zdrojom 
energie (MW) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0,09 0,516 0,516 N/A N/A N/A 0,516  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,65 0,65 
deklarovaná 
hodnota  
0,546 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Zníženie prevádzkových 
nákladov (Eur) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 
63 292,2

6 
267 73
7,16 

N/A N/A N/A 
267 737,1

6 
 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
300 
000 

300 000 
deklarovaná 
hodnota 
2 073 542,13 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Počet patentov udelených 
EPO (počet) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0    

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 1  
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  

 

Zníženie emisií v t/rok 
(t/rok) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 235,2 718,3 559,56 N/A N/A N/A 559,56  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 460 460 
deklarovaná 
hodnota 
462,076 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Ročné úspory energie 
realizovaním 
projektu/Úspora energie 
(GJ/rok) dopad 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 0 0 958,58 
9 

679,92 
N/A N/A N/A 9 679,92  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 30 
000 

30 000 
deklarovaná 
hodnota 
29 108,95 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
 

Počet zavedených 
elektronických služieb 
dostupných on-line 
(počet) výsledok 

Dosiahnutý 
výsledok 0 0 0 0 0 19 N/A N/A N/A 19  

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 24 24 deklarovaná 
hodnota 45 

Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0  
Zdroj: RO OPBK 
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Príspevok OPBK  k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR 

Relevancia PO 1 Infraštruktúra k cieľom HP TUR - špecifickým a čiastkovým cieľom: 

Vyrovnaný regionálny rozvoj 
 posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, 
 skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, 
 skvalitnenie informačnej infraštruktúry. 

K 31.12.2012 bolo v rámci PO 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 50 projektov, z ktorých 
k  napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva 42  projektov v objeme 17 633 979,42 EUR z ERDF. 

Regenerované sídla (37), dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry 17,300 km                         
a 346 609 obyvateľov žijúcich v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií 
prispievajú k posilneniu celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu Bratislavského 
kraja. 626 vymenených svietidiel má významný podiel na úsporách energií. Vo všeobecnosti je možné 
konštatovať, že projekty opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel podporujú rozvoj fyzického životného 
prostredia sídiel, čím sa prispieva k zlepšeniu environmentálnej úrovne života obyvateľov. Cieľom 
podpory projektov v rámci skupín aktivít opatrenia 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava je 
dosiahnutie skvalitnenia dopravnej infraštruktúry.  

Relevancia PO 2 Vedomostná ekonomika k cieľom HP TUR – špecifické a čiastkové ciele: 

Zvýšenie ekonomickej prosperity 
 posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska; 
 zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania; 
 znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE. 

K 31.12.2012 bolo v rámci PO 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 217 projektov, 
z  ktorých k napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva 80 projektov v objeme 10 236 795,07 EUR z ERDF. 

V roku 2012 bolo v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zazmluvnených 13 
projektov s príspevkom k HP TUR. Všetky projekty prispievajú k HP TUR ukazovateli „Počet 
inovatívnych výrobných postupov“. Projekty sú zamerané predovšetkým na zavádzanie progresívnych 
výrobných technológií, čo vo významnej miere prispieva k posilneniu konkurencieschopnosti firiem, 
k významným energetickým úsporám, k zvyšovaniu rentability a tržieb spoločností, čo v konečnom 
dôsledku podporuje trvalo udržateľný rozvoj regiónu. 

Zníženie emisií (559,56 t/rok), ročné úspory energie (9 679,92 GJ/rok) a zvýšený inštalovaný výkon 
zariadenia zodpovedajúci OZE (0,516 MW) podporujú oblasť negatívnych dopadov na životné 
prostredie a energetickú efektívnosť využívaním OZE. Podporené projekty vo všeobecnosti 
zabezpečujú trvalo udržateľný rozvoj, a to najmä vo forme zavádzania nových progresívnych 
technológií s nižšou energetickou náročnosťou a vyššou produktivitou. Realizáciou projektov 
dochádza k inováciám vo výrobe (143 deklarovaných inovovaných výrobných postupov prijímateľmi, 
z toho 84  za ukončené projekty). Vďaka realizácii niektorých projektov sa zvyšuje technická úroveň 
strojového parku, ktorou dochádza k úspore prevádzkových nákladov (zníženie v hodnote                
267 737,16 EUR). 

Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti (realizácia projektov iba v rámci skupiny aktivít 2.2.3 
Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP ) sú intervencie do produktov v oblasti IKT. V 
roku 2012 boli v rámci tohto opatrenia realizované projekty, ktoré zavádzaním moderných 
informačných systémov podporujú reštrukturalizáciu, modernizáciu a ozdravenie výrobného sektora, 
čo umožňuje vyššiu konkurencieschopnosť spoločností (napr. projekty „Budovanie informačného 
systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií“, „Komplexný informačný systém“, „Inovácia 
firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, „Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia 
konkurencieschopnosti spoločnosti“, Zlepšenie prístupu firmy na trh s využitím potenciálu IKT“, 
„Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému“, „Zavedenie inovatívneho 
softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti. V rámci opatrenia 2.2 nebol v roku 2012 
zazmluvnený žiadny projekt s príspevkom k HP TUR.  

Pridanou hodnotou realizovaných projektov v rámci  PO 1 a PO 2 je tvorba 69 nových pracovných 
miest, pričom na základe zazmluvnených projektov sa vytvorí ďalších 215 pracovných miest. 
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Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie 

 
V priebehu roku 2012 sa nevyskytli problémy pri implementácii HP TUR v rámci OPBK, ktoré by mohli 
byť identifikované ako závažné. 

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov  

Tab. č. 172: Dosiahnutý výsledok vybraných ukazovateľov prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra 
(opatrenie 1.1) 

P.č Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv  
 k 31.12.2011 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa 
k   31.12.2011 za ukončené 

projekty SR 2015 

1 Počet regenerovaných 
sídiel 

výsledok počet 37 50 37 

2 
Dĺžka novej, alebo 
technicky zhodnotenej 
infraštruktúry km 

výsledok km 17,333 40 17,300 

3 
Počet vymenených 
svietidiel výsledok počet 626 550 626 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na základe 

uzatvorených zmlúv 
 k 31. 12.2012 

Cieľová hodnota Hodnota ukazovateľa  
k 31.12.2012  

projekty so schválenou 
NMS SR 2015 

4 
Počet novovytvorených 
pracovných miest (PO 1 
a PO 2) 

dopad počet 215 200 69 

5 

Počet obyvateľov, ktorí 
žijú v 
konkurencieschopnejšom 
prostredí prostredníctvom 
intervencií regenerácie 

dopad počet 531 565 339 781 346 609 

Zdroj: RO OP BK, 2013 
NMS – následná monitorovacia správa 

 

Hodnota ukazovateľa „Počet regenerovaných sídiel“ k 31.12.2012 pre ukončené projekty je 37, čo 
predstavuje 100% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 74% 
z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Hodnota ukazovateľa „Počet novovytvorených 
pracovných miest“ je 69, čo predstavuje 32,09% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe 
uzatvorených zmlúv a 34,5% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi v OPBK. Ukazovateľ „Dĺžka 
novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry km“ dosiahol hodnotu 17,300, čo je 99,80% 
z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 43,25 % z hodnoty 
stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ „Počet vymenených svietidiel“ dosiahol k 31.12.2012 
hodnotu 626 za ukončené projekty, čo predstavuje 100% cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na 
základe uzatvorených zmlúv a 113,81% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ 
„Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií 
regenerácie“ dosiahol hodnotu 346 609, čo je 65,20% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na 
základe uzatvorených zmlúv a 102% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 
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Tab. č. 173: Dosiahnutý výsledok vybraných ukazovateľov PO2. 2 Vedomostná ekonomika 
(opatrenie 2.1) 

P.č Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe uzatvorených 
zmlúv  

 k 31. 12.2011 

Cieľová 
hodnota Hodnota ukazovateľa      

k 31. 12. 2011 za 
ukončené projekty SR 2015 

1 
Počet inovovaných 
výrobných postupov 

výsledok počet 143 150 103 

2 
Zvýšený inštalovaný 
výkon zariadenia 
zodpovedajúci OZE 

výsledok MW 0,546 0,65 0,516 

P.č. Názov ukazovateľa 
Typ 

ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Cieľ stanovený 
prijímateľmi na 

základe 
uzatvorených zmlúv 

 k 31. 12.2012 

Cieľová 
hodnota 

Hodnota ukazovateľa  
k 31. 12. 2012  

projekty so schválenou 
NMS SR 2015 

3 Zníženie emisií dopad t/rok 462,076 460 559,56  

4 

Ročné úspory 
energie realizovaním 
projektu/Úspora 
energie 

dopad GJ/rok 29 108,95 30 000 9 679,92 

5 
Zníženie 
prevádzkových 
nákladov 

dopad Eur 2 073 542,13 300 000 
267 737,16 

 

Zdroj: RO OP BK, 2013 

Hodnota ukazovateľa „Počet inovovaných výrobných postupov“ k 31.12.2012 pre ukončené projekty je 
103, čo predstavuje 72,02 % z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených 
zmlúv a 68,63% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Hodnota ukazovateľa „Zvýšený 
inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúc OZE“ je 0,516, čo predstavuje 94,50% z cieľovej hodnoty 
stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 79,38% z hodnoty stanovenej na úrovni 
prioritnej osi. Ukazovateľ „Zníženie emisií“ dosiahol hodnotu 559,56, čo je 121,09% z cieľovej hodnoty 
stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 121,64% z hodnoty stanovenej na úrovni 
prioritnej osi. Ukazovateľ „Ročné úspory energie realizovaním projektu/Úspora energie“ dosiahol 
k 31.12.2012 hodnotu 9 679,92 za ukončené projekty, čo predstavuje 33,25% cieľovej hodnoty 
stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 32,26% z hodnoty stanovenej na úrovni 
prioritnej osi. Ukazovateľ „Zníženie prevádzkových nákladov“ dosiahol hodnotu 267 737,16, čo je 
12,91% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 89,24% 
z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 
 
 

5 TECHNICKÁ POMOC  

V zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie 
operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr 
využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov              
na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, 
hodnotenia, informovania a kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych 
kapacít. RO OPBK a SO/RO OPBK môžu využívať prostriedky technickej pomoci OPBK na 
spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu OPBK v zmysle stanovených oblastí 
aktivít najmä na podporu aktivít v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti 
režijných výdavkov, v oblasti prípravy a implementácie, v oblasti kontroly a auditu, v oblasti 
monitorovania, v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií. V rámci každého       
OP je vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúca sa na špecifické aktivity 
príslušného operačného programu. Na prioritnú os Technická pomoc bolo schválených 3,66 % 
z celkovej sumy alokovanej na OPBK. Príprava OPBK v priebehu roku 2007 bola zabezpečená 
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prostredníctvom Technickej pomoci z  Jednotného programového dokumentu NUTS II región 
Bratislava cieľ 2. 
 
Deliaca línia medzi Operačným programom Technická pomoc (ďalej len „OPTP“) a prioritnou osou           
č. 3 Technická pomoc OPBK je daná tým, že všetky aktivity v rámci OPTP  sú zamerané                          
na zabezpečenie a  financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, 
resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, 
implementácie a kontroly operačných programov na úrovni NSRR. Aktivity prioritnej osi č. 3 Technická 
pomoc OPBK sú realizované na úrovni OPBK. 
 
 
Prioritná os č. 3 Technická pomoc  
 
Cieľom prioritnej osi č. 3 Technická pomoc je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi 
kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a 
na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu prostredníctvom dvoch 
oprávnených skupín aktivít: 

 
3.1 Príprava a vykonávanie. Monitorovanie, kontrola a audit 
3.2 Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita 

 
Oprávnení prijímatelia v rámci Prioritnej osi č. 3 sú inštitúcie: 
- MPRV SR; 
- Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších 
územných celkov.17 
 
 
 
5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku  
 
Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi 
 
V roku 2012 boli predložené 3 žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK: 
 

 Žiadosť o NFP „Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných  štruktúr 
pre Operačný program Bratislavský kraj v rokoch 2012-2015“ (žiadosť k 31.12.2012 
nebola schválená) 

  
 Žiadosť o NFP „Zabezpečenie aktivít informovanosti a publicity Operačného programu 

Bratislavský kraj v rokoch 2012 – 2015“ (žiadosť k 31.12.2012 nebola schválená) 
  
 Žiadosť o NFP „Technická pomoc pre SO/RO 4“ (žiadosť k 31.12.2012 nebola schválená) 

                                                     
17 uplatňuje sa iba na Prioritnú tému 85 Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrol a audit, na Základe zmluvy 
o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK uzatvorenej medzi MVRR SR ako RO OPBK (od 1.11.2010 MPRV SR) a BSK 
ako SO/RO. 
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Tabuľka č. 174: Prehľad schválených žiadostí o NFP predložených v rámci prioritnej  osi Technická pomoc Operačného programu  
Bratislavský kraj k 31.12.2012 (kumulatívne)                                                                                                                              v EUR 

Por. č. 
 

Názov žiadosti o NFP Kód ITMS 

Rozhodnutie 
výberovej 
komisie 

o schválení 
žiadosti o NFP 

Žiadané 
celkové 

oprávnené 
výdavky 

Žiadané NFP 

Schválené 
celkové 

oprávnené 
výdavky 

Schválené NFP 

Z toho ERDF 
(miera 

spolufinancovani
a 85%) 

Z toho ŠR 

  ITMS kód  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1. 

Zabezpečenie aktivít informovania a 
publicity Operačného programu 

Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 
2008 

22330120001 schválená s 
podmienkou 663 878,38 663 878,38 663 878,38 663 878,38 564 296,62 99 581,76 (miera 

spolufinancovania 15%) 

2. Refundácia mzdových prostriedkov 
v roku 2008 22330120002 schválená s 

podmienkou 172 608,38 172 608,38 172 608,38 172 608,38 146 717,12 25 891,26 (miera 
spolufinancovania 15%) 

3. 

Zabezpečenie pripravenosti 
administratívnych a organizačných 

štruktúr pre Operačný program 
Bratislavský kraj 

22330120003 schválená 277 169,,22 277 169,,22 277 169,,22 277 169,,22 235 593,84 41 575,38 (miera 
spolufinancovania 15%) 

4. 
Externé hodnotenie ŽoNFP PO2 
Vedomostná ekonomika OPBK v 

rokoch 2008 - 2015 
22330120004 schválená 49 790,88 49 790,88 49 790,88 49 790,88 42 322,25 7 468,63 (miera 

spolufinancovania 15%) 

5. Technická pomoc pre SO/RO 22330120005 schválená 57 788,29 54 898,87 57 788,29 54 898,87 49 120,04 

5 778,83 (miera 
spolufinancovania 10%) + 

2 889,42 (miera 
spolufinancovania 5% - 

vlastné zdroje BSK) 

6. 
Zabezpečenie aktivít informovania a 

publicity Operačného programu 
Bratislavský kraj v roku 2009 

22330120006 
 

schválená 123 000,00 123 000,00 123 000,00 123 000,00 104 550,00 
18 450,00 (miera 

spolufinancovania 15%) 

7. 
Refundácia mzdových prostriedkov 

v roku 2009 
22330120007 schválená 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 212 500,00 

37 500,00 (miera 
spolufinancovania 15%) 

8. 

Štúdia uskutočniteľnosti projektov 
opatrenia 2.2 Informatizácia 
spoločnosti zameraných na 

elektronizáciu samosprávy a rozvoj 
elektronických služieb na miestnej 

a regionálnej úrovni 

22330120008 schválená 71 400,00 71 400,00 71 400,00 71 400,00 60 690,00 
10 710,00 

(miera spolufinancovania 
15%) 

9. 

Zabezpečenie pripravenosti 
administratívnych a organizačných 

štruktúr pre Operačný program 
Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011 

22330120009 
(22330120018)* schválená 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 153 000,00 27 000,00 (miera 

spolufinancovania 15%) 

10. Refundácia mzdových prostriedkov 
v roku 2010 

22330120010 
(22330120019)* 

schválená 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 255 000,00 45 000,00 (miera 
spolufinancovania 15%) 

11. 
Zabezpečenie aktivít informovania a 

publicity Operačného programu 
Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011 

22330120011 
(22330120020)* 

schválená 301 800,00 301 800,00 301 800,00 301 800,00 256 530,00 45 270,00 (miera 
spolufinancovania 15%) 
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12. 
Hodnotenie doterajšej realizácie 

Operačného programu Bratislavský 
kraj v roku 2010 

22330120012 
(22330120021)* schválená 10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  8 500,00 

1 500,00 (miera 
spolufinancovania 15%) 

13. 

Aplikovanie podmienok štúdií 
uskutočniteľnosti pre kľúčové 

projekty opatrenia 2.2 OPBK pre 
účely vypracovania výziev na 

predkladanie ŽoNFP 

22330120013 
(22330120022)* 

schválená 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 29 750,00 5 250,00 (miera 
spolufinancovania 15%) 

14. Technická pomoc pre SO/RO 2 22330120014 schválená 38 335,00 36 418,25 38 335,00 36 418,25 32 584,75 

3 833,50 (miera 
spolufinancovania10%) + 

1 916,75 (miera 
spolufinancovania 5% - 

vlastné zdroje BSK) 

15. 

Realizácia hodnotení a štúdií 
Operačného programu Bratislavský 

kraj od roku 2011 do konca 
programového obdobia 2007-2013 

22330120023 schválená 150 000,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 127 500,00 

22 500,00 (miera 
spolufinancovania 15%) 

16. 
Personálne zabezpečenie RO OPBK 

v rokoch 2011-2012 22330120024 schválená 870 000,00 870 000,00 870 000,00 870 000,00 739 500,00 
130 500,00 (miera 
spolufinancovania15%) 

17. Materiálne a administratívne 
zabezpečenie RO OPBK v roku 2011 

22330120026 schválená 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 19 550,00 
3 450,00 (miera 
spolufinancovania 15%) 

18. Technická pomoc pre SO/RO 3 22330120025 schválená 119 500,00 113 525,00 119 500,00 113 525,00 96 496,25 

17 028,75 (miera 
spolufinancovania 10%) + 5 

975,00 (miera 
spolufinancovania 5% - 

vlastné zdroje BSK) 

19. 

Zabezpečenie pripravenosti 
administratívnych a organizačných  

štruktúr pre Operačný program 
Bratislavský kraj v rokoch 2012-2015 

22330120020 
k 31.12.2012 
projekt nebol 

schválený  
150 000,00 150 000,00 150 000,00 - - - 

20. 

Zabezpečenie aktivít informovanosti 
a publicity Operačného programu 
Bratislavský kraj v rokoch 2012 – 

2015 

22330120021 
k 31.12.2012 
projekt nebol 

schválený 
150 000,00 150 000,00 150 000,00 - - - 

21. Technická pomoc pre SO/RO 4 22330120022 
k 31.12.2012 
projekt nebol 

schválený 
113 000,00 

 
107 350,00 

 
113 000,00 - - - 

Spolu    4 106 270,15 
 

4 089 838,98 
 

4 106 270,15 3 684 405,73 3 134 200,87 
548 288,11 + 

10 781,17 - vlastné zdroje 
BSK 

Zdroj: RO OPBK 
 
V tabuľke nie je započítaná žiadosť BSK „Technická pomoc pre SO/RO“ (NFP22330120004), ktorá nebola schválená (výška COV 57 788,29 – z toho NFP 54 898,87 EUR) 
* Čísla projektov boli vytvorené  po delimitácii projektov v zmysle Usmernenia k delimitácii MVRR SR a MŽP SR vo vzťahu finančnému riadeniu fondov ES Ministerstva financií SR č. 2/2010 – U   



Výročná správa o vykonávaní Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2012 

 184

Tabuľka č. 175a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 3 Technická pomoc k 31.12.2012 

Opatrenie  
Počet prijatých 

ŽoNFP 
Počet schválených 

ŽoNFP 

Počet 
zazmluvnených 

projektov 

Počet riadne 
ukončených 

projektov 

Počet 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
 Technická pomoc 22 18 18 15  0* 
 Celkom 22 18 18 15  0* 

Zdroj: RO OPBK 
* v rámci OPBK bolo mimoriadne ukončených osem projektov, pri ktorých bolo prijímateľom Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
(zrušené v roku 2010 v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy). Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na 
základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty (nekonala sa nová schvaľovacia procedúra následníckych projektov). Z uvedeného 
dôvodu ich RO OPBK nezahrnul do stĺpca „počet mimoriadne  ukončených projektov“. Táto skutočnosť takisto nemá vplyv na finančné údaje 
v tabuľke v nižšie uvedenej tabuľke.    
 
 
Tabuľka č. 175b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 3 Technická pomoc 
k 31.12.2012   

Prioritná os 
Alokácia za 

zdroj 
EÚ+ŠR 

Výška 
žiadaného 

príspevku (NFP) 

Výška 
schváleného 

príspevku (NFP) 

Výška 
zazmluvnených 

prostriedkov 
(NFP) 

Výška riadne 
ukončených 
projektov* 

Výška 
mimoriadne 
ukončených 

projektov 
Technická 
pomoc 

 4 077 582 4 089 838,98 3 682 488,98 3 681 015,90 1 025 062,39 0 

 Celkom 4 077 582 4 089 838,98 3 682 488,98 3 681 015,90 1 025 062,39 0 
Zdroj: RO OPBK 
* Objem čerpaných prostriedkov NFP projektov, ktoré boli riadne ukončené 
.  
 
V priebehu roka 2012 bolo v rámci projektov TP OPBK zaregistrovaných a uhradených 9 žiadostí o platbu vo výške 
COV 567 339,81 EUR (z toho zdroj ERDF 482 238,82 EUR). Z uvedeného počtu boli 4 žiadosti o platbu záverečné 
platby a k 31.12.2012 bolo spolu riadne ukončených 15 projektov v celkovej výške COV 1 035 398,55 EUR. 

 
 
Tabuľka č. 176: Merateľné ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 3 Technická pomoc (kumulatívne)  

Ukazovatele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Spolu 
Počet projektov 
technickej 
pomoci 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 4 8 10 18 18* N/A N/A N/A 18 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 20 20 
Východisko 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet 
zamestnancov, 
ktorí sa 
podieľajú na 
administrácii 
programu 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 36 31   27 28 26 N/A N/A N/A 26 

Cieľ N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 37   37** 

Východisko 22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22 

Zdroj. RO OPBK 
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015. 

            Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota nebola určená). 
             Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.  

 * údaj nezahŕňa osem mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom zaniknuté MVRR SR (zrušené v roku 2010 v rámci 
reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy v SR). Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na základe pokynov MF 
SR boli vytvorené následnícke projekty. V tabuľke bola týmto spôsobom odstránená duplicita vykazovania počtu uvedených projektov.    
** V rámci revízie OPBK bola znížená cieľová hodnota tohto ukazovateľa (pôvodná hodnota bola 48). Zníženie cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa sa 
nevzťahuje na administratívne kapacity SO/RO OPBK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabuľka č. 177: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 OPBK k 31. 12. 2012     

  

Záväzok  
2007-2013 

Čerpanie prostriedkov v roku 2012 
(EÚ zdroje) v EUR 

Čerpanie prostriedkov kumulatívne       
(EÚ zdroje) v EUR 
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 za EÚ zdroje 
Celkom 

% zo záväzku 2007 - 
2013 

Celkom 
% zo záväzku 2007 - 

2013 
Prioritná os 3 
Technická pomoc 3 480 000,00 577 584,45 16,60 1 524 510,70 43,81 

Opatrenie 3.1 3 480 000,00 577 584,45 16,60 1 524 510,70 43,81 
Zdroj: CO 
 
 
Tabuľka č. 178: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností  k 31. 12. 2012 
(kumulatívne) 

Prioritné činnosti 

Zazmluvnená suma (EÚ zdroje)  

v EUR 
ako % z alokácie na TP 

programu  
(ERDF 3 480 000) 

ako % z celkovej 
zazmluvnenej sumy na TP 

programu (ERDF 
3 139 279,63) 

Školenia, monitorovacie, pracovné a 
koordinačné skupiny, výbory a komisie 

210 847,22 6,06 % 6,72% 

Hodnotenie a štúdie 196 690,00 5,65 % 6,27 % 

Informovanie a publicita 683 457,22 19,64 % 21,77 % 

Mzdy* 1 566 985,70 45,03 % 49,92 % 

Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady 

79 282,60 2,28 % 2,53 % 

Technické vybavenie (hardvér, softvér, 
nábytok, autá a pod.) 

238 812,84 6,86 % 7,61 % 

Ostatné (uveďte aké)** 163 204,05 4,69 % 5,20 % 

spolu 3 139 279,63 90,21 % 100,00 % 

 Zdroj: ITMS, RO OPBK 
* Refundácia miezd zamestnancov RO OPBK a SO/RO OPBK 
** Prioritná činnosť „Ostatné“ v rámci Technickej pomoci vychádza z Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý je v súlade                    
s Ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým               sa ustanovuje 
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie). V zmysle tejto klasifikácie predstavuje prioritná 
činnosť „Ostatné“ (v rámci Technickej pomoci) kategórie Všeobecné služby a Špeciálne služby. Pod tieto kategórie sú priradené rôzne služby, 
v prípade projektov Technickej pomoci OPBK ide najmä o: tlač tlačív, brožúr               a iných publikácií, polygrafické a rozmnožovacie služby,  
(napr. prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúľ, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, výkony IT, právne služby, 
poradensko-konzultačné služby atď.  
 

Primerané finančné krytie prenesených právomocí na SO/RO OPBK zabezpečuje RO OPBK na základe Zmluvy 
o financovaní výkonu činností SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj (táto zmluva tvorí neoddeliteľnú 
súčasť Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim 
orgánom). Zmluvné strany (MVRR SR – od 1.11.2010 MPRV SR - a BSK) sa dohodli, že RO OPBK zabezpečí 
finančné prostriedky na zabezpečenie riadneho výkonu prenesených kompetencií v rozsahu uvedenom v prílohách 
č. 1 a 2 k tejto zmluve. Zmluva sa uzaviera počas platnosti Splnomocnenia, a to na základe rámcového rozdelenia 
finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na pokrytie nákladov SO/RO OPBK uvedeného v prílohe č. 1 (v 
znení prílohy č. 1 Dodatku č. 3).  

 
 
 
 
 
Tab. č. 179: Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK 
 na výkon delegovaných kompetencií RO na SO/RO v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 3 
 k zmluve o financovaní 
Názov aktivity Maximálne náklady obdobie rokov 2008 – 2015 v EUR 
Mzdy a odmeny 492 839,20 
Dopravné náklady 660,80 
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Dopravné prostriedky 14 742,61 
Technické a kancelárske vybavenie 23 985,41 
Súhrnné maximálne náklady za roky 2008 -2015 532 228,02 

Počet zamestnancov 10 

Zdroj: Zmluva o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK 
 
Vzhľadom na to, že prostriedky vyčlenené v rámci Technickej pomoci OPBK pre SO/RO OPBK je možné čerpať 
počas celého programového obdobia, Riadiaci orgán predpokladá plynulé pokračovanie výkonu delegovaných 
činností v nasledujúcom období. Technické zabezpečenie financované zo zdrojov Prioritnej osi 3 bude umožňovať 
pracovníkom SO/RO OPBK efektívne riadenie operačného programu a podporu hodnotenia prioritných osí a 
projektov v období rokov 2008 – 2013. Finančné zdroje budú využité na aktivity spojené s riadením, overovaním, 
monitorovaním, analýzou, poskytovaním informácií za účelom efektívneho čerpania financií u jednotlivých 
schválených projektov. 
 
Z prostriedkov TP bude monitorovaná udržateľnosť výstupov a výsledkov po ukončení realizačnej fázy projektov. 
 
 Ďalšie významné skutočnosti v rámci TP OPBK v roku 2012:  
 
Nižšia úroveň čerpania finančných prostriedkov v rámci projektov TP OPBK bola čiastočne spôsobená zrušením 
a nemožnosťou realizácie niektorých projektov v oblasti informovanosti a publicity                      (v súvislosti s tzv. 
nástenkovým tendrom), avšak hlavnou príčinou bolo vnútorné rozdelenie finančných prostriedkov, ktoré neodráža 
reálne potreby RO OPBK. Ide najmä o nepomer rozdelenia finančných prostriedkov medzi prioritné témy 85 
Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola a 86 Hodnotenie a štúdie, informovanie a komunikácia.  
 
V rámci prioritnej témy 86 sú potreby RO OPBK na základe doterajších skúseností oveľa nižšie, než predstavuje 
alokovaná suma. Táto disproporcia je spôsobená skutočnosťou, že OPBK ako program s najmenším cieľovým 
územím (Bratislavský kraj) a tým aj najmenšou cieľovou skupinou potenciálnych žiadateľov a prijímateľov 
nerealizuje aktivity v takom finančnom  objeme ako operačné programy, ktorých cieľovým územím je zostávajúce 
územie SR.  
 
V rámci prioritnej témy 85 vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné presne odhadnúť rozsah potrieb RO OPBK 
v oblasti materiálneho a technického zabezpečenia administratívnych kapacít, plánovaný finančný objem na ich 
pokrytie bol výrazne vyšší než skutočné čerpanie. Postupne však došlo k zlepšeniu odhadovania potrieb tak, aby 
predpokladaný finančný objem presnejšie odzrkadľoval ich rozsah. Na druhej strane oblasť mzdového 
zabezpečenia bola pri rozdeľovaní finančných prostriedkov z hľadiska potrieb značne podhodnotená. Aj napriek 
spresňovaniu odhadu a redukcii objemu finančných prostriedkov určených na materiálne a technické zabezpečenie 
administratívnych kapacít, nepokrýva zostatok finančných prostriedkov v rámci prioritnej témy 85 náklady na 
refundáciu miezd všetkých zamestnancov RO OPBK. Objem finančných prostriedkov potrebný v tejto oblasti 
prevyšuje celkovú alokáciu TP OPBK. 
 
Z uvedeného dôvodu navrhol RO OPBK presun nevyužiteľných finančných prostriedkov vo výške              930 000 
EUR z prioritnej témy 86 do prioritnej témy 85, ktoré budú určené výhradne na refundáciu miezd zamestnancov RO 
OPBK. Tento presun bol schválený na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK uskutočnenom dňa 
13.12.2012 (pozri aj zasadnutie monitorovacieho výboru pre OPBK               zo dňa 13.12.2012 
http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/rokovania-monitorovacieho-vyboru-pre-opbk/).  
 
 
 
 
6   INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA 
 
Predpokladom úspešnej realizácie politiky súdržnosti je poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach využitia 
finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. RO OPBK v tejto súvislosti vypracoval 
Komunikačný plán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „KoP OPBK“), ktorý bol schválený Európskou 
komisiou dňa 22.7.2008.  
 
KoP OPBK je základný strategický dokument RO OPBK na dosiahnutie cieľov informovanosti a publicity, zároveň 
identifikuje cieľové skupiny a popisuje stratégiu a obsah aktivít informovanosti a publicity spolu s indikatívnym 
rozpočtom a indikatívnym harmonogramom realizácie jednotlivých aktivít. 
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Vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít informovanosti a publicity bola stanovená finančná alokácia na 
realizáciu KoP OPBK vo výške 1 098 485 EUR. 
 
Rámcová komunikačná stratégia pre OPBK je ďalej rozpracúvaná a upresňovaná v  ročných operatívnych plánoch 
na jednotlivé roky. Ročný operatívny plán na rok 2012 bol schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR dňa 31.1.2012. 
 
Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú zverejnené na internetových stránkach: www.opbk.sk, 
www.nsrr.sk, www.mpsr.sk. 
 
Opatrenia vykonané v oblasti informovania a publicity a použité komunikačné prostriedky v roku 2012 
 
V súlade s článkom 7, bod 2 písmeno b) implementačného nariadenia je riadiaci orgán zodpovedný za organizáciu 
minimálne jednej veľkej informačnej aktivity za rok. Hlavnou informačnou aktivitou v roku 2012, ktorú zorganizoval 
RO OPBK bola konferencia s názvom „Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov OPBK a jeho ďalšie smerovanie v 
roku 2012“, ktorá sa konala dňa 1.3.2012 v Technopol Business Suite v Bratislave. Hlavnou témou konferencie 
bolo zhodnotenie doteraz dosiahnutých výsledkov                 v implementácii OPBK a zároveň predstavenie jeho 
ďalšieho smerovania v roku 2012. Konferencia bola určená pre zástupcov regionálnych a miestnych samospráv a 
pre malých a stredných podnikateľov v rámci OPBK. Konferencie sa zúčastnila aj zástupkyňa Európskej komisie 
DG Regio, ktorá po skončení oficiálnej časti konferencie absolvovala prehliadku dvoch projektov, ktoré boli 
úspešne zrealizované v rámci OPBK. Vo firme Donna Rosi boli odprezentované dva projekty „Zefektívnenie úrovne 
IKT Donna Rosi“ a „Inovácia firmy Donna Rosi“. V Senci boli viceprimátorkou mesta Senec predstavené projekty  
„Park oddychu mesta Senec – revitalizácia mestskej oddychovej zóny“ a „Rekonštrukcia Farského námestia v 
Senci“. Na konferencii sa zúčastnilo 77 účastníkov. 

V rámci výročnej konferencie RO OPBK pripravil a vydal v roku 2012 aktualizovaný leták, ktorý bol zameraný na 
revíziu dokumentu Operačného programu Bratislavský kraj a ktorý obdržal každý účastník konferencie. 
 
Okrem hlavnej informačnej aktivity RO OPBK realizoval viaceré komunikačné aktivity na podporu operačného 
programu a jeho činností. 
 
Priama komunikácia s cieľovými skupinami bola v roku 2012 naďalej realizovaná pomocou kontaktných centier 
(hotline, e-mail, osobné konzultácie – v informačnom a poradenskom centre                   v sídle RO OPBK, v sídle 
Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) – SO/RO OPBK                  a v Regionálnych rozvojových 
agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec –Pezinok. 
 
Pre komunikáciu s cieľovými skupinami bolo Riadiacim orgánom zriadené webové sídlo www.opbk.sk  a e-mailová 
schránka opbk@build.gov.sk  
 
Od 1.1.2012 do 31.12.2012 prijal RO OPBK na e-mailovej adrese opbk@build.gov.sk 92 otázok týkajúcich sa 
OPBK a odpovedal na ne v zmysle Zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe                  k informáciám. 
 
Od 1.1 2012 do 31.12.2012 prijal SO/RO OPBK na e-mailovej adrese opbk@region-bsk.sk                      1 otázku 
týkajúcu sa OPBK a odpovedal na ňu podľa usmernenia RO OPBK pre SO/RO OPBK č.1/2008 o spoločnom 
postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona o slobodno prístupe k informáciám. 
 
Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované RO OPBK na informačnom portáli www.opbk.sk v 
sekcii Často kladené otázky (FAQ). 
 
Na informačnom portáli www.opbk.sk zverejnil RO OPBK od 1.1.2012 do 31.12.2012 34 aktualít. 
 
Od 1.1.2012 do 31.12.2012 navštívilo informačný portál www.opbk.sk 29 046 návštevníkov. 
 
RO OPBK v zmysle § 33, zákona č. 528/2008 pravidelne na mesačnej báze zverejňuje na svojom webovom sídle 
www.opbk.sk v sekcii zoznam prijímateľov (http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/ ) povinné údaje týkajúce sa 
prijímateľov v rámci OPBK, zoznam údajov o neschválených žiadostiach              o NFP v rámci OPBK, zloženie 
výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov OPBK podľa jednotlivých výziev. 
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Prostredníctvom portálu www.opbk.sk sú širokej verejnosti predstavené úspešne zrealizované projekty 
(http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ ). Pre tento účel vypracoval RO OPBK formulár „Informačný list úspešne 
zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, ktorý je prijímateľ povinný vypracovať 
ako prílohu záverečnej monitorovacej správy projektu.                  Po doručení vyplnených formulárov „Informačný 
list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, sú tieto zverejňované na 
http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/. 
 
Predstavenie úspešne zrealizovaných projektov z OPBK bolo realizované aj prostredníctvom štvrťročníka 
Eurokompas, ktorý je vydávaný Centrálnym koordinačným orgánom a ktorý poskytuje komplexné a prehľadné 
informácie o štrukturálnych fondoch.  
 
V sledovanom období od 1.1.2012 do 31.12.2012 RO OPBK vyhlásil: 
- jeden Oznam o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí pre opatrenie 1.1 
Regenerácia sídiel, ktorý bol vyhlásený 31.1.2012, 
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, ktorá bola vyhlásená 
dňa 20.1.2012, 
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola vyhlásená dňa 
25.1.2012, 
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, ktorá 
bola vyhlásená dňa 25.1.2012, 
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, ktorá bola vyhlásená 
dňa 25.1.2012. 
 
Jedna výzva bola vyhlásená v rámci Kampane „Ôsma výzva“ a tri výzvy v rámci kampane „Deviata výzva“ a 
Oznam o možnosti predkladať ISRMO bol vyhlásený samostatne. Hlavnou úlohou kampaní bolo upozorniť 
verejnosť a oprávnených žiadateľov na možnosť podávať žiadosti o NFP v konkrétnom čase, v rámci konkrétneho 
OP, prioritnej osi, resp. opatrenia. 
 
Kampaň „Ôsma výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu:  
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia 
spoločnosti (č. výzvy OPBK/2012/2.2/08) bola zverejnená dňa 20.1.2012 na webových sídlach www.opbk.sk, 
www.nsrr.sk a www.mpsr.sk.  Výzva boli vyhlásené ako časovo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol 
stanovený na 30.4.2012. 
 
Kampaň „Deviata výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu: 
V rámci Deviatej kampane boli vyhlásené 3 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, 
opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (č. výzvy OPBK/2012/1.1/09), pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.2 
Regionálna a mestská hromadná doprava (č. výzvy OPBK/2012/1.2/09)               a pre prioritnú os 2 Vedomostná 
ekonomika opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (č. výzvy OPBK/2012/2.2/09). Všetky 3 výzvy boli vyhlásené 
dňa 25.1.2012 a boli vyhlásené ako priebežné. 
 
Oznam o možnosti predkladať ISRMO pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (č. 
oznamu ISRMO/2012/01) bol vyhlásený samostatne dňa 31.1.2012. Dňa 24.2.2012 bol                  v denníku 
Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam v ktorom Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj 
informoval o vyhlásení jedného Oznamu o možnosti predkladať ISRMO                 a štyroch  výziev na 
predkladanie žiadostí o NFP. 
 

Tabuľka č. 180: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu OPBK 
Ukazovatele 2007  2008 2009  2010  2011  2012  2013   2014   2015  Spolu 
Úroveň celkovej 
informovanosti 
verejnosti o úlohe 
EÚ  
percento 

Dosiahnutý 
výsledok 

- 0 0 0 81,4%* 81,4% N/A N/A N/A 81,4% 

Cieľ - N/A N/A 75% N/A N/A N/A N/A 85% 85% 
Východisko - 68 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 68 % 

Úroveň celkovej 
informovanosti 
verejnosti o úlohe 
OPBK 

Dosiahnutý 
výsledok 

- 0 0 0 11,6* 11,6 N/A N/A N/A 11,6% 

Cieľ - N/A N/A 10% N/A N/A N/A N/A 20 % 20 % 
Východisko - 0,2 % N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,2 % 
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percento 
Počet žiadostí 
o NFP 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 61 244 342 484 575 N/A N/A N/A 575 

Cieľ 0 N/A N/A 100 N/A N/A N/A N/A 250 250 
Východisko 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet úspešne 
realizovaných 
projektov 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 0 8 24** 101 208** N/A N/A N/A 208 

Cieľ 0 N/A N/A 70 N/A N/A N/A N/A 187 187 
Východisko 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet 
účastníkov/návšte
vníkov seminárov, 
konferencií, 
workshopov 
a iných podujatí 

Dosiahnutý 
výsledok 0 170 275 322 349 426 N/A N/A N/A 426 

Cieľ 0 N/A N/A  500 N/A N/A N/A N/A 630 630 
Východisko 

0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet 
návštevníkov 
internetovej 
stránky 
www.opbk.sk 

Dosiahnutý 
výsledok 

- 30 333 69 056 105 892 140 302 169 348 N/A N/A N/A 169 348 

Cieľ - N/A N/A 100 000 N/A N/A N/A N/A 220 000 220 000 
Východisko - 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet 
uskutočnených 
seminárov, 
konferencií, 
workshopov 
a iných podujatí 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 2 3 7 8 9 N/A N/A N/A 9 

Cieľ 0 N/A N/A  8 N/A N/A N/A N/A 11 11 
Východisko 

0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet výtlačkov 
vydaných 
odborných 
a informačných 
publikácií 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 300 300 350 350 427 N/A N/A N/A 427 

Cieľ 0 N/A N/A 800 N/A N/A N/A N/A 2 000 2 000 
Východisko 0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Počet inzerátov 
a Public Relations 
článkov 
zverejnených 
v tlači a na 
internete 

Dosiahnutý 
výsledok 

0 59 69 81 112 148 N/A N/A N/A 148 

Cieľ 0 N/A N/A 80 N/A N/A N/A N/A 110 110 
Východisko 

0 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0 

Zdroj: RO OPBK 
* hodnotiace kritérium – úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EU a OPBK – hodnota bola získaná zrealizovaním prieskumu 
verejnej mienky  v 05/2011. Realizácia prieskumu  bola pôvodne naplánovaná na rok 2010. Z dôvodu zrušenia MVRR SR a presunu pôsobnosti 
RO OPBK na MPRV SR došlo k časovému oddialeniu realizácie tejto aktivity na 1. polrok 2011. 
** Indikátor sa vzťahuje iba na ukončené projekty. V rámci prioritnej osi 1 bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 50 projektov a 46 ukončených. V 
rámci prioritnej osi 2 bolo k 31.12.2012 zazmluvnených 217 projektov a 162 ukončených. 
Poznámka: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu sú súčasťou Komunikačného plánu OPBK 2007 – 2013, ktorý bol schválený 
EK dňa 22. júla 2008. Východiskové hodnoty ukazovateľov sú z roku 2008, priebežné hodnoty sú predpokladané v roku 2010 a cieľové hodnoty 
sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. 
Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota nebola určená). 

           Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.  
 

Z tabuľky č.180 vyplýva, že ako problematický ukazovateľ javí „Počet výtlačkov vydaných odborných 
a informačných publikácií“. Cieľová hodnota ukazovateľa „Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných 
publikácií“ bola v KoP OPBK stanovená  na 2000 účastníkov, kým dosiahnutá hodnota v roku 2012 je len 427 
výtlačkov. V nadchádzajúcom období RO OPBK plánuje vydať brožúru o úspešne zrealizovaných projektoch čím 
sa podarí čiastočne ukazovateľ naplniť. V roku 2012 bude RO OPBK aj naďalej pokračovať v realizácii 
komunikačnej stratégie a aktivít informovanosti a publicity tak, aby bol naplnený globálny i špecifické ciele KoP 
OPBK pre programové obdobie 2007 – 2013. Bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom 
programe, jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach 
a taktiež o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období. 
 

SO/RO OPBK: 

Návrhy písomných odpovedí SO/RO OPBK vypracováva v súlade s Usmernením RO OPBK pre SO/RO OPBK č. 
1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona                 č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a zasielané na schválenie RO OPBK.                    Po prípadnej korekcii 
a doplnení sú odpovede zo SO/RO OPBK odosielané priamo žiadateľom do 8 dní od doručenia žiadosti. 
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V súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK a zverejneným Oznamom  
o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí sa zamestnanci SO/RO OPBK v období od 
1.1.2012 do 31.12.2012: 
 
 aktívne zúčastňovali konzultácií RO OPBK pre žiadateľov o NFP, ktorí mali zarezervovaný termín na 

predloženie žiadosti o NFP 
 priebežne poskytovali telefonické konzultácie a zodpovedali na ústne položené otázky potenciálnych žiadateľov 

o NFP 
 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 nebola na adresu opbk@region-bsk.sk doručená žiadna oficiálna žiadosť o 
informáciu týkajúca sa zverejnených výziev na predkladanie ŽoNFP alebo celkovo Operačného programu 
Bratislavský kraj.  
 
V súvislosti s vyhlásením nových výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK a slávnostným otvorením 
ukončených projektov spolufinancovaných z OPBK v Bratislavskom kraji, SO/RO OPBK                       v spolupráci 
s tlačovým oddelením BSK vydalo v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 spolu 10 tlačových správ zverejnených na 
web stránke BSK www.region-bsk.sk ako aj v iných slovenských médiách. 
 
SO/RO OPBK v  roku 2009 zriadil podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, ktorú 
pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, podporných 
dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov. Na podstránke  
je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektov v zmysle pravidiel pre 
informovanie a publicitu OPBK.  
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