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Úvod 

K plneniu delegovaných úloh z Riadiaceho orgánu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len 
„RO OPBK“) bol na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2007 
zo dňa 20.06.2007 (v súlade so zákonom 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov) 
zriadený Odbor Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO“) na úrovni 
NUTS 3 a začlenený do Organizačnej štruktúry Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“)   
s účinnosťou od 01.07.2007. 

Dňa 17. júna 2008 podpísal minister Výstavby a regionálneho rozvoja SR a predseda BSK 
„Splnomocnenie o delegovaní právomoci Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod 
Riadiacim orgánom“. Týmto splnomocnením MVRR SR ako RO OPBK poveruje BSK ako SO/RO 
výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu 
Bratislavský kraj: 

 1.1  Regenerácia sídiel 
 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (okrem žiadostí, v ktorých BSK vystupuje  

ako žiadateľ) 
 

Finančné krytie výkonu splnomocnením delegovaných právomocí je zabezpečené Zmluvou 
o financovaní výkonu činností SO/RO, podpísanou dňa 17.07.2008. 
 
Základným riadiacim dokumentom pre výkon činností SO/RO je Interný manuál (ďalej len „IM SO/RO“). 
K 31.12.2012 došlo k  aktualizácií IM SO/RO a jednému dodatku. Ku dňu vypracovania tejto správy bol 
v platnosti IM SO/RO verzia č. 1.13 s dodatkom č. 1. 
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1. Administratívne kapacity  
 

Organizačná štruktúra riadenia SO/RO v rámci Úradu BSK: 
 

 
 
 
 
K 31.12.2012 SO/RO pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného 
riadenia. Personálne kapacity odboru SO/RO predstavovali nasledovné pracovné pozície: 
 
 
Tabuľka č. 1: Personálne kapacity odboru SO/RO k 31.12.2012 

Zamestnanec Pozícia 
Prax na SO/RO 

(v rokoch) 
Celková dĺžka praxe  

(v rokoch) 

Bruna Stanislav PhDr. riaditeľ 2,5 10 
Jandzíková Marta Ing. asistentka 1 37 
Brinzík Marek  Mgr. vedúci PM 4 11 
Zaťovičová Zdenka Mgr. PM 2 18 
Patoprstá Barbora, Ing.  PM 0,5 10 
Novotná Alexandra Ing. vedúci FM 4 5 
Hrišová  Anna Ing. FM 3 3 
Jonášová Marta Ing.  FM 4 19,5 
Michalička Milan Ing. * FM 3,5 36 
*  polovičný úväzok 
 

   

V prvej polovici roku 2012 nastala zmena na pracovnej pozícii vedúceho projektového manažéra (ďalej 
VPM),  kde bol ukončený pracovný pomer dohodou s VPM ku dňu 1.6.2012. 
V druhej polovici roku 2012 nastala taktiež zmena na pracovnej pozícii VPM. K 30.9.2012 bol ukončený 
pracovný pomer dohodou s VPM. Od 1.10.2012 bola táto pracovná pozícia obsadená zamestnancom 
SO/RO (PM). V júni 2012 prebehlo výberové konanie na obsadenie miesta projektového manažéra,  
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na základe ktorého bol vybraný pracovník s 9-ročnou odbornou praxou na úrovni SO/RO. Nástupom 
nového zamestnanca k 1.7.2012 bol stav administratívnych kapacít opäť naplnený na 100% avšak 
k 1.10.2012 odchodom VPM sa stav znížil na 90%. 
 
Tabuľka č. 2: Administratívne kapacity SO/RO  

Pozícia 
Stav k 30. 6. 

2012  
(rok N-1) 

Plánovaný stav 
k 31.12.2012 

(rok N) 

Stav k 31.12. 
2012 

(rok N) 

% plánovaného 
stavu 

Potrebné 
prijať 

A B C D E=D/C F 
generálny riaditeľ - - - - - 
riaditeľ odboru 1 1 1 100 - 
vedúci oddelenia 2 2 2 100 - 
asistentka odboru 1 1 1 100 - 
manažér programovania  - - - - - 
manažér monitorovania a 
hodnotenia 

- - - - - 

manažér informovanosti a publicity - - - - - 
manažér kontroly - - - - - 
manažér ITMS - - - - - 
finančný manažér 3 3 3 100 - 
projektový manažér 2 3 2 66.6 - 
manažér pre technickú pomoc - - - - - 
Iné (špecifikujte ktoré) - - - - - 
spolu 9 10 9 90 - 
 
 
Tabuľka č. 3: Porovnanie so stavom v 1. polroku roku 2012 

 Plánovaný 
stav k 31.12. 

2011 
(rok N-1) 

Stav k 31. 
12. 2011 
(rok N-1) 

% 
plánovaného 

stavu 

Plánovaný 
stav k 31. 12. 

2012 
(rok N) 

Stav k 31. 
12. 2012 
(rok N) 

% 
plánovaného 

stavu 

A B C D=C/B E F G=F/E 

SO/RO 10 9 90 10 9 90 

 
 
Tabuľka č. 4: Fluktuácia administratívnych kapacít 

Orgán 

od 01. 01. do 31. 12.  
2012 

od 01. 01. do 31. 12.  
2012 

Počet výstupov Počet nástupov 
SO/RO 2 1 
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2. Technické a priestorové kapacity 
 

Od svojho vzniku SO/RO disponuje vhodnými kancelárskymi priestormi vrátane samostatnej miestnosti 
pre registráciu ŽoNFP a základným kancelárskym vybavením. Toto vybavenie bolo postupne dopĺňané 
z prostriedkov technickej pomoci OPBK. V priebehu jeho implementácie bolo SO/RO zapožičané 
nasledovné kancelárske a výpočtové zariadenie: 
 
Tabuľka č. 5: Výpočtová a kancelárska technika zverená do užívania zmluvou o výpožičke s RO OPBK 

 
Od mája 2009 využíva SO/RO pri implementácii projektov osobné motorové vozidlo Kia Ceed. Vozidlo 
je využívané v súlade s zmluvou o výpožičke RO OPBK. Úrad BSK zabezpečuje na vlastné náklady 
prevádzku, každoročnú servisnú prehliadku a priebežnú údržbu vozidla. Vodičmi vozidla sú iba 
vyškolení zamestnanci SO/RO. 
 
Na prelome roku 2011 a 2012 prostredníctvom technickej pomoci OPBK boli zaobstarané nasledovné 
položky viď. tabuľka č. 6., ktoré sú majetkom BSK. 
 
Tabuľka č. 6: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok 

 
 
V novembri 2012 boli z rozpočtu BSK zaobstarané nasledovné položky viď. tabuľka č. 6., ktoré sú 
majetkom BSK. 
 
Tabuľka č. 6/a: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok 

 

Názov Počet (ks) 
PC zostava 10 
Notebook   2 
Tlačiareň  laserová čiernobiela  9 
Tlačiareň  laserová farebná 1 
Fax  1 
Skener  3 
Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) čiernobiele 1 
Dataprojektor  1 
Hrebeňová väzba  1 
Skartovacie zariadenie 1 
USB pamäť 4 GB 10 
Externý HDD  1 
Digitálny fotoaparát „Olympus“ 1 
GPS Navigácia  1 

Názov Počet (ks) 
Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) farebné 1 
Viacúčelová plechová skriňa 7 

Názov Počet (ks) 
Digitálny fotoaparát „Canon“ 1 
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3. Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev 
 

V rámci svojej činnosti sa SO/RO v roku 2012 zapojil do 9. výzvy OPBK/2012/1.1/09 na prekladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP) v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, 
vyhlásenej MPRV SR dňa 25.1.2012. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 15. mája 2012 (termín 
ukončenia výzvy bol zároveň posledným dňom predloženia ŽoNFP). 

V rámci svojej činnosti sa SO/RO v roku 2012 zapojil aj do 9. výzvy OPBK/2012/1.2/09 na predkladanie 
ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, vyhlásenej MPRV SR dňa 
25.01.2012. Termín ukončenia výzvy bol stanovený na 15.5.2012. MPRV SR ako RO OPBK z dôvodu 
maximálneho využitia finančných prostriedkov a tým spojené zabezpečenie kontrahovania 
zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná 
doprava, predĺžil výzvu č. OPBK/2012/1.2/09 z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012. Termín 
ukončenia výzvy bol zároveň posledným dňom predloženia ŽoNFP. 

V januári 2012 SO/RO spolupracoval na vypracovaní Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných 
stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: 
ISRMO/2012/01 (ďalej len „Oznam ISRMO“).  V rámci Oznamu ISRMO  SO/RO pripomienkoval príslušné 
prílohy : Formulár ISRMO, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK – verejná správa, Projektový 
návrh ISRMO, Programový manuál pre OPBK.  

Po pripomienkovaní RO OPBK zverejnil  31. januára 2012 oficiálnu verziu Oznamu ISRMO s termínom 
ukončenia 29. jún 2012. SO/RO v súvislosti s prípravou ISRMO pripomienkoval Usmernenie č. 1/2012 
k ISRMO, ktoré RO OPBK vydal a zverejnil dňa 10.4.2012. RO OPBK z dôvodu preskúmania podmienok 
poskytnutia pomoci a posúdenia kritérií uvedených v článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ dňa 16.5.2012 
pozastavil Oznam ISRMO. Dňa 9.7.2012 RO OPBK ukončil pozastavenie Oznamu ISRMO a posunul 
pôvodný termín ukončenia na 1.10.2012. 

 

4. Registrácia, hodnotenie a posudzovanie 
 

Výzva OPBK/2012/1.1/09 

V rámci výzvy OPBK/2012/1.1/09 – Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK v období  
od 16. 4. 2012 do 15. 5. 2012 bolo predložených 60 žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom kontroly 
formálnej správnosti ŽoNFP. Celková požadovaná výška NFP bola 26 758 395,74 EUR. ŽoNFP 
s kódom ITMS NFP22310120128 - Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Park v Malinove (žiadateľ 
– BSK) nebola registrovaná na SO/RO, ale priamo na RO OPBK. 

54 predložených ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a 6 predložených ŽoNFP 
nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti. Pri 40 ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia 
chýbajúcich náležitostí do 7 dní a z toho 6 žiadostí o NFP kritéria úplnosti nesplnili. SO/RO 
vypracoval Správu z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ktorá bola predložená na RO OPBK dňa 
21.6.2012. 
 
V súlade s Poverením na vykonanie kontroly č. 03/2012-APRR zo dňa 24.5.2012 vykonali zamestnanci 
sekcie Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, MPRV SR (ďalej len „APRR“) v čase 28. - 31.5.2012 
overenie výkonu kontroly formálnej správnosti ŽoNFP prijatých v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP, 
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kód výzvy: OPBK/2012/1.1/09, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Na 
SO/RO bol doručený Protokol o výsledku overenia č. 03/2012-APRR. Všetky zistenia identifikované 
kontrolnou skupinou boli formálneho alebo odporúčacieho charakteru. Na základe uvedeného možno 
konštatovať, že v procese kontroly formálnej správnosti vybraných ŽoNFP nedošlo k takým 
pochybeniam, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky kontroly formálnej správnosti ŽoNFP. 

V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK.  
 
Prideľovanie ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom na základe losovania bolo zrealizované 
a protokolárne zapísané na RO OPBK dňa 15.6.2012. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo zahájené dňa 
16.6.2012.  
 
Na odbornom hodnotení ŽoNFP Výzvy OPBK/2012/1.1/09 sa ako externí hodnotitelia podieľali siedmi 
zamestnanci SO/RO.  
 
Výzva OPBK/2012/1.2/09 

V rámci výzvy OPBK/2012/1.2/09 – Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK bolo v období od     
16. 4. 2012 – 31. 10. 2012 predložených 9 ŽoNFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti, 
ale v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.5, podkapitola 
7.2.3 Schvaľovanie ŽoNFP, časť Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP sa nezahrňujú ŽoNFP, ktoré boli 
späťvzaté zo strany žiadateľa, preto sa v Správe z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP uvádza počet 8 
ŽoNFP.  
 
ŽoNFP s kódom ITMS NFP22310220019 (žiadateľ BSK) bola zaregistrovaná na RO OBK, bola 
predmetom kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ale z dôvodu stiahnutia ŽoNFP žiadateľom sa 
neuvádza v počte ŽoNFP v Správe z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP. 
 
Na SO/RO bolo zaregistrovaných 5 ŽoNFP (kódy ITMS NFP22310220015, NFP22310220018, 
NFP22310220020, NFP22310220021 a NFP22310220023) a 3 ŽoNFP, kde bol žiadateľom BSK, boli 
zaregistrované na RO OPBK (kódy ITMS NFP22310220016, NFP22310220017 a NFP22310220022). 
Celková požadovaná výška NFP v rámci 8 ŽoNFP bola 7 550 349,47 EUR. 
 
8 predložených ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho pri 7 ŽoNFP bola 
využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí do 7 dní, pričom všetky ŽoNFP kritériá úplnosti 
splnili. SO/RO vypracoval Správu z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ktorá bola predložená na RO 
OPBK dňa 30.11.2012. 
 
V súlade s Poverením na vykonanie kontroly č. 12/2012-APRR zo dňa 13.11.2012 vykonali 
zamestnanci APRR v čase 15. - 21.11.2012 overenie výkonu kontroly formálnej správnosti ŽoNFP 
prijatých v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2012/1.2/09, Prioritná os 1: 
Infraštruktúra, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.   
 
Na SO/RO bol doručený Záznam o výsledku overenia č. 12/2012-APRR (v prílohe č.5). Zistenie 
identifikované overovacou skupinou bolo odporúčacieho charakteru. Na základe uvedeného možno 
konštatovať, že v procese kontroly formálnej správnosti vybraných ŽoNFP nedošlo k takým 
pochybeniam, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky kontroly. 
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V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK. Prideľovanie ŽoNFP 
interným a externým hodnotiteľom na základe losovania bolo zrealizované a protokolárne zapísané na 
RO OPBK dňa 28.11.2012. Odborné hodnotenie žiadostí o NFP bolo zahájené dňa 29.11.2012.  
 
Na odbornom hodnotení ŽoNFP Výzvy OPBK/2012/1.2/09 sa ako externí hodnotitelia podieľali štyria 
zamestnanci SO/RO. SO/RO požiadal RO OPBK v súvislosti s ukončením procesu odborného 
hodnotenia na úrovni SO/RO o predĺženie lehoty na doručenie hodnotiacich hárkov pre ŽoNFP vyššie 
uvedenej výzvy. Žiadosť bola zo strany RO OPBK akceptovaná a termín bol predĺžený do 11.1.2013. 
 
ISRMO 
 
V októbri 2012 boli na SO/RO doručené ISRMO (tab. č. 7) vrátane jednotlivých projektových návrhov. 
Dňa 17.10.2012 boli na RO OPBK doručené dožiadania SO/RO v rámci predvýberu ISRMO. Proces 
posudzovania ISMRO a projektových návrhov bol zo strany SO/RO ukončený v novembri 2012 
odovzdaním jednotlivých hodnotiacich hárkov na RO OPBK. 
 
Tabulka č. 7: Prehľad jednotlivých ISRMO OPBK 
Kód ISRMO Predkladateľ Názov ISMRO Dátum odovzdania 

hodnotiacich 
hárkov na RO 

OPBK 
20000000001 Senec ISRMO OPBK – Revitalizácia zóny 

Západ v meste Senec dobudovaním 
centier školskej a sociálnej starostlivosti 

13.11.2012 

20000000002  Malacky ISRMO OPBK – Rozvoj mestskej 
oblasti Juh - Malacky 

13.11.2012 

20000000003  Pezinok ISRMO OPBK – Mesto Pezinok – 
sídlisko Sever 

15.11.2012 

20000000004  BA, hl.mesto SR ISRMO OPBK –Stará Rača – 
Komisárky - Rendez 

15.11.2012 

20000000005  BA, hl.mesto SR  ISRMO OPBK –Nová Devínska 15.11.2012 
20000000007  BA, hl.mesto SR  ISRMO OPBK –Mestská oblasť Nové 

Mesto 
19.11.2012 

20000000009  BA, hl.mesto SR  ISRMO OPBK – MČ Bratislava – 
Podunajské Biskupice, MČ Bratislava - 
Vrakuňa 

21.11.2012 
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5. Implementácia projektov 
 

5.1 Projekty v realizácii (rok 2012) 

 
V období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo v realizácii spolu 13 projektov, pričom 2 projekty 
(22310120042, prijímateľ Limbach, 22310120043, prijímateľ Dunajská Lužná) boli mimoriadne 
ukončené formou Dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu, s dňom účinnosti 6.12.2012. 
V opatrení 1.1 OPBK sa realizovalo 8 projektov regenerácie sídiel a v opatrení 1.2 bolo v realizácii 5 
projektov. 
 
K 31.12.2012 v opatrení 1.1 OPBK neboli v realizácií žiadne projekty, posledný projekt bol ukončený   
30.08.2012. V opatrení 1.2 OPBK boli ku koncu roku 2012 v stave realizácie 4 projekty (tab. č. 9). 
 
Tabuľka č. 8: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel  
v realizácii k  31.12.2012 

p. č. Prijímateľ Názov projektu ITMS kód 

Celková 
zazmluvnená 
suma v EUR 

(COV) 

 
stav realizácie 
k 31. 12. 2012 

- - - - - - 

 Spolu 0 - 

 
 
Tabuľka č. 9: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
v realizácii k 31.12.2012 (len projekty implementované na SO/RO) 
 

Prijímateľ Názov projektu ITMS kód 

Celková 
zazmluvnená 
suma v EUR 
(COV) 

 
stav realizácie 
k 31. 12. 2012 

 
1. Hlavné mesto 

SR Bratislava 

Dobudovanie tarifného zabezpečenia na 
území hlavného mesta SR Bratislavy - 2. 
etapa 

22310220004 325 428,93 
 

v realizácii 

 
2. Senec Terminál integrovanej dopravy v Senci 22310220006 565 037,69 

 
v realizácii 

 
3. Pezinok Terminál integrovanej dopravy v Pezinku 22310220007 428 104,57 

v realizácii, 
hlavné aktivity 

sa ešte nezačali 
 

4. Hlavné mesto 
SR Bratislava 

Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská 
nemocnica 

22310220008 1 742 461,92 
v realizácii, 

hlavné aktivity 
sa ešte nezačali 

 
Spolu 3 061 033,11 
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5. 2 Ukončené projekty (k 31. 12. 2012) 
 
V rámci OPBK opatrenia 1.1 bolo k 31. 12. 2012 fyzicky a finančne ukončených 44 projektov v celkovej 
sume zazmluvnených výdavkov (COV) 19 677 445,56 EUR. 
 
V rámci OPBK opatrenia 1.2 bol k 31. 12. 2012 fyzicky a finančne ukončený 1 projekt, ktorý je 
implementovaný na SO/RO, v COV 2 356 957,26 EUR. 
 
Od začiatku implementácie OPBK bolo k 31.12.2012 ukončených 45 projektov implementovaných  
na SO/RO (v roku 2009 – 1 projekt, v roku 2010 – 8 projektov, v roku 2011 – 29 projektov,  v roku 2012 
– 7 projektov) v COV 22 034 402,82 EUR (tab. č. 10).  
 
 
Tabuľka č. 10: Zoznam reálne (finančne aj fyzicky) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.1 
Regenerácia sídiel  k 31. 12. 2012 

P. č. Prijímateľ Názov projektu ITMS kód 
Reálny stav 

projektu 
k 31. 12. 2012* 

Celková 
zazmluvnená 
suma v EUR 
(COV) 

Celková suma 
uhradených 
výdavkov 
v EUR (COV) 

1. Obec Nová 
Dedinka 

Areál voľného času - II. 
etapa v obci Nová Dedinka 22310120001 Riadne ukončený 

18. 11. 2009 296 839,23 296 839,23 

2. Obec Veľký 
Biel 

Regenerácia sídla v obci 
Veľký Biel 22310120002 Riadne ukončený 

3. 3. 2010 393 491,26 393 491,27 

3. Obec Zohor 
Komplexná revitalizácia 
centra obce Zohor zvyšujúca 
kvalitu života obyvateľstva 

22310120003 Riadne ukončený 
3. 3. 2010 230 827,12 219 571,20 

4. Mesto Senec Rekonštrukcia Farského 
námestia v Senci 22310120004 Riadne ukončený 

19. 3. 2010 338 159,10 337 217,40 

5. 
Združenie 
obcí 
Bernolákovo 

Cyklistický chodník 
Bernolákovo – Ivanka pri 
Dunaji 

22310120005 
Riadne ukončený 

15. 4. 2011 467 664,17 467 328,56 

6. Obec Igram Regenerácia sídla v obci 
Igram 22310120006 Riadne ukončený 

11. 8. 2010 288 571,07 285 254,95 

7. MČ Nové 
Mesto 

Revitalizácia verejného 
priestranstva - Jahodová 22310120007 Riadne ukončený 

14. 4. 2010 256 960,83 256 960,43 

8. Obec 
Sološnica 

Skvalitnenie života v obci 
Sološnica revitalizáciou 
centra obce a rekonštrukciou 
verejného osvetlenia 

22310120008 Riadne ukončený 
26. 8. 2010 506 954,37 505 810,71 

9. MČ Nové 
Mesto 

Revitalizácia Nová doba 22310120009 Riadne ukončený 
26. 8. 2010 

899 572,16 899 572,15 

10. Obec Blatné Revitalizácia časti obce 
Blatné 22310120010 Riadne ukončený 

29. 4. 2011 323 123,81 323 123,77 

11. Obec Kaplna 
Revitalizácia centrálnej zóny 
s multifunkčným využitím v 
obci Kaplna 

22310120011 Riadne ukončený 
14. 12. 2010 342 034,29 342 034,22 

12. 
Obec 
Plavecký 
Mikuláš 

Rekonštrukcia centrálnej 
časti v obci Plavecký Mikuláš 22310120012 

Riadne ukončený 
29. 4. 2011 321 822,90 321 822,89 

13. 
MČ 
Podunajské 
Biskupice 

Revitalizácia verejného 
priestranstva v Sídlisku 
Medzi Jarkami 

22310120013 Riadne ukončený 
15. 4. 2011 518 755,87 508 387,08 

14. Mesto 
Pezinok 

Revitalizácia zelenej 
pamiatky - Zámocký park 

22310120014 Riadne ukončený 
9. 9. 2011 

679 785,97 679 785,95 
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15. Obec Boldog 
Úpravy verejných priestorov 
v centre obce Boldog 22310120015 

Riadne ukončený 
29. 4. 2011 341 635,00 341 512,11 

16. Obec 
Suchohrad 

Revitalizácia námestia v 
centre obce Suchohrad 22310120016 Riadne ukončený 

25. 2. 2011 275 317,86 271 874,64 

17. Obec Veľké 
Leváre 

Revitalizácia centra obce 
Veľké Leváre 22310120017 Riadne ukončený 

29. 4. 2011 251 086,12 239 001,19 

18. Obec Veľké 
Leváre 

Vybudovanie oddychového 
areálu s multifunkčným 
športovým využitím 

22310120018 Riadne ukončený 
29. 4. 2011 

289 458,90 288 959,09 

19. Obec Zohor Revitalizácia centra obce 
Zohor - Námestie Mládeže 

22310120019 Riadne ukončený 
11. 3. 2011 

228 848,31 225 968,90 

20. Obec Častá Revitalizácia námestia obce 
Častá 22310120020 Riadne ukončený 

28. 6. 2011 658 077,55 649 675,59 

21. 
Obec 
Hamuliakovo 

Revitalizácia námestia v 
Hamuliakove 22310120021 

Riadne ukončený 
15. 4. 2011 631 625,33 631 524,49 

22. 
Obec 
Plavecký 
Štvrtok 

Regenerácia centrálnej zóny 
obce Plavecký Štvrtok 22310120022 Riadne ukončený 

1. 3. 2011 505 090,79 502 811,16 

23. Obec Vlky 
Oddychová zóna s 
multifunkčným využitím v 
obci Vlky 

22310120023 Riadne ukončený 
2. 11. 2011 335 724,29 335 724,15 

24. Obec Píla Revitalizácia verejnej plochy 
v obci Píla 

22310120024 Riadne ukončený 
25. 2. 2011 

286 300,94 286 298,02 

25. Mesto Senec 
Park oddychu mesta Senec - 
revitalizácia mestskej 
oddychovej zóny 

22310120025 Riadne ukončený 
19. 9. 2011 

624 934,81 620 101,95 

26. Obec 
Kostolište 

Revitalizácia spoločenskej 
zóny v obci Kostolište s 
výstavbou multifunkčného a 
detského ihriska 

22310120026 Riadne ukončený 
15. 4. 2011 444 380,25 444 224,52 

27. MČ Rusovce 
Regenerácia sídla v MČ 
Bratislava - Rusovce 22310120027 

Riadne ukončený 
24. 2. 2012 680 426,25 668 269,53 

28. Obec Zálesie 
Úprava verejného 
priestranstva v centrálnej 
časti obce Zálesie 

22310120028 
Riadne ukončený 

19. 9. 2011 429 414,31 429 264,22 

29. Obec 
Tomášov 

Revitalizácia centrálnej zóny 
a okolia v obci Tomášov 
s multifunkčným využitím, 
plocha na stretávku 

22310120029 Riadne ukončený 
19. 9. 2011 396 003,72 395 487,48 

30. 
Obec Hrubý 
Šúr 

Revitalizácia verejného 
priestranstva s 
multifunkčným využitím v 
obci Hrubý Šúr – II. etapa 

22310120030 
Riadne ukončený 

11. 11. 2011 361 406,89 360 030,47 

31. Obec Doľany Úprava verejných 
priestranstiev v obci Doľany 22310120031 

Riadne ukončený 
28. 6. 2011 

 
412 523,70 407 600,66 

32. MČ Rača Revitalizácia ul. Alstrova, 
Detvianska, Nám. A. Hlinku 

22310120032 Riadne ukončený 
29. 11. 2011 

755 753,20 753 291,80 

33. Obec 
Rohožník 

Revitalizácia verejných 
priestranstiev obce Rohožník 
- časť pri potoku 

22310120033 
Riadne ukončený 

11. 11. 2011 
 

790 160,75 789 621,13 

34. Obec Báhoň 
Úprava verejného 
priestranstva v centre obce 
Báhoň 

22310120034 Riadne ukončený 
24. 2. 2012 795 037,21 790 699,60 
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35. MČ Ružinov 
Revitalizácia verejného 
priestranstva Ružová dolina 22310120035 

Riadne ukončený 
15. 12. 2011 468 068,54 468 068,49 

36. 
MČ Karlova 
Ves 

Regenerácia verejného 
priestranstva centrálnej zóny 
Dlhých Dielov 

22310120036 
Riadne ukončený 

27. 4. 2012 565 768,01 565 763,90 

37. Obec Dubová Obnova verejného 
priestranstva v obci Dubová 22310120037 Riadne ukončený 

27. 6. 2012 468 393,77 385 632,62 

38. 
Obec Vysoká 
pri Morave 

Revitalizácia námestia, 
chodníkov, zastávok a 
prvkov verejnej zelene v obci 
Vysoká pri Morave 

22310120038 
Riadne ukončený 

11. 11. 2011 440 685,62 440 685,59 

39. Obec Nová 
Dedinka 

Úprava centrálnej časti obce 
Nová Dedinka 22310120039 Riadne ukončený 

15. 12. 2011 677 969,62 671 648,75 

40. Obec Láb Revitalizácia centra obce 
Láb 22310120040 Riadne ukončený 

15. 12. 2011 227 745,72 227 644,52 

41. 
Obec 
Bernolákovo 

Obnova centra obce 
Bernolákovo 22310120041 

Riadne ukončený 
15. 12. 2011 791 510,50 790 874,55 

42. Mesto 
Pezinok 

Rekonštrukcia Záhradnej 
ulice v Pezinku 

22310120044 Riadne ukončený 
15. 12. 2011 

160 671,28 157 455,44 

43. MČ Petržalka Revitalizácia Vlasteneckého 
námestia 22310120045 Riadne ukončený 

27.  6. 2012 195 024,36 195 024,36 

44. 
Obec 
Chorvátsky 
Grob 

Rozšírenie Námestia Josipa 
Andriča a revitalizácia 
priľahlej centrálnej zóny 

22310120046 
Riadne ukončený 

27.  6. 2012 323 839,81 323 273,17 

 Spolu 19 677 445,56 19 495 211,90  

* Dátum úhrady záverečnej ŽoP daného projektu.  
 
 
Zoznam reálne (finančne aj fyzicky) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská 
hromadná doprava  k 31. 12. 2012 

P. č. Prijímateľ Názov projektu ITMS kód 
Reálny stav 

projektu 
k 31. 12. 2012* 

Celková 
zazmluvnená 
suma v EUR 
(COV) 

Celková suma 
uhradených 
výdavkov 
v EUR (COV) 

45. Hlavné mesto 
Bratislava 

Trolejbusová trať Pražská - 
Hroboňová 22310220001 riadne ukončený 

30. 8. 2012 2 356 957,26 2 324 757,26 

 Spolu 2 356 957,26 2 324 757,26 

 
 
Projekt OPBK 22310220005 Zriadenie jednotného tarifného systému, ktorého prijímateľom je BSK  
nie je implementovaný na SO/RO. 
 
Informácie uvedené v kapitolách č. 5.1 a 5.2 odrážajú skutočný stav implementácie projektov, nakoľko  
v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP pre OPBK je ukončenie 
realizácie projektu definované nasledovne: Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 
všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu 
(skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ 
uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP.  
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5. 3 Monitorovanie projektov počas ich realizácie a po ukončení realizácie projektov (k 
31. 12. 2012) 
 
K 31. 12. 2012 bolo na SO/RO doručených celkovo 50 monitorovacích správ (ďalej len MS), z tohto  – 9 
priebežných MS, 5 záverečných MS, 36 následných MS. Všetky monitorovacie správy doručené  
na SO/RO boli korektne posúdené v zmysle interných postupov a následne schválené. Realizácia 
predmetných projektov bola v súlade s príslušnými zmluvami o NFP. Všetky zistené formálne i vecné 
nedostatky monitorovacích správ boli odstránené v procese dožiadania chýbajúcich náležitostí 
k príslušným monitorovacím správam. 
 
Monitorovacie správy sú okrem výnimočných prípadov na SO/RO doručované včas. Pred blížiacim  
sa termínom predkladania príslušnej monitorovacej správy zasielajú projektoví manažéri SO/RO 
prijímateľom e-mailové pripomienky na predloženie monitorovacích správ. V prípade nejasností 
a problémov pri vypĺňaní monitorovacích správ poskytujú príslušní projektoví manažéri prijímateľom 
poradenstvo a konzultácie. 
 
Najčastejšie otázky prijímateľov sa týkajú povinných príloh záverečnej monitorovacej správy, najmä 
poistné zmluvy, preberací protokol a obsah trvalej informačnej tabule. 
 

5.4 Kontroly na mieste (KnM)  
  
V období od 1.1.2012 – 31.12.2012 SO/RO vykonal 7 kontrol na mieste (dva projekty boli 
kontrolované 2x, celkovo bolo kontrolovaných 5 projektov). Cieľom kontrol na mieste bola kontrola 
reálneho dodania tovarov a prác deklarovaných v predložených ŽoP. Kontroly sa vzťahovali  
ku konkrétnym ŽoP. 
 
Zistenia z kontrol na mieste boli zaznamenané v príslušných správach z kontroly na mieste. V prípade 
zistených nedostatkov, bola písomne stanovená lehota na ich odstránenie. Rovnako bolo preverené 
odstránenie nedostatku. Vo väčšine prípadov išlo o administratívne nedostatky – nedoložené vážne 
lístky, nesprávne osadenie mobiliáru.  
 
SO/RO vykonal v období 1.1.2012 – 31.12.2012 17 kontrol na mieste po ukončení realizácie 
projektu. Nedostatky zistené kontrolou sa väčšinou týkali poškodenia mobiliáru.  
 
 
 
Tabuľka č. 11: Vykonané kontroly na mieste počas realizácie projektu za obdobie 1.1.2012 – 
31.12.2012 

P. č. Prijímateľ Názov projektu ITMS kód 
ŽoP 
číslo 

Dátum 
KnM 

Vedúci 
kontrolnej 
skupiny 

1 MČ Karlova 
Ves 

Regenerácia verejného priestranstva 
centrálnej zóny Dlhých Dielov 22310120036 605 11.1.2012 Ing. Michalička 

2 BA hl. mesto Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova 22310220001 303 30.1.2012 Ing. Hrišová 

3 Obec Dubová Obnova verejného priestranstva v obci 
Dubová 

22310120037 304 18.1.2012 Ing. Hrišová 

4 Obec 
Chorvátsky 

Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a 
revitalizácia priľahlej centrálnej zóny 22310120046 605 13.04.2012 Ing. Hrišová 
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Tabuľka č. 12: Vykonané kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu za obdobie 1.1.2012 – 
31.12.2012 

P. č. Prijímateľ Názov projektu ITMS kód Dátum KnM 
Vedúci 

kontrolnej 
skupiny 

1 Obec Píla Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla 22310120024 28.02.2012 M. Brinzík 

2 Obec 
Suchohrad 

Revitalizácia námestia v centre obce 
Suchohrad 22310120016 29.02.2012 M. Brinzík 

3 Obec Zohor Komplexná revitalizácia centra obce Zohor 22310120003 15.03.2012 M. Tužinská 

4 Obec Zohor Revitalizácia centra obce Zohor - 
Námestie Mládeže 22310120019 15.03.2012 M. Tužinská 

5 Obec Senec Rekonštrukcia Farského námestia v Senci 22310120004 22.03.2012 M. Brinzík 

6 Obec Veľký Biel Regenerácia sídla v obci Veľký Biel 22310120002 23.03.2012 M. Brinzík 

7 
MĆ Pod. 
Biskupice Revitalizácia verejného priestranstva  22310120013 03.04.2012 M. Tužinská 

8 MČ Nové Mesto Revitalizácia verejného priestranstva – 
Jahodová 22310120007 03.04.2012 M. Tužinská 

9 Obec 
Hamuliakovo Revitalizácia námestia v Hamuliakove 22310120021 04.04.2012 M. Tužinská 

10 Obec Kostolište 
Revitalizácia spoločenskej zóny v obci 
Kostolište s výstavbou multifunkčného a 
detského ihriska 

22310120026 12.04.2012 M. Tužinská 

11 Obec Tomášov 
Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v 
obci Tomášov s multifunkčným využitím, 
plocha na stretávku. 

22310120029 18.9.2012 M. Tužinská, 
B.Patoprstá 

12 Mesto Senec Park oddychu mesta Senec - revitalizácia 
mestskej oddychovej zóny 

22310120025 24.9.2012 M. Brinzík 

13 Mesto Pezinok Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocky 
park 22310120014 25.9.2012 Z. Zaťovičová 

14 Obec Nová 
Dedinka 

Areál voľného času – II. etapa v obci Nová 
Dedinka 22310120001 12.12.2012 Z. Zaťovičová 

15 Obec Nová 
Dedinka 

Úprava centrálnej časti obce Nová 
Dedinka 22310120039 12.12.2012 Z. Zaťovičová 

16 MČ Ružinov 
Revitalizácia verejného priestranstva 
Ružová dolina 22310120035 14.12.2012 B. Patoprstá 

17 Mesto Pezinok Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku 22310120044 11.12.2012 M. Brinzík 

 
 
  

Grob  

5 Obec Dubová Obnova verejného priestranstva v obci 
Dubová 

22310120037 606 23.4.2012 Ing. Hrišová 

6 MČ Petržalka Revitalizácia Vlasteneckého námestia 22310120045 605 17.5.2012 Ing. Michalička 

7 BA hl. mesto Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova 22310220001 606 4.6.2012 Ing. Novotná 
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5.5 Monitorovanie projektov 
 

Okrem štandardných kontrol na mieste počas realizácie projektu vykonal SO/RO v období 1.1.2012 - 
31.12.2012 3 monitorovacie kontroly projektov (ITMS 22310120036, 22310120027, 22310120028). 
Cieľom monitorovania bola kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri KnM (MČ Karlova Ves), 
riešenie podnetov zo strany prijímateľa (MČ Rusovce), ako aj kontrola udržateľnosti projektu  
po ukončení realizácie (MČ Zálesie). 
 
 
 
Tabuľka č. 13: Vykonané monitorovacie kontroly projektov v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 

 

5.6 Žiadosti o platbu 
 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli na SO/RO prijatých 12 ŽoP, z toho 3 na predfinancovanie,  
2 na zúčtovanie predfinancovania, 2 priebežné a 5 záverečných. 1 ŽoP bola zamietnutá z dôvodu 
zmeny účtu a prípravy dodatku k zmluve. V prvom polroku 2012 bolo 7 ŽoP uhradených (vrátane 
zúčtovania predfinancovania). 1 ŽoP bola pozastavená z dôvodu certifikačných zistení na projekte 
(22310120043 Obec Dunajská Lužná). V druhom polroku boli uhradené 1 záverečná a 1 priebežná 
ŽoP. U 1 ŽoP typu predfinancovanie prebehla koncom roka 2012 formálna kontrola a začala sa kontrola 
na mieste.  
 
 
Tabuľka č.14: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v roku 2012 za opatrenie 1.1 
Typ ŽoP Počet Suma COV v EUR 
Predfinancovanie 1 99 005,78 
Priebežné  platby 0 0,00 
Záverečné platby 3 106 162,55 
Zúčtovanie predfinancovania 1 99 008,78 
Zdroj: ITMS 
 
Tabuľka č.15: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v roku 2012 za opatrenie 1.2 
Typ ŽoP Počet Suma COV v EUR 
Predfinancovanie 0 0,00 
Priebežné  platby 2 328 877,92 
Záverečné platby 1 75 219,89  
Zúčtovanie predfinancovania 1 1 293 387,57 
Zdroj: ITMS 
 

P. č. Prijímateľ Názov projektu ITMS kód Dátum vykonania 
monitorovania 

1. 
Mestská časť 
Bratislava - 
Karlova Ves 

Regenerácia verejného priestranstva Dlhé 
Diely 22310120036 16.03.2012 

2. MČ Bratislava – 
Rusovce 

Regenerácia sídla v MČ Bratislava - 
Rusovce 22310120027 25.09.2012 

3. Zálesie Úprava verejného priestranstva v centrálnej 
časti obce Zálesie 22310120028 03.10.2012 
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5.7 Nezrovnalosti  
 

V období od 1.7.2012 do 31.12.2012 SO/RO nezaevidoval žiadnu nezrovnalosť, avšak na úrovni 
MPaRV SR bolo zaregistrované podozrenie z nezrovnalosti 4 projektov, z ktorých dva (prijímateľ 
Limbach, Dunajská Lužná) boli v decembri 2012 vyňaté z financovania z fondov EÚ.  
 

 

5.8 Zmeny zmlúv o poskytnutí NFP 
 

V súlade s IM SO/RO môže prijímateľ počas realizácie projektu požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí 
NFP v odôvodniteľných prípadoch. V prípade žiadosti o zmenu zmluvy o NFP SO/RO postupuje 
v súčinnosti s RO OPBK podľa schválených Procedúr zmien k zmluve o poskytnutí NFP. V  roku 2012 
nebola na SO/RO zo strany prijímateľov doručená žiadna  žiadosť o zmenu zmluvy o poskytnutí 
NFP. 
 

6. Technická pomoc pre SO/RO  

6.1 Predloženie ŽoNFP TA 
 

Podľa Usmernenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO a Zmluvy o financovaní výkonu činností 
SO/RO pre OPBK bola dňa 16.04.2012 predložená ŽoNFP č. 22330120022  - Technická pomoc  
pre SO/RO 4. 
 
Cieľom projektu TA je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, 
implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne 
štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity,  
v rámci ktorej sa bude realizovať mzdové zabezpečenie oprávnených zamestnancov SO/RO 
zapojených do implementácie OPBK. Požadovaná výška NFP je 107 350 EUR a vlastné zdroje 
žiadateľa predstavujú 5 650 EUR.  
 
Realizácia projektu zabezpečí Úradu BSK (žiadateľ o NFP) finančné zdroje na krytie mzdových 
nákladov piatich zamestnancov pre rok 2012 podieľajúcich sa na implementácii operačného programu 
na úrovni SO/RO. 
 
Tabuľka č.16: Rozpočet predloženej ŽoNFP - Technická pomoc pre SO/RO 4 
Zdroje financovania projektu EUR) 
Požadovaná výška NFP 107 350,00 
Zdroje žiadateľa  5 650,00 
Celkové oprávnené výdavky 113 000,00 
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6.2 Predloženie ŽoP TA 
 
Dňa 29.2.2012 bola na RO predložená Žiadosť o platbu č. 22330120025601 - Technická pomoc pre 
SO/RO 3 v celkovej výške oprávnených výdavkov 117 949,39 EUR. Refundácia miezd bola vo výške 
113 000,00 EUR, za multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie bola žiadaná suma 3 535,20 EUR,  
za archívne skrine (kovové, uzamykateľné) bola žiadaná suma 1 414,19 EUR. Žiadosť bola uhradená 
v plnej výške (85 % z ERDF – 100 256,98 EUR, 10 % zo ŠR - 11 794,94 EUR). 
 
 
 
Tabuľka č.17: Podrobný rozpočet ŽoP  Technická pomoc pre SO/RO 3 

7. Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie OPBK a prijaté opatrenia 
na ich odstránenie 

 
SO/RO pre OPBK v roku 2012 neidentifikoval žiadne vzniknuté problémy, ktoré by ohrozovali 
implementáciu OPBK. SO/RO pre OPBK v snahe zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu 
na všetky vzniknuté nedostatky priebežne v roku 2012 upozorňoval RO OPBK (napr. ISRMO). 

8. Kontroly a audity 
 

V roku 2012 bolo ukončených niekoľko auditov a kontrol z minulého roka 2011. V roku 2012  
boli zahájené dva nové audity na SO/RO pre OPBK. Okrem auditov boli vykonané tri kontroly z APRR. 
 
Prehľad auditov a kontrol za rok 2011 s ukončením v roku 2012: 
 
1. Kontrola výkonu delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011,  

ktorá sa uskutočnila v dňoch od 19.09.2011 do 14.10.2011 s predĺžením do 31.12.2011 
 
Výsledkom kontroly výkonu delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011 
bolo ku dňu 09.01.2012 zaslanie správy pod č. 2012-335/471-2. V zmysle záverov z kontroly  
je povinnosťou kontrolovaného subjektu predloženie informácií o splnení opatrení prijatých  
na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku.  

   V súvislosti so zaslaním Správy z kontroly delegovaných právomocí RO OPBK na SO/RO  
pre OPBK č.1/2011 sme dňa 13.2.2012 predložili stanovisko SO/RO na APRR. V zmysle 
povinností kontrolovaného subjektu SO/RO prijal odporúčania RO a zároveň predložil námietky 
k niektorým zisteniam. Stanovisko RO OPBK k podaným námietkam zo strany SO/RO k zisteným 
nedostatkom bolo zaslané listom č.2012-335/5837-4 zo dňa 5.3.2012. Vzhľadom na to, že zistené 
nedostatky trvali, RO OPBK žiadal prijať opatrenia na ich odstránenie v termíne do 23.3.2012. 

 

Položka Počet COV (v EUR) 
Refundácia miezd 5 113 000,00 
Multifunkčné farebné kopírovacie zariadenie  1 3 535,20 
Archívne skrine (kovové, uzamykateľné) 7 1 414,19 
Spolu 117 949,39 
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       SO/RO prijal opatrenia vyplývajúce zo Správy z kontroly výkonu delegovaných právomocí  
RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011 listom č.100106/2012-SORO/11-3956 zo dňa 22.3.2012 
a zároveň deklaroval, že zistenia berie na vedomie, akceptuje ich, vo svojich pracovných 
činnostiach uplatňuje postupy z odporúčaní a pri najbližšej aktualizácií IM SO/RO upraví príslušné 
postupy v dotknutých častiach manuálu. 

 
       Následne RO OPBK spracoval Dodatok č.1 k správe  z kontroly výkonu delegovaných právomocí 

RO OPBK na SO/RO pre OPBK č.1/2011, ktorý bol zo strany SO/RO akceptovaný a tým 
ukončený. 
 

2. Vládny audit A382 K2362 - systémový audit - v súčinnosti MF SR a so Správou finančnej kontroly 
BA bol vykonaný na základe poverenia MF SR reg. č. MF/022936/2011-1421 zo dňa 26.08.2011. 
Auditované obdobie bolo od 26.08.2010 do 05.09.2011. 
Výsledkom auditu A 382 K2362 bolo vypracovanie predbežnej správy ku dňu 23.12.2011. SO/RO 
k jednotlivým nedostatkom vypracoval stanovisko ku dňu 10.01.2012. 
 
Predložením správy z vládneho auditu A382 K2362 boli dňa 30.3.2012 vypracované SO/RO 
opatrenia na nápravu nedostatkov. Dňa  04.09.2012 bola zaslaná písomná správa  o splnení 
opatrení na nápravu nedostatkov identifikovaných v rámci vládneho auditu A382 K2362. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že aktualizácia IM SO/RO pre OPBK verzia 1.13 prebiehala v mesiacoch 
júl – august 2012 a k schváleniu aktuálne platnej a účinnej verzie IM SO/RO pre OPBK došlo až 
31.08.2012, nebolo možné zaslať MF SR Sekcii auditu a kontroly výpovednú správu o splnení 
opatrení na nápravu zo strany SO/RO pre OPBK do 31.07.2012, tak ako bolo stanovené v zmysle 
Správy z vládneho auditu č. A382 K2362. 

 
 
 
Prehľad auditov a kontrol za rok 2012: 
 
3. Vládny audit A451 K2759 – audit operácií - v súčinnosti  MF SR so Správou finančnej kontroly BA 

bol vykonaný audit  na základe poverenia MF SR reg. č. MF/008757/2012-142 zo dňa 31.01.2012.  
Auditované obdobie bolo od 1.1.2007 do 31.12.2011. 

 
Cieľom vládneho auditu A451 K2759 bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov podľa čl. 62 
nariadenia Rady ES č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje 
nariadenie ES č.1260/1999 na vybranej vzorke operácií v rámci OPBK. 
 
Dňa 9.2.2012 predložil SO/RO požadovanú dokumentáciu pre potreby auditu. Dňa 15.6.2012  
bola na SO/RO doručená Predbežná čiastková správa z vládneho auditu A451. 
Dňa 16.6.2012 bolo zaslané stanovisko SO/RO k zisteniam a odporúčaniam vládneho auditu 
operácií A451 K2759. V súvislosti so zisteniami z auditu týkajúcich sa výkonu kontroly na mieste  
je finančný manažér povinný vyžiadať od prijímateľa v tlačenej forme výpis z analytického účtu  
pre daný projekt, ktorý je prílohou dokumentácie  z výkonu kontroly na mieste.  
 
Uvedené postupy sú už zapracované v IM SO/RO pre OPBK verzia 1.13. 
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4. V období 28. - 31. mája 2012 bola vykonaná kontrola č.03/2012 – APRR. Cieľom kontroly bolo 
overenie výkonu kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP prijatých v rámci výzvy  
č. OPBK/2012/1.1/09, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. 
Dňa 7.6.2012 bol doručený na SO/RO Protokol o výsledku overenia č.03/2012. Všetky zistenia 
identifikované kontrolnou skupinou boli formálneho a odporúčacieho charakteru. SO/RO zistenia 
formálneho charakteru akceptovalo a svoje stanovisko poslalo listom 100230/2012-SORO/7-8747 
dňa 20.6.2012. 

 
5. Vládny audit A470 K2990, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o účinnosti 

riadiaceho a kontrolného systému OPBK bol zahájený 28.8.2012 na základe poverenia 
MF/020319/2012-1421 zo dňa 21.augusta 2012 sekciou auditu a kontroly MF SR 
a spolupracujúcim orgánom Správou finančnej kontroly Bratislava. 

 
Vládny audit č.470 K2990 bol vykonaný na úrovni RO a SO/RO pre OPBK. Auditované obdobie         
bolo od 5.9.2011 do 30.08.2012.    
Ku dňu 31.12.2012 bol vládny audit otvorený, v januári 2013 bola zaslaná predbežná správa 
z vládneho auditu A470 p. ministrovi Jahnátkovi. 

 
6. V čase od 03. – do 07. septembra 2012 bolo vykonané  Overenie č.10/2012 – APRR na základe 

poverenia č.  MPRV- 2012-2566/24175-33. Cieľom kontroly bolo overenie výkonu procesu 
odborného hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok prijatých v rámci výzvy  
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: č.OPBK/2012/1.1/09, 
Prioritná os 1: Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. 
 
V rámci výzvy bolo predložených spolu 54 ŽoNFP, zo všetkých ŽoNFP bola určená 10% vzorka  
so zaokrúhlením nahor, t.j. 6 ŽoNFP. Výber ŽoNFP určených  na overenie sa uskutočnil 
prostredníctvom metódy systematického výberu. 
 
Dňa 24.9.2012 bol doručený na SO/RO Protokol o výsledku overenia č.10/2012, ktorý konštatoval, 
že v procese odborného hodnotenia vybraných ŽoNFP nedošlo k žiadnym pochybenia, ktoré by 
mohli ovplyvniť výsledky hodnotiaceho procesu. Protokol o výsledku overenia č.10/2012 bol bez 
zistení. 

 
7. V čase od 15. – do 21. novembra 2012 bolo vykonané  Overenie č.12/2012 – APRR na základe 

poverenia č.  MPRV-2012-2566/31425-77. Cieľom kontroly bolo overenie výkonu kontroly 
formálnej správnosti žiadostí o nenávratný finančný príspevok prijatých v rámci výzvy  
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: č.OPBK/2012/1.2/09, 
Prioritná os 1: Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. 

 
V rámci overenia výkonu formálnej kontroly bola predmetom overenia 25% vzorka ŽoNFP,  
ktoré splnili kritériá formálnej správnosti a z nich bola následne vybratá vzorka 2 ŽoNFP. 
 

       Dňa 22.11.2012 bol riaditeľ odboru  SO/RO pre OPBK oboznámený s obsahom Záznamu     
o výsledku overenia č.12/2012, ktorý konštatoval jedno zistenie odporúčacieho charakteru. 
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9. Prehľad školení absolvovaných za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012  
 
Popri výkone každodenných úloh spojených s implementáciou OPBK sa zamestnanci SO/RO 
pravidelne zúčastňujú školiacich a vzdelávacích aktivít, organizovaných CKO a inými inštitúciami. 
Osobitne sa venujú doškoľovaniu v oblasti aktualizácie ITMS a získavania doplnkových znalostí 
a zručností pri práci s týmto systémom. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn absolvovaných školení 
za obdobie 1.1.2012 – 31.12.2012. 
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Tabuľka č.18: Prehľad absolvovaných školení zamestnancami SO/RO za obdobie 1.1.2012 – 
31.12.2012 

Dátum Názov školenia, organizátor Miesto Meno zamestnanca 

14.3.2012 

Skúsenosti s výkonom auditov EK/EDA 
v PO 2007 – 2013, overovanie 
funkčnosti kľúčových prvkov orgánov 
implementujúcich fondy EÚ a ich 
prepojenie na vnútorné manuály 
procedúr  

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Stanislav Bruna 

15.3.2012 
Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom 
obstarávaní a prax vo VO pre oblasť 
fondov EÚ 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Anna Hrišová 
Milan Michalička 

19.3.2012 - 
21.3.2012 

Školenie ITMS - Projektové riadenie – 
začiatočníci 

Skoliace stredisko MC.EDU, 
Odborárska 5, Bratislava 

Alexandra Novotná 
Zdenka Zaťovičová 

23.3.2012 Politika súdržnosti po roku 2013  
MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Stanislav Bruna 

27.3.2012 Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti 
prevencie korupcie a boja proti korupcii 

Úrad vlády SR, 
Nám. Slobody 1 

Juraj Gavora 

27.3.2012 
Evidencia nezrovnalostí do ITMS 
v programovom období 2007 - 2013 

MF SR, 
Štefanovičova 5, Bratislava 

Anna Hrišová 

27.3.2012 

Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 
2013  a Zákon č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov EÚ v praxi 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Alexandra Novotná 
Marta Jonášová 

28.3.2012 Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
a jeho aplikovanie v ŠF a KF 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Marta Jonášová 

11.4.2012 
Systém finančného riadenia ŠF a KF 
na PO 2007 – 2013 a skúsenosti z 
praxe 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Alexandra Novotná 
Anna Hrišová 

26.4.2012 Elektronická aukcia PROe.biz 
BSK,  
Sabinovská 16, Bratislava 

Marek Brinzík 

30.4.2012 
Zákon  211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a jeho 
uplatňovanie v praxi 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Zdenka Zaťovičová 
Anna Hrišová 

2.5.2012 Elektronická aukcia PROe.biz 
BSK,  
Sabinovská 16, Bratislava 

Stanislav Bruna 

17.5.2012 
Zákon č. 25/2006 Z.Z. o verejnom 
obstarávaní a prax vo VO pre oblasť 
fondov EÚ 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Alexandra Novotná 

22.5.2012 

Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 
2013  a Zákon č. 528/2008 Z. z. 
o pomoci a podpore poskytovanej 
z fondov EÚ v praxi 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Anna Hrišová 
Milan Michalička 

22.5.2012 Školenie externých hodnotiteľov OPBK RO pre OPBK 
Stanislav Bruna 
Marta Jonášová 
Zdenka Zaťovičová 

30.5.2012 
Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF 
na PO 2007-2013 verzia 4.5 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Miroslava Tužinská 
Stanislav Bruna 

4.6.2012 
Komunikácia s médiami a verejnosťou 
v oblasti fondov EÚ 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Anna Hrišová 
Marta Jonášová 

9.10.2012 
Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF 
na PO 2007 - 2013 verzia 4.5 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Barbora Patoprstá 
Zdenka Zaťovičová 
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10.10.2012 
Systém finančného riadenia ŠF a KF 
na PO 2007 - 2013 a skúsenosti z 
praxe 

MDVRR SR, 
Lamačská cesta 8, Bratislava 

Anna Hrišová 
Alexandra Novotná 

25.10.2012 

Nezrovnalosti a vysporiadanie 
finančných vzťahov štrukturálnych 
fondov a kohézneho fondu – teória, 
prax a informačné systémy 

City Hotel Bratislava, 
Seberíniho 9, Bratislava 

Alexandra Novotná 
Marta Jonášová 

21.11.2012 
Pracovné stretnutie – Výstupové 
a výsledkové ukazovatele a ex-ante 
hodnotenie 

Centrálny koordinačný výbor 
MDVRR SR, Hotel Tatra 
Nám.1. mája 5 

Zdenka Zaťovičová 

4.12.2012 MS Excel - užívatelia 
BSK,  
Sabinovská 16, Bratislava 

Anna Hrišová 
Marta Jonášová 
 

5.12.2012 MS Excel - pokročilý 
BSK,  
Sabinovská 16, Bratislava 

Stanislav Bruna 
Alexandra Novotná 

13.-
14.12.2012 

Biznis protokol a spoločenská etiketa 
v praxi 

BSK,  
Sabinovská 16, Bratislava 

Stanislav Bruna 

14.12.2012 
Biznis protokol a spoločenská etiketa 
v praxi 

BSK,  
Sabinovská 16, Bratislava Marta Jonášová 

 

10.  Aktualizácie Interného manuálu SO/RO 

V júli 2012 došlo k  aktualizácií IM SO/RO, v decembri 2012 aj na úrovni vypracovania dodatku. 
V platnosti je IM SO/RO verzia č. 1.13 s dodatkom č.1. 

11.  Uchovávanie dokumentov 
 

SO/RO uchováva dokumenty v zmysle platného registratúrneho poriadku BSK a podmienok z IM 
SO/RO. Dokumenty sú uchovávané v príručnej registratúre a archíve. Pre každú prijatú ŽoNFP  
sa založí spis projektu a podateľňa BSK zaeviduje ŽoNFP podľa štandardných postupov evidovania 
došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom BSK. Podateľňa BSK priradí Evidenčné číslo 
záznamu (registratúrnu značku). Sekretariát SO/RO pridelí následne číslo spisu. Každá evidencia  
sa zaznamenáva do programu Lotus Notes. Za registráciu dokumentov do Lotus Notes zodpovedá 
zamestnanec podateľne (správca registratúry). Pri vybavovaní spisov sa postupuje podľa 
Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Úradu BSK. 

12.  Vybavovanie odvolaní a sťažností 
 
V roku 2012 SO/RO neriešil žiadne odvolania a ani sťažnosti.  

13.  Informovanie verejnosti 
 

Návrhy písomných odpovedí SO/RO vypracováva v súlade s Usmernením RO OPBK pre SO/RO  
pre OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 
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211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zasielané na schválenie RO OPBK. Po prípadnej 
korekcii a doplnení sú odpovede zo SO/RO odosielané priamo žiadateľom do 8 dní od doručenia 
žiadosti. 
 
V súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK a zverejneným Oznamom  
o možnosti predkladať Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí sa zamestnanci SO/RO 
v období od 1.1.2012 do 31.12.2012: 
 

 aktívne zúčastňovali konzultácií RO OPBK pre žiadateľov o NFP, ktorí mali zarezervovaný termín  
na predloženie žiadosti o NFP 

 priebežne poskytovali telefonické konzultácie a zodpovedali na ústne položené otázky potenciálnych 
žiadateľov o NFP 
 

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 nebola na adresu opbk@region-bsk.sk doručená žiadna oficiálna 
žiadosť o informáciu týkajúca sa zverejnených výziev na predkladanie ŽoNFP alebo celkovo 
Operačného programu Bratislavský kraj.  
 
V súvislosti s vyhlásením nových výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK a slávnostným 
otvorením ukončených projektov spolufinancovaných z OPBK v Bratislavskom kraji, SO/RO v spolupráci 
s tlačovým oddelením BSK vydalo v období od 1.1.2012 do 31.12.2012 spolu 10 tlačových správ 
zverejnených na web stránke BSK www.region-bsk.sk ako aj v iných slovenských médiách. 
 
SO/RO v  roku 2009 zriadil podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, ktorú 
pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, podporných 
dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov. Na podstránke  
je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektov v zmysle pravidiel pre 
informovanie a publicitu OPBK.  

14.  Spolupráca s RO OPBK 
 

Okrem priebežnej spolupráce a komunikácie nevyhnutnej pre plynulú implementáciu projektov SO/RO  
spolupracoval s RO OPBK na nasledovných dokumentoch a aktivitách: 

 Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2012/1.1/09 na prekladanie 
ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídel, zverejnená MPRV SR dňa 25.01.2012 

 Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 na prekladanie 
ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, zverejnená MPRV SR 
dňa 25.01.2012 

 Oznam o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci 
Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01, zverejnený  
dňa 31.01.2012 

 Spolupráca pri vypracovaní príslušných kapitol Programového manuálu a Príručky  
pre žiadateľa so zameraním na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí 
 

V pravidelných intervaloch SO/RO predkladal na RO OPBK písomné informácie o realizovaných 
kontrolách na mieste (polročne) a informácie o hodnotách merateľných ukazovateľov jednotlivých 
projektov v rámci opatrenia 1.1 a 1.2 OPBK. Údaje obsahovali plánované hodnoty merateľných 
ukazovateľov na základe podpísaných zmlúv o NFP, resp. dodatkov a dosiahnuté hodnoty merateľných 
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ukazovateľov na základe predložených schválených monitorovacích správ jednotlivých projektov. 
Sleduje sa stav merateľných ukazovateľov výsledku, dopadu, ako aj merateľných ukazovateľov 
výsledku, dopadu s prípadným vplyvom na jednotlivú horizontálnu prioritu. 
 
SO/RO s RO OPBK priebežne komunikoval aj problémy zistené pri kontrolách na mieste počas  
i po ukončení realizácie, prípadne problémy, na ktoré upozornili samotní prijímatelia.  

15.  Spolupráca so žiadateľmi a prijímateľmi 
 

SO/RO úzko spolupracuje so žiadateľmi a prijímateľmi počas celého projektového cyklu, teda  
už od prípravy ŽoNFP. Počas realizácie projektov bezprostredne komunikuje s príslušnými zložkami 
prijímateľov (projektoví a finanční manažéri), a to pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o platby 
a monitorovacích správ. SO/RO upozorňuje na blížiace sa termíny doručenia uvedených dokumentov, 
prípadne na ich prekročenie. 
 
V  roku 2012 SO/RO vykonával prijímanie žiadostí o NFP na výzvu OPBK/2012/1.1/09 a výzvu 
OPBK/2012/1.2/09. V rámci poskytovania informácií potenciálnym žiadateľom sa zamestnanci SO/RO 
zúčastňovali na konzultáciách spolu s manažérmi RO OPBK. V prípade požiadavky, žiadatelia 
vykonávali aj konzultácie priamo na SO/RO. 
 
Zástupcovia SO/RO sa v prvej polovici roku zúčastnili pracovného stretnutia mestských častí hlavného 
mesta Bratislavy k príprave ISRMO. MČ medzi sebou diskutovali o ich predstave a plánoch. SO/RO 
prezentovalo mestským častiam časový harmonogram a súvislosti spojené s prípravou a predkladaním 
ISRMO a čiastkových projektov. Projektoví a finanční manažéri SO/RO sa následne pred procesom 
podania ISRMO a projektových návrhov zúčastňovali aj na individuálnych konzultáciách RO OPBK 
s jednotlivými predkladateľmi ISRMO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval:  Odbor SO/RO pre OPBK  
     
 
 
 
 
 


