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1  IDENTIFIKÁCIA

Tabuľka č. 1: Operačný program Bratislavský kraj

	OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
	Príslušný cieľ: 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

	
	Príslušná oprávnená oblasť: NUTS 2 Bratislavský kraj

	
	Programové obdobie: 2007 - 2013

	
	Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK162PO001 

	
	Názov operačného programu: 
Operačný program Bratislavský kraj

	VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ
	Vykazovaný rok: 2009

	
	Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 4. jún 2010


Operačný program Bratislavský kraj bol schválený Európskou komisiou dňa 3.decembra 2007 rozhodnutím č. K(2007)6125.                                                  
Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život.

OPBK obsahuje tri tematické prioritné osi:

Prioritná os č. 1 Infraštruktúra

Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prioritná os č. 3 Technická pomoc

V rámci OPBK boli zadefinované nasledujúce špecifické ciele na úrovni prioritných osí:

· Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

· Podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu 
k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

· Zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu                       a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

Predkladaná Výročná správa za rok 2009 sa zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 31.12.2009.

Tabuľka č. 2: Názvy prioritných osí a jednotlivých opatrení v rámci OPBK vrátane finančnej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

	Prioritné osi  programu
	Opatrenia
	Príspevok ES v EUR

(bežné ceny)
	%

prioritná os

	1   Infraštruktúra
	1.1 Regenerácia sídiel 
	     45 932 540
	53

	
	1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
	
	

	2   Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	37 587 460
	43

	
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	
	

	3   Technická pomoc
	3 480 000
	4

	Celkovo
	87 000 000
	100


Zdroj: OPBK

2  PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU
2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku
Informácia o príprave a procese schvaľovania OPBK 
Prípravu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) začalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) v roku 2005 v spolupráci s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja. Príprava OPBK prebiehala v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR. 

Uznesením vlády SR č. 832/2006 z 8. októbra 2006 bolo MVRR SR určené za Riadiaci orgán             pre OPBK. Návrh OPBK schválila vláda SR uznesením vlády SR č. 1013/2006 zo dňa 6. decembra 2006.

Priebežne s procesom prípravy OPBK prebiehalo ex ante hodnotenie. Na základe výsledkov ex ante hodnotenia a neformálnych technických konzultácií so zástupcami Európskej komisie (ďalej len „EK“) v januári 2007 bol OPBK prepracovaný do verzie 1.0 a prostredníctvom systému SFC 2007 formálne predložený EK dňa 2. marca 2007. Operačný program bol zaregistrovaný pod kódom                          CCI 2007SK162PO001. 

RO OPBK bol dňa 13. marca 2007 doručený list potvrdzujúci prijateľnosť návrhu operačného programu. Dňa 30. apríla 2007 bolo RO OPBK doručené hodnotenie EK k verzii 1.0 OPBK.             

Dňa 13. augusta 2007 bol EK oficiálne zaslaný prepracovaný návrh verzie 2.0 OPBK. Anglická verzia OPBK bola predložená oficiálne EK dňa 4. septembra 2007. Pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK boli doručené RO OPBK dňa 28. septembra 2007.
 Ihneď  po ich doručení sa začala dopracovávať verzia 2.0 OPBK. Dňa 9. novembra 2007 boli na RO OPBK doručené pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK. Finálna verzia OPBK bola zaslaná EK 14. novembra  2007. Operačný program Bratislavský kraj bol schválený Európskou komisiou dňa 3.decembra 2007 rozhodnutím č. K(2007)6125.
Stav prípravy riadiacich dokumentov
 

Riadiaci orgán OPBK vypracoval, priebežne aktualizuje a vypracúva návrhy všetkých riadiacich dokumentov. 

Interný manuál procedúr RO OPBK a Interný manuál SO/RO pre OPBK

Interný manuál procedúr je vnútorný riadiaci dokument subjektu, ktorý obsahuje popis postupov a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané daným subjektom. IMP RO OPBK a IM SO/RO pre OPBK boli vypracované v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR č. 407/2007 a následne predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu, Orgánu auditu  a Certifikačnému orgánu. 

V roku 2009 boli vypracované dve aktualizované verzie Interného manuálu procedúr RO OPBK:

· Interný manuál procedúr RO OPBK, verzia 7.0, platnosť od 16.03.2009 (hlavné zmeny boli vykonané najmä v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0 – podrobný zoznam vykonaných zmien tvorí prílohu verzie 7.0 IMP) + Dodatok č. 1 k verzii 7.0 IMP RO OPBK, platnosť od 03.04.2009.                                      Týmto dodatkom boli doplnené a zmenené niektoré kapitoly IMP, kontrolné listy a prílohy (kap. 1.2.1 Základné definície a pojmy; kap. 5.3.5 Príjem žiadostí o NFP; kap. 5.3.6 Registrácia žiadostí o NFP; kap. 5.3.9 Hodnotenie a schvaľovanie ŽoNFP; kap. 5.5.1 Úlohy RO OPBK vo vzťahu k finančnému riadeniu; kap. 5.5.2 Systém účtov prijímateľov; kap. 5.5.3 Systém informačných a finančných tokov pri schvaľovaní žiadostí o platbu; kap. 5.5.4 Nezrovnalosti; kap. 5.5.7 Finančné výkazníctvo a archivácia; kap. 5.5.8 Popis štandardizovaných procesov riadenia RO OPBK v súvislosti s financovaním projektov; kap. 5.5.9 Audit trail na úrovni pracovných pozícií – financovanie projektov; kap. 5.6.1 Systém monitorovania projektov počas ich realizácie; Kontrolný list č. 15 A – Overenie formálnej správnosti žiadosti o platbu; Kontrolný list č. 16 – Zmluva o poskytnutí NFP; Kontrolný list č. 20 – Overenie vyhlásenia o overení; Príloha 5.4A Zmluva o poskytnutí NFP; Príloha 5.5E Vyhlásenie o overení; Príloha 5.5F Vyhlásenie o overení.

· Interný manuál procedúr RO OPBK, verzia 8.0, platnosť od 09.11.2009  (hlavné zmeny boli vykonané najmä v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.1 – podrobný zoznam vykonaných zmien tvorí prílohu verzie 8.0 IMP) + Dodatok č. 1 k verzii 8.0 IMP RO OPBK, platnosť od 30.11.2009. Týmto dodatkom sa doplnila iba kap. 5.3.7 Hodnotenie a schvaľovanie ŽoNFP. Ostatné kapitoly IMP ostali nezmenené. 

V roku 2009 bola Sprostredkovateľským orgánom pre RO OPBK v spolupráci s RO OPBK vypracovaná jedna aktualizovaná verzia IM SO/RO pre OPBK:
· Interný manuál SO/RO pre OPBK, verzia 1.8, platnosť: 27.05.2009 (úprava najmä  v nadväznosti na požiadavky RO OPBK a na základe Dodatku č. 1 IMP RO OPBK)

Programový manuál pre OPBK

Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia a prioritné osi, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení. Programový manuál pre OPBK bol v zmysle Uznesenia vlády SR č. 407/2007 dňa 2. januára 2008 predložený ministrovi VRR SR na podpis. 

V roku 2009 boli vypracované dve aktualizované verzie Programového manuálu pre OPBK:

· Programový manuál pre OPBK, verzia 4.0, platnosť od 12.01.2009

Vykonané zmeny:

· zapracované smerné ukazovatele (benchmarky) schválené ministrom VRR SR (príloha č. 4),

· upravené oprávnené výdavky pre opatrenie 2.1 (skupina aktivít 2.1.1),

· stanovené neoprávnené výdavky – mzdové výdavky výskumných pracovníkov (Príloha č. 1, opatrenie 2.1),

· zapracované oprávnené výdavky podľa uznesenia MV OPBK per rollam č. 4/2008 (ISRMO, verejné osvetlenie)

· Programový manuál pre OPBK, verzia 5.0, platnosť od 03.04.2009. 

Vykonané zmeny:

· zapracované podmienky oprávnenosti výdavkov podľa schválenej zmeny štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 (skupiny aktivít 2.1.1. časť 2.1.2)

· zapracované usmernenia RO OPBK z predchádzajúcich výziev,

· úprava hodnotiacich kritérií (uznesenie MV OPBK per rollam č. 5/2009)

· všeobecné zásady oprávnenosti a udržateľnosti projektov z hľadiska vlastníckych práv k nehnuteľnostiam boli upravené a presunuté do Príručky pre žiadateľa 

Príručky pre žiadateľov o NFP
Príručka pre žiadateľa o NFP je záväzný riadiaci dokument RO, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o NFP a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí vrátane jej príloh a relevantnými programovými dokumentmi. Príručky pre žiadateľov o NFP pre súkromný a verejný sektor boli dopracované a predložené ministrovi VRR SR na podpis v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR č. 407/2007, t.j. do 3.2.2008. 

V roku 2009 boli vypracované tri aktualizované verzie Príručky pre žiadateľa o NFP (verejná správa):

· Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 3.0, platnosť od 03.04.2009,

· Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 4.0, platnosť od 11.08.2009,

· Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 5.0, platnosť od 18.12.2009.

V roku 2009 boli vypracované dve aktualizované verzie Príručky pre žiadateľa o NFP (súkromný sektor):

· Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 3.0, platnosť od 03.04.2009

· Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 4.0, platnosť od 18.12.2009

Opis riadiacich a kontrolných systémov

V roku 2009 boli odsúhlasené dva dodatky k Opisu riadiacich a kontrolných systémov platnému k 16.12.2008:

· Dodatok č. 1, odsúhlasený dňa 26.03.2009 (informácie opisujú situáciu k 16.12.2008),

· Dodatok č. 2, odsúhlasený dňa 27.04.2009 (informácie opisujú situáciu k 16.12.2008). 

Dodatky boli vypracované v nadväznosti na vládny audit č. A196 – audit súladu OPBK. 

V roku 2009 bol Riadiacim orgánom pre OPBK taktiež vypracovaný Opis riadiacich a kontrolných systémov, ktorý popisuje stav k 01.06.2009. 

Usmernenia RO OPBK 
RO OPBK vydal v roku 2009 nasledovné usmernenia:

· Usmernenie č. 1/2009 k predkladaniu čestného vyhlásenia, že žiadateľ nie je v nútenej správe, vydané dňa 17.04.2009,

· Usmernenie č. 2/2009 k predkladaniu prílohy č. 4 v Zozname povinných príloh k žiadosti          o NFP, k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03 a č. OPBK/2009/1.2/03, vydané dňa 15.05.2009,

· Usmernenie č. 3/2009 k výzvam č. OPBK/2009/1.1/03, OPBK/2009/1.2/03, OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03, vydané dňa 26.06.2009,

· Usmernenie č. 4/2009 – Definícia výrobných podnikov, vydané dňa 18.09.2009. 

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci de minimis
Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky Operačného programu Bratislavský kraj (schéma štátnej pomoci) č. ŠP – 01/2009.

Schéma štátnej pomoci je implementovaná v rámci opatrenia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery.

Schéma štátnej pomoci bola uverejnená v Obchodnom vestníku (ďalej aj OV) dňa 20.01.2009 v časti 12A/2009. Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. K schéme štátnej pomoci bol v roku 2009 prijatý jeden dodatok, uverejnený v Obchodnom vestníku dňa 04.11.2009 v časti 213A/2009. Schéma štátnej pomoci v znení Dodatku č. 1 nadobudla platnosť a účinnosť dňom jeho uverejnenia v Obchodnom vestníku. 

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky na podporu projektov zameraných na zvýšenie inovačných aktivít v podnikoch, čím sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity na cieľovom území Operačného programu Bratislavský kraj.

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných mikro, malých a stredných podnikov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a podpory inovačných aktivít prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov a postupov a zavádzanie technológií vo vybranej oblasti ochrany životného prostredia. 

Účelom pomoci je:

· podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom rozšírenia výskumnoinovačnej základne a využitia výsledkov výskumu a vývoja v Spoločenstve;

· zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe;

· podpora transferu technológií v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom investičných projektov.

Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) č. DM -13/2008. 

Schéma pomoci de minimis je implementovaná v rámci opatrení prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 

Schéma pomoci de minimis bola uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 01.06.2008 v časti 126A/2008. Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. K schéme pomoci de minimis boli v roku 2009 prijaté dva dodatky  (Dodatok č. 1, uverejnený v OV dňa 28.01.2009 v časti 18A/2009 a Dodatok č. 2 uverejnený v OV dňa 04.11.2009 v časti 213A/2009; Schéma pomoci de minimis nadobudla platnosť a účinnosť v znení dodatkov dňom uverejnenia týchto dodatkov v OV). Dňa 03.04.2009 bola taktiež uverejnená oprava schémy pomoci de minimis v časti 65A/2009 OV. 

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu pre mikro, malé a stredné podniky zameranej na podporu rozvoja a na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľov vo výrobnej sfére prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií, zavádzania metód riadenia kvality, ochrany priemyselných práv, obchodných značiek a podpory technických riešení na úrovni patentu                      a úžitkového vzoru, ktoré sú jednou z priorít vlády SR po vstupe SR do EÚ v cieľovom území OPBK. 

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora výrobných mikro, malých a stredných podnikov v oblasti:

· využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania energie v priemysle za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva, ako i rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle;

· zavádzania metód manažérstva kvality;

· ochrany priemyselných práv, obchodných známok, podpory nákupu priemyselných práv súvisiacich s novým technickým riešením;

· podpora akreditácie a certifikácie;

· efektívneho využívanie potenciálu informačno-komunikačných technológií.

2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu
Stav v oblasti zverejňovania výziev:

Tabuľka č. 3: Prehľad vyhlasovania výziev od 1.1.2009 do 31.12.2009

	Prioritná os
	Počet výziev
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €

	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	 Infraštruktúra
	2
	32 659 220 
	29 221 408
	3 437 812

	 Vedomostná ekonomika
	2
	29 323 553
	24 933 519
	4 390 034


Zdroj: RO OPBK

V roku 2009 boli RO OPBK dňa 03.04.2009 vyhlásené štyri výzvy na predkladanie ŽoNFP pre všetky opatrenia prioritných osí OPBK Infraštruktúra a Vedomostná ekonomika (označované ako 3. výzva), v rámci ktorých bolo prijatých spolu 183 ŽoNFP. V rámci svojej činnosti sa do prípravy tejto výzvy (pre opatrenia 1.1 a 1.2) zapojil aj SO/RO:

· Kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel): prijatých bolo 68 ŽoNFP (finančný objem prijatých ŽoNFP vo výške 36 872 312,96 EUR COV). Výberová komisia na svojich zasadnutiach odporučila na schválenie 36 ŽoNFP a 32 ŽoNFP odporučila neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK – OPBK/2009/1.1/03
),

· Kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava): prijatých bolo 5 ŽoNFP (finančný objem prijatých ŽoNFP vo výške 12 394 640,26 EUR COV). Výberová komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 3 ŽoNFP a 2 ŽoNFP odporučila neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK – OPBK/2009/1.2/03),

· Kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery): prijatých bolo 63 ŽoNFP (finančný objem prijatých ŽoNFP vo výške 9 336 469,30 EUR COV). Výberová komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 40 ŽoNFP a 23 ŽoNFP odporučila neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK – OPBK/2009/2.1/03),

· Kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti): prijatých bolo 47 ŽoNFP (finančný objem prijatých ŽoNFP vo výške 3 372 533,59 EUR COV). Výberová komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 33 ŽoNFP a 14 ŽoNFP odporučila neschváliť (detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi a v Správe o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK – OPBK/2009/2.2/03).

Výzvy na predkladanie ŽoNFP pre jednotlivé opatrenia OPBK (vyhlásené dňa 03.04.2009) boli vyhlásené s určitým časovým posunom v porovnaní s časovým harmonogramom výziev pre opatrenia OPBK na rok 2009 najmä z týchto dôvodov:

- opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (plán vyhlásenia výzvy – január 2009) a opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery a 2.2 Informatizácia spoločnosti (plán vyhlásenia výzvy – február 2009) - vzhľadom na skutočnosť, že začiatkom februára 2009 došlo k zmenám v legislatíve, v Systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, RO OPBK posunul termín vyhlásenia výzvy z posledného januárového, resp. februárového týždňa na obdobie po zapracovaní zmien vyplývajúcich z aktualizácie vyššie uvedených dokumentov do programových dokumentov OPBK. 
Tabuľka č. 4: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2009 (kumulatívne od začiatku programového obdobia)

	Prioritná os
	Prijaté ŽoNFP*
	Zamietnuté ŽoNFP*
	Schválené ŽoNFP*
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	 Infraštruktúra
	109
	56
	11
	11
	7
	0
	4

	Vedomostná ekonomika
	136
	49
	12
	9
	4
	0
	    5**

	 Technická pomoc
	9
	1
	8
	     8***
	5
	0
	3

	 Celkom
	254
	106
	31
	           28
	16
	0
	12

	Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

	Prioritná os
	Výška žiadaného príspevku (NFP) 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP) 
	Výška zazmluvnených prostriedkov

(NFP)
	Výška vrátených prostriedkov

 (NFP)
	Výška ukončených projektov

 (NFP)    

	 Infraštruktúra
	65 639 277,58


	32 253 684,65
	4 149 682,85
	4 149 682,85
	0
	1 108 519,03

	 Vedomostná ekonomika
	18 536 159,25
	5 439 245,29
	4 486 624,87
	4 189 582,37
	0
	3 902 339,53

	 Technická pomoc
	1 717 644,60
	54 898,87
	1 662 745,73
	1 662 745,73*
	0 
	310 642,43

	Celkom
	85 893 081,43
	37 747 828,81
	10 299 053,45
	10 002 010,95
	0
	5 321 500,99


Zdroj: RO OPBK

*  Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP), resp. ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale žiadatelia nevykonali verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŽoNFP). Rozdiel v počte prijatých ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP a schválených ŽoNFP predstavuje počet ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na schválenie, ale ešte nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (sú to ŽoNFP nachádzajúce sa v konaní pred vydaním Rozhodnutia                 o schválení ŽoNFP, ktoré zahŕňa preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; až po preukázaní splnenia podmienok je žiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). 

** vrátene JEREMIE

*** Projekty, pri ktorých RO OPBK (MVRR SR) vystupuje ako prijímateľ, sa nezazmluvňujú.

Pokrok v implementácii v roku 2009
 
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel: 

V roku 2009 bolo uzavretých 11 zmlúv o poskytnutí NFP (ŽoNFP predložené v rámci pilotnej 1. výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktorá bola vyhlásená v roku 2008 – v rámci tejto výzvy bolo predložených 36 ŽoNFP). 

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie (výzva vyhlásená v roku 2009, kód výzvy OPBK/2009/1.1/03) bolo prijatých 68 ŽoNFP, čo predstavuje takmer 90 % - ný nárast záujmu o predkladanie ŽoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Výberová komisia odporučila na schválenie 36 ŽoNFP a 32 ŽoNFP odporučila neschváliť. K 31.12.2009 neboli v rámci tejto výzvy zazmluvnené ani realizované žiadne projekty.

Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli žiadatelia s právnou formou 
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), s vidieckym typom sídla, z okresu Senec. Najmenej žiadateľov bolo z okresu Bratislava I. Rovnako najviac úspešných žiadateľov o NFP boli žiadatelia s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), z okresu Senec a najmenej úspešných žiadateľov bolo z okresu Bratislava I.

Na základe predložených ŽoNFP bolo najviac ŽoNFP s Prioritnou témou 61 – Integrované projekty 
na obnovu miest a vidieka, v rámci skupiny aktivít 1.1.2 – Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. Najmenej ŽoNFP bolo predložených s Prioritnou témou 56 – Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva, v rámci skupiny aktivít 1.1.3 – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu.

Celkovo je opatrenie hodnotené ako najúspešnejšie zo všetkých opatrení OPBK. Dopyt výrazne prevyšuje možnosti poskytnutia pomoci. Predbežné plnenie opatrenia
 je 82,96 %.

Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava: 
V rámci pilotnej výzvy na predloženie ŽoNFP vyhlásenej v roku 2008 nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Problematickou bola skutočnosť, že zo strany BSK a mesta Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti verejnej dopravy (napr. Plán dopravnej obslužnosti BSK a pod). 

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie (vyhlásená v roku 2009, kód výzvy OPBK/2009/1.2/03) bolo prijatých 5 ŽoNFP. Výberová komisia odporučila na schválenie 3 ŽoNFP a k 31.12.2009 neboli zazmluvnené ani realizované žiadne projekty. 

Na základe predložených ŽoNFP bolo najväčší počet žiadateľov o NFP s právnou formou 
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad), menej bolo s právnou formou Samosprávny kraj 
(úrad samosprávneho kraja). Žiadatelia o NFP sú z okresu Bratislava I (mestský úrad) a z okresu Bratislava II (úrad samosprávneho kraja).

Na základe predložených ŽoNFP bolo najviac predložených ŽoNFP s Prioritnou témou 28 
– Inteligentné dopravné systémy, zostávajúce ŽoNFP mali Prioritnú tému 52  - Podpora čistej mestskej dopravy. Úspešné boli ŽoNFP s Prioritnou témou 28 – Inteligentné dopravné systémy. 

Celkovo je opatrenie hodnotené ako menej úspešné. Predbežné plnenie opatrenia je 37,03 %. Zo strany oprávnených žiadateľov stále nie sú doriešené podmienky realizácie Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých žiadostí o NFP, ktorý nie je uspokojivý. 

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery:

V roku 2009 bolo uzavretých 5 zmlúv o poskytnutí NFP (ŽoNFP predložené v rámci 2. výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktorá bola vyhlásená v roku 2008 – v rámci tejto výzvy bolo predložených 18 ŽoNFP). K 31.12.2009 bolo schválených 8 ŽoNFP (z toho 3 ŽoNFP boli schválené už v roku 2008), 2 projekty sa nachádzali v realizácii a 2 projekty boli riadne ukončené (nezahŕňa JEREMIE). 

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie (vyhlásená v roku 2009 kód výzvy OPBK/2009/2.1/03) bolo prijatých 63 ŽoNFP, čo predstavuje 250 % - ný nárast záujmu o predkladanie ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výberová komisia odporučila na schválenie 40 ŽoNFP a 23 ŽoNFP odporučila neschváliť. K 31.12.2009 neboli v rámci tejto výzvy zazmluvnené ani realizované žiadne projekty.

Najviac žiadateľov o NFP boli žiadatelia s  právnou formou s.r.o. s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov od 11 do 50. Najviac úspešných žiadateľov boli žiadatelia s právnou formou s.r.o. s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov od 0 do 10.

Najviac predložených a úspešných ŽoNFP bolo s Prioritnou témou 06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby, v rámci skupiny aktivít 2.1.2.

Celkovo je opatrenie hodnotené ako úspešné. Predbežné plnenie opatrenia je 42,79%. Doteraz neúspešné je poskytovanie pomoci prostredníctvom Schémy podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky (schéma štátnej pomoci), na ktorú nebola predložená žiadna žiadosť o NFP. RO OPBK sa oproti výzve č. OPBK/209/2.1/03 snažil zatraktívniť pomoc formou zvýšenia maximálnej intenzity pomoci pre oprávnené projekty, avšak ukazuje sa, že v súčasnej hospodárskej situácii malí a strední podnikatelia nemajú záujem o investovanie do projektov výskumu a vývoja a dávajú prednosť transferu technológií financovanému cez schému de minimis. 
Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti:

V roku 2009 boli uzavreté 4 zmluvy o poskytnutí NFP (ŽoNFP predložené v rámci 2. výzvy na predkladanie ŽoNFP, ktorá bola vyhlásená v roku 2008 – v rámci tejto výzvy bolo predložených 7 ŽoNFP). K 31.12.2009 boli schválené 4 ŽoNFP, uzavreté boli 4 zmluvy o poskytnutí NFP, 2 projekty sa nachádzali v realizácii a 2 projekty boli riadne ukončené.

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP pre toto opatrenie (vyhlásená v roku 2009 kód výzvy OPBK/2009/2.2/03) bolo prijatých 47 ŽoNFP, čo predstavuje vyše 500 % - ný nárast záujmu o predkladanie ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výberová komisia odporučila na schválenie 33 ŽoNFP a 14 ŽoNFP odporučila neschváliť. K 31.12.2009 neboli v rámci tejto výzvy zazmluvnené ani realizované žiadne projekty.

Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli žiadatelia s právnou formou s.r.o. s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov od 0 do 10. Najmenej predkladali ŽoNFP žiadatelia s právnymi formami: Podnikateľ FO – nezapísaná v OR, Komanditná spoločnosť, Záujmové združenie právnických osôb, s vidieckym typom sídla, s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 F. Stavebníctvo a M. Odborné, vedecké a technické činnosti. Najviac úspešných žiadateľov boli žiadatelia s právnou formou s.r.o. s mestským typom sídla, s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba a s počtom zamestnancov od 11 do 50.

Najviac ŽoNFP bolo s Prioritnou témou 11 - Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.), v rámci skupiny aktivít 2.2.3. Najmenej bolo predložených ŽoNFP s Prioritnou témou 14 - Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.). Najviac úspešných ŽoNFP bolo s Prioritnou témou 11 - Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) v rámci skupiny aktivít 2.2.3. 

K 31.12.2009 RO OPBK vyhlásil výzvy na predkladanie ŽoNFP len na skupiny aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (bod F5 Schémy de minimis písm. b) až f ). Z tohto pohľadu je  opatrenie hodnotené ako najmenej úspešné. Predbežné plnenie opatrenia je 10,62 %.  Avšak vzhľadom na to, že v rámci opatrenia 2.2 ešte neboli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre zostávajúce skupiny aktivít, možno očakávať výrazné zvýšenie úspešnosti v budúcom období. 

Pre skupinu aktivít 2.2.1 RO OPBK vypracoval v 3.Q roku 2009 projekt týkajúci sa spracovania štúdie uskutočniteľnosti zameranej na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni (ďalej aj „Štúdia“). Výsledkom projektu bolo vypracovanie 3 čiastkových štúdií, a to:

· Štúdia uskutočniteľnosti pre VÚC Bratislavský kraj, 

· Štúdia uskutočniteľnosti pre Hl. mesto SR Bratislava a jeho mestské časti, 

· Štúdia uskutočniteľnosti pre mestá Bratislavského kraja. 

Termín vyhlásenia výzvy RO OPBK plánuje v 3.Q roku 2010.

Zavádzanie širokopásmového internetu v BSK (skupina aktivít 2.2.2) sa na základe meniacich sa podmienok v oblasti pokrytia Bratislavského kraja javí ako neaktuálne.  

Konkrétne oblasti BSK, oprávnené na financovanie, vzišli zo štúdie uskutočniteľnosti vypracovanej v rámci opatrenia 3.1 OPIS. Výstupom štúdie určujúcim lokality bez prístupu k širokopásmovému internetu je tzv. Zoznam bielych miest
. Zoznam k januáru 2009 eviduje v Bratislavskom kraji (z celkového počtu 73) 12 obcí označených ako biele miesta. Sú to obce: Gajary, Jablonové, Jakubov, Láb, Plavecké Podhradie, Rohožník, Sološnica, Studienka, Suchohrad, Vištuk, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves. 

Aktuálnejšie údaje je možné v súčasnosti získať z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR, Výskumného ústavu spojov, n.o. Z databázy vyplýva, že jedinou obcou ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému internetu je Plavecké Podhradie.

Vzhľadom na výrazne zmenené podmienky oproti východiskovému obdobiu tvorby OPBK, keď v súčasnosti zostáva len minimálna časť Bratislavského kraja nepokrytá širokopásmovým internetom a kedy je možné očakávať ďalšie rozširovanie prístupu, je potrebné prehodnotiť potrebu intervencií v oblasti podpory penetrácie širokopásmového internetu.

Nárast počtu predložených ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcimi výzvami (vyhlásenými v roku 2008) v značnej miere súvisí aj s prekonaním problémov, ktoré boli spojené so začiatkom programového obdobia 2007 – 2013 a so začiatkom implementácie OPBK (napr. vypracovanie, resp. dopracovanie programových dokumentov, príprava administratívnych kapacít, uzatvorenie zmluvy so SO/RO a pod.). RO OPBK takisto realizoval viaceré komunikačné aktivity na podporu operačného programu a zorganizoval konferenciu na tému „OPBK – možnosti čerpania prostriedkov pre verejnú správu a súkromný sektor“. Komunikácia s cieľovými skupinami bola taktiež realizovaná prostredníctvom e-mailovej komunikácie, osobnej komunikácie (v sídle RO OPBK, resp. v sídle BSK – SO/RO a Regionálnych rozvojových agentúr na území BSK), alebo prostredníctvom telefonickej komunikácie. V dôsledku vyššie uvedených skutočností bol zvýšený záujem potenciálnych žiadateľov, čoho následkom bolo aj zvýšenie počtu predložených ŽoNFP v roku 2009.

Správy o vyhodnotení prvej (pilotnej) výzvy (pre opatrenia 1.1 a 1.2) a druhej výzvy na predkladanie ŽoNFP (pre opatrenia 2.1 a 2.2) boli schválené Monitorovacím výborom OPBK dňa 27.05.2009 ako súčasť (prílohy) Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2008 a následne zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk. Správy o vyhodnotení 3. výzvy na prekladanie ŽoNFP (pre všetky opatrenia OPBK) sú  predložené ako informatívny materiál MV OPBK v roku 2010.

Poskytovanie informácií žiadateľom

Počas trvania výziev RO OPBK poskytoval žiadateľom, ktorí mali rezervovaný termín predkladania ŽoNFP, konzultácie k projektom. Cieľom poskytnutých konzultácií bolo usmerniť žiadateľov pri vypracovaní projektu tak, aby boli v súlade s cieľmi a požiadavkami OPBK. Na základe skúseností z predchádzajúcich výziev RO OPBK k všeobecným nedostatkom ŽoNFP, resp. problematike, ktorá sa týkala viacerých žiadateľov, vydával Usmernenia RO OPBK (v roku 2009 RO OPBK vydal              4 usmernenia).

Hlavným informačným kanálom na šírenie informácií pre žiadateľov a prijímateľov pomoci bol informačný portál www.opbk.sk. Zároveň má RO OPBK zriadenú mailovú adresu opbk@build.gov.sk, cez ktorú sa žiadatelia mohli obrátiť na RO s otázkami ohľadom predkladania a oprávnenosti žiadostí o NFP. 

Žiadatelia, ktorí neuspeli v konaní o žiadosti o NFP, RO OPBK v Rozhodnutí o neschválení ŽoNFP oznamuje dôvody zamietnutia. Po odstránení uvedených nedostatkov môže žiadateľ opätovne predložiť svoju ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy. 

Indikatívny časový harmonogram výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 bol schválený ministrom VaRR dňa 11.12.2009. Cieľom indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „harmonogram výziev“) je oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre jednotlivé opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj  (ďalej len „OPBK“) v kalendárnom roku 2010.
	Opatrenie
	január
	február
	marec
	apríl
	máj

	Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tab. č. 5: Indikatívny časový plán vyhlásenia výziev v roku 2010:

Zdroj: Indikatívny časový harmonogram výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010
Tab. č. 6: Indikatívna alokácia finančných prostriedkov pre výzvy podľa jednotlivých opatrení      v EUR:
	Opatrenie
	Verejné zdroje celkom
	Z toho ERDF

	1.1 Regenerácia sídiel
	12 146 824
	10 324 800

	1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
	13 851 798
	11 774 029

	2.1 Inovácie a technologické transfery
	13 292 190
	11 296 662

	2.2 Informatizácia spoločnosti
	15 918 570
	13 530 801

	Spolu
	55 209 382
	46 926 292


Zdroj: Indikatívny časový harmonogram výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010
Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 7:  Merateľné ukazovatele na úrovni globálneho cieľa
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet novovytvorených pracovných miest. Core kód: 1, 2, 3

Merná jednotka:

Počet žien/mužov
	Dosiahnutý výsledok
	0/0
	0/0
	1/8
	N/A*
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1/8

	
	Cieľ 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100/100
	100/100

	
	Východisko
	0/0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0/0

	Súhrnný index inovatívnosti (EIS) regionálna inovačná výkonnosť

Merná jednotka

Poradie
	Dosiahnutý výsledok
	0
	22
	21
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	21**

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	18
	18

	
	Východisko
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22

	Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov)

Merná jednotka

Percento z celkovej populácie
	Dosiahnutý výsledok
	0
	9,6
	14,3
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	 14,3**

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	20

	
	Východisko
	1,5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1,5

	HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EU-25

Merná jednotka

PKS
	Dosiahnutý výsledok
	0
	72,3


	     72 - ***
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	72

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	72,39
	72,39

	
	Východisko
	     57,1


	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	57,1

	Tvorba hrubého fixného kapitálu

Merná jednotka:

mil. EUR
	Dosiahnutý výsledok
	0
	16 108,20
	14 943,20
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14 943,20


	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14 285,70
	14 285,70

	
	Východisko
	13 098,92
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	13 098,92


Dosiahnutý výsledok, zdroje: Štatistický úrad SR, Eurostat

*N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok)

** Dosiahnutý výsledok  vo vzťahu k EÚ-27. Východisková a cieľová hodnota bola udávaná vo vzťahu k EU-25.

***  vo vzťahu k EU-27, podľa údajov Eurostatu
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.  

Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov.

Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

2.1.2 Finančná implementácia programu  

Predložené a schválené SŽP

V období od 01.01.2009 do 31.12.2009 bolo zo strany PJ na CO predložených 9 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 5 441 455,89 EUR, z toho        zo zdrojov EÚ: 4 681 019,87 EUR a zo zdrojov ŠR: 760 436,02 EUR, pričom:

· 7 SŽP bolo schválených v plnej sume,

· 2 SŽP boli schválené v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2009 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR                 na spolufinancovanie 5 354 623,13 EUR, z toho 4 605 508,28 EUR zo zdrojov EÚ a 749 114,85 EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31.12.2009 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 5 648 374,46 EUR, z toho 4 855 196,91 EUR zo zdrojov EÚ a 793 177,55 EUR zo zdrojov ŠR         na spolufinancovanie.

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2009 vo výške 4 855 196,91 EUR na záväzku roku 2007 po odrátaní prijatých zálohových platieb vo výške 7 830 000 EUR vo vzťahu k pravidlu N + 3 predstavuje 100 %, pričom čerpanie na záväzku 2008 predstavuje 8,23 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2009 na celkovom záväzku 2007 - 2013 predstavuje 5,58 %. 

Žiadosti o platbu na EK

Dňa 09.11.2009 certifikačný orgán predložil na EK prvú priebežnú žiadosť o platbu č. 2230900701 vo výške prostriedkov ERDF 463 421,83 EUR, čím bolo splnené pravidlo N+24. Percentuálny podiel zaslanej ŽoP na EK vo výške 463 421,83 EUR voči záväzku 2007 po zohľadnení zálohových platieb predstavuje k 31.12.2009 11,97 %.  Podiel výdavkov deklarovaných na EK k 31.12.2009 predstavuje 0,53 % na záväzku 2007-2013. 

Prijaté platby z EK

V roku 2009 zaslala EK na mimorozpočtový účet CO pre OP BK prostriedky EÚ vo výške 3 943 421,83 EUR, z toho 2 zálohové platby vo výške 3 480 000  EUR a priebežnú platbu v žiadanej výške 463 421,83 EUR. 

 Tabuľka č. 8: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2009                                           (v EUR)


[image: image2.emf]Výdavky zaplatené 

prijímateľmi a 

zahrnuté do žiadostí 

o platbu odoslaných 

RO, SO/RO

Zodpovedajúci 

štátny príspevok

Výdavky zaplatené 

platobnou jednotkou 

prijímateľom

Celkové platby prijaté 

z Komisie 

Prioritná os 1

1 536 832,83 1 536 832,83 1 176 323,33

— z toho výdavky 

druhu EFRR 1 306 307,91 1 306 307,91 1 052 499,79

405 716,93

Prioritná os 2

4 141 945,93 4 107 473,65 3 957 297,68

— z toho výdavky 

druhu EFRR 3 491 358,10 3 491 358,10 3 363 708,53

0,00

Prioritná os 3

514 753,46 514 753,46 514 753,46

— z toho výdavky 

druhu EFRR 438 988,59 438 988,59 438 988,59

57 704,90

Celkový súhrn 6 193 532,22 6 159 059,94 5 648 374,47 463 421,83

 

Stĺpec (a) – údaj zo ŽoP prijatých na RO a zaevidovaných v ITMS k 31.12.2009 (okrem zrušených a zamietnutých ŽoP a ŽoP druhu zálohová platba); zdroj: ITMS

Stĺpec (b) – zodpovedajúci príspevok ERDF a ŠR a verejných VZ k stĺpcu (a); zdroj: ITMS

Stĺpec (c) – skutočne vyplatený NFP k 31.12.2009; zdroj: ITMS

Stĺpec (d) – platby prijaté z Európskej komisie (len priebežné platby); zdroj: CO 

Odhady očakávaných výdavkov 
Odhady očakávaných výdavkov na rok 2009 zaslané na EK k 30.04.2009 predstavovali sumu 4 075 333,63 EUR. Odhad očakávaných výdavkov z fondu ERDF bol prijatím 2 zálohových platieb v roku 2009 (2 x 1 740 000 EUR) a prijatím priebežnej platby vo výške 463 421,83 EUR naplnený na 96,76 %. Odhady neboli naplnené vzhľadom na fakt, že čerpanie nedosiahlo predpokladanú úroveň, ako aj z dôvodu nezaradenia výdavkov vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej medzi MVRR SR a konzorciom firiem zloženým zo spoločností Zamedia, s.r.o., Consulting and Management, s.r.o., European Consultants Organization, s.p.r.l. a Avocat, s.r.o. (ďalej len „Konzorcium“) do súhrnných žiadostí o platbu a do priebežnej žiadosti o platbu na EK v nadväznosti na dohodu ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s konzorciom na Európsku komisiu.
Tabuľka č. 9: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP BK od 01.01.2009 do 31.12.2009

	
	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2009 v €

(OOV zaslané CO na EK k 30.04. 2009)
	Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK 

za rok 2009 v €
	Odchýlka

(plánované čerpanie – čerpanie voči EK)

v €
	Odchýlka 

(naplnenie OOV) 

v %

	
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje

	
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF

	Spolu za program
	4 075 333,63
	x
	3 943 421,83
	x
	131 911,80
	x
	96,76
	x


Zdroj: CO

Tabuľka č. 10: Čerpanie prostriedkov prioritných osí za OP Bratislavský kraj k 31. 12. 2009

	
	Záväzok 2007-2013 
za EÚ zdroje v €
	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 

(EÚ zdroje) v  €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne k 31.12.2009 (EÚ zdroje) v  €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 
2007-2013
	Celkom
	% zo záväzku 
2007-2013

	Prioritná os 1
	45 932 540,00
	1 052 499,79
	2,29
	1 052 499,79
	2,29

	Opatrenie 1.1
	27 232 540,00
	1 052 499,79
	3,86
	1 052 499,79
	3,86

	Opatrenie 1.2
	18 700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Prioritná os 2
	37 587 460,00
	3 363 708,53
	8,95
	3 363 708,53
	8,95

	Opatrenie 2.1
	20 113 060,00
	3 253 551,22
	16,18
	3 253 551,22
	16,18

	Opatrenie 2.2
	17 474 400,00
	110 157,31
	0,63
	110 157,31
	0,63

	Prioritná os 3
	3 480 000,00
	189 299,96
	5,44
	438 988,59
	12,61

	Opatrenie 3.1
	3 480 000,00
	189 299,96
	5,44
	438 988,59
	12,61

	Spolu za program
	87 000 000,00
	4 605 508,28
	5,29
	4 855 196,91
	5,58


Zdroj: CO

Certifikačné overovania

Priebežné certifikačné overovanie bolo vykonané v rámci 1 SŽP priamo na RO a PJ. Overovaná vzorka výdavkov vo výške 43 086,01 EUR predstavuje 0,78 % z objemu predložených SŽP a zároveň 28,50 % z objemu overovanej SŽP. 

Neoprávnené výdavky neboli identifikované. Nezrovnalosti z úrovne CO neboli identifikované, nebola vypracovaná žiadna správa o nezrovnalostiach. V priebehu roka 2009 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu, ani podnet na Úrad pre verejné obstarávanie.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2009 identifikované nasledovné zistenia:

· Nedodržanie Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a ostatných dokumentov

1. RO nepredkladal na CO protokol z kontroly NKÚ SR a ÚVO, výsledky z kontrol vrátane prijatých opatrení, boli dodatočne predložené po vyžiadaní zo strany CO;

· Nedostatky vo verejnom obstarávaní

2. V rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o VO a zákonom č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR bola v súťažných podkladoch, t.j. po zavedení meny euro v SR, požiadavka na uvedenie ceny predmetu zákazky len v slovenských korunách.

K 31.12.2009 prijali RO a PJ k zisteniam primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval a žiadne zo zistení v súčasnosti nie je otvorené.

Nezrovnalosti

V období od 01.01.2009 do 31.12.2009  boli certifikačnému orgánu oznámené:

· Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet ES:

V roku 2009 neboli CO oznámené žiadne individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet ES, z tohto dôvodu neboli  odpočítané žiadne vysporiadané nezrovnalosti z predloženej žiadosti o platbu na EK. V systéme ITMS však bola RO OPBK zaregistrovaná 1 individuálna nezrovnalosť N20900066 prijímateľa MVRR SR zaevidovaná k  žiadosti o platbu projektu Technickej pomoci OPBK (projekt ITMS 22330120001 Zabezpečenie aktivít informovania             a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 2008), v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí služieb uzavretou medzi MVRR SR a Konzorciom a dohodou ministra  výstavby              a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku komisiu. Celková výška nezrovnalosti predstavuje sumu 212 262,37 EUR z toho podiel prostriedkov EÚ 180 423,01 EUR.
 
Typ nezrovnalosti: porušenie predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania.   
· Nezrovnalosti s finančným dopadom na štátny rozpočet:

V roku 2009 neboli CO oznámené žiadne individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom na štátny rozpočet, avšak v systéme ITMS boli RO OPBK zaregistrované 2 individuálne nezrovnalosti N20900054, N20900055 prijímateľa MVRR SR zaevidované k  žiadostiam o platbu projektov Technickej pomoci OPBK v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí služieb uzavretou medzi MVRR SR a Konzorciom a dohodou ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku komisiu. Celková kumulatívna výška nezrovnalostí predstavuje sumu 152 343,19 EUR z toho podiel prostriedkov EÚ 129 491,71 EUR. Predmetné žiadosti o platbu neboli zaradené do súhrnnej žiadosti o platbu, preto sa jedná iba o dopad na štátny rozpočet. Uvedená suma nebola schválená v súhrnnej žiadosti o platbu (nezrovnalosti vo výške 152 343,19 EUR = projekt ITMS 22330120001 Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 2008 – výška nezrovnalosti 143 946,46 EUR a projekt ITMS 22330120003 Zabezpečenie pripravenosti admin. a organizačných štruktúr OPBK – výška nezrovnalosti 8 396,74 EUR), a preto ide o nezrovnalosti s finančným dopadom na štátny rozpočet. 
Typy nezrovnalostí: porušenie predpisov týkajúcich sa verejného obstarávania.  

RO OPBK predpokladá, že vyššie uvedené nezrovnalosti budú vysporiadané v priebehu roku   2010. 

· Systémové nezrovnalosti: 

· 0 nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet ES; 

· 2 nezrovnalosti bez finančného dopadu na rozpočet ES, s finančným dopadom na štátny rozpočet evidované v súvislosti so stanovením nesprávneho pomeru financovania projektov pre prijímateľov podľa schémy pomoci de minimis v rámci prioritnej osi 2 , ktorý nebol v súlade so Stratégiou financovania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Tabuľka č. 11: Prehľad systémových nezrovnalostí

	Opatrenie
	Nezrovnalosti s finančným dopadom na štátny rozpočet

počet/v EUR
	Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet ES

počet/v EUR

	Systémové nezrovnalosti
	2/16 728,10
	0/0


Zdroj: CO

2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu  
Tabuľka č. 12: Indikatívne alokácie z ERDF na opatrenia OPBKI - úroveň NUTS IV              v EUR

	
	Okres (NUTS 4)
	Spolu

	
	Bratislava   I
	Bratislava  II
	Bratislava III
	Bratislava IV
	Bratislava V
	Malacky
	Pezinok
	Senec
	

	Prioritná os 1 

Infraštruktúra
	4 097 558,82
	6 827 308,60
	4 909 341,25
	6 216 486,63
	7 187 200,69
	5 938 427,26
	5 356 966,91
	5 399 249,83
	45 932 540,00

	Opatrenie 1.1 
	1 667 558,82
	4 397 308,60
	2 479 341,25
	3 786 486,63
	4 757 200,69
	3 755 093,92
	3 173 633,58
	3 215 916,50
	27 232 540,00

	Opatrenie 1.2 
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 183 333,33
	2 183 333,33
	2 183 333,33
	18 700 000,00

	Prioritná os 2 

Vedomostná ekonomika
	3 225 527,28
	4 706 272,20
	3 665 876,33
	4 374 933,58
	4 901 494,62
	5 873 247,47
	5 402 954,78
	5 437 153,75
	37 587 460,00

	Opatrenie 2.1 
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 836 078,67
	2 836 078,67
	2 836 078,67
	20 113 060,00

	Opatrenie 2.2 
	904 562,48
	2 385 307,40
	1 344 911,53
	2 053 968,78
	2 580 529,82
	3 037 168,80
	2 566 876,11
	2 601 075,09
	17 474 400,00

	Spolu
	7 323 086,10
	11 533 580,80
	8 575 217,58
	10 591 420,21
	12 088 695,31
	11 811 674,72
	10 759 921,69
	10 836 403,59
	83 520 000,00


Zdroj: Programový manuál OPBK

Poznámka: Indikatívne rozdelenie príspevku z ERDF na úrovni NUTS IV (okresy) územia cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v SR na opatrenia v EUR v bežných cenách je stanovené na základe celkového príspevku ERDF na prioritné osi 1 a 2 a ich jednotlivé opatrenia. 

Indikatívne alokácie na opatrenia 1.1 a 2.2  sú stanovené na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja k 31.12.2006 (ŠÚ SR, 2007). Údaje za opatrenie 2.2 môžu byť zmenené na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti.

Pri opatrení 1.2 sa vzhľadom na jeho charakter indikatívne alokácie neposudzujú; v tabuľke je uvedený priemerný údaj. 

Pri opatrení 2.1 vzhľadom na rozsah podporovaných aktivít, nie je možné vopred určiť záujem MSP v rámci jednotlivých okresov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK stanovil priemerné hodnoty pre jednotlivé okresy. V prípade implementácie iniciatívy JEREMIE budú finančné prostriedky určené na Prioritnú os 2 znížené o sumu         3 000 000 EUR. 

Tabuľka č. 13: Fyzická implementácia podľa NUTS IV (okresov BSK) k 31.12.2009             
	Prioritná os
	okres


	Počet prijatých ŽoNFP


	Počet zazmluvnených projektov
	Počet projektov   v realizácii

	Prioritná os 1 Infraštruktúra


	Pezinok


	16


	0


	0



	
	Malacky
	27
	2
	1

	
	Senec
	40
	7
	5

	
	Bratislava I
	3
	0
	0

	
	Bratislava II
	7
	0
	0

	
	Bratislava III
	6
	2
	1

	
	Bratislava IV
	4
	0
	0

	
	Bratislava V
	4
	0
	0

	
	Bratislava III + Pezinok*
	1
	0
	0

	
	Bratislava I + Bratislava III*
	1
	0
	0

	
	spolu
	109
	11
	7

	Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika
	Pezinok


	16
	0
	0

	
	Malacky
	23
	1
	1

	
	Senec
	13
	1
	0

	
	Bratislava I
	4
	0
	0

	
	Bratislava II
	27
	1
	1

	
	Bratislava III
	23
	1
	0

	
	Bratislava IV
	11
	1
	1

	
	Bratislava V
	15
	3
	1

	
	Bratislava II + Bratislava IV*
	1
	0
	0

	
	Bratislava I+ BA III + BA V + Pezinok*
	1
	0
	0

	
	Bratislava III + Senec*
	1
	0
	0

	
	Spolu
	   135**
	    8**
	4


Zdroj: RO OPBK

* Spoločná ŽoNFP

** (nie je započítaný JEREMIE) 
Tabuľka č. 14: Finančná implementácia podľa NUTS IV (okresov BSK) k 31.12.2009              EUR 

	Prioritná os
	Región NUTS IV (okres)
	Indikatívne alokácie z ŠF a KF v €
	Výška zazmluvnených prostriedkov zo ŠF a KF

	
	
	
	€
	% zo zazmluvnenia v rámci prioritnej osi
	% z alokácie na región

	A
	B
	C
	D
	E=D/∑prioritná os
	F=D/C

	Prioritná os 1

Infraštruktúra
	Pezinok


	5 356 966,91
	0
	0
	0

	
	Malacky
	5 938 427,26
	700 892,41
	1,53
	11,80

	
	Senec
	5 399 249,83
	2 350 072,34
	5,12
	43,53

	
	Bratislava I
	4 097 558,82
	0
	0
	0

	
	Bratislava II
	6 827 308,60
	0
	0
	0

	
	Bratislava III
	4 909 341,25
	1 098 718,10
	2,39
	22,38

	
	Bratislava IV
	6 216 486,63
	0
	0
	0

	
	Bratislava V
	7 187 20,69
	0
	0
	0

	
	Spolu
	45 932 540,00
	4 149 682,85
	9,03


	-



	Prioritná os 2

Vedomostná ekonomika
	Pezinok


	5 402 954,78
	0
	0
	0

	
	Malacky
	5 873 247,47
	69 682,00
	0,19
	1,19

	
	Senec
	5 437 153,75
	200 000,00
	0,53
	3,68

	
	Bratislava I
	3 225 527,28
	0
	0
	0

	
	Bratislava II
	4 706 272,20
	131 090,50
	0,35
	2,79

	
	Bratislava III
	3 665 876,33
	74 971,45
	0,20
	2,05

	
	Bratislava IV
	4 374 933,58
	12 081,34
	0,03
	0,28

	
	Bratislava V
	4 901 494,62
	172 345,08
	0,46
	3,52

	
	Spolu
	37 587 460,00
	660 170,37*
	1,76
	-

	Celkom
	83 520 000,00
	4 809 853,22*
	5,76
	-


Zdroj: ITMS

* k tejto sume nie je pripočítaná suma 3 000 000 EUR (príspevok z ERDF; na základe Zmluvy o financovaní medzi MVRR a EIF bola na účet EIF prevedená časť finančných prostriedkov alokovaných na opatrenie 2.1 OPBK – iniciatíva JEREMIE vo výške 3 529 412 – ERDF + ŠR)
V procese výberu výberová komisia posudzuje ŽoNFP aj s ohľadom na geografické umiestnenie ŽoNFP z pohľadu dosiahnutia primeraného územného rozloženia príspevkov. Výberová komisia tak sleduje aj dodržiavanie vyváženého územného rozloženia príspevkov. Celkový počet bodov, ktorý žiadosť o NFP dosiahla v hodnotiacom procese, môže byť vo výberovom procese zvýšený, ak by predkladané ŽoNFP smerovali iba do určitej geografickej oblasti (na úrovni NUTS 4); výberová komisia môže zvýhodniť projekty z inej geografickej oblasti (na tej istej úrovni) zvýšením ich bodového ohodnotenia max. o 5%.

Tento postup bol v roku 2009 využitý v nasledovných prípadoch:

1. Zasadnutie výberovej komisie pre OPBK k 3. výzve OPBK/2009/1.1/03 pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel – 1. hodnotiace kolo (dátum konania: 7. september 2009):

Vzhľadom na vysoký záujem žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z okresu Senec a tým spojené prekročenie indikatívnej alokácie finančných prostriedkov podľa NUTS IV, členovia výberovej komisie schválili v súlade s Článkom 7, bod 7, písm. b) Štatútu výberovej komisie pre Operačný program Bratislavský kraj navýšenie celkového počtu dosiahnutých bodov o 5 % u všetkých žiadostí o NFP okrem žiadostí o NFP, ktorých žiadatelia boli z okresu Senec. 

2. Zasadnutie výberovej komisie pre OPBK k 3 výzve OPBK/2009/1.1/03 pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel – 2. hodnotiace kolo (dátum konania: 8. december 2009):

Vzhľadom na vysoký záujem žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z okresov Senec, Pezinok        a Malacky a tým spojené prekročenie indikatívnej alokácie finančných prostriedkov podľa NUTS IV, členovia výberovej komisie schválili v súlade s Článkom 7, bod 7, písm. b) Štatútu výberovej komisie pre Operačný program Bratislavský kraj navýšenie celkového počtu dosiahnutých bodov o 5 % u všetkých žiadostí o NFP okrem žiadostí o NFP, ktorých žiadatelia sú z okresov Senec, Pezinok        a Malacky. 

2.1.4 Finančná kontrola a audit 
Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR v spolupráci          s orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci schválenej Európskou komisiou v máji 2009 sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Orgán auditu v prvom polroku 2009 nevykonal žiadne audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vzhľadom na skutočnosť, že v období do 31. 12. 2008 neboli deklarované žiadne výdavky Európskej komisii. 

V nadväznosti na schválenú stratégiu auditu vykonal orgán auditu druhom polroku 2009 systémový audit na všetkých orgánoch implementujúcich Operačný program Bratislavský kraj.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad najzávažnejších systémových nedostatkov identifikovaných podľa jednotlivých orgánov riadiaceho a kontrolného systému.

Tab. č. 15: Prehľad najzávažnejších systémových nedostatkov v roku 2009

	P.č.
	Nedostatky
	Odporúčanie
	Závažnosť nedostatku
	Druh nedostatku

	Riadiaci orgán (RO) – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

	1. 
	Nezapracovanie aktualizovaných častí Systému finančného riadenia ŠF a KF, verzia 4.1 zo dňa 30. 04. 2009 do Interného manuálu procedúr (IMP) RO v. 7.
	Doplniť IMP RO o Systém finančného riadenia ŠF a KF zo dňa 30. 04. 2009.
	S
	S

	2.
	Pre prioritnú os 2 sú RO žiadosti o NFP schvaľované v pomere ERDF(85%), ŠR (15%) bez spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa vo výške 5% , ktoré je podmienkou pre poskytnutie NFP (možnosť vzniku neoprávnených výdavkov).
	Zosúladiť poskytovanie nenávratného finančného príspevku so všetkými záväznými predpismi a dokumentmi.

Zabezpečiť primerané postupy pre overenie žiadostí o platbu.
	S
	S

	3.
	IMP RO nedefinuje postupy pre prijatie nápravných a preventívnych opatrení v prípade systémových chýb identifikovaných pri výkone vládneho auditu.
	Doplniť IMP RO o postupy pre prijatie nápravných a preventívnych opatrení v prípade systémových chýb identifikovaných OA, resp. orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov.
	S
	S

	Platobná jednotka (PJ) – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

	4.
	Vo VMP PJ nie je zapracovaná úprava finančných tokov v súvislosti s implementáciou holdingového fondu (Iniciatíva JEREMIE v SR) v PO 2007 - 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE.
	Doplniť do VMP PJ úpravu finančných tokov v súvislosti s implementáciou iniciatívy JEREMIE.
	S
	S

	5.
	Vo VMP PJ nie sú zapracované zaktualizované časti Systému finančného riadenia ŠF a KF, verzia 4.1
	Doplniť do VMP PJ Systém finančného riadenia ŠF a KF verziu 4.0 zo dňa 01. 02. 2009 a verziu 4.1 zo dňa 01. 04. 2009.
	S
	S

	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SORO) – Bratislavský samosprávny kraj

	6.
	V internom manuáli (IM) SORO nie sú definované postupy na potvrdzovanie zhody dokumentov uchovávaných na všeobecne prijímaných nosičoch údajov s originálnymi dokumentmi.
	Doplniť IM SORO o postupy na potvrdzovanie zhody dokumentov uchovávaných na všeobecne prijímaných nosičoch údajov s originálnymi dokumentmi.
	S
	S

	7.
	V IM SORO sa nenachádzajú postupy a audit trail pre všetky vykonávané činnosti.
	Aktualizovať IM SORO a doplniť ho o audit trail všetkých vykonávaných činností.
	S
	S

	8.
	IM SORO nedefinuje postupy pre prijatie nápravných a preventívnych opatrení v prípade systémových chýb identifikovaných pri výkone vládneho auditu.
	Doplniť IM SORO o postupy pre prijatie nápravných a preventívnych opatrení v prípade systémových chýb identifikovaných OA, resp. orgánmi zúčastňujúcimi sa na výkone vládnych auditov.
	S
	S

	Centrálny koordinačný orgán (CKO) – Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

	1.
	Nie je zavedený systém pre sledovanie zmien týkajúcich sa jednotlivých aktualizovaných častí Systému riadenia ŠF a KF, čiže nie je zrejmé, ktoré časti SR sú aktualizované, v akom rozsahu a na základe akej zmeny legislatívy k nim došlo. 
	Sprehľadniť proces aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF vypracovávaním zoznamu podstatných zmien aktualizovaných častí SR spolu s odkazom na príslušnú zmenu legislatívy SR a ES.
	S
	S

	2.
	Povinnosti vyplývajúce z Uznesenia vlády SR č. 937/2008 zo dňa 17. 12. 2008, ktoré stanovuje úlohy príslušným RO predkladať na CKO „Výhľadový plán kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu za príslušný operačný program v rámci Národného strategického a referenčného rámca na roky 2007 – 2013“, nie sú v Systéme riadenia ŠF a KF a ani v IM CKO uvedené.
	Do Systému riadenia ŠF a KF a IM CKO zapracovať postupy týkajúce sa úloh RO a CKO súvisiace s monitorovaním jednotlivých OP vyplývajúce z uvedeného uznesenia vlády.
	S
	S

	3.
	V prílohe 423-5 Systému riadenia ŠF a KF v. 3.0 (kontrolný zoznam pre administratívne overovanie žiadosti o platbu) nie je uvedená otázka, či výdavky deklarované v žiadosti o platbu sú predkladané v súlade s finančným plánom projektu“. Z uvedeného vyplýva riziko neoverenia skutočnosti týkajúcej sa dostatočnosti audit trailu v zmysle čl. 15 ods. d) vykonávacieho nariadenia.

	V Systéme riadenia ŠF a KF upresniť výraz "finančný plán alebo plán financovania" v nadväznosti na tab. č. 6, 7, 8 Prílohy č. 2 formuláru Zmluvy o NFP (príloha č. 421-5 SR v.3.0) a uvedenú otázku opäť zaradiť do kontrolného zoznamu pre administratívne overenie žiadosti o platbu, nakoľko je to nevyhnutné sledovať v zmysle čl. 15 ods. d) vykonávacieho nariadenia 1828/2006. 
	S
	S

	4.
	V Systéme riadenia ŠF a KF (str. 71, bod 60) je uvedené, že RO použije primerane postupy overenia verejného obstarávania aj na overovanie verejného obstarávania ukončeného pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.
V Systéme riadenia ŠF a KF nie je bližšie uvedené, čo znamená výraz "primerane" a ktoré postupy presne sa na overenie verejného obstarávania ukončeného pred podpisom zmluvy vzťahujú. Riziko: nedostatočné usmernenie k AT.
	Doplniť v SR upresnenie, ktoré postupy sa vzťahujú na overenie VO ukončeného pred podpisom zmluvy, napr. stanovením minimálnych krokov. 
	S
	S

	5.
	V prílohe 520 - 1 SR (Manuál pre publicitu) je usmernenie pre RO, aby stanovili pre informačné nástroje (reklamná tabuľa, vysvetľujúca tabuľa) rozmer, pričom minimálny rozmer je v prílohe 520 – 1 odporúčaný. V prílohe 421 – 5 SR (formulár Zmluvy o NFP - VZP, čl. 4) však nie je zahrnutá požiadavka na rozmer uvedených informačných nástrojov. Riziko nedodržania požiadaviek na publicitu.
	Dopracovať do prílohy 421 – 5 SR (formulár Zmluvy o NFP - VZP, čl. 4) ustanovenie týkajúce sa požadovaných rozmerov pre informačné nástroje. 
	S
	S

	6.
	V prílohe 421 - 5 (VZP čl. 13 bod 1) je uvedené, že komunikácia zmluvných strán prostredníctvom ITMS bude zabezpečená osobitnou zmluvou. Avšak nie je nastavený mechanizmus ako sa zabezpečí, aby prijímateľ ktorý podpísal zmluvu o NFP v prechodnom období súhlasil a podpísal aj zmluvu o komunikácii v ITMS. Riziko nezabezpečenia všetkých potrebných údajov v ITMS, nedostatočný AT.
	Upraviť formuláciu v prílohe 421-5 Systému riadenia ŠF a KF (formulár Zmluvy o NFP) tak, aby prijímateľ bol povinný podpísať uvedenú zmluvu o využívaní ITMS. 
	S
	S

	7.
	V zmysle nar. 1083/2006, čl. 55, bod 4, je uvedené, že v prípade ak do 3 rokov od ukončenia programu operácia generovala príjem, ktorý nebol zobraný do úvahy podľa bodov 2,3 tohto článku, uvedený príjem sa musí refundovať do rozpočtu ES.
V Systéme riadenia ŠF a KF kap.6 bod 36 je táto skutočnosť v zmysle všeobecného nariadenia uvedená len vo vzťahu k CO, ale postupy zo strany RO a prijímateľa v danej oblasti nie sú upresnené. Riziko neplánovaných finančných nárokov na štátny rozpočet SR.
	V Systéme riadenia ŠF a KF upraviť a doplniť postupy vo vzťahu RO a prijímateľa v danej oblasti.  
	S
	S


Zdroj: Orgán auditu

Poznámka: závažnosť nedostatku S – stredný stupeň závažnosti, druh nedostatku S – systémový nedostatok

Systémový audit v rámci certifikačného orgánu neidentifikoval nedostatky so systémovým charakterom a ani nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré majú významný vplyv na hodnotenie riadiacich a kontrolných systémov.


Na základe vykonaného overovania vydal orgán auditu celkový výrok za riadiaci a kontrolný systém Operačného programu Bratislavský kraj na 2. úrovni uistenia, t. j. že systém funguje, ale určité zlepšenia sú potrebné.

V nadväznosti na identifikované nedostatky očakáva orgán auditu doručenie písomnej správy o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu.

Audit súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V prvom polroku 2009 vykonala sekcia auditu a kontroly MF SR ako orgán auditu dokumentárne overenie splnenia odporúčaní prijatých na odstránenie tých nedostatkov, ktoré boli identifikované pri výkone hodnotenia súladu riadiaceho a kontrolného systému pre Operačný program Bratislavský kraj podľa čl. 71 nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 vykonaného v roku 2008, ktoré mali vplyv na výhradu.

Na základe vykonaného overovania vypracoval orgán auditu správu z hodnotenia súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v ktorej sa potvrdil súlad RKS s čl. 58 až 62 uvedeného nariadenia. Orgán auditu zaslal dňa 08.07.2009 túto správu na Európsku komisiu a EK túto správu akceptovala dňa 19.08.2009.

V rámci systémového auditu vykonaného v druhom polroku 2009 bolo zároveň vykonané overenie odstránia nedostatkov z auditu súladu, ktoré nemali dopad na výhradu k nastaveniu riadiaceho a kontrolného systému. Orgán auditu na základe výsledkov vykonaného auditu zistil pretrvávanie niektorých nedostatkov bez vplyvu na výhradu z auditu súladu, a preto vykoná overenie ich odstránenia na základe informácií od auditovanej osoby v termíne, v ktorom zabezpečia plnú implementáciu jednotlivých odporúčaní a opatrení.

Proces hodnotenia súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 – akceptácia Komisiou

V súvislosti so zaslaním listu Európskej komisie (č. REGIOJ4/EB/D(2009)960199) vo veci Procesu hodnotenia súladu podľa čl. 71 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006: akceptácia Komisiou (referencie 2007SK162PO001, OP Bratislavský kraj), adresovanému Orgánu auditu, vyjadrila EK tri odporúčania, ktoré sa týkali nasledujúcich oblastí:

1. Zahrnúť úpravu úloh SO/RO (problematika rozdelenia úloh pri príprave zmlúv o poskytnutí príspevku prijímateľom medzi Riadiacim orgánom a SO/RO) do najbližšej revízie dokumentu OPBK, kedy bude potrebné vykonať viaceré podstatné zmeny programu. Všetky úpravy dokumentu OPBK musia byť schválené Monitorovacím výborom OPBK, pričom je potrebné o týchto zmenách informovať EK. Tieto úpravy bude potrebné zahrnúť do úpravy programu v čase, kedy bude potrebná revízia programu v súlade s čl. 33 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 

2. Verejné obstarávanie – audity vykonané EK týkajúce sa obdobia 2004 – 2006 odhalili vysoký výskyt nesúladu s predpismi platnými pre verejné obstarávanie. EK berie na vedomie kroky podniknuté Orgánom auditu s využitím nedávno získaných skúseností na posilnenie kontrolných štruktúr a procedúr s cieľom adresovať problémy, ktoré sa prejavili. Upravené postupy by mali byť  zapracované do usmernení, manuálov a kontrolných listov. EK taktiež víta záväzok Orgánu auditu venovať tejto vysoko rizikovej oblasti náležitú pozornosť vo svojej ďalšej činnosti. 

3. Postupy výberu projektov – EK upriamila pozornosť Orgánu auditu na obavy týkajúce sa procesov výberu projektov. V prípade každého operačného programu EK vzniesla svoje pripomienky týkajúce sa systému výberových postupov a výberových kritérií, ktoré boli čiastočne vzaté do úvahy v poslednej verzii výberových postupov schváleného riadiacimi orgánmi. EK taktiež odporučila Riadiacemu orgánu vypracovanie primeraných postupov pre sťažnosti a odvolania, vrátene detailného vysvetlenia schválenia alebo zamietnutia projektových žiadostí  a pre možnosti podania odvolania na nezávislú tretiu stranu. 

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

Súhrnné členenie je uvedené v Prílohe č. 4.

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu
Osobitná pozornosť sa venuje príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006. Slovenská republika v NSRR vyčlenila v cieli Konvergencia na realizáciu Lisabonských aktivít 59,35 % výdavkov a v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 85,57 % výdavkov. 

V cieľoch a smerovaní OPBK sú odzrkadlené základné ciele Lisabonskej stratégie, ktoré sú zamerané  na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu, inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do životného prostredia a ochrany prírody. 
K uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „ Prioritná téma“ v celkovej výške 41 723 460 EUR (47,96 % z celkovej finančnej alokácie 87 000 000 EUR vyčlenenej pre OPBK) z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Tabuľka č. 16: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy v EUR 

	Kód*
	Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006)
	Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje) - kumulatívne
	% z alokácie na Lisabonské aktivity

	
	Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie

	03
	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)
	78 267,75
	0,19

	06
	Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) 
	170 000,00
	0,41

	07
	Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 
	0
	0

	09
	Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	121 696,07
	0,29

	
	Informačná spoločnosť

	11
	Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) 
	122 460,35
	0,29

	14
	Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.) 
	68 720,65
	0,16

	
	Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám

	52
	Podpora čistej mestskej dopravy
	0
	0

	Spolu
	561 144,82
	1,34


Zdroj: RO OPBK

* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK
Popis príspevku projektov podľa prioritných tém:

Kód 03 – 1 projekt s príspevkom k tejto prioritnej téme. Názov projektu: Nákup licencie inovatívnej prevodovky  (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 78 267,75 EUR):
- žiadateľ o NFP v rámci svojej výroby navrhuje a realizuje na zákazku rôzne hydraulické zariadenia, a taktiež sa podieľa na vývoji strojárskych výrobkov. Zákazníci firmy sú z oblasti priemyselných podnikov v rámci SR aj celej Európy. Firma má zavedený systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001. Jedným z plánovaných nových výrobkov, ktorého predmetom je nákup licencie podľa tohto projektu, je aj typový rad špeciálnych prevodoviek chránených patentom. Výroba takýchto unikátnych komponentov firme výrazne pomôže k prieniku na zahraničné trhy. Vlastníctvo licenčných práv umožní firme v spolupráci s vybranými strojárskymi podnikmi, predovšetkým MSP, prípravu výroby a ďalší vývoj špeciálnych prevodoviek, čím sa dosiahne vyššia technická úroveň finálnych strojov a z toho vyplývajúce nižšie náklady na materiálové vstupy. Vzhľadom na vysokú účinnosť predmetnej technológie sa dajú predpokladať priaznivé ekologické dopady. Realizáciou projektu sa vytvorí 7 nových pracovných miest a vytvorí sa najmenej jeden inovatívny výrobný postup relevantný k predmetnej prevodovke. Popri tom sa predpokladá spolupráca s inými MSP pôsobiacim v tejto oblasti vývoja a výroby. Využitie novej technológie (nákup licencie) posunie firmu ako aj spolupracujúce podniky na vyššiu technologickú úroveň a výrazne zvýši konkurencieschopnosť žiadateľa a spolupracujúcich podnikov v regióne. Výrazným kladným sekundárnym dopadom výroby a používania nových prevodoviek bude úspora energie. 

Kód 06 – 1 projekt s príspevkom k tejto prioritnej téme. Názov projektu: Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 170 000,00 EUR):
- projekt je v súlade s Lisabonskou stratégiou ako aj Národnou stratégiou trvalo udržateľného rozvoja. Oblasť projektu v intenciách Národnej stratégie TUR plne korešponduje s oblasťou definovania hlavných problémových okruhov:

7.5 Environmentálne podmienky a hľadiská rozvoja regiónov/Starostlivosť o životné prostredie

· Pretrvávajúce regionálne znečistenie ovzdušia:

Riešenie: 3.26 Zníženie znečistenia a poškodzovania prostredia

                3.28 Zlepšenie kvality životného prostredia v regiónoch 

Firma sa orientuje na starostlivosť o životné prostredie. Ide o likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov formou recyklácie. Predmetom projektu je nákup drviaceho zariadenia, čím sa zvýši produktivita práce, zvýši sa množstvo recyklovaného biologického odpadu a znížia sa emisie do ovzdušia spôsobené spaľovaním odpadu. Výroba je založená na dlhoročných skúsenostiach s recykláciou vybraných druhov odpadov organického pôvodu; to znamená, že z prakticky nepoužiteľného odpadu sa vyrobí produkt vhodný na ďalšie využitie. Zakúpením novej technológie bude firma schopná uspokojiť rastúci dopyt a zároveň znížiť množstvo emisií unikajúcich do ovzdušia. 

Kód 09 – 2 projekty s príspevkom k tejto prioritnej téme:

Názov projektu: Inovácia firmy (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 111 426,93 EUR):        - firma sa zaoberá šitím odevov. Nákupom novej technológie sa výrazne (10-15 %) zníži spotreba elektrickej energie, znížením podielu manuálnej práce sa zvýši kvalita výrobkov, zníži prácnosť a produktivita práce sa zvýši približne o 30 %. Zvýši sa kvalita finalizácie výrobkov, a tým aj ich celková kvalita, zvýši sa konkurencieschopnosť firmy, rozšíri sa sortiment služieb. Zvýšený zisk firma postupne použije na rekonštrukciu všetkých rozvodov, zateplenie budov, výmenu zdroja tepla za progresívny energeticky menej náročný systém. 

Názov projektu: Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 10 269,14 EUR):

- firma je zameraná na bezdrôtové komunikačné technológie. Spoločnosť má v súčasnosti certifikované a homologizované výrobky v EU. Nemá zavedený žiadny z medzinárodne uznávaných systémov kvality čo ju znevýhodňuje v konkurenčnom boji a rozširovaní trhov. Zavedením integrovaného systému manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2004 a následnou certifikáciou v spoločnosti sa podporí:

-splnenie kritérií vo výberových konaniach pre získanie nových zákazníkov a zákaziek a udržanie stálych zákazníkov, zvýšenie prestíže a konkurencieschopnosti, predpoklad zvýšenia obratov spoločnosti s medziročným rastom o 5% ,nastavenie procesov riadenia dokumentácie, zodpovedností a právomocí, predaja, nákupu, environmentálnych požiadaviek,

-zvýšenie obratu a získanie nových zákazníkov dáva predpoklad k zvýšeniu zamestnanosti minimálne o jedného pracovníka ročne.

Úspešne zavedený projekt prispeje k plneniu cieľov OPBK v rámci prioritnej osi 2. V opatrení 2.1 bude podporená spoločnosť ktorá je založená na vývoji a predaji nových technológií. Projekt  podporí skvalitnenie spoločnosti, ktorá nepriamo podporuje aj opatrenie 2. 2 Informatizácia spoločnosti, predajom produktov v oblasti šírenia informačno-komunikačných technológií. Podporí sa zvýšenie konkurencieschopnosti nielen firmy ale aj postavenia Bratislavy v rámci jej konkurenčných sídiel              v okolitých štátoch.

Kód 11 – 2 projekty s príspevkom k tejto prioritnej téme.

Názov projektu: Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho využívania IKT (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 59 229,70 EUR):

- firma sa zaoberá výrobou farieb, predajom epoxidových náterov pre výrobu podláh a doplnkového sortimentu. V súčasnosti má spoločnosť k dispozícii internetovú stránku, ktorá v dôsledku neustáleho rozvoja výroby už nevyhovuje požiadavkám zákazníkov. Informovanie zákazníkov o nových výrobkoch prebieha iba formou e-mailovej a telefonickej komunikácie. Chýba podniková sieť a súčasný informačný a skladový systém je zastaraný a nedisponuje možnosťou ochrany majetku.

Po ukončení realizácie aktivít projektu bude firma disponovať novým webovým portálom, informačnými systémami pre riadenie vzťahov a komunikácie so zákazníkmi, účtovným IS, IS skladového hospodárstva a ochrany majetku.  S novými informačnými technológiami sa dosiahne rast tržieb a pridanej hodnoty, a produktivity práce. Realizácia projektu umožní firme získať konkurenčnú výhodu  a stabilnejšie postavenie na trhu. Zavedenie nových IKT do výroby prinesie v budúcnosti zníženie prevádzkových nákladov, ušetrí čas a peniaze a umožní tak firme ponúknuť lepšie ceny v porovnaní s konkurenciou. Potreba projektu je založená na zlepšení kvality poskytovaných služieb a optimalizácii nákladov, čo sa pozitívne odrazí na spokojnosti cieľových skupín ako aj vo zvýšenej miere konkurencieschopnosti a investícií do rozvoja produktov firmy.

Názov projektu: Budovanie informačného systému a realizácia elektronických služieb a aplikácií (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 63 230,65 EUR):

- firma podniká v oblasti poskytovania služieb v oblasti IKT a elektrických zariadení. Predmetom činnosti je vývoj a výroba elektrických zariadení na optimalizáciu spotreby a energie a poskytovania software. Po ukončení projektu bude spoločnosť vybavená informačným systémom na vnútornú aj vonkajšiu komunikáciu. Realizácia tohto projektu môže byť použitá ako dobrý príklad pre ostatné podniky, pretože digitalizácia výrobných procesov je v súčasnosti nutnou podmienkou udržania si konkurencieschopnosti na domácom aj globálnom trhu. Informačný systém bude využívaný zamestnancami spoločnosti na zlepšenie konkurencieschopnosti, trhovej pozície, úrovne ľudských zdrojov a na ďalší inovačný proces. 

Kód 14 – 2 projekty s príspevkom k tejto prioritnej téme.

Názov projektu: Komplexný informačný systém (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 63 725,73 EUR):

- predmetom činnosti spoločnosti je zákazková výroba nábytku. Výhody spoločnosti oproti konkurentom sú vlastný vývoj, vlastný software na vizualizáciu a medzinárodná značka. Po ukončení projektu bude spoločnosť vybavená informačným systémom na vnútornú a vonkajšiu komunikáciu. Realizáciou projektu sa usporí pracovný čas zamestnancov. Usporený pracovný čas bude môcť byť využitý na ďalšiu rozvojovú a inovačnú činnosť spoločnosti. Komplexný informačný systém bude využívaný zamestnancami spoločnosti na zlepšenie konkurencieschopnosti, trhovej pozície, úrovne ľudských zdrojov a na ďalší inovačný proces

Názov projektu: Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 4 994,92 EUR):

- firma vyrába rekuperačné zariadenia. Realizáciu projektu sa zdokonalí firemná IKT a skvalitní výrobný proces. Vytvorením novej webovej stránky s elektronickým obchodom budú oslovení noví zákazníci, výsledkom čoho bude zvýšenie tržieb a predpokladaný rast zamestnanosti; zároveň sa očakáva ľahšie preniknutie na susedné trhy a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy.

Príspevok OPBK k plneniu špecifických odporúčaní orgánov EÚ pre Slovenskú republiku:

Cieľom obnovenej Lisabonskej stratégie je, aby členské štáty prevzali svoju zodpovednosť za lisabonské ciele. Presadením tejto požiadavky bol vytvorený rámec pre vypracovanie národných programov reforiem členských štátov EÚ na trojročné programové obdobie a ročných hodnotiacich správ o pokroku pri plnení národného programu reforiem, ktoré členské štáty každoročne predkladajú EK a hodnotia v nich pokrok pri plnení úloh národnej lisabonskej stratégie
.

V roku 2008 vstúpila Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie a Európskej komisii predložila svoj nový národný program reforiem (Národný program reforiem Slovenskej republiky na roky 2008 – 2010, zameraný na 5 prioritných oblastí: a) výskum, vývoj a inovácie; b) vzdelávanie; c) zamestnanosť; d) podnikateľské prostredie; e) klimatické zmeny a energetika. 

EÚ adresuje jednotlivým členským štátom špecifické odporúčania na základe hodnotenia ich pokroku pri plnení opatrení v prioritných oblastiach Lisabonskej stratégie. Špecifické odporúčania sú vypracované na základe priebežnej monitorovacej a hodnotiacej činnosti EK, ktorá zverejňuje v Ročnej správe o pokroku výsledky hodnotenia členských štátov vykonané na základe ich národných programov  reforiem, resp. ich ročných implementačných správ k národným programom reforiem. V rámci špecifických odporúčaní sú pre krajiny, ktoré nedosahujú uspokojivý pokrok pri realizácii štrukturálnych reforiem, uvedené konkrétne oblasti, v ktorých musia svoje úsilie zvýšiť. Počet odporúčaní priraďuje každej krajine určité umiestnenie v rebríčku hodnotenia EK. Čím lepší pokrok dosiahla krajina počas predchádzajúcich dvanástich mesiacov, tým menej odporúčaní jej EK adresovala.
  

Dňa 25.06.2009 bolo prijaté Odporúčanie Rady o aktualizácii všeobecných usmernení pre hospodárske politiky členských štátov a Spoločenstva na rok 2009 a o vykonávaní politík zamestnanosti členských štátov (2009/531/ES). Slovenskej republike boli na rok 2009 adresované tri odporúčania (na rok 2009 neboli uložené žiadne tzv. „point to watch“, teda odporúčania s nižšou prioritou). 

Slovenskej republike sa odporúča, aby:

1. v strednodobom horizonte zabezpečila vykonávanie ďalších opatrení na fiškálnu konsolidáciu s cieľom zachovať makroekonomickú stabilitu a súčasne pokračovala v presmerovaní výdavkov na vzdelávanie, výskum, vývoj a inováciu, vytváraní ďalších stimulov pre súkromný sektor vo výskume a vývoji, v zavádzaní koherentnej výskumno-vývojovo-inovačnej stratégie s osobitným zameraním na inštitucionálnu reformu a na výrazné zlepšenie spolupráce medzi podnikmi a výskumom,

2. zaviedla komplexnú stratégiu pre lepšiu právnu reguláciu, vykonávala posudzovanie vplyvov a neustále zjednodušovala platné právne predpisy pri súčasnom zintenzívnení znižovania administratívneho zaťaženia podnikov, najmä MSP,

3. v rámci integrovaného prístupu založeného na flexiistote pokročila v implementácii stratégie celoživotného vzdelávania a pokračovala v reformách systémov vzdelávania a odbornej prípravy s cieľom riešiť nesúlad ponúkaných kvalifikácií a požiadaviek trhu práce, vypracovala stratégiu aktívneho starnutia a zlepšila prístup k zamestnaniu pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnené skupiny. 

OPBK vzhľadom na charakter svojej pomoci prispieva najmä k odporúčaniu č. 1, t. j. projektmi zameranými na  výskum, vývoj a inovácie. Tieto projekty sú realizované v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika - opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. Cieľom opatrenia je  výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít:

2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP

2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP

2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP

2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality. 

Oprávnenými prijímateľmi pre toto opatrenie sú MSP. V rámci tohto opatrenia boli k 31.12.2009 ukončené 2 projekty
 (suma ukončených projektov – 296 908,25 EUR z ERDF a ŠR) a 2 projekty boli v realizácii. Okrem toho k 31.12.2009 bolo 46 ŽoNFP odporučených na schválenie výberovou komisiou, čo je predpokladom zrýchlenia tempa implementácie OPBK v nasledujúcom období a tým zároveň aj zvýšenia príspevku OPBK k pokroku implementácie Lisabonskej stratégie. Príspevok týchto projektov sa sleduje aj prostredníctvom indikátorov, ako napr. počet podporených projektov zameraných na zavádzanie inováciií a technologických transferov v MSP; počet projektov zameraných na spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií; počet inovovaných produktov zavedených na trh a pod. 

Realizáciou týchto projektov sa taktiež prispieva k tvorbe pracovných miest, zvyšuje sa konkurencieschopnosť MSP, projekty sú zamerané aj na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zvyšovanie ochrany životného prostredia, čo je v súlade so základnými prioritami Lisabonskej stratégie a Národného programu reforiem SR na roky 2008 – 2010. 

2.1.7 Opis partnerských dohôd  

Princíp partnerstva je uplatňovaný najmä prostredníctvom zloženia Monitorovacieho výboru             pre OPBK, ktorého členmi sú v zmysle štatútu okrem predstaviteľov vecne príslušných ministerstiev     aj zástupcovia regionálnych samospráv, subjektov združujúcich miestne samosprávy, zástupcovia tretieho sektora, Úradu vlády SR, zástupcovia SO/RO pre OPBK a ostatní sociálno-ekonomickí partneri. Zástupcovia SO/RO sú taktiež členmi výberových komisií, sú externými hodnotiteľmi, poskytujú informácie žiadateľom. Organizujú sa pracovné stretnutia zástupcov RO OPBK a magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy, resp. VÚC, ktorých účelom je v zmysle princípu partnerstva spolupodieľať sa na využívaní finančných prostriedkov z OPBK, a takto dosiahnuť zhodu pri definovaní potrieb                pre rozvoji mesta Bratislava, resp. Bratislavského kraja. RO OPBK taktiež intenzívne spolupracuje s Úradom vlády ako riadiacim orgánom pre OPIS pri napĺňaní synergie a komplementarity OPBK a OPIS v oblasti elektronizácie všetkých úrovní verejnej správy a podpory dostupnosti širokopásmového internetu na území Bratislavského kraja ako predpokladu rozvoja poskytovaných služieb obyvateľom a podnikateľom. Princíp partnerstva je uplatňovaný aj v rámci jednotlivých horizontálnych priorít, kde zástupca OPBK sa zúčastňuje zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé HP a podieľa sa na príprave a pripomienkovaní relevantných dokumentov týkajúcich sa HP. 

Významnou partnerskou dohodou bolo aj podpísanie Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom v roku 2008. Pri realizácii OPBK tak predstavuje pre RO OPBK významného partnera BSK, ktorý vykonáva činnosti SO/RO pre OPBK na decentralizovanom princípe. Týmto splnomocnením MVRR SR ako Riadiaci orgán pre OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu Bratislavský kraj:
· Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

· Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

SO/RO v rámci realizácie OPBK sa v roku 2009 zapojil do prípravy 3. výzvy pre OPBK na predkladanie ŽoNFP (kód výzvy č. OPBK/2009/1.1/03 a OPBK/2009/1.2/03), zamestnanci SO/RO sa taktiež zúčastnili procesu registrácie ŽoNFP, kontroly formálnej správnosti a hodnotiaceho procesu v rámci 3. výzvy (registrácia sa realizovala priamo na pracovisku SO/RO pre OPBK). SO/RO sa taktiež podieľal na informovaní o OPBK, vykonával zber dát o implementácii, monitoroval projekty počas ich realizácie, vykonával overovanie realizácie projektov na mieste a pod. 

2.1.8  Špecifiká pre programy ESF
Analýza pre OPBK nie je relevantná. Rozdelenie pomoci podľa cieľových skupín sa nevzťahuje na OPBK.

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Realizácia OPBK prebiehala v roku 2009 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ a k 31.12.2009 sa nevyskytli žiadne  závažné problémy. 

Zo strany EK bolo dňa 14.04.2009 listom č. 2009/4116 oznámené začatie konania voči Slovenskej republike pre podozrenie z nesplnenia povinnosti podľa článku 226 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí služieb uzavretou medzi MVRR SR a konzorciom zloženým zo spoločností Zamedia, s.r.o., Consulting and Management, s.r.o., European Consultantns Organization, s.p.r.l. a Avocat, s.r.o. 

Dňa 20.11.2009 EK svojim rozhodnutím uzavrela tento prípad konania voči SR pod registračným číslom 2009/4116 vo veci Zmluvy na technickú pomoc medzi MVRR SR a konzorciom firiem. Týmto sa považuje tento prípad zo strany EK za formálne uzavretý. 

Problematika uplatňovania niektorých ustanovení smernice o posudzovaní vplyvov na ŽP vzhľadom na nesúlad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ŽP

Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie má vo vzťahu k programom a projektom financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, že sa vzťahuje nie výlučne               k Operačnému programu Životné prostredie, ale týka sa taktiež ďalších operačných programov.

Problematika posudzovania vplyvov strategických dokumentov (plánov a programov) a navrhovaných činností (projektov, stavieb prevádzok, zariadení a iných zásahov do životného prostredia) je v SR zabezpečená prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie        a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. 

Zákon č. 287/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov        na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona“) vznikol na základe formálneho oznámenia Európskej komisie podľa čl. 226 Zmluvy ES – porušenie č. 2007/2385 z 31.1.2008 – nesprávna transpozícia smernice Rady (ES)          č. 337/1985 z 27.6.1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice Rady (ES) č. 11/1997 a smernice Rady (ES) č. 35/2003. V oznámení sa uvádzalo, že z analýzy vnútroštátnych opatrení na transpozíciu smernice EIA vyplynulo, že niektoré ustanovenia smernice (články 4 ods. 2 a 3 v spojení s prílohami II a III, článok 7, článok 9 ods. 1 a 2) nie sú transponované úplne a/alebo správne. 

Slovenská republika zareagovala na uvedenú výzvu písomne zo dňa 25.3.2008 s tým, že pokiaľ nebude argumentácia Slovenskej republiky k nesúladu legislatívy EÚ s národnou legislatívou pre EK prijateľná, pristúpi k novele národného zákona. 

Stále zastupiteľstvo SR pri EÚ postúpilo Ministerstvu životného prostredia SR výzvu (formálne oznámenie) Komisie K(2008)4643 z 23.9.2008 (doručenú dňa 24.9.2008), ktorou Komisia nadväzuje na formálne oznámenie z 1.2.2008 v konaní č. 2007/2385. Komisia uvádza, že Slovenská republika prijatím a neoznámením zákona č. 275/2007 Z. z. a zákona č. 454/2007 Z. z. (cestný zákon a zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie        na MŽP SR v účasti verejnosti pripomienkoval) si nesplnila svoje záväzky vyplývajúce zo smernice Rady (ES) č. 337/1985 (ďalej len „smernica EIA“), konkrétne piatej zarážky článku. 1 ods. 2, článku 6 ods. 4, článku 8, článku 9 ods. 1, článku 10a a článku 12 ods. 2, týkajúce sa postavenia verejnosti v procese environmentálneho rozhodovania. 

Novela zákona rieši najmä upresnenie postupu pri zmenách navrhovaných činností, vrátane upresnenia postupu o rozhodovaní, ktoré z činností uvedených v prílohe zákona podliehajú posudzovaniu. Zároveň je v novele upravené posudzovanie cezhraničného vplyvu a informovanie verejnosti po rozhodnutí o povolení navrhovanej činnosti; ako aj postavenie verejnosti v procese environmentálneho rozhodovania. Čo sa týka účasti verejnosti, v novele zákona v bodoch 5 ž 9         ide o riešenie problematiky zainteresovanej verejnosti, ktorá mala podľa pôvodne prijatého zákona EIA postavenie účastníka konania v následných povoľovacích konaniach, pokiaľ splnila zákonom stanovené podmienky. Pôvodne platné a účinné legislatívne riešenie zabezpečovalo verejnosti, ktorá mala záujem zúčastniť sa na postupoch environmentálneho rozhodovania, aby mala dostatočne účinné nástroje na presadenie svojich požiadaviek, aby bola vyrozumená o prípadných dôvodoch                   ich odmietnutia, a tiež aby mala možnosť svoje požiadavky uplatniť súdnou cestou voči vydanému rozhodnutiu. Takéto práva zaručuje slovenský právny poriadok len účastníkovi konania a nie zúčastnenej osobe. 

Uvedené zosúladenie bolo hlavným cieľom upraveného znenia, ktoré vracia znenie príslušných paragrafov tak, ako bolo uvedené v pôvodnej verzii zákona o EIA pre ich zmenou, ktorú vyvolala nepriama novelizácia cez cestný zákon a zákon o ochrane prírody a krajiny v roku 2007.

Podľa najčerstvejších informácií EK namieta aj ďalšie paragrafové znenia, ktoré pojednávajú o účasti verejnosti, a ktoré ako také neboli vytknuté Slovenskej republike formálnym oznámením Komisie K(2008)4643 z 23.9.2008. Prípadný podnet na túto výhradu, ktorá prvýkrát oficiálne zaznela v Bruseli dňa 27.11.2009 na rokovaní pri príležitosti stretnutia ročného preskúmania Operačného programu životné prostredie, a do dnešného dňa k nej ešte nie je dodaná zo strany EK oficiálna informácia v listinnej podobe, treba hľadať v citlivých procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktoré sa na odbore hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie momentálne vykonávajú, a ktoré sa veľmi citlivo dotýkajú verejnosti ako takej, a to nielen v samotnom procese posudzovania (v EIA procese vie MŽP SR garantovať, že samotný proces je prístupný verejnosti         od začiatku po koniec) ale najmä v procese povoľovania, (ktorý je v kompetencii mnohých rezortov Slovenskej republiky, pričom najcitlivejšia je doprava a energetika), ako aj z toho vyplývajúce právo verejnosti na spravodlivosť, teda súdny proces. 

O tom všetkom pojednáva smernica Rady (ES) č. 337/1985 o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na životné prostredie v znení smernice Rady (ES) č. 11/1997 a smernice Rady (ES) č. 35/2003, dotýka sa teda pôsobnosti nielen gestora, teda rezortu MŽP SR, ale v ťažiskovej miere všetkých silných rezortov Slovenskej republiky, ktorým kompetenčný zákon ukladá povoľovacie právomoci (osobitné zákony, napr. cestný, letecký, euratom, vodný, o ochrane prírody a krajiny atď.).

Paragrafy 24 – 28 zákona upresňujú účasť zainteresovanej verejnosti v procese posudzovania a následne v procese povoľovania navrhovaných činností podľa osobitných predpisov, pričom v § 24 je uvedená definícia zainteresovanej verejnosti, ktorou je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem na postupoch environmentálneho rozhodovania, čo je v súlade s čl. I smernice EIA, pričom v smernici EIA sa požíva pojem „dotknutá“ verejnosť. § 24 zároveň uvádza, že medzi zainteresovanú verejnosť patrí „najmä“ občianska iniciatíva, občianske združenie alebo mimovládna organizácia, to však nevylučuje účasť zainteresovanej verejnosti vymedzenej v § 3 písm. n) zákona, t.j. akúkoľvek inú fyzickú alebo právnickú osobu. 

Možnosti zmien v zákone, pokiaľ by Slovenská republika pristúpila ku legislatívnej úprave zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sú:

 - odstrániť paragrafy 26 – 28 zákona vymedzujúce právnické osoby verejnosti, čo je zároveň predmetom pripomienok EK s ohľadom na vymedzený počet a bydlisko takýchto právnických osôb a zároveň je tam dostatočne vymenovaný okruh zákonov, podľa ktorých sa vykonávajú povolenia činností, ten doplniť alebo skorigovať,

- v § 24 upresniť dostačujúco postavenie a práva zainteresovanej (dotknutej) verejnosti,

- právo prístupu verejnosti k spravodlivosti uvedené v čl. 10a smernice EIA nie je explicitne nikde v zákone uvedené, čím ani zákon neupresňuje orgán spravodlivosti, ktorému môže predkladať verejnosť svoje sťažnosti (vymedzene právnické osoby verejnosti v paragrafoch 26 a 27 majú explicitne stanovený štatút účastníka konania, čo umožňuje prístup k spravodlivosti. Napriek tejto skutočnosti môže podľa názoru MŽP SR akákoľvek fyzická alebo právnická osoba napadnúť postup posudzovania navrhovanej činnosti, čo je doložiteľné viacerými podaniami z minulosti na Najvyšší súd SR, Ústavný súd SR alebo Generálnu prokuratúru SR, pričom akýkoľvek orgán spravodlivosti v SR zaručuje nestrannosť,

- preformulovať § 65 a prechodné ustanovenia v novele zákona len na proces posudzovania, nie proces povoľovania. V prípade právnej úpravy v účasti verejnosti, ku ktorej by Slovenská republika mala pristúpiť ak má záujem obhájiť výtky zo strany EK, je potrebná súčinnosť a komunikácia všetkých dotknutých rezortov a nielen samotného MŽP SR.
  

K 31.12.2009 sa na projekty OPBK nevzťahovali žiadne ďalšie neuzavreté konania EK voči SR. 

2.3  Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie
Dňa 30.12.2008 MF SR ako CO oznámilo MVRR SR listom č. MF/032289/2008-541 zo dňa 16.12.2008 pozastavenie procesu schvaľovania a úhrady súhrnných žiadostí o platbu pre OPBK. K pozastaveniu procesu schvaľovania a úhrady súhrnných žiadostí o platbu pristúpil CO v nadväznosti na nepriaznivé stanovisko k riadiacim a kontrolným systémom OPBK pre Sprostredkovateľský orgán pod RO OPBK vydaného na základe zistení počas  výkonu auditu súladu podľa čl. 71 nariadenia č. 1083/2006. 

RO OPBK v nadväznosti na nepriaznivé stanovisko Orgánu auditu prijal dňa 27.11.2008 Akčný plán za účelom odstránenia nedostatkov zistených v rámci vládneho auditu č. A 196. Dňa 16.01.2009 bola listom č. MVRR-2009-9572/2476-1 Orgánu auditu a na vedomie CO zaslaná Správa o odstránení nedostatkov zistených v rámci vládneho auditu č. A 196. Následne Orgán auditu vykonal dokumentárne overenie a dňa 31.03.2009 bol RO OPBK doručený Zápis z dokumentárneho overenia splnenia odporúčaní a prijatých opatrení z vykonanej audítorskej akcie č. A196. V závere Zápisu Orgán auditu upravil stanovisko z predošlých auditov súladu. Orgán auditu zmenil nepriaznivé stanovisko pre Sprostredkovateľský orgán pod RO OPBK na priaznivé stanovisko s výhradou pre prioritnú os 1.

V nadväznosti na stanovisko Orgánu auditu, v zmysle ktorého došlo k zmene výroku overenia auditu súladu z negatívneho na priaznivý s výhradou, a získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov pre OPBK s požiadavkami:

- článkov 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999,

- oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č, 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja,

CO zrušil pozastavenie schvaľovania a úhrad súhrnných žiadostí o platbu. Zrušenie pozastavenia schvaľovania a úhrad súhrnných žiadostí o platbu bolo MVRR SR oznámené dňa 01.06.2009 listom MF SR č. MF/017632/2009-522 zo dňa 27.05.2009. Následne predložené súhrnné žiadosti o platbu boli schvaľované a uhrádzané v súlade  so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013. 

Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie a prijaté opatrenia na ich odstránenie          zo strany SO/RO

Niektoré funkcie systému ITMS boli nedostatočne vyskúšané a dolaďovali sa počas samotnej implementácie projektov (predovšetkým spracovanie ŽoP).

Zmluva o financovaní SO/RO: k 31.12.2009 sa nezrealizovala kompletná dodávka „Technického a kancelárskeho vybavenia“.

Aktualizácia informácií na stránke www.opbk.sk v časti „Schválené žiadosti o NFP“ bola nedostatočná, SO/RO pre OPBK neumožňovala poskytovať kvalifikované odpovede na otázky žiadateľov.

SO/RO pre OPBK v snahe zabezpečiť bezproblémovú implementáciu programu na všetky uvedené problémy priebežne upozorňoval RO.

Vplyv hospodárskej krízy na implementáciu OPBK

Operačný program Bratislavský kraj je zameraný na posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Včasná a úspešná realizácia cieľov stanovených v OPBK bude eliminovať dopady celosvetovej hospodárskej recesie. Poskytovanie týchto finančných prostriedkov sa nebude pre hospodársku krízu pozastavovať, naopak v záujme zmiernenia dopadov hospodárskej krízy je vyvíjané úsilie o urýchlené čerpanie finančných zdrojov. Finančné prostriedky z ERDF v čase krízy napomáhajú k zvyšovaniu zamestnanosti a stavebnej produkcie. V súčasnosti boli vyhlásené a sú ďalej pripravované ďalšie výzvy čím sa vytvára záruka vytvorenia pracovných miest aj v budúcnosti. OPBK reaguje na potrebu zvýšenej podpory inovatívneho podnikania a informačnej spoločnosti ako kľúčových faktorov na zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja. Zároveň sa zameriava na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov územia výrazne ovplyvňujúcich atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov. 
2.4 Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu 
V roku 2009 sa v Slovenskej republike začali prejavovať následky globálnej hospodárskej krízy, v dôsledku ktorej sa obmedzila výroba a zvýšila sa nezamestnanosť. Následky hospodárskej krízy sa v rámci Bratislavského kraja v roku 2009 prejavili očakávaným prehĺbením negatívnych dopadov krízy, najmä čo sa týka zvyšovania nezamestnanosti. K 30.06.2009 sa v BSK zvýšila nezamestnanosť z 1,94 %
 v roku 2008 na úroveň 3,81 %, pričom najvýraznejší nárast nezamestnanosti bol zaznamenaný v okresoch Malacky (z 3,17 % v roku 2008 na 7,83 % v roku 2009) a Pezinok (z 2,51 % v roku 2008 na 4,72 % v roku 2009). V porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenskej republiky si však najnižšiu mieru nezamestnanosti BSK udržal aj v roku 2009. Prostredníctvom OPBK, ktorý patrí pod cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, sa budú vyvažovať nepriaznivé socio-ekonomické dopady spôsobené globálnou krízou prostredníctvom projektov zameraných na zvyšovanie zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Podporované budú aj inovácie v MSP a podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií. Tieto aktivity budú podporované najmä prostredníctvom Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, ktorej cieľom je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP. V sledovanom období sa neuskutočnila žiadna revízia Operačného programu Bratislavský kraj. 

Predfinancovanie

RO OPBK po úprave Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 s platnosťou od 30.04.2009 zapracoval do Interného manuálu procedúr RO OPBK, v. 8.0 s platnosťou od 09.11.2009 možnosť rozhodnúť o využití systému predfinancovania, resp. kombinácie  systému predfinancovania a systému refundácie pre prijímateľov aj zo súkromného sektora (podobne ako v prípade prijímateľov z verejného sektora). Zvolený systém financovania pre budúcich prijímateľov však musí RO OPBK vopred zadefinovať vo výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006                    

V sledovanom období v rámci OPBK nedošlo podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 k žiadnej podstatnej zmene.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

a) Komplementarita / synergia s inými OP

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Financovanie: Európsky sociálny fond

Podpora rozvoja sídiel s účelom riešenia vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych oblastí a podpora investičných akcií zvyšujúcich konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom OPBK automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF. 

Na základe analýzy Prostredníctvom prioritnej osi 3 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú podporované aktivity v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na území Bratislavského kraja z prostriedkov ESF. Uvedená prioritná os je komplementárna k prioritným osiam OPBK s ohľadom    na globálny cieľ OPBK.

Finančné zdroje tretej prioritnej osi OP ZaSI sú tiež využiteľné na podporu zriadenia a vybudovania Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, viď komplementaritu OPBK s OP VaV a OP KaHR.

Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva  SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji a Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji sú zamerané na podporu výskumu a vývoja v súkromnom i verejnom sektore, modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov výskumu a vývoja. Opatrenia týchto prioritných osí OP VaV sú komplementárne s opatrením 2.1 OPBK, ktoré podporuje rozvoj inovácií a technologických transferov v MSP. Takto vzniká synergia medzi OPBK a OP VaV a vytvárajú sa možnosti na financovanie výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji v súkromnom aj verejnom sektore.

Navyše komplementaritu nástrojov OP VaV a OPBK je možné nájsť pri vybudovaní, podpore a činnosti Regionálneho inovačného centra (ďalej len „RIC“) v Bratislavskom kraji, kde po ich zriadení a infraštrukturálnom vybudovaní z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP VaV budú môcť MSP využívať tieto centrá na činnosti, ktoré budú financované z OPBK cez dopytovo-orientované projekty zamerané na inovačné aktivity.

Podpora RIC z OP VaV je jednou zo zložiek integrovaného projektu na vybudovanie 7+1 RIC na celom území SR spolu s podporou administratívneho zriadenia a prevádzky RIC vrátane mzdových nákladov a školiacich aktivít financovaných z OP ZaSI.

V roku 2009 sa zástupcovia Ministerstva školstva SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR viackrát stretli s cieľom pripraviť detailný projekt budovania Regionálnych inovačných centier, ktorý by sa stal súčasťou splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacom orgánom (SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra) na plnenie úloh riadiaceho orgánu (MŠ SR) v oblasti budovania RIC, pod ktoré by spadalo aj vyhlasovanie výziev na RIC. Materiál s projektom RIC bol viackrát upravovaný a prepracovaný, avšak stále sa nepodarilo vyriešiť niektoré otázky ako napr. problematika uplatňovania, resp. neuplatňovania štátnej pomoci. Počas úprav a dopĺňania projektu regionálnych inovačných centier sa ukázala ako kľúčový problém otázka štátnej pomoci podľa Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C 323/01) a otázka projektov generujúcich príjem podľa čl. 55 Nariadenia Rady (ES)                      č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)                  č. 1260/1999. Keďže pôvodný projekt regionálnych inovačných centier bol definovaný ako podpora a uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k inováciám, bolo potrebné sa zaoberať témou nepriamej štátnej pomoci v prípade, ak nebudú služby regionálnych inovačných centier pre malých a stredných podnikateľov poskytované za úhradu. V prípade poskytovania služieb regionálnych inovačných centier malým a stredným podnikateľom za úhradu je nevyhnutné  riešiť otázku generovania príjmu projektu.

Uvedené témy boli predmetom viacerých expertných rokovaní spomenutých rezortov a téma štátnej pomoci bola konzultovaná s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre hospodársku súťaž (DG Competition). Po týchto konzultáciách je zrejmé, že nebude možné projekt RIC realizovať v pôvodne navrhovanej podobe a bude potrebné pripraviť alternatívne riešenie, ktoré by splnilo hlavné ciele projektu RIC.

Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“)

Riadiaci orgán: Úrad vlády  SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Na území Bratislavského kraja bude prostredníctvom opatrenia Elektronizácia verejnej správy            na centrálnej úrovni, na základe princípu pro rata, financovaná elektronizácia ústredných úradov štátnej správy z národných verejných zdrojov.

Medzi uvedeným opatrením OPIS a opatrením OPBK 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraným        na elektronizáciu verejnej správy na regionálnej a lokálnej úrovni vzniká synergia v podobe elektronizácie všetkých úrovní verejnej správy na území Bratislavského kraja ako predpokladu rozvoja poskytovaných služieb obyvateľom a podnikateľom.

Aktivity opatrenia 2.2 OPBK sú komplementárne s aktivitami podporovanými v rámci prioritných osí OPIS (1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, 2. Rozvoj pamäťových                a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu). Deliaca línia medzi operačnými programami je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V prípade elektronizácie verejnej správy na území Bratislavského kraja budú z OPBK podporené regionálne a lokálne inštitúcie a na základe prioritnej osi 1 OPIS budú z národných verejných zdrojov, podľa princípu pro rata podporené centrálne inštitúcie štátnej správy.

Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OPŽP“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Financovanie: Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Aktivity OPŽP sú v oblasti ochrany ovzdušia komplementárne doplnené aktivitami v opatrení 2.1 na úrovni MSP. Deliaca línia aktivít opatrenia 2.1 OPBK s uvedenou prioritnou osou OPŽP, financovanou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a cieľ RKZ, čo znamená, že v rámci OPŽP budú podporované aktivity ochrany ovzdušia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.  Prioritná os 4 „Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny“, operačný cieľ Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane monitoringu druhov a biotopov. Deliaca línia aktivít opatrenia 1.1 OPBK s operačným cieľom OPŽP, financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je daná hranicami území, tak ako aj v prípade deliacej línie s prioritnou osou 2, čo taktiež znamená, že v rámci prioritnej osi 4 OPŽP budú podporované aktivity na ochranu prírodného prostredia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja.

Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond

Aktivity OPD v rámci prioritnej osi 4 „Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov“ sú zamerané najmä na integráciu verejnej železničnej osobnej dopravy, jej podporu a preferenciu v rámci integrovaných dopravných systémov v dvoch najväčších mestách SR – Bratislavy a Košíc,                 jej vzájomnú koordináciu s regionálnou a nadregionálnou (v prípade Bratislavy aj s cezhraničnou) železničnou osobnou dopravou) budú komplementárne dopĺňané aktivitami opatrenia 1.2 OPBK Regionálna a mestská hromadná doprava. Tie budú zamerané najmä na prevádzkové zabezpečenie integrovaného dopravného systému v hlavnom meste Bratislave a v priľahlých oblastiach, ako napr. jednotný tarifný informačný systém, informačný systém, preferencia vozidiel MHD na križovatkách a pod..
Komplementarita OPD s OPBK je dosiahnutá okrem prioritnej osi 4 OPD aj prostredníctvom prvých troch prioritných osí OPD financovaných z Kohézneho fondu (Železničná infraštruktúra, Cestná infraštruktúra (TEN-T) a Infraštruktúra intermodálnej prepravy), kde sú oblasťou záujmu najmä prioritné projekty európskeho významu č. 17 – železničná os: Paríž – Štrasburg – Štutgard – Viedeň - Bratislava a prioritný projekt č. 23 – železničná os: Gdaňsk – Varšava - Brno/Bratislava – Viedeň.

Projekt č. 17 je na území hlavného mesta Bratislavy rozdelený na 3 samostatné časti a bude podporovaný z dvoch prioritných osí 1 a 4 (pozri vyššie prioritnú os 4):

· nové železničné spojenie Bratislava Predmestie – Bratislava Petržalka (Prioritná    os 4),

· železničné napojenie letiska M.R. Štefánika, vrátane zdvojkoľajnenia trate na úseku Bratislava Petržalka – Kittsee a v úseku Bratislava hlavná stanica – Bratislava Nové Mesto (Prioritná os 4),

· elektrifikácia železničnej trate D.N.Ves – Marchegg (Prioritná os 1).   

V rámci prioritných osí OPD (Prioritná os 5 „Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)“, Prioritná os 6 „Železničná verejná osobná doprava“) financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“),zameraných na výstavbu rýchlostných ciest, modernizáciu a výstavbu ciest 1. triedy a inteligentné dopravné systémy a obnovu železničných mobilných prostriedkov pre prímestskú, regionálnu a medziregionálnu dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach,                 ako aj podporu prímestskej a regionálnej železničnej osobnej dopravy, budú podporované vybrané časti územia SR s výnimkou Bratislavského kraja. 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

OPBK odzrkadľuje kľúčové opatrenia troch prioritných osí OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Prioritná os 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“ opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritná os 2 „Energetika“ opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike), ktoré budú v OP KaHR implementované na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Tieto operačné programy sú navzájom veľmi úzko prepojené. Synergia medzi týmito programami  je markantná najmä v prioritnej osi 1 KaHR a opatrenia 2.1 OPBK pri podpore MSP v oblasti inovatívnej politiky. 
Operačný program Vzdelávanie

Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva SR

Financovanie: Európsky sociálny fond

OPBK je s prioritnou osou 4 OP Vzdelávanie (Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj“), komplementárny v prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika,          a to v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zvýšením podpory inovácií v podnikateľskej sfére, čím sa vytvorí priestor na využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a zvýšenie dopytu po kvalitných výstupoch výskumu a vývoja, ktoré sú priamo úmerné kvalite ľudských zdrojov. Komplementarita sa prejavuje aj v súvislosti s opatrením 2.2 Informatizácia spoločnosti, keďže využívanie elektronickej formy verejnej správy si vyžaduje znalosť využívania IKT, ktoré OPV rozvíja v rámci získavania kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Okrem toho OPV podporuje na území Bratislavského kraja  vznik regionálnej výskumnej a inovačnej štruktúry formou Regionálnych výskumných a inovačných centier (ďalej len „RVIC“) a OPBK následne podporuje realizáciu inovačných aktivít. Implementácia inovácií do regiónov prostredníctvom RVIC bola pripravovaná v rámci spolupráce Ministerstva hospodárstva SR s VÚC, verejnými vysokými školami.
Tabuľka č. 17: Stručný prehľad operačných programov týkajúcich sa  územia BSK

	Program
	Prioritné osi  programu
	Opatrenia
	Fond

	
	
	
	

	OP DOPRAVA
	1 Železničná infraštruktúra 
	Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN -T + ostatné trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond)
	KF

	
	2 Cestná infraštruktúra (TEN -T)
	Výstavba a rozvoj diaľnic (TEN -T)
	KF

	
	3 Infraštruktúra intermodálnej dopravy
	Výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej prepravy
	KF

	
	4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
	Výstavba nosnej infraštruktúry pre prevádzkovanie integrovaných dopravných systémov v mestách Bratislava a Košice
	KF

	OP VÝSKUM A VÝVOJ
	2 Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji
	2.3 Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do praxe v Bratislavskom kraji
	ERDF

	OP VZDELÁVANIE
	4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
	4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
	ESF

	
	
	4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného vzdelávania
	ESF

	OP ZAMESTNA

NOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA


	3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom kraji
	3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť
	ESF

	
	
	3.2 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom kraji
	ESF

	
	
	3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy


	ESF



	OP ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE


	2 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
	1. operačný cieľ Ochrana ovzdušia
	ERDF

	
	
	2. operačný cieľ Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
	

	
	4 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
	1. operačný cieľ Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov.
	ERDF

	
	
	2. operačný cieľ Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
	

	
	
	3. operačný cieľ Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
	

	OP Informatizácia spoločnosti
	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
	ERDF

	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	1.1 Inovácie a technologické transfery
	ERDF

	
	
	1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
	ERDF

	
	
	1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
	ERDF

	
	2 Energetika
	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
	ERDF


Zdroj: RO OPBK

Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca

V záujme ďalšieho vyváženého rozvoja a konkurencieschopnosti Bratislavského kraja je nevyhnutné prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry v prímestských a vidieckych oblastiach umožniť prenikanie rastových efektov z rozvinutejších do menej rozvinutých území Bratislavského kraja a tým znižovať vnútro regionálne disparity a následne cezhraničnou spoluprácou dosiahnuť synergický efekt v jednotlivých oblastiach rozvoja. 
Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko

Riadiaci orgán: Magistrát hlavného mesta Viedeň

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013, ďalej „len OP SR - AT“ ). Tento cieľ je nástupcom iniciatívy EÚ Interreg IIIA a týka sa Bratislavského a Trnavského regiónu. 

Komplementarita/deliaca línia opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK a opatrenia 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja P1 Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť OP SR - AT sa nachádza v cieli a zameraní pomoci spomínaných programov. OP SR – AT smeruje intervencie s cieľom podporiť a implementovať projekty s charakteristickou cezhraničnou dimenziou a vplyvmi, OPBK sa v tejto oblasti sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál výrazne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu prostredníctvom efektívneho využívania inovatívnych, informačných a komunikačných technológií s dôrazom na MSP.

V OPBK v rámci prioritnej osi Infraštruktúra špecifikované Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel je čiastočne komplementárna s cieľom OP SR – AT P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj s dôrazom na priority 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj  a kvalitná regionálna správa, 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území. Previazanosť OPBK a OP SR – AT, prostredníctvom projektov môže priniesť synergický efekt pre obidva susediace regióny. 

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko

Riadiaci orgán: Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko

Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, ďalej len „OP SR – HU“ ). Na rozdiel od Programu Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko v Programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko boli určené spoločné strategické priority. 

V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority                        1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Skupina aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu v rámci opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel špecifikovaná v OPBK je v súlade s prioritou 2. navrhovaného programu územnej spolupráce Maďarsko -  Slovensko, skonkretizované v skupinách aktivít 2.2 Životné prostredie a ochrana prírody a 2.3. Prístupnosť – plánovanie a investovanie. Podobne ako v prípade OP SR – AT, je opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK komplementárne s oblasťou podpory 1.2 Spolupráca v oblasti  V&V a inovácií prioritnej osi  1 Hospodárstvo a spoločnosť OP SR – HU. Opatrenie 1.2 OPBK (Regionálna a mestská hromadná doprava) je v doplnkovom vzťahu s oblasťou podpory 2.3 OP SR – HU (Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava) v oblasti verejnej mestskej dopravy (rozvoj služieb na zlepšenie pravidelnej verejnej dopravy). Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko zabezpečuje prostredníctvom projektov rozvoj obidvoch susediacich regiónov a tým i synergický efekt cieľov OPBK. 

V rámci cezhraničnej spolupráce však projekty musia byť realizované v prihraničných oblastiach (v cieli RKZ ide o slovensko-maďarskú a slovensko-rakúsku spoluprácu) a musia budovať cezhraničnú spoluprácu. Projekty musia mať nadnárodný charakter spolupráce. Preto ani v jednom prípade realizácie projektov z vyššie uvedených priorít nedôjde k ich duplicite. 

b) Národný program reforiem / Akčné plány Stratégie rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010

Za účelom pripojenia sa k Lisabonskej stratégii a dosiahnutia zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenska prostredníctvom mobilizácie inovácií v národnej ekonomike a rozvoja vedecko-vzdelávacích aktivít bola vládou SR schválená Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska    do roku 2010 (Lisabonská stratégia pre Slovensko / Národná Lisabonská stratégia). Hlavný cieľ stratégie je jednoznačný: zabezpečiť, aby Slovensko čo najrýchlejšie dobehlo životnú úroveň najvyspelejších krajín EÚ. Tento cieľ sa dá dosiahnuť iba prostredníctvom rýchleho a dlhodobého hospodárskeho rastu. V trhovej ekonomike ho štát môže podporiť len tak, že bude vytvárať vhodné podmienky pre rast ekonomickej konkurencieschopnosti krajiny. 

Národná Lisabonská stratégia, vychádza zo základnej filozofie Lisabonskej stratégie EÚ, ktorou je rozvoj ekonomickej konkurencieschopnosti prostredníctvom dvoch základných druhov aktivít: hlbokých reforiem (tzv. štrukturálnych reforiem) a adekvátnych rozvojových politík. Stratégia a zameranie OPBK je plne v súlade s prioritnými rozvojovými oblasťami Stratégie konkurencieschopnosti SR do roku 2010. 

Základné ciele Národnej Lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý za pomoci finančných prostriedkov z fondu ERDF v priebehu programového obdobia rokoch              2007 - 2013 je zameraný na modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu (podnikateľské prostredie), na informatizáciu spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie) ako aj podporu investícií do životného prostredia a ochrany prírody.  

Tabuľka č. 18: Národný program reforiem (ďalej len „NPR“)
	OPBK a jeho prioritné osi nadväzujú na priority Národného programu reforiem Slovenskej republiky na roky 2006-2008, ktorý nadväzuje na Lisabonskú stratégiu (ďalej len „LS“) a konkretizuje vízie, ciele a politiky do roku 2010, pričom sa prioritne sústreďuje na nasledujúce oblasti: vzdelávanie a zamestnanosť, informačná spoločnosť, veda, výskum a inovácie a podnikateľské prostredie. Podpora uvedených oblastí prispieva k posilňovaniu inovatívnemu potenciálu slovenskej ekonomiky, rozvoju znalostnej ekonomiky a zamestnanosti. 

V nadväznosti na NPR sa OPBK sústreďuje na dobudovanie základných podmienok pre vedomostnú ekonomiku a aktivity tradičnej kohéznej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre naštartovanie znalostnej ekonomiky a vyvážený regionálny rozvoj, a to prevažne v rámci prvej a druhej strategickej priority NSRR. 

Detailnejšia previazanosť týchto dvoch strategických dokumentov OPBK a NPR a ich priorít je zreteľná v rámci sústavy cieľov a ukazovateľov v OPBK.
	N P R / L S 

	
	Informačná spoločnosť
	Podnikateľské prostredie
	Vzdelanie a zamestnanosť
	Veda, výskum a inovácie

	OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
	1 Infraštruktúra 
	
	X
	
	

	
	2 Vedomostná ekonomika
	x
	x
	x
	X

	
	3 Technická pomoc
	x
	
	x
	


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 19: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja/ Akčný plán trvalo udržateľného

rozvoja

	Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja stanovuje osem dlhodobých priorít (integrovaných cieľov) trvalo udržateľného rozvoja SR s cieľom dosiahnuť orientáciu SR a jej dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k vytváraniu spoločnosti založenej na princípoch trvalo udržateľného rozvoja a ich praktickom uplatňovaní. Táto sústava dlhodobých priorít má v porovnaní s prioritnými osami OPBK úzky vzťah, ako naznačuje priložená tabuľka.
	Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

	
	Rozvinutá demokratická krajina
	Moderný štát a systém verejnej správy
	Vyspelá občianska spoločnosť
	Sociálna solidarita a sociálna ochrana
	Vyvážený územný rozvoj
	Vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov
	Nový model ekonomiky
	Vysoká kvalita ŽP, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov

	OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
	1 Infraštruktúra 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	
	2 Vedomostná ekonomika
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	
	3 Technická pomoc
	
	X
	X
	
	
	X
	
	


Zdroj: RO OPBK

c) Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len „KURS 2001“)

Dlhodobý rozvoj SR je podmienený zachovaním zdravého životného prostredia a atraktívneho územia SR. Toto konštatovanie je podložené aj legislatívnymi podmienkami SR. Uvedené aspekty v plnej miere zohľadňuje KURS 2001, ktorú schválila vláda SR. 

KURS 2001 ako dokument zameraný na usmerňovanie rozvoja SR v korelácii plánovaných aktivít s ich územno-priestorovou realizáciou, vychádza z Národného plánu regionálneho rozvoja ako základného programového dokumentu regionálnej politiky. Koncepcia vytyčuje   6 základných cieľov pre územno-plánovaciu politiku. Koncepcia okrem stanovenia vlastných cieľov dáva do popredia tiež ciele Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý vytyčuje 6 globálnych cieľov a z nich vyplývajúcich 32 špecifických cieľov. 

OPBK sa realizuje plne v súlade s KURS 2001, odkiaľ preberá princípy polycentrického rozvoja systému osídlenia SR (sústavu ťažísk a centier osídlenia). Uvedené princípy NSRR transformuje do princípov územnej koncentrácie NSRR uplatňovaných prostredníctvom filozofie kohéznych a inovačných pólov rastu (kapitola 4 OPBK). Miera uplatňovania princípov územnej koncentrácie je individuálne uvedené v popise prioritných osí.

d) Ostatné národné, sektorové strategické materiály

Legislatíva SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Legislatíva SR rieši oblasť podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zákona 
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja (do 31.12.2008 bola táto oblasť upravená zákonom           č. 503/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov) a zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (účinný od 1.1.2009).

OPBK v nadväznosti na uplatnenie princípu programovania, subsidiarity a partnerstva je v súlade s týmito právnymi predpismi. Medzi hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja patrí zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov. 

Regionálne strategické dokumenty

OPBK podporuje v prioritnej osi 1 oblasti, ktoré na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov spadajú v podmienkach SR do vecnej príslušnosti regionálnych a miestnych samospráv. Rozvojové zámery regionálnych samospráv sú obsahom programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov, ale aj niektorých sektorových stratégií samosprávnych krajov regiónov. Účasťou zástupcu BSK v pracovnej skupine na prípravu pre OPBK bol zabezpečený priestor na zapracovanie regionálnych stratégií do stratégie OPBK.

Podporované typy operácií pre skupiny oprávnených prijímateľov a ostatné relevantné obsahové náležitosti OPBK boli v procese prípravy OPBK stanovené na základe princípu partnerstva v spolupráci so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv (VÚC, ZMOS, hl. mesto SR Bratislava). Na základe uvedeného možno konštatovať, že OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv. 

V záujme priebežného uplatňovania princípu partnerstva počas celého programového obdobia 2007-2013 je BSK priamo zapojený do procesov implementácie prioritnej osi 1 OPBK (ako SO/RO) a  do implementácie prioritnej osi 2 OPBK. Rozsah  jeho zapojenia je bližšie popísaný v kapitole 9.1.4 OPBK.

Tabuľka č. 20: Koherencia OPBK so Stratégiou rozvoja BSK

	CIELE A PRIORITY 
	Prioritná os 1
	Prioritná os 2
	Komentár

	
	1 . 1
	1. 2
	2. 1
	2. 2
	

	SC 1. Hospodársky rozvoj
	
	
	
	
	

	P 1. 1. Vytvorenie podmienok pre inovačné formy podnikania
	
	
	xx
	
	

	P 1. 2. Rozvoj konkurencieschopnej priemyselnej základne a podpora zakladania priemyselných parkov 
	
	
	
	
	

	P 1. 3. Rozvoj sektoru služieb vrátane dopravy a obchodu a ich konkurencieschopnosti
	
	x
	xx
	x
	

	SC 2. Rozvoj dopravy a technickej infraštruktúry


	
	
	
	
	

	P 2. 1. Zvýšenie technickej úrovne a modernizácia cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry
	
	
	
	
	

	P 2. 2. Rozvoj vodnej, leteckej a kombinovanej dopravy
	
	
	
	
	

	P 2. 3. Rozvoj osobnej prímestskej, mestskej a cyklistickej dopravy


	
	xx
	
	
	

	P 2. 4. Dobudovanie inžinierskych sietí technickej infraštruktúry v obciach na území regiónu


	
	
	
	
	

	SC 3. Trvalo udržateľný rozvoj vidieka a poľnohospodárstva
	
	
	
	
	

	P 3. 1. Obnova a rozvoj dediny a vidieckych oblastí, ako aj zachovanie vidieckeho kultúrneho dedičstva
	x
	
	
	
	

	P 3. 2. Diverzifikácia poľnohospodárskych a agrárnych činností na multifunkčnú štruktúru a alternatívne príjmy 
	
	
	
	
	

	SC 4. Rozvoj cestovného ruchu a rekreácie
	
	
	
	
	

	P 4. 1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva 
	x
	
	
	
	

	P 4. 2. Rozvoj ťažiskových druhov a foriem cestovného ruchu
	
	
	
	
	

	P 4. 3. Nárast návštevnosti a viacdňového pobytového cestovného ruchu 
	
	
	
	
	

	P 4. 4. Rast podnikania v cestovnom ruchu
	
	
	
	
	

	P 4. 5. Rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu kraja
	
	
	
	
	

	SC 5. Ochrana životného prostredia
	
	
	
	
	

	P 5. 1. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia
	x
	
	
	
	

	P 5. 2. Zdokonalenie odpadového hospodárstva so zameraním na zvýšenie využiteľnosti odpadov a odstraňovanie starých záťaží
	
	
	
	
	

	P 5. 3. Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj
	xx
	
	
	
	

	P 5. 4. Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie
	
	
	
	
	

	SC 6. Rozvoj ľudských zdrojov a sociálny rozvoj
	
	
	
	
	

	P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva požiadavkám trhu práce
	
	
	
	
	

	P 6. 2. Zabezpečenie primeranej životnej úrovne chudobných, starých, hendikepovaných a neprispôsobivých občanov 
	
	
	
	
	

	P 6. 3. Podpora bytovej výstavby
	xx
	
	
	
	

	P 6. 4. Rozvoj kultúrnych a športových aktivít a aktivít voľného času
	x
	
	
	
	


Zdroj: RO OPBK

Vysvetlivky:
xxx – silné väzby
xx – viditeľné väzby

x – obmedzené väzby/nie priame

e) Prepojenie na iné finančné nástroje EÚ 

Synergia, komplementarita s programami financovanými z  Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka (ďalej len „EAFRD“) a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo (ďalej len „EFF“)

Program rozvoja vidieka na roky 2007 - 2013 (ďalej len „PRV“)
Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Financovanie: EAFRD

Komplementarita medzi OPBK a NSPRV je relevantná pre takmer všetky opatrenia prioritnej osi               3 NSPRV Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva. Avšak v rámci aktivít zameraných na obnovu a renováciu vidieckych sídiel sa komplementarita NSPRV s OPBK nenachádza, keďže obce Bratislavského kraja nie sú podporované v rámci NSPRV, keďže NSPRV v rámci aktivít obnovy a rozvoja obcí podporuje obce na celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.
Synergia, komplementarita s ostatnými finančnými nástrojmi ES

Inovatívne  nástroje financovania 
Jednou z perspektívnych foriem využívania prostriedkov štrukturálnych fondov je využívanie tzv. inovatívnych foriem financovania. Článok 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „všeobecné nariadenie“) uvádza participáciu Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), pričom sa odvoláva na „financial engineering“ (finančné inžinierstvo) a vytvára legislatívny rámec pre pôsobenie nových iniciatív EK JASPERS, JESSICA a JEREMIE. Ministerstvo financií SR v súvislosti s finančným inžinierstvom pripravilo Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR 2007 – 2013 (I. a II. etapa), ktorý bol schválený uzneseniami vlády č. 921 zo dňa 23.11.2005 a č. 836 zo dňa 8.10.2006. Navrhnuté boli nasledovné formy nepriamej pomoci: 

· záručné schémy na úvery pre MSP

· schémy na podporu začínajúcich podnikateľov

· zvýhodnené úvery

· technická pomoc pri tvorbe projektov PPP

Vzhľadom na charakter OPBK sa ako najrelevantnejšie javia iniciatívy JESSICA a JEREMIE. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach. JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva EK, EIB, EIF a EBRD zameraná na podporu prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, najmä pre oblasť vedy a výskumu, podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie a podpory transferu technológií a inovácií. 

Nakoľko mikrofinancovanie v SR (v zmysle podpory podnikania) v súčasnosti pokrýva dopyt, pričom    v podnikateľskom prostredí pôsobí viacero podporných inštitúcií so širokým rozsahom produktového portfólia, nie sú konkrétne finančné nástroje iniciatívy JEREMIE samostatne uvedené v OPBK. 

V prípade vhodnosti pre OPBK nie je vylúčená možnosť využitia niektorého z finančných nástrojov iniciatív JESSICA a JEREMIE. Proces implementácie bude realizovaný v súlade s časovým harmonogramom programu, najmä po vzniku zvýšeného dopytu po takýchto formách financovania. V súvislosti s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí budú počas implementácie OPBK v spolupráci s MF SR priebežne skúmané možnosti využitia inovatívnych finančných nástrojov vhodných na podporu uvedených typov projektov. Vzhľadom na zameranie aktivít operačného programu, bude RO OPBK počas implementácie aktívne skúmať možnosť zahrnutia inovačných aktivít vyplývajúcich z iniciatívy „Regióny pre hospodársku zmenu“, ktorej súčasťou je program URBACT, do OPBK najmä prostredníctvom umožnenia účasti a vytvorenia priestoru pre zástupcu siete (ako pozorovateľa) v Monitorovacom výbore pre OPBK.

Nakoľko pri inovatívnych nástrojoch financovania ide o kombináciu súkromných a verejných zdrojov (verejno-súkromné partnerstvá), bude ich skutočné využívanie v praxi možné až po odstránení problémov v oblasti legislatívy SR, t.j. po zosúladení a prijatí príslušných právnych noriem. 

JEREMIE
:

Dňa 8. októbra 2006 bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 836 (k návrhu inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR 2007-2013), na základe ktorého bola ministrovi financií uložená úloha (úloha B.2 uznesenia vlády SR č. 836/2006), na základe ktorej má minister financií v spolupráci s určenými ministrami vypracovať návrh mandátu medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom o spolupráci pri implementácii inovatívnych finančných nástrojov v Slovenskej republike. S cieľom splnenia predmetnej úlohy MF SR vypracovalo a na základe výsledkov medzirezortného pripomienkového konania predložilo materiál „Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 785 z 19. septembra 2007. Na základe tohto vládneho uznesenia bola ministrovi financií uložená úloha (úloha C.1 uznesenia vlády SR č. 758/2007), aby v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a určenými ministrami rozpracoval alternatívy implementácie iniciatívy JEREMIE a predložil na rokovanie vlády príslušné implementačné dokumenty k iniciatíve JEREMIE. 

Dňa 17. decembra 2008 bolo prijaté Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 951/2008 k návrhu na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE.
 

Uznesením vlády SR č. 951/2008 zo dňa 17.12.2008 bol schválený dokument „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bude realizovaná implementácia iniciatívy JEREMIE v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 – 2013. Dňa 23.12.2008 bola medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom (EIF) uzatvorená Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike.

Zmluva o financovaní medzi MVRR SR a EIF bola oficiálne uzatvorená dňa 28.10.2009, kedy došlo    k jej podpisu ministrom výstavby a reg. rozvoja SR Igorom Štefanovom a výkonným riaditeľom EIF Richardom Pellym. Na základe tejto zmluvy boli dňa 18.12.2009 na účet EIF prevedené finančné prostriedky vo výške 3.000.000,- EUR (ERDF) a 529.412,- EUR (ŠR), čo predstavuje 3,45% z finančnej alokácie OPBK na celé programové obdobie. Finančné prostriedky budú využité na financovanie záruk poskytovaných na komerčnej báze pre MSP v Bratislavskom kraji.

RO OPBK má 1 zástupcu v Investičnej rade holdingového fondu (dozornej rade SZRF). Zástupcovia RO OPBK sa taktiež pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí v rámci tzv. JEREMIE Networking Platform a JEREMIE Technical Group, kde dochádza k výmene praktických skúseností                        v oblasti implementácie iniciatívy JEREMIE medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.

JESSICA:

RO OPBK pribežne analyzoval možnosti využitia a nevylučuje možné zapojenie sa do implementácie  iniciatívy JESSICA v rámci OPBK. RO OPBK nominoval svojho zástupcu do Riadiaceho výboru pre spracovanie štúdie využiteľnosti mechanizmu JESSICA, ktorý sa aktívne zúčastňuje na zasadnutiach tohto výboru (prvé zasadnutie sa konalo dňa 16.11.2009, druhé sa plánuje na začiatok roku 2010 ). K 31.12.2009 ešte nebola dopracovaná konečná verzia Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR (jej finalizácia sa plánuje v 2. štvrťroku 2010) a po oboznámení sa konečnými výsledkami štúdie RO OPBK následne príjme príslušné opatrenia. 

2.7 Monitorovanie a hodnotenie
2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie kvality vykonávania OPBK v súlade s čl. 63 - 68 všeobecného nariadenia zabezpečuje RO OPBK a Monitorovací výbor OPBK (ďalej aj „MV OPBK“). Monitorovanie OPBK začalo dňom jeho schválenia EK a končí sa dňom jeho ukončenia. 

Predmetom monitorovania na úrovni programu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov operačného programu s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výstupu a výsledku OP, s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným subjektom okamžitý prístup k spoľahlivým, konzistentným a aktuálnym informáciám dôležitým pre vykonávanie a hodnotenie OP tak, aby bola zabezpečená maximálna absorpcia poskytovaných finančných prostriedkov a naplnené všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných legislatívnych predpisov SR a ES, Systému finančného riadenia a Systému riadenia. Výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa o vykonávaní OP a ďalšie informácie pre rozhodovanie monitorovacích výborov a pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov.

Monitorovanie OPBK pokrýva všetky základné procesy a aspekty implementácie OPBK a umožňuje monitorovaciemu výboru OPBK a RO OPBK sledovanie priebehu implementácie OPBK vo vzťahu k jeho cieľom a záväzným procesom. Systém monitorovania musí byť bezprostredne prepojený na kľúčové riadiace procesy tak, aby zároveň umožnil identifikovať riziká, spojené s  implementáciou a plnením stanovených cieľov OPBK a realizáciou jednotlivých projektov a umožnil prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu nápravu. Mechanizmus monitorovania musí poskytnúť vecné údaje v danom čase o vývoji realizácie jednotlivých projektov a programu ako celku s cieľom získať v dostatočnom rozsahu reálne informácie o aktuálnom stave a predpoklade vývoja do budúcnosti, čo je dôležité z hľadiska previazanosti monitorovania na reportovanie (monitorovanie dodáva informácie potrebné pre informovanie EK, MV, CO, OA, CKO a ďalších subjektov zapojených do implementácie OPBK) a hodnotenie (monitorovanie dodáva informácie potrebné pre hodnotenie plnenia cieľov OPBK, ako aj hodnotenie procesov riadenia OPBK).

Základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenie dosiahnutia cieľov operačných programov, horizontálnych priorít a NSRR sú merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele môžu byť vo fyzických jednotkách alebo vo finančných jednotkách. RO porovnáva merateľné ukazovatele výstupu a výsledku agregované v rámci OP s plánovanými hodnotami merateľných ukazovateľov príslušného OP.

Merateľné ukazovatele predstavujú nástroj na meranie najmä:

· príslušného cieľa;

· použitia prostriedkov alokovaných na príslušný OP, prioritnú os a opatrenie;

· dosiahnutého efektu;

· kvality OP;

· kontextových premenných (kvantifikovaných informácií o sociálnej, ekonomickej a ekologickej situácií). 

Základnou jednotkou monitorovania je projekt, keďže prevažná časť informácií pre monitorovanie OP sú informácie o projektoch. RO agreguje údaje a merateľné ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň programu. V zmluve o poskytnutí NFP sa prijímateľ zaviaže poskytovať údaje pre účely monitorovania a reportovania projektu. Monitorovacia správa projektu je výstup prijímateľa, ktorým deklaruje pokrok (stav) realizácie aktivít projektu, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených RO OPBK v zmluve o poskytnutí NFP. Príjem a vkladanie údajov z monitorovacích správ do ITMS vykonáva projektový manažér. Agregovanie údajov z ITMS vykonáva manažér monitorovania. RO požíva na monitorovanie projektov projektové ukazovatele. 

V roku 2009 monitorovanie projektov počas ich realizácie vykonával aj SO/RO pre OPBK. Vzhľadom na nižší počet projektov, ktorých realizácia sa začala v r. 2009 a krátku plánovanú dĺžku ich realizácie boli monitorovacie aktivity relatívne obmedzené. Na SO/RO pre OPBK bola v r. 2009 doručená jedna priebežná a tri záverečné monitorovacie správy. Všetky monitorovacie správy doručené na SO/RO pre OPBK boli korektne posúdené v zmysle interných postupov  a následne schválené. Realizácia predmetných projektov bola v súlade s príslušnými zmluvami o poskytnutí NFP a ani v jednom prípade neboli porušené zmluvné podmienky. 

RO OPBK (manažér monitorovania v spolupráci s manažérom hodnotenia) zhrnie príslušné výsledky monitorovania OP a  jeho príspevku k plneniu cieľov príslušnej horizontálnej priority do výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu.

IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ITMS)

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF pri súčasnom využívaní dát  pre programové obdobia 2004 - 2006 a 2007 - 2013. ITMS využívajú všetky operačné programy v rovnakej miere. ITMS má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF. Vzhľadom na výrazne rozsiahlejšie funkcionality ITMS v programovom období 2007 - 2013, 
ktoré boli vytvorené za účelom dosiahnutia efektívnejšieho využívania ITMS ako nástroja 
pre zabezpečenie transparentnosti, kontrolovateľnosti a auditovateľnosti procesov implementácie 
ŠF a KF, je dôležité, aby údaje, ktoré sú potrebné k monitorovaniu a riadeniu projektov a predstavujú hlavný zdroj informácii pre vládu SR, verejnosť, národný monitorovací výbor a Európsku komisiu, boli bezodkladne, včas a správne zadávané do ITMS.

Systém je delený na tri hlavné časti: 

· neverejná časť ITMS (CORE ITMS) zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu a audit, a je integrovaná s účtovným systémom ISUF;
· reportovacia časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov,

· verejná časť (portál ITMS) zabezpečuje komunikáciu so žiadateľmi, prijímateľmi, informačným systémom Európskej  komisie SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej spolupráce. 

Verejná časť ITMS (portál ITMS) je prístupná prostredníctvom internetového portálu https://www.itms.sk. Prístup na portál ITMS môžu získať všetci žiadatelia / prijímatelia pre programové obdobie 2007 - 2013.

RO OPBK v súvislosti s ITMS zabezpečuje udržiavanie inicializačných dát za OPBK v aktuálnom stave, zodpovedá za zadávanie údajov týkajúcich sa OPBK, projektov a podriadených štruktúr. Užívateľ s oprávnením na správu Operačného programu Bratislavský kraj (administrátor 
RO OPBK – manažér monitorovania) zasiela Datacentru prostredníctvom formulárov žiadosti o vytvorenie / zrušenie užívateľských prístupov do ITMS. Manažér monitorovania prideľuje príslušné role jednotlivým užívateľom v súlade s Interným manuálom procedúr RO OPBK a poskytuje podporu prvej úrovne užívateľom verejnej a neverejnej časti ITMS. 

Úlohy SO/RO podieľajúceho sa na implementácii OPBK vo vzťahu k ITMS priamo  zodpovedajú rozsahu delegovania výkonu implementačných procedúr na SO/RO. V zásade spočíva zodpovednosť SO/RO v udržiavaní inicializačných dát o príslušnej časti OPBK v aktuálnom stave a v zodpovednosti za zadávanie údajov o príslušných projektoch a podriadených štruktúrach. Podrobný popis činností v pôsobnosti SO/RO v súvislosti s ITMS je predmetom Interného manuálu procedúr SO/RO. 

Verzie ITMS v roku 2009:

· verzia 2.3 ITMS II (2009) – touto verziu sa vykonala eurokonverzia systému ITMS. Konverzia bolo rozdelená do 6 balíkov. V rámci verzie 2.3 boli do ostrej prevádzky nasadené najdôležitejšie moduly systému ITMS tak, aby konverzia v čo najmenšej miere ovplyvnila čerpanie a implementáciu ŠF a KF v SR v programovom období 2007 – 2013. Verziou 2.3 bola vykonaná eurokonverzia nasledujúcich modulov systému ITMS:

· 2.PO - Objekty programovej štruktúry (okrem Lokálnych stratégií komplexného prístupu a Limitov pre projekty Lokálnych stratégií komplexného prístupu) – bola vykonaná konverzia modulu do meny EUR. Programové štruktúry boli z SKK hodnôt prostredníctvom konverzného kurzu prepočítané do EUR“,

· 2.PO - Projekty, ŽoNFP – bola vykonaná konverzia modulu do meny EUR. ŽoNFP a projekty boli upravené tak, aby bolo možné do systému zadávať ŽoNFP v SKK a aj EUR hodnotách. V prípade, že ŽoNFP alebo projekt bol do ITMS zadaný v SKK hodnotách, tak bola vyvinutá funkcionalita na prepočet týchto záznamov z meny SKK do EUR. Prepočet bol v súlade s generálnym zákonom o prijatí meny EURO na Slovensku,

· 2.PO - Finančné riadenie - Bankové účty, Žiadosti o platbu, Výmenné kurzy – bola vykonaná konverzia modulu do meny EUR. Žiadosti o platbu boli upravené tak, aby sa do systému dali zadávať aj ŽoP s účtovnými dokladmi v mene SKK alebo EUR,

· 2.PO - Účty orgánu (Správa systému ITMS – Správa orgánov a užívateľov – Účty orgánu),

· 2.PO - Finančné riadenie - Súhrnné žiadosti o platbu,

· 1.PO - Programové štruktúry,

· 1.PO - Projekty ŠF,

· 1.PO - Projekty s viacerými intenzitami,

· 1.PO - Finančné riadenie (okrem KF),

· Komunikácia s ISUF,

· 2.PO - Verejný portál upravený pre Euro,

· Zostavy - zoznam uvoľnených zostáv je v prílohe,

· Zmena zaokrúhľovania dát pri konverzii,

· Prepočty čerpaní projektov a PŠ,

· Nezrovnalosti,

· Reporty NZR.

· verzia 2.4 ITMS II (2009) – touto verziou sa dokončila eurokonverzia systému ITMS. Spolu s verziou 2.4 sa začali do ostrej prevádzky uvoľňovať nové funkcionality vyplývajúce z riadiacej dokumentácie, ako napr. Systém riadenia ŠF a KF pre 2007 – 2013, Systému finančného riadenia ŠF a KF pre 2007 – 2013, nariadení EK a ES a pod. Verziu 2.4 bola vykonaná eurokonverzia nasledujúcich modulov systému ITMS:

· Subjekty,

· Projekty KF,

· SFC,

· Audit a kontrola.

Zároveň verziou 2.4 boli do ostrej prevádzky uvoľnené nasledovné funkcionality:

· Úprava funkcionality schváleného % spolufinancovania na ŽoNFP,

· Doplnenie variabilného symbolu do oznámenia o vrátení finančných prostriedkov a úprava integračného rozhrania medzi ITMS a ISUF,

· Úpravy formuláru ŽoNFP na portáli ITMS – filtrovanie zoznamu indikátorov na základe väzieb definovaných v CORE časti ITMS a doplnenie kontroly medzi sekciami 12 a 15 formuláru ŽoNFP,

· Zmena funkcionality prečerpania položiek rozpočtu do riadiacim orgánom stanovenej výšky % bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP a presunu finančných prostriedkov,

· Úprava aktualizačnej funkcie pre prácu s indikátormi – úprava predmetnej aktualizačnej funkcie, aby užívateľ mohol priradiť indikátor k osi/opatreniu operačného programu.

· verzia 2.5 ITMS II (2009) – touto verziou sa pokračovalo v uvoľňovaní nových funkcionalít systému ITMS:

· Zapracovanie princípu Pro-rata do systému ITMS. Bola vykonaná zmena funkcionality systéme ITMS v moduloch, na ktoré ma existencia zdroja Pro-rata priamy dosah a dopad,

· V systéme boli doplnené väzby medzi súhrnnými žiadosťami o platbu a žiadosťami o platbu EK,

· Automatický prechod ŽoP do stavu Uhradená bol upravený tak, aby systém tento prechod vykonal po obdržaní statusu o spracovaní ŽoP v systéme ISUF.

· verzia 2.6 ITMS II (2009) – touto verziou sa pokračovalo v uvoľňovaní nových funkcionalít systému ITMS:

· Do systému bola doplnená nová evidencia a to žiadosť o platbu na EK. Vo verzii 2.6 bola uvoľnená prvá časť predmetnej funkcionality, t.j. do žiadosti o platbu na EK bolo možné zaraďovať  súhrnné žiadosti o platbu,

· Bolo vykonaná úpravu portálu ITMS, t.j. na portáli boli vykonané úpravy dizajnového charakteru, ktorých cieľom bolo zlepšenie a sprehľadnenie formuláru ŽoNFP.

· verzia 2.7 ITMS II (2009) – touto verziou sa pokračovalo v uvoľňovaní nových funkcionalít systému ITMS:

· Do systému boli doplnené nové evidencie oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov a žiadostí o vrátenie finančných prostriedkov,

· Bola rozšírená evidencia žiadosti o platbu na EK, t.j. do žiadosti o platbu na EK mohli zaradené aj oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov a nezrovnalosti,

· Verziou bola uvoľnená nová funkcionalita párovania záloh,

· Verziou boli do ostrej prevádzky nasadené žiadosti o platbu na portáli ITMS.

Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj

Dňa 27.05.2009 sa v priestoroch MVRR SR uskutočnilo zasadnutie Monitorovacieho výboru                pre OPBK
, ktoré bolo v poradí už tretím zasadnutím výboru od jeho zriadenia. 

MV OPBK na tomto zasadnutí schválil: 
· Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2008 - výročná správa bola pred zasadnutím monitorovacieho výboru zaslaná členom a pozorovateľom výboru na pripomienkovanie,

· Kritériá oprávnenosti mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v Bratislavskom kraji – v zmysle čl. 47 Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 z 08.12.2006 je potrebné vytvoriť zoznam kritérií na identifikáciu oprávnených oblastí, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. Ide o súbor sociálno – demografických, ekonomických a fyzických kritérií pre výber oprávnených mestských oblastí pre realizáciu integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Oprávnenými mestskými oblasťami sú mestské časti Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov nad 5000. Na základe tohto kritéria pripadá do úvahy podpora 11 mestských častí Bratislavy, menovite mestská časť Staré mesto, Vrakuňa, Ružinov, Podunajské Biskupice, Rača, Nové mesto, Lamač, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves a Petržalka.      Oprávnená mestská oblasť musí vyhovovať aspoň trom zo schválených kritérií. 

· Zmeny merateľných ukazovateľov na programovej úrovni OPBK – v rámci merateľných ukazovateľov - 2 indikátorov na úrovni globálneho cieľa a 1 indikátora na úrovni Prioritnej osi 1 OPBK nastali formálne a numerické chyby bolo potrebné realizovať nasledovné korekcie:

1. Na úrovni globálneho cieľa bolo v rámci indikátora „Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov)“ potrebné zmeniť východiskovú hodnotu pre krajiny EÚ-25 z pôvodnej hodnoty 48 na 10,26, východiskovú hodnotu pre SR z pôvodnej hodnoty 23 na 1,5 a cieľovú hodnotu pre rok 2015 z pôvodnej hodnoty 49 na 20. Uvedené rozdiely vznikli ako dôsledok toho, že ako východiskové hodnoty boli použité číselné údaje iného obsahovo podobného ukazovateľa,

2. Na úrovni globálneho cieľa bolo v rámci indikátora „Tvorba hrubého fixného kapitálu“ potrebné zmeniť mernú jednotku z pôvodných „mld. Sk“ na „mil. Sk“. Uvedený rozdiel vznikol na základe nesprávnej interpretácie štatistických údajov

Tabuľka č. 21: Údaje týkajúce sa indikátorov „Penetrácia širokopásmového   

Internetu (prípojky na 100 obyvateľov)“ a „Tvorba hrubého fixného kapitálu“ 

po korekcii:

	Názov ukazovateľa
	Typ
	Merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Zdroj

	
	
	
	EÚ-25
	SR
	SR 2015
	

	
	
	
	rok
	hodnota
	rok
	hodnota
	
	

	Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov)
	kontext
	percento z celkovej populácie SR
	2005
	10,26
	2005
	1,5
	20
	EUROSTAT

	Tvorba hrubého fixného kapitálu
	kontext
	mil. Sk
	2005
	N/A
	2006
	394 618
	430 371
	ŠÚ SR


Pozn.: V štatistických údajoch EUROSTAT-u došlo k číselnej korekcii hodnoty indikátora „HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EU-25“. Táto zmena však nastala v dôsledku toho, že ako nová bola použitá hodnota vo vzťahu k EU-27. Po zvážení možných dôsledkov tejto zmeny na OPBK, ktoré sa javia ako zanedbateľné, sa RO OPBK rozhodol predmetný ukazovateľ neupravovať. 
3. Na úrovni Prioritnej osi 1 bolo v rámci indikátora „Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu“, potrebné zmeniť východiskovú a cieľovú hodnotu z pôvodných 65 458 210 a 66 767 374 na 318 115 300 a 321 296 453. Uvedený rozdiel vo východiskovej vznikol ako dôsledok chybného súčtu viacerých údajov s rozdielnymi mernými jednotkami pri stanovovaní číselnej hodnoty. Pri korekcii východiskovej hodnoty musela byť upravené aj cieľová hodnota pre rok 2015. 

· Plán hodnotení OPBK na programové obdobie 2007 – 2013 – V zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 bol po predchádzajúcom posúdení CKO Plán hodnotení OPBK predložený na schválenie členom MV OPBK. Cieľom plánu hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia a finančného riadenia OPBK a zabezpečiť systematický a koordinovaný prístup k hodnoteniu implementácie OPBK. Vzhľadom na meniace sa externé a interné prostredie programu bude zrejme potrebné Plán hodnotenia OPBK v priebehu súčasného programového obdobia 2007 - 2013 pravidelne aktualizovať, aby odrážal aktuálne informačné potreby riadiacich štruktúr programu smerom na hodnotenie a aby v plnej miere slúžil potrebám jeho užívateľov. 

MV OPBK na zasadnutí zobral na vedomie:

· Informáciu o úpravách Programového manuálu pre OPBK (v období od 2. zasadnutia MV OPBK uskutočneného dňa 02.06.2008 RO OPBK vypracoval tri ďalšie verzie Programového manuálu pre OPBK):

1. PM OPBK, verzia 3.0, bol vypracovaný v súvislosti s pripravovanými zmenami              pre opatrenia 2.1 a 2.2. Vykonané zmeny:  

· zapracované podmienky oprávnenosti výdavkov podľa schválenej schémy de minimis pre opatrenie 2.1 (skupiny aktivít 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4) a pre opatrenie 2.2 (skupina aktivít 2.2.3),

· zapracované usmernenia RO OPBK z predchádzajúcich výziev pre opatrenia 1.1 a 1.2,

· vložená nová Príloha č. 3 Analýza súladu ÚPN VÚC BSK s OPBK.

2. PM OPBK, verzia 4.0 - na základe výsledkov audítorskej akcie č. A 037 zameranej na získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov pre Operačný program Bratislavský kraj s požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia Rady (ES) a následného vládneho auditu č. A 196 vznikla potreba prijať dokument „Akčný plán Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj prijatý za účelom odstránenia nedostatkov zistených v rámci vládneho auditu č. A 196“.  Vykonané zmeny:

· zapracované smerné ukazovatele (benchmarky) schválené ministrom VRR SR (Príloha č. 4),

· upravené oprávnené výdavky pre opatrenie 2.1 (skupina aktivít 2.1.1),

· stanovené neoprávnené výdavky - mzdové výdavky výskumných pracovníkov (Príloha č. 1,  opatrenie 2.1),  

· zapracované oprávnené výdavky podľa uznesenia MV OPBK per rollam č. 4/2008 (ISRMO, verejné osvetlenie).          

3. PM OPBK, verzia 5.0, bol vypracovaný v súvislosti s pripravovanými výzvami pre opatrenia 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2. Vykonané zmeny:

· zapracované podmienky oprávnenosti výdavkov podľa schválenej schémy štátnej pomoci pre opatrenie 2.1 (skupiny aktivít 2.1.1, časť 2.1.2),

· zapracované usmernenie RO OPBK z predchádzajúcich výziev,

· úprava hodnotiacich kritérií (uznesenie MV OPBK per rollam č. 5/2009),

· všeobecné zásady oprávnenosti a udržateľnosti projektov z hľadiska vlastníckych práv k nehnuteľnostiam boli upravené a presunuté do Príručky pre žiadateľa. 

· Informáciu o implementácii OPBK,

· Informáciu o Ročnom operatívnom pláne OPBK na rok 2009. 

MV OPBK na svojom zasadnutí uznesením č. 6/2009 uložil Riadiacemu orgánu pre OPBK:

· Predložiť EK Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2008 schválenú Monitorovacím výborom pre OPBK v termíne do 30.06.2009,

· Zapracovať kritériá oprávnenosti pre výber mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK do nasledujúcej verzie Programového manuálu OPBK,

· Zverejniť zmeny merateľných ukazovateľov (indikátorov) na programovej úrovni OPBK na webových stránkach www.build.gov.sk; www.nsrr.sk a www.opbk.sk,

· Zverejniť na webovej stránke www.opbk. schválený Plán hodnotení OPBK na programové obdobie 2007 – 2013. 

Písomná procedúra per rollam:

V roku 2009 sa uskutočnili dve písomné procedúry hlasovania per rollam:

· Termín rozhodnutia: 06.02.2009. MV OPBK schválil úpravy v Hodnotiacich  a výberových kritériách OPBK v časti Hodnotiace kritériá pre jednotlivé opatrenia OPBK pre skupiny aktivít 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 prioritnej osi 1 OPBK Infraštruktúra a pre skupiny aktivít 2.2.1 a 2.2.2 prioritnej osi 2 OPBK Vedomostná ekonomika. MV OPBK zároveň uložil Riadiacemu orgánu OPBK zapracovať tieto úpravy do verzie 5.0 Programového manuálu OPBK a zverejniť jeho aktualizovanú verziu na internetovej stránke MVRR SR.

· Termín rozhodnutia: 05.08.2009. MV OPBK schválil úpravu v Kritériách oprávnenosti mestských oblastí v OPBK v navrhovanom súbore výberových kritérií vrátane ukazovateľov a medzných hodnôt v kritériu c) neistý demografický vývoj, v ktorom sa mení hodnota kritéria pre posúdenie oprávnenosti vybranej mestskej oblasti na ≤ 2,705. MV OPBK zároveň uložil Riadiacemu orgánu OPBK zapracovať túto úpravu do Kritérií oprávnenosti mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK. 

Výročné stretnutie so zástupcami Európskej komisie za účelom ročného preskúmania Operačného programu Bratislavský kraj v zmysle čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Výročné stretnutie sa uskutočnilo dňa 01.12.2009 v priestoroch MVRR SR na Prievozskej ulici v Bratislave za prítomnosti zástupcov EK, RO OPBK, SO/RO pre OPBK, CKO a MF SR. Na výročnom stretnutí sa každý rok po predložení Výročnej správy o vykonávaní programu preskúmava pokrok pri plnení operačného programu, hlavné výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho roku, finančné vykonávania a ostatné faktory s cieľom zlepšiť vykonávanie programu.

Na stretnutí boli prerokované nasledovné témy:

1. Pokrok v implementácii OPBK a vzniknuté ťažkosti 

2. Špecifické otázky (JESSICA a JEREMIE)

1. Pokrok v implementácii OPBK a vzniknuté ťažkosti

1.1 Vplyv finančnej krízy a použitie záchranného balíčka EÚ

Zástupcovia RO OPBK poukázali na skutočnosť, že vplyv globálnej hospodárskej a finančnej krízy vzhľadom na charakter OPBK sa na procese jeho implementácie neprejavil. Prípadnému nedostatku finančných prostriedkov potrebných na financovanie projektov zo strany prijímateľov z verejného sektora sa RO OPBK podarilo predísť umožnením využívania predfinancovania ako spôsobu uhrádzania projektových výdavkov). 

RO OPBK sa v rámci schémy pomoci de minimis OPBK rozhodol neuplatňovať dočasný rámec Spoločenstva pre opatrenia štátnej pomoci na podporu prístupu k financovaniu v období súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. K tomuto kroku RO OPBK pristúpil najmä z dôvodu, že vzhľadom na charakter projektov OPBK z hľadiska maximálnej stanovenej výšky NFP a nízky objem finančných prostriedkov vyčlenených na implementáciu schémy pomoci de minimis OPBK je obmedzená využiteľnosť zvýšenia stropu minimálnej pomoci z 200 000 EUR na 500 000 EUR vyplývajúca z dočasného rámca.   

Zavedenie paušálnych výdavkov RO OPBK neaplikuje, nakoľko vzhľadom na charakter projektov realizovaných v rámci OPBK je nevyhnutné realizovať verejné obstarávania alebo verejné obchodné súťaže (okrem iniciatívy JEREMIE – uplatnenie paušálnych výdavkov bude využívané výhradne v rámci implementácie tejto iniciatívy pri úhrade nákladov EIF ako manažérovi holdingového fondu). 

Zástupcovia EK sa chceli uistiť, že opatrenia tzv. záchranného balíčka sa využívajú všade tam, kde je to vhodné, napomáhajúc tak akcelerovať implementáciu programu. Taktiež sa zaujímali, či RO OPBK plánuje v blízkej budúcnosti modifikácie programu. Ďalej tiež podnietili RO OPBK k zváženiu podpory projektov zameraných na penetráciu širokopásmového internetu a projektov integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí / implementácia iniciatívy JESSICA až po ukončení hodnotenia / štúdií realizovateľnosti. 

Zástupcovia RO OPBK informovali o tom, že v blízkej budúcnosti neplánujú žiadnu modifikáciu programu. Čo sa týka podpory penetrácie širokopásmového internetu, RO OPBK momentálne analyzuje výsledky štúdie realizovateľnosti vypracúvaných v rámci OPIS, na základe ktorej zváži možnosti a rozsah podpory pre tieto typy aktivít. Ako efektívnejšie sa však v tomto období zdá byť využitie finančných prostriedkov pre inú skupinu aktivít - 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. V roku 2010 bude vykonané externé hodnotenie OPBK a na základe jeho výsledkov a odporúčaní sa RO OPBK rozhodne, či bude potrebné vykonať modifikácie OPBK. 

RO OPBK taktiež pripomenul, že v súvislosti  s finančnou krízou zatiaľ nezaznamenal žiadne problémy so spolufinancovaním projektov zo strany prijímateľov pomoci. 

1.2 Pokrok pri implementácii OPBK/prioritných osí a vzniknuté ťažkosti

RO OPBK informoval zástupcov EK o vyhlásených výzvach na predkladanie ŽoNFP, o výsledkoch týchto výziev, o typoch schválených projektov, o plánovaných výzvach na predkladanie ŽoNFP, o regionálnom rozdelení príspevkov a pod. Zástupcovia EK ocenili poskytnuté informácie, zároveň však RO OPBK vyzvali k zdokonaleniu kvalitatívnych analýz v správach o vyhodnotení jednotlivých výziev OPBK, resp. vo výročných správach o vykonávaní programu (napr. v správe o vyhodnotení pilotnej výzvy pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola žiadna analýza vysvetľujúca nulový počet predložených ŽoNFP v rámci tejto výzvy). RO OPBK v nadväznosti na vyššie uvedené informoval, že problémom tejto výzvy bolo, že zo strany VÚC BSK a mesta Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti verejnej dopravy („Plán dopravnej obslužnosti BSK“ a pod.), pričom súlad  predkladaných žiadostí s týmito strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného hodnotenia. V roku 2009 však už bola vyhlásená ďalšia výzva pre toto opatrenie, v rámci ktorej už boli predložené ŽoNFP zo strany VÚC BSK a mesta Bratislava.  

RO OPBK ďalej informoval o pomerne vysokom dopyte projektov zameraných na podporu MSP (prijatých 110 ŽoNFP, zameraných napr. na inovatívne technológie, internetové stránky, patenty a pod.). RO OPBK taktiež plánuje vyhlásiť ďalšie výzvy pre všetky opatrenia OPBK s cieľom zvýšiť čerpanie finančných prostriedkov OPBK (okrem opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel – skupina aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel, v rámci ktorej v dôsledku vysokého záujmu žiadateľov došlo k miernemu nadkontrahovaniu finančných prostriedkov). 

RO OPBK taktiež priblížil proces schvaľovania ŽoNFP v rámci OPBK. Doba trvania medzi zasadnutím výberovej komisie (odporúčaním komisie schváliť predloženú ŽoNFP) a rozhodnutím RO OPBK o schválení ŽoNFP zvyčajne trvá cca. 6 mesiacov. Medzitým žiadatelia zrealizujú verejné obstarávanie, ktoré je následne overované RO OPBK, a až potom môže byť vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP; po vydaní tohto rozhodnutia trvá cca. 2 mesiace, kým je podpísaná zmluva o poskytnutí NFP. Zástupcovia RO OPBK poukázali na skutočnosť, že verejnému obstarávaniu venujú značnú pozornosť (100% overovanie verejného obstarávania Riadiacim orgánom OPBK). RO OPBK informoval aj o skutočnosti, že iba malé percento neúspešných žiadateľov podáva sťažnosť proti výsledkom výberového procesu projektov. Zástupcovia EK v nadväznosti na uvedené zdôraznili dôležitosť zabezpečenia výberu tých najkvalitnejších projektov v rámci transparentného procesu výberu ŹoNFP, ako i dôležitosť registrácie a informovania o zamietnutých ŽoFP/sťažnostiach. Ďalej odporučili RO OPBK naďalej informovať o stave regionálnych alokácií na úrovni NUTS IV vrátene zabezpečenia transparentnej implementácie súvisiaceho mechanizmu regionálnej rovnováhy v praxi.  
1.3 Špecifický príspevok OPBK k horizontálnym prioritám  a Lisabonskej stratégii

Zástupcovia RO OPBK informovali o tom, že zamestnanci RO OPBK sa zúčastňujú ako členovia zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé horizontálne priority (v prípade HP MRK iba ako pozorovateľ) a participujú na ich činnosti. Pre každú HP bol schválený súbor merateľných ukazovateľov, ktoré sa prostredníctvom ITMS sledujú na úrovni schválených projektov.  

Zástupcovia EK odporučili RO OPBK v nasledujúcich správach podrobnejšie popísať situáciu a príspevok OPBK v tejto oblasti, poukázať na konkrétne príklady/projekty (napr. projekty v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava; projekty v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery – projekty podporujúce ochranu ovzdušia, energetickú efektívnosť a pod., v súvislosti s udržateľným rozvojom). Taktiež by uvítali odhady hodnôt ukazovateľov na základe schválených/zazmluvnených projektov. 

V cieľoch a smerovaní OPBK sú odzrkadlené aj základné ciele Lisabonskej stratégie, ktoré sú zamerané na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu, inovácie a technologické transfery, na informatizáciu spoločnosti, ako aj podporu investícií do životného prostredia a ochrany prírody. K uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „prioritná téma“ (bližšie pozri kapitolu č. 2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu) v celkovej výške 41 723 460 EUR z príspevku ERDF. 

1.4 Finančná implementácia: prognóza, platby, monitorovanie

RO OPBK vyjadril spokojnosť s pokrokom vo finančnej realizácii, pričom  v rámci OPBK bolo dosiahnuté 28,3 % plnenie zo záväzku roku 2007 (ERDF) (vrátane zálohových platieb). RO OPBK taktiež zaslal ďalšiu žiadosť o platbu (zahŕňajúcu sumu 3 000 000 EUR vyčlenených pre iniciatívu JEREMIE). Celková výška finančných prostriedkov v  predložených súhrnných žiadostí o platbu tak dosiahne 5,1 mil EUR z ERDF  (132 % zo záväzku roku 2007), vrátene zálohových platieb. Prvá priebežná žiadosť o platbu vo výške 463 421,83 EUR bola certifikačným orgánom na EK predložená dňa 09.11.2009 (tým bolo splnené pravidlo N+24). 

Odhad očakávaných výdavkov na rok 2009 z fondu ERDF bol naplnený na 96,8 %. Zástupcovia EK zhodnotili pokrok ako prijateľný, uvítali presnosť odhadov výdavkov za rok 2009. Na druhej strane zdôraznili potrebu zamerať sa i na kvalitu vybraných projektov a ich efektívnu implementáciu, nielen absorpciu. Taktiež uvítali informáciu RO OPBK, že nehrozí zníženie alokácie pre podnikateľov a že sa v tejto súvislosti RO OPBK poučil z predchádzajúceho programového obdobia 2004 – 2006, kedy musel byť upravený finančný plán JPD2 na základe automatického zrušenia záväzku (nedodržanie pravidla n + 2 v súvislosti s aktivitami zameraných na podporu MSP). 

1.5 Riadiace a kontrolné systémy

Zástupcovia RO OPBK informovali o čiastkových úpravách v interných manuáloch, ktoré boli vykonané na základe aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 3.1). 

Zástupcovia SO/RO pre OPBK ocenili skvalitnenie spolupráce medzi RO OPBK a SO/RO (napr. zamestnanci SO/RO sa spolupodieľali na registrácii projektov, spolupráca pri hodnotení projektov, s tým súvisiace pracovné stretnutia, spolupráca pri aktualizáciách interného manuálu SO/RO a pod.). 

RO OPBK informoval o schválenom projekte Technickej pomoci pre SO/RO. Projekt je zameraný na zabezpečenie refundácie miezd dvoch zamestnancov SO/RO, zabezpečenie prevádzky motorového vozidla a realizáciu aktivít v oblasti vzdelávania zamestnancov SO/RO. Okrem projektu Technickej pomoci bola na základe zmluvy pre SO/RO zapožičaná nová výpočtová technika (8 PC zostáv) a 1 nový osobný automobil na výkon monitorovania a overovania na mieste. Druhý dodatok k zmluve o financovaní je v procese prípravy (špecifikácia, čo bude pre SO/RO dodané v nasledujúcom roku). 

Zástupcovia EK uvítali pokrok v spolupráci RO OPBK a SO/RO. Zdôraznili dôležitosť budovania a skvalitňovania administratívnych kapacít na všetkých úrovniach. Taktiež uvítali rozhodnutie Orgánu auditu venovať v budúcnosti zvýšenú pozornosť procesom verejného obstarávania, nakoľko ide o pomerne rizikovú oblasť (a preto si vyžaduje nepretržité monitorovanie). Zdôraznili, že kľúčové bude vidieť, ako funguje systém v praxi vrátane časti systému týkajúceho sa problematiky podvodov a nezrovnalostí a informovania o tejto problematike v rámci výročných správ. Taktiež pripomenuli nesúlad medzi úlohami SO/RO definovanými v programe a uplatňovanými v praxi / systéme a zhrnuli kroky, ktoré je potrebné podniknúť pri takejto úprave programu. 

1.6 Informovanosť a publicita

- zástupcovia RO OPBK stručne priblížili informačné aktivity v rámci OPBK v roku 2009.  Hlavná informačná aktivita v roku 2009 (Informačný deň Riadiaceho orgánu OPBK) bola ministerstvom VaRR SR zorganizovaná dňa 28.05.2009 pre verejný a súkromný sektor, pričom na tomto podujatí sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. 

- dňa 03.04.2009 bola vyhlásená v poradí 3. výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK; výzva bola publikovaná na internetových stránkach www.nsrr.sk, www.opbk.sk,  www.build.gov.sk a na internetovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja. Oznam o vyhlásení výzvy bol zverejnený taktiež v printových médiách. 

- internetovú stránku www.opbk.sk navštívilo v roku 2009 približne 35 000 návštevníkov a RO OPBK prostredníctvom e-mailovej adresy opbk@build.gov.sk odpovedal na 196 otázok týkajúcich sa OPBK. Odpovede na často kladené otázky zverejňuje RO OPBK na internetovej stránke www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ). Na základe skúseností je potrebné pokračovať aj v konzultáciách so žiadateľmi, nakoľko takéto žiadosti sú následne pomerne úspešné vo výberovom procese. 

Zástupcovia EK odporučili RO OPBK publikovať úspešné zverejnené projekty a tým priblížiť širokej verejnosti príspevok kohéznej politiky EÚ. RO OPBK informoval, že každý úspešný prijímateľ v rámci záverečnej monitorovacej správy projektu poskytuje informácie o zrealizovanom projekte a fotodokumentáciu (pre začiatkom realizácie a po ukončení realizácie projektu) a tieto sú následne publikované na stránke www.opbk.sk. RO OPBK takisto plánuje vydať brožúru s výberom úspešných projektov. 

Zástupcovia EK požiadali RO OPBK  aby boli v budúcnosti informovaní o konferenciách/stretnutiach najmä v súvislosti hlavnými informačnými aktivitami v rámci OPBK a taktiež by ocenili, keby boli o týchto plánovaných udalostiach informovaní v dostatočnom časovom predstihu. Tiež sa zaujímali o použitie finančných prostriedkov ktoré mali byť pôvodne využité v rámci konzorčnej zmluvy, ktorá však bola zrušená. RO OPBK informoval, že sa ešte nerozhodol, ale predpokladá, že tieto finančné prostriedky sa využijú na iné aktivity súvisiace s informovaním a publicitou. 

Zástupcovia EK taktiež pripomenuli, že výročná správa za rok 2010 má obsahovať osobitnú kapitolu s vyhodnotením výsledkov opatrení v oblasti informovanosti a publicity. Zástupcovia EK taktiež navrhli, aby RO OPBK pravidelne informoval Monitorovací výbor pre OPBK o aktivitách v tejto oblasti (vrátene príkladov) na jeho zasadnutiach. Čo sa týka publikovania zoznamu prijímateľov, zástupcovia EK ocenili, že RO OPBK si plní túto povinnosť nad rámec nadriadení. Zároveň odporučili RO OPBK napr. zaviesť možnosť vyhľadávania a anglický preklad aspoň názvov stĺpcov. 

1.7 Hodnotenie

- zástupcovia RO OPBK informovali o príprave procesu verejného obstarávania pre výber externého hodnotiteľa operačných programov OPTP, ROP, OPCS SR – ČR, OPBK a Národného strategického referenčného rámca; predbežné oznámenie o verejnom obstarávaní bolo uverejnené vo vestníku Úradu pre úradné publikácie ES (publikačný úrad) a vestníku Úradu verejné obstarávanie. Následne v roku 2010 bude vykonané externé hodnotenie OPBK. 

- zástupcovia EK vo všeobecnosti odporučili vykonávať hodnotenia. V prípade využitia externej expertízy v oblasti hodnotenia ide o získanie tých najskúsenejších hodnotiteľov; publikovanie vo vestníku otvára RO OPBK možnosti výberu z viacerých kvalitných firiem. Zároveň odporučili adekvátne využívať výsledky hodnotení v rámci implementácie programu a vo výročných správach o vykonávaní programu. Zástupcovia EK upozornili na skutočnosť, že výsledky hodnotení sa zverejňujú v súlade s čl. 47 ods. 3 všeobecného nariadenia. Taktiež ocenili ochotu RO OPBK podieľať sa na testovaní nového modulu „core“ indikátorov v systéme SFC2007. 

V súvislosti s vypracovaním výročnej správy OPBK je tiež nutné zabezpečiť súlad „core“ indikátorov vo výročnej správe o vykonávaní programu s indikátormi uvedenými v Operačnom programe Bratislavský kraj, resp. úpravami týchto indikátorov schválenými Monitorovacím výborom OPBK. 

2. Špecifické otázky (JESSICA a JEREMIE)

2.1 JESSICA

RO OPBK priebežne analyzoval možnosti využitia a nevylučuje možné zapojenie sa do implementácie  iniciatívy JESSICA v rámci OPBK. RO OPBK nominoval svojho zástupcu do Riadiaceho výboru pre spracovanie štúdie využiteľnosti mechanizmu JESSICA, ktorý sa aktívne zúčastňuje na zasadnutiach tohto výboru (prvé zasadnutie sa konalo dňa 16.11.2009, ďalšie sa plánuje na koniec roka 2009, resp. začiatok roka 2010). Definitívne rozhodnutie v rámci tejto problematiky RO OPBK príjme po zverejnení konečných výsledkov štúdie využiteľnosti. 

Zástupcovia EK povzbudili RO OPBK k využitiu tejto novej iniciatívy napriek tomu, že finančné prostriedky v rámci programu sú obmedzené (skúsenosti s takýmto pilotným projektom by mohli byť následne využité v ďalšom období). EK bude očakávať stanovisko RO OPBK k zapojeniu sa do implementácie JESSICA po zverejnení výsledkov štúdie využiteľnosti. 

2.2 JEREMIE

Zástupcovia RO OPBK informovali o podpise Zmluvy o financovaní medzi MVRR SR a Európskym investičným fondom dňa 28.10.2009. Na základe tejto zmluvy boli na účet EIF prevedené finančné prostriedky vo výške 3 000 000 EUR (ERDF) a 529 412 EUR (ŠR). Finančné prostriedky budú využité na financovanie záruk poskytovaných na komerčnej báze pre MSP v Bratislavskom kraji. RO OPBK má svojho zástupcu v Investičnej rade holdingového fondu. Vypracovanie investičnej stratégie je plánované ku konca roka 2009, začiatok implementácie sa predpokladá do konca roka 2010.

Zástupcovia RO OPBK sa taktiež pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí v rámci tzv. JEREMIE Networking Paltform a JEREMIE Technical Group, kde dochádza k výmene praktických skúseností v oblasti implementácie iniciatívy JEREMIE medzi jednotlivými členskými krajinami. 

3. Rôzne

Zástupcovia EK informovali o verejnom pripomienkovaní stratégie „EU 2020“, publikovanej na internetovej stránke http://ec.europa.eu/eu2020/ , pričom by privítali pripomienky a návrhy RO OPBK a zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja k tomuto materiálu. 

Tabuľka č. 22: Prehľad pripomienok a odporúčaní EK a prijatých opatrení o strany RO OPBK vyplývajúcich z výročného stretnutia k OPBK

	Pripomienka/odporúčanie EK
	Stanovisko/prijaté opatrenia RO pre ROP

	Popísať vplyv hospodárskej krízy na implementáciu OPBK a využitie záchranného balíčka vo výročnej správe
	Vplyv hospodárskej krízy nemal v roku 2009 zásadný vplyv na implementáciu (vplyv hospodárskej krízy na implementáciu OPBK je stručne vo výročnej správe popísaný)

	- poskytnúť detailné informácie o vyhlásených výzvach, ich výsledkoch, typoch schválených/zazmluvnených projektov, odhady napĺňania ukazovateľov na základe schválených/zazmluvnených projektov atď. vo výročnej správe 


	Uvedené informácie boli zapracované v kapitolách 2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu – časť Stav v oblasti zverejňovania výziev a v kapitolách 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 a  3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 2.

Harmonogram výziev na rok 2010 je zverejnený na internetovej stránke RO OPBK www.opbk.sk a taktiež zapracovaný do výročnej správy.

Odhady napĺňania ukazovateľov boli doplnené vo forme komentárov pri relevantných tabuľkách.

	- finančné vyčíslenie schválených/zazmluvnených projektov na úrovni NUTS IV vo výročnej správe


	- finančné vyčíslenia na úrovni NUTS IV sú zapracované v tabuľke výročnej správy č. 14: Finančná implementácia podľa NUTS IV (okresov BSK) k 31.12.2009              


	- predložiť MV OPBK na schválenie hodnotiace a výberové kritériá pre Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí OPBK v nadväznosti na schválenie kritérií oprávnenosti (čl. 47 implementačného nariadenia) a výsledkov štúdie ohľadne využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR. 


	Vzhľadom na skutočnosť, že k 31.12.2009 nebolo známe finálne znenie Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR (jej dopracovanie bolo plánované na 2. štvrťrok 2010) a taktiež bolo plánované vykonanie externého hodnotenia OPBK, nebola zatiaľ vyhlásená výzva pre skupinu aktivít 1.1.1 prijme RO OPBK príslušné opatrenia pre skupinu aktivít 1.1.1. Problematickou sa javí najmä oblasť podpory obnovy bývania, ktorú oba uvedené dokumenty rozpracúvajú. Po zverejnení výsledkov štúdie a externého hodnotenia OPBK bude zmeny v tejto oblasti potrebné riešiť prostredníctvom úpravy OP a hodnotiacich a výberových kritérií.

	Zapracovať do výročnej správy príspevok OPBK k horizontálnym prioritám a Lisabonskej stratégii
	 - príspevok OPBK k horizontálnym prioritám je popísaný v kapitole výročnej správy Horizontálne priority 

- príspevok OPBK k Lisabonskej stratégie (vrátene príspevku OPBK k plneniu špecifických odporúčaní orgánov EÚ pre SR na rok 2009) je zapracovaný v kapitole Príspevok k Lisabonskému procesu. 



	Adekvátne prehodnotiť výšku odhadov očakávaných výdavkov na rok 2010, ktoré sa zasielajú EK do 30.04.2010, v nadväznosti na pokrok v implementácii programu, ak je to potrebné. 

Poskytnúť príklady projektov dobrej praxe vo výročných správach
	- odhady očakávaných výdavkov zaslané EK 

- príklady projektov dobrej praxe tvoria prílohu č. 7 výročnej správy

 - širokej verejnosti sú úspešne zrealizované projekty predstavené  prostredníctvom informačného portálu  www.opbk.sk (http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/). Pre tento účel vypracoval RO OPBK formulár „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, ktorý je prijímateľ povinný vypracovať ako prílohu záverečnej monitorovacej správy projektu. 
Po obdržaní vyplnených formulárov „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, sú tieto zverejňované  na http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ .

Tieto informácie sú uvedené aj vo výročnej správe OPBK. 

	Zahrnúť úpravu úloh SO/RO (problematika rozdelenia úloh pri príprave zmlúv o poskytnutí príspevku prijímateľom medzi Riadiacim orgánom a SO/RO) do najbližšej revízie dokumentu OPBK, kedy budú potrebné viaceré podstatné zmeny. Všetky úpravy dokumentu OPBK musia byť schválené Monitorovacím výborom OPBK, pričom je potrebné o týchto zmenách informovať EK. Tieto úpravy bude potrebné zahrnúť do úpravy programu v čase, kedy bude potrebná revízia programu v súlade s čl. 33 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. 
	Akceptované

	 Zapracovať do výročnej správy informácie o Technickej pomoci, nezrovnalostiach, verejnom obstarávaní. 
	Informácie zapracované (vrátene kontrol Úradu pre verejné obstarávanie a NKÚ) v kapitole 5. Technická pomoc

	Zhodnotenie systému implementácie vrátane úloh SO/RO v rámci strednodobého hodnotenia.
	Výsledky externého hodnotenia OPBK budú zapracované do výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2010, kedy bude ukončené toto hodnotenie. V zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 Riadiaci orgán predloží výsledky hodnotenia členom monitorovacieho výboru, CKO, EK a koordinátorom HP do 10 dní od ukončenia hodnotenia. 

	Zabezpečiť súlad core indikátorov vo výročnej správe s indikátormi definovanými v dokumente OPBK, resp. ich zmenami schválenými monitorovacím výborom OPBK.
	Súlad indikátorov bude dodržaný (aj vo vzťahu k SFC2007)


2.7.2 Hodnotenie

V roku 2009 neboli vykonané žiadne hodnotiace aktivity v rámci Operačného programu Bratislavský kraj. V zmysle Plánu hodnotení OPBK na rok 2009 malo byť vykonané Hodnotenie fungovania riadenia a finančného riadenia OPBK zo strany RO OPBK a SO/RO pre OPBK (interné hodnotenie) a Komplexné hodnotenie OPBK v prvej fáze jeho vykonávania 2007 – 2009 (externé hodnotenie). RO OPBK sa v priebehu roka 2009 rozhodol zrealizovať vyššie uvedené plánované interné hodnotenie v rámci externého Komplexného hodnotenia OPBK v prvej fáze jeho vykonávania (najmä z dôvodu nestrannosti a objektívnosti plánovaného hodnotenia, ktoré bude vykonané externým hodnotiteľom). Verejné obstarávanie na výber externého hodnotiteľa bolo vyhlásené vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (názov zákazky: Vykonanie strategických a operatívnych, priebežných a ad hoc hodnotení NSRR, OPTP, ROP, OPCS SR-ČR a OPBK). 

Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2009 ešte nebol uzavretý proces verejného obstarávania a nebola uzavretá zmluva s prípadným úspešným uchádzačom (externým hodnotiteľom), nebolo v roku 2009 v súlade s Plánom hodnotení OPBK na rok 2009 vykonané žiadne hodnotenie v rámci OPBK a tieto nezrealizované plánovaného hodnotenia z roku 2009 sú zapracované (resp. boli presunuté) do Plánu hodnotení OPBK na rok 2010. Hodnotenia OPBK plánované na rok 2010 budú vykonané až po uzavretí zmluvy s externým hodnotiteľom, ktorý vykoná hodnotenia OPBK. 

Plán hodnotení OPBK na rok 2010 vypracoval RO OPBK v zmysle Systému riadenia ŠF a KF              na programové obdobie 2007 – 2013 a predložil ho CKO. Plánované hodnotenia OPBK na rok 2010 obsahujú v čiastočne modifikovanej podobe hodnotenia uvedené v Pláne hodnotení OPBK                   na programové obdobie 2007-2013 (príloha č. 2 Indikatívny harmonogram priebežných hodnotení OPBK 2007-2013), ktoré mali byť vykonané v rokoch 2009 a 2010.  Uvedené zmeny plánovaných hodnotení na rok 2010 sa výrazne nelíšia od plánovaných hodnotení uvedených v Pláne hodnotení OPBK 2007-2013.

V súčasnosti RO OPBK disponuje jednou pracovnou pozíciou manažéra hodnotenia, čo je pri danom rozsahu a výške finančných prostriedkov operačného programu dostatočné. Manažér hodnotenia            je zároveň členom Centrálneho výboru pre hodnotenie  NSRR. 

Monitorovanie vplyvov OPBK na životné prostredie

V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní určitých plánov a programov na životné prostredie, čl. 10: „členské štáty sledujú významné environmentálne účinky implementácie plánov a programov aby boli, okrem iného, schopné včas identifikovať nepredvídané škodlivé účinky a schopné uskutočniť vhodné nápravné opatrenia“. Ak opatrenia povedú k zmene operačného programu, môže byť potrebné strategické hodnotenie životného prostredia (SEA – strategic environmental assessment; strategické hodnotenie životného prostredia).

RO OPBK plánuje v rámci nasledujúcich hodnotení OPBK realizovať aj hodnotenie zamerané                  na hodnotenie vplyvov  a dopadov OPBK na životné prostredie. Vplyv OPBK na životné prostredie            je sledovaný aj prostredníctvom core ukazovateľov:

- core ukazovateľ 28: Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (ukazovateľ vybraný zo zoznamu Európskou komisiou navrhnutých core ukazovateľov – tematická oblasť životné prostredie)

- core ukazovateľ 39: Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (tematická oblasť fyzická obnova a obnova životného prostredia). 

2.8 Administratívne kapacity

Riadiacim orgánom OPBK je MVRR SR, pričom túto funkciu vykonáva Odbor riadenia pomoci          pre Bratislavský kraj, ktorý pozostáva zo štyroch oddelení:

1. Oddelenie riadenia programov pomoci pre BK

2. Oddelenie implementácie programov pomoci pre BK

3. Oddelenie finančného riadenia programov pomoci pre BK 

4. Oddelenie kontroly programov pomoci pre BK

Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov RO OPBK na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:

· ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;

· aktívna znalosť cudzieho jazyka; 

· prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ;

· prehľad v problematike regionálneho rozvoja;

· znalosť informačných a komunikačných technológií;

· základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment a iné

Súčasťou rozvoja ľudských zdrojov je aj plán vzdelávania, ktorý nadväzuje na personálnu analýzu, systemizáciu, získavanie a výber, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov. Plán vzdelávania v pôsobnosti MVRR SR je vypracovaný v súlade s Koncepciou vzdelávania zamestnancov MVRR SR, ktorá zavádza systémový prístup, ktorý spočíva v príprave, realizácii a hodnotení vzdelávania. 

Tabuľka č. 23: Administratívne kapacity riadiaceho orgánu
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2008

	Plánovaný stav k 31. 12. 2009
	Stav k 31. 12. 2009
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	1
	1
	1
	100 %
	0

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	vedúci oddelenia
	4
	4
	4
	100 %
	0

	asistentka odboru/sekcie
	2
	2
	2
	100 %
	0

	manažér programovania 
	1
	2
	2
	100 %
	0

	manažér monitorovania a hodnotenia
	3
	3
	3
	100 %
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	1
	100 %
	0

	manažér kontroly
	6
	5
	5
	100 %
	0

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér finančného riadenia
	5
	4
	4 
	100 %
	0

	projektový manažér
	12
	8
	8
	100 %
	0

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	-
	-

	iné
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	36
	31
	31
	100 %
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 24: Administratívne kapacity SO/RO
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2008

	Plánovaný stav k 31. 12. 2009
	Stav k 31. 12. 2009
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	vedúci oddelenia
	2
	2
	2
	100 %
	0

	asistentka odboru/sekcie
	1
	1
	1
	100 %
	0

	manažér programovania 
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér monitorovania a hodnotenia
	1
	1
	  1*
	100 %
	0

	manažér informovanosti a publicity
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér kontroly
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér finančného riadenia
	2
	4
	3
	75 %
	1

	projektový manažér
	1
	3
	  4*
	133 %
	0

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	
	-

	iné
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	8
	 12*
	 12*
	100 %
	0


Zdroj: SO/RO

* Kumulovaná funkcia manažéra monitorovania a hodnotenia a funkcia projektového manažéra.

Tabuľka č. 25: Administratívne kapacity platobnej jednotky             

	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2008

	Plánovaný stav k 31. 12. 2009
	Stav k 31. 12. 2009
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	vedúci oddelenia
	3
	3
	3
	100 %
	0

	asistentka odboru/sekcie
	1
	1
	1
	100 %
	0

	finančný overovateľ
	15
	15
	15
	100 %
	0

	finančný manažér
	3
	3
	3
	100 %
	0

	finančný účtovník
	2
	2
	2
	100 %
	0

	spolu
	25
	25
	25
	100 %
	0


Zdroj: RO OPBK, PJ

Tabuľka č. 26: Porovnanie so stavom v roku 2008

	
	Plánovaný stav k 31. 12. 2008


	Stav k 31. 12. 2008


	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 31. 12. 2009


	Stav k 31. 12. 2009


	% plánovaného stavu

	A
	B
	C
	D=C/B
	E
	F
	G=F/E

	RO
	36
	36
	100%
	31
	31
	100%

	SORO
	8
	8
	100 %
	12
	11
	 91,67 %

	PJ
	25
	25
	100 %
	25
	25
	100 %

	spolu
	69
	69
	100 %
	68
	67
	  98,53 %


Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ

Tabuľka č. 27: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2009
	Orgán
	od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009
	od 1.1. 2009 do 31. 12. 2009

	
	Počet výstupov
	Počet nástupov

	riadiaci orgán
	   4 /3*
	2

	sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 
	0
	2

	platobná jednotka 
	   1**
	0

	spolu
	5
	4


Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ

* 3 miesta v rámci odboru riadenia pomoci pre BK boli presunuté do iných odborov Agentúry na podporu regionálneho rozvoja MVRR SR; za lomkou je uvedený počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ. 
** Miesto asistentky zrušené v roku 2008, výstup až v roku 2009

PERSONÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SO/RO PRE OPBK: 

K 31.12.2009 odbor SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia.
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Personálne kapacity odboru SO/RO pre OPBK pozostávali z nasledovných pracovných pozícií: riaditeľka odboru, asistentka riaditeľky, vedúci Oddelenia implementácie projektov, vedúci Oddelenia finančného riadenia, 4 projektoví manažéri a 3 finanční manažéri.

Technické zabezpečenie k 31.12.2009 spĺňalo základné predpoklady pre vykonávanie delegovaných úloh v rámci OPBK (technické vybavenie a registračná miestnosť).

Plnenie záväzkov RO smerom k SO/RO pre OPBK, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK, nebolo k termínu 31.12.2009 realizované v plnom rozsahu. Bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávku kancelárskej a výpočtovej techniky, avšak skutočne dodaná bola iba časť zariadení (8 PC zostáv).

Vzdelávanie zamestnancov SO/RO

Pracovníci SO/RO pre OPBK absolvovali v r. 2009 množstvo školení, zorganizovaných RO. Ich prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č. 28: Prehľad školení zamestnancov SO/RO pre OPBK absolvovaných v roku 2009
	Por. č.
	Názov školenia
	Školiaci subjekt
	Dátum školenia
	Počet účastníkov

	1.
	Finančná kontrola – Zákon č. 502/2001
	IVS
	24.3.2009
	2

	2.
	Konferencia EÚ fondy – kontrola a riadenie
	Deloitte
	13.5.2009
	1

	3.
	Konferencia „OPBK – možnosti čerpania prostriedkov pre verejnú správu, rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“
	RO pre OPBK
	28.5.2009
	8

	4.
	Školenie externých hodnotiteľov
	RO
	10.6.2009
	6

	5.
	Zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy v podmienkach čerpania prostriedkov zo ŠF a KF 
	Ing. Iveta Harušťáková,MF SR
	29.7.2009


	2

	6.
	Postupy účtovania fondov EÚ a ostatných finančných nástrojov podľa novej metodiky účtovania, uplatňovania zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
	Ing. Viera Lászová, MF SR
	4.8.2009
	2

	7.
	Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013  
	Ing. Juraj Gmiterko MVRR SR
	10.8.2009
	2

	8.
	Aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 
	MF SR
	12.8.2009
	2

	9.
	Komunikačný tréning, rétorika a prezentácia pre využívanie v problematike implementácie ŠF a KF (úroveň 1 – Manažéri pre publicitu)
	
	13.8.2009
	2

	10.
	Školenie externých hodnotiteľov
	RO
	10.6.2009
	6

	13.
	Seminár k problematike EIA
	CKO
	9.-10.7. 2009
	2


Zdroj: SO/RO

Okrem uvedených školení 1 pracovník SO/RO absolvoval kurz anglického jazyka, organizovaný BSK.

3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ
3.1. Prioritná os 1 Infraštruktúra

Cieľom prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality  a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom dvoch opatrení:

Regenerácia sídiel

Regionálna a mestská hromadná doprava

Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja prostredníctvom troch oprávnených skupín aktivít:

       1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  vo vybraných oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 (ďalej len „Nariadenie o ERDF“)
       1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
       1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu  

Cieľom opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít:

       1.2.1   Zriadenie jednotného tarifného systému

       1.2.2   Vybudovanie prestupných terminálov
       1.2.3   Podpora mestskej hromadnej dopravy
       1.2.4   Informačné zabezpečenie systému
Oprávnenými žiadateľmi v rámci oboch opatrení Prioritnej osi č. 1 OPBK sú subjekty:

-  Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
- Bratislavský kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
- Združenia miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk). 

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Stav v oblasti zverejňovania výziev
RO OPBK vyhlásil dňa 03.04.2009 priebežnú výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (kód výzvy OPBK/2009/1.1/03) a výzvu                  na predkladanie ŽoNFP  pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (kód výzvy OPBK/2009/1.2/03). Do prípravy výzvy bol zapojený aj SO/RO.

Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 OPBK od 01.01.2009 do 31. 12. 2009

	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	Regenerácia sídiel
	priebežná
	03.04.2009
	02.10.2009
	11 759 220,00
	10 521 408,00
	1 237 812,00

	Regionálna a mestská hromadná doprava
	priebežná
	03.04.2009
	02.10.2009
	20 900 000,00
	18 700 000,00
	2 200 000,00

	Spolu za prioritu
	32 659 220,00
	29 221 408,00
	3 437 812,00


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 30: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009 (kumulatívne od začiatku programového obdobia)
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP*
	Zamietnuté ŽoNFP*
	Schválené ŽoNFP*
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	Regenerácia sídiel
	104
	54
	11
	11
	7
	0
	4

	Regionálna a mestská hromadná doprava
	5
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	Celkom
	109
	56
	11
	11
	7
	0
	4

	Finančné vyčíslenie ŠF/KF  a ŠR v €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku 
	Výška schváleného príspevku 
	Výška zazmluvnených prostriedkov 
	Výška vrátených prostriedkov 
	Výška ukončených projektov 

	Regenerácia sídiel
	53 864 369,33
	28 219 567,85
	4 149 682,85
	4 149 682,85
	0
	1 108 519,03

	Regionálna a mestská hromadná doprava
	11 774 908,25
	4 034 116,80
	0 
	0
	0
	0

	      Celkom
	65 639 277,58


	32 253 684,65
	4 149 682,85
	4 149 682,85
	0
	1 108 519,03


Zdroj: RO OPBK

*  Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP), resp. ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale žiadatelia nevykonali verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŽoNFP). Rozdiel v počte prijatých ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP a schválených ŽoNFP predstavuje počet ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na schválenie, ale ešte nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (sú to ŽoNFP nachádzajúce sa v konaní pred vydaním Rozhodnutia                 o schválení ŽoNFP, ktoré zahŕňa preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; až po preukázaní splnenia podmienok je žiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). 

V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vyhlásená v roku 2008), bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (5 hodnotiacich kôl od 05.09.2008 do 14.01.2009) odporučila vybrať na schválenie 15 ŽoNFP a 21 ŽoNFP odporučila neschváliť. V zmysle zákona č, 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva je výberová komisia poradný orgán v konaní o žiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací charakter. K dátumu 31.12.2009 bolo schválených 11 ŽoNFP. Z počtu 15 výberovou komisiou odporučených ŽoNFP boli RO OPBK 2 ŽoNFP zamietnuté (žiadateľ MČ Bratislava - Staré Mesto 2 krát nesprávne vykonal verejné obstarávanie a žiadateľ obec Vištuk nedoplnil na výzvu RO OPBK chýbajúce náležitosti k ŽoNFP). U ďalších dvoch ŽoNFP sa predpokladá schválenie v roku 2010. 

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vyhlásená v roku 2009) bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi
. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 07.09.2009 a 2. hodnotiace kolo – 08.12.2009) odporučila na schválenie 36 ŽoNFP a 32 ŽoNFP odporučila neschváliť. K dátumu 31.12.2009 nebola v rámci tejto výzvy schválená ani jedna ŽoNFP. 
V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2, kód OPBK/2008/1.2/01 (vyhlásená v roku 2008), nebola predložená ani jedna ŽoNFP. 

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2, kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo prijatých 5 ŽoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí (08.12.2009) k tejto výzve odporučila na schválenie 3 ŽoNFP a 2 ŽoNFP odporučila neschváliť. K dátumu 31.12.2009 nebola v rámci tejto výzvy schválená ani jedna ŽoNFP. 
Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	% obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO vo vybraných oblastiach mesta Bratislava. Pre túto skupinu aktivít zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. RO OPBK po oboznámení sa s výsledkami Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR (2. Q. 2010) príjme v rámci tejto skupiny aktivít príslušné opatrenia.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	25
	25
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest. Core kód: 39* 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO vo vybraných oblastiach mesta Bratislava. Pre túto skupinu aktivít zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. RO OPBK po oboznámení sa s výsledkami Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR (2. Q. 2010) príjme v rámci tejto skupiny aktivít príslušné opatrenia.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet regenerovaných sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. O túto skupinu aktivít je zaznamenaný najvyšší počet žiadateľov, pričom pri  tejto skupine aktivít v rámci všetkých výziev pre opatrenie 1.1 odporučila výberová komisia na schválenie spolu 47 ŽoNFP. 10 projektov bolo zazmluvnených v roku 2009, zazmluvnenie ďalších projektov sa predpokladá v roku 2010. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu. Core kód 34*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	K 31.12.2009 bol v realizácii iba jeden projekt s príspevkom k podpore cestovného ruchu – „Cyklistický chodník Bernolákovo – Ivánka pri Dunaji“. 

O skupinu aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu  zaznamenal RO OPBK k 31.12.2009 pomerne nízky záujem zo strany žiadateľov o NFP. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	6
	6
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí

Merná jednotka

Percento
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO vo vybraných oblastiach mesta Bratislava. Pre túto skupinu aktivít zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. RO OPBK po oboznámení sa s výsledkami Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR (2. Q. 2010) príjme v rámci tejto skupiny aktivít príslušné opatrenia.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	15
	15
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A 
	0
	

	Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu. Core kód 22*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	K 31.12.2009 neboli schválené ani zazmluvnené žiadne projekty s príspevkom k tomuto indikátoru. V rámci opatrenia 1.2 boli výberovou komisou odporučené na schválenie 3 ŽoNFP, ktoré sa k 31.12.2009 nachádzali v konaní pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, ktoré zahŕňa preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. V procese prípravy boli taktiež 2 ďalšie projekty. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	321 296 453
	321 296 453**
	

	
	Východisko
	318 115 300
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	318 115 300**
	

	Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia. Core kód: 28*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor je zameraný na projekty, ktoré podporujú preferenciu verejnej koľajovej dopravy na riadených križovatkách (oblasť vyžadujúca si osobitnú ochranu ovzdušia). K 31.12.2009 nebol schválený ani zazmluvnený žiadny projekt s príspevkom k tomuto indikátoru; v procese prípravy bol k tomuto dátumu projekt „Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále“ – žiadateľ Bratislava, hl. mesto SR. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok).

* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny  k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele  pre monitorovanie a hodnotenie

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015. 

Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov.

Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

** Zmena hodnôt tohto indikátora bola schválená Monitorovacím výborom pre OPBK na jeho 3. zasadnutí v máji 2009. Sledovanie dosiahnutých ročných hodnôt tohto  core indikátora bude pre účely výročných správ vykazované vo forme - východisková hodnota (318 115 300) + dosiahnuté ročné hodnoty (318 115 300 + dosiahnuté hodnoty za roky n+1, n+2, n+3...kumulatívne).  Výročná správa je po schválení Monitorovacím výborom následne zasielaná Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007. Nakoľko EK používa odlišný spôsob vykazovania hodnôt core indikátorov s nenulovou východiskovou hodnotou v SFC2007, RO OPBK pri zasielaní výročnej správy vykazuje v SFC2007 dosiahnuté hodnoty indikátora podľa metodiky EK (Working Document No. 7: INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: REPORTING ON CORE INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FOND). Podľa tejto metodiky cieľová hodnota (v prípade tohto indikátora 321 296 453) nezahŕňa východiskovú hodnotu indikátora (318 115 300); to znamená že v systéme SFC2007 je vykazovaná východisková hodnota 318 115 300 a cieľová hodnota 3 181 153 (= 321 296 453 – 318 115 300). Tento spôsob vykazovania dosiahnutých hodnôt je  v súlade s Working Document No.7. 
Odlišný spôsob vykazovania dosiahnutých hodnôt tohto core indikátora pre účely výročných správ a pre účely Európskej komisie vyplýva zo skutočnosti, že Monitorovací výbor OPBK schválil ako cieľovú hodnotu 321 296 453, ktorá zahŕňa aj východiskovú hodnotu 318 115 300, ale v SFC2007 je v zmysle Working Document No.7 uvedená ako cieľová hodnota 3 181 153, ktorá nezahŕňa východiskovú hodnotu indikátora. 
Kvalitatívna analýza

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

2008

Kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15. 4. 2008 do 28. 10. 2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 28. 4. 2008 do 29. 10. 2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS;  Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. 
Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. 32 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel) a 4 ŽoNFP boli predložené v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu). RO OPBK zaznamenal vysoký záujem žiadateľov o predkladanie ŽoNFP (najmä pri skupine aktivít 1.1.2) už v rámci tejto pilotnej výzvy, pričom finančný objem prijatých ŽoNFP predstavoval takmer 100 % alokácie na túto výzvu.

Najvyšší počet ŽoNFP v rámci pilotnej výzvy bol predložený žiadateľmi z okresov Senec (18 ŽoNFP) a Malacky (9 ŽoNFP). Naopak, najnižší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi z okresov Bratislava I a Bratislava IV (zhodne po jednej ŽoNFP) a Bratislava II a Bratislava III (zhodne po dvoch ŽoNFP). V 34. prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v dvoch prípadoch boli žiadateľmi záujmové združenia právnických osôb. Z hľadiska územného rozdelenia bolo 27 ŽoNFP  predložených v rámci vidieckych oblastí a 9 ŽoNFP v rámci mestských oblastí. V rámci výzvy malo 77 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo (23 žiadateľov) a 23 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím (7 žiadateľov).  

Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť žiadateľov v ŽoNFP uvedená nasledovne:

Tab. č. 32: Prehľad žiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2008/1.1/01)
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov 

	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	29

	S. Ostatné činnosti - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1

	SPOLU
	30


Zdroj: RO OPBK

Podľa Prioritných tém boli ŽoNFP preložené nasledovne:

· Prioritná téma 24 – Cyklistické dráhy – 3 ŽoNFP

· Prioritná téma 56  - Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva – 3 ŽoNFP

· Prioritná téma 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka – 30 ŽoNFP 

V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy podľa územného celku prevládali žiadatelia z vidieckych oblastí – 77%, pričom najvyšší počet žiadateľov bol z okresu Senec - 51%. Až 97% žiadateľov malo právnu formu obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a 77% žiadateľov uvádzalo zameranie svojej činnosti na stavebníctvo. 

Výberová komisia odporučila vybrať na schválenie 15 ŽoNFP. 

Tab. č. 33: Úspešné žiadosti o NFP podľa prioritnej témy (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                             

	Prioritná téma
	Počet ŽoNFP

	24
	1

	56
	2

	61
	12

	78
	0

	SPOLU
	15


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 34: Úspešné žiadosti o NFP podľa skupín aktivít (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet ŽoNFP

	1.1.2
	14

	1.1.3
	1

	SPOLU
	15


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 35: Úspešné žiadosti o NFP podľa právnej formy žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	13

	Záujmové združenie právnických osôb
	1

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: počet úspešných žiadateľov (14) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (15), nakoľko jeden žiadateľ (Bratislava - MČ Nové Mesto) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. 

Tab. č. 36: Úspešné žiadosti o NFP podľa typu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                
	Typ sídla
	Počet žiadateľov

	mestské
	5

	vidiecke
	9

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 37: Úspešné žiadosti o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	13

	S. Ostatné činnosti - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 38: Úspešné žiadosti o NFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                               

	Okres
	Počet žiadateľov

	Pezinok
	2

	Malacky
	2

	Senec
	7

	BA I
	1

	BA II
	1

	BA III
	1

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Z počtu 15 výberovou komisiou  odporučených ŽoNFP  bolo k dátumu 31.12.2009 schválených 11 ŽoNFP (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP), 2 ŽoNFP boli Riadiacim orgánom zamietnuté (žiadateľ MČ Bratislava - Staré Mesto 2 krát nesprávne vykonal verejné obstarávanie a žiadateľ obec Vištuk nedoplnil na výzvu RO OPBK chýbajúce náležitosti k ŽoNFP) a u ďalších dvoch ŽoNFP sa predpokladá schválenie (vydanie Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a následné zazmluvnenie) v roku 2010 (mesto Pezinok a MČ Bratislava – Podunajské Biskupice). K 31.12.2009 bolo zazmluvnených 11 projektov, z toho 7 projektov bolo v realizácii a 4 projekty boli ukončené.  

Tabuľka č. 39: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2009                                                                                              v EUR
v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP/projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/1.1/01

	1.
	Obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka
	61
	ukončený
	3
	296 839,23
	252 313,35
	29 683,92
	14 841,96   

	2.
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	61
	realizácia
	13
	288 571,06
	245 285,40
	28 857,11
	14 428,55   

	3.
	Obec Veľký Biel
	Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
	61
	ukončený
	21
	393 491,26
	334 467,57
	39 349,13
	19 674,56   

	4.
	Združenie obcí Bernolákovo 
- Ivanka pri Dunaji 
na vybudovanie cyklistického chodníka
	Cyklistický chodník Bernolákovo 
- Ivanka pri Dunaji
	24
	realizácia
	40
	467 664,17
	397 514,54
	46 766,42
	23 383,21   

	5.
	Obec Kaplna
	Revitalizácia centrálnej zóny 
s multifunkčným využitím v obci Kaplna
	61
	realizácia
	48
	342 575,21
	291 188,93
	34 257,52
	17 128,76   

	6.
	Obec Sološnica
	Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukcia verejného osvetlenia
	61
	realizácia
	42
	506 954,37
	430 911,21
	50 695,44
	25 347,72   

	7.
	Obec Blatné
	Revitalizácia časti obce Blatné
	61
	realizácia
	62
	346 460,32
	294 491,27
	34 646,03
	17 323,02   

	8.
	Mesto Senec
	Rekonštrukcia Farského námestia v Senci
	61
	realizácia
	72
	338 159,10
	287 435,24
	33 815,91
	16 907,95   

	9.
	Obec Zohor
	Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva
	61
	ukončený
	82
	230 827,12
	196 203,05
	23 082,71
	11 541,36   

	10.
	Mestská časť Bratislava 
- Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová
	56
	ukončený
	83
	256 973,20
	218 427,22
	25 697,32
	12 848,66   

	11.
	Mestská časť Bratislava
 - Nové Mesto
	Revitalizácia Nová doba
	56
	realizácia
	84
	899 572,16
	764 636,34
	89 957,22
	44 978,60   

	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/1.1/01
	4 368 087,20   
	3 712 874,12   
	436 808,73   
	218 404,35   


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

2009
Kód výzvy OPBK/2009/1.1/03

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku Pravda. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23. 4. 2009 do 2. 10. 2009. Žiadosti o NFP v zmysle výzvy boli prijímané v sídle  „SO/RO“ a žiadosti o NFP, ktorých žiadateľom bol Bratislavský samosprávny kraj, sa predkladali v sídle RO OPBK. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23. 4. 2009 do 2. 10. 2009. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úpešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ; 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa; Úprava v Kritériách oprávnenosti mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v OPBK. 
Vysoký záujem žiadateľov o toto opatrenie bol zaznamenaný aj počas tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorej bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast počtu predložených ŽoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Finančný objem predložených ŽoNFP vysoko presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer trojnásobne. 64 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 4 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3. 

Najvyšší počet ŽoNFP v rámci tejto výzvy bol opätovne predložený žiadateľmi z okresov Senec (22 ŽoNFP) a Malacky (19 ŽoNFP). 12 ŽoNFP bolo predložených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 4 ŽoNFP boli predložené v rámci okresov Bratislava III a Bratislava IV. Žiadatelia z okresov Bratislava II a Bratislava V predložili po 3 ŽoNFP a jedna spoločná ŽoNFP bola predložená spoločne v rámci okresov Bratislava III a Pezinok. V 67. prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v jednom prípade bolo žiadateľom záujmové združenie právnických osôb. Podľa územného celku prevládali žiadatelia z vidieckych oblastí (48 ŽoNFP) a 20 žiadateľov bolo z mestských oblastí. V rámci výzvy malo 78 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo, 20 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím a 2 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Dopravu. 

Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť žiadateľov v ŽoNFP uvedená nasledovne: 

Tab. č. 40:  Prehľad žiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/1.1/03)
	Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2
	Počet žiadateľov 
o NFP

	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	58

	S. Ostatné činnosti 

   - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1

	SPOLU
	59


Zdroj: RO OPBK

Podľa Prioritných tém boli ŽoNFP preložené nasledovne:

· Prioritná téma 24 – Cyklistické dráhy – 4 ŽoNFP

· Prioritná téma 56  - Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva – 1 ŽoNFP

· Prioritná téma 61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka – 63 ŽoNFP 

V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet žiadateľov o NFP predstavovali žiadatelia          s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (98 %), s vidieckym typom sídla (69 %), z okresu Senec (30 %),  s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie (98 %), so zameraním hospodárskej činnosti Stavebníctvo (78 %),
Výberovou komisiou bolo v rámci tejto výzvy odporučených na schválenie 36 ŽoNFP.

Tab. č. 41: Úspešné žiadosti o NFP podľa prioritnej témy (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Prioritná téma
	Počet ŽoNFP

	24
	0

	56
	1

	61
	35

	78
	0

	SPOLU
	36


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 42: Úspešné žiadosti o NFP podľa skupín aktivít (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Aktivity opatrenia
	Počet ŽoNFP

	1.1.2
	36

	1.1.3
	0

	SPOLU
	36


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 43: Úspešné žiadosti o NFP podľa právnej formy žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Právna forma
	Počet žiadateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	35

	Záujmové združenie právnických osôb
	0

	SPOLU
	35


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: počet úspešných žiadateľov (35) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (36), nakoľko jeden žiadateľ (obec Veľké Leváre) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. 

Tab. č. 44: Úspešné žiadosti o NFP podľa typu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Typ sídla
	Počet žiadateľov

	mestské
	9

	vidiecke
	26

	SPOLU
	35


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 45: Úspešné žiadosti o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	35

	S. Ostatné činnosti - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	0

	SPOLU
	35


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 46: Úspešné žiadosti o NFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Okres
	Počet žiadateľov

	Pezinok
	7

	Malacky
	10

	Senec
	12

	BA I
	0

	BA II
	1

	BA III
	2

	BA IV
	1

	BA V
	2

	SPOLU
	35


Zdroj: RO OPBK

K 31.12.2009 nebolo v rámci tejto výzvy na predkladanie ŹoNFP vydané žiadne Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. 
Napriek skutočnosti, že pre skupinu aktivít 1.1.1 (príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  vo vybraných oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia č. 1080/2006) nebola doteraz vyhlásená ani jedna výzva na predkladanie ŽoNFP, môžeme v rámci celého opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel konštatovať vysoký dopyt, a to najmä pri skupine aktivít 1.1.2. RO OPBK na základe uvedených skutočností predpokladá zvýšenie počtu uzavretia zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi v roku 2010 a následný nárast čerpania finančných prostriedkov. RO OPBK v súčasnosti taktiež zvažuje možnosť realokácie finančných prostriedkov z iných (menej dopytovaných) skupín aktivít vzhľadom na vysoký záujem o predkladanie ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.2.

Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

2008

Kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15. 4. 2008 do 30. 10. 2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP mohlo byť vykonávané v období od 2. 5. 2008 do 31. 10. 2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS;  Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. Počas trvania výzvy OPBK/2008/1.2/01 sa nevyskytli zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP.
Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola predložená ani jedna žiadosť o NFP. Problémom tohto opatrenia bolo, že zo strany VÚC BSK a mesta Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti verejnej dopravy („Plán dopravnej obslužnosti BSK“ a pod.), pričom súlad  predkladaných žiadostí s týmito strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného hodnotenia. 

2009

Kód výzvy OPBK/2009/1.2/03

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku Pravda. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23. 4. 2009 do 2. 10. 2009. Žiadosti o NFP v zmysle výzvy boli prijímané na SO/RO a žiadosti o NFP, ktorých žiadateľom bol Bratislavský samosprávny kraj sa predkladali RO OPBK. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úpešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa. Počas trvania výzvy OPBK/2009/1.2/03 sa nevyskytli zo strany SO/RO alebo zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania 
informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP.
V rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2  bolo predložených 5 ŽoNFP dvoma žiadateľmi (Bratislavský samosprávny kraj – 2 ŽoNFP a Bratislava, hl. mesto SR – 3 ŽoNFP). Oprávnenými žiadateľmi pre opatrenie 1.2 Regenerácia sídiel pre túto výzvu boli obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov, Bratislavský samosprávny kraj 
založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

Podľa územného celku boli obidvaja žiadatelia z mestských oblastí; jeden žiadateľ (Bratislava, hl. mesto SR) v ŽoNFP ako svoju právnu formu uviedol obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a jeden žiadateľ (BSK) uviedol ako svoju právnu formu Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja). 

Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť žiadateľov v ŽoNFP uvedená nasledovne: 

Tab. č. 47:  Prehľad žiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/1.2/03)
	Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2
	Počet žiadateľov 

	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	             2

	SPOLU
	             2


Zdroj: RO OPBK

Podľa hospodárskej činnosti mali obaja žiadatelia zameranú svoju činnosť na Dopravu. 

Podľa Prioritných tém boli ŽoNFP predložené nasledovne:

· Prioritná téma 28 – Inteligentné dopravné systémy – 3 ŽoNFP

· Prioritná téma 52 – Podpora čistej mestskej dopravy – 2 ŽoNFP

V rámci výzvy mali 2 predložené ŽoNFP hlavné aktivity zamerané na označovače jednorazových cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet. 1 predložená ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané na dispečerský riadiaci systém BID, rovnako 1 predložená ŽoNFP bola zameraná na palubné počítače a 1 predložená ŽoNFP bola svojimi hlavnými aktivitami zameraná na vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie, vybudovanie CSS s podmienkami dynamického riadenia električkovej dopravy a zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy. 1 predložená žiadosť o NFP mala hlavné aktivity zamerané na trakčné vedenie a verejné osvetlenie, napájanie a ovládanie výhybiek, napájacie vedenie, dozdrojenie meniarne.

V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je možné konštatovať, že na základe predložených ŽoNFP bol rovnaký počet žiadateľov o NFP s právnou formou Obec (obecný úrad, resp. mesto (mestský úrad) (50 %) a rovnako s právnou formou Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (50 %). Obaja žiadatelia o NFP majú mestský typ sídla (100 %), s klasifikáciou NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie (100 %), so zameraním hospodárskej činnosti Doprava (100 %).

Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŽoNFP (2 ŽoNFP – žiadateľ BSK a 1 ŽoNFP – žiadateľ mesto Bratislava). 2 ŽoNFP boli odporučené na schválenie v rámci skupiny aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie systému). Výberovou komisiou tak bolo odporučených na schválenie 6 925 971,29 EUR z ERDF, čo predstavuje približne 37 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 EUR z ERDF). 

Tab. č. 48: Úspešné žiadosti o NFP podľa prioritnej témy (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Prioritná téma
	Počet ŽoNFP

	28
	3

	52
	0

	SPOLU
	3


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 49: Úspešné žiadosti o NFP podľa skupín aktivít (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Aktivity opatrenia
	Počet ŽoNFP

	1.2.1
	2

	1.2.4
	1

	SPOLU
	3


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 50: Úspešné žiadosti o NFP podľa právnej formy žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Právna forma
	Počet žiadateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	1

	Záujmové združenie právnických osôb
	1

	SPOLU
	2


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: počet úspešných žiadateľov (2) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (3), nakoľko jeden žiadateľ (BSK) predložil            2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. 

Tab. č. 51: Úspešné žiadosti o NFP podľa typu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Typ sídla
	Počet žiadateľov

	mestské
	2

	vidiecke
	0

	SPOLU
	2


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 52: Úspešné žiadosti o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	2

	S. Ostatné činnosti - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	0

	SPOLU
	2


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 53: Úspešné žiadosti o NFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Okres
	Počet žiadateľov

	BA I
	1

	BA II
	1

	SPOLU
	2


Zdroj: RO OPBK

K 31.12.2009 nebola v rámci tejto výzvy na predkladanie ŹoNFP schválená ani jedna ŽoNFP (nebolo vydané žiadne Rozhodnutie o schválení ŽoNFP).
Nakoľko v prípade tohto opatrenia je možné hovoriť o pomerne náročných projektoch, ktorých príprava si vyžaduje vysokú kvalitatívnu úroveň, je možné v rámci ďalších výziev predpokladať pomerne nízky počet predložených žiadostí o NFP, v rámci ktorých však budú oprávnení žiadatelia žiadať vyššiu sumu NFP v porovnaní so ŽoNFP pri iných opatreniach OPBK. Celkovo je opatrenie hodnotené ako menej úspešné. Zo strany oprávnených žiadateľov stále nie sú doriešené podmienky realizácie Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých žiadostí o NFP, ktorý nie je uspokojivý
Pri implementácii Prioritnej osi č. 1 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. Výstupy projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 1 budú prístupné pre všetky znevýhodnené skupiny a ich vplyv na napĺňanie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí bude zohľadnený prostredníctvom hodnotiacich kritérií, kde jedno z týchto kritérií bodovo zvýhodňuje projekty, ktoré budú prispievať k rovnosti príležitostí.

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 Infraštruktúra

Tabuľka č. 54: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 OPBK k 31. 12. 2009    

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 

(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 1
	45 932 540,00
	1 052 499,79
	2,29
	1 052 499,79
	2,29

	Opatrenie 1.1
	27 232 540,00
	1 052 499,79
	3,86
	1 052 499,79
	3,86

	Opatrenie 1.2
	18 700 000,00
	0,00
	0
	0
	0


Zdroj: CO

Implementácia Opatrenia 1.1 sa v sledovanom období práve rozbiehala. Údaje za rok 2009 sú zhodné s kumulatívnymi údajmi k 31.12.2009. Obdobie 1. polroku 2009 je ešte obdobím, v ktorom prevládala administrácia a schvaľovanie žiadostí o NFP a príprava prvých zmlúv o poskytnutí NFP. Až v druhom polroku 2009 začala aktívna realizácia viacerých projektov. Čerpanie prostriedkov je preto odrazom zatiaľ nízkeho počtu projektov v realizácii a predstavuje úroveň 3,86 % zo záväzku 2007 – 2013 na predmetné opatrenie.

V rámci Opatrenia 1.2 boli schválené komplexné projekty, ktorých zazmluvnenie sa ku koncu sledovaného obdobia ešte neuskutočnilo. Preto sú v rámci Opatrenia 1.2 vykazované nulové hodnoty čerpania.

Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2009 predstavuje 2,29 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú os.
3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

K dátumu 31.12.2009 sa nevyskytli žiadne závažné problémy pri realizácii prioritnej osi Infraštruktúra.

Počas trvania výziev na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 1.1 a 1.2 sa nevyskytli zo strany SO/RO alebo zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov           pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

3.2 Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Cieľom prioritnej osi č. 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP prostredníctvom dvoch opatrení:

2.1 Inovácie a technologické transfery

2.2 Informatizácia spoločnosti

Cieľom opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít: 

      2.1.1  Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP
      2.1.2  Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP
      2.1.3  Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP 
      2.1.4  Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.1 sú komerčné subjekty:

- mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie              v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami  do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií:

      2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

      2.2.2  Podpora dostupnosti širokopásmového internetu

      2.2.3  Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP

Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty:

-  Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
-  Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
-  Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

-   mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. 
3.2.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Stav v oblasti zverejňovania výziev
RO OPBK vyhlásil dňa 03.04.2009 priebežnú výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (kód výzvy OPBK/2009/2.1/03)  a výzvu na predkladanie ŽoNFP (kód výzvy OPBK/2009/2.2/03) pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 

Tabuľka č. 55: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 OPBK od 01.01.2009 do 31. 12. 2009

	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v tis. €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	Inovácie a technologické transfery
	priebežná
	03.04.2009
	01.10.2009
	21 932 648,00
	18 642 750,00
	3 289 898,00

	Informatizácia spoločnosti
	priebežná
	03.04.2009
	01.10.2009
	7 390 905,00
	6 290 769,00
	1 100 136,00 

	Spolu za prioritu
	29 323 553,00
	24 933 519,00
	4 390 034,00


Zdroj:RO OPBK

Tabuľka č. 56: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi k 31. 12. 2009 (kumulatívne od začiatku programového obdobia)
	Opatrenie
	Prijaté ŽoNFP*
	Zamietnuté ŽoNFP*
	Schválené ŽoNFP*
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	Inovácie a technologické transfery
	82
	29
	8
	5
	2
	0
	  3**

	Informatizácia spoločnosti
	54
	20
	4
	4
	2
	0
	2

	Celkom
	136
	49
	12
	9
	4
	0
	5

	Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku 
	Výška schváleného príspevku 
	Výška zazmluvnených prostriedkov 
	Výška vrátených prostriedkov 
	Výška ukončených projektov 

	Inovácie a technologické transfery
	14 751 914,48
	4 049 435,75
	4 261 706,04
	3 964 663,54
	0
	3 821 491,70

	Informatizácia spoločnosti
	3 784 244,77
	1 389 809,54
	224 918,83
	224 918,83
	0
	80 847,83

	Celkom
	18 536 159,25
	5 439 245,29
	4 486 624,87
	4 189 582,37
	0
	3 902 339,53


Zdroj: RO OPBK

*  Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP), resp. ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale žiadatelia nevykonali verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŽoNFP). Rozdiel v počte prijatých ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP a schválených ŽoNFP predstavuje počet ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na schválenie, ale ešte nebolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP (sú to ŽoNFP nachádzajúce sa v konaní pred vydaním Rozhodnutia                 o schválení ŽoNFP, ktoré zahŕňa preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; až po preukázaní splnenia podmienok je žiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). 

** vrátane JEREMIE

V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP (pre opatrenie 2.1), kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 18 ŽoNFP.  Výberová komisia na svojom zasadnutí k tejto výzve dňa 14.01.2009 odporučila vybrať 14 ŽoNFP na schválenie.

V zmysle zákona č, 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva je výberová komisia poradný orgán v konaní o žiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací charakter. K dátumu 31.12.2009 bolo schválených 8 ŽoNFP a uzavretých bolo 5 Zmlúv o poskytnutí NFP. 

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP (pre opatrenie 2.1), kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo prijatých 63 ŽoNFP. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo - 15.12.2009) odporučila vybrať na schválenie spolu 40 ŽoNFP a 23 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2009 nebola schválená ani jedna ŽoNFP. 
V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP (pre opatrenie 2.2), kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 7 ŽoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí  dňa 14.01.2009 odporučila na schválenie 4 ŽoNFP a 3 ŽoNFP odporučila neschváliť. V roku 2009 boli  schválené 4 ŽoNFP, v rámci ktorých boli v roku 2009 uzavreté 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. 

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNF (pre opatrenie 2.2), kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vyhlásená v roku 2009) bolo prijatých 47 ŽoNFP. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo – 15.12.2009) odporučila vybrať na schválenie spolu 33 ŽoNFP a 14 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2009 nebola schválená ani jedna ŽoNFP.  

Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 57: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2009 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet podporených projektov zameraných na zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP(40)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	Indikátor predstavuje počet ukončených projektov  podporených v rámci opatrenia 2.1 (bez JEREMIE)

V rámci dvoch výziev vyhlásených pre toto opatrenie v rokoch 2008 a 2009 bolo výberovou komisiou odporučených na schválenie 54 ŽoNFP. K 31.12.2009 bolo schválených 7 projektov (bez JEREMIE), zazmluvnené 4 projekty a 2 projekty boli ukončené. Zazmluvnenie ďalších projektov sa predpokladá v roku 2010. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Z toho: počet podporených začínajúcich MSP – „start-ups“ (8)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 2 ŽoNFP, ktoré deklarovali príspevok k tomuto indikátoru. K 31.12.2009 sa tieto ŽoNFP nachádzali v konaní pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.  

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	10
	10
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet vytvorených pracovných miest v MSP

Merná jednotka

Počet žien/počet mužov (9)*
	Dosiahnutý výsledok
	0/0
	0/0
	1/8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1/8
	K 31.12. 2009 bola na základe monitorovacích správ projektov dosiahnutá hodnota 9 vytvorených pracovných miest. 

V konaní pred zazmluvnením projektov sa k 31.12.2009 nachádzali ďalšie projekty, ktorých deklarovaný príspevok k napĺňaniu tohto indikátora predstavuje ďalších 37 vytvorených pracovných miest (počet žien 17 / počet mužov 20). 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100/100
	100/100
	

	
	Východisko
	0/0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov zameraných na spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií (5)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. Pre túto skupinu aktivít bola zatiaľ vyhlásená jedna výzva na predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorej však pre skupinu aktivít 2.1.1 nebola predložená ani jedna ŽoNFP.  

V roku 2010 je plánované ďalšie vyhlásenie výzvy pre túto skupinu aktivít. Problematickou sa javí skutočnosť, že tieto projekty sú definované schémou štátnej pomoci OPBK zameranej na výskum a vývoj, pričom v čase celosvetovej hospodárskej krízy MSP pravdepodobne nemajú záujem o projekty výskumu a vývoja, ale skôr sa zameriavajú na nákup hotových technológií a samotné udržanie sa na trhu.  

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	20
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet podaných patentových prihlášok        na Európsky patentový úrad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia a kvality. V rámci tejto skupiny aktivít bolo k 31.12.2009 výberovou komisiou odporučených na schválenie 15 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo 5 projektov zazmluvnených  a 1 projekt bol ukončený. 

Z uvedených projektov ani jeden nedeklaruje príspevok k tomuto indikátoru. Časť projektov v rámci tejto skupiny aktivít deklaruje príspevok k indikátoru na úrovni projektu „Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent“, avšak tento indikátor nie je sledovaný na programovej úrovni. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22
	22
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet inovovaných produktov zavedených       na trh
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. Pre túto skupinu aktivít bola zatiaľ vyhlásená jedna výzva na predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorej však pre skupinu aktivít 2.1.1 nebola predložená ani jedna ŽoNFP.  

V roku 2010 je plánované ďalšie vyhlásenie výzvy pre túto skupinu aktivít. Problematickou sa javí skutočnosť, že tieto projekty sú definované schémou štátnej pomoci OPBK zameranej na výskum a vývoj, pričom v čase celosvetovej hospodárskej krízy MSP pravdepodobne nemajú záujem o projekty výskumu a vývoja, ale skôr sa zameriavajú na nákup hotových technológií a samotné udržanie sa na trhu.  

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	40
	40
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet podporených projektov zameraných       na zvýšenie informatizácie spoločnosti (11)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	Indikátor predstavuje počet ukončených projektov  podporených v rámci opatrenia 2.2. 

V rámci dvoch výziev vyhlásených pre toto opatrenie v rokoch 2008 a 2009 bolo výberovou komisiou odporučených na schválenie 37 ŽoNFP. K 31.12.2009 boli schválené 4 projekty, zazmluvnené 4 projekty a 2 projekty boli ukončené. Zazmluvnenie ďalších projektov sa predpokladá v roku 2010.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	75
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet novopripojených MSP na širokopásmový internet
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu. Pre túto skupinu aktivít zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. 

Vzhľadom na zmenené podmienky v oblasti penetrácie širokopásmového internetu v porovnaní s obdobím prípravy OPBK sa absorpčná schopnosť pri tejto skupine aktivít javí ako problematická. Situácia sa značne zmenila, tzn. dnes nemá prístup k širokopásmovému internetu v rámci BSK iba jedna obec. RO OPBK pravdepodobne nepristúpi k realizácii tejto skupiny aktivít. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Nárast počtu obyvateľov s prístupom k Integrovaným obslužným miestam na celkovom počte obyvateľov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor je relevantný iba pre žiadateľov z verejnej správy. Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Pre túto skupinu aktivít zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. 

Pre skupinu aktivít 2.2.1 RO OPBK vypracoval v 3.Q roku 2009 projekt týkajúci sa spracovania štúdie uskutočniteľnosti zameranej na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Výsledkom projektu bolo vypracovanie 3 čiastkových štúdií, a to:

· Štúdia uskutočniteľnosti pre VÚC Bratislavský kraj, 

· Štúdia uskutočniteľnosti pre Hl. mesto SR Bratislava a jeho mestské časti, 

· Štúdia uskutočniteľnosti pre mestá Bratislavského kraja. 

Problematika bola odkomunikovaná aj s predstaviteľmi mesta Bratislava, mestskými časťami Bratislavy, s VÚC a s predstaviteľmi miest Malacky, Pezinok a Senec.Termín vyhlásenia výzvy RO OPBK plánuje v 3.Q roku 2010.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200 000
	200 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor je relevantný iba pre žiadateľov z verejnej správy. Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Pre túto skupinu aktivít zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. 

Termín vyhlásenia výzvy RO OPBK plánuje v 3.Q roku 2010.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele         pre monitorovanie a hodnotenie.

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2008 nie sú dostupné žiadne údaje  nakoľko v roku 2008 neboli realizované žiadne projekty. 

Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov.

Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

Kvalitatívna analýza

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery

2008

Kód výzvy OPBK/2008/2.1/02

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 18. 08. 2008 priebežne do 28. 10. 2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 22. 09. 2008 do 29.10. 2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych prílohách, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy). 

V rámci tejto výzvy bolo predložených 18 ŽoNFP. Táto výzva bola zameraná na skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP), 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) a 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality). Finančný objem predložených ŽoNFP dosiahol  približne 16 % (1 742 927,08 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (10 850 877,00 EUR z ERDF). 

Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený v rámci okresu Malacky (4 ŽoNFP). Zhodne po 3 ŽoNFP boli predložené v rámci okresov Bratislava II, Bratislava III a Bratislava V. 2 ŽoNFP boli preložené v rámci okresu Pezinok a 1 ŽoNFP bola predložená v rámci okresov Bratislava I, Bratislava IV a Senec. Podľa územného celku bolo 15 žiadateľov z mestských oblastí a 3 žiadatelia z vidieckych oblastí. 

16 žiadateľov uviedlo ako svoju právnu formu s.r.o a 2 žiadatelia uviedli ako svoju právnu formu podnikateľ FO – nezapísaná v OR. Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť jednotlivých žiadateľov v ŽoNFP uvedená nasledovne:

Tab. č. 58: Prehľad žiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2008/2.1/02)
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	C. Priemyselná výroba
	14

	E. Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
	1

	F. Stavebníctvo
	1

	G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	2

	SPOLU
	18


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 59: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy OPBK/2008/2.1/02)
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet žiadateľov

	14. Výroba odevov
	1

	17. Výroba papiera a papierových výrobkov
	1

	18. Tlač a reprodukcia záznamových médií
	1

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov
	1

	23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
	1

	25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
	4

	26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
	1

	28. Výroba strojov a zariadení i. n. 
	3

	31. Výroba nábytku
	1

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Podľa aktivít opatrenia 2.1 boli ŽoNFP predložené nasledovne:

· skupina aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií MSP – 7 ŽoNFP

· skupina aktivít 2.1.3 Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP – 1 ŽoNFP

· skupina aktivít 2.1.4 Získanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality – 10 ŽoNFP.

Podľa Prioritných tém boli ŽoNFP predložené nasledovne:

· Prioritná téma 03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.) – 3 ŽoNFP. 

· Prioritná téma 06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie  a využívanie technológií    proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) – 5 ŽoNFP
· Prioritná téma 09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP – 10 ŽoNFP

V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je možné konštatovať, že na základe predložených ŽoNFP bol najvyšší počet žiadateľov o NFP s právnou formou s.r.o.( 89%) s prevažujúcim mestským typom sídla (83%). U žiadateľov prevláda zaradenie podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 - priemyselná výroba (77,78%)

Výberová komisia odporučila na schválenie 14 ŽoNFP. 

Tab. č. 60: Úspešné žiadosti o NFP podľa prioritnej témy (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02)                                                                 

	Prioritná téma
	Počet ŽoNFP

	03
	2

	06
	4

	09
	8

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 61: Úspešné žiadosti o NFP podľa skupín aktivít (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02)                                                                 
	Aktivity opatrenia
	Počet ŽoNFP

	2.1.2.
	5

	2.1.4.
	7

	2.1.2. a 2.1.3.
	2

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 62: Úspešné žiadosti o NFP podľa právnej formy žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02)                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov

	s.r.o.
	12

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	2

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 63: Úspešné žiadosti o NFP podľa typu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02)                                                                 
	Typ sídla
	Počet žiadateľov

	mestské
	11

	vidiecke
	3

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 64: Úspešné žiadosti o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02)                                                                 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	C. Priemyselná výroba
	                                               10

	E. Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
	1

	F. Stavebníctvo
	1

	G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	2

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 65: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba  (žiadosti odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                               
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet žiadateľov

	14. Výroba odevov
	1

	17. Výroba papiera a papierových výrobkov
	1

	18. Tlač a reprodukcia záznamových médií
	1

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov
	1

	23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
	1

	25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
	3

	28. Výroba strojov a zariadení i. n.
	2

	SPOLU
	10


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 66: Úspešné žiadosti o NFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                               
	Okres
	Počet žiadateľov

	Pezinok
	2

	Malacky
	3

	Senec
	1

	BA I
	0

	BA II
	3

	BA III
	2

	BA IV
	1

	BA V
	2

	SPOLU
	14


Zdroj: RO OPBK

Zo 14 ŽoNFP odporučených výberovou komisiou na schválenie k 31.12.2009 bolo v rámci tejto výzvy schválených 7 ŽoNFP (vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP) a ďalších 5 ŽoNFP sa nachádzalo v konaní pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP; 2 žiadatelia svoje žiadosti stiahli.  Zo schválených projektov boli k tomuto dátumu 4 projekty zazmluvnené, z toho 2 projekty boli v realizácii a 2 projekty boli ukončené. 
Tabuľka č. 67: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2009                                                                                        v EUR
v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/2.1/02

	1.
	Donna Rossi
	Inovácia firmy Donna Rossi
	realizácia
	09
	79
	137 990,00
	111 426,93
	19 663,57
	6 899,50

	2.
	Zadako, spol. s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti
	realizácia
	09
	78
	12 717,20
	10 269,14
	1 812,20
	635,86

	3.
	Kobera Alexander
	Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia
	ukončený
	06
	53
	227 900,00
	170 000,00
	30 000,00
	27 900,00   

	4.
	EUROFLUID HYDRAULIK, s.r.o
	Nákup licencie inovatívnej prevodovky
	ukončený
	03
	70
	96 926,00 
	78 267,75
	13 811,95
	4 846,30   

	5.
	MRAMOR, s.r.o. 
	Zavedenie systému riadenia kvality výroby podľa ISO noriem
	Vydané rozhodnutie o schválení  ŽoNFP – projekt pred zazmluvnením
	09
	29
	51 000,00
	41 182,50
	7 267,50
	2 550,00   

	6.
	ISTROMETAL DM
	Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu v spoločnosti
	Vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP – projekt pred zazmluvnením
	09
	47
	51 150,00
	41 303,63
	7 288,87
	2 557,50   

	7. 
	HYCA, s.r.o. 
	Obstaranie inovatívnych technológií
	Vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP – projekt pred zazmluvnením
	06
	76
	286 048,00
	170 000,00
	30 000,00
	86 048,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.1/02
	863 731,20   
	622 449,95   
	109 844,09   
	131 437,16   


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola pravdepodobne krátka doba trvania výzvy na predkladanie ŹoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla byť vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy pomoci de minimis pre OPBK (01.07.2008) v Obchodnom vestníku. Až následne na to mohla byť vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery pre skupiny aktivít podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť ŽoNFP už v rámci tejto výzvy. 

2009

Kód výzvy OPBK/2009/2.1/03

Výzva OPBK/2009/2.1/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.bratislavskykraj.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 23. 4. 2009 priebežne do 1. 10. 2009. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 3. 6. 2009 do 1. 10. 2009.

V rámci tejto výzvy  bol predložený podstatne vyšší počet ŽoNFP pre toto opatrenie v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 63 ŽoNFP 59 žiadateľmi. Finančný objem prijatých žiadostí (7 796 200,02 EUR z ERDF) predstavoval cca. 42 % finančnej alokácie na túto výzvu (18 642 750,00 EUR z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií  v MSP), kde bolo prijatých 50 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality) bolo predložených 10 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) boli predložené iba 3 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP) nebola predložená ani jedna ŽoNFP. 

Z celkového počtu 59 žiadateľov malo 41 právnu formu s.r.o., 6 žiadatelia a.s., 6 žiadatelia Podnikateľ FO – nezapísaný v OR, 4 žiadatelia Podnikateľ FO – zapísaný v OR, 1 žiadateľ komanditná spoločnosť a 1 žiadateľ Záujmové združenie právnických osôb. Podľa podporovaného územia prevládali žiadatelia s mestským sídlom (51 žiadateľov), vidiecke sídlo uvádzalo 8 žiadateľov. Podľa jednotlivých okresov boli ŽoNFP predložené nasledovne: Bratislava III – 15 ŽoNFP; Bratislava II – 12 ŽoNFP; Malacky – 12 ŽoNFP; Pezinok – 7 ŽoNFP; Senec – 6 ŽoNFP; Bratislava IV – 5 ŽoNFP;  Bratislava V – 3 ŽoNFP; Bratislava I – 2 ŽoNFP; Bratislava II a IV (1 spoločná ŽoNFP). Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť podnikov žiadateľov uvedená v ŽoNFP nasledovne:

Tabuľka č. 68: Prehľad ŹoNFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/2.1/03)
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet ŽoNFP

	B. Ťažba a dobývanie
	1

	C. Priemyselná výroba
	55

	D. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
	2

	F. Stavebníctvo
	3

	G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	1

	J. Informácia a komunikácia
	1

	SPOLU
	63


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 69: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy OPBK/2009/2.1/03)
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet ŽoNFP

	10. Výroba potravín
	5

	14. Výroba odevov
	1

	16. Spracovanie dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
	2

	17. Výroba papiera a papierových výrobkov
	1

	18. Tlač a reprodukcia záznamových médií
	6

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov
	2

	22. Výroba výrobkov z gumy a plastu
	6

	23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
	5

	25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
	8

	26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
	6

	27. Výroba elektrických zariadení
	2

	28. Výroba strojov a zariadení i. n. 
	2

	31. Výroba nábytku
	7

	32. Iná výroba
	2

	SPOLU
	55


Zdroj: RO OPBK

Podľa Prioritných tém boli ŽoNFP predložené nasledovne:

· Prioritná téma 03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.) – 12 ŽoNFP. 

· Prioritná téma 06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie  a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) – 39 ŽoNFP
· Prioritná téma 07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou – 1 ŽoNFP

· Prioritná téma 09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP – 11 ŽoNFP

Z celkového počtu 59 žiadateľov zamestnávalo 18 žiadateľov 0 – 10 zamestnancov, 29 žiadateľov zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov  a 12 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov. 

Najvyšší počet ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2009/2.1/03 bol teda predložený žiadateľmi s  právnou formou s.r.o. (69,49%), s mestským typom sídla (86,44%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (87,30%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (49,15%). Najviac ŽoNFP bolo predložených s príspevkom pre prioritnú tému 06 „Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby“ (61,90%), v rámci skupiny aktivít 2.1.2. (79,03%).

Výberovou komisiou bolo k 31.12.2009 odporučených na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca. 25 % (4 672 638,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu.

Tab. č. 70: Úspešné žiadosti o NFP podľa prioritnej témy (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                              

	Prioritná téma
	Počet ŽoNFP

	03
	9

	06
	23

	09
	8

	SPOLU
	40


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 71: Úspešné žiadosti o NFP podľa skupín aktivít (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet ŽoNFP

	2.1.2.
	32

	2.1.4.
	7

	2.1.3.
	1

	SPOLU
	40


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 72: Úspešné žiadosti o NFP podľa právnej formy žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                
	Právna forma
	Počet žiadateľov

	s.r.o.
	27

	a.s.
	4

	Záujmové združenie právnických osôb
	1

	Podnikateľ FO – zapísaný v OR
	4

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	4

	SPOLU
	40


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 73: Úspešné žiadosti o NFP podľa typu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                 
	Typ sídla
	Počet žiadateľov

	mestské
	33

	vidiecke
	7

	SPOLU
	40


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 74: Úspešné žiadosti o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	C. Priemyselná výroba
	36

	D. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
	1

	F. Stavebníctvo
	2

	J. Informácia a komunikácia
	1

	SPOLU
	40


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 75: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba  (žiadosti odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                               
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet žiadateľov

	10. Výroba potravín
	4

	16. Spracovanie dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
	2

	17. Výroba papiera a papierových výrobkov
	1

	18. Tlač a reprodukcia záznamových médií
	5

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov
	1

	22. Výroba výrobkov z gumy a plastu
	5

	23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
	2

	25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
	4

	26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
	3

	27. Výroba elektrických zariadení
	2

	28. Výroba strojov a zariadení i. n. 
	2

	31. Výroba nábytku
	5

	SPOLU
	36


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 76: Úspešné žiadosti o NFP podľa okresu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                               

	Okres
	Počet žiadateľov

	Pezinok
	2

	Malacky
	8

	Senec
	5

	BA I
	0

	BA II
	6

	BA III
	12

	BA IV
	4

	BA V
	2

	BA II, BA IV
	1

	SPOLU
	40


Zdroj: RO OPBK

K 31.12.2009 nebola v rámci tejto výzvy schválená ani jedna ŽoNFP (nebolo vydané ani jedno Rozhodnutie o schválení ŽoNFP).

Na základe súhrnných údajov za obe ukončené výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 bolo odporučených na schválenie 54 ŽoNFP vo finančnom objeme dosahujúcom cca. 31 % finančnej alokácie pre toto opatrenie na celé programové obdobie 2007 – 201(resp. takmer 36 % vzhľadom na zapojenie OPBK do iniciatívy JEREMIE a následné zníženie finančnej alokácie Prioritnej osi 2 o 3 000 000 EUR). Vzhľadom na skutočnosť, že implementácia OPBK sa nachádza približne v polovici programového obdobia 2007 -2013, RO OPBK predpokladá v rámci budúcich výziev predloženie dostatočného počtu ŽoNFP tak, aby nebolo ohrozené napĺňanie finančného plánu pre toto opatrenie. Problematickou sa javí skutočnosť nízkeho záujmu žiadateľov o projekty definované schémou štátnej pomoci (pri týchto projektoch je výrazne vyššia spoluúčasť prijímateľa) zamerané na výskum a vývoj. RO OPBK plánuje pri vyhlásení ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNPF v rámci tohto opatrenia zvýšiť intenzity pomoci a takýmto spôsobom stimulovať potenciálnych žiadateľov na predkladanie ŽoNFP aj v rámci tých skupín aktivít, o ktoré bol prejavený nízky, resp. nulový záujem, avšak v čase celosvetovej hospodárskej recesie MSP pravdepodobne nemajú záujem o projekty zamerané na výskum a vývoj. 
Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

2008

Kód výzvy OPBK/2008/2.2/02

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Iný spôsob rezervácie termínov RO OPBK neakceptoval. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 18.08. 2008 priebežne do 30.10 2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 22.09. 2008 do 30.10.2009. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych príloh, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy); Ukončenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/2.2/02
V rámci tejto výzvy bolo predložených iba 7 ŽoNFP. Táto výzva bola zameraná iba na skupinu aktivít 2.2.3 (zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP) a finančný objem predložených ŽoNFP dosiahol necelých 6 % (378 424,90 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). 

Podľa jednotlivých okresov boli ŽoNFP predložené nasledovne: Bratislava III – 1 ŽoNFP; Bratislava II – 1 ŽoNFP; Malacky – 1 ŽoNFP; Senec –1 ŽoNFP; Bratislava V – 3 ŽoNFP.  4 žiadatelia uvádzali ako svoju právnu formu s.r.o., 2 žiadatelia podnikateľ FO – nezapísaná v OR a 1 žiadateľ uvádzal právnu formu a.s. Podľa územného celku boli všetci žiadatelia z mestských oblastí. Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť podnikov žiadateľov uvedená v ŽoNFP nasledovne: 

Tab. č. 77: Prehľad žiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 a podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy OPBK/2008/2.2/02)
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet žiadateľov

	14. Výroba odevov
	1

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov
	1

	23. Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
	1

	27. Výroba elektrických zariadení
	2

	28. Výroba strojov a zariadení i. n. 
	1

	31. Výroba nábytku
	1

	SPOLU
	7


Zdroj: RO OPBK

Podľa Prioritných tém boli ŽoNFP predložené nasledovne:

· Prioritná téma 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e – obsah atď.) – 4 ŽoNFP

· Prioritná téma 14 – Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí a pod.) – 3 ŽoNFP.

Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli v rámci tejto výzvy žiadatelia s právnou formou s.r.o. (57,14%) s mestským typom sídla (100%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (100%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (57%). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený s príspevkom prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)“ (57,14 %), v rámci skupiny aktivít 2.2.3. (100 %).

Výberová komisia odporučila na schválenie 4 ŽoNFP vo výške 192 592,12 EUR, čo predstavuje cca. 2,97 % alokácie na túto výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). 

Tab. č. 78: Úspešné žiadosti o NFP podľa prioritnej témy (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02                                                            

	Prioritná téma
	Počet ŽoNFP

	11
	2

	14
	2

	SPOLU
	4


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 79: Úspešné žiadosti o NFP podľa skupín aktivít (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet ŽoNFP

	2.2.3
	4

	SPOLU
	4


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 80: Úspešné žiadosti o NFP podľa právnej formy žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov

	s.r.o.
	1

	a.s.
	1

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	2

	SPOLU
	4


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 81: Úspešné žiadosti o NFP podľa typu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02                                                            
	Typ sídla
	Počet žiadateľov

	mestské
	4

	vidiecke
	0

	SPOLU
	4


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 82: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba  (žiadosti odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02                                                               
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet žiadateľov

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov
	1

	27. Výroba elektrických zariadení
	1

	28. Výroba strojov a zariadení i. n. 
	1

	31. Výroba nábytku
	1

	SPOLU
	4


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 83: Úspešné žiadosti o NFP podľa okresu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/02                                                               

	Okres
	Počet žiadateľov

	Malacky
	1

	BA III
	1

	BA V
	2

	SPOLU
	4


Zdroj: RO OPBK

K 31.12.2009 boli v rámci tejto výzvy schválené 4 ŽoNFP (vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). Z tohto počtu boli k tomuto dátumu 4 projekty zazmluvnené, z toho 2 projekty boli v realizácii a 2 projekty boli ukončené. 

Tabuľka č. 84: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2009                                                                                      v EUR
v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/2.2/02

	1.
	Digital system, s.r.o.
	Budovanie informačného systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií
	realizácia
	11
	97
	74 389,00
	63 230,65
	11 158,35
	0

	2.
	Komandor Slovensko, a.s.
	Komplexný informačný systém
	ukončený
	14
	59
	74 971,45
	63 725,73
	11 245,72
	0

	3.
	Pavel Benkovič
	Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho využívania IKT
	realizácia
	11
	94
	69 682,00
	59 229,70
	10 452,30
	0   

	4.
	Vladimír Vaňo
	Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu
	ukončený
	14
	91
	5 876,38 
	4 994,92
	881,46
	0   

	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.2/02
	224 918,83
	191 181,00
	33 737,83
	0


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola pravdepodobne (podobne ako v prípade opatrenia 2.1) krátka doba trvania výzvy na predkladanie ŹoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla byť vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy pomoci de minimis pre OPBK (01.07.2008) v Obchodnom vestníku. Až následne na to mohla byť vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.2 Inovácie a technologické transfery pre skupiny aktivít (2.2.3) podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť ŽoNFP už v rámci tejto výzvy. 

2009: 

Kód výzvy OPBK/2009/2.2/03

Výzva OPBK/2009/2.2/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.bratislavskykraj.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 23. apríla 2009 priebežne do 1. októbra 2009.Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 3. júna 2009 do 1. októbra 2009.
Počas trvania tejto výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNPF v porovnaní s predchádzajúcou výzvou pre toto opatrenie (výzva bola zameraná opäť iba skupinu aktivít 2.2.3). Finančný objem 47 prijatých ŽoNFP (2 838 183,15 EUR z ERDF) predstavoval vyše 45 % alokácie na túto výzvu (6 290 769,00 EUR z ERDF). 

Podľa jednotlivých okresov boli ŽoNFP predložené nasledovne: Bratislava II – 11 ŽoNFP; Pezinok - 7 ŽoNFP; Malacky – 6 ŽoNFP; Bratislava V – 6 ŽoNFP; Senec – 5 ŽoNFP; Bratislava IV – 5 ŽoNFP; Bratislava III – 4 ŽoNFP;; Bratislava I – 1 ŽoNFP; Bratislava I, III a Pezinok - 1 spoločná ŽoNFP; Bratislava III a Senec – 1 spoločná ŽoNFP. Podľa právnej formy žiadateľov boli žiadatelia rozdelení nasledovne: 39 žiadateľov - s.r.o., 3 žiadatelia - a.s., 2 žiadatelia - podnikateľ FO zapísaná v OR, 1 žiadateľ - podnikateľ FO nezapísaná v OR, 1 žiadateľ – komanditná spoločnosť a  1 žiadateľ –záujmové združenie právnických osôb.. Podľa podporovaného územia prevládali žiadatelia s mestským typom sídla (40), vidiecke sídlo uvádzalo 7 žiadateľov. 

Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 bola činnosť podnikov žiadateľov uvedená v ŽoNFP nasledovne:

Tab. č. 85: Prehľad žiadateľov podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (kód výzvy OPBK/2009/2.2/03)
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	C. Priemyselná výroba
	45

	F. Stavebníctvo
	1

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	1

	SPOLU
	47


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 86: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba (kód výzvy OPBK/2009/2.2/03)
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet žiadateľov

	10. Výroba potravín 
	1

	15. Výroba kože a kožených výrobkov 
	1

	16. Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 


	2

	17. Výroba papiera a papierových výrobkov SPOLU


	1

	18. Tlač a reprodukcia záznamových médií SPOLU


	5

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov


	1

	21. Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov 


	1

	22. Výroba výrobkov z gumy a plastu 
	6

	23. Výroba skla a výrobkov zo skla 
	8

	25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 
	2

	26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
	5

	27. Výroba elektrických zariadení 
	5

	28. Výroba strojov a zariadení i. n.
	2

	31. Výroba nábytku 
	3

	32. Iná výroba 
	1

	33. Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
	1

	SPOLU C. Priemyselná výroba
	45


Zdroj: RO OPBK

Podľa Prioritných tém boli ŽoNFP predložené nasledovne:

· Prioritná téma 11 – Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e – obsah atď.) –           25 ŽoNFP

· Prioritná téma 14 – Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí a pod.) – 22 ŽoNFP.

19 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo 0 - 10 zamestnancov, 14 žiadateľov zamestnávalo zamestnancov v rozmedzí 11 – 50 a rovnako 14 žiadateľov zamestnávalo zamestnancov v rozmedzí 51 – 250. 

Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli v rámci tejto výzvy žiadatelia s právnou formou s.r.o. (82,98%) s mestským typom sídla (85,11%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (95,74%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (40,43%). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený s príspevkom prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)“ (53,19 %), v rámci skupiny aktivít 2.2.3. (100 %).

Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 33 ŽoNFP, čo predstavuje takmer 30 % (1 873 424,76 EUR) alokácie na výzvu. 

Tab. č. 87: Úspešné žiadosti o NFP podľa prioritnej témy (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03                                                             

	Prioritná téma
	Počet ŽoNFP

	11
	19

	14
	14

	SPOLU
	33


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 88: Úspešné žiadosti o NFP podľa skupín aktivít (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet ŽoNFP

	2.2.3
	33

	SPOLU
	33


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 89: Úspešné žiadosti o NFP podľa právnej formy žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03                                                               
	Právna forma
	Počet žiadateľov

	s.r.o.
	25

	a.s.
	3

	Podnikateľ FO –zapísaná v OR
	2

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	1

	Komanditná spoločnosť
	1

	Záujmové združenie právnických osôb
	1

	SPOLU
	33


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 90: Úspešné žiadosti o NFP podľa typu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03                                                                 
	Typ sídla
	Počet žiadateľov

	mestské
	27

	vidiecke
	6

	SPOLU
	33


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 91: Úspešné žiadosti o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03                                                                
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov

	C. Priemyselná výroba
	31

	F. Stavebníctvo
	1

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	1

	SPOLU
	33


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 92: Podrobné členenie ekonomických činností v rámci C. Priemyselná výroba  (žiadosti odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03                                                                
	Ekonomická činnosť C. Priemyselná výroba
	Počet žiadateľov

	10. Výroba potravín
	1

	16. Spracovanie dreva a výroba výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu 
	2

	17. Výroba papiera a papierových výrobkov 
	1

	18. Tlač a reprodukcia záznamových médií 
	2

	20. Výroba chemikálií a chemických produktov
	1

	22. Výroba výrobkov z gumy a plastu 
	3

	23. Výroba skla a výrobkov zo skla 
	7

	25. Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení 
	2

	26. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov 
	4

	27. Výroba elektrických zariadení 
	3

	28. Výroba strojov a zariadení i. n.
	1

	31. Výroba nábytku 
	3

	33. Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
	1

	SPOLU
	31


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 93: Úspešné žiadosti o NFP podľa okresu sídla žiadateľa (odporučené výberovou komisiou na schválenie) – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Okres
	Počet žiadateľov

	Pezinok
	5

	Malacky
	5

	Senec
	4

	BA I
	0

	BA II
	7

	BA III
	3

	BA IV
	4

	BA V
	5

	SPOLU
	33


Zdroj: RO OPBK

K 31.12.2009 nebola v rámci tejto výzvy schválená ani jedna ŽoNFP (nebolo vydané ani jedno Rozhodnutie o schválení ŽoNFP).

Z hľadiska celkového pohľadu na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti po ukončení oboch výziev na predkladanie ŽoNFP bolo odporučených na schválenie 37 ŽoNFP vo finančnom objeme predstavujúcom takmer 31,87 % alokácie pre túto skupinu aktivít, pričom RO OPBK považuje tento stav v polovici programového obdobia 2007 – 2013 za akceptovateľný. V porovnaní s celkovou alokáciou na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (teda pre všetky skupiny aktivít – 2.2.1, 2.2.2  a 2.2.3) to však predstavuje iba necelých 12 % alokácie pre celé opatrenie 2.2 (17 474 400,00 EUR z ERDF). Tento fakt vyplýva zo skutočnosti, že v rámci opatrenia 2.2 nebola doteraz vyhlásená výzva pre skupiny aktivít 2.2.1 (elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni) a 2.2.2 (podpora dostupnosti širokopásmového internetu).  

Realizácia projektov v rámci skupín aktivít 2.2.1 a 2.2.2 bude možná až po zverejnení konečných výsledkov štúdií realizovateľnosti vypracúvaných v rámci OPIS.  Po aplikácií týchto výsledkov pre potreby OPBK bude možné vyhlásiť výzvy pre dané skupiny aktivít. Vzhľadom na zmenené podmienky v oblasti penetrácie širokopásmového internetu v porovnaní s obdobím prípravy OPBK sa ako problematická javí absorpčná schopnosť pri skupine aktivít 2.2.2 (podpora dostupnosti širokopásmového internetu). RO OPBK zváži možnosť presunu finančných prostriedkov alokovaných pre túto skupinu aktivít na základe výsledkov a odporúčaní externého hodnotenia OPBK, ktoré bude vykonané v roku 2010. 
 Pri implementácii Prioritnej osi č. 2 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti najmä pri realizácii projektov financovaných v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery.
S ohľadom na skutočnosť, že sféra inovácií a technologických transferov je spojená s výrobnou sférou s prirodzeným vysokým percentuálnym zastúpením mužov je uplatňovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami pomerne komplikované. Napriek tejto skutočnosti sa bude pri implementácii opatrenia 2.1 sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj tento pomer.
3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika

Tabuľka č. 94: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2009    

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 

(EU zdroje) v tis.€
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v tis. €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 2
	37 587 460
	3 363 708,53
	8,95
	3 363 708,53
	8,95

	Opatrenie 2.1
	20 113 060
	3 253 551,22
	16,18
	3 253 551,22
	16,18

	Opatrenie 2.2 
	17 474 400
	110 157,31
	0,63
	110 157,31
	0,63


Zdroj: CO

Implementácia Prioritnej osi 2 sa v sledovanom období taktiež rozbiehala. Údaje za rok 2009 sú zhodné s kumulatívnymi údajmi k 31.12.2009. Obdobie 1. polroku 2009 je ešte obdobím, v ktorom prevládala administrácia a schvaľovanie žiadostí o NFP a príprava prvých zmlúv o poskytnutí NFP. Až v druhom polroku 2009 začala aktívna realizácia viacerých projektov. Vzhľadom na to, že sa zväčša jedná o projekty, ktorých realizácia je pomerne krátkodobá, k čerpaniu prostriedkov nedochádza priebežne, počas realizácie projektu, ale až po schválení jednej - záverečnej žiadosti o platbu. 

Čerpanie prostriedkov ERDF v rámci Opatrenia 2.1 bolo ovplyvnené schválením žiadosti o platbu v rámci iniciatívy JEREMIE vo výške prostriedkov ERDF 3 000 000 EUR. Vzhľadom na to sa v rámci Opatrenia 2.1vykazuje najvyššie čerpanie prostriedkov ERDF zo všetkých opatrení OPBK vo výške 16,18 % (podiel na záväzku 2007 – 2013 dotknutého opatrenia).

V rámci Opatrenia 2.2 bol dosiahnutý podiel čerpania prostriedkov ERDF na záväzku 2007 – 2013 iba 0,63 %. Uvedené bolo spôsobené nízkym počtom projektov v realizácii v sledovanom období.

Stav čerpania prostriedkov ERDF prioritnej osi k 31.12.2009 predstavuje 8,95 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú os.
3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

K dátumu 31.12.2009 sa nevyskytli žiadne závažné problémy pri realizácii prioritnej osi Vedomostná ekonomika.

Počas trvania  výziev na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 2.1 a 2.2 sa nevyskytli zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

Poznámka: Informácie o Prioritnej osi č.3 Technická pomoc sa nachádzajú v kapitole č. 5 Technická pomoc

4. Horizontálne priority

V zmysle stratégie NSRR definujúcej horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR, zabezpečí RO OPBK podporu aj tých projektov, ktoré okrem splnenia štandardných hodnotiacich a výberových kritérií OP, významným spôsobom prispievajú k rozvoju horizontálnych priorít prostredníctvom hodnotiacich kritérií zameraných na horizontálnych priorít. Dopad implementácie programu na ciele horizontálnych priorít sa posudzuje tak na úrovni projektov v priebehu hodnotiaceho procesu, počas realizácie a po ich ukončení, ako aj na úrovni programu, ktorý bude posudzovaný ako celok. 

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) je Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP IS zriadil Pracovnú skupinu pre HP IS. 

Tab. č. 95: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2009

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Penetrácia širokopásmového internetu -prípojky na 100 obyvateľov) 

(Percento z celkovej populácie)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	9,6
	14,3
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14,3

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	1,5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok


	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť

(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok


	0
	0
	0


	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0



	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

V tabuľke je uvedené plnenie ukazovateľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť uvedených v NSRR (príloha č. 13).

Poznámka: Cieľové hodnoty neboli určené.
              Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

Cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR 
v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania konkrétnych cieľov predovšetkým v týchto 3. tematických oblastiach:

a. informačná gramotnosť

b. efektívna elektronizácia verejnej správy

c. široká dostupnosť internetu

Implementácia HP IS posilní synergické prepojenie operačných programov a zabezpečí, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali informačnú spoločnosť vo všetkých jej aspektoch.
Tabuľka č. 96: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009

	Územie NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EÚ zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP IS
	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP IS (EÚ zdroje)
	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	19
	4 274 018,94
	0
	0
	0

	Trnavský
	-
	-
	-
	-
	-

	Trenčiansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Nitriansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Žilinský
	-
	-
	-
	-
	-

	Banskobystrický
	-
	-
	-
	-
	-

	Prešovský
	-
	-
	-
	-
	-

	Košický
	-
	-
	-
	-
	-

	Národný projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Nadregionálny projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Spolu
	  19*
	4 274 018,94*  
	0
	0
	0


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia

*  (bez JEREMIE)
Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť platného k 31.12.2009 podľa prioritných osí Operačného programu Bratislavský kraj

Tab. č. 97: Plnenie merateľných ukazovateľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť k 31.12. 2009 v zmysle prílohy č. 2 Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-2013 platného v roku 2009

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet technicky zhodnotených objektov 

(počet)


	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	503
	503

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet novopripojených MSP na širokopásmový internet

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov s prístupom k IOM

(počet)


	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200 000
	200 000

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov s novo-

vybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet domácností s vybudovaným pripojením na internet

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	24

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

      Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota  

       nebola určená)
      Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Popis príspevku prioritných osí OPBK k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS, a to podľa relevantnosti prioritných osí k cieľom horizontálnej priority, v zmysle prílohy č. 1 Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-2013 platného v roku 2009

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP IS:

1) Prioritná os 1 Infraštruktúra

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP IS:

Široká dostupnosť internetu 
-   modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware 
a software), 

-     podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, 

-     podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu, 

-     podporovať školské multimediálne učebne. 

Skupiny aktivít v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava sú definované aj 
s ohľadom na podporu informačnej spoločnosti. Prostredníctvom projektov realizovaných v rámci tohto opatrenia sa budú technicky zhodnocovať zariadenia, napr. označovače, snímače jednorazových cestovných lístkov, viactarifné predajné automaty, palubné počítače, navigačné systémy atď.. V rámci tejto prioritnej osi budú podporované projekty rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov (napr. záchytné parkoviská, prestupné terminály), zvýši sa počet dopravných prostriedkov vybavených elektronickým informačným systémom (napr. elektronické tabule, akustické hlásiče zastávok) a počet zavedených elektronických služieb (napr. internetová stránka, jednotný dispečerský aparát).  

K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 11 projektov. 
Zo zazmluvnených projektov nebol žiaden projekt identifikovaný pre účely napĺňania HP IS. 

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP IS:

Efektívna elektronizácia verejnej správy 
-    zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou, 

-    zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy, 

-    zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy, 

-    zvýšiť kompetentnosť verejnej správy. 

V rámci OPBK sa podporujú e-služby miestnej a regionálnej samosprávy pre občanov 
a pre podnikateľov. Prínosom pre občanov bude úspora času a finančných nákladov prostredníctvom lepšej dostupnosti služieb verejnej správy na integrovaných obslužných miestach alebo prostredníctvom on-line služieb. Špecifické e-služby na lokálnej a regionálnej úrovni zamerané 
na podnikateľov (government to business) by mali byť prínosom najmä pre MSP. V súlade so zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných služieb pre užívateľov budú v centrách spádových oblastí vybudované integrované obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom mieste.

Široká dostupnosť internetu 
-  modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware 
a software), 

-    podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch, 

-    podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu, 

-    podporovať školské multimediálne učebne. 

Podpora dostupnosti širokopásmového internetu sa orientuje na rozvoj regionálnych a lokálnych širokopásmových sietí v oblastiach nedostatočne pokrytých prenosovou kapacitou a zároveň neatraktívnych pre komerčných prevádzkovateľov. Implementácia tejto skupiny aktivít vychádza 
zo štúdií realizovateľnosti, ktorých výsledok sa premietne do konkrétnych balíčkov projektov ponúkaných zo zdrojov opatrenia pre mestá, obce, prevádzkovateľov sietí a poskytovateľov služieb širokopásmového pripojenia. Zlepšovanie a rozširovanie prístupu k informačno-komunikačným technológiám (ďalej len „IKT“) sa podporuje aj priamo v MSP. Podpora MSP sa zameriava na tvorbu a zlepšovanie dostupnosti k IKT, zlepšovanie služieb a aplikácií (elektronický obchod, vytváranie sietí, atď.) a ich účinné využívanie. Osobitná pozornosť sa zameriava na kombináciu podpory MSP 
k prístupu k širokopásmovému internetu s podporou aktivít zameraných na tvorbu digitálneho obsahu.

K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo zazmluvnených celkovo 
9 projektov. Zo zazmluvnených projektov nebol žiaden projekt identifikovaný pre účely napĺňania HP IS. Z povahy opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti vyplýva, že všetky projekty sa týkajú informačnej spoločnosti, avšak v zmysle Metodického pokynu CKO č. 3, bod 2 ods. 7 písm. h, ak žiadateľ deklaruje v predkladanom projekte príspevok k horizontálnej priorite, musí použiť min. 1 ukazovateľ výsledku s relevanciou k horizontálnej priorite. Z uvedeného vyplýva, ak žiadateľ nepoužije ani jeden ukazovateľ výsledku s relevanciou k HP IS, v takom prípade nemôže Riadiaci orgán u daných projektov vykazovať príspevok k HP IS (to sa týka aj projektov v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, ako aj ďalších projektov v rámci ostatných opatrení OPBK). 
Popis problémov spojených s implementáciou tejto horizontálnej priority.

V roku 2009 neboli evidované žiadne problémy s implementáciou HP IS.

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Tab. č. 98: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2009

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dosiahnutý výsledok
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Cieľ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Východisko
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Zdroj: RO OPBK

Na úrovni NSRR (príloha č. 13) nie sú žiadne ukazovatele horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity pre Operačný program Bratislavský kraj. 

Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) k napĺňaniu cieľov HP MRK uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

OPBK ako celok poskytuje rovnaký priestor pre profesionálne uplatnenie každému. V prípade nepriamej formy naplnenia horizontálnych priorít, pri tvorbe nových pracovných miest, musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp nielen voči rómskej komunite, ale i voči všetkým marginalizovaným skupinám.
Tab. č. 99: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009





	Územie NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EÚ zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK
	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EÚ zdroje)
	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	19
	4 274 018,94
	0
	0
	0

	Trnavský
	-
	-
	-
	-
	-

	Trenčiansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Nitriansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Žilinský
	-
	-
	-
	-
	-

	Banskobystrický
	-
	-
	-
	-
	-

	Prešovský
	-
	-
	-
	-
	-

	Košický
	-
	-
	-
	-
	-

	Národný projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Nadregionálny projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Spolu
	  19*
	4 274 018,94*  
	0
	0
	0


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia   * (bez JEREMIE)
Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority marginalizované rómske komunity k 31.12. 2009 podľa prioritnej osi 1 Infraštruktúra a prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika OPBK.
Tab. č. 100: Plnenie merateľných ukazovateľov HP MRK k 31.12. 2009 v zmysle Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007-2013 platného v roku 2009

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (počet)


	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet regenerovaných sídiel  

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: ukazovateľ „Počet regenerovaných sídiel“ je relevantný pre HP MRK v prípade, ak dosiahnutý výsledok tohto ukazovateľa sa vzťahuje na oblasť vymedzenú Atlasom rómskych komunít.      

       Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov.
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

    Popis príspevku prioritných osí Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu hlavného a parciálnych cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity k cieľom horizontálnej priority, v zmysle Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity na roky 2007-2013 platného v roku 2009

Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) sa v Bratislavskom kraji neprejavuje v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. V prioritných osiach OPBK sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel obyvateľstva rómskej minority v Bratislavskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa v OPBK uplatňuje individuálny dopytovo orientovaný prístup, ktorý dopĺňa komplexný prístup. Hodnotiace kritériá HP MRK sa uplatnia v prípade, ak sa na území realizácie projektu bude nachádzať MRK a realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na skvalitnenie jej života. Predovšetkým intervencie v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK sú zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov Bratislavského kraja, realizáciou aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa významne prispeje k zlepšeniu občianskej infraštruktúry najmä v menej rozvinutých častiach Bratislavy a tým sa nepriamo prispeje aj k zlepšeniu životnej úrovne a sociálneho postavenia rómskych komunít. 

 Popis skúseností spojených s implementáciou horizontálnej priority MRK

Vzhľadom na to, že v roku 2009 nebol zazmluvnený ani jeden projekt s príspevkom k horizontálnej priorite MRK, neboli v tomto roku evidované žiadne problémy s implementáciou HP MRK.

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

 Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OP podľa NSRR

Plnenie ukazovateľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí (HP RP) uvedených v Národnom strategickom a referenčnom rámci  v prílohe č. 13. 
Tabuľka č. 101: Ukazovatele HP RP na úrovni OPBK podľa NSRR k 31.12. 2009

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	   2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	9
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	9

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	        0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí 

(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok


	0
	0
	1 559 966,96
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 559 966,96

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	100

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	100

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet bezbarierových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie   (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30
	30

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK   

      Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota 

       nebola určená).

       Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni prioritných osí k 31.12. 2009

Tab. č. 102: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009





	Územie NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EÚ zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP
	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EÚ zdroje)
	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	19
	4 274 018,94
	9
	1 559 966,96 
	36,50

	Trnavský
	-
	-
	-
	-
	-

	Trenčiansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Nitriansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Žilinský
	-
	-
	-
	-
	-

	Banskobystrický
	-
	-
	-
	-
	-

	Prešovský
	-
	-
	-
	-
	-

	Košický
	-
	-
	-
	-
	-

	Národný projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Nadregionálny projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Spolu
	  19*
	4 274 018,94*  
	9
	1 559 966,96
	36,50


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia

*  (bez JEREMIE)
Príspevok Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu hlavných cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí uvedenej v kapitole 4.3.5. NSRR

Plnenie fyzických ukazovateľov uvedených v prílohe č. 4 v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí k 31.12. 2009 podľa prioritných osí 

Tabuľka č. 103: Ukazovatele HP RP OPBK v SKI HP RP podľa prioritných osí / Prioritná os 1 – Infraštruktúra                

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	         5

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí

(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1 417 746,52
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 417 746,52

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníkov zapojených do aktivít projektov (muži)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníčok zapojených do aktivít projektov (ženy)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníkov/účastníčok zapojených do aktivít projektov (znevýhodnené skupiny)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok


	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest  - muži

 (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest  - ženy

 (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

      Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota 

       nebola určená).

       Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

Tabuľka č. 104: Ukazovatele HP RP OPBK v SKI HP RP podľa prioritných osí / Prioritná os 2 – Vedomostná ekonomika                  
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	4

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí

(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	142 220,44
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	142 220,44

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníkov zapojených do aktivít projektov (muži)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníčok zapojených do aktivít projektov (ženy)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníkov/
účastníčok zapojených do aktivít projektov (znevýhodnené skupiny)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest  - muži

 (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest  - ženy

 (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

      Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota 

       nebola určená).

       Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Tabuľka č. 105: Ukazovatele HP RP OPBK v SKI HP RP podľa prioritných osí / Prioritná os 3 – Technická pomoc

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	počet projektov s príspevkom k  rovnosti príležitostí

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí

 (EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníkov zapojených do aktivít projektov (muži)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníčok zapojených do aktivít projektov (ženy)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet účastníkov/
účastníčok zapojených do aktivít projektov (znevýhodnené skupiny)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

      Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota 

       nebola určená).

       Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Popis príspevku prioritných osí OPBK k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP RP, a to podľa relevantnosti prioritných osí k cieľom horizontálnej priority, v zmysle prílohy č. 3 a tabuľky č.1 Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí pre programové obdobie 2007-2013 platného pre rok 2009

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP RP:

1) Prioritná os 1 Infraštruktúra

Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP

Ciele 1.1.: 

· Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. 

· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

Ciele 1.2.:

· Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života). 

· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 

V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava sa dbá na vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri tvorbe nových pracovných miest musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp. Zachovanie antidiskriminačného princípu je sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov Počet novovytvorených pracovných miest (delenie muži/ženy). Pri uplatňovaní princípu rovnosti príležitostí je pozornosť venovaná projektom podporujúcim vznik nových pracovných príležitostí.

Ciele 2.2.:

· Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov. 
· Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 
V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa venuje pozornosť zvýšeniu počtu bezbariérových prístupov a opatrení za účelom zvýšenia dostupnosti fyzického prostredia a verejných služieb a uľahčenia orientácie. 

K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 11 projektov. Z 11 zazmluvnených projektov 5 projektov prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP a ich príspevok bude sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:

· počet novovytvorených pracovných miest  - muži – 3 

· počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie – 17 

Merateľný ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest - muži“ bude sledovaný v troch projektoch, pričom v každom je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1. Projekty sú zamerané na zosúlaďovanie pracovného a  rodinného života prostredníctvom podpory rekonštrukcie infraštruktúry verejného priestranstva a rekonštrukcie detského ihriska. Pracovné miesta sú vytvorené na účely zabezpečovania údržby zrekonštruovaných priestorov verejnej zelene. V štyroch projektoch bude sledovaný merateľný ukazovateľ „počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie. V dvoch projektoch je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1, v jednom projekte je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 2 a v jednom projekte je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 13. Projekty sú zamerané na revitalizáciu verejného priestranstva, ktoré budú môcť využívať ako muži tak aj ženy, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu. V projektoch budú vybudované bezbariérové prístupy a vyznačenie pásov pre nevidiacich a slabozrakých obci.

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP

Ciele 1.1.: 

· Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. 

· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti sa dbá na vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri tvorbe nových pracovných miest musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp. Zachovanie antidiskriminačného princípu  je sledované prostredníctvom merateľných ukazovateľov Počet novovytvorených pracovných miest (delenie muži/ženy). Pri uplatňovaní princípu rovnosti príležitostí je pozornosť venovaná projektom podporujúcim vznik nových pracovných príležitostí.

Ciele 1.3.:

· Zníženie rodového mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi.

· Zvýšenie kvalifikácie zručností žien a mužov  v odvetviach a oblastiach, v ktorých nie je vysoká koncentrácia žien (rodová desegregácia).

· Zvýšenie podielu žien na SZČO a v pozícii riadiacich orgánoch  v podnikateľských subjektoch.

V rámci všetkých skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery sa dbá na vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri podpore začínajúcich MSP.  

K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 
8 projektov. Z 8 zazmluvnených projektov 4 projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov HP RP a ich príspevok bude sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:

· počet novovytvorených pracovných miest  - muži – 3 

· počet novovytvorených pracovných miest - ženy – 5 

Merateľný ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest – muži“ bude sledovaný v dvoch projektoch, pričom v jednom je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1 a v jednom je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 2. Merateľný ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest – ženy“ bude sledovaný v troch projektoch, v jednom je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 1 a v dvoch  je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 2. 

Projekty pre svoje uvedenie do praxe nerozlišujú medzi pohlaviami, medzi vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Práca s aplikáciami informačného systému a jeho udržiavanie je určená pre vysokokvalifikovanú pracovnú silu v oblasti informačno-komunikačných technológií. Spoločnosti budú pri realizácii projektu dbať, aby nedochádzalo k diskriminácii na báze rodovej, vekovej, etnickej, náboženskej ani zdravotnej.
Implementácia horizontálnej priority v rámci OPBK

Popis zabezpečovania informovania žiadateľov o NFP a odborných hodnotiteľov o HP RP a jej cieľoch v rámci výziev

V mesiaci apríl 2009 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre:

· prioritnú os 1 Infraštruktúra: opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna 
a mestská hromadná doprava a

· prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika: opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery 
a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Výzva bola zverejnená dňa 3. 4. 2009 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk. Výzva pre prioritnú os 1 bola inzerovaná dňa 3. 4. 2009 v denníku Pravda a pre prioritnú os 2 v denníku Hospodárske noviny. Zároveň boli zaslané listy riaditeľky odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj na Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru a na Slovenský živnostenský zväz – oznam o výzvach na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK pre žiadateľov zo súkromného sektora (prioritná os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie 
a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti).

V súvislosti s vyhlásením uvedených výziev bola vyhlásená aj výzva na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie  2.1.  Inovácie a technologické transfery 
a opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti, ktorá bola zverejnená dňa 9. 4. 2009 na webových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk a www.nsrr.sk.

Dňa 28. 5. 2009 zorganizovalo MVRR SR ako RO OPBK v hoteli Devín v Bratislave informačnú akciu (hlavnú informačnú aktivitu roku 2009) s názvom "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj.“ Účastníci informačnej akcie získali základné informácie 
o Operačnom programe Bratislavský kraj,  o podmienkach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásených výziev, i informácie o HP RP a jej cieľoch.

Včasné a presné informácie sú širokej verejnosti poskytované prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk .

Informácie žiadateľom o NFP, ktoré zahŕňajú aj informovanie o cieľoch HP RP sú poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizovanej pomocou siete kontaktných miest (hotline, email, osobné konzultácie – informačné a poradenské centrum v sídle RO OPBK, v sídle BSK - SORO 
pre OPBK a Regionálne rozvojové agentúry na území BSK - Záhorie a Senec – Pezinok) .

Stretnutia pracovnej skupiny v roku 2009:

1) dátum konania: 30.03.2009, miesto konania: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                           

Program zasadnutia:

1. Prerokovanie zmien  a schválenie:

a. Dodatku č.1 Štatútu pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“)

b. Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „SKI HP RP“)

2. Prerokovanie pripomienok k Informácii o príspevku OP k HP RP

3. Diskusia

2) dátum konania: 6.11.2009, miesto konania:  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

                           

Program zasadnutia:

4. Prerokovanie zmien  a schválenie:

a. Systému koordinácie implementácie HP RP na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 (ďalej len „SKI HP RP“)

b. Prílohy č.13 NSRR Indikátory horizontálnych priorít – schválenie aktualizovanej verzie merateľných ukazovateľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) sledovaných na úrovni Národného strategického referenčného rámca (ďalej len „NSRR“) a Operačných programov (ďalej len „OP“)

5. Informácia o príručkách a školiacich aktivitách oddelenia podporného strediska k rovnosti príležitostí

6. Diskusia

Z internetovej stránky www.gender.sk v sekcii HP RP/Dokumenty je možné stiahnuť nasledovné príručky:

- Príručka uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných v EÚ, ktorá je určená hlavne pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov
- Príručka uplatňovania horizontálnej priority rovnosť príležitostí v štrukturálnych fondoch, ktorá je určená pre zamestnancov a zamestnankyne zapojených do implementácie štrukturálnych fondov (RO, SO/RO, VÚC atď.), ako aj pre odborných hodnotiteľov a hodnotiteľky žiadostí o NFP.

- Príručky je možné stiahnuť z portálu www.gender.gov.sk v sekcii HP RP/Dokumenty.
Popis problémov spojených s implementáciou HP RP 
V roku 2009 neboli evidované žiadne problémy s implementáciou HP RP.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Inštitucionálnym koordinátorom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP TUR“) je Úrad vlády SR (ďalej len „ÚV SR“), odbor koordinácie priorít vedomostnej spoločnosti, ktorý v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP TUR zriadil Pracovnú skupinu pre HP TUR.

Tab. č. 106: Plnenie fyzických ukazovateľov NSRR k 31. 12. 2009

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj (počet)
	Dosiahnutý výsledok


	0
	0
	10
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	     N/A
	N/A
	10

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj 

(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok


	0
	0
	 2 776 719,44


	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2 776 719,44

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

V tabuľke je uvedené plnenie ukazovateľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj uvedených v NSRR (príloha č. 13).

Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota nebola určená).
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) k napĺňaniu cieľov HP TUR uvedených v kapitole 4.3.5. NSRR

Cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t. j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Obnovenej stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Tab. č. 107: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31. 12. 2009




	Územie NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EÚ zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP TUR
	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP TUR (EÚ zdroje)
	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	19
	4 274 018,94
	10
	2 776 719,44
	64,97

	Trnavský
	-
	-
	-
	-
	-

	Trenčiansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Nitriansky
	-
	-
	-
	-
	-

	Žilinský
	-
	-
	-
	-
	-

	Banskobystrický
	-
	-
	-
	-
	-

	Prešovský
	-
	-
	-
	-
	-

	Košický
	-
	-
	-
	-
	-

	Národný projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Nadregionálny projekt
	-
	-
	-
	-
	-

	Spolu
	  19*
	4 274 018,94*  
	10
	2 776 719,44
	64,97


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: Údaje sú kumulatívne od začiatku programového obdobia

 *  (bez JEREMIE)
Plnenie merateľných ukazovateľov uvedených v Systéme koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj k 31.12. 2009 podľa prioritných osí Operačného programu Bratislavský kraj
Tab. č. 108: Plnenie merateľných ukazovateľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj k 31.12. 2009 v zmysle prílohy č. 2 Systému koordinácie a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013 platného v roku 2009

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet regenerovaných sídiel 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (merná jednotka MW)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zateplená plocha 

(m2)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vytvorených pracovných miest (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200
	200

	
	Východisko


	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

         Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota 

          nebola určená).
         Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Popis príspevku prioritných osí Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj, a to podľa relevantnosti prioritných osí k cieľom horizontálnej priority, v zmysle Systému koordinácie 
a implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013 platného v roku 2009

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP TUR:

1) Prioritná os 1 Infraštruktúra

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP TUR:

 Vyrovnaný regionálny rozvoj
· posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov

· skvalitnenie dopravnej infraštruktúry

· skvalitnenie informačnej infraštruktúry

Skupiny aktivít v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sú definované aj s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rastu v celom Bratislavskom kraji. Prostredníctvom projektov integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy sa zlepší kvalita života sociálne slabších skupín. Samostatné dopytovo orientované projekty a projekty v rámci skupiny aktivít zameraných 
na zachovanie a obnovu prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu podporujú rozvoj fyzického životného prostredia sídiel, resp. častí sídiel, čím výrazne prispejú k zlepšeniu environmentálnej úrovne života obyvateľov Bratislavského kraja a zároveň sa vytvoria predpoklady   na optimálny ekonomicky rast týchto oblastí formou rozvoja cestovného ruchu. 
Uplatňovanie HP TUR v opatrení 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava je realizovaná prostredníctvom viacerých aktivít. Základným prostriedkom na znižovanie produkcie exhalátov a hluku z dopravy je znižovanie automobilovej dopravy, a to prostredníctvom využívania existujúcich rezerv jednotlivých druhov verejnej dopravy prostredníctvom ich integrácie.

K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 11 projektov. Z 11 zazmluvnených projektov 8 projektov prispieva k napĺňaniu cieľov HP TUR a ich príspevok bude sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:

· počet novovytvorených pracovných miest celkom – 1 

· počet regenerovaných sídiel – 7 

Merateľný ukazovateľ „počet novovytvorených pracovných miest celkom“ je sledovaný v jednom projekte, ktorý má prostredníctvom regenerácie verejného priestranstva prispieť k skvalitneniu života obyvateľov obce a  tým zvýšiť v budúcnosti atraktivitu obce.

Merateľný ukazovateľ „počet regenerovaných sídiel“ je sledovaný v siedmich projektoch, ktoré prispejú k napĺňaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v oblasti zlepšenia kvality životného prostredia 
v regiónoch, skvalitnenia životného štýlu, ochrany zelene.  

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP TUR:

Zvýšenie ekonomickej prosperity
· Posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska

· Zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania

· Znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE

Jednou z oblastí významne prispievajúcou k TUR je oblasť energetiky a energetickej efektívnosti, ktorá je podporovaná aj v rámci OPBK najmä prostredníctvom opatrení 1.1 Regenerácia sídiel a 2.1 Inovácie a technologické transfery.

K 31. 12. 2009 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo zazmluvnených celkovo 
8 projektov. Z 8 zazmluvnených projektov 2 projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov HP TUR a ich príspevok bude sledovaný a vyhodnotený prostredníctvom nasledovných plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:

· počet novovytvorených pracovných miest  celkom  - 9

Projekty sú zamerané na podporu udržateľnosti hospodárskeho rastu a zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom zavedenia elektronických služieb a zároveň podporia zamestnanosť vytvorením nových pracovných miest, pričom v jednom projekte je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 7 a v druhom projekte je plánovaná cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 2. 

Popis problémov spojených s implementáciou tejto horizontálnej priority.

V roku 2009 neboli evidované žiadne problémy s implementáciou HP TUR.

5. TECHNICKÁ POMOC

V zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov              na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít. RO OPBK a SO/RO pre OPBK môžu využívať prostriedky technickej pomoci OPBK              na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu OPBK v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na podporu aktivít v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti režijných výdavkov, v oblasti prípravy a implementácie, v oblasti kontroly a auditu, v oblasti monitorovania, v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií. V rámci každého       OP je vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúca sa na špecifické aktivity príslušného operačného programu. Na prioritnú os Technická pomoc boli schválené 4 % z celkovej sumy alokovanej na OPBK. Príprava OPBK v priebehu roku 2007 bola zabezpečená prostredníctvom Technickej pomoci z  Jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava cieľ 2.
Deliaca línia medzi Operačným programom Technická pomoc (ďalej len „OPTP“) a prioritnou osou           č. 3 Technická pomoc OPBK je daná tým, že všetky aktivity v rámci OPTP  sú zamerané                                                       na zabezpečenie a  financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov na úrovni NSRR. Aktivity prioritnej osi č. 3 Technická pomoc OPBK sú realizované na úrovni OPBK.

V NSRR bol OPTP zadefinovaný pre cieľ Konvergencia, teda územne pre všetky regióny SR s výnimkou Bratislavského kraja. Vzhľadom na horizontálny a celoplošný charakter bude OPTP pokrývať aj aktivity v Bratislavskom kraji. Z toho dôvodu sa stanovil percentuálny podiel, ktorým          sa bude OPTP podieľať na financovaní oprávnených aktivít a podiel, ktorý bude pokrytý z iných finančných zdrojov. 

Podiel participácie cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť                                   a zamestnanosť na aktivitách OPTP v programovom období 2007 - 2013 je stanovený uznesením vlády SR č. 407/2007 na základe uplatnenia pomeru 96,05 : 3,95 (pomer prostriedkov pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť k celkovej alokácii pre SR,                                                        t.j. 449 018 529 EUR / 11 360 619 950 EUR). Vychádzajúc z tohto pomeru a berúc do úvahy alokáciu na OPTP zo ŠF v rámci cieľa Konvergencia, predstavuje spoluúčasť cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prostriedkoch zo Štrukturálnych fondov sumu 4 016 353 EUR. 

Na základe uplatnenia princípu pro rata v rámci OP Technická pomoc bude na Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť z prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenená na roky            2007 – 2015 celková suma 4 725 122 EUR (ERDF + štátny rozpočet).
Prioritná os č. 3 Technická pomoc 
Cieľom prioritnej osi č. 3 Technická pomoc je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu prostredníctvom dvoch

oprávnených skupín aktivít:

3.1 Príprava a vykonávanie. Monitorovanie, kontrola a audit

3.2 Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita

Oprávnení prijímatelia v rámci Prioritnej osi č. 3 sú inštitúcie:

- MVRR SR

- Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov 

5.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi

V roku 2009 boli predložené 4 žiadosti o NFP v rámci prioritnej osi Technická pomoc OPBK:

· Žiadosť o NFP „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2009“ (žiadosť schválená; Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 03.07.2009)
· Žiadosť o NFP „Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2009“ (žiadosť schválená; Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 03.07.2009) 

· Žiadosť o NFP „Štúdia uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni“ (žiadosť schválená; Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 19.09.2009+ Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, podpísaný dňa 20.09.2009)

· Žiadosť o NFP „Technická pomoc pre SO/RO“ (žiadosť schválená; Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 06.05.2009)

Tabuľka č. 109: Prehľad schválených žiadostí o NFP predložených v rámci prioritnej  osi Technická pomoc Operačného programu 

Bratislavský kraj k 31.12.2009                                                                                                                                                             v EUR

	Por. č.


	Názov žiadosti o NFP
	Kód ITMS
	Rozhodnutie výberovej komisie o schválení žiadosti o NFP
	Žiadané celkové oprávnené výdavky
	Žiadané NFP
	Schválené celkové oprávnené výdavky
	Schválené NFP
	Z toho ERDF (miera kofinancovania 85%)
	Z toho ŠR

	
	
	ITMS kód
	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	1.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 2008
	22330120001
	schválená s podmienkou
	663 878,38
	663 878,38
	663 878,38
	663 878,38
	564 296,62
	99 581,76 (miera kofinancovania 15%)

	2.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2008
	22330120002
	schválená s podmienkou
	172 608,38
	172 608,38
	172 608,38
	172 608,38
	146 717,12
	25 891,26 (miera kofinancovania 15%)

	3.
	Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj
	22330120003
	schválená
	277 169,,22
	277 169,,22
	277 169,,22
	277 169,,22
	235 593,84
	41 575,38 (miera kofinancovania 15%)

	4.
	Externé hodnotenie ŽoNFP PO2 Vedomostná ekonomika OPBK v rokoch 2008 - 2015
	22330120004
	schválená
	49 790,88
	49 790,88
	49 790,88
	49 790,88
	42 322,25
	7 468,63 (miera kofinancovania 15%)

	5.
	Technická pomoc pre SO/RO
	22330120005
	schválená
	57 788,29
	54 898,87
	57 788,29
	54 898,87
	49 120,04
	5 778,83 (miera kofinancovania 10%) + 2 889,42 (miera kofinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	6.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2009
	22330120006
	schválená
	123 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	104 550,00
	18 450,00 (miera kofinancovania 15%)

	7.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2009
	22330120007
	schválená
	250 000,00
	250 000,00
	250 000,00
	250 000,00
	212 500,00
	37 500,00 (miera kofinancovania 15%)

	8.
	Štúdia uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
	22330120008
	schválená
	71 400,00
	71 400,00
	71 400,00
	71 400,00
	60 690,00
	10 710,00

(miera kofinancovania 15%)

	Spolu
	
	
	
	1 665 635,15
	1 662 745,73
	1 665 635,15
	1 662 745,73
	1 415 789,87
	246 955,86 + 2 889,42 – vlastné zdroje BSK


   Zdroj: RO OPBK

   V tabuľke nie je započítaná žiadosť BSK „Technická pomoc pre SO/RO“ (NFP22330120004), ktorá nebola schválená (výška COV 57 788,29 – z toho NFP 54 898,87 EUR)

Tabuľka č. 110: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 Technická pomoc                   k 31. 12.2009 (kumulatívne od začiatku programového obdobia)
	Prioritná os
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Odstúpené od zmluvy
	Ukončené projekty

	Technická pomoc
	9
	1
	8
	8
	5
	0 
	3

	Celkom
	9
	1
	8
	8
	5
	0 
	3

	Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku 
	Výška schváleného príspevku 
	Výška zazmluvnených prostriedkov*
	Výška vrátených prostriedkov 
	Výška ukončených projektov** 

	Technická pomoc
	1 717 644,60
	54 898,87
	1 662 745,73
	1 662 745,73
	0
	310 642,43

	Celkom
	1 717 644,60
	54 898,87
	1 662 745,73
	1 662 745,73
	0
	310 642,43


Zdroj: RO OPBK

* Projekty v rámci Technickej pomoci sa nezazmluvňujú
** Uvedený údaj obsahuje aj výdavky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej medzi MVRR SR a konzorciom firiem zloženým zo spoločností Zamedia, s.r.o., Consulting and Management, s.r.o., European Consultants Organization, s.p.r.l. a Avocat, s.r.o., pretože k 31.12.2009 neboli zaevidované nezrovnalosti vysporiadané a tiež neboli zohľadnené v žiadosti o platbu na EK.
Tabuľka č. 111: Merateľné ukazovatele na úrovni prioritnej osi č.3  (kumulatívne)
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov technickej pomoci
	Dosiahnutý výsledok
	0
	4
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	2

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet zamestnancov, ktorí sa podieľajú na administrácii programu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	36
	31*
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	31

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	48
	48

	
	Východisko
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22


Zdroj. RO OPBK

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.

        Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota 

          nebola určená).
         Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
        * znížený počet o 5 zamestnancov
Tabuľka č. 112: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 OPBK k 31. 12. 2009    

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2009 

(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 3
	3 480 000,00
	189 299,96
	5,44
	438 988,59
	12,61

	Opatrenie 3.1
	3 480 000,00
	189 299,96
	5,44
	438 988,59
	12,61


Zdroj: CO

Objem vyčerpaných prostriedkov ERDF v rámci prioritnej osi č. 3 bol ovplyvnený dohodou ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku komisiu. V zmysle vyššie uvedenej dohody riadiaci orgán nezahrnul do súhrnných žiadostí o platbu skutočne vynaložené výdavky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej medzi MVRR SR a Konzorciom vo výške 129 491,71 EUR za zdroj ERDF.
Tabuľka č. 113: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností  k 31. 12. 2009 (kumulatívne)

	Prioritné činnosti
	Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 
	

	
	v €
	ako % z alokácie na TP programu 
(ERDF 3 480 000)
	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu (ERDF 1 415 789,87)
	

	
	
	
	
	

	Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
	118 195,89
	3,40%
	8,35%
	

	Hodnotenie a štúdie
	60 690,00
	1,74%
	4,29%
	

	Informovanie a publicita
	594 334,84
	17,08%
	41,98%
	

	Mzdy*
	446 400,95
	12,83%
	31,53%
	

	Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady
	52 082,60
	1,50%
	3,68%
	

	Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)
	110 037,83
	3,16%
	7,77%
	

	Ostatné (uveďte aké)
	34 047,76
	0,98%
	2,40%
	

	spolu
	1 415 789,87
	40,68%
	100,00%
	


 Zdroj: ITMS, RO OPBK

* Refundácia miezd zamestnancov RO OPBK a SO/RO
Primerané finančné krytie prenesených právomocí na SO/RO pre OPBK zabezpečuje RO OPBK na základe Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj (táto zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom). Zmluvné strany (MVRR SR a BSK) sa dohodli, že RO OPBK zabezpečí finančné prostriedky na zabezpečenie riadneho výkonu prenesených kompetencií v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 k tejto zmluve. Zmluva sa uzaviera počas platnosti Splnomocnenia, a to na základe rámcového rozdelenia finančných prostriedkov technickej pomoci  OPBK na pokrytie nákladov SO/RO uvedeného v prílohe č. 1.
Tab. č. 114: Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na výkon delegovaných kompetencií RO na SO/RO v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o financovaní

	Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na výkon delegovaných kompetencií RO na SO/RO

	Názov aktivity
	Maximálne náklady obdobie rokov 2008 – 2015 v EUR

	Mzdy a odmeny
	330 727

	Dopravné náklady
	7 655

	Dopravné prostriedky
	24 667

	Vzdelávacie aktivity
	17 500

	Technické a kancelárske vybavenie
	30 303

	Súhrnné maximálne náklady za roky 2008 -2015
	410 852

	Počet zamestnancov
	10


Zdroj: Zmluva o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK

Prvá žiadosť o platbu v rámci projektu „Technická pomoc pre SO/RO“ (kód ITMS 22330120005) bola prijatá Riadiacim orgánom OPBK dňa 23.09.2009. Platba  bola uhradená prijímateľovi BSK Platobnou jednotkou dňa 16.11.2009 vo výške 15 227,71 EUR (z toho ERDF 12 943,55 EUR). Druhá žiadosť o platbu bola prijatá dňa 22.10.2009, platba bola uhradená dňa 16.12.2009 vo výške 18 846,38 EUR (z toho ERDF 16 019,42 EUR). V prvých dvoch žiadostiach o platbu boli prijímateľovi BSK refundované mzdy dvoch pracovníkov SO/RO pre OPBK za obdobie od začiatku činnosti SO/RO pre OPBK do júna 2009.

Realizácia ďalších platieb (vrátene záverečnej) sa predpokladá v priebehu roku 2010. Z prostriedkov predmetného projektu budú ďalej kryté mzdové náklady pre 2 zamestnancov odboru za obdobie júl až december 2009 a náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla. Školiace aktivity zamestnancov SO/RO pre OPBK neboli ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu, k 31.12.2009, zrealizované.

Vzhľadom na to, že prostriedky vyčlenené v rámci Technickej pomoci OPBK pre SORO je možné čerpať počas celého programového obdobia, Riadiaci orgán predpokladá plynulé pokračovanie výkonu delegovaných činností v nasledujúcom období. Technické zabezpečenie financované zo zdrojov Prioritnej osi 3 bude umožňovať pracovníkom SO/RO efektívne riadenie operačného programu a podporu hodnotenia prioritných osí a projektov v období rokov 2008 – 2013. Finančné zdroje budú využité na aktivity spojené s riadením, overovaním, monitorovaním, analýzou, poskytovaním informácií za účelom efektívneho čerpania financií u jednotlivých schválených projektov.

Z prostriedkov TP bude monitorovaná udržateľnosť výstupov a výsledkov po ukončení realizačnej fázy projektov.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúce               sa verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov technickej pomoci OPBK

Kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (I. a II. Kontrola) a Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúce sa verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov technickej pomoci OPBK

Na základe vykonaného procesu verejného obstarávania podpísalo MVRR SR dňa 5.6.2007 zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným konzorciom firiem ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & MANAGEMENT, s.r.o., EUROPEAN CONSULTANTS ORGANISATION s.p.r.l., avocat, s.r.o. na predmet zákazky s názvom: „Informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii MVRR SR, propagácia a reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania“.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len: „ÚVO“) vo svojom stanovisku z I. kontroly zo dňa 3.7.2008 informoval MVRR SR, že MVRR SR postupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii MVRR SR, propagácia a reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania“.

Následne na základe poverenia predsedu ÚVO zamestnanci úradu vykonali v čase od 28.11.2008 do 12.02.2009 u verejného obstarávateľa (MVRR SR) II. kontrolu toho istého postupu verejného obstarávania vyššie uvedenej zákazky.  Procesné a vecné nedostatky z výkonu II. kontroly poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní, pričom príčiny ich vzniku je možné vidieť v nedôslednom uplatňovaní postupov verejného obstarávania. ÚVO odporučil a upriamil pozornosť verejného obstarávateľa na to, aby:

1. pravidlami zadávania podprahových zákaziek, ktoré si stanoví verejný obstarávateľ došlo k dôslednému uplatneniu princípov verejného obstarávania, najmä princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípu transparentnosti,

2. bola dodržiavaná jednotná a určitá terminológia vo všetkých vypracovaných dokumentoch, ktoré sú podkladom pre verejné obstarávanie. 

Na základe výsledkov II. kontroly MVRR SR prijalo opatrenia a zaslalo dňa 28.05.2009 listom ÚVO Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  a príčin ich vzniku:

1. MVRR SR vydalo smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá obsahuje opatrenia, aby nedošlo k vzniku nedostatkov obdobných ako boli zistené v Protokole o výsledku kontroly nad verejným obstarávaním č. 542-6000/4/2008 zo dňa 12.02.2009 v znení Dodatku č. 1 k Protokolu o výsledku kontroly nad verejným obstarávaním č. 542-6000/6/2008 zo dňa 08.04.2009.

2. MVRR SR zhodnotilo existujúcu organizačnú štruktúru s ohľadom na administratívne a personálne zabezpečenie realizácie verejných obstarávaní. Ministerstvo personálne rozšírilo útvar realizujúci verejné obstarávanie v rámci rezortu. 

Na základe kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR podľa poverenia zo dňa 8.12.2008, bolo zistené nasledujúce porušenie zákona o verejnom obstarávaní:  

· MVRR SR nezverejnilo výzvu na predkladanie ponúk uchádzačov verejne prístupným spôsobom,  čím neboli vytvorené podmienky súťažného prostredia a nebol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti. 

MVRR SR listom zo dňa 8.1.2009 zaslalo NKÚ SR námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, ktoré NKÚ SR zamietol listom zo dňa 15.4.2009. Vzhľadom k tomu, že MVRR SR nesúhlasí so závermi kontroly NKÚ SR a v legislatíve SR nie je ustanovený odvolací postup, MVRR SR nepodpísalo zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly.
Na základe rozhodnutia predsedu vlády SR z apríla 2009 MVRR SR uzatvorilo s konzorciom dohodu o ukončení zmluvy. MVRR SR a Európska komisia dospeli dňa 6.10.2009 na rokovaní ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio k dohode o nedeklarovaní výdavkov na Európsku komisiu vzniknutých v rámci zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi MVRR S a konzorciom spoločností ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & MANAGEMENT, s.r.o., EUROPEAN CONSULTANTS ORGANISATION s.p.r.l., avocat, s.r.o.

Finančné prostriedky zo zdrojov technickej pomoci operačných programov riadených MVRR SR budú využité v súvislosti s realizáciou iných oprávnených aktivít potrebných v súvislosti s vykonávaním operačných programov. MVRR SR z pozície riadiaceho orgánu pre relevantné operačné programy identifikovalo a nahlásilo v súvislosti s príslušnými výdavkami nezrovnalosti, ktoré však neboli k 31.12.2009 finančne vysporiadané. RO OPBK predpokladá, že tieto nezrovnalosti budú vysporiadané v priebehu roku 2010, pričom informácia o vysporiadaní bude zapracovaná do Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2010. 
6   INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Všetky aktivity súvisiace s efektívnou informovanosťou o OPBK sú obsahom Komunikačného plánu pre OPBK (ďalej len „KoP pre OPBK“), ktorý  podlieha schváleniu Európskou komisiou. Komunikačný plán bol predložený Európskej komisii v zmysle nariadenia komisie (ES) č. 1028/2006 dňa 1. apríla 2008 v súlade s článkom 3 nariadenia komisie (ES) č.1828/2006. Vzhľadom na  predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre OPBK stanovený vo výške 1 098 485 EUR. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK. 

Dňa 30.mája 2008 dostal RO OPBK hodnotenie KoP OPBK od Európskej komisie. Prepracovaný KoP OPBK v zmysle pripomienok EK bol zaslaný EK dňa 3. júla 2008 – slovenská verzia a 15. júla 2008 – anglická verzia. KoP OPBK bol schválený EK dňa 22. júla 2008. Ročný operatívny plán OPBK na rok 2008, ktorý je integrálnou súčasťou KoP OPBK na programové obdobie 2007 – 2013, bol podpísaný ministrom VRR SR dňa 24. októbra 2008.

Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú prístupné na internetových stránkach: www.build.gov.sk; www.nsrr.sk a www.opbk.sk.

Pokrok pri vykonávaní Komunikačného plánu OPBK 2007 - 2013, vykonané opatrenia  v oblasti informovania a publicity a použité komunikačné prostriedky

V roku 2009 realizoval RO OPBK viaceré komunikačné aktivity na podporu operačného programu a jeho činnosti.

V mesiaci apríl 2009 prebehla kampaň „Tretia výzva“ v nasledovnom rozsahu:

· „Tretia výzva“ tzn. výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti bola zverejnená dňa 3. 4. 2009 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk 

· inzercia v celoplošných printoch; dňa 3. 4. 2009 – Pravda 1 x ½ strany výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, dňa 03. 04. 2009 – Pravda 1 x ½ strany a Hospodárske noviny 1 x ½ strany výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

· listy riaditeľky odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj adresovaný Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore a Slovenskému živnostenskému zväzu – oznam o výzvach na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OPBK pre žiadateľov zo súkromného sektora (prioritná os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti).

Hlavnou úlohou kampaní výzva bolo upozorniť verejnosť a oprávnených žiadateľov na možnosť podávať žiadosti o NFP v konkrétnom čase, v rámci konkrétneho OP, prioritnej osi, resp. opatrenia. RO OPBK eviduje vysoký záujem žiadateľov o získanie finančných prostriedkov z Operačného programu Bratislavský kraj a pri existujúcom dopyte nepredpokladá nevyčerpanie vyčlenených finančných prostriedkov.
V súvislosti s vyhlásením výziev č. OPBK/2009/2.1/03 a OPBK/2009/2.2/03 bola vyhlásená aj výzva na výber externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1. Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti, ktorá bola zverejnená             dňa 09. 04. 2009 na webových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk a www.nsrr.sk.

Dňa 28. 05. 2009 zorganizovalo MVRR SR ako RO OPBK v hoteli Devín v Bratislave informačnú akciu (hlavnú informačnú aktivitu roku 2009) s názvom "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj.“ Účastníci informačnej akcie získali v dopoludňajšom bloku (konferencia „Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov pre verejnú správu a súkromný sektor, rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“) základné informácie o Operačnom programe Bratislavský kraj,  o podmienkach predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy pre prioritnú os 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava a pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti a o doposiaľ dosiahnutých výsledkoch. Prítomným účastníkom bol taktiež predstavený Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj. V popoludňajšom bloku (workshop „Realizujme Operačný program Bratislavský kraj spoločne“) sa účastníci informačnej akcie spoločne so zástupcami Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj venovali problematike procesu verejného obstarávania/obchodnej verejnej súťaže, monitorovacích správ projektu, žiadostí o platbu a publicity zo strany prijímateľa. Každý účastník informačnej akcie (105 zúčastnených) obdržal propagačné predmety OPBK (zakladač, blok, pero, leták).

Včasné a presné informácie sú širokej verejnosti poskytované prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk .

Priama komunikácia s cieľovými skupinami bola v roku 2009 realizovaná pomocou siete kontaktných miest (hotline, e-mail, osobné konzultácie – informačné a poradenské centrum v sídle RO OPBK, v sídle BSK - SORO pre OPBK a Regionálne rozvojové agentúry na území BSK - Záhorie a Senec – Pezinok).

Od 01.01.2009 do 31.12.2009 poskytol RO OPBK vo svojom sídle 76 osobných konzultácií pre žiadateľov o NFP v rámci OPBK, ktorí mali zarezervovaný termín na predloženie žiadosti o NFP. Uvedených konzultácií sa zúčastňovali aj zamestnanci SO/RO pre OPBK.

Od 01.01.2009 do 31.12.2009 prijal RO OPBK  na e-mailovej adrese opbk@build.gov.sk 206 otázok týkajúcich sa OPBK a  odpovedal na ne v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Od 01. 01.2009 do 31. 12 2009 prijal SO/RO pre OPBK  na e-mailovej adrese opbk@region-bsk.sk 15 otázok týkajúcich sa OPBK a  odpovedal na ne podľa usmernenia RO OPBK pre SO/RO OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Odpovede na často kladené otázky zverejňuje RO OPBK na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ).

Na informačnom portáli www.opbk.sk zverejnil RO OPBK od 01.01.2009 do 31.12.2009  33 aktualít, pričom 31 aktualít bolo súčasne zverejnených na internetových stránkach www.build.gov.sk a www.nsrr.sk.  


Od 01.01.2009 do 31.12. 2009  navštívilo informačný portál www.opbk.sk  38 723 návštevníkov.

Zoznam prijímateľov NFP zo všetkých operačných programov  NSRR SR, teda aj z Operačného programu Bratislavský kraj je zverejňovaný na informačnom portáli www.nsrr.sk (http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/). Zoznam prijímateľov na národnej úrovni je aktualizovaný štvrťročne.   

Na informačnom portáli www.opbk.sk je zverejnený  zoznam schválených žiadostí o NFP v rámci OPBK (http://www.opbk.sk/schvalene-ziadosti-o-nfp/). RO OPBK  zverejňuje informácie o schválených ŽoNFP na internetovej stránke www.opbk.sk až po podpise rozhodnutia o schválení týchto ŽoNFP štatutárnym orgánom RO OPBK. V nadväznosti na priebežne vydávané Rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP sú RO OPBK pravidelne uverejňované aktualizované zoznamy schválených žiadostí o NFP na internetovej stránke operačného programu www.opbk.sk v sekcii Schválené žiadosti o NFP a prostredníctvom odkazov aj na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk a na informačnom portáli CKO www.nsrr.sk.
Na informačnom portáli www.opbk.sk je taktiež zverejnený zoznam prijímateľov z OPBK (http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/). Zoznam prijímateľov z OPBK je aktualizovaný štvrťročne.

V budúcnosti budú prostredníctvom tohto portálu  širokej verejnosti predstavené úspešne zrealizované projekty (http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/). Pre tento účel vypracoval RO OPBK formulár „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, ktorý je prijímateľ povinný vypracovať ako prílohu záverečnej monitorovacej správy projektu. Po obdržaní vyplnených formulárov „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, budú tieto zverejňované na stránke http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ .

V súvislosti s výstavou „PRO REGIO, PRO ARCH 2009“, ktorá sa konala v Banskej Bystrici, poskytol odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj tlačoviny týkajúce sa OPBK a taktiež bola zabezpečená účasť zástupcu APRR v prezentačnom stánku MVRR SR.

Zástupca odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj sa 31.03.2009 zúčastnil na „Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO 2009“ v Bratislave, kde vo výstavnom stánku MVRR SR prezentoval činnosť APRR, a zároveň boli poskytnuté širokej verejnosti propagačné materiály a tlačoviny týkajúce sa OPBK.

Dňa 03. 04.2009 prezentovali zástupcovia odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj „Operačný program Bratislavský kraj“ v prezentačnom stanovišti MVRR SR na  „Trhu fondov pre vedu“, ktorý bol súčasťou konferencie „Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO“, ktorá sa konala v hoteli Bôrik v Bratislave.

V súvislosti s  „Medzinárodným stavebným veľtrhom IBF BRNO 2009“ poskytol odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj tlačoviny týkajúce sa OPBK.

Informácie o verejnom obstarávaní sú zapracované do Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK. Cieľom Príručky je poskytnúť žiadateľom a prijímateľom podrobné informácie týkajúce sa podmienok poskytnutia NFP v rámci OPBK, procesu vypracovania a predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“), procesu hodnotenia a schvaľovania ŽoNFP, procesov súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania, prípravou a podpisom zmluvy o poskytnutí NFP, realizáciou projektu, jeho financovaním, monitorovaním a publicitou. Na internetovej stránke www.opbk.sk sú takisto v sekcii Verejné obstarávanie uverejnené najčastejšie nedostatky vo verejnom obstarávaní. Riadiaci orgán OPBK vypracoval zoznam týchto nedostatkov na základe overenia dokumentácií k procesom verejných obstarávaní v programovom období 2007-2013, na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a na základe skúseností zo spolupráce s Úradom pre verejné obstarávanie .

Nasledovný zoznam nedostatkov bol vypracovaný pre potreby žiadateľov / prijímateľov, aby mohli predísť opakovane sa vyskytujúcim nedostatkom.

- Manuál pre informovanie a publicitu OPBK je zverejnený spolu s Príručkou pre žiadateľa / prijímateľa v rámci OPBK na internetovej stránke www.opbk.sk , na stránke sú takisto v sekcii Publicita zo strany prijímateľa zverejnené informácie k veľkoplošným tabuliam, trvale vysvetľujúcim tabuliam (pamätné dosky) a informačným tabuliam. V sekcii Publikácie sú zverejnené informačné publikácie a letáky o operačnom programe.
Tabuľka č. 115: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu OPBK

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ 

percento
	Dosiahnutý výsledok
	-
	0
	0*
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	75%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	85%
	85%

	
	Východisko
	-
	68 %
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	68 %

	Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe OPBK

percento
	Dosiahnutý výsledok
	-
	0
	0*
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	10%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20 %
	20 %

	
	Východisko
	-
	0,2 %
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,2 %

	Počet žiadateľov o NFP
	Dosiahnutý výsledok
	0
	61
	244
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	244

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	100
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	250
	250

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet úspešne realizovaných projektov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	4

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	70
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	187
	187

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	170
	275
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	275

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A 
	500
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	630
	630

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet návštevníkov internetovej stránky www.opbk.sk
	Dosiahnutý výsledok
	-
	30 333
	69 056
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	69 056

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	100 000
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	220 000
	220 000

	
	Východisko
	-
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet uskutočnených seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	2
	3
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A 
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	11
	11

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií
	Dosiahnutý výsledok
	0
	300
	300
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	300

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	800
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2 000
	2 000

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet inzerátov a Public Relations článkov zverejnených v tlači a na internete
	Dosiahnutý výsledok
	0
	59
	69
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	69

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	80
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	110
	110

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

* nie je možné určiť hodnotu, nakoľko v roku 2009 nebol vykonaný žiadny prieskum verejnej mienky (prieskum bude realizovaný v nasledujúcom období vykonávania OPBK)
Poznámka: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu sú súčasťou Komunikačného plánu OPBK 2007 – 2013, ktorý bol schválený EK dňa 22. júla 2008. Východiskové hodnoty ukazovateľov sú z roku 2008, priebežné hodnoty sú predpokladané v roku 2010 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015.

Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota 

           nebola určená).
           Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Stanovené komunikačné ciele pre rok 2009 sa prostredníctvom realizovanej komunikačnej kampane a ostatných aktivít informovania a publicity OPBK podarilo naplniť. Operačný program Bratislavský kraj bol verejnosti predstavený, informovalo sa o jeho úlohách, cieľoch, zameraní, jednotlivých oblastiach pôsobenia (prioritných osiach), a taktiež o možnostiach získať NFP v rámci jednotlivých opatrení OPBK a doterajších výsledkoch. Potenciálni žiadatelia o NFP boli detailnejšie informovaní o príležitostiach v rámci OPBK (od všeobecného povedomia k identifikácii projektu) a prostredníctvom priamej komunikácie (osobné konzultácie, e-mailová a telefonická komunikácia, workshop) bol RO OPBK nápomocný pri príprave žiadostí o NFP a úspešnej realizácii projektov. V dôsledku vykonaných opatrení v oblasti informovania a publicity došlo k zvýšeniu informovanosti a povedomia o OPBK u cieľových skupín a subjektov zapojených do implementácie OPBK, čo malo za následok evidentný nárast počtu predložených a následne schválených žiadostí o NFP.

Zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie zo strany SO/RO

Pracovníci odboru SO/RO pre OPBK v priebehu roka 2009 odpovedali spolu na 9 oficiálnych žiadostí o informáciu (elektronicky doručených na opbk@region-bsk.sk), týkajúcich sa OPBK. Návrhy odpovedí boli v súlade s usmernením RO OPBK pre SO/RO pre OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielané na schválenie RO OPBK a po prípadnej korekcii a doplnení odosielané priamo žiadateľom.
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Príloha č. 1: Skratky použité v texte

	BSK
	Bratislavský samosprávy kraj

	CKO
	Centrálny koordinačný orgán

	CO
	Certifikačný orgán

	COV
	Celkové oprávnené výdavky

	EAFRD
	Európsky poľnohospodársky fond vidieckeho rozvoja

	EBRD
	Európska banka pre obnovu a rozvoj

	ERDF
	Európsky fond regionálneho rozvoja

	EIA
	Environmental Impact Assessment (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

	EIB
	Európska investičná banka

	EIF
	Európsky investičný fond

	EK
	Európska komisia

	EPFRV
	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

	ES
	Európske spoločenstvo

	ESF
	Európsky sociálny fond

	EÚ
	Európska únia

	FAQ
	Frequently asked questions (často kladené otázky)

	HP
	Horizontálna priorita

	HP IS
	Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

	HP MRK
	Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

	HP RP
	Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

	HP TUR
	Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

	IKT
	Informačno – komunikačné technológie

	IMP
	Interný manuál procedúr

	IS
	Informačná spoločnosť

	ISRMO
	Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

	ITMS
	IT monitorovací systém

	KEŽ
	Kniha evidencie žiadostí

	KoP
	Komunikačný plán

	KF
	Kohézny fond

	LS
	Lisabonská stratégia

	MF SR
	Ministerstvo financií SR

	MRK
	Marginalizované rómske komunity

	MSP
	Malé a stredné podniky

	MV
	Monitorovací výbor

	MVRR SR
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

	NFP
	Nenávratný finančný príspevok 

	NMV
	Národný monitorovací výbor

	NPR
	Národný program reforiem

	NSPRV
	Národný strategický plán rozvoja vidieka

	NSRR
	Národný strategický referenčný rámec

	NUTS
	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

	OA
	Orgán auditu

	OP 
	Operačný program

	OPBK
	Operačný program Bratislavský kraj

	OPTP
	Operačný program technická pomoc

	OPIS
	Operačný program Informatizácia spoločnosti

	OZE
	Obnoviteľné zdroje energie

	PJ
	Platobná jednotka

	PPP
	Public Private partnership (Verejno – súkromné partnerstvo)

	PRV
	Program rozvoja vidieka

	RKS
	Riadiace a kontrolné systémy

	RO
	Riadiaci orgán

	RO OPBK
	Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj

	RP
	Rovnosť príležitostí

	SEA
	Strategic Environmetal Assessment (Strategické environmentálne hodnotenie )

	ŠF
	Štrukturálne fondy

	SFC
	Systém pre riadenie fondov EÚ

	SK NACE
	Štatistická klasifikácia ekonomických činností

	SO/RO
	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 

	ŠR
	Štátny rozpočet

	ŠÚ SR
	Štatistický úrad SR

	SŽP
	Súhrnná žiadosť o platbu

	TP
	Technická pomoc

	TUR
	Trvalo udržateľný rozvoj

	VS
	Výročná správa

	VÚC
	Vyšší územný celok

	ŽoNFP
	Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

	ŽOP
	Žiadosť o platbu


Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2009 spolu s prehľadom o projektoch

	Prioritná os
	Opatrenie OP
	Kód výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum ukončenia výzvy
	Alokácia FP na výzvu v EUR/ŠF+ŠR
	Počet prijatých žiadostí o NFP
	Výška žiadaného príspevku v EUR (ŠF+ŠR)
	Počet schválených žiadostí o NFP
	Výška schváleného príspevku v EUR (ŠF+ŠR)
	Počet zazmluvnených projektov
	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (ŠF+ŠR)
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov
	Výška ukončených projektov v EUR (ŠF+ŠR)

	Infraštruktúra
	1.1 Regenerácia sídiel
	OPBK/2008/1.1/01
	31.03.2008
	29.10.2008
	18 896 886,00
	36
	18 835 672,01
	11
	4 149 682,85
	11
	4 149 682,85
	7
	4
	1 108 519,03

	Infraštruktúra
	1.2 Regionálna mestská hromadná doprava
	OPBK/2008/1.2/01
	31.03.2008
	31.10.2008
	20 900 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	OPBK/2008/2.1/02
	04.08.2008
	29.10.2008
	12 765 737,00
	18
	2 050 502,45
	7
	732 294,04
	4
	732 294,04
	2
	2
	292 079,70

	Vedomostná ekonomika
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	OPBK/2008/2.2/02
	04.08.2008
	31.10.2008
	7 627 483,00
	7
	445 205,77
	4
	224 918,83
	4
	224 918,83
	2
	2
	80 847,83

	Infraštruktúra
	1.1 Regenerácia sídiel
	OPBK/2009/1.1/03
	03.04.2009
	02.10.2009
	11 759 220,00
	68
	35 028 697,32
	 0*
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Infraštruktúra
	1.2 Regionálna mestská hromadná doprava
	OPBK/2009/1.2/03
	03.04.2009
	02.10.2009
	20 900 000,00
	5
	11 774 908,24
	  0**
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	OPBK/2009/2.1/03
	03.04.2009
	01.10.2009
	21 932 648,00
	63
	9 172 000,03
	   0***
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Vedomostná ekonomika
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	OPBK/2009/2.2/03
	03.04.2009
	01.10.2009
	7 390 905,00
	47
	3 339 039,00
	    0****
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Spolu
	
	Počet vyhlásených výziev: 8
	122 172 879,00
	244
	80 646 024,82
	22
	5 106 895,72
	19
	5 106 895,72
	11
	8
	1 481 446,56


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: do údajov nie je započítaná finančná čiastka vyčlenená pre implementáciu iniciatívy JEREMIE vo výške 3 529 412,00 EUR (NFP = ERDF + ŠR), nakoľko túto iniciatívu nie je možné zaradiť do žiadnej vyhlásenej výzvy v rámci OPBK. V tabuľke taktiež nie sú započítané projekty technickej pomoci. 

*     výberová komisia odporučila na schválenie 36 ŽoNFP

**    výberová komisia odporučila na schválenie  3 ŽoNFP

***   výberová komisia odporučila na schválenie 40  ŽoNFP

****  výberová komisia odporučila na schválenie 33 ŽoNFP

Príloha č. 3

Platby prijaté z Európskej komisie1 
Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

Stav k 31. decembru 2009           

                                                                                                                                                 (v EUR)
	Fond
	Žiadosť o platbu2 č. 
	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK
	Požadovaná suma
	Uhradená suma
	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO
	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou

	ERDF
	1. zálohová platba
	x
	x
	1 740 000
	12.12.2007
	x

	ERDF
	2. zálohová platba
	x
	x
	2 610 000
	15.05.2008
	x

	ERDF
	3. zálohová platba
	x
	x
	1 740 000,00
	10.02.2009
	x

	ERDF
	4. zálohová platba
	x
	x
	1 740 000,00
	21.04.2009
	x

	ERDF
	2230900701
	09.11.2009
	463 421,83
	463 421,83
	26.11.2009
	0

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Spolu
	x
	x
	463 421,83
	8 293 421,83
	x
	0


Zdroj: CO

Príloha č. 4

Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                    a záverečnej správe o implementácii

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Operačný program: 03/12/2007 

Tabuľka č. 1









(v EUR)
	Kombinácia kódov pre oblasti 1 až 5

	Kód (*)

Oblasť 1

Prioritná téma
	Kód (*)

Oblasť 2

Forma financovania
	Kód (*)

Oblasť 3

Územie
	Kód (*)

Oblasť 4

Hospodárska činnosť
	Kód (*)

Oblasť 5

Umiestnenie
	Suma (**)

	03 (PO 2)

	01
	01
	00
	SK01
	78 267,75

	
	01
	05
	00
	SK01
	0

	
	04
	01
	00
	SK01
	0

	
	04
	05
	00
	SK01
	0

	06 (PO 2)

	01
	01
	00
	SK01
	170 000,00

	
	01
	05
	00
	SK01
	170 000,00

	
	04
	01
	00
	SK01
	0

	
	04
	05
	00
	SK01
	0

	07 (PO 2)

	01
	01
	00
	SK01
	0

	
	01
	05
	00
	SK01
	0

	
	04
	01
	00
	SK01
	0

	
	04
	05
	00
	SK01
	0

	09 (PO 2)

	01
	01
	00
	SK01
	204 182,20

	
	01
	05
	00
	SK01
	0

	
	04
	01
	00
	SK01
	0

	
	04
	05
	00
	SK01
	0

	10 (PO 2)

	01
	01
	00
	SK01
	0

	
	01
	05
	00
	SK01
	0

	11(PO 2)

	01
	01
	00
	SK01
	122 460,35

	
	01
	05
	00
	Sk01
	0

	14 (PO 2)

	01
	01
	00
	SK01
	68 720,65

	
	01
	05
	00
	SK01
	0

	24 (PO 1)

	01
	01
	11
	SK01
	0

	
	01
	05
	11
	SK01
	397 514,54

	52 (PO 1)
	01
	01
	21
	SK01
	0

	28  (PO 1)

	01
	01
	11
	SK01
	0

	
	01
	05
	11
	SK01
	

	56  (PO 1)

	01
	01
	21
	SK01
	983 063,56

	
	01
	05
	21
	SK01
	0

	61  (PO 1)

	01
	01
	12
	SK01
	                          287 435,24

	
	01
	05
	12
	SK01
	2 044 860,78

	78  (PO 1)
	01
	01
	12
	SK01
	0

	85 (PO 3)
	01
	00
	00
	SK01
	 760 765,03

	86 (PO 3)
	01
	00
	00
	SK01
	 655 024,84

	Spolu
	5 942 294,94



	Zdroj: MVRR SR

(*)   Kategórie by sa mali kódovať pre každú oblasť podľa štandardného členenia.

	(**) pridelená suma z príspevku Spoločenstva pre každú kombináciu kategóriu (pre každý riadok) kumulatívne od začiatku realizácie operačného programu – schválené (vydané Rozhodnutie o schválení NFP – celkovo 30 projektov). Výsledná suma 5 942 294,94 nezahŕňa finančné prostriedky vyčlenené pre implementáciu iniciatívy JEREMIE vo výške 3 000 000 EUR z ERDF.

PO – prioritná os


Kód(*) Oblasť 1

Názvy prioritných tém

Tabuľka č. 2

	03 – Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď)

	06 – Pomoc pre MSP na podporu  ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)            

	07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou(inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)

	09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP

	10 – Telefónne infraštruktúry

	11 – Informačné a komunikačné technológie(prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum inovácia, e-obsah atď)

	14 – Služby a aplikácie pre MSP(elektronický obchod, vzdelávanie a odorná príprava, vytváranie sietí atď.)

	24  – Cyklistické dráhy

	28  – Inteligentné dopravné systémy

	52 – Podpora čistej mestskej dopravy

	56  – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva (vrátane území NATURA 2000)

	61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka 

	78  – Infraštruktúra bývania 

	85  – Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola 

	86  – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia 


Kód(*) Oblasť 2

Forma financovania: 

01- nenávratný finančný príspevok

                   04 - iné formy financovania 

Kód(*) Oblasť 3

Územie:


      00 - neuplatňuje sa

                   01 – mestá (7 miest v rámci BSK – Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Stupava, Modra, 

                   Svätý Jur)

                   05 - vidiecke oblasti 

Kód(*) Oblasť 4
Hospodárska činnosť:

                  00 – neuplatňuje sa

                  11 -  doprava

                  12 -  stavebníctvo

      21 – činnosti súvisiace so životným prostredím

Kód(*) Oblasť 5

Umiestnenie:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1888/2005 z 26. októbra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely(NUTS) z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do Európskej únie.

 SK01 – Bratislavský kraj

Príloha č. 5

Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisií

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001

Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj
Stav k 31. decembru 2009

                                                                                                                                                   (v EUR)
	Prioritná os
	Záväzok 
2007 - 2013 
	Priebežná 
žiadosť o platbu č. 2230900701
dátum:

09.11.2009
	Celkový objem prostriedkov za priebežné žiadosti o platbu
	% záväzku 
2007 - 2013

	Prioritná os 1
	45 932 540
	405 716,93
	405 716,93
	0,88

	Prioritná os 2
	37 587 460
	0
	0
	0,00

	Prioritná os 3
	  3 480 000
	57 704,90
	57 704,90
	1,66

	Spolu
	87 000 000
	463 421,83
	463 421,83
	0,53


Zdroj: CO

Príloha č. 6

Stav implementácie – prehľad čerpania ŠF a KF v porovnaní so záväzkami

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

K dátumu: 31. december 2009

Tabuľka č. 1


[image: image4.emf]Záväzok

Stav čerpania 

prostriedkov ŠF a 

KF

2007-2013

k 31.12.2009

 za EÚ zdroje 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20132007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PO 1 6 178 475 6 302 046 6 428 085 6 556 648 6 687 782 6 821 537 6 957 967 45 932 540 1 052 500 17,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,29%

PO 2 5 055 962 5 157 082 5 260 225 5 365 428 5 472 737 5 582 191 5 693 835 37 587 460 3 363 709 66,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,95%

PO3 468 102 477 464 487 013 496 753 506 688 516 822 527 158 3 480 000 438 989 93,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,61%

Spolu 11 702 539 11 936 59212 175 32312 418 829 12 667 20712 920 550 13 178 960 87 000 000 4 855 197 41,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,58%

(17=9/8)

Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %

(8=1+2+3+4+5+6+

7) (9) (10=9/1) (11=(9-1)/2)

(12=(9-

(1+2))/3)

(13=(9-

(1+2+3))/4)

(14=(9-

(1+2+3+4))/5)

(15=(9-

(1+2+3+4+5))/

6)

(16=(9-

(1+2+3+4+5+6

))/7) Prioritná os

Záväzok na jednotlivé roky

za EÚ zdroje



Zdroj: RO OPBK, ITMS, MF SR 

Poznámka: Čerpanou sumou sa rozumie suma zahrnutá do súhrnných žiadostí o platbu schválených certifikačným orgánom.

� Sumarizácia najdôležitejších pripomienok EK k predloženým verziám OPBK sa nachádza vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2007


� Všetky relevantné dokumenty a ich aktualizácie sú zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk


� Dokumenty sú Riadiacim orgánom OPBK vypracúvané a aktualizované v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013, usmernení CKO a ďalších relevantných dokumentov.  


� Všetky správy o vyhodnotení výziev sú zverejnené na � HYPERLINK "http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk" ��http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk�


� Podrobná kvalitatívna analýza výziev na predkladanie ŽoNFP vyhlásených v roku 2009 je súčasťou Správ o vyhodnotení jednotlivých výziev, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke RO OPBK www.opbk.sk


� Predbežné plnenie opatrenia je vyjadrené ako pomer sumy odporučenej na schválenie k alokácii na príslušné opatrenie.


� Prístup prostredníctvom technológie WiFi a mobilné širokopásmové prístupy sa v tomto zozname neuvažujú.


� Certifikačný orgán predložil Európskej komisii dňa 24.02.2010 priebežnú žiadosť o platbu č. 2231000701 za OP Bratislavský kraj, do ktorej zaradil prostriedky EÚ schválené z úrovne certifikačného orgánu v piatich súhrnných žiadostiach o platbu (SŽP č. S 12 223 08 001, S 12 223 08 002, S 12 223 09 007 až 009). Podľa listu EK č. DG/REGIO/SB/D(2009)/800226 zo dňa 29.10.2009 podmienkou predloženia priebežnej žiadosti o platbu EK bolo odpočítanie/stiahnutie neoprávnených „tendrových“ výdavkov certifikačným orgánom v najbližšej predkladanej žiadosti o platbu. 





Keďže v SŽP č. S 12 223 08 001 a S 12 223 08 002 boli zaradené a následne schválené prostriedky viažuce sa k žiadostiam o platbu č. 22330120001501 a č. 22330120001203 (t.j. výdavky týkajúce sa zmluvy o poskytnutí služieb medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR a konzorciom spoločností  Zamedia, s. r. o., Consulting and Management, s. r. o., European Consultants Organization, s. p. r. l. a Avocat, s. r. o.) v celkovej sume 212 262,37 EUR (ERDF: 180 423,01 EUR a ŠR:  31 839,36 EUR), riadiaci orgán zaevidoval v systéme ITMS nezrovnalosť č. N20900066 (neskôr pre-evidoval cez nový kód na projektovú nezrovnalosť N21000377). Z tohto dôvodu certifikačný orgán v žiadosti o platbu na EK č. 2231000701 korigoval neoprávnené “tendrové“ výdavky odpočítaním danej nezrovnalosti. 





Keďže SŽP č. S 12 223 08 001 a S 12 223 08 002 boli uhradené zo zálohovej platby EK, predmetná nezrovnalosť má vplyv na rozpočet EÚ a zároveň na národnej úrovni má dopad na rozpočet Slovenskej republiky.





Na základe dohody medzi ministrom MF SR a ministrom VRR SR predmetná nezrovnalosť bude vysporiadaná viazaním rozpočtovách prostriedkov kapitoly MVRR SR (od 1.06.2010 MPZPaRR SR). Viazanie prostriedkov zabezpečí vyrovnanie pohľadávky certifikačného orgánu a zároveň sa takto uvoľnené prostriedky použijú na nové projekty cez úhradu ďalších SŽP.





� Špecifické odporúčania formulujú kompetentné orgány EÚ pre členské štáty ako výsledok pravidelných pribežných hodnotení dosiahnutého pokroku implementácie Lisabonskej stratégie / stratégie EÚ 2020. 


� Prvá Správa o pokroku v implementácii Národného programu reforiem SR na roky 2006 – 2008 bola vypracovaná už v roku 2006


� Zdroj: www.finance.gov.sk


� Bez JEREMIE


� Informácia vychádza zo Správy o súčasnom stave procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (stanovisko MŽP), ktorá bola ministerstvom ŽP SR dňa 15.12.2009 predložená sekretariátu pre Národný monitorovací výbor NSRR ako informácia o súčasnom stave infridgementu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie.  


� Zdroj: ŠÚ SR


� Implementácia iniciatívy JEREMIE je podporená v rámci opatrenia 2.1 OPBK – Inovácie a technologické transfery


� Tento materiál bol v súlade s úlohou C.1 uznesenia vlády SR č. 785 zo dňa 19.9. 2007 predložený na Úrad vlády SR dňa 31.3.2008. Po predložení materiálu na Úrad vlády SR bol tento materiál dodatočne pripomienkovaný Európskym investičným fondom a Európskou komisiou. Z dôvodu vykonaných zmien bol opätovne predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bol materiál predložený na rokovanie vlády bez rozporov.


� Dokumentácia (vrátane zápisnice) z tretieho zasadnutia MV OPBK je zverejnená na internetovej stránke � HYPERLINK "http://www.opbk.sk" ��www.opbk.sk� v sekcii Monitorovací výbor OPBK. 


� Zamestnanci SO/RO pre OPBK a externí hodnotitelia BSK sa zúčastnili procesu registrácie ŽoNFP, kontroly formálnej správnosti a hodnotiaceho procesu v rámci  3. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPBK pre opatrenia 1.1 a 1.2, vyhlásenej dňa 3.4.2009. Registrácia sa realizovala priamo na pracovisku SO/RO pre OPBK. Odborné hodnotenie vykonávalo spolu 11 vyškolených pracovníkov BSK. 





� RO OPBK zváži možnosť realokácie na základe výsledkov a odporúčaní externého hodnotenia OPBK, ktoré bude vykonané v roku 2010.


� uplatňuje sa iba na Prioritnú tému 85 Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrol a audit, na Základe zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK uzatvorenej medzi MVRR SR ako RO OPBK a BSK ako SO/RO.


1 údaje v rámci prílohy č.1 vypĺňa CO


2 pri zálohovej platbe sa číslo žiadosti nevypĺňa, uvádzať text „zálohová platba“





PAGE  
134

_1344757089.xls
tab. 5

		

				stĺpec (a)		stĺpec (b)		stĺpec (c)		stĺpec (d)

				Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných RO, SO/RO		Zodpovedajúci štátny príspevok		Výdavky zaplatené platobnou jednotkou prijímateľom		Celkové platby prijaté z Komisie

		Prioritná os 1		1,536,832.83		1,536,832.83		1,176,323.33

		— z toho výdavky druhu EFRR		1,306,307.91		1,306,307.91		1,052,499.79		405,716.93

		Prioritná os 2		4,141,945.93		4,107,473.65		3,957,297.68

		— z toho výdavky druhu EFRR		3,491,358.10		3,491,358.10		3,363,708.53		0.00

		Prioritná os 3		514,753.46		514,753.46		514,753.46

		— z toho výdavky druhu EFRR		438,988.59		438,988.59		438,988.59		57,704.90

		Celkový súhrn		6,193,532.22		6,159,059.94		5,648,374.47		463,421.83
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_1334057827.xls
tab. 5

		

				stĺpec (a)		stĺpec (b)		stĺpec (c)		stĺpec (d)

				Výdavky zaplatené prijímateľmi a zahrnuté do žiadostí o platbu odoslaných riadiacemu orgánu		Zodpovedajúci štátny príspevok		Výdavky zaplatené platobnou jednotkou prijímateľom		Celkové platby prijaté z Komisie

		Prioritná os 1

		— z toho výdavky druhu EFRR		1,535,128.89		1,458,372.39		1,176,323.33		405,716.93

		Prioritná os 2

		— z toho výdavky druhu EFRR		4,141,945.93		4,107,473.65		3,957,297.68		0.00

		Prioritná os 3

		— z toho výdavky druhu EFRR		662,726.65		661,022.94		517,076.48		57,704.90

		Celkový súhrn		6,339,801.47		6,226,868.98		5,650,697.49		463,421.83





priloha 6

		Prioritná os		Záväzok na jednotlivé roky														Záväzok		Stav čerpania prostriedkov ŠF a KF		Čerpanie prostriedkov ŠF a KF na záväzkoch jednotlivých rokov v %

				za EÚ zdroje														2007-2013		k 31.12.2009

																		za EÚ zdroje				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2007-2013

				2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		(8=1+2+3+4+5+6+7)		(9)		(10=9/1)		(11=(9-1)/2)		(12=(9-(1+2))/3)		(13=(9-(1+2+3))/4)		(14=(9-(1+2+3+4))/5)		(15=(9-(1+2+3+4+5))/6)		(16=(9-(1+2+3+4+5+6))/7)		(17=9/8)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)

		PO 1		6,178,475		6,302,046		6,428,085		6,556,648		6,687,782		6,821,537		6,957,967		45,932,540		1,052,500		17.03%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		2.29%

		PO 2		5,055,962		5,157,082		5,260,225		5,365,428		5,472,737		5,582,191		5,693,835		37,587,460		3,363,709		66.53%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.95%

		PO3		468,102		477,464		487,013		496,753		506,688		516,822		527,158		3,480,000		438,989		93.78%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		12.61%

		Spolu		11,702,539		11,936,592		12,175,323		12,418,829		12,667,207		12,920,550		13,178,960		87,000,000		4,855,197		41.49%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		5.58%





Sheet3

		

						Prioritné činnosti		Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

								v €		ako % z alokácie na TP programu (ERDF+ŠR+VZ=4 094 118)		ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu (ERDF+ŠR+VZ=1665635,16)

																čerpané COV

						Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie		0.00		0.00%		0.00%				0		0.00%

						Hodnotenie a štúdie		0.00		0.00%		0.00%				0		0.00%

						Informovanie a publicita		0.00		0.00%		0.00%				0		0.00%

						Mzdy		0.00		0.00%		0.00%				0		0.00%

						Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady		0.00		0.00%		0.00%				0		0.00%

						Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)		0.00		0.00%		0.00%				0		0.00%

						Ostatné (uveďte aké)		0.00		0.00%		0.00%				0		0.00%

						spolu		0.00		0.00%		0.00%

								EÚ		ŠR		VZ		spolu						EÚ		ŠR		VZ		spolu

						Ostatné		34047.76		6008.43				0				Ostatné		0		0				0

																										0






