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1  IDENTIFIKÁCIA

Tabuľka č. 1: Operačný program Bratislavský kraj

	OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
	Príslušný cieľ: 

Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

	
	Príslušná oprávnená oblasť: NUTS II Bratislavský kraj

	
	Programové obdobie: 2007 - 2013

	
	Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK162PO001 

	
	Názov operačného programu: Operačný program Bratislavský kraj

	VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ
	Vykazovaný rok: 2010

	
	Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 20. jún  2011


Zdroj: RO OPBK
Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“) bol schválený Európskou komisiou dňa 3.decembra 2007 rozhodnutím č. K(2007)6125. Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. OPBK obsahuje tri tematické prioritné osi:
Prioritná os č. 1 Infraštruktúra
Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Prioritná os č. 3 Technická pomoc

V rámci OPBK boli zadefinované nasledujúce špecifické ciele na úrovni prioritných osí:

· Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja;
· Podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu 
k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP;
· Zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu                       a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

Predkladaná Výročná správa za rok 2010 (ďalej aj „výročná správa“) sa zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 31.12.2010.
 

Tabuľka č. 2: Názvy prioritných osí a jednotlivých opatrení v rámci OPBK vrátane finančnej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

	Prioritné osi  programu
	Opatrenia
	Príspevok EÚ v EUR

(bežné ceny)
	%

prioritná os

	1   Infraštruktúra
	1.1 Regenerácia sídiel 
	     45 932 540
	53

	
	1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
	
	

	2   Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	37 587 460
	43

	
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	
	

	3   Technická pomoc
	3 480 000
	4

	Celkovo
	87 000 000
	100


Zdroj: OPBK

2  PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU
2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku
Informácia o príprave a procese schvaľovania OPBK

Prípravu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „OPBK“) začalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MVRR SR“) v roku 2005 v spolupráci s Úradom Bratislavského samosprávneho kraja. Príprava OPBK prebiehala v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR. Uznesením vlády SR č. 832/2006 z 8. októbra 2006 bolo MVRR SR určené za Riadiaci orgán             pre OPBK
. Návrh OPBK schválila vláda SR uznesením vlády SR č. 1013/2006 zo dňa 6. decembra 2006.
Priebežne s procesom prípravy OPBK prebiehalo ex ante hodnotenie. Na základe výsledkov ex ante hodnotenia a neformálnych technických konzultácií so zástupcami Európskej komisie (ďalej len „EK“) v januári 2007 bol OPBK prepracovaný do verzie 1.0 a prostredníctvom systému SFC 2007 formálne predložený EK dňa 2. marca 2007. Operačný program bol zaregistrovaný pod kódom                          CCI 2007SK162PO001. RO OPBK bol dňa 13. marca 2007 doručený list potvrdzujúci prijateľnosť návrhu operačného programu. Dňa 30. apríla 2007 bolo RO OPBK doručené hodnotenie EK k verzii 1.0 OPBK. Dňa 13. augusta 2007 bol EK oficiálne zaslaný prepracovaný návrh verzie 2.0 OPBK. Anglická verzia OPBK bola predložená oficiálne EK dňa 4. septembra 2007. Pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK boli doručené RO OPBK dňa 28. septembra 2007.
 Ihneď  po ich doručení sa začala dopracovávať verzia 2.0 OPBK. Dňa 9. novembra 2007 boli na RO OPBK doručené pripomienky EK k verzii 2.0 OPBK. Finálna verzia OPBK bola zaslaná EK 14. novembra  2007. Operačný program Bratislavský kraj bol schválený Európskou komisiou dňa 3.decembra 2007 rozhodnutím                           č. K(2007)6125.
Informácia o revízii OPBK v roku 2010
Návrh revízie programu bol schválený Monitorovacím výborom pre OPBK dňa 25.10.2010. RO OPBK predložil Európskej komisii dňa 29.10.2010 prostredníctvom elektronického systému SFC2007 návrh revízie OPBK. K 31.12.2010 nebolo RO OPBK doručené stanovisko EK k predloženému návrhu revízie. Detailnejšie informácie o revízii OPBK sa nachádzajú v kap. 2.4 Zmeny v kontexte realizácie OPBK, v kap. 2.7.2 Hodnotenie, ako aj v ďalších kapitolách výročnej správy.  
Stav prípravy riadiacich dokumentov
 

Riadiaci orgán OPBK vypracoval, priebežne aktualizuje a vypracúva návrhy všetkých riadiacich dokumentov. 

Interný manuál procedúr RO OPBK a Interný manuál procedúr SO/RO pre OPBK

Interný manuál procedúr (ďalej aj „IMP“) je vnútorný riadiaci dokument subjektu, ktorý obsahuje popis postupov a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané daným subjektom. IMP RO OPBK a IMP SO/RO pre OPBK boli vypracované v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR                       č. 407/2007 a následne predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu, Orgánu auditu  a Certifikačnému orgánu. 

V roku 2010 boli vypracované nasledovné aktualizácie Interného manuálu procedúr RO OPBK:

· Dodatok č. 2 k verzii 8.0 IMP RO OPBK, platnosť od 16.02.2010. Týmto dodatkom boli zmenené a doplnené niektoré základné definície a pojmy (diskontovanie, diskontná sadza, okamih poskytnutia pomoci, referenčná sadzba, súčasná hodnota, základná sadzba). Doplnené a zmenené boli aj kapitoly č. 5.3.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kap. 5.5 Finančné riadenie, kap. 5.5.1 Úlohy RO OPBK k finančnému riadeniu a kap. 5.5.4 Systém informačných a finančných tokov pri schvaľovaní žiadostí o platbu. Zmeny a doplnenia                 sa týkali aj vybraných kontrolných listov a príloh IMP. 
· Interný manuál procedúr RO OPBK, verzia 9.0, platnosť od 26.04.2010. Hlavné zmeny boli vykonané najmä v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z praxe. Úpravy sa týkali najmä týchto oblastí: oprava bodových rozpätí v časti Hodnotenie rizík projektov pred výberom ŽoNFP; úprava postupu pri revízii OPBK; spresnenie postupu pri pozastavení konania ŽoNFP; doplnenie formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP; doplnenie formálnych náležitostí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci NFP; doplnenie informácií k opravným prostriedkom proti rozhodnutiam; aktualizácia postupu pri verejnom obstarávaní/obchodnej verejnej súťaži; neoprávnené náklady pri verejnom obstarávaní; spresnenie procesu uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP; doplnenie a úprava povinných príloh k ŽoNFP; postup v prípade späťvzatia doručenej ŽoNFP zo strany žiadateľa; aktualizácia postupov overovania realizácie projektov – kontrola na mieste; doplnenie informácie týkajúcej sa oprávnenosti financovania projektov technickej pomoci; úprava postupov pri predkladaní projektov technickej a zapracovanie zmeny terminológie týkajúcej sa písomného vyzvania na predkladanie projektov technickej pomoci; špecifikácia zabezpečenia monitorovania kvality vykonávania OPBK; doplnenie k projektovým ukazovateľom s relevanciou k HP; doplnenie v monitorovaní na úrovni projektu; úprava lehoty predkladania následnej monitorovacej správy projektu; úprava vybraných príloh a kontrolných listov IMP. 
· Interný manuál procedúr RO OPBK, verzia 10.0, platnosť od 16.08.2010. Hlavné zmeny boli vykonané najmä v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF 2007 – 2013, aktualizáciu Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a v súvislosti so zmenami vyplývajúcimi z praxe. Zmeny v IMP bolo potrebné vykonať aj v nadväznosti na účinnosť zákona č. 27/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (kompetenčný zákon) a v súvislosti s uznesením vlády SR č. 54 z 19.01.2010, na základe ktorých funkcie RO OPBK vykonávalo od 1.7.2010 Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Úpravy sa týkali najmä týchto oblastí: doplnenie dôvodov revízie operačného programu; spresnenie postupu pri výzvach na predkladanie žiadostí o NFP – časť Zmeny podmienok poskytnutia pomoci definovaných vo výzve na predkladanie ŽoNFP; doplnenie formálnych náležitostí pri žiadosti o NFP; doplnenie postupu RO OPBK pri žiadostiach o NFP – časť Výstup z kontroly formálnej správnosti; doplnenie postupu RO OPBK pri hodnotení a schvaľovaní žiadostí o NFP; spresnenie procesu uzatvárania zmluvy o poskytnutí NFP; doplnenia textu v rámci kapitol Administratívna kontrola ŽoP, Kontrola na mieste, Kontrola projektov, Systém informačných a finančných tokov, monitorovanie projektov, Monitorovanie vykonávania operačného programu; doplnenie a spresnenie kontrolných otázok pri nadlimitnej, podlimitnej a podprahovej zákazke a zákazke s nízkou hodnotou; doplnenie a spresnenie kontrolných otázok pri kontrole na mieste; úprava vybraných príloh a kontrolných listov. 
· Interný manuál procedúr RO OPBK, verzia 11.0, platnosť od 08.12.2010. Hlavné zmeny boli vykonané najmä v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF 2007 - 2013, zmenu kompetenčného zákona a aktualizáciu č. 2 Metodického pokynu CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu. Úpravy sa týkali najmä týchto oblastí: spresnenie a doplnenie postupov pri žiadosti o NFP, príjme a registrácii žiadostí o NFP, kontrole formálnej správnosti žiadostí o NFP, hodnotení a schvaľovaní žiadostí o NFP (zásady výkonu odborného hodnotenia žiadostí o NFP). Ďalšie úpravy sa týkali uzatvárania zmlúv o poskytnutí NFP, realizácie projektov, monitorovania vykonávania operačného programu, hodnotenia operačného programu, registrácie a archivácie dokumentov, projektov Technickej pomoci (doplnenie formálnych náležitostí písomného vyzvania, doplnenie podmienok poskytnutia, doplnenie postupov vo vzťahu k Rozhodnutiu o schválení ŽoNFP, úpravy dĺžky monitorovacieho obdobia pre predkladanie monitorovacích správ), úpravy vybraných príloh a kontrolných listov.   
V roku 2010 boli Sprostredkovateľským orgánom pre OPBK (ďalej aj „SO/RO pre OPBK“) v spolupráci s RO OPBK vypracované tri aktualizované verzia IMP SO/RO pre OPBK:
· Interný manuál SO/RO pre OPBK, verzia 1.9, platnosť: január 2010. Hlavné zmeny boli vykonané v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a s tým súvisiace zosúladenie IMP SO/RO pre OPBK s IMP RO OPBK. 
· Interný manuál SO/RO pre OPBK, verzia 1.10, platnosť: jún 2010. Hlavné zmeny boli vykonané v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a s tým súvisiace zosúladenie IMP SO/RO pre OPBK s IMP RO OPBK.
· Interný manuál SO/RO pre OPBK, verzia 1.11, platnosť: september 2010. Hlavné zmeny boli vykonané v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF 2007 – 2013 a s tým súvisiace zosúladenie IMP SO/RO pre OPBK s IMP RO OPBK.
Popis všetkých vykonaných zmien tvorí povinnú prílohu každej aktualizovanej verzie IMP. 
Programový manuál pre OPBK

Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia a prioritné osi, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení. Programový manuál pre OPBK bol v zmysle Uznesenia vlády SR č. 407/2007 dňa 2. januára 2008 predložený ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR na podpis. 

V roku 2010 boli vypracované nasledovné aktualizácie Programového manuálu pre OPBK:

· Programový manuál pre OPBK, verzia 6.0, platnosť od 20.01.2010; 
· Programový manuál pre OPBK, verzia 7.0, platnosť od 24.03.2010; 
· Programový manuál pre OPBK, verzia 8.0, platnosť od 01.12.2010. 

Príručky pre žiadateľov o NFP
Príručka pre žiadateľa o NFP je záväzný riadiaci dokument RO, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o NFP a slúži na orientáciu žiadateľa                   pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí vrátane jej príloh a relevantnými programovými dokumentmi. Príručky pre žiadateľov o NFP pre súkromný a verejný sektor boli dopracované a predložené ministrovi VRR SR na podpis v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR č. 407/2007, t.j. do 03.02.2008. 

V roku 2010 boli vypracované nasledujúce aktualizácie Príručky pre žiadateľa o NFP:

· Príručka pre žiadateľa o NFP (verejná správa), verzia 6.0, platnosť od 21.01.2010;
· Príručka pre žiadateľa o NFP (verejná správa), verzia 7.0, platnosť od 10.03.2010;
· Príručka pre žiadateľa o NFP (súkromný sektor), verzia 5.0, platnosť od 24.03.2010;

· Príručka pre žiadateľa o NFP (súkromný sektor), verzia 6.0, platnosť od 22.11.2010.

Opis riadiacich a kontrolných systémov 
V súlade s bodom 13 časti 4.7 Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 v aktuálnej verzii RO OPBK aktualizoval Opis riadiacich a kontrolných systémov, verzia 3.0 za OPBK (odoslaný Orgánu auditu 12.10.2011). V opise boli zapracované všetky zmeny, ktoré nastali v systéme riadenia a kontroly OPBK v období od 01.07.2009 do 01.07.2010.

Usmernenia RO OPBK 
RO OPBK vydal v roku 2010 nasledovné usmernenia:

· Usmernenie RO OPBK č. 1/2010 k výpočtu diskontovanej výšky pomoci, vydané dňa 28.01.2010 (adresované pre prijímateľov zo súkromného sektora);
· Usmernenie RO OPBK č. 2/2010 k povinnostiam prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vydané dňa 15.02.2010 (adresované            pre prijímateľov z verejnej správy a súkromného sektora);
· Usmernenie RO OPBK č. 3/2010 k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk, vydané dňa 18.02.2010 (adresované pre prijímateľov z verejnej správy a súkromného sektora),

· Usmernenie RO OPBK č. 4/2010 k predkladaniu prílohy č. 9 ŽoNFP „Súhrnný ukazovateľ hodnotenia firmy“, vydané dňa 29.03.2010 (adresované pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci výziev na predkladanie ŽoNFP OPBK/2010/2.1/05 a OPBK/2010/2.2/05 vyhlásených dňa 25.03.2010);
· Usmernenie RO OPBK č. 5/2010 k predkladaniu prílohy č. 17 E ŽoNFP;
· Usmernenie RO OPBK č. 6/2010 k výkladu záložného práva k nehnuteľnostiam, vydané dňa 29.04.2010 (adresované pre všetkých žiadateľov v rámci OPBK);

· Usmernenie RO OPBK č. 7/2010 k preukazovaniu splnenia podmienok poskytnutia pomoci, vydané dňa 31.05.2010 (adresované pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci OPBK, ktorým bola zaslaná Výzva na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci – určené pre výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásené RO OPBK do 31.12.2009);

· Usmernenie RO OPBK č. 8/2010 k vypĺňaniu prílohy č. 7 Finančná analýza podniku, vydané dňa 01.07.2010 (adresované pre všetkých žiadateľov o NFP v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP OPBK/2010/1.2/04, vyhlásenej dňa 29.01.2010);
· Usmernenie RO OPBK č. 9/2010 k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2010, vydané dňa 29.10.2010 (adresované pre prijímateľov NFP).

Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minimis
Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky Operačného programu Bratislavský kraj (schéma štátnej pomoci) č. ŠP – 01/2009.

Schéma štátnej pomoci je implementovaná v rámci opatrenia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery.

Schéma štátnej pomoci bola uverejnená v Obchodnom vestníku (ďalej aj OV) dňa 20.01.2009 v časti 12A/2009. Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. K schéme štátnej pomoci bol v roku 2009 prijatý jeden dodatok, uverejnený v Obchodnom vestníku dňa 04.11.2009 v časti 213A/2009. Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 1 nadobudla platnosť a účinnosť dňom jeho uverejnenia v Obchodnom vestníku. 

V roku 2010 boli prijaté ďalšie 2 dodatky k schéme štátnej pomoci:

· dodatok č. 2; schéma štátnej pomoci v znení dodatkov č. 1 a 2 nadobudla platnosť a účinnosť dňa 10.3.2010 zverejnením v Obchodnom vestníku (ročník XVIII, číslo 47A/2010, str. 160–174); 
· dodatok č. 3, schéma štátnej pomoci v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 nadobudla platnosť a účinnosť dňa 21.9.2010 zverejnením v Obchodnom vestníku (ročník XVIII, číslo 181C/2010, str.28-46)
Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky na podporu projektov zameraných na zvýšenie inovačných aktivít v podnikoch, čím sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity na cieľovom území Operačného programu Bratislavský kraj.

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných mikro, malých a stredných podnikov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a podpory inovačných aktivít prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov a postupov a zavádzanie technológií vo vybranej oblasti ochrany životného prostredia. 

Účelom pomoci je:

· podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom rozšírenia výskumnoinovačnej základne a využitia výsledkov výskumu a vývoja v Spoločenstve;

· zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe;

· podpora transferu technológií v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom investičných projektov.

Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) č. DM -13/2008. 

Schéma pomoci de minimis je implementovaná v rámci opatrení prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 

Schéma pomoci de minimis bola uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 01.06.2008 v časti 126A/2008. Schéma nadobudla platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia v Obchodnom vestníku. K schéme pomoci de minimis boli v roku 2009 prijaté dva dodatky  (Dodatok č. 1, uverejnený v OV dňa 28.01.2009 v časti 18A/2009 a Dodatok č. 2 uverejnený v OV dňa 04.11.2009 v časti 213A/2009; Schéma pomoci de minimis nadobudla platnosť a účinnosť v znení dodatkov dňom uverejnenia týchto dodatkov v OV). Dňa 03.04.2009 bola taktiež uverejnená oprava schémy pomoci de minimis v časti 65A/2009 OV. 

V roku 2010 boli prijaté ďalšie 2 dodatky k schéme pomoci de minimis a jedna oprava:

· dodatok č. 3; schéma pomoci de minimis v znení dodatkov č. 1, 2 a 3 nadobudla platnosť a účinnosť dňa 10.03.2010 zverejnením v Obchodnom vestníku (ročník XVIII, číslo 47A/2010, str. 137–159); 
· oprava v schéme pomoci de minimis; dňa 19.3.2010 bola v Obchodnom vestníku (ročník XVIII, číslo 54A/2010, str. 246-248) zverejnená oprava v schéme pomoci de minimis v znení dodatkov č. 1, 2 a 3;  
· dodatok č. 4, schéma pomoci de minimis v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a4 nadobudla platnosť a účinnosť dňa 21.09.2010 zverejnením v Obchodnom vestníku (ročník XVIII, číslo 181C/2010, str. 5–27).
Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu pre mikro, malé a stredné podniky zameranej na podporu rozvoja a na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľov vo výrobnej sfére prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií, zavádzania metód riadenia kvality, ochrany priemyselných práv, obchodných značiek a podpory technických riešení na úrovni patentu                      a úžitkového vzoru, ktoré sú jednou z priorít vlády SR po vstupe SR do EÚ v cieľovom území OPBK. 

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora výrobných mikro, malých a stredných podnikov v oblasti:

· využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania energie v priemysle za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva, ako i rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle;

· zavádzania metód manažérstva kvality;

· ochrany priemyselných práv, obchodných známok, podpory nákupu priemyselných práv súvisiacich s novým technickým riešením;

· podpora akreditácie a certifikácie;

· efektívneho využívanie potenciálu informačno-komunikačných technológií.

2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu

Tabuľka č. 3: Prehľad vyhlasovania výziev od 01.01.2010 do 31.12.2010
	Prioritná os
	Počet výziev
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €

	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	 Infraštruktúra
	1
	13 159 209,00 
	11 774 029,00
	1 385 180,00

	 Vedomostná ekonomika
	4
	29 197 274,00
	24 817 683,00
	4 379 591,00


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 4: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31. 12. 2010 (kumulatívne                      od začiatku programového obdobia)

	Prioritná os
	Prijaté ŽoNFP
	Zamietnuté ŽoNFP
	Schválené ŽoNFP
	Zazmluvnené projekty
	Projekty v realizácii
	Ukončené projekty

	 Infraštruktúra
	111
	55
	43
	41
	33
	8

	Vedomostná ekonomika
	226
	63
	84
	79
	  63*
	 16

	 Technická pomoc
	15
	1
	14
	   22**
	    10***
	       12****

	 Celkom
	 352
	 119
	 141
	 142
	 106
	  36

	Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € 

	Prioritná os
	Výška žiadaného príspevku (NFP) 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP) 
	Výška zazmluvnených prostriedkov

(NFP)
	Výška vrátených prostriedkov

 (NFP)
	Výška ukončených projektov

 (NFP)    

	 Infraštruktúra
	68 475 496,22
	31 752 949,20
	21 158 525,95
	18 058 827,48
	2 255,96
	3 034 981,40

	 Vedomostná ekonomika
	29 876 610,40
	7 460 316,12
	11 985 746,18
	11 433 911,42
	16 728,10
	1 581 780,12

	 Technická pomoc
	2 580 862,87
	54 898,88
	2 525 963,99
	2 525 963,99
	379 515,48
	690 584,43

	Celkom
	100 932 969,49
	39 268 164,20
	35 670 236,12
	32 018 702,89
	398 499,54
	5 307 345,95


Zdroj: RO OPBK

* Vrátane Jeremie. 

** vrátane ôsmych mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom MVRR (zrušené v roku 2010 v rámci reorgnizácie ústredných orgánov štátnej správy). Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty.  

*** 8 následníckych projektov Technickej pomoci MPRV SR a 2 projekty TP SO/RO pre OPBK.

**** Vrátane ôsmich mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom zrušené MVRR SR.

Poznámky: 
- tabuľku č. 4 výročnej správy OPBK vypracoval, resp. vyplnil  RO OPBK v zmysle Metodického pokynu CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačných programov.
- vrátené finančné prostriedky za jednotlivé prioritné osi neboli zaradené do výkazu výdavkov deklarovaných na EK. Uvedené finančné prostriedky boli, resp. budú použité na iné typy projektov v rámci tých istých prioritných osí.   
Informácie o pokroku v implementácii programu a zhodnotenie výziev OPBK (počet výziev, informácie o prijatých, schválených a zamietnutých ŽoNFP, zazmluvnené, realizované a ukončené projekty a ich finančné vyčíslenie, dôvody odstúpenia od zmlúv a pod) sa nachádzajú v kapitole 3 Realizácia podľa prioritných osí. Príklady dobrej praxe sa nachádzajú v prílohe č. 7 tejto správy. 
Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 5:  Merateľné ukazovatele na úrovni globálneho cieľa OPBK
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet novovytvorených pracovných miest. Core kód: 1, 2, 3

Merná jednotka:

Počet žien/mužov
	Dosiahnutý výsledok
	0/0
	0/0
	1/8
	1/8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1/8

	
	Cieľ 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100/100
	100/100

	
	Východisko
	0/0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0/0

	Súhrnný index inovatívnosti (EIS) 

Merná jednotka

Poradie
	Dosiahnutý výsledok
	0
	22
	21
	23
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	23*

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	18
	18

	
	Východisko
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22

	Penetrácia širokopásmového internetu

Merná jednotka

(prípojky na 100 obyvateľov)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	9,6
	14,3
	15,5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	   15,5**

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	20

	
	Východisko
	1,5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1,5

	HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EU-25

Merná jednotka

PKS
	Dosiahnutý výsledok
	0
	72,3


	      73 
	    N/A***
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	73

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	72,39
	72,39

	
	Východisko
	     57,1


	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	57,1

	Tvorba hrubého fixného kapitálu

Merná jednotka:

mil. EUR
	Dosiahnutý výsledok
	0
	16 108,20
	14 966,4
	 13 463,9****
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	13 463,9****

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14 285,70
	14 285,70

	
	Východisko
	13 098,92
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	13 098,92


zdroje: Štatistický úrad SR, Eurostat

N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok)

* zdroj: INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010, http://www.proinno-europe.eu/inno-metrics/page/innovation-union-scoreboard-2010 ; http://www.proinno-europe.eu/sites/default/files/docs_EIS2010/IUS_2010_final.pdf   . Dosiahnutý výsledok vo vzťahu k EU-27 

**  Zdroj: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsiir150&plugin=1 . Dosiahnutý výsledok  vo vzťahu k EÚ-27. Východisková a cieľová hodnota bola udávaná vo vzťahu k EU-25.

***zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb010,v čase prípravy výročnej správy nebol na stránke Eurostatu zverejnený údaj za rok 2010. Vo vzťahu k EU-27.

**** Zdroj: http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=24133 (Štvrťročné údaje HDP v roku 2010 v stálych cenách predchádzajúceho roka)
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.  

Ak je relevantné, cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov. Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Globálny cieľ OPBK je napĺňaný prostredníctvom  prioritných osí OPBK 1 a 2, pre ktoré sú definované špecifické ciele OPBK úrovni prioritných osí resp. jednotlivých opatrení. Napĺňaním špecifických cieľov OPBK prostredníctvom úspešne zrealizovaných projektov sa tak súčasne prispieva k plneniu globálneho cieľa OPBK. 

Pokrok pri dosahovaní globálneho cieľa je sledovaný aj prostredníctvom merateľných ukazovateľov uvedených v tab. č. 5. 

V rámci indikátora Počet novovytvorených pracovných miest bolo vytvorených 9 pracovných miest, pričom na základe zazmluvnených projektov sa očakáva vytvorenie ďalších 69 pracovných miest. 

Indikátor Súhrnný index inovatívnosti (do roku 2009 European Innovation Scoreboard - EIS, od r. 2010 Innovation Union Scoreboard - IUS) je zložený z 25 ukazovateľov. Prostredníctvom IUS                            je monitorovaná, resp. porovnávaná inovačná výkonnosť 27 členských štátov EÚ (porovnanie silných a slabých stránok členských štátov najmä v oblasti výskumu a inovácií). Podľa informácií uvedených v  The IUS report 2010 IUS využíva najnovšie štatistiky Eurostatu a ďalších medzinárodne uznávaných zdrojov, ktoré sú k dispozícii v čase analýzy. Pri vypracovaní  IUS správy za rok 2010 však boli použité údaje aj z rokov 2007, 2008 a 2009 a preto v dôsledku uvedeného IUS 2010 nemusí plne zachytávať možný vplyv hospodárskej krízy na inovačný výkon. Podľa dosiahnutého umiestnenia SR v zozname porovnávaných štátov (umiestnenie na 23. mieste) je však možné konštatovať, že SR patrí do skupiny ekonomík s nízkou inovačnou schopnosťou, ktoré neudržujú tempo ostatných krajín EÚ. 

Ako už bolo vyššie uvedené, IUS je sledovaný prostredníctvom 25 ukazovateľov (napr. počet nových doktorátov na 1000 obyvateľov, verejné výdavky na výskum a vývoj - % HDP, MSP zavádzajúce inovatívne výrobky alebo procesy,  % obratu  MSP v dôsledku inovácií...). 

OPBK svojím zameraním prispieva k podpore MSP, výskumu a inovačnému rozvoju prostredníctvom Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, ktorej cieľom je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP. V rámci externého hodnotenia OPBK (2010) však bola potvrdená skutočnosť, že segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci OPBK nezáujem žiadateľov vyplýva predovšetkým z oslabenia záujmu MSP o investície do výskumnej a investičnej činnosti. MSP v kontexte globálnej hospodárskej krízy nemajú záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj skutočnosti, že MSP nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na realizáciu vlastného vývoja a taktiež potreba vlastných zdrojov prijímateľov pomoci. Výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci sa pri projektoch tohto typu pohybovala na úrovni od 40 do 65% z celkových oprávnených výdavkov projektu (v porovnaní  s projektmi verejného sektora kde pri projektoch sa vyžaduje výrazne nižšia miera spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov prijímateľa  - iba 5% spolufinancovanie). 

 RO OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja upravil v roku 2010 výšku maximálnej intenzity pomoci a to od 35% do 60% z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal zatraktívnenie štátnej pomoci pre potenciálnych žiadateľov. Aj napriek tomuto opatreniu zo strany RO OPBK sa záujem potenciálnych žiadateľov výrazne nezvýšil. Tento stav sa odzrkadlil aj v nulových dosiahnutých hodnotách príslušných indikátorov (porovnaj s tab. č. 66 Plnenie fyzických ukazovateľov v časti 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi; napr. indikátory Počet projektov zameraných na spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií alebo Počet inovovaných produktov zavedených na trh – ako výsledok projektu výskumu a vývoja). Naopak, najvyšší a zároveň rastúci dopyt MPS v rámci OPBK je po aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych  technológií (porovnaj s tab. č. 66 Plnenie fyzických ukazovateľov, indikátor Počet podporených projektov zameraných zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP – dosiahnutá hodnota v roku 2010 je 49 z plánovanej cieľovej hodnoty 50 pre rok 2013, resp. 2015. Väčšina z uvedených 49 projektov je realizovaná v rámci skupiny aktivít OPBK 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií). MSP tak pod vplyvov hospodárskej recesie uprednostňujú investície do „istých“ projektov transferu technológií a neprejavujú záujem o projekty zamerané na výskum a vývoj, výsledky (efekty) ktorých sa prejavujú až v dlhšom časovom horizonte. RO OPBK na základe uvedených skutočností (ktoré vyplynuli najmä z externého hodnotenia OPBK v roku 2010) prijal v rámci návrhu revízie OPBK opatrenie, ktorým bola realokácia finančných prostriedkov v prospech skupín aktivít, pri ktorých bol zaznamenaný vysoký dopyt zo strany žiadateľov (detailnejšie informácie o revízii OPBK sa nachádzajú v ďalších častiach výročnej správy). 

Napriek uvedenému projekty OPBK prispievajú k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky (napr. projekty inovácie technologických procesov vo výrobe resp. projekty zamerané na obstaranie inovatívnych technológií),  napĺňaniu cieľa prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika OPBK v oblasti podpory konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a súčasne k napĺňaniu cieľa opatrenia 2.1 OPBK, ktorým je zvyšovanie inovácií v podnikateľskej sfére, podpora zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti MSP a vysokého rastu ich produktivity. Rozvoj vedomostnej ekonomiky je takisto cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti (Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika), a to predovšetkým intervenciami v oblasti informačno-komunikačných technológií (vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti  ako prostriedku pre rozvoj vysokovýkonnej vedomostnej ekonomiky). V doterajšej implementácii OPBK bol príspevok v tejto oblasti projektmi realizovanými v rámci skupiny aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (porovnaj s tab. č. 66 Plnenie fyzických ukazovateľov, indikátor Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie informatizácie spoločnosti – dosiahnutá hodnota v roku 2010 je 30 z plánovanej cieľovej hodnoty 75 pre rok 2013, resp. 2015. Všetky z uvedených 30 projektov sú realizované v rámci skupiny aktivít OPBK 2.2.3. Prvú výzvu na predkladanie ŽoNFP – projekty zamerané na elektronizáciu samosprávy – vyhlási RO OPBK až v prvom polroku 2011; z tohto dôvodu sú v tab. č. 64 uvedené nulové dosiahnuté hodnoty pri indikátoroch Nárast počtu obyvateľov s prístupom k Integrovaným obslužným miestam na celkovom počte obyvateľov a Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line). 

Príspevok OPBK k indikátoru Penetrácia širokopásmového internetu nie je možné hodnotiť, nakoľko v rámci OPBK nebola vyhlásená ani jedna výzva na predkladanie projektov pre skupinu aktivít 2.2.2 zameraných na podporu dostupnosti širokopásmového internetu. Na základe výsledkov externého hodnotenia OPBK v roku 2010 sa podpora dostupnosti širokopásmového internetu v rámci OPBK javí ako nadbytočná. V porovnaní s obdobím prípravy a schvaľovania OPBK (2007) sa dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila a podpora tejto oblasti v rámci OPBK stráca opodstatnenie. Pri návrhu revízie OPBK bola skupina aktivít zameraných na podporu dostupnosti širokopásmového internetu vylúčená zo zamerania OPBK, vrátane indikátora Penetrácia širokopásmového internetu (detailnejšie informácie o revízii OPBK sa nachádzajú v ďalších častiach výročnej správy). Hodnota tohto indikátora pre rok 2010, uvedená v tab. č. 5, tak bola dosiahnutá nezávisle na OPBK. 

Indikátory HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EÚ - 25 (EÚ - 27) a Tvorba hrubého fixného kapitálu  predstavujú makroekonomické ukazovatele. Vzhľadom na pomerne nízku alokáciu finančných prostriedkov pre OPBK (87 000 000 z ERDF, 102 352 942 z ERDF + SR verejné zdroje) nie je možné predpokladať výrazný príspevok projektov realizovaných v rámci OPBK k vyššie uvedeným indikátorom. Vybrané indikátory vzhľadom na svoj charakter nedokážu presne diferencovať reálny prínos samotného programu k napĺňaniu stanovených cieľov a prínosy procesov prebiehajúcich nezávisle na OPBK, avšak s významným dopadom na vývoj sledovaných indikátorov. Príspevok OPBK k HDP spočíva napr. v ziskoch firiem (MSP) podporených v rámci projektov OPBK a ktoré boli zamerané najmä na zavádzanie a využívanie progresívnych technológií, čím sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť a je možné predpokladať zvyšovanie ich ziskov. 

Indikatívny časový harmonogram výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2010 bol schválený ministrom výstavby a regionálneho rozvoja dňa 11.12.2009. Cieľom indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „harmonogram výziev“) bolo oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre jednotlivé opatrenia OPBK v kalendárnom roku 2010.
Tabuľka. č. 6: Indikatívny časový plán vyhlásenia výziev v roku 2010:
	Opatrenie
	január
	február
	marec
	apríl
	máj

	Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Zdroj: RO OPBK

Výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava bola vyhlásená v súlade s harmonogramom výziev dňa 29.01.2010.

Výzva pre opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (skupina aktivít 2.2.3), plánovaná na február 2010, bola vyhlásená dňa 25.03.2010. Časový posun vyhlásenia výzvy vznikol z dôvodu aktualizácie schémy štátnej pomoci (Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky) a schémy pomoci de minimis (Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK) a schválenia ich aktualizovaného znenia Ministerstvom financií SR. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre uvedené opatrenia/skupiny aktivít OPBK boli následne vyhlásené             po zverejnení aktualizovaných schém pomoci v Obchodnom vestníku.

Výzva pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (skupina aktivít 1.1.1), plánovaná na marec 2010, nebola v roku 2010 vyhlásená. Dôvodom bola pripravovaná revízia OPBK v rámci ktorej boli zmenené podmienky poskytovania pomoci aj v rámci skupiny aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí vo vybraných oblastiach mesta Bratislava. Detailnejšie informácie o revízii OPBK sa nachádzajú v ďalších častiach výročnej správy. 
Výzva pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (skupina aktivít 2.2.1), plánovaná na apríl 2010, nebola v roku 2010 vyhlásená. Dôvodom bola aktualizácia riadiacej dokumentácie OPBK ako aj príprava podkladov pre vyhlásenie výzvy na (základe schváleného projektu z Technickej asistencie) externým spracovateľom štúdie. Následne výzva nebola vyhlásená v súvislosti so zmenami v organizácii ústrednej štátnej správy (zrušenie MVaRR SR, ktoré plnilo úlohy RO OPBK a presun jeho kompetencií na MPŽPRR SR a následne po ďalších zmenách v právnych predpisoch od 01.11.2010 prevzalo úlohy RO OPBK MPRV SR).  
Dňa 05.10.2010 zverejnil RO OPBK na svojej internetovej stránke www.opbk.sk Oznam o zverejnení aktualizovaného indikatívneho časového harmonogramu výziev pre opatrenia OPBK na rok 2010. Cieľom aktualizácie indikatívneho časového harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok bolo oboznámiť zainteresované subjekty, predovšetkým potenciálnych žiadateľov, s predpokladanými termínmi zverejnenia výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre jednotlivé opatrenia Operačného programu Bratislavský kraj v kalendárnom roku 2010.

	Opatrenie
	september
	október
	november
	december

	Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.1
	
	
	
	

	Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
	
	
	
	

	Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery
	
	
	
	

	Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.1
	
	
	
	

	Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti – skupina aktivít 2.2.3
	
	
	
	


Tab. č. 7: Indikatívny časový plán vyhlásenia výziev pre obdobie od 01.09.2010 do 31.12.2010
Zdroj: RO OPBK

Výzva pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel (skupina aktivít 1.1.1), plánovaná na november 2010 nebola vyhlásená. Dôvodom bol neukončený proces schvaľovania revízie OPBK, v ktorej sa navrhuje navýšenie finančných prostriedkov v rámci skupiny aktivít 1.1.1 ako aj rozšírenie okruhu oprávnených prijímateľov, čo má významný dopad na zadefinovanie podmienok predmetnej výzvy. Detailnejšie informácie o revízii OPBK sa nachádzajú v ďalších častiach výročnej správy. 

Z dôvodu neukončeného schvaľovacieho procesu revízie OPBK taktiež nebola vyhlásená výzva              pre opatrenie 1.2 Regionálna mestská a hromadná doprava (z opatrenia boli v rámci revízie realokované finančné prostriedky do opatrenia 1.1).

Výzvy pre opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery a 2.2 Informatizácia spoločnosti (skupina aktivít 2.2.3) boli vyhlásené 01.12.2010. 

Výzva pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti nebola vyhlásená (skupina aktivít 2.2.1). Dôvodom bola zabezpečenie súladu postupu RO OPBK pri implementácii tejto skupiny aktivít s postupom Riadiaceho orgánu  pre OP Informatizácia spoločnosti. Výzvu pre túto skupinu aktivít plánuje RO OPBK vyhlásiť v 1. Q. 2011. 

2.1.2 Finančná implementácia programu  
Predložené a schválené súhrnné žiadosti o platbu (SŽP)
V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo zo strany PJ na CO predložených 18 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 9 651 217,71 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 8 441 386,22 EUR a zo zdrojov ŠR: 1 209 831,49 EUR, pričom:

· 17 SŽP bolo schválených v plnej sume,

· 1 SŽP bola schválená v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2010 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 9 633 448,68 EUR, z toho 8 425 487,62 EUR zo zdrojov EÚ a 1 207 961,06 EUR zo zdrojov ŠR. Celková suma schválených SŽP k 31.12.2010 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 15 281 823,14 EUR, z toho 13 280 684,53 EUR zo zdrojov EÚ a 2 001 138,61 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Čerpanie prostriedkov EÚ

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK)                k  31.12.2010 vo výške 13 100 261,52 EUR v zmysle pravidla N+3 voči záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom sa čerpá záväzok 2009 na úrovni 49,86 %. Podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2010 na celkovom záväzku 2007 - 2013 vo výške 87 000 000 EUR predstavuje za OPBK 15,06 %.

Žiadosti o platbu na EK

V roku 2010 predložil certifikačný orgán 2 priebežné žiadosti o platbu za OPBKv celkovej výške ERDF 8 932 682,05 EUR. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2010 v celkovej sume 9 396 103,88 EUR  predstavujú 10,80 % na záväzku 2007–2013.   
Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2010 vo výške 9 396 103,88 EUR na upravenom záväzku 2008 predstavuje 100 %, pričom na upravenom záväzku 2009 predstavujú deklarované výdavky 23,64 %.   
Prijaté platby z EK

V roku 2010 zaslala EK na účet CO pre OPBK 2 priebežné platby v celkovej výške 8 932 682,05 EUR. 

Tabuľka č. 8: Finančné informácie k 31.12.2010 za OP Bratislavský kraj 

        v EUR

	
	Celková alokácia na prioritnú os podľa OP   (EÚ+ národné zdroje)
	Základ pre výpočet príspevku EÚ

(verejné  alebo celkové zdroje)
	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu ¹)
	Zodpove-

dajúci príspevok z verejných zdrojov¹) 
	Miera plnenia v %

	
	a
	b
	c
	d
	e = d/a

	Prioritná os 1 – Infraštruktúra (EFRR)
	54 038 282
	Verejné zdroje
	4 721 695,09
	4 721 695,09
	8,74

	Prioritná os 2 – Vedomostná ekonomika (EFRR)
	44 220 542
	Verejné zdroje
	5 942 852,01
	5 772 244,05
	13,05

	Prioritná os 3 - Technická pomoc (EFRR)
	4 094 118
	Verejné zdroje
	560 300,85
	560 300,85
	13,69

	Celkový súčet
	102 352 942
	-
	11 224 847,95
	11 054 239,99
	10,80


zdroj:  CO                                                                                                                                                                       

¹) Kumulatívne číselné údaje

Odhady očakávaných výdavkov 
Odhady očakávaných výdavkov na rok 2010 zaslané na EK k 30.04.2010 za OPBK predstavovali sumu 8 500 000 EUR (v rámci aktualizácie OOV k 25.08.2010 nebola za OPBK suma OOV z 30.04.2010 upravovaná). 

Odhad očakávaných výdavkov bol prijatím 2 priebežných platieb v roku 2010 vo výške 8 932 682,05 EUR naplnený na 105,09 %.
Tabuľka č. 9: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OP BK od 01.01.2010 do 31.12.2010
	
	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2010 v €

(OOV zaslané CO na EK k 30.04. 2010)
	Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK 

za rok 2010 v €
	Odchýlka

(plánované čerpanie – čerpanie voči EK)

v €
	Odchýlka 

(naplnenie OOV) 

v %

	
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje
	EÚ zdroje

	
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF

	Spolu za program
	8 500 000
	x
	8 932 682,05
	x
	-432 682,05
	x
	105,09
	x


Zdroj: CO

Certifikačné overovania

Certifikačné overovanie priamo na RO a PJ bolo vykonané v rámci 3 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 214 582,00 EUR, t.j. 2,10 % z objemu predložených SŽP a zároveň 14,04 % z objemu overovaných SŽP. 
Neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované.
Pri certifikačnom overovaní SŽP boli v roku 2010 identifikované nasledovné zistenia:
Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO

1. chýbajúce postupy na posudzovanie splnenia podmienky schémy štátnej pomoci, resp. schémy           de minimis, podľa ktorej prijímateľom nemôže byť podnik v ťažkostiach; 

2. nedostatočná matematická kontrola oprávnenej sumy ŽoP zo strany RO; 

3. súhrnné pracovné listy zamestnancov oprávnených na refundáciu miezd, ktoré tvorili prílohu ŽoP, nespĺňali minimálne požiadavky na obsah; 

4. nedostatočné overovanie dokumentácie z verejného obstarávania zo strany RO; 

Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloženie dokumentácie

5. nezabezpečenie kompletnej dokumentácie potrebnej na výkon certifikačného overovania podľa požiadavky CO zo strany RO;

6. nepredloženie záverečnej správy z výberu ŽoNFP certifikačnému orgánu v stanovenej lehote zo strany RO;

Nedostatky vo výzve a hodnotení a výbere projektov

7. nezabezpečenie dostatočnej minimalizácie subjektívnosti v rámci procesu odborného hodnotenia ŽoNFP zo strany RO; 

8. nezdôvodnenie opodstatnenosti prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP v jednotlivých skupinách kritérií tak, aby spôsob a správnosť ich pridelenia mohli byť spätne overiteľné inými subjektmi; 

9. nedostatočné vykonanie formálnej a vecnej kontroly predloženej ŽoNFP vo vzťahu k preukázaniu zabezpečenia financovania projektu formou vlastných zdrojov alebo iných verejných zdrojov. 

Nesprávna alebo chýbajúca evidencia údajov v ITMS

10.  v ITMS neboli údaje týkajúce sa overovaného projektu. 

„Uvedené zistenia boli k 21.01.2011 z úrovne CO uzatvorené.“
Nezrovnalosti

V období od 01.01.2010 do 31.12.2010 boli certifikačnému orgánu oznámené:

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:
5 nezrovnalostí v celkovej výške 214 637,07 EUR identifikovaných kontrolou podľa čl. 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES. 

V systéme ITMS bola RO OPBK zaregistrovaná 1 projektová nezrovnalosť N21000377 prijímateľa MVRR SR zaevidovaná k  žiadosti o platbu projektu Technickej pomoci OPBK (projekt ITMS 22330120001 Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 2008), v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí služieb uzavretou medzi MVRR SR a Konzorciom a dohodou ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa              DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci Zmluvy s konzorciom na Európsku komisiu. Celková výška nezrovnalosti predstavuje sumu 212 262,37 EUR z toho podiel prostriedkov EÚ 180 423,01 EUR. Neoprávnené výdavky týkajúce sa Zmluvy s konzorciom neboli deklarované na EK.
SO/RO pre OPBK v roku 2010 zaregistroval 3 individuálne nezrovnalosti k žiadostiam o platbu (N21000927, N21001164, N21001166) pre projekty za opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel v celkovej sume 2 374,70 EUR. Dlžníkmi jednotlivých nezrovnalostí boli mesto Pezinok (1 620,82 EUR), obec Plavecký Štvrtok (404,01 EUR) a obec Častá (349,84 EUR). Dôvodom vzniku nezrovnalosti boli vo všetkých prípadoch neoprávnené výdavky vzniknuté v dôsledku nesúladu fakturovanej sumy so skutočne realizovaným stavom. Predmetné nezrovnalosti boli vysporiadané.

   Tab. č. 10: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení:
	Opatrenie
	Nezrovnalosti s finančným dopadom

počet
	Nezrovnalosti s finančným dopadom

v EUR

	
	
	Celková suma
	Suma za zdroj EÚ

	1.1
	3
	2 374,70
	2 018,49

	3.1
	1
	212 262,37
	180 423,01

	Spolu:
	4
	214 463,07
	182 441,50

	Systémové

nezrovnalosti
	0
	0,00
	0,00


     Zdroj: CO, RO OPBK
2. Systémové nezrovnalosti: 

V roku 2010 neboli certifikačnému orgánu predložené žiadne systémové nezrovnalosti. 

JEREMIE
Keďže v rámci JEREMIE prebehli všetky relevantné transakcie a prevody v roku 2009, v roku 2010 sa 
výlučne negociovala zakladateľská dokumentácia a princípy fungovania a riadenia holdingového fondu JEREMIE, pričom finančné prostriedky, ktoré boli prevedené do EIF na základe podpísaných zmlúv o financovaní v októbri 2009, boli počas celého roku 2010 na príslušných úročených tranzičných účtoch v Luxembursku.
Z procesného hľadiska sa počas roka 2010 dohodli riadiace orgány, MF SR a EIF na postupoch, riadení, štruktúre a fungovaní holdingového fondu JEREMIE (Slovenský záručný a rozvojový fond alebo SZRF), čo sa premietlo dňa 22.12.2010 do podpisu zakladateľskej dokumentácie (Zmluva o holdingovom fonde, Spoločenská zmluva a Dohoda spoločníkov). Všetky dohodnuté podmienky ako aj alokačné zmeny boli predložené na schválenie vláde SR dňa 31.12.2010 v rámci materiálu „Návrh dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom a zmeny uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 752 z 21.10.2009 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 265 z 26.04.2010”.

Kontroly na mieste

V období 01.01.2007 - 31.12.2010 vykonal RO OPBK 37 kontrol na mieste projektov OPBK v celkovom objeme skontrolovaných finančných prostriedkov vo výške 4 352 815,98 EUR (COV). Cieľom kontrol na mieste bolo overenie reálneho dodania tovarov, vykonania prác a poskytnutia služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácií predložených prijímateľom spolu so ŽoP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, kontrola na mieste sa vzťahovala na realizáciu projektu ako celku. Kontroly na mieste boli vykonávané najneskôr pred záverečnou žiadosťou o platbu. Predmetom kontroly na mieste boli všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu. 

Zistenia z kontrol na mieste boli uvedené v jednotlivých správach z kontroly. Pri identifikovaných nedostatkoch  stanovil kontrolný manažér opatrenia a lehotu na ich odstránenie, po overení splnenia opatrení bola kontrola ukončená s identifikáciou oprávnených a neoprávnených výdavkov. Najčastejšie nedostatky sa týkali nekompletnej dokumentácie, formálnych nedostatkov, resp. predmet sa nenachádzal v danom čase na mieste kontroly (v prípade ak predmet je určený na prácu v teréne). Výška neoprávnených výdavkov stanovených v rámci kontrol na mieste je 0,00 EUR. Nezrovnalosti       pri kontrolách na mieste za sledované obdobie neboli identifikované (pozri aj prílohu č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK). 
2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu  
Tabuľka č. 11: Indikatívne alokácie z ERDF na opatrenia OPBK - úroveň NUTS IV               v EUR

	
	Okres (NUTS 4)
	Spolu

	
	Bratislava   I
	Bratislava  II
	Bratislava III
	Bratislava IV
	Bratislava V
	Malacky
	Pezinok
	Senec
	

	Prioritná os 1 

Infraštruktúra
	4 097 558,82
	6 827 308,60
	4 909 341,25
	6 216 486,63
	7 187 200,69
	5 938 427,26
	5 356 966,91
	5 399 249,83
	45 932 540,00

	Opatrenie 1.1 
	1 667 558,82
	4 397 308,60
	2 479 341,25
	3 786 486,63
	4 757 200,69
	3 755 093,92
	3 173 633,58
	3 215 916,50
	27 232 540,00

	Opatrenie 1.2 
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 430 000,00
	2 183 333,33
	2 183 333,33
	2 183 333,33
	18 700 000,00

	Prioritná os 2 

Vedomostná ekonomika
	3 225 527,28
	4 706 272,20
	3 665 876,33
	4 374 933,58
	4 901 494,62
	5 873 247,47
	5 402 954,78
	5 437 153,75
	37 587 460,00

	Opatrenie 2.1 
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 320 964,80
	2 836 078,67
	2 836 078,67
	2 836 078,67
	20 113 060,00

	Opatrenie 2.2 
	904 562,48
	2 385 307,40
	1 344 911,53
	2 053 968,78
	2 580 529,82
	3 037 168,80
	2 566 876,11
	2 601 075,09
	17 474 400,00

	Spolu
	7 323 086,10
	11 533 580,80
	8 575 217,58
	10 591 420,21
	12 088 695,31
	11 811 674,72
	10 759 921,69
	10 836 403,59
	83 520 000,00


Zdroj: Programový manuál OPBK

Poznámka: Indikatívne rozdelenie príspevku z ERDF na úrovni NUTS IV (okresy) územia cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v SR na opatrenia v EUR v bežných cenách je stanovené na základe celkového príspevku ERDF na prioritné osi 1 a 2 a ich jednotlivé opatrenia. 

Indikatívne alokácie na opatrenia 1.1 a 2.2  sú stanovené na základe počtu obyvateľov Bratislavského kraja k 31.12.2006 (ŠÚ SR, 2007). Údaje za opatrenie 2.2 môžu byť zmenené na základe výsledkov štúdie realizovateľnosti.

Pri opatrení 1.2 sa vzhľadom na jeho charakter indikatívne alokácie neposudzujú; v tabuľke je uvedený priemerný údaj. 

Pri opatrení 2.1 vzhľadom na rozsah podporovaných aktivít, nie je možné vopred určiť záujem MSP v rámci jednotlivých okresov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK stanovil priemerné hodnoty pre jednotlivé okresy. 

Tabuľka č. 12: Fyzická implementácia podľa NUTS IV - okresov BSK k 31.12.2010     (kumulatívne)                                                                                                                
	Prioritná os
	okres


	Počet prijatých ŽoNFP


	Počet zazmluvnených projektov
	Počet projektov  v realizácii
	Počet ukončených projektov

	Prioritná os 1 Infraštruktúra


	Pezinok


	15


	6


	6


	0

	
	Malacky
	27
	12
	10
	2

	
	Senec
	39
	16
	12
	4

	
	Bratislava I
	4
	0
	0
	0

	
	Bratislava II
	7
	2
	2
	0

	
	Bratislava III
	6
	3
	1
	2

	
	Bratislava IV
	4
	1
	1
	0

	
	Bratislava V
	4
	1
	1
	0

	
	Bratislava III + Pezinok*
	1
	0
	0
	0

	
	Bratislava I + Bratislava III*
	2
	0
	0
	0

	
	Bratislava I +

 Bratislava II +

Bratislava III*
	1
	0
	0
	0

	
	Bratislava I +

 Bratislava II +

  Bratislava III +

   Bratislava IV + 

Bratislava V*
	1
	0
	0
	0

	
	Spolu
	111
	41
	33
	8

	Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika
	Pezinok


	33
	4
	3
	1

	
	Malacky
	38
	15
	12
	3

	
	Senec
	24
	8
	6
	2

	
	Bratislava I
	6
	0
	0
	0

	
	Bratislava II
	48
	15
	12
	3

	
	Bratislava III
	33
	17
	15
	2

	
	Bratislava IV
	17
	9
	8
	1

	
	Bratislava V
	20
	   9**
	5
	4

	
	Bratislava III +

Bratislava IV*
	1
	1
	1
	0

	
	Bratislava I + BA III + BA V + Pezinok*
	1
	0
	0
	0

	
	Bratislava III + Senec*
	1
	1
	1
	0

	
	Bratislava II +

Malacky*
	1
	0
	0
	0

	
	  Bratislava I + 

Bratislava II
	1
	0
	0
	0

	
	Bratislava II + Bratislava III*
	1
	0
	0
	0

	
	Malacky + Pezinok*
	1
	0
	0
	0

	
	Spolu
	   226
	 79
	63
	16


Zdroj: RO OPBK

* Spoločná ŽoNFP v rámci okresov
** Jedna prijatá ŽoNFP s lokalizáciou Bratislava V, avšak v projekte zazmluvnená lokalizácia Bratislava  V a zároveň Bratislava II; pre účely tejto tab. je ponechaná pôvodná lokalizácia Bratislava V.
V tab. je zahrnutý aj projekt JEREMIE, lokalizácia Bratislava II.
Tabuľka č. 13: Finančná implementácia podľa NUTS IV - okresov BSK k 31.12.2010 (kumulatívne)                                                                 v EUR                                                                 
	Prioritná os
	Región NUTS IV (okres)
	Indikatívne alokácie z ŠF a KF v €
	Výška zazmluvnených prostriedkov  zo ŠF a KF
	Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF

	
	
	
	EUR
	% zo zazmluvnenia v rámci prioritnej osi
	% z alokácie na región
	EUR
	% z čerpania v rámci prioritnej osi
	% z alokácie na región

	A
	B
	C
	D
	E=D/∑prioritná os
	F=D/C
	G
	H=G/∑prioritná os
	I=G/C

	Prioritná os 1

Infraštruktúra
	Pezinok


	5 356 966,91
	2 805 101,25
	6,11
	52,36
	588 784,76
	1,28
	10,99

	
	Malacky
	5 938 427,26
	3 837 407,96
	8,35
	64,62
	1 643 909,49
	3,58
	27,68

	
	Senec
	5 399 249,83
	5 991 879,90
	13,04
	110,98
	2 315 784,91
	5,04
	42,89

	
	Bratislava I
	4 097 558,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Bratislava II
	6 827 308,60
	838 800,75
	1,83
	12,29
	195 430,06
	0,43
	2,86

	
	Bratislava III
	4 909 341,25
	1 625 443,26
	3,54
	33,11
	991 552,69
	2,16
	20,20

	
	Bratislava IV
	6 216 486,63
	480 902,81
	1,05
	7,74
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Bratislava V
	7 187 200,69
	578 362,31
	1,26
	8,05
	42 916,38
	0,09
	0,60

	
	Spolu
	45 932 540,00
	16 157 898,24
	35,18
	-
	5 778 378,29
	12,58
	-

	Prioritná os 2

Vedomostná ekonomika
	Pezinok


	5 402 954,78
	486 634,41
	1,29
	9,01
	325 122,89
	0,86
	6,02

	
	Malacky
	5 873 247,47
	1 462 418,17
	3,89
	24,90
	882 514,96
	2,35
	15,03

	
	Senec
	5 437 153,75
	682 243,06
	1,82
	12,55
	464 027,41
	1,23
	8,53

	
	Bratislava I
	3 225 527,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Bratislava II
	4 706 272,20
	4 304 176,85
	11,45
	91,46
	3 736 132,73
	9,94
	79,39

	
	Bratislava III
	3 665 876,33
	1 492 954,95
	3,97
	40,73
	636 992,14
	1,69
	17,38

	
	Bratislava IV
	4 374 933,58
	744 183,76
	1,98
	17,01
	363 240,31
	0,97
	8,30

	
	Bratislava V
	4 901 494,62
	546 213,42
	1,45
	11,14
	401 699,57
	1,07
	8,20

	
	Spolu
	37 587 460,00
	9 718 824,62*
	25,86
	-
	6 809 730,01
	18,12
	-

	Celkom
	83 520 000,00
	25 876 722,86
	30,98
	-
	12 588 108,30
	15,06
	-


Zdroj: ITMS

* K tejto sume je pripočítaná suma 3 000 000 EUR (príspevok z ERDF; na základe Zmluvy o financovaní medzi MVRR a EIF bola na účet EIF prevedená časť finančných prostriedkov alokovaných na opatrenie 2.1 OPBK – iniciatíva JEREMIE vo výške 3 529 412 – ERDF + ŠR). Projekt má v ITMS uvedenú lokalizáciu Bratislava II. 

V procese výberu výberová komisia posudzuje ŽoNFP aj s ohľadom na geografické umiestnenie ŽoNFP z pohľadu dosiahnutia primeraného územného rozloženia príspevkov. Výberová komisia tak sleduje aj dodržiavanie vyváženého územného rozloženia príspevkov. Celkový počet bodov, ktorý žiadosť o NFP dosiahla v hodnotiacom procese, môže byť vo výberovom procese zvýšený, ak by predkladané ŽoNFP smerovali iba do určitej geografickej oblasti (na úrovni NUTS 4); výberová komisia môže zvýhodniť projekty z inej geografickej oblasti (na tej istej úrovni) zvýšením ich bodového ohodnotenia max. o 5%.

Tento postup bol v roku 2010 využitý v jednom prípade: 
1. Zasadnutie výberovej komisie pre OPBK k 5. výzve OPBK/2010/2.1/05 pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (dátum konania: 23.11. 2010):
Vzhľadom na prekročenie indikatívnej finančnej alokácie vyčlenenej pre okres Bratislava II hlasovala výberová komisia o úprave bodového hodnotenia. Výberová komisia schválila zvýšenie bodového hodnotenia žiadostí o NFP z inej geografickej oblasti ako Bratislava II o maximálnu výšku, t.j. 5% z dosiahnutého počtu bodov v hodnotiacom procese. 
2.1.4 Finančná kontrola a audit
Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly Ministerstva financií SR v súčinnosti so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programy štrukturálnej pomoci 2007 – 2013 (ďalej len „stratégia auditu“) sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Audit operácií

Nakoľko štatistickým výberom vzorky nebola do plánu auditov operácií na rok 2010 vybraná žiadna žiadosť o platbu v rámci OPBK, bol audit oprávnenosti výdavkov deklarovaných v rámci tohto OP vykonaný formou doplnkovej vzorky (A327
). Tento audit začal v druhom polroku 2010 a ku dňu vypracovania tejto správy nebol zatiaľ ukončený. 

Systémový audit

V druhom polroku 2010 vykonal orgán auditu a spolupracujúce orgány v súlade so stratégiou auditu systémové audity na vybraných orgánoch, ktoré sú súčasťou riadiaceho a kontrolného systému OPBK (centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, platobná jednotka, centrálny kontaktný útvar OLAF, koordinátori horizontálnych priorít a orgánov, ktoré spravujú informačné systémy ITMS, ISUF a CEDIS). Nedostatky identifikované v rámci týchto auditov môžu ovplyvniť implementáciu Operačného programu Bratislavský kraj. 
Závery z vykonaného overovania poukazujú na nedostatky najmä v nasledujúcich procesoch riadenia a kontroly: 
· na úrovni riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a platobnej jednotky (A327):

systémové nedostatky:

Riadiaci orgán a Platobná jednotka:
· Neaktualizovaný registratúrny poriadok a registratúrny plán. Registratúrny plán Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (od 01. 11. 2010 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) nezahŕňal vecné skupiny a registratúrne značky aplikovateľné na agendu v pôsobnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja, ktorá zahŕňa špecifiká najmä v oblasti lehôt uchovávania dokumentov. Na základe uvedeného nedostatku hrozí porušenie článku 90 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

· Auditovaná osoba nedodržala opakovane lehotu - 30 dní na zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácií SR ŠF a KF verzia 3.1, 3.2, 3.3, 4.0 a 4.1. Nakoľko odchýlky od požadovanej lehoty predstavovali až 163 dní, resp. 140 dní audítorská skupina klasifikovala nedostatok ako systémový.

ostatné nedostatky:

Riadiaci orgán: 

· V Opise riadiacich a kontrolných systémov (RKS) vypracovanom RO k termínu vykonania organizačnej zmeny, t.j. ku dňu 01.07.2010, boli nesprávne uvedené názvy spolupracujúcich orgánov a orgánu auditu; 

· Nedodržanie lehoty na zapracovanie aktualizácie postupov podľa SR ŠF a KF – RO nedodržal lehotu 30 dní na zapracovanie postupov definovaných SR ŠF a KF po jeho aktualizácii do svojej riadiacej dokumentácie. Odchýlka od požadovanej lehoty predstavovala maximálne 27 dní.

Prierezové systémové audity:
· na úrovni centrálneho kontaktného útvaru OLAF (A362) :

systémové nedostatky

· V nadväznosti na porovnanie informačného systému Európskej komisie AFIS a národného informačného systému ITMS bolo zistené, že sa nevypĺňajú polia v ITMS, ktoré sú potrebné              pre evidovanie nezrovnalostí do informačného systému Európskej komisie z dôvodu, že povinné polia v ITMS sú zadefinované iba niektoré;
· Ročná správa o nezrovnalostiach za rok 2009 neobsahovala ucelenú časť venovanú analýze rizík, na základe ktorej by jednotliví sieťoví partneri prijímali primerané opatrenia na obmedzenie výskytu rizík. Jednotná metodika pre sieťových partnerov, či už so záväzným alebo odporúčacím charakterom, neexistuje. OLAF BK nemal prehľad o prípadných metodikách analýzy rizík uplatňovaných sieťovými partnermi a neposudzoval ich;
· Pre správne oznamovanie nezrovnalostí Európskej komisii prostredníctvom systému IMS nebol zabezpečený súlad údajov medzi systémom ITMS a systémom AFIS resp. IMS v zmysle Akčného plánu k Národnej stratégii;
· OLAF BK nevykonával kontroly potrebné na zabezpečenie súladu medzi ITMS a národným zoznamom nezrovnalostí v zmysle Národnej stratégie časť 2.1 - ITMS obsahoval 11 nezrovnalostí v celkovej výške 2 174 052,58 EUR, ktoré neboli zahrnuté do národného zoznamu nezrovnalostí. 

· na úrovni centrálneho koordinačného orgánu (A347)

systémové nedostatky:

· V SR ŠF a KF nebol zadefinovaný pojem „konečný užívateľ“, ktorý sa v texte používa.
· Obmedzený prístup auditujúceho orgánu k archívu CKO, ktorý sa nachádza v priestoroch Ministerstva hospodárstva SR,
ostatné nedostatky:

· Porušenie čl. 58 písm. b) nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v platnom znení z dôvodu nedodržania oddeliteľnosti funkcií pri schvaľovaní ŽoNFP - žiadosť o NFP bola podpísaná tou istou osobou, ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP;
· Auditovaná osoba nevypracovala Návrh správy o vykonávaní NSRR SR za rok 2009 v zmysle interného manuálu procedúr CKO;
· Došlo k prekročeniu lehoty stanovenej v internom manuáli procedúr CKO na zverejnenie aktualizácie systému riadenia na internetovej stránke www.nsrr.sk;
· CKO v SR ŠF a KF neusmerňoval RO v oblasti finančných korekcií v zmysle Usmernenia COCOF 07/0037/03-SK;
· Do SR ŠF a KF, verzie 4.2 platnej od 27.08.2010 nebol zapracovaný odkaz na Usmernenie COCOF 08/0020/04-EN.
· orgány spravujúce informačné systémy ISUF a CEDIS (A361)

ostatné nedostatky:

Certifikačný orgán a Orgán auditu (ISUF a CEDIS)

· Zmluva medzi Datacentrom a MF SR o poskytovaní IT služieb nedefinovala minimálne kvalitatívne a kvantitatívne úrovne poskytovaných IT služieb (tzv. SLA dohody) a ich úrovne ani neboli priebežne monitorované a vyhodnocované;
· V rámci MF SR zatiaľ nebol vypracovaný dokument bezpečnostnej politiky, ktorý by definoval základné práva a povinnosti súvisiace s riadením informačnej bezpečnosti.

Orgán auditu (CEDIS)

· Nebol vytvorený plán obnovy systému CEDIS po havárii, ktorý by po technickej stránke detailne popisoval spôsob obnovy systému;
· V rámci oblasti riadenia logického prístupu do aplikácie CEDIS boli pravidlá nastavenia hesiel do CEDIS nedostatočné, prideľovanie a odoberanie prístupových práv bolo vykonávané neformálne iba na základe e-mailu, nebola vykonávaná pravidelná previerka prístupových práv do CEDIS.

Certifikačný orgán (ISUF)

· V rámci oblasti riadenia logického prístupu do aplikácie ISUF nebola zabezpečená pravidelná obmena administrátorských hesiel, administrátorské heslá neboli k dispozícii povereným pracovníkom Datacentra a neboli ukladané v zabezpečenom priestore, pri previerke prístupov do systému ISUF sa nekontrolovala oprávnenosť pridelených rolí do systému ISUF, neboli sledované aktivity administrátorov systému ISUF a títo si mohli prideľovať ľubovoľné prístupové práva do systému, pravidlá nastavenia hesiel neboli dostatočné a v súlade s osvedčenou praxou.
·  na úrovni ITMS (A360)

ostatné nedostatky: 

Datacentrum
· Zmluva o prevádzke uzatvorená medzi Datacentrom a spoločnosťou SIEMENS Business services neobsahovala všetky náležitosti SLA podľa tzv. "osvedčenej praxe". Taktiež neboli zadefinované SLA s jednotlivými skupinami koncových používateľov ako napr. RO, SORO, PJ atď.; 

· Nevykonávalo sa testovanie úplnej obnovy systémov a údajov zo záloh aspoň raz ročne, čím mohlo dôjsť k strate niektorých potrebných údajov zapísaných do systému;
· Pre systém ITMS nebolo zatiaľ vykonané úplné testovanie havarijného plánu. Taktiež záložné pracovisko pre systém ITMS nebolo ešte plne dobudované.

Datacentrum, Centrálny koordinačný orgán 

· Cookie expirovalo len na konci relácie. Používateľ sa nemohol prihlásiť druhý krát, pokiaľ bol cookie - identifikátor v platnosti, čím mu mohlo byť znemožnené legálne využívať ITMS portál po dobu, kým sa relácia na serveri nestala neplatnou;
· Cookie – JSESSIONID bolo nezabezpečené, čo znamená že mohlo byť prehliadačom používateľa preposielané aj cez nezabezpečené HTTP spojenie;
· Možnosť manipulácie overovania GRID kódov. Ak útočník zistil prihlasovacie meno a heslo nejakého používateľa, na úspešné prihlásenie na daný účet mu postačovala znalosť GRID kódu z jedinej pozície GRID karty;
· Možnosť slovníkového útoku, alebo útoku hrubou silou na heslo iného používateľa prostredníctvom funkcionality na zmenu hesla. Počas zmeny hesla pre aktuálne prihláseného používateľa bolo možné manipuláciou parametrov hádať heslo iného používateľa, pričom počet neúspešných pokusov o zadanie pôvodného hesla pri nastavovaní nového hesla nebol limitovaný;
· Prístup na zablokovanú funkcionalitu zablokovania a generovania GRID karty aj bez autentifikácie. Útočník mohol jednoduchou analýzou zdrojových kódov stránok zistiť linky na funkcie správy používateľských účtov a pristupovať na ne aj bez autentifikácie. Týmto spôsobom mohol zablokovať prístup legitímnym používateľom, zresetovať heslo, prípadne odblokovať konto, na ktoré útočil a zablokovať ho;
· Neautorizovaný prístup vrátane možnosti modifikácie ku všetkým používateľským profilom. Aplikácia nemala implementované riadenie prístupu na jednotlivé používateľské profily. Pre prístup na akýkoľvek iný používateľský profil postačovalo meniť sériové číslo;
· Aplikácia (ITMS portál) nefiltrovala vstupy od používateľov, čo umožňovalo viesť tzv. „Cross-site scripting“ útoky na legitímnych používateľov portálu na viacerých miestach v aplikácii. Daná zraniteľnosť umožňovala útočníkovi poslať do prehliadača používateľa taký webový obsah (väčšinou ide o aktívny kód – skript), ktorý sa javil akoby prichádzal z navštívenej web stránky a bol aj v takom kontexte spúšťaný, čo umožňovalo obchádzanie rôznych bezpečnostných opatrení.
· na úrovni koordinátora horizontálnych priorít - horizontálna priorita (HP) Informačná spoločnosť (IS), HP Marginalizované rómske komunity (MRK), HP Trvalo udržateľný rozvoj (TUR) - Úrad vlády (A363)

systémové nedostatky:

Koordinátor horizontálnej priority MRK
· Koordinátor HP MRK nevykonával počas roka kontrolu odborného hodnotenia – priebežné posudzovanie relevantnosti pridelených bodov za HP MRK pri odbornom hodnotení RO, nakoľko uvedený proces nebol je nastavený v IMP koordinátora HP MRK;
· IMP HP MRK nepopisoval proces na zabezpečenie posúdenia údajov predložených prijímateľom prostredníctvom monitorovacích správ lokálnej stratégie komplexného prístupu pre marginalizované rómske komunity (LSKxP). Keďže žiadne monitorovacie správy LSKxP neboli predložené, nebolo možné vykonať testovanie; 

· Ani v jednom z testovaných hodnotiacich hárkov v rámci HP MRK nebolo odborným hodnotiteľom uvedené zdôvodnenie prideleného počtu bodov k jednotlivým otázkam hodnotiaceho hárku a k celkovému hodnoteniu žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP.

Koordinátori horizontálnych priorít IS a TUR

· Povinnosť koordinátora HP IS a HP TUR definovať odporúčania k zefektívneniu implementácie HP na úrovni RO a monitorovať ich implementáciu nebola zadefinovaná v IMP;

· Nedostatočný popis overovania výziev v IMP;

· Nedostatočný popis overovania hodnotiaceho procesu zo strany koordinátora HP v IMP. 

· na úrovni koordinátora HP Rovnosť príležitostí (RP) - Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (A365)

systémové nedostatky:

Koordinátor horizontálnej priority RP
· V zmysle IMP koordinátora HP RP súčasťou internej správy o realizácii HP RP v danom OP malo byť aj vykonanie analýzy odborného hodnotenia HP RP v OP a analýzy monitorovacích správ. Nebolo zrejmé, na akej vzorke projektov chcel koordinátor vykonať dané analýzy, resp. v prípade analýzy monitorovacích správ bola uvedená vzorka 5 projektov, nebola však definovaná metóda výberu vzorky;
· Obsah analýzy odborného hodnotenia a monitorovacích správ nebol špecifikovaný, čím vznikalo riziko nezabezpečenia dostatočných systémov na zabezpečenie primeranej kontroly implementácie HP RP;
· Súčasťou procesov uvedených v IMP koordinátora HP RP nebol výkon kontroly súladu údajov poskytovaných RO s údajmi uvedenými v ITMS a kontrola, či sú v ITMS zo strany RO zadané všetky údaje relevantné k monitorovaniu HP RP. Taktiež nebol stanovený systém na stanovenie intervalov vykonávania týchto kontrol a metódy výberu vzorky;
· Koordinátor HP RP nevykonával počas roka kontrolu odborného hodnotenia – priebežné posudzovanie relevantnosti pridelených bodov za HP RP pri odbornom hodnotení RO, nakoľko uvedený proces nebol zadefinovaný v IPM koordinátora HP RP;
· Popis procesu interného hodnotenia neobsahoval povinnosť koordinátora HP RP vypracovať k nedostatkom zisteným na úrovni RO odporúčania a zabezpečiť ich implementáciu, či už priamo doručením na RO alebo návrhom na uznesenie MV;
· Neefektívny systém evidencie dokumentácie vzťahujúcej sa na komunikáciu s RO, resp. ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na implementácii HP RP;
· Neinformovanie RO o výsledkoch kontroly výzvy v súlade s IMP koordinátora HP RP, v zmysle ktorého v prípade zistenia nedostatkov v kontrolovaných výzvach koordinátor HP RP o tom informuje RO;
· Interné správy o realizácii HP RP v OP predložené koordinátorom HP RP za všetky OP za rok 2009 neboli vyplnené jednotne. Koordinátor HP RP tak nevykonával interné hodnotenie v súlade s IMP koordinátora HP RP na roky 2007 - 2013, príloha č. 15 IMP;
· Postup pre posúdenie príspevku projektu k napĺňaniu cieľov HP RP v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP zo strany odborného hodnotiteľa v IMP koordinátora HP RP nezohľadňoval posúdenie negatívneho vplyvu príspevku projektu k napĺňaniu cieľov.

Follow up

Nedostatky, odhalené systémovými auditmi vykonanými v druhom polroku 2010, budú predmetom následného overovania v priebehu roku 2011.

Na základe výsledkov systémových auditov vykonaných v druhom polroku 2010 a po ukončení auditov operácií v prvom polroku 2011 bude zo strany orgánu auditu vydané stanovisko o efektívnosti fungovania riadiaceho a kontrolného systému operačných programov NSRR SR za referenčné obdobie 01.07.2010 – 30.06.2011 v zmysle článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktoré bude Európskej komisii zaslané do 31.12.2011.

Výročná kontrolná správa a stanovisko OA za referenčné obdobie od 01.07.2009 do 30.06.2010

Orgán auditu v súlade s čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a článku 18 ods. 2 tohto nariadenia  predložil v decembri 2010 Európskej komisii za referenčné obdobie od 01. 07. 2009 do 30. 06. 2010 Výročnú kontrolnú správu a stanovisko s výhradami za populáciu operačných programov spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrátane Operačného programu Bratislavský kraj.
Orgán auditu na základe vykonaných vládnych auditov konštatoval, že v období 01. 07. 2009 – 30. 06. 2010 RKS zavedené pre vyššie uvedené operačné programy, boli v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES)  č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungovali efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a oprávnené, s výnimkou niektorých kľúčových prvkov RKS.
2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

Súhrnné členenie je uvedené v Prílohe č. 4. 
2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu 
Základné ciele Lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý je zameraný na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu, inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do životného prostredia              a ochrany prírody.

K naplneniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „Prioritná téma“ v celkovej výške 41 723 460 EUR (47,96 % z celkovej finančnej alokácie 87 000 000 EUR vyčlenenej pre OPBK) zo zdrojov ERDF.

Tabuľka č. 14: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témy                             v EUR 

	Kód*
	Prioritné témy (príloha IV, nariadenia 1083/2006)
	Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje) - kumulatívne
	% z alokácie na Lisabonské aktivity

	
	Vedecko-technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie

	03
	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)
	2 879 981,11
	6,90

	06
	Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) 
	3 898 352,89
	9,34

	07
	Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.) 
	399 900,03
	0,96

	09
	Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	917 789,33
	2,20

	
	Informačná spoločnosť

	11
	Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.) 
	969 238,79
	2,32

	14
	Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)
	645 278,13
	1,55

	
	Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám

	52
	Podpora čistej mestskej dopravy
	0
	0

	Spolu
	9 710 540,28
	23,27


Zdroj: RO OPBK

* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK
Poznámka: K sume (zazmluvnené finančné prostriedky) je pripočítaných 3 000 000,20 EUR (príspevok z ERDF; na základe Zmluvy o financovaní medzi MVRR SR a EIF bola na účet EIF prevedená časť finančných prostriedkov alokovaných na opatrenie 2.1 OPBK – iniciatíva JEREMIE vo výške 3 529 412 – ERDF + ŠR). Projekt má v ITMS príspevok k Prioritnej téme 03 vo výške 1 400 100,09 EUR; k Prioritnej téme 06 vo výške 699 900,05 EUR; k Prioritnej téme 07 vo výške 399 900,03 EUR a k Prioritnej téme 09 vo výške 500 100,03 EUR.

Čerpanie prostriedkov EÚ (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) k  31.12.2010 je vo výške 13 100 261,52 EUR; podiel čerpania prostriedkov EÚ k  31.12.2010 na celkovom záväzku 2007 - 2013 vo výške 87 000 000 EUR predstavuje za OPBK 15,06 %.

Popis príspevku projektov podľa prioritných tém:

Kód 03 – 8 projektov s príspevkom k tejto téme. Projekty sú zamerané na zvyšovanie inovácií v podnikateľskej sfére. Zavádzaním progresívnych technológií sa prispieva k výraznému šetreniu energetických zdrojov, dochádza k znižovaniu produkcie odpadu a vo väčšine projektov aj k druhotnému využívaniu technologického odpadu, čím sa výrazne šetrí životné prostredie. Zavádzaním nových technológií sa výrazne šetria materiálové vstupy, zvyšuje sa presnosť, kvalita            a flexibilita výroby. Nové technológie umožňujú zvyšovanie produkčných možností spoločnosti, zlepšujú postavenie slovenských firiem na vysoko konkurenčnom domácom i zahraničnom trhu. Zvyšovanie produkcie výroby v konečnom dôsledku vo väčšine projektov zvyšuje aj zamestnanosť.

Tabuľka. č. 15: Prehľad projektov OPBK s príspevkom k prioritnej téme 03

	Kód projektu
	Názov projektu

	22320120002
	Nákup licencie inovatívnej prevodovky

	22320120022
	Obstaranie progresívnych pekárenských technológií

	22320120013
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti Firma C&C  - Staviteľstvo a obchod s.r.o.

	22320120018
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KVANT spol. s r.o.

	22320120032
	Obstaranie progresívnej technológie spoločnosti Tibor Vajner – SKLENÁRSTVO

	22320120030
	Inovatívna pekáreň

	22320120027
	Inovácia polygrafických zariadení vo firme ART&PRESS s.r.o.

	22320120042
	Obstaranie progresívnych pekárenských technológií


Zdroj: RO OPBK
Kód 06 -  17 projektov s príspevkom k tejto téme. 

Projekty sú zamerané na podporu zvádzania environmentálnych technológií do výroby. Znižovanie energetickej náročnosti a využívanie technológií, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia, využívanie druhotných surovín (napr. recyklácia odpadových plastov, spracovávanie a následné využívanie energeticky zhodnocovanej biomasy a i.) významnou mierou prispieva  k pozitívnym environmentálnym aj  ekonomických dopadom.  Zavádzaním čistých technológií do podnikovej výroby sa využívajú suroviny efektívnejšie, znižuje sa energetické náročnosť, výroba sa stáva rentabilnejšou a znižuje sa zaťaženosť životného prostredia.

Tabuľka. č. 16: Prehľad projektov OPBK s príspevkom k prioritnej téme 06

	Kód projektu
	Názov projektu

	22320120008
	Obstaranie inovatívnych technológií

	22320120010
	Zavedenie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetiku a ekológiu

	22320120021
	Inovácia technologických procesov v stolárskej výrobe

	22320120024
	Zavádzanie progresívnych technológií vo výrobnom podniku MAGÁZ - Stolárstvo

	22320120039
	Obstaranie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetické využitie odpadov z výroby biopalív

	22320120031
	Zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby zavedením progresívnych technológií

	22320120035
	Recyklácia plastov s nízkou energetickou náročnosťou

	22320120033
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o

	22320120014
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti RETAX s.r.o.

	22320120020
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KASICO, a.s.

	22320120016
	Napojenie kotolne K2 na teplovodné rozvody z kotolne K8 v Malackách

	22320120026
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti Fibra print, s.r.o.

	22320120009
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti  AT – ENGINEERING spol. s r.o.

	22320120015
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti STACHEMA Bratislava s.r.o.

	22320120040
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti SPIROX s.r.o.

	22320120036
	Zavádzanie  progresívnych technológií v Drevárskej Výrobe Štefan STICZA DREVOVÝROBA

	22320120038
	Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti i + i print spol. s r.o.


Zdroj: RO OPBK
Kód 09 – 13 projektov s príspevkom k tejto téme.

Projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na podporu rozvoja výskumu, inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikov v Bratislavskom kraji.  Zavádzanie systémov riadenia kvality vedie k znižovaniu nákladov, zvyšovaniu produktivity práce, zvyšovaniu kvality samotných výrobkov a k zvýšeniu celkovej konkurencieschopnosti podniku. Zavádzaním inovácií a  nových technológií sa výrazne znižuje environmentálna zaťaženosť a energetická náročnosť výroby.

Tabuľka. č. 17: Prehľad projektov OPBK s príspevkom k prioritnej téme 09

	Kód projektu
	Názov projektu

	22320120006
	Zavedenie systému riadenia kvality výroby podľa ISO noriem

	22320120017
	Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu

	22320120005
	Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu v spoločnosti ISTROMETAL DM

	22320120012
	Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia

	22320120019
	Zavedenie a rozvoj systému manažérstva kvality v spoločnosti Plastcom, spol. s r.o.

	22320120011
	Certifikácia ISO 9000 a ISO 14000 v energetickej spoločnosti

	22320120003
	Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti ZADAKO, spol. s r.o.

	22320120007
	Inovácia firmy DONNA ROSI

	22320120025
	Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality

	22320120028
	Systémy riadenia kvality

	22320120034
	Zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9000

	22320120023
	Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti AMS Com, spol. s.r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti

	22320120029
	Zvýšenie produktivity spoločnosti zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001


Zdroj: RO OPBK
Kód 11 – 7 projektov s príspevkom k tejto téme

Projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k informačno – komunikačným technológiám vo výrobnom procese za účelom zefektívnenia výrobnej prevádzky. Zefektívňuje a zrýchľuje sa výroba i ostatné podporné procesy vo firmách čo sa prejaví po ukončení realizácie projektov v znížení prevádzkových nákladov, úspore času a v konečnom dôsledku v  zabezpečení konkurencieschopnosti podnikov na domácom aj zahraničných trhoch.

Tabuľka. č. 18: Prehľad projektov OPBK s príspevkom k prioritnej téme 11
	Kód projektu
	Názov projektu

	22320220004
	Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho využívania IKT

	22320220003
	Budovanie informačného systému a realizácia elektronických služieb a aplikácií

	22320220009
	Moderné IT v PRINTING INTERNATIONAL ECE

	22320220007
	Elektronizácia pri výrobe interiérového skla

	22320220008
	Informačné a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky

	22320220017
	Rozšírenie infraštruktúry

	22320220020
	Nové informačné systémy v spoločnosti M-PROFEX


Zdroj: RO OPBK

Kód 14– 10 projektov s príspevkom k tejto prioritnej téme
Projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na tvorbu elektronických služieb aplikácií, na hardvérové a softvérové vybavenie informačných systémov a rozširovanie IKT vo všetkých oblastiach spoločností. Projekty výrazne stimulujú rast spoločností v oblasti výroby, správy, riadenia, komunikácie a marketingu. Tvorba nových web portálov a internetových portálov prispieva ku komplexnému riadeniu vzťahov so zákazníkmi, efektívnej koordinácii a organizácii obchodných vzťahov, čím sa výrazne znižujú náklady spoločnosti.

Tabuľka. č. 19: Prehľad projektov OPBK s príspevkom k prioritnej téme 14
	Kód projektu
	Názov projektu

	22320220002
	Komplexný informačný systém

	22320220001
	Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu

	22320220005
	Zlepšenie prístupu firmy EMM International, spol. s r.o. na trh využitím potenciálu IKT

	22320220006
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v Drevovýrobe Nová Dedinka

	22320220011
	Zavedenie a účinné využívanie IKT vo výrobnom podniku MAGÁZ - Stolárstvo

	22320220012
	Web2print riešenie pre zefektívnenie procesov prípravy, objednávania a výroby polygrafických produktov

	22320220014
	Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ELV PRODUKT a. s.

	22320220015
	Zavedenie moderných prístupov IKT s cieľom zvýšenia  konkurencieschopnosti prevádzky Branislav Královič – SKLENÁRSTVO

	22320220019
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v spoločnosti Eduard Pribul

	22320220018
	Zvýšenie konkurencieschopnosti i + i print spol. s r.o. zavedením nových prístupov IKT


Zdroj: RO OPBK

Príspevok OPBK k plneniu Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020

Obnovená Lisabonská stratégia (Stratégia pre rast a zamestnanosť) bola schválená v marci 2005 a do pozície jej prioritných cieľov bol postavený hospodársky rast a zamestnanosť. V tejto podobe mala Lisabonská stratégia dve programové obdobia, kedy členské štáty vypracovali svoje národné programy reforiem pre roky 2006 – 2008 a následne aj pre obdobie 2008 – 2010. V roku 2010 došlo k prehodnoteniu Lisabonskej stratégie a jej agendu prevzala a v súlade s aktuálnymi potrebami rozšírila novovytvorená Stratégia Európa 2020, ktorá vstúpila do platnosti 17.06.2010. 

Stratégia Európa 2020 je spoločnou agendou EÚ, ktorej cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu vrátane prekonania ekonomickej krízy a tvorba pracovných miest.  
Stratégia Európa 2020 pozostáva z 3 hlavných priorít, 5 cieľov a 7 iniciatív. Pre ich napĺňanie bolo Európskou komisiou vydaných 10 nasledovných Integrovaných usmernení, ktoré stanovujú rámec stratégie Európa 2020 a rámec reforiem na úrovni členských štátov. 

1. Zabezpečenie kvality a udržateľnosti verejných financií;
2. Riešenie makroekonomických nerovnováh;
3. Znižovanie nerovnováh v eurozóne;
4.Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácie, posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva  – OPBK svojím charakterom pomoci napomáha výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov a vysoký rast produktivity. V rámci OPBK boli podporené viaceré projekty, ktoré prispievajú k štvrtému Integrovanému usmerneniu pre stratégiu Európa 2020. Napr. Projekt „Obstaranie inovatívnych technológií“ (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 169 998,32 EUR): žiadateľ o NFP v rámci svojej výroby realizuje výrobu technických súčastí a doplnkov k montáži hydraulických zariadení a technológií. Realizácia projektu pozostáva z obstarania jednotlivých technológií – progresívne, inovatívne a šetrné k životnému prostrediu. Realizáciou projektu sa prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti a regiónu, úspore energií vo výrobnom procese, vytvoreniu nových pracovných miest a ku zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Okrem nákupu technológie je snahou žiadateľa v konečnom dôsledku prispieť k rozvoju malého a stredného podnikania, získania väčších možností a využitia príležitostí, ktoré Slovensko vstupom do EU získalo.;
5. Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov – v rámci OPBK sú podporované aj investičné projekty zavádzania progresívnych technológií do výroby s cieľom znižovania energetickej a materiálovej náročnosti, výstavba zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, a pod. Napr. Projekt „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 170 000,00 EUR): Firma na orientuje na starostlivosť o životné prostredie. Ide o likvidáciu biologicky rozložiteľných odpadov formou recyklácie. Predmetom projektu je nákup drviaceho zariadenia, čím sa zvýši produktivita práce, zvýši sa množstvo recyklovaného biologického odpadu a znížia sa emisie do ovzdušia spôsobené spaľovaním odpadu. Výroba je založená na dlhoročných skúsenostiach s recykláciou vybraných druhov odpadov. Zakúpením novej technológie bude firma schopná uspokojiť rastúci dopyt a zároveň znížiť množstvo emisií unikajúcich  do ovzdušia.; 

6. Zlepšovanie podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a modernizácia a vývoj priemyselnej základne v záujme zabezpečenia plného fungovania vnútorného trhu – OPBK svojím zameraním prispieva aj k tomuto integrovanému usmerneniu prostredníctvom skupiny aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, v rámci ktorej sú podporované aktivity zamerané na vytvorenie a udržateľný zdroj kvalitného „back office“ samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy. Elektronizáciou samosprávy a rozvojom elektronických služieb sa zlepší riadenie spoločnosti a odstráni sa časť prekážok spojených s neúmerným administratívnym zaťažením. Výzvu na predkladanie ŽoNFP tohto typu plánuje RO OPBK vyhlásiť v prvom polroku 2011.;
7. Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti; 

8. Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania;
9. Zlepšovanie výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zvyšovanie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní;
10. Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe;
Príspevok OPBK  k integrovaným usmerneniam pre rast a zamestnanosť období 2005 – 2008          a 2008 – 2010
Európska Rada na svojom zasadnutí v marci 2005 opätovne podporila  lisabonskú stratégiu zameranú  na hospodársky rast a zamestnanosť prijatím „Integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) a integrovaných usmernení pre rast a zamestnanosť (2008-2010).
1. Príspevok OPBK k integrovaným usmerneniam obdobia 2005 – 2008:

OPBK svojim zameraním prispel k týmto integrovaným  usmerneniam:

· rozširovať a prehlbovať pracovný trh (makroekonomické usmernenie č. 7), príspevok OPBK k tomuto usmerneniu - podpora MSP s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a zvýšiť zamestnanosť;

· zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja (makroekonomické usmernenie č.12);

· podporovať inováciu a zavádzanie IKT (makroekonomické usmernenie č.13).

2. Príspevok OPBK k integrovaným usmerneniam obdobia 2008 – 2010

OPBK svojím zameraním prispel k týmto usmerneniam:

· zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a vývoja na účely vytvorenia európskeho znalostného priestoru (mikroekonomické usmernenie č.7);

· podporovať všetky formy inovácie (mikroekonomické usmernenie č.8);

· podporovať šírenie a účinné využívanie IKT a budovať plne otvorenú informačnú spoločnosť (mikroekonomické usmernenie č.9);

· podporovať trvalo udržateľné využívanie zdrojov a posilniť súčinnosť medzi ochranou životného prostredia a rastom (mikroekonomické usmernenie č. 11); 

· presadzovať podnikateľskejšiu kultúru a vytvoriť prostredie priaznivé pre malé a stredné podniky (mikroekonomické usmernenie č.15).

OPBK svojím zameraním taktiež prispieva k plneniu špecifických odporúčaní EK pre SR projektmi zameranými na výskum, vývoj a inovácie. 

2.1.7 Opis partnerských dohôd  

Princíp partnerstva je uplatňovaný najmä prostredníctvom zloženia Monitorovacieho výboru             pre OPBK, ktorého členmi sú v zmysle štatútu okrem predstaviteľov vecne príslušných ministerstiev     aj zástupcovia regionálnych samospráv, subjektov združujúcich miestne samosprávy, zástupcovia tretieho sektora, Úradu vlády SR, zástupcovia SO/RO pre OPBK a ostatní sociálno-ekonomickí partneri (detailnejšie informácie týkajúce sa činnosti MV OPBK sa nachádzajú v kap. č. 2.7.1 Monitorovanie). Zástupcovia SO/RO pre OPBK sú taktiež členmi výberových komisií, externými hodnotiteľmi a poskytujú informácie žiadateľom. Organizujú sa pracovné stretnutia zástupcov              RO OPBK a magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy, resp. VÚC, ktorých účelom je v zmysle princípu partnerstva spolupodieľať sa na využívaní finančných prostriedkov z OPBK, a takto dosiahnuť zhodu pri definovaní potrieb pre rozvoj mesta Bratislava, resp. Bratislavského kraja. RO OPBK taktiež intenzívne spolupracuje s Úradom vlády SR ako riadiacim orgánom pre OPIS pri napĺňaní synergie a komplementarity OPBK a OPIS v oblasti elektronizácie verejnej správy. Princíp partnerstva                     je uplatňovaný aj v rámci jednotlivých horizontálnych priorít, kde zástupcovia OPBK sa zúčastňujú zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé HP a podieľa sa na príprave a pripomienkovaní relevantných dokumentov týkajúcich sa HP. 

Výkon delegovaných úloh Bratislavským samosprávnym krajom ako SO/RO pre OPBK v roku 2010

Významnou partnerskou dohodou bolo podpísanie Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom v roku 2008. Pri realizácii OPBK tak predstavuje pre RO OPBK významného partnera BSK, ktorý vykonáva činnosti SO/RO             pre OPBK na decentralizovanom princípe. Týmto splnomocnením MVRR SR (MPRV SR) ako Riadiaci orgán pre OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu Bratislavský kraj:

· Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

· Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

Personálne a technické zabezpečenie SO/RO pre OPBK:

K 31.12.2010 odbor SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia. Personálne kapacity odboru SO/RO        pre OPBK predstavujú nasledovné pracovné pozície: 

· riaditeľ odboru; 

· asistentka riaditeľa; 

· vedúci Oddelenia implementácie projektov; 

· vedúci Oddelenia finančného riadenia; 

· 2 projektoví manažéri; 

· 3 finanční manažéri.

Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev:
V rámci delegovaných právomocí sa odbor SO/RO pre OPBK podieľal na príprave 4. výzvy 
č. OPBK/2010/1.2/04 na prekladanie ŽoNFP v rámci OPBK, uverejnenej 29.01.2010.
Registrácia a hodnotenie:
Zamestnanci odboru SO/RO v rámci 4. výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2 vyhlásenej dňa 29.01.2010 vykonali registráciu a kontrolu formálnej správnosti ŽoNFP. Registrácia sa realizovala na pracovisku SO/RO pre OPBK, Hontianska 12, Bratislava. V súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci RO pozastavil výzvu OPBK/2010/1.2/04 na dobu 17 kalendárnych dní. Výzva bola predĺžená do 02.08.2010.
V rámci vyhlásenej výzvy boli k dispozícií 4 hodnotiace kolá:

1. hodnotiace kolo - od 09.04.2010 do 23.04.2010 - boli registrované 2 ŽoNFP. Zaregistrované ŽoNFP splnili kritériá formálnej správnosti a úplnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Jedna ŽoNFP bola vo fáze odborného hodnotenia stiahnutá žiadateľom;
2. hodnotiace kolo – od 07.05. 2010 do 21.05.2010 - nebola registrovaná žiadna ŽoNFP;
3. hodnotiace kolo – od 04.06. 2010 do 18.06.2010 – nebola registrovaná žiadna ŽoNFP; 
4. hodnotiace kolo – od 02.07.2010 do 02.08.2010 - boli registrované 3 ŽoNFP. Zaregistrované  ŽoNFP splnili kritériá formálnej správnosti a úplnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia.
V procese formálnej kontroly ŽoNFP boli identifikované formálne nedostatky. Žiadatelia boli písomne vyzvaní na ich odstránenie. Formálne nedostatky boli klarifikáciou odstránené. 

V zmysle postupov IM SO/RO pre OPBK proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK. Traja zamestnanci odboru SO/RO sa na odbornom hodnotení podieľali ako externí hodnotitelia.

1. hodnotiace kolo – 2 ŽoNFP (z toho jedna stiahnutá vo fáze odborného hodnotenia);

2. hodnotiace kolo – 3 ŽoNFP

Zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na informovanie:
Pracovníci odboru SO/RO pre OPBK v priebehu roka 2010 odpovedali spolu na 3 oficiálne žiadosti o informáciu (elektronicky doručených na opbk@region-bsk.sk), týkajúcich sa OPBK. Návrhy odpovedí boli v súlade s usmernením RO OPBK pre SO/RO pre OPBK  č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zasielané na schválenie RO OPBK a po prípadnej korekcii a doplnení odosielané priamo žiadateľom.

Predloženie, overovanie a schvaľovanie žiadosti prijímateľa o platbu (ŽoP), vrátane vypracovania záznamu z administratívnej kontroly (ZAK):
Na SO/RO pre OPBK bolo v priebehu roka 2010 prijatých 128 ŽoP od prijímateľov. V priebehu roka 2010 bolo vystavených celkovo 115 ZAK, z čoho 4 ZAK boli vystavené pre ŽoP prijaté na SO/RO pre OPBK ešte v priebehu roka 2009. 
Vykonávanie  monitorovania projektov počas ich realizácie:
Na SO/RO pre OPBK bolo v roku 2010 doručených 25 priebežných a 10 záverečných monitorovacích správ. Všetky monitorovacie správy doručené na SO/RO pre OPBK boli korektne posúdené v zmysle interných postupov a následne schválené. Realizácia predmetných projektov bola v súlade                         s príslušnými zmluvami o NFP. Všetky zistené formálne i vecné nedostatky monitorovacích správ boli odstránené v procese dožiadania chýbajúcich náležitostí k príslušným monitorovacím správam.

Vykonávanie kontrol na mieste: 

V priebehu roka 2010 SO/RO pre OPBK vykonal 36 kontrol na mieste (jeden projekt bol kontrolovaný 3x a sedem projektov 2x, celkovo bolo kontrolovaných 27 projektov). Cieľom kontrol na mieste bola kontrola reálneho dodania tovarov a prác deklarovaných v predložených dokladoch. Kontroly                    sa vzťahovali ku konkrétnym ŽoP.

Zistenia z kontrol na mieste boli zaznamenané v príslušných správach z kontroly na mieste. V prípade zistených nedostatkov, bola písomne stanovená lehota na ich odstránenie. Rovnako bolo preverené odstránenie nedostatku. Vo väčšine prípadov išlo o administratívne nedostatky – nedoložené vážne lístky, nesprávne vedenie analytickej účtovnej evidencie a porušenie podmienok publicity a informovania.
Vykonávanie monitorovacích kontrol projektov:
Okrem kontrol na mieste vykonal SO/RO pre OPBK v priebehu roka 2010 aj 12 monitorovacích kontrol projektov. Cieľom kontrol bola najmä kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri kontrolách na mieste, preverenie projektu súvisiace s procedúrami zmien, prípadne kontrola stavu pokroku                    pri realizácii hlavných aktivít vybraných projektov.

Nezrovnalosti:
Počas kontroly na mieste SO/RO pre OPBK zistil nezrovnalosti (prijímateľ obec Plavecký Štvrtok, prijímateľ obecný úrad Častá, a prijímateľ obec Pezinok). Nezrovnalosti boli vysporiadané do konca roka 2010.

Vybavovanie odvolaní a sťažností:

V roku 2010 neboli odborom SO/RO pre OPBK riešené žiadne odvolania a ani sťažnosti. Bol zaznamenaný spor medzi prijímateľom a občanom obce, dotknutým úpravou verejného priestranstva v obci Veľké Leváre. Tento konflikt bol urovnaný vzájomnou dohodou oboch strán.

Uchovávanie dokumentov:

Odbor SO/RO pre OPBK uchováva dokumenty v zmysle platného registratúrneho poriadku BSK a podmienok z IM SO/RO pre OPBK. Dokumenty sú uchovávané v príručnej registratúre a archíve. Pre každú prijatú ŽoNFP sa založí spis projektu a sekretariát odboru mu priradí registratúrnu značku. Každá evidencia sa zaznamenáva do programu Lotus Notes. Za registráciu dokumentov do Lotus Notes zodpovedá zamestnanec sekretariátu riaditeľa odboru SO/RO pre OPBK (správca registratúry). Pri vybavovaní spisov sa postupuje podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Úradu BSK.

Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie a prijaté opatrenia na ich odstránenie:

Odbor SO/RO pre OPBK v roku 2010 neidentifikoval žiadne vzniknuté problémy, ktoré by ohrozovali implementáciu projektov OPBK.  

Aktualizácie Interného manuálu SO/RO pre OPBK:
SO/RO pre OPBK spolupracoval s RO pri aktualizácii IM SO/RO pre OPBK. V roku 2010 boli schválené nasledovné verzie a dodatky manuálu:
1. Verzia 1.9, schválená 05.02.2010;
2. Verzia 1.10, schválená 10.08.2010;
3. Verzia 1.11, schválená 08.10.2010;
4. Dodatok č. 1 k verzii 1.11, schválený 08.11.2010;
Predloženie ŽoNFP – Technická pomoc pre SO/RO: 

Projekt Technickej pomoci pre SO/RO pokračoval aj v roku 2010. V rámci Technickej pomoci 
pre SO/RO sa refundujú mzdy dvoch zamestnancov SO/RO a finančné prostriedky na prevádzku osobného motorového vozidla. 

V roku 2010 SO/RO predložil na RO OPBK 4 Žiadosti o platbu – refundácia miezd 2 zamestnancov  za 2. polrok 2009, refundácia nákladov na prevádzku osobného motorového vozidla za 2. polrok 2009, refundácia miezd 2 zamestnancov za 1. polrok 2010, refundácia nákladov na prevádzku osobného motorového vozidla za 1. polrok 2010.

ŽoP za prevádzku osobného motorového vozidla a refundácia miezd 2 zamestnancov za 2. polrok 2010 boli na RO OPBK predložené v januári 2011. 

Žiadosti o platbu boli preplatené, okrem refundácie miezd za 2. polrok 2009. Táto bude preplatená po schválení Certifikačným orgánom.

V roku 2010 boli refundované 3 ŽoP v sume OV 18 082,72 EUR (NFP 17 178,58 EUR). Nárokovaná suma v roku 2010 neuhradenej ŽoP za 2. polrok 2009 je vo výške OV 18 704,24 EUR (NFP 17 769,03 EUR).

2.1.8  Špecifiká pre programy ESF
Nie je relevantné pre OPBK. 

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Realizácia OPBK prebiehala v roku 2010 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ a k 31.12.2010 sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva a SR bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania OPBK ako aj v nasledujúcom období implementácie programu a v procese prípravy návrhu revízie OPBK v roku 2010.  
Ako problémová sa z hľadiska realizácie OPBK javí problematika neúplnej alebo nesprávnej transpozície smernice EIA do národnej legislatívy SR. Uvedené problematika bola prerokovaná aj na výročnom stretnutí so zástupcami EK (pozri aj kap. 2.7.1 Monitorovanie, časť Výročné stretnutie so zástupcami EK v zmysle čl. 68 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006). Uvedená skutočnosť môže mať dopad na schvaľovanie revízie OPBK zo strany EK (problematika posudzovania strategického dokumentu v prípade jeho zmeny  - postup v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Pozri aj kap. 2.7.1 Monitorovanie, časť Monitorovanie vplyvov OPBK na životné prostredie.  
2.3  Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie  
V roku 2010 sa v rámci implementácie programu nevyskytli závažné problémy, ktoré by výrazným spôsobom ovplyvnili realizáciu programu. 

Za problematickú oblasť, ktorá do istej miery negatívne ovplyvnila realizáciu OPBK v sledovanom období, možno považovať reorganizáciu štátnej správy v roku 2010 na základe zmien kompetenčného zákona (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov). V rámci týchto zmien bolo zrušené Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré bolo Riadiacim orgánom pre OPBK (úlohy RO OPBK plnil v rámci MVRR SR Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj, organizačne začlenený do sekcie Agentúra  na podporu regionálneho rozvoja). Od 01.07.2010 bolo Riadiacim orgánom pre OPBK Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a následne po ďalších zmenách v právnych predpisoch od 01.11.2010 prevzalo úlohy RO OPBK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vyššie uvedené zmeny predstavovali administratívne náročný proces                    (aj pre Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj), čo sa čiastočne prejavilo v spomalení, resp. pozdržaní implementácie programu (napr. RO OPBK musel na základe uvedených zmien upravovať svoju riadiacu dokumentáciu, postupy a pod.). S obdobím zavádzania zmien v štátnej správe, ktoré významným spôsobom ovplyvnili aj RO OPBK, tak boli spojené aj problémy (ako napr. nedodržanie všetkých predpísaných lehôt, oneskorené vyhlásenie výziev na predkladanie ŽoNFP, a pod.), ktoré negatívnym spôsobom zasiahli do implementácie programu v tomto období. 
Informácie o auditoch podľa č. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 sa nachádzajú v kapitole 2.1.4 Finančná kontrola a audit. 

Vplyv hospodárskej krízy na implementáciu OPBK 
Operačný program Bratislavský kraj je zameraný na posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Napĺňaním cieľov stanovených v OPBK sa prispieva k eliminácii dopadov celosvetovej hospodárskej recesie. V záujme zmiernenia dopadov hospodárskej krízy je vyvíjané úsilie o urýchlené čerpanie finančných zdrojov. Finančné prostriedky z ERDF v čase krízy napomáhajú k zvyšovaniu zamestnanosti a stavebnej produkcie. V sledovanom období boli vyhlásené a sú ďalej pripravované ďalšie výzvy čím sa vytvára priestor na vytvorenia pracovných miest. OPBK reaguje na potrebu zvýšenej podpory inovatívneho podnikania a informačnej spoločnosti ako kľúčových faktorov na zabezpečenie dlhodobého ekonomického rastu a konkurencieschopnosti kraja - napr. prostredníctvom projektov inovácií procesov a produktov v podnikoch (napr. projekty „Inovácia firmy“, „Obstaranie inovatívnych technológií“, „Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti“, „Inovatívna pekáreň“, „Inovácia polygrafických zariadení vo firme“, „Zvýšenie efektívnosti výroby využitím inovatívnych zariadení“, „Inovácia výroby marketingových produktov“, „Inovatívna stolárska výroba“, Inovácia strojového parku a nákup progresívnych technológií“, „Inovácia technológií výroby flexi – rúr“, „Inovácia technologického zariadenia, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti podniku“, „Inováciou kovoobrábacieho pracoviska zníženie energetickej náročnosti výroby“, „Inovácia sklenárskej výroby“). V oblasti informačnej spoločnosti sú to projekty v rámci Prioritnej osi 2 Informatizácia spoločnosti (napr. projekty „Komplexný informačný systém“, „Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho využívania IKT“, Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, „Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti“, „Informačné a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky“, „Zvýšenie úrovne IKT v spoločnosti Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR“, „Informačný systém pre komplexné riadenie výrobnej prevádzky“, „Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti“, „Vytvorenie internetového portálu a zavádzanie on-line objednávkového systému spoločnosti“, „Tvorba webovej stránky a systému riadenia vzťahov so zákazníkmi“). Zároveň sa zameriava na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov územia výrazne ovplyvňujúcich atraktivitu kraja pre jeho obyvateľov.
Na základe výsledkov z pravidelného hodnotenia v roku 2010 sa potvrdila skutočnosť, že segment MSP v Bratislavskom kraji v kontexte celosvetovej hospodárskej recesie nevykazuje žiadny dopyt             po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPBK. Nezáujem žiadateľov je možné pripísať predovšetkým oslabeniu záujmu MSP o investície do výskumnej, inovačnej a investičnej činnosti. MSP pod vplyvom globálnej hospodárskej krízy minimalizujú náklady, maximalizujú výrobu a vzhľadom na ich postavenie v čase hospodárskej recesie nemajú záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktorom negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť výskumu a vývoja je aj skutočnosť, že MSP nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na realizáciu vlastného výskumu a taktiež výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci, ktorá sa pohybuje na úrovni od 40 do 65% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Naopak, najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK bol zaznamenaný po aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií. Z toho jednoznačne vyplýva, že v súčasnosti v dôsledku dopadov globálnej hospodárskej krízy majú MSP záujem najmä minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu a preferujú investície s krátkodobou návratnosťou v horizonte do 5 rokov. K takýmto druhom investícii patrí zavádzanie takých progresívnych technológií, ktoré prinášajú zvýšenie objemu výroby alebo zníženie nákladov. Uvedené skutočnosti zohľadnil            RO OPBK v rámci revízie programu prostredníctvom realokácie finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika (zvýšenie objemu finančných prostriedkov na zavádzanie progresívnych a inovatívnych technológií).  
Výrazne negatívny dopad hospodárska kríza nemala na implementáciu projektov verejného sektora (najmä opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel). Uvedené vyplýva najmä zo skutočnosti, že pri projektoch tohto typu sa vyžaduje výrazne nižšia miera spolufinancovania projektov z vlastných zdrojov prijímateľa (5% spolufinancovanie) v porovnaní s projektmi súkromného sektora.
Pri realizácii projektov môžu prijímatelia z verejného ako aj súkromného sektora využiť systém predfinacovania, čím sa taktiež podporuje úspešná realizácia projektov v čase hospodárskej krízy. 

Dohoda o financovaní medzi Slovenskou republikou a Európskou investičnou bankou - Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013

Dohodu o financovaní EIB a SR uzatvorili 16.11.2010, v zmysle ktorej sa EIB zaviazala poskytnúť SR úver vo výške 1 300 000 000 EUR. Financovanie EIB bude použité prostredníctvom štátu v oblastiach a sektoroch prichádzajúcich do úvahy pre EIB a týka sa hlavne opatrení zahrnutých do 11 Operačných programov: Regionálny OP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť  a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie vypracované na programovacie obdobie 2007 – 2013. Úver od EIB predstavuje pre Slovenskú republiku možnosť získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov v rámci NSRR (čo sa javí ako výhodné najmä v kontexte hospodárskej krízy).
 Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom bude Ministerstvo financií SR, konečným prijímateľom budú verejné a súkromné subjekty, ktoré čerpajú podporu z EÚ fondov (ministerstvá, obce, podniky vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, súkromné subjekty             a podobne).
V nadväznosti na vyššie uvedenú dohodu medzi EIB a SR bola vypracovaná „Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov v súlade s Dohodou o financovaní medzi Európskou investičnou bankou a Slovenskou republikou – Rámcový úver na financovanie prioritných projektov v rámci Národného strategického referenčného rámca 2007 – 2013“. Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich                          z poskytnutia úveru od EIB a z plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohody o financovaní. K 31.12.2010 nebola táto zmluva zmluvnými stranami podpísaná (k podpisu zmluvy sa malo pristúpiť začiatkom roka 2011).
2.4 Zmeny v kontexte realizácie operačného programu 
Za zmenu v kontexte realizácie OPBK je možné považovať zmeny v organizácii štátnej správy v roku 2010; popis týchto zmien a ich vplyv na realizáciu programu sa nachádza v kapitole 2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie. 

Relevantnou zmenou v kontexte realizácie OPBK v roku 2010 bol taktiež návrh revízie OPBK. Revíziu OPBK schválil Monitorovací výbor pre OPBK na svojom 5. zasadnutí dňa 25.10.2010. Revízia OPBK bola vykonaná v kontexte súčasných potrieb a socio-ekonomickej situácie na národnej úrovni, no najmä na úrovni cieľového územia, t.j. Bratislavského kraja. Pôvodný strategický dokument OPBK bol schválený rozhodnutím Európskej komisie K(2007)6125 zo dňa 03.12.2007. Predmetná revízia bola realizovaná Ministerstvom pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR ako Riadiacim orgánom pre OPBK v súlade s čl. 33 ods. 1 a čl. 48 ods. 3 Nariadenia Rady (ES)               č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)                     č. 1260/1999 z 11. júla 2006 (ďalej aj „všeobecné nariadenie“).

Vzhľadom na to, že OPBK je strednodobý dokument strategického charakteru, je zrejmé, že jeho nastavenie, adresnosť a aktuálnosť sú priamo ovplyvňované externými zmenami (výrazné sociálno-ekonomické zmeny, zmeny v prioritách Európskej únie, národných alebo regionálnych prioritách).             V kontexte hospodárskej krízy a riešenia jej dôsledkov, ako aj vplyvom niekoľkých ďalších externých zmien a tiež na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie Operačného programu Bratislavský kraj vykonaného v zmysle čl. 48 ods. 3 všeobecného nariadenia (ďalej aj „pravidelné hodnotenie“) vznikla potreba prehodnotiť nastavenie OPBK vo vzťahu k súčasným potrebám                    na národnej úrovni a zmeneným prioritám samosprávy.
Predmetom revízie boli nasledovné návrhy na zmenu OPBK:

1. Úprava OPBK na základe pravidelného hodnotenia:

a) Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 OPBK,
b) Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 OPBK;   
2. Zapracovania dodatočnej finančnej alokácie v rámci prioritnej osi 1 OPBK v zmysle uznesenia vlády č. 678 zo dňa 06.10.2010 a s tým súvisiace obsahové úpravy nastavenia podporovaných aktivít;

3. Formálne úpravy identifikačných údajov orgánov zapojených do implementácie OPBK v súvislosti so zmenami zákona (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov);

4. Vytvorenie podmienok pre implementáciu finančného mechanizmu JESSICA v rámci  prioritnej osi 1 OPBK;

5. Zmeny v prílohe č. 9 Plán hodnotení OPBK 2007 – 2013 a v prílohe č. 10 Zoznam indikátorov na úrovni operačného programu. 

1) Úprava OPBK na základe pravidelného hodnotenia

1. a.) Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 OPBK (z opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava do opatrenia 1.1Regenerácia sídiel)

Stav v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava:
Stav v implementácii tohto opatrenia bol vyhodnotený ako neuspokojivý. K termínu návrhu revízie OPBK (október 2010) nebola uzatvorená žiadna zmluva o poskytnutí NFP, žiadne projekty neboli             v  realizácii a tým sa implementácia uvedenej oblasti podpory ukazuje rizikovou. Vzhľadom na to, že medzi potenciálnymi prijímateľmi nedošlo k dohode o kľúčových prvkoch integrovanej dopravy ako aj vzhľadom na skutočnosť, že aktivity mestskej hromadnej dopravy sa realizujú v menšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo, navrhol RO OPBK znížiť výšku alokácie nielen na podporu MHD, ale i na celú oblasť regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. Vychádzajúc z hodnotenia operačného programu po zohľadnení všetkých ťažkostí a rizík bol navrhnutý presun finančných prostriedkov                vo výške 6 000 000 EUR (ERDF) z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1.  

Stav v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel:
Najžiadanejšou oblasťou podpory v rámci prioritnej osi 1 je skupina aktivít 1.1.2 Samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Záujem o aktivity podporované prostredníctvom samostatne dopytovo orientovaných projektov prevyšuje disponibilné alokácie. Táto oblasť podpory z OPBK predstavovala na základe reálneho dopytu obcí jednu z najvýraznejších rozvojových priorít v čase hospodárskej krízy, z dôvodu výrazného posilnenia konkurencieschopnosti a atraktívnosti podporených sídiel. Dôvod zvýšeného záujmu možno nájsť aj           v migračnom pohybe obyvateľstva, kedy dochádza k rozširovaniu sídiel. Posilnenie rozvojového potenciálu, zachovanie a obnovovanie sídiel vedie k zvýšeniu ich atraktívnosti pre občanov, podnikateľov, investorov a návštevníkov. 

Vzhľadom na vysokú absorpčnú kapacitu a záujem potenciálnych prijímateľov sa javí ako vhodné              a efektívne posilniť alokáciu OPBK práve v tejto oblasti. Efektívnosť navrhovaného presunu finančných prostriedkov potvrdzujú aj výsledky analýzy vplyvu externých faktorov na implementáciu            a analýzy realizovaných opatrení, ktoré boli vykonané v rámci pravidelného hodnotenia. Na                        5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK návrh vyššie uvedeného presunu finančných prostriedkov výrazne podporili aj zástupcovia BSK. 

Na základe uvedeného návrhu presunu finančných prostriedkov bolo potrebné upraviť aj pôvodne plánované cieľové hodnoty (resp. vysvetliť zástupcom EK zachovanie cieľovej hodnoty relevantných merateľných ukazovateľov).
1. b.) Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 OPBK  

Stav v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery:

Výsledok pravidelného hodnotenia potvrdil skutočnosť, že segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPBK. Nezáujem žiadateľov je možné pripísať predovšetkým oslabeniu záujmu MSP                     o investície do výskumnej, inovačnej a investičnej činnosti. MSP pod vplyvom globálnej hospodárskej krízy minimalizujú náklady, maximalizujú výrobu a vzhľadom na ich postavenie v kontexte hospodárskej recesie nemajú záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj absencia sprostredkovateľskej organizácie medzi podnikateľskou a akademickou sférou, ktorá by napomohla transferu výstupov experimentálneho vývoja do praxe (RVIC), skutočnosť, že MSP nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na realizáciu vlastného výskumu a taktiež výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci, ktorá sa pohybuje na úrovni od 40 do 65% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Naopak najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK bol zaznamenaný po aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií. 

Stav v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti:
OPBK v oblasti informatizácie nadväzuje na aktivity Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorý sa zameriava na podporu cieľa Konvergencia. Vzhľadom k nedostatočnej podrobnosti analytických výstupov stratégie OPBK zabezpečil RO OPBK vypracovanie 3 štúdií uskutočniteľnosti so zameraním na elektronizáciu regionálnej a miestnej samosprávy Bratislavského kraja, ktorých záverečné výstupy sú k dispozícii od februára 2010. Výsledky štúdií uskutočniteľnosti poukazujú              na opodstatnenosť investícii do elektronizácie regionálnej a miestnej samosprávy. Predpokladaná cena riešenia je však vyššia ako bolo pôvodne plánované v roku 2007. Z uvedeného dôvodu vznikla potreba zvýšiť výšku alokácie pre túto oblasť podpory. 

V porovnaní s obdobím, kedy bol pôvodný dokument OPBK pripravovaný, sa výrazne zvýšila dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji. Výsledkom štúdie uskutočniteľnosti  Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu realizovanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti je zoznam určujúci lokality bez prístupu k širokopásmovému internetu tzv. Zoznam bielych miest, pričom prístup prostredníctvom technológie WiFi a mobilné širokopásmové prístupy sa v tomto zozname neuvažujú. V Bratislavskom kraji bolo k januáru 2009 identifikovaných 12 obcí (z celkového počtu 73) označených ako biele miesta. Z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR bolo k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému internetu je Plavecké Podhradie. V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie zvyšovanie pokrytia službami DSL, ako aj skvalitňovanie prístupov prostredníctvom WiFi a mobilných širokopásmových prístupov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK považuje za neefektívne a nadbytočné vyvíjanie akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového internetu prostredníctvom OPBK. Na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK tento postoj RO OPBK jednoznačne podporili aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska.

Prehodnotenie finančnej alokácie sa týkalo aj sektora mikro, malých a stredných podnikateľov (MSP). Maximálna výška pomoci pre jeden projekt realizovaný MSP v rámci opatrenia 2.2 predstavuje 75 000 EUR. Pri doterajšom trende dopytu a úspešnosti nie je možné predpokladať jej vyčerpanie                       (a z uvedeného dôvodu bol preto navrhnutý presun časti finančných prostriedkov zo skupiny aktivít 2.2.3 do opatrenia 2.1 - skupina aktivít 2.1.2)
Na základe uvedených zistení a odporúčaní externého hodnotiteľa pripravil Riadiaci orgán OPBK v rámci návrhu revízie
 OPBK realokáciu finančných prostriedkov aj v rámci tejto prioritnej osi. Dôvodom zmeny v zameraní Prioritnej osi 2 bol na jednej strane nezáujem MSP o projekty výskumu a vývoja v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery a neefektívnosť vyvíjania aktivít zameraných na podporu dostupnosti širokopásmového internetu na území BSK a na druhej strane zvýšený záujem MSP o investície do zavádzania a využívania progresívnych a inovatívnych technológií a zvýšenie potrieb finančných zdrojov na projekty elektronizácie regionálnej a miestnej samosprávy. Revíziou sa znížila finančná alokácia pre skupinu aktivít 2.1.1 (Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP) a skupinu aktivít 2.2.3 (Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP). Skupina aktivít zameraných na podporu dostupnosti širokopásmového internetu bola vylúčená zo zamerania OPBK. Realokáciou bola následne zvýšená finančná alokácia pre skupiny aktivít 2.1.2 (Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP) a 2.2.1 (Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni). Na základe realokácie boli upravené relevantné indikátory. Podrobnejšie rozdelenie zdrojov podľa jednotlivých prioritných tém  je uvedené v kap. 8.3 revidovaného OPBK, ktorého návrh bol predložený Monitorovaciemu výboru pre OPBK ako aj zástupcom EK. 
2. Dodatočná finančná alokácia prioritnej osi 1 OPBK na podporu územia Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia vlády SR č. 678/2010 zo dňa 06.10.2010

V rámci procesu revízie OPBK bolo navrhnuté navýšenie finančnej alokácie prioritnej osi 1. Uvedená zmena priamo vyplývala z uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 06.10.2010 k návrhu Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR na čiastočné rozdelenie dodatočných finančných prostriedkov pre SR zo zdrojov EÚ v súvislosti s preventívnymi protipovodňovými opatreniami a podporou územia BSK pôvodne v sume 8 262 693 EUR (zdroje ERDF). Na základe listu Európskej komisie č. CAB/D2010) 622 zo dňa 13.10.2010 bola v súvislosti so spresnením prepočtu stálych cien na bežné ceny uvedená suma upravená na konečnú hodnotu 8 207 607 EUR.  
V súlade s vyššie uvedeným uznesením vlády SR a komunikáciou s EK RO OPBK v rámci revízie OPBK rozdelil dodatočnú finančnú alokáciu na podporu opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel OPBK, a to:

1. ISRMO – 2 175 200 EUR z ERDF (26,50%)

2. Podpora bývania prostredníctvom iniciatívy JESSICA – 3 000 000 EUR z ERDF (36,55%) a 
3. Samostatne dopytovo orientované projekty – 3 032 407 EUR z ERDF (36,95%).

ISRMO. V revízii OPBK. RO OPBK navrhol rozšírenie oblasti podpory ISRMO aj o vybrané mestá Bratislavského samosprávneho kraja, čím sa zabezpečí efektívnejšia podpora oblastí s vysokou koncentráciou hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov. Základné podmienky oprávnenosti sú uvedené v kapitole 5.1.2. OPBK. Prostredníctvom projektov ISRMO môžu oprávnené mestské samosprávy okrem aktivít regenerácie sídiel realizovať aj aktivity zamerané na podporu zariadení občianskej infraštruktúry (napr. školstvo, sociálna oblasť) ako aj realizovať aktivity v oblasti bývania. V oblasti školstva tak ide o jedinú možnosť odstraňovania následkov modernizačného dlhu školskej infraštruktúry v rámci OPBK. Vzhľadom na skutočnosť, že projekty ISRMO sú určené výhradne oblastiam postihnutým fyzickým zničením alebo sociálnym vylúčením, chudobou a inými nepriaznivými sociálno-ekonomickými javmi vrátane oblastí, kde takéto riziká hrozia, je prostredníctvom uvedenej oblasti podpory OPBK možné riešiť aj nepriaznivú situáciu ohrozených sociálnych skupín vrátane marginalizovaných rómskych komunít. V rámci investícií do obnovy budov škôl a školských zariadení, zariadení sociálnych služieb, komunitných centier a investícií do bývania budú projekty zamerané na opravu hlavných stavebných častí budov a nevyhnutné opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia týchto objektov. V dôsledku navýšenia OPBK o dodatočné alokácie sa očakáva zvýšenie počtu podporených ISRMO o 1 stratégiu. Vzhľadom na to, že sa rozšírili oblasti podpory o vybrané mestá BSK (Malacky, Pezinok, Senec) môžeme predpokladať, že rozšírenie oblasti podpory sa prejaví na záujme týchto miest o realizáciu ISRMO a bude podporená aj stratégia mimo mesta Bratislavy. RO OPBK v dôsledku navýšenia očakáva podporu minimálne jedného čiastkového projektu regenerácie sídiel a dvoch čiastkových projektov zameraných na podporu zariadení občianskej infraštruktúry. Vzhľadom na to, že maximálny počet čiastkových projektov nie je limitovaný, nie je vylúčený vyšší počet projektov.

Implementačný systém projektov ISRMO je založený na povinných a nepovinných tematických oblastiach. Medzi povinné patrí oblasť regenerácie sídiel (v rámci OPBK ide o aktivity samostatne dopytovo orientovaných projektov a aktivity zachovania a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás) a oblasť zameraná na podporu škôl a školských zariadení, ihrísk, sociálnych zariadení a podporu komunitných centier.  Medzi nepovinné oblasti patrí podpora bývania. Každá ISRMO musí obsahovať minimálne 3 povinné operácie (projektové návrhy), pričom musí ísť o kombináciu operácií z oboch povinných oblastí. Nie je možné, aby v rámci ISRMO boli realizované len operácie z jednej povinnej oblasti.  
Podpora bývania prostredníctvom iniciatívy JESSICA. Tento nástroj finančného inžinierstva bude realizovaný vo forme pilotného prístupu, ako formy návratného modelu financovania. Vzhľadom na potrebu vytvorenia kompletného nového implementačného mechanizmu pre uvedenú oblasť podpory nebude podpora infraštruktúry bývania prostredníctvom iniciatívy JESSICA riešená ako súčasť ISRMO, ako sa pôvodne plánovalo. Prostredníctvom iniciatívy JESSICA sa očakáva podpora                cca 11 - 13 bytových domov. Keďže na národnej úrovni sa v súčasnosti pripravujú podmienky implementácie JESSICA, uvedený počet predstavuje odhad RO OPBK o možnej výške oprávnených výdavkov na projekt. Počet podporených bytových domov bude závisieť od stanovenia výšky oprávnených výdavkov na projekt. V prípade, že iniciatíva JESSICA sa v tomto programovom období nebude v SR realizovať, budú dodatočné finančné prostriedky využité na podporu iných aktivít v rámci opatrenia 1.1.
Samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. Zvyšných 36,95% z celkovej výšky dodatočných finančných prostriedkov vyčlenených pre OPBK je v rámci revízie OPBK určených pre samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel.
 Pre zdôvodnenie opodstatnenosti ich využitia pre tento typ projektov je možné aplikovať argumenty uvedené v bode 1.a. tejto kapitoly (pozri vyššie). 

Pri rozdeľovaní dodatočných finančných prostriedkov pre OPBK v rámci revízie programu RO OPBK zvažoval pridelenie časti týchto finančných prostriedkov taktiež v prospech opatrenia 2.1. Prostredníctvom vyčlenenia časti dodatočných finančných prostriedkov aj na schému štátnej pomoci v rámci opatrenia 2.1 by sa prispelo k napĺňaniu jedného z cieľov Stratégie 2020, ktorým je zvyšovanie investícií do výskumu a vývoja tak, aby ich úroveň dosiahla 3% DPH. Táto oblasť podpory však v danom segmente (MSP), aj napriek zvýšeniu intenzity pomoci až na úroveň 40 – 65%, predstavuje od začiatku implementácie OPBK oblasť s najnižším, konkrétne nulovým dopytom po intervenciách. Dôvody nezáujmu RO OPBK sú uvedené v bode 1.b. tejto kapitoly (pozri vyššie) a vyplynuli aj  z výsledkov vykonaného strednodobého hodnotenia OPBK. Naopak, najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK je po aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií. Z toho jednoznačne vyplýva, že v súčasnosti v dôsledku dopadov globálnej hospodárskej krízy majú MSP záujem najmä minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu a preferujú investície s krátkodobou návratnosťou v horizonte do 5 rokov. K takýmto druhom investícii patrí zavádzanie takých progresívnych technológií, ktoré prinášajú zvýšenie objemu výroby alebo zníženie nákladov (napr. využívanie energie z obnoviteľných zdrojov). Návrh realokácie finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika tak, ako bol uvedený v návrhu  revízie OPBK (teda bez dodatočných finančných prostriedkov pre OPBK, resp. nepridelenie dodatočných finančných prostriedkov pre Prioritnú os 2), t.j. zvýšenie objemu finančných prostriedkov na zavádzanie progresívnych a inovatívnych technológií prostredníctvom schémy pomoci de minimis, však dostatočne pokrýva dopyt a absorpčnú kapacitu pre projekty súkromného sektora. Dôležitým limitujúcim faktorom, ktorý je potrebné brať do úvahy, je najmä obmedzená výška pomoci pre jednotlivé typy projektov, ktorá v prípade opatrenia 2.1 predstavuje sumy 100 000 alebo  200 000 EUR podľa typu projektu a v prípade opatrenia 2.2 sumu iba 75 000 EUR. Ďalším nezanedbateľným faktorom je skutočnosť, že platnosť nariadenia EÚ o minimálnej pomoci končí 31.12.2013 a preto z dôvodu časovej náročnosti procesu administrácie predložených ŽoNFP bude potrebné ukončiť výzvy na predkladanie ŽoNFP najneskôr 30.06.2013. 

Do úvahy je taktiež potrebné zobrať aj fakt, že pri zachovaní priemernej úspešnosti predkladaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok na úrovni 60% a pri dosiahnutej priemernej výške finančného objemu jedného projektu (117 500 EUR – opatrenie 2.1 a 53 500 EUR – opatrenie 2.2), bude pri navrhnutej realokácii finančných prostriedkov potrebné vyhlásiť ešte minimálne 3 výzvy               na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre každé z opatrení 2.1 a  2.2. 
Na základe vyššie uvedených skutočností nebolo podľa RO OPBK vhodné do Prioritnej osi 2 umiestňovať ďalšie dodatočné finančné prostriedky, nakoľko by pri dodržaní pravidiel n+3, resp. n+2 vzniklo vážne riziko ich nevyčerpania v programovom období 2007 – 2013.

Na 5. zasadnutí MV OPBK, uskutočnenom dňa 25.10.2010, návrh vyššie uvedeného presunu finančných prostriedkov a rozdelenie dodatočnej alokácie výrazne podporili aj zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Združenia miest a obcí Slovenska ako najvýznamnejší partneri RO OPBK na úrovni regionálnych a mestských samospráv.

3. Formálne úpravy identifikačných údajov orgánov zapojených do implementácie OPBK 

V celom texte návrhu revidovaného OPBK boli doplnené informácie o zmenách identifikačných údajov Riadiaceho orgánu pre OPBK, Centrálneho koordinačného orgánu a ostatných subjektov zapojených do implementácie Národného strategického referenčného rámca v súvislosti so úpravami zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Uvedené zmeny nemali dopad na tematickú úpravu stratégie OPBK.
4. Vytvorenie podmienok pre implementáciu finančného mechanizmu JESSICA 

Do OPBK bol doplnený text týkajúci sa podrobnejšej úpravy možnej implementácie iniciatívy JESSICA v rámci OPBK.
5. Zmeny v prílohách č. 9 .a 10 dokumentu OPBK

V upravenom pláne hodnotení OPBK (príloha č. 9 OPBK) boli bližšie špecifikované ciele hodnotenia, úlohy jednotlivých orgánov zapojených do hodnotenia OPBK, proces zabezpečenia vykonávania hodnotenia OPBK, fázy a formy hodnotenia, predpokladané náklady spojené s hodnotením OPBK, indikatívny harmonogram priebežných hodnotení OPBK, zoznam ukazovateľov pre OPBK, aktivity vykonávané v rámci hodnotenia OPBK a štandardy kvality hodnotenia. Zapracované boli formálne úpravy identifikačných údajov orgánov zapojených do implementácie OPBK, ktoré vyplývajú zo zmien zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zmeny v prílohe  č. 10 Zoznam indikátorov na úrovni OPBK boli navrhnuté v súvislosti s navrhovanými úpravami indikátorov v texte návrhu revidovaného OPBK. 
Zaslanie návrhu revízie OPBK Európskej komisii

Po schválení návrhu revízie OPBK Monitorovacím výborom pre OPBK dňa 25.10.2010 RO OPBK následne dňa 29.10.2010 zaslal návrh revízie programu na schválenie/pripomienkovanie Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007. Spolu s návrhom revízie OPBK bol Európskej komisii zaslaný aj sprievodný list RO OPBK k návrhu revízie programu ako aj hodnotiaca správa z vykonaného hodnotenia OPBK. K 31.12.2010 nebolo RO OPBK doručené zo strany EK stanovisko resp. pripomienky k návrhu revízie OPBK. Informácie o ďalších skutočnostiach v rámci revízie budú zapracované do výročnej správy o vykonávaní programu za rok 2011.  

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006                    

V sledovanom období neboli v rámci OPBK zistené prípady spadajúce pod čl. 57
 všeobecného nariadenia (ES) č. 1083/2006.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

a) Komplementarita / synergia s inými operačnými programami
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Financovanie: Európsky sociálny fond

Podpora rozvoja sídiel s účelom riešenia vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych oblastí a podpora investičných akcií zvyšujúcich konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom OPBK automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF. 

Na základe analýzy Prostredníctvom prioritnej osi 3 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú podporované aktivity v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na území Bratislavského kraja z prostriedkov ESF. Uvedená prioritná os je komplementárna k prioritným osiam OPBK s ohľadom    na globálny cieľ OPBK.

Finančné zdroje tretej prioritnej osi OP ZaSI sú tiež využiteľné na podporu zriadenia a vybudovania Regionálneho výskumného a inovačného centra v Bratislavskom kraji, pozri komplementaritu OPBK s OP VaV a OP KaHR.

Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji a Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji sú zamerané na podporu výskumu a vývoja v súkromnom i verejnom sektore, modernizáciu a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov výskumu a vývoja. Opatrenia týchto prioritných osí OP VaV sú komplementárne s opatrením 2.1 OPBK, ktoré podporuje rozvoj inovácií a technologických transferov v MSP. Takto vzniká synergia medzi OPBK a OP VaV a vytvárajú sa možnosti na financovanie výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji v súkromnom aj verejnom sektore.

Navyše komplementaritu nástrojov OP VaV a OPBK je možné nájsť pri vybudovaní, podpore a činnosti Regionálneho inovačného centra (ďalej aj „RIC“) v Bratislavskom kraji, kde po ich zriadení a infraštrukturálnom vybudovaní z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP VaV budú môcť MSP využívať tieto centrá na činnosti, ktoré budú financované z OPBK cez dopytovo-orientované projekty zamerané na inovačné aktivity. 
Podpora RIC z OP VaV je jednou zo zložiek integrovaného projektu na vybudovanie 7+1 RIC na celom území SR spolu s podporou administratívneho zriadenia a prevádzky RIC vrátane mzdových nákladov a školiacich aktivít financovaných z OP ZaSI. 
V predchádzajúcom období sa zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR viackrát stretli s cieľom pripraviť detailný projekt budovania Regionálnych inovačných centier, ktorý by sa stal súčasťou splnomocnenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacom orgánom (SIEA – Slovenská inovačná a energetická agentúra) na plnenie úloh riadiaceho orgánu v oblasti budovania RIC, pod ktoré by spadalo aj vyhlasovanie výziev na RIC. Materiál s projektom RIC bol viackrát upravovaný a prepracovaný, avšak stále sa nepodarilo vyriešiť niektoré otázky ako napr. problematika uplatňovania, resp. neuplatňovania štátnej pomoci. Počas úprav a dopĺňania projektu regionálnych inovačných centier sa ukázala ako kľúčový problém otázka štátnej pomoci podľa Rámca spoločenstva pre štátnu pomoc na výskum, vývoj a inovácie (2006/C 323/01) a otázka projektov generujúcich príjem podľa čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999. Keďže pôvodný projekt regionálnych inovačných centier bol definovaný ako podpora a uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k inováciám, bolo potrebné sa zaoberať témou nepriamej štátnej pomoci v prípade, ak nebudú služby regionálnych inovačných centier pre malých a stredných podnikateľov poskytované za úhradu. V prípade poskytovania služieb regionálnych inovačných centier malým a stredným podnikateľom za úhradu je nevyhnutné  riešiť otázku generovania príjmu projektu.

Uvedené témy boli predmetom viacerých expertných rokovaní spomenutých rezortov a téma štátnej pomoci bola konzultovaná s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre hospodársku súťaž (DG Competition). Po týchto konzultáciách je zrejmé, že nebude možné projekt RIC realizovať v pôvodne navrhovanej podobe a bude potrebné pripraviť alternatívne riešenie, ktoré by splnilo hlavné ciele projektu RIC.

Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“)

Riadiaci orgán: Úrad vlády  SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Na území Bratislavského kraja bude prostredníctvom opatrenia Elektronizácia verejnej správy            na centrálnej úrovni, na základe princípu pro rata, financovaná elektronizácia ústredných úradov štátnej správy z národných verejných zdrojov.

Medzi uvedeným opatrením OPIS a opatrením OPBK 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraným        na elektronizáciu verejnej správy na regionálnej a lokálnej úrovni vzniká synergia v podobe elektronizácie všetkých úrovní verejnej správy na území Bratislavského kraja ako predpokladu rozvoja poskytovaných služieb obyvateľom a podnikateľom.

Aktivity opatrenia 2.2 OPBK sú komplementárne s aktivitami podporovanými v rámci prioritných osí OPIS (1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, 2. Rozvoj pamäťových                a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, 3. Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
). Deliaca línia medzi operačnými programami je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. V prípade elektronizácie verejnej správy na území Bratislavského kraja budú z OPBK podporené regionálne a lokálne inštitúcie a na základe prioritnej osi 1 OPIS budú z národných verejných zdrojov, podľa princípu pro rata podporené centrálne inštitúcie štátnej správy.

Operačný program Životné prostredie (ďalej len „OPŽP“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR

Financovanie: Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Aktivity OPŽP sú v oblasti ochrany ovzdušia (prioritná os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy) komplementárne doplnené aktivitami v opatrení 2.1 na úrovni MSP. Deliaca línia aktivít opatrenia 2.1 OPBK s uvedenou prioritnou osou OPŽP, financovanou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je daná hranicami území oprávnenými pre cieľ Konvergencia a cieľ RKZ, čo znamená, že v rámci OPŽP budú podporované aktivity ochrany ovzdušia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Prioritná os 5 „Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny“, operačný cieľ Programy starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programy záchrany pre kriticky ohrozené rastliny a živočíchy vrátane monitoringu druhov a biotopov: Deliaca línia aktivít opatrenia 1.1 OPBK s operačným cieľom OPŽP, financovaným z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, je daná hranicami území, čo taktiež znamená, že v rámci prioritnej osi 5 OPŽP budú podporované aktivity na ochranu prírodného prostredia na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. 
V rámci OPŽP môžu byť na území BSK realizované projekty financované z Kohézneho fondu, a to prostredníctvom nasledujúcich prioritných osí: Prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd; Prioritná os 2 Ochrana pred povodňami a Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo.
Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond
Aktivity OPD v rámci prioritnej osi 4 „Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov“ sú zamerané najmä na integráciu verejnej železničnej osobnej dopravy, jej podporu a preferenciu v rámci integrovaných dopravných systémov v dvoch najväčších mestách SR – Bratislavy a Košíc,                 jej vzájomnú koordináciu s regionálnou a nadregionálnou (v prípade Bratislavy aj s cezhraničnou) železničnou osobnou dopravou) budú komplementárne dopĺňané aktivitami opatrenia 1.2 OPBK Regionálna a mestská hromadná doprava. Tie budú zamerané najmä na prevádzkové zabezpečenie integrovaného dopravného systému v hlavnom meste Bratislave a v priľahlých oblastiach, ako napr. jednotný tarifný informačný systém, informačný systém, preferencia vozidiel MHD na križovatkách a pod..
Komplementarita OPD s OPBK je dosiahnutá okrem prioritnej osi 4 OPD aj prostredníctvom prvých troch prioritných osí OPD financovaných z Kohézneho fondu (Železničná infraštruktúra, Cestná infraštruktúra (TEN-T) a Infraštruktúra intermodálnej prepravy).
V rámci prioritných osí OPD (Prioritná os 5 „Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)“, Prioritná os 6 „Železničná verejná osobná doprava“) financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“),zameraných na výstavbu rýchlostných ciest, modernizáciu a výstavbu ciest 1. triedy a inteligentné dopravné systémy a obnovu železničných mobilných prostriedkov pre prímestskú, regionálnu a medziregionálnu dopravu na elektrifikovaných a neelektrifikovaných tratiach,                 ako aj podporu prímestskej a regionálnej železničnej osobnej dopravy, budú podporované vybrané časti územia SR s výnimkou Bratislavského kraja. 
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

OPBK odzrkadľuje kľúčové opatrenia troch prioritných osí OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Prioritná os 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“ opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritná os 2 „Energetika“ opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike), ktoré budú v OP KaHR implementované na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Tieto operačné programy sú navzájom veľmi úzko prepojené. Synergia medzi týmito programami  je markantná najmä v prioritnej osi 1 KaHR a opatrenia 2.1 OPBK pri podpore MSP v oblasti inovatívnej politiky. 
Operačný program Vzdelávanie

Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Financovanie: Európsky sociálny fond

OPBK je s prioritnou osou 4 OP Vzdelávanie (Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj“) komplementárny v prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika,          a to v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zvýšením podpory inovácií v podnikateľskej sfére, čím sa vytvorí priestor na využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a zvýšenie dopytu po kvalitných výstupoch výskumu a vývoja, ktoré sú priamo úmerné kvalite ľudských zdrojov. Komplementarita sa prejavuje aj v súvislosti s opatrením 2.2 Informatizácia spoločnosti, keďže využívanie elektronickej formy verejnej správy si vyžaduje znalosť využívania IKT, ktoré OPV rozvíja v rámci získavania kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. Okrem toho OPV podporuje na území Bratislavského kraja vznik regionálnej výskumnej a inovačnej štruktúry formou Regionálnych výskumných a inovačných centier (ďalej len „RVIC“) a OPBK následne podporuje realizáciu inovačných aktivít. 
Tabuľka č. 20: Stručný prehľad operačných programov týkajúcich sa  územia BSK

	Program
	Prioritné osi  programu
	Opatrenia
	Fond

	
	
	
	

	OP Doprava
	1 Železničná infraštruktúra 
	Modernizácia a rozvoj železničných tratí (TEN -T + ostatné trate v súlade s nariadením pre Kohézny fond)
	KF

	
	2 Cestná infraštruktúra (TEN -T)
	Výstavba a rozvoj diaľnic (TEN -T)
	KF

	
	3 Infraštruktúra intermodálnej dopravy
	Výstavba siete základných verejných terminálov intermodálnej prepravy
	KF

	
	4 Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
	Výstavba nosnej infraštruktúry pre prevádzkovanie integrovaných dopravných systémov v mestách Bratislava a Košice
	KF

	OP Výskum a vývoj
	3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v BK
	3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry VaV v BK
	ERDF

	
	4 Podpora výskumu a vývoja v BK
	4.1 Podpora siete excelentných pracovísk VaV ako pilierov rozvoja regiónu v BK
	ERDF

	
	
	4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných VaV do praxe v BK
	ERDF

	OP Vzdelávanie
	4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
	4.1 Premena tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj
	ESF

	
	
	4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja terciárneho a celoživotného vzdelávania
	ESF

	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia


	3 Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom kraji
	3.1 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť
	ESF

	
	
	3.2 Podpora sociálnej inklúzie a zosúladenie pracovného a rodinného života v Bratislavskom kraji
	ESF

	
	
	3.3 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
	ESF



	OP Životné prostredie


	1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
	1.1 operačný cieľ Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov
	KF

	
	
	1.2 operačný cieľ Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ
	KF

	
	
	1.3 operačný cieľ Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd
	KF

	
	2 Ochrana pred povodňami
	opatrenie sa nečlení na operačné ciele
	KF

	
	3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
	3.1 operačný cieľ Ochrana ovzdušia
	ERDF

	
	
	3.2 operačný cieľ Minimalizácia nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie
	ERDF

	
	4 Odpadové hospodárstvo
	4.1 operačný cieľ Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
	KF

	
	
	4.2 operačný cieľ Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov
	KF

	
	
	4.3 operačný cieľ Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
	KF

	
	
	4.4 operačný cieľ Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
	KF

	
	
	4.5 operačný cieľ Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov 
	KF

	
	5 Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
	5.1 operačný cieľ Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a  realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
	ERDF

	
	
	5.2 operačný cieľ Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov
	ERDF

	
	
	5.3 operačný cieľ Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami
	ERDF

	OP Informatizácia spoločnosti
	1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
	ERDF

	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
	1 Inovácie a rast konkurencieschopnosti
	1.1 Inovácie a technologické transfery
	ERDF

	
	
	1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov
	ERDF

	
	
	1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch
	ERDF

	
	2 Energetika
	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
	ERDF


Zdroj: RO OPBK

Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca

V záujme ďalšieho vyváženého rozvoja a konkurencieschopnosti Bratislavského kraja je nevyhnutné prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry v prímestských a vidieckych oblastiach umožniť prenikanie rastových efektov z rozvinutejších do menej rozvinutých území Bratislavského kraja a tým znižovať vnútro regionálne disparity a následne cezhraničnou spoluprácou dosiahnuť synergický efekt v jednotlivých oblastiach rozvoja. 
Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko

Riadiaci orgán: Magistrát hlavného mesta Viedeň

Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013, ďalej „len OP SR - AT“ ). Tento cieľ je nástupcom iniciatívy EÚ Interreg IIIA a týka sa Bratislavského a Trnavského regiónu. 

Komplementarita/deliaca línia opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK a opatrenia 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja P1 Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť OP SR - AT sa nachádza v cieli a zameraní pomoci spomínaných programov. OP SR – AT smeruje intervencie s cieľom podporiť a implementovať projekty s charakteristickou cezhraničnou dimenziou a vplyvmi, OPBK sa v tejto oblasti sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál výrazne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu prostredníctvom efektívneho využívania inovatívnych, informačných a komunikačných technológií s dôrazom na MSP.

V OPBK v rámci prioritnej osi Infraštruktúra špecifikované Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel                       je čiastočne komplementárna s cieľom OP SR – AT P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj s dôrazom na priority 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj  a kvalitná regionálna správa, 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území. Previazanosť OPBK a OP SR – AT, prostredníctvom projektov môže priniesť synergický efekt pre obidva susediace regióny. 

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko

Riadiaci orgán: Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko

Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, ďalej len „OP SR – HU“ ). Na rozdiel od Programu Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko v Programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko boli určené spoločné strategické priority. 

V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority                        1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Skupina aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu v rámci opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel špecifikovaná v OPBK je v súlade s prioritou 2. navrhovaného programu územnej spolupráce Maďarsko -  Slovensko, skonkretizované v skupinách aktivít 2.2 Životné prostredie a ochrana prírody a 2.3. Prístupnosť – plánovanie a investovanie. Podobne ako v prípade OP SR – AT, je opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK komplementárne s oblasťou podpory 1.2 Spolupráca v oblasti  V&V a inovácií prioritnej osi  1 Hospodárstvo a spoločnosť OP SR – HU. Opatrenie 1.2 OPBK (Regionálna a mestská hromadná doprava) je v doplnkovom vzťahu s oblasťou podpory 2.3 OP SR – HU (Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava) v oblasti verejnej mestskej dopravy (rozvoj služieb na zlepšenie pravidelnej verejnej dopravy). Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko zabezpečuje prostredníctvom projektov rozvoj obidvoch susediacich regiónov a tým i synergický efekt cieľov OPBK. 

V rámci cezhraničnej spolupráce však projekty musia byť realizované v prihraničných oblastiach (v cieli RKZ ide o slovensko-maďarskú a slovensko-rakúsku spoluprácu) a musia budovať cezhraničnú spoluprácu. Projekty musia mať nadnárodný charakter spolupráce. Preto ani v jednom prípade realizácie projektov z vyššie uvedených priorít nedôjde k ich duplicite. 

b) Národný program reforiem / Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja
Národný program reforiem

Slovenská republika sa už v roku 2005 stotožnila s prioritami lisabonskej stratégie a ich plnenie považovala za základný predpoklad pre zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, akceleráciu rozvoja vedomostnej spoločnosti a zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov Slovenska. Svoje presvedčenie deklarovala aj vo svojom Národnom programe reforiem SR na roky 2006 – 2008                  a v správach o pokroku v jeho implementácii.
V roku 2008 vstúpila Slovenská republika spolu s ostatnými členskými štátmi Európskej únie                   do nového trojročného cyklu lisabonskej stratégie a Európskej komisii predložila svoj nový národný program reforiem do roku 2010 (2008 – 2010). Nosným programom ďalšieho trojročného obdobia národnej lisabonskej stratégie zostávajú doterajšie štyri prioritné oblasti: výskum, vývoj a inovácie, vzdelávanie, zamestnanosť a podnikateľské prostredie, ku ktorým bola po jarnom zasadaní Európskej rady v roku 2007 priradená ďalšia priorita - klimatické zmeny a energetika. Tieto priority považuje Slovensko za základný predpoklad pre zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky, akceleráciu rozvoja vedomostnej spoločnosti, zabezpečenie zamestnanosti obyvateľov a efektívnejšie využívanie podnikateľského potenciálu.
Základné východiská nového národného programu reforiem  boli koncipované na základe súboru konkrétnych krátkodobých a strednodobých opatrení prezentovaných v Modernizačnom programe Slovensko 21, ktorý vláda SR schválila v júni 2008 a nadväzne na výsledky realizácie predchádzajúceho programového obdobia národnej lisabonskej stratégie.
Hlavnými výzvami slovenskej ekonomiky, nevyhnutnými pre zabezpečenie dlhodobo udržateľného ekonomického rastu, zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky a rýchlu reálnu konvergenciu, sú zvýšenie kvality vzdelávania a výstupov výskumu a vývoja, zníženie dlhodobej nezamestnanosti a ďalšie odstraňovanie bariér v záujme efektívnejšieho využívania podnikateľského potenciálu. Pre rast produktivity je rovnako dôležité postupné zvýšenie výdavkov na vzdelávanie a výskum a vývoj           vo verejnom a súkromnom sektore. 
Základné ciele Národného programu reforiem / národnej lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj                v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý je zameraný na rozvoj podnikateľského rozvoja, podporu výskumu, vývoja a inovácií, zvyšovanie zamestnanosti, energetickú úsporu, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu, podporu informatizácie spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie) ako aj podporu investícií do životného prostredia a ochrany prírody. 

Národný program reforiem Slovenskej republiky 2010 

Národný program reforiem SR 2010 je prvým programom v rámci aktualizovanej stratégie na úrovni EÚ, ktorá sa nazvala stratégiou Európa 2020. Materiál v súlade s požiadavkou Európskej komisie obsahuje najmä identifikáciu makroštrukturálnych prekážok rastu a návrh opatrení na ich prekonanie, ktoré vychádzajú z Integrovaných usmernení stratégie Európa 2020. Dokument bol vypracovaný na základe podkladov z rezortov, zohľadňuje krátkodobé štrukturálne opatrenia schválené vládou SR            v septembri 2010 a je v súlade s programovým vyhlásením vlády SR.
Stratégia Európa 2020 je spoločnou agendou EÚ, ktorej cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu vrátane prekonania ekonomickej krízy a tvorby pracovných miest. V júni 2010 ju definitívne schválila Európska rada pre nasledujúce desaťročie. Agenda je pokračovaním doterajšej lisabonskej stratégie, zameranej na ekonomický rast a zamestnanosť. Lisabonská stratégia, ktorá sa začala realizovať v roku 2000, vychádzala z uvedomenia si potreby zvýšiť produktivitu                                a konkurencieschopnosť EÚ a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby bola Únia schopná čeliť globálnej konkurencii, technologickým zmenám a problému starnúceho obyvateľstva. V roku 2005 bola lisabonská stratégia revidovaná, väčší dôraz sa začal klásť na ekonomický rast, zvýšenie počtu pracovných miest a zlepšenie ich kvality. 

Vzhľadom na vysokú prepojenosť ekonomík EÚ je efektívnejšie, pokiaľ je konanie všetkých členských krajín v štrukturálnych politikách koordinované na úrovni EÚ, napriek tomu, že patria do kompetencie jednotlivých členských štátov. Členské štáty sa taktiež môžu inšpirovať príkladmi úspešných krajín. V rámci EÚ existuje konsenzus o všeobecnom smerovaní hospodárskych politík a politík zamestnanosti členských krajín, ktorý je obsiahnutý v Integrovaných usmerneniach stratégie Európa 2020. Usmernenia stanovujú kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem trhu práce. Základný rámec pre tvorbu štrukturálnych politík tvoria integrované usmernenia EÚ spolu s piatimi hlavnými cieľmi, ktorými sa majú riadiť opatrenia členských štátov.
Na základe cieľov stanovených Európskou radou pre celú EÚ si mali členské štáty stanoviť svoje národné ciele, v ktorých mali zohľadniť svoju východiskovú pozíciu a národnú situáciu. Vláda SR              pri stanovení cieľov viedla dialóg s Európskou komisiou, aby sa overil ich súlad s hlavnými cieľmi EÚ Vzhľadom na to, že uvedené ciele nepokrývajú komplexne všetky faktory dôležité pre zvýšenie ekonomického rastu, zamestnanosti a životnej úrovne na Slovensku, vláda pripraví do apríla 2011 komplexný návrh národných ukazovateľov pre štrukturálne politiky v rámci stratégie Európa 2020               s dôrazom na výsledkové ukazovatele, ktorý sa stane súčasťou Národného programu reforiem SR. 

V priebehu roku 2011 predloží vláda SR Európskej komisii plnohodnotný národný program reforiem            v ktorom budú opatrenia bližšie špecifikované.
  Obr. č. 1: Prístup k zvýšeniu kvality života v SR
[image: image2.emf]
Zdroj: Národný program reforiem 2010 - Kvalitné vzdelanie, viac pracovných miest a lepšie podnikateľské prostredie.
Poznámka: oblasti, ktoré vláda SR pokladá za dôležité pre dlhodobý a silný ekonomický rast a zlepšenie kvality života                  na Slovensku. OPBK svojím zameraním prispieva k podpore inovácií, vedy, podnikateľského prostredia, zvyšovania zamestnanosti a environmentálnej udržateľnosti. 

Popis príspevku OPBK je detailnejšie popísaný v kap. 2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu.
Tabuľka č. 21: Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja/ Akčný plán trvalo udržateľného

rozvoja

	Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja stanovuje osem dlhodobých priorít (integrovaných cieľov) trvalo udržateľného rozvoja SR s cieľom dosiahnuť orientáciu SR a jej dlhodobé, cieľavedomé a komplexné smerovanie k vytváraniu spoločnosti založenej na princípoch trvalo udržateľného rozvoja a ich praktickom uplatňovaní. Táto sústava dlhodobých priorít má v porovnaní s prioritnými osami OPBK úzky vzťah, ako naznačuje priložená tabuľka.
	Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

	
	Rozvinutá demokratická krajina
	Moderný štát a systém verejnej správy
	Vyspelá občianska spoločnosť
	Sociálna solidarita a sociálna ochrana
	Vyvážený územný rozvoj
	Vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov
	Nový model ekonomiky
	Vysoká kvalita ŽP, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov

	OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
	1 Infraštruktúra 
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	X

	
	2 Vedomostná ekonomika
	
	
	
	
	
	
	X
	X

	
	3 Technická pomoc
	
	X
	X
	
	
	X
	
	


Zdroj: RO OPBK

c) Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len „KURS 2001“)

Dlhodobý rozvoj SR je podmienený zachovaním zdravého životného prostredia a atraktívneho územia SR. Toto konštatovanie je podložené aj legislatívnymi podmienkami SR. Uvedené aspekty v plnej miere zohľadňuje KURS 2001, ktorú schválila vláda SR. 

KURS 2001 ako dokument zameraný na usmerňovanie rozvoja SR v korelácii plánovaných aktivít s ich územno-priestorovou realizáciou, vychádza z Národného plánu regionálneho rozvoja ako základného programového dokumentu regionálnej politiky. Koncepcia vytyčuje   6 základných cieľov pre územno-plánovaciu politiku. Koncepcia okrem stanovenia vlastných cieľov dáva do popredia tiež ciele Národného plánu regionálneho rozvoja, ktorý vytyčuje 6 globálnych cieľov a z nich vyplývajúcich 32 špecifických cieľov. 

OPBK sa realizuje plne v súlade s KURS 2001, odkiaľ preberá princípy polycentrického rozvoja systému osídlenia SR (sústavu ťažísk a centier osídlenia). Uvedené princípy NSRR transformuje do princípov územnej koncentrácie NSRR uplatňovaných prostredníctvom filozofie kohéznych a inovačných pólov rastu (kapitola 4 OPBK). Miera uplatňovania princípov územnej koncentrácie je individuálne uvedené v popise prioritných osí.
d) Ostatné národné, sektorové strategické materiály

Legislatíva SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Legislatíva SR rieši oblasť podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zákona 
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
OPBK v nadväznosti na uplatnenie princípu programovania, subsidiarity a partnerstva je v súlade s týmito právnymi predpismi. Medzi hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja patrí zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov. 

Regionálne strategické dokumenty
OPBK podporuje v prioritnej osi 1 oblasti, ktoré na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov spadajú v podmienkach SR do vecnej príslušnosti regionálnych a miestnych samospráv. Rozvojové zámery regionálnych samospráv sú obsahom programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov, ale aj niektorých sektorových stratégií samosprávnych krajov regiónov. Účasťou zástupcu BSK v pracovnej skupine na prípravu pre OPBK bol zabezpečený priestor na zapracovanie regionálnych stratégií do stratégie OPBK.
Podporované typy operácií pre skupiny oprávnených prijímateľov a ostatné relevantné obsahové náležitosti OPBK boli v procese prípravy OPBK stanovené na základe princípu partnerstva v spolupráci so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv (VÚC, ZMOS, hl. mesto SR Bratislava). Na základe uvedeného možno konštatovať, že OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv. 

V záujme priebežného uplatňovania princípu partnerstva počas celého programového obdobia 2007-2013 je BSK priamo zapojený do procesov implementácie prioritnej osi 1 OPBK (ako SO/RO) a  do implementácie prioritnej osi 2 OPBK. Rozsah  jeho zapojenia je bližšie popísaný v kapitole 9.1.4 OPBK.

Tabuľka č. 22: Koherencia OPBK so Stratégiou rozvoja BSK

	CIELE A PRIORITY 
	Prioritná os 1
	Prioritná os 2
	Komentár

	
	1 . 1
	1. 2
	2. 1
	2. 2
	

	SC 1. Hospodársky rozvoj
	
	
	
	
	

	P 1. 1. Vytvorenie podmienok pre inovačné formy podnikania
	
	
	xx
	
	

	P 1. 2. Rozvoj konkurencieschopnej priemyselnej základne a podpora zakladania priemyselných parkov 
	
	
	
	
	

	P 1. 3. Rozvoj sektoru služieb vrátane dopravy a obchodu a ich konkurencieschopnosti
	
	x
	xx
	x
	

	SC 2. Rozvoj dopravy a technickej infraštruktúry


	
	
	
	
	

	P 2. 1. Zvýšenie technickej úrovne a modernizácia cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry
	
	
	
	
	

	P 2. 2. Rozvoj vodnej, leteckej a kombinovanej dopravy
	
	
	
	
	

	P 2. 3. Rozvoj osobnej prímestskej, mestskej a cyklistickej dopravy


	
	xx
	
	
	

	P 2. 4. Dobudovanie inžinierskych sietí technickej infraštruktúry v obciach na území regiónu


	
	
	
	
	

	SC 3. Trvalo udržateľný rozvoj vidieka a poľnohospodárstva
	
	
	
	
	

	P 3. 1. Obnova a rozvoj dediny a vidieckych oblastí, ako aj zachovanie vidieckeho kultúrneho dedičstva
	x
	
	
	
	

	P 3. 2. Diverzifikácia poľnohospodárskych a agrárnych činností na multifunkčnú štruktúru a alternatívne príjmy 
	
	
	
	
	

	SC 4. Rozvoj cestovného ruchu a rekreácie
	
	
	
	
	

	P 4. 1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva 
	x
	
	
	
	

	P 4. 2. Rozvoj ťažiskových druhov a foriem cestovného ruchu
	
	
	
	
	

	P 4. 3. Nárast návštevnosti a viacdňového pobytového cestovného ruchu 
	
	
	
	
	

	P 4. 4. Rast podnikania v cestovnom ruchu
	
	
	
	
	

	P 4. 5. Rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu kraja
	
	
	
	
	

	SC 5. Ochrana životného prostredia
	
	
	
	
	

	P 5. 1. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia
	x
	
	
	
	

	P 5. 2. Zdokonalenie odpadového hospodárstva so zameraním na zvýšenie využiteľnosti odpadov a odstraňovanie starých záťaží
	
	
	
	
	

	P 5. 3. Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj
	xx
	
	
	
	

	P 5. 4. Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie
	
	
	
	
	

	SC 6. Rozvoj ľudských zdrojov a sociálny rozvoj
	
	
	
	
	

	P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva požiadavkám trhu práce
	
	
	
	
	

	P 6. 2. Zabezpečenie primeranej životnej úrovne chudobných, starých, hendikepovaných a neprispôsobivých občanov 
	
	
	
	
	

	P 6. 3. Podpora bytovej výstavby
	xx
	
	
	
	

	P 6. 4. Rozvoj kultúrnych a športových aktivít a aktivít voľného času
	x
	
	
	
	


Zdroj: RO OPBK

Vysvetlivky:
xxx – silné väzby

xx – viditeľné väzby

x – obmedzené väzby/nie priame

e) Synergia, komplementarita s ostatnými finančnými nástrojmi ES 
Inovatívne  nástroje financovania 
Jednou z perspektívnych foriem využívania prostriedkov štrukturálnych fondov je využívanie tzv. inovatívnych foriem financovania. Článok 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 („všeobecné nariadenie“) uvádza participáciu Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), pričom sa odvoláva na „financial engineering“ (finančné inžinierstvo) a vytvára legislatívny rámec                         pre pôsobenie nových iniciatív EK JASPERS, JESSICA a JEREMIE. Ministerstvo financií SR v súvislosti s finančným inžinierstvom pripravilo Návrh inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR 2007 – 2013 (I. a II. etapa), ktorý bol schválený uzneseniami vlády č. 921 zo dňa 23.11.2005 a č. 836 zo dňa 8.10.2006. Navrhnuté boli nasledovné formy nepriamej pomoci: 

· záručné schémy na úvery pre MSP;
· schémy na podporu začínajúcich podnikateľov;
· zvýhodnené úvery;
· technická pomoc pri tvorbe projektov PPP;
Vzhľadom na charakter OPBK sa ako najrelevantnejšie javia iniciatívy JESSICA a JEREMIE. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach. JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva EK, EIB, EIF a EBRD zameraná na podporu prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, najmä pre oblasť vedy a výskumu, podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie a podpory transferu technológií a inovácií. 

JEREMIE
:

Dňa 08.10.2006 bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 836 (k návrhu inovatívnych finančných nástrojov pre NSRR 2007-2013), na základe ktorého bola ministrovi financií uložená úloha (úloha B.2 uznesenia vlády SR č. 836/2006), na základe ktorej má minister financií v spolupráci s určenými ministrami vypracovať návrh mandátu medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom o spolupráci pri implementácii inovatívnych finančných nástrojov v Slovenskej republike. S cieľom splnenia predmetnej úlohy MF SR vypracovalo a na základe výsledkov medzirezortného pripomienkového konania predložilo materiál „Návrh postupu implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 785 z 19.09.2007. Na základe tohto vládneho uznesenia bola ministrovi financií uložená úloha (úloha C.1 uznesenia vlády SR č. 758/2007), aby v spolupráci s podpredsedom vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a určenými ministrami rozpracoval alternatívy implementácie iniciatívy JEREMIE a predložil na rokovanie vlády príslušné implementačné dokumenty k iniciatíve JEREMIE. 

Dňa 17.12.2008 bolo prijaté Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 951/2008 k návrhu na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE.
 

Uznesením vlády SR č. 951/2008 zo dňa 17.12.2008 bol schválený dokument „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého bude realizovaná implementácia iniciatívy JEREMIE v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 – 2013. Dňa 23.12.2008 bola medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom (EIF) uzatvorená Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike.

Dňa 21.03.2009 bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť – Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF, s.r.o.). Táto nová spoločnosť spolu s EIF tvorí holdingový fond – SPV (special purpose vehicle), prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.  RO OPBK má 1 zástupcu v Investičnej rade holdingového fondu (dozornej rade SZRF). 

Zástupcovia RO OPBK sa taktiež pravidelne zúčastňujú pracovných stretnutí v rámci tzv. JEREMIE Networking Platform a JEREMIE Technical Group, kde dochádza k výmene praktických skúseností                        v oblasti implementácie iniciatívy JEREMIE medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.
Zmluva o financovaní medzi MVRR SR a EIF bola oficiálne uzatvorená dňa 28.10.2009, kedy došlo    k jej podpisu ministrom výstavby a reg. rozvoja SR Igorom Štefanovom a výkonným riaditeľom EIF Richardom Pellym. Na základe tejto zmluvy boli dňa 18.12.2009 na účet EIF prevedené finančné prostriedky vo výške ERDF: 3 000 000 EUR a ŠR:  529 412 EUR, čo predstavuje 3,45% z finančnej alokácie OPBK na celé programové obdobie. Finančné prostriedky v rámci iniciatívy JEREMIE (ERDF: 3 000 000 EUR a ŠR: 529 412 EUR) boli certifikačným organom schválené dňa 11.12.2009                     na základe predloženej SŽP č. S 12 223 09 009 (č. projektu: 22320120004 „Úvodný grant – opatrenie 2.1 JEREMIE“) a v roku 2010 boli zaradené do žiadosti o platbu na EK c. 223 10 007 01. Predmetná ŽoP na EK bola zaslaná prostredníctvom SFC2007 dňa 24.02.2010 a uhradená z EK dňa 19.03.2010.

Rok 2010 predstavoval v rámci iniciatívy JEREMIE predovšetkým obdobie zmien z hľadiska zapojenia rezortov a intenzívnych príprav na začatie jej implementácie v SR najmä v oblasti formulovania investičnej stratégie.

Úvodný návrh investičnej stratégie (IS) predložilo EIF na Ministerstvo financií SR (MF SR) dňa 14.07.2010. Uvedený návrh obsahoval nástroje, pomocou ktorých sa mala realizovať implementačná fáza JEREMIE vo väzbe na výsledky GAP analýzy. Návrh IS rešpektoval požiadavky operačných programov (OP), pravidlá štátnej pomoci, príslušné nariadenia EK, ako aj stratégiu a pravidlá Národného strategického a referenčného rámca SR (NSRR SR). K predmetnému návrhu IS slovenská strana i napriek všetkým týmto skutočnostiam vyjadrila zásadné pripomienky. Nový návrh IS bol vypracovaný zo strany EIF do troch mesiacov od účinnosti Rámcovej zmluvy v súlade s článkom 7.3(a), pričom obsahoval návrh finančných nástrojov, ktoré kvalitnejšie prispejú k napĺňaniu cieľov participujúcich OP. 

Produkty, ktoré budú využívané v rámci implementácie JEREMIE v SR sú nasledovné:

· Nástroje rizikového kapitálu

Tieto nástroje sa zameriavajú na podporu začiatkov podnikania MSP od financovania kapitálu na predprípravu alebo vypracovanie podnikateľského plánu po jeho rozšírenie (vrátane), so snahou o rané štádium finančného spektra RK. Cieľom je poskytnúť financovanie vlastného kapitálu spolu s poradenstvom a podporou podnikania, ktoré je zvyčajne s tým spojené, a zároveň pôsobiť ako katalyzátor pri podpore začínajúcich činností RK na Slovensku.

· Portfóliové záruky
Tento produkt je zameraný na rozšírenie úverov komerčných bánk pre MSP tým, že poskytuje záruky na krytie portfólia nových úverov pre MSP, s vopred určenou hornou hranicou krytia záruk pre celkové portfólio. Kritériá pre udeľovanie pôžičiek a kritériá portfólia (ako napr. maximálna veľkosť portfólia, obmedzenia sektoru) sú uvedené v operačných dohodách.

V rámci OPBK by prostredníctvom JEREMIE mali byť prednostne využívané produkty rizikového kapitálu, avšak v prípade nedostatočného dopytu existuje aj možnosť využívania dlhových produktov (zmenu je možné uskutočniť v súlade s uzatvorenou Zmluvou o financovaní).
Z procesného hľadiska boli v roku 2010 realizované tieto úkony:

Uzatvorenie dodatkov k zmluvám

· dňa 28.04.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve;

· dňa 25.05.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní medzi EIF a MH SR vo väzbe na iniciatívu JEREMIE (v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 265 zo dňa 26.04.2010); 

Oba dokumenty sa týkali presunu finančných prostriedkov z niektorých OP (hlavne OPIS, OPŽP a OPKaHR) do iniciatívy JEREMIE v SR, keď MH SR ďalšími finančnými prostriedkami z OPKaHR nahradil OPIS a OPŽP, ktoré postupne z iniciatívy JEREMIE vystúpili.

Schválenie a podpísanie „Balíka“ zmlúv o Holdingovom fonde (Holding Fund package) 

Tento „Balík“ tvoria nasledovné zmluvy:
· Zmluva o Holdingovom fonde (medzi EIF a SZRF) podpísaná 22.12.2010;
· Dohoda spoločníkov (medzi SZRB, EIF a MF SR) podpísaná 22.12.2010;
· Spoločenská zmluva (medzi SZRB a EIF) prijatá 12.01.2011.
Na to, aby mohol začať proces samotnej implementácie JEREMIE v SR je v roku 2011 potrebné uskutočniť nasledovné nevyhnutné kroky:

· schváliť finálnu verziu investičnej stratégie Investičnou radou;
· vypracovať a zverejniť schémy štátnej pomoci a pomoci de minimis;
· schváliť výberové kritériá pre výber finančných sprostredkovateľov monitorovacími výbormi príslušných RO;
· vyhlásiť výzvy na výber finančných sprostredkovateľov;
· vybrať finančných sprostredkovateľov a spustiť proces samotnej implementácie.

Implementáciou iniciatívy JEREMIE v SR dôjde prvýkrát k uplatneniu návratnej finančnej pomoci v rámci operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov, čo by malo výrazne napomôcť podpore podnikateľskej sféry v segmente MSP v oblasti výskumu, vývoja a inovatívnych technológií a poskytnúť chýbajúce produkty v existujúcom trhovom prostredí. Nakoľko poskytovanie návratnej formy pomoci sa stáva hlavnou preferenciou EK pre nadchádzajúce programové obdobia, možno využitie tohto inovatívneho finančného nástroja v podmienkach SR jednoznačne uvítať. Hlavným negatívnym javom je však dlhé obdobie prípravnej fázy a z toho vyplývajúce časové riziko nevyčerpania finančných prostriedkov.
JESSICA:

RO OPBK pribežne analyzoval možnosti využitia iniciatívy JESSICA v rámci OPBK. RO OPBK v roku 2009 nominoval svojho zástupcu do Riadiaceho výboru pre spracovanie štúdie využiteľnosti mechanizmu JESSICA, ktorý sa aktívne zúčastňoval na zasadnutiach tohto výboru. Konečná verzia Štúdie využiteľnosti iniciatívy JESSICA v SR bola vypracovaná v roku 2010. Po oboznámení sa s jej výsledkami RO OPBK rozhodol, že možnosti implementácie iniciatívy JEESICA rozpracuje v návrhu revízie OPBK. 
Na základe toho bol v rámci návrhu revízie do OPBK doplnený text týkajúci sa podrobnejšej úpravy možnej implementácie iniciatívy JESSICA v rámci OPBK, ktorý je možné zhrnúť nasledovne:

RO OPBK identifikoval v súvislosti s podporou bývania ťažkosti súvisiace predovšetkým s právnou úpravou financovania bytových domov a bytov v súkromnom vlastníctve zo štrukturálnych fondov EÚ a existenciu rôznych foriem pomoci, ktoré výraznou mierou prispievajú k obnove bytových domov v Bratislavskom kraji. Návratná forma pomoci prostredníctvom iniciatívy JESSICA by v rámci OPBK mala byť využitá výhradne na podporu projektov zlepšovania energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach mimo projektov integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí. Z hľadiska objemu finančných prostriedkov by bola vyčlenená suma cca 3,5 mil. EUR (z toho 3 mil. EUR z ERDF).
Vzhľadom na potrebu vytvorenia kompletného nového implementačného mechanizmu pre túto oblasť podpory a pokročilé štádium implementácie programového obdobia 2007-2013 RO OPBK navrhol využiť získané skúsenosti a vytvorený systém vo väčšom rozsahu v ďalšom programovom období. K termínu revízie OPBK nebolo zo strany vlády SR, resp. MF SR vydané rozhodnutie o spôsoboch a mechanizmoch uplatnenia iniciatívy JESSICA v podmienkach SR. Z uvedeného dôvodu                 RO OPBK, RO ROP a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako tvorca štátnej politiky pre oblasť bývania naplánovali vypracovanie predmetného spoločného materiálu vo forme návrhu pilotného projektu a jeho schválenie vládou SR v prvej polovici roku 2011. Na zabezpečenie kontinuity procesu implementácie OPBK je nevyhnutné schváliť mechanizmus a vybudovať štruktúry nevyhnutné pre implementáciu inciatívy JESSICA (vrátane výberu finančnej inštitúcie/sprostredkovateľa) najneskôr do 30.6.2012. Poskytnúť investície na konkrétne projekty v rámci iniciatívy JESSICA je nevyhnutné do 12 mesiacov od uzatvorenia operačnej zmluvy s finančnou inštitúciou/sprostredkovateľom, pričom obe uvedené lehoty boli navrhnuté v súlade časovým harmonogramom vyplývajúcim z Joint Road Map 2011. V prípade nemožnosti ich nedodržania RO OPBK navrhol objem finančných prostriedkov plánovaných na iniciatívu JESSICA implementovať v rámci iných aktivít opatrenia 1.1.
Zapojenie OPBK do procesu implementácie iniciatívy JESISCA je však podmienené schválením návrhu revízie OPBK zo strany EK. 
2.7 Monitorovanie a hodnotenie
2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie kvality vykonávania OPBK v súlade s čl. 63 - 68 všeobecného nariadenia zabezpečuje RO OPBK a Monitorovací výbor OPBK (ďalej aj „MV OPBK“). Monitorovanie OPBK začalo dňom jeho schválenia EK a končí sa dňom jeho ukončenia. 

Predmetom monitorovania na úrovni programu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov operačného programu s využitím fyzických a finančných ukazovateľov výstupu a výsledku OP, s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným subjektom okamžitý prístup k spoľahlivým, konzistentným a aktuálnym informáciám dôležitým pre vykonávanie a hodnotenie OP tak, aby bola zabezpečená maximálna absorpcia poskytovaných finančných prostriedkov a naplnené všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných legislatívnych predpisov SR a ES, Systému finančného riadenia a Systému riadenia. Výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa o vykonávaní OP a ďalšie informácie pre rozhodovanie monitorovacích výborov a pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov.

Monitorovanie OPBK pokrýva všetky základné procesy a aspekty implementácie OPBK a umožňuje monitorovaciemu výboru OPBK a RO OPBK sledovanie priebehu implementácie OPBK vo vzťahu k jeho cieľom a záväzným procesom. Systém monitorovania musí byť bezprostredne prepojený na kľúčové riadiace procesy tak, aby zároveň umožnil identifikovať riziká, spojené s  implementáciou a plnením stanovených cieľov OPBK a realizáciou jednotlivých projektov a umožnil prijatie krokov na dostatočnú a efektívnu nápravu. Mechanizmus monitorovania musí poskytnúť vecné údaje v danom čase o vývoji realizácie jednotlivých projektov a programu ako celku s cieľom získať v dostatočnom rozsahu reálne informácie o aktuálnom stave a predpoklade vývoja do budúcnosti, čo je dôležité z hľadiska previazanosti monitorovania na reportovanie (monitorovanie dodáva informácie potrebné pre informovanie EK, MV, CO, OA, CKO a ďalších subjektov zapojených do implementácie OPBK) a hodnotenie (monitorovanie dodáva informácie potrebné pre hodnotenie plnenia cieľov OPBK, ako aj hodnotenie procesov riadenia OPBK).

Základným prostriedkom pre monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenie dosiahnutia cieľov operačných programov, horizontálnych priorít a NSRR sú merateľné ukazovatele. Merateľné ukazovatele môžu byť vo fyzických jednotkách alebo vo finančných jednotkách. RO porovnáva merateľné ukazovatele výstupu a výsledku agregované v rámci OP s plánovanými hodnotami merateľných ukazovateľov príslušného OP.

Merateľné ukazovatele predstavujú nástroj na meranie najmä:

· príslušného cieľa;

· použitia prostriedkov alokovaných na príslušný OP, prioritnú os a opatrenie;

· dosiahnutého efektu;

· kvality OP;

· kontextových premenných (kvantifikovaných informácií o sociálnej, ekonomickej a ekologickej situácií). 

Základnou jednotkou monitorovania je projekt, keďže prevažná časť informácií pre monitorovanie OP sú informácie o projektoch. RO agreguje údaje a merateľné ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň programu. V zmluve o poskytnutí NFP sa prijímateľ zaviaže poskytovať údaje pre účely monitorovania a reportovania projektu. Monitorovacia správa projektu je výstup prijímateľa, ktorým deklaruje pokrok (stav) realizácie aktivít projektu, ako aj plnenie ďalších povinností stanovených RO OPBK v zmluve o poskytnutí NFP. Príjem a vkladanie údajov z monitorovacích správ do ITMS vykonáva projektový manažér. Agregovanie údajov z ITMS vykonáva manažér monitorovania. RO požíva na monitorovanie projektov projektové ukazovatele. 

IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ITMS)

ITMS je centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export a monitoring dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF pri súčasnom využívaní dát  pre programové obdobia 2004 - 2006 a 2007 - 2013. ITMS využívajú všetky operačné programy v rovnakej miere. ITMS má za úlohu zabezpečiť jednotný a kompatibilný systém monitorovania, projektového riadenia a finančného riadenia programov financovaných zo ŠF a KF. Vzhľadom na výrazne rozsiahlejšie funkcionality ITMS v programovom období 2007 - 2013, 
ktoré boli vytvorené za účelom dosiahnutia efektívnejšieho využívania ITMS ako nástroja 
pre zabezpečenie transparentnosti, kontrolovateľnosti a auditovateľnosti procesov implementácie 
ŠF a KF, je dôležité, aby údaje, ktoré sú potrebné k monitorovaniu a riadeniu projektov a predstavujú hlavný zdroj informácii pre vládu SR, verejnosť, národný monitorovací výbor a Európsku komisiu, boli bezodkladne, včas a správne zadávané do ITMS.

Systém je delený na tri hlavné časti:
· neverejná časť ITMS (CORE ITMS) zabezpečuje programové, projektové a finančné riadenie, kontrolu a audit, a je integrovaná s účtovným systémom ISUF;
· reportovacia časť zabezpečuje tvorbu statických a dynamických dátových exportov;
· verejná časť (portál ITMS) zabezpečuje komunikáciu so žiadateľmi, prijímateľmi, informačným systémom Európskej  komisie SFC2007 a monitorovacími systémami okolitých krajín pre programy cezhraničnej spolupráce. 

Verejná časť ITMS (portál ITMS) je prístupná prostredníctvom internetového portálu https://www.itms.sk. Prístup na portál ITMS môžu získať všetci žiadatelia / prijímatelia pre programové obdobie 2007 - 2013.

RO OPBK v súvislosti s ITMS zabezpečuje udržiavanie inicializačných dát za OPBK v aktuálnom stave, zodpovedá za zadávanie údajov týkajúcich sa OPBK, projektov a podriadených štruktúr. Užívateľ s oprávnením na správu Operačného programu Bratislavský kraj (administrátor 
RO OPBK – manažér monitorovania) zasiela Datacentru prostredníctvom formulárov žiadosti o vytvorenie / zrušenie užívateľských prístupov do ITMS. Manažér monitorovania prideľuje príslušné role jednotlivým užívateľom v súlade s Interným manuálom procedúr RO OPBK a poskytuje podporu prvej úrovne užívateľom verejnej a neverejnej časti ITMS. 

Úlohy SO/RO podieľajúceho sa na implementácii OPBK vo vzťahu k ITMS priamo  zodpovedajú rozsahu delegovania výkonu implementačných procedúr na SO/RO. V zásade spočíva zodpovednosť SO/RO v udržiavaní inicializačných dát o príslušnej časti OPBK v aktuálnom stave a v zodpovednosti za zadávanie údajov o príslušných projektoch a podriadených štruktúrach. Podrobný popis činností v pôsobnosti SO/RO v súvislosti s ITMS je predmetom Interného manuálu procedúr SO/RO. 

Verzie ITMS v roku 2010:

Systém ITMS (Core aj portál) je pripravený na realizáciu projektov a čerpanie prostriedkov zo ŠF a KF. V roku 2010 sa pokračovalo s vývojom systému ITMS v zmysle platnej legislatívy a v zmysle procesov definovaných v Systéme riadenia ŠF a KF a v Systéme finančného riadenia ŠF a KF.

Vývoj a správa systému ITMS

V roku 2010 boli do prevádzky priebežne nasadzované servisné buildy a patche ITMS, ktorými boli riešené chyby hlásené užívateľmi ITMS, ako aj opravy portálu ITMS, cieľom ktorých bolo minimalizovanie rizika zlyhania portálu ITMS.

Dňa 29.04.2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.8.0 ITMS, ktorá zahŕňala nasledovné funkcionality:

· Opätovné spustenie procesu predkladania žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS:

Od 01.05.2010 sú prijímatelia povinní predkladať žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS. Na portáli ITMS bola pre formulár žiadosti o platbu zmenená technológia. Zmena technológie prinesie užívateľom rýchlejšie odozvy portálu ITMS, t. j. zvýši rýchlosť a stabilitu portálu ITMS.

· Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov:

Predmetná funkcionalita umožňuje v rámci žiadosti o platbu vykonať započítanie pohľadávok           a záväzkov a takýmto spôsobom znížiť nárokovanú sumu žiadosti o platbu. Predmetnú funkcionalitu je možné využívať iba pre žiadosti o platbu typu priebežná, záverečná a zároveň prijímateľ nesmie byť štátna rozpočtová organizácia.

· Úprava zobrazovania súm v nadväznosti na vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov:

V nadväznosti na funkcionalitu vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov boli upravené obrazovky detailu žiadosti o platbu, zoznamu žiadostí o platbu, detailu súhrnnej žiadosti o platbu, zoznamu súhrnných žiadostí o platbu a zoznamu zostavovania / schvaľovania súhrnnej žiadosti o platbu. Predmetné obrazovky boli upravené tak, aby jasne a zrozumiteľne poskytovali užívateľom informácie o výške záznamu (napr. žiadosť o platbu) pred a po započítaní pohľadávok a záväzkov. 

· Správa používateľského účtu na portáli ITMS:

Na portáli ITMS bola do ostrej prevádzky uvoľnená funkcionalita, ktorá užívateľom portálu ITMS umožňuje editáciu a úpravu údajov užívateľa a subjektu, v rámci ktorého má užívateľ vytvorené konto na portáli ITMS. 

· Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS:

Výsledkom zmeny logiky a redizajnu žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS je spresnenie a sprehľadnenie procesu vytvorenia konta na portáli ITMS. Výraznou zmenou je, že prostredníctvom jednej žiadosti o aktiváciu konta je možné vytvoriť viacero kont osôb subjektu, ktoré budú mať prístup na portál ITMS.

· Úprava pohľadu na portáli ITMS:

Riadiace orgány pomerne často evidovali žiadosti o NFP a projekty subjektov, ktoré majú príznak fakulta / pobočka = áno. Pri vytváraní žiadosti o aktiváciu konta sa na portáli ITMS ponúkajú iba subjekty, ktorých príznak fakulta / pobočka = nie, keďže fakulty/pobočky nemôžu byť prijímateľmi. Chyba riadiacich orgánov znamenala, že užívatelia portálu ITMS nemali prístup ku všetkým projektom prijímateľa. V systéme ITMS bola predmetná chyba riadiacich orgánov vyriešená tým, že užívateľ subjektu na portáli ITMS má prístup ku všetkým projektom, ktoré sú evidované na všetky subjekty s rovnakým IČOm.

· Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch:

Systém pri vytváraní intenzity projektu kontroluje, či intenzita spĺňa podmienku na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu. V prípade, ak by bol podiel EÚ zdroja na verejných zdrojoch projektu vyšší ako je 85 %, systém na túto skutočnosť upozorní užívateľa ITMS a nepovolí vytvorenie takejto intenzity projektu. 

· Evidencia Žiadostí o platbu na EK: 

Bola dokončená evidencia Žiadostí o platbu na EK časť C, čím je skompletizovaná celá funkcionalita Žiadostí o platbu na EK a umožňuje zaradiť do Žiadosti o platbu na EK všetky relevantné evidencie.

V mesiacoch máj a jún 2010 sa vykonávali v rámci vývoja a správy ITMS činnosti súvisiace                     so zmenou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 37/2010 Z. z.. Zároveň sa konali prípravné činnosti          na nasadenie verzie 2.9.0 systému ITMS.

Dňa 13.07.2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.9. ITMS, ktorá zahŕňala najmä nasledovné funkcionality:

· Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti ITMS – Portál:

Nasadením tejto funkcionality sa umožnilo užívateľom verejnej časti ITMS využívať možnosť lokálneho uloženia elektronického manuálu vo formáte pdf a jeho následného vytlačenia. 

·     Rozšírenie a úprava priradenia lokálnej stratégie komplexného prístupu k opatreniam – možnosť priradenia lokálnej stratégie komplexného prístupu k viacerým operačným programom:

MERGEFIELD Element.NotesDo menu lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „komplexný projekt“) v rámci ITMS CORE pribudol odkaz, pomocou ktorého je možné priradiť opatrenia ku komplexnému projektu podobným systémom, ako sa priradzujú opatrenia k výzve, v zmysle pravidla, že jeden komplexný projekt môže byť priradený k viacerým opatreniam a zároveň k jednému opatreniu môže byť priradených viacero komplexných projektov. 

·     Rozšírenie kontroly pre indikátory žiadosti o NFP na portáli ITMS:

V rámci verejnej časti ITMS – Portál, bolo implementovaných viacero kontrolných mechanizmov, ktoré zohľadňujú logiku a pravidlá vypĺňania  žiadosti o NFP v oblasti merateľných ukazovateľov, vyplývajúcu zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a Metodického pokynu č. 3 CKO.

·     Zmeny v OLAP výstupoch.

·      Menšie zmeny v projektovom a finančnom riadení. 

Dňa 28. 09.2010 bola do produkčného prostredia nasadená verzia 2.10. ITMS, ktorá zahŕňala najmä funkcionalitu monitorovacích správ. Do nasadenia verzie 2.10 ITMS platila v zmysle Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 výnimka, keď monitorovacie správy projektu neboli podávané prostredníctvom ITMS Portál, ale iba v papierovej podobe. Nasadením funkcionality monitorovacích správ, sa prijímateľom umožnilo vypĺňať monitorovaciu správu priamo na Portáli, s tým že viacero polí je predvyplnených priamo systémom ITMS. Pozitívom nasadenia funkcionality monitorovacích správ bola aj úprava chybných evidencií v systéme ITMS.

Na konci druhého polroku 2010 zároveň prebiehali vývojové práce na verzii 2.11 systému ITMS.

Školenia v oblasti ITMS

Dňom 18.01.2010 boli zahájené pravidelné školenia v oblasti ITMS. V sledovanom období školenia  konali v pravidelných týždenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. platobná jednotka, audit, projektový manažér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správnemu riadeniu, implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. K 31.12.2010 sa uskutočnilo celkovo 45 školení, ktorých sa zúčastnilo 629 zamestnancov CKO, CO, RO, SORO, PJ a koordinátorov HP.

V súvislosti s opätovným spustením predkladania žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS CKO dňa 29.04.2010 realizoval školenie zamestnancov jednotlivých OP k predkladaniu žiadostí o platbu prostredníctvom portálu ITMS. 

       

V súvislosti so spustením predkladania monitorovacích správ prostredníctvom portálu ITMS CKO dňa 27. 08. 2010 realizoval školenie zamestnancov jednotlivých OP k predkladaniu monitorovacích správ prostredníctvom portálu ITMS, na ktorom bola predstavená predmetná funkcionalita.

Podpora RO/SORO pri vyžívaní ITMS

Pre zefektívnenie procesu riešenia problémov a otázok RO v oblasti práce s ITMS, sa naďalej realizovali konzultačné hodiny. CKO každý štvrtok poskytuje jednotlivým RO konzultácie ohľadne ITMS pre jednotlivé RO. Rozdelenie RO na jednotlivé termíny bolo zaslané listom generálneho riaditeľa sekcia stratégie rozvoja regiónov MVRR SR. Na základe doterajších skúseností, bude CKO pokračovať v tejto aktivite, keďže takýmto spôsobom je možné indikovať potenciálne problémy                a je možné ich včasné riešenie. 

V roku 2010 CKO taktiež spustilo novú kontaktnú e-mailovú adresu itms@vlada.gov.sk, ktorá predstavuje nový nástroj pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS. Požiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, ktoré na uvedenú adresu prichádzajú, sú manažérom mail centra posudzované a prideľované na ďalšie spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS. Tento nový nástroj sa v praxi veľmi osvedčil a okrem efektívnejšieho riešenia problémov, prispel aj k efektívnejšej komunikácii administrátorov CKO s rezortnými administrátormi.

Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj 
V roku 2010 sa uskutočnili dva riadne zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPBK (MV OPBK) a tri hlasovania MV písomnou procedúrou (per rollam).

Riadne zasadnutia Monitorovacieho výboru pre OPBK:

Dňa 4.6.2010 sa v priestoroch Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR uskutočnilo štvrté zasadnutie MV OPBK.
 

MV OPBK na tomto zasadnutí Uznesením č.11/2010 schválil:

· Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2009;

· Zmeny merateľných ukazovateľov v rámci OPBK: 

1. Na úrovni globálneho cieľa bolo v rámci indikátora „Tvorba hrubého fixného kapitálu“ (pôvodná merná jednotka uvádzaná v mil. SK) potrebné v súvislosti s prijatím meny EUR v Slovenskej republike zmeniť mernú jednotku na EUR.
         Tabuľka č. 23: Údaje indikátora Tvorba hrubého fixného kapitálu po korekcii:

	Názov ukazovateľa
	Typ
	Merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Zdroj

	
	
	
	EÚ-25
	SR
	SR 2015
	

	
	
	
	rok
	hodnota
	rok
	hodnota
	
	

	Tvorba hrubého fixného kapitálu
	kontext
	mil. EUR
	2005
	N/A
	2006
	13 098,92
	14 285,70
	ŠÚ SR


          Zdroj: Podkladové materiály k 4. zasadnutiu MV OPBK 

          Kurz použitý pri prepočte: 1 EUR = 30,126 SK
2. Na základe výsledku štúdie uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni bolo Riadiacim orgánom OPBK navrhnuté z dôvodu sťaženej merateľnosti vypustiť indikátor na úrovni opatrenia 2.2 „Časová úspora pri vybavovaní životnej situácie v dôsledku elektronizácie služby“, ktorý nie je „core“ indikátorom. 
    Zdôvodnenie návrhu bolo nasledovné: 
· Na elektronizáciu služieb sa v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika vzťahuje prioritná téma 11, pričom podľa metodického pokynu CKO č.3 žiadny ukazovateľ pridelený k danej téme, ako ani k iným témam, neumožňuje získavať vstupy za životnú situáciu, ale len za službu;
· Napĺňanie daného ukazovateľa sa môže preukazovať iba prostredníctvom expertného odhadu z dôvodu nedostatku procesného riadenia u samosprávnych subjektov, ktorý znižuje pravdepodobnosť reálneho odhadu východiskových hodnôt pre daný ukazovateľ a tiež z dôvodu nedostatku štatistík o priemernom trvaní vybavenia podania v rámci originálnej kompetencie samosprávy na strane používateľa, resp. poskytovateľa.

V rámci danej skupiny aktivít opatrenia 2.2 je postačujúce sledovanie a napĺňanie indikátora „Počet zavedených elektronických služieb dostupných online“.

MV OPBK na zasadnutí Uznesením č. 11/2010 zobral na vedomie:

· Prehľad prijatých rozhodnutí Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomnej procedúry;
· Správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásených v rámci OPBK v roku 2009;
· Informáciu o implementácii OPBK k 30.4.2010;
· Informáciu o hodnotení OPBK;
· Informáciu o úpravách Programového manuálu pre OPBK (verzie 6.0 a 7.0):

1. PM OPBK, verzia 6.0 (20.01.2010), bol upravený na základe potreby zapracovania schválených Kritérií oprávnenosti mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK a zmien vo finančnom pláne.    

Vykonané zmeny:  

· doplnené Kritériá oprávnenosti mestských oblastí v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí OPBK do hodnotiacich a výberových kritérií pre skupinu aktivít 1.1.1 (Príloha 2 PM OPBK);  
· upravený finančný plán (tabuľka č. 17) – zmena výšky súkromných (iných) zdrojov tak, aby príslušné hodnoty boli zosúladené medzi systémami SFC2007, ITMS a PM OPBK. 
2. PM OPBK, verzia 7.0 (24.03.2010), bol upravený najmä z dôvodu zmien v schéme pomoci de minimis a schéme štátnej pomoci a tiež z dôvodu úprav merateľných ukazovateľov sledovaných koordinátormi horizontálnych priorít TUR, IS a RP.                  Vykonané zmeny:

· úpravy smerných ukazovateľov (benchmarkov) v dôsledku zmeny schémy štátnej pomoci (uznesenie MV OPBK č. 8/2010 schválené per rollam);
· zmena smerných ukazovateľov na projektovej úrovni sledovaných koordinátorom HP TUR a HP IS (uznesenie MV OPBK č. 9/2010 schválené per rollam);

· zmena smerných ukazovateľov na projektov úrovni sledovaných koordinátorom HP RP (uznesenie MV OPBK č. 10/2010 schválené per rollam);

· úprava intenzity pomoci pre projekty podporované prostredníctvom schémy pomoci de minimis (opatrenia 2.1 a 2.2), ktorá sa znížila zo 100% na 95%;

· v dôsledku zmeny schémy štátnej pomoci úprava intenzít pomoci – pre projekty podporované v rámci skupiny aktivít 2.1.1 zvýšenie zo 45% na 60% a v rámci skupiny aktivít 2.1.2 zo 45% na 55%;
· v dôsledku zmeny schémy štátnej pomoci úprava (zvýšenie) maximálnych výšok pomoci pre projekty v rámci skupín aktivít 2.1.1 a 2.1.2;

· v dôsledku zmeny schémy pomoci de minimis doplnenie oprávnených výdavkov pre projekty v rámci opatrenia 2.1, skupiny aktivít 2.1.4 (harmonizácia systému kalibrácie a akreditácia pre vlastné skúšobné laboratóriá);

· v dôsledku zmeny schémy pomoci de minimis spresnenie oprávnených výdavkov pre projekty v rámci opatrenia 2.2, skupiny aktivít 2.2.3 (podmienka 3 zamestnancov pri budovaní LAN).

· Informáciu o Ročnom operatívnom pláne OPBK na rok 2010. 

MV OPBK na zasadnutí Uznesením č. 11/2010 uložil Riadiacemu orgánu OPBK:

· Predložiť EK Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2009 schválenú Monitorovacím výborom pre OPBK v termíne do 30.06.2010;

· Zverejniť zmeny merateľných ukazovateľov na webových stránkach www.build.gov.sk; www.nsrr.sk a www.opbk.sk.

Plnenie uložených povinností:

· RO OPBK zaslal Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2009 Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007 dňa 23.06.2010. Dňa 11.08.2010 zaslala EK Riadiacemu orgánu OPBK pripomienky k výročnej správe; RO OPBK následne zapracoval pripomienky do výročnej správy a takto upravenú správu opätovne zaslal EK dňa 01.10.2010. EK listom                 zo dňa 08.10.2010 výročnú správu akceptovala. 
· RO OPBK zverejnil zmeny merateľných ukazovateľov na webových stránkach www.build.gov.sk; www.nsrr.sk a www.opbk.sk.

Dňa 25.10.2010 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR) uskutočnilo piate zasadnutie MV OPBK.
 

MV OPBK na zasadnutí Uznesením č. 12/2010 schválil:

· Zmeny v Štatúte Monitorovacieho výboru OPBK;

· Revíziu OPBK;

· Výberové kritériá pre skupinu aktivít 1.1.1 OPBK (výberové kritériá pre výber Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí realizovaných v rámci opatrenia 1.1 OPBK Regenerácia sídiel) a úpravu hodnotiacich kritérií pre opatrenia OPBK 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2;

· Zmeny v smerných ukazovateľoch (benchmarkoch).

MV OPBK na zasadnutí Uznesením č. 12/2010 zobral na vedomie:

· Informáciu o hodnotení OPBK;

· Informáciu o implementácii OPBK k 30.09.2010.

MV OPBK na zasadnutí Uznesením č. 12/2010 uložil Riadiacemu orgánu OPBK:

· Zverejniť upravený Štatút Monitorovacieho výboru pre OPBK na webovej stránke Riadiaceho orgánu OPBK www.opbk.sk; 

· Predložiť revidovaný OPBK odsúhlasený Monitorovacím výborom OPBK na schválenie Európskej komisii. Monitorovací výbor OPBK zároveň udelil Riadiacemu orgánu OPBK mandát k vykonaniu zmien v schválenom návrhu revízie OPBK na základe požiadaviek Európskej komisie, resp. iných relevantných orgánov;

· Zapracovať schválené výberové kritériá pre skupinu aktivít 1.1.1 a úpravu hodnotiacich kritérií pre opatrenia 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 do nasledujúcej verzie Programového manuálu OPBK, ktorá bude zverejnená na webovej stránke Riadiaceho orgánu OPBK www.opbk.sk;

· Zapracovať schválené zmeny v smerných ukazovateľoch (benchmarkoch) do nasledujúcej verzie Programového manuálu OPBK, ktorá bude zverejnená na webovej stránke Riadiaceho orgánu OPBK www.opbk.sk;

· V súlade s ustanoveniami OPBK vykonať hodnotenie SO/RO pre OPBK.

Plnenie uložených povinností:

· RO OPBK zverejnil Štatút Monitorovacieho výboru pre OPBK v znení Dodatku č.1 na webovej stránke www.opbk.sk v sekcii Monitorovací výbor pre OPBK;

· RO OPBK predložil revidovaný OPBK odsúhlasený Monitorovacím výborom na schválenie Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007 dňa 29.10.2010;

· RO OPBK zapracoval schválené výberové kritériá pre skupinu aktivít 1.1.1 a úpravu hodnotiacich kritérií pre opatrenia 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 do nasledujúcej verzie Programového manuálu OPBK (verzia 8.0), ktorá bola následne zverejnená na webovej stránke Riadiaceho orgánu OPBK www.opbk.sk;

· RO OPBK zapracoval schválené zmeny v smerných ukazovateľoch (benchmarkoch) do nasledujúcej verzie Programového manuálu OPBK (verzia 8.0), ktorá bola následne zverejnená na webovej stránke Riadiaceho orgánu OPBK www.opbk.sk;

· RO OPBK začal v roku 2010 s prípravou podkladov pre verejné obstarávanie, v rámci ktorého bude v roku 2011 vybraný externý hodnotiteľ; následne bude vykonané hodnotenie SO/RO pre OPBK;

· Hodnotenie OPBK, ktoré MV OPBK zobral na vedomie, bolo zverejnené na webovej stránke Riadiaceho orgánu OPBK www.opbk.sk (v sekcii Hodnotenie OPBK, resp. priamy link je: http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/interim-hodnotenie--operacneho-programu-bratislavsky/).
Hlasovania Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomnej procedúry (per rollam):

V roku 2010 sa uskutočnili tri per rollam hlasovania MV OPBK:

· Termín rozhodnutia: 15.03.2010. MV OPBK Uznesením č. 8/2010 schválil úpravu hodnôt smerných výstupových a výsledkových ukazovateľov (benchmarking) pre jednotlivé opatrenia OPBK v Smerných ukazovateľoch (benchmarks), ktoré tvoria prílohu č. 4 Programového manuálu OPBK. MV OPBK zároveň uložil Riadiacemu orgánu OPBK zapracovať tieto úpravy do verzie 7.0 Programového manuálu OPBK a zverejniť jeho aktualizovanú verziu na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR; 
· Termín rozhodnutia: 22.03.2010. MV OPBK Uznesením č. 9/2010 schválil úpravu súboru merateľných ukazovateľov za HP TUR a HP IS Operačného programu Bratislavský kraj v časti „2.5 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít, tab. č. 16 Ukazovatele na úrovni horizontálnych priorít  a tabuliek merateľných ukazovateľov na úrovni opatrení OPBK 1.1, 1.2. 2.1 a 2.2 (tabuľky č. 1, 4, 7 a 10) Programového manuálu OPBK. MV OPBK zároveň uložil Riadiacemu orgánu zapracovať tieto úpravy do verzie 7.0 Programového manuálu OPBK a zverejniť jeho aktualizovanú verziu na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR;
· Termín rozhodnutia: 06.04.2010. MV OPBK Uznesením č. 10/2010 schválil úpravu súboru merateľných ukazovateľov za HP Rovnosť príležitostí Operačného programu Bratislavský kraj v časti „2.5 Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít, tab. č. 16 Ukazovatele na úrovni horizontálnych priorít  a tabuliek merateľných ukazovateľov na úrovni opatrení OPBK 1.1, 1.2. 2.1 a 2.2 (tabuľky č. 1, 4, 7 a 10) Programového manuálu OPBK. MV OPBK zároveň uložil Riadiacemu orgánu zapracovať tieto úpravy do Programového manuálu OPBK a zverejniť jeho aktualizovanú verziu na webovej stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Výročné stretnutie so zástupcami Európskej komisie v zmysle čl. 68 nariadenia Rady (ES)               č. 1083/2006

Výročné stretnutie zástupcov EK so zástupcami CKO, Riadiacich orgánov všetkých operačných programov NSRR 2007 - 2013, Orgánu auditu a Certifikačného orgánu sa uskutočnilo dňa 10.12.2010 v Bratislave v hoteli Bôrik. 

Program výročného stretnutia:

1. Programové obdobie 2007 - 2013
    1.1 Fyzický a finančný progres

    1.2 Dodatočná alokácia a modifikácie operačných programov

           1.3 Joint Road Map for 2011


    - hlavné projekty (major projects)


    - riadiace a kontrolné systémy


    - marginalizované rómske komunity


    - finančné inžinierstvo (JEREMIE/JESSICA)


    - Dunajská stratégia


    - komunikačné aktivity

2. Programové obdobie 2004 – 2006
    2.1 Proces uzatvárania operačných programov (otázky vyplývajúce z procesu uzatvárania)
3. Horizontálne priority
    3.1 Trvalo udržateľný rozvoj a progres v oblasti energetickej efektívnosti

4. Implementačný proces
    4.1 Audity
    4.2 Hodnotenie

    4.3 Technická pomoc

    4.4 Zjednodušenie, flat rate 

5. Rôzne
    5.1 Európa 2020 a budúcnosť kohéznej politiky

    5.2 Pôžička EIB Slovenskej republike

Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov (zastupujúcich jednotlivé operačné programy NSRR 2007 - 2013) prezentovali svoje operačné programy; v rámci prezentácií sa zamerali hlavne na pokrok v implementácii, problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK upozornili riadiace orgány hlavne na dodržiavanie pravidla N+3, resp. N+2. Ďalej upozornili aj na skutočnosť, že napriek pokroku v čerpaní finančných prostriedkov Slovenská republika zaostáva za priemerom  EÚ - preto je potrebné zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu. 
Zástupcovia EK informovali aj o procese schvaľovania/posudzovania predložených návrhov revízií operačných programov (OPBK, ROP, OP ŽP); riadiacim orgánom odporučili, aby pred oficiálnym predkladaním revízií operačných programov neformálne prediskutovali tieto zmeny s EK. 
Jedným z hlavných cieľov výročného stretnutia bola dohoda na „Joint Road Map (JRM) for 2011“, ktorý predstavuje nástroj monitorovania pokroku v kľúčových otázkach dôležitých pre úspešné využívanie európskych fondov v Slovenskej republike. JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku (ide o druh ročného plánu na rok 2011) v rámci ktorého boli identifikované hlavné témy (otázky, problémy...) a ktorý nastavuje konkrétne ciele. JRM sa ukázal byť užitočným nástrojom aj pre sledovanie pokroku v roku 2010. Pre OPBK sú v rámci JRM relevantné najmä témy zamerané na riadiace a kontrolné systémy (najmä dôraz na transparentné verejné obstarávanie a výber projektov), infringementy (najmä problematika EIA – EK navrhla zorganizovať v roku 2011 pracovné stretnutia k problematike EIA/SEA, MŽP SR informovalo o plánovaných krokoch v tejto oblasti a pod.), nástroje finančného inžinierstva (JEREMIE, JESSICA – alokácia, nastavenie implementačného systému do marca 2011) a komunikačné aktivity (nutnosť podávania pozitívnych správ médiám, zviditeľnenie a poukázanie na kvalitu projektov, vytvorenie špecifickej internetovej stránky zameranej na prezentáciu realizovaných projektov v Slovenskej republike, zverejňovanie zoznamu všetkých projektov a pod.; zástupcovia EK taktiež požiadali CKO a riadiace o orgány aby            1) v predstihu informovali EK o plánovaných konferenciách/podujatiach, 2) pravidelne aktualizovali zoznamy projektov a prijímateľov pomoci.  
Predmetom rokovania výročného stretnutia bol aj proces uzatvárania programov realizovaných               v  programovom období 2004 – 2006 a s tým spojené otázky/problémy - pre odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj relevantné najmä z pohľadu uzatvárania JPD2 (napr. problematika pozastavených/nefunkčných projektov, finančné korekcie na základe spätného overovania verejného obstarávania a pod.).  

Na výročnom stretnutí boli prerokované aj témy týkajúce trvalo udržateľného rozvoja a pokroku v oblasti energetických úspor. 
Prerokovaný bol aj implementačný proces, so zameraním najmä na audity, hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie, flat rate. Audity – MF SR ako Orgán auditu (OA) informovalo o vykonaných auditoch v roku 2010 ako aj o prebiehajúcich auditoch. Hlavnými oblasťami, na ktoré sa OA zameriava, aj naďalej ostáva oblasť verejného obstarávania a výberu projektov. Závery: Riadiace orgány a CKO by mali pravidelne aktualizovať zoznam projektov a prijímateľov pomoci. OA posúdi zmeny v novej štruktúre ministerstiev a informuje o fungovaní riadiacich a kontrolných systémov EK. Hodnotenie -  zástupcovia EK prezentovali hodnotenie kohéznej politiky (potreba investovania času, financií a úsilia na zabezpečenie kvalitného hodnotenia; potreba zdokonalenia/investícií do „user friendly“ systému zberu dát – najmä pre potreby vykazovania dosiahnutých hodnôt core indikátorov; hodnotiace štúdie majú význam iba vtedy, ak ich výsledky využívajú riadiaci pracovníci resp. tvorcovia politík; nutnosť rozvíjania odborných znalostí v oblasti hodnotenia (EK ponúka pomoc v tejto oblasti). EK taktiež požiadala riadiace orgány a CKO o informovanie o aktivitách realizovaných v rámci hodnotenia). Technická pomoc – zástupcovia EK vyjadrili obavy o využití Technickej pomoci v Slovenskej republike (najmä čo sa týka verejného obstarávania a predražovania). Riadiace orgány by mali (napr. vo výročných správach) informovať najmä o kvalitatívnom využití Technickej pomoci. O komunikácii medzi EK a riadiacimi orgánmi by mali byť v kópii informovaní aj CKO a Orgán auditu. Zjednodušenie, flat rate – zjednodušenie vykazovania výdavkov. Pred koncom programového obdobia 2007 -2013 by bolo vhodné aspoň na pilotnej báze využiť zjednodušenie vykazovania výdavkov; v tomto prípade je možné využiť skúsenosti napr. Dánska, Rakúska a pod). 
V rámci výročného stretnutia zástupcovia EK taktiež informovali o stave príprave novej kohéznej politiky (po r. 2013). Nastavenie budúcej kohéznej politiky je pripravované najmä v súlade so Stratégiou 2020. 
Ministerstvo financií SR informovalo o schválenom úvere od EIB vo výške 1 300 000 000 EUR; úver je určený na financovanie projektov podporovaných z fondov EÚ (v rámci 11 operačných programov NSRR 2007 – 2013). 

Monitorovanie vplyvov OPBK na životné prostredie
V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní určitých plánov a programov na životné prostredie, čl. 10: „členské štáty sledujú významné environmentálne účinky implementácie plánov a programov aby boli, okrem iného, schopné včas identifikovať nepredvídané škodlivé účinky a schopné uskutočniť vhodné nápravné opatrenia“. Ak opatrenia povedú k zmene operačného programu, môže byť potrebné strategické hodnotenie životného prostredia (SEA – strategic environmental assessment; strategické hodnotenie životného prostredia).

V súvislosti s prípravou revízie OPBK v roku 2010 bolo vykonané zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu na základe oznámenia predloženého obstarávateľom. Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, ako príslušný  orgán  štátnej správy v zmysle § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), na základe oznámenia o strategickom dokumente Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007 - 2013, ktorú predložil dňa 08.10.2010 obstarávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, vydal podľa § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, na základe ktorého sa tento strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006. 

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave v odôvodnení svojho rozhodnutia uvádza nasledovné:

Dokument Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007-2013 v roku 2010 sa vzťahuje ku strategickému materiálu Operačný program Bratislavský kraj 2007-2013, ktorého návrh bol schválený uznesením vlády SR č. 1013/2006 zo 6. decembra 2006 a ktorý bol následne schválený rozhodnutím Európskej komisie K(2007)6125  zo dňa 03.12.2007. 

Vzhľadom k tomu, že OPBK je strednodobý dokument strategického charakteru, je zrejmé, že jeho nastavenie, adresnosť a aktuálnosť sú priamo ovplyvňované externými zmenami (výrazné sociálno-ekonomické zmeny, zmeny v prioritách Európskej únie, národných alebo regionálnych prioritách).                 V kontexte hospodárskej krízy a riešenia jej dôsledkov, ako aj vplyvom niekoľkých ďalších externých zmien a na základe výsledkov pravidelného hodnotenia programu vznikla potreba prehodnotiť nastavenie OPBK vo vzťahu k súčasným potrebám slovenskej spoločnosti a zmeneným prioritám samosprávy. Predmetom revízie sú nasledovné návrhy na zmenu OPBK:

1. Realokácia finančných prostriedkov v rámci prioritných osí OPBK;
a. Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 OPBK 

b. Presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 OPBK 

2. Dodatočná finančná alokácia prioritnej osi 1 OPBK na podporu územia Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle uznesenia vlády č. 678/2010 zo dňa 6. októbra 2010;
3. Obsahové úpravy vyplývajúce zo skúseností z doterajšej implementácie OPBK, pravidelného hodnotenia OPBK a socio-ekonomických zmien externého prostredia;
4. Formálne úpravy identifikačných údajov orgánov zapojených do implementácie OPBK v súvislosti so zmenami zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;
5. Vytvorenie podmienok pre implementáciu finančného mechanizmu JESSICA v rámci prioritnej osi 1 OPBK;
6. Zmeny v prílohe č. 9 Plán hodnotení Operačného programu Bratislavský kraj na programové obdobie 2007-2013 a v prílohe č. 10 Zoznam indikátorov na úrovni Operačného programu.
Strategický dokument svojimi parametrami je strategickým dokumentom podľa § 4 ods.3 zákona, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 zákona, ale vytvára rámec na schválenie navrhovaných činností podľa            § 18 ods. 1 a 2 zákona, a pre ktorý  bolo potrebné vykonať zisťovacie konanie podľa zákona.

Predmetný strategický dokument má dosah na územie Bratislavského  kraja.

Podľa § 6 ods. 2 bolo dňa 11.10.2010 rozposlané oznámenie dotknutým orgánom a dotknutým obciam podľa rozdeľovníka.  V súlade s § 6 ods.4 zákona do vydania tohto rozhodnutia doručili príslušnému orgánu písomné stanoviská tieto orgány:

· Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave;

· Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, hl. mesto;

· Magistrát hl. mesta SR Bratislavy;

· Mestská časť Devín.

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave v rámci zisťovacieho konania posúdil Strategický dokument Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007 - 2013  z hľadiska povahy i rozsahu navrhovaných zmien koncepcie, z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravia obyvateľstva, ako aj úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k strategickému dokumentu od zainteresovaných subjektov. Na základe obdržaných stanovísk bolo možné konštatovať, že nie sú dôvody pre ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. 
Rozhodnutie Krajského úradu životného v Bratislave bolo spolu s návrhom revízie OPBK zaslané EK prostredníctvom elektronického systému SFC2007. K 31.12.2010 nebolo RO OPBK doručené stanovisko resp. pripomienky EK k návrhu revízie OPBK a k rozhodnutiu krajského úradu.
 
Vplyv OPBK na životné prostredie bol v roku 2010 sledovaný aj prostredníctvom nasledujúcich ukazovateľov:
- ukazovateľ 28: Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (ukazovateľ vybraný zo zoznamu Európskou komisiou navrhnutých core ukazovateľov – tematická oblasť životné prostredie);
- ukazovateľ 39: Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (tematická oblasť fyzická obnova a obnova životného prostredia). 

V roku 2010 neboli identifikované škodlivé účinky operačného programu na životné prostredie.  

2.7.2 Hodnotenie

Tab. č. 24: Realizované hodnotenia v sledovanom období

	Názov hodnotenia
	Suma (vrátane DPH)        

v €
	Doba realizácie hodnotenia
	Typ hodnotenia

	Pravidelné hodnotenie Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2010
	8 478,75
	marec – jún 2010
	externé

	Popis hlavných zistení z hodnotenia, navrhnuté odporúčania:

Prioritná os 1 Infraštruktúra:

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel:

· Vysoký dopyt žiadateľov v rámci skupiny oprávnených aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel (Prioritná os 1 OPBK Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel) značne prevyšuje finančnú alokáciu pre toto opatrenie.                            Na oprávnenom území je vysoká absorpčná kapacita pre túto skupinu aktivít a nehrozí tu nedostatočné čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu malého záujmu o intervencie. Hodnotiteľ navrhol zvýšiť finančnú alokáciu pre túto skupinu aktivít. Naopak, pomerne nízky záujem bol zaznamenaný v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu). Aj napriek tomu že ide o atraktívnu oblasť podpory, externý hodnotiteľ navrhol presun časti finančných prostriedkov v prospech skupiny aktivít 1.1.1 (Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v zmysle čl. 8 Nariadenia o ERDF). V doterajšej implementácii nedošlo k očakávanému pokroku so strany aktérov regionálneho rozvoja, ktorí by vytvárali podmienky pre implementáciu takýchto typov aktivít, čím sa eliminuje počet potenciálnych žiadateľov, resp. žiadateľov, pre ktorých  je podpora určená. Aj napriek tomu že finančný objem prijatých žiadostí o NFP bol viac ako 100% finančnej alokácie pre túto skupinu aktivít, neboli tieto žiadosti v súlade so stratégiou programu. Úroveň odporučených žiadostí o NFP na schválenie bola po dvoch vyhlásených výzvach pomerne nízka. Ďalším dôvodom realokácie v prospech skupiny aktivít 1.1.1 je skutočnosť, že v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí si žiadatelia môžu v rámci aktivít úpravy verejných priestranstiev zahrnúť do projektu aj oblasti s cieľom obnovy alebo výstavby miestnej cyklistickej trasy. Pre skupinu aktivít 1.1.1 nebola doteraz vyhlásená ani jedna výzva na predkladanie žiadostí o NFP; dôvodom je administratívna a odborná náročnosť prípravy výzvy pri tomto type projektov (časovo a odborne je náročné aj zadefinovanie podmienok pre implementáciu finančného mechanizmu JESSICA).

   Opatrenie 1.2 Regionálna mestská a hromadná doprava:

· V rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (Prioritná os 1 Infraštruktúra) identifikoval hodnotiteľ ťažkosti s realizáciou oprávnených aktivít. Výsledkom stavu implementácie v rámci hodnoteného obdobia bola skutočnosť, že nebola podpísaná ani jedna zmluva o poskytnutí NFP a stav v implementácii tohto opatrenia je neuspokojivý. V realizácii nie sú žiadne projekty a tým sa implementácia uvedenej oblasti podpory stáva rizikovou. Medzi potenciálnymi prijímateľmi neprišlo k dohode o kľúčových prvkoch integrovanej dopravy (napr. strategické dokumenty aktérov regionálneho rozvoja na území Bratislavského kraja týkajúce sa dopravnej obslužnosti regiónu), ktoré sú podmienkou pre poskytnutie pomoci z OPBK. Úspešnosť implementácie opatrení zameraných na vylepšenú hromadnú dopravu v rámci OPBK si vyžaduje úzku spoluprácu medzi VÚC BSK a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí sú nositeľmi projektu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), avšak táto spolupráca je často neefektívna a nefungujúca. Vážnym rizikom sú aj problémy s procesom verejného obstarávania zo strany žiadateľov. V prípade pretrvávania uvedených rizík navrhol hodnotiteľ pristúpiť k realokácii časti finančných prostriedkov alokovaných pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. 



	Prijaté opatrenia zo strany RO OPBK na základe zistení a navrhnutých odporúčaní v rámci Prioritnej osi 1 OPBK Infraštruktúra:

· Výsledky hodnotenia boli základným východiskom pre vypracovanie revízie dokumentu a na základe uvedených zistení a odporúčaní hodnotiteľa pripravil RO OPBK návrh revízie programu
. Z analýzy vplyvu externých faktorov na implementáciu a analýzy realizovaných opatrení, ktoré boli vykonané v rámci externého hodnotenia vyplynulo, že najžiadanejšou oblasťou podpory v rámci Prioritnej osi 1 je skupina aktivít 1.1.2 Samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Naopak, v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola podpísaná ani jedna zmluva o poskytnutí NFP. Riadiaci orgán OPBK tak vychádzajúc z hodnotenia programu a pri zohľadnení všetkých ťažkostí a rizík zapracoval do návrhu revízie OPBK presun finančných prostriedkov vo výške 6 000 000 EUR (ERDF) z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1 a vnútorné presuny finančných prostriedkov v rámci opatrení 1.1 a 1.2. Na základe realokácie boli upravené relevantné indikátory. K 31.12.2010 nebolo Riadiacemu orgánu OPBK doručené vyjadrenie EK k revízii. 


	Popis hlavných zistení z hodnotenia, navrhnuté odporúčania:

Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika:

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery:

· Výsledok externého hodnotenia potvrdil skutočnosť, že segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPBK. Nezáujem žiadateľov je možné pripísať predovšetkým oslabeniu záujmu MSP o investície do výskumnej, inovačnej  a investičnej činnosti. MSP pod vplyvom globálnej hospodárskej krízy minimalizujú náklady, maximalizujú výrobu a vzhľadom na ich súčasné postavenie nemajú záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj absencia sprostredkovateľskej organizácie medzi podnikateľskou a akademickou sférou, ktorá by napomohla transferu výstupov experimentálneho vývoja do praxe (RVIC – Regionálne výskumné a inovačné centrum), ako aj skutočnosť, že MSP nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na realizáciu vlastného výskumu a vývoja a taktiež potreba vlastných zdrojov prijímateľov pomoci. Naopak, najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK je po aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií.  Externý hodnotiteľ na základe uvedeného odporučil presun finančných prostriedkov alokovaných pre výskum a vývoj v rámci OPBK do podpory zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP, t. j. presun finančných prostriedkov medzi skupinami aktivít v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery.

Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti:

· Na základe posúdenie zmien v externom prostredí je podpora dostupnosti širokopásmového internetu v rámci OPBK neúčinná. V porovnaní s obdobím, kedy bol pripravovaný dokument OPBK (2007), sa dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila (na území BSK bolo v čase hodnotenia identifikované iba jedno miesto bez prístupu k širokopásmovému internetu). V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie zvyšovanie pokrytia a skvalitňovania širokopásmového internetu prostredníctvom súkromných poskytovateľov. Podpora v tejto oblasti stráca opodstatnenie a je neefektívne a nadbytočné vyvíjanie ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového internetu prostredníctvom OPBK. Finančné prostriedky nebudú čerpané a externý hodnotiteľ odporučil celú finančnú alokáciu realokovať (skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti). 
Prehodnotenie finančnej alokácie sa týka aj sektora mikro, malých a stredných podnikateľov (skupina aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP). Maximálna výška pomoci pre jeden projekt realizovaný MSP v rámci opatrenia 2.2 predstavuje 75 000 EUR. Záujem o podporu MSP je na priemernej úrovni, avšak nastavený finančný rámec je ťažko vyčerpateľný. Pri pokračovaní doterajšieho trendu dopytu a úspešnosti žiadostí o NFP odporúčil externý hodnotiteľ realokovať časť finančných prostriedkov z tejto skupiny aktivít. Čo sa týka projektov elektronizácie verejnej správy (skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy  a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni), na území BSK je dodatočná absorpčná kapacita pre realizáciu projektov tohto typu; projekty je však potrebné koordinovať s ďalšími relevantnými subjektmi. 



	Prijaté opatrenia zo strany RO OPBK na základe zistení a navrhnutých odporúčaní v rámci Prioritnej osi 2 OPBK vedomostná ekonomika:

· Na základe uvedených zistení a odporúčaní externého hodnotiteľa pripravil Riadiaci orgán OPBK v rámci návrhu revízie OPBK realokáciu finančných prostriedkov. Dôvodom zmeny v zameraní Prioritnej osi 2 bol na jednej strane nezáujem MSP o projekty výskumu a vývoja v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery a neefektívnosť vyvíjania aktivít zameraných na podporu dostupnosti širokopásmového internetu na území BSK a na druhej strane zvýšený záujem MSP o investície do zavádzania a využívania progresívnych a inovatívnych technológií a zvýšenie potrieb finančných zdrojov na projekty elektronizácie regionálnej a miestnej samosprávy. Revíziou sa znížila finančná alokácia pre skupinu aktivít 2.1.1 (Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP) a skupinu aktivít 2.2.3 (Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP). Skupina aktivít zameraných na podporu dostupnosti širokopásmového internetu sa vylúčila zo zamerania OPBK. Realokáciou bola následne zvýšená finančná alokácia pre skupiny aktivít 2.1.2 (Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP) a 2.2.1 (Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni). Na základe realokácie boli upravené relevantné indikátory. K 31.12.2010 nebolo Riadiacemu orgánu OPBK doručené vyjadrenie EK k revízii. 


	Popis hlavných zistení z hodnotenia, navrhnuté odporúčania:

Posúdenie fungovania implementačného systému OPBK na základe realizovaných auditov:
· V rámci hodnoteného obdobia implementácie OPBK boli Orgánom auditu vykonané audity s cieľom získania uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov OPBK s požiadavkami článkov 58 až 60 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 Nariadenia Komisie (SE) č. 1828/2006 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006. Externý hodnotiteľ posudzoval fungovanie implementačného systému OPBK na základe analýzy výsledkov auditov a následných akcií zameraných                     na zabezpečenie náprav zistených nedostatkov Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľského orgánu OPBK. 

· Na základe výsledkov realizovaných auditov externý hodnotiteľ konštatoval, že implementačný systém OPBK funguje na dostatočnej úrovni a neboli identifikované vážnejšie rizika spojené s vykonávaním OPBK. Vážnejšie nedostatky zistené auditmi boli postupne v priebehu rokov 2008 a 2009 naprávané na základe prijatých opatrení. 



	Realizácia záverov z hodnotenia:
· O vykonanom hodnotení OPBK, výsledkoch hodnotenia a prijatých opatreniach (návrh revízie OPBK) informoval RO OPBK členov Monitorovacieho výboru OPBK (vrátane zástupcov EK a CKO) dňa 25. októbra 2010 na jeho zasadnutí. Monitorovací výbor schválil návrh revízie OPBK. Následne dňa 29.10.2010 zaslal RO OPBK návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007. Spolu s návrhom revízie OPBK bola Európskej komisii zaslaná aj hodnotiaca správa vykonaného hodnotenia OPBK. K 31.12.2010 neboli RO OPBK doručené stanovisko resp. pripomienky k návrhu revízie OPBK. 
· Hodnotenie OPBK bolo zverejnené na webovej stránke Riadiaceho orgánu OPBK www.opbk.sk (v sekcii Hodnotenie OPBK, resp. priamy link je: http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/interim-hodnotenie--operacneho-programu-bratislavsky/). 




Zdroj: RO OPBK
Vykonané hodnotenie OPBK v roku 2010 obsahuje v čiastočne modifikovanej podobe plánované hodnotenia uvedené v Pláne hodnotení OPBK na programové obdobie 2007 – 2013 a Pláne hodnotení OPBK na rok 2010 (napr. zhodnotenie prioritných osí a ich opatrení, posúdenie implementačného systému, zhodnotenie merateľných ukazovateľov, hodnotenie pokroku dosiahnutého v realizácii OPBK s dôrazom na výkonnosť programu atď.). Vykonané hodnotenie sa tak obsahovo výrazne nelíši od plánovaných hodnotení OPBK. 
2.8 Národná výkonnostná rezerva 

Nie je uplatniteľné pre OPBK. 
2.9 Administratívne kapacity 
Na základe zmien v zákone č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov kompetencie Riadiaceho orgánu pre OPBK prešli od 01.11.2010 na MPRV SR. Funkcie RO OPBK v rámci MPRV SR vykonáva Odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj (organizačne začlenený do Agentúry na podporu regionálneho rozvoja), ktorý pozostáva zo štyroch oddelení:

1. Oddelenie riadenia programov pomoci pre BK;
2. Oddelenie implementácie programov pomoci pre BK;
3. Oddelenie finančného riadenia programov pomoci pre BK; 

4. Oddelenie kontroly programov pomoci pre BK.
Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov RO OPBK na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:

· ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;

· aktívna znalosť cudzieho jazyka; 

· prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ;

· prehľad v problematike regionálneho rozvoja;

· znalosť informačných a komunikačných technológií;

· základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment a iné.
Pre kvalitný rozvoj ľudských zdrojov je nevyhnutné vzdelávanie. Zamestnanci RO OPBK sa v roku 2010 zúčastňovali vzdelávacích aktivít, ktoré organizoval Centrálny koordinačný orgán a tieto boli zabezpečované z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc. 
Tabuľka č. 25: Prehľad školení zamestnancov RO OPBK absolvovaných v roku 2010
	Por.č.
	Názov školenia
	Organizátor
	Dátum školenia
	Počet účastníkov

	1.
	Výklad zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi
	CKO
	23.03.2010
	3

	2.
	Aktualizácia Systému finančného riadenia ŠF a KF v PO 2007-2013
	CKO
	24.03.2010
	2

	3.
	Zmeny v zákone č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a realizácia obstarávaní ŠF v praxi
	CKO
	29.03.2010
	1

	4.
	Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF v PO 2007 - 2013
	CKO
	07.04.2010
	3

	5.
	Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
	CKO
	08.04.2010
	3

	6.
	Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ (príprava podkladov pre médiá a verejnosť, formulácia odpovedí na otázky, príprava tlačových správ, interview, prezentácie a krízová komunikácia) – členovia pracovnej skupiny pre publicitu
	CKO
	09.04.2010
	1

	7
	Výklad zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi
	CKO
	13.04.2010
	1

	8.
	Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF I.
	CKO
	19.04.2010
	3

	9.
	Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch riadiacich orgánov
	CKO
	22.04.2010
	3

	10.
	Zmeny v zákone č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a realizácia obstarávaní v rámci ŠF v praxi
	CKO
	27.04.2010
	1

	11.
	Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013
	CKO
	11.05.2010
	2

	12.
	Aplikovanie skúseností z auditov vykonaných EK v overovacích postupoch RO
	CKO
	12.05.2010
	2

	13.
	Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF II:
	CKO
	12.05.2010
	3

	14.
	Zmeny v zákone č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a realizácia obstarávaní v rámci ŠF v praxi
	CKO
	18.05.2010
	4

	15.
	Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013
	CKO
	01.06.2010
	3

	16.
	Zmeny v zákone č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a realizácia obstarávaní v rámci ŠF v praxi
	CKO
	03.06.2010
	3

	17.
	Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 -2013
	CKO
	24.08.2010
	2

	18.
	Zákon č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ
	CKO
	25.08.2010
	3

	19.
	Aplikovanie skúseností z auditov vykonávaných EK v overovacích postupoch riadiacich orgánov
	CKO
	07.09.2010
	2

	20.
	Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ
	CKO
	09.09.2010
	1

	21.
	Národná stratégia regionálneho rozvoja SR a smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013
	CKO
	20.09.2010
	2

	22.
	Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013
	CKO
	27.09.2010
	3

	23.
	Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF I.
	CKO
	04.10.2010
	2

	24.
	Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
	CKO
	06.10.2010
	3

	25.
	Tréning a komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF II.
	CKO
	07.10.2010
	2

	26.
	Priebežné hodnotenie implementácie ŠF a KF
	CKO
	11.10.2010
	2

	27.
	Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013
	CKO
	13.10.2010
	1

	28.
	Systém hodnotenia NSRR a doterajšie skúsenosti v oblasti hodnotenia
	CKO
	27.10.2010
	2

	29.
	Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013
	CKO
	25.11.2010
	1

	30.
	Priebežné hodnotenie implementácie ŠF a KF
	CKO
	14.12.2010
	3

	31.
	Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
	CKO
	16.12.2010
	6


Zdroj: RO OPBK
Tabuľka č. 26: Administratívne kapacity Riadiaceho orgánu
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2009

	Plánovaný stav k 31. 12. 2010
	Stav k 31. 12. 2010
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	1
	1
	1
	100%
	0

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100%
	0

	vedúci oddelenia
	4
	4
	4
	100%
	0

	asistentka odboru/sekcie
	2
	2
	2
	100%
	0

	manažér programovania 
	2
	2
	2
	100%
	0

	manažér monitorovania a hodnotenia
	3
	3
	3
	100%
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	1
	100%
	0

	manažér kontroly
	5
	5
	5
	100%
	0

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	0

	manažér finančného riadenia
	4
	3
	2
	  66,67%
	1

	projektový manažér
	8
	6
	6
	100%
	0

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	-
	-

	iné
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	31
	28
	27
	  96,43%0
	1


Zdroj: RO OPBK

V roku 2010 bola zaznamenaná čiastočná fluktuácia personálu. Štyria zamestnanci odišli na vlastnú žiadosť a následne boli prijatí traja noví zamestnanci. Táto fluktuácia vznikla v čase delimitácie kompetencií RO OPBK z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR a následne na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - fluktuáciu vníma RO OPBK ako štandardnú. Súčasný stav personálnych kapacít v rámci Odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj je z pohľadu odbornosti a skúsenosti zamestnancov na požadovanej úrovni pričom zamestnanci priebežne zvyšujú svoju kvalifikáciu prostredníctvom vzdelávacích aktivít (porovnaj s tab. č. 25 Prehľad školení zamestnancov RO OPBK absolvovaných v roku 2010). 

Tabuľka č. 27: Administratívne kapacity SO/RO pre OPBK
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2009

	Plánovaný stav k 31. 12. 2010
	Stav k 31. 12. 2010
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	vedúci oddelenia
	2
	2
	2
	100 %
	0

	asistentka odboru/sekcie
	1
	1
	1
	100 %
	0

	manažér programovania 
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér monitorovania a hodnotenia
	 1*
	 1*
	   1*
	100 %
	0

	manažér informovanosti a publicity
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér kontroly
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	-

	finančný manažér
	3
	4
	4
	100 %
	0

	projektový manažér
	4
	3
	 3
	100 %
	0

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	
	-

	iné
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	11
	 11
	 11
	100 %
	0


Zdroj: SO/RO

* Kumulovaná funkcia jedného z projektových manažérov
Tabuľka č. 28: Administratívne kapacity platobnej jednotky             

	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2009

	Plánovaný stav k 31. 12. 2010
	Stav k 31. 12. 2010
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	vedúci oddelenia
	3
	3
	3
	100 %
	0

	asistentka odboru/sekcie
	1
	1
	1
	100 %
	0

	finančný overovateľ
	15
	16
	 14*
	 87,50 %
	0

	finančný manažér
	3
	3
	 2*
	 66,67 %
	0

	finančný účtovník
	2
	2
	2
	100 %
	0

	spolu
	25
	26
	23
	88,46 %
	0


Zdroj: RO OPBK, PJ

* MD
Tabuľka č. 29: Porovnanie administratívnych kapacít so stavom v roku 2009
	
	Plánovaný stav k 31. 12. 2009

	Stav k 31. 12. 2009

	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 31. 12. 2010

	Stav k 31. 12. 2010

	% plánovaného stavu

	A
	B
	C
	D=C/B
	E
	F
	G=F/E

	RO
	31
	31
	100%
	28
	27
	

96,43%

	SORO
	12
	11
	91,67%
	11
	11
	100%

	PJ
	25
	25
	100%
	26
	23
	88,46%

	spolu
	68
	67
	98,53%
	66
	62
	93,94%


Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ

Tabuľka č. 30: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2010
	Orgán
	od 01.01. 2010 do 31. 12. 2010
	od 01.01. 2010 do 31. 12. 2010

	
	Počet výstupov
	Počet nástupov

	Riadiaci orgán
	4/1
	3

	sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom 
	3
	3

	platobná jednotka 
	  1*
	 3*

	spolu
	                           8
	9


Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ

Poznámka:  za lomkou je uvedený počet prestupov v rámci štátnej správy v oblasti fondov EÚ. 
* nástup/výstup na miesta zastupovanie na MD
PERSONÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SO/RO PRE OPBK: 

K 31.12.2010 Odbor SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia.
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Personálne kapacity Odboru SO/RO pre OPBK k 31.12.2010 pozostávali z nasledovných pracovných pozícií: riaditeľ odboru, asistentka riaditeľa, vedúci oddelenia implementácie projektov, vedúci oddelenia finančného riadenia, 4 finanční manažéri a 3 projektoví manažéri. V roku 2011 bola zaznamenaná čiastočná fluktuácia personálu. Traja zamestnanci odišli na vlastnú žiadosť a následne boli prijatí traja noví zamestnanci. Táto fluktuácia sa vníma ako štandardná a možno konštatovať, že súčasný stav personálnych kapacít na Odbore SO/RO je z pohľadu odbornosti a skúsenosti zamestnancov na veľmi dobrej úrovni.

Technické zabezpečenie Odboru SO/RO pre OPBK k 31.12.2010 spĺňa všetky predpoklady pre výkon delegovaných úloh v rámci OPBK. Plnenie záväzkov RO OPBK vo vzťahu k SO/RO pre OPBK, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK, nebolo k termínu 31.12.2010 realizované v plnom rozsahu. V roku 2011 očakáva SO/RO pre OPBK dodávku ďalšej kancelárskej a výpočtovej techniky (projektor, kopírka, tlačiareň). 

 Vzdelávanie zamestnancov SO/RO

Všetci zamestnanci SO/RO pre OPBK sú za účelom zvyšovania si odbornej kvalifikácie pravidelne školení na školeniach organizovaných Centrálnym koordinačným orgánom, Ministerstvom financií SR, RO OPBK a Úradom BSK. V roku 2010 absolvovali pracovníci školenia, ktorých prehľad je uvedený v nasledovnej tabuľke.

Tabuľka č. 31: Prehľad školení zamestnancov SO/RO pre OPBK absolvovaných v roku 2010
	Por.č.
	Názov školenia
	Organizátor
	Dátum školenia
	Počet účastníkov

	1.
	Školenie zamerané na zmeny v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
	MF SR
	22.03.2010
	1

	2.
	„Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF v PO 2007-2010“
	CKO
	14.04.2010
	1

	3.
	„Výklad zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatnenie v praxi“.
	CKO
	15.04.2010
	2

	4.
	„Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES“
	CKO
	20.04.2010
	1

	5.
	„Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF I“
	CKO
	23.04.2010
	2

	6.
	„Školenie zamestnancov riadiacich orgánov k predkladaniu žiadostí o platbu prostredníctvom verejného portálu ITMS“
	MVRR SR
	29.04.2010
	2

	7.
	„Tréning na komunikačné techniky a asertivitu zamestnancov v oblasti ŠF II“
	CKO
	19.05.2010
	1

	8.
	„Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdržnosti po roku 2013“
	CKO
	19.08.2010
	1

	9.
	„Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES“
	CKO
	02.09.2010
	1

	10.
	ITMS „Finančné riadenie-začiatočníci“
	CKO (SIEMENS, Bratislava)
	20.9.2010-22.9.2010
	1

	11.
	„Aplikovanie skúseností z auditov vykonávaných EK v overovacích postupoch riadiacich orgánov“
	CKO
	23.09.2010
	1

	12.
	„Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013“
	CKO
	29.09.2010
	1

	13.
	ITMS „Finančné riadenie-pokročilí“
	CKO (SIEMENS Bratislava)
	04.-06.10.2010
	1

	14.
	ITMS „Projektové riadenie –pokročilí“
	CKO (SIEMENS Bratislava)
	11.-13.10.2010
	1

	15.
	„Národná stratégia regionálneho rozvoja Slovenska a smerovanie politiky súdržnosti EÚ po roku 2013“
	CKO
	18.10.2010
	1

	16.
	„Ochrana osobných údajov“
	Úrad BSK
	18.10.2010
	všetci zamestnanci SORO

	17.
	„Systém finančného riadenia ŠF a KF v PO 2007 -2013“
	CKO
	19.10.2010
	1

	18.
	ITMS „Finančné riadenie – pokročilí“
	CKO (SIEMENS Bratislava)
	25.-27.10.2010
	1

	19.
	ITMS „Finančné riadenie – pre začiatočníkov“
	CKO (SIEMENS Bratislava)
	06.-08.12.2010
	1

	20.
	Školenie k zmenám Systému finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 – 2013“
	CKO
	07.12.2010
	1

	21.
	„Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES“
	CKO
	08.12.2010
	2

	22.
	„Aktualizácia systému riadenia ŠF a KF pre PO2007-2013“
	CKO
	13.12.2010
	3


Zdroj: SO/RO pre OPBK
3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 
3.1. Prioritná os 1 Infraštruktúra

Cieľom prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality  a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom dvoch opatrení:

1.1 Regenerácia sídiel

1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja prostredníctvom troch oprávnených skupín aktivít:

       1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí  vo vybraných oblastiach mesta Bratislava v zmysle článku 8 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 (ďalej len „Nariadenie o ERDF“)
       1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
       1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu  

Cieľom opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít:

       1.2.1   Zriadenie jednotného tarifného systému

       1.2.2   Vybudovanie prestupných terminálov
       1.2.3   Podpora mestskej hromadnej dopravy
       1.2.4   Informačné zabezpečenie systému
Oprávnenými žiadateľmi v rámci oboch opatrení Prioritnej osi č. 1 OPBK sú subjekty:

· Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
· Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
· Bratislavský kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
· Združenia miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk). 

3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Stav v oblasti zverejňovania výziev
V rámci Prioritnej osi 1 Infraštruktúra bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených  5 výziev, z toho v roku 2010 bola vyhlásená 1 výzva a to výzva pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (kód výzvy OPBK/2010/1.2/04), ktorá bola vyhlásená 29.1.2010. Do prípravy výzvy bol zapojený aj SO/RO.

V rámci všetkých výziev bolo prijatých 111 ŽoNFP v celkovej výške nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) 68 475 496,22 EUR
. Z toho bolo 43 ŽoNFP schválených a 55 ŽoNFP bolo zamietnutých. Zo 43 schválených ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP pri 41 projektoch v celkovej výške NFP 18 058 827,78 EUR. K 31.12.2010 je 33 projektov v realizácii a 8 projektov je ukončených v celkovej výške NFP 3 034 981,40 EUR.

Tabuľka č. 32: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 OPBK od 01.01.2010 do 31. 12. 2010

	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	Regenerácia sídiel
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Regionálna a mestská hromadná doprava
	priebežná
	29.1.2010
	2.8.2010
	13 159 209,00
	11 774 029,00
	1 385 180,00

	Spolu za prioritu
	13 159 209,00
	11 774 029,00
	1 385 180,00


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 33: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 OPBK k 31. 12. 2010 (kumulatívne od začiatku programového obdobia)

	Opatrenie
	Počet prijatých ŽoNFP*
	Počet zamietnutých ŽoNFP*
	Počet schválených ŽoNFP*
	Počet zazmluvnených projektov
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov

	Regenerácia sídiel
	102
	53
	42
	41
	33
	8

	Regionálna a mestská hromadná doprava
	9
	2
	1
	0
	0
	0

	Celkom
	111
	55
	43
	41
	33
	8

	Finančné vyčíslenie ŠF/KF  a ŠR v €

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku 
	Výška schváleného príspevku 
	Výška zazmluvnených prostriedkov 
	Výška vrátených prostriedkov 
	Výška ukončených projektov 

	Regenerácia sídiel
	53 125 825,54
	27 718 832,40
	18 608 050,39
	18 058 827,48
	2 255,96
	3 034 981,40

	Regionálna a mestská hromadná doprava
	15 349 670,68
	4 034 116,80
	2 550 475,56
	0
	0
	0

	      Celkom
	68 475 496,22
	31 752 949,20
	21 158 525,95
	18 058 827,48
	2 255,96
	3 034 981,40


Zdroj: RO OPBK

* Podľa Systému riadenia ŠF a KF a usmernenia CKO č. 9 k vypracovaniu výročnej správy o vykonávaní OP tabuľka neuvádza ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi v priebehu konania o žiadosti. V ďalšom texte sú z dôvodu komplexnosti v súlade so Správami o vyhodnotení výziev uvádzané údaje aj so ŽoNFP stiahnutými žiadateľmi. V tabuľkách v časti Kvalitatívna analýza sú  ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi zaradené do prijatých ŽoNFP, po rokovaní výberovej komisie sú zaradené medzi ŽoNFP odporučené na neschválenie. Celkovo k 31.12.2010 boli v rámci Prioritnej osi 1 stiahnuté 3 ŽoNFP.
Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP), resp. ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale žiadatelia nevykonali verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou, resp. nesplnili iné podmienky poskytnutia pomoci (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŽoNFP). Rozdiel v počte prijatých ŽoNFP, zamietnutých ŽoNFP a schválených ŽoNFP predstavuje počet ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na schválenie, ale ešte nebolo vydané Rozhodnutie o schválení / neschválení ŽoNFP (sú to ŽoNFP nachádzajúce sa v konaní o žiadosti, ktoré zahŕňa o.i. aj preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci; až po preukázaní splnenia podmienok je žiadateľovi vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). 

V rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel boli vyhlasované výzvy len pre skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3. Do 31.12.2010 boli pre tieto skupiny aktivít vyhlásené dve priebežné výzvy, a to výzva                                 č. OPBK/2008/1.1/01, ktorá  bola vyhlásená 31.03.2008 a výzva č. OPBK/2009/1.1/03, ktorá bola vyhlásená 03.04.2009. Podľa finančného objemu ŽoNFP odporučených na schválenie  výberovými komisiami, resp. rozhodnutím ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR bola alokácia na výzvy vyčerpaná a RO OPBK v roku 2010 nevyhlásil žiadnu výzvu na opatrenie 1.1. 

Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vyhlásená v roku 2008), bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 35 ŽoNFP a 1 ŽoNFP nebola predmetom kontroly formálnej správnosti z dôvodu stiahnutia ŽoNFP žiadateľom po zaregistrovaní. Z celkového počtu 36 ŽoNFP bolo v rámci skupiny aktivít 1.1.2 predložených 32 ŽoNFP a  v rámci skupiny aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP.  Počas odborného hodnotenia bola ešte 1 ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach              (5 hodnotiacich kôl od 05.09.2008 do 14.01.2009) odporučila vybrať 15 ŽoNFP a 21 ŽoNFP odporučila nevybrať. V zmysle zákona č, 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) je výberová komisia poradný orgán v konaní o žiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací charakter. Z počtu 15 výberovou komisiou odporučených ŽoNFP boli k 2 ŽoNFP vydané rozhodnutia o zamietnutí ŽoNFP. K dátumu 31.12.2010 boli ukončené všetky konania o ŽoNFP a boli podpísané všetky zmluvy o poskytnutí NFP (13 zmlúv). Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať predstavovala 37,77 % plnenie finančného plánu na výzvu. 

Tabuľka č. 34: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/1.1/01
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	18 896 886,00EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	36 / 34

	Počet ŽoNFP odporučených vybrať 
	15

	Počet ŽoNFP odporučených nevybrať / bez stiahnutých žiadateľom
	 21* / 19

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	18 835 672,01 EUR  / 18 099 860,89 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR)
	7 137 665,66 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	37,89 %


            Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie. 

* z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom v procese konania o žiadosti.

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi
, z toho na skupinu aktivít 1.1.2  bolo predložených 64 ŽoNFP a  na skupinu aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 63 ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Kritériá odborného hodnotenia splnilo 45 ŽoNFP, z ktorých výberová komisia na svojich zasadnutiach (1. hodnotiace kolo – 07.09.2009 a 2. hodnotiace kolo – 08.12.2009) odporučila ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR na schválenie 32 ŽoNFP a 13 ŽoNFP odporučila na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.. Zvyšných 23 ŽoNFP výberová komisia odporučila na neschválenie z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej kontroly, resp. hodnotiacich kritérií. Vzhľadom na to, že v zmysle § 14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva ako i v zmysle štatútu výberovej komisie je výberová komisia zriadená ako poradný orgán riadiaceho orgánu v konaní o žiadosti bola dňa 14.12.2009 Záverečná správa z výberu ŽoNFP (2. hodnotiace kolo) prerokovaná s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý akceptoval odporúčanie výberovej komisie schváliť 18 ŽoNFP z 2. hodnotiaceho kola, zároveň určil predsedovi výberovej komisie, aby bola výzva na splnenie podmienok poskytnutia pomoci zaslaná aj ďalším 4 žiadateľom, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia a boli odporučené na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov., čím sa celkový počet ŽoNFP odporučených na schválenie v rámci tejto výzvy zvýšil na 36 ŽoNFP (zostávajúcich 9 ŽoNFP bolo neschválených z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov). V rámci skupiny aktivít 1.1.3 nebola žiadna ŽoNFP odporučená na schválenie. K dátumu 31.12.2010 boli vydané Rozhodnutia o schválení pre 29 ŽoNFP a bolo podpísaných 28 zmlúv o poskytnutí NFP. Pri ostatných ŽoNFP odporučených na schválenie prebiehal proces verejného obstarávania. Výška finančných prostriedkov schválených ŽoNFP predstavovala 154,03 % plnenie finančného plánu na výzvu.
Tabuľka č. 35: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 
	11 759 220,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	68

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie
	36

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie
	32

	Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	35 025 964,65 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	18 112 332,15 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	51,71 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie, Správa o prerokovaní záverečnej správy. 

Hlavné dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci všetkých výziev opatrenia 1.1: 

· nesplnenie kritérií úplnosti v rámci kontroly formálnej správnosti, 

· nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov na odbornom hodnotení ŽoNFP,

· nedostatok finančných prostriedkov pre skupinu aktivít 1.1.2 a 1.1.3.,
· nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote,

· nedoručenie originálov príloh,

· nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy.

RO OPBK sa snaží predchádzať predkladaniu neúspešných ŽoNFP poskytovaním konzultácií                    ku konkrétnym projektovým návrhom (v čase pred oficiálnym predložením ŽoNFP), poskytovaním informácií potenciálnym žiadateľom ktorí zasielajú svoje otázky na e-mailovú adresu opbk@build.gov.sk ako aj prostredníctvom telefónnej linky určenej na komunikáciu s verejnosťou. Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ). RO OPBK taktiež vyvíja ďalšie aktivity v oblasti informovania a publicity (napr. konferencie, kampane k výzvam) – detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole č. 6 Informovanosť a publicita. Uvedené opatrenia RO OPBK sa vzťahujú aj na ostatné opatrenia OPBK. 
Najčastejšie dôvody neuzatvorenia zmluvy o NFP (vzťahuje na všetky výzvy v rámci OPBK):

- odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa;
- nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb nedodržaním zákona o verejnom obstarávaní;
- nepredložím dokladov v zmysle žiadosti o splnenie podmienok poskytnutia pomoci.

Pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava boli vyhlasované výzvy pre všetky skupiny aktivít spoločne. RO OPBK do 31.12.2010 vyhlásil 3 priebežné výzvy. Výzva                                    č. OPBK/2008/1.2/01 bola vyhlásená 31.03.2008 (5 hodnotiacich kôl), výzva č. OPBK/2009/1.2/03 bola vyhlásená 03.04.2009 (2 hodnotiace kolá) a  výzva č. OPBK/2010/1.2/04 bola vyhlásená 29.01.2010 (4 hodnotiace kolá). 

Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2, kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (vyhlásená v roku 2008), nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Dôvodom bola nepripravenosť oprávnených žiadateľov (Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávna kraj) ako nositeľov projektu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). 

Vo výzve č. OPBK/2009/1.2/03 bolo predložených 5 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 boli predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 2 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 bola predložená 1 ŽoNFP. Na skupinu aktivít 1.2.2 nebola predložená žiadna ŽoNFP. 1 ŽoNFP nesplnila kritéria formálnej správnosti, 4 ŽoNFP postúpili do odborného hodnotenia. Počas konania o žiadosti nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia odporučila na schválenie 3 ŽoNFP a 1 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Úspešní žiadatelia boli písomne vyzvaní na splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Pôvodný termín na splnenie podmienok poskytnutia pomoci bol stanovený do mája 2010. RO OPBK viackrát inicioval stretnutia k riešeniu problematiky Bratislavskej integrovanej dopravy so zástupcami BID, s.r.o. a so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy. Výsledkom stretnutí bolo o.i., že RO OPBK predĺžil termín na splnenie podmienok poskytnutia pomoci do novembra 2010. Doklady k splneniu podmienok poskytnutia pomoci boli v danom termíne doručené RO OPBK iba pri jednej ŽoNFP (žiadateľ BSK). V dvoch prípadoch RO OPBK na základe žiadosti žiadateľov opätovne predĺžil obdobie na splnenie podmienok poskytnutia pomoci do 31.05.2011. Dôvodom predĺženia termínu na splnenie podmienok poskytnutia pomoci bol zdĺhavý proces schvaľovania Jednotného tarifného systému, ktorý je nosným prvkom BID a bol schválený oboma stranami až v štvrtom kvartáli 2010 ako aj príprava a realizácia verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na to nebola k termínu 31.12.2010 schválená žiadna ŽoNFP predložená v rámci uvedenej výzvy. 

Tabuľka č. 36: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	20 900 000,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	5

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	3

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	2

	Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	11 774 908,24 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	7 740 791,44 EUR 

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučené na schválenie / prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	65,74 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej komisie 

V Pláne dopravnej obsluhy BSK chýba záväzná časť, resp. stratégia, ktorá by naznačovala smerovanie vývoja dopravnej obsluhy v BSK, čoho dôsledkom je, že k Plánu dopravnej obsluhy BSK boli vypracovávané  dodatky, vždy so zameraním na konkrétny projekt, ktorý bol následne predložený ako ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy. Takýto spôsob plánovania je však veľmi zdĺhavý a ohrozuje implementáciu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy v rámci OPBK. Uvedený postup schvaľovania dodatkov k Plánu dopravnej obsluhy bol realizovaný aj v ŽoNFP predkladaných vo výzve č. OPBK/2010/1.2/04, ktorá bola vyhlásená 29.1.2010. Predložených bolo 5 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 bola predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 4 ŽoNFP, pričom 1 ŽoNFP žiadateľ v procese odborného hodnotenia na základe vlastnej žiadosti stiahol. Na skupinu aktivít 1.2.2 a 1.2.4 nebola predložená žiadna ŽoNFP.  Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 4 ŽoNFP. 

RO OPBK na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore dňa 10.03.2010 pozastavil výzvu OPBK/2010/1.2/04. RO OPBK zrušil pozastavenie výzvy dňom 08.04.2010. Predkladanie projektov bolo vzhľadom na to predĺžené zo 16.07.2010 až do 02.08.2010. Zmena podmienok výzvy sa týkala podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k povinnosti uskutočniť verejné obstarávanie pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Na základe zmeny podmienok výzvy už nebolo úspešné vykonanie verejného obstarávania podmienkou vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Vzhľadom na túto zmenu podmienok poskytnutia pomoci RO OPBK k  31.12.2010 vydal 1 rozhodnutie o schválení ŽoNFP, ktorej predmetom je efektívne prepojenie trolejbusových tratí a vozovne a ostatné rozhodnutia o schválení ŽoNFP boli vydané vo februári 2011. Implementácia daných projektov však nastane až po úspešnom vykonaní verejného obstarávania za predpokladu, že prijímateľ v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP doručí RO OPBK kompletnú dokumentáciu z verejného obstarávania.  

Tabuľka č. 37: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2010/1.2/04
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	13 159 209,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	5 / 4

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	4

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	 1*

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	3 939 188,72 EUR / 3 574 762,44 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	3 390 558,39 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	86,07 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej komisie 

* ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom.

Hlavné dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci všetkých výziev opatrenia 1.2: 

· nesplnenie kritérií úplnosti v rámci kontroly formálnej správnosti,

· nesplnenie podmienky poskytnutia pomoci na základe predloženej dokumentácie 
verejného obstarávania a z overenia procesu verejného obstarávania bolo zistené porušenie Zákona č. 25/2006 Z. z.

· stiahnutie ŽoNFP žiadateľom.

Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené na www.opbk.sk.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 38: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 – ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	% obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO vo vybraných oblastiach mesta Bratislava. Pre túto skupinu aktivít zatiaľ nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. Dôvodom boli najmä nevyriešené otázky v oblasti implementácie iniciatívy JESSICA v rámci ISRMO. RO OPBK v roku 2010 vypracoval návrh revízie OPBK, v rámci ktorého boli vytvorené podmienky aj pre implementáciu nástroja  JESSICA. V rámci revízie bola taktiež rozšírená oblasť podpory prostredníctvom ISRMO o vybrané mestá BSK, čím bude zabezpečená efektívnejšia podpora oblastí s vysokou koncentráciou hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov. Do 31.12.2010 nebolo RO OPBK doručené vyjadrenie EK k revízii OPBK. RO OPBK 17.12.2010 taktiež zorganizoval konferenciu pod názvom „Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov a rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“, na ktorej z dôvodu včasnej informovanosti informoval aj o podmienkach oprávnenosti projektov ISRMO.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	25
	25
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest. Core kód: 39* 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 (pozri komentár k indikátoru „% obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach“)

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet regenerovaných sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	35
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	35
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. O túto skupinu aktivít bol zaznamenaný najvyšší počet žiadateľov. V niektorých regenerovaných sídlach bolo realizovaných viac projektov, t.z. počet projektov realizovaných v regenerovaných sídlach je vyšší ako samotný počet regenerovaných sídiel. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu. Core kód 34*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1
	Záujem o intervencie do zachovanie a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu – skupina aktivít 1.1.3 je v porovnaní so samostatne dopytovo orientovanými projektmi omnoho menší. V rámci týchto aktivít bol schválený jeden projekt  „Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri  Dunaji“. Realizáciou daného projektu sa vybudovalo 3,104 km dlhé prepojenie medzi dvoma susednými obcami Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji. Projekt bol úspešne ukončený.. Vybudovaním cyklotrasy Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji sa doplnila ďalšia časť trasy v rámci cyklotrasy na trase  Senec – Bernolákovo – Hamuliakovo, čim sa docieli napojenie na frekventovanú  Medzinárodnú podunajskú cyklotrasu. 

Napriek tomu že ide o atraktívnu oblasť podpory, externý hodnotiteľ navrhol presun časti finančných prostriedkov v prospech skupiny aktivít 1.1.1 (RO OPBK realokoval finančné prostriedky v rámci návrhu revízie OPBK; k 31.12.2010 nebolo doručené vyjadrenie EK). V doterajšej implementácii nedošlo k očakávanému pokroku so strany aktérov regionálneho rozvoja, ktorí by vytvárali podmienky pre implementáciu takýchto typov aktivít, čím sa eliminuje počet potenciálnych žiadateľov. Aj napriek tomu že finančný objem prijatých žiadostí o NFP bol viac ako 100% finančnej alokácie pre túto skupinu aktivít, neboli tieto žiadosti v súlade so stratégiou programu. Úroveň odporučených žiadostí o NFP na schválenie bola po dvoch vyhlásených výzvach pomerne nízka. Ďalším dôvodom realokácie v prospech skupiny aktivít 1.1.1 je skutočnosť, že v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí si žiadatelia môžu v rámci aktivít úpravy verejných priestranstiev zahrnúť do projektu aj oblasti s cieľom obnovy alebo výstavby miestnej cyklistickej trasy. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	6
	6
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov podporených v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí

Merná jednotka

Percento
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 (pozri komentár k indikátoru „% obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach“)

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	15
	15
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A 
	0
	

	Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu. Core kód 22*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	K 31.12.2010 bolo u jedného projektu s názvom Trolejbusova trať Pražská - Hroboňova  vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP a ďalších 6 ŽoNFP bolo v konaní o žiadosti.

Opatrenie je hodnotené ako menej úspešné. Zo strany oprávnených žiadateľov neboli doriešené podmienky realizácie Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých žiadostí o NFP, ktorý nie je uspokojivý. 
Rovnako zdĺhavý je proces realizácie verejného obstarávania, námietky uchádzačov a rušenie vyhláseného verejného obstarávania mali za následok, že k dátumu 31.12.2010 nebola podpísaná žiadna zmluva o poskytnutí NFP, čím sa implementácia tejto oblasti podpory stáva rizikovou. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj vzhľadom na to, že aktivity mestskej hromadnej dopravy sa realizujú v menšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo, RO OPBK navrhol v návrhu revízie OPBK znížiť výšku alokácie na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	321 296 453
	321 296 453**
	

	
	Východisko
	318 115 300
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	318 115 300**
	

	Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia. Core kód: 28*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Pozri komentár k indikátoru „Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu“

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok).

* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny  k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele  pre monitorovanie a hodnotenie

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015. 

Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov.

Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

** Zmena hodnôt tohto indikátora bola schválená Monitorovacím výborom pre OPBK na jeho 3. zasadnutí v máji 2009. Sledovanie dosiahnutých ročných hodnôt tohto  core indikátora bude pre účely výročných správ vykazované vo forme - východisková hodnota (318 115 300) + dosiahnuté ročné hodnoty (318 115 300 + dosiahnuté hodnoty za roky n+1, n+2, n+3...kumulatívne).  Výročná správa je po schválení Monitorovacím výborom následne zasielaná Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007. Nakoľko EK používa odlišný spôsob vykazovania hodnôt core indikátorov s nenulovou východiskovou hodnotou v SFC2007, RO OPBK pri zasielaní výročnej správy vykazuje v SFC2007 dosiahnuté hodnoty indikátora podľa metodiky EK (Working Document No. 7: INDICATIVE GUIDELINES ON EVALUATION METHODS: REPORTING ON CORE INDICATORS FOR THE ERDF AND THE COHESION FOND). Podľa tejto metodiky cieľová hodnota (v prípade tohto indikátora 321 296 453) nezahŕňa východiskovú hodnotu indikátora (318 115 300); to znamená že v systéme SFC2007 je vykazovaná východisková hodnota 318 115 300 a cieľová hodnota 3 181 153 (= 321 296 453 – 318 115 300). Tento spôsob vykazovania dosiahnutých hodnôt je  v súlade s Working Document No.7. 

Odlišný spôsob vykazovania dosiahnutých hodnôt tohto core indikátora pre účely výročných správ a pre účely Európskej komisie vyplýva zo skutočnosti, že Monitorovací výbor OPBK schválil ako cieľovú hodnotu 321 296 453, ktorá zahŕňa aj východiskovú hodnotu 318 115 300, ale v SFC2007 je v zmysle Working Document No.7 uvedená ako cieľová hodnota 3 181 153, ktorá nezahŕňa východiskovú hodnotu indikátora. 

Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 38. Pri väčšine ukazovateľov boli k 31.12.2010 dosiahnuté nulové hodnoty a preto nie je možné zhodnotiť dosiahnutie stanovených cieľov OPBK prostredníctvom týchto ukazovateľov. K 31.12.2010 boli dosiahnuté hodnoty vyššie ako 0 iba pri indikátoroch „Počet regenerovaných sídiel“ (dosiahnutá hodnota 35 z cieľovej hodnoty 50                    pre rok 2015) a „Počet projektov ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu“ (dosiahnutá hodnota              1 z cieľovej hodnoty 6 pre rok 2015). Realizovanými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK v oblasti budovania regiónu atraktívneho pre život, k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 1 Infraštruktúra v oblasti zvyšovania atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a k napĺňaniu cieľa na úrovni opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktorým je zvyšovanie kvality života v sídlach Bratislavského kraja. Väčšina projektov je realizovaná v rámci skupiny aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel, ktoré sú zamerané na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia sídiel BSK - úprava verejných priestranstiev vrátane ihrísk, úprava prvkov verejnej zelene, rekonštrukcia verejných osvetlení (napr. projekty „Areál voľného času v obci Nová Dedinka“, „Regenerácia sídla v obci Veľký Biel“, „Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok“, „Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva“, „Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukcia verejného osvetlenia“, „Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna“,  „Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny“, „Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave“, „Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná“). 

Hodnotiť dosiahnuté ciele v oblasti zvyšovania kvality verejnej dopravy (opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava) na základe dosiahnutých hodnôt ukazovateľov nie je možné vzhľadom na dosiahnuté nulové hodnoty týchto ukazovateľov (ukazovatele „Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu“ a „Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia“). Detailnejší popis stavu v rámci opatrenia 1.2 je popísaný v relevantných častiach výročnej správy.    

Kvalitatívna analýza

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

2008

Kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15. 04. 2008 do 28. 10. 2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 28.04.2008 do 29.10. 2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS; Oznam k oprávnenosti výdavkov                          pre rekonštrukciu verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. 
Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. 32 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel) a 4 ŽoNFP boli predložené v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu). RO OPBK zaznamenal vysoký záujem žiadateľov o predkladanie ŽoNFP (najmä pri skupine aktivít 1.1.2) už v rámci tejto pilotnej výzvy, pričom finančný objem prijatých ŽoNFP predstavoval takmer 100 % alokácie na túto výzvu. Z predložených ŽoNFP boli 2 ŽoNFP počas konania o žiadosti stiahnuté žiadateľmi, a to 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (5. hodnotiace kolo: obec Šenkvice „Rekonštrukcia Cerovskej ulice v Šenkviciach“) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (3. hodnotiace kolo: Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka „Vybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji“). Žiadateľ Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka opätovne predložil ŽoNFP v piatom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená.
 Najvyšší počet ŽoNFP v rámci pilotnej výzvy bol predložený žiadateľmi z okresov Senec (18 ŽoNFP) a Malacky (9 ŽoNFP). Naopak, najnižší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi z okresov Bratislava I a Bratislava IV (zhodne po jednej ŽoNFP) a Bratislava II a Bratislava III (zhodne po dvoch ŽoNFP). V 34. prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v dvoch prípadoch boli žiadateľmi záujmové združenia právnických osôb. Z hľadiska územného rozdelenia bolo 27 ŽoNFP  predložených v rámci vidieckych oblastí a 9 ŽoNFP v rámci mestských oblastí. V rámci výzvy malo 77 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo (23 žiadateľov) a 23 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím (7 žiadateľov).  

V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy podľa územného celku prevládali žiadatelia z vidieckych oblastí – 77%, pričom najvyšší počet žiadateľov bol z okresu Senec - 51%. Až 97% žiadateľov malo právnu formu obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a 77% žiadateľov uvádzalo zameranie svojej činnosti na stavebníctvo. 

Výberová komisia odporučila vybrať na schválenie 15 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 31.12.2010 schválených 13 ŽoNFP (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) a v rovnakom počte boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Zostávajúce 2 ŽoNFP boli Riadiacim orgánom zamietnuté (žiadateľ MČ Bratislava - Staré Mesto 2-krát nesprávne vykonal verejné obstarávanie a žiadateľ obec Vištuk nedoplnil na výzvu RO OPBK chýbajúce náležitosti k ŽoNFP).  
Tabuľka č. 39: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 

Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	29
	13
	11

	Záujmové združenie právnických osôb
	S. Ostatné činnosti  

- 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1
	1
	1

	SPOLU
	30
	14
	12


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie (14) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (15), nakoľko jeden žiadateľ (Bratislava – MČ Nové Mesto) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. Počet prijímateľov (12) je nižší ako počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie, nakoľko jeden žiadateľ (Bratislava – MČ Nové Mesto) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné a k 31.12.2010 sú ukončené.
Tabuľka č. 40: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                             

	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	24 -  Cyklistické dráhy
	3
	1
	1

	56 -  Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	3
	2
	2

	61 -  Integrované projekty na obnovu miest a vidieka
	30
	12
	10

	SPOLU
	36
	15
	13


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 41: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	1.1.2
	32
	14
	12

	1.1.3
	4
	1
	1

	SPOLU
	36
	15
	13


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 42: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	mestské
	9
	6
	5

	vidiecke
	27
	9
	8

	SPOLU
	36
	15
	13


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 43: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                               

	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	Pezinok
	4
	2
	1

	Malacky
	8
	2
	2

	Senec
	18
	7
	7

	Bratislava I
	1
	1
	0

	Bratislava II
	2
	2
	2

	Bratislava III
	2
	1
	1

	Bratislava IV
	0
	0
	0

	Bratislava V
	1
	0
	0

	SPOLU
	36
	15
	13


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 44: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2010                                                                                                                  v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP

/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/1.1/01

	1.
	Obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka
	61
	ukončený
	3
	296 839,23
	252 313,35
	29 683,92
	14 841,96

	2.
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	61
	ukončený
	13
	288 571,06
	245 285,40
	28 857,11
	14 428,55

	3.
	Obec Veľký Biel
	Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
	61
	ukončený
	21
	393 491,26
	334 467,57
	39 349,13
	19 674,56

	4.
	Združenie obcí Bernolákovo 
- Ivanka pri Dunaji 
na vybudovanie cyklistického chodníka
	Cyklistický chodník Bernolákovo 
- Ivanka pri Dunaji
	24
	realizácia
	40
	467 664,17
	397 514,54
	46 766,42
	23 383,21

	5.
	Obec Kaplna
	Revitalizácia centrálnej zóny 
s multifunkčným využitím v obci Kaplna
	61
	realizácia
	48
	342 575,21
	291 188,93
	34 257,52
	17 128,76

	6.
	Obec Sološnica
	Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukcia verejného osvetlenia
	61
	ukončený
	42
	506 954,37
	430 911,21
	50 695,44
	25 347,72

	7.
	Obec Blatné
	Revitalizácia časti obce Blatné
	61
	realizácia
	62
	346 460,32
	294 491,27
	34 646,03
	17 323,02

	8.
	Mesto Senec
	Rekonštrukcia Farského námestia v Senci
	61
	ukončený
	72
	338 159,10
	287 435,24
	33 815,91
	16 907,95

	9.
	Obec Zohor
	Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva
	61
	ukončený
	82
	230 827,12
	196 203,05
	23 082,71
	11 541,36

	10.
	MČ Bratislava 
- Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová
	61
	ukončený
	83
	256 973,20
	218 427,22
	25 697,32
	12 848,66

	11.
	MČ Bratislava
 - Nové Mesto
	Revitalizácia Nová doba
	61
	ukončený
	84
	899 572,16
	764 636,34
	89 957,22
	44 978,60

	12.
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v sídlisku Medzi Jarkami
	61
	realizácia
	71
	518 755,87


	440 942,49


	51 875,59
	25 937,79



	13.
	Mesto Pezinok
	Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok
	61
	realizácia
	56
	679 785,97


	577 818,07


	67 978,60


	33 989,30



	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/1.1/01
	5 542 751,61
	4 711 338,87
	554 275,18


	277 137,56




Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie. KEŽ – kniha evidencie žiadostí

2009
Kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (tretia výzva)
Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.04. 2009 do 2. 10.2009. Žiadosti o NFP boli v zmysle výzvy prijímané v sídle  SO/RO. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.04.2009 do 02.10.2009. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa. 

Vysoký záujem žiadateľov o opatrenie bol zaznamenaný aj počas tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorej bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast počtu predložených ŽoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Finančný objem predložených ŽoNFP vysoko presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer trojnásobne. 64 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 4 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3. 

Najvyšší počet ŽoNFP bol opätovne predložený žiadateľmi z okresov Senec (22 ŽoNFP) a Malacky (19 ŽoNFP). 13 ŽoNFP bolo predložených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 4 ŽoNFP boli predložené v rámci okresov Bratislava III a Bratislava IV. Žiadatelia z okresov Bratislava II a Bratislava V predložili po 3 ŽoNFP a jedna spoločná ŽoNFP bola predložená spoločne v rámci okresov Bratislava III a Pezinok. V 67 prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v jednom prípade bolo žiadateľom záujmové združenie právnických osôb. Podľa územného celku prevládali žiadatelia z vidieckych oblastí (48 ŽoNFP) a 20 žiadateľov bolo z mestských oblastí. V rámci výzvy malo 78 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo, 20 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím a 2 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Dopravu. 

V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet žiadateľov o NFP predstavovali žiadatelia          s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (98 %), s vidieckym typom sídla (69 %), z okresu Senec (30 %),  s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie (98 %), so zameraním hospodárskej činnosti Stavebníctvo (78 %).
Výberová komisia odporučila schváliť 32 ŽoNFP. Na základe prerokovania Záverečnej správy z výberu ŽoNFP s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR boli výzvy na splnenie podmienok poskytnutia pomoci zaslané ďalším 4 žiadateľom, čím sa počet ŽoNFP odporučených na schválenie zvýšil na 36 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 31.12.2010 schválených 29 ŽoNFP a podpísaných bolo 28 zmlúv o poskytnutí NFP. 

Tabuľka č. 45: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 

Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	58
	35
	27

	Záujmové združenie právnických osôb
	S. Ostatné činnosti  

- 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1
	0
	0

	SPOLU
	59
	35
	27


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených VK na schválenie (35) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (36), nakoľko jeden žiadateľ (obec Veľké Leváre) predložil 2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. Počet prijímateľov (27) vyjadruje počet prijímateľov, s ktorými bola k 31.12.2010 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, z toho 1 prijímateľ (obec Veľké Leváre) mal podpísané 2 zmluvy o poskytnutí NFP.
Tabuľka č. 46: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK schváliť
	Počet realizovaných projektov

	24 -  Cyklistické dráhy
	4
	0
	0

	56 -  Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	1
	1
	0

	61 -  Integrované projekty na obnovu miest a vidieka
	63
	35
	28

	SPOLU
	68
	36
	28


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: Počet realizovaných projektov (28) vyjadruje počet úspešných ŽoNFP, ku ktorým bola k 31.12.2010 podpísaná zmluva o poskytnutí NFP.

Tabuľka č. 47: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných projektov

	1.1.2
	4
	0
	0

	1.1.3
	64
	36
	28

	SPOLU
	68
	36
	28


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 48: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných

projektov

	mestské
	17
	8
	5

	vidiecke
	51
	28
	23

	SPOLU
	68
	36
	28


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 49: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                               

	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných

projektov

	Pezinok
	13
	7
	5

	Malacky
	19
	11
	10

	Senec
	22
	12
	9

	Bratislava I
	0
	0
	0

	Bratislava II
	3
	1
	1

	Bratislava III
	4
	2
	1

	Bratislava IV
	4
	1
	1

	Bratislava V
	3
	2
	1

	SPOLU
	68
	36
	28


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 50: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2010                                                                                                                    v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP

/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2009/1.1/03

	1.
	Obec Plavecký Štvrtok
	Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok
	61
	realizácia
	155
	505 090,79 
	429 327,17 
	50 509,08
	25 254,54 

	2.
	Obec Kostolište
	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska
	61
	realizácia
	128
	444 380,25
	377 723,21
	44 438,03
	22 219,01

	3.
	Obec Častá
	Revitalizácia námestia obce Častá
	61
	realizácia
	181
	658 077,55
	559 365,92
	65 807,76
	32 903,87

	4.
	Obec Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
	61
	realizácia
	130
	341 635,00
	290 389,75
	34 163,50
	17 081,75

	5.
	Mesto Senec
	Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
	61
	realizácia
	178
	624 934,81
	531 194,59
	62 493,48
	31 246,74 

	6.
	Obec Plavecký Mikuláš
	Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš
	61
	realizácia
	132
	321 822,90 
	273 549,47
	32 182,29
	16 091,14

	7.
	Obec Suchohrad
	Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad
	61
	realizácia
	152
	275 317,86
	234 020,18
	27 531,79 
	13 765,89

	8.
	Obec Veľké Leváre
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
	61
	realizácia
	153
	251 086,12
	213 423,20
	25 108,61
	12 554,31

	9.
	Obec Píla
	Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla
	61
	realizácia
	161
	286 300,94 
	243 355,80
	28 630,09 
	14 315,05 

	10.
	Obec Tomášov
	Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku
	61
	realizácia
	156
	396 003,72
	336 603,16 
	39 600,37 
	19 800,19 

	11.
	Obec Hamuliakovo
	Revitalizácia námestia v Hamuliakove
	61
	realizácia
	131
	631 625,33 
	536 881,53 
	63 162,53 
	31 581,27 

	12.
	Obec Vlky
	Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky
	61
	realizácia
	157
	335 724,29 
	285 365,65
	33 572,43 
	16 786,21 

	13.
	Obec Zálesie
	Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie
	61
	realizácia
	160
	429 414,31
	365 002,16 
	42 941,43 
	21 470,72 

	14.
	MČ Rača
	Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
	61
	realizácia
	273
	755 753,20
	642 390,22
	75 575,32 
	37 787,66

	15.
	Obec Veľké Leváre
	Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
	61
	realizácia
	269
	289 458,90 
	246 040,07 
	28 945,89
	14 472,94 

	16.
	Obec Zohor
	Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže
	61
	realizácia
	272
	228 848,31 
	194 521,06 
	22 884,83
	11 442,42 

	17.
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
	61
	realizácia
	277
	565 768,01 
	480 902,81 
	56 576,80 
	28 288,40 

	18.
	MČ Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce
	61
	realizácia
	275
	680 426,25
	578 362,31 
	68 042,63 
	34 021,31

	19.
	Obec Vysoká pri Morave
	Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave
	61
	realizácia
	276
	442 904,56
	376 468,88 
	44 290,46
	22 145,22 

	20.
	MČ Ružinov
	Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina
	61
	realizácia
	307
	468 068,54 
	397 858,26 
	46 806,85 
	23 403,43 

	21.
	Obec Láb
	Revitalizácia centra obce Láb
	61
	realizácia
	267
	227 745,72 
	193 583,86 
	22 774,57 
	11 387,29

	22.
	Obec Bernolákovo
	Obnova centra obce Bernolákovo
	61
	realizácia
	297
	791 510,51 
	672 783,93 
	79 151,05 
	39 575,53 

	23.
	Obec Báhoň
	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
	61
	realizácia
	186
	795 037,21 
	675 781,63 
	79 503,72 
	39 751,86 

	24.
	Obec Dubová
	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
	61
	realizácia
	248
	468 393,77 
	398 134,70 
	46 839,38 
	23 419,69 

	25.
	Obec Nová Dedinka
	Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
	61
	realizácia
	207
	677 969,62 
	576 274,18 
	67 796,96 
	33 898,48 

	26.
	Obec Hrubý Šúr
	Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa
	61
	realizácia
	268
	361 406,89 
	307 195,86 
	36 140,69 
	18 070,34 

	27.
	Obec Limbach
	Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach
	61
	schválená ŽoNFP/ príprava projektu
	274
	389 628,51 
	331 184,23 
	38 962,85 
	19 481,43

	28.
	Obec Doľany
	Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany
	61
	realizácia
	242
	412 523,70 
	350 645,15 
	41 252,37 
	20 626,18 

	29.
	Obec Rohožník
	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník - časť pri potoku
	61
	realizácia
	225
	790 160,75 
	671 636,64 
	79 016,08
	39 508,03 

	SPOLU VÝZVA OPBK/2009/1.1/03
	13 847 018,32
	11 769 965,58
	1 384 701,84
	692 350,90


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

Obec Limbach – zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná v roku 2011.

Sumár opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel
V rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel môžeme konštatovať vysoký dopyt, a to najmä pri skupine aktivít 1.1.2. RO OPBK na základe uvedených skutočností predpokladá v roku 2011 uzavretie zmlúv o poskytnutí NFP so všetkými úspešnými žiadateľmi z uvedených dvoch výziev (za predpokladu úspešného vykonania verejného obstarávania) a následné pokračovanie v čerpaní finančných prostriedkov. RO OPBK vzhľadom na problémy v implementácii opatrenia 1.2 a v súlade s výsledkami a odporúčaniami  externého hodnotenia OPBK, ktoré bolo vykonané v roku 2010, navrhol v revízii OPBK presun časti finančných prostriedkov z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1. 
Záujem o intervencie do samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel - skupina aktivít 1.1.2, vysoko prevyšuje disponibilné zdroje na opatrenie 1.1. Implementácia uvedenej oblasti podpory začala v marci 2008 a táto oblasť predstavovala na základe reálneho dopytu obcí jednu z najvýraznejších rozvojových priorít v čase hospodárskej krízy z dôvodu výrazného posilnenia konkurencieschopnosti a atraktívnosti podporených sídiel. Ide o intervencie do úprav verejných priestranstiev (chodníkov, námestí a autobusových zastávok) vrátane multifunkčných ihrísk a detských ihrísk, prvkov verejnej zelene a rekonštrukcie a budovania verejných osvetlení. Vzhľadom na skutočnosť, že jednou z podporovaných operácií v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov sú aj investície do rekonštrukcií a budovania systémov verejných osvetlení, prináša táto operácia významný podiel na plnení cieľa Stratégie Európa 2020 týkajúceho sa úspor energie. 

V projektoch podporených v rámci obidvoch doteraz vyhlásených výziev sa zrekonštruuje verejné priestranstvo o celkovej výmere 233 618,14 m2, zrekonštruuje, resp. vybuduje sa 28 multifunkčných a detských ihrísk, vymení resp. bude novo osadených  309 svietidiel  a budú zrekonštruované 3 lávky. V oblasti tvorby nových pracovných miest je v podporených projektoch plánované vytvoriť 6 nových pracovných miest. Ide o pracovné miesta, ktoré sú vzhľadom na charakter pracovných náplní  plánované obsadiť mužmi.

V projektoch, ktoré boli ukončené v roku 2010 bola zrekonštruovaná plocha o celkovej výmere 208 738,57 m2, bolo zrekonštruovaných resp. vybudovaných 23 multifunkčných a detských ihrísk, vymenených resp. novo osadených 279 svietidiel  a zrekonštruované boli 3 lávky. 

V samostatne dopytovo orientovaných projektoch regenerácie sídiel (skupina aktivít 1.1.2) mnohé obce predkladali svoje projekty ako priame napojenie na projekty zrealizované v predošlom programovom období v rámci programu JPD2, čím sa vytvorili ucelené  konkurencieschopnejšie celky v Bratislavskom regióne (napr. obce Hrubý Šúr, Boldog, Láb, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Chorvátsky Grob, Dubová, Veľké Leváre, Tomášov a mestá Senec a Pezinok). V rámci OPBK sa podarilo intervenciou do samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel osloviť aj obce, ktoré doposiaľ nežiadali o pomoc ani v predchádzajúcom programovacom období ako napr. obec Píla, Vlky, Zálesie a  bez akýchkoľvek problémov za pomoci RO OPBK resp. SORO zrealizovali schválené projekty. K 31.12.2010 bolo v rámci skupiny aktivít 1.1.2 ukončených 7 projektov (spolu v rámci opatrenia 1.1 bolo ukončených 8 projektov – z toho 1 v rámci skupiny aktivít 1.1.3), napr. 
· projekt „Areál voľného času II. etapa v obci Nová Dedinka“. Cieľom projektu je zvýšenie kvality života obyvateľov v obci prostredníctvom komplexnej revitalizácie verejného priestranstva v obci na Areál voľného času. Obec realizáciou projektu premenila nevyužívané a neudržiavané verejné priestranstvo na Areál voľného času. Oplotením areálu sa oddychová časť verejného priestranstva oddelila od obytnej, zhromažďovacej a športovej a umožňuje tak oddychujúcim nerušené trávenie voľného času; 

· projekt „Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra a rekonštrukciou verejného osvetlenia“. Cieľom projektu je skvalitnenie života v obci prostredníctvom revitalizácie jestvujúceho námestia a rekonštrukcie verejného osvetlenia. V rámci realizácie projektu boli napr. osadené nové osvetľovacie telesá verejného osvetlenia námestia, umiestnené nové lavičky, informačné tabule, stojany na bicykle a pod. Realizáciou projektu boli dosiahnuté stanovené merateľné ukazovatele: Počet regenerovaných sídiel – 1, Počet vymenených svietidiel – 16, Plocha upraveného verejného priestranstva – 6772,60 m2;   
· Projekt „Regenerácia sídla v obci Igram“. Cieľom projektu je regenerácia verejného priestranstva obce za účelom vytvorenie hodnotnejšieho priestranstva pre bežný život obyvateľov a návštevníkov. Realizáciou projektu boli dosiahnuté plánované hodnoty ukazovateľov, napr.: Počet technicky zhodnotených objektov – 1, Celková plocha technicky zhodnotených objektov – 8 879,90 m2 ,Počet novovytvorených pracovných miest – 1 atď; 
· Projekt „Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký štvrtok“. Cieľom projektu je zlepšenie kvality života a podpora mimopracovných oddychových aktivít obyvateľov obce, zvýšenie atraktívnosti obce pre návštevníkov a turistov. V rámci projektu bol rekonštruovaný chodník, položená dlažba pre nevidiacich, vybudované autobusové zastávky, položený trávny koberec, vybudované nové detské ihriská atď. 
Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 1  a opatrenia 1.1 (v oblasti budovania regiónu atraktívneho pre život, zlepšenia kvality sídiel a zvyšovania kvality života v sídlach Bratislavského kraja). Všetky úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na stránke http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ . K 31.12.2010 bolo v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel v realizácii 33 projektov; príspevok týchto projektov k napĺňaniu cieľov OPBK bude priebežne popisovaný v nasledujúcich výročných správach v nadväznosti na ich ukončovanie (projekty v realizácii sú zamerané napr. na revitalizáciu verejných plôch, budovanie oddychových   areálov, revitalizácie parkov a pod.)
Záujem o intervencie do zachovanie a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu – skupina aktivít 1.1.3 bol v porovnaní so samostatne dopytovo orientovanými projektmi omnoho menší. V rámci týchto aktivít bol schválený jeden projekt vo výzvy         č. OPBK/2008/1.1/01 „Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri  Dunaji“. Realizáciou daného projektu sa vybudovalo 3,104 km dlhé prepojenie medzi dvoma susednými obcami Bernolákovo a Ivanka pri Dunaji. Projekt bol úspešne ukončený k 22.12.2010. Vybudovaná cyklotrasa je súčasťou trasy M02 Senecká cyklomagistrála, v zmysle Koncepcie rozvoja cyklotrás na území BSK na roky 2007 – 2013. Obec Bernolákovo plánuje vybudovanú cyklotrasu v budúcnosti napojiť na existujúcu trasu č. 25 do Pezinka. Vybudovaním cyklotrasy Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji sa doplnila ďalšia časť trasy v rámci cyklotrasy na trase  Senec – Bernolákovo – Hamuliakovo, čim sa docieli napojenie na frekventovanú  Medzinárodnú podunajskú cyklotrasu. 

V prípade intervencií do prípravy a realizácie integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí –skupina aktivít 1.1.1 (ďalej aj „ISRMO“) nebola zatiaľ vyhlásená žiadna výzva. Dôvodom boli nevyriešené otázky v oblasti implementácie iniciatívy JESSICA v rámci ISRMO. RO OPBK v roku 2010 vykonal revíziu OPBK, v ktorej stanovil, že implementácia iniciatívy JESSICA nebude súčasťou ISRMO a v prípade jej realizovania v podmienkach Slovenskej republiky bude riešená formou pilotného prístupu nezávisle od aktivít ISRMO. V rámci revízie OPBK došlo aj k  zapracovaniu dodatočnej finančnej alokácie do prioritnej osi 1 v zmysle Uznesenia vlády č. 678 zo dňa 6.10.2010. Vzhľadom na zvýšenú alokáciu aj do ISRMO sa RO OPBK rozhodol zabezpečiť efektívnejšiu podporu oblastí s vysokou koncentráciou hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov a to rozšíreným okruhu oprávnených žiadateľov ako aj rozšírením oprávnených aktivít. Okrem oprávnených vybraných oblastí mesta Bratislavy RO OPBK v revízii OPBK navrhol rozšíriť oprávnenosť o 3 okresné mestá Bratislavského samosprávneho kraja (Malacky, Pezinok a Senec). ISRMO budú zamerané na zabezpečenie trvalo udržateľného mestského rozvoja prostredníctvom podpory obnovy fyzického životného prostredia, zachovania a obnovy prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu, podpory škôl a školských zariadení, ihrísk, obnovy zariadení sociálnych služieb s prihliadnutím na zmeny demografickej štruktúry                    a podpory komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie skupín ohrozených sociálnym vylúčením. V rámci ISRMO bude možné ako jednu z nepovinných operácií realizovať aj investície do bývania v budovách, ktoré vlastnia orgány verejnej správy alebo neziskoví prevádzkovatelia a používajú ich na bývanie určené pre domácnosti s nízkym príjmom alebo ľudí s osobitnými potrebami. Podporované aktivity ISRMO budú napĺňať ciele Stratégie Európa 2020. 

Podmienky implementácie ISRMO schválil Monitorovací výbor pre OPBK na svojom zasadnutí dňa 25.10.2010 a sú uvedené ako súčasť prílohy 2 Programového manuálu pre OPBK. RO OPBK dňa 17.12.2010 v Bratislave uskutočnil konferenciu pod názvom „Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov a rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“, na ktorej z dôvodu včasnej informovanosti informoval aj o podmienkach oprávnenosti projektov ISRMO. Revízia OPBK bola oficiálne predložená Európskej komisii dňa 29.10.2010. Do 31.12.2010 nebolo RO OPBK doručené  vyjadrenie Európskej komisie k revízii OPBK.
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

2008

Kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15. 4. 2008 do 30. 10. 2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle RO OPBK. Prijímanie žiadostí o NFP mohlo byť vykonávané v období od 2. 5. 2008 do 31. 10. 2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS;  Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu verejných osvetlení na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. Počas trvania výzvy OPBK/2008/1.2/01 neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP.

Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola predložená ani jedna žiadosť o NFP. Problémom tohto opatrenia bolo, že zo strany VÚC BSK a mesta Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti verejnej dopravy („Plán dopravnej obslužnosti BSK“ a pod.), pričom súlad  predkladaných žiadostí s týmito strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného hodnotenia. Taktiež úspešnosť implementácie BID si vyžaduje úzku spoluprácu medzi VÚC BSK a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí majú BID vo svojej kompetencii a sú zároveň aj nositeľmi projektu BID, avšak táto spolupráca nebola počas trvania výzvy zabezpečená.

2009

Kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (tretia výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23. 4. 2009 do 2. 10. 2009. Žiadosti o NFP v zmysle výzvy boli prijímané na adrese SO/RO a žiadosti o NFP, ktorých žiadateľom bol Bratislavský samosprávny kraj sa predkladali na adrese RO OPBK. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa. Počas trvania výzvy OPBK/2009/1.2/03 sa nevyskytli zo strany SO/RO alebo zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP.
V rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP bolo predložených 5 ŽoNFP dvoma žiadateľmi (Bratislavský samosprávny kraj – 2 ŽoNFP a  Hl. mesto SR Bratislava – 3 ŽoNFP). 

Podľa územného celku boli obidvaja žiadatelia z mestských oblastí; žiadateľ Hl. mesto SR Bratislava v ŽoNFP ako svoju právnu formu uviedol obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a žiadateľ BSK uviedol ako svoju právnu formu Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja). Obaja žiadatelia o NFP majú mestský typ sídla (100 %), s klasifikáciou NACE Rev. 2: O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie (100 %), so zameraním hospodárskej činnosti Doprava (100 %).

V rámci predložených žiadostí mali 2 ŽoNFP hlavné aktivity zamerané na označovače jednorazových cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, 1 ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané na dispečerský riadiaci systém BID, rovnako 1 ŽoNFP bola zameraná na palubné počítače a 1 ŽoNFP bola svojimi hlavnými aktivitami zameraná na vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie, vybudovanie CSS s podmienkami dynamického riadenia električkovej dopravy a zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy. 1 ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané na trakčné vedenie a verejné osvetlenie, napájanie a ovládanie výhybiek, napájacie vedenie, dozdrojenie meniarne.

Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŽoNFP (2 ŽoNFP – žiadateľ BSK a 1 ŽoNFP – žiadateľ mesto Bratislava). 2 ŽoNFP boli odporučené na schválenie v rámci skupiny aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie systému). Výberovou komisiou tak bolo odporučených na schválenie 6 925 971,29 EUR z ERDF, čo predstavuje približne 37 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 EUR z ERDF). K 31.12.2010 nebola v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP schválená žiadna ŽoNFP (nebolo vydané žiadne Rozhodnutie o schválení ŽoNFP).
Tabuľka č. 51: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 

Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	1
	1
	0

	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
	
	1
	1
	0

	SPOLU
	2
	2
	0


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť (2) je nižší ako počet úspešných ŽoNFP (3), nakoľko jeden žiadateľ (BSK) predložil  2 ŽoNFP, ktoré boli úspešné. 

Tabuľka č. 52: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	28 - Inteligentné dopravné systémy
	3
	3
	0

	52 - Podpora čistej mestskej dopravy
	2
	0
	0

	SPOLU
	5
	3
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 53: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Skupina aktivít
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	1.2.1
	2
	2
	0

	1.2.2
	0
	0
	0

	1.2.3
	2
	0
	0

	1.2.4
	1
	1
	0

	SPOLU
	5
	3
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 54: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03                                                               

	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Bratislava I
	3
	1
	0

	Bratislava II
	2
	2
	0

	SPOLU
	5
	3
	0


Zdroj: RO OPBK

2010
Kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 (štvrtá výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania žiadostí o NFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.2.2010                 do 02.08.2010. Vo výzve bolo určené, že ŽoNFP budú prijímané na adrese SO/RO okrem ŽoNFP, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Usmernenie č. 6/2010 k výkladu záložného práva k nehnuteľnostiam, Usmernenie č. 8/2010 k vypĺňaniu Prílohy č. 7 Finančná analýza projektu k výzve OPBK/2010/1.2/04, Oznam o presune kompetencií z MVRR SR na MPŽPRR SR, pozastavenie výzvy, zrušenie pozastavenia výzvy, vydanie verzie 7 Programového manuálu pre OPBK. Počas trvania výzvy neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania žiadostí o NFP.

V rámci výzvy bolo predložených 5 ŽoNFP, všetky žiadateľom Hl. mesto SR Bratislava (okres Bratislava I). Žiadateľ má mestský typ sídla s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie so zameraním hospodárskej činnosti Doprava s počtom zamestnancov od 501 – 1000. Z predložených ŽoNFP bola  1 ŽoNFP počas konania o žiadosti stiahnutá žiadateľom, a to ŽoNFP Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále predložená v prvom hodnotiacom kole v rámci skupiny aktivít 1.2.3. Žiadateľ ŽoNFP opätovne predložil v štvrtom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená.
ŽoNFP predložené v rámci výzvy boli zamerané na preferenciu električkovej dopravy na riadených križovatkách na Račianskej a Vajnorskej radiále, na prepojenie trolejbusovej trate a vozovne a na obstaranie predajných automatov na vybraných miestach v rámci mesta Bratislava.
Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 4 ŽoNFP vo výške 3 033 657,51 EUR z ERDF, čo predstavuje približne 16 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 EUR z ERDF). Všetky ŽoNFP boli zo skupiny aktivít 1.2.3 (podpora mestskej hromadnej dopravy). Predmetom 2 ŽoNFP je preferencia električkovej dopravy na riadených križovatkách a pridružených uzloch na Račianskej a Vajnorskej radiále, predmetom tretej  ŽoNFP je efektívne prepojenie trolejbusových tratí a vozovne a predmetom štvrtej ŽoNFP je nákup predajných automatov na predaj cestovných lístkov v rámci BID na vybraných miestach.
Tabuľka č. 55: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	28 - Inteligentné dopravné systémy
	1
	1
	0

	52 - Podpora čistej mestskej dopravy
	4
	3
	0

	SPOLU
	5
	4
	0


Zdroj: RO OPBK

RO OPBK dňa 10.03.2010 pozastavil výzvu z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci
. Vzhľadom na to, že úspešné vykonanie verejného obstarávania už nebolo podmienkou vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP, RO OPBK k  31.12.2010  vydal 1 rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Ostatné rozhodnutia o schválení ŽoNFP boli vydané v roku 2011.
Tabuľka č. 56: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2010/1.2/04 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2010                                                                                            v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP

/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2010/1.2/04

	1.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Trolejbusová trať Pražská - Hroboňova
	52
	schválená ŽoNFP/ príprava projektu 
	357


	2 684 711,12 
	2 282 004,45 
	268 471,11
	134 235,56 

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/04
	2 684 711,12 
	2 282 004,45 
	268 471,11
	134 235,56 


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí, 

Poznámka: Implementácia projektu nastane až po úspešnom vykonaní verejného obstarávania. Podľa zmluvy o poskytnutí NFP je prijímateľ povinný vykonať a zaslať dokumentáciu z procesu verejného obstarávania RO OPBK v termíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP.

Sumár opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

Nakoľko v prípade tohto opatrenia je možné hovoriť o pomerne náročných projektoch, ktorých príprava si vyžaduje vysokú kvalitatívnu úroveň, je možné v rámci ďalších výziev predpokladať pomerne nízky počet predložených žiadostí o NFP, v rámci ktorých však budú oprávnení žiadatelia žiadať vyššiu sumu NFP v porovnaní so ŽoNFP pri iných opatreniach OPBK. Celkovo je opatrenie hodnotené ako menej úspešné. Zo strany oprávnených žiadateľov neboli doriešené podmienky realizácie Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých žiadostí o NFP, ktorý nie je uspokojivý. 
Záujem o zriadenie jednotného tarifného systému - skupina aktivít 1.2.1 prejavili v rámci všetkých vyhlásených výziev oprávnení žiadatelia mesto Bratislava a BSK, pričom boli predložené 3 ŽoNFP. Všetky ŽoNFP boli výberovou komisiou odporučené na schválenie. Projekty sú v súlade s koncepciou BID zamerané na obstaranie označovačov cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet a obstaranie palubných počítačov. K 31.12.2010 nebolo k týmto ŽoNFP vydané žiadne rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Dôvodom nevydania rozhodnutia pre ŽoNFP z výzvy č. OPBK/2009/1.2/04 bol zdĺhavý proces schvaľovania Jednotného tarifného systému ako nosného prvku BID, ktorý bol schválený oboma stranami (BSK a mesto Bratislava)  až v štvrtom kvartáli 2010 ako aj zdĺhavá príprava a realizácia verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

O vybudovanie prestupných terminálov - skupina aktivít 1.2.2 žiadatelia v doteraz vyhlásených výzvach neprejavili záujem, pričom práve pre obce a mestá BSK (mimo mesta Bratislavy) je táto skupina aktivít jedinou oblasťou v rámci opatrenia 1.2, v ktorej môžu predkladať ŽoNFP. Nepredkladanie ŽoNFP mohlo byť spôsobené na jednej strane neznalosťou a nezáujmom žiadateľov o podporu z tejto skupiny aktivít a na druhej strane koncentrovaním ich záujmu do výziev vyhlasovaných pre opatrenie 1.1. Na základe Technicko-ekonomickej štúdie: Implementácia integrovaného dopravného systému na území Bratislavy s dosahom na priľahlé regióny financovanej z OP Doprava bolo zadefinovaných 6 vhodných prestupných terminálov v rámci Bratislavy. Výdavky na ich realizáciu by mali byť financované z OP Doprava, resp. čiastočne z Programu cezhraničnej spolupráce Rakúsko – Slovenská republika. V súlade so závermi z rokovania Pracovnej skupiny pre vybudovanie integrovaného dopravného systému koľajovej osobnej dopravy na území bratislavského a priľahlých regiónov, ktorá sa konala 09.12.2010 v priestoroch MDVRR SR, RO OPBK vo výzve č. OPBK/2011/1.2/07 vyhlásenej v roku 2011 stanovil, že oprávnenými žiadateľmi pre vybrané aktivity skupiny aktivít 1.2.2 sú len mestá Malacky, Pezinok a Senec. Stanoveniu týchto oprávnených žiadateľov predchádzali aj pracovné rokovania zástupcov BSK s predstaviteľmi uvedených miest. Výsledkom rokovaní je, že uvedené mestá pripravujú svoje ŽoNFP. Informácia o výsledku tejto výzvy bude súčasťou Výročnej správy o implementácii OPBK za rok 2011. 

Podporu mestskej hromadnej dopravy – skupina aktivít 1.2.3 je možné realizovať len na území mesta Bratislavy. Oprávneným prijímateľom je Hl. mesto SR Bratislava, ktorý v doteraz vyhlásených výzvach predložil 6 ŽoNFP. Predložené ŽoNFP sú zamerané na preferenciu električkovej dopravy na Račianskej radiále, preferenciu električkovej dopravy na Vajnorskej radiále a vybudovanie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova.  Podporou uvedených aktivít sa očakáva vybudovanie zariadení a inštalácia riadiacich softwérov na preferenciu koľajovej dopravy na riadených križovatkách, čím sa dosiahne skrátenie prepravného času. Podporou trolejbusovej trate sa dosiahne efektívnejšie prepojenie trolejbusovej trate a vozovne. ŽoNFP predložené v rámci tretej výzvy (preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále, a vybudovanie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova) nesplnili podmienky formálnej správnosti a boli vyradené z hodnotiaceho procesu. Obidve ŽoNFP žiadateľ opravil a predložil v prvom hodnotiacom kole štvrtej výzvy. Výberová komisia odporučila na schválenie len ŽoNFP zameranú na vybudovanie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova. ŽoNFP zameranú na preferenciu električkovej dopravy na Račianskej radiále žiadateľ stiahol v procese konania o žiadosti a predložil ju v štvrtom hodnotiacom kole tej istej výzvy, kedy bola aj odporučená na schválenie. Taktiež vo štvrtom hodnotiacom kole bola predložená aj ŽoNFP zameraná na preferenciu električkovej dopravy na Vajnorskej radiále, ktorá bola výberovou komisiou odporučená na schválenie. Napriek tomu, že prepracovaním preložených ŽoNFP sa dosiahla ich vyššia kvalitatívna úroveň, RO OPBK hodnotí uvedený postup ako zdĺhavý, administratívne náročný a ohrozujúci implementáciu opatrenia, pritom RO OPBK niekoľkokrát počas konzultácií so žiadateľmi vysvetľoval dôležitosť a stupeň vypracovania jednotlivých podporných dokumentov k ŽoNFP. 

V rámci Informačného zabezpečenia systému – skupina aktivít 1.2.4 bola predložená len jedna ŽoNFP a to ŽoNFP zameraná na zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti BSK. Realizáciou tohto projektu, ktorý pozostáva zo zriadenia dispečerského riadiaceho systému BID, sa umožní optimálna kontrola a koordinácia dopravnej situácie v regióne ako aj poskytovanie informácií o dopravných výkonoch a tržbách dopravcov v záujme koordinácie, optimalizácie a kontroly dopravného procesu BID.

Pri implementácii Prioritnej osi č. 1 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. Výstupy projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 1 budú prístupné pre všetky znevýhodnené skupiny a ich vplyv na napĺňanie cieľov horizontálnej priority rovnosť príležitostí bude zohľadnený prostredníctvom hodnotiacich kritérií, kde jedno z týchto kritérií bodovo zvýhodňuje projekty, ktoré budú prispievať k rovnosti príležitostí.

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 Infraštruktúra

Tabuľka č. 57: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 OPBK k 31. 12. 2010  

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 
(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 1
	45 932 540,00
	4 725 878,50
	10,29
	5 778 378,29
	12,58

	Opatrenie 1.1
	27 232 540,00
	4 725 878,50
	17,35
	5 778 378,29
	21,22

	Opatrenie 1.2
	18 700 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Zdroj: CO

Implementácia Opatrenia 1.1 sa v roku 2009 práve rozbiehala a údaje za rok 2009 boli zhodné s kumulatívnymi údajmi k 31.12.2009. V roku 2010 už prebiehala aktívna realizácia schválených projektov, ako aj schvaľovanie zostávajúcich žiadostí o NFP a príprava zmlúv o poskytnutí NFP. Čerpanie prostriedkov je preto odrazom narastajúceho počtu projektov v realizácii a je na úrovni 21,22 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie, čo predstavuje nárast čerpania o 17,36 p.b. v porovnaní s rokom 2009.

V rámci Opatrenia 1.2 boli schválené komplexné projekty, ktorých zazmluvnenie sa ku koncu sledovaného obdobia ešte neuskutočnilo. Dôvody neuzavretia zmlúv o poskytnutí NFP sú uvedené v predchádzajúcej kapitole. RO OPBK predpokladá, že implementácia opatrenia začne v roku 2011. 

Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2010 predstavuje 12,58 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú os, čo v porovnaní s čerpaním za rok 2009 predstavuje nárast o 10,29 p.b.
3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

K dátumu 31.12.2010 sa nevyskytli žiadne závažné problémy pri realizácii výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi Infraštruktúra. Počas trvania výziev sa nevyskytli zo strany SO/RO alebo RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

Problémy sú v rámci opatrenia 1.2, v ktorom je stav implementácie neuspokojivý. Zo strany oprávnených žiadateľov neboli v priebehu vyhlásených výziev doriešené podmienky realizácie Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadlilo aj na stave jednotlivých žiadostí o NFP. Rovnako zdĺhavý proces realizácie verejného obstarávania, námietky uchádzačov a rušenie vyhláseného verejného obstarávania mali za následok, že k dátumu 31.12.2010 nebola podpísaná žiadna zmluva o poskytnutí NFP, čím sa implementácia tejto oblasti podpory stáva rizikovou. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj vzhľadom na to, že aktivity mestskej hromadnej dopravy sa realizujú v menšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo, RO OPBK navrhol v revízii OPBK znížiť výšku alokácie na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. Vychádzajúc z hodnotenia operačného programu a pri zohľadnení všetkých ťažkostí a rizík bol navrhnutý presun finančných prostriedkov vo výške 6 000 000 EUR (ERDF) z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1.
Návrh revízie OPBK schválil Monitorovací výbor pre OPBK na svojom zasadnutí dňa 25.10.2010. Revízia OPBK bola oficiálne predložená Európskej komisii dňa 29.10.2010. Do 31.12.2010 nebolo RO OPBK doručené  vyjadrenie Európskej komisie k revízii OPBK.

3.2 Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Cieľom prioritnej osi č. 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP prostredníctvom dvoch opatrení:

2.1 Inovácie a technologické transfery

2.2 Informatizácia spoločnosti

Cieľom opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít: 

      2.1.1  Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP
      2.1.2  Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP
      2.1.3  Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP 
      2.1.4  Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality
Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.1 sú komerčné subjekty:

· mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami  do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií:

      2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

      2.2.2  Podpora dostupnosti širokopásmového internetu

      2.2.3  Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP

Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty:

· Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
· Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
· Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

· mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. 
Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk). 

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Stav v oblasti zverejňovania výziev
V rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 8 výziev (bez iniciatívy JEREMIE), z toho v roku 2010 boli vyhlásené 4 výzvy a to:

· 2 výzvy pre opatrenie 2.1 

· výzva OPBK/2010/2.1/05 vyhlásená 25.3.2010 a

· výzva OPBK/2010/2.1/06 vyhlásená 1.12.2010 a 

· 2 výzvy pre opatrenie 2.2 

· výzva OPBK/2010/2.2/05 vyhlásená 25.3.2010 a 

· výzva OPBK/2010/2.2/06  1.12.2010. 

V rámci všetkých výziev bolo prijatých 226 ŽoNFP v celkovej výške NFP 29 876 610,40 EUR
. Z toho 84 ŽoNFP bolo schválených a 63 ŽoNFP bolo zamietnutých. Z 84 schválených ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP pri 79  projektoch v celovej výške NFP 11 433 911,42 EUR. RO OPBK pri 5 ŽoNFP nepristúpil k vypracovaniu zmluvy o poskytnutí NFP na základe vlastnej žiadosti žiadateľa.  K 31.12.2010 je 63 projektov v realizácii a 16 projektov je ukončených v celkovej výške NFP 1 581 780,12 EUR.

Tabuľka č. 58: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 OPBK od 01.01.2010 do 31.12.2010

	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania žiadostí o NFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	Inovácie a technologické transfery
	priebežná
	25.3.2010
	24.6.2010
	13 347 274,00
	11 345 183,00
	2 002 091,00

	
	časovo ohraničená
	1.12.2010
	11.4.2011
	7 600 000,00
	6 460 000,00
	1 140 000,00

	Informatizácia spoločnosti
	priebežná
	25.3.2010
	24.6.2010
	5 370 000,00
	4 564 500,00
	805 500,00

	
	časovo ohraničená
	1.12.2010
	11.4.2011
	2 880 000,00
	2 448 000,00
	432 000,00

	Spolu za prioritu
	29 197 274,00
	24 817 683,00
	4 379 591,00


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 59: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 OPBK k 31. 12. 2010 (kumulatívne od začiatku programového obdobia)

	Opatrenie
	Počet prijatých ŽoNFP*
	Počet zamietnutých ŽoNFP*
	Počet schválených ŽoNFP*
	Počet zazmluvnených projektov
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov

	Inovácie a technologické transfery
	145
	37
	52
	49
	42
	7

	Informatizácia spoločnosti
	81
	26
	32
	30
	21
	9

	Celkom
	226
	63
	84
	79
	63
	16

	Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v €

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku 
	Výška neschváleného žiadaného príspevku 
	Výška schváleného príspevku 
	Výška zazmluvnených prostriedkov 
	Výška vrátených prostriedkov 
	Výška ukončených projektov 

	Inovácie a technologické transfery
	24 308 115,58
	5 603 467,86
	9 934 761,65
	9 524 733,43
	5 482,16
	1 077 089,69

	Informatizácia spoločnosti
	5 568 494,82
	1 856 848,26
	2 050 984,53
	1 909 177,99
	11 245,94
	504 690,43

	Celkom
	29 876 610,40
	7 460 316,12
	11 985 746,18
	11 433 911,42
	16 728,10
	1 581 780,12


Zdroj: RO OPBK

* Podľa Systému riadenia ŠF a KF a usmernenia CKO k vypracovaniu výročnej správy o vykonávaní OP tabuľka neuvádza ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi v priebehu konania o žiadosti. V ďalšom texte sú z dôvodu komplexnosti v súlade so Správami o vyhodnotení výziev uvádzané údaje aj s ŽoNFP stiahnutými žiadateľmi. V tabuľkách v časti Kvalitatívna analýza sú  ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi zaradené do prijatých ŽoNFP, po rokovaní výberovej komisie sú zaradené medzi ŽoNFP odporučené na neschválenie. Celkovo k 31.12.2010 boli v rámci Prioritnej osi 2 stiahnutých 5 ŽoNFP.
Údaje sú vrátane projektu JEREMIE. 

Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. Zamietnuté ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisou odporučené na neschválenie (a bolo im vydané rozhodnutie o neschválení ŽoNFP), resp. ŽoNFP, ktoré boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, ale žiadatelia nevykonali verejné obstarávanie v súlade s platnou legislatívou, resp. nesplnili iné podmienky poskytnutia pomoci (a RO OPBK rozhodol o neschválení ŽoNFP). 

V rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery boli vyhlasované výzvy pre všetky skupiny aktivít spoločne. Do 31.12.2010  boli vyhlásené 4 výzvy a to výzva č. OPBK/2008/2.1/02 vyhlásená 04.08.2008, výzva č. OPBK/2009/2.1/03 vyhlásená 03.04.2009, výzva                                      č. OPBK/2010/2.1/05 vyhlásená 25.03.2010 a výzva č. OPBK/2009/2.1/06 vyhlásená 1.12.2010. Prvé tri výzvy boli priebežné, posledná výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená.

V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 2.1, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 18 ŽoNFP.  Kritériá formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 14.1.2009 odporučila vybrať 14 ŽoNFP a 1 ŽoNFP bola odporučená vybrať s podmienkou.  K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. Počas konania o žiadosti v rámci preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci boli 2 ŽoNFP stiahnuté žiadateľom.  K týmto ŽoNFP odporučeným na schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP, v jednom prípade žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia pomoci. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať / vybrať s podmienkou predstavovala 13,55 % plnenia finančného plánu na výzvu a 7,31 % plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 86,45 % celkového finančného plánu na výzvu a 92,69 % z finančného plánu na opatrenie.

Tabuľka č. 60: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/2.1/02
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR)
	12 765 737,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	18 / 16

	Počet ŽoNFP odporučených vybrať + vybrať s podmienkou 
	15

	Počet ŽoNFP odporučených nevybrať 
	 3*

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	2 025 690,33 EUR / 1 625 690,33 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR)
	1 729 776,91 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	85,39 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK – výzva, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie zo dňa 14. 01. 2009  
* 2 ŽoNFP odporučené vybrať boli počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnuté žiadateľom.

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo prijatých 63 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. . Počas odborného hodnotenia boli 2 ŽoNFP stiahnuté žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo - 15.12.2009) odporučila vybrať spolu 40 ŽoNFP a 23 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP odporučenej vybrať RO OPBK vydal rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 26,38 % plnenia finančného plánu na výzvu a 24,45 % plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 68,24 % finančného plánu na opatrenie.
Tabuľka č. 61: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2009/2.1/03 

	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	21 932 648,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	63 / 60

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	40*

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie / bez stiahnutých žiadateľom
	23** / 21

	Finančný objem prijatých žiadostí celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	9 148 890,48 EUR / 8 719 929,42 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie  (ŠF+ŠR)
	5 497 221,89 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	60,09 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie 
*1 ŽoNFP odporučená na schválenie bola počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnutá žiadateľom
**2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas odborného hodnotenia.

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo prijatých 68 ŽoNFP, kritériá  formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí k tejto výzve dňa 23.11.2010 odporučila schváliť spolu 40 ŽoNFP a 28 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 nebola schválená žiadna ŽoNFP. K 31.12.2010 nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 53,54 % plnenia finančného plánu na výzvu a 30,20 % plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 38,04 % finančného plánu na opatrenie.
Tabuľka č. 62: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.1/05 

	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu ((ŠF+ŠR)
	13 347 274,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	68

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	40

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	28

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	10 433 083,83 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie ((ŠF+ŠR)
	6 133 039,65 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	58,78 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie 

Výzva na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 bola vyhlásená 01.12.2010. Vzhľadom na to, že termín uzávierky výzvy bol stanovený do 11.4.2011, budú informácie o tejto výzve predmetom výročnej správy o implementácii OPBK za rok 2011. 

Hlavné dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci všetkých výziev opatrenia 2.1: 

· nesplnenie kritérií formálnej správnosti,

· nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov na odbornom hodnotení ŽoNFP,

· nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy,

· nedostatočne preukázaná výrobná činnosť,

· nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy.

V rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti boli vyhlasované výzvy len pre skupinu aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Do 31.12.2010  boli vyhlásené 4 výzvy a to výzva č. OPBK/2008/2.2/02 vyhlásená 04.08.2008, výzva č. OPBK/2009/2.2/03 vyhlásená 03.04.2009, výzva č. OPBK/2010/2.2/05 vyhlásená 25.03.2010 a výzva č. OPBK/2009/2.2/06 vyhlásená 01.12.2010. Prvé tri výzvy boli priebežné, posledná výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená.

V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 7 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojom zasadnutí  dňa 14.01.2009 odporučila vybrať 4 ŽoNFP a 3 ŽoNFP odporučila nevybrať. Všetky ŽoNFP boli schválené v roku 2009 a boli k nim aj v roku 2009 uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať predstavuje 2,97 % plnenie finančného plánu na výzvu a 1,10 % plnenie finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 98,9 % z finančného plánu na opatrenie.

Tabuľka č. 63: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	7 627 483,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	7

	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	4

	Počet ŽoNFP odporučených nevybrať
	3

	Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	445 205,77 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR)
	226 578,97EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	50,89 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK  

V rámci ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo prijatých 47 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 45 ŽoNFP. Počas konania o žiadosti nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 08.09.2009, mimoriadne zasadnutie 23.09.2009 a 2. hodnotiace kolo – 15.12.2009) odporučila na schválenie spolu 31 ŽoNFP a 16 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 29 ŽoNFP. Z tohto počtu RO OPBK pri 2 ŽoNFP odstúpil od podpisu zmlúv o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej na schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na základe nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavuje 29,32 % plnenie finančného plánu na výzvu a 10,56 % plnenie finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 88,34 % z finančného plánu na opatrenie. 
Tabuľka č. 64: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	7 400 905,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	47

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	31

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie
	16

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	3 336 789,01 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	2 061 509,57 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté žiadosti (ŠF+ŠR)
	61,78 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK  

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo prijatých 27 ŽoNFP, kritériá  formálnej kontroly splnilo 20 ŽoNFP. Výberová komisia na svojich zasadnutiach dňa 23.11.2010 a 18.1.2011 odporučila schváliť 16 ŽoNFP a 11 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 nebola schválená žiadna ŽoNFP. K 31.12.2010 nebola žiadna žiadosť stiahnutá žiadateľom. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 20,06 % plnenia finančného plánu na výzvu a 5,24 % plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 83,10 % finančného plánu na opatrenie.
Tabuľka č. 65: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.2/05 

	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	5 370 000,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	27

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	16

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	11

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	1 786 500,03 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	973 667,13 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté žiadosti (ŠF+ŠR)
	54,50 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, zápisnica výberovej komisie 

Výzva na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 bola vyhlásená 01.12.2010. Vzhľadom na to, že termín uzávierky výzvy bol stanovený do 11.04.2011, budú informácie o tejto výzve predmetom výročnej správy o implementácii OPBK za rok 2011. 

Hlavné dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci všetkých výziev opatrenia 2.2: 

· nesplnenie kritérií formálnej správnosti,

· nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov na odbornom hodnotení ŽoNFP,

· nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy,

· nedostatočne preukázaná výrobná činnosť,

· nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy.

Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené na www.opbk.sk.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 66: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 – ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet podporených projektov zameraných na zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP(40)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	5
	49
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	49
	Indikátor predstavuje počet zazmluvnených projektov  podporených v rámci opatrenia 2.1 (vrátane JEREMIE).
V kontexte hospodárskej krízy MSP uprednostňujú investície do „istých“ projektov transferu technológií (MSP vzhľadom na snahu minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu preferujú investície s krátkodobou návratnosťou v horizonte do 5 rokov). Najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK je tak po aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Z toho: počet podporených začínajúcich MSP – „start-ups“ (8)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	RO OPBK zaznamenal v doterajšom období implementácie OPBK pomerne nízky záujem o NFP zo strany MSP, ktoré by deklarovali  príspevok k tomuto indikátoru.  

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	10
	10
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet vytvorených pracovných miest v MSP

Merná jednotka

Počet žien/počet mužov (9)*
	Dosiahnutý výsledok
	0/0
	0/0
	1/8
	1/8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1/8
	Na základe zazmluvnených projektov sa očakáva vytvorenie ďalších 69 pracovných miest (počet žien 28/ počet mužov 41).
 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100/100
	100/100
	

	
	Východisko
	0/0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov zameraných na spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií (5)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. K 31.12.2010 sa nachádzali 2 žiadosti v konaní žiadosti. Problematickou sa javí skutočnosť, že tieto projekty sú definované schémou štátnej pomoci OPBK zameranej na výskum a vývoj, pričom v čase celosvetovej hospodárskej krízy MSP neprejavujú záujem o projekty výskumu a vývoja, ale skôr sa zameriavajú na nákup hotových technológií a samotné udržanie sa na trhu.  

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	20
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet podaných patentových prihlášok   na Európsky patentový úrad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia a kvality. V rámci tejto skupiny aktivít bolo k 31.12.2010 schválených 13 ŽoNFP a 4 projekty boli ukončené. 

Z uvedených projektov ani jeden nedeklaruje príspevok k tomuto indikátoru. Časť projektov v rámci tejto skupiny aktivít deklaruje príspevok k indikátoru na úrovni projektu „Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent“ – deklarovaný príspevok v počte 11, avšak tento indikátor nie je sledovaný na programovej úrovni. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22
	22
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet inovovaných produktov zavedených na trh
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. Dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov je  nízky.   Problematickou sa javí skutočnosť, že tieto projekty sú definované schémou štátnej pomoci OPBK zameranej na výskum a vývoj. RO OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia schválil dňa 6.4.2010 Dodatok č.  2 k Schéme ŠP-01/2009, v ktorom bola upravená výška a maximálna intenzita pomoci a to od 35 % do 60 % z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal zatraktívnenie štátnej pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci. Následne RO OPBK vyhlásil  výzvu č.OPBK/2010/2.1/05.  Z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá v tom čase zasiahla aj domáci trh, však nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja. MSP mali záujem najmä minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu, preferovali investície                         s krátkodobou návratnosťou v horizonte do 5 rokov a preto radšej investovali do „istých“ projektov transferu technológií. Vzhľadom na to, že ani touto výzvou sa nepodarilo naplniť kapacitu opatrenia, RO OPBK dňa 1.12.2010 vyhlásil ďalšiu výzvu                                    č. OPBK/2010/2.1/06, v rámci ktorej RO eviduje počas konzultácií so žiadateľmi zvýšený záujem aj o projekty v rámci Schémy ŠP-01/2009.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	40
	40
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet podporených projektov zameraných  na zvýšenie informatizácie spoločnosti (11)*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	5
	30
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30
	Indikátor predstavuje počet zazmluvnených projektov  podporených v rámci opatrenia 2.2. (21 projektov v realizácii a 9 projektov už ukončených. 

V návrhu revízie OPBK bola vylúčená skupina aktivít 2.2.2 OPBK Podpora dostupnosti širokopásmového internetu zo zamerania OPBK. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v kap. 2.4 Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu. K 31.12.2010 nebolo doručené vyjadrenie EK k revízii. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	75
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet novopripojených MSP na širokopásmový internet
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu. Pre túto skupinu aktivít nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP. 

V návrhu revízie OPBK bola vylúčená skupina aktivít 2.2.2 OPBK Podpora dostupnosti širokopásmového internetu zo zamerania OPBK. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v kap. 2.4 Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Nárast počtu obyvateľov s prístupom k Integrovaným obslužným miestam na celkovom počte obyvateľov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor je relevantný pre žiadateľov z verejnej správy. Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. 
V súlade so stratégiou OPBK v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoja elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, RO OPBK zabezpečil vypracovanie troch Štúdii uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj  - Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni,  a to: 

1. Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí, 

2. Elektronizácia služieb VÚC,

3. Elektronizácia služieb miest.

Výsledky štúdií uskutočniteľnosti potvrdili opodstatnenosť investícii do elektronizácie regionálnej a miestnej samosprávy. RO OPBK zapracoval výsledky štúdií uskutočniteľnosti do dokumentov potrebných pre vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP a pre túto skupinu aktivít plánuje RO OPBK vyhlásiť výzvu na predkladanie ŽoNFP v 1. Q. 2011.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200 000
	200 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Indikátor je relevantný iba pre žiadateľov z verejnej správy. Indikátor sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1 (pozri komentár k predchádzajúcemu indikátoru)

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie.

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2008 nie sú dostupné žiadne údaje  nakoľko v roku 2008 neboli realizované žiadne projekty. 

Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov.

Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 66. Ukazovateľ Počet podporených projektov zameraných na zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP (dosiahnutá hodnota v roku 2010 je 49 z plánovanej cieľovej hodnoty 50 pre rok 2015; ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci opatrenia 2.1) na základe dosiahnutej hodnoty deklaruje príspevok k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky, príspevok k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika v oblasti podpory konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií najmä v MSP, ako aj príspevok k cieľu na úrovni opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery ktorým je zvýšenie inovácií v podnikateľskej sfére, podpora zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečenie konkurencieschopnosti MSP a vysoký rast ich produktivity. Väčšina z uvedených 49 projektov je realizovaná v rámci skupiny aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií (napr. projekty „Zavedenie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetiku a ekológiu“, „Obstaranie inovatívnych technológií“, „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia“, Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti“, „Obstaranie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetické využitie odpadov z výroby biopalív“, „Zavádzanie progresívnych technológií v pekárni“, „Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti“, „Implementácia progresívnych technológií v drevovýrobe“, „Nákup inovatívnej technológie s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti – sklenárstvo“, „Zefektívnenie  výroby prostredníctvom výmeny zastaralého lasera za laserové zariadenie najmodernejšej generácie“) ako aj v rámci skupiny aktivít 2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia (napr. projekty „Zavedenie systému riadenia kvality výroby podľa ISO noriem“, „Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia“, „Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu“, „Certifikácia ISO 9000 a ISO 14000 v energetickej spoločnosti“, „Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality“). 

Dôvody dosiahnutia nízkych resp. nulových hodnôt ostatných ukazovateľov relevantných                         pre opatrenie 2.1 sú popísané v rámci komentárov pri jednotlivých ukazovateľoch v tab. č. 66 (ukazovatele Počet podporených začínajúcich MSP – start ups, Počet vytvorených pracovných miest v MSP, Počet projektov zameraných na spoluprácu MSP a verejných výskumných organizácií, Počet podaných patentových prihlášok na Európsky patentový úrad, Počet inovovaných produktov zavedených na trh). 

Príspevok ku globálnemu cieľu OPBK v oblasti rozvoja vedomostnej ekonomiky, príspevok                        k napĺňaniu cieľa na úrovni Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika v oblasti informačno – komunikačných technológií najmä v MSP ako aj príspevok k cieľu na úrovni opatrenia                            2.2 Informatizácia spoločnosti ktorým je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií bol k 31.12.2010 deklarovaný iba v rámci ukazovateľa Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie informatizácie spoločnosti (dosiahnutá hodnota v roku 2010 je 30 z plánovanej cieľovej hodnoty 75 pre rok 2015; ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci opatrenia 2.2). V doterajšej implementácii OPBK príspevok OPBK v tejto oblasti spočíval v realizácii projektov iba v rámci skupiny aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP (napr. projekty „Budovanie informačného systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií“, „Komplexný informačný systém“, „Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, „Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti“, Zlepšenie prístupu firmy na trh s využitím potenciálu IKT“, „Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému“, „Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti“). Hodnotenie dosiahnutých cieľových prostredníctvom ďalších ukazovateľov relevantných pre opatrenie 2.2 nie je možné, nakoľko v rámci týchto ukazovateľov boli k 31.12.2010 dosiahnuté nulové hodnoty (ukazovatele Počet novopripojených MSP na širokopásmový internet, Nárast počtu obyvateľov s prístupom k IOM na celkovom počte obyvateľov, Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line). Detailnejšie informácie sa nachádzajú v komentároch pi jednotlivých ukazovateľoch v tabuľke č. 66. 

Kvalitatívna analýza

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery

2008

Kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (druhá výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 18.08.2008 priebežne do 28.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 22.09.2008 do 29.10.2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych prílohách, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy). 

V rámci tejto výzvy bolo predložených 18 ŽoNFP. Táto výzva bola zameraná na skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP), 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) a 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality). Finančný objem predložených ŽoNFP dosiahol  približne 16 % (1 742 927,08 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (10 850 877,00 EUR z ERDF). Z predložených ŽoNFP boli 2 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté žiadateľmi počas konania o žiadosti v rámci preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci (FARM PROFI, s.r.o. „Inovatívny technologický transfer do FARM PROFI, s.r.o.“, J. F. Hlaváček obaly, s.r.o. „CASEMAKER - jeden nový stroj spraví viac ako dva staré a ešte ušetrí“).
Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený v rámci okresu Malacky (4 ŽoNFP). Zhodne po 3 ŽoNFP boli predložené v rámci okresov Bratislava II, Bratislava III a Bratislava V. 2 ŽoNFP boli preložené v rámci okresu Pezinok a 1 ŽoNFP bola predložená v rámci okresov Bratislava I, Bratislava IV a Senec. Podľa územného celku bolo 15 žiadateľov z mestských oblastí a 3 žiadatelia z vidieckych oblastí. 

V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je možné konštatovať, že na základe predložených ŽoNFP bol najvyšší počet žiadateľov o NFP s právnou formou s.r.o.( 89%) s prevažujúcim mestským typom sídla (83%). U žiadateľov prevláda zaradenie podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (77,78%)

Výberová komisia odporučila vybrať/vybrať s podmienkou 15 ŽoNFP. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. K dvom ŽoNFP odporučeným na schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP na základe vlastnej žiadosti žiadateľa, v jednom prípade žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia pomoci.

Tab. č. 67: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	14
	12
	9

	E. Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
	1
	1
	1

	F. Stavebníctvo
	1
	1
	1

	G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	2
	1
	1

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 68: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	16
	13
	10

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	2
	2
	2

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 69: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	3
	3
	1

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	5
	4
	3

	09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	10
	8
	8

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 70: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	2.1.2.
	7
	7
	4

	2.1.3.
	1
	0
	0

	2.1.4.
	10
	8
	8

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 71: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných

projektov

	mestské
	15
	12
	10

	vidiecke
	3
	3
	2

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 72: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                               

	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať /vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných

projektov

	Pezinok
	2
	2
	1

	Malacky
	4
	3
	2

	Senec
	1
	1
	1

	Bratislava I
	1
	0
	0

	Bratislava II
	3
	3
	3

	Bratislava III
	3
	2
	2

	Bratislava IV
	1
	1
	1

	Bratislava V
	3
	3
	2

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 73: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2010                                                                                                v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/

projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/2.1/02

	1.
	Donna Rossi
	Inovácia firmy Donna Rossi
	ukončený
	09
	79
	137 990,00 
	111 426,93 
	19 663,57 
	6 899,50 

	2.
	MRAMOR spol. s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality výroby podľa ISO noriem
	realizácia
	09
	29
	51 000,00
	41 182,50
	7 267,50
	2 550,00

	3.
	Business and Drive, s.r.o.
	Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia
	realizácia
	09
	58
	57 300,00
	46 269,75
	8 165,25
	2 865,00

	4.
	KOPLATEC, s.r.o.
	Zavedenie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetiku a ekológiu
	realizácia
	06
	80
	199 516,60
	161 109,65
	28 431,12
	9 975,83

	5.
	MONZAR spol s r.o.
	Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu
	realizácia
	09
	35
	55 230,00
	44 598,23
	7 870,27
	2 761,50

	6.
	Plastcom, spol. s.r.o.
	Zavedenie a rozvoj systému manažérstva kvality v spoločnosti Plastcom, spol. s.r.o.
	realizácia
	09
	65
	14 930,79
	12 056,61
	2 127,64
	746,54

	7.
	ZADAKO, spol. s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality v spol. ZADAKO, spol. s.r.o.
	realizácia
	09
	78
	12 717,20
	10 809,62
	1 907,58
	0,00

	8.
	ISTROMETAL DM, s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu v spoločnosti ISTROMETAL DM
	realizácia
	09
	47
	51 150,00
	41 303,63
	7 288,87
	2 557,50

	9.
	INTECH SLOVAKIA, s.r.o.
	Certifikácia ISO 9000 a ISO 14000 v energetickej spoločnosti
	realizácia
	09
	75
	22 840,00
	18 443,30
	3 254,70
	1 142,00

	10.
	HYCA, s.r.o.
	Obstaranie inovatívnych technológií
	realizácia
	06
	76
	286 048,00
	170 000,00
	30 000,00
	86 048,00

	11.
	Kobera Alexander
	Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia
	ukončený 
	06
	53
	227 900,00
	170 000,00
	30 000,00
	27 900,00

	12.
	EUROFLUID HYDRAULIK, s.r.o.
	Nákup licencie inovatívnej prevodovky
	ukončený
	03
	70
	96 926,00
	82 387,10
	14 538,90
	0,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.1/02
	1 213 548,59
	909 587,32
	160 515,40
	143 445,87


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola pravdepodobne krátka doba trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla byť vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy pomoci de minimis pre OPBK (01.07.2008) v Obchodnom vestníku. Až následne na to mohla byť vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery pre skupiny aktivít podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť ŽoNFP už v rámci tejto výzvy. 

2009

Kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (tretia výzva)

Výzva OPBK/2009/2.1/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 23.04.2009 priebežne do 01.10.2009. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 03.06 2009 do 01.10 2009.

V rámci tejto výzvy bol predložený podstatne vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 63 ŽoNFP 59 žiadateľmi. Finančný objem prijatých žiadostí (7 796 200,02 EUR z ERDF) predstavoval cca. 42 % finančnej alokácie na túto výzvu (18 642 750,00 EUR z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií  v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 50 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality) bolo predložených 10 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) boli predložené iba 3 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Z predložených ŽoNFP boli 3 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté žiadateľmi počas konania o žiadosti, a to 2 ŽoNFP boli stiahnuté počas odborného hodnotenia (Štefan Sticza DREVOVÝROBA „Zavádzanie  progresívnych technológií v Drevovýrobe Nová Dedinka“, LE-KU, s.r.o. „Obstaranie progresívnych technológií“ a 1 ŽoNFP bola stiahnutá počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci (Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR „Zavádzanie progresívnych technológií v spoločnosti VUZ PI SR, záujmové združenie právnických osôb“). 
Z celkového počtu 59 žiadateľov zamestnávalo 18 žiadateľov 0 – 10 zamestnancov, 29 žiadateľov zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov  a 12 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov. 

Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi s  právnou formou s.r.o. (69,49%), s mestským typom sídla (86,44%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (87,30%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (49,15%). Najviac ŽoNFP bolo predložených s príspevkom pre prioritnú tému 06 „Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby“ (61,90%), v rámci skupiny aktivít 2.1.2. (79,03%).

Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca. 25 % (4 672 638,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP odporučenej výberovou komisiou na schválenie RO OPBK vydal rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa.

Tabuľka č. 74: ŽoNFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	B. Ťažba a dobývanie
	1
	0
	0

	C. Priemyselná výroba
	55
	36
	32

	D. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
	2
	1
	1

	F. Stavebníctvo
	3
	2
	2

	G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	1
	0
	0

	J. Informácia a komunikácia
	1
	1
	1

	SPOLU
	63
	40
	36


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka uvádza počet ŽoNFP nakoľko žiadatelia, ktorí predkladali viac ŽoNFP, uviedli v každej ŽoNFP inú ŠKEČ.
Tabuľka č. 75: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	41
	27
	26

	a.s.
	6
	4
	4

	komanditná spoločnosť
	1
	0
	0

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	6
	4
	3

	Podnikateľ FO - zapísaný v OR
	4
	4
	3

	záujmové združenie právnických osôb
	1
	1
	0

	SPOLU
	59
	40
	36


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 76: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	12
	9
	10

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	39
	23
	20

	07 - Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou
	1
	0
	0

	09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	11
	8
	6

	SPOLU
	63
	40
	36


Zdroj: RO OPBK

AMSET s.r.o. má v ŽoNFP prioritnú tému 06, ale zazmluvnená je prioritná téma 03.

Tabuľka č. 77: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	2.1.1
	0
	0
	0

	2.1.2
	49
	32
	29

	2.1.3
	3
	1
	1

	2.1.4
	11
	7
	6

	SPOLU
	63
	40
	36


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 78: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných

projektov

	mestské
	53
	33
	31

	vidiecke
	10
	7
	5

	SPOLU
	63
	40
	36


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 79: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                               

	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných

projektov

	Pezinok
	7
	2
	2

	Malacky
	12
	8
	7

	Senec
	6
	5
	3

	Bratislava I
	2
	0
	0

	Bratislava II
	13
	7
	6

	Bratislava III
	14
	11
	11

	Bratislava IV
	6
	5
	5

	Bratislava V
	3
	2
	2

	SPOLU
	63
	40
	36


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 80: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2010                                                                                                 v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/

projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2009/2.1/03

	1.
	EUBOIA, s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9000
	realizácia
	09
	168
	55 480,00  
	44 800,10  
	7 905,90  
	2 774,00  

	2.
	Lórant Matus MAGÁZ
	Zavádzanie progresívnych technológií vo výrobnom podniku MAGÁZ - Stolárstvo
	realizácia
	06
	107
	100 393,64  
	81 067,87  
	14 306,09  
	5 019,68  

	3.
	KASICO a.s.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KASICO a.s.
	ukončený
	06
	164
	199 000,00  
	160 692,50  
	28 357,50  
	9 950,00  

	4.
	Digital Systems s.r.o.
	Systémy riadenia kvality
	realizácia
	09
	150
	54 400,00  
	43 928,00  
	7 752,00  
	2 720,00  

	5.
	Ing. Jozef Gubo - "EKOREPLAST"
	Recyklácia plastov s nízkou energetickou náročnosťou
	realizácia
	09
	138
	187 000,00  
	151 002,50  
	26 647,50  
	9 350,00  

	6.
	BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o.
	Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o.
	realizácia
	06
	127
	153 226,32  
	123 730,25  
	21 834,75  
	7 661,32  

	7.
	KVANT spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KVANT spol.s.r.o.
	realizácia
	03
	173
	198 909,00  
	160 619,02  
	28 344,53  
	9 945,45  

	8.
	STACHEMA Bratislava s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti STACHEMA Bratislava, s.r.o.
	realizácia
	06
	182
	200 000,00  
	161 500,00  
	28 500,00  
	10 000,00  

	9.
	SHERLOCK s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.
	realizácia
	06
	148
	85 060,00  
	68 685,95  
	12 121,05  
	4 253,00  

	10.
	KUGLUF spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych pekárenských technológií 
	realizácia
	03
	102
	200 000,00  
	161 500,00  
	28 500,00  
	10 000,00  

	11.
	TERMMING a.s.
	Napojenie kotolne K2 na teplovodné rozvody z kotolne K8 v Malackách
	ukončený
	06
	165
	188 782,62  
	152 441,97  
	26 901,52  
	9 439,13  

	12.
	Enviteam, spol.s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetické využitie odpadov z výroby biopalív
	realizácia
	06
	115
	192 665,00  
	155 576,99  
	27 454,76  
	9 633,25  

	13.
	Firma C&C - Staviteľstvo a obchod s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií spoločnosti Firma C&C -Staviteľstvo a obchod, s.r.o.
	realizácia
	06
	136
	199 773,00  
	161 316,70  
	28 467,65  
	9 988,65  

	14.
	Juraj Chmela - AKTIV
	Inovácia technologických procesov v stolárskej výrobe
	ukončený
	06
	106
	98 651,00  
	79 660,68  
	14 057,77  
	4 932,55  

	15.
	AT - ENGINEERING spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti AT - ENGINEERING spol. s.r.o.
	ukončený
	06
	167
	196 820,00  
	158 932,15  
	28 046,85  
	9 841,00  

	16.
	Kovian s.r.o.
	Zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby zavedením progresívnych technológií
	realizácia
	06
	135
	200 000,00  
	161 500,00  
	28 500,00  
	10 000,00  

	17.
	RETAX s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti RETAX, s.r.o.
	realizácia
	06
	166
	200 000,00  
	161 500,00  
	28 500,00  
	10 000,00  

	18.
	IPOS-kancelarske potreby, s.r.o.
	Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality
	realizácia
	09
	126
	23 530,00  
	19 000,48  
	3 353,02  
	1 176,50  

	19.
	AMS Com, spol. s r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality v spočnosti AMS COM, spol. s.r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti
	realizácia
	09
	174
	12 654,00  
	10 218,11  
	1 803,19  
	                  632,70  

	20.
	Fibra print, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spolocnosti Fibra Print, s.r.o.
	realizácia
	06
	163
	199 000,00  
	160 692,50  
	28 357,50  
	9 950,00  

	21.
	DOMOV Slovakia, a.s.
	Zvýšenie produktivity spoločnosti zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001
	realizácia
	09
	176
	25 400,00  
	20 510,50  
	3 619,50  
	1 270,00  

	22.
	Štefa Sticza DREVOVÝROBA
	Zavádzanie progresívnych technológií v Drevárskej výrobe Štefan Sticza DREVOVÝROBA
	realizácia
	06
	237
	100 393,64  
	81 067,87  
	14 306,09  
	5 019,68  

	23.
	EXPOSERVICE SK, spol. s.r.o.
	Inovácia výrobnej technológie drevo a kovovýroby
	realizácia
	03
	252
	186 240,00  
	150 388,80  
	26 539,20  
	9 312,00  

	24.
	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka
	Inovatívna pekáreň
	realizácia
	03
	321
	92 444,80  
	74 649,18  
	13 173,38  
	4 622,24  

	25.
	AMSET, s.r.o.
	Zavedením inovatívnej modernej technológie znížiť energetickú a materiálovú náročnosť výroby
	realizácia
	03
	259
	191 670,00  
	154 773,53  
	27 312,97  
	9 583,50  

	26.
	SPIROX, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti SPIROX s.r.o.
	realizácia
	06
	233
	190 269,00  
	153 642,22  
	27 113,33  
	9 513,45  

	27.
	Tibor Vajner - Sklenárstvo
	Obstaranie progresívnej technológie spoločnosti Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO
	realizácia
	03
	192
	192 000,00  
	155 040,00  
	27 360,00  
	9 600,00  

	28.
	Denis Švasta B&D INTEGRAL
	Výstavba fotovoltaickej solárnej elektrárne
	ŽoNFP schválená / príprava projektu
	06
	256
	198 640,50  
	160 402,21  
	28 306,27  
	9 932,02  

	29.
	PRINTING INTERNATIONAL ECE, s.r.o.
	Implementácia systémov riadenia kvality a enviromentu
	ŽoNFP schválená / príprava projektu
	09
	213
	53 130,00  
	42 902,48  
	7 571,02  
	2 656,50  

	30.
	SEMEZ JZ, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych pekárenských technológií
	realizácia
	03
	332
	 144 280,00  
	116 506,10  
	20 559,90  
	7 214,00  

	31.
	TermoPa, spol. s.r.o.
	Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
	realizácia
	06
	288
	200 000,00 
	161 500,00  
	28 500,00  
	10 000,00  

	32.
	i+i print, spol s r.o.
	Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti i+i print spol. s.r.o.
	realizácia
	06
	283
	129 900,00 
	104 894,25 
	18 510,75 
	6 495,00 

	33.
	René Švasta - BD ITEGRAL
	Obstaranie inovatívnych technológií
	ŽoNFP schválená / príprava projektu
	06
	253
	192 975,00 
	155 827,31 
	27 498,94 
	9 648,75 

	34.
	KOMANDOR SLOVENSKO, a.s.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KOMANDOR Slovensko, a.s.
	realizácia
	06
	326
	125 000,00 
	100 937,50 
	17 812,50 
	6 250,00 

	35.
	SAMON, spol.s.r.o.
	Inovácia pekárenských technológií
	realizácia
	03
	221
	64 880,00 
	52 390,60 
	9 245,40 
	3 244,00 

	36.
	TECHNISERV, s.r.o.
	Implementácia systému riadenia kvality ISO 9001 a enviromentálneho manažmentu ISO 14001 v spoločnosti TECHNISERVIS, s.r.o.
	realizácia
	09
	197
	55 960,00 
	45 187,70 
	7 974,30 
	2 798,00 

	37.
	DAMONAX, s.r.o.
	DAMONAX - modernizácia výroby
	realizácia
	06
	331
	124 375,40 
	100 433,14 
	17 723,49
	6 218,77 

	38.
	ART&PRESS, s.r.o.
	Inovácia polygrafických zariadení vo firme ART&PRESS, s.r.o.
	realizácia
	03
	323
	192 296,00 
	155 279,02 
	27 402,18 
	9 614,80 

	39.
	NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o.
	Inovácia technológie tlačiarenskej výroby
	realizácia
	03
	285
	200 000,00 
	161 500,00 
	28 500,00 
	10 000,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.1/03
	5 605 198,92
	4 526 198,18 
	798 740,80 
	280 259,94 


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

2010

Kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (piata výzva)

Výzva OPBK/2009/2.1/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 31.03.2010 priebežne do 24.06.2010. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 15.04.2010 do 24.06.2010.

V rámci tejto výzvy  bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 68 ŽoNFP 67 žiadateľmi. Finančný objem prijatých žiadostí (8 848 679,05 EUR z ERDF) neprevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a predstavoval cca. 78 % finančnej alokácie na túto výzvu (11 345 183 EUR z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií  v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 58 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola predložená žiadna ŽoNFP. 

Z celkového počtu 67 žiadateľov najviac žiadateľov (52) malo  právnu formu s.r.o. (77,61 %). Podľa podporovaného územia prevládali žiadatelia s mestským sídlom (54 žiadateľov), vidiecke sídlo uvádzalo 13 žiadateľov. Podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 prevládala kategória C. Priemyselná výroba (95,52 %).  Najviac žiadateľov (30) v čase podania ŽoNFP zamestnávalo v rozmedzí 11 až 50 zamestnancov. 

Výberová komisia zasadala 23.11.2010 a odporučila na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca 46 % (5 196 066,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. K dátumu 31.12.2010 nebolo vydané žiadne Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. RO OPBK zaslal všetkým žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené na schválenia Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené neschváliť boli zaslané Rozhodnutia o neschválení žiadosti.

Tabuľka č. 81: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	64
	38
	0

	F. Stavebníctvo
	1
	1
	0

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	2
	1
	0

	SPOLU
	67
	40 
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 82: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	52
	29
	0

	a.s.
	3
	1
	0

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	11
	9
	0

	družstvo
	1
	1
	0

	SPOLU
	67
	40
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 83: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	15
	11
	0

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	46
	24
	0

	07 - Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou
	1
	0
	0

	09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	6
	5
	0

	SPOLU
	68
	40
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 84: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	2.1.1
	0
	0
	0

	2.1.2
	58
	34
	0

	2.1.3
	4
	1
	0

	2.1.4
	6
	5
	0

	SPOLU
	68
	40
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 85: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                 
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	mestské
	55
	31
	0

	vidiecke
	13
	9
	0

	SPOLU
	68
	40
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 86: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                               

	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	Pezinok
	17
	8
	0

	Malacky
	12
	10
	0

	Senec
	7
	5
	0

	Bratislava I
	2
	1
	0

	Bratislava II
	14
	9
	0

	Bratislava III
	8
	3
	0

	Bratislava IV
	4
	2
	0

	Bratislava V
	4
	2
	0

	SPOLU
	68
	40
	0


Zdroj: RO OPBK

Kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (šiesta výzva)

Výzva bola vyhlásená 01.12.2010. Vzhľadom na to, že termín uzávierky výzvy bol stanovený do 11.4.2011, budú informácie o tejto výzve predmetom výročnej správy o implementácii OPBK za rok 2011. 

Sumár opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery

Na základe súhrnných údajov za tri ukončené výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 bolo odporučených na schválenie 95 ŽoNFP vo finančnom objeme 11,34 mil. EUR z ERDF, čo predstavuje cca 56 % finančnej alokácie pre toto opatrenie na celé programové obdobie 2007 – 201(resp. takmer 71 % vzhľadom na zapojenie OPBK do iniciatívy JEREMIE v sume 3 000 000 EUR  z ERDF). 

V rámci tohto opatrenia sú oprávnení žiadatelia zo súkromného sektora v zmysle Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK v znení dodatkov č. 1,2,3 a 4 (ďalej len „Schéma DM-13/2008“) a Schémy podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky v znení Dodatkov č. 1,2 a 3 (ďalej len „ Schéma ŠP-01/2009“). 

V rámci Schémy ŠP-01/2009 nebol zatiaľ predložený žiadny projekt. RO OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia schválil dňa 06.04.2010 Dodatok č.  2 k Schéme ŠP-01/2009, v ktorom bola upravená výška a maximálna intenzita pomoci a to od 35 % do 60 % z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal zatraktívnenie štátnej pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci. Následne po zverejnení Schémy ŠP-01/2009 v znení Dodatku č. 2 v Obchodnom vestníku RO OPBK vyhlásil  výzvu č.OPBK/2010/2.1/05.  Z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá v tom čase zasiahla aj domáci trh, však nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja. MSP mali záujem najmä minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu, preferovali investície s krátkodobou návratnosťou v horizonte do 5 rokov a preto radšej investovali do „istých“ projektov transferu technológií. Vzhľadom na to, že ani touto výzvou sa nepodarilo naplniť kapacitu opatrenia, RO OPBK dňa 01.12.2010 vyhlásil ďalšiu výzvu č. OPBK/2010/2.1/06, v rámci ktorej RO eviduje počas konzultácií so žiadateľmi zvýšený záujem aj o projekty v rámci Schémy ŠP-01/2009.

V rámci Schémy DM-13/2008 je najväčší záujem o projekty zamerané na zavádzanie progresívnych technológií a poznatkov do MSP s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti zo sektora výroby pekárenských výrobkov, polygrafickej výroby, stolárskej výroby, kovovýroby, výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov a výroby výrobkov z gumy a plastu.  

Podpora MSP smeruje aj do zakladania a rozvoja začínajúcich firiem. Z prostredia začínajúcich podnikateľov boli schválené 4 projekty, ktorých zameranie je orientované smerom do zavádzania progresívnych technológií a poznatkov do MSP s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti. 

V rámci intervencií do výstavby zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov bola zatiaľ schválená 1 ŽoNFP a to v roku 2010 s názvom projektu „Využívanie obnoviteľných zdrojov energie“, žiadateľ TermoPa, spol. s r.o. Cieľom projektu je náhrada existujúceho zdroja tepla – zastaraná plynová kotolňa,  novým zdrojom tepla – 9 tepelnými čerpadlami vzduch-voda. Špecifickosťou navrhovaného riešenia schváleného projektu je možnosť počas vysokých letných teplôt výrobnú halu chladiť reverzným chodom tepelného čerpadla nepretržite prostredníctvom 12 pod stropných fancoilov. Projekt bude ukončený v roku 2011.

V rámci intervencií do výstavby zariadení na využitie slnečnej energie bola tiež schválená 1 ŽoNFP a to v roku 2010 s názvom projektu „Výstavba fotovoltaickej solárnej elektrárne“, žiadateľ Denis Švasta B&D INTEGRAL spol. s r.o. Cieľom schváleného projektu je ochrana životného prostredia formou širšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie nahradením konvenčných spôsobov výroby elektrickej energie, ktoré prináša redukciu skleníkových plynov a znižovanie energetickej závislosti. Realizáciou projektu sa zabezpečí nákup komponentov na výstavbu fotovoltaického zariadenia systémom fotovoltaických panelov, zameraných na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, produkujúcich elektrickú energiu priamou fotovoltaickou premenou zo slnečného žiarenia.

V oblasti ochrany priemyselných práv priamo súvisiacich s výrobným procesom prijímateľa bola schválená  v roku 2009 žiadosť s názvom „Nákup licencie inovatívnej prevodovky“  predložená spoločnosťou  Eurofluid Hydraulik SR s.r.o. Cieľom projektu bolo získanie licenčných práv  inovatívnej prevodovky zvlášť vhodnej pre použitie v zariadeniach s hydraulickým pohonom. V projekte išlo priamo o nákup licencie na technológiu chránenú  SK patentom  č. 285947. Projekt bol ukončený v septembri 2009.  

Vzhľadom na skutočnosť, že implementácia OPBK sa nachádza približne v polovici programového obdobia 2007 -2013, RO OPBK predpokladá v rámci vyhlásenej výzvy predloženie dostatočného počtu ŽoNFP tak, aby nebolo ohrozené plnenie finančného plánu pre toto opatrenie. Problematickou sa javí skutočnosť nízkeho záujmu žiadateľov o projekty definované schémou štátnej pomoci zamerané na výskum a vývoj (pri týchto projektoch je výrazne vyššia finančná spoluúčasť prijímateľa). 
K 31.12.2010 bolo v rámci opatrenia 2.1 ukončených 7 projektov, napr. 

· projekt „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia“. Cieľom projektu je likvidácia biologicky rozložiteľných odpadov formou recyklácie, nákup modernizovanej technológie, zvýšenie množstva spracovaných odpadov a zníženie emisií do ovzdušia. Realizáciou projektu sa zvýšila produktivita práce, zvýšilo sa množstvo recyklovaného biologického odpadu, znížila sa emisie vypúšťané do ovzdušia, znížil sa podiel manuálnej práce, zvýšila sa konkurencieschopnosť firmy a jej tržby;
· projekt „Inovácia firmy DONNA ROSI“. Cieľom projektu je úspora elektrickej energie, zníženie podielu manuálnej práce, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti modernizáciou a rozšírením výrobného programu firmy. Realizáciou projektu sa dosiahlo podstatné zníženie energetickej náročnosti a zníženie elektrickej energie, vzrástla produktivita práce o 30%, rozšíril sa sortiment služieb a zvýšila sa konkurencieschopnosť firmy;
· projekt „Zavedením inovatívnej modernej technológie znížiť energetickú a materiálovú náročnosť výroby“. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a produktivity podniku so súčasným znížením prevádzkových nákladov náhradou zastaraných technologických zariadení novým. Ďalšími cieľmi je eliminácia energetickej a priestorovej náročnosti výroby, zvýšenie kapacity výroby a modernizácia osadzovacieho pracoviska prostredníctvom náhrady zastaraných strojov novou technológiou. Pomocou projektu sa nahradila zastaraná výrobná technológia, čím sa prispelo k zvýšeniu konkurencieschopnosti firmy;
· projekt „Certifikácia ISO 9000 a ISO 14 000 v energetickej spoločnosti“. Cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením a uplatňovaním metódy riadenia kvality procesov. Spoločnosť úspešným ukončením realizácie projektu dosiahla zvýšenie svojej konkurencieschopnosti, zavedenie a uplatnenie metódy riadenia kvality procesov. Po úspešnej realizácii projektu sa očakáva zvýšenie tržieb spoločnosti.    

Projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 2  a opatrenia 2.1 (v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky ako aj v oblasti zvyšovania inovácií v podnikateľskej sfére a podpory zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity). Všetky úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na stránke http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ . K 31.12.2010 bolo v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery v realizácii 42 projektov; príspevok týchto projektov k napĺňaniu cieľov OPBK bude priebežne popisovaný v nasledujúcich výročných správach v nadväznosti na ich ukončovanie (projekty v realizácii sú zamerané napr. na obstaranie inovatívnych technológií, zavedenie systémov riadenia kvality, zavádzanie progresívnych technológií, a pod.). 
Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

2008

Kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (druhá výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Iný spôsob rezervácie termínov RO OPBK neakceptoval. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 18.08.2008 priebežne do 30.10.2008. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 22.09.2008 do 30.10.2009. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych príloh, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy); Ukončenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie žiadostí o NFP a prijímania žiadostí o NFP v rámci výzvy                                     č. OPBK/2008/2.2/02.
V rámci tejto výzvy bolo predložených 7 ŽoNFP. Výzva bola zameraná iba na skupinu aktivít 2.2.3 (zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP) a finančný objem predložených ŽoNFP dosiahol necelých 6 % (378 424,90 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). 

Podľa jednotlivých okresov boli ŽoNFP predložené nasledovne: Bratislava III – 1 ŽoNFP; Bratislava II – 1 ŽoNFP; Malacky – 1 ŽoNFP; Senec –1 ŽoNFP; Bratislava V – 3 ŽoNFP.  4 žiadatelia uvádzali ako svoju právnu formu s.r.o., 2 žiadatelia podnikateľ FO – nezapísaná v OR a 1 žiadateľ uvádzal právnu formu a.s. Podľa územného celku boli všetci žiadatelia z mestských oblastí. Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 činnosť podnikov žiadateľov bola uvedená v kategórii C. Priemyselná výroba. 

Výberová komisia odporučila vybrať 4 ŽoNFP vo výške 192 592,12 EUR z ERDF, čo predstavuje cca. 2,97 % alokácie na výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). K 31.12.2010 boli schválené 4 ŽoNFP (vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP). Všetky projekty boli k 31.12.2010 ukončené. 

Tabuľka č. 87: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať 
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	7
	4
	4

	SPOLU
	7
	4 
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 88: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať 
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	4
	1
	1

	a.s.
	1
	1
	1

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	2
	2
	2

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 89: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet 

ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	4
	2
	2

	14 – Služby a aplikácie pre MSP
	3
	2
	2

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 90: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet ukončených

projektov

	mestské
	7
	4
	4

	vidiecke
	0
	0
	0

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 91: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet ukončených

projektov

	Pezinok
	0
	0
	0

	Malacky
	1
	1
	1

	Senec
	1
	0
	0

	Bratislava I
	0
	0
	0

	Bratislava II
	1
	0
	0

	Bratislava III
	1
	1
	1

	Bratislava IV
	0
	0
	0

	Bratislava V
	3
	2
	2

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 92: Schválené žiadosti o NFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2010                                                                                      v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/

projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/2.2/02

	1.
	Digital system, s.r.o.
	Budovanie informačného systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií
	ukončený
	11
	97
	74 389,00
	63 230,65
	11 158,35
	0

	2.
	Komandor Slovensko, a.s.
	Komplexný informačný systém
	ukončený
	14
	59
	74 971,45
	63 725,73
	11 245,72
	0

	3.
	Pavel Benkovič
	Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho využívania IKT
	ukončený
	11
	94
	69 682,00
	59 229,70
	10 452,30
	0

	4.
	Vladimír Vaňo
	Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu
	ukončený
	14
	91
	5 876,38
	4 994,92
	881,46
	0

	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.2/02
	224 918,83
	191 181,00
	33 737,83
	0


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

Dopyt žiadateľov pri tejto výzve je možné zhodnotiť ako nízky. Hlavným dôvodom bola pravdepodobne (podobne ako v prípade opatrenia 2.1) krátka doba trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP (cca. 3 mesiace), ktorá však mohla byť vyhlásená až po vypracovaní a zverejnení schémy pomoci de minimis pre OPBK (01.07.2008) v Obchodnom vestníku. Až následne na to mohla byť vyhlásená výzva v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti pre skupinu aktivít (2.2.3) podporovaných v rámci uvedenej schémy, pričom žiadatelia neboli dostatočne pripravení predložiť ŽoNFP už v rámci tejto výzvy. 

2009 

Kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (tretia výzva)

Výzva OPBK/2009/2.2/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.bratislavskykraj.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadosti o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 23.04.2009 priebežne do 01.10.2009.Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonávané v období od 03.06.2009 do 01.10.2009.
Počas trvania výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou pre toto opatrenie (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3). Finančný objem 47 prijatých ŽoNFP (2 838 183,15 EUR z ERDF) predstavoval vyše 45 % alokácie na túto výzvu (6 290 769,00 EUR z ERDF). 

Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli v rámci tejto výzvy žiadatelia s právnou formou s.r.o. (82,98%) s mestským typom sídla (85,11%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (95,74%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (40,43%). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený s príspevkom prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)“ (53,19 %).19 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo 0 - 10 zamestnancov, 14 žiadateľov zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov a rovnako 14 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov. 

Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 31 ŽoNFP, čo predstavuje takmer 30 % (1 752 283,17 EUR) alokácie na výzvu. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 29 ŽoNFP. Z tohto počtu RO OPBK pri dvoch ŽoNFP odstúpil od podpisu zmlúv o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej na schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na základe nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. 
Tabuľka č. 93: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť 
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	45
	29
	24

	F. Stavebníctvo
	1
	1
	1

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	1
	1
	1

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 94: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP schváliť 
	Počet prijímateľov

	a.s.
	3
	3
	3

	s.r.o.
	38
	23
	18

	Podnikateľ FO –zapísaná v OR
	2
	2
	2

	Podnikateľ FO – nezapísaná v OR
	2
	2
	2

	Komanditná spoločnosť
	1
	0
	0

	Záujmové združenie právnických osôb
	1
	1
	1

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 95: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	25
	19
	15

	14 – Služby a aplikácie pre MSP
	22
	12
	11

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 96: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	mestské
	40
	25
	21

	vidiecke
	7
	6
	5

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 97: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	Pezinok
	8
	4
	1

	Malacky
	6
	5
	5

	Senec
	5
	4
	4

	Bratislava I
	1
	0
	0

	Bratislava II
	11
	6
	5

	Bratislava III
	5
	3
	4

	Bratislava IV
	5
	4
	4

	Bratislava V
	6
	5
	3

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 98: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2010                                                                                                 v EUR

	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/

projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2009/2.2/03

	1.
	EUBOIA, s.r.o.
	Elektronizácia pri výrobe interiérového skla
	ukončený
	11
	169
	74 641,37  
	60 272,91  
	10 636,39  
	3 732,07  

	2.
	ELV PRODUKT, a. s.
	Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ELV Produkt a.s.
	realizácia
	14
	144
	74 795,00  
	60 396,96  
	10 658,29  
	3 739,75  

	3.
	SLOVCEM, spol. s r.o.
	Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti SLOVCEM, spol. s.r.o.
	ukončený
	11
	142
	53 833,25  
	43 470,35  
	7 671,24  
	2 691,66  

	4.
	ISTROMETAL DM, s.r.o.
	Informačné a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky
	realizácia
	11
	172
	75 000,00  
	60 562,50  
	10 687,50  
	3 750,00  

	5.
	Štefan Sticza - DREVOVÝROBA
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v Drevovýrobe Nová Dedinka
	realizácia
	14
	111
	38 460,00  
	31 056,45  
	5 480,55  
	1 923,00  

	6.
	Branislav Královič - SKLENÁRSTVO
	Zavedenie moderných prístupov IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti prevádzky Branislav Královič - SKLENÁRSTVO
	realizácia
	14
	146
	71 091,45  
	57 406,35  
	10 130,53  
	3 554,57  

	7.
	H2K Group, s.r.o.
	Web2print riešenie pre zefektívnenie procesov prípravy, objednávania a výroby polygrafických produktov
	realizácia
	14
	137
	74 056,00  
	59 800,22  
	10 552,98  
	3 702,80  

	8.
	DAMONAX, s.r.o.
	DAMONAX – moderná výroba
	realizácia
	14
	170
	72 204,00  
	58 304,73  
	10 289,07  
	3 610,20  

	9.
	EMM International, spol. s.r.o.
	Zlepšenie prístupu firmy EMM International, spol. s.r.o. na trh s využitím potenciálu IKT
	realizácia
	14
	108
	74 988,00  
	60 552,81  
	10 685,79  
	3 749,40  

	10.
	MRAMOR spol. s r.o.
	Zavedenie integrovaného informačného systému výroby
	realizácia
	11
	171
	74 830,00  
	60 425,23  
	10 663,27  
	3 741,50  

	11.
	Lórant Matus MAGÁZ
	Zavedenie a účinné využívanie IKT vo výrobnom podniku MAGÁZ - Stolárstvo
	ukončený
	14
	120
	50 090,00  
	40 447,68  
	7 137,82  
	2 504,50  

	12.
	PRINTING INTERNATIONAL ECE, s.r.o.
	Moderné IT v PRINTING INTERNATIONAL ECE
	realizácia
	11
	125
	74 978,00  
	60 544,74  
	10 684,36  
	3 748,90  

	13.
	Bau3Mex, a.s.
	Inofrmačný systém pre zefektívnenie a optimalizáciu procesov výrobnej spoločnosti
	realizácia
	11
	254
	74 695,00  
	60 316,21  
	10 644,04  
	3 734,75  

	14.
	WOODCUT, s.r.o.
	Portálové riešenie spol. WOODCUT
	realizácia
	11
	234
	69 936,10  
	56 473,41  
	9 965,89  
	3 496,80  

	15.
	 Aplik, spol.s r.o.
	Vybudovanie komplexného informačného systému spoločnosti Aplik, spol.s r.o.
	realizácia
	14
	229
	70 841,60  
	57 204,59  
	10 094,93  
	3 542,08  

	16.
	M - PROFEX, s.r.o.
	Nové informačné systémy v spoločnosti M - PROFEX
	ukončený
	11
	260
	68 831,00  
	55 581,03  
	9 808,42  
	3 441,55  

	17.
	Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
	Zvýšenie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, záujmové združenie 
	realizácia
	11
	191
	71 158,78  
	57 460,71  
	10 140,13  
	3 557,94  

	18.
	EKO BETON, s.r.o.
	Zvyšovanie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti EKO - BETON, s.r.o.
	realizácia
	11
	280
	68 837,05  
	55 585,92  
	9 809,28  
	3 441,85  

	19.
	SHERLOCK, s.r.o.
	Modernizácia IT infraštruktúry spoločnosti Sherlock, s.r.o.
	realizácia
	14
	228
	70 987,51  
	57 322,41  
	10 115,72  
	3 549,38  

	20.
	MicroStep-Mis, spol. s r.o.
	Obnova firemnej IKT 
	realizácia
	11
	258
	72 067,09  
	58 194,18  
	10 269,56  
	3 603,35  

	21.
	KALYPSO spol s r.o.
	Zvyšovanie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti KALYPSO, spol. s.r.o.
	realizácia
	11
	219
	75 000,00  
	60 562,50  
	10 687,50  
	3 750,00  

	22.
	FARBOL, s.r.o.
	Informačný systém pre komplexné riadenie výrovnej prevádzky
	realizácia
	11
	255
	74 793,00  
	60 395,35  
	10 658,00  
	3 739,65  

	23.
	DS Investments s.r.o.
	Progresívna IKT v DS Investments
	schválená ŽoNFP / príprava projektu
	11
	212
	74 607,00  
	60 245,15  
	10 631,50  
	3 730,35  

	24.
	NECTEL spol. s.r.o.
	Rozšírenie infraštruktúry
	realizácia
	11
	193
	62 265,00  
	50 278,99  
	8 872,76  
	3 113,25  

	25.
	i+i print spol. s r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti i+i print, spol. s.r.o. zavedením nových prístupov IKT
	realizácia
	14
	284
	70 080,00  
	56 589,60  
	9 986,40  
	3 504,00  

	26.
	Domov Slovakia, a.s.
	Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému
	realizácia
	11
	289
	62 596,19  
	50 546,42  
	8 919,96  
	3 129,81  

	27.
	Eduard Pribul
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v spoločnosti Eduard Pribul
	ukončený
	14
	235
	47 839,00  
	38 629,99  
	6 817,06  
	2 391,95  

	SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.2/03
	1 843 501,39 
	1 488 627,39 
	262 698,94 
	92 175,06 


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí

2010 

Kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (piata výzva)

Výzva OPBK/2010/2.2/05 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie žiadostí o NFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP prebiehala od 31.03.2010 priebežne do 24.06.2010. Žiadosti o NFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie žiadostí o NFP bolo vykonané v období od 15.04.2010 do 24.06.2010.

V rámci výzvy bolo prijatých 27 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP (1 442 594,03 EUR z ERDF) neprevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 31,60 % z alokácie na výzvu (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3). 

Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2010/2.2/05 boli s  právnou formou s.r.o. (81,48%) s mestským typom sídla (88,89%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (48,15%).

Výberová komisia odporučila na schválenie 16 ŽoNFP, čo predstavuje cca 18 % (836 511,40 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. K dátumu 31.12.2010 nebolo vydané žiadne Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. RO OPBK zaslal všetkým žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené na schválenia Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené neschváliť boli zaslané Rozhodnutia o neschválení žiadosti.

Tabuľka č. 99: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	27
	16
	0

	SPOLU
	27
	16
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 100: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	22
	13
	0

	a.s.
	1
	0
	0

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	3
	3
	0

	v.o.s.
	1
	0
	0

	SPOLU
	27
	16
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 101: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/

ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	13
	10
	0

	14 – Služby a aplikácie pre MSP
	14
	6
	0

	SPOLU
	27
	16
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 102: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05                 
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených

projektov

	mestské
	24
	15
	0

	vidiecke
	3
	1
	0

	SPOLU
	27
	16
	0


Zdroj: RO OPBK
Tabuľka č. 103: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 

	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených

projektov

	Pezinok
	3
	2
	0

	Malacky
	6
	3
	0

	Senec
	5
	3
	0

	Bratislava I
	2
	1
	0

	Bratislava II
	5
	2
	0

	Bratislava III
	3
	3
	0

	Bratislava IV
	2
	1
	0

	Bratislava V
	1
	1
	0

	SPOLU
	27
	16
	0


Zdroj: RO OPBK

pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie. 

Kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (šiesta výzva)

Výzva bola vyhlásená 01.12.2010. Vzhľadom na to, že termín uzávierky výzvy bol stanovený do 11.04.2011, budú informácie o tejto výzve predmetom výročnej správy o implementácii OPBK za rok 2011. 

Sumár opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti

Na základe súhrnných údajov za tri ukončené výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 bolo odporučených na schválenie 51 ŽoNFP vo finančnom objeme 2,78 mil. EUR, čo predstavuje cca. 16 % finančnej alokácie opatrenia na celé programové obdobie 2007 – 2011. 

Skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. V súlade so stratégiou OPBK v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoja elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, RO OPBK zabezpečil vypracovanie 3 Štúdii uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj Elektronizácia samosprávy na miestnej a regionálnej úrovni,  a to: 

1. Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí, 

2. Elektronizácia služieb VÚC,

3. Elektronizácia služieb miest.

Výsledky štúdií uskutočniteľnosti potvrdili opodstatnenosť investícii do elektronizácie regionálnej a miestnej samosprávy. Všetky tri štúdie uskutočniteľnosti obsahujú dôkladnú analýzu súčasného stavu na jednotlivých úrovniach samosprávy, vyhodnotenie analýzy, návrhy na zmeny, návrh cieľového stavu, finančnú analýzu potrieb na elektronizáciu samosprávy, návrh riadenia projektov, vyhodnotenie rizík spojených s realizáciou projektov elektronizácie verejnej správy. RO OPBK zapracoval výsledky štúdií uskutočniteľnosti do dokumentov potrebných pre vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP a dňa 14.02.2011 vyhlásil priebežnú výzvu na predkladanie ŽoNFP s dátum ukončenia 30.06.2011. 

V súlade so zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných služieb pre užívateľov RO OPBK predpokladá v centrách spádových oblastí vybudovať integrované obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom mieste. Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest úzko súvisí s elektronizáciou samosprávy a rozvojom elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Vzhľadom na to RO OPBK pokladal za dôležité vyhlásiť najprv výzvu na elektronizáciu samosprávy a rozvoja elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Keďže aktivity OPBK v oblasti informatizácie spoločnosti sú úzko previazané s aktivitami operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), RO OPBK plánuje vyhlásiť výzvu na budovanie IOM-ov až po vyhlásení výzvy na budovanie IOM v rámci OPIS.

Dňa 17.12.2010 sa v Bratislave uskutočnila konferencia pod názvom „Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov a rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“. V rámci konferencie  RO OPBK informoval aj o podmienkach oprávnenosti v rámci aktivity 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
Skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu.  V porovnaní s obdobím, kedy bol dokument OPBK pripravovaný, sa dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila. RO OPIS zabezpečil vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti  Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu, výsledkom ktorej je zoznam určujúci lokality bez prístupu k širokopásmovému internetu tzv. Zoznam bielych miest. Vzhľadom na to, že v Bratislavskom kraji bolo k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému internetu je obec Plavecké Podhradie ako aj vzhľadom na výsledky a odporúčania externého hodnotenia OPBK, ktoré bolo vykonané v roku 2010, RO OPBK rozhodol nerealizovať túto skupinu aktivít. Bližšie informácie o dôvodoch nerealizovania tejto skupiny aktivít sú uvedené v kapitole  3.2.2.

Skupina aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Podpora MSP je zameraná na tvorbu a zlepšovanie dostupnosti k IKT, zlepšovanie služieb a aplikácií (elektronický obchod, vytváranie sietí, atď.) a ich účinné využívanie a na podporu aktivít zameraných na tvorbu digitálneho obsahu. Podpora je poskytovaná prostredníctvom Schémy DM-13/2008. Operácie smerujú do efektívneho využitia potenciálu IKT, tzn. do budovania lokálnych (vnútropodnikových) sietí (LAN) v rámci MSP, obstarania nevyhnutných zariadení hardware a software pre vybudovanie lokálnych (vnútropodnikových) sietí, vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií (napr. elektronický obchod), tvorbu a udržiavanie webstránok, budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov a pod.

Najväčší záujem v rámci projektov zameraných na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP bol zaznamenaný zo sektora priemyselnej výroby, pričom ide hlavne o intervencie na vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií a to hlavne informačné systémy na podporu modelovania výrobných procesov, informačné systémy na automatizáciu výrobných, resp.  technologických procesov ako aj informačné systémy na evidenciu vyrobeného tovaru. RO OPBK eviduje záujem aj o intervencie do budovania lokálnych (vnútropodnikových) sietí, v rámci ktorých sa obstaráva potrebný hardware a software a tiež sa zavádza elektronický informačný systém CRM (Customer Relationship Management), ktorý spája firemné procesy a technológie do prehľadného, uceleného systému. 

V rámci projektov zameraných na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP bol v roku 2009 predložený aj projekt spoločnosti ISTROMETAL DM, s.r.o. „Informačné a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky“. Po ukončení realizácie projektu v roku 2010 spoločnosť ISTROMETAL DM, s.r.o. má vybudovanú vnútropodnikovú sieť, ktorá umožňuje  vytvárať a udržiavať elektronické služby a aplikácie zefektívňujúce výrobnú prevádzku. Spoločnosť vybudovala navzájom prepojený a integrovaný informačný systém, ktorý umožňuje účinnú elektronickú komunikáciu v rámci spoločnosti a ktorý je napojený tiež na existujúce okolie. Takýto informačný systém spoločnosti umožňuje účinné využívanie IKT pri výrobnom procese a ostatných obchodných činnostiach.

Pri implementácii Prioritnej osi 2 OPBK sa prihliada na vplyv jednotlivých aktivít na presadzovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami podľa potreby a možností uplatnenia takejto rovnosti. S ohľadom na skutočnosť, že podpora prioritnej osi 2 je spojená predovšetkým s výrobnou sférou s prirodzeným vysokým percentuálnym zastúpením mužov je uplatňovanie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami pomerne komplikované. Napriek tejto skutočnosti sa bude pri implementácii opatrení tejto prioritnej osi sledovať prostredníctvom merateľných ukazovateľov aj tento pomer.
K 31.12.2010 bolo v rámci opatrenia 2.2 ukončených 9 projektov, napr. 

· projekt „Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“. Cieľom projektu je zdokonalenie výroby a zvýšenie ekonomického rastu. Realizáciu projektu ponúka firma komplexnú službu od odborného zakreslenia, výroby na mieru až po montáž, ktorú zdokonalená firemná IKT zjednodušuje. Webovou stránkou s elektronickým obchodom sú oslovovaní noví zákazníci, výsledkom čoho je zvyšovanie tržieb a predpokladaný rast zamestnanosti. Prínosom projektu je ekonomický rast firm, udržateľnosť rozvoja, ľahší prienik na susedné trhy a zvýšenie konkurencieschopnosti firmy;

· projekt „Komplexný informačný systém“. Cieľom projektu je zefektívnenie výrobných procesov v zákazkovej výrobe zaťaženej množstvom informácií pri každej jednej atypovej objednávke, ktoré sa presúvajú cez viacero pracovísk. Realizáciou projektu boli implementované nové moduly, takže pracoviská skladov a výrobné pracoviská využívajú všetky benefity implementovaných modulov. Moduly prispievajú k významnej úspore času pracovníkov a k zlepšeniu kvality kompletáže, transparentnosti a efektivity výkonu prevádzky;

· projekt „Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ELV Produkt a.s.“. Cieľom projektu je zvýšenie produktivity spoločnosti a jej podielu na domácom a zahraničnom trhu zavedením účinných prístupov k IKT. Realizáciou projektu boli zavedené tri nové elektronické služby, vytvorená nová webová stránka, vytvorený internetový portál a inštalácia a konfigurácia CRM (Customer Relationship Management) systému                   pre obchodnú činnosť;

· projekt „Informačný systém pre zefektívnenie a optimalizáciu procesov výrobnej spoločnosti“. Cieľom projektu je zefektívnenie vnútropodnikových procesov v spoločnosti prostredníctvom zavedenia moderných informačno-komunikačných technológií. Realizáciou projektu sa spoločnosť vybavila moderným informačným systémom a hardvérovým zariadením, ktoré zdokonalilo metódy evidencie vnútropodnikovej dokumentácie a umožňuje digitalizáciu papierovej dokumentácie. Zavedené inovácie zefektívnili firemné procesy, vďaka ktorým sa očakáva úspora pracovnej sily, pamäťových médií a spotreby papiera.  

Projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 2  a opatrenia 2.2 (v oblasti posilnenia konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky – intervenciami do produktov v oblasti informačno – komunikačných technológií). Všetky úspešne zrealizované projekty sú zverejňované na stránke http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ . K 31.12.2010 bolo v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti v realizácii 21 projektov; príspevok týchto projektov k napĺňaniu cieľov OPBK bude priebežne popisovaný v nasledujúcich výročných správach v nadväznosti na ich ukončovanie (projekty v realizácii sú zamerané najmä. na inovácie firemných IKT vo firmách). 

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika

Tabuľka č. 104: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2010    

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 

(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 2
	37 587 460,00
	3 446 021,48
	9,17
	6 809 730,01
	18,12

	Opatrenie 2.1
	20 113 060,00
	2 744 349,40
	13,64
	5 997 900,62
	29,82

	Opatrenie 2.2 
	17 474 400,00
	701 672,08
	4,02
	811 829,39
	4,65


Zdroj: CO

Implementácia Opatrenia 2.1 sa v roku 2009 práve rozbiehala a údaje za rok 2009 boli zhodné s kumulatívnymi údajmi k 31.12.2009. V roku 2010 už prebiehala aktívna realizácia schválených projektov, ako aj schvaľovanie žiadostí o NFP a príprava zmlúv o poskytnutí NFP. Čerpanie finančných prostriedkov je preto odrazom narastajúceho počtu projektov v realizácii, resp. ukončených projektov a je na úrovni 29,82 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie, čo predstavuje nárast čerpania o 13,64 p.b. v porovnaní s rokom 2009.

Rovnaká situácia je aj v rámci opatrenia 2.2. Čerpanie prostriedkov je na úrovni 4,65 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie, čo predstavuje nárast čerpania o 4,02 p.b. v porovnaní s rokom 2009. Nízke čerpanie je spôsobené tým, maximálna výška NFP pri projektoch MSP je 75 tis. EUR ako aj tým, že v sledovanom období neboli vyhlásené výzvy na skupiny aktivít 2.2.1 a 2.2.2. Dôvody nevyhlásenia výziev sú uvedené v predchádzajúcej kapitole.

Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2010 predstavuje 18,12 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú os, čo v porovnaní s čerpaním za rok 2009 predstavuje nárast o 9,17 p.b.
3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Počas trvania  výziev na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 2.1 a 2.2 sa nevyskytli zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

Čiastočné problémy sú s uplatňovaním Schémy štátnej pomoci v rámci opatrenia 2.1 a podporou MSP v rámci opatrenia 2.2. Podpora aktivít na zavádzanie širokopásmového internetu v rámci opatrenia 2.2 sa na základe revízie OPBK nebude realizovať.

Uplatňovanie Schémy štátnej pomoci v rámci opatrenia 2.1: Výsledky hodnotenia OPBK, realizovaného v roku 2010, potvrdili, že segment MSP v Bratislavskom kraji nevykazuje žiadny dopyt po podpore v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPBK. Nezáujem žiadateľov je možné pripísať predovšetkým oslabeniu záujmu MSP o investície do výskumnej, inovačnej a investičnej činnosti. MSP pod vplyvom globálnej hospodárskej krízy minimalizujú náklady, maximalizujú výrobu a vzhľadom na ich súčasné postavenie nemajú záujem o investície do výskumu a vývoja. Faktormi negatívne vplývajúcimi na záujem o oblasť výskumu a vývoja sú aj absencia sprostredkovateľskej organizácie medzi podnikateľskou a akademickou sférou, ktorá by napomohla transferu výstupov experimentálneho vývoja do praxe (RVIC), skutočnosť, že MSP nedisponujú dostatočnou materiálovou základňou na realizáciu vlastného výskumu a taktiež potrebná výška vlastných zdrojov prijímateľa pomoci, ktorá sa pohybuje na úrovni od 40 do 65% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Naopak najvyšší a zároveň rastúci dopyt MSP v rámci OPBK je po aktivitách zameraných na podporu zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií.

Podpora MSP v rámci opatrenia 2.2: Maximálna výška pomoci pre jeden projekt realizovaný MSP v rámci opatrenia 2.2 predstavuje 75 000 EUR. Pri doterajšom trende dopytu a úspešnosti nie je možné predpokladať vyčerpanie celej alokácie na podporu MSP v rámci skupiny aktivít 2.2.3 do konca programového obdobia 2007 - 2013. Z uvedeného dôvodu ako aj z dôvodu vyššieho záujmu MSP o investície do podpory zavádzania a využívania hotových progresívnych a inovatívnych technológií navrhol RO OPBK presun časti finančných prostriedkov z opatrenia 2.2 do opatrenia 2.1.
Podpora aktivít na zavádzanie širokopásmového internetu v rámci opatrenia 2.2: V porovnaní s obdobím, kedy bol pôvodný dokument OPBK pripravovaný, sa dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila. Podľa štúdie uskutočniteľnosti  Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu realizovanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti  bolo v Bratislavskom kraji k januáru 2009 identifikovaných 12 obcí (z celkového počtu 73) označených ako biele miesta. Z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR bolo k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému internetu je obec Plavecké Podhradie. V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie zvyšovanie pokrytia službami DSL, ako aj skvalitňovanie prístupov prostredníctvom WiFi a mobilných širokopásmových prístupov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK považuje za neefektívne a nadbytočné vyvíjanie akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového internetu prostredníctvom OPBK. 

Na základe vyššie uvedených skutočností vyplývajúcich z pravidelného hodnotenia navrhol RO OPBK v rámci prioritnej osi 2 OPBK presun finančných prostriedkov nasledovne (uvádzajú sa zdroje ERDF): 
· 3 000 000 EUR z oblasti podpory zameranej na výskum a vývoj v MSP (schéma štátnej pomoci) do podpory zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (schéma pomoci de minimis), t.j. presun finančných prostriedkov v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery);

· 2 025 600 EUR z oblasti podpory dostupnosti širokopásmového internetu na podporu elektronizácie samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni (presun finančných prostriedkov v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti); 

· 1 519 200 EUR z oblasti podpory dostupnosti širokopásmového internetu do podpory zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (presun finančných prostriedkov z opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti do opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery);

· 1 519 200 EUR z oblasti podpory projektov informatizácie spoločnosti pre MSP do podpory zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP (presun finančných prostriedkov z opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti do opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery).

Celkovo RO OPBK navrhol presun finančných prostriedkov vo výške 3 038 400 EUR (ERDF)                           z opatrenia 2.2 do opatrenia 2.1. Návrh revízie OPBK schválil Monitorovací výbor pre OPBK na svojom zasadnutí dňa 25.10.2010. Revízia OPBK bola oficiálne predložená Európskej komisii dňa 29.10.2010.  Do 31.12.2010 nebolo RO OPBK doručené  vyjadrenie Európskej komisie k revízii OPBK.

Poznámka: Informácie o Prioritnej osi č.3 Technická pomoc sa nachádzajú v kapitole č. 5 Technická pomoc.

4 Horizontálne priority 
V zmysle stratégie NSRR definujúcej horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR, zabezpečí RO OPBK podporu aj tých projektov, ktoré okrem splnenia štandardných hodnotiacich a výberových kritérií OP, významným spôsobom prispievajú k rozvoju horizontálnych priorít prostredníctvom hodnotiacich kritérií zameraných na horizontálnych priorít. Dopad implementácie programu na ciele horizontálnych priorít sa posudzuje tak na úrovni projektov v priebehu hodnotiaceho procesu, počas realizácie a po ich ukončení, ako aj na úrovni programu, ktorý bude posudzovaný ako celok. 

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Tabuľka č. 105: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2010 

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyvateľov) 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	6,9
	8,1
	14,3
	15,5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	15,5
	Vypustenie ukazovateľa schválil v rámci revízie OPBK MV OPBK dňa 25.10.2010. Bude uplatňované po schválení revízie OPBK.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	20
	

	
	Východisko
	1,5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť

(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	131 951,30


	1 064 090,85
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1 064 090,85
	- tab. 105. zahŕňa iba projekty s deklarovaným príspevkom k HP IS;
- tab. 108 zahŕňa výdavky projektov na IKT v rámci Prioritnej osi 2 (bez ohľadu na deklarovaný príspevok týchto projektov k HP IS);

- tab. 14 (kódy 11 a 14) zahŕňa iba projekty v rámci opatrenia 2.2 (všetky sú priradené k PT Informačná spoločnosť). 



	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 106: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť podľa NUTS III k 31.12.2010 

	Územie

NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom

k HP IS
	Výška

zazmluvnených prostriedkov

v € s príspevkom

k HP IS (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	120
	25 876 722,86
	22
	1 064 090,85
	4,50

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené 

do NUTS III 
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Spolu
	120
	25 876 722,86
	22
	1 064 090,85
	4,50


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 107: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Vypustenie ukazovateľa schválil v rámci revízie OPBK MV OPBK dňa 25.10.2010. Bude uplatňované po schválení revízie OPBK.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet domácností s vybudovaným pripojením na internet (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Vypustenie ukazovateľa schválil v rámci revízie OPBK MV OPBK dňa 25.10.2010. Bude uplatňované po schválení revízie OPBK.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet novo pripojených MSP na širokopásmový internet

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Vypustenie ukazovateľa schválil v rámci revízie OPBK MV OPBK dňa 25.10.2010. Bude uplatňované po schválení revízie OPBK.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zriadených prípojok do LAN (intranet)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	90
	268
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	268
	Zarátaná aj hodnota za projekty z roku 2009, ktoré nemali relevanciu k HP IS.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zavedených elektronických služieb

(počet)

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	37
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	37
	Zarátaná aj hodnota za projekty z roku 2009, ktoré nemali relevanciu k HP IS.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov s prístupom k IOM***
(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200 000
	200 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet  zamestnancov MSP využívajúcich IKT

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	65
	75
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	75
	Zarátaná aj hodnota za projekty z roku 2009, ktoré nemali relevanciu k HP IS.



	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov HP IS 

Cieľom HP IS je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR 
v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Uvedený cieľ je možné napĺňať prostredníctvom sledovania konkrétnych cieľov predovšetkým v týchto 3 tematických oblastiach:

a. informačná gramotnosť

b. efektívna elektronizácia verejnej správy

c. široká dostupnosť internetu

Implementácia HP IS posilní synergické prepojenie operačných programov a zabezpečí, aby aktivity podporované na základe konkrétnych projektov zohľadňovali informačnú spoločnosť vo všetkých jej aspektoch.
Hlavným cieľom HP IS definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Informačná spoločnosť na roky 2007-2013 je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov IKT

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP IS:

Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP IS:

1. Efektívna elektronizácia verejnej správy
· zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou;

· zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy;

· zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy;

· zvýšiť kompetentnosť verejnej správy.

2. Široká dostupnosť internetu
· modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software);

· podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch;

· podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu;

· podporovať školské multimediálne učebne.
Cieľom prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií. Cieľ opatrenia je zároveň aj v súlade so strategickou prioritou č. 2 „Vedomostná ekonomika“ Národného strategického referenčného rámca, konkrétne so špecifickou prioritou č. 2.1 „Informatizácia spoločnosti“, ako aj s jej cieľom zameraným na vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.

Nevyhnutným predpokladom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov je vytváranie podmienok pre ich rozvoj zo strany regionálnych a miestnych samospráv. Regionálne a miestne samosprávy môžu v oblasti informatizácie účinne zefektívniť využitie existujúcich a budúcich faktorov rozvoja zvyšovaním kvality obsahu a rozsahu elektronických aplikácií a služieb.
K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 79 projektov. Zo zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP IS prispieva 19 projektov v objeme 1 032 139,55 EUR z ERDF. Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP IS sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP IS, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné: 

· Počet  zamestnancov MSP využívajúcich IKT: plánovaná hodnota z projektov - 276 (dosiahnutá hodnota  z projektov - 75);
· Počet zavedených elektronických služieb: plánovaná hodnota z projektov  – 117 (dosiahnutá hodnota z projektov  – 37);
· Počet zriadených prípojok do LAN (intranet): plánovaná hodnota z projektov – 371 (dosiahnutá hodnota  z projektov – 268);
· Počet zriadených prípojok do WAN: plánovaná hodnota z projektov – 14 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0).
Ďalšie ukazovatele OPBK, ktoré majú relevanciu k HP IS neboli k 31.12.2010 v projektoch uplatnené, nakoľko do tohto termínu nebola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci skupiny aktivít 2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni a 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu:

· Počet obyvateľov s prístupom k IOM (prioritne pre skupinu aktivít 2.2.1): plánovaná hodnota z projektov  – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0);
· Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0).
Po schválení revízie OPBK zo strany EK budú vypustené nižšie uvedené ukazovatele. Uvedenú zmenu schválil aj MV OPBK na svojom zasadnutí 25.10.2010.

· Počet novo pripojených MSP na širokopásmový internet; 

· Počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu; 

· Počet domácností s vybudovaným pripojením na internet. 

V roku 2010 realizované projekty boli zamerané najmä na zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií (IKTv MSP), čo pozitívne vplýva na udržateľnosť hospodárskeho rastu             a zvýšenie konkurencieschopnosti. Zavádzanie IKT do výrobných podnikov prispieva k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti podnikania. Účinný informačný systém a celkové využívanie IKT je jedným z rozhodujúcich faktorov pre dosahovanie konkurencieschopnosti. Využívanie elektronických služieb má pozitívny vplyv na rozvoj informačnej spoločnosti. Efektívne využívanie IKT v malých a stredných podnikoch (MSP) prispieva k podpore informatizácie spoločnosti a vedomostnej ekonomiky. Nové prepojené on-line elektronické služby, zvýšený počet zamestnancov využívajúcich IKT a nové technické zariadenie prispievajú k vyššej účinnosti podnikových činností a ich využívaním sa zvyšuje informačná gramotnosť zamestnancov firiem a podporuje sa elektronizácia komunikácie vo vnútri firiem  i navonok.
Okrem vyššie uvedeného priameho príspevku OP BK k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov je príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov vynaložených na IKT v rámci prioritnej osi            č. 2 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov k HP IS (modernizácia prostredníctvom technického zabezpečenia IKT) – tab. č. 108. 
Tabuľka č. 108: Objem finančných prostriedkov vynaložených na IKT v rámci prioritnej osi č. 2 (EU zdroje) 
	Skupina výdavkov (IKT)
	Objem v zazmluvnených projektoch OP BK (EUR)
	Čerpaná suma (EUR)

	633002 Materiál Výpočtová technika
	128 848,74


	67 230,26

	633003 Materiál Telekomunikačná technika
	0


	0

	633013 Materiál Softvér
	109 970,17


	84 102,07

	633
	238 818,91


	151 332,33

	711003  Nákup softvéru
	773 025,13


	376 069,59

	711
	773 025,13


	376 069,59

	713002  Nákup výpočtovej techniky
	701 359,95


	303 926,33

	713003  Nákup telekomunikačnej techniky
	103 764,22


	63 217,1

	713
	805 124,17


	367 143,43

	Celkom
	 1 816 968,21*

	894 545,35


Zdroj: ITMS

* Celkový objem finančných prostriedkov vynaložených na IKT: projekty s priamym príspevkom projektov k HP IS + projekty bez priameho príspevku k HP IS (t.z. projekty s príspevkom k HP IS bez ohľadu na skutočnosť, že projekty nedeklarujú príspevok k HP IS).
V porovnaní s obdobím, kedy bol pôvodný dokument OPBK pripravovaný, sa dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila. Výsledkom štúdie uskutočniteľnosti Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  realizovanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti je zoznam určujúci lokality bez prístupu k širokopásmovému internetu tzv. Zoznam bielych miest, pričom prístup prostredníctvom technológie WiFi a mobilné širokopásmové prístupy sa v tomto zozname neuvažujú v Bratislavskom kraji bolo k januáru 2009 identifikovaných 12 obcí (z celkového počtu 73) označených ako biele miesta. Z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bolo k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou, ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému internetu je Plavecké Podhradie. V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie zvyšovanie pokrytia službami DSL, ako aj skvalitňovanie prístupov prostredníctvom WiFi a mobilných širokopásmových prístupov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK považuje za neefektívne a nadbytočné vyvíjanie akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového internetu prostredníctvom OPBK a v rámci revízie OPBK navrhol nerealizovať uvedené aktivity. RO OPBK navrhol vyčlenenie finančných prostriedkov presunúť do podpory elektronizácie samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni a do podpory zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP. Na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK tento postoj RO OPBK jednoznačne podporili aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska.
Vzhľadom k uvedenému, v ďalšom období implementácie OPBK budú v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti podporované skupiny aktivít zamerané na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni a na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP.
Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná spoločnosť
Na základe požiadavky koordinátora pre HP IS boli upravené hodnotiace kritériá tak, že vo všetkých skupinách aktivít opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava sa hodnotiace kritérium týkajúce sa HP IS vypustilo a v skupine aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k  IKT v MSP opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti sa doplnilo hodnotiace kritérium pre HP IS v nasledovnom znení: „Prispieva projekt k cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť?“ Úprava hodnotiacich kritérií bola schválená na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK dňa 25.októbra 2010.

Vzhľadom k zmeneným externým podmienkam sa v rámci revízie OPBK navrhuje vypustenie podpory dostupnosti širokopásmového internetu. Odôvodnenie návrhu na vypustenie skupín aktivít určených na podporu dostupnosti širokopásmového internetu je bližšie popísané v časti: Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov HP IS.  

Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP IS v OPBK   

V rámci OPBK bol realizovaný projekt „Komplexný informačný systém“ v spoločnosti Komandor Slovensko, a.s. Cieľom projektu bolo zaviesť IKT do výrobného procesu a tým dosiahnúť vyššiu efektívnosť a účinnosť podnikania spoločnosti. V rámci projektu bola spoločnosť KOMANDOR Slovensko a. s. vybavená informačným systémom na vnútornú aj vonkajšiu komunikáciu. Z pohľadu užívateľov projektu sa prispelo k širšej podpore procesov prebiehajúcich v spoločnosti, vyššej bezpečnosti a zjednoteniu dát. Vo vzťahu k zákazníkom bol projekt zameraný na dosiahnutie lepšej vzájomnej komunikácie a získaniu prehľadu o hotových zákazkách. Realizáciou projektu sa tiež prispelo k úspore pracovného času zamestnancov. Usporený pracovný čas zamestnancov má byť využitý na ďalšiu rozvojovú a inovačnú činnosť spoločnosti. Projekt dáva základ pre ďalšie aktivity v oblasti informačných technológií, ktoré budú závislé na tomto projekte resp. budú naň logicky nadväzovať. 

Realizáciou projektu sa prispelo k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť. Monitorovanie dosiahnutia cieľov HP IS sa uskutočnilo prostredníctvom merateľného ukazovateľa „počet zriadených prípojok do LAN“, ktorých počet sa realizáciou projektu zvýšil zo 40 na  60 a tiež prostredníctvom merateľného ukazovateľa „počet zavedených elektronických služieb“, ktorý dosiahol hodnotu 1.Na uvedený projekt boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 63 725,73 EUR z ERDF
4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2010 

Na úrovni NSRR nie sú žiadne merateľné ukazovatele horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity pre Operačný program Bratislavský kraj. 
Tabuľka č. 109: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet regenerovaných sídiel (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	      5
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	5
	Sleduje sa len na úrovni programu (žiadateľ tento ukazovateľ neuvádza). Indikátor sa vzťahuje iba na regenerované sídla, v ktorých žijú občania rómskej národnosti

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Sleduje sa len na úrovni programu (žiadateľ tento ukazovateľ neuvádza). 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: OPBK

Tabuľka č. 110: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou horizontálnej priority MRK podľa NUTS III k 31.12. 2010 

	Územie

NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom

k HP MRK
	Výška

zazmluvnených prostriedkov

v € s príspevkom

k HP MRK (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	120
	25 876 722,86
	0
	0
	0

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené 

do NUTS III 
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Spolu
	120
	25 876 722,86
	0
	0
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 111: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou horizontálnej priority MRK podľa NUTS III k 31.12. 2010                                                                                                                
	Územie

NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom

k HP MRK
	Výška

zazmluvnených prostriedkov

v € s príspevkom

k HP MRK (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	120
	25 876 722,86
	6
	1 951 189,35
	7,54

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené 

do NUTS III 
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Spolu
	120
	25 876 722,86
	6
	1 951 189,35
	7,54


Zdroj: RO OPBK

Popis príspevku OPBK k napĺňaniu cieľov HP MRK 

Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) sa v Bratislavskom kraji neprejavuje v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. V prioritných osiach OPBK sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel obyvateľstva rómskej minority v Bratislavskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa v OPBK uplatňuje individuálny dopytovo orientovaný prístup, ktorý dopĺňa komplexný prístup. Hodnotiace kritériá HP MRK sa uplatnia v prípade, ak sa na území realizácie projektu bude nachádzať MRK a realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na skvalitnenie jej života. Predovšetkým intervencie v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK sú zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov Bratislavského kraja, realizáciou aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa významne prispeje k zlepšeniu občianskej infraštruktúry aj v menej rozvinutých častiach Bratislavy a tým sa nepriamo prispeje aj k zlepšeniu životnej úrovne a sociálneho postavenia rómskych komunít. 

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 41 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP MRK nepriamo prispieva 6 projektov v objeme 1 951 189,35 EUR z ERDF. Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP MRK sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP MRK, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné:

· Počet regenerovaných sídiel: plánovaná hodnota z projektov – 6 (dosiahnutá hodnota z projektov -5)

Ďalší ukazovateľ OPBK, ktorý má relevanciu k HP MRK a ktorý nebol k 31.12.2010 v projektoch uplatnený, nakoľko do tohto termínu nebola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci skupiny aktivít 1.1.1 Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy:

· Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest: plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0)
V roku 2010 boli realizované v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel projekty zamerané na revitalizáciu vybraných častí obcí v Bratislavskom samosprávnom kraji. Projekty sa realizovali, resp. sú ešte v realizácii, aj v obciach, kde sú občania rómskej národnosti. Realizáciou projektov zameraných na obnovu a skrášľovanie verejných priestranstiev sa vytvárajú lepšie životné podmienky pre všetkých obyvateľov a zlepšuje sa kvalita života v obci rovnako pre všetkých občanov. Projekty sa realizujú napr. v obci Blatné, ktorá je zaradená do Atlasu rómskych komunít, rómske obydlia sa nachádzajú v intraviláne obce, na jej okraji, sú integrované/rozptýlené a rómske obyvateľstvo tvorí 3,7% zo všetkých obyvateľov obce Blatné. V obci Plavecký Štvrtok je prihlásených na trvalý pobyt 550 rómov, čo pri celkovom počte obyvateľov (2318) predstavuje 23% obyvateľstva; teda takmer pätinu obyvateľov obce. Ďalšie podporené projekty s pozitívnym dopadom na obyvateľov rómskej národnosti sa realizujú v mestskej časti Podunajské Biskupice (Bratislava) a v obciach: Suchohrad, Zohor a Kostolište. 

Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity
V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2010 neboli zaznamenané problémy s implementáciou HP MRK.

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 112: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni OPBK k 31.12.2010 podľa NSRR
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	9
	50
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí 

(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1 559 966,96
	11 842 995,26
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	11 842 995,26
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	100
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	100
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet bezbarierových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie   (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	172
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	172
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 113: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na regionálnej úrovni (NUTS III) k 31.12.2010

	 Územie NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP
	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	C
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	120
	25 876 722,86
	41
	10 283 028,30
	39,73

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené do NUTS III
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Spolu
	120
	25 876 722,86
	41
	10 283 028,30
	39,73


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 114: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK  k 31.12.2010                 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet bezbarierových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie   (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	172
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	172
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30
	30
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest  - muži

 (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1
	Cieľová hodnota ukazovateľa „100“ je celková plánovaná hodnota, ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1, aj k prioritnej osi 2

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest  - ženy

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Cieľová hodnota ukazovateľa „100“ je celková plánovaná hodnota, ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1, aj k prioritnej osi 2

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 115: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika OPBK k 31. 12. 2010 

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	počet novovytvorených pracovných miest  - muži

 (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8
	Cieľová hodnota ukazovateľa „100“ je celková plánovaná hodnota, ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1, aj k prioritnej osi 2

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest  - ženy (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1
	Cieľová hodnota ukazovateľa „200“ je celková plánovaná hodnota, ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1, aj k prioritnej osi 2

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	100
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line (počet) 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet zavedených elektronických služieb (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	17
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	17
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 116: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni OPBK a prioritných osí k 31.12.2010

	Názov prioritnej osi
	Počet projektov celkovo
	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP
	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo € (zdroje EÚ)
	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v € (zdroje EÚ)

	1.Infraštruktúra
	41
	24
	16 157 898,16
	9 246 895,37

	2.Vedomostná ekonomika
	79
	17
	9 718 824,70
	1 036 132,93

	Spolu
	120
	41
	25 876 722,86
	10 283 028,30


Zdroj: RO OPBK

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP RP:

Globálnym cieľom HP RP definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí na roky 2007-2013 je rovnosť príležitostí pre všetkých (posilňovanie rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia) a predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie).
Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí v rámci OPBK je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. 
Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky a zohľadňovanie špecifických potrieb pre pohlavia a menšiny.

Uplatňovanie rovnosti príležitostí ako jednej z horizontálnych priorít sa v OPBK sa zameriava na:

· dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania

· elimináciu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie

· zabezpečenie rovnosti príležitostí  pre všetkých

· rodovú rovnosť

· zabezpečenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté osoby.

1) Prioritná os 1 Infraštruktúra

Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP

Ciele 1.1.: 

· Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. 

· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

Ciele 1.2.:

· Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života). 

· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 

Ciele 2.2.:

· Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov. 
· Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 
Cieľom prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 41 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP RP prispieva 24 projektov v objeme 9 246 895,37 EUR z ERDF. Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné:

· počet bezbarierových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie: : plánovaná hodnota z projektov  –   381 (dosiahnutá hodnota z projektov -  170)

· počet novovytvorených pracovných miest  - muži: plánovaná hodnota z projektov – 5 (dosiahnutá hodnota z projektov -  1)

· počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov –  0(dosiahnutá hodnota z projektov - 0)

Ďalší ukazovateľ  OPBK, ktorý má relevanciu k HP RP a nebol k 31.12.2010 v projektoch uplatnený, nakoľko do tohto termínu nebola vyhlásená výzva na predkladanie projektov v rámci skupiny aktivít 1.1.1 Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy:

· počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest: plánovaná hodnota z projektov –  0 (dosiahnutá hodnota z projektov  – 0)

V roku 2010 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré prostredníctvom samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel sa zameriavajú na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia, čím sa má dosiahnuť vyššia kvalita života v sídlach Bratislavského kraja. Projekty prispievajú k napĺňaniu rovnosti príležitosti tým, že revitalizované verejné priestranstvá môžu využívať ako muži tak aj ženy, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, vek, zdravotné postihnutie. V realizovaných projektoch sa uplatňuje príspevok k rovnosti príležitosti aj budovaním bezbariérových prístupov, napr. pre nevidiacich, slabozrakých, občanov s obmedzenou mobilitou. K rovnosti príležitosti sa prispieva tiež  prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, ktoré sa vytvárajú napr. za účelom zabezpečenia údržby zrekonštruovaných priestorov.

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP

Ciele 1.1.: 

·          Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. 

·          Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

Ciele 2.2.:

· Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov. 
· Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.
Cieľom prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

V súvislosti s podporou súkromného sektora má OPBK pozitívny vzťah a prínos k HP RP, nakoľko okrem predpokladov pre rovnosť možností podnikať, vytvára aj vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských nápadov, čím zároveň vytvára predpoklady  pre uplatnenie sa tej skupiny, ktorá môže byť nezrovnalosťami trhu ovplyvnená

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 79 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP RP prispieva 17 projektov v objeme 1 036 132,93 EUR z ERDF. Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné:

· počet novovytvorených pracovných miest - muži: plánovaná hodnota z projektov – 8 (dosiahnutá hodnota z projektov - 0)

· Počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov –11 (dosiahnutá hodnota z projektov  - 0) 

· Počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”: plánovaná hodnota z projektov – 1 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0)
· Počet zavedených elektronických služieb: plánovaná hodnota z projektov – 31 (dosiahnutá hodnota z projektov -  17)

Ďalší ukazovateľ OPBK, ktorý má relevanciu k HP RP a nebol k 31.12.2010 v projektoch uplatnený, nakoľko do tohto termínu nebola vyhlásená výzva na predkladanie projektov v rámci skupiny aktivít 2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni:
· Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov -0 )

V roku 2010 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, pričom tieto projekty sú uvádzané do praxe tak, že nerozlišujú medzi pohlaviami, medzi vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Podporované projekty zabezpečujú vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri tvorbe nových pracovných miest, kde musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp.
Projekty realizované v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti prispievajú k zlepšeniu rovnosti príležitostí, pretože elektronické služby budú využívať zamestnanci a okolie firiem bez rozdielu etnickej a rodovej príslušnosti, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Podporované projekty prispievajú k rovnosti príležitosti zabezpečením dostupnosti verejných služieb, nakoľko sa dotýkajú zabezpečenia dostupnosti k verejných službám aj pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotné postihnuté osoby. Podporou zavádzania nových informačno-komunikačné technológií, obstaraných prostredníctvom projektov sa zároveň zabezpečuje ich  využívanie rovnako všetkými zamestnancami spoločností, mužmi aj ženami, čím sa dodržiava princíp nediskriminácie.
Implementácia horizontálnej priority v OPBK

1) Zabezpečenie informovania žiadateľov o NFP a odborných hodnotiteľov o HP RP a jej cieľoch v rámci implementácie OPBK

V mesiaci január 2010 prebehla kampaň „Štvrtá výzva“ v nasledovnom rozsahu:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1. Infraštruktúra,  opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (č. výzvy: OPBK/2010/1.2/04)  bola zverejnená dňa 29.1.2010 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk, a www.bratislavskykraj.sk. Výzva bola vyhlásená ako priebežná, pričom dátum ukončenia výzvy bol 2.8.2010.

Inzercia „Štvrtej výzvy“ – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1. Infraštruktúra, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. Výzva bola uverejnená v celoplošných printoch, dňa 1. 2. 2010 – Pravda1x ½ strany (211x130 mm).

V mesiaci marec 2010 prebehla kampaň „Piata výzva“ v nasledovnom rozsahu:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 inovácie a technologické transfery (OPBK/2010/2.1/05) a na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (OPBK/2010/2.2/05) bola zverejnená dňa 25.3.2010 na internetových stránkach www.opbk,sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk. Výzvy boli vyhlásené ako priebežné, pričom dátum ukončenia výzvy bol stanovený na 24.06.2010. Inzercia „Piatej výzvy“ – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 inovácie a technologické transfery. Výzva bola uverejnená v celoplošných printoch: dňa 1.4.2010 – Hospodárske noviny 1x ½ strany (285x207).
V mesiaci december 2010 prebehla kampaň „Šiesta výzva“ v nasledovnom rozsahu:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (OPBK/2010/2.1/06) a na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. Výzva bola uverejnená dňa 08.12.2010 v celoplošných printoch – SME (formát 2,00 stlp x 70 mm).

Dňa 13.10.2010 bolo v denníku SME uverejnené oznámenie (o rozmeroch 9,1 cm x 3 cm) o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Informovanie žiadateľov o NFP, ktoré zahŕňa aj informácie o napĺňaní cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí  (ďalej len „HP RP“) je poskytované i prostredníctvom priamej komunikácie realizovanej prostredníctvom kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie v informačnom a poradenskom centre v sídle RO OPBK, v sídle BSK – SORO a v regionálnych rozvojových agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec-Pezinok).

Prostredníctvom informačného portálu www.opbk.sk, ktorý patrí medzi hlavné informačné nástroje OPBK, sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné informácie. Vzhľadom k tomu, že OPBK svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch horizontálnych priorít, informačný portál www.opbk.sk poskytuje informácie aj o všetkých štyroch horizontálnych prioritách Národného strategického referenčného rámca SR na roky 2007-2013.

2) Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP RP v OPBK   

V roku 2010 bol v rámci OPBK realizovaný projekt s názvom Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna. Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života, podporiť mimopracovné oddychové aktivity obyvateľov obce a zvýšiť atraktívnosť obce pre návštevníkov a turistov. Realizáciou projektu sa prispelo k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí tým, že oddychová zóna bola vybudovaná ako bezbariérová. Bolo dosiahnuté zabezpečenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté osoby. Monitorovanie dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočnilo prostredníctvom merateľného ukazovateľa počet bezbarierových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie, ktorých bolo v rámci realizácie projektu vybudovaných 7, čo bola aj plánovaná hodnota ukazovateľa. Na uvedený projekt boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške  290 729,00 EUR z ERDF.
Problémy spojené s implementáciou HP RP 

V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2010 neboli problémy s implementáciou HP RP.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Tabuľka č. 117: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2010 

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	13
	62
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	62
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite trvalo udržateľný rozvoj (EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3 766 618,58


	17 617 977,87
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	17 617 977,87
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 118: Stav zazmluvnených projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Trvalo udržateľný rozvoj podľa NUTS III k 31.12. 2010 

	Územie

NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom

k HP TUR
	Výška

zazmluvnených prostriedkov

v € s príspevkom

k HP TUR (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	120
	25 876 722,86
	62
	17 617 977,87
	68,08

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené 

do NUTS III 
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Spolu
	120
	25 876 722,86
	62
	17 617 977,87
	68,08


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 119: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet regenerovaných sídiel 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	   14
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zníženie energetickej náročnosti budov 

(kWh/m2
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie

(MW)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet vymenených svietidiel 

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	273
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	273
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zateplená plocha

(m2
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry

(km)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	8,14
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	8,14
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet novovytvorených pracovných miest

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1
	Cieľová hodnota ukazovateľa „200“ je celková plánovaná hodnota, ktorá sa vzťahuje k prioritnej osi 1, aj k prioritnej osi 2

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200
	200
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	103 365
	103 365
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	 42 280
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	42 280
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	339 781
	339 781
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zníženie prevádzkových nákladov

(EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	     0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: OPBK

Tabuľka č. 120: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet inovovaných výrobných postupov

(počet)

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	1
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie

(MW)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0,09
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,09
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu*

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Vypustenie ukazovateľa schválil v rámci revízie OPBK MV OPBK dňa 23.10.2010 bude nahradený ukazovateľom „počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet novovytvorených pracovných miest

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200
	200
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zníženie prevádzkových nákladov

(EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet patentov udelených EPO

(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22
	22
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zníženie emisií v t/rok

(t/rok)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	235,2
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	235,2
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ročné úspory energie realizovaním projektu/Úspora energie

(GJ/rok)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: OPBK

Popis príspevku Operačného programu Bratislavský kraj k napĺňaniu cieľov HP TUR 

Cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t. j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Obnovenej stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

Hlavným cieľom HP TUR definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj na roky 2007-2013 je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu.
Relevancia prioritných osí OPBK k špecifickým a čiastkovým cieľom  HP TUR:
1) Prioritná os 1 Infraštruktúra OPBK

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP TUR:

Vyrovnaný regionálny rozvoj

· posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov;

· skvalitnenie dopravnej infraštruktúry;

· skvalitnenie informačnej infraštruktúry.

Cieľom prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

K 31.12.2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 41 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva 38 projektov v objeme 15 054 848,91 EUR z ERDF. Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP TUR sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP TUR, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné:

· Počet regenerovaných sídiel: plánovaná hodnota z projektov – 24 (dosiahnutá hodnota z projektov -14);
· Počet novovytvorených pracovných miest: plánovaná hodnota z projektov  – 5 (dosiahnutá hodnota z projektov – 1);
· Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie: plánovaná hodnota z projektov – 324 940 (dosiahnutá hodnota z projektov – 42 280);
· Zníženie prevádzkových nákladov: plánovaná hodnota z projektov – 3947,54 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0);
· Počet vymenených svietidiel: plánovaná hodnota z projektov –  479 (dosiahnutá hodnota z projektov – 273);
· Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry km: plánovaná hodnota z projektov  - 14,65 (dosiahnutá hodnota z projektov – 8,14).
Ďalšie ukazovatele OPBK, ktoré majú relevanciu k HP TUR neboli k 31.12.2010 v projektoch uplatnené, nakoľko do tohto termínu nebola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci skupiny aktivít 1.1.1 Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí mesta Bratislavy:

:

· Počet obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach (počet) plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0);
· Zníženie energetickej náročnosti budov: kWh/m2: plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0);
· Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie MW: plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0);
· Zateplená plocha m2: plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov  – 0).
V roku 2010 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré sú definované aj s ohľadom na podporu trvalo udržateľného rastu v celom Bratislavskom kraji. Prostredníctvom podporených projektov, ktoré boli realizované v roku 2010, sa prispieva k napĺňaniu cieľov HP TUR vo väzbe na Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja, a to najmä revitalizáciou a oživením priestorov, čo je definované ako jeden z kľúčových faktorov podpory TUR. Realizáciou projektov v rámci opatrenia 1.1. Regenerácia sídiel sa  zabezpečuje zvyšovanie kvality života, hospodárska a sociálna obnova dotknutých území. Realizovanými projektmi sa podporuje rozvoj fyzického životného prostredia sídiel, čím sa prispieva k zlepšeniu environmentálnej úrovne života obyvateľov, .a tým vytvárajú predpoklady na optimálny ekonomický rast tejto oblasti.
Cieľom podpory projektov v rámci skupín aktivít opatrenia 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava je dosiahnutie skvalitnenia dopravnej infraštruktúry, čím sa zabezpečí plnenie čiastkového cieľa HP TUR Vyrovnaný regionálny rozvoj. Uplatňovanie horizontálnej priority TUR v rámci tohto opatrenia môže byť realizované prostredníctvom viacerých aktivít, zameraných najmä na  posilnenie prepravnej kapacity mestskej hromadnej dopravy bez zvýšenia spotreby fosílnych palív, rozvojom systémovej nekoľajovej MHD a preferenciou koľajovej MHD čím sa zníži jej negatívny dopad na životné prostredie. Základným prostriedkom na znižovanie produkcie exhalátov a hluku z dopravy je znižovanie automobilovej dopravy, a to prostredníctvom využívania existujúcich rezerv jednotlivých druhov verejnej dopravy prostredníctvom ich integrácie. Osobitný význam v záujme zvýšenia mobility a efektívnejšieho využívania existujúcich druhov dopráv má budovanie integrovaného dopravného systému Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zharmonizuje prevádzku mestskej hromadnej dopravy, prímestskej cestnej a regionálnej železničnej dopravy a zlepší dopravnú obslužnosť územia. 
V súvislosti s realizáciou aktivít v rámci tohto opatrenia boli však pri doterajšej implementácii OPBK identifikované ťažkosti, nakoľko na úspešnosť implementácie opatrení zameraných na vylepšenú hromadnú dopravu sa vyžaduje úzka spolupráca medzi VÚC (Bratislavský samosprávny kraj) a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí ju majú vo svojej kompetencii a sú nositeľmi projektu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). Implementácia projektov mestskej hromadnej dopravy sa do 31.12.2010 nezačala a nebola predložená žiadna žiadosť o NFP týkajúca sa budovania prestupných terminálov. Vzhľadom na uvedené skutočnosti hrozí riziko nevyčerpania finančných prostriedkov alokovaných v opatrení 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. Na základe hodnotenia OPBK, skúseností RO OPBK a skutočnosti, že program OPBK sa nachádza v polovici obdobia implementácie, sa doterajšia odhadovaná výška podpory pre regionálnu a mestskú dopravu javí ako nadhodnotená. Vychádzajúc z hodnotenia operačného programu po zohľadnení všetkých ťažkostí a rizík bol navrhnutý presun finančných prostriedkov z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1.

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Špecifické a čiastkové ciele v zmysle platného Systému koordinácie a implementácie HP TUR:

Zvýšenie ekonomickej prosperity

· posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska;

· zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania;

· znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE.

Cieľom prioritnej osi je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

K 31. 12. 2010 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 79 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva 24 projektov v objeme 2 563 128,96 EUR z ERDF. Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP TUR sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP TUR, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné:

· Počet novovytvorených pracovných miest: plánovaná hodnota z projektov – 28 (dosiahnutá hodnota z projektov  -  0);
· Zníženie prevádzkových nákladov: plánovaná hodnota z projektov – 130 867 EUR (dosiahnutá hodnota z projektov – 0);
· Zníženie emisií v t/rok: plánovaná hodnota z projektov – 462,076 t/rok (dosiahnutá hodnota z projektov – 235,2);
· Ročné úspory energie realizovaním projektu/Úspora energie: plánovaná hodnota z projektov – 3 831,64  GJ (dosiahnutá hodnota z projektov  – 0);
· Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie MW: plánovaná hodnota z projektov – 0,09 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0,09);
· Počet inovovaných výrobných postupov :  plánovaná hodnota z projektov  – 1 (dosiahnutá hodnota z projektov – 1).
Ďalšie ukazovatele, ktoré majú relevanciu k HP TUR, ktoré si prijímatelia NFP, v projektoch zazmluvnených k 31.12.2010, nezvolili:

· Počet patentov udelených EPO: plánovaná hodnota z projektov – 0 (dosiahnutá hodnota z projektov – 0);
Po schválení revízie OPBK zo strany EK bude vypustený nižšie uvedený ukazovateľ. Uvedenú zmenu schválil aj MV OPBK na svojom zasadnutí dňa 25.10.2010. 

· Počet obyvateľov s novovybudovaným prístupom k širokopásmovému internetu.
V porovnaní s obdobím, kedy bol pôvodný dokument OPBK pripravovaný, sa dostupnosť širokopásmového internetu v Bratislavskom kraji výrazne zvýšila. Výsledkom štúdie uskutočniteľnosti Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu  realizovanej Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti je zoznam určujúci lokality bez prístupu k širokopásmovému internetu tzv. Zoznam bielych miest, pričom prístup prostredníctvom technológie WiFi a mobilné širokopásmové prístupy sa v tomto zozname neuvažujú v Bratislavskom kraji bolo k januáru 2009 identifikovaných 12 obcí (z celkového počtu 73) označených ako biele miesta. Z Databázy dostupnosti širokopásmového prístupu k internetu v SR Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bolo k januáru 2010 zistené, že jedinou obcou, ktorá zostáva úplne bez prístupu k širokopásmovému internetu je Plavecké Podhradie. V nasledujúcom období je možné predpokladať ďalšie zvyšovanie pokrytia službami DSL, ako aj skvalitňovanie prístupov prostredníctvom WiFi a mobilných širokopásmových prístupov. Z uvedeného dôvodu RO OPBK považuje za neefektívne a nadbytočné vyvíjanie akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového internetu prostredníctvom OPBK a v rámci revízie OPBK navrhol nerealizovať uvedené aktivity. RO OPBK navrhol vyčlenenie finančných prostriedkov presunúť do podpory elektronizácie samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni a do podpory zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP. Na 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK tento postoj RO OPBK jednoznačne podporili aj zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska. Vzhľadom k zmeneným externým podmienkam sa v rámci revízie OPBK navrhuje vypustenie podpory dostupnosti širokopásmového internetu.

V roku 2010 boli realizované projekty v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, ktoré podporujú okrem iného oblasť energetickej efektívnosti, čo je jedna z oblastí významne prispievajúcou k HP TUR.  V oblasti energetickej efektívnosti koordináciu podpory horizontálne zabezpečuje Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je v zmysle kompetenčného zákona zodpovedné za energetickú politiku. Zároveň zabezpečuje a plní úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z nariadení, smerníc a strategických dokumentov EÚ a zároveň má povinnosť informovať EK o plnení týchto záväzkov.

Prostredníctvom podporených projektov realizovaných v roku 2010 sa zabezpečuje trvalo udržateľný rozvoj, a to najmä vo forme zavádzania nových progresívnych technológií s nižšou energetickou náročnosťou a vyššou produktivitou. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja podporených projektov vychádza z investícií do enviromentálneho kapitálu a technologickej inovácie, ktoré sú predpokladmi dlhodobejšej konkurencieschopnosti a ekonomickej prosperity a lepšej ochrany životného prostredia.  Realizáciou projektov dochádza nielen k inováciám vo výrobe, ale zároveň i k ušetreniu energetických zdrojov. Vďaka realizácii niektorých projektov sa zvyšuje technická úroveň strojového parku, ktorou dochádza k úspore prevádzkových nákladov. Projekty prispievajú k HP TUR aj prostredníctvom inovácii umožňujúcich zníženie emisie skleníkových plynov, čo má priaznivý vplyv na parametre spôsobujúce zmenu klímy. V realizovaných projektoch sa rešpektuje trvalo udržateľný rozvoj využívaním obnoviteľných zdrojov energie a znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie.

Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií. V roku 2010 boli v rámci tohto opatrenia realizované projekty, ktoré prispievajú k napĺňaniu cieľov HP TUR vo väzbe na Národnú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom napĺňania cieľa reštrukturalizácie, modernizácie a ozdravenia výrobného sektora, pretože ich realizáciou sa zavádzajú moderné informačné systémy podporené vyspelým technickým vybavením, čo umožňuje vyššiu konkurencieschopnosť spoločností, ich vyššiu produktivity a umožní im poskytovať ich produkty a služby s vyššou kvalitou a efektívnosťou.

Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Na základe požiadavky koordinátora pre HP TUR boli upravené hodnotiace kritériá vo všetkých skupinách aktivít prioritných osí 1 a 2 vo vzťahu k HP TUR tak, že pôvodné znenie hodnotiaceho kritéria „Je cieľ projektu v súlade s cieľmi HP TUR?“ bolo upravené na znenie: „Prispieva projekt k cieľom horizontálnej priority trvalo udržateľný rozvoj?“ Úprava hodnotiacich kritérií bola schválená na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OPBK dňa 25. októbra 2010.

Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP TUR v OPBK   

V roku 2010 bola v rámci OPBK ukončená realizácia projektu s názvom „Regenerácia sídla v obci Igram“. Cieľom projektu bolo dosiahnuť skvalitnenie života obyvateľov obce a tým zvýšiť v budúcnosti atraktivitu obce. V rámci projektu bola uskutočnená  regenerácia vybranej časti v obci Igram, boli upravené miestne chodníky, trávnaté plochy, bol vybudovaný obecný park  s  parkovým mobiliárom a s osvetlením a detské ihrisko s pitnou fontánkou. Realizáciou projektu sa prispelo k napĺňaniu cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj. Monitorovanie dosiahnutia cieľov HP TUR sa uskutočnilo prostredníctvom merateľného ukazovateľa „počet vymenených svietidiel“, ktorých bolo v rámci realizácie projektu vymenených 36, čo bola aj plánovaná hodnota ukazovateľa.  Na uvedený projekt boli vyčerpané finančné prostriedky vo výške 242 466,71 EUR z ERDF.

5 TECHNICKÁ POMOC 
V zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov              na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít. RO OPBK a SO/RO pre OPBK môžu využívať prostriedky technickej pomoci OPBK              na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu OPBK v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na podporu aktivít v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti režijných výdavkov, v oblasti prípravy a implementácie, v oblasti kontroly a auditu, v oblasti monitorovania, v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií. V rámci každého       OP je vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúca sa na špecifické aktivity príslušného operačného programu. Na prioritnú os Technická pomoc boli schválené 4 % z celkovej sumy alokovanej na OPBK. Príprava OPBK v priebehu roku 2007 bola zabezpečená prostredníctvom Technickej pomoci z  Jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava cieľ 2.
Deliaca línia medzi Operačným programom Technická pomoc (ďalej len „OPTP“) a prioritnou osou           č. 3 Technická pomoc OPBK je daná tým, že všetky aktivity v rámci OPTP  sú zamerané                                                       na zabezpečenie a  financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov na úrovni NSRR. Aktivity prioritnej osi č. 3 Technická pomoc OPBK sú realizované na úrovni OPBK.
V NSRR bol OPTP zadefinovaný pre cieľ Konvergencia, teda územne pre všetky regióny SR s výnimkou Bratislavského kraja. Vzhľadom na horizontálny a celoplošný charakter bude OPTP pokrývať aj aktivity v Bratislavskom kraji. Z toho dôvodu sa stanovil percentuálny podiel, ktorým          sa bude OPTP podieľať na financovaní oprávnených aktivít a podiel, ktorý bude pokrytý z iných finančných zdrojov. 
Podiel participácie cieľa Konvergencia a cieľa Regionálna konkurencieschopnosť                                   a zamestnanosť na aktivitách OPTP v programovom období 2007 - 2013 je stanovený uznesením vlády SR č. 407/2007 na základe uplatnenia pomeru 96,05 : 3,95 (pomer prostriedkov pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť k celkovej alokácii pre SR,                                                        t.j. 449 018 529 EUR / 11 360 619 950 EUR). Vychádzajúc z tohto pomeru a berúc do úvahy alokáciu na OPTP zo ŠF v rámci cieľa Konvergencia, predstavuje spoluúčasť cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na prostriedkoch zo Štrukturálnych fondov sumu 4 016 353 EUR. 
Na základe uplatnenia princípu pro rata v rámci OP Technická pomoc bude na Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť z prostriedkov štátneho rozpočtu vyčlenená na roky            2007 – 2015 celková suma 4 725 122 EUR (ERDF + štátny rozpočet).

Prioritná os č. 3 Technická pomoc 
Cieľom prioritnej osi č. 3 Technická pomoc je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu prostredníctvom dvoch

oprávnených skupín aktivít:

3.1 Príprava a vykonávanie. Monitorovanie, kontrola a audit

3.2 Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita

Oprávnení prijímatelia v rámci Prioritnej osi č. 3 sú inštitúcie:

- MPRV SR;
- Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.

5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi

V roku 2010 bolo predložených 6 žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi Technická pomoc OPBK:

· Žiadosť o NFP „Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011“ (žiadosť schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bola podpísaná dňa 07.04.2010);
· Žiadosť o NFP „Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2010“ (žiadosť schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bola podpísaná dňa 07.04.2010); 

· Žiadosť o NFP „Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011“ (žiadosť schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bola podpísaná dňa 07.04.2010);
· Žiadosť o NFP „Hodnotenie doterajšej realizácie Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2010“ (žiadosť schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bola podpísaná dňa 07.04.2010);
· Žiadosť o NFP „Aplikovanie podmienok štúdií uskutočniteľnosti pre kľúčové projekty opatrenia 2.2 OPBK pre účely vypracovania výziev na predkladanie ŽoNFP“ (žiadosť schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bola podpísaná dňa 07.04.2010);
· Žiadosť o NFP  „Technická pomoc pre SO/RO 2“ (žiadosť schválená; Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP bola podpísaná dňa 07.04.2010).
Tabuľka č. 121: Prehľad schválených žiadostí o NFP predložených v rámci prioritnej  osi Technická pomoc Operačného programu 

Bratislavský kraj k 31.12.2010 (kumulatívne)                                                                                                                                        v EUR

	Por. č.


	Názov žiadosti o NFP
	Kód ITMS
	Rozhodnutie výberovej komisie o schválení žiadosti o NFP
	Žiadané celkové oprávnené výdavky
	Žiadané NFP
	Schválené celkové oprávnené výdavky
	Schválené NFP
	Z toho ERDF (miera kofinancovania 85%)
	Z toho ŠR

	
	
	ITMS kód
	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	1.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 2008
	22330120001
	schválená s podmienkou
	663 878,38
	663 878,38
	663 878,38
	663 878,38
	564 296,62
	99 581,76 (miera kofinancovania 15%)

	2.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2008
	22330120002
	schválená s podmienkou
	172 608,38
	172 608,38
	172 608,38
	172 608,38
	146 717,12
	25 891,26 (miera kofinancovania 15%)

	3.
	Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj
	22330120003
	schválená
	277 169,,22
	277 169,,22
	277 169,,22
	277 169,,22
	235 593,84
	41 575,38 (miera kofinancovania 15%)

	4.
	Externé hodnotenie ŽoNFP PO2 Vedomostná ekonomika OPBK v rokoch 2008 - 2015
	22330120004
	schválená
	49 790,88
	49 790,88
	49 790,88
	49 790,88
	42 322,25
	7 468,63 (miera kofinancovania 15%)

	5.
	Technická pomoc pre SO/RO
	22330120005
	schválená
	57 788,29
	54 898,87
	57 788,29
	54 898,87
	49 120,04
	5 778,83 (miera kofinancovania 10%) + 2 889,42 (miera kofinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	6.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2009
	22330120006
	schválená
	123 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	104 550,00
	18 450,00 (miera kofinancovania 15%)

	7.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2009
	22330120007
	schválená
	250 000,00
	250 000,00
	250 000,00
	250 000,00
	212 500,00
	37 500,00 (miera kofinancovania 15%)

	8.
	Štúdia uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
	22330120008
	schválená
	71 400,00
	71 400,00
	71 400,00
	71 400,00
	60 690,00
	10 710,00

(miera kofinancovania 15%)

	9.
	Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011
	22330120009

(22330120018)*
	schválená
	180 000,00
	180 000,00
	180 000,00
	180 000,00
	153 000,00
	27 000,00 (miera kofinancovania 15%)

	10.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2010
	22330120010

(22330120019)
	schválená
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	255 000,00
	45 000,00 (miera kofinancovania 15%)

	11.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011
	22330120011

(22330120020)
	schválená
	301 800,00
	301 800,00
	301 800,00
	301 800,00
	256 530,00
	45 270,00 (miera kofinancovania 15%)

	12.
	Hodnotenie doterajšej realizácie Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2010
	22330120012

(22330120021)
	schválená
	10 000,00 
	10 000,00 
	10 000,00 
	10 000,00 
	8 500,00
	1 500,00 (miera kofinancovania 15%)

	13.
	Aplikovanie podmienok štúdií uskutočniteľnosti pre kľúčové projekty opatrenia 2.2 OPBK pre účely vypracovania výziev na predkladanie ŽoNFP
	22330120013

(22330120022)
	schválená
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	29 750,00
	5 250,00 (miera kofinancovania 15%)

	14.
	Technická pomoc pre SO/RO 2
	22330120014
	schválená
	38 335,00
	36 418,25
	38 335,00
	36 418,25
	32 584,75
	3 833,50 (miera kofinancovania 10%) + 1 916,75 (miera kofinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	Spolu
	
	
	
	2 530 770,15
	2 527 880,73
	2 530 770,15
	2 527 880,73
	2 151 154,62
	374 809,36 + 4 806,17 – vlastné zdroje BSK


   Zdroj: RO OPBK

   V tabuľke nie je započítaná žiadosť BSK „Technická pomoc pre SO/RO“ (NFP22330120004), ktorá nebola schválená (výška COV 57 788,29 – z toho NFP 54 898,87 EUR)
*  Čísla projektov boli vytvorené  po delimitácii projektov v zmysle Usmernenia k delimitácii MVRR SR a MŽP SR vo vzťahu finančnému riadeniu fondov ES Ministerstva financií SR č. 2/2010 – U  
Tabuľka č. 122: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 Technická pomoc                   k 31. 12.2010 (kumulatívne od začiatku programového obdobia)
	Prioritná os
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet zamietnutých ŽoNFP
	Počet schválených ŽoNFP
	Počet zazmluvnených projektov
	Počet projektov v realizácii
	Počet ukončených projektov

	Technická pomoc
	15
	1
	14
	   22

	   10

	  12


	Celkom
	15
	1
	14
	22
	10
	12

	Finančné vyčíslenie ŠF/ KF a ŠR v €  

	Opatrenie
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zazmluvnených prostriedkov* (NFP)
	Výška vrátených prostriedkov** (NFP) 
	Výška ukončených projektov*** (NFP) 

	Technická pomoc
	2 580 862,87
	54 898,88
	2 525 963,99
	2 525 963,99
	379 515,48
	690 584,43

	Celkom
	2 580 862,87
	54 898,88
	2 525 963,99
	2 525 963,99
	379 515,48
	690 584,43


Zdroj: RO OPBK

* Projekty v rámci Technickej pomoci sa nezazmluvňujú.
** Vrátené finančné prostriedky budú použité na nové projekty Technickej pomoci. 
*** Uvedený údaj obsahuje aj nezrovnalosť, ktorá bola zaevidovaná k  žiadosti o platbu projektu Technickej pomoci OPBK (projekt ITMS 2233012000)1 v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí služieb uzavretou medzi MVRR SR a Konzorciom a dohodou ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku komisiu. Celková výška nezrovnalosti predstavuje sumu 212 262,37 EUR. S predmetnou nezrovnalosťou sa zaoberá časť „Nezrovnalosti“.
Tabuľka č. 123: Merateľné ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 3 Technická pomoc (kumulatívne) 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov technickej pomoci
	Dosiahnutý výsledok
	0
	4
	8
	22*
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	2

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet zamestnancov, ktorí sa podieľajú na administrácii programu
	Dosiahnutý výsledok
	0
	36
	31
	  27**
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	27

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	48
	  48**

	
	Východisko
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22


Zdroj. RO OPBK

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015.

            Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota nebola určená).

             Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
 * vrátane ôsmych mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom MVRR (zrušené v roku 2010 v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy). Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty.  
** V rámci návrhu revízie OPBK bolo navrhnuté zníženie cieľovej hodnoty tohto indikátora. Úprava indikátora súvisí s reorganizáciou štátnej správy a taktiež vychádza z čiastkových zmien v organizácii Agentúry na podporu regionálneho rozvoja (do ktorej                         je organizačne začlenený aj odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj), v rámci ktorej bola časť pracovných pozícií z odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj presunutá do iných odborov agentúry. Zníženie počtu administratívnych kapacít súvisí aj s ukončením implementácie Jednotného programového dokumentu Bratislava Cieľ 2, nakoľko odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj implementoval paralelne dva programy pomoci - JPD2 a OPBK (v súčasnosti napr. monitorovanie projektov JPD2 zabezpečuje odbor monitorovania a koordinácie programov regionálneho rozvoja, predtým toto monitorovanie vykonával odbor riadenia pomoci                pre Bratislavský kraj). Navrhované zníženie cieľovej hodnoty tohto indikátora sa nevzťahuje na administratívne kapacity SO/RO                pre OPBK. 
Tabuľka č. 124: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 OPBK k 31. 12. 2010    

	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2010 

(EU zdroje) v €
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 3
	3 480 000,00
	73 164,63
	2,10
	512 153,22
	14,72

	Opatrenie 3.1
	3 480 000,00
	73 164,63
	2,10
	512 153,22
	14,72


Zdroj: CO

Celkový objem vyčerpaných prostriedkov ERDF v rámci prioritnej osi č. 3 bol ovplyvnený dohodou ministra  výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio o nedeklarovaní výdavkov vzniknutých v rámci zmluvy s Konzorciom na Európsku komisiu. V zmysle vyššie uvedenej dohody riadiaci orgán nezahrnul do súhrnných žiadostí o platbu skutočne vynaložené výdavky vyplývajúce zo zmluvy o poskytnutí služieb uzavretej medzi MVRR SR a Konzorciom vo výške 180 423,01 EUR za zdroj ERDF. Zároveň je objem vyčerpaných prostriedkov za zdroj ERDF znížený o sumu 1974,58 EUR, ktorý predstavuje vzniknutý kurzový rozdiel v schválených súhrnných žiadostiach o platbu.
Tabuľka č. 125: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností  k 31. 12. 2010 (kumulatívne)

	Prioritné činnosti
	Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 
	

	
	v €
	ako % z alokácie na TP programu 
(ERDF 3 480 000)
	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu (ERDF 2 151 154,63)
	

	
	
	
	
	

	Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
	161 545,89
	4,64
	7,51 %
	

	Hodnotenie a štúdie
	69 190,00
	1,99
	3,22 %
	

	Informovanie a publicita
	651 284,85
	18,72
	30,28 %
	

	Mzdy*
	731 435,70
	21,02
	34,00 %
	

	Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady
	89 482,60
	2,57
	4,16 %
	

	Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)
	195 037,84
	5,60
	9,07 %
	

	Ostatné**
	253 177,75
	7,28
	11,77 %
	

	spolu
	2 151 154,63
	61,81
	100,00 %
	


 Zdroj: ITMS, RO OPBK

* Refundácia miezd zamestnancov RO OPBK a SO/RO

** Prioritná činnosť „Ostatné“ v rámci Technickej pomoci vychádza z Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý je v súlade                     s Ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorým               sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie). V zmysle tejto klasifikácie predstavuje prioritná činnosť „Ostatné“ (v rámci Technickej pomoci) kategórie Všeobecné služby a Špeciálne služby. Pod tieto kategórie sú priradené rôzne služby, v prípade projektov Technickej pomoci OPBK ide najmä o: tlač tlačív, brožúr               a iných publikácií, polygrafické a rozmnožovacie služby,  (napr. prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúľ, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, výkony IT, právne služby, poradensko-konzultačné služby atď. 
Primerané finančné krytie prenesených právomocí na SO/RO pre OPBK zabezpečuje RO OPBK na základe Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj (táto zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom). Zmluvné strany (MVRR SR – od 1.11.2010 MPRV SR - a BSK) sa dohodli, že RO OPBK zabezpečí finančné prostriedky na zabezpečenie riadneho výkonu prenesených kompetencií v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 k tejto zmluve. Zmluva sa uzaviera počas platnosti Splnomocnenia, a to na základe rámcového rozdelenia finančných prostriedkov technickej pomoci  OPBK na pokrytie nákladov SO/RO uvedeného v prílohe č. 1.
Tab. č. 126: Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na výkon delegovaných kompetencií RO na SO/RO v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy o financovaní

	Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na výkon delegovaných kompetencií RO na SO/RO

	Názov aktivity
	Maximálne náklady obdobie rokov 2008 – 2015 v EUR

	Mzdy a odmeny
	330 727

	Dopravné náklady
	7 655

	Dopravné prostriedky
	24 667

	Vzdelávacie aktivity
	17 500

	Technické a kancelárske vybavenie
	30 303

	Súhrnné maximálne náklady za roky 2008 -2015
	410 852

	Počet zamestnancov
	10


Zdroj: Zmluva o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK

V priebehu roka 2010 v rámci projektu „Technická pomoc pre SO/RO“ (kód ITMS 22330120005) boli prijaté Riadiacim orgánom OPBK 2 žiadosti o platbu. Prvá bola prijatá dňa 04.02.2010. Platba  bola uhradená prijímateľovi BSK Platobnou jednotkou dňa 09.04.2010 vo výške 143,14 EUR (z toho ERDF 121,67 EUR). Druhá, zároveň záverečná žiadosť o platbu bola prijatá dňa 07.07.2010, platba bola uhradená dňa 08.03.2011 vo výške 18 704,24 EUR (z toho ERDF 15 898,60 EUR). Záverečná žiadosť o platbu bola predmetom certifikačného overovania vykonaného dňa 31.08.2010. V uvedených dvoch žiadostiach o platbu boli prijímateľovi BSK refundované náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla a mzdy dvoch pracovníkov SO/RO pre OPBK za obdobie júl až december 2009. Úhradou záverečnej žiadosti o platbu sa dosiahlo čerpanie v rámci uvedeného projektu vo výške 52 921,47 EUR (z toho ERDF 44 983,24 EUR) z v celkových oprávnených nákladov na projekt 57 788,29 EUR, čo predstavuje 91,58%. 

V rámci projektu „Technická pomoc pre SO/RO 2“ (kód ITMS 22330120014) boli v roku 2010 prijaté Riadiacim orgánom OPBK 2 žiadosti o platbu. Prvá bola prijatá dňa 27.08.2010. Platba  bola uhradená prijímateľovi BSK Platobnou jednotkou dňa 30.11.2010 vo výške 17 666,79 EUR (z toho ERDF 15 016,77EUR). Druhá bola prijatá dňa 06.09.2010. Platba  bola uhradená prijímateľovi BSK Platobnou jednotkou dňa 09.11.2010 vo výške  272,79 EUR (z toho ERDF 231,87 EUR). V uvedených dvoch žiadostiach o platbu boli prijímateľovi BSK refundované náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla a mzdy dvoch pracovníkov SO/RO pre OPBK za obdobie január až jún 2010. Čerpanie v rámci uvedeného projektu k 31.12.2010 predstavuje 46,80% (17 939,58 EUR z toho ERDF 15 248,64 EUR) z celkových oprávnených nákladov.

Realizácia ďalších platieb (vrátane záverečnej) sa predpokladá v priebehu roku 2011. Z prostriedkov predmetného projektu budú ďalej kryté mzdové náklady pre 2 zamestnancov odboru za obdobie júl až december 2010 a náklady na prevádzku a údržbu motorového vozidla. Školiace aktivity zamestnancov SO/RO pre OPBK neboli ku dňu ukončenia realizácie aktivít projektu, k 31.12.2010, zrealizované.

Vzhľadom na to, že prostriedky vyčlenené v rámci Technickej pomoci OPBK pre SORO je možné čerpať počas celého programového obdobia, Riadiaci orgán predpokladá plynulé pokračovanie výkonu delegovaných činností v nasledujúcom období. Technické zabezpečenie financované zo zdrojov Prioritnej osi 3 bude umožňovať pracovníkom SO/RO efektívne riadenie operačného programu a podporu hodnotenia prioritných osí a projektov v období rokov 2008 – 2013. Finančné zdroje budú využité na aktivity spojené s riadením, overovaním, monitorovaním, analýzou, poskytovaním informácií za účelom efektívneho čerpania financií u jednotlivých schválených projektov.

Z prostriedkov TP bude monitorovaná udržateľnosť výstupov a výsledkov po ukončení realizačnej fázy projektov.

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Kontroly Úradu pre verejné obstarávanie a Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúce               sa verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov technickej pomoci OPBK

Kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (I. a II. Kontrola) a Najvyššieho kontrolného úradu SR týkajúce sa verejného obstarávania realizovaného v rámci projektov technickej pomoci OPBK

Na základe vykonaného procesu verejného obstarávania podpísalo MVRR SR dňa 5.6.2007 zmluvu o poskytovaní služieb s úspešným konzorciom firiem ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & MANAGEMENT, s.r.o., EUROPEAN CONSULTANTS ORGANISATION s.p.r.l., avocat, s.r.o. na predmet zákazky s názvom: „Informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii MVRR SR, propagácia a reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania“.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len: „ÚVO“) vo svojom stanovisku z I. kontroly zo dňa 3.7.2008 informoval MVRR SR, že MVRR SR postupovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pri verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Informačné a vzdelávacie aktivity, poskytovanie právnych, tlmočníckych a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie operačných programov v gescii MVRR SR, propagácia a reklama implementácie operačných programov a súvisiacich odborných školení, konferencií a workshopov, zabezpečenie procesu verejného obstarávania“.

Následne na základe poverenia predsedu ÚVO zamestnanci úradu vykonali v čase od 28.11.2008 do 12.02.2009 u verejného obstarávateľa (MVRR SR) II. kontrolu toho istého postupu verejného obstarávania vyššie uvedenej zákazky.  Procesné a vecné nedostatky z výkonu II. kontroly poukázali na nesprávnu aplikáciu zákona o verejnom obstarávaní, pričom príčiny ich vzniku je možné vidieť v nedôslednom uplatňovaní postupov verejného obstarávania. ÚVO odporučil a upriamil pozornosť verejného obstarávateľa na to, aby:

1. pravidlami zadávania podprahových zákaziek, ktoré si stanoví verejný obstarávateľ došlo k dôslednému uplatneniu princípov verejného obstarávania, najmä princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípu transparentnosti,

2. bola dodržiavaná jednotná a určitá terminológia vo všetkých vypracovaných dokumentoch, ktoré sú podkladom pre verejné obstarávanie. 

Na základe výsledkov II. kontroly MVRR SR prijalo opatrenia a zaslalo dňa 28.05.2009 listom ÚVO Správu o splnení prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov  a príčin ich vzniku:

1. MVRR SR vydalo smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá obsahuje opatrenia, aby nedošlo k vzniku nedostatkov obdobných ako boli zistené v Protokole o výsledku kontroly nad verejným obstarávaním č. 542-6000/4/2008 zo dňa 12.02.2009 v znení Dodatku č. 1 k Protokolu o výsledku kontroly nad verejným obstarávaním č. 542-6000/6/2008 zo dňa 08.04.2009.

2. MVRR SR zhodnotilo existujúcu organizačnú štruktúru s ohľadom na administratívne a personálne zabezpečenie realizácie verejných obstarávaní. Ministerstvo personálne rozšírilo útvar realizujúci verejné obstarávanie v rámci rezortu. 

Na základe kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR podľa poverenia zo dňa 8.12.2008, bolo zistené nasledujúce porušenie zákona o verejnom obstarávaní:  

· MVRR SR nezverejnilo výzvu na predkladanie ponúk uchádzačov verejne prístupným spôsobom,  čím neboli vytvorené podmienky súťažného prostredia a nebol dodržaný princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti. 

MVRR SR listom zo dňa 8.1.2009 zaslalo NKÚ SR námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, ktoré NKÚ SR zamietol listom zo dňa 15.4.2009. Vzhľadom k tomu, že MVRR SR nesúhlasí so závermi kontroly NKÚ SR a v legislatíve SR nie je ustanovený odvolací postup, MVRR SR nepodpísalo zápisnicu o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly.
Na základe rozhodnutia predsedu vlády SR z apríla 2009 MVRR SR uzatvorilo s konzorciom dohodu o ukončení zmluvy. MVRR SR a Európska komisia dospeli dňa 6.10.2009 na rokovaní ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR a generálneho riaditeľa DG Regio k dohode o nedeklarovaní výdavkov na Európsku komisiu vzniknutých v rámci zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi MVRR S a konzorciom spoločností ZAMEDIA, s.r.o., CONSULTING & MANAGEMENT, s.r.o., EUROPEAN CONSULTANTS ORGANISATION s.p.r.l., avocat, s.r.o.

Na základe dohody medzi ministrom MF SR a ministrom VRR SR predmetné nezrovnalosti boli vysporiadané viazaním rozpočtových prostriedkov kapitoly MPRV SR ako riadiaceho orgánu za zdroje EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu podľa § 18 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Rozpočtové opatrenie pre vysporiadanie „tendrových nezrovnalostí“ pre programové obdobie 2007 – 2013 bolo realizované pod číslom 65/2010. Predmetné rozpočtové opatrenie bolo aktivované v Rozpočtovom informačnom systéme dňa 18.11.2010, čím sa viazali prostriedky úradu ministerstva na zdroj 111 – štátny rozpočet pri súčasnom navýšení príjmov z EÚ, výdavkov z EÚ a prostriedkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu pre APRR – Platobnú jednotku pre štrukturálne fondy. Takto uvoľnené prostriedky sa použijú na nové projekty cez úhradu ďalších SŽP. 

6   INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Predpokladom úspešnej realizácie politiky súdržnosti je poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) v tejto súvislosti vypracoval Komunikačný plán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „KoP OPBK“), ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 22. júla 2008. 

KoP OPBK je základný strategický dokument RO OPBK na dosiahnutie cieľov informovanosti a publicity, zároveň identifikuje cieľové skupiny a popisuje stratégiu a obsah aktivít informovanosti a publicity spolu s indikatívnym rozpočtom a indikatívnym harmonogramom realizácie jednotlivých aktivít.
Vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít informovanosti a publicity bola stanovená finančná alokácia na realizáciu KoP OPBK vo výške 1 098 485 EUR.

Rámcová komunikačná stratégia pre OPBK je ďalej rozpracúvaná a upresňovaná v  ročných operatívnych plánoch na jednotlivé roky. Ročný operatívny plán na rok 2010 bol schválený ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 25.1.2010.

Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú zverejnené na internetových stránkach: www.opbk.sk , www.nsrr.sk , www.mpsr.sk .

Opatrenia vykonané v oblasti informovania a publicity a použité komunikačné prostriedky v roku 2010
V súlade s článkom 7, bod 2 písmeno b) implementačného nariadenia hlavnou informačnou aktivitou za rok 2010, bola konferencia „Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov a rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“ organizovaná dňa 17. decembra 2010 v hoteli Gate One v Bratislave. Cieľom konferencie bolo poskytnúť jej účastníkom základné informácie o súčasnom stave implementácie Operačného programu Bratislavský kraj a o podmienkach oprávnenosti v rámci integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí – prioritná os 1 infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a o podmienkach oprávnenosti v rámci aktivity 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni – prioritná os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Konferencia bola určená pre zástupcov verejného sektora a zúčastnilo sa jej 47 účastníkov. V rámci konferencie boli účastníkom rozdané propagačné predmety OPBK (pero, USB kľúč, diár na rok 2011, zápisník, a zborník powerpointových prezentácií z konferencie.

Okrem hlavnej informačnej aktivity RO OPBK realizoval viaceré komunikačné aktivity na podporu operačného programu a jeho činností.

V mesiaci január 2010 prebehla kampaň „Štvrtá výzva“ v nasledovnom rozsahu: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1. Infraštruktúra, opatrenie 1. Infraštruktúra, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava (č. výzvy: OPBK/2010/1.2/04)  bola zverejnená dňa 29.1.2010 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk, a www.bratislavskykraj.sk. Výzva bola vyhlásená ako priebežná, pričom dátum ukončenia výzvy bol 2.8.2010. Inzercia „Štvrtej výzvy“ – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 1. Infraštruktúra, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. Výzva bola uverejnená v celoplošných printoch, dňa 1. 2. 2010 – Pravda1x ½ strany (211x130 mm).

V mesiaci marec 2010 prebehla kampaň „Piata výzva“ v nasledovnom rozsahu:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 inovácie a technologické transfery (OPBK/2010/2.1/05) a na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (OPBK/2010/2.2/05) bola zverejnená dňa 25.3.2010 na internetových stránkach www.opbk,sk, www.build.gov.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk. Výzvy boli vyhlásené ako priebežné, pričom dátum ukončenia výzvy bol stanovený na 24.6.2010.

Inzercia „Piatej výzvy“ – Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 inovácie a technologické transfery. Výzva bola uverejnená v celoplošných printoch: dňa 1.4.2010 – Hospodárske noviny 1x ½ strany (285x207).

V mesiaci december 2010 prebehla kampaň „Šiesta výzva“ v nasledovnom rozsahu:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2. Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (OPBK/2010/2.1/06) a na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. Výzva bola uverejnená dňa 8.12.2010 v celoplošných printoch – SME (formát 2,00 stlp x 70 mm).

Dňa 13.10.2010 bolo v denníku SME uverejnené oznámenie (o rozmeroch 9,1 cm x 3 cm) o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavnou úlohou kampaní výzva bolo upozorniť verejnosť a oprávnených žiadateľov na možnosť podávať žiadosti o NFP v konkrétnom čase, v rámci konkrétneho OP, prioritnej osi, resp. opatrenia. RO OPBK eviduje vysoký záujem žiadateľov o získanie finančných prostriedkov z OPBK a pri existujúcom dopyte nepredpokladá nevyčerpanie vyčlenených finančných prostriedkov. 

V rámci programového obdobia 2007 – 2013 medzi hlavné informačné nástroje OPBK patrí informačný portál www.opbk.sk , prostredníctvom ktorého sú širokej verejnosti poskytované včasné a presné informácie. 

Priama komunikácia s cieľovými skupinami bola v roku 2010 realizovaná prostredníctvom kontaktných centier (hotline, e-mail (opbk@build.gov.sk), osobné konzultácie – v informačnom a poradenskom centre v sídle RO OPBK, v sídle Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) – SORO               pre OPBK a v Regionálnych rozvojových agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec - Pezinok.

Od 1.1.2010 do 31.12.2010 prijal RO OPBK na e-mailovej adrese opbk@build.gov.sk 103 otázok týkajúcich sa OPBK a odpovedal na ne v zmysle Zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Od 1.1.2010 do 31.12.2010 prijal SORO pre OPBK na e-mailovej adrese opbk@region-bsk.sk                  3 otázky týkajúce sa OPBK a odpovedal na ne podľa usmernenia RO OPBK pre SORO OPBK               č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované RO OPBK na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ).

Na informačnom portáli www.opbk.sk zverejnil RO OPBK od 1.1.2010 do 31.12.2010 56 aktualít.
Od 1.1.2010 do 31.12.2010 navštívilo informačný portál www.opbk.sk 36 836 návštevníkov.
Zoznam prijímateľov NFP zo všetkých operačných programov NSRR SR, teda aj z Operačného programu Bratislavský kraj je zverejňovaný na informačnom portáli www.nsrr.sk (http://www.nsrr.sk/zoznamy/). Zoznam prijímateľov na národnej úrovni je aktualizovaný štvrťročne. 

Na informačnom portáli www.opbk.sk je zverejňovaný zoznam prijímateľov v rámci OPBK (http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/). Zoznam prijímateľov z OPBK je aktualizovaný štvrťročne.

Prostredníctvom portálu www.opbk.sk sú širokej verejnosti predstavené aj úspešne zrealizované projekty (http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty). Pre tento účel vypracoval RO OPBK formulár „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, ktorý je prijímateľ povinný vypracovať ako prílohu záverečnej monitorovacej správy projektu. Po obdržaní vyplnených formulárov „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, sú tieto zverejňované na http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/. 

V rámci 9. ročníka výstavy regionálneho rozvoja a investičných príležitostí PRO REGION 2010 sa ako sprievodná akcia konala dňa 05.05.2010 v Banskej Bystrici konferencia pod názvom „Rozvoj regiónov Slovenska v kontexte politiky súdržnosti EÚ II“, ktorá bola organizovaná Centrálnym koordinačným orgánom pre oblasť riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007 – 2013. Uvedenej konferencie sa zúčastnil aj zástupca RO OPBK, na ktorej odprezentoval svoj príspevok pod názvom „Informácia o priebežnej implementácii Operačného programu Bratislavský kraj“.

V súvislosti s výstavou „PRO REGION 2010, PRO ARCH 2010“, poskytol odbor riadenia pomoci pre Bratislavský kraj tlačoviny týkajúce sa OP BK a taktiež sa zástupca RO OPBK zúčastnil                      aj v prezentačnom stánku MVRR SR, kde poskytoval aktuálne informácie o OPBK.

Zástupca odboru riadenia pomoci pre Bratislavský kraj sa dňa 25.3.2010 zúčastnil na „Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO 2010“ v Bratislave, kde vo výstavnom stánku MVRR SR prezentoval činnosť APRR, a zároveň boli odborom riadenia pomoci pre Bratislavský kraj poskytnuté širokej verejnosti propagačné materiály a tlačoviny týkajúce sa OPBK.

V rámci Medzinárodného stavebného veľtrhu IBF BRNO 2010 poskytol odbor riadenia pomoci               pre Bratislavský kraj do informačného stánku MVRR SR tlačoviny týkajúce sa OPBK.

Tabuľka č. 127: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu OPBK

	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ 

percento
	Dosiahnutý výsledok
	-
	0
	0
	81,4
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	75%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	85%
	85%

	
	Východisko
	-
	68 %
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	68 %

	Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe OPBK

percento
	Dosiahnutý výsledok
	-
	0
	0
	11,6
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	10%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20 %
	20 %

	
	Východisko
	-
	0,2 %
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,2 %

	Počet žiadostí o NFP
	Dosiahnutý výsledok
	0
	61
	244
	337
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	337

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	100
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	250
	250

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet úspešne realizovaných projektov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	   24*
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	70
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	187
	187

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	170
	275
	322
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	322

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A 
	500
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	630
	630

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet návštevníkov internetovej stránky www.opbk.sk
	Dosiahnutý výsledok
	-
	30 333
	69 056
	105 892
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	105 892

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	100 000
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	220 000
	220 000

	
	Východisko
	-
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet uskutočnených seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	2
	3
	7
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	7

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A 
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	11
	11

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií
	Dosiahnutý výsledok
	0
	300
	300
	350
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	350

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	800
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2 000
	2 000

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet inzerátov a Public Relations článkov zverejnených v tlači a na internete
	Dosiahnutý výsledok
	0
	59
	69
	81
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	81

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	80
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	110
	110

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK

* bez žiadostí o NFP stiahnutých žiadateľmi (nezahŕňa žiadosti o NFP v rámci Technickej pomoci)
** Indikátor sa vzťahuje iba na ukončené projekty. V rámci prioritnej osi 1 bolo k 31.12.2010 zazmluvnených 41 projektov a 8 ukončených. V rámci prioritnej osi 2 bolo k 31.12.2010 zazmluvnených 79 projektov a 16 ukončených.
Poznámka: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu sú súčasťou Komunikačného plánu OPBK 2007 – 2013, ktorý bol schválený EK dňa 22. júla 2008. Východiskové hodnoty ukazovateľov sú z roku 2008, priebežné hodnoty sú predpokladané v roku 2010 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015.

Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota  nebola určená).
           Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
RO OPBK bude v roku 2011 pokračovať v realizácii komunikačnej stratégie a aktivít informovanosti a publicity tak, aby bol naplnený globálny i špecifické ciele KoP OPBK pre programové obdobie 2007 – 2013. Bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach a taktiež o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období.
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Príloha č. 1a: Skratky použité v texte
	BSK
	Bratislavský samosprávy kraj

	CEDIS
	Centrálny databázový informačný systém

	CKO
	Centrálny koordinačný orgán

	CO
	Certifikačný orgán

	COV
	Celkové oprávnené výdavky

	EAFRD
	Európsky poľnohospodársky fond vidieckeho rozvoja

	EBRD
	Európska banka pre obnovu a rozvoj

	ERDF
	Európsky fond regionálneho rozvoja

	EIA
	Environmental Impact Assessment (posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

	EIB
	Európska investičná banka

	EIF
	Európsky investičný fond

	EK
	Európska komisia

	EPFRV
	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

	ES
	Európske spoločenstvo

	ESF
	Európsky sociálny fond

	EÚ
	Európska únia

	FAQ
	Frequently asked questions (často kladené otázky)

	HP
	Horizontálna priorita

	HP IS
	Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

	HP MRK
	Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

	HP RP
	Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

	HP TUR
	Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

	IKT
	Informačno – komunikačné technológie

	IMP
	Interný manuál procedúr

	IS
	Informačná spoločnosť

	ISRMO
	Integrované stratégie rozvoja mestských oblastí

	ISUF
	Informačný systém účtovníctva fondov

	ITMS
	IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond 

	JPD2
	Jednotný programový dokument NUTS Bratislava Cieľ 2

	KEŽ
	Kniha evidencie žiadostí

	KoP
	Komunikačný plán

	KF
	Kohézny fond

	LS
	Lisabonská stratégia

	LSKxP
	Lokálna stratégia komplexného prístupu

	MF SR
	Ministerstvo financií SR

	MPRV SR
	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

	MRK
	Marginalizované rómske komunity

	MSP
	Malé a stredné podniky

	MV
	Monitorovací výbor

	MVRR SR
	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

	NFP
	Nenávratný finančný príspevok 

	NMV
	Národný monitorovací výbor

	NPR
	Národný program reforiem

	NSPRV
	Národný strategický plán rozvoja vidieka

	NSRR
	Národný strategický referenčný rámec

	NUTS
	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek

	OA
	Orgán auditu

	OP
	Operačný program

	OPBK
	Operačný program Bratislavský kraj

	OPTP
	Operačný program Technická pomoc

	OPIS
	Operačný program Informatizácia spoločnosti

	OZE
	Obnoviteľné zdroje energie

	PJ
	Platobná jednotka

	PKS
	Parita kúpnej sily

	PPP
	Public Private partnership (Verejno – súkromné partnerstvo)

	PRV
	Program rozvoja vidieka

	RKS
	Riadiace a kontrolné systémy

	RKZ
	Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

	RO
	Riadiaci orgán

	RO OPBK
	Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj

	RP
	Rovnosť príležitostí

	SEA
	Strategic Environmetal Assessment (Strategické environmentálne hodnotenie )

	ŠF
	Štrukturálne fondy

	SFC2007
	Systém pre riadenie fondov EÚ

	SK NACE
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Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2010 spolu s prehľadom o projektoch
	Prioritná os
	Opatrenie OP
	Kód výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum ukončenia výzvy
	Alokácia FP na výzvu v EUR/ŠF+ŠR
	Počet prijatých žiadostí o NFP
	Výška žiadaného príspevku v EUR (ŠF+ŠR)
	Počet schválených žiadostí o NFP
	Výška schváleného príspevku v EUR (ŠF+ŠR)
	Počet zazmluvnených projektov
	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (ŠF+ŠR)
	Počet projektov v realizácii
	Čerpanie v EUR (ŠF+ŠR)
	Počet ukončených projektov
	Čerpanie v EUR (ŠF+ŠR)

	Infraštruktúra
	1.1 Regenerácia sídiel
	OPBK/2008/1.1/01
	31.3.2008
	29.10.2008
	18 896 886,00
	34
	18 099 860,89
	13
	5 341 228,57
	13
	5 265 602,29
	5
	1 297 292,73
	8
	3 034 981,40

	Infraštruktúra
	1.2 Regionálna mestská hromadná doprava
	OPBK/2008/1.2/01
	31.3.2008
	31.10.2008
	20 900 000,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	OPBK/2008/2.1/02
	4.8.2008
	29.10.2008
	12 765 737,00
	16
	1 625 690,33
	12
	1 080 410,67
	12
	1 092 890,68
	9
	481 630,94
	3
	427 998,74

	Vedomostná ekonomika
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	OPBK/2008/2.2/02
	4.8.2008
	31.10.2008
	7 627 483,00
	7
	445 205,78
	4
	224 918,84
	4
	224 918,81
	0
	0,00
	4
	224 227,76

	Infraštruktúra
	1.1 Regenerácia sídiel
	OPBK/2009/1.1/03
	3.4.2009
	2.10.2009
	11 759 220,00
	68
	35 025 964,65
	29
	13 266 821,82
	28
	12 793 225,19
	28
	2 125 913,56
	0
	0,00

	Infraštruktúra
	1.2 Regionálna mestská hromadná doprava
	OPBK/2009/1.2/03
	3.4.2009
	2.10.2009
	20 900 000,00
	5
	11 774 908,24
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	OPBK/2009/2.1/03
	3.4.2009
	1.10.2009
	21 932 648,00
	60
	8 719 929,42
	39
	5 324 938,98
	36
	4 902 430,75
	32
	1 968 221,47
	4
	649 090,95

	Vedomostná ekonomika
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	OPBK/2009/2.2/03
	3.4.2009
	1.10.2009
	7 400 905,00
	47
	3 336 789,01
	28
	1 826 065,69
	26
	1 684 259,18
	21
	450 403,16
	5
	280 462,67

	Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	OPBK - Oznámenie 2/2009 JEREMIE
	23.9.2009
	23.9.2009
	3 529 412,00
	1
	3 529 412,00
	1
	3 529 412,00
	1
	3 529 412,00
	1
	3 529 412,00
	0
	0,00

	Infraštruktúra
	1.2 Regionálna mestská hromadná doprava
	OPBK/2010/1.2/04
	29.1.2010
	2.8.2010
	13 159 209,00
	4
	3 574 762,44
	1
	2 550 475,56
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	OPBK/2010/2.1/05
	25.3.2010
	24.6.2010
	13 347 274,00
	68
	10 433 083,83
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Vedomostná ekonomika
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	OPBK/2010/2.2/05
	25.3.2010
	24.6.2010
	5 370 000,00
	27
	1 786 500,03
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	OPBK/2010/2.1/06
	1.12.2010
	11.4.2011
	7 600 000,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Vedomostná ekonomika
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	OPBK/2010/2.2/06
	1.12.2010
	11.4.2011
	2 880 000,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	Spolu
	
	Počet vyhlásených výziev: 14
	168 068 774,00
	337
	98 352 106,62
	127
	33 144 272,13
	120
	29 492 738,90
	96
	9 852 873,86
	24
	4 616 761,52


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: V tabuľke je zahrnutý aj JEREMIE.


   V tabuľke nie sú zahrnuté Písomné vyzvania (oznámenia) na predkladanie ŽoNFP v rámci Prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK.


   V tabuľke nie sú  zahrnuté ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi. 
Príloha č. 3: Platby prijaté z Európskej komisie 

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 162 PO 001
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj
Stav: k 31. decembru 2010           

(v EUR)
	Fond
	Žiadosť o platbu č.
	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK
	Požadovaná suma
	Uhradená suma
	Dátum pripísania prostriedkov 
na účet certifikačného orgánu
	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou

	ERDF
	1. zálohová platba
	x
	x
	1 740 000,00
	12.12.2007
	x

	ERDF
	2. zálohová platba
	x
	x
	2 610 000,00
	15.05.2008
	x

	ERDF
	3. zálohová platba
	x
	x
	1 740 000,00
	10.02.2009
	x

	ERDF
	4. zálohová platba
	x
	x
	1 740 000,00
	21.04.2009
	x

	ERDF
	2230900701
	09.11.2009
	463 421,83
	463 421,83
	26.11.2009
	0

	ERDF
	2231000701
	24.02.2010
	4 211 346,57
	4 211 346,57
	19.03.2010
	0

	ERDF
	2231000702
	22.11.2010
	4 721 335,48
	4 721 335,48
	10.12.2010
	0

	Spolu
	x
	x
	9 396 103,88
	17 226 103,88
	x
	0


Zdroj: CO

Príloha č. 4

Súhrnné členenie prideleného príspevku podľa kategórie vo výročnej a záverečnej správe                 o implementácii

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK162PO001
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj

Dátum posledného rozhodnutia Komisie pre príslušný Operačný program: 03/12/2007 

Príloha č. 4a: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                   a záverečnej správe o implementácii
	Oblasť 1

	Prioritná téma / Priority theme

	Kód a názov
	Suma v EUR

	03 – Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi, medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď)
	2 725 207,58

	06 – Pomoc pre MSP na podporu  ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)            
	4 086 112,59

	07 – Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou(inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)
	399 900,03

	09 – Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	1 233 327,21

	10 – Telefónne infraštruktúry
	8 284,35

	11 – Informačné a komunikačné technológie(prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum inovácia, e-obsah atď)
	1 090 016,60

	14 – Služby a aplikácie pre MSP(elektronický obchod, vzdelávanie a odorná príprava, vytváranie sietí atď.)
	645 035,90

	24  – Cyklistické dráhy
	397 514,54

	28  – Inteligentné dopravné systémy
	0

	52 – Podpora čistej mestskej dopravy
	2 282 004,45

	56  – Zachovanie a obnova prírodného dedičstva (vrátane území NATURA 2000)
	983 063,55

	61 – Integrované projekty na obnovu miest a vidieka 
	15 268 730,14

	78  – Infraštruktúra bývania 
	0

	85  – Príprava, vykonávanie, monitoring a kontrola 
	1 156 588,01


	86  – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia 
	994 566,62


	Celkom
	31 270 351,57


Zdroj: RO OPBK

Poznámka: suma predstavuje výšku ERDF – schválené zdroje

Príloha č. 4b: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                 a záverečnej správe o implementácii
	Oblasť 2

	Forma financovania / Type of financing

	Kód
	Suma v EUR

	01 - nenávratná dotácia
	28 270 351,57

	02 Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)
	0

	03 Rizikový kapitál (účasť, rizikový kapitálový fond)
	0

	04 Iné formy financovania (v prípade OPBK JEREMIE)
	3 000 000,00

	Celkom
	31 270 351,57


Zdroj: RO OPBK

Príloha č. 4c: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                 a záverečnej správe o implementácii
	Oblasť 3

	Územie / Territory

	Kód
	Suma v EUR

	00 – neuplatňuje sa 
	2 151 154,63

	01 - mestské oblasti
	16 273 588,56

	05 - vidiecke oblasti
	12 845 608,38

	Celkom
	31 270 351,57


Zdroj: RO OPBK

Príloha č. 4d: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                   a záverečnej správe o implementácii
	Oblasť 4

	Hospodárska činnosť / Economic activity

	Kód
	Suma v EUR

	00 – neuplatňuje sa 
	12 339 038,89

	11 - doprava
	2 282 004,45

	12- Stavebníctvo
	11 519 929,13

	21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím
	5 129 379,10

	Celkom
	31 270 351,57


Zdroj: RO OPBK

Príloha č. 4e: Členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie vo výročnej                  a záverečnej správe o implementácii
	Oblasť 5

	Lokalizácia / Localisation (NUTS 3)

	Kód
	Suma v EUR

	SK01 – Bratislavský kraj
	31 270 351,57

	Celkom 
	31 270 351,57


Zdroj: RO OPBK

Príloha č. 5: Žiadosti o platbu predložené Európskej komisií

Referenčné číslo Komisie: CCI 2007 SK 162 PO 001
Názov programu: Operačný program Bratislavský kraj 
Stav: k 31. decembru 2010
     (v EUR)

	Prioritná os
	Záväzok            2007 - 2013
	Žiadosť o platbu č. 2230900701           dátum: 09.11.2009
	Žiadosť o platbu č. 2231000701           dátum: 24.02.2010
	Žiadosť o platbu č. 2231000702           dátum: 22.11.2010
	Celkový objem prostriedkov za žiadosti o platbu
	% záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 1
	45 932 540
	405 716,91
	646 781,51
	2 960 942,17
	4 013 440,59
	8,74

	Prioritná os 2
	37 587 460
	0,00
	3 363 705,75
	1 542 701,84
	4 906 407,59
	13,05

	Prioritná os 3
	3 480 000
	57 704,92
	200 859,31
	217 691,47
	476 255,70
	13,69

	Spolu
	87 000 000
	463 421,83
	4 211 346,57
	4 721 335,48
	9 396 103,88
	10,80


Zdroj: CO

Príloha č. 6: Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK a SO/RO OPBK
Príloha č. 6a: Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK v období 1.1.2007-31.12.2010
	P.č.
	Prijímateľ
	Názov projektu/ kód ITMS
	Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste
	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov (COV v €)
	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu
	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov
	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí
	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
	Odpočet prijatých opatrení

	1.
	KOMANDOR Slovensko, a.s.
	Komplexný informačný systém 22320220002
	KOMANDOR Slov., a.s., Elektrárenská 1,                    831 04 Bratislava                          6.11.2009
	74 971,45 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	2.
	Eurofluid Hydraulik SR, s.r.o.
	Nákup licencie inovatívnej prevodovky 22320120002
	Eurofluid Hydraulic SR, s.r.o., Račianska 71, Bratislava                         6.11.2009
	96 926,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	3.
	Vladimír Vaňo
	Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu 22320220001
	Vladimír Vaňo,                                Chotárna 57,                                      851 10 Bratislava                       9.11.2009
	5 876,38 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	4.
	Alexander Kobera
	Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia 22320120001
	Alexander Kobera,                             Senecká cesta,                                  900 27 Bernolákovo                        9.11.2009
	227 900,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	5.
	Emília Harmathová - DONNA ROSI
	Inovácia firmy DONNA ROSI 22320120007
	Emília Harmathová - DONNA ROSI,                               Kaštieľska 15,                                 821 08  Bratislava                    27.1.2010
	137 990,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	6.
	Pavel Benkovič
	Rozvoj firmy prostredníctvom efekt. využitia IKT          22320220004
	Pavel Benkovič,               Športová 64,
900 66 Vysoká pri Morave
3.3.2010
	69 682,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	7.
	TERMMING, a.s.
	Napojenie kotolne K2 na teplovodné rozvody z kotolne K8 v Malackách 22320120016
	TERMMING, a.s.                   Ulica J. Kostku a Bernolákova ul.,               901 01 Malacky                         6.4.2010
	188 782,62 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti
	Boli prijaté opatrenia, aby prijímateľ doplnil potvrdenie o uložení odpadu na skládku a poistnú zmluvu
	Prijímateľ prijaté opatrenia splnil a potvrdenie o uložení odpadu na skládku a poistnú zmluvu doplnil

	8.
	Lórant Matus MAGAZ
	Zavedenie a účinné využívanie IKT vo výrobnom podniku MAGAZ stolárstvo 22320220011
	Lórant Matus MAGAZ        Nová Dedinka 745  
Tureň 383 
13.4.2010
	50 090,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti
	Bolo prijaté opatrenie, aby prijímateľ doplnil inventárne karty o zaradení do majetku 
	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil a doplnil inventárne karty o zaradení do majetku

	9.
	Digital Systems, s.r.o.
	Budovanie informačného systému a realizácia elektronických služieb a aplikácií 22320220003
	Digital Systems, s.r.o.        Údernícka 9,                         851 01  Bratislava                       13.4.2010
	74 389,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti
	Bolo prijaté opatrenie, aby prijímateľ doplnil doklady o zaradení do majetku
	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil a doplnil doklady o zaradení do majetku

	10.
	Štefan STICZA- Drevovýroba
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v Drevovýrobe Nová Dedinka 22320220006
	Šrtefan Sticza- Drevovýroba                  Poľná 21,                                 900 29  Nová Dedinka 26.4.2010
	38 460,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	11.
	EUBOIA, s.r.o.
	Elektronizácia pri výrobe interiérového skla 22320220007
	EUBOIA, s.r.o.                         Cesta na Klanec 81/A,                  841 03 Bratislava            18.5.2010
	74 641,37 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	12.
	KOPLATEC, s.r.o.
	Zavedenie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetiku a ekológiu 22320120010
	KOPLATEC, s.r.o. Továrenská 8,                    900 66 Vysoká pri Morave                        21.5.2010
	199 516,60 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	13.
	SLOVCEM, s.r.o.
	Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti SLOVCEM, s.r.o. 22320220010
	SLOVCEM, spol. s r.o., Dukl. hrdinov 651, 
901 01 Malacky
29.6.2010
	53 833,24 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	14.
	AT-ENGINEERING, spol. s r.o. 
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti AT- ENGINEERING, s.r.o. 22320120009
	AT-ENGINEERING, s.r.o. Rybničná 40              Bratislava- Vajnory             21.7.2010                              24.8.2010: opätovná kontrola na mieste
	196 820,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti
	Bolo prijaté opatrenie, ktoré mal prijímateľ splniť v termíne do 31.8.2010
	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil

	15.
	KASICO, a.s.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KASICO, a.s. 22320120020
	KASICO, a.s.          Beckovská 38,                          823 61 Bratislava                         21.7.2010
	199 000,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti
	Bolo prijaté opatrenie, aby prijímateľ doplnil preklad faktúry č. 12292/10 z nemeckého jazyka do slovenského jazyka
	Prijímateľ prijaté opatrenia splnil a preklad faktúry predložil na RO OPBK mailom dňa 22.7.2010 a následne listom dňa 28.7.2010

	16.
	Bratislavský samospráv. kraj,                  SO RO pre OPBK
	Technická pomoc SO/RO       22330120005
	SO/RO OPBK,               Hontianska 12,                       821 09 Bratislava                         29.7.2010
	18 704,24 €
	32%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	17.
	Juraj Chmela - Aktiv
	Inovácia technologických procesov v stolárskej výrobe 22320120021
	Juraj Chmela- Aktiv,                    Čierny les 1,            Bratislava                     12.8.2010
	98 651,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	18.
	Eduard Pribul
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v spoločnosti Eduard Pribul 22320220019
	Eduard Pribul,              Hlavná 72,                             900 26 Slovenský Grob 26.8.2010
	47 839,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	19.
	Ing. Jozef Gubo- EKOREPLAST rec&ycling plastov
	Recyklácia plastov s nízkou energetickou náročnosťou 22320120035
	Ing. Jozef Gubo-„EKOREPLAST“ recycling plastov
Oslobodenia 2441/52,      901 01 Malacky
26.8.2010
	187 000,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	20.
	M-PROFEX, s.r.o.
	Nové informačné systémy v spoločnosti M-PROFEX 22320220020
	M-PROFEX, s.r.o.         Kopčianska 21,                         851 01 Bratislava           2.9.2010
	68 831,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	21.
	HYCA, s.r.o.
	Obstaranie inovatívnych technológií 22320120008
	HYCA, s.r.o.            Myslenická 1,                    902 01 Pezinok        4.10.2010
	286 048,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	22.
	Tibor Vajner- Sklenárstvo
	Obstaranie progresívnej technológie spoločnsoti          Tibor Vajner- Sklenárstvo 22320120032
	Tibor Vajner SKLENÁRSTVO,         Košická 37,                         821 09 Bratislava                         4.10.2010
	192 000,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	23.
	KUGLUF, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií 22320120022
	KUGLUF spol. s r.o., Mlynarovičova 28,                          851 03 Bratislava                           14.10.2010
	202 235,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	24.
	DAMONAX, s.r.o.
	DAMONAX- moderná výroba 22320220016
	DAMONAX, s.r.o.,                Štúrova 483,                     908 72 Závod                          22.10.2010
	72 204,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	25.
	Štefan STICZA- Drevovýroba
	Zavádzanie progresívnych technológií v v Drevárskej výrobe Štefan STICZA DREVOVÝROBA 22320120036 
	Štefan STICZA- Drevovýroba                       900 29 Nová Dedinka 704 21.10.2010
	100 393,64 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	26.
	Lórant Matus MAGAZ
	Zavádzanie progresívnych technológií vo výrobnom podniku MAGÁZ- Stolárstvo 22320120024 
	Lórant Matus MAGAZ,                               Nová Dedinka 715 21.10.2010
	100 393,64 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	27.
	EMM International s.r.o
	Zlepšenie prístupu firmy EMM International, s.r.o. na trh využitím potenciálu IKT 22320220005
	EMM International, s.r.o., Sekurisova 16,                          841 02 Bratislava                        22.10.2010
	74 988,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	28.
	Firma C&C- Staviteľstvo a obchod, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti Firma C&C- Staviteľstvo a obchod, s.r.o. 22320120013
	Firma C&C– Staviteľstvo a obchod, s.r.o.,           Ivánska cesta 10, Bratislava                         27.10.2010
	199 773,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	29.
	ELV PRODUKT, a.s.
	Nákup a impementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ELV Produkt, a.s. 22320220014
	ELV PRODUKT a.s., Nitrianska 3,                              903 12 Senec                                27.10.2010
	74 795,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nezrovnalosti
	Bolo prijaté opatrenie, ktoré mal prijímateľ splniť v termíne do 5.11.2010
	Prijímateľ prijaté opatrenie splnil 3.11.2010              e-mailom

	30.
	KVANT, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KVANT, s.r.o. 22320120018
	KVANT, s.r.o.,                          FMFI UK- Mlynská Dolina,             842 48 Bratislava                         3.11.2010
	198 909,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	31.
	Ing. Jozef Kubaský- Pekáreň u Floriánka
	Inovatívna pekáreň 22320120030
	Pekáreň u Floriánka,                  Čsl. Tankistov 149,                         841 06 Bratislava                            3.11.2010
	92 444,80 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	32.
	AMSET, s.r.o.
	Zavedením inovatívnej modernej technológie znížiť energetickú a materiálovú náročnosť výroby 22320120041
	AMSET, s.r.o.                       Sliačska 10,                                 811 04 Bratislava                               8.11.2010
	191 670,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	33.
	Intech Slovakia, s.r.o.
	Certifikácia ISO 9000 a ISO 14000 v energetickej spoločnosti 22320120011 
	Intech Slovakia, s.r.o., Vilová 2,                            851 08 Bratislava                          8.11.2010
	22 840,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	34.
	Printing International ECE, s.r.o.
	Moderné IT v Printing International ECE, s.r.o.                              22320220009
	Printing International ECE, s.r.o.,                                   Hlavná 41/162,                               900 65 Záhorská Ves                                     15.11.2010
	74 978,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	35.
	i+i print,                 spol. s r.o.
	Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti i+i print, spol. s r.o. 22320120038
	i+i print, s.r.o.,           Mlynské Luhy 27,                                   821 05 Bratislava                               24.11.2010
	129 900,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	36.
	SHERLOCK, s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti SHERLOCK 22320120033 
	SHERLOCK, s.r.o., Továrenská 15,                                  901 01 Malacky                                    25.11.2010
	85 060,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	37.
	SEMEZ JZ, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych pekárenských technológií 22320120042
	SEMEZ JZ, s.r.o.                                     Krajinská cesta 273,                                      900 21 Svätý Jur                                     29.11.2010
	144 280,00 €
	100%
	0,00 €
	Kontrolou na mieste neboli zistené nedostatky ani nezrovnalosti a neboli prijaté opatrenia
	N/A
	N/A

	SPOLU
	4 352 815,98 €
	 -
	0,00 €
	- 
	- 
	- 


Zdroj: RO OPBK
Príloha č. 6b: Zoznam kontrol na mieste vykonaných SO/RO pre OPBK v období 01.01.2007 - 31.12.2010
	P.č.
	Prijímateľ
	Názov projektu/ kód ITMS
	čas fyzického vykonania kontroly na mieste
	Objem skontrolovaných finančných prostriedkov (COV v €)
	% podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu
	Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov (v €)
	Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí
	Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov
	Odpočet prijatých opatrení

	1.
	obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II.etapa/

22310120001501


	28.7.2009
	31 172,91
	10,50%
	0,00
	chýbajúce vážne lístky, potvrdenie skládky o presune hmôt na skládku
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	2.
	obec Zohor
	Komplexná revitalizácia centra obce Zohor/

22310120003501


	5.8.2009
	43 086,01
	18,67%
	0,00
	doloženie vážnych lístkov, doloženie účtovných dokladov
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	3.
	obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II.etapa/

22310120001503


	20.8.2009
	30 970,51
	10,43%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	4.
	mesto Senec
	Rekonštrukcia Farského námestia v Senci

22310120004501


	20.8.2009
	30 681,04
	9,50%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	5.
	obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II.etapa/

22310120001604


	25.9.2009
	192 242,75
	64,76%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	6.
	obec Veľký Biel
	Regenerácia sídla v obci Veľký Biel/

22310120002501


	8.10.2009
	303 641,91
	77,17%
	0,00
	oprava povrchu min. betónu, dosadenie trávnika, oprava staveb. denníka, doloženie dokladov o uložení sute na skládke
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	7.
	Združenie obcí Bernolákovo-Ivanka pri Dunaji
	Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji/

22310120005501


	5.11.2009
	40 088,17
	8,57%
	0,00
	nedostatočne vedený stavebný denník, zdokladovanie výmery
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené, kontrola vedenia stavebného denníka pri nasledujúcom OnM

	8.
	obec Zohor
	Komplexná revitalizácia centra obce Zohor/

22310120003604


	4.12.2009
	50 726,34
	21,96%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	9.
	obec Sološnica
	Skvalitnenie života v obci Sološnica/

22310120008501


	10.12.2009
	116 229,88
	22,90%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	10.
	mesto Senec
	Rekonštrukcia Farského námestia v Senci/

22310120004608


	18.2.2010
	68 179,82
	20,16%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	11.
	MČ Bratislava-Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva – Jahodová/

22310120007603


	4.3.2010
	73 350,58
	28,55%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	12.
	obec Plavecký Mikuláš
	Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš/

22310120012301


	20.5.2010
	25 957,30
	7,60%
	0,00
	zamietnutie ŽoP, ostatné bez zistení
	vypracovanie novej ŽoP
	splnené

	13.
	mesto Pezinok
	Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park/

22310120014503


	17.6.2010
	42 856,42
	6,72%
	0,00
	doloženie vážnych lístkov
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	14.
	obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram/

22310120006604


	17.6.2010
	110 226,64
	38,20%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	15.
	MČ Bratislava-Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v Sídlisku Medzi Jarkami/

22310120013502


	18.6.2010
	64 987,23
	12,52%
	0,00
	doloženie vážnych lístkov
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	16.
	obec Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog/

22310120015305


	14.7.2010
	71 229,65
	20,85%
	0,00
	doloženie vážnych lístkov
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	17.
	MČ Nové Mesto
	Revitalizácia Nová Doba/

22310120009604


	21.7.2010
	678 903,56
	75,47%
	0,00
	doloženie opravenej poistnej zmluvy a stanoviska p. K. Serbinovej
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	18.
	obec Sološnica
	Skvalitnenie života v obci Sološnica/

22310120008604


	22.7.2010
	60 109,01
	11,85%
	0,00
	nesprávny dátum ukončenia na informačnej tabuli
	opraviť dátum ukončenia
	splnené

	19.
	obec Zohor
	Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže/

22310120019503


	5.8.2010
	25 579,72
	11,18%
	0,00
	pôvodný počet ks mreže bol 29, v skutočnosti ich je menej. Skutkový stav umiestnenia svietidiel Malaga 250W upevnených na podperné body vzdušného NN vedenia neuzodpovedá zakresleniu v PD
	počet mreží doplnený na pôvodný počet.
	čiastočne splnené

	20.
	obec Suchohrad
	Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad/

22310120016302


	5.8.2010
	30 844,21
	11,20%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	21.
	obec Častá
	Revitalizácia námestia obce Častá/

22310120020301


	18.8.2010
	47 776,78
	7,26%
	0,00
	výzva na inštaláciu veľkoplošnej reklamnej tabule, doloženie vážnych lístkov
	do 10.9.2010 dokladovanie inštalácie tabule fotodokumentáciou, doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	22.
	obec Kostolište
	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska

22310120026303


	25.8.2010
	78 283,50
	17,62%
	0,00
	chýbajúce vážne lístky
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	23.
	obec Veľké Leváre
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre/

22310120017502    22310120017403


	22.9.2010
	73 158,38
	34,54%
	0,00
	chýbajúce vážne lístky
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	24.
	obec Tomášov
	Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku/

22310120029301


	24.8.2010
	31 774,86
	7,15%
	0,00
	osadenie informačnej tabule projektu
	dokladovanie fotodokumentáciou
	splnené

	25.
	obec Vlky
	Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky/

22310120023501    22310120023302       22310120023503


	24.8.2010
	132 852,13
	39,57%
	0,00
	chýbajúce vážne lístky
	doplnenie chýbajúcich dokumentov
	splnené

	26.
	obec Hanuliakovo
	Revitalizácia námestia v Hamuliakove/

22310120021501


	14.9.2010
	10 000,00
	1,60%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	27.
	obec Veľké Leváre
	Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím/

22310120018301


	22.9.2010
	138 289,99
	47,78%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	28.
	obec Suchohrad
	Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad/

22310120016304


	22.9.2010
	50 343,00
	18,29%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	29.
	obec Píla
	Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla/

22310120024501


	30.9.2010
	133 827,00
	46,74%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	30.
	obec Hrubý Šúr
	Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa/

22310120030501


	30.9.2010
	5 491,00
	1,45%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	31.
	MČ Bratislava Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava – Rusovce/

22310120027501


	14.9.2010
	9 999,99
	1,47%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	32.
	obec Rohožník
	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník - časť pri potoku/

22310120033501


	14.9.2010
	288 710,77
	36,54%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	33.
	MČ Bratislava Rača
	Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku/

22310120032302


	21.10.2010
	11 429,00
	1,52%
	0,00
	oneskorený začiatok realizácie u SO 01 a SO 02 oproti zmluve, zdokladovanie prijatia stavebnej sute na vymedzenej skládke
	aktualizácia zmluvy ohľadom časových termínov, doplnenie chýbajúcich dokumentov
	čiastočne splnené

	34.
	obec Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog/

22310120015306


	22.10.2010
	92 831,00
	27,17%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a


nesúlad dispozičného riešenia projektu (tvar chodníka, umiestnenie lavičiek a ich podklad, rozmery záhonového obrubníka) 

	
	Predložiť dodací list na svietidlá a fotodokumentáciu (zdokumentovanie uskladnenia) do 7 kalendárnych dní od vykonania kontroly na mieste, zaznamenávať kontrolné dni do stavebného denníka, bezodkladne vypracovať žiadosť o zmenu v súvislosti s odchýlkamiá v dispozícii riešenia stavebných objektov a predpokladanými zmenami rozpočtu a merateľných ukazovateľov projektu
	splnené

	36.
	obec Doľany
	Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany/

22310120031301


	28.10.2010
	45 459,63
	11,02%
	3 000,54
	SO 01  2 Položka 29 – z 8 ks fakturovaných bolo zrealizovaných len 6 ks
  Položka 31 – rúra železobetónová pre dažďové odpadové vody – bola zrealizovaná z iného materiálu (plastová). (20,2 ks)
SO 01 2 Položka 19 a 20 – dopravné značenie a osadenie dopravného značenie – vyfakturované avšak nedodané a neosadené
SO 01  2 Položka 26 a 28 – Zámena cca 40 záhonových obrubníkov za cestný (uvedené aj v stavebnom denníku, ide o rozpor s projektovou dokumentáciou)
Takmer na celom realizovanom SO 01 2 nesúlad v osadení záhonových obrubníkov, (dĺžka 1m a 0,5 m). Osadené sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a zmluvou o NFP (rozpočet). Skutočný stav bude nevyhnutné skontrolovať po úplnom dokončení spevnených plôch.
Faktúry neboli zaúčtované správne na správnych analytických účtoch.
	Nedostatok bol odstránený na mieste.
	splnené

	37.
	obec Plavecký Štvrtok
	Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký štvrtok/

22310120022305   22310120022307


	4.11.2010
	442 019,50
	92,12%
	493,77
	SO 01 - Spevnené plochy - položka 51 dlažba pre nevidiacich 45/30/8 (rovná, sivá) je osadená s inými rozmermi a v inej farbe ako bolo uvedené v schválenom rozpočte, kde nebola zaradená dlažba červenej farby, ako to vyžaduje Vyhláška MV SR č. 9/2002 (rozmery dlažby 20/20, bolo osadených 15 m2 dlažby v červenej farbe).
	Vysporiadať nezrovnalosť na základe pokynov SO/RO.
	splnené

	38.
	obec Častá
	Revitalizácia námestia obce Častá/

22310120020305


	10.11.2010
	192 481,87
	29.25%
	1 362,95
	KnM bolo zistené, že namiesto 1m dlhých obrubníkov boli osadené vo väčšom množstve 0,5 m obrubníky. Položka SO 01 A2, č. 107 „Obrubník záhonový 100 x 20 x 5“ bude zaradená medzi NV. Skutočne bolo osadených 213 m obrubníkov dĺžky 1 m.
	Vysporiadať nezrovnalosť na základe pokynov SO/RO.
	splnené

	39.
	obec Kaplna
	Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna/

22310120011501 -504  22310120011605


	18.11.2010
	324 932,52
	94,98%
	0,00
	Stojany na bicykle nie sú pevne uchytené k zemi. Jeden smetný kôš nie je osadený. 
Účtovníctvo nie je vedené v súlade so zmluvou. Projektová dokumentácia (fa 317) a výsadba zelene (fa 113) sú zaúčtované nesprávne na bežných účtoch. Všetky faktúry ŽoP č. 2 (108, 109, 110) sú nesprávne zaúčtované
	Odstrániť zistenia.
	splnené

	40.
	mesto Pezinok
	Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park/

22310120014507 -508  22310120014509


	1.12.2010
	137 406,42
	19,97%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	41.
	obec Suchohrad
	Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad/

22310120016610


	8.12.2010
	14 779,80
	5,37%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	42.
	obec Kostolište
	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska/

22310120026308


	8.12.2010
	272 188,83
	61,25%
	155,72
	neosadený stojan na máj, neosadený stĺpik so zábradlím
	n/a
	splnené

	43.
	MČ Bratislava Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava – Rusovce/

22310120027502


	14.12.2010
	40 489,87
	5,95%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	44.
	obec Píla
	Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla/

22310120024602


	15.12.2010
	152 474,00
	53,26%
	0,00
	bez zistení
	n/a
	n/a

	SPOLU
	4 984 759,70 €
	 -
	6 239,12 €
	- 
	 -
	 -


Zdroj: SO/RO pre OPBK

Príloha č. 7: Príklady dobrej praxe (Informačné listy úspešne zrealizovaných projektov v rámci OPBK)
	opatrenie
	1.1 Regenerácia sídiel

	názov projektu:
	Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok

	celkové oprávnené výdavky:
	502 811,16 EUR

	z toho EÚ zdroje (ERDF)
	477 670,61 EUR

	stručný opis projektu
	Realizáciou projektu sa zrealizovala revitalizácia centra obce Plavecký štvrtok.

V rámci projektu bol zrekonštruovaný chodník, vybudovaný nový chodník z betónových tvárnic a z drevených dosiek, položila sa  dlažba pre nevidiacich, vybudovali sa autobusové zastávky s dvomi prístreškami, osadili sa dopravné značky, položil sa trávny koberec, vybudovali sa nové detské ihriská s hracími zostavami, vysadili sa stromy, osadili sa lavičky ,smetné koše, stojany na bicykle, a informačné tabule. Obec získala novovytvorenú oddychovú zónu a reprezentatívne centrum nielen pre svojich občanov ale aj pre návštevníkov obce. Projektom sú oslovené všetky vekové kategórie cieľovej skupiny, deti a mládež  ihriskom, dospelí oddychovými prvkami v ihriskovej zóne a dôchodcovia lavičkami rozmiestnenými v celom riešenom priestore. Celkovo projekt prispieva k zabezpečeniu trvalo udržateľného rozvoja mesta, zvýšeniu jeho estetickej hodnoty a ku skvalitneniu životných podmienok a prostredia obyvateľov.

	Popis príspevku k cieľom HP
	TUR
	Realizáciou projektu prostredníctvom špecifických cieľov sa zlepší životná ale aj environmentálna životná úroveň obyvateľov v obci. Týmto sa dosiahne i zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti obce Plavecký Štvrtok. Všetky aktivity (rekonštrukcia spevnených plôch a chodníkov, sadové úpravy, detské ihrisko a mobiliár) synergicky podporujú trvalo udržateľný rozvoj.

	
	MRK
	K 31.5.2009 je v obci Plavecký Štvrtok prihlásených na trvalý pobyt 550 Rómov. Pri celkovom počte obyvateľov (2318) Rómovia predstavujú 23% obyvateľstva; teda takmer pätinu obyvateľov obce. Realizáciou projektu sa zlepšia životné podmienky pre všetkých obyvateľov, obyvateľov rómskej národnosti nevynímajúc. Obec Plavecký Štvrtok patrí medzi obce Záhoria, kde je vyššia miera koncentrácie rómskych komunít, Rómovia sú lokalizovaní na okraji obce vo vytvorenej osade. Všetci obyvatelia budú môcť využívať výsledky projektu bez obmedzenia.

	
	RP
	Realizáciou projektu sa prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a kvality života v obci Plavecký Štvrtok - a to nielen pre obyvateľov obce ale i jej návštevníkov. Všetci bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru či náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine budú môcť využívať výsledky projektu. Dostupnosť fyzického prostredia a verejných služieb bude slúžiť všetkým obyvateľom rovnako.

	Plnenie hodnôt vybraných indikátorov
	Názov a merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Dosiahnutá hodnota

	
	Celková plocha technicky zhodnotených objektov (m²)
	0
	12016
	12016

	
	Počet technicky zhodnotených objektov (počet)
	0
	1
	1

	
	Počet regenerovaných sídiel (počet)
	0
	1
	1


Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu
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Situácia počas realizácie aktivít projektu 
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Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

[image: image9.jpg]


[image: image10.png]



	opatrenie
	2.1 Inovácie a technologické transfery

	názov projektu:
	Zavedením inovatívnej modernej technológie znížiť energetickú a materiálovú náročnosť výroby

	celkové oprávnené výdavky:
	191 670,00 EUR

	z toho EÚ zdroje (ERDF)
	182 086,50 EUR



	stručný opis projektu
	Firma AMSET s.r.o. sa zaoberá vývojom a výrobou priemyselnej elektroniky. Predmetom projektu bolo obstaranie moderného obsadzovacieho automatu najmodernejšej generácie, ktorý nahradil tri staré stroje. Nahradením starých strojov jedným došlo k úsporám na čase osadenia, úsporám na priestore vo výrobe, kvalitatívnemu posunu technologických limitov, ďaleko vyššej produktivite práce a tým i k jedinečným úsporám energie a materiálu. (Príkon starých strojov bol cca 3x1,2kW=3,6kW, u nového stroja je to podľa prieskumu 0,75kW s ďaleko vyššou produktivitou.

Realizáciou projektu sa zvýšila konkurencieschopnosť a produktivita podniku so súčasným znížením prevádzkových nákladov náhradou zastaraných technologických zariadení novými. 



	Popis príspevku k cieľom HP
	TUR
	Projekt zabezpečí trvalo udržateľný rozvoj a to vo forme zavádzania novej inovatívnej technológie s nižšou energetickou náročnosťou a hlavne vyššou produktivitou. V rámci projektu dôjde k využívaniu inovatívnej technológií a hlavne k tvorbe nových pracovných miest. Očakáva sa, že spoločnosť vytvorí minimálne jedno nové pracovné miesto a udrží súčasných 24 pracovných miest. Očakávania spoločnosti sú však opatrnejšie vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu.

	
	RP
	Spoločnosť zavedie do výrobného procesu modernú výrobnú technológiu. Tento fakt mierne ovplyvní i rast zamestnanosti. Spoločnosť predpokladá, že vytvorí minimálne jedno pracovné miesto. Zároveň je potrebné podotknúť, že v čase hospodárskej krízy je zložité plánovať vytvorenie nových pracovných miest a plánovať nárasty tržieb či zamestnanosti a za dobré považuje spoločnosť i udržanie súčasného stavu zamestnanosti.

Pri obsadzovaní pracovných miest spoločnosť nepreferuje zamestnancov mužov alebo ženy. Avšak charakter výroby spôsobuje, že o pracovné miesta sa uchádzajú väčšinou muži. Spoločnosť plánuje vytvoriť pracovné miesto na pozíciu technika. Pre spoločnosť je podstatná len úroveň odbornosti bez ohľadu na pohlavie.

	Plnenie hodnôt vybraných indikátorov
	Názov a merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Dosiahnutá hodnota

	
	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení (počet)
	0
	1
	1


Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu
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Situácia počas realizácie aktivít projektu 
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Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
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� Pri príprave výročnej správy postupoval RO OPBK v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č.3). Pri príprave boli taktiež zohľadnené odporúčania EK, ktoré boli Riadiacemu orgánu OPBK poskytnuté v rámci oficiálnych pripomienok EK k Výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2009 (list č. DG REGIO F3/MB/io D(2010)800154).


� Na základe zmien kompetenčného zákona v roku 2010 (zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov) plní úlohy Riadiaceho orgánu pre OPBK od 01.11.2011 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 


� Sumarizácia najdôležitejších pripomienok EK k predloženým verziám OPBK sa nachádza vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK za rok 2007


� Všetky relevantné dokumenty a ich aktualizácie sú zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk


� Dokumenty sú Riadiacim orgánom OPBK vypracúvané a aktualizované v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013, usmernení CKO a ďalších relevantných dokumentov.  


� interné identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom CEDIS


� Pre vypracovanie tejto časti výročnej správy boli použité podklady vypracované SO/RO pre OPBK


� Podľa doložky vplyvov k tomuto materiálu prostriedky z úveru budú určené aj na pomoc ekonomického rozvoja regiónov, zvýšenie konkurencieschopnosti a rast zamestnanosti pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja. Podnikateľská sféra môže využiť túto formu financovania a získať finančné zdroje na rozvojové projekty, ktoré vedú k tvorbe nových pracovných miest, za predpokladu splnenia všetkých požadovaných podmienok a kritérií. 


� Štúdia uskutočniteľnosti Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), na základe ktorej sa určovali biele miesta            v Bratislavskom samosprávnom kraji, bola vypracovaná na 1Mbps download a 512 kbps upload prístupných prenosových rýchlostí na internet.


Taktiež pri porovnaní služieb komerčných poskytovateľov vo februári 2011 v obciach BSK (zdroj: � HYPERLINK "http://www.porovnat.sk" ��www.porovnat.sk�), okrem obce Plavecké Podhradie, ponúkajú súkromní poskytovatelia internetu v rámci svojich služieb minimálne prenosové rýchlosti  od 2 Mbps do 12 Mbps.


V rámci OPBK nie sú alokované zdroje na zvyšovanie pripojenia obcí BSK nad 2 - 3,6 Mbps, nakoľko sa s takým navyšovaním rýchlosti pri príprave operačného programu neuvažovalo. Z uvedeného dôvodu RO OPBK považoval za neefektívne a nadbytočné vyvíjanie akýchkoľvek ďalších aktivít zameraných na priamu podporu dostupnosti širokopásmového internetu prostredníctvom OPBK, nakoľko tieto pripojenia v dostatočnej miere poskytujú v súčasnosti komerčne úspešní operátori.


RO OPBK odôvodnil svoje stanovisko aj z nasledovných dôvodov:


k dátumu prípravy revízie nebola spustená podpora širokopásmového internetu v rámci OPIS (nebola vyhlásená výzva), na ktorú mala nadväzovať podpora v rámci OPBK. V súčasnosti komerční poskytovatelia uvedených služieb napredujú rýchlejšie ako jednotlivé OP a časové riziko vzhľadom na nevyhnutnosť priamej nadväznosti krokov RO OPBK na opatrenia vykonané zo strany RO OPIS je neúmerne vysoké;


nezanedbateľným dôvodom pre realokáciu z tejto oblasti bola aj nízka výška vyčlenených finančných prostriedkov (3,5 mil. EUR), ktorá je nepostačujúca pre budovanie pripojení s vysokými technickými parametrami na území BSK a taktiež zvýšená potreba finančných zdrojov na podporu e-governmentu na miestnej a regionálnej úrovni, kde využitie poskytnutej pomoci prinesie merateľný výsledok s vysokým synergickým efektom.


V rámci skupiny aktivít 2.2.3 bolo taktiež potrebné prehodnotiť výšku celkovej alokácie, nakoľko maximálna výška pomoci              pre jeden projekt tohto typu predstavuje 75 000 EUR a pri doterajšom trende dopytu a úspešnosti schvaľovania projektov nie je možné predpokladať jej vyčerpanie. Z uvedeného dôvodu navrhol RO OPBK presun časti finančných prostriedkov z tejto skupiny aktivít do opatrenia 2.1 (skupina aktivít 2.1.2).





� K 31.12.2010 prebiehal proces schvaľovania, resp. pripomienkovania revízie OPBK zo strany Európskej komisie. Návrh revízie OPBK môže byť na základe požiadaviek/pripomienok EK prepracovaný (napr. realokácie finančných prostriedkov, resp. iné zmeny v návrhu revízie) v nasledujúcom období až do prijatia konečného stanoviska EK k návrhu revízie OPBK (v priebehu roka 2011). 


� Podporované aktivity napĺňajú taktiež ciele Stratégie Európa 2020. Tým, že ISRMO sú určené pre oblasti s vysokou koncentráciou hospodárskych, environmentálnych a sociálnych problémov, sa smerovanou podporou posilní postavenie občanov žijúcich v týchto oblastiach, zatraktívni sa ich prostredie a prispeje sa k znižovaniu chudoby a sociálneho vylúčenia v podporených oblastiach.  Podporou v sociálnej oblasti sa očakáva zabezpečenie primeranej a udržateľnej sociálnej ochrany   a aktívneho začlenenia v záujme znižovania chudoby. Podpora školskej infraštruktúry bude mať pozitívny dopad na zlepšenie kvality vzdelávania, keďže prostriedky pôvodne určené na opravy školských budov, resp. náklady na energie môžu byť použité na posilnenie výkonnosti škôl formou skvalitnenia individuálneho prístupu k žiakom, trvalého zvyšovania kvalifikácie                        a odbornosti učiteľov, vylepšenia učební, atď. Keďže v rámci ISRMO pôjde pri realizácii čiastkových projektov aj o podporu aktivít súvisiacich so zvyšovaním energetickej účinnosti a efektívnosti (napr. zatepľovanie budov, výmena kotlov a vykurovacích telies a pod.), bude tým napĺňaný ďalší z cieľov Stratégie Európa 2020 týkajúci sa znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie a zvyšovania energetickej účinnosti.


� Vzhľadom na skutočnosť, že jednou z podporovaných operácií v rámci samostatne dopytov orientovaných projektov sú aj investície do rekonštrukcií a budovania systémov verejných osvetlení, prináša to taktiež významný podiel na plnení cieľa Stratégie Európa 2020 týkajúceho sa úspor energie.


� „1. Členský štát alebo riadiaci orgán zabezpečí, že príspevok od fondov bude pre operáciu zachovaný len vtedy, ak v období


piatich rokov od ukončenia operácie alebo troch rokov od ukončenia operácie v členských štátoch, ktoré využili možnosť skrátiť toto časové obdobie na zachovanie investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP, nedošlo k nejakej podstatnej zmene:


a) ktorá ovplyvňuje povahu tejto operácie alebo podmienky jej vykonávania alebo ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a


b) ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobnej činnosti.


2. Členský štát a riadiaci orgán vo výročnej správe o vykonávaní uvedenej v článku 67 informujú Komisiu o každej zmene uvedenej v odseku 1. Komisia informuje ostatné členské štáty.


3. Neoprávnene vyplatené sumy sa vrátia v súlade s článkami 98 až 102.“





� V rámci návrhu revízie OPBK bola skupina aktivít 2.2.2 OPBK Podpora dostupnosti širokopásmového internetu vylúčená  zo zamerania OPBK. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v kap. 2.4 Zmeny v kontexte realizácie Operačného programu. K 31.12.2010 nebolo Riadiacemu orgánu OPBK doručené vyjadrenie EK k revízii OPBK. 


� Implementácia iniciatívy JEREMIE je podporená v rámci opatrenia 2.1 OPBK – Inovácie a technologické transfery


� Tento materiál bol v súlade s úlohou C.1 uznesenia vlády SR č. 785 zo dňa 19.9. 2007 predložený na Úrad vlády SR dňa 31.3.2008. Po predložení materiálu na Úrad vlády SR bol tento materiál dodatočne pripomienkovaný Európskym investičným fondom a Európskou komisiou. Z dôvodu vykonaných zmien bol opätovne predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania bol materiál predložený na rokovanie vlády bez rozporov.


� Dokumentácia (vrátane zápisnice) zo 4. zasadnutia MV OPBK je zverejnená na internetovej stránke � HYPERLINK "http://www.opbk.sk" ��www.opbk.sk� v sekcii Monitorovací výbor OPBK


� Dokumentácia (vrátane zápisnice) z 5. zasadnutia MV OPBK je zverejnená na internetovej stránke � HYPERLINK "http://www.opbk.sk" ��www.opbk.sk� v sekcii Monitorovací výbor OPBK


� Problematiku EIA pozri v kap. 2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva








� RO OPBK pripravil návrh revíziu programu aj na základe Uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 06.10.2010, ktorým boli              pre OPBK vyčlenené dodatočné finančné prostriedky vo výške 8 262 693 EUR (Európska komisia v súlade s čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 navýšila disponibilné prostriedky pre Slovenskú republiku). Na základe listu Európskej komisie č. CAB/D(2010)622 zo dňa 13.10.2010 bola uvedená suma upravená na konečnú hodnotu 8 207 607 EUR. 


� Bez ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi v procese konania o žiadosti. V ďalšom texte sú kvôli prehľadnosti uvádzané aj ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi.


� Zamestnanci SO/RO pre OPBK a externí hodnotitelia BSK sa zúčastnili procesu registrácie ŽoNFP, kontroly formálnej správnosti a hodnotiaceho procesu v rámci  3. výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenia 1.1 a 1.2, vyhlásenej dňa 3.4.2009. Registrácia sa realizovala priamo na pracovisku SO/RO pre OPBK. Odborné hodnotenie vykonávalo spolu 11 vyškolených pracovníkov BSK. 





� Informácie o pozastavení výzvy sú uvedené v časti Stav v oblasti zverejňovania výziev tejto kapitoly.


� Bez ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi v procese konania o žiadosti. V ďalšom texte sú kvôli prehľadnosti uvádzané aj ŽoNFP stiahnuté žiadateľmi.








� uplatňuje sa iba na Prioritnú tému 85 Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrol a audit, na Základe zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK uzatvorenej medzi MVRR SR ako RO OPBK (od 01.11.2010 MPRV SR) a BSK ako SO/RO.


� Vrátane 8 mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom zaniknuté MVRR SR, v systéme ITMS                   sa mimoriadne ukončili a následne na základe ďalších pokynov z MF SR sa vytvorili následníci týchto projektov.


� Projekty SO/RO pre OPBK (2 projekty) a následnícke projekty MPRV SR (8 projektov).


� Vrátane 8 mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom zaniknuté MVRR SR v dôsledku delimitácie.
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