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Uvod

K pineniu delegovanych uloh z Riadiaceho organu Opera¢ného programu Bratislavsky kraj (dalej len
,RO OPBK?) bol na zaklade Uznesenia Zastupitelstva Bratislavského samospravneho kraja ¢. 43/2007
zo dna 20.06.2007 (v sulade so zakonom 302/2001 Z. z. o samosprave vySSich Uzemnych celkov)
zriadeny Odbor Sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim organom (dalej len ,SO/RO®) na urovni
NUTS 3 a za€leneny do OrganizaCnej Struktury Bratislavského samospravneho kraja (dalej len ,BSK®)
s ucinnostou od 01.07.2007.

Dna 17. juna 2008 podpisal minister Vystavby a regionalneho rozvoja SR apredseda BSK
,oplnomocnenie o delegovani pravomoci Riadiaceho organu na Sprostredkovatelsky organ pod
Riadiacim organom*“. Tymto splnomocnenim MVRR SR ako RO OPBK poveruje BSK ako SO/RO
vykonom kompetencii v oblasti implementacie nasledovnych opatreni Operacného programu
Bratislavsky kraj:

e 1.1 Regeneracia sidiel
e 1.2 Regionalna a mestska hromadna doprava (okrem Ziadosti, v ktorych BSK vystupuje
ako Ziadatel)

Finan¢né krytie vykonu spinomocnenim delegovanych pravomoci je zabezpeCené Zmluvou
o financovani vykonu €innosti SO/RO, podpisanou dna 17.07.2008.

Zakladnym riadiacim dokumentom pre vykon €innosti SO/RO je Interny manual (dalej len ,IM SO/RO%).
K 31.12.2012 doSlo k aktualizacii IM SO/RO a jednému dodatku. Ku driu vypracovania tejto spravy bol
v platnosti IM SO/RO verzia €. 1.13 s dodatkom €. 1.
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1. Administrativne kapacity

Organizaéna $truktira riadenia SO/RO v ramci Uradu BSK:

Statutdrny zastupca SO/RO pre OPBK

PREDSEDA
Bratislavského samospravneho kraja

Riaditel Oradu
© samospravneho kraja

R
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Sekretariat

K31.12.2012 SO/RO pozostaval z Oddelenia implementécie projektov a Oddelenia finanéného
riadenia. Personalne kapacity odboru SO/RO predstavovali nasledovné pracovné pozicie:

Tabulka €. 1: Personalne kapacity odboru SO/RO k 31.12.2012

Zamestnanec Pozicia Prax na SO/RO | Celkova dizka praxe
(v rokoch) (v rokoch)

Bruna Stanislav PhDr. riaditel 2,5 10
Jandzikové Marta Ing. asistentka 1 37
Brinzik Marek Mgr. veduci PM 4 11
Zatovi¢ova Zdenka Mgr. PM 2 18
Patoprsta Barbora, Ing. PM 0,5 10
Novotna Alexandra Ing. veduci FM 4 5
HriSova Anna Ing. FM 3 3
JonaSova Marta Ing. FM 4 19,5
Michali¢ka Milan Ing. * FM 35 36

* polovitny Gvazok

V prvej polovici roku 2012 nastala zmena na pracovnej pozicii veduceho projektového manazéra (dalej
VPM), kde bol ukoneny pracovny pomer dohodou s VPM ku driu 1.6.2012.
V druhej polovici roku 2012 nastala taktiez zmena na pracovnej pozicii VPM. K 30.9.2012 bol ukon¢eny
pracovny pomer dohodou s VPM. Od 1.10.2012 bola tato pracovna pozicia obsadena zamestnancom
SO/RO (PM). V juni 2012 prebehlo vyberové konanie na obsadenie miesta projektového manazéra,
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na zaklade ktorého bol vybrany pracovnik s 9-roénou odbornou praxou na urovni SO/RO. Nastupom
nového zamestnanca k 1.7.2012 bol stav administrativnych kapacit opat naplneny na 100% av$ak
k 1.10.2012 odchodom VPM sa stav zniZil na 90%.

Tabulka €. 2: Administrativne kapacity SO/RO

Stav k 30. 6. |Planovany stav | Stav k 31.12. % planovaného | Potrebné
Pozicia 2012 k 31.12.2012 2012 o
(rok N-1) (rok N) (rok N) ] RLAt

A B C D E=D/C F
generalny riaditel - - - - -
riaditel odboru 1 1 1 100 -
veduci oddelenia 2 2 2 100 -
asistentka odboru 1 1 1 100 -
manazér programovania - - -
manazér monitorovania a - - -
hodnotenia
manazér informovanosti a publicity - - -
manazeér kontroly - - -
manazér ITMS - - -
finanCny manazér 3 3 3 100 -
projektovy manazér 2 3 2 66.6 -
manazér pre technicku pomoc - -
Iné (Specifikujte ktoré) - - - - -
spolu 9 10 9 90
Tabulka €. 3: Porovnanie so stavom v 1. polroku roku 2012

Planovany | geay k 31, % Planovany | grvkat. | %
Sta"z'(‘)f:'"' 12.2011 | planovaného Sta"z';f;' 12. | 42,2012 | planovaného
(rok N-1) (rok N-1) stavu (rok N) (rok N) stavu
A B C D=C/B E F G=F/E

SO/RO 10 9 90 10 9 90

Tabulka €. 4: Fluktuacia administrativnych kapacit

od 01. 01. do 31. 12. od 01. 01. do 31. 12.
Organ 2012 2012
Pocet vystupov Pocet nastupov
SO/RO 2 1
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2. Technické a priestorové kapacity

Od svojho vzniku SO/RO disponuje vhodnymi kancelarskymi priestormi vratane samostatnej miestnosti
pre registraciu ZONFP a zakladnym kancelarskym vybavenim. Toto vybavenie bolo postupne dopifiané
z prostriedkov technickej pomoci OPBK. V priebehu jeho implementacie bolo SO/RO zapoZi¢ané
nasledovné kancelarske a vypoctové zariadenie:

Tabulka €. 5: Vypoctova a kancelarska technika zverena do uZivania zmluvou o vypoZicke s RO OPBK

Nazov Pocet (ks)

PC zostava 10

Notebook

Tladiaren laserova Giernobiela

Tladiaren laserova farebna

Fax

Skener

Kopirovacie zariadenie (multifunkéné) Ciernobiele

Dataprojektor

Hrebenova vazba

L\ PEE ) PEEN PEEN SV ) Ui PR {o B 1 &)

Skartovacie zariadenie

USB pamat 4 GB

-

Externy HDD

Digitalny fotoaparat ,Olympus®

GPS Navigécia 1

Od maja 2009 vyuziva SO/RO pri implementacii projektov osobné motorové vozidlo Kia Ceed. Vozidlo
je vyuzivané v silade s zmluvou o vypozicke RO OPBK. Urad BSK zabezpeduje na vlastné naklady
prevadzku, kazdoronu servisnu prehliadku a priebezni udrzbu vozidla. Vodiémi vozidla su iba
vySkoleni zamestnanci SO/RO.

Na prelome roku 2011 a 2012 prostrednictvom technickej pomoci OPBK boli zaobstarané nasledovné
poloZky vid. tabulka €. 6., ktoré s majetkom BSK.

Tabulka €. 6: Kancelarska technika a drobny hmotny majetok

Nazov Pocet (ks)
Kopirovacie zariadenie (multifunkéné) farebné 1
Viactéelova plechova skrifia 7

V novembri 2012 boli z rozpoCtu BSK zaobstarané nasledovné polozky vid. tabufka €. 6., ktoré su
majetkom BSK.

Tabulka €. 6/a: Kancelarska technika a drobny hmotny majetok

Nazov Pocet (ks)

Digitalny fotoaparat ,Canon® 1




kraj bratislavsky
kraj

P2 Bratislavsky E m ,
samospravny operaény
(22) program

3. Spolupraca na vypracovani a uverejiiovani vyziev

V ramci svojej €innosti sa SO/RO v roku 2012 zapojil do 9. vyzvy OPBK/2012/1.1/09 na prekladanie
Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,ZoNFP) v ramci opatrenia 1.1 Regeneracia sidiel,
vyhlasenej MPRV SR dna 25.1.2012. Termin ukoncenia vyzvy bol stanoveny na 15. maja 2012 (termin
ukon&enia vyzvy bol zaroveri poslednym driom predlozenia ZoNFP).

V ramci svojej Cinnosti sa SO/RO v roku 2012 zapoijil aj do 9. vyzvy OPBK/2012/1.2/09 na predkladanie
ZoNFP v ramci opatrenia 1.2 Regionalna a mestska hromadna doprava, vyhlasenej MPRV SR diia
25.01.2012. Termin ukon&enia vyzvy bol stanoveny na 15.5.2012. MPRV SR ako RO OPBK z dévodu
maximalneho vyuzitia finanénych prostriedkov a tym spojené zabezpeCenie kontrahovania
zostavajucich finanénych prostriedkov uréenych na opatrenie 1.2 Regionalna a mestska hromadna
doprava, predizil vyzvu ¢. OPBK/2012/1.2/09 z povodného datumu 15.5.2012 na 31.10.2012. Termin
ukon&enia vyzvy bol zaroves poslednym diiom predlozenia ZoNFP.

V januéri 2012 SO/RO spolupracoval na vypracovani Oznamu o mozZnosti predkladania Integrovanych
stratégii rozvoja mestskych oblasti v ramci Operacného programu Bratislavsky kraj, kdd oznamu:
ISRMO/2012/01 (dalej len ,0znam ISRMO*). V ramci Oznamu ISRMO SO/RO pripomienkoval prislusné
prilohy : Formular ISRMO, Priru¢ka pre Ziadatela/prijimatela v ramci OPBK — verejna sprava, Projektovy
navrh ISRMO, Programovy manual pre OPBK.

Po pripomienkovani RO OPBK zverejnil 31. januara 2012 oficidlnu verziu Oznamu ISRMO s terminom
ukoncenia 29. jun 2012. SO/RO v suvislosti s pripravou ISRMO pripomienkoval Usmemenie ¢. 1/2012
k ISRMO, ktoré RO OPBK vydal a zverejnil diia 10.4.2012. RO OPBK z dévodu preskimania podmienok
poskytnutia pomoci a postdenia kritérii uvedenych v &lanku 107 Zmluvy o fungovani EU dia 16.5.2012
pozastavii Oznam ISRMO. DAa 9.7.2012 RO OPBK ukonéil pozastavenie Oznamu ISRMO a posunul
p6vodny termin ukoncenia na 1.10.2012.

4. Registracia, hodnotenie a posudzovanie

Vyzva OPBK/2012/1.1/09

V ramci vyzvy OPBK/2012/1.1/09 — Vyzva na predkladanie ZONFP vramci OPBK v obdobi
od 16. 4. 2012 do 15. 5. 2012 bolo predloZenych 60 Ziadosti o NFP, ktoré boli predmetom kontroly
formalnej spravnosti ZONFP. Celkova pozadovana vyska NFP bola 26 758 395,74 EUR. ZoNFP
s kédom ITMS NFP22310120128 - Revitalizacia narodnej kultirnej pamiatky - Park v Malinove (ziadatel
- BSK) nebola registrovana na SO/RO, ale priamo na RO OPBK.

54 predlozenych ZoNFP splnilo podmienky kontroly formainej spravnosti a 6 prediozenych ZoNFP
nesplnilo podmienky kontroly formalnej spravnosti. Pri 40 ZoNFP bola vyuzitd moznost doplnenia
chybajucich nalezitosti do 7 dni aztoho 6 ziadosti o NFP kritéria uplnosti nesplnili. SO/RO
vypracoval Spravu z kontroly formalnej spravnosti ZoNFP, ktora bola predlozend na RO OPBK diia
21.6.2012.

V sulade s Poverenim na vykonanie kontroly ¢. 03/2012-APRR zo diia 24.5.2012 vykonali zamestnanci

sekcie Agentira na podporu regionalneho rozvoja, MPRV SR (dalej len ,APRR) v Case 28. - 31.5.2012
overenie vykonu kontroly formalnej spravnosti ZoNFP prijatych v ramci vyzvy na predkladanie ZoNFP,
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kéd vyzvy: OPBK/2012/1.1/09, Prioritna os 1 InfraStruktira, Opatrenie 1.1 Regeneracia sidiel. Na
SO/RO bol doru¢eny Protokol o vysledku overenia €. 03/2012-APRR. VSetky zistenia identifikované
kontrolnou skupinou boli formalneho alebo odporucacieho charakteru. Na zaklade uvedeného mozno
konStatovat, Ze v procese kontroly formainej spravnosti vybranych ZoNFP nedoslo k takym
pochybeniam, ktoré by mohli ovplyvnit vysledky kontroly forméinej spravnosti ZoNFP.

V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK.

Pridefovanie ZoNFP internym a externym hodnotitefom na zaklade losovania bolo zrealizované
a protokolarne zapisané na RO OPBK dria 15.6.2012. Odborné hodnotenie ZoONFP bolo zahajené dia
16.6.2012.

Na odbornom hodnoteni ZoNFP Vyzvy OPBK/2012/1.1/09 sa ako externi hodnotitelia podielali siedmi
zamestnanci SO/RO.

Vyzva OPBK/2012/1.2/09

V ramci vyzvy OPBK/2012/1.2/09 - Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci OPBK bolo v obdobi od
16. 4. 2012 - 31. 10. 2012 predlozenych 9 ZoNFP, ktoré boli predmetom kontroly formalnej spravnosti,
ale v zmysle Systému riadenia SF a KF na programové obdobie 2007 — 2013, verzia 4.5, podkapitola
7.2.3 Schvalovanie ZoNFP, ¢ast Kontrola formalnej spravnosti ZoNFP sa nezahriiujii ZoNFP, ktoré boli
spatvzate zo strany Ziadatefa, preto sa v Sprave z kontroly formainej spravnosti ZoNFP uvadza pocet 8
ZoNFP.

ZoNFP s kédom ITMS NFP22310220019 (ziadate! BSK) bola zaregistrovana na RO OBK, bola
predmetom kontroly formainej spravnosti ZoNFP, ale z dovodu stiahnutia ZONFP Ziadatelom sa
neuvadza v pocte ZONFP v Sprave z kontroly formalnej spravnosti ZoNFP.

Na SO/RO bolo zaregistrovanych 5 ZoNFP (kédy ITMS NFP22310220015, NFP22310220018,
NFP22310220020, NFP22310220021 a NFP22310220023) a 3 ZoNFP, kde bol Ziadatelom BSK, boli
zaregistrované na RO OPBK (kddy ITMS NFP22310220016, NFP22310220017 a NFP22310220022).
Celkova pozadovana vyska NFP v ramci 8 ZoNFP bola 7 550 349,47 EUR.

8 prediozenych ZoNFP splnilo podmienky kontroly formalnej spravnosti, z toho pri 7 ZoNFP bola
vyuzitd moznost doplnenia chybajicich naleZitosti do 7 dni, pricom vetky ZoNFP kritéria uplnosti
splnili. SO/RO vypracoval Spravu z kontroly formainej spravnosti ZoNFP, ktora bola predlozena na RO
OPBK dria 30.11.2012.

V sulade s Poverenim na vykonanie kontroly €. 12/2012-APRR zo dnfa 13.11.2012 vykonali
zamestnanci APRR v ¢ase 15. - 21.11.2012 overenie vykonu kontroly formalnej spravnosti ZoNFP
prijatych v ramci vyzvy na predkladanie ZoNFP, kéd vyzvy OPBK/2012/1.2/09, Prioritnd os 1:
Infrastruktira, opatrenie 1.2 Regionalna a mestska hromadnéa doprava.

Na SO/RO bol doru¢eny Zaznam o vysledku overenia ¢. 12/2012-APRR (v prilohe €.5). Zistenie
identifikované overovacou skupinou bolo odportéacieho charakteru. Na zaklade uvedeného mozno
konStatovat, 7e v procese kontroly formalnej spravnosti vybranych ZoNFP nedoslo k takym
pochybeniam, ktoré by mohli ovplyvnit vysledky kontroly.
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V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK. Pridelovanie ZoNFP
internym a externym hodnotitelom na zéklade losovania bolo zrealizované a protokolarne zapisané na
RO OPBK dna 28.11.2012. Odborné hodnotenie Ziadosti o NFP bolo zahajené dia 29.11.2012.

Na odbornom hodnoteni ZONFP Vyzvy OPBK/2012/1.2/09 sa ako externi hodnotitelia podielali $tyria
zamestnanci SO/RO. SO/RO poZiadal RO OPBK v suvislosti s ukon¢enim procesu odborného
hodnotenia na trovni SO/RO o predizenie lehoty na doruenie hodnotiacich harkov pre ZoNFP vy$sie
uvedenej vyzvy. Ziadost bola zo strany RO OPBK akceptovana a termin bol predizeny do 11.1.2013.

ISRMO

V oktdbri 2012 boli na SO/RO doru¢ené ISRMO (tab. ¢. 7) vratane jednotlivych projektovych névrhov.
Dra 17.10.2012 boli na RO OPBK doru¢ené doZiadania SO/RO v ramci predvyberu ISRMO. Proces
posudzovania ISMRO a projektovych navrhov bol zo strany SO/RO ukonéeny v novembri 2012
odovzdanim jednotlivych hodnotiacich harkov na RO OPBK.

Tabulka €. 7: Prehlad jednotlivych ISRMO OPBK

Kad ISRMO Predkladatel’ Nazov ISMRO Datum odovzdania
hodnotiacich
harkov na RO

OPBK

20000000001 | Senec ISRMO OPBK - Revitalizacia zény | 13.11.2012

Zapad v meste Senec dobudovanim
centier Skolskej a socialnej starostlivosti

20000000002 | Malacky ISRMO OPBK - Rozvoj mestskej | 13.11.2012
oblasti Juh - Malacky
20000000003 | Pezinok ISRMO OPBK - Mesto Pezinok - | 15.11.2012

sidlisko Sever

20000000004 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK -Stara Rata - |15.11.2012
Komiséarky - Rendez

20000000005 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK -Nova Devinska 15.11.2012
20000000007 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK —Mestska oblast Nové | 19.11.2012
Mesto

20000000009 | BA, hl.mesto SR | ISRMO OPBK - MC Bratislava - | 21.11.2012
Podunajské Biskupice, MC Bratislava -
Vrakuna
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Implementacia projektov

5.1 Projekty v realizacii (rok 2012)

Tabulka €. 8: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.1 Regeneracia sidiel
v realizacii k 31.12.2012
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V obdobi od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 bolo v realizacii spolu 13 projektov, pri¢om 2 projekty
(22310120042, prijimatel Limbach, 22310120043, prijimatel Dunajska Luznd) boli mimoriadne
ukoncené formou Dohody o mimoriadnom ukonéeni zmluvného vztahu, s dfiom ucinnosti 6.12.2012.
V opatreni 1.1 OPBK sa realizovalo 8 projektov regeneracie sidiel a v opatreni 1.2 bolo v realizacii 5
projektov.

K'31.12.2012 v opatreni 1.1 OPBK neboli v realizacii ziadne projekty, posledny projekt bol ukonCeny
30.08.2012. V opatreni 1.2 OPBK boli ku koncu roku 2012 v stave realiz&cie 4 projekty (tab. €. 9).

Celkova
) . . . zazmluvnena stav realizacie
Prijimatel Nazov projektu ITMS kod suma v EUR K 31.12. 2012
(cov)
Spolu 0 -

Tabulka €. 9: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.2 Regiondlna a mestska hromadna doprava
v realizéacii k 31.12.2012 (len projekty implementované na SO/RO)

Celkova
) . . . zazmluvnena stav realizacie
Prijimatel Nazov projektu ITMS kéd suma v EUR K 31.12. 2012
(cov)
Hlavné mesto Dobudovanie tarifného zabezpecenia na
. Uzemi hlavného mesta SR Bratislavy - 2. 22310220004 325428,93 v realizacii
SR Bratislava
etapa
Senec Termindl integrovanej dopravy v Senci 22310220006 565 037,69 | v realizacii
v realizacii,
Pezinok Termindl integrovanej dopravy v Pezinku 22310220007 428 104,57 | hlavné aktivity
sa eSte nezacali
i . o , . , v realizacii,
Hlavné [nesto TroIerugova trat Patronka - Vojenska 29310220008 174246192 | hlavné aktivity
SR Bratislava nemocnica . SO
sa eSte nezacali
Spolu 3061 033,11
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V ramci OPBK opatrenia 1.1 bolo k 31. 12. 2012 fyzicky a finan¢ne ukoncenych 44 projektov v celkovej

sume zazmluvnenych vydavkov (COV) 19 677 445,56 EUR.

Vramci OPBK opatrenia 1.2 bol k 31. 12. 2012 fyzicky a financne ukonéeny 1 projekt, ktory je
implementovany na SO/RO, v COV 2 356 957,26 EUR.

Od zaciatku implementacie OPBK bolo k 31.12.2012 ukonéenych 45 projektov implementovanych
na SO/RO (v roku 2009 — 1 projekt, v roku 2010 — 8 projektov, v roku 2011 — 29 projektov, v roku 2012
— 7 projektov) v COV 22 034 402,82 EUR (tab. ¢. 10).

Tabulka €. 10: Zoznam reélne (financne aj fyzicky) ukonCenych projektov OPBK - Opatrenie 1.1
Regeneracia sidiel k 31.12. 2012

Relny stav Celkova ; Celkova suma
P. €. | Prijimatel Nazov projektu ITMS kod projektu :3;";“","23':1 ;';'gzeigzm
Obec Nova Aredl volného Casu - Il. Riadne ukonceny
1. Dedinka etapa v obci Nova Dedinka 22310120001 18. 11. 2009 296.839,23 296 839,23
Obec Velky Regeneracia sidla v obci Riadne ukonceny
2. Biel Velky Biel 22310120002 3.3. 2010 393 491,26 393 491,27
Komplexna revitalizacia Riadne ukonenv
3. | Obec Zohor centra obce Zohor zvySujica | 22310120003 y 230 827,12 219 571,20
_— 4 3.3.2010
kvalitu Zivota obyvatelstva
4. | Mesto Senec | ReKonstrukdia Farského 22310120004 | adne ukonCeny | 330 459 10| 337 217,40
namestia v Senci 19. 3. 2010
Zdruzenie Cyklisticky chodnik Riadne ukongeny
5. | obci Bernolakovo - Ivanka pri 22310120005 y 467 664,17 467 328,56
. . 15.4.2011
Bernolakovo | Dunaiji
6. |Obeclgram | icgenerdciasidlavobe | 591519000 | Riadne ukonCeny | oge 574 07| 985 254 95
Igram 11.8.2010
MC Nové Revitalizacia verejného Riadne ukonceny
7 Mesto priestranstva - Jahodova 22310120007 14.4.2010 256 960,83 256 960,43
Skvalitnenie Zivota v obci
Obec Solosnica revitalizaciou Riadne ukongeny
8. Solosnica centra obce a rekonstrukciou 22310120008 26.8.2010 506 954,37 505 810,71
verejného osvetlenia
MC Nové . . Riadne ukonéeny
9. Mesto Revitalizacia Nova doba 22310120009 26, 8.2010 899 572,16 899 572,15
10. | Obec Blatne | ReVitalizacia casti obce 22310120010 | Redne UkonCeny | 353 10381 | 32312377
Blatné 29.4.2011
Revitalizacia centralnej zony Riadne ukonenv
11. | Obec Kaplna | s multifunkénym vyuZitim v 22310120011 y 342 034,29 342 034,22
. 14.12.2010
obci Kapina
Obec Rekonstrukcia centrélne; Riadne ukongeny
12. ;'m::y Gasti v obci Plavecky Mikutas | 22310120012 1o %4 2011 32182290 321822.89
MC Revitalizacia verejného Riadne ukongen’
13. | Podunajské priestranstva v Sidlisku 22310120013 y 518 755,87 508 387,08
: ; . . 15.4.2011
Biskupice Medzi Jarkami
Mesto Revitalizacia zelenej Riadne ukonceny
14. Pezinok pamiatky - Zamocky park 22310120014 9.9.2011 679 785,97 67978595
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15. | Obec Boldog | UPTaYY Vereinych priestorov | 551045505 | Riadne ukonteny | oy ac g | 341 51214
' v centre obce Boldog 29.4.2011 ’
Obec Revitalizacia ndmestia v Riadne ukonceny
16. Suchohrad centre obce Suchohrad 22310120016 25.2.2011 275317,86 27187464
Obec Velké Revitalizacia centra obce Riadne ukonceny
17. Levare Velké Levére 22310120017 29 4. 2011 251 086,12 239001,19
£ Vlybudovanie oddychového . .
15, | Obec Velké | . ealu s multfunkénym 22310120018 | iadne ukonceny | g9 45895 | 288 959,09
Levare « , i 29.4.2011
$portovym vyuZitim
Revitaliz4cia centra obce Riadne ukonéeny
19. | Obec Zohor Zohor - Namestie Mladese 22310120019 11.3. 2011 228 848,31 225 968,90
20. | Obec Gasta | Ko alizacia namestia obce | 31012999 | Riadne ukonceny | gog 477,55\ 649 675,59
Casta 28.6.2011
Obec Revitaliz&cia ndmestia v Riadne ukonéeny
21| Hamuliakovo | Hamuiiakove 22310120021 | 454 9011 63162533 | 63152449
Obec Regeneracia centrélnej zon Riadne ukonceny
22. | Plavecky 9 cenaine] zony | 92310120022 Y1 505000,79| 502811,16
& obce Plavecky Stvrtok 1.3.2011
Stvrtok
Oddychova zbna s Riadne ukoncenv
23. | Obec Viky multifunkénym vyuZitim v 22310120023 y 335724,29 33572415
. 2.11.2011
obci Vlky
24. |ObecPila | Revitalizaciaverejne] plochy | o)310450094 | Riadne ukonceny | ogq 390 94| 286 298,02
v obci Pila 25.2.2011
Park oddychu mesta Senec - . .
25. | Mesto Senec | revitalizécia mestske 22310120025 R'afgegu';%q‘f”y 62493481| 620 101,95
oddychovej zony e
Revitalizacia spolocenske;
Obec z6ny v obci Kostoliste s Riadne ukonceny
2. Kostoliste vystavbou multifunkéného a 22310120026 15. 4. 2011 444 380,25 444 224,52
detského ihriska
27. | MG Rusovce | RogeneraciasidlavMC | 310199007 | Riadne ukonceny | gag 426 95| 668 269,53
Bratislava - Rusovce 24.2.2012
Uprava verejného Riadne ukongen’
28. | Obec Zalesie | priestranstva v centraing; 22310120028 19.9. 2011 y 429 414,31 429 264,22
Casti obce Zalesie -
Revitaliz4cia centrélnej zony
29. | Obec aokolia v obai TomaSov | 540490059 | Riadne ukonceny | 95 003 70| 395 487 48
Tomasov s multifunkénym vyuzitim, 19.9. 2011
plocha na stretavku
Revitalizacia verejného
Obec Hruby | priestranstva s Riadne ukonéeny
0| Sar multfunkéngm vyuzitimv | 22310120080 1" 4q o1 36140689| 36003047
obci Hruby Sur - |1. etapa
Uorava vereinvch Riadne ukonceny
31. | Obec Dofany | -° enyeh 22310120031 |  28.6.2011 41252370 | 407 600,66
priestranstiev v obci Dolany
X o x Revitalizacia ul. Alstrova, Riadne ukonceny
32. | MC Raca Detvianska, Nam. A. Hiinku 22310120032 29 11. 2011 755 753,20 753 291,80
Obec Revitalizacia verejnych Riadne ukonéeny
33. -~ priestranstiev obce Rohoznik | 22310120033 11.11. 2011 790 160,75 789 621,13
Rohoznik e
- Cast pri potoku
Uprava verejného Riadne ukongeny
34. | Obec Bahon | priestranstva v centre obce | 22310120034 y 795 037,21 790 699,60

Bahon

24.2.2012
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3. | MG Ruzinoy | Kovalizacia verejného | 310129935 | Riadne ukonceny | 4eq 068 54| 468 068,49
priestranstva Ruzova dolina 15.12. 2011
X Regeneracia verejného . .
36, |MCKarlova | o iranstva centraingj zony | 22310120036 | Redne ukonceny | geg 766 011 565 763,90
Ves S 27.4.2012
Dlhych Dielov
.| Obnova verejného Riadne ukonceny
37. | Obec Dubova priestranstva v obci Dubova 22310120037 97 62012 468 393,77 385 632,62
Revitalizacia namestia,
Obec Vysoka | chodnikov, zastavok a Riadne ukonceny
38. pri Morave prvkov verejnej zelene v obci 22310120038 11.11.2011 44068562 440685,59
Vlysoka pri Morave
Obec Nova Uprava centrainej ¢asti obce Riadne ukonéeny
39. Dedinka Nova Dedinka 22310120039 15.12. 2011 677 969,62 671 648,75
40. |ObecLap | Revitalizaciacentraobce | yy54015004q | Riadne ukonCeny | o7 745 75| 207 64452
Lab 15. 12. 2011
Obec Obnova centra obce Riadne ukonéeny
41| Bernolékovo | Bemolakovo 22310120041 | 45 42 2011 79151050 | 790874,55
Mesto Rekonstrukcia Zahradnej Riadne ukonéeny
42| Pezinok ulice v Pezinku 22310120044 | 45 1 2011 160671,28| 15743544
43. | MG Petrialka | ReVitalizacia Viasteneckeno | 5q14490045 | Riadne ukonceny 4o 004 35| 495 024 36
namestia 27. 6.2012
Obec RozSirenie Namestia Josipa . .
44. | Chorvatsky | Andrica a revitalizacia 20310120046 | Riadne ukonceny | py5 03981 | 32327317
I o 27. 6.2012
Grob prilahlej centralnej zény
Spolu 19 677 445,56 | 19 495 211,90

* Datum Ghrady zavereénej ZoP daného projektu.

Zoznam reélne (financne aj fyzicky) ukoncenych projektov OPBK - Opatrenie 1.2 Regionalna a mestska
hromadna doprava k 31.12. 2012

Redlny stav Celkova Celkova suma
. ) . . . . | a hradenych
P. €. | Prijimatel Nézov projektu ITMS kod projektu ) :ﬂfn"; l‘xlvgﬁga sygzvigzc
k 31.12. 2012 (cov) v EUR (COV)
Hlavné mesto | Trolejbusova trat' Prazska - riadne ukonceny
45, Bratislava Hrobofiova 22310220001 30 82012 235695726 | 2324757,26
Spolu 2 356 957,26 | 2324 757,26

Projekt OPBK 22310220005 Zriadenie jednotného tarifného systému, ktorého prijimatefom je BSK
nie je implementovany na SO/RO.

Informéacie uvedené v kapitolach €. 5.1 a 5.2 odrazaju skutocny stav implementécie projektov, nakolko
v zmysle VSeobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP pre OPBK je ukoncenie
realizacie projektu definované nasledovne: Ukonéenie realizacie projektu - v stlade s ¢l. 88 ods. 1
vSeobecného nariadenia sa projekt povazuje za ukonceny, ak doslo k fyzickému ukonCeniu projektu
(skutoCne sa zrealizovali vSetky aktivity projektu) afinanénému ukon&eniu projektu (prijimatef
uhradil, v3etky vydavky a prijimateflovi bol uhradeny zodpovedajuci NFP.
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5. 3 Monitorovanie projektov pocas ich realizacie a po ukonceni realizacie projektov (k
31.12. 2012)

K 31. 12. 2012 bolo na SO/RO dorucenych celkovo 50 monitorovacich sprav (dalej len MS), z tohto -9
priecbeznych MS, 5 zéavereCnych MS, 36 naslednych MS. V3etky monitorovacie spravy dorucené
na SO/RO boli korektne posudené vzmysle internych postupov anésledne schvalené. Realizacia
predmetnych projektov bola v sulade s prislusnymi zmluvami o NFP. V8etky zistené formaine i vecné
nedostatky monitorovacich spréav boli odstranené v procese doziadania chybajucich nalezitosti
k prislusnym monitorovacim spravam.

Monitorovacie spravy su okrem vynimo¢nych pripadov na SO/RO doru€ované v€as. Pred bliziacim
sa terminom predkladania prisluSnej monitorovacej spravy zasielaju projektovi manazéri SO/RO
prijimatelom e-mailové pripomienky na predloZenie monitorovacich sprav. V pripade nejasnosti
a problémov pri vypifiani monitorovacich sprav poskytuji prislu$ni projektovi manazéri prijimatefom
poradenstvo a konzultacie.

NajcastejSie otazky prijimatelov sa tykaju povinnych priloh zavere¢nej monitorovacej spravy, najma
poistné zmluvy, preberaci protokol a obsah trvalej informacnej tabule.

5.4 Kontroly na mieste (KnM)

V obdobi od 1.1.2012 - 31.12.2012 SO/RO vykonal 7 kontrol na mieste (dva projekty boli
kontrolované 2x, celkovo bolo kontrolovanych 5 projektov). Cielom kontrol na mieste bola kontrola
redlneho dodania tovarov aprac deklarovanych v predloZenych ZoP. Kontroly sa vztahovali
ku konkrétnym ZoP.

Zistenia z kontrol na mieste boli zaznamenané v prisluSnych spravach z kontroly na mieste. V pripade
zistenych nedostatkov, bola pisomne stanovend lehota na ich odstranenie. Rovnako bolo preverené
odstrénenie nedostatku. Vo vacsine pripadov iSlo o administrativne nedostatky — nedoloZzené vézne
listky, nespravne osadenie mobiliaru.

SO/RO vykonal v obdobi 1.1.2012 - 31.12.2012 17 kontrol na mieste po ukonéeni realizacie
projektu. Nedostatky zistené kontrolou sa vaésinou tykali pokodenia mobiliéru.

Tabulka €. 11: Vykonané kontroly na mieste poCas realizacie projektu za obdobie 1.1.2012 -
31.12.2012

ZoP Datum —
P. €. | Prijimatel Nazov projektu ITMS kod o kontrolnej
cislo KnM .
skupiny

MC Karlova | Regeneracia verejného priestranstva

Ves centrélnej z6ny Dihjch Dielov 22310120036 605 |11.1.2012 |Ing. Michalicka

2 | BAhl. mesto | Trolejbusova trat Prazska - Hroborova 22310220001 303 |30.1.2012 | Ing. HriSova

Obnova verejného priestranstva v obci

3 | Obec Dubova Dubové

22310120037 304 |18.1.2012 |Ing. HriSova

Obec Rozsirenie Namestia Josipa Andri¢a a
Chorvatsky | revitalizacia prilahlej centralnej zény

22310120046 605 |13.04.2012 | Ing. HriSova
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5 | Obec Dubova 8523\‘/’2 verejného priestranstva v obcl | 55310190037 | 606 | 23.4.2012 | Ing. Hrigova
6 |MC Petrzalka | Revitalizacia Vlasteneckého namestia 22310120045 605 [17.5.2012 |Ing. Michalicka
7 | BAhl. mesto | Trolejbusova trat Prazska - Hroboriova 22310220001 606 |4.6.2012 Ing. Novotna

Tabulka €. 12: Vykonané kontroly na mieste po ukonceni realizacie projektu za obdobie 1.1.2012 -

31.12.2012
Veduci
P. €. | Prijimatefl Nazov projektu ITMS kéd Datum KnM kontrolnej
skupiny
1 | Obec Pila Revitaliz&cia verejnej plochy v obci Pila | 22310120024 | 28.02.2012 | M. Brinzik
Obec Revitalizacia ndmestia v centre obce .
2 Suchohrad Suchohrad 22310120016 | 29.02.2012 | M. Brinzik
3 | Obec Zohor Komplexna revitalizacia centra obce Zohor | 22310120003 15.03.2012 | M. Tuzinska
4 |ObecZohor | ReVializacia centra obce Zohor- 20310120019 | 15.03.2012 | M. Tuzinska
Namestie MladeZe
5 | Obec Senec Rekonstrukcia Farského namestia v Senci | 22310120004 22.03.2012 | M. Brinzik
6 | Obec Velky Biel | Regeneracia sidla v obci Velky Biel 22310120002 | 23.03.2012 | M. Brinzik
7 | MC Pod. Revitalizécia verejného priestranstva 22310120013 | 03.04.2012 | M. Tuzinska
Biskupice
8 | M& Nové Mesto | ReVlalizécia verejného priestranstva =\ 95310120007 | 03.04.2012 | M. Tuzinska
Jahodova
9 Obec . Revitalizacia namestia v Hamuliakove 22310120021 04.04.2012 | M. TuZinska
Hamuliakovo
Revitalizacia spolocenskej zony v obci
10 | Obec Kostoliste | KostoliSte s vystavbou multifunkéného a 22310120026 12.04.2012 | M. Tuzinska
detského ihriska
Revitalizacia centralnej zony a okolia v M. Tuzinska
11 | Obec Tomasov | obci TomaSov s multifunkénym vyuzitim, 22310120029 18.9.2012 | i
. B.Patoprstéa
plocha na stretavku.
12 | Mesto Senec | Fark oddychu mesta Senec - revitalizacia | 5y310120025 | 24.9.2012 | M. Brinzik
mestskej oddychovej zony
13| Mesto Pezinok E:rvk'ta"zac'a zelenej pamiatky - Zamocky | 90310190014 | 2592012 | Z. Zatovicova
14 Obef: Nova Areél volného Casu - |I. etapa v obci Nova 99310120001 12122012 | 7. Zatovicova
Dedinka I;)edmka
15 |ObecNova | Uprava centralnej Casti obce Nova 22310120039 | 12.12.2012 |Z. Zatovicové
Dedinka Dedinka
16 |MGRuginoy | Revitalizacia verejného priestransiva 22310120035 | 14.12.2012 |B. Patoprsta
RuZova dolina
17 | Mesto Pezinok | RekonStrukcia Zahradnej ulice v Pezinku 22310120044 11.12.2012 | M. Brinzik
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5.5 Monitorovanie projektov

Okrem $tandardnych kontrol na mieste poCas realizacie projektu vykonal SO/RO v obdobi 1.1.2012 -
31.12.2012 3 monitorovacie kontroly projektov (ITMS 22310120036, 22310120027, 22310120028).
Cielom monitorovania bola kontrola odstranenia nedostatkov zistenych pri KnM (MC Karlova Ves),
rieSenie podnetov zo strany prijimatefa (MC Rusovce), ako aj kontrola udrzatelnosti projektu
po ukonéeni realizacie (MC Zalesie).

Tabulka €. 13: Vykonané monitorovacie kontroly projektov v obdobi od 1.1.2012 do 31.12.2012

P.&. |Prijimater Nazov projektu ITMS kéd LA e
monitorovania
Mestska Cast Regeneracia verejného priestranstva DIhé
1. |Bratislava - °9 inehop 22310120036 16.03.2012
Diely
Karlova Ves
MC Bratislava— | Regeneracia sidla v MC Bratislava -
2. RUSOVCe Rusovce 22310120027 25.09.2012
3 | Zalesie lepre.Wa verej’neh.o priestranstva v centralnej 29310120028 03.10.2012
Casti obce Zélesie

5.6 Ziadosti o platbu

V obdobi od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli na SO/RO prijatych 12 ZoP, z toho 3 na predfinancovanie,
2 na zldtovanie predfinancovania, 2 priebezné a 5 zavereénych. 1 ZoP bola zamietnuta z dévodu
zmeny (&tu a pripravy dodatku k zmluve. V prvom polroku 2012 bolo 7 ZoP uhradenych (vratane
zG&tovania predfinancovania). 1 ZoP bola pozastavena z dévodu certifikadnych zisteni na projekte
(22310120043 Obec Dunajska Luzna). V druhom polroku boli uhradené 1 zévere¢na a 1 priebezna
ZoP. U 1 ZoP typu predfinancovanie prebehla koncom roka 2012 formalna kontrola a zagala sa kontrola
na mieste.

Tabulka ¢.14: Uhradené prostriedky podla typu financovania v roku 2012 za opatrenie 1.1

Typ ZoP Podet Suma COV v EUR

Predfinancovanie 1 99 005,78
PriebeZné platby 0 0,00
Zavere€né platby 3 106 162,95
Zuctovanie predfinancovania 1 99 008,78

Zdroj: ITMS

Tabulka ¢.15: Uhradené prostriedky podla typu financovania v roku 2012 za opatrenie 1.2

Typ ZoP Podet Suma COV v EUR

Predfinancovanie 0 0,00
Priebezné platby 2 328 877,92
Zaverecné platby 1 75219,89
Zuctovanie predfinancovania 1 1293 387,57

Zdroj: ITMS
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5.7 Nezrovnalosti

V obdobi od 1.7.2012 do 31.12.2012 SO/RO nezaevidoval Ziadnu nezrovnalost, av§ak na urovni
MPaRV SR bolo zaregistrované podozrenie z nezrovnalosti 4 projektov, z ktorych dva (prijimatel
Limbach, Dunajské LuZna) boli v decembri 2012 vyriaté z financovania z fondov EU.

5.8 Zmeny zmluv o poskytnuti NFP

V stlade s IM SO/RO méze prijimatel poas realizacie projektu poziadat o0 zmenu zmluvy o poskytnuti
NFP v odévodnitelnych pripadoch. V pripade Ziadosti o zmenu zmluvy o NFP SO/RO postupuje
v sucinnosti s RO OPBK podfa schvalenych Procedur zmien k zmluve o poskytnuti NFP. V' roku 2012
nebola na SO/RO zo strany prijimatelov doruCena Ziadna ziadost' o zmenu zmluvy o poskytnuti
NFP.

6. Technicka pomoc pre SO/RO

6.1 Predlozenie ZoNFP TA

Podla Usmemenia o delegovani pravomoci RO na SO/RO a Zmluvy o financovani vykonu Cinnosti
SO/RO pre OPBK bola diia 16.04.2012 predloZzena ZoNFP €. 22330120022 - Technicka pomoc
pre SO/RO 4.

Cielom projektu TA je zabezpecenie implementacie OPBK v sulade s narokmi kladenymi na riadenie,
implementaciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie opera¢ného programu a na administrativne
Struktury zodpovedné za realizaciu operacného programu. Projekt pozostava z jednej hlavnej aktivity,

v ramci ktorej sa bude realizovat mzdové zabezpelenie opréavnenych zamestnancov SO/RO
zapojenych do implementacie OPBK. PoZadovand vyska NFP je 107 350 EUR avlastné zdroje
Ziadatela predstavuju 5 650 EUR.

Realizacia projektu zabezpedi Uradu BSK (Ziadatel o NFP) finanéné zdroje na krytie mzdovych
nakladov piatich zamestnancov pre rok 2012 podielajucich sa na implementécii operaéného programu
na urovni SO/RO.

Tabulka ¢.16: Rozpodet predlozenej ZoNFP - Technicka pomoc pre SO/RO 4

Zdroje financovania projektu EUR)
PoZadovana vySka NFP 107 350,00
Zdroje Ziadatela 5 650,00
Celkové opravnené vydavky 113 000,00
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6.2 Predlozenie ZoP TA

Diia 29.2.2012 bola na RO predlozena Ziadost o platbu &. 22330120025601 - Technicka pomoc pre
SO/RO 3 v celkovej vySke opravnenych vydavkov 117 949,39 EUR. Refundacia miezd bola vo vyske
113 000,00 EUR, za multifunkéné farebné kopirovacie zariadenie bola Ziadana suma 3 535,20 EUR,
za archivne skrine (kovové, uzamykatelné) bola Ziadana suma 1 414,19 EUR. Ziadost bola uhradena
v plnej vyske (85 % z ERDF — 100 256,98 EUR, 10 % zo SR - 11 794,94 EUR).

Tabulka ¢.17: Podrobny rozpotet ZoP Technické pomoc pre SO/RO 3

Polozka Pocet COV (v EUR)

Refundacia miezd 5 113 000,00
Multifunkéné farebné kopirovacie zariadenie 1 3 535,20
Archivne skrine (kovové, uzamykatené) 7 141419
Spolu 117 949,39

7. Popis vzniknutych problémov v ramci implementacie OPBK a prijaté opatrenia
na ich odstranenie

SO/RO pre OPBK vroku 2012 neidentifikoval Ziadne vzniknuté problémy, ktoré by ohrozovali
implementaciu OPBK. SO/RO pre OPBK v snahe zabezpegit bezproblémovl implementaciu programu
na vSetky vzniknuté nedostatky priebezne v roku 2012 upozoriioval RO OPBK (napr. ISRMO).

8. Kontroly a audity

Vroku 2012 bolo ukonéenych niekolko auditov a kontrol z minulého roka 2011. Vroku 2012
boli zahajené dva nové audity na SO/RO pre OPBK. Okrem auditov boli vykonané tri kontroly z APRR.

Prehl'ad auditov a kontrol za rok 2011 s ukonéenim v roku 2012:

1. Kontrola vykonu delegovanych pravomoci RO OPBK na SO/RO pre OPBK ¢.1/2011,
ktora sa uskutocnila v dioch od 19.09.2011 do 14.10.2011 s prediZzenim do 31.12.2011

Vysledkom kontroly vykonu delegovanych pravomoci RO OPBK na SO/RO pre OPBK ¢.1/2011
bolo ku diu 09.01.2012 zaslanie spravy pod €. 2012-335/471-2. V zmysle zéverov z kontroly
je povinnostou kontrolovaného subjektu predloZenie informacii o spineni opatreni prijatych
na napravu zistenych nedostatkov a odstranenie pri¢in ich vzniku.

V sUvislosti so zaslanim Spravy zkontroly delegovanych pravomoci RO OPBK na SO/RO
pre OPBK ¢.1/2011 sme dna 13.2.2012 predioZili stanovisko SO/RO na APRR. Vzmysle
povinnosti kontrolovaného subjektu SO/RO prijal odpori¢ania RO a zaroven predlozil namietky
k niektorym zisteniam. Stanovisko RO OPBK k podanym namietkam zo strany SO/RO k zistenym
nedostatkom bolo zaslané listom ¢.2012-335/5837-4 zo dna 5.3.2012. Vzhladom na to, Ze zistené
nedostatky trvali, RO OPBK Ziadal prijat opatrenia na ich odstranenie v termine do 23.3.2012.
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SO/RO prijal opatrenia vyplyvajice zo Spravy zkontroly vykonu delegovanych pravomoci
RO OPBK na SO/RO pre OPBK ¢.1/2011 listom ¢.100106/2012-SOR0/11-3956 zo diia 22.3.2012
a zarovef deklaroval, Ze zistenia berie na vedomie, akceptuje ich, vo svojich pracovnych
¢innostiach uplatiuje postupy z odporuéani a pri najblizSej aktualizacii IM SO/RO upravi prislusné
postupy v dotknutych ¢astiach manualu.

Nésledne RO OPBK spracoval Dodatok €.1 k sprave z kontroly vykonu delegovanych pravomoci
RO OPBK na SO/RO pre OPBK €.1/2011, ktory bol zo strany SO/RO akceptovany atym
ukonceny.

VIadny audit A382 K2362 - systémovy audit - v suéinnosti MF SR a so Spravou finanénej kontroly
BA bol vykonany na zéklade poverenia MF SR reg. ¢. MF/022936/2011-1421 zo dia 26.08.2011.
Auditované obdobie bolo od 26.08.2010 do 05.09.2011.

Vysledkom auditu A 382 K2362 bolo vypracovanie predbeznej spravy ku driu 23.12.2011. SO/RO
k jednotlivym nedostatkom vypracoval stanovisko ku driu 10.01.2012.

PredloZzenim spravy z vladneho auditu A382 K2362 boli dia 30.3.2012 vypracované SO/RO
opatrenia na napravu nedostatkov. Diia 04.09.2012 bola zaslana pisomna sprava o spineni
opatreni na napravu nedostatkov identifikovanych v ramci viadneho auditu A382 K2362.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze aktualizacia IM SO/RO pre OPBK verzia 1.13 prebiehala v mesiacoch
jul — august 2012 a k schvaleniu aktualne platnej a ucinnej verzie IM SO/RO pre OPBK doslo az
31.08.2012, nebolo mozné zaslat MF SR Sekcii auditu a kontroly vypovednu spravu o splneni
opatreni na napravu zo strany SO/RO pre OPBK do 31.07.2012, tak ako bolo stanovené v zmysle
Spravy z vladneho auditu ¢. A382 K2362.

Prehl'ad auditov a kontrol za rok 2012:

3.

Vladny audit A451 K2759 — audit operacii - v sucinnosti MF SR so Spravou finan¢nej kontroly BA
bol vykonany audit na zaklade poverenia MF SR reg. €. MF/008757/2012-142 zo diia 31.01.2012.
Auditované obdobie bolo od 1.1.2007 do 31.12.2011.

Cielom vladneho auditu A451 K2759 bolo ziskanie uistenia o opravnenosti vydavkov podlfa ¢&l. 62
nariadenia Rady ES €.1083/2006, ktorym sa ustanovuju vSeobecné ustanovenia o Eurépskom
fonde regionalneho rozvoja, Europskom socialnom fonde a Kohéznom fonde a ktorym sa zruSuje
nariadenie ES ¢€.1260/1999 na vybranej vzorke operacii v ramci OPBK.

Dna 9.2.2012 predlozil SO/RO poZadovanu dokumentaciu pre potreby auditu. Dria 15.6.2012
bola na SO/RO dorucena Predbezna Ciastkova sprava z viadneho auditu A451.

Dna 16.6.2012 bolo zaslané stanovisko SO/RO k zisteniam a odporuéaniam viadneho auditu
operacii A451 K2759. V suvislosti so zisteniami z auditu tykajucich sa vykonu kontroly na mieste
je finanény manazér povinny vyZiadat od prijimatela v tlatenej forme vypis z analytického Uctu
pre dany projekt, ktory je prilohou dokumentacie z vykonu kontroly na mieste.

Uvedené postupy su uz zapracované v IM SO/RO pre OPBK verzia 1.13.
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V obdobi 28. - 31. maja 2012 bola vykonana kontrola €.03/2012 — APRR. Ciefom kontroly bolo
overenie vykonu kontroly formalnej sprévnosti Ziadosti o NFP prijatych vramci vyzvy
¢. OPBK/2012/1.1/09, Prioritna os 1 Infrastruktura, Opatrenie 1.1 Regeneracia sidiel.

Dna 7.6.2012 bol doruéeny na SO/RO Protokol o vysledku overenia ¢.03/2012. VSetky zistenia
identifikované kontrolnou skupinou boli formalneho a odporuc¢acieho charakteru. SO/RO zistenia
formalneho charakteru akceptovalo a svoje stanovisko poslalo listom 100230/2012-SORO/7-8747
dia 20.6.2012.

Vladny audit A470 K2990, ktorého hlavnym Gcelom a cielom je ziskanie uistenia o U€innosti
riadiaceho a kontrolného systému OPBK bol zahdjeny 28.8.2012 na zéaklade poverenia
MF/020319/2012-1421 zo dia 21.augusta 2012 sekciou auditu akontroly MF SR
a spolupracujucim organom Spravou finanénej kontroly Bratislava.

VIadny audit €.470 K2990 bol vykonany na trovni RO a SO/RO pre OPBK. Auditované obdobie
bolo 0od 5.9.2011 do 30.08.2012.

Ku driu 31.12.2012 bol vladny audit otvoreny, v januari 2013 bola zaslana predbezna sprava
z vladneho auditu A470 p. ministrovi Jahnatkovi.

6. VCase od 03. — do 07. septembra 2012 bolo vykonané Overenie ¢.10/2012 - APRR na zéklade
poverenia ¢. MPRV- 2012-2566/24175-33. Cielom kontroly bolo overenie vykonu procesu
odborného hodnotenia Ziadosti o nenavratny finanény prispevok prijatych vramci vyzvy
na predkladanie ziadosti o nenavratny finanCny prispevok, kod vyzvy: ¢.OPBK/2012/1.1/09,
Prioritna os 1: Infrastruktura, Opatrenie 1.1 Regeneréacia sidiel.

Vramci vyzvy bolo predlozenych spolu 54 ZoNFF:, zo véetkych ZONFP bola uréena 10% vzorka
so zaokruhlenim nahor, tj. 6 ZONFP. Vyber ZoNFP urenych na overenie sa uskuto¢nil
prostrednictvom metddy systematického vyberu.

Dita 24.9.2012 bol doruceny na SO/RO Protokol o vysledku overenia €.10/2012, ktory konstatoval,
Ze v procese odborného hodnotenia vybranych ZoNFP nedoSlo k ziadnym pochybenia, ktoré by
mohli ovplyvnit vysledky hodnotiaceho procesu. Protokol o vysledku overenia ¢.10/2012 bol bez
zisteni.

7. Vcase od 15. — do 21. novembra 2012 bolo vykonané Overenie €.12/2012 — APRR na zaklade
poverenia €. MPRV-2012-2566/31425-77. Ciefom kontroly bolo overenie vykonu kontroly
formalnej spravnosti ziadosti o nenavratny finanény prispevok prijatych vramci vyzvy
na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok, kod vyzvy: ¢.OPBK/2012/1.2/09,
Prioritna os 1: InfraStruktura, Opatrenie 1.2 Regionalna a mestska hromadna doprava.

Vramci overenia vykonu formainej kontroly bola predmetom overenia 25% vzorka ZoNFP,
ktoré splnili kritéria formalnej spravnosti a z nich bola nasledne vybrata vzorka 2 ZoNFP.

Dna 22.11.2012 bol riaditel odboru SO/RO pre OPBK oboznédmeny s obsahom Zaznamu
o vysledku overenia ¢.12/2012, ktory konstatoval jedno zistenie odportucacieho charakteru.
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9. Prehl'ad Skoleni absolvovanych za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012

Popri vykone kazdodennych Uloh spojenych simplementaciou OPBK sa zamestnanci SO/RO
pravidelne zUCastnuju Skoliacich a vzdelavacich aktivit, organizovanych CKO a inymi instituciami.
Osobitne sa venuju doSkolovaniu v oblasti aktualizacie ITMS a ziskavania doplnkovych znalosti
a zruénosti pri praci s tymto systémom. Nasledujica tabulka obsahuje sthrn absolvovanych Skoleni
za obdobie 1.1.2012 - 31.12.2012.
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Tabufka €.18: Prehlad absolvovanych S$koleni zamestnancami SO/RO za

P|B

operaény
program
bratislavsky
kraj

obdobie 1.1.2012 -

31.12.2012
Datum Nazov Skolenia, organizator Miesto Meno zamestnanca
Skusenosti s vykonom auditov EK/EDA
v PO 2007 - 2013, overovanie
funkénosti kluCovych prvkov orgénov MDVRR SR, .
14.3.2012 implementujticich fondy EU a ich Lamacska cesta 8, Bratislava Stanislav Bruna
prepojenie na vnutorné manudly
proceddr
Zakon €. 25/2006 Z.Z. o verejnom o
15.3.2012 | obstaravani a prax vo VO pre oblast LMDVRVRKSR’ 8 Bratis| mna Tﬂr.'sﬁ Vlzik
fondov EU amacska cesta 8, Bratislava ilan Michali¢ka
19.3.2012 - | Skolenie ITMS - Projektové riadenie — | Skoliace stredisko MC.EDU, Alexandra Novotna
21.3.2012 | zadiatoCnici Odborarska 5, Bratislava Zdenka Zatovi¢ova
e MDVRR SR, .
23.3.2012 | Politika stdrznosti po roku 2013 ‘L . Stanislav Bruna
ITamacska cesta 8, Bratislava
9732012 Zvysova_me pravqeho ve_domla_ v oblas_tll Ur'ad vlady SR, Juraj Gavora
prevencie korupcie a boja proti korupcii | Nam. Slobody 1
27 39012 Evidencia nezrovnalosti do ITMS MF SR, Anna Hridova
- v programovom obdobi 2007 - 2013 Stefanovi¢ova 5, Bratislava
Systém riadenia SF a KF na PO 2007 -
2013 a Zakon €. 528/2008 Z. z. MDVRR SR, Alexandra Novotna
27.3.2012 . . Y L . x
0 pomoci a podpore poskytovanej Lamadska cesta 8, Bratislava | Marta JonaSova
z fondov EU v praxi
Zakon €. 431/2002 Z.z. o uctovnictve MDVRR SR, e
28.3.2012 a jeho aplikovanie v SF a KF Lamacska cesta 8, Bratislava Marta JonaSova
Systém finan&ného riadenia SF a KF .
1142012 | naPO 2007 - 2013 askisenostiz | NOVRRSR, | Alexandra Novotna
praxe Lamacska cesta 8, Bratislava | Anna HriSova
_ . . BSK, -
26.4.2012 | Elektronicka aukcia PROe.biz Sabinovské 16, Bratislava Marek Brinzik
Zakon 211/2000 Zz. o slobodnom | 5y op g Zdenka Zatovicova
30.4.2012 | pristupe k informaciam a jeho . . o,
b . ) Lamacska cesta 8, Bratislava | Anna HriSova
uplatiiovanie v praxi
. . . BSK, .
2.5.2012 Elektronicka aukcia PROe.biz Sabinovska 16, Bratislava Stanislav Bruna
Zakon €. 25/2006 Z.Z. o verejnom
17.5.2012 | obstaravani a prax vo VO pre oblast MDVRVR ?R’ . Alexandra Novotna
. Lamacdska cesta 8, Bratislava
fondov EU .
Systém riadenia SF a KF na PO 2007 -
92 5.2012 2013 a Zakon €. 528/2008 Z. z. MDVRR SR, Anna HriSova
e 0 pomoci a podpore poskytovanej Lamacska cesta 8, Bratislava | Milan Michali¢ka
z fondov EU v praxi
5 Stanislav Bruna
22.5.2012 | Skolenie externych hodnotitefov OPBK | RO pre OPBK Marta JonaSova
] Zdenka Zatovifova
305.2012 Aktualizacia Systému riadenia SF a KF | MDVRR SR, Miroslava Tuzinska
- na PO 2007-2013 verzia 4.5 Lamacska cesta 8, Bratislava | Stanislav Bruna
4.6.2012 Komunikéacia s mé;iiami averejnostou | MDVRR SR, Anna HriSova
- v oblasti fondov EU ] LamacCska cesta 8, Bratislava | Marta JonaSova
9.10.2012 Aktualizacia Systému riadenia SF a KF | MDVRR SR, Barbora Patoprsta

na PO 2007 - 2013 verzia 4.5

Lamacska cesta 8, Bratislava

Zdenka Zatovicova
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Systém finan&ného riadenia SF a KF

10.10.2012 | na PO 2007 - 2013 a skisenosti 2 MDVRR SR, Anna HriSova

Lamadska cesta 8, Bratislava | Alexandra Novotna

praxe
Nezrovnalosti a vysporiadanie
9510 2012 finanénych vztahov Strukturalnych City Hotel Bratislava, Alexandra Novotna
o fondov a kohézneho fondu - tedria, Seberiniho 9, Bratislava Marta Jon&Sova
prax a informacné systémy
Pracovné stretnutie — Vystupové Centralny koordinacny vybor
21.11.2012 | a vysledkové ukazovatele a ex-ante MDVRR SR, Hotel Tatra Zdenka Zatovi¢ova
hodnotenie Nam.1. maja 5
o BSK, Anna HriégYé ,
412.2012 | MS Excel - uzivatelia Sabinovské 16, Bratislava Marta Jon&Sova
.t BSK, Stanislav Bruna
5122012 | MS Excel - pokrocily Sabinovské 16, Bratislava Alexandra Novotna
13.- Biznis protokol a spoloCenska etiketa BSK, Stanislav Bruna
14.12.2012 | v praxi Sabinovské 16, Bratislava
14.12.2012 Biznis.protokol a spoloCenska etiketa BSK, ’ . Marta Jonasova
V praxi Sabinovské 16, Bratislava

10. Aktualizacie Interného manualu SO/RO

Vjuli 2012 doslo k aktualizacii IM SO/RO, v decembri 2012 aj na Urovni vypracovania dodatku.
V platnosti je IM SO/RO verzia €. 1.13 s dodatkom €.1.

11. Uchovavanie dokumentov

SO/RO uchovéava dokumenty vzmysle platného registratirneho poriadku BSK a podmienok z IM
SO/RO. Dokumenty st uchovavané v priruénej registratire a archive. Pre kazdd prijatd ZoNFP
sa zaloZi spis projektu a podatelfia BSK zaeviduje ZONFP poda $tandardnych postupov evidovania
doslej posty v sulade s registratirnym poriadkom BSK. Podatelfia BSK priradi Evidencné Cislo
zaznamu (registratirnu znacku). Sekretariat SO/RO prideli nasledne Cislo spisu. Kazda evidencia
sa zaznamenava do programu Lotus Notes. Za registraciu dokumentov do Lotus Notes zodpoveda
zamestnanec podatefne (spravca registratiry). Pri vybavovani spisov sa postupuje podia
Registrat(imeho poriadku a Registrattrneho planu Uradu BSK.

12. Vybavovanie odvolani a staznosti

V roku 2012 SO/RO neriesil ziadne odvolania a ani staznosti.

13. Informovanie verejnosti

Néavrhy pisomnych odpovedi SO/RO vypracovava v stlade s Usmernenim RO OPBK pre SO/RO
pre OPBK €. 1/2008 o spolotnom postupe pri poskytovani informacii o OPBK v zmysle Zékona ¢.
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211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a zasielané na schvélenie RO OPBK. Po pripadnej
korekcii a doplneni s odpovede zo SO/RO odosielané priamo Ziadatefom do 8 dni od doruenia
Ziadosti.

V stvislosti s vyhlasenymi vyzvami na predkladanie ZONFP v ramci OPBK a zverejnenym Oznamom
o moznosti predkladat Integrované stratégie rozvoja mestskych oblasti sa zamestnanci SO/RO
v obdobi od 1.1.2012 do 31.12.2012:

e aktivne zucastrovali konzultacii RO OPBK pre Ziadatefov o NFP, ktori mali zarezervovany termin
na predlozZenie Ziadosti o NFP

¢ priebezne poskytovali telefonické konzultécie a zodpovedali na ustne poloZené otézky potenciélnych
Ziadatelov o NFP

V obdobi od 1.1.2012 do 31.12.2012 nebola na adresu opbk@region-bsk.sk dorucena Ziadna oficialna
Ziadost o informaciu tykajuca sa zverejnenych vyziev na predkladanie ZoNFP alebo celkovo
Operacného programu Bratislavsky kraj.

V stvislosti s vyhlasenim novych vyziev na predkladanie ZONFP v ramci OPBK a slavnostnym
otvorenim ukoncenych projektov spolufinancovanych z OPBK v Bratislavskom kraji, SO/RO v spolupréaci
s tlaCovym oddelenim BSK vydalo v obdobi od 1.1.2012 do 31.12.2012 spolu 10 tlaéovych sprav
zverejnenych na web stranke BSK www.region-bsk.sk ako aj v inych slovenskych médiach.

SO/RO v roku 2009 zriadil podstranku na portali BSK venovanu vyhradne problematike OPBK, ktoru
pravidelne aktualizuje a zverejfiuje pre Siroku verejnost informacie o aktualnych vyzvach, podpornych
dokumentoch, podava v€asné usmernenia po€as pripravy a implementacie projektov. Na podstranke
je zverejneny zoznam a zé&kladné informacie o Uspesne zrealizovanych projektov v zmysle pravidiel pre
informovanie a publicitu OPBK.

14. Spolupraca s RO OPBK

Okrem priebeznej spoluprace a komunikécie nevyhnutnej pre plynult implementaciu projektov SO/RO
spolupracoval s RO OPBK na nasledovnych dokumentoch a aktivitach:

e V/yzva na predkladanie ZoNFP v ramci OPBK, kod vyzvy & OPBK/2012/1.1/09 na prekladanie
ZoNFP v ramci opatrenia 1.1 Regeneracia sidel, zverejnena MPRV SR dfia 25.01.2012

e Vyzva na predkladanie ZoNFP v ramci OPBK, kéd vyzvy €. OPBK/2012/1.2/09 na prekladanie
ZoNFP v ramci opatrenia 1.2 Regionalna a mestska hromadna doprava, zverejnena MPRV SR
diia 25.01.2012

e Oznam o moznosti predkladania Integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti v rdmci
Opera¢ného programu Bratislavsky kraj, kdd oznamu: ISRMO/2012/01, zverejneny
dia 31.01.2012

e Spolupraca pri vypracovani prislusnych kapitol Programového manuélu a Prirucky
pre Ziadatela so zameranim na predkladanie Integrovanych stratégii rozvoja mestskych oblasti

V pravidelnych intervaloch SO/RO predkladal na RO OPBK pisomné informécie o realizovanych
kontrolach na mieste (polro¢ne) ainformacie o hodnotach meratefnych ukazovatelov jednotlivych
projektov v ramci opatrenia 1.1 a 1.2 OPBK. Udaje obsahovali planované hodnoty meratelnych
ukazovatelov na zéklade podpisanych zmluv o NFP, resp. dodatkov a dosiahnuté hodnoty meratefnych
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ukazovatefov na z&klade predloZenych schvalenych monitorovacich sprav jednotlivych projektov.
Sleduje sa stav meratefnych ukazovatelov vysledku, dopadu, ako aj meratelnych ukazovatelov
vysledku, dopadu s pripadnym vplyvom na jednotlivi horizontalnu prioritu.

SO/RO s RO OPBK priebezne komunikoval aj problémy zistené pri kontrolach na mieste pocas
i po ukonéeni realizacie, pripadne problémy, na ktoré upozornili samotni prijimatelia.

15. Spolupraca so ziadatelmi a prijimatelmi

SO/RO Uzko spolupracuje so ziadatefmi a prijimatefmi poCas celého projektového cyklu, teda
uz od pripravy ZONFP. Pogas realizacie projektov bezprostredne komunikuje s prisludnymi zlozkami
prijimatelov (projektovi a finanéni manaZéri), ato pri vypracuvani a predkladani Ziadosti o platby
a monitorovacich sprav. SO/RO upozorfiuje na bliziace sa terminy doru¢enia uvedenych dokumentov,
pripadne na ich prekrogenie.

V' roku 2012 SO/RO vykonaval prijimanie Ziadosti o NFP na vyzvu OPBK/2012/1.1/09 a vyzvu
OPBK/2012/1.2/09. V ramci poskytovania informacii potencialnym Ziadatefom sa zamestnanci SO/RO
zuCastriovali na konzultaciach spolu s manazérmi RO OPBK. V pripade poZiadavky, Ziadatelia
vykonavali aj konzulticie priamo na SO/RO.

Zastupcovia SO/RO sa v prvej polovici roku zlcastnili pracovného stretnutia mestskych Casti hlavneho
mesta Bratislavy k priprave ISRMO. MC medzi sebou diskutovali o ich predstave a planoch. SO/RO
prezentovalo mestskym Castiam Casovy harmonogram a suvislosti spojené s pripravou a predkladanim
ISRMO a Ciastkovych projektov. Projektovi a finan¢ni manazéri SO/RO sa nésledne pred procesom
podania ISRMO a projektovych néavrhov zucastriovali aj na individuélnych konzultaciach RO OPBK
s jednotlivymi predkladatelmi ISRMO

Viypracoval:  Odbor SO/RO pre OPBK

25



