[bookmark: _GoBack]                                                                     








Správa o výkone delegovaných úloh 
Odboru SO/RO pre OPBK k 31.12.2014































Bratislava, január 2015


[image: ]		[image: ]



Obsah

1.	Administratívne kapacity	4
2.	Technické a priestorové kapacity	6
3.	Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev	7
4.	Registrácia, hodnotenie a posudzovanie	7
5.	Implementácia projektov	8
5.1 Projekty v realizácii (stav k 31. 12. 2014)	8
5.2 Ukončené projekty (k 31. 12. 2014)	11
5.3 Monitorovanie projektov počas ich realizácie a po ukončení realizácie projektov	15
5.4 Kontroly na mieste (KnM)	16
5.5 Monitorovanie projektov	19
5.6 Žiadosti o platbu	20
5.7 Nezrovnalosti	21
5.8 Zmeny zmlúv o poskytnutí NFP	22
6. Technická pomoc pre SO/RO pre OPBK	26
6.1 Predloženie ŽoNFP TA	26
6.2 Predloženie ŽoP TA	26
7.	Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie OPBK a prijaté opatrenia na ich odstránenie	26
8.	Kontroly a audity	27
9.	Prehľad školení absolvovaných za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014	29
10.	Aktualizácie Interného manuálu SO/RO pre OPBK	30
11.	Uchovávanie dokumentov	30
12.	Vybavovanie odvolaní a sťažností	31
13.	Informovanie verejnosti	31
14.	Spolupráca s RO OPBK	32
15.	Spolupráca so žiadateľmi a prijímateľmi	33




Úvod
K plneniu delegovaných úloh z Riadiaceho orgánu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) bol na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2007 zo dňa 20.06.2007 (v súlade so zákonom 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov) zriadený Odbor Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO pre OBPK“) na úrovni NUTS 3 a začlenený do Organizačnej štruktúry Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“)   s účinnosťou od 01.07.2007.
Dňa 17. júna 2008 podpísal minister Výstavby a regionálneho rozvoja SR a predseda BSK „Splnomocnenie o delegovaní právomoci Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán 
pod Riadiacim orgánom“. Týmto splnomocnením MVRR SR ako RO OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu Bratislavský kraj:
· 1.1  Regenerácia sídiel
· 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
(okrem žiadostí, v ktorých BSK vystupuje ako žiadateľ)

Finančné krytie výkonu splnomocnením delegovaných právomocí je zabezpečené okrem vlastných zdrojov BSK aj Zmluvou o financovaní výkonu činností SO/RO podpísanou dňa 17.07.2008.

Základným riadiacim dokumentom pre výkon činností SO/RO je Interný manuál (ďalej len „IM SO/RO pre OBPK“). 









1. [bookmark: _Toc361143833][bookmark: _Toc379808528][bookmark: _Toc410629956]Administratívne kapacity 

Organizačná štruktúra riadenia SO/RO pre OPBK v rámci Úradu BSK:
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K 31.12.2014 odbor SO/RO pre OPBK pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia. Personálne kapacity odboru SO/RO pre OPBK predstavovali nasledovné pracovné pozície:
Tabuľka č. 1: Personálne kapacity odboru SO/RO pre OPBK  k 31.12.2014
	Zamestnanec
	Pozícia
	Prax na SO/RO
(v rokoch)
	Celková dĺžka praxe  (v rokoch)

	Bruna Stanislav PhDr.
	riaditeľ
	4,5
	12

	Dvoráková Jana
	asistentka
	6,5
	15,5

	Jandzíková Marta Ing.
	 PM
	3
	39

	Brinzík Marek  Mgr.
	vedúci PM
	6
	13

	Zaťovičová Zdenka Mgr.
	PM
	4
	20

	Patoprstá Barbora Ing. 
	PM
	2,5
	12

	Novotná Alexandra Ing.
	vedúci FM
	5,5
	7

	Baláž Rastislav Mgr.
	FM
	0,5
	8,5

	Jonášová Marta Ing. 
	FM
	6
	21,5

	Michalička Milan Ing. *
	FM
	5,5
	38

	*  polovičný úväzok

	
	
	



K 1.7.2014 prišlo na odbore SO/RO pre OPBK k zmene na pracovnej pozícii finančného manažéra – na zastupovanie na dobu určitú počas trvania materskej/rodičovskej dovolenky. Stav administratívnych kapacít je 31.12.2014 naplnený na 100%.


Tabuľka č. 2: Administratívne kapacity SO/RO pre OPBK
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2013 
(rok N-1)
	Plánovaný stav k 31.12.2014
(rok N)
	Stav k 31.12. 2014
(rok N)
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100
	-

	vedúci oddelenia
	2
	2
	2
	100
	-

	asistentka odboru
	1
	1
	1
	100
	-

	manažér programovania 
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér monitorovania a hodnotenia
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér informovanosti a publicity
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér kontroly
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	-

	finančný manažér
	3
	3
	3
	100
	2*

	projektový manažér
	2
	3
	3
	100
	-

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	-
	-

	Iné (špecifikujte ktoré)
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	9
	10
	10
	100
	2



* stav admin. kapacít je naplnený na 100%, SO/RO pre OPBK však v súvislosti s paralelným ukončovaním OPBK a začatím implementácie IROP plánuje v roku 2015 navýšiť počet funkčných miest na 12.


Tabuľka č. 3: Porovnanie so stavom v  roku 2013
	
	Plánovaný stav k 31.12. 2013
(rok N-1)
	Stav k 31. 12. 2013
(rok N-1)
	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 31.12. 2014
(rok N)
	Stav k 31. 12. 2014
(rok N)
	% plánovaného stavu

	A
	B
	C
	D=C/B
	E
	F
	G=F/E

	SO/RO
	10
	9
	90
	10
	10
	100




Tabuľka č. 4: Fluktuácia administratívnych kapacít
	Orgán
	od 1.1. do 31.12. 
2014
	od 1. 1. do 31.12. 
2014

	
	[bookmark: _Ref220828100]Počet výstupov
	Počet nástupov

	SO/RO pre OPBK
	1*
	1**


*materská / rodičovská dovolenka
**zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky


2. [bookmark: _Toc361143834][bookmark: _Toc379808529][bookmark: _Toc410629957]Technické a priestorové kapacity

Od svojho vzniku SO/RO pre OPBK disponuje vhodnými kancelárskymi priestormi vrátane samostatnej miestnosti pre registráciu ŽoNFP a štandardným kancelárskym vybavením. Toto vybavenie bolo postupne dopĺňané z prostriedkov technickej pomoci OPBK. V priebehu jeho implementácie bolo SO/RO pre OPBK zapožičané nasledovné kancelárske a výpočtové zariadenie:

Tabuľka č. 5: Výpočtová a kancelárska technika zverená do užívania zmluvou o výpožičke s RO OPBK
	Názov
	Počet (ks)

	PC zostava
	10

	Notebook  
	2

	Tlačiareň  laserová čiernobiela 
	9

	Tlačiareň  laserová farebná
	1

	Fax 
	1

	Skener 
	3

	Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) čiernobiele
	1

	Dataprojektor 
	1

	Hrebeňová väzba 
	1

	Skartovacie zariadenie
	1

	USB pamäť 4 GB
	10

	Externý HDD 
	1

	Digitálny fotoaparát „Olympus“
	1

	GPS Navigácia 
	1



Od mája 2009 využíva SO/RO pre OPBK pri implementácii projektov osobné motorové vozidlo 
Kia Ceed. Vozidlo je využívané v súlade s zmluvou o výpožičke RO OPBK. Úrad BSK zabezpečuje na vlastné náklady prevádzku, každoročnú servisnú prehliadku a priebežnú údržbu vozidla. Vodičmi vozidla sú iba vyškolení zamestnanci SO/RO pre OPBK.

Na prelome roku 2011 a 2012 boli prostredníctvom technickej pomoci OPBK zaobstarané nasledovné položky (tabuľka č. 6), ktoré sú majetkom BSK.

Tabuľka č. 6: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok
	Názov
	Počet (ks)

	Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) farebné
	1

	Viacúčelová plechová skriňa
	7




V novembri 2012 boli z rozpočtu BSK zaobstarané nasledovné položky (tabuľka č. 6/a),
ktoré sú majetkom BSK.

Tabuľka č. 6/a: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok
	Názov
	Počet (ks)

	Digitálny fotoaparát „Canon“
	1





V júni 2013 boli z rozpočtu BSK obstarané a zakúpené viacúčelové skrine pre archiváciu a príručný archív (tabuľka č. 6/b), ktoré sú tiež majetkom BSK. 

Tabuľka č. 6/b: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok
	Názov
	Počet (ks)

	Viacúčelová plechová skriňa
	8



3. [bookmark: _Toc361143835][bookmark: _Toc379808530][bookmark: _Toc410629958]Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev

[bookmark: _Toc361143836][bookmark: _Toc379808531]V roku 2014 nebola vyhlásená žiadna nová výzva.
4. [bookmark: _Toc410629959]Registrácia, hodnotenie a posudzovanie

V roku 2014 neprebiehali žiadne registrácie projektov. Registrácie žiadostí o NFP predošlých Výziev boli ukončené v priebehu roka 2013.

Začiatkom roka 2014 prebehlo odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci Výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK.

Prideľovanie ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom na základe losovania bolo zrealizované a protokolárne zapísané na RO OPBK dňa 19.12.2013.

Odborné hodnotenie žiadostí o NFP predložených v rámci Výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO bolo 
na SO/RO pre OPBK zahájené dňa 7.1.2014. Na odbornom hodnotení ŽoNFP Výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO sa ako externí hodnotitelia podieľali siedmi zamestnanci SO/RO pre OPBK. V dňoch 29.1.2014 a 30.1.2014 boli na SO/RO pre OPBK z RO OPBK doručené odstránenia nedostatkov na základe výzvy na odstránenie nedostatkov ŽoNFP v rámci Výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

Hodnotiace hárky žiadostí o NFP Výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO boli protokolárne odovzdané na RO OPBK dňa 4.2.2014 (ISRMO OPBK Senec, MČ BA Rača, Malacky, MČ BA  Vrakuňa a Podunajské Biskupice, Pezinok a projekt SEA v rámci ISRMO OPB MČ BA Nové Mesto) a dňa 5.2.2014 (ISRMO OPBK MČ BA Staré Mesto, MČ BA Nové Mesto). 

5. [bookmark: _Toc361143837][bookmark: _Toc379808532][bookmark: _Toc410629960]
Implementácia projektov

[bookmark: _Toc410629961]5.1 Projekty v realizácii (stav k 31. 12. 2014)


K 31. 12. 2014 bolo v realizácii spolu 48 projektov. V rámci opatrenia 1.1 OPBK bolo v realizácii 44 projektov regenerácie sídiel v celkovej zazmluvnenej sume COV 20 344 615,20 EUR (Tab. č. 7) – z toho 33 projektov v rámci ISRMO, v opatrení 1.2 OPBK boli v realizácii 4 projekty v celkovej zazmluvnenej sume COV  6 050 540,87 EUR (tabuľka č. 8).

Tabuľka č. 7: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
v realizácii k   2014 (len projekty implementované na SO/RO pre OPBK)
	p. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	
stav realizácie k 31.12.2014

	1
	Bernolákovo
	Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka
	22310120050
	784 716,00
	v realizácii

	2
	Závod
	Vybudovanie športovo - oddych. zóny v obci Závod
	22310120055
	208 535,01
	v realizácii (prebieha VO)

	3
	Studienka
	Revitalizácia verejných priestranstiev v Studienke
	22310120056
	258 575,09
	
v realizácii

	4
	MČ Lamač
	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - LAMAČ
	22310120057
	447 487,91
	
v realizácii

	5
	Vlky
	Revitalizácia centra obce Vlky
	22310120063
	218 475,10
	v realizácii 

	6
	Štefanová
	Zelené centrum obce Štefanová
	22310120064
	246 958,84
	v realizácii

	7
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná
	22310120068
	424 322,13
	v realizácii

	8
	Kráľová pri Senci
	III.etapa cyklotrasy Kráľová pri Senci
	22310120072
	263 214,54
	v realizácii

	9
	Veľké Leváre
	Náučný chodník v obci Veľké Leváre
	22310120073
	260 815,49
	v realizácii

	10
	Šenkvice
	Náučný chodník Prírodným dedičstvom Šenkvice
	22310120074
	109 047,94
	v realizácii 

	11
	Združenie obcí Jurava
	Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála JURAVA
	22310120075
	649 980,32
	v realizácii

	12
	Záhorská Ves
	Náučný chodník obce Záhorská Ves
	22310120076
	194 363,90
	v realizácii

	13
	Ivanka pri Dunaji
	Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji
	22310120077
	359 859,29
	v realizácii (prebieha VO)

	14
	Hamuliakovo
	Revitalizácia cyklotrasy v Hamuliakove
	22310120078
	457 019,90
	v realizácii (prebieha VO)

	15
	Píla
	Náučný chodník pod Hradom Červený K.
	22310120079
	450 372,59
	v realizácii (prebieha VO)

	16
	Rovinka
	Cyklocesta Rovinka
	22310120080
	295 587,22
	v realizácii (prebieha VO)

	17
	Malacky
	ISRMO OPBK – Malacky – Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách
	22310120081
	854 866,24
	v realizácii (prebieha VO)

	18
	Malacky
	ISRMO OPBK – Malacky – Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) – lokalita pri Maline
	22310120082
	374 234,47
	v realizácii (prebieha VO)

	19
	Malacky
	ISRMO OPBK – Malacky – Zóna Juh – Malacky – Obnova verejných priestorov
	22310120083
	794 263,62
	v realizácii (prebieha VO)

	20
	Malacky
	ISRMO OPBK–Malacky–Socio-ekonomická analýza mesta Malacky
	22310120084
	6 000,00
	v realizácii 

	21
	MČ Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva Rešetková - Osadná
	22310120085
	430 019,62
	v realizácii (prebieha VO)

	22
	MČ Nové Mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
	22310120086
	805 034,62
	v realizácii (prebieha VO)

	23
	MČ Nové Mesto
	Obnova ZŠ s MŠ Odborárska
	22310120087
	663 392,59
	v realizácii (prebieha VO)

	24
	MČ Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva - Rekonštrukcia  parku Hálkova
	22310120088
	473 258,52
	v realizácii (prebieha VO)

	25
	MČ Nové Mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Česká
	22310120089
	697 083,21
	v realizácii (prebieha VO)

	26
	MČ Nové Mesto
	ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava - Nové Mesto - Obnova ZŠ s MŠ  Riazanská
	22310120090
	550 468,46
	v realizácii (prebieha VO)

	27
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku
	22310120091
	549 376,38
	v realizácii (prebieha VO)

	28
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok – Socio-ekonomická analýza mesta Pezinok
	22310120092
	8 160,00
	v realizácii (prebieha VO)

	29
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny Na Bielenisku
	22310120093
	174 432,76
	v realizácii 

	30
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74
	22310120094
	998 343,02
	v realizácii (prebieha VO)

	31
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny  L. Novomeského
	22310120095
	278 514,35
	v realizácii 

	32
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Socio-ekonomická analýza mesto
	22310120096
	11 976,00
	V realizácii

	33
	Senec
	Revitalizácia verejného priestranstva v zone Zapad
	22310120098
	297 878,85
	v realizácii (prebieha VO)

	34
	Senec
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Tajovského
	22310120099
	577 401,96
	v realizácii 

	35
	Senec
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Košická
	22310120100
	492 608,09
	v realizácii 

	36
	Senec
	Stredisko socialnych sluzieb v Senci
	22310120101
	947 184,03
	v realizácii (prebieha VO)

	37
	MČ Rača
	Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2
	22310120102
	451 605,42
	v realizácii (prebieha VO)

	38
	MČ Rača
	Obnova materskej školy Plickova ul. 16
	22310120103
	376 364,60
	v realizácii

	39
	MČ Rača
	Obnova materskej školy Gelnická ul. 34
	22310120104
	339 308,61
	v realizácii 

	40
	MČ Rača
	Obnova základnej školy Tbiliská ul. 4
	22310120105
	573 283,86
	v realizácii (prebieha VO)

	41
	MČ Rača
	Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb - DS
	22310120106
	348 545,25
	v realizácii 

	42
	MČ Nové Mesto
	Rekonštrukcia komunitného centra Ovručska
	22310120107
	301 581,77
	v realizácii (prebieha VO)

	43
	MČ Rača
	Regenerácia verejného priestranstva – Karpatské námestie
	22310120108
	232 028,50
	v realizácii

	44
	MČ Staré mesto
	Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 
	22310120109
	103 138,67
	v realizácii (prebieha VO)

	45
	MČ Staré mesto
	Modernizácia MŠ Vazovova
	22310120110
	205 538,30
	v realizácii (prebieha VO)

	46
	MČ Staré mesto
	Modernizácia MŠ Beskydská
	22310120111
	300 119,98
	v realizácii (prebieha VO)

	47
	MČ Staré mesto
	Revitalizácia Kmeťovho námestia
	22310120113
	237 150,17
	v realizácii (prebieha VO)

	48
	MČ Staré mesto
	Rekonštrukcia ZŠ Vazovova
	22310120114
	967 182,14
	v realizácii (prebieha VO)

	
	Spolu
	20 049 675,33 €
	



Na SO/RO pre OPBK nie je implementovaný projekt s kódom ITMS 22310120071 s názvom JESSICA-OPBK.

Tabuľka č. 8: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava v realizácii k 31. 12. 2014 (len projekty implementované na SO/RO pre OPBK)
	p. č
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	
stav realizácie k 31. 12. 2014

	1
	Hlavné mesto SR Bratislava

	Trolejbusová trať konečná Gaštanová
	22310220011
	279 752,35
	v realizácii

	2
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy
	22310220012
	2 871 289,00
	v realizácii (prebieha VO)

	3
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Trolejbusová trať Trenčianska
	22310220014
	432 940,79
	v realizácii

	4
	Malacky
	Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách
	22310220016
	838 827,73
	v realizácii (prebieha VO)

	
	Spolu
	4 440 809,87 €
	



[bookmark: _Toc410629962]Na SO/RO pre OPBK nie sú implementované projekty s kódom ITMS 223101220009 s názvom Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK, 22310220010 s názvom Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej Republiky a 223101220013 s názvom Zriadenie jedného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 




[bookmark: _Toc361143839][bookmark: _Toc379808534][bookmark: _Toc410629963]5. 2 Ukončené projekty (k 31. 12. 2014)

V opatrení 1.1 bolo v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 fyzicky a finančne ukončených 18 projektov, celkovo je k  31.12.2014 riadne ukončených 60 projektov v celkovej zazmluvnenej sume (COV) 
23 553 729,33 EUR.

V rámci opatrenia 1.2 bol v období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 fyzicky a finančne ukončený 1 projekt, celkovo je 31.12.2014 riadne ukončených 5 projektov, ktoré sú implementované na SO/RO pre OPBK v celkovej zazmluvnenej sume (COV) 5 412 587,45 EUR.  

Od začiatku implementácie OPBK bolo k 31.12.2014 ukončených 65 projektov implementovaných na SO/RO pre OPBK (v roku 2009 – 1 projekt, v roku 2010 – 8 projektov, v roku 2011 – 27 projektov, v roku 2012 – 7 projektov, v roku 2013 – 3 projekty, v roku 2014 – 19 projektov) v celkovej zazmluvnenej sume  (COV) 28 966 316,78 EUR (tabuľka č. 9). 

Tabuľka č. 9: Zoznam reálne (finančne aj fyzicky) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel k 31.12.2014

	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Reálny stav projektu
k 31. 12. 2014*
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	Celková suma uhradených výdavkov v EUR (COV)

	1
	Obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka
	22310120001
	Riadne ukončený
20.11.2009
	296 839,23
	296 839,23

	2
	Obec Veľký Biel
	Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
	22310120002
	Riadne ukončený
3.3.2010
	393 491,26
	393 491,27

	3
	Obec Zohor
	Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva
	22310120003
	Riadne ukončený
3.3.2010
	230 827,12
	219 571,20

	4
	Mesto Senec
	Rekonštrukcia Farského námestia v Senci
	22310120004
	Riadne ukončený
19.3.2010
	338 159,10
	337 217,40

	5
	Združenie obcí Bernolákovo
	Cyklistický chodník Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji
	22310120005
	Riadne ukončený
15.4.2011
	467 664,17
	467 328,56

	6
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	22310120006
	Riadne ukončený
11.8.2010
	288 571,07
	285 254,95

	7
	MČ Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová
	22310120007
	Riadne ukončený
14.4.2010
	256 960,83
	256 960,43

	8
	Obec Sološnica
	Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukciou verejného osvetlenia
	22310120008
	Riadne ukončený
26.8.2010
	506 954,37
	505 810,71

	9
	MČ Nové Mesto
	Revitalizácia Nová doba
	22310120009
	Riadne ukončený
26.8.2010
	899 572,16
	899 572,15

	10
	Obec Blatné
	Revitalizácia časti obce Blatné
	22310120010
	Riadne ukončený
29.4.2011
	323 123,81
	323 123,77

	11
	Obec Kaplna
	Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna
	22310120011
	Riadne ukončený
14.12.2010
	342 034,29
	3420 34,22

	12
	Obec Plavecký Mikuláš
	Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš
	22310120012
	Riadne ukončený
29.4.2011
	321 822,90
	321 822,89

	13
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v Sídlisku Medzi Jarkami
	22310120013
	Riadne ukončený
15.4.2011
	518 755,87
	508 387,08

	14
	Mesto Pezinok
	Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park
	22310120014
	Riadne ukončený
9.9.2011
	679 785,97
	678 165,13

	15
	Obec Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
	22310120015
	Riadne ukončený
29.4.2011
	341 635,00
	341 512,11

	16
	Obec Suchohrad
	Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad
	22310120016
	Riadne ukončený
25.2.2011
	275 317,86
	271 874,64

	17
	Obec Veľké Leváre
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
	22310120017
	Riadne ukončený
29.4.2011
	251 086,12
	239 001,19

	18
	Obec Veľké Leváre
	Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
	22310120018
	Riadne ukončený
29.4.2011
	289 458,90
	288 959,09

	19
	Obec Zohor
	Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže
	22310120019
	Riadne ukončený
11.3.2011
	228 848,31
	225 968,90

	20
	Obec Častá
	Revitalizácia námestia obce Častá
	22310120020
	Riadne ukončený
28.6.2011
	658 077,55
	649 325,72

	21
	Obec Hamuliakovo
	Revitalizácia námestia v Hamuliakove
	22310120021
	Riadne ukončený
15.4.2011
	631 625,33
	631 524,49

	22
	Obec Plavecký Štvrtok
	Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok
	22310120022
	Riadne ukončený
1.3.2011
	505 090,79
	502 407,15

	23
	Obec Vlky
	Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky
	22310120023
	Riadne ukončený
2.11.2011
	335 724,29
	335 724,15

	24
	Obec Píla
	Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla
	22310120024
	Riadne ukončený
25.2.2011
	286 300,94
	286 298,02

	25
	Mesto Senec
	Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
	22310120025
	Riadne ukončený
19.9.2011
	624 934,81
	620 101,95

	26
	Obec Kostolište
	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska
	22310120026
	Riadne ukončený
15.4.2011
	444 380,25
	444 224,52

	27
	MČ Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce
	22310120027
	Riadne ukončený
24.2.2012
	680 426,25
	668 269,53

	28
	Obec Zálesie
	Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie
	22310120028
	Riadne ukončený
19.9.2011
	429 414,31
	429 264,22

	29
	Obec Tomášov
	Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku
	22310120029
	Riadne ukončený
19.9.2011
	396 003,72
	395 487,48

	30
	Obec Hrubý Šúr
	Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa
	22310120030
	Riadne ukončený
11.11.2011
	361 406,89
	360 030,47

	31
	MČ Rača
	Revitalizácia ul. Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
	22310120032
	Riadne ukončený
29.11.2011
	755 753,20
	750 898,96

	32
	Obec Báhoň
	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
	22310120034
	Riadne ukončený
24.2.2012
	795 037,21
	790 699,60

	33
	MČ Ružinov
	Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina
	22310120035
	Riadne ukončený
15.12.2011
	468 068,54
	468 068,49

	34
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
	22310120036
	Riadne ukončený
27.4.2012
	565 768,01
	565 763,90

	35
	Obec Dubová
	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
	22310120037
	Riadne ukončený
27.6.2012
	468 393,77
	385 632,62

	36
	Obec Vysoká pri Morave
	Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave
	22310120038
	Riadne ukončený
11.11.2011
	440 685,62
	440 685,59

	37
	Obec Nová Dedinka
	Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
	22310120039
	Riadne ukončený
15.12.2011
	677 969,62
	671 648,75

	38
	Obec Láb
	Revitalizácia centra obce Láb
	22310120040
	Riadne ukončený
15.12.2011
	227 745,72
	227 597,18

	39
	Obec Bernolákovo
	Obnova centra obce Bernolákovo
	22310120041
	Riadne ukončený
15.12.2011
	791 510,50
	790 874,55

	40
	Mesto Pezinok
	Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku
	22310120044
	Riadne ukončený
15.12.2011
	160 671,28
	157 455,44

	41
	MČ Petržalka
	Revitalizácia Vlasteneckého námestia
	22310120045
	Riadne ukončený
27.6.2012
	195 024,36
	195 024,36

	42
	Obec Chorvátsky Grob
	Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia priľahlej centrálnej zóny
	22310120046
	Riadne ukončený
27.6.2012
	323 839,81
	323 273,17

	43
	MČ Vajnory
	Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch
	22310120047
	Riadne ukončený
5.6.2014
	243 342,29
	243 342,27

	
44
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie
	22310120049
	Riadne ukončený
15.5.2014
	321 154,00
	321 073,87

	
45
	Jakubov
	Revitalizácia spoločenského priestoru - Jakubov
	22310120058
	Riadne ukončený
10.6.2014
	355 067,37
	353 623,89

	
46
	Nová Dedinka
	Revitalizácia námestia v Novej Dedinke
	22310120052
	Riadne ukončený
26.6.2014
	209 505,46
	208 951,70

	47
	Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	22310120048
	Riadne ukončený 4.12.2014
	379 237,42
	355 467,56

	48
	Boldog
	Revitalizácia ulice Boldog
	22310120051
	Riadne ukončený 26.11.2014
	320 865,60
	316 923,87

	49
	Zohor
	MULTIFUNKČNÝ ŠPORTOVÝ AREÁL OBCE ZOHOR
	22310120053
	Riadne ukončený 12.9.2014
	496 223,09
	487 282,42

	50
	Vysoká pri Morave
	Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
	22310120054
	Riadne ukončený 6.8.2014
	190 923,91
	190 891,67

	51
	Marianka
	Regenerácia Nám. 4 apríla v obci
	22310120059
	Riadne ukončený 30.10.2014
	357 778,71
	346 115,83

	52
	Malé Leváre
	Revitalizácia centrálnej zóny Malé Leváre
	22310120060
	Riadne ukončený 11.12.2014
	281 114,60
	279 417,07

	53

	Šenkvice
	Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice
	22310120061
	Riadne ukončený 4.12.2014
	300 760,00
	298 391,86

	54
	MČ Devínska Nová Ves
	Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej
	22310120062
	Riadne ukončený 26.9.2014
	259 398,62
	256 724,94

	55
	MČ Čunovo
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny
	2231012265
	Riadne ukončený 4.12.2014
	273 998,11
	271 868,47

	56
	Kalinkovo
	Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo
	22310120066
	Riadne ukončený 26.9.2014
	222 570,92
	222 570,90

	57
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	Riadne ukončený 7.11.2014
	197 209,86
	196 916,67

	58
	Jablonové
	Revitalizácia centra obce Jablonové
	22310120069
	Riadne ukončený 4.12.2014
	195 180,69
	194 105,96

	59
	Malacky
	Revitalizácia verejného priestranstva v Malackách
	22310120070
	Riadne ukončený 26.11.2014
	468 157,57
	467 934,55

	60
	Senec
	Socio-ekonomická analýza mesta Senec
	22310120097
	Riadne ukončený 23.10.2014
	6 480,00
	6 480,00

	
	Spolu
	23 553 729,33 € 
	23 054 533,80 €


* Dátum úhrady záverečnej ŽoP daného projektu. 











Zoznam reálne (finančne aj fyzicky) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  k 31. 12. 2014 (pokračovanie tabuľky č. 9)
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Reálny stav projektu
k 31. 12. 2014*
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	Celková suma uhradených výdavkov v EUR (COV)

	1
	Hlavné mesto Bratislava
	Trolejbusová trať Pražská – Hroboňová
	22310220001
	Riadne ukončený
30.8.2012
	2 356 957,26
	2 324 757,26

	2
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - 2. etapa
	22310220004
	Riadne ukončený
7.5.2013
	325 428,93
	325 428,93

	3
	Senec
	Terminál integrovanej dopravy v Senci
	22310220006
	Riadne ukončený
26.11.2013
	562 621,92
	549 578,39

	4
	Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	22310220007
	Riadne ukončený
11.12.2013
	428 104,57
	428 104,52

	5
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
	22310220008
	Riadne ukončený
26.2.2014
	1 739 474,77
	1 737 388,42

	
	Spolu
	5 412 587,45 €
	5 365 257,52 € 


* Dátum úhrady záverečnej ŽoP daného projektu. 


Projekt s kódom ITMS 22310220005 s názvom Zriadenie jednotného tarifného systému, ktorého prijímateľom je BSK nie je implementovaný na SO/RO pre OPBK.

Informácie uvedené v kapitolách č. 5.1 a 5.2 odrážajú skutočný stav implementácie projektov, nakoľko 
v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP pre OPBK je ukončenie realizácie projektu definované nasledovne: Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP). 

[bookmark: _Toc410629964][bookmark: _Toc379808535][bookmark: _Toc361143840]5.3 Monitorovanie projektov počas ich realizácie a po ukončení realizácie projektov 

V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bolo na SO/RO pre OPBK doručených celkovo 147 monitorovacích správ (ďalej len MS), z tohto – 76 priebežných MS, 25 záverečných MS, 46 následných MS. 

Všetky monitorovacie správy doručené na SO/RO pre OPBK boli posúdené v zmysle interných postupov a následne schválené. Realizácia predmetných projektov bola v súlade s príslušnými zmluvami o NFP. Všetky zistené formálne i vecné nedostatky monitorovacích správ boli odstránené v procese dožiadania chýbajúcich náležitostí k príslušným monitorovacím správam v súlade s príslušnými zmluvami o poskytnutí NFP.

Monitorovacie správy sú okrem výnimočných prípadov na SO/RO pre OPBK doručované včas. Pred blížiacim sa termínom predkladania príslušnej monitorovacej správy zasielajú projektoví manažéri SO/RO pre OPBK prijímateľom e-mailové pripomienky na predloženie monitorovacích správ. V prípade nejasností a problémov pri vypĺňaní monitorovacích správ poskytujú príslušní projektoví manažéri prijímateľom poradenstvo a konzultácie.

Najčastejšie otázky prijímateľov sa týkajú povinných príloh k záverečnej monitorovacej správe, najmä poistná zmluva, preberací protokol a obsah trvalej vysvetľujúcej tabule.

[bookmark: _Toc361143841][bookmark: _Toc379808536][bookmark: _Toc410629965]5.4 Kontroly na mieste (KnM) 
 
V období od 1.1.2014 – 31.12.2014 SO/RO pre OPBK vykonal 56 kontrol na mieste (5 projektov bolo kontrolovaných 3x, 12 projektov 2x a 16 projektov 1x). Cieľom kontrol na mieste bola kontrola reálneho dodania tovarov a prác deklarovaných v predložených ŽoP. Kontroly sa vzťahovali ku konkrétnym ŽoP.

Zistenia z kontrol na mieste boli zaznamenané v príslušných správach z kontroly na mieste. V prípade zistených nedostatkov, bola písomne stanovená lehota na ich odstránenie. Rovnako bolo preverené odstránenie nedostatku. Vo väčšine prípadov išlo o nedostatky týkajúce sa nedoloženia vážnych lístkov, nesprávnych analytických účtov a nesúladu osadenej a fakturovanej položky so zmluvou o NFP.

SO/RO pre OPBK vykonal v období 1.1.2014 – 31.12.2014 4 kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu. Kontroly na mieste po ukončení realizácie boli realizované v zmysle plánu kontrol na mieste na rok 2014. Plán kontrol na mieste po ukončení realizácie projektu bol vypracovaný na základe analýzy rizík. Nedostatky zistené kontrolami sa týkali starostlivosti o revitalizovanú zeleň, ďalej odpisovania majetku a umiestnenia mobiliáru.

Tabuľka č. 10: 
Vykonané kontroly na mieste počas realizácie projektu za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	ŽoP číslo
	Dátum KnM
	Vedúci kontrolnej skupiny

	1
	Zohor
	Multifunkčný športový areál obce Zohor
	22310120053
	501
	15.1.2014
	Ing. Novotná

	2
	Jakubov
	Revitalzácia spoločenského priestoru v obci Jakubov
	22310120058
	NEUSKUTOČNENÉ
	 
	 

	3
	MČ BA Vajnory
	Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park Pod Lipami
	22310120047
	303
	27.1.2014
	Ing. Jonášová

	4
	Jakubov
	Revitalzácia spoločenského priestoru v obci Jakubov
	22310120058
	503
	11.2.2014
	Ing. Hrišová

	5
	Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	22310120048
	303
	10.2.2014
	Ing. Michalička

	6
	Malacky
	Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1.mája v Malackách
	22310120070
	301
	20.2.2014
	Ing. Jonášová

	7
	Štefanová
	Zelené centrum obce štefanová - miesto pre život i oddych
	22310120064
	301
	26.3.2014
	Ing. Michalička

	8
	Závod
	Vybudovanie športovo - oddychovej zóny v obci Závod
	22310120055
	501, 302
	2.4.2014
	Ing. Novotná

	9
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná p/D
	22310120068
	303
	1.4.2014
	Ing. Michalička

	10
	Nová Dedinka
	Revitalizácia námestia v Novej Dedinke 
	22310120052
	301
	8.4.2014
	Ing. Michalička

	11
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva - Školské námestie Dlhé Diely
	22310120049
	605
	14.4.2014
	Ing. Novotná

	12
	Kalinkovo
	Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo
	22310120066
	302
	23.4.2014
	Ing. Novotná

	13
	Vajnory
	Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park Pod Lipami
	22310120047
	605
	25.4.2014
	Ing. Jonášová

	14
	Jakubov
	Revitalizácia spoločenského priestoru v obci Jakubov
	22310120058
	604
	30.4.2014
	Ing. Novotná

	15
	Boldog
	Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog
	22310120051
	302
	5.5.2014
	Ing. Jonášová

	16
	Studienka
	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Studienka
	22310120056
	302
	22.5.2014
	Ing. Jonášová

	17
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	302
	22.5.2014
	Ing. Jonášová

	18
	Nová Dedinka
	Revitalizácia námestia v Novej Dedinke 
	22310120052
	603
	27.5.2014
	Ing. Michalička

	19
	Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	22310120048
	305
	26.5.2014
	Ing. Michalička

	20
	Jablonové
	Revitalizácia centra obce Jablonové
	22310120069
	302
	5.6.2014
	Ing. Novotná

	21
	BA hl. mesto
	Trolejbusová trať Trenčianska
	22310220014
	301
	4.6.2014
	Ing. Michalička

	22
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná p/D
	22310120068
	305
	9.6.2014
	Ing. Michalička

	23
	Šenkvice
	Projekt revit.centra  obce Šenkvice - Revitalizácia verejného priestranstva - II.etapa
	22310120061
	302
	20.6.2014
	Ing. Jonášová

	24
	MČ BA Čunovo
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Čunovo
	22310120065
	302
	30.6.2014,  4.7.2014
	Ing. Novotná

	25
	BA hl. mesto
	Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
	22310220015
	302
	3.7.2014
	Ing. Novotná

	26
	MČ BA Devínska N.V.
	Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice
	22310120062
	603
	9.7.2014
	Ing. Michalička

	27
	Vysoká pri Morave
	Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
	22310120054
	611
	16.7.2014
	Ing. Michalička

	28
	Marianka
	Regenerácia Nám. 4. apríla v obci Marianka
	22310120059
	301
	16.7.2014
	Ing. Michalička

	29
	Jablonové
	Revitalizácia centra obce Jablonové
	22310120069
	304
	28.7.2014
	Mgr. Baláž

	30
	Zohor
	Multifunkčný športový areál obce Zohor
	22310120053
	603
	29.7.2014
	Ing. Novotná

	31
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	305
	30.7.2014
	Ing.Jonášová

	32
	Studienka
	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Studienka
	22310120056
	304
	5.8.2014
	Ing.Jonášová

	33
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná
	22310120068
	607
	19.8.2014
	Ing. Michalička

	34
	Boldog
	Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog
	22310120051
	306
	21.8.2014
	Ing.Jonášová

	35
	Malacky
	Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1.mája v Malackách
	22310120070
	306
	26.8.2014
	Ing.Jonášová

	36
	Kalinkovo
	Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo
	22310120066
	304
	21.8.2014
	Ing. Novotná

	37
	Marianka
	Regenerácia Nám. 4. apríla v obci Marianka
	22310120059
	603
	4.9.2014
	Ing. Michalička

	38
	Šenkvice
	Projekt revit.centra  obce Šenkvice - Revitalizácia verejného priestranstva - II.etapa
	22310120061
	304
	18.9.2014
	Ing.Jonášová

	39
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	607
	17.9.2014
	Ing.Jonášová

	40
	JURAVA
	Malokarpatsko-Šúrska cyklomagistrála JURAVA
	22310120075
	302
	16.9.2014
	Ing. Michalička

	41
	Senec
	Socio-ekonomická analýza mesta Senec
	22310120097
	601
	18.9.2014
	Ing. Novotná

	42
	Malé Leváre
	Revitalizácia centrálnej zóny Malé Leváre
	22310120060
	302
	30.9.2014
	Ing. Novotná

	43
	BA hl. mesto
	Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
	22310220015
	603
	2.10.2014
	Ing. Jonášová

	44
	Studienka
	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Studienka
	22310120056
	605
	6.11.2014
	Ing. Jonášová

	45
	Boldog
	Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog
	22310120051
	608
	28.10.2014
	Ing. Jonášová

	46
	Štefanová
	Zelené centrum obce štefanová - miesto pre život i oddych
	22310120064
	304
	30.10.2014
	Mgr. Baláž

	47
	Senec
	Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Tajovského
	22310120099
	302
	4.11.2014
	Ing. Novotná

	48
	Malacky
	Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1.mája v Malackách
	22310120070
	607
	3.11.2014
	Ing. Jonášová

	49
	Záhorská Ves
	Náučný chodník obce Záhorská Ves
	22310120076
	302
	14.11.2014
	Mgr. Baláž

	50
	MČ Lamač
	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač
	22310120057
	504
	27.11.2014
	Ing. Jonášová

	50
	MČ Lamač
	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač
	22310120057
	305
	27.11.2014
	Ing. Jonášová

	51
	Kráľová pri Senci
	III.etapa cyklotrasy Kráľová pri Senci
	22310120072
	301
	25.11.2014
	Ing. Jonášová

	52
	Senec
	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Košická
	22310120100
	502
	13.11.2014
	Ing. Novotná

	53
	JURAVA
	Malokarpatsko-Šúrska cyklomagistrála JURAVA
	22310120075
	304
	13.11.2014
	Ing.Michalička

	54
	MČ Bratislava Rača
	Obnova materskej školy Plickova ul. 16
	22310120103
	601
	20.11.2014
	Ing. Novotná

	55
	Vlky
	Revitalizácia centra obce Vlky
	22310120063
	302
	3.12.2014
	Mgr. Baláž

	56
	Veľké Leváre
	Náučný chodník v obci Veľké Leváre
	22310120073
	302
	16.12.2014
	Mgr. Baláž






Tabuľka č. 11: 
Vykonané kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Dátum KnM
	Vedúci kontrolnej skupiny

	1
	Obec Báhoň
	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
	22310120034
	15.4.2014
	Z. Zaťovičová

	2
	Obec Blatné
	Revitalzácia časti obce Blatné
	22310120010
	15.4.2014
	M. Jandzíková

	3
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v sídlisku Medzi Jarkami
	22310120013
	6.5.2014
	B. Patoprstá

	4
	Obec Dubová
	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
	22310120037
	17.6.2014
	M. Brinzík



[bookmark: _Toc361143842][bookmark: _Toc379808537][bookmark: _Toc410629966]5.5 Monitorovanie projektov

Okrem štandardných kontrol na mieste počas realizácie projektu vykonal SO/RO pre OPBK v období 1.1.2014 - 31.12.2014 30 monitorovacích kontrol projektov (tab. č. 12). Väčšina zistení z monitorovacích kontrol (monitoringov) sa týkala nesúladu medzi zrealizovanými a fakturovanými položkami, poškodenia zelene ako poškodenia spevnených plôch a mobiliáru. 5 z 30 monitorovacích kontrol bolo vykonaných v súvislosti s predloženou ŽoP a v rozsahu KnM.


Predmetom monitorovania projektov boli najmä nasledovné skutočnosti:

· kontrola dodržiavania zmluvných podmienok, 
· kontrola dodržiavania povinnosti udržiavať revitalizované územie,
· kontrola stavu prvkov detského ihriska a mobiliáru,
· kontrola stavu zelene po zimnom období, 
· kontrola v súvislosti s výskytom problémov pri implementácii projektu a zmenovými procedúrami.

Tabuľka č. 12: Vykonané monitorovacie kontroly projektov v období od 1.1.2014 do 31.12.2014
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Dátum vykonania monitorovania

	1
	MČ Devínska Nová Ves
	Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej
	22310120062
	12.2.2014

	2
	Vysoká pri Morave
	Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
	22310120054
	18.2.2014

	3
	Marianka
	Regenerácia Nám. 4.apríla v obci Marianka
	22310120059
	24.3.2014

	4
	Nová Dedinka_52
	Revitalizácia námestia v Novej Dedinke
	22310120052
	25.3.2014

	5
	Veľké Leváre_17
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
	22310120017
	2.4.2014

	6
	Veľké Leváre_18
	Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
	22310120018
	2.4.2014

	7
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	2.4.2014

	8
	MČ Lamač
	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač
	22310120057
	2.4.2014

	9
	MČ BA - Devínska Nová Ves
	Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej
	22310120062
	3.4.2014

	10
	MČ BA - Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
	22310120036
	8.4.2014

	11
	Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
	22310120015
	5.5.2014

	12
	Štefanová
	Zelené centrum obce Štefanová - miesto pre život i oddych
	22310120064
	17.6.2014

	13
	Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
	22310120015
	20.6.2014

	14
	MČ BA - Rača
	Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2
	22310120102
	14.7.2014

	15
	Vysoká pri Morave
	Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
	22310120154
	23.7.2014

	16
	MČ BA - Lamač
	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač
	22310120057
	6.8.2014

	17
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	26.9.2014

	18
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	9.10.2014

	19
	Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	22310120048
	23.10.2014

	20
	Jablonové
	Revitalizácia centra obce Jablonové
	22310120069
	31.10.2014

	21
	MČ BA - Čunovo
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny
	22310120065
	5.11.2014

	22
	Vlky
	Revitalizácia centra obce Vlky
	22310120063
	10.11.2014

	23
	MČ BA - Rača
	Regenerácia verejného priestranstva - Karpatské námestie
	22310120108
	12.11.2014

	24
	MČ BA - Rača
	Obnova materskej školy Gelnická ul. 34
	22310120104
	12.11.2014

	25
	MČ BA - Rača
	Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb - DS
	22310120106
	12.11.2014

	26
	Šenkvice
	Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice - Revitalizácia verejného priestranstva - II. Etapa
	22310120061
	13.11.2014

	27
	Hl. mesto BA
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy – II. Etapa
	22310220004
	26.11.2014

	28
	MČ BA - Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce
	22310120027
	5.12.2014

	29
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	22310120006
	9.12.2014

	30
	MČ BA - Rača
	Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám.A.Hlinku
	22310120032
	9.12.2014


[bookmark: _Toc361143843]
[bookmark: _Toc379808538][bookmark: _Toc410629967]5.6 Žiadosti o platbu

[bookmark: _Toc361143844]V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bolo na SO/RO prijatých 159 ŽoP, z toho 54 na predfinancovanie, 43 na zúčtovanie predfinancovania, 31 priebežných a 31 záverečných. V  roku 2014 bolo 128 ŽoP uhradených (vrátane zúčtovania predfinancovania). 

Tabuľka č.13: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v prvom polroku 2014 za opatrenie 1.1*
	Typ ŽoP
	Počet
	Suma COV v EUR

	Predfinancovanie
	39
	5 087 758,35

	Priebežné  platby
	25
	981 282,20

	Záverečné platby
	18
	991 886,87

	Zúčtovanie predfinancovania
	36
	4 725 797,60


Zdroj: ITMS

Tabuľka č.14: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v roku 2014 za opatrenie 1.2*
	Typ ŽoP
	Počet
	Suma COV v EUR

	Predfinancovanie
	3
	334 728,32

	Priebežné  platby
	3
	85 211,76

	Záverečné platby
	1
	28 849,67

	Zúčtovanie predfinancovania
	3
	334 728,32


Zdroj: ITMS
*Uhradené prostriedky zahŕňajú aj ŽoP, ktoré boli doručené na SO/RO pre OPBK pred 1.1.2014, ale uhradené boli v sledovanom období. 
[bookmark: _Toc379808539][bookmark: _Toc410629968]5.7 Nezrovnalosti 

[bookmark: _Toc361143845]V  roku 2014 SO/RO pre OPBK zaevidoval 5 nezrovnalostí. 

Prvá nezrovnalosť bola zistená na projekte obce Zohor, kód ITMS 22310120053. Nezrovnalosť bola zistená na základe Oznámenia zmeny v projekte a jeho dodatočných doplnení. Na základe posledného doplnenia SO/RO pre OPBK zistilo, že položky č. 16 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 
so zhutnením a č. 17 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vel. 32-63 mm (vibr. štrk) 
po zhutnení hrúbky 300 mm v SO 01 boli predmetom fakturácie v ŽoP č. 22310120053501 a zároveň boli predmetom predloženej žiadosti o zmenu, na základe ktorej mali byť ponížené. Žiadosť o zmenu bola podaná na základe geodetického zamerania, kde bolo zistené, že skutočná plocha pokladenej dlažby je nižšia ako bola plánovaná v projekte a v rozpočte. 
Vyčíslená nezrovnalosť bola vo výške 2 583,54 € a bola prijímateľom vysporiadaná dňa 28.4.2014.

Druhá nezrovnalosť bola zistená na projekte MČ BA Devínska Nová Ves, kód ITMS 22310120062. Dňa 16.4.2014 bolo na SO/RO pre OPBK zaslané vysvetlenie MČ Bratislava - Devínska Nová Ves 
k situácii v projekte "Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice". Z dôvodu technických nedostatkov, ktoré sa zistili v procese realizácie diela a na základe dodatočných požiadaviek občanov, bolo pristúpené k viacerým zmenám projektu. Nezrovnalosť vznikla z dôvodu zmenšenia plochy zelene a rozšírenia spevnených plôch. Dňa 13.6.2014 bola na SO/RO pre OPBK predložená záverečná ŽoP. Kontrolou matematickej správnosti záverečnej ŽoP bolo na základe predložených zmien zistené prečerpanie 3 položiek rozpočtu - stavebný objekt HA 01 SO 01: pol. 39 Nakladanie sutiny, pol. 40 Vodorovná doprava sutiny, pol. 41 Príplatok do 5 km.

Vyčíslená nezrovnalosť bola vo výške 14,17 € a bola špecifikovaná ako nehospodárne vymáhanie finančných prostriedkov, z tohto dôvodu nebola zo strany prijímateľa vysporiadaná.

Nezrovnalosť v projekte Obce Limbach, kód ITMS 22310120048 bola rozdelená na dve samostatné nezrovnalosti, nakoľko išlo o dve rôzne žiadosti o platbu. 
Na základe vyžiadania projektu skutočného vyhotovenia počas KNM č. 19/2014 prijímateľ zistil realizovanie časti chodníkov mimo projektového územia. Vyčíslenie neoprávnených plôch bolo 
na SO/RO pre OPBK zaslané mailom (reg. č. 100110/2014-SORO/5-10703) dňa 4.7.2014. 
Nezrovnalosti boli vyčíslené v celkovej výške 5 200,72 €, a boli uhradené v plnej výške dňa 31.7.2014.   

Druhá nezrovnalosť na projekte MČ BA Devínska Nová Ves, kód ITMS 22310120062 bola zistená 
na základe podanej Žiadosti o zmenu ukončeného projektu zo strany prijímateľa. Požadovaná zmena bola odôvodnená novou výstavbou na parcelách zrevitalizovaných projektom.

Vyčíslená nezrovnalosť bola vo výške 30,39 € a bola špecifikovaná ako nehospodárne vymáhanie finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu nebola zo strany prijímateľa vysporiadaná. Uvedené nezrovnalosti na projekte sú dôsledkom dvoch rôznych porušení, preto nie sú zlúčené do jednej nezrovnalosti, ktorá by bola vymáhateľná.

[bookmark: _Toc379808540][bookmark: _Toc410629969]5.8 Zmeny zmlúv o poskytnutí NFP

[bookmark: _Toc361143846]V súlade s IM SO/RO pre OPBK môže prijímateľ počas realizácie projektu požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP v odôvodnených prípadoch. V prípade žiadosti o zmenu zmluvy o NFP SO/RO pre OPBK postupuje v súčinnosti s RO OPBK podľa schválených Procedúr zmien k zmluve o poskytnutí NFP. V roku 2014 v čase od 1.1.2014 do 31.12.2014 bolo na SO/RO pre OPBK zo strany prijímateľov doručených 11 žiadosti o zmenu projektu a 2 procedúry zmien z predchádzajúceho roku (2013) boli administratívne ukončené. 

Nakoľko SO/RO pre OPBK zaznamenal nárast počtu žiadostí o zmenu projektu, bol v spolupráci s RO OPBK pre prijímateľov vytvorený nový nápomocný formulár na predkladanie žiadosti o zmenu projektu vo forme novej prílohy 5.7.D IM SO/RO pre OPBK. RO OPBK o tomto formulári informovalo všetkých prijímateľov a jeho použitie je záväzné od 18.6.2014. 


Žiadosti o zmenu predložené v roku 2014:

Združenie JURAVA
Združenie JURAVA  predložilo dňa 12.6.2014 na SO/RO pre OPBK žiadosť o zmenu projektu „Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála - JURAVA“ (kód ITMS 22310120075). Dňa 18.6.2014 
bol prijímateľ vyzvaný na doplnenie chýbajúcich náležitostí predmetnej žiadosti o zmenu. Doplnené dokumenty boli na SO/RO pre OPBK predložené dňa 23.6.2014. Žiadosť o zmenu sa týka zosúladenia technickej správy a stavebného povolenia s výkresovou časťou Projektovej dokumentácie. Z technickej správy, ako aj z platného stavebného povolenia zo dňa 18.4.2012 vyplýva, že okraje hrádze zostávajú vo vyššie uvedených úsekoch nespevnené (bez použitia obrubníkov, ktoré boli zahrnuté vo výkresovej časti Projektovej dokumentácie).  Proces zmenovej procedúry bol ukončený jej schválením na RO OPBK dňa 18.7.2014, následne bol vypracovaný dodatok č. 2 k zmluve o NFP, ktorý nadobudol účinnosť dňa 19.8.2014.

MČ Bratislava - Lamač
Dňa 25.4.2014 bola na SO/RO pre OPBK doručená žiadosť o zmenu projektu „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“ (kód ITMS: 22310120057). Doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o zmenu bolo na SO/RO pre OPBK doručené dňa 13.5.2014. Vzhľadom na pretrvávajúce nedostatky a nekompletnosť požadovaných dokumentov bolo dňa 15.5.2014 prijímateľovi doručené zamietnutie žiadosti o zmenu (listom 1000247/2014-SORO/19-7596 zo dňa 15.05.2014). S cieľom vyjasnenia pretrvávajúcich nedostatkov žiadosti o zmenu bolo na RO OPBK dňa 19.5.2014 uskutočnená konzultácia RO OPBK a SO/RO pre OPBK s prijímateľom. Dňa 26.5.2014 doručil prijímateľ – MČ Bratislava - Lamač na SO/RO pre OPBK novú žiadosť o zmenu projektu „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - Lamač“ (kód ITMS: 22310120057). 
Predmetom žiadosti o zmenu bolo:
· Žiadosť o zmenu typu svietidiel
· Žiadosť o zmenu výšky stožiarov
· Odstránenie tenisovej steny
· Zmena dispozičného riešenia umiestnenia vstupnej brány
· Zmena harmonogramu

Proces zmenovej procedúry bol dňa 8.7.2014 schválený RO pre OPBK a následne bol prijímateľom podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o dielo. Dodatok č.3 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť 12.8.2014. 

Obec Kalinkovo
Dňa 13.6. 2014 bola na SO/RO pre OPBK doručená žiadosť o zmenu projektu „Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo“ (kód ITMS: 22310120066). Predmetom predloženej žiadosti je zmena dispozičného riešenia časti mobiliáru (lavičky, smetné koše, solárne lampy) a to z dôvodu ich efektívnejšieho rozmiestnenia v projektovom území. Procedúra zmien bola ukončená jej schválením na RO OPBK dňa 1.7.2014 bez potreby vypracovania dodatku k Zmluve o dielo a Zmluve o NFP.

Obec Marianka
Dňa 27.03.2014 bola na SORO pre OPBK doručená žiadosť o zmenu projektu 22310120059 „Regenerácia Nám. 4.apríla v obci Marianka“. Doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o zmenu bolo na SO/RO pre OPBK doručené dňa 11.4.2014, 7.5.2014,14.5.2014. Predmetom predloženej žiadosti bolo: 
s finančným dopadom  
· zámena materiálu – stožiarové svietidlo AVISO v počte 7 ks z dôvodu nevyrábania svietidla 
za svietidlo AVENUE F2
· zámková dlažba Graniko 6 a UNIVERZAL 8 – zosúladenie dlažby s projektovou dokumentáciou – na dlažbu GRANUM 8
· navýšenie počtu obrubníkov chodníkových bez skosenia v počte 16ks z dôvodu vytvorenia dostatočného priestoru okolo stromov
bez finančného dopadu
· doplnenie polguľových zábran a zabraňovacích stĺpikov pre motorové vozidlá
· inštalácia 5 dažďových vpustí (súbežná realizácia projektu kanalizácie obce)
· presun trafostanice – na voľné miesto po trafostanici doplnenie dlažby Granum 8
· dispozičné riešenie – presun parkových lavičiek na vhodnejšie miesto
· zmena priebehu kamenného múra – zrkadlový charakter oproti pôvodne navrhovanému umiestneniu
Procedúra zmien bola schválená na RO OPBK dňa 29.5.2014 s následným vypracovaním Dodatku č.1 k Zmluve o dielo a Dodatkom č.2 k Zmluve o NFP.

Obec Štefanová
Dňa 2.5.2014 bola na SORO pre OPBK doručená žiadosť o zmenu projektu 22310120064 „Zelené centrum obce Štefanová – miesto pre život i oddych“. Doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadosti o zmenu bolo na SO/RO pre OPBK doručené dňa 14.5.2014, 28.5.2014, 9.6.2014. Predmetom predloženej žiadosti bola zmena detských herných prvkov v počte 2ks z dôvodu nedovážania prvkov 
do SR a zmena dispozičného rozloženia stĺpov záchytného oplotenia viacúčelového ihriska. Predmetná zmena bola bez vplyvu na schválený rozpočet. 
Proces zmenovej procedúry bol 8.7.2014 schválený a dňa 15.8.2014 bol prijímateľom podpísaný   Dodatok č.1k zmluve o dielo.  Dodatok č.2 k Zmluve o NFP nadobudol účinnosť dňa 18.9.2014.

Hlavné mesto SR Bratislava
Dňa 10.3.2014 bola na SORO pre OPBK doručená žiadosť o zmenu projektu 22310220011 „Trolejbusová trať Patrónka – vojenská nemocnica“, ktorý je po ukončení realizácie. Prijímateľ požiadal o zmenu dispozičného riešenia, konkrétne išlo o preložku jestvujúcich stožiarov s verejným osvetlením a trolejovým vedením. Realizáciou prekládky jestvujúcej trolejbusovej trate do novej polohy nedochádza k zmene v rozpočte projektu a tiež zostáva dodržaný účel projektu, funkčnosť a technické riešenie trolejového vedenia. Nakoľko sa jedná o zmenu bez dopadu na rozpočet a zmenu po ukončení realizácie projektu, nebolo potrebné vypracovávať Dodatok k Zmluve o NFP. 

MČ Bratislava – Rača	
Dňa 25.6.2014 bola na RO pre OPBK od prijímateľa MČ Bratislava Rača doručená žiadosť o zmenu v projektu ISRMO „Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2“. Následne bola dňa 27. 6. 2014 táto žiadosť postúpená na SO/RO pre OPBK. Zmena sa týka dispozičného riešenia hospodárskeho pavilónu materskej školy. Dňa 17. 7. 2014 bola žiadosť o zmenu vrátená z dôvodu identifikovaných administratívnych nedostatkov prijímateľovi na prepracovanie, v nadväznosti na čo prijímateľ prepracovanú žiadosť o zmenu v projektu opätovne na SO/RO pre OPBK už nepredložil.

Obec Zohor
Žiadosť o zmenu v projekte prijímateľa obec Zohor, kód 22310120053, názov projektu „Multifunkčný športový areál obce Zohor“ bola na odbor SO/RO pre OPBK predložená dňa 14. 2. 2014 a zo strany prijímateľa pozastavená dňa 20. 2. 2014. Opätovne bola žiadosť o zmenu v projekte podaná dňa 
28. 2. 2014, zo strany SO/RO pre OPBK vrátená prijímateľovi na doplnenie 12. 3. 2014, doplnená žiadosť bola na SO/RO pre OPBK doručená 18. 3. 2014 a 26. 3. 2014 opätovne vrátená na doplnenie. 
Na základe znovu doplnenej žiadosti o zmenu predloženej prijímateľom dňa 14. 4. 2014 bola zistená nezrovnalosť, v nadväznosti na ktorú bol proces zmenovej procedúry dňa 16. 4. 2014 pozastavený. 
SO/RO pre OPBK identifikovalo finančnú nezrovnalosť pri položkách rozpočtu č. 16 a 17 (týkajúce 
sa spevnenej plochy - predmetom boli žiadosti o zmenu napriek tomu, že boli predmetom fakturácie 
v ŽoP č. 22310120053501 v plnej výške) Nezrovnalosť bola evidovaná dňa 16. 4. 2014 pod kódom N21400348/S01. Dňa 2. 5. 2014 prijímateľ zaslal na SO/RO Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov, následne bola dňa 14. 5. 2014 nezrovnalosť ukončená. Žiadosť o zmenu v projekte 
sa týkala zmenšenia hodnoty spevnenej plochy – plochy chodníkov, zníženia počtu výsadby rastliny Spirea arguta a vypustenia položiek týkajúcich sa rekonštrukcie verejného osvetlenia z rozpočtu projektu, nakoľko ich bude zabezpečovať vlastník a prevádzkovateľ elektrickej siete (spoločnosť Západoslovenská energetika a.s. ) z vlastných zdrojov.
Procedúra zmien bola ukončená jej schválením na RO OPBK dňa 5.6.2014 a dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť dňa 16. 7. 2014.

MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
Dňa 15. 10. 2014 bola na SORO pre OPBK doručená žiadosť o zmenu projektu 22310120062 „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice“, ktorý je po ukončení realizácie. Prijímateľ požadoval zníženie hodnôt relevantných položiek rozpočtu v dôsledku realizácie výstavby polyfunkčného objektu na pôvodnom projektovom zrevitalizovanom území. Vchod do polyfunkčného objektu je vybudovaný z Istrijskej ulice, preto bolo v rámci výstavby potrebné vybudovať aj prístupový chodník vrátane rampy, ktorá bude slúžiť ako bezbariérový prístup telesne postihnutým občanom. Požadovaná zmena mala vplyv na výsledkové ukazovatele projektu, celková plocha technicky zhodnotených objektov sa znížila o 27,68 m2 (z 8 013,75 m2 na 7 986,04 m2), hodnota ukazovateľa výsledku sa však neznížila oproti pôvodnej uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP o viac ako 5%. Uvedenou zmenou sa znížila trávnatá plocha v rámci zrevitalizovaného územia o 27,68 m2. Na základe zníženia  položiek rozpočtu v HA 03 prišlo k zníženiu COV o 30,39 €, čo bolo klasifikované ako nezrovnalosť. Vzhľadom na jej výšku by bolo jej vymáhanie nehospodárne. 


Obec Vlky
Žiadosť o zmenu v projekte prijímateľa obec Vlky, kód 22310120063, názov projektu „Revitalizácia centra obce Vlky“ bola na odbor SO/RO pre OPBK predložená dňa 26. 9. 2014. Prijímateľ požiadal o zmenu položiek rozpočtu, týkajúcich sa parkového svietidla – zámeny typu svietidla, ktoré sa podľa stanoviska distribútora v navrhovanej konfigurácii nevyrába. Vzhľadom na inú dĺžku novo navrhovaného svietidla bolo nutné prispôsobiť aj výšku stožiara. Procedúra zmien bola ukončená  jej schválením 
na RO OPBK dňa 15. 10. 2014, následne bol dňa 21. 10. 2014 podpísaný dodatok k Zmluve o dielo a dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť dňa 11. 11. 2014.

Mesto Senec
Žiadosť o zmenu v projekte prijímateľa mesto Senec, kód 22310120099, názov projektu „ISRMO OPBK – Senec – Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci“ bola na odbor SO/RO  pre OPBK predložená dňa 8. 10. 2014 a 14. 10. 2014 následne postúpená na RO. RO 
dňa 20. 10. 2014 vrátil predmetnú žiadosť o zmenu na SO/RO pre OPBK na prepracovanie. Dňa 
29. 10. 2014 prijímateľ pôvodne predloženú žiadosť o zmenu stiahol a predložil novú. Požadovanú zmenu, týkajúcu sa položiek rozpočtu prijímateľ odôvodnil potrebou zosúladiť rozpočet projektu s projektovou dokumentáciou (nesúlad v rozmeroch a počte ks interiérových dverí). Procedúra zmien bola ukončená jej schválením na RO OPBK dňa 26. 11. 2014, následne bol dňa 28. 11. 2014 podpísaný dodatok k Zmluve o dielo a dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 12. 2014.

Žiadosti o zmenu predložené v roku 2013 a ukončené v roku 2014:

[bookmark: _Toc379805514][bookmark: _Toc379805583][bookmark: _Toc379805958][bookmark: _Toc379806287][bookmark: _Toc379808541][bookmark: _Toc379808572][bookmark: _Toc381178258][bookmark: _Toc381180924][bookmark: _Toc381181229][bookmark: _Toc381184839][bookmark: _Toc410629970]Hl. mesto SR Bratislava – „Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy“, kód ITMS 22310220012 predložilo dňa 27.12. 2013 žiadosť o zmenu vo veci zníženia počtu položiek „Palubný počítač“ a  „Označovače CL“ a zníženia merateľného ukazovateľ výsledku „Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení“ a „Počet technicky zhodnotených objektov“. Dôvodom zmeny je, že Dopravnému podniku BA, a.s. bola schválená žiadosť o NFP z iného OP na modernizáciu vozového parku, v rámci ktorého bude obstarávať nové trolejbusy a električky s kompletným technickým vybavením. Zmena bola schválená dňa 29.1.2014, dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP nadobudol účinnosť dňa 19.2.2014.

MČ Bratislava – Vajnory - doručila na odbor SO/RO pre OPBK dňa 11.12. 2013 žiadosť o zmenu v projekte „Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch – Park Pod lipami“, kód ITMS 22310120047. 
Predmetom požadovanej zmeny projektu je zmena cvičebného prvku (položka č. 89 rozpočtu) v rámci aktivity A1 Úprava verejného priestranstva- stavebného objektu SO 01.5 - Parkový mobiliár. Dôvodom žiadosti o zmenu bola skutočnosť,  že navrhovaný cvičebný prvok sa už nevyrába a dodávateľ navrhol iný prvok z rovnakej rady.
Zmena bola schválená dňa 20.1.2014. Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP nebol vypracovaný  dôvodu, že predmetnou zmenou nedochádza k zmene názvu  položky (č. 89) ani k zmene množstva a tiež ani k zmene jednotkovej ceny.
[bookmark: _Toc410629971]

6. Technická pomoc pre SO/RO pre OPBK 
[bookmark: _Toc361143847][bookmark: _Toc410629972]6.1 Predloženie ŽoNFP TA

ŽONFP projektu Technická pomoc pre SO/RO 6 bola spracovaná základe písomného vyzvania RO OPBK  (č. OPBK-PV-5/2014) zo dňa 14.11.2014. Na RO OPBK bola ŽoNFP predložená 
dňa 19.12.2014. Projekt Technickej pomoci pre SO/RO 6 sa korešponduje s dodatkom č. 4 k zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK a dodatkom č. 2 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK. Z vyššie uvedených dodatkov vyplýva rozšírenie delegovaných právomocí SO/RO  pre OPBK o zabezpečenie rozbehu tematicky príbuzného operačného programu (IROP). Cieľom projektu je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.  Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít. Prvá hlavná aktivita (Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit) je zameraná na finálnu fázu implementácie OPBK. Druhou aktivitou je Príprava tematický príbuzného OP pre programové obdobie 2014  - 2020. V rámci druhej hlavnej aktivity bude realizované mzdové zabezpečenie externých pracovníkov BSK tvoriacich spracovateľský tím zodpovedný za vypracovanie dokumentu RIÚS Bratislavského kraja 2014 – 2020.
[bookmark: _Toc361143848][bookmark: _Toc410629973]6.2 Predloženie ŽoP TA

[bookmark: _Toc361143849]Dňa 27.2.2014 bola na RO pre OPBK predložená Žiadosť o platbu k projektu Technická pomoc 
pre SO/RO 5 vo výške 113.000,00 €. ŽoP sa týkala refundácie miezd 5 zamestnancov odboru SO/RO pre OPBK za rok 2013. Žiadosť bola schválená v plnej výške a preplatená v sume 107.350,00 € NFP 
dňa 24.4.2014 na účet BSK. 
7. [bookmark: _Toc410629974]Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie OPBK a prijaté opatrenia na ich odstránenie

SO/RO pre OPBK sa v  roku 2014 intenzívne venoval problémom implementovaných projektov prijímateľov MČ BA Devínska Nová Ves a Hl. m. SR  Bratislava.

Pri projekte „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice, kód projektu 22310120062, prijímateľ MČ Bratislava - Devínska Nová Ves boli z radov občanov predložené viaceré podania a petícia so sťažnosťou na charakter projektu, požiadavky na vytvorenie parkovacích miest, vykonanie opatrení na odvod dažďovej vody, nevhodnosť detského ihriska, osadenie parkového mobiliáru a podobne. Predmetné podania boli riešené výkonom monitoringov na mieste aj za účasti vecne príslušných odborníkov, kontrolou projektu zo strany RO OPBK a tiež osobným stretnutím dotknutých osôb s predsedom BSK Pavlom Frešom. Väčšinu podnetov a sťažnosti posúdil SO/RO pre OPBK a RO OPBK za neopodstatnené. Nedostatky tykajúce vyhotovenia diela boli zhotoviteľom odstránené počas realizácie projektu. Zo strany MČ BA Devínska Nová Ves bola nepretržite vyvíjaná iniciatíva situáciu riešiť a boli vykonané mnohé opatrenie pre zabezpečenie projektového územia pred prívalom dažďovej vody.
Zlý dopad na projekt mala aj negatívna publicita v médiách. SO/RO pre OPBK poskytlo tlačové informácie pre denník SME a TV Markíza. Objektívnosť mediálnych výstupov považuje SO/RO pre OPBK za veľmi nízku a reportáže za cielene negatívne. Projektom sa zaoberalo aj Prezídium policajného zboru SR, Národná protikorupčná jednotka expozitúra Bratislava vo veci trestného oznámenia obyvateľov Istrijskej ulice pre podozrenie z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev. SO/RO pre OPBK v tomto smere poskytol pre vyšetrovateľa vysvetľujúce a listinné podklady. Dňa 26.9.2014 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorým boli sťažnosti oznamovateľov zamietnuté.

SO/RO pre OPBK sa zaoberal aj problematikou realizácie projektu „Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“ kód projektu 22310220015, prijímateľ Hl. m. SR  Bratislava. Na predmet projektu bolo vydané stavebné povolenie špeciálnym stavebným úradom hlavného mesta SR ako úprava mestskej komunikácie na Radlinského ulici. Voči technickým aspektom realizovaného projektu, ako aj voči vydaniu stavebného povolenia vyjadril nesúhlas Bratislavský samosprávny kraj, ako miestne príslušný správny orgán o dráhach. Vo fáze ukončovania realizácie projektu BSK nakoniec akceptoval zmenu a doplnenie licencie (č. 102003/2012-DP/1) na poskytovanie dopravných služieb na električkových dráhach zo strany hlavného mesta SR, s tým, že realizáciou projektu nebolo budovanie zastávky MHD, ale úprava vozovky.

Dňa 18.9.2014 bola na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR doručená žiadosť o poskytnutie informácií. Národná kriminálna agentúra požiadala informácie o projekte 
č. 22310120057, „Voľnočasový areál s multifunkčným využitím Lamač“, prijímateľ  MČ BA - Lamač. Dôvod a stav vyšetrovania nie je  SO/RO  pre OPBK známy. 
8. [bookmark: _Toc361143850][bookmark: _Toc410629975]Kontroly a audity
[bookmark: _Toc361143851]
V období od 01.01.2014 do  31.12.2014 boli zahájené  štyri  audity A 605 K 3717, A 604 K3677 , A 665 K 3913 a A 619 K3892.

Prehľad auditov za rok 2014:

1. Vládny audit A605 K3717, ktorého hlavným účelom a cieľom  bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPBK bol zahájený 03.06.2014 na základe Poverenia č.  MF/009211/2014 – 1424 zo dňa 06.02.2014 Dodatku č.1 zo dňa 23.05.2014. Vládny audit bol ukončený 01.12.2014 doručením Priebežnej čiastkovej správy A 605 K3717 
dňa 02.12.2014 vo finálnej podobe.

Vládny audit  bol vykonávaný na úrovni SO/RO pre OPBK a predmetom  boli projekty č.:
223102200008 – „Trolejbusová trať Patrónka – Vojenská nemocnica“ a v rámci  neho  žiadosť o platbu č. 22310220008505
Záver: Vládnym auditom neboli na úrovni SO/RO pre OPBK zistené nedostatky pre projekt č.22310220008 – Trolejbusová trať Patrónka

22310220004 – „Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy – II.etapa“ a v rámci neho žiadosť o platbu č.22310220004603
Záver: Pri tomto projekte boli identifikované 3 nedostatky na úrovni SO/RO pre OPBK.
1. Nedostatočne vykonaná kontrola na mieste a predbežná finančná kontrola zo strany SORO, ktorá nedostatok čiastočne akceptovala.
2. Nedostatočne vyplnený kontrolný zoznam ku kontrole formálnej správnosti ŽoNFP 
zo strany SORO, ktorá nedostatok čiastočne akceptovala.
3. Nedostatočne vykonaná administratívna kontrola ŽoP a predbežná finančná kontrola zo strany SORO – schválenie neoprávnených výdavkov zo strany SORO, 
ktorá nedostatok neakceptovala.
       Na  základe výsledkov uvedených v čiastkovej správe z vládneho auditu je auditovaná osoba povinná
· zohľadniť odporúčania uvedené v čiastkovej správe z vládneho auditu prijatím opatrení 
na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku 
do 30.01.2015
· predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní do 27.02.2015. 

1. Vládny audit A604 K3677, ktorého hlavným účelom a cieľom  bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPBK bol zahájený 16.06.2014 na základe Poverenia č.  MF/009150/2014 – 1425 zo dňa 06.02.2014 Dodatku č.1 zo dňa 23.05.2014. Vládny audit bol ukončený 17.7.2014 doručením Predbežnej čiastkovej správy A 604 K3677 dňa 18.7.2014

Predmetom auditu  boli projekty:
22330120028 – „Technická pomoc pre SO/RO 4“ úroveň P/KÚ
22310220007 – „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku“ úroveň SO/RO pre OPBK
a v rámci nich žiadosti o platbu č.22330120028601 a 22310220007405

 Dňa 22.07.2014 došlo k prerokovaniu Predbežnej čiastkovej správy vládneho auditu A 604 K3677 v zložení audítorskej skupiny zo Správy finančnej kontroly Košice a BSK vedúceho finančného manažéra za odbor SO/RO pre OPK.
Záver: Vládnym auditom neboli na úrovni SO/RO pre OPBK zistené nedostatky.

1. Vládny audit A665 K3913, ktorého hlavným účelom a cieľom  bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPBK bol zahájený 23.06.2014 na základe Poverenia č.  MF/016655/2014 – 1422 zo dňa 18.06.2014 a ukončený 04.08.2014 vypracovaním Predbežnej čiastkovej správy.

Predmetom auditu bol projekt:
22310220001 – „Trolejbusová trať Pražská - Hroboňová“ úroveň SO/RO pre OPBK
a v rámci nich žiadosti o platbu č. 22310220001402, 22310220001404, 22310220001505, 22310220001607

Dňa 04.08.2014 bola na odbor SO/RO pre OPBK doručená Predbežná čiastková správa A 665 K3913 a dňa 05.08.2014 došlo k jej prerokovaniu.
Záver: Vládnym auditom neboli na úrovni SO/RO pre OPBK zistené nedostatky.

1. Vládny audit A 619 K3892, ktorého hlavným účelom a cieľom vládneho auditu je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému Operačného programu Bratislavský kraj v súlade s čl.62 nariadenia Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1260/1999.

Predmetom auditu je:
- overenie opatrení prijatých k nedostatkom zisteným v predchádzajúcich vládnych auditoch
- overenie a získanie uistenia o správnom nastavení a o funkčnosti a účinnosti RKS na základe testovania vybraných kľúčových prvkov
- zmeny nastavenia RKS a testovanie pre kľúčové prvky
- mechanizmus aktívneho dodržiavania indikatívnej regionálnej alokácie vo výberovom procese
- overenie doručených podnetov a medializovaných káuz Operačného programu Bratislavský kraj

Vládny audit A 619 K3892 ku dňu 31.12.2014 stále prebieha.

V roku 2014 neprebehli žiadne overenia jednotlivých procesov zamestnancami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja.

9. [bookmark: _Toc410629976]Prehľad školení absolvovaných za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014

Popri výkone každodenných úloh spojených s implementáciou OPBK sa zamestnanci SO/RO pre OPBK pravidelne zúčastňujú školiacich a vzdelávacích aktivít, organizovaných CKO a inými inštitúciami. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn absolvovaných školení za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014.

Tabuľka č.15: 
Prehľad absolvovaných školení zamestnancami SO/RO pre OPBK za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014

	Dátum
	Názov školenia, organizátor
	Miesto
	Meno zamestnanca

	13.03.2014
	Právne aspekty Zmluvy o poskytnutí NFP
	Hotel Bôrik, Bratislava
	Zdenka Zaťovičová

	10.04.2014
	Aktualizácia systému riadenia ŠF a KF
	Hotel Bôrik, Bratislava
	Marek Brinzík, Alexandra Novotná

	15.5.2014
	Jazyková kultúra a normalizovaná úprava  úradných a obchodných písomností
	Úrad BSK, Bratislava
	Milan Michalička Stanislav Bruna

	22.5.2014
	Jazyková kultúra a normalizovaná úprava  úradných a obchodných písomností
	Úrad BSK, Bratislava
	Jana Dvoraková

	29.5.2014
	Asertívne správanie
	Úrad BSK, Bratislava
	Stanislav Bruna

	3.2014-11.2014
	Kurz nemeckého jazyka
	Úrad BSK, Bratislava
	Marek Brinzík

	3.2014-11.2014
	Kurz anglického jazyka
	Úrad BSK, Bratislava
	Barbora Patoprstá, Stanislav Bruna, Rastislav Baláž

	01.-02.07.2014
	Teambuilding & tréning na posilnenie tímovej práce
	Chata Zoška, Modra
	Barbora Patoprstá,
Rastislav Baláž,
Milan Michalička,
Marek Brinzík,
Alexandra Novotná,
Jana Dvoráková,
Stanislav Bruna,
Marta Jandzíková

	23.7.2014
	Projektové riadenie-začiatočníci
	Datacentrum, Bratislava
	Marta Jandzíková

	30.09.2014
	Školenie BOZP a PO
	Úrad BSK, Bratislava
	Barbora Patoprstá,
Rastislav Baláž,
Milan Michalička,
Zdenka Zaťovičová,
Marek Brinzík,
Alexandra Novotná,
Stanislav Bruna,
Marta Jandzíková,
Marta Jonášová

	16.10.2014
	Nové PO 2014-2020 a kontrola VO. Určovanie korekcií za nedostatky pri VO a najčastejšie nedostatky zistené pri kontrolách a auditoch.
	Hotel Bôrik, Bratislava
	Stanislav Bruna

	26.11.2014
	Ukončovanie programového obdobia 2007-2013 a Systém finančného riadenia na programové obdobie 2014 – 2020
	Hotel Bôrik, Bratislava
	Alexandra Novotná

	27.11.2014
	Ekonomicko-informačný program SPIN 2
	Úrad BSK, Bratislava
	Jana Dvoráková

	02.12.2014
	Zvyšovanie právneho vedomia v oblasti  prevencie korupcie a boja proti korupcii
	Úrad BSK, Bratislava
	Barbora Patoprstá

	17.12.2014
	Školenie k registratúre
	Úrad BSK, Bratislava
	Jana Dvoráková


10. [bookmark: _Toc361143852][bookmark: _Toc410629977][bookmark: _Toc361143853][bookmark: _Toc361143915][bookmark: _Toc379805263][bookmark: _Toc379805522][bookmark: _Toc379805591][bookmark: _Toc379805966][bookmark: _Toc379806295][bookmark: _Toc379808549][bookmark: _Toc379808580][bookmark: _Toc381177892][bookmark: _Toc381178266][bookmark: _Toc381180932][bookmark: _Toc381181237][bookmark: _Toc381184847]Aktualizácie Interného manuálu SO/RO pre OPBK
[bookmark: _Toc410629978]V roku 2014 SO/RO pre OPBK vykonával aktualizáciu a konsolidáciu IM SO/RO pre OPBK verzia 1.13 vrátane platných dodatkov č. 1 – 4 s aktuálnou verziou 13 IMP RO OPBK, ako aj s dodatkami IMP RO OPBK č. 1 – 4. Dodatok č. 1 IMP RO OPBK  verzie 13 bol na SO/RO pre OPBK doručený  dňa 13.2.2014. Počas zapracovávania aktualizovaného IMP RO OPBK verzie 13 a dodatku č. 1 k verzii 13, boli postupne na SO/RO pre OPBK doručované ďalšie dodatky (9.4.2014 – dodatok č. 2, 30.4.2014 – dodatok č. 3, 25.6.2014 dodatok č. 4). Aktualizovaná a konsolidovaná verzia IM SO/RO pre OPBK č. 1.14 bola na RO OPBK predložená na pripomienkovanie 22.07. 2014. Po zapracovaní pripomienok RO OPBK a podpise štatutárnym zástupcom BSK nadobudol aktualizovaný IM SO/RO pre OPBK verzia 1.14 platnosť dňa 3.9.2014. Dňa 22.10.2014 bol na SO/RO pre OPBK predložený IMP RO OPBK verzia 14, ktorého zmeny boli následne zapracované do dodatku č. 1 k IM SO/RO pre OPBK verzie 1.14. Aktualizovaný IM SO/RO pre OPBK nadobudol platnosť dňa 10.11.2014. 
11. [bookmark: _Toc361143854][bookmark: _Toc410629979]Uchovávanie dokumentov

SO/RO pre OPBK uchováva dokumenty v zmysle platného registratúrneho poriadku BSK a podmienok z IM SO/RO pre OPBK. Dokumenty sú uchovávané v príručnej registratúre a archíve. Pre každú prijatú ŽoNFP sa založí spis projektu a podateľňa BSK zaeviduje ŽoNFP podľa štandardných postupov evidovania došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom BSK. Podateľňa BSK priradí Evidenčné číslo záznamu (registratúrnu značku). Sekretariát SO/RO pre OPBK pridelí následne číslo spisu. Každá evidencia sa zaznamenáva do programu Lotus Notes. Za registráciu dokumentov do Lotus Notes zodpovedá zamestnanec podateľne (správca registratúry). Pri vybavovaní spisov sa postupuje podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Úradu BSK.
12. [bookmark: _Toc361143855][bookmark: _Toc410629980]Vybavovanie odvolaní a sťažností

V  roku 2014 na boli na úrad BSK podané tri sťažnosti, ktoré sa týkajú projektu ISRMO „Revitalizácia vnútrobloku Slatinská“ žiadateľ MČ BA Vrakuňa. Sťažovateľmi boli Jana Stehlíková, Dvojkrížna 6, Bratislava, Marián Šumšala, Bebravská 9, Bratislava a Ing. Helena Czajová, Dvojkrížna 2 – 6, Bratislava. Sťažnosti boli samostatne zaregistrované v centrálnej evidencií sťažnosti BSK. Sťažovatelia žiadali prepracovanie projektového zámeru z dôvodu, že projekt nezvýši kvalitu života, nebol prerokovaný s občanmi a je v protiklade s jestvujúcim projektom sadových úprav. Po posúdení obsahu, boli sťažnosti postúpené na Miestny úrad MČ BA Vrakuňa. O postúpení sťažností boli dotknuté osoby písomne informované. MČ BA Vrakuňa sťažovateľom na ich podnet písomne odpovedala. 
So žiadateľom MČ BA Vrakuňa nie je na projekt ku koncu roka 2014 uzavretá zmluva o NFP a projekt nie je v realizácii.
13. [bookmark: _Toc361143856][bookmark: _Toc410629981]Informovanie verejnosti

Návrhy písomných odpovedí SO/RO pre OPBK vypracováva v súlade s Usmernením RO OPBK 
pre SO/RO pre OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zasielané na schválenie RO OPBK. 
Po prípadnej korekcii a doplnení sú odpovede zo SO/RO pre OPBK odosielané priamo žiadateľom do 8 dní od doručenia žiadosti.

Nakoľko v roku 2014 nebola riadiacim orgánom vyhlásená žiadna výzva na prioritnú os 1, na adresu opbk@region-bsk.sk neboli doručené žiadne oficiálne žiadosti o informáciu. Na SO/RO pre OPBK bola doručená jedna žiadosť o informáciu týkajúca sa možnosti financovania obnovy verejných budov 
na bytové domy pre sociálne slabšie rodiny.

SO/RO pre OPBK v spolupráci s tlačovým oddelením BSK pravidelne zverejňuje články o projektoch OPBK, či aktuálne informácie o implementácii OPBK. V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 BSK vydal 16 tlačových správ. Zverejnené boli na web stránke BSK www.region-bsk.sk ako aj v iných slovenských médiách, spolu 77 mediálnych výstupov:

Tlačové správy:

· Aj v tomto roku sa budú realizovať projekty z eurofondov (20.1.2014) - tlačová správa zverejnená v 5 médiách.

· Cez OPBK sa podarilo ukončiť 283 projektov v celkovej sume 67 mil. eur (24.1.2014) - tlačová správa zverejnená v 7 médiách.

· Tlačová konferencia BSK - Pozastavené eurofondy môžu ohroziť viaceré projekty v obciach aj regiónoch (10.4.2014) - tlačová správa zverejnená 4  médiách.

· Zrevitalizovaný Park Pod lipami bude slúžiť aj na kultúrne podujatia (25.4.2014) - tlačová správa zverejnená v 4 médiách.

· Námestie v Novej Dedinke zrevitalizovali za rekordných 20 dní (30.4.2014) - tlačová správa zverejnená v 4 médiách.

· Centrum Limbachu má novú podobu (26.5.2014) – tlačová správa zverejnená v 6 médiách

· Z eurofondov zrevitalizovali v obci Boldog Hlavnú ulicu (12.8.2014) tlačová správa zverejnená v 4 médiách

· Centrum Čunova má novú podobu (6.9.2014) – tlačová správa zverejnená v 6 médiách

· Cyklotrasu v Kráľovej pri Senci vybudovali za 12 dní (8.9.2014) – tlačová správa zverejnená v 8 médiách

· V Jablonovom zrevitalizovali centrum obce (12.10.2014) – tlačová správa zverejnená v 8 médiách

· V Lamači otvorili nový voľno-časový areál (18.10.2014) – tlačová správa zverejnená 
v 4 médiách

· Cyklotrasu JURAVA otvorili slávnostnou cyklojazdou a posvätením (19.10.2014) – tlačová správa zverejnená v 9 médiách

· S implementáciou europrojektov máme dobré skúsenosti, chceme byť nápomocní aj naďalej (27.10.2014) – tlačová správa zverejnená v 2 médiách

· Škôlku v Rači zrekonštruovali za eurofondy (4.12.2015) – tlačová správa zverejnená 
v 4 médiách

· TV TA3 – ISRMO (30.12.2014)

Články v novinách:

· Noviny Bratislavský kraj č. 5 – Bratislavský kraj získal z eurofondov 1 115 000 000 eur
· METROPOLA 9/2014 - Eurofondy a ich reálne využitia v Bratislave


SO/RO pre OPBK v  roku 2009 zriadil podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, ktorú pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, podporných dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov. 
Na podstránke je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektoch v zmysle pravidiel pre informovanie a publicitu OPBK. 
14. [bookmark: _Toc361143858][bookmark: _Toc410629982]Spolupráca s RO OPBK

Okrem priebežnej spolupráce a komunikácie nevyhnutnej pre plynulú implementáciu projektov SO/RO pre OPBK spolupracoval s RO OPBK na nasledovných témach:
· petícia občanov Istrijskej ulice na projekt „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice, kód projektu 22310120062, prijímateľ MČ Bratislava - Devínska Nová Ves a následné riešenie sporu občanov s prijímateľom projektu
· vydanie licencie na poskytovanie dopravných služieb na električkových dráhach pre integrovanú zastávku – projekt „Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“ kód projektu 22310220015, prijímateľ Hl. m. SR  Bratislava,
· príprava dodatku k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK a dodatku k Splnomocneniu o delegovaní právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK,
· seminár pre prijímateľov OPBK z verejného sektora organizovaný na BSK.
15. [bookmark: _Toc361143859][bookmark: _Toc410629983]Spolupráca so žiadateľmi a prijímateľmi 

SO/RO pre OPBK úzko spolupracuje so žiadateľmi a prijímateľmi počas celého projektového cyklu, teda 
už od prípravy ŽoNFP. Počas realizácie projektov bezprostredne komunikuje s príslušnými zložkami prijímateľov (projektoví a finanční manažéri, starostovia miest a obcí), a to pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o platby, monitorovacích správ, ako aj pri predkladaní žiadostí o zmenu. SO/RO pre OPBK upozorňuje na blížiace sa termíny doručenia uvedených dokumentov, prípadne na ich prekročenie. V prípade výskytu problémov pri realizácii projektu SO/RO pre OPBK aktívne napomáha pri hľadaní konkrétnych riešení, s cieľom dosiahnuť úspešné ukončenie realizácie jednotlivých projektov.

SO/RO pre OPBK 8.10.2014 zorganizoval na pôde BSK informačný seminár určený pre prijímateľom projektov OPBK z verejného sektora. Cieľom seminára bolo poukázať na najčastejšie sa opakujúce chyby počas implementácie projektov Podujatia sa zúčastnilo 42 účastníkov zo samosprávy – starostovia, projektoví a finanční manažéri a konzultačné spoločnosti.

Riaditeľ SO/RO pre OPBK sa pravidelne zúčastňuje na zasadnutiach Rady pre partnerstvo, ktorá bola zriadená zo zástupcov regionálnej samosprávy bratislavského kraj v rámci implementácie IROP. Rada pre partnerstvo zasadá viac ako jeden rok s cieľom dostatočnej prípravy RIÚS a URM pre územie bratislavského kraja.


Vypracoval: 	Odbor SO/RO pre OPBK						30.01.2015

				
Schválil: 	PhDr. Stanislav Bruna, riaditeľ odboru SO/RO pre OPBK..........................................
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