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Úvod
K plneniu delegovaných úloh z Riadiaceho orgánu Operačného programu Bratislavský kraj (ďalej len „RO OPBK“) bol na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 43/2007 zo dňa 20.06.2007 (v súlade so zákonom 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov) zriadený Odbor Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SO/RO pre OBPK“) na úrovni NUTS 3 a začlenený do Organizačnej štruktúry Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“)   s účinnosťou od 01.07.2007.
Dňa 17. júna 2008 podpísal minister Výstavby a regionálneho rozvoja SR a predseda BSK „Splnomocnenie o delegovaní právomoci Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán 
pod Riadiacim orgánom“. Týmto splnomocnením MVRR SR ako RO OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu Bratislavský kraj:
· 1.1  Regenerácia sídiel
· 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 
(okrem žiadostí, v ktorých BSK vystupuje ako žiadateľ)

Finančné krytie výkonu splnomocnením delegovaných právomocí je zabezpečené okrem vlastných zdrojov BSK aj Zmluvou o financovaní výkonu činností SO/RO podpísanou dňa 17.07.2008.

Základným riadiacim dokumentom pre výkon činností SO/RO je Interný manuál (ďalej len „IM SO/RO pre OBPK“). Do 31.12.2013 došlo k  aktualizácií IM SO/RO verzie 1.13 a to prostredníctvom 
4 dodatkov.
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Organizačná štruktúra riadenia SO/RO pre OPBK v rámci Úradu BSK:
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K 31.12.2013 odbor  SO/RO pre OPBK pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia. Personálne kapacity odboru SO/RO pre OPBK predstavovali nasledovné pracovné pozície:


Tabuľka č. 1: Personálne kapacity odboru SO/RO pre OPBK  k 31.12.2013
	Zamestnanec
	Pozícia
	Prax na SO/RO
(v rokoch)
	Celková dĺžka praxe  (v rokoch)

	Bruna Stanislav PhDr.
	riaditeľ
	3,5
	11

	Jandzíková Marta Ing.
	asistentka
	2
	38

	Brinzík Marek  Mgr.
	vedúci PM
	5
	12

	Zaťovičová Zdenka Mgr.
	PM
	3
	19

	Patoprstá Barbora Ing. 
	PM
	1,5
	11

	Novotná Alexandra Ing.
	vedúci FM
	4,5
	6

	Hrišová  Anna Ing.
	FM
	3,5
	3,5

	Jonášová Marta Ing. 
	FM
	5
	20,5

	Michalička Milan Ing. *
	FM
	4,5
	37

	*  polovičný úväzok

	
	
	


Od januára 2013 na odbore SO/RO pre OPBK nedošlo k žiadnym zmenám na pracovných pozíciách a stav administratívnych kapacít k 31.12.2013 je naplnený na 90%.



Tabuľka č. 2: Administratívne kapacity SO/RO pre OPBK
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2012 
(rok N-1)
	Plánovaný stav k 31.12.2013
(rok N)
	Stav k 31.12. 2013
(rok N)
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100
	-

	vedúci oddelenia
	2
	2
	2
	100
	-

	asistentka odboru
	1
	1
	1
	100
	-

	manažér programovania 
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér monitorovania a hodnotenia
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér informovanosti a publicity
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér kontroly
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	-

	finančný manažér
	3
	3
	3
	100
	-

	projektový manažér
	2
	3
	2
	66.6
	-

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	-
	-

	Iné (špecifikujte ktoré)
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	9
	10
	9
	90
	-




Tabuľka č. 3: Porovnanie so stavom v  roku 2012
	
	Plánovaný stav k 31.12. 2012
(rok N-1)
	Stav k 31. 12. 2012
(rok N-1)
	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 31.12. 2013
(rok N)
	Stav k 31. 12. 2013
(rok N)
	% plánovaného stavu

	A
	B
	C
	D=C/B
	E
	F
	G=F/E

	SO/RO
	10
	9
	90
	10
	9
	90




Tabuľka č. 4: Fluktuácia administratívnych kapacít
	Orgán
	od 01. 01. do 31.12. 
2013
	od 01. 01. do 31.12. 
2013

	
	[bookmark: _Ref220828100]Počet výstupov
	Počet nástupov

	SO/RO pre OPBK
	0
	0





2. [bookmark: _Toc361143834][bookmark: _Toc379808529][bookmark: _Toc381184826]Technické a priestorové kapacity

Od svojho vzniku SO/RO pre OPBK disponuje vhodnými kancelárskymi priestormi vrátane samostatnej miestnosti pre registráciu ŽoNFP a štandardným kancelárskym vybavením. Toto vybavenie bolo postupne dopĺňané z prostriedkov technickej pomoci OPBK. V priebehu jeho implementácie bolo SO/RO pre OPBK zapožičané nasledovné kancelárske a výpočtové zariadenie:

Tabuľka č. 5: Výpočtová a kancelárska technika zverená do užívania zmluvou o výpožičke s RO OPBK
	Názov
	Počet (ks)

	PC zostava
	10

	Notebook  
	2

	Tlačiareň  laserová čiernobiela 
	9

	Tlačiareň  laserová farebná
	1

	Fax 
	1

	Skener 
	3

	Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) čiernobiele
	1

	Dataprojektor 
	1

	Hrebeňová väzba 
	1

	Skartovacie zariadenie
	1

	USB pamäť 4 GB
	10

	Externý HDD 
	1

	Digitálny fotoaparát „Olympus“
	1

	GPS Navigácia 
	1



Od mája 2009 využíva SO/RO pre OPBK pri implementácii projektov osobné motorové vozidlo 
Kia Ceed. Vozidlo je využívané v súlade s zmluvou o výpožičke RO OPBK. Úrad BSK zabezpečuje na vlastné náklady prevádzku, každoročnú servisnú prehliadku a priebežnú údržbu vozidla. Vodičmi vozidla sú iba vyškolení zamestnanci SO/RO pre OPBK.

Na prelome roku 2011 a 2012 boli prostredníctvom technickej pomoci OPBK zaobstarané nasledovné položky (tabuľka č. 6), ktoré sú majetkom BSK.

Tabuľka č. 6: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok
	Názov
	Počet (ks)

	Kopírovacie zariadenie (multifunkčné) farebné
	1

	Viacúčelová plechová skriňa
	7




V novembri 2012 boli z rozpočtu BSK zaobstarané nasledovné položky (tabuľka č. 6/a),
ktoré sú majetkom BSK.

Tabuľka č. 6/a: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok
	Názov
	Počet (ks)

	Digitálny fotoaparát „Canon“
	1





V júni 2013 boli z rozpočtu BSK obstarané a zakúpené viacúčelové skrine pre archiváciu a príručný archív (tabuľka č. 6/b), ktoré sú tiež majetkom BSK. 

Tabuľka č. 6/b: Kancelárska technika a drobný hmotný majetok
	Názov
	Počet (ks)

	Viacúčelová plechová skriňa
	8



3. [bookmark: _Toc361143835][bookmark: _Toc379808530][bookmark: _Toc381184827]Spolupráca na vypracovaní a uverejňovaní výziev

V apríli 2013 spolupracoval SO/RO pre OPBK s RO OPBK na príprave a pripomienkovaní výzvy OPBK/2013/1.1/10 a výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. 
V rámci svojej činnosti sa SO/RO pre OPBK v roku 2013 zapojil do 10. výzvy OPBK/2013/1.1/10 
na prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP) v rámci opatrenia 
1.1 Regenerácia sídiel, vyhlásenej MPRV SR dňa 22. 4. 2013 Termín ukončenia výzvy bol stanovený 
na 25. 7. 2013 (termín ukončenia časovo ohraničenej výzvy bol zároveň posledným dňom predloženia ŽoNFP).
V roku 2013 SO/RO pre OPBK administroval 12.výzvu OPBK/2013/1.1/12-ISRMO 
na predkladanie ŽoNFP,  opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, vyhlásenej MPRV SR dňa 2.5.2013. Posledný termín na predloženie ŽoNFP bol stanovený na 2.10.2013.
4. [bookmark: _Toc361143836][bookmark: _Toc379808531][bookmark: _Toc381184828]Registrácia, hodnotenie a posudzovanie


Výzva OPBK/2013/1.1/10
V rámci výzvy OPBK/2013/1.1/10 – Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK v období od 22.04. 2013 do 25. 07. 2013 bolo predložených 10 žiadostí o NFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti ŽoNFP. Celková požadovaná výška NFP bola 3 483 563,31 €. 

Z predložených 10 ŽoNFP 9  splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a 1 ŽoNFP nesplnila podmienky kontroly formálnej správnosti. Pri 10 ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí do 7 dní a z toho 1 ŽoNFP kritéria úplnosti nesplnila. SO/RO pre OPBK vypracoval Správu z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ktorá bola predložená na RO OPBK dňa 16.09.2013.

V súlade s Poverením na vykonanie overenia č. 09/2013-OPBK/2013/1.1/10 zo dňa 05.09.2013 vykonali zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja v termíne od 5.9. 2013 do 12.9.2013 overenie procesu kontroly formálnej správnosti ŽoNFP prijatých v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/10, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Na SO/RO bol doručený Záznam o výsledku overenia č. . 09/2013-OPBK/2013/1.1/10. Vykonaním overením neboli overovacou skupinou zistené nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky kontroly formálnej správnosti.
V zmysle postupov IM SO/RO proces odborného hodnotenia riadi RO OPBK. 

Prideľovanie ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom na základe losovania bolo zrealizované a protokolárne zapísané na RO OPBK dňa 18.9.2013. Odborné hodnotenie ŽoNFP bolo zahájené dňa 19.9.2013. 

Na odbornom hodnotení ŽoNFP Výzvy OPBK/2013/1.1/10 sa ako externí hodnotitelia podieľali ôsmi zamestnanci SO/RO pre OPBK. 


Výzva OPBK/2013/1.1/12-ISRMO 

V rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO – Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK bolo v období od 02. 05. 2013 – 02. 10. 2013 predložených 43 ŽoNFP, ktoré boli predmetom kontroly formálnej správnosti

Na SO/RO bolo zaregistrovaných 42 ŽoNFP,  a 1 ŽoNFP, kde bol žiadateľom BSK, bola zaregistrovaná na RO OPBK (kód ITMS NFP22310120194). Celková požadovaná výška NFP v rámci 43 ŽoNFP bola 17 993 529,84 €.

41 predložených ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti, z toho pri 40 ŽoNFP bola využitá možnosť doplnenia chýbajúcich náležitostí do 7 dní. .  2 predložené ŽoNFP podmienky kontroly formálnej správnosti nesplnili (nesplnené kritériá úplnosti). SO/RO pre OPBK vypracoval Správu z kontroly formálnej správnosti ŽoNFP, ktorá bola predložená na RO OPBK dňa 18.12.2013.

V súlade Poverením na vykonanie overenia č. 16/2013-OPBK/2013/1.1/12-ISRMO zo dňa 22.11.2013 vykonali zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja v termíne od 25.11. 2013 do 17.12.2013 overenie výkonu kontroly formálnej správnosti ŽoNFP prijatých v rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy: OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel.


. Vykonaným overením bolo zistené 1 zásadné zistenie, 1 formálne zistenie a bolo navrhnuté 1 odporúčanie. SO/RO pre OPBK k predmetnému protokolu vypracoval Stanovisko k protokolu a následne aj Správu osplnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v zmysle Protokolu o výsledku overenia č. 16/2013-OPBK/2013/1.1/12-ISRMO.

Prideľovanie ŽoNFP interným a externým hodnotiteľom na základe losovania bolo zrealizované a protokolárne zapísané na RO OPBK dňa 19.12.2013. 

5. [bookmark: _Toc361143837][bookmark: _Toc379808532][bookmark: _Toc381184829]
Implementácia projektov

[bookmark: _Toc361143838][bookmark: _Toc379808533][bookmark: _Toc381184830]5.1 Projekty v realizácii (stav k 31.12. 2013)

K 31. 12. 2013 bolo v realizácii spolu  29 projektov. V rámci opatrenia 1.1 OPBK bolo v realizácii 24 projektov regenerácie sídiel v celkovej zazmluvnenej sume  COV 8 315 847,41 EZR (Tab. č. 7), v opatrení 1.2 OPBK bolo v realizácii 5 projektov v celkovej zazmluvnenej sume COV 7 095 132,59 EUR (Tab. č.8).



Tabuľka č. 7: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel 
v realizácii k  31.12.2013 (len projekty implementované na SO/RO pre OPBK)
	p. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	
stav realizácie k 31. 12. 2013

	1
	MČ Vajnory
	Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch
	22310120047
	243 342,29
	v realizácii

	2
	Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	22310120048
	379 237,42
	v realizácii

	3
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie
	22310120049
	321 154,00
	v realizácii

	4
	Bernolákovo
	Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka
	22310120050
	797 724,38
	v realiziácii (prebieha VO)

	5
	Boldog
	Revitalizácia ulice Boldog
	22310120051
	320 865,60
	v realiziácii (prebieha VO)

	6
	Nová Dedinka
	Revitalizácia námestia v Novej Dedinke
	22310120052
	475 389,41
	v realiziácii (prebieha VO)

	7
	Zohor
	Multifunkčný športový areál obce Zohor
	22310120053
	528 168,04
	v realizácii

	8
	Vysoká pri Morave
	Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
	22310120054
	190 923,91
	v realizácii

	9
	Závod
	Vybudovanie športovo - oddych. zóny v obci Závod
	22310120055
	215 003,49
	
v realiziácii (prebieha VO)

	10
	Studienka
	Revitalizácia verejných priestranstiev v Studienke
	22310120056
	258 575,09
	
v realiziácii (prebieha VO)

	11
	MČ Lamač
	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - LAMAČ
	22310120057
	449 574,38
	
v realizácii (prebieha VO)

	12
	Jakubov
	Revitalizácia spoločenského priestoru - Jakubov
	22310120058
	355 067,37
	v realizácii

	13
	Marianka
	Regenerácia Nám. 4. apríla v obci
	22310120059
	404 702,62
	v realizácii (prebieha VO)


	14
	Malé Leváre
	Revitalizácia centrálnej zóny Malé Leváre
	22310120060
	398 330,01
	v realizácii (prebieha VO)

	15
	Šenkvice
	Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice
	22310120061
	300 760,00
	v realizácii (prebieha VO)

	16
	MČ Devínska Nová Ves
	Revitalizácia verejného priestoru jadra Istriskej
	22310120062
	259 398,62
	v realizácii

	17
	Vlky
	Revitalizácia centra obce Vlky
	22310120063
	247 112,15
	v realizácii (prebieha VO)

	18
	Štefanová
	Zelené centrum obce Štefanová
	22310120064
	248 312,4
	v realizácii (prebieha VO)

	19
	MČ Čunovo
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny
	22310120065
	273 998,11
	v realizácii

	20
	Kalinkovo
	Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo
	22310120066
	264 820,49
	v realizácii (prebieha VO)

	21
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	22310120067
	197 209,86
	v realizácii (prebieha VO)

	22
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná
	22310120068
	424 322,13
	v realizácii

	23
	Jablonové
	Revitalizácia centra obce Jablonové
	22310120069
	287 784,18
	v realizácii (prebieha VO)

	24
	Malacky
	Revitalizácia verejného priestranstva v Malackách
	22310120070
	468 324,47
	v realizácii

	
	Spolu
	8 315 847,41 EUR
	-



Na SO/RO pre OPBK nie je implementovaný projekt s kódom ITMS 22310120071 s názvom JESSICA-OPBK.

Tabuľka č. 8: Zoznam projektov OPBK - Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava v realizácii k 31.12.2013 (len projekty implementované na SO/RO pre OPBK)
	p. č
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	
stav realizácie k 31. 12. 2013

	
1
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
	22310220008
	1 739 474,77
	v realizácii

	2
	Hlavné mesto SR Bratislava

	Trolejbusová trať konečná Gaštanová
	22310220011
	279 752,35
	v realizácii

	3
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy
	22310220012
	4 499 020,00
	v realizácii (prebieha VO)

	4
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Trolejbusová trať Trenčianska
	22310220014
	432940,79
	v realizácii (prebieha VO)

	5
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
	22310220015
	130319,32
	v realizácii (prebieha VO)

	
	Spolu
	7 095 132,59
	



[bookmark: _Toc381177877][bookmark: _Toc381178250][bookmark: _Toc381180916][bookmark: _Toc381181221][bookmark: _Toc381184831]Na SO/RO pre OPBK nie sú implementované projekty s kódom ITMS 223101220009 s názvom Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK, 22310220010 s názvom Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry – Železníc Slovenskej Republiky a 223101220013 s názvom Zriadenie jedného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
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V rámci OPBK v opatrení 1.1 nebol v období od 1.1. 2013 do 31. 12. 2013 fyzicky a finančne ukončený žiaden projekt, celkovo je k 31. 12. 2013 riadne ukončených 42 projektov v celkovej zazmluvnenej sume (COV) 18 474 761,11 EUR.

V rámci OPBK v opatrení 1.2 k 31. 12. 2013 boli fyzicky a finančne ukončené 4 projekty, ktoré sú implementované na SO/RO pre OPBK v celkovej zazmluvnenej sume (COV) 3 673 112,68 EUR.

Od začiatku implementácie OPBK bolo k 31. 12. 2013 ukončených 46 projektov implementovaných 
na SO/RO pre OPBK (v roku 2009 – 1 projekt, v roku 2010 – 8 projektov, v roku 2011 – 27 projektov,  v roku 2012 – 7 projektov, v roku 2013 – 3 projekty) v celkovej zazmluvnenej sume  (COV) 22 147 873,79  EUR (tab. č. 9). 




Tabuľka č. 9: Zoznam reálne (finančne aj fyzicky) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel k 31. 12. 2013

	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Reálny stav projektu
k 31. 12. 2013*
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	Celková suma uhradených výdavkov v EUR (COV)

	1.
	Obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka
	22310120001
	Riadne ukončený
18. 11. 2009
	296 839,23
	296 839,23

	2.
	Obec Veľký Biel
	Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
	22310120002
	Riadne ukončený
3. 3. 2010
	393 491,26
	393 491,27

	3.
	Obec Zohor
	Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva
	22310120003
	Riadne ukončený
3. 3. 2010
	230 827,12
	219 571,20

	4.
	Mesto Senec
	Rekonštrukcia Farského námestia v Senci
	22310120004
	Riadne ukončený
19. 3. 2010
	338 159,10
	337 217,40

	5.
	Združenie obcí Bernolákovo
	Cyklistický chodník Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji
	22310120005
	Riadne ukončený
15. 4. 2011
	467 664,17
	467 328,56

	6.
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	22310120006
	Riadne ukončený
11. 8. 2010
	288 571,07
	285 254,95

	7.
	MČ Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová
	22310120007
	Riadne ukončený
14. 4. 2010
	256 960,83
	256 960,43

	8.
	Obec Sološnica
	Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukciou verejného osvetlenia
	22310120008
	Riadne ukončený
26. 8. 2010
	506 954,37
	505 810,71

	9.
	MČ Nové Mesto
	Revitalizácia Nová doba
	22310120009
	Riadne ukončený
26. 8. 2010
	899 572,16
	899 572,15

	10.
	Obec Blatné
	Revitalizácia časti obce Blatné
	22310120010
	Riadne ukončený
29. 4. 2011
	323 123,81
	323 123,77

	11.
	Obec Kaplna
	Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna
	22310120011
	Riadne ukončený
14. 12. 2010
	342 034,29
	342 034,22

	12.
	Obec Plavecký Mikuláš
	Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš
	22310120012
	Riadne ukončený
29. 4. 2011
	321 822,90
	321 822,89

	13.
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v Sídlisku Medzi Jarkami
	22310120013
	Riadne ukončený
15. 4. 2011
	518 755,87
	508 387,08

	14.
	Mesto Pezinok
	Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park
	22310120014
	Riadne ukončený
9. 9. 2011
	679 785,97
	679 785,95

	15.
	Obec Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
	22310120015
	Riadne ukončený
29. 4. 2011
	341 635,00
	341 512,11

	16.
	Obec Suchohrad
	Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad
	22310120016
	Riadne ukončený
25. 2. 2011
	275 317,86
	271 874,64

	17.
	Obec Veľké Leváre
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
	22310120017
	Riadne ukončený
29. 4. 2011
	251 086,12
	239 001,19

	18.
	Obec Veľké Leváre
	Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
	22310120018
	Riadne ukončený
29. 4. 2011
	289 458,90
	288 959,09

	19.
	Obec Zohor
	Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže
	22310120019
	Riadne ukončený
11. 3. 2011
	228 848,31
	225 968,90

	20.
	Obec Častá
	Revitalizácia námestia obce Častá
	22310120020
	Riadne ukončený
28. 6. 2011
	658 077,55
	649 675,59

	21.
	Obec Hamuliakovo
	Revitalizácia námestia v Hamuliakove
	22310120021
	Riadne ukončený
15. 4. 2011
	631 625,33
	631 524,49

	22.
	Obec Plavecký Štvrtok
	Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok
	22310120022
	Riadne ukončený
1. 3. 2011
	505 090,79
	502 811,16

	23.
	Obec Vlky
	Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky
	22310120023
	Riadne ukončený
2. 11. 2011
	335 724,29
	335 724,15

	24.
	Obec Píla
	Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla
	22310120024
	Riadne ukončený
25. 2. 2011
	286 300,94
	286 298,02

	25.
	Mesto Senec
	Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
	22310120025
	Riadne ukončený
19. 9. 2011
	624 934,81
	620 101,95

	26.
	Obec Kostolište
	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska
	22310120026
	Riadne ukončený
15. 4. 2011
	444 380,25
	444 224,52

	27.
	MČ Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce
	22310120027
	Riadne ukončený
24. 2. 2012
	680 426,25
	668 269,53

	28.
	Obec Zálesie
	Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie
	22310120028
	Riadne ukončený
19. 9. 2011
	429 414,31
	429 264,22

	29.
	Obec Tomášov
	Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku
	22310120029
	Riadne ukončený
19. 9. 2011
	396 003,72
	395 487,48

	30.
	Obec Hrubý Šúr
	Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa
	22310120030
	Riadne ukončený
11. 11. 2011
	361 406,89
	360 030,47

	31.
	MČ Rača
	Revitalizácia ul. Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
	22310120032
	Riadne ukončený
29. 11. 2011
	755 753,20
	753 291,80

	32.
	Obec Báhoň
	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
	22310120034
	Riadne ukončený
24. 2. 2012
	795 037,21
	790 699,60

	33.
	MČ Ružinov
	Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina
	22310120035
	Riadne ukončený
15. 12. 2011
	468 068,54
	468 068,49

	34.
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
	22310120036
	Riadne ukončený
27. 4. 2012
	565 768,01
	565 763,90

	35.
	Obec Dubová
	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
	22310120037
	Riadne ukončený
27. 6. 2012
	468 393,77
	385 632,62

	36.
	Obec Vysoká pri Morave
	Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave
	22310120038
	Riadne ukončený
11. 11. 2011
	440 685,62
	440 685,59

	37.
	Obec Nová Dedinka
	Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
	22310120039
	Riadne ukončený
15. 12. 2011
	677 969,62
	671 648,75

	38.
	Obec Láb
	Revitalizácia centra obce Láb
	22310120040
	Riadne ukončený
15. 12. 2011
	227 745,72
	227 644,52

	39.
	Obec Bernolákovo
	Obnova centra obce Bernolákovo
	22310120041
	Riadne ukončený
15. 12. 2011
	791 510,50
	790 874,55

	40.
	Mesto Pezinok
	Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku
	22310120044
	Riadne ukončený
15. 12. 2011
	160 671,28
	157 455,44

	41.
	MČ Petržalka
	Revitalizácia Vlasteneckého námestia
	22310120045
	Riadne ukončený
27.  6. 2012
	195 024,36
	195 024,36

	42.
	Obec Chorvátsky Grob
	Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia priľahlej centrálnej zóny
	22310120046
	Riadne ukončený
27.  6. 2012
	323 839,81
	323 273,17

	
	Spolu
	18 474 761,11
	18 297 990,11 


* Dátum úhrady záverečnej ŽoP daného projektu. 


Zoznam reálne (finančne aj fyzicky) ukončených projektov OPBK – Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava  k 31. 12. 2013 (pokračovanie tab. č. 9)
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Reálny stav projektu
k 31. 12. 2013*
	Celková zazmluvnená suma v EUR (COV)
	Celková suma uhradených výdavkov v EUR (COV)

	43.
	Hlavné mesto Bratislava
	Trolejbusová trať Pražská – Hroboňová
	22310220001
	riadne ukončený
30. 8. 2012
	2 356 957,26
	2 324 757,26

	
44.
	Hlavné mesto SR Bratislava
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - 2. etapa
	22310220004
	riadne ukončený
7. 5. 2013
	325 428,93
	325 428,93

	
45.
	Senec
	Terminál integrovanej dopravy v Senci
	22310220006
	riadne ukončený
26. 11. 2013
	
562 621,92
	
549 578,39

	
46.
	Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	22310220007
	riadne ukončený
11.12.2013
	428 104,57
	428 104,52

	
	Spolu
	3 673 112,68
	3 627 869,10 


* Dátum úhrady záverečnej ŽoP daného projektu. 


Projekt s kódom  ITMS  22310220005 s názvom Zriadenie jednotného tarifného systému, ktorého prijímateľom je BSK nie je implementovaný na SO/RO pre OPBK.

Informácie uvedené v kapitolách č. 5.1 a 5.2 odrážajú skutočný stav implementácie projektov, nakoľko 
v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP pre OPBK je ukončenie realizácie projektu definované nasledovne: Ukončenie realizácie projektu - v súlade s čl. 88 
ods. 1 všeobecného nariadenia sa projekt považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu) a finančnému ukončeniu projektu (prijímateľ uhradil, všetky výdavky a prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP). 

[bookmark: _Toc379808535][bookmark: _Toc381184833][bookmark: _Toc361143840]5.3 Monitorovanie projektov počas ich realizácie a po ukončení realizácie projektov 


V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bolo na SO/RO pre OPBK doručených celkovo 78 monitorovacích správ (ďalej len MS), z tohto  – 32 priebežných MS, 3 záverečných MS, 43 následných MS. 
Všetky monitorovacie správy doručené na SO/RO boli posúdené v zmysle interných postupov a následne schválené. Realizácia predmetných projektov bola v súlade s príslušnými zmluvami o NFP. Všetky zistené formálne i vecné nedostatky monitorovacích správ boli odstránené v procese dožiadania chýbajúcich náležitostí k príslušným monitorovacím správam v súlade s príslušnými zmluvami o poskytnutí NFP.

Monitorovacie správy sú okrem výnimočných prípadov na SO/RO pre OPBK doručované včas. Pred blížiacim sa termínom predkladania príslušnej monitorovacej správy zasielajú projektoví manažéri SO/RO pre OPBK prijímateľom e-mailové pripomienky na predloženie monitorovacích správ. V prípade nejasností a problémov pri vypĺňaní monitorovacích správ poskytujú príslušní projektoví manažéri prijímateľom poradenstvo a konzultácie.

Najčastejšie otázky prijímateľov sa týkajú povinných príloh záverečnej monitorovacej správy, najmä poistná zmluva, preberací protokol a obsah trvalej informačnej tabule.

[bookmark: _Toc361143841][bookmark: _Toc379808536][bookmark: _Toc381184834]5.4 Kontroly na mieste (KnM) 
 
V období od 1.1.2013 – 31.12.2013 SO/RO pre OPBK vykonal 18 kontrol na mieste (jeden projekt bol kontrolovaný 5x, tri projekty 2x, a 7 projektov 1x). Cieľom kontrol na mieste bola kontrola reálneho dodania tovarov a prác deklarovaných v predložených ŽoP. Kontroly sa vzťahovali ku konkrétnym ŽoP.

Zistenia z kontrol na mieste boli zaznamenané v príslušných správach z kontroly na mieste. V prípade zistených nedostatkov, bola písomne stanovená lehota na ich odstránenie. Rovnako bolo preverené odstránenie nedostatku. Vo väčšine prípadov išlo o nedostatky týkajúce sa nedoloženia vážnych lístkov, nesprávnych analytických účtov a nesúladu osadenej a fakturovanej položky so zmluvou o NFP.

SO/RO pre OPBK vykonal v období 1.1.2013 – 31.12.2013 29 kontrol na mieste po ukončení realizácie projektu. Kontroly na mieste po ukončení realizácie boli realizované v zmysle plánu kontrol na mieste na rok 2013. Plán kontrol na mieste po ukončení realizácie projektu bol vypracovaný na základe analýzy rizík. Nedostatky zistené kontrolou sa najčastejšie týkali poškodenia mobiliáru, vyhynutia zelene a nedostatkov v odpisovaní majetku.

Tabuľka č. 10: Vykonané kontroly na mieste počas realizácie projektu za obdobie 1.1.2013 – 31.12.2013
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	ŽoP číslo
	Dátum KnM
	Vedúci kontrolnej skupiny

	1
	Senec
	Terminál integrovanej dopravy v Senci
	22310220006
	501
	14.1.2013
	Ing. Jonášová

	2
	BA hl. mesto
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa
	22310220004
	301
	24.1.2013
	Ing. Jonášová

	3
	Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	22310220007
	501
	25.3.2013
	Ing. Hrišová

	4
	BA hl. mesto
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. etapa
	22310220004
	603
	5.4.2013
	Ing. Jonášová

	5
	Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	22310220007
	302
	29.4.2013
	Ing. Hrišová

	6
	BA hl. mesto
	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
	22310220008
	301
	3.6.2013
	Ing. Novotná

	7
	Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	22310220007
	304
	10.7.2013
	Ing. Hrišová

	8
	Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	22310220007
	306
	12.9.2013
	Ing. Hrišová

	9
	BA hl. mesto
	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
	22310220008
	505
	28.10.2013
	Ing. Novotná

	10
	Senec
	Terminál integrovanej dopravy v Senci
	22310220006
	605
	30.10.2013
	Ing. Jonášová

	11
	MČ Bratislava Vajnory
	Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park Pod Lipami
	22310120047
	301
	6/11/2013
	Ing. Jonášová

	12
	MČ Bratislava Devínska N.V.
	Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice
	22310120062
	502
	7/11/2013
	Ing. Michalička

	13
	Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	22310220007
	608
	7/11/2013
	Ing. Hrišová

	14
	MČ Bratislava Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie
	22310120049
	301
	12/11/2013
	Ing. Novotná

	15
	Vysoká pri Morave
	Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
	22310120054
	301
	21/11/2013
	Ing. Michalička

	16
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná p/D
	22310120068
	301
	21/11/2013
	Ing. Hrišová

	17
	Jakubov
	Revitalzácia spoločenského priestoru v obci Jakubov
	22310120058
	301
	26/11/2013
	Ing. Hrišová

	18
	Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	22310120048
	301
	11/12/2013
	Ing. Michalička





Tabuľka č. 11: Vykonané kontroly na mieste po ukončení realizácie projektu za obdobie 1.1.2013 – 31.12.2013
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Dátum KnM
	Vedúci kontrolnej skupiny

	1
	Obec Plavecký Štvrtok
	Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok
	22310120022
	18.3.2013
	Z. Zaťovičová

	2
	Obec Láb
	Revitalizácia centra obce Láb
	22310120040
	9.4.2013
	B. Patoprstá

	3
	Obec Kostolište
	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska
	22310120026
	11.4.2013
	B. Patoprstá

	4
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhé Diely
	22310120036
	11.4.2013
	Z. Zaťovičová

	5
	Obec Veľké Leváre
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
	22310120017
	15.4.2013
	Z. Zaťovičová

	6
	Obec Veľké Leváre
	Vybudovanie oddychového  areálu s multifunkčným športovým využitím
	22310120018
	15.4.2013
	Z. Zaťovičová

	7
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	22310120006
	17.4.2013
	Z. Zaťovičová

	8
	Obec Blatné
	Revitalizácia časti obce Blatné
	22310120010
	17.4.2013
	M. Brinzík

	9
	Obec Hamuliakovo
	Revitalizácia námestia v Hamuliakove
	22310120021
	24.4.2013
	B. Patoprstá

	10
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v sídlisku Medzi Jarkami
	22310120013
	24.4.2013
	B. Patoprstá

	11
	Veľký Biel
	Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
	22310120002
	25.4.2013
	M. Brinzík

	12
	Plavecký Mikuláš
	Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš
	22310120012
	25.4.2013
	M. Brinzík

	13
	Obec Píla
	Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla
	22310120024
	7.5.2013
	M. Brinzík

	14
	MČ Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce
	22310120027
	13.5.2013
	Z. Zaťovičová

	15
	Obec Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
	22310120015
	16.5.2013
	Z. Zaťovičová

	16
	Obec Zálesie
	Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie
	22310120028
	16.5.2013
	Z. Zaťovičová

	17
	Obec Hrubý Šúr
	Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr - II. etapa
	22310120030
	20.5.2013
	Z. Zaťovičová

	18
	MČ Bratislava -Rača
	Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
	22310120030
	17.05.2013
	M. Brinzík

	19
	Obec Vlky
	Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky
	22310120023
	21.5.2013
	B. Patoprstá

	20
	Obec Vysoká pri Morave
	Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave
	22310120038
	23.05.2013
	M. Brinzík

	21
	Obec Báhoň
	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
	22310120034
	12.6.2013
	Z. Zaťovičová

	22
	Obec Kaplna
	Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplna
	22310120011
	12.6.2013
	Z. Zaťovičová

	23
	Obec Nová Dedinka
	Areál voľného času – II. etapa v obci Nová Dedinka, 
	22310120001
	17.6.2013
	Z. Zaťovičová

	24
	Obec Nová Dedinka
	Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
	22310120039
	17.6.2013
	Z. Zaťovičová

	25
	Mesto Pezinok
	Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocky park
	22310120014
	24.6.2013
	Z. Zaťovičová

	26
	Obec Bernolákovo
	Cyklistický chodník Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji
	22310120005
	13.6.2013
	M. Brinzík

	27
	Obec Bernolákovo
	Obnova centra obce Bernolákovo
	22310120041
	13.6.2013
	M. Brinzík

	28
	Obec Častá
	Revitalizácia námestia obce Častá
	22310120020
	27.6.2013
	B. Patoprstá

	29
	Obec Dubová
	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
	22310120037
	10.7.2013
	M.Brinzík




[bookmark: _Toc361143842][bookmark: _Toc379808537][bookmark: _Toc381184835]5.5 Monitorovanie projektov

Okrem štandardných kontrol na mieste počas realizácie projektu vykonal SO/RO v období 1.1.2013 - 31.12.2013 17 monitorovacích kontrol projektov (tab. č. 12). 


Predmetom monitorovania projektov boli najmä nasledovné skutočnosti:

· kontrola dodržiavania zmluvných podmienok, 
· kontrola zimnej údržby revitalizovaného územia,
· kontrola stavu prvkov detského ihriska a mobiliáru,
· kontrola stavu  zelene po zimnom období, 
· poskytnutie súčinnosti pre RO OPBK pri riešení problémov pri implementácii projektu,
· kontrola stavu projektového územia pred začatím realizácie.









Tabuľka č. 12: Vykonané monitorovacie kontroly projektov v období od 1.1.2013 do 31.12.2013
	P. č.
	Prijímateľ
	Názov projektu
	ITMS kód
	Dátum vykonania monitorovania

	1.
	Obec Báhoň
	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
	22310120034
	06.2.2013

	2.
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	22310120027
	06.2.2013

	3.
	Obec Nová Dedinka
	Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
	22310120039
	28.2.2013

	4.
	MČ Rača
	Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
	22310120032
	18.4.2013 

	5.
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v Sídlisku Medzi Jarkami
	22310120013
	28.5.2013

	6.
	MČ Čunovo
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny
	22310120065
	23.7.2013

	7.
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná
	22310120068
	23.7.2013

	8
	Obec Šenkvice
	Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice - revitalizácia verejného priestranstva - II. Etapa
	22310120061
	  6.8. 2013

	9
	Obec Štefanová
	Zelené centrum obce Štefanová - miesto pre život i oddych
	22310120064
	  6.8. 2013

	10
	Obec Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	22310120048
	  6.8. 2013

	11
	Obec Závod
	Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod
	22310120055
	  7.8. 2013

	12
	Obec Veľké Leváre
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
	22310120017
	  7.8. 2013

	13
	Obec Veľké Leváre
	Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
	22310120018
	  7. 8.2013

	14
	Obec Jabloňové
	Revitalizácia centra obce Jablonové
	22310120069
	  7. 8.2013

	15
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v Sídlisku Medzi Jarkami
	22310120013
	24. 9.2013

	16
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva - Školské námestie
	22310120049
	 25. 9.2013

	17
	Obec Nová Dedinka
	Revitalizácia námestia v Novej Dedinke
	22310120052
	13.11.2013


[bookmark: _Toc361143843]
[bookmark: _Toc379808538][bookmark: _Toc381184836]5.6 Žiadosti o platbu

[bookmark: _Toc361143844]V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bolo na SO/RO prijatých 35 ŽoP, z toho 12 na predfinancovanie,
11 na zúčtovanie predfinancovania, 9 priebežných a 3 záverečné. V 2013 bolo 34 ŽoP uhradených (vrátane zúčtovania predfinancovania). 

Tabuľka č.13: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v roku 2013 za opatrenie 1.1
	Typ ŽoP
	Počet
	Suma COV v EUR

	Predfinancovanie
	6
	540 089,69

	Priebežné  platby
	3
	277 416,66

	Záverečné platby
	0
	0,00

	Zúčtovanie predfinancovania
	5
	436 393,60


Zdroj: ITMS



Tabuľka č.14: Uhradené prostriedky podľa typu financovania v roku 2013 za opatrenie 1.2
	Typ ŽoP
	Počet
	Suma COV v EUR

	Predfinancovanie
	5
	1 643 661,90

	Priebežné  platby
	5
	720 763,59

	Záverečné platby
	3
	291 577,61

	Zúčtovanie predfinancovania
	6
	1 952 651,34


Zdroj: ITMS

[bookmark: _Toc379808539][bookmark: _Toc381184837]5.7 Nezrovnalosti 

V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 SO/RO pre OPBK nezaevidoval žiadnu nezrovnalosť. 
[bookmark: _Toc361143845]
[bookmark: _Toc379808540][bookmark: _Toc381184838]5.8 Zmeny zmlúv o poskytnutí NFP

[bookmark: _Toc317151499][bookmark: _Toc317151500][bookmark: _Toc317151501]V súlade s IM SO/RO pre OPBK môže prijímateľ počas realizácie projektu požiadať o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP v odôvodniteľných prípadoch. V prípade žiadosti o zmenu zmluvy o NFP SO/RO pre OPBK postupuje v súčinnosti s RO OPBK podľa schválených Procedúr zmien k zmluve o poskytnutí NFP. V roku 2013 boli na SO/RO pre OPBK zo strany prijímateľov doručených 6 žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí NFP. 

Starostka obce Nová Dedinka vo februári požiadala SO/RO pre OPBK o stanovisko k rozšíreniu spevnených plôch pred rodinným domom pre projekt „Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka“ - kód ITMS 22310120039. Po následnom vykonaní monitoringu v apríli 2013  svoju pôvodnú žiadosť zrušila s odôvodnením, že počas trvania udržateľnosti projektu do r. 2016 plánovanú zmenu nebudú realizovať. 

Mesto Senec požiadalo 20.2.2013 o zmenu položiek rozpočtu projektu „Terminál integrovanej dopravy v Senci“ – kód ITMS 22310220006 a to skrátením úseku osadeného kasselskými obrubníkmi a ich nahradením cestnými obrubníkmi. Zmena bola schválená 12.4.2013 a bol podpísaný Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP – účinný 5. 6. 2013 a Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo podpísaný 31.05.2013. 

Mesto Pezinok dňa 22.4.2013 doručil na odbor SO/RO pre OPBK žiadosť o zmenu 5 položiek rozpočtu projektu „Terminál integrovanej dopravy v Pezinku – kód ITMS 22310220007. Žiadosť o zmenu bola 25.4.2013 doručená na RO OPBK a následne schválená. Žiadosť o zmenu sa premietla do Dodatku k zmluve o dielo č. 1 podpísaného dňa 17.5.2013 a Dodatku k Zmluve o NFP č. 2, ktorý nadobudol účinnosť 12.6.2013. 

[bookmark: _Toc379805514][bookmark: _Toc379805583][bookmark: _Toc379805958][bookmark: _Toc379806287][bookmark: _Toc379808541][bookmark: _Toc379808572][bookmark: _Toc381178258][bookmark: _Toc381180924][bookmark: _Toc381181229][bookmark: _Toc381184839]Hl. mesto SR Bratislava - Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hl. mesta SR Bratislavy kód ITMS 22310220012 predložilo dňa 27.12. 2013 žiadosť o zmenu vo veci zníženia počtu položiek „Palubný počítač“ a  „Označovače CL“ a zníženia merateľného ukazovateľ výsledku „Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení“ a „Počet technicky zhodnotených objektov“. Dôvodom zmeny je, že Dopravnému podniku BA, a.s. bola schválená žiadosť o NFP z iného OP na modernizáciu vozového parku, v rámci ktorého bude obstarávať nové trolejbusy a električky s kompletným technickým vybavením. Zmena bola schválená dna 29.1.2014 , dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP bude vypracovaný v priebehu mesiaca február 2014.

MČ Bratislava – Vajnory – doručila na odbor SO/RO pre OPBK dňa 5. 9. 2013 žiadosť o zmenu v projekte „Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch – Park Pod lipami“ kód ITMS 22310120047.  Zmena stavebného  objektu SO01-3 Rekonštrukcia spevnených plôch, (ktorý je súčasťou hlavnej aktivity A1 Úprava verejného priestranstva) sa týka zníženia celkovej výmery stavebného objektu, ktorá  bude v rámci projektu zrealizovaná.  Počas prípravy Žiadosti o NFP a príslušnej dokumentácie prijímateľ do projektu zahrnul aj časť spevnených plôch, ktoré prislúchajú ku kultúrnemu domu nachádzajúceho sa v blízkosti Parku Pod lipami, nezohľadnil však plánovanú rekonštrukciu kultúrneho domu, ktorá si vyžiada preklasifikovanie veľkej časti spevnených plôch, ktoré tvoria súčasť stavebného objektu SO01-3 na miestne komunikácie.  Zmena bola schválená dňa 9.10.2013, dodatok č. 2 k Zmluve o NFP bol podpísaný dňa 18.10.2013, účinný 19.10.2013.  Z dôvodu, že zmenou nedochádza k zmene rozpočtu, nebol vypracovaný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP.

MČ Bratislava – Vajnory - doručila na odbor SO/RO pre OPBK dňa 11.12. 2013 žiadosť o zmenu v projekte „Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch – Park Pod lipami“ kód ITMS 22310120047. 
Predmetom požadovanej zmeny projektu je zmena cvičebného prvku (položka č. 89 rozpočtu) v rámci aktivity A1 Úprava verejného priestranstva- stavebného objektu SO 01.5 - Parkový mobiliár. Dôvodom žiadosti o zmenu bola skutočnosť,  že navrhovaný cvičebný prvok sa už nevyrába a dodávateľ navrhol iný prvok z rovnakej rady.
Zmena bola schválená dňa 20.1.2014. Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP nebol vypracovaný  z dôvodu, že predmetnou zmenou nedochádza k zmene názvu  položky (č. 89) ani k zmene množstva a tiež ani k zmene jednotkovej ceny.

[bookmark: _Toc361143846][bookmark: _Toc381184840]6. Technická pomoc pre SO/RO pre OPBK 
[bookmark: _Toc361143847][bookmark: _Toc381184841]6.1 Predloženie ŽoNFP TA

Po konzultácii s RO OPBK začal SO/RO pre OPBK s prípravou projektu TA (Názov projektu: Technická pomoc pre SO/RO 5) v júni 2013.  ŽoNFP projektu Technická pomoc pre SO/RO 5 bola importovaná do systému ITMS dňa 3.7.2013 a následne v tlačenej podobe predložená (po zapracovaní pripomienok RO OPBK a podpise štatutára BSK) na RO OPBK dňa 15.7.2013.

Cieľom projektu TA je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity, 
v rámci ktorej sa bude realizovať mzdové zabezpečenie oprávnených zamestnancov SO/RO pre OPBK zapojených do implementácie OPBK. Požadovaná výška NFP je 107 350 EUR a vlastné zdroje žiadateľa predstavujú 5 650 EUR. 

Realizácia projektu zabezpečí Úradu BSK (žiadateľ o NFP) finančné zdroje na krytie mzdových nákladov piatich zamestnancov pre rok 2013 podieľajúcich sa na implementácii operačného programu na úrovni SO/RO pre OPBK.

Tabuľka č.15: Rozpočet predloženej ŽoNFP - Technická pomoc pre SO/RO 5
	Zdroje financovania projektu
	EUR)

	Požadovaná výška NFP
	107 350,00

	Zdroje žiadateľa 
	5 650,00

	Celkové oprávnené výdavky
	113 000,00



[bookmark: _Toc361143848][bookmark: _Toc381184842]6.2 Predloženie ŽoP TA

[bookmark: _Toc361143849]Dňa 29.7.2013 bola na RO pre OPBK predložená Žiadosť o platbu k projektu Technická pomoc pre SO/RO 4 vo výške 113.000,00 €. ŽoP sa týkala refundácie miezd 5 zamestnancov odboru SO/RO pre OPBK za rok 2012. Žiadosť bola schválená v plnej výške a preplatená v sume 107.350,- € NFP dňa 11.9.2013 na účet BSK. 
7. [bookmark: _Toc381184843]Popis vzniknutých problémov v rámci implementácie OPBK a prijaté opatrenia na ich odstránenie

SO/RO pre OPBK v roku 2013 neidentifikoval žiadne vzniknuté problémy, ktoré by ohrozovali implementáciu OPBK. SO/RO pre OPBK sa v rámci zabezpečenia bezproblémovej implementácie programu zúčastňoval na pracovných poradách s RO OPBK k otvoreným otázkam prioritnej osi 1 (napr. ISRMO).

8. [bookmark: _Toc361143850][bookmark: _Toc381184844]Kontroly a audity
[bookmark: _Toc361143851]
V období od 01.01.2013 do 31.12. 2013 bol ukončený audit  A470 K2990 z roku 2012, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPBK. 

Vo februári 2013 bol na SO/RO pre OPBK zahájený nový audit A528 ,K3153, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPBK.

Prehľad auditov za rok 2012 s ukončením v roku 2013:

1. Vládny audit A470 K2990, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému OPBK bol zahájený 28.8.2012 na základe poverenia MF/020319/2012-1421 zo dňa 21.augusta 2012 sekciou auditu a  kontroly MF SR a spolupracujúcim orgánom Správou finančnej kontroly Bratislava.

Vládny audit č.470 K2990 bol vykonaný na úrovni RO a SO/RO pre OPBK. Auditované obdobie         bolo od 5.9.2011 do 27.08.2012.   

Výsledkom auditu A 470 K2990 bolo vypracovanie správy so zapracovanými všetkými pripomienkami, ktoré boli dohodnuté na prerokovaní predbežnej správy. Dňa 29.01.2013 na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja bola predložená Správa z vládneho auditu A č.470, K2990.

V súvislosti so závermi zo správy z vládneho auditu A470 K2990 boli dňa 26.3.2013 zaslané zohľadnenia odporúčaní prijatím opatrení na nápravu nedostatkov zisteným vládnym auditom. V termíne prijatých opatrení k 28.05.2013 z vládneho auditu A470 K2990 za SO/RO pre OPBK bolo zaslané dňa 23.05.2013 odstránenie nedostatkov prijatím smernice č.76/2013, ktorou sa vydáva Registratúrny poriadok a registratúrny plán v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.

Prehľad auditov a kontrol za rok 2013:

1. Vládny audit A528 , K3153, ktorého hlavným účelom a cieľom je získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií OPBK bol zahájený 04.02.2013 na základe poverenia MF/008862/2013-1412 zo dňa 30.01.2013 sekciou auditu a kontroly Ministerstva financií Slovenskej republiky a spolupracujúcim orgánom Správou finančnej kontroly Bratislava.
Získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií Operačného programu Bratislavského kraja je v súlade s čl.62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1260/1999.
V súvislosti s výkonom vládneho auditu boli predložené originály dokladov a písomností k projektu 22310120039 – Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka a aktuálne verzie interných programových dokumentov.



Vládny audit bol vykonaný zamestnancami Správy finančnej kontroly Bratislava na úrovni Riadiaceho orgánu a Platobnej jednotky pre OPBK MPRV SR a SO/RO pre OPBK. Audit bol ukončený ku dňu 24.09.2013.
Dňa 04.10.2013 sa uskutočnilo prerokovanie čiastkovej správy z vládneho auditu č.A528 K3153.
Záver:  Vládnym auditom neboli na úrovni SO/RO zistené nedostatky.

.V roku 2013 prebehlo niekoľko overení jednotlivých procesov vykonaných zamestnancami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcie riadenia programov regionálneho rozvoja a Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja.

1. V čase od 6. – 12. februára 2013 bolo vykonané  Overenie č.1/2013-SRPRR  na základe  Poverenia na vykonanie kontroly č.1/2013-SRPRR. Cieľom  bolo overenie výkonu procesu odborného hodnotenia ŽoNFP prijatých v rámci výzvy č.OPBK/2012/1.2/09  Prioritná os 1, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava.

V rámci predmetnej Výzvy  bolo zaregistrovaných spolu 9 ŽoNFP, ŽoNFP s kódom ITMS NFP 22310220019 bola stiahnutá žiadateľom. V zostávajúcich 8 ŽoNFP boli posúdené kritériá formálnej správnosti a boli predmetom odborného hodnotenia. Zo zoznamu 8 ŽoNFP bola metódou systematického výberu vybratá vzorka 2 ŽoNFP (25 % ŽoNFP). Zo strany overovacej skupiny boli overené nasledovné ŽoNFP:

· NFP22310220018  s názvom  Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách 
· NFP22310220023 s názvom Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD 
na Radlinského ulici

Vykonaným overením neboli overovacou skupinou zistené také nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky hodnotiaceho procesu.
Záznam o výsledku overenia bol bez zistení.

2. V čase od 5. – 12. septembra 2013 bolo vykonané  Overenie č.9/2013-OPBK/2013/1.1/10  
na základe  Poverenia na výkon overenia č.9/2013-OPBK/2013/1.1/10. Cieľom  bolo  overenie  výkonu procesu kontroly formálnej  správnostiŽoNFP prijatých v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/10 Prioritná os 1, Opatrenie 1.1 Regenerácie sídiel.
Náhodnou vzorkou boli overené dve ŽoNFP:
· NFP22310120175 s názvom Kľúč k cyklotrasám bránami mesta Modry
· NFP22310120176 s názvom Cyklocesta Rovinka
Výsledok overovania bol v plnej miere zhodný s výsledkami kontroly formálnej správnosti. Vykonaným overením neboli overovacou skupinou zistené nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky kontroly formálnej správnosti
Záznam o výsledku overenia bol bez zistení.

3.  V čase od 12. – 14. novembra 2013 bolo vykonané  Overenie č.15/2013-OPBK/2013/1.1/10  na základe  Poverenia na výkon overenia č.15/2013-OPBK/2013/1.1/10. Cieľom  bolo overenie výkonu procesu odborného hodnotenia ŽoNFP prijatých v rámci výzvy č.OPBK/2013/1.1/10  Prioritná os 1, Opatrenie 1.1 Regenerácie sídiel.
Predmetom overenia bola ŽoNFP:
· ITMS NFP22310120174  s názvom Náučný chodník v obci Veľké Leváre
Vykonaným overením neboli zistené žiadne nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky hodnotiaceho procesu predmetnej ŽoNFP.
Záznam o výsledku overenia bol bez zistení.


4.  V čase od 25.novembra  – 17. decembra 2013 bolo vykonané  Overenie č.16/2013-OPBK/2013/1.1/12-ISRMO  na základe Poverenia na výkon overenia č.16/2013-OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Cieľom  bolo  overenie  výkonu kontroly formálnej  správnosti ŽoNFP prijatých v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO Prioritná os 1, Opatrenie 1.1 Regenerácie sídiel.
Predmetom overenia boli nasledovné ŽoNFP:
· .NFP22310120182   s názvom  Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci
· .NFP22310120215   s názvom Obnova ZŠ Rajčianska
· .NFP22310120217  s názvom  Centrálna oddychová zóna Vesna/Vetvár
· .NFP22310120218   s  názvom Technické zhodnotenie objektu ZŠ Vetvárska
· .NFP22310120219   s názvom Technické zhodnotenie objektu ZŠ Bieloruská
· .NFP22310120201   s názvom Obnova materskej školy Gelnická ul.34

Vykonaným  overením boli zistené zásadné nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky hodnotiaceho procesu predmetných ŽoNFP. Overovacia skupina žiadala SO/RO pre OPBK o vysvetlenie z dôvodu na vyžiadanie prílohy č.10B od žiadateľa v rámci ŽoNFP s kódom ITMS NFP22310120215.

  Protokol o výsledku  overenia bol s jedným zásadným, s jedným formálnym zistením a jedným odporúčaním. Na základe zistení a odporúčania overovacej skupiny dňa 17.12.2013 odborSO/RO 
pre OPBK odstránil všetky nedostatky a prijal opatrenia na ich elimináciu v budúcnosti. 
9. [bookmark: _Toc381184845]Prehľad školení absolvovaných za obdobie 1.1.2013 – 31.12.2013

Popri výkone každodenných úloh spojených s implementáciou OPBK sa zamestnanci SO/RO pre OPBK pravidelne zúčastňujú školiacich a vzdelávacích aktivít, organizovaných CKO a inými inštitúciami. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn absolvovaných školení za obdobie 1.1.2013 – 31.12.2013.


Tabuľka č.16: Prehľad absolvovaných školení zamestnancami SO/RO pre OPBK za obdobie 1.1.2013 – 31.12.2013
	Dátum
	Názov školenia, organizátor
	Miesto
	Meno zamestnanca

	11.2.2013
	Školenie k príprave podkladov k žiadosti o platbu na EK, MF
	Vzdelávacie stredisko MF SR, Štefanovičova 5, Bratislava
	Alexandra Novotná

	26.2.2013
	Programové obdobie 2014 – 2020 úroveň I. a II. , CKO
	MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava
	Alexandra Novotná
Barbora Patoprstá

	27.2.2013
	Sebapoznanie a McGregorova teória XY, BSK
	BSK, 
Sabinovská 16, Bratislava
	Anna Hrišová
Marta Jandzíková

	12.3.2013
	Prezentačné zručnosti 1. Časť, CKO
	MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava
	Alexandra Novotná
Stanislav Bruna

	19.3.2013
	Prezentačné zručnosti 2. Časť, CKO
	MDVRR SR, Lamačská cesta 8, Bratislava
	Alexandra Novotná
Stanislav Bruna

	26.3.2013
	Národná kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EÚ, Úrad vlády
	Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava
	Anna Hrišová

	16.4.2013
	Poskytovanie spätnej väzby
	BSK, 
Sabinovská 16, Bratislava
	Anna Hrišová

	apríl –október 2013
	Kurz anglického jazyka
	BSK, 
Sabinovská 16, Bratislava
	Anna Hrišová Alexandra Novotná
Stanislav Bruna Barbora Patoprstá

	14.05.2013
	Asertívne správanie
	BSK, Sabinovská 16, Bratislava
	Marta Jonášová
Anna Hrišová

	22.05.2013
	MS Excel - užívatelia
	GOPAS, ul.Dr.Clementisa 10, Bratislava
	Alexandra Novotná
Marta Jonášová
Marek Brinzík
Zdenka Zaťovičová

	4.6.2013
	Školenie externých hodnotiteľov pre OPBK ISRMO
	RO pre OPBK, MPRV SR
	Stanislav Bruna
Marek Brinzík Alexandra Novotná
Zdenka Zaťovičová
Marta Jonášová
Milan Michalička

	6.6.2013
	MS Power point - užívatelia
	GOPAS, ul.Dr.Clementisa 10, Bratislava
	Stanislav Bruna


	20.6.2013
	Manažérske školenie - Ľudia nasledujú dobrých vodcov
	Hotel Falkensteiner, BA
RS Mangment, 
Archieve global
	Stanislav Bruna


	26.7.2013
	Školenie externých hodnotiteľov pre OPBK ISRMO
	RO pre OPBK, MPRV SR
	Barbora Patoprstá

	27.6.2013
	Systém riadenia ŠF a FK 2007-2013: administratívna kontrola VO, najčastejšie zistenia, zmeny v systéme, aktualizácia metodického pokynu CKO č. 11“
	Hotel Bôrik, Bratislava
	Alexandra Novotná
Marek Brinzík

	16.09.2013
	Nový zákon č.122/2013 z 30.apríla 2013 o ochrane osobných údajov 
	Veľká rokovacia sála úradu BSK, Bratislava
	Milan Michalička
Marta Jonášová

	24.9.2013
	Školenie vodičov – referentov k zákonu č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, BSK
	Úrad BSK
	Stanislav Bruna Alexandra Novotná
Marek Brinzík
Milan Michalička
Marta Jonášová
Zdenka Zaťovičová
Barbora Patoprstá
Anna Hrišová

	8.10.2013
	Časový manažment a ako zvládať stres, BSK
	Úrad BSK
	Stanislav Bruna

	29.11.2013
	Národná kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EU
	Úrad vlády SR
	Milan Michalička



[bookmark: _Toc361143852]

10. [bookmark: _Toc381184846]Aktualizácie Interného manuálu SO/RO pre OPBK
[bookmark: _Toc361143853][bookmark: _Toc361143915][bookmark: _Toc379805263][bookmark: _Toc379805522][bookmark: _Toc379805591][bookmark: _Toc379805966][bookmark: _Toc379806295][bookmark: _Toc379808549][bookmark: _Toc379808580][bookmark: _Toc381177892][bookmark: _Toc381178266][bookmark: _Toc381180932][bookmark: _Toc381181237][bookmark: _Toc381184847]V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 bol IM SO/RO pre OPBK verzia č. 1.13 aktualizovaný štyrikrát a to dodatkami č. 1, 2 a 3 a 4. Platnosť jednotlivých dodatkov aktuálnej verzie IM SO/RO pre OPBK ako aj hlavný dôvod zmien je uvedený v tabuľke č. 17.

Tabuľka č. 17: Prehľad aktualizácií IM SO/RO pre OPBK (1.1.2013 – 31.12.2013)
	Číslo dodatku IM SO/RO 1.13
	Platný ku dňu
	Predmet aktualizácie

	Dodatok č. 1

	7.1.2013
	Proces kontroly formálnej správnosti  ŽoNFP, proces odborného hodnotenia a monitorovania projektov

	Dodatok č. 2

	26.3.2013
	Zmena organizačnej štruktúry RO OPBK a prechod kompetencie matematického odpočtu na SO/RO pre OPBK

	Dodatok č. 3

	11.6.2013
	Proces odborného hodnotenia ŽoNFP, ISRMO

	Dodatok č. 4
	3.7.2013
	Proces ukončenia  pomoci pre programové obdobie 2007 – 2013



11. [bookmark: _Toc361143854][bookmark: _Toc381184848]Uchovávanie dokumentov

SO/RO pre OPBK uchováva dokumenty v zmysle platného registratúrneho poriadku BSK a podmienok z IM SO/RO pre OPBK. Dokumenty sú uchovávané v príručnej registratúre a archíve. Pre každú prijatú ŽoNFP sa založí spis projektu a podateľňa BSK zaeviduje ŽoNFP podľa štandardných postupov evidovania došlej pošty v súlade s registratúrnym poriadkom BSK. Podateľňa BSK priradí Evidenčné číslo záznamu (registratúrnu značku). Sekretariát SO/RO pre OPBK pridelí následne číslo spisu. Každá evidencia sa zaznamenáva do programu Lotus Notes. Za registráciu dokumentov do Lotus Notes zodpovedá zamestnanec podateľne (správca registratúry). Pri vybavovaní spisov sa postupuje podľa Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu Úradu BSK.
12. [bookmark: _Toc361143855][bookmark: _Toc381184849]Vybavovanie odvolaní a sťažností

V roku 2013 na boli priamo na SO/RO podané žiadne odvolania, ani sťažnosti. V novembri 2013 
sa SO/RO podieľal na riešení podnetu občanov Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, v súvislosti s realizáciou projektu „Revitalizácia verejného priestoru jadra Istriskej“ (kód ITMS 22310120062). Podnet bol podaný priamo na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Správa z výsledku monitoringu bola doručená osobám predkladajúcim podnet, na RO pre OPBK a prijímateľovi. 
13. [bookmark: _Toc361143856][bookmark: _Toc381184850]Informovanie verejnosti

Návrhy písomných odpovedí SO/RO pre OPBK vypracováva v súlade s Usmernením RO OPBK 
pre SO/RO pre OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zasielané na schválenie RO OPBK.
Po prípadnej korekcii a doplnení sú odpovede zo SO/RO pre OPBK odosielané priamo žiadateľom 
do 8 dní od doručenia žiadosti.

[bookmark: _Toc347756483][bookmark: _Toc330220974][bookmark: _Toc347905413][bookmark: _Toc347911517][bookmark: _Toc347918912][bookmark: _Toc347919477][bookmark: _Toc361143857][bookmark: _Toc361143919][bookmark: _Toc379805267][bookmark: _Toc379805526][bookmark: _Toc379805595][bookmark: _Toc379805970][bookmark: _Toc379806299][bookmark: _Toc379808553][bookmark: _Toc379808584][bookmark: _Toc381177896][bookmark: _Toc381178270][bookmark: _Toc381180936][bookmark: _Toc381181241][bookmark: _Toc381184851][bookmark: _Toc347756484]V súvislosti s vyhlásenými výzvami na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK (OPBK/2013/1.1/10, OPBK/2013/1.1/12-ISRMO) sa zamestnanci SO/RO pre OPBK v  roku 2013:

· aktívne zúčastňovali konzultácií RO OPBK pre žiadateľov o NFP, ktorí mali zarezervovaný termín 
na predloženie žiadosti o NFP
· priebežne poskytovali telefonické konzultácie a zodpovedali na ústne položené otázky potenciálnych žiadateľov o NFP

V období od 1.1.2013 do 31.12.2013 boli na adresu opbk@region-bsk.sk doručené 4 oficiálne žiadosti 
o informáciu týkajúce sa zverejnených výziev na predkladanie ŽoNFP alebo celkovo Operačného programu Bratislavský kraj. Keďže všetky vyššie spomenuté žiadosti boli primárne zaslané na adresu RO (opbk@build.gov.sk), ich zodpovedaním sa zaoberal priamo RO OPBK.

V súvislosti s vyhlásením nových výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, ako aj v súvislosti s výsledkami vybraných projektov (ISRMO, vybudovanie prestupných terminálov) SO/RO pre OPBK v spolupráci s tlačovým oddelením BSK vydal v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 spolu 7 tlačových správ. Zverejnené boli na web stránke BSK www.region-bsk.sk ako aj v iných slovenských médiách, spolu 42 mediálnych výstupov:

· Aj v tomto roku sa budú za eurofondy revitalizovať námestia a cyklotrasy (05. marec 2013) – tlačová správa zverejnená v 7 médiách.
· Pre cyklistov pribudnú nové cyklotrasy, pripravené sú aj viaceré podujatia (20. marec 2013) ) – tlačová správa zverejnená v 2 médiách.
· Na cyklotrasy je z EÚ vyčlenených 2,5 mil.€, žiadosť treba predložiť do 25. júla (23. apríl 2013) – tlačová správa zverejnená v 5 médiách.
· Mestské časti a okresné mestá majú možnosť za eurofondy obnoviť školy aj zariadenia sociálnych služieb (16. máj 2013) – tlačová správa zverejnená v 12 médiách.
· Senčania už používajú nový dopravný terminál, Pezinčania začnú v septembri (24.júl 2013) – tlačová správa zverejnená v 7 médiách
· V Pezinku otvorili nový terminál integrovanej dopravy (5.september 2013) – tlačová správa zverejnená v 7 médiách
· Na integrované stratégie rozvoja obcí v kraji bolo podaných 42 žiadostí	(6.október 2013) – tlačová správa zverejnená v 2 médiách

V máji 2013 bol v mesačníku Bratislavskej regionálnej komory SOPK „Prešporský podnikateľ“ publikovaný rozhovor s riaditeľom SORO pre OPBK Stanislavom Brunom o možnosti čerpania eurofondoch v Bratislavskom kraji v súčasnom období a stav prípravy na nové programové obdobie.

SO/RO pre OPBK v  roku 2009 zriadil podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, ktorú pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, podporných dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov. 
Na podstránke je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektoch v zmysle pravidiel pre informovanie a publicitu OPBK. 
14. [bookmark: _Toc361143858][bookmark: _Toc381184852]Spolupráca s RO OPBK

Okrem priebežnej spolupráce a komunikácie nevyhnutnej pre plynulú implementáciu projektov SO/RO pre OPBK spolupracoval s RO OPBK na nasledovných dokumentoch a aktivitách:
· Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2013/1.1/10 na prekladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídel, zverejnená MPRV SR dňa 22.04.2013

· Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO 
na prekladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídel, zverejnená MPRV SR 
dňa 02.05.2013

V roku 2013 SO/RO pre OPBK pravidelných intervaloch predkladal na RO OPBK písomné informácie o realizovaných kontrolách na mieste (polročne) a informácie o hodnotách merateľných ukazovateľov jednotlivých projektov v rámci opatrenia 1.1 a 1.2 OPBK. Údaje obsahovali plánované hodnoty merateľných ukazovateľov na základe podpísaných zmlúv o NFP, resp. dodatkov a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov na základe predložených schválených monitorovacích správ jednotlivých projektov. Sleduje sa stav merateľných ukazovateľov výsledku, dopadu, ako aj merateľných ukazovateľov výsledku, dopadu s prípadným vplyvom na jednotlivú horizontálnu prioritu.

SO/RO pre OPBK s RO OPBK priebežne komunikoval aj problémy zistené pri kontrolách na mieste počas i po ukončení realizácie, prípadne problémy, na ktoré upozornili samotní prijímatelia. 
15. [bookmark: _Toc361143859][bookmark: _Toc381184853] Spolupráca so žiadateľmi a prijímateľmi

SO/RO pre OPBK úzko spolupracuje so žiadateľmi a prijímateľmi počas celého projektového cyklu, teda 
už od prípravy ŽoNFP. Počas realizácie projektov bezprostredne komunikuje s príslušnými zložkami prijímateľov (projektoví a finanční manažéri, starostovia miest a obcí), a to pri vypracúvaní a predkladaní žiadostí o platby a monitorovacích správ. SO/RO pre OPBK upozorňuje na blížiace 
sa termíny doručenia uvedených dokumentov, prípadne na ich prekročenie.

V roku 2013 sa zamestnanci SO/RO pre OPBK zúčastňovali na konzultáciách spolu s manažérmi RO OPBK a to v rámci aktuálnej výzvy OPBK/2013/1.1/10 a výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. V prípade požiadaviek zo strany žiadateľov, sa uskutočnili  konzultácie k projektovým zámerom aj priamo na SO/RO pre OPBK. Zamestnanci SO/RO pre OPBK sa tiež zúčastnili obhliadky priamo 
na mieste plánovanej realizácie pripravovaného projektu cyklotrasy mesta Stupava. .

Riaditeľ SO/RO pre OPBK je členom Riadiaceho výboru projektov pre ISRMO zriadeného na Hlavnom meste SR Bratislava. V súvislosti s vyhlásením výzvy na ISRMO došlo aj k zasadnutiu výboru s aktívnou účasťou zástupcov SO/RO pre OPBK. Projektoví a finanční manažéri SO/RO pre OPBK 
sa tiež pred procesom podania projektov ISRMO zúčastňovali na individuálnych konzultáciách RO OPBK s jednotlivými predkladateľmi ISRMO 


Vypracoval: 	Odbor SO/RO pre OPBK						10.02.2014

				
Schválil: 	PhDr. Stanislav Bruna, riaditeľ odboru......................................................................
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