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Tabuľka č. 1: Operačný program Bratislavský kraj
	OPERAČNÝ PROGRAM BRATISLAVSKÝ KRAJ
	Príslušný cieľ: 
Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

	
	Príslušná oprávnená oblasť: NUTS II Bratislavský kraj

	
	Programové obdobie: 2007 - 2013

	
	Číslo operačného programu (číslo CCI): CCI2007SK162PO001 

	
	Názov operačného programu: Operačný program Bratislavský kraj

	VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU BRATISLAVSKÝ KRAJ
	Vykazovaný rok: 2014

	
	Dátum schválenia výročnej správy monitorovacím výborom: 25.06.2015


Zdroj: RO OPBK
Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „OPBK“) bol schválený Európskou komisiou 3.12.2007 rozhodnutím č. K(2007)6125. Revízia OPBK bola schválená Európskou komisiou 16.9.2011 rozhodnutím č. K(2011)6459[footnoteRef:1].Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. OPBK obsahuje tri tematické prioritné osi: [1: Rozhodnutie Komisie zo 16.9.2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)6125, ktorým sa schvaľuje operačný program pre pomoc Spoločenstva z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci cieľa regionálnej konkurencieschopnosti a zamestnanosti pre Bratislavský kraj Slovenskej republiky CCI2007SK162PO001. ] 


Prioritná os č. 1 Infraštruktúra
Prioritná os č. 2 Vedomostná ekonomika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Prioritná os č. 3 Technická pomoc

V rámci OPBK boli zadefinované nasledujúce špecifické ciele na úrovni prioritných osí:
· Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja;
· Podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu 
k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP;
· Zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu                       a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu.

Predkladaná Výročná správa o vykonávaní OPBK za rok 2014 (ďalej aj ako „výročná správa“) sa zameriava na stav vo vykonávaní OPBK k termínu 31.12.2014.[footnoteRef:2] [2: Pri príprave výročnej správy postupoval RO OPBK v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní operačného programu (aktualizácia č. 5). ] 


















Tabuľka č. 2: Názvy prioritných osí a jednotlivých opatrení v rámci OPBK vrátane finančnej alokácie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
	PRIORITNÉ OSI  PROGRAMU
	Opatrenia
	Príspevok EÚ
(v EUR)
	%
prioritná os


	1   Infraštruktúra
	1.1 Regenerácia sídiel 
	54 140 147
	57

	
	1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
	
	

	2   Vedomostná ekonomika
	2.1 Inovácie a technologické transfery
	37 587 460
	39

	
	2.2 Informatizácia spoločnosti
	
	

	3   Technická pomoc
	3 480 000
	4

	Celkovo
	95 207 607
	100


Zdroj:OPBK
Pozn.: V súlade s článkom 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody zo 17.5.2006 Európska komisia navýšila disponibilné prostriedky pre Slovenskú republiku o 137 711 534 EUR v stálych cenách z roku 2004, pričom o tejto skutočnosti oficiálne informovala Európsky parlament a Európsku radu. V súlade s rozhodnutím Komisie č. 2010/476/EÚ z 30.8.2010, ktorým sa dopĺňa rozhodnutie 2006/593/ES, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007 - 2013, pokiaľ ide o Českú republiku a Slovenskú republiku, bolo z uvedeného objemu pre územie Bratislavského samosprávneho kraja určených 8 207 607 EUR vyjadrených v bežných cenách. Tieto dodatočné zdroje boli v rámci revízie OPBK začlenené do alokácie OPBK, konkrétne do Prioritnej osi 1 Infraštruktúra, opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. 
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Riadiaca dokumentácia[footnoteRef:3] [3: Všetky relevantné dokumenty a ich aktualizácie sú zverejnené na internetovej stránke www.opbk.sk] 


Riadiaci orgán OPBK (ďalej aj „RO OPBK“) vypracoval, priebežne aktualizuje a vypracúva návrhy všetkých riadiacich dokumentov. 

Interný manuál procedúr RO OPBKaInterný manuál procedúrSprostredkovateľského orgánu pod RO OPBK (ďalej aj SO/RO OPBK“)[footnoteRef:4] [4: Dokumenty sú Riadiacim orgánom OPBK vypracúvané a aktualizované v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013, usmernení CKO a ďalších relevantných dokumentov.] 


Interný manuál procedúr (ďalej aj „IMP“) je vnútorný riadiaci dokument subjektu, ktorý obsahuje popis postupov a súvisiacich oblastí pre všetky procesy, postupy a činnosti vykonávané daným subjektom. IMP RO OPBK a IMP SO/RO OPBK boli vypracované v lehote stanovenej v Uznesení vlády SR č. 407/2007 a následne predložené Centrálnemu koordinačnému orgánu, Orgánu auditu  a Certifikačnému orgánu. 

Interný manuál procedúr RO OPBK , verzia 13, nadobudol účinnosť dňa 10.12.2013. Aktualizácia vyplynula zo zmien v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ako aj z potreby komplexného zosúladenia postupov riadenia a implementácie Operačného programu Bratislavský krav v nadväznosti na zmeny organizačnej štruktúry a Organizačného poriadku.

Prehľad vypracovaných dodatkov k IMP RO v roku 2014:

· Dňa 31.1.2014 vstúpil do platnosti Dodatok č. 1 k verzii 13 IMP OPBK. Potreba vypracovania dodatku vyplynula zo zmien Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.8 zo dňa 27.12.2013. Uvedené zmeny boli vykonané v nadväznosti na aktualizáciu Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 -2013. 

· Dodatok č. 2 k verzii 13 IMP OPBK vstúpil do platnosti 28.3.2014. Aktualizácia IMP RO vyplynula z vydania Uznesenia č. 1/2014 Riadiaceho orgánu pre OPBK k zadefinovaniu lehoty na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania.

· Dodatok č. 3 k verzii 13 IMP OPBK vstúpil do platnosti 17.4.2014. Aktualizácia IMP RO vyplynula zo zadefinovania interných postupov v prípade uplatnenia §14m ods. 9 Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a z potreby zaktualizovania vnútorných postupov.

· Dodatok č. 4 k verzii 13 IMP OPBK vstúpil do platnosti 18.6.2014. Aktualizácia IMP RO vyplynula z potreby úpravy interných postupov v nadväznosti na pripravovanú výzvu v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery (číslo výzvy OPBK/2014/2.1/13), ako aj z dôvodu legislatívnych zmien v oblasti poskytovania služieb v rámci regionálnej alebo miestnej územnej samosprávy.

· Dodatok č. 5 k verzii 13 IMP OPBK vstúpil do platnosti 22.9.2014. Potreba aktualizácie IMP RO vyplynula z aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (verzia 4.9) v nadväznosti na ktorú boli zmeny zapracované do IMP RO.

· Interný manuál procedúr RO OPBK , verzia 14, nadobudol účinnosť dňa 13.10.2014. Aktualizácia vyplynula v nadväznosti na Dodatok č. 3 k Štatútu a rokovaciemu poriadku Osobitnej komisie pre preskúmanie rozhodnutí vydaných podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov (podpísaný dňa 8. októbra 2014). 

Sprostredkovateľský orgán pod RO OPBK vypracoval v roku 2014: 

· IM SO/RO OPBK, verzia 1.14, platnosť od 3.9.2014. IM SO/RO obsahuje zmeny, ktoré vyplynuli z aktualizácie IMP RO OPBK verzia 13, vrátane dodatku č.1, dodatku č.2, dodatku č.3 a dodatku č. 4
· Dodatok č. 1 k IM SO/RO OPBK, verzia 1.14 do platnosti vstúpil 10.11.2014. Obsahuje zmeny, ktoré vyplynuli z aktualizácie IMP RO OPBK verzia 13 v znení dodatku č.5.

Popis všetkých vykonaných zmien tvorí povinnú prílohu každej aktualizovanej verzie IMP. 

Programový manuál pre OPBK

Programový manuál je dokument na národnej úrovni vypracovaný riadiacim orgánom pre každý operačný program cieľa 1 a cieľa 2, prostredníctvom ktorého sa realizuje stratégia a prioritné osi, obsahujúci podrobné prvky na úrovni opatrení. Programový manuál pre OPBK bol v zmysle Uznesenia vlády SR č. 407/2007 dňa 2.1.2008 predložený ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR na podpis. 

V roku 2014 boli vypracované nasledovné aktualizácie Programového manuálu pre OPBK verzia 10:

· V aktualizácii č. 4 Programového manuálu pre OPBK, verzia 10 (vstúpila do platnosti 18.6.2014) bolo v rámci prílohy č. 1 v číselníku výdavkov pre Opatrenie 1.1 – Regenerácia sídiel, v časti trieda 600 – Režné výdavky, podtrieda 630 – Tovary a služby, položka 637 – Služby, podpoložka – 637011 – Štúdie, expertízy, posudky sa upravila oprávnenosť výdavku z „0“- neoprávnený  na „1“ – oprávnený. Taktiež v rámci prílohy č. 5 kapitola 1 Elektronické služby, podkapitola 1.1 Charakteristika elektronických služieb sa veta: „Realizáciou projektov sa predpokladá zavedenie minimálneho počtu elektronických služieb pre každú skupinu oprávnených žiadateľov podľa tabuľky nižšie“ nahrádza vetou „Realizáciou projektov sa predpokladá zavedenie minimálneho počtu elektronických služieb pre každú skupinu oprávnených žiadateľov podľa tabuľky nižšie. V prípade, ak dôjde zmenou legislatívy k zrušeniu povinnosti poskytovať niektorú zo zadefinovaných služieb v tejto prílohe a zároveň je nie je možné nahradiť inou službou prijímateľ nemusí dodržať minimálny stanovený počet služieb.“ Ďalej bolo v celom dokumente aktualizované číslo Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK (schéma pomoci de minimis) č. DM.12/2014 schválení v súlade s Nariadením komisie (EÚ) č. 1407/0213 z 18. decembra 2013.

· V aktualizácii č. 5 Programového manuálu pre OPBK, verzia 10 (vstúpila do platnosti 1.10.2014) boli zapracované zmeny, ktoré vyplynuli z potreby využitia finančných prostriedkov z Technickej pomoci pri príprave (spracovanie odborných posudkov, metodík, štúdií, hodnotení vplyvu na životné prostredie, regionálnych analýz a iných analýz) operačného programu na nové programové obdobie, zmeny vyplývajúce z úpravy definície ukazovateľa výsledku „Počet inovovaných výrobných postupov“ a zo zmeny legislatívy v oblasti miestnych daní (novela Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).


Dňa 26.11.2014 bol vydaný Programový manuál pre OPBK, verzia 11, v ktorom bola v kapitole 
č. 3 Finančný plán  zapracovaná zmena finančného plánu OPBK schválená Monitorovacím výborom pre OPBK na riadnom zasadnutí. Zmena finančného plánu bola nasledovná: V rámci prioritnej os 1 – Infraštruktúra sa presúvajú finančné prostriedky z opatrenia 1.2 – Regionálna a mestská hromadná doprava vo výške 213 141,00 EUR (zdroj ERDF) do opatrenia 1.1 - Regenerácia sídiel. V rámci prioritnej osi 2 – Vedomostná ekonomika sa presúvajú finančné prostriedky z opatrenia 2.2 – Informatizácia spoločnosti vo výške 1 772 560,00 EUR (zdroj ERDF) do opatrenia 2.1 – Inovácie a technologické transfery.


V roku 2014 boli vypracované nasledovné aktualizácie Príručiek pre žiadateľa/prijímateľa:

· Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK (verejná správa), verzia 11, platnosť od 31.3.2014.
· Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK (verejná správa) verzia 12, platnosť od 15.10.2014
· Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK (súkromný sektor), verzia 10, platnosť od 31.3.2014, 
· Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK (súkromný sektor), verzia 11, platnosť od 17.6.2014
· Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK (súkromný sektor), verzia 12, platnosťod 15.10.2014

Opis riadiacich a kontrolných systémov 

Aktualizáciu Opisu riadiacich a kontrolných systémov (ďalej aj „Opis RKS“) vypracováva RO OPBK v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 verzia 4.9 z 28.8.2014 a Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu č.1. v znení aktualizácie č. 1. V roku 2014 RO OPBK vypracoval dve aktualizácie Opisu RKS za OPBK s opisom stavu k 30.6.2014 a s opisom stavu k 31.12.2014.

Usmernenia RO OPBK 

RO OPBK vydal v roku 2014 nasledovné usmernenie:

· Usmernenie č.1/2014 k zadefinovaniu lehoty na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania zo dňa 31.3.2014



Schéma štátnej pomoci / Schéma pomoci de minimis

Schéma podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky Operačného programu Bratislavský kraj (schéma štátnej pomoci) č. ŠP – 01/2009.

Schéma štátnej pomoci je implementovaná v rámci opatrenia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery.

Schéma štátnej pomoci bola uverejnená v Obchodnom vestníku (ďalej aj OV) dňa 20.1.2009 v časti 12A/2009. K 31.12.2012 bola platná a účinná schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 3 (v roku 2014 nebol prijatý žiadny dodatok k schéme štátnej pomoci).

Predmetom schémy je poskytovanie štátnej pomoci formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR pre mikro, malé a stredné podniky na podporu projektov zameraných na zvýšenie inovačných aktivít v podnikoch, čím sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť a vysoký rast produktivity na cieľovom území Operačného programu Bratislavský kraj.

Cieľom pomoci je zvýšenie konkurencieschopnosti výrobných mikro, malých a stredných podnikov prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a podpory inovačných aktivít prostredníctvom zavádzania nových inovatívnych foriem v oblasti výrobkov a postupov a zavádzanie technológií vo vybranej oblasti ochrany životného prostredia. 

Účelom pomoci je:

· podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s cieľom rozšírenia výskumno-inovačnej základne a využitia výsledkov výskumu a vývoja v Spoločenstve;
· zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, výsledky ktorých budú priamo realizované vo výrobe;
· podpora transferu technológií v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom investičných projektov.

Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) č. DM -13/2008. 

Schéma pomoci de minimis je implementovaná v rámci opatrení prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika – opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. 

Schéma pomoci de minimis bola uverejnená v Obchodnom vestníku dňa 1.6.2008 v časti 126A/2008. 

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci de minimis formou nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu pre mikro, malé a stredné podniky zameranej na podporu rozvoja a na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľov vo výrobnej sfére prostredníctvom zavádzania progresívnych technológií, zavádzania metód riadenia kvality, ochrany priemyselných práv, obchodných značiek a podpory technických riešení na úrovni patentu                      a úžitkového vzoru, ktoré sú jednou z priorít vlády SR po vstupe SR do EÚ v cieľovom území OPBK. 

Cieľom poskytnutia pomoci je podpora výrobných mikro, malých a stredných podnikov v oblasti:

· využívania obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania energie v priemysle za účelom zníženia energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva, ako i rozvoj ekologických výrob ako nevyhnutnosti na prípravu trvalo udržateľného rozvoja v priemysle;
· zavádzania metód manažérstva kvality;
· ochrany priemyselných práv, obchodných známok, podpory nákupu priemyselných práv súvisiacich s novým technickým riešením;
· podpora akreditácie a certifikácie;
· efektívneho využívanie potenciálu informačno-komunikačných technológií.

V roku 2014 RO pre OPBK vypracoval novú schému podpory mikro, malých a stredných podnikateľov Operačného programu Bratislavský kraj (schéma pomoci de minimis) č. 12/2014.
V schéme boli zohľadnené zmeny v právnom základe pre vyhlásenie schémy - Nariadenie komisie č. 1407/2013 z 18. decembra 2013. Predmetná schéma bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 114/2014 vydanom dňa 17.06.2014 pod značkou G000010.

[bookmark: _Toc389128425]2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

Prioritná os 1:

Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel, jedného zo základných cieľov OPBK, je realizované prostredníctvom projektov v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Významnou mierou k tomuto cieľu prispievajú najmä samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. RO OPBK zaznamenal pri týchto projektoch vysoký počet žiadateľov o NFP a opatrenie 1.1. predstavuje jednu z najžiadanejších oblastí podpory v rámci OPBK. Projekty zamerané na revitalizáciu verejných priestranstiev, rekonštrukciu chodníkov, budovanie oddychových zón, verejnej zelene či verejného osvetlenia tak predstavujú významný prínos pre vytýčený cieľ, ktorým je zvýšenie kvality a úrovne sídiel Bratislavského kraja. 

Ukazovateľ Počet regenerovaných sídiel dosiahol k 31.12.2014 hodnotu 45 (z cieľovej hodnoty 50).[footnoteRef:5] K dosiahnutiu uvedeného cieľa v roku 2013 prispela aj Výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Vychádzajúc zo skutočnosti, že k 31.12.2014 boli uzatvorené zmluvy o NFP s 52 prijímateľmi, RO OPBK očakáva dosiahnutú hodnotu ukazovateľa 52. [5: Ukazovatele relevantné pre opatrenie 1.1 a pre opatrenie 1.2 sa nachádzajú v tab. č. 29 a v časti Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra / analýza na základe merateľných ukazovateľov.
] 


Jendným z cieľov v oblasti zvýšenia atraktívnosti Bratislavského kraja je aj zvyšovanie kvality verejnej dopravy. Stav v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je možné zhodnotiť ako neuspokojivý (dôvody sú popísané v ďalších častiach výročnej správy). K 31.12.2014 bolo úspešne ukončených 6 projektov, 2 projekty boli mimoriadne ukončené na základe žiadosti prijímateľa,                8 projektov je v realizácii. Finančná alokácia pre opatrenie 1.2 však bola v roku 2011 v rámci revízie programu znížená o 6 000 000 EUR, ktoré boli presunuté do žiadanejšieho opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Realizáciou uvedených projektov sa prispeje k jednému z cieľov OPBK, ktorým je zvyšovanie kvality verejnej dopravy. V roku 2014 bol Uznesením monitorovacieho výboru pre OPBK 
č. 23/2014 schválený presun voľných finančných prostriedkov z opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava vo výške 213 141,00 EUR (zdroj ERDF) do opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel.

Prioritná os 2:

Ďalším z hlavných cieľov OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky. Konkurencieschopnosť regiónu je podporovaná aj prostredníctvom Prioritnej osi 2, a to podporou inovácií a prístupu k informačno – komunikačným technológiám. Špecifickým cieľom Prioritnej osi 2 je zvýšenie inovácií v podnikateľskej sfére a podpora zavádzania progresívnych technológií, čím sa má zabezpečiť dlhodobá konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity. K tomuto cieľu výraznou mierou prispievajú projekty zamerané na zavádzanie  a využívanie progresívnych technológií v MSP v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery. Najväčší záujem je o projekty zamerané na zníženie energetickej a materiálovej náročnosti zo sektora polygrafickej výroby, stolárskej výroby, kovovýroby, výroby pekárenských výrobkov, výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov ako aj výroby výrobkov z gumy a plastov. Projektmi sa zvyšuje konkurencieschopnosť MSP a rast ich produktivity, čím sa zároveň posilňuje konkurenčná schopnosť regiónu. 

K 31.12.2014 bolo zazmluvnených v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery 153 projektov (z plánovanej hodnoty 100), z toho 150 bolo ukončených. Vzhľadom na vysoký záujem zo strany žiadateľov o skupinu aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP a berúc do úvahy časovú a vecnú náročnosť na realizáciu projektov vzhľadom na blížiaci sa koniec obdobia oprávnenosti využívania finančných prostriedkov z programového obdobia 2007 – 2013, RO OPBK vyhlásil dňa 25.6.2014 Výzvu č. OPBK/2014/2.1/13.Podpora v rámci tejto skupiny aktivít je zameraná na podporu technológií podnikov s cieľom znížiť energetickú a materiálovú náročnosť, podporu projektov zameraných na implementáciu nových technológií na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a výstavbu zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

S cieľom čo najefektívnejšieho využitia zostatkovej alokácie bol Uznesením monitorovacieho výboru pre OPBK č. 23/2014 schválený presun finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 2 – Vedomostná ekonomika z opatrenia 2.2  Informatizácia spoločnosti vo výške 1 772 560,00 EUR (zdroj ERDF) do opatrenia 2.1 – Inovácie a technologické transfery. Tento presun finačných prostriedkov umožní zazmluvnenie ďalších schválených projektov predložených v rámci výzvy OPBK/2014/2.1/13.

Ďalším zo špecifických cieľov Prioritnej osi 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP (opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti). V rámci opatrenia je podporovaná aj elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. V rámci tejto skupiny aktivít zameranej na elektronizáciu samospráv bolo celkovo predložených 5 projektov (Bratislava, hl. mesto, Bratislavský samosprávny kraj, Pezinok, Senec, Malacky), ktoré boli k 31.12.2014 v stave realizácie. Celkovo pre opatrenie 2.2 bol vytýčený cieľ 80 projektov do roku 2015, pričom k 31.12.2014 bolo zazmluvnených 132 projektov a z tohto počtu bolo už 79 projektov ukončených. Tieto projekty sú zamerané najmä na budovanie informačných systémov, rozvoj firemných IKT, tvorbu elektronického obchodu, budovanie informačno – komunikačných technológií vo firmách a pod., cieľom je najmä zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov. Pre ukazovateľ „Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie informatizácie spoločnosti“ bol stanovený cieľ prekročený (plánovaná hodnota ukazovateľa – 80 projektov; dosiahnutá hodnota k 31.12.2014 – 132 projektov). 

Vyhodnotenie stavu čerpania Riadiacim orgánom OPBK: 

Za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014 bolo čerpanie prostriedkov EÚ vo výške  6 326 189,15 EUR, podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007 – 2013 za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014 tak predstavuje za OPBK  6,64 % (údaje po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek deklarovaných EK). 

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2014 (po zohľadnení nezrovnalostí) na celkovom záväzku 2007 – 2013 predstavoval za OPBK 58,99%. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/2013 z 11.12.2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 bola predĺžená lehota na čerpanie záväzkov rokov 2011 a 2012 o jeden rok (t.j. na n+3). Z uvedeného vyplýva, že záväzok roku 2011  je možné čerpať do konca roku 2014. Finančný záväzok roku 2011 (n+3) bol splnený v prvej polovici roku 2014. Finančný záväzok 2012 bol k 31.12.2014 na úrovni 24,16%. Podiel čerpania na záväzkoch 2012 – 2013 je na úrovni  9,82%.

V roku 2015 sa očakáva v rámci OPBK výraznejší nárast čerpania v porovnaní s rokom 2015. V rámci opatrenia 1.1 sa v roku 2014 začalo čerpanie zazmluvnených finančných prostriedkov v rámci výzvy č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, kde treba dočerpať v roku 2015 cca. 12,4 mil. EUR (zdroj ERDF), čo predstavuje cca 12,9% z celkovej alokácie. V rámci opatrenia 1.2 sa očakáva dočerpanie výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 v sume 4,95 mil. EUR, čo predstavuje cca 5,2% z celkovej alokácie. V rámci opatrenia 2.1 sa začne v roku 2015 čerpať výzva č. OPBK/2014/2.1/13, kde je zazmluvnených 3,9 mil. EUR, čo predstavuje 4% z celkovej alokácie. V priebehu roka 2015 sa očakáva v rámci opatrenia 2.2 dočerpanie finančných prostriedkov zazmluvnených v rámci výzvy č. OPBK/2013/2.2/11 vo výške 2,55 mil EUR a finančných prostriedkov zazmluvnených v rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/09 vo výške 5,9 mil. EUR, čo predstavuje 6,1% z celkovej alokácie.
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2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu

Výzvy v sledovanom období


Tabuľka č. 3: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 1.1.2014 do 31.12.2014
	Prioritná os
	Počet výziev
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €

	Infraštruktúra
	0
	-

	Vedomostná ekonomika
	1
	1 730 386,00 

	Technická pomoc
	  1*
	279 206,24

	Spolu
	2
	2 009 592,24


Zdroj: RO OPBK
*V zmysle príslušnej riadiacej dokumentácie sú projekty technickej pomoci OPBK predkladané na základe Písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP v rámci Prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK, kód OPBK-PV-5/2014, ktoré bolo vydané dňa 14.11.2014 a dátum ukončenia písomného vyzvania je 31.10.2015. Alokácia finančných prostriedkov na písomné vyzvanie je 279 206,24 EUR z NFP. Písomné vyzvanie s kódom OPBK-PV-5/2014 v plnej miere nahrádza Písomné vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPBK-PV-4/2011 zo dňa 23.3.2011. 

RO OPBK v roku 2014 Indikatívny časový harmonogramu výziev na rok 2014 nevypracoval a to predovšetkým s dôvodu nedostatočnej voľnej alokácie. Dňa 13.12.2013 bol na webovom sídle zverejnený oznam, že v roku 2014 RO OPBK neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu.

Vzhľadom na to, že začiatkom roka 2014 došlo v procese implementácie projektov k značnej úspore finančných prostriedkov (predovšetkým na základe zrealizovaných verejných obstarávaní), RO OPBK v snahe dočerpať zostatkovú alokáciu opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, skupiny aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP vyhlásil s dátumom platnosti od 25.06.2014 do 25.09.2014 výzvu na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2014/2.1/13, vo výške nenávratného finančného príspevku 1 730 386,00 EUR, z toho 1 470 828,10 EUR za zdroj ERDF. Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená, oprávnenými prijímateľmi boli MSP podnikajúce v oblasti výroby na území BSK. Cielenou podporou „zavádzanie a využívanie progresívnych technológií v MSP“ sa podporí zavádzanie progresívnych technológií a poznatkov do MSP s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti, výstavba zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov energie, najmä malých vodných elektrární, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, tepelných čerpadiel, ktorých chladiaci systém nesmie obsahovať tzv. „tvrdé“ freóny, zariadení na využitie slnečnej energie, zariadení na využitie geotermálnej energie, zariadení na využitie veternej energie a podpora pilotných projektov na implementáciu nových technológií na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov. Maximálna výška pomoc pre jeden projekt bola vo výzve stanovená na 100 000,00 EUR a s dobou realizácie projektu nie viac ako 4 kalendárne mesiace. 



Indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2015

Indikatívny časový harmonogram výziev Operačného programu Bratislavský kraj na rok 2015 nebol zostavený, nakoľko Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj neplánoval, vzhľadom na výšku zostatkovej voľnej alokácie, v roku 2015 vyhlásiť žiadnu výzvu na predkladanie žiadostí o NFP. Dňa 15.12.2014 zverejnil na webovom sídle www.opbk.sk oznam, že v roku 2015 neplánuje vyhlásiť žiadnu výzvu.

Nakoľko, vzhľadom na voľnú alokáciu OP ako i stav čerpania financných priostriedkov, existuje riziko nevyčerpania celkovej alokácie OP RO v roku  2015 plánuje 2015 uskutočniť sériu opatrení v snahe zabezpečiť maximálne možné kontrahovanie OP a čerpanie OP. 

Ako hlavné a v súčasnosti najefektívnejšie sa javí presun voľných nekontrahovaných finančných prostriedkov v rámci celého OP (os 1 a os 2) do opatrenia 1.1 – Regenerácia sídiel a ich využitie v rámci iniciatívy Jessica, teda podpora  obnovy bytového fondu prostredníctvom zvýhodnených úverov zo ŠFRB. RO pre OPBK dospel k uvedenému i na základe úspešného kontrahovania alokácie v rámci pilotného prístupu pre iniciatívu JESSICA v Slovenskej republike a tiež v kontexte pozitívnych výsledkov realizácie pilotného prístupu a vzhľadom na pretrvávajúci záujem o zvýhodnené úvery na  obnovu bytového fondu v rokoch 2013 až 2014.

Presun voľných prostriedkov je plánovaný v nasledovných fázach:
· Presun aktuálne voľných finančných prostriedkov v rámci opatrení  PO 1 – Infraštruktúra
· Presun finančných prostriedkov v rámci opatrení  PO 1 uvoľnených v budúcnosti (tak aby sa stihli vyčerpať do 31.12.2015)
· Využitie 10% flexibility na presun voľných prostriedkov v rámci PO 2 – Vedomostná ekonomika.


Sledovanie vývoja implementácie OPBK od začiatku programového obdobia

Tabuľka č. 6a: Sledovanie pokroku v implementácii programu k 31.12.2014
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Prioritná os
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet schválených ŽoNFP*
	Počet zazmluvnených projektov
	Počet riadne ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	Infraštruktúra
	237
	 130
	124**
	 64
	6

	Vedomostná ekonomika
	545
	298
	285**
	229
	13

	Technická pomoc
	25
	23
	23
	17
	0***

	 Celkom
	807
	451
	432
	310
	19


Zdroj: RO OPBK
* Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP vrátane Jeremie a Jessica.   Nástroje finančného inžinierstva sú vykazované na úrovni fondu – 1 projekt JEREMIE v rámci Vedomostnej ekonomiky, 1 projekt JESSICA v rámci Infraštruktúry.
** údaj nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty 
*** v rámci OPBK bolo mimoriadne ukončených osem projektov, pri ktorých bolo prijímateľom MVRR (zrušené v roku 2010 v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy.Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty (nekonala sa nová schvaľovacia procedúra následníckych projektov). Z uvedeného dôvodu ich RO OPBK nezahrnul do stĺpca „počet mimoriadne  ukončených projektov“. Táto skutočnosť takisto nemá vplyv na finančné údaje v nižšie uvedenej tabuľke.   

Tabuľka č. 6b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii k 31.12.2014 v EUR
	Prioritná os
	Alokácia za zdroj
EÚ+ŠR
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)
	Výška riadne ukončených projektov*
	Výška mimoriadne ukončených projektov

	 Infraštruktúra
	
60 509 575,00 

	131 497 828,24
	70 697 176,82
	57 134 022,18
	 27 075 090,13
	2 599 916,14

	Vedomostná ekonomika
	43 663 375,00
	70 466 249,52
	45 777 958,81
	40 708 994,88
	 26 318 275,11
	1 354 891,74

	 Technická pomoc
	4 077 582,00
	5 684 328,62
	5 587 188,98
	5 515 715,91
	1 916 461,99
	0,00

	 Celkom
	108 250 532,00
	207 648 406,38
	122 062 324,61
	103 358 732,97
	55 309 827,23
	3 954 807,88


Zdroj: RO OPBK
Nástroje finančného inžinierstva sú vykazované na úrovni fondu – 1 projekt JEREMIE v rámci Vedomostnej ekonomiky, 1 projekt JESSICA v rámci Infraštruktúry 
* Objem čerpaných prostriedkov NFP projektov, ktoré boli riadne ukončené.


Informácie o pokroku v implementácii programu a zhodnotenie výziev OPBK (počet výziev, informácie o prijatých, schválených a zamietnutých ŽoNFP, zazmluvnené, realizované a ukončené projekty a ich finančné vyčíslenie, dôvody odstúpenia od zmlúv a pod.) sa nachádzajú v kapitole 3 Realizácia podľa prioritných osí. Správy o vyhodnotení všetkých výziev sú zverejnené na webovom sídle www.opbk.sk, resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/. O pokroku v implementácii OPBK sú pravidelne informovaní aj členovia Monitorovacieho výboru pre OPBK                na jeho zasadnutiach. Príklady dobrej praxe sa nachádzajú v prílohe č. 7 tejto výročnej správy. 
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Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 7:Plnenie ukazovateľov na úrovni globálneho cieľa OPBK k 31.12.2014
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet novovytvorených pracovných miest. Core kód: 1, 2, 3
Merná jednotka:
Počet mužov/žien
	Dosiahnutý výsledok
	0/0
	0/0
	8/1
	8/1
	12/7 
	44/25
	91/45
	149,5/61
	N/A
	149,5/61
	Hodnota je vykazovaná v súlade s  Metodickým pokynom CKO č. 9, akt. č. 5) Vykazovanie hodnôt kľúčových CORE merateľných ukazovateľov. Dosiahnutá hodnota za projekty podporené prostredmíctvom NFP  je 183,50 (124,5 muži/ 59 ženy). Za projekty podporené v rámci iniciatívy Jeremie je dosiahnutá hdnota 27 pracovných miest (25 muži/ 2 ženy). Dosiahnuté hodnoty sú na základe ukončených projektov s aspoň 1 schválenou následnou monitorovacou správou v prípade projektov podporených prostredmíctvom NFP. 
Na základe zazmluvnených projektov podporených prostredníctvom NFP sa očakáva dosiahnutie hodnoty 287,5 (175 muži /112,5 ženy).
Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 27/2015.



	
	Cieľ 

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	128/128
	128/128
	

	
	Východisko
	0/0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0/0
	

	Súhrnný index inovatívnosti (EIS) 
Merná jednotka
Poradie
	Dosiahnutý výsledok
	0
	22
	21
	23
	22
	20
	21
	21
	N/A
	21*
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	18
	18
	

	
	Východisko
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22
	

	HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EU-25
Merná jednotka
PKS
	Dosiahnutý výsledok
	0
	
68

	 73 
	    73
	  73
	76**
	-**
	N/A
	N/A
	 -**
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	72,39
	72,39
	

	
	Východisko
	
     57,1

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	57,1
	

	Tvorba hrubého fixného kapitálu
Merná jednotka:
mil. EUR
	Dosiahnutý výsledok
	0
	16 108,20
	14 966,4
	13 463,9
	  15 477,1
	15 392,3
	13 761,43***
	15 893,11***
	N/A
	15 893,11***
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	14 285,70
	14 285,70
	

	
	Východisko
	13 098,92
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	13 098,92
	


zdroj: Štatistický úrad SR, Eurostat

N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok)
* zdroj:  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
**zdroj:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 Vo vzťahu k EU-28. V čase prípravy výročnej správy nebol údaj za rok 2014 zverejnený.
*** Zdroj: http://www.statistics.sk/pls/elisw/casovy_Rad.procDlg

Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2005 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015.  
Ak je relevantné, cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov.Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 
Metodika vykazovania novovytvorených pracovných miest (ako aj ďalších core ukazovateľov) bola upravená v roku 2012 za účelom zosúladenia vykazovania core ukazovateľov na národnej úrovni.
Kvalitatívna analýza plnenia ukazovateľov na úrovni programu

Globálnym cieľom OPBK je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život. Globálny cieľ OPBK je napĺňaný prostredníctvom  prioritných osí OPBK 1 a 2, pre ktoré sú definované špecifické ciele OPBK na úrovni prioritných osí resp. jednotlivých opatrení. Napĺňaním špecifických cieľov OPBK prostredníctvom úspešne zrealizovaných projektov sa tak súčasne prispieva k plneniu globálneho cieľa OPBK. 

Pokrok pri dosahovaní globálneho cieľa OPBK je sledovaný aj prostredníctvom ukazovateľov uvedených v tab. č. 7. V kontexte sledovania týchto ukazovateľov je však potrebné poukázať na skutočnosť, že tieto ukazovatele (okrem ukazovateľa Počet novovytvorených pracovných miest) nedokážu diferencovať reálny prínos samotného programu k napĺňaniu stanovených cieľov a prínosy procesov prebiehajúcich nezávisle na programe, ktoré majú významný dopad na vývoj sledovaných ukazovateľov. 

V rámci core ukazovateľa č. 1 Počet novovytvorených pracovných miest bolo vytvorených za projekty podporené prostredmíctvom NFP  183,50[footnoteRef:6] pracovných miest (124,5 muži/ 59 ženy). Za projekty podporené v rámci iniciatívy Jeremie je dosiahnutá hdnota 27 pracovných miest (25 muži/ 2 ženy). Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2014 sa očakáva vytvorenie ďalších 104 nových pracovných miest. Spolu by tak podľa údajov k 31.12.2014 malo byť na základe zazmluvnených projektov v rámci OPBK vytvorených 314,506 nových pracovných miest. [6: Údaje vychádzajú z monitorovacích správ od prijímateľov a zahŕňajú aj vytvorené pracovné miesta na iný ako na trvalý pracovný pomer. ( v rámci jedného projektu bol vytvorený 1 polovičný pracovný úväzok).] 


V rámci core ukazovateľa č. 2 Počet novovytvorených pracovných miest pre mužov bolo vytvorených 124,56 pracovných miest za projekty podporené prostredmíctvom NFP a 25 pracovných miest za projekty podporené v rámci iniciatívy Jeremie. Na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2014 sa očakáva vytvorenie ďalších 50,56 nových pracovných miest pre mužov. Spolu by tak podľa údajov k 31.12.2014 malo byť na základe zazmluvnených projektov v rámci OPBK vytvorených 200 nových pracovných miest pre mužov.

V rámci core ukazovateľa č. 3 Počet novovytvorených pracovných miest pre ženy bolo vytvorených 59 pracovných miest projekty podporené prostredmíctvom NFP a 2 pracovné miesta za projekty podporené v rámci iniciatívy Jeremie. Na základe zazmluvených projektov k 31.12.2014 sa očakáva vytvorenie ďalších 53,56 nových pracovných miest pre ženy. Spolu by tak podľa údajov k 31.12.2014 malo byť na základe zazmluvnených projektov v rámci OPBK vytvorených 114,56 nových pracovných miest pre ženy.


Ukazovateľ Súhrnný index inovatívnosti (do roku 2009 European Innovation Scoreboard - EIS, od roku 2010 Innovation Union Scoreboard - IUS) je zložený z viacerých ukazovateľov. Prostredníctvom IUS je monitorovaná, resp. porovnávaná inovačná výkonnosť 28členských štátov EÚ a ďalších vybraných štátov. IUS využíva najnovšie štatistiky Eurostatu a ďalších medzinárodne uznávaných zdrojov, ktoré sú k dispozícii v čase analýzy. Podľa dosiahnutého umiestnenia SR v zozname porovnávaných štátov EÚ je možné konštatovať, že SR patrí do skupiny ekonomík s nízkou inovačnou schopnosťou, ktoré neudržujú tempo ostatných krajín EÚ. Ako už bolo vyššie uvedené, IUS je sledovaný prostredníctvom rôznych ukazovateľov (napr. počet nových doktorátov na 1000 obyvateľov, verejné výdavky na výskum a vývoj - % HDP, MSP zavádzajúce inovatívne výrobky alebo procesy, % obratu  MSP v dôsledku inovácií...). 

OPBK svojím zameraním prispieva k podpore MSP, výskumu a inovačnému rozvoju prostredníctvom Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, ktorej cieľom je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP. V rámci pravidelného hodnotenia OPBK, ktoré bolo vykonané v auguste 2013 bola potvrdená skutočnosť, že podnikateľský sektor v Bratislavskom kraji preferuje krátkodobé investície zamerané na obstaranie hotových technologických riešení, ktoré zvyšujú objem a kvalitu produkcie a investície do opatrení znižujúcich prevádzkové náklady. Podpora priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja z OPBK je pre MSP málo atraktívna z dôvodu chýbajúcej materiálovej základne a z dôvodu vysokej investičnej náročnosti a to aj pri poskytnutí NFP (výška NFP predstavuje 25 – 60% celkových oprávnených výdavkov na projekt). Vzhľadom na blížiaci sa záver programového obdobia 2007 – 2013 z vykonaného pravideľného hodnotenia OPBK vyplynulo, že sa ako najúčelnejšie riešenie javí využiť zostávajúce disponibilné alokácie pre tie skupiny aktivít, o ktoré prejavujú potenciálni žiadatelia najväčší záujem, t.j. skupiny aktivít 2.1.2 Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP a 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP.

K Súhrnnému indexu inovatívnosti prispievajú projekty OPBK zamerané na podporu zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP a projekty zamerané na získavanie a ochranu duševného vlastníctva a zavádzanie systémov riadenia kvality (napr. projekty „Obstaranie inovatívnych technológií“, „Inovácia firmy Donna Rossi“, „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia“, „Inovácia výrobnej technológie drevo a kovovýroby“, „Inovácia polygrafickej technológie“, „Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia“, „Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu“, „Medzinárodná patentová ochrana vynálezu OPTIMUX“, Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SHERLOCK, s.r.o. certifikáciou protipožiarnych dverí“, „Získania certifikátov na ekologické kotlena spaľovanie paliet, dreva a drevených brikiet“...). Všetky tieto úspešné projekty nepochybne predstavujú príspevok k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK, ktorým je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky, ako aj príspevok k cieľu opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, ktorým je zvýšenie všetkých typov inovácií v podnikateľskej sfére, podpora zavádzania progresívnych technológií a tým zabezpečenie dlhodobej konkurencieschopnosti MSP a vysokého rastu ich produktivity. 

Ukazovatele HDP na obyvateľa v PKS vo vzťahu k EÚ - 25 (EÚ - 28) a Tvorba hrubého fixného kapitálu predstavujú makroekonomické ukazovatele. Vzhľadom na pomerne nízku alokáciu finančných prostriedkov pre OPBK (95 207 607 z ERDF, 112 008 952 z ERDF + SR verejné zdroje) nie je možné predpokladať výrazný príspevok projektov realizovaných v rámci OPBK k vyššie uvedeným ukazovateľom. Ukazovatele vzhľadom na svoj charakter nedokážu presne diferencovať reálny prínos samotného programu k napĺňaniu stanovených cieľov a prínosy procesov prebiehajúcich nezávisle na OPBK, avšak prispievajúcich k napĺňaniu hodnôt ukazovateľov. Príspevok OPBK k HDP spočíva napr. v ziskoch firiem (MSP) podporených v rámci projektov OPBK a ktoré boli zamerané najmä na zavádzanie a využívanie progresívnych technológií, čím sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť je možné predpokladať zvyšovanie ich ziskov. 

[bookmark: _Toc389128427]2.1.2 Finančná implementácia programu

a) Stav celkového čerpania ŠF a ŠR za rok 2014
V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 bolo zo strany PJ na CO predložených 22 súhrnných žiadostí o platbu (ďalej len „SŽP) v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 9 548 672,48 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 8 441 843,96 EUR a zo zdrojov ŠR 1 106 828,52 EUR, pričom 20 predložených SŽP bolo na CO schválených v plnej sume a 2 SŽP v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2014 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR               na spolufinancovanie 9 370 521,02 EUR, z toho 8 284 169,79 EUR zo zdrojov EÚ a 1 086 351,23 EUR zo zdrojov ŠR.

b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR od začiatku programového obdobia

V období od 1.1.2007 do 31.12.2014 bolo zo strany PJ na CO predložených 115 SŽP v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 69 657 325,13 EUR, z toho zo zdrojov EÚ 
60 664 600,02 EUR a zo zdrojov ŠR 8 992 725,11EUR, pričom 106 SŽP bolo na CO schválených v plnej sume a 9 SŽP bolo schválených v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2014 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 68 846 247,69 EUR, z toho 59 947 406,90 EUR zo zdrojov EÚ a 8 898 840,79 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2014 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 1 016 351,63 EUR (906 812,83 EUR za zdroj EÚ, 109 538,80 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie OPBK k 31.12.2014 na úrovni platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 65 533 181,70 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 57 065 928,24 EUR a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 8 467 253,46 EUR. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na celkovom záväzku 2007-2013 bol v rámci OPBK 59,94%.

c) Informácie týkajúce sa objemu finančných prostriedkov schválených v SŽP za zdroj pro-rata v rámci multicieľových OP

Irelevantné pre OPBK. 

d) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla N+3, resp. N+2 voči EÚ, možné riziká

Na národnej úrovni:
K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ výšku 56 159 115,41 EUR (pri zohľadnení nezrovnalostí), pričom podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovom záväzku 2007 – 2013 bol na úrovni 58,99%. Záväzok 2011, ktorý bol v roku 2014 sledovaný v zmysle pravidla N+3, bol vyčerpaný na 100%. Čerpanie na záväzku 2012, ktorého plnenie sa sleduje v roku 2015, bolo k 31.12.2014 na úrovni 24,16%.
Na základe čerpania k 31.12.2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015 predložiť a na certifikačnom orgáne schváliť oprávnené výdavky za zdroj EÚ vo výške najmenej 13 353 239,27 EUR.
Do konca roku 2014 je potrebné na úrovni prijímateľov vyčerpať 39 048 491,59 EUR, čo predstavuje 41,01% z celkového záväzku 2007 – 2013 v rámci OPBK.

Voči EK:
K 31.12.2014 dosiahlo čerpanie vo vzťahu k EK výšku 56 159 331,90 EUR (vyššia suma čerpania na EK voči čerpaniu na národnej úrovni vyplýva zo spôsobu výpočtu žiadanej sumy v SFC a zaokrúhľovania), pričom podiel čerpania vo vzťahu k EK na celkovom záväzku 2007-2013 bol na úrovni 58,99%. Záväzok 2011. Ktorý bolo v zmysle pravidla N+3 potrebné vyčerpať do 31.12.2014, bol vyčerpaný na 100%. Čerpania na záväzku 2012, ktorého plnenie sa sleduje v roku 2015, bolo k 31.12.2014 na úrovni 24,16%.
Na základe čerpania k 31.12.2014 je potrebné v zmysle pravidla N+3 do konca roka 2015 deklarovať na EK v rámci žiadosti o platbu na EK oprávnené výdavky za zdroj EÚ vo výške najmenej 39 048 275,10 EUR, t.j. 41,01% z celkového záväzku 2007 – 2013 v rámci OPBK.


e) Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii
V roku 2014 predložil CO dve priebežné žiadosti o platbu za OPBK v celkovej výške ERDF 6 326 190,19 EUR. Kumulatívne bolo predložených k 31.12.2014 14 žiadostí o platbu v celkovej sume 56 159 331,90 EUR.
V rámci priebežných žiadostí o platbu na EK č. 2231300703 z 23.12.2013, č. 2231400701 zo 17.10.2014. č. 2231400702 z 19.12.2014 boli odpočítané finančné korekcie za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov, a zároveň v žiadostiach o platbu č. 2231400701 a č. 2231400702 CO uplatnil aj finančné opravy vo výške 4,78% (ako zostatkové riziko na výdavky deklarované na EK v období 2007 – 2012( a 0,29% (ako zostatkové riziko na výdavky deklarované v období 2013-2014) za zvýšenú mieru chybovosti identifikovanú OA v rámci hodnotenia kvality – reauditu 2014.
Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad výdavkov deklarovaných na EK v žiadostiach o platbu v členení podľa prioritných osí od začiatku implementácie operačného programu. 

Tabuľka č. 8: Kumulatívny prehľad deklarovaných výdavkov EK k 31.12.2014  v EUR
	OP Bratislavský kraj
	Celkové financovanie OP (na úrovni EÚ a národnej úrovni)
	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)
	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu
	Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov
	Miera plnenia v %

	
	a
	b
	c
	d
	e = d/a

	Prioritná os 1 – Infraštruktúra (EFRR)
	63 694 292,00
	Verejné zdroje
	33 921 259,27
	33 921 259,27
	53,26

	Prioritná os 2 – Vedomostná ekonomika (EFRR)
	44 220 542,00
	Verejné zdroje
	32 217 384,23
	29 271 614,53
	66,19

	Prioritná os 3 - Technická pomoc (EFRR)
	4 094 118,00
	Verejné zdroje
	2 876 929,98
	2 876 929,98
	70,27

	Celkový súčet
	112 008 952,00
	-
	69 015 573,48
	66 069 803,78
	58,99%


zdroj:  CO                                                                                                                                                                       

f) Platby prijaté z Európskej komisie

V roku 2014 bola zo strany EK na mimorozpočtový účet CO pre OPBK uhradená jedna priebežná žiadosť o platbu na EK v sume 5 635 007,89 EUR (žiadosť o platbu č. 2231300703, ktorú CO zaslal na EK prostredníctvom SFC dňa 23.12.2013).
K 31.12.2014 neboli uhradené 2 priebežné žiadosti o platbu (č. 2231400701 zaslaná 17.10.2014 a č. 2231400702 zaslaná 19.12.2014) v celkovej sume 6 326 190,19 EUR z dôvodu nelikvidity EK. Detailné informácie o prijatých platbách z EK k 31.12.2014 sú uvedené v prílohe č. 3.
Detailné informácie týkajúce sa prerušení platieb a dôsledku na predkladanie platieb na Komisiu a prijatie platieb z Komisie sú uvedené v kapitole č. 2.3. 

g) Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým EK

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2014 zaslané na EK k 30.04.2014za OPBK predstavovali sumu 12 000 000 EUR. Aktualizované OOV na rok2014 k 12.09.2014 boli na EK zaslané vo výške 8 000 000 EUR za OPBK.

Aktualizovaný OOV k 12.09.2014 bol zaslaním 2 priebežných žiadostí o platbu 2014 vo výške 6 326 190,19 EUR naplnený na 79,08%, pričom vyhodnotenie OOV voči zaslaným v roku 2014 a zároveň prijatým prostriedkov z EK v roku 2014, je na úrovni 0,00%. Neplnenie OOV bolo ovplyvnené prerušením schvaľovania platieb zo strany EK a nelikviditou EK. 

Tabuľka č. 9a) Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OPBK od 1.1.2014 do 31.12.2014 – zaslané žiadosti o platbu z EK v roku 2014 a prijaté platby z EK v roku 2014 (OOV zaslané na EK 30.04.2014)
	OP Bratislavský kraj
	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2014 v EUR

	Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK 

	Odchýlka

	
	
	za rok 2014 v EUR
	(plánované čerpanie – čerpanie voči EK/naplnenie OOV)

	
	(OOV zaslané CO na EK k 30.04.2014)
	odoslané na EK
	uhradené EK
	voči odoslaným
	voči uhradeným

	
	
	
	
	v EUR
	v %
	v EUR
	v %

	
	  EÚ zdroje

	
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF

	Spolu za program
	12 000 000,00
	x
	6 326 190,19
	x
	0,00
	x
	5 673 809,81
	x
	52,72%
	x
	12 000000
	x
	0,00%
	x



Zdroj: CO

Tabuľka č. 9b) Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za OPBK od 1.1.2014                        do 31.12.2014– zaslané žiadosti o platbu na EK v roku 2014 a prijaté platby z EK v roku 2014 (OOV zaslané na EK 12.09.2014)
	OP Bratislavský kraj
	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2014 v EUR

	Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK 

	Odchýlka

	
	
	za rok2014 v EUR
	(plánované čerpanie – čerpanie voči EK/naplnenie OOV)

	
	(OOV zaslané CO na EK k 30.09.2014)
	odoslané na EK
	uhradené EK
	voči odoslaným
	voči uhradeným

	
	
	
	
	v EUR
	v %
	v EUR
	v %

	
	  EÚ zdroje

	
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF
	ŠF
	KF

	Spolu za program
	8 000 000,00
	x
	6 326 190,19
	x
	0,00
	x
	1 673 809,81
	x
	79,08%
	x
	8 000000
	x
	0,00%
	x



Zdroj: CO


Zhodnotenie skutočného čerpania oproti plánovanému:

Skutočné čerpanie oproti plánovanému bolo zo strany RO OPBK nadhodnotené  čo bolo do istej miery spôsobené nasledovnými faktormi:

· nedostatočná príprava súťažných podkladov zo strany prijímateľov pre verejné obstarávanie a z toho plynúce komplikácie pri procese VO, pochybeniami pri vyhodnocovaní súťažných ponúk, a v konečnom dôsledku rušenie vyhlásených verejných súťaží,
· realizovanie aktivít projektu v menšom rozsahu ako sa pôvodne predpokladalo, resp. sa realizovali s časovým oneskorením,
· v rámci prioritnej osi 2, RO OPBK uplatňuje diskontovanie pomoci, žiadatelia z dôvodu predídenia níženiu oprávnených nákladov z dôvodu diskontovania, predkladali jedinú a to záverečnú žiadosť o platbu čo malo za následok odchýlenie sa od predpokladu RO OPBK o priebežnom predkladaní žiadostí o platbu.
Uvedené skutočnosti mali za následok, že ku koncu sledovaného obdobia bolo uzatvorených menej zmlúv o dielo a to i s oneskorením, žiadosti o platbu boli predkladané v nižšej výške a často až na konci realizácie projektu. Tieto faktory ovplyvnili i výšku skutočného čerpania. 

RO OPBK za účelom zlepšenia postupov pri zostavovaní odhadov očakávaných výdavkov bude klásť dôraz na finančný a časový plán schválených projektov, na reálnu implementáciu jednotlivých projektov s dôrazom na skúsenosti z predchádzajúcej realizácie projektov.

h) Certifikačné overovania

Certifikačné overenie na RO, SORO a PJ bolo vykonané v rámci 2 SŽP (na SORO len v rámci 1 SŽP). Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 175 453,91 EUR, čo je 1,72% z objemu predložených SŽP a zároveň 41,66% z objemu overovaných SŽP.
Neoprávnené výdavky, alebo nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. V priebehu roka 2014 neboli z úrovne CO zaslané podnety na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, ani na výkon vládneho auditu.


i) Nezrovnalosti

V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 boli certifikačnému orgánu oznámené:


1. Individuálne nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:
V roku 2014 bolo CO oznámených 11 individuálnych nezrovnalostí vo výške 159 833,93 ER za zdroj EÚ, z toho 7 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa čl. 13 nariadenia EK č.1828/2006/ES a 4 nezrovnalosti boli identifikované podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.

2. Systémové nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:
V roku 2014 bolo CO oznámených 17 systémových nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet EÚ vo výške 1 946 752,79 EUR za zdroj EÚ, z toho 4 systémové nezrovnalosti zodpovedajú odsúhlasenej finančnej oprave 10% a 5% za nedostatok skracovania lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania vo výške 42 198,73 EUR za zdroj EÚ, 10 systémových nezrovnalostí zodpovedá odsúhlasenej finančnej oprave 4,78% a 0,29% za zvýšenú mieru chybovosti identifikovanú orgánom auditu v rámci hodnotenia kvality – reaudit 2014 vo výške 1 822 313,48 EUR za zdroj EÚ a 3 systémové nezrovnalosti zodpovedajú individuálnym porušeniam vyplývajúcim z hodnotenia kvality – reaudit 2014 vo výške 82 240,58 EUR za zdroj EÚ.

Tab. č. 10:Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na rozpočet EÚ na úrovni opatrení
	Opatrenie


	Nezrovnalosti s finančným dopadom
počet
	Nezrovnalosti s finančným dopadom
v EUR

	
	
	Celková suma
	Suma za zdroj EÚ

	1.1
	6
	71 521,41
	60 793,19

	1.2
	2
	14 813,23
	12 591,25

	2.1
	1
	30 225,00
	24 406,69

	2.2
	2
	76 833,22
	62 042,80

	Spolu individuálne nezrovnalosti:
	11
	    193 392,86
	159 833,93

	1.1
	4
	940 250,75
	799 213,04

	1.2
	2
	137 213,87
	116 631,81

	2.1
	5
	1 045 376,09
	816 011,90

	2.2
	4
	172 591,29
	139 067,19

	3.1
	2
	89 210,41
	75 828,85

	Spolu systémové N:
	17
	2 384 642,41
	1 946 752,79

	
Spolu:
	
28
	
2 578 035,27
	2 106 586,72


     Zdroj: CO

j) Finančné opravy
Tab. č. 11:Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2014
	Prioritná os
	Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2014
 (v EUR)
	Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2014 (v EUR)
	Nevymožiteľné sumy (v EUR)

	
	EÚ zdroj
	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)
	EÚ zdroj
	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)
	EÚ zdroj
	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)

	1
	898 244,85
	1 056 758,71
	0,00
	0,00
	37,87
	44,56

	2
	908 152,70
	1 068 420,48
	4 611,23
	5 424,98
	57 431,57
	67 566,58

	3
	74 273,99
	87 381,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Spolu
	1 880 671,54
	2 212 560,36
	4 611,23
	5 424,98
	57 469,44
	67 611,14


Zdroj: CO

k) Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2,Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006
V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 boli za OPBK stiahnuté sumy vo výkaze výdavkov v celkovej výške 2 398 137,17 EUR (z toho zdroj ERDF: 1 957 980,04 EUR).
Finančná korekcia bola odčítaná v žiadosti o platbu na EK č. 223140701 v sume 2 329 310,14 EUR (z toho zdroj ERDF 1 912 456,26 EUR) a v žiadosti o platbu na EK č. 223140702 vo výške  55 332,27 EUR (z toho zdroj ERDF  34 296,53 EUR). Odpočítaná vrátená suma vo výške 2 329 310,14 EUR (COV)) zo žiadosti o platbu na EK č. 223140701 bola predmetom nezrovnalostí č. N21401339 a č. N21401340, ktoré boli vyčíslené v nadväznosti na rozhodnutie SR prijať finančné opravy za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov (list Stáleho zastupiteľstva SR pri EÚ zo dňa 02.12.2013 na EK) a žiadosť Certifikačného orgánu o zaevidovanie systémových nezrovnalostí (zaslaná e-mailom zo dňa 18.12.2013). Nezrovnalosti za plošné korekcie na obdobie 2007 – 2012 sú uvedené v nezrovnalostiach č. N21401392, N2141393, N21401394, N21401395 a N21401396. V predmetnej ŽoP na EK boli odpočítané aj nezrovnalosti zistené v rámci reauditu A 658 (N21401255, N21401259, N21401315).
 Odpočítaná vrátená suma vo výške 55 332,27 EUR (COV) zo žiadosti o platbu na EK č. 223140702 bola predmetom nezrovnalostí č. N21401817 a č. N21401818, ktoré boli vyčíslené v nadväznosti na rozhodnutie Slovenskej republiky prijať finančné opravy za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov (list Stáleho zastupiteľstva SR pri EÚ zo dňa 02.12.2013 na EK) a žiadosť Certifikačného orgánu o zaevidovanie systémových nezrovnalostí (zaslaná e-mailom zo dňa 18.12.2013). Nezrovnalosti za plošné korekcie na obdobie 2013-2014 sú uvedené v nezrovnalostiach č. N21401812, N21401813, N21401814, N21401815 a N21401816).
Odpočítané sumy zo žiadosti o platbu na EK č. 223140701 a č. 223140702 sa vzťahujú na prioritnú os  1. Infraštruktúra (opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel a opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava), na prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika (opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti) a prioritnú os 3 Technická pomoc. Predmetné sumy budú v zmysle odseku 2.,čl. všeobecného nariadenia rady opätovne použité na výdavky projektov v rámci predmetného opatrenia, s výnimkou na projekty a výdavky, ktoré sú predmetom zistených nezrovnalostí.
l) Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO OPBK a SO/RO OPBK v roku  2014
V období 1.1.2014 - 31.12.2014 vykonal RO OPBK a SO/RO OPBK 78 kontrol na mieste v rámci projektov OPBK v celkovom objeme skontrolovaných finančných prostriedkov vo výške 19 507 916,19  EUR (COV). Cieľom kontrol na mieste bolo overenie reálneho dodania tovarov, vykonania prác a poskytnutia služieb deklarovaných v účtovných dokladoch a podpornej dokumentácii predložených prijímateľom spolu so ŽoP v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, kontrola na mieste sa vzťahovala na realizáciu projektu ako celku. Kontroly na mieste boli vykonávané najneskôr pred záverečnou žiadosťou o platbu. Predmetom kontroly na mieste boli všetky skutočnosti súvisiace s implementáciou projektu. 

Zistenia z kontrol na mieste boli uvedené v jednotlivých správach z kontroly. Pri identifikovaných nedostatkoch  stanovil kontrolný manažér opatrenia a lehotu na ich odstránenie, po overení splnenia opatrení bola kontrola ukončená s identifikáciou oprávnených a neoprávnených výdavkov (pozri aj prílohu č. 6 Zoznam kontrol na mieste). 

m) Informácie o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávania ŽoP

V zmysle kapitoly 4.8 Systému finančného riadenia ŠF a KF 2007-2013 RO OPBK do  4 kalendárnych dní odo dňa prijatia písomnej verzie žiadosti o platbu zaregistruje túto žiadosť o platbu v ITMS. Po vykonaní kontroly RO OPBK žiadosť o platbu schváli, neschváli, pozastaví (do času odstránenia identifikovaných nedostatkov)  alebo ju zníži o relevantnú sumu. V prípade schválenia RO OPBK predloží túto žiadosť o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi v závislosti od dohody s platobnou jednotkou platobnej jednotke do 40 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS.V prípade, ak sa RO OPBK rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly žiadosti o platbu vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

RO OPBK dodržiaval uvedené časové limity na registráciu a kontrolu žiadostí o platbu v sledovanom období primerane. Pri zaregistrovaní žiadosti o platbu bol limit 4 kalendárnych dní prekročený v 25 prípadoch (z celkového počtu 209 prijatých ŽoP v roku 2014), a to za prioritnú os 1 Infraštruktúra v 16 prípadoch a za prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika v 9 prípadoch. Prekročenie uvedeného limitu bolo v priemere o 2 kalendárne dni. 

RO OPBK prekročil 40 dňovú lehotu na administratívnu kontrolu žiadostí o platbu z celkového počtu 209 prijatých žiadostí o platbu za sledované obdobie v 7 prípadoch. V rámci prioritnej osi 1 bolo prekročenie 40 dňovej lehoty v 6 prípadoch. Predmetné omeškania pri administratívnej kontrole žiadostí o platbu boli v dvoch žiadostiach o platbu až o 35, resp. 36 dní. Pri jednej ŽoP omeškanie stále trvá, nakoľko  v zmysle certifikačných zistení na projekte je možné čerpať prostriedky do výšky maximálnej možnej korekcie 25% z predmetnej zákazky. Vzhľadom na to že ŽOP už prekračuje výšku korekcie, nie je možné predmetnú ŽOP postúpiť do SŽP. V rámci prioritnej osi 2 je 40 dňová lehota prekročená v 1 prípade o 2 dni.  Príčinou nedodržania uvedených časových limitov bola nedostatočne zabezpečená zastupiteľnosť administratívnych kapacít pri spracovávaní danej žiadosti o platbu (dovolenky, pracovné voľno).

Ak prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia pre ŠF a KF 2007 -2013, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Okolnosti, za ktorých majú prijímatelia z titulu oneskorenej platby nárok na úrok z omeškania z dôvodu oneskorenej platby sa upravujú Obchodným zákonníkom. 
[bookmark: _Toc389128428]
2.1.3 Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z regionálneho aspektu

Nerelevantné pre OPBK (v mysle Metodického pokynu CKO č. 9, akt. č. 5 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní OPBK, str. 18). 

[bookmark: _Toc389128429]2.1.4 Finančná kontrola a audit

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR v spolupráci so spolupracujúcimi orgánmi[footnoteRef:7]. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007 - 2013 pre programy štrukturálnej pomoci sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. [7:  Spolupracujúcimi orgánmi sú auditujúce orgány podľa § 2 ods. 2 písm. g) zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite okrem Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktoré vykonávajú úlohy podľa čl. 62 nariadenia (ES) č. 1083/2006.] 


Systémové audity a audity operácií podľa článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Systémové audity (čl. 62 ods. 1 písm. a):

V prvom polroku 2014 ukončil orgán auditu (Ministerstvo financií SR) v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava výkon systémového auditu č. A541, ktorého hlavným cieľom bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia Operačného programu Bratislavský kraj na úrovni RO a PJ (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ďalej len „MPRV SR“) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V rámci vládneho auditu A541 audítorská skupina (ďalej len “AS”) neidentifikovala nedostatky s finančným dopadom, pričom boli zistené tieto najzávažnejšie nedostatky:
Nesystémový nedostatok s vysokou závažnosťou:
· nedôsledné vykonanie administratívnej kontroly verejného obstarávania. 
Nesystémové nedostatky so strednou závažnosťou:
· nedostatočné odôvodnenie neschválenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len “ŽoNFP”) v rozhodnutiach o neschválení ŽoNFP,
· nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“),
· pomalá implementácia nástroja finančného inžinierstva JEREMIE s možným rizikom nedočerpania finančných prostriedkov.
V druhom polroku 2014 začal orgán auditu (Ministerstvo financií SR) v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava, Správou finančnej kontroly Košice a Úradom vlády SR výkon systémového auditu č. A619, ktorého hlavným cieľom je získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci riadenia Operačného programu Bratislavský kraj na úrovni RO (MPRV SR) a SORO (Bratislavský samosprávny kraj) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. K dátumu 31. 12. 2014 systémový audit č. A619 nebol ukončený.

Audity operácií (čl. 62 ods. 1 písm. b):

V súlade so stratégiou auditu pre rok 2014 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v roku 2014, pričom úroveň spoľahlivosti pre výber vzorky bola určená na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému, ktorý bol poskytnutý na základe záverov systémových auditov vykonávaných v II. polroku 2013 a korešpondujúcej úrovne spoľahlivosti riadiaceho a kontrolného systému Operačného programu Bratislavský kraj (70 %). 

V období od 11. 02. 2014 do 10. 12. 2014 vykonal orgán auditu v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava a Správou finančnej kontroly Košice 3 audity operácií - vládne audity č. A604, A605 a A665, ktorých hlavným cieľom bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií v rámci Operačného programu Bratislavský kraj na úrovni RO, SORO,  PJ a vybraných prijímateľov podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Náhodná vzorka:

Vládny audit A604:
Celkovo bolo vládnym auditom A604 v rozsahu vybranej náhodnej vzorky overených 836 019,96 EUR (10 žiadostí o platbu). V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

Nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu):
· nezabezpečenie archivácie dokumentu o vykonaní kontroly správnosti a kompletnosti písomného vyzvania, 
· nezabezpečenie archivácie dokumentu k zaškoleniu hodnotiteľov v rámci písomného vyzvania na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 3 Technická pomoc OP BK,
· nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly verejného obstarávania,
· nedostatočné vykonanie kontroly na mieste v súvislosti s nedostatkami zistenými na úrovni prijímateľa, týkajúcimi sa vedenia účtovníctva,
· nedostatočne vykonaná administratívna kontrola ŽoP (AS pri overovaní dodržiavania ustanovení zmluvy o NFP zistila, že prijímateľ nedodržal lehotu na zúčtovanie predfinancovania),
· nesprávne účtovanie o príjme NFP (prijímateľ  neúčtoval príjem NFP na účte 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu).

Vládny audit A605:
Celkovo bolo vládnym auditom A605 v rozsahu vybranej náhodnej vzorky overených 2 163 248,98 EUR (11 žiadostí o platbu). V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) v celkovej výške 16 439,49 EUR
· použitie NFP po uplynutí doby oprávnenosti výdavkov, 

Náhodné nedostatky (s finančným dopadom) týkajúce sa porušenia pravidiel a postupov pri verejnom obstarávaní (ďalej len “VO”) v celkovej výške 54 440,65 EUR
· verejný obstarávateľ špecificky vymedzil predmet zákazky tak, že technické požiadavky spĺňala iba jedna patentovaná technológia, následne ponuku predložila iba spoločnosť, ktorá vlastnila na požadovanú technológiu patent,
· porušenie ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania:
· neposudzovanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi,
· diskriminačný opis predmetu zákazky a zamedzenie rovnakého prístupu uchádzačov,
· nevylúčenie uchádzača a uzavretie zmluvy napriek tomu, že uchádzač neakceptoval obchodné podmienky dodania predmetu zákazky v návrhu kúpnej zmluvy.

Nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu)
· nedostatočné vykonanie prvostupňovej kontroly VO, resp. administratívnej kontroly VO,  
· nedostatočne vykonaná kontrola na mieste, administratívna kontrola ŽoP a predbežná finančná kontrola zo strany SORO,  
· nedostatočné overenie účtovníctva v rámci kontroly na mieste vykonanej RO,  
· oneskorené oznámenie vysvetlenia podmienok účasti záujemcovi,
· porušenie podmienok zmluvy o NFP - nesprístupnené a nevyužívané funkcionality multifunkčných samoobslužných automatov,  
· nevykonanie predbežnej finančnej kontroly - neoverenie súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom orgánu verejnej správy na rok 2013 a s uzatvorenou zmluvou o NFP.

Vládny audit A665:
Celkovo bola vládnym auditom A665 v rozsahu vybranej náhodnej vzorky overovaná suma 3 529 412,00 EUR (1 žiadosť o platbu v rámci projektu č. 22310120071 - Implementácia iniciatívy JESSICA). Audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

· nevykonanie predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred podpisom zmluvy o financovaní,
· nezabezpečenie oznámenia o poskytnutí pomoci de minimis v termíne stanovenom MF SR (t. j. do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka, v ktorom bola pomoc poskytnutá).

Doplnková vzorka:
V rámci vládneho auditu A665 bola overovaná doplnková vzorka (zabezpečenie overenia projektov s vysokou hodnotou, tzv. high-value) v celkovej sume 2 324 757,26 EUR (4 žiadosti o platbu). V rámci overovaných ŽoP bol identifikovaný 1 nesystémový nedostatok so strednou závažnosťou:

· nesúlad v procese hodnotenia, vykonaného externým hodnotiteľom so zásadami odborného hodnotenia uvedenými v internom manuáli procedúr a v príručke pre hodnotiteľa a neidentifikovanie tohto nesúladu RO bez dopadu na výsledok hodnotenia a schválenie ŽoNFP.

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní k uvedeným nedostatkom je vykonávané v roku 2015.
Na základe výsledkov systémového auditu a auditu operácií, ktoré boli vykonávané v období 1. 7. 2013 - 30. 6. 2014, bolo orgánom auditu vo výročnej kontrolnej správe odoslanej na Európsku komisiu v decembri 2014 vydané stanovisko s výhradou, t. j. že riadiaci a kontrolný systém zavedený pre Operačný program Bratislavský kraj (CCI2007SK162PO001) bol v súlade s platnými požiadavkami článkov 58 až 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 a fungoval efektívne, pokiaľ ide o poskytovanie primeranej istoty o tom, že výkazy výdavkov predložené Komisii sú správne, a teda aj primeranej miery istoty o tom, že príslušné transakcie sú zákonné a regulárne, s výnimkou kľúčového prvku 4 (Primerané overovanie prvého stupňa).Orgán auditu v súvislosti s požiadavkou Európskej komisie a realizáciou Akčného plánu na zlepšenie riadiacich a kontrolných systémov orgánu auditu pre štrukturálne fondy na Slovensku vykonal v období od mája do júla 2014 hodnotenie kvality č. A658. Hodnotením kvality boli identifikované nedostatky s finančným dopadom v celkovej výške 96 162,21 EUR, pričom najzávažnejšie sa týkali nedostatočného vykonávania prvostupňovej kontroly v oblasti verejného obstarávania a tým nedodržania čl. 60 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. V nadväznosti na vykonané hodnotenie kvality orgán auditu zaslal cez systém SFC listom č. MF/020454/2014-1413 dňa 26.08.2014 na Európsku komisiu aktualizovanú výročnú kontrolnú správu za operačné programy OP IS, OP Z, OP TP a OPBK, v ktorej vzhľadom k dosiahnutej miere chbovosti za výdavky dekladované na EK v referenčnom roku 2012 upravil záverečné stanovisko za OPBK na nepriaznivé stanovisko. Nedostatky z Akčného plánu na zlepšenie riadiacich a kontrolných systémov OA pre ŠF na Slovensku boli týmto odstránené. Európska komisia akceptovala ich splnenie listami č. Ares (2014)2229794 zo 04.07.2014 (EN) a ARES (2014)257/236 zo dňa 07.08.2014 (SJ) akceptáciou aktualizovanej výročnej kontrolnej správy.

[bookmark: _Toc389128430]2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

Súhrnné členenie je uvedené v Prílohe č. 4.

[bookmark: _Toc389128431]2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020

Osobitá pozornosť sa venuje príspevku operačného programu k Lisabonskému procesu, vrátane jeho príspevku k dosiahnutiu cieľov článku 9 ods. 3 všeobecného nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Základné ciele Lisabonskej stratégie sú odzrkadlené aj v cieľoch a smerovaní OPBK, ktorý je zameraný na regeneráciu sídiel, modernizáciu a rozvoj regionálnej hromadnej dopravy na území regiónu, inovácie a technologické transfery (veda, výskum a inovácie), na informatizáciu spoločnosti (informačná spoločnosť, podnikateľské prostredie), ako aj podporu investícií do životného prostredia             a ochrany prírody.

K naplneniu lisabonských cieľov v rámci OPBK prispieva 7 kategórií dimenzie „Prioritná téma“ v celkovej výške 41 787 460 EUR (43,89% z celkovej finančnej alokácie 95 207 607 EUR vyčlenenej pre OPBK) zo zdrojov ERDF.

Tabuľka č. 12: Zazmluvnenie finančných prostriedkov na prioritné témyv EUR 
	Kód*
	Prioritné témy (príloha IV, nariadenia Rady (ES)                      č. 1083/2006)
	Zazmluvnené finančné prostriedky (EÚ zdroje) - kumulatívne
	% z alokácie na Lisabonské aktivity

	Vedecko – technický rozvoj (VTR), inovácie a podnikanie

	03
	Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými a technickými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.)
	
6 764 642,65
	
16,19

	06
	Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby)
	
12 827 853,82
	
30,70

	07
	Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou (inovačné technológie, zriaďovanie nových firiem univerzitami, existujúce strediská a firmy v oblasti VTR atď.)
	1 119 066,19
	2,68

	09
	Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania MSP
	1 387 473,42
	3,32

	Informačná spoločnosť

	11
	Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácie,          e-obsah atď.)
	10 135 628,77
	24,26

	14
	Služby a aplikácie pre MSP ( elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, prepájanie do sietí atď.)
	2 674 010,65
	6,40

	Ochrana životného prostredia a predchádzanie rizikám

	52
	Podpora čistej mestskej dopravy
	4 198 527,80
	10,05

	Spolu
	39 107 203,30
	93,60


Zdroj: RO OPBK
* kategórie prispievajúce k uskutočňovaniu lisabonských cieľov v rámci OPBK
** medzi zazmluvnené finančné prostriedky nie sú zahrnuté finančné prostriedky mimoriadne ukončených projektov

Popis príspevku projektov podľa prioritných tém:

Kód 03 Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými a strednými podnikmi (MSP), medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami, zariadeniami vyššieho vzdelávania každého druhu, regionálnymi orgánmi, výskumnými strediskami a vedeckými strediskami (vedeckými a technickými parkami, technostrediskami atď.) – projekty sú zamerané na zvyšovanie inovácií v podnikateľskej sfére. Zavádzaním progresívnych technológií sa prispieva k výraznému šetreniu energetických zdrojov, dochádza k znižovaniu produkcie odpadu a vo väčšine projektov aj k druhotnému využívaniu technologického odpadu, čím sa výrazne šetrí životné prostredie. Zavádzaním nových technológií sa výrazne šetria materiálové vstupy, zvyšuje sa presnosť, kvalita a flexibilita výroby. Nové technológie umožňujú zvyšovanie produkčných možností spoločnosti, zlepšujú postavenie slovenských firiem na vysoko konkurenčnom domácom i zahraničnom trhu. Zvyšovanie produkcie výroby v konečnom dôsledku vo väčšine projektov zvyšuje aj zamestnanosť. 

V rámci OPBK k tejto prioritnej téme prispieva k 31.12.2014celkovo 40 projektov napr.:
· projekt „Inovácia sklenárskej výroby“ /kód: 22320120145/ prijímateľ: LiVi s.r.o./, bol zameraný na inováciu výrobných procesov. Realizáciou projektu spoločnosť získala konkurenčnú výhodu zavedením inovatívnych a progresívnych technológií v procese sklenárskej výroby, znížili sa prevádzkové náklady, zvýšil sa počet zamestnancov. 

Kód 06 Pomocpre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov -  projekty sú zamerané na podporu zavádzania environmentálnych technológií do výroby. Znižovanie energetickej náročnosti a využívanie technológií, ktoré zabraňujú znečisťovaniu životného prostredia, využívanie druhotných surovín (napr. recyklácia odpadových plastov, spracovávanie a následné využívanie energeticky zhodnocovanej biomasy a i.) významnou mierou prispieva k pozitívnym environmentálnym aj  ekonomických dopadom. Zavádzaním čistých technológií do podnikovej výroby sa využívajú suroviny efektívnejšie, znižuje sa energetická náročnosť, výroba sa stáva rentabilnejšou a znižuje sa zaťaženosť životného prostredia. V rámci OPBK k 31.12.2014 k tejto prioritnej téme prispieva 90 projektov, napr.:
· projekt „Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti ESKO, spol. s r.o.“ /kód: 22320120152, prijímateľ: ESKO spol. s r.o./ bol zameraný na zavedenie moderných technológií do výroby s nižšou spotrebou energie na svoju prevádzku a zároveň s vyššou produktivitou. Svojím podielom znížil spotrebu elektrickej energie a s tým súviselo aj zníženie záťaže životného prostredia. Vytvoril sa priestor na ďalší rast spoločnosti. Získaním vyššej výkonnosti výroby a zároveň znížením nákladov, prestojov kvôli poruchám sa otvorila možnosť získavať nové zákazky, zvyšovanie obratu a tým ďalší priestor na investície do modernizácie výroby.

Kód 07 Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou – projekty sú zamerané              na podporu zavádzania nových postupov umožňujúcich hospodárne realizovať vývoj a výrobu. Výsledky projektov sú značným prínosom aj pre akademickú sféru, ktorá môže výsledky výskumu prezentovať na rôznych akademických fórach. Posilní sa tak vzájomná spolupráca medzi podnikateľskou a akademickou sférou. V rámci OPBK k 31.12.2014 k tejto prioritnej téme prispievajú 3 projekty (2 projekty sú v rámci skupiny aktivít 2.1.1 a 1 projekt JEREMIE, ktorý nemá skupinu aktivít, prispieva k viacerým prioritným témam a k uvedenej prioritnej téme prispieva podielom 13,33 %, vrámci projektu JEREMIE 1 MSP projekt je čiastočne zameraný na oblasť výskumu a vývoja), napr.:
· projekt „Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk“ /kód: 22320120129, prijímateľ: IMET-AKE s.r.o./ bol zameraný na priemyselný výskum pre zavádzanie nových postupov umožňujúcich hospodárne realizovať vývoj a výrobu širokého sortimentu valivých ložísk. Realizáciou projektu sa firme podarilo zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a vytvorili sa nové pracovné miesta pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Kód 09 Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na podporu rozvoja výskumu, inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikov v Bratislavskom kraji.  Zavádzanie systémov riadenia kvality vedie k znižovaniu nákladov, zvyšovaniu produktivity práce, zvyšovaniu kvality samotných výrobkov a k zvýšeniu celkovej konkurencieschopnosti podniku. Zavádzaním inovácií a  nových technológií sa výrazne znižuje environmentálna zaťaženosť a energetická náročnosť výroby. K 31.12.2014 z OPBK prispieva k tejto prioritnej téme 24 projektov, napr.:
· projekt „Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti AMS Com, spol. s.r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti“ /kód: 22320120023, prijímateľ: AMS Com, spol. s.r.o./ bol zameraný na zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti AMS Com, spol. s.r.o. Realizáciou projektu sa zlepšila kvalita procesov v spoločnosti, zvýšila sa inovatívnosť a konkurencieschopnosť spoločnosti.

Kód 11 Informačné a komunikačné technológie – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na zavádzanie a účinné využívanie prístupu k informačno – komunikačným technológiám vo výrobnom procese za účelom zefektívnenia a zrýchlenia výrobnej prevádzkyi ostatných podporných procesov vo firmách čo sa prejaví po ukončení realizácie projektov v znížení prevádzkových nákladov, úspore času a v konečnom dôsledku v  zabezpečení konkurencieschopnosti podnikov na domácom aj zahraničných trhoch. K 31.12.2014 prispieva v rámci OPBK k tejto prioritnej téme 81 projektov, napr.:
· projekt „Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií v spoločnosti GOEN, spol. s r.o.“ /kód: 22320220126, prijímateľ: GOEN, spol. s r.o./ bol zameraný na zavedenie nového informačného systému a systému CRM, vytvoril sa aj nový webový portál. Realizáciou projektu sa spoločnosť sa stala konkurencieschopnejšou, produktívnejšou, rozšíril sa počet zamestnancov, ktorí pracujú s modernými IKT a zvýšila sa ich informačná gramotnosť.

Kód 14 Služby a aplikácie pre MSP – projekty s príspevkom k tejto téme sú zamerané na tvorbu elektronických služieb aplikácií, na hardvérové a softvérové vybavenie informačných systémov a rozširovanie IKT vo všetkých oblastiach spoločností. Projekty výrazne stimulujú rast spoločností v oblasti výroby, správy, riadenia, komunikácie a marketingu. Tvorba nových web portálov a internetových portálov prispieva ku komplexnému riadeniu vzťahov so zákazníkmi, efektívnej koordinácii a organizácii obchodných vzťahov, čím sa výrazne znižujú náklady spoločnosti. K 31.12.2014 prispieva k prioritnej téme č. 14 v rámci OPBK 54 projektov, napr.:
· projekt „Informatizácia služieb Tecton, a.s.“ /kód: 22320220139, príjimateľ: Tecton a.s./ bol zameraný na vytvorenie a zriadenie web portálu na predaj služieb v oblasti správy informačných systémov a poskytovanie diaľkového prístupu k technickej infraštruktúre, dátovému priestoru a služieb elektronickej pošty. Realizáciou projektu si spoločnosť upevnila postavenie na trhu, zjednodušila a zrýchlila sa komunikácia s klientmi pri objednávaní a dodávaní služieb, zvýšil sa počet zamestnancov, znížili sa náklady spoločnosti.

Kód 52 Podpora čistej mestskej dopravy – projektys príspevkom k tejto téme sú zamerané na vylepšenie a zefektívnenie hromadnej dopravy, zvýšenie mobility obyvateľov a zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie. K 31.12.2014 z OPBK prispieva k tejto téme 5 projektov, napr.:
· projekt „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“ /kód: 22310220008, prijímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava/bol zameraný na dobudovanie trolejbusovej trate spájajúcej jestvujúce trolejové vedenie z Patrónky s Vojenskou nemocnicou, čím sa  ušetrili neproduktívne kilometre najazdené v rámci manipulačných jázd. Náhrada autobusovej linky  trolejbusovou dopravou umožnila znížiť emisie, znížením manipulačných jázd sa usporili finančné prostriedky v objeme 46 500 EUR ročne a zvýšil sa komfort cestovania.




Príspevok OPBK k plneniu  Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020

V roku 2010 došlo k prehodnoteniu Lisabonskej stratégie: na základe získaných skúseností a aktuálnych potrieb, po rozsiahlej celospoločenskej diskusii v rámci EÚ vznikla Stratégia Európa 2020, ktorá vstúpila do platnosti schválením na rokovaní Európskej rady v marci 2010, resp. 17.6.2010. Stratégia Európa 2020 je spoločnou agendou EÚ, ktorej cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného ekonomického rastu vrátane prekonania ekonomickej krízy a tvorba pracovných miest.  

Stratégia zameraná na rast a zamestnanosť, ktorá sa začala realizovať v roku 2000, vychádza z uvedomenia si potreby zvýšiť produktivitu a konkurencieschopnosť EÚ a súčasne posilniť sociálnu súdržnosť, aby bola Únia schopná čeliť globálnej konkurencii, technologickým zmenám a problému starnúceho obyvateľstva. 

Vzhľadom na vysokú prepojenosť ekonomík EÚ je efektívnejšie, pokiaľ je konanie všetkých členských krajín v štrukturálnych politikách koordinované na úrovni EÚ, napriek tomu, že patria do kompetencie jednotlivých členských štátov. Členské štáty sa taktiež môžu inšpirovať príkladmi úspešných krajín. V rámci EÚ existuje konsenzus o všeobecnom smerovaní hospodárskych politík a politík zamestnanosti členských krajín, ktorý je obsiahnutý v Integrovaných usmerneniach stratégie Európa 2020. Usmernenia stanovujú kľúčové priority reforiem v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti, ako aj reforiem trhu práce. Základný rámec pre tvorbu štrukturálnych politík tvoria integrované usmernenia EÚ spolu s piatimi hlavnými cieľmi, ktorými sa majú riadiť opatrenia členských štátov. Dôležitými atribútmi stratégie sú tri priority – inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ako aj sedem hlavných iniciatív. 

OPBK prispieva hlavne k nasledovným Integrovaným usmerneniam pre stratégiu Európa 2020: 

4.Optimalizácia podpory výskumu a vývoja a inovácií, posilnenie vedomostného trojuholníka a uvoľnenie potenciálu digitálneho hospodárstva  – OPBK svojím charakterom pomoci napomáha výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikateľov a vysoký rast produktivity. V rámci OPBK boli podporené viaceré projekty, ktoré prispievajú k štvrtému Integrovanému usmerneniu pre stratégiu Európa 2020. Napr. projekt „Obstaranie technologického zariadenia“ (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 169 999,63 EUR): prijímateľ v rámci svojej výroby realizuje výrobu chemických produktov a špecialít. Realizácia projektu pozostáva z obstarania jednotlivých technológií – progresívne, inovatívne a šetrné k životnému prostrediu. Realizáciou projektu sa prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti a regiónu, úspore energií vo výrobnom procese, vytvoreniu nových pracovných miest a ku zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie. Okrem nákupu technológie je snahou žiadateľa v konečnom dôsledku prispieť k rozvoju malého a stredného podnikania, získania väčších možností a využitia príležitostí, ktoré Slovensko vstupom do EU získalo.

5. Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov – v rámci OPBK sú podporované aj investičné projekty zavádzania progresívnych technológií do výroby s cieľom znižovania energetickej a materiálovej náročnosti, výstavba zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov, zariadení na energetické využitie biomasy, bioplynu, zariadení na výrobu biopalív, a pod. Napr. projekt „Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia (príspevok z ERDF vo výške zazmluvnených 170 000,00 EUR): Prijímateľ sa orientuje na starostlivosť o životné prostredie. Ide o zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov. Predmetom projektu je nákup drviaceho zariadenia, čím sa zvýši produktivita práce, zvýši sa množstvo recyklovaného biologického odpadu a znížia sa emisie do ovzdušia spôsobené spaľovaním odpadu. Výroba je založená na dlhoročných skúsenostiach s recykláciou vybraných druhov odpadov. Zakúpením novej technológie bude firma schopná uspokojiť rastúci dopyt a zároveň znížiť množstvo emisií unikajúcich  do ovzdušia. 

6. Zlepšovanie podnikateľského a spotrebiteľského prostredia a modernizácia a vývoj priemyselnej základne v záujme zabezpečenia plného fungovania vnútorného trhu – OPBK svojím zameraním prispieva aj k tomuto integrovanému usmerneniu prostredníctvom skupiny aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, v rámci ktorej sú podporované aktivity zamerané na vytvorenie a udržateľný zdroj kvalitného „back office“ samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy. Elektronizáciou samosprávy a rozvojom elektronických služieb  sa zlepší riadenie spoločnosti a odstráni sa veľa prekážok spojených s neúmerným administratívnym zaťažením (napr. projekty „Elektronizácia Bratislavského samosprávneho kraja“,„ Elektronizácia mesta Pezinok“, „Rozvoj informačno-komunikačných technológií na mestskom úrade v Senci“).


Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011 - 2014 

Prvým národným dokumentom v rámci stratégie Európa 2020 na Slovensku bol NPR SR 2011 – 2014.
V ňom boli stanovené o.i. aj národné hodnoty piatich spoločných cieľov EÚ, ktoré sa v ďalších ročných vyhodnoteniach a aktualizáciách NPR SR nemenili, s výnimkou cieľa týkajúceho sa príspevku HDP do výskumu a vývoja - ten sa v rámci NPR SR 2013 zvýšil z pôvodného 1 % na 1,2 %. Spoločné ciele stratégie Európa 2020 na úrovni EÚ a aktuálne SR sú nasledovné: 

1. zamestnanosť: zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20–64 rokov na minimálne 75 % (SR: 72 %)
2. výskum a vývoj: investovať 3 % HDP do výskumu a vývoja  (SR: 1,2 %)
3. klimatická zmena a energetika: znížiť emisie skleníkových plynov najmenej o 20 % v porovnaní s úrovňami z r. 1990 alebo o 30 % za priaznivých podmienok, zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 20 %, zvýšiť energetickú efektívnosť minimálne o 20 % 
(SR: emisie skleníkových plynov okrem ETS zvýšiť max. o 13 % voči r. 2005, dosiahnuť 14 % podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie, znížiť o 11 % konečnú spotrebu energie voči priemeru rokov  2001- 2005)
4.  vzdelávanie: znížiť mieru predčasného ukončenia  školskej  dochádzky na 10 % a zároveň zvýšiť podiel obyvateľov vo  veku 30– 34 rokov s vysokoškolským vzdelaním na 40 % (SR: 6 % a 40 %)
5.  chudoba a sociálne vylúčenie: znížiť podiel Európanov žijúcich pod hranicou chudoby o 25%, čím by sa viac ako 20 miliónov ľudí dostalo z rizika chudoby alebo vylúčenia (SR: 170 tisíc ľudí, t.j.  znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a vylúčením na 17,2 %).

NPR SR 2014 stanovuje nasledovné štrukturálne priority SR: fiškálna politika a verejné financie, vzdelávanie – veda – inovácie, zamestnanosť a sociálna inklúzia, podnikateľské prostredie, dopravná infraštruktúra a telekomunikácie, modernizácia verejnej správy, transparentné prostredie a vymožiteľnosť práva, zdravie, environmentálna udržateľnosť a energetika. 

Príspevok OPBK k NPR SR 2014: Na základe vyššie uvedených priorít štrukturálnych politík SR formulovaných v NPR SR 2014 možno konštatovať, že  príspevok projektov OPBK  je najmä v oblasti podpory inovácií (projekty zamerané na inovácie – napr. „Inovácia technológie tlačiarenskej výroby“, „Obstaranie inovatívnych technológií“). Takisto je možné konštatovať príspevok OPBK k rozvoju podnikateľského prostredia ako takého, a to podporou MSP, ktoré sa vďaka realizácii projektov stávajú konkurencieschopnejšími (napr. projekty „Nákup inovatívnej technológie s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti – sklenárstvo“,  „Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality“, „Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením modernej výrobnej technológie“). V NPR SR je vyjadrená aj podpora spusteniu iniciatívy JEREMIE, ktorá predstavuje zlepšenie prístupu menších inovatívnych firiem/MSP k financiám – do projektu je aktívne zapojený aj RO OPBK. 

Realizáciou projektov OPBK podporených prostredníctvom NFP sa takisto prispieva k tvorbe nových pracovných miest a zvyšovaniu zamestnanosti  (k 31.12.2014 bolo vytvorených 183,5 pracovných miest. Na základe zazmluvnených projektov podporených prostredníctvom NFP sa očakáva vytvorenie celkovo 287,5 pracovných miest).

Značný dôraz sa v rámci NPR SR kladie aj na environmentálnu udržateľnosť a energetiku.( napr. k 31.12.2014 dosiahol ukazovateľ počet nových a/alebo inovovaných výrobných postupov a technológií zavedených do prevádzky ako výsledok realizácie projektov hodnotu 140 (na základe ukončených projektov). Aj v tomto prípade je možné deklarovať príspevok projektov realizovaných v rámci OPBK  (napr. projekty „Inovácia činnosti spoločnosti zavedením systému environmentálneho manažérstva“, „Nákup moderných ekologických technológií“, „Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom inovatívnej technológie“, „Energetické úspory v spoločnosti“, „Získanie certifikátov na ekologické kotly na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet“, „Zvyšovanie energetickej efektívnosti výroby v  spoločnosti“). 

V rámci NPR SR je kladený dôraz aj na elektronickú verejnú správu. Vláda SR plánuje využitie informačno-komunikačných technológií vo verejnej správe tak, aby e-government index dosiahol do roku 2020 aspoň 90%. Elektronická verejná správa umožňuje občanom a podnikateľom prístup k informáciám a službám, pričom najvýraznejším prínosom je zefektívnenie výkonu verejnej správy, zníženie administratívneho zaťaženia jednotlivcov a podnikateľov pri komunikácii s verejnou správou a zvyšovanie transparentnosti verejnej správy. V rámci OPBK je možné realizovať projekty aj tohto typu, a to prostredníctvom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti - skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.  Aktivity sú zamerané na vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitnej „backoffice“ samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW a SW podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy v súlade s konceptom integrovanej architektúry informačného systému verejnej správy (ISVS), zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy v súlade s elektronizáciou štátnej správy na centrálnej úrovni (napr. elektronická žiadosť o sociálne služby, elektronické žiadosti a rozhodnutia, bývanie, pobyt, doprava, kultúra, podnikanie, pozemok, samospráva, sociálne služby, stavba, vzdelávanie, zvieratá, životné prostredie) a budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú občanom na jednom mieste sprístupňované úplne alebo čiastočne elektronické služby tak, aby sa výrazne znížila potreba občanov cestovať pri vybavovaní služieb verejnej správy. K 31.12.2014 bolo v rámci OPBK predložených 5 projektov tohto typu, ich realizácia začala v roku 2013 (projekty „Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy“, „Elektronizácia BSK“, „Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy“, „Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci“, „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“).

Špecifické odporúčania EÚ pre Slovenskú republiku k NPR SR a Programu stability SR:

[bookmark: _Toc389128432]Pre SR schválila Rada odporúčania dňa 8.7.2014[footnoteRef:8]. Päť zo šiestich odporúčaní sa týkajú oblastí, ktoré nie sú priamo relevantné pre OPBK (napr. zefektívnenie daňovej správy, riešenie dlhodobej nezamestnanosti, zlepšenie fungovania trhu s enrgiou, posilnenie nezávislosti verejnej služby). Jedno z odporúčaní Rady je priamo relevantné pre OPBK. Konkrétne v rámci štvrtého odporúčania OPBK podporuje účinné odovzdávanie znalostí podporou spolupráce medzi výskumnou komunitou a podnikateľským sektorom, napr. projekt „Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk“, ktorého realizáciou získala spoločnosť IMET-AKE s.r.o. nové poznatky a zručnosti, ktoré plánuje po ukončení projektu využiť na zavedenie nových postupov umožňujúcich hospodárne realizovať vývoj a výrobu širokého sortimentu valivých ložísk vyrábaných pod vlastnou značkou AKE. Očakávaným dopadom projektu  budú uzatvárané kontrakty na dodávky valivých ložísk vlastnej značky. Realizáciou výskumu vo virtuálnom prostredí jednoznačne znamená finančné, energetické a materiálové  úspory a nie je potrebné likvidovať vzniknutý odpad. Pre realizáciu projektu boli už vytvorené dve pracovné miesta a ďalšie budú vytvorené po ukončení projektu, projekt je v realizácii. Projekt „Výskum materiálovo-technologického zloženia štiepaných tvárnic“ bol predkladaný za účelom vyskúmania najvhodnejšieho zloženia kombinácie vstupných materiálov (frakcií) do výrobného procesu. Cieľom bolo dosiahnuť také zloženie, ktoré pri štiepaní vykazuje najrovnomernejší prirodzený lom výskumného telieska (tzv. prirodzená nerovnomernosť vychádzajúca z vlastností materiálového zloženia). Dosiahnutím optimálneho materiálového zloženia frakcií sa zvýšila kvalita produkcie a znížila sa materiálové a časová náročnosť výroby. Výsledkom realizácie projektu bolo stanovenie vhodných podmienok a predpokladov pre zrealizovanie výskumu vhodného materiálovo-technologického zloženia. Tento projekt je ukončený.   [8: Odporúčanie Rady z 8.7.2014, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2014 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2014(2014/C 247/23).] 



2.1.7 Opis partnerských dohôd

Princíp partnerstva je uplatňovaný najmä prostredníctvom zloženia Monitorovacieho výboru             pre OPBK, ktorého členmi sú v zmysle štatútu okrem predstaviteľov vecne príslušných ministerstiev     aj zástupcovia regionálnych samospráv, subjektov združujúcich miestne samosprávy, zástupcovia tretieho sektora, Úradu vlády SR, zástupcovia SO/RO OPBK a ostatní sociálno-ekonomickí partneri (detailnejšie informácie týkajúce sa činnosti Monitorovacieho výboru pre OPBK sa nachádzajú v kap. č. 2.7.1 Monitorovanie). Zástupcovia SO/RO OPBK sú taktiež členmi výberových komisií, sú zároveň externými hodnotiteľmi a poskytujú informácie žiadateľom. Organizujú sa pracovné stretnutia zástupcovRO OPBK a Magistrátu Hl. mesta SR Bratislavy, resp. VÚC, ktorých účelom je v zmysle princípu partnerstva spolupodieľať sa na využívaní finančných prostriedkov z OPBK, a takto dosiahnuť zhodu pri definovaní potrieb pre rozvoj mesta Bratislava, resp. Bratislavského kraja. Princíp partnerstvaje uplatňovaný aj v rámci jednotlivých horizontálnych priorít, kde zástupcovia OPBK sa zúčastňujú zasadnutí pracovných skupín pre jednotlivé HP a podieľa sa na príprave a pripomienkovaní relevantných dokumentov týkajúcich sa HP. 

Významnou partnerskou dohodou taktiež bolo podpísanie Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na SO/RO OPBK v roku 2008. Pri realizácii OPBK tak predstavuje pre RO OPBK významného partnera BSK, ktorý vykonáva činnosti SO/ROOPBK na decentralizovanom princípe. Týmto splnomocnením MVRR SR (MPRV SR) ako Riadiaci orgán pre OPBK poveruje BSK ako SO/RO výkonom kompetencií v oblasti implementácie nasledovných opatrení Operačného programu Bratislavský kraj:

· Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
· Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava 

[bookmark: _Toc347919479]V roku 2014 okrem priebežnej spolupráce a komunikácie nevyhnutnej pre plynulú implementáciu projektov SO/RO OPBK spolupracoval s RO OPBK na nasledovných dokumentoch a aktivitách:
· Vydanie licencie na poskytovanie dopravných služieb na električkových dráhach pre integrovanú zastávku – projekt „Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici“ kód projektu 22310220015, prijímateľ Hl. m. SR  Bratislava;
· Príprava dodatku k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK a dodatku k Splnomocneniu o delegovaní právomocí RO OPBK na SO/RO pre OPBK;
· Seminár pre prijímateľov OPBK z verejného sektora organizovaný na BSK.


V pravidelných intervaloch SO/RO OPBK predkladal na RO OPBK písomné informácie o realizovaných kontrolách na mieste (polročne) a informácie o hodnotách merateľných ukazovateľov jednotlivých projektov v rámci opatrenia 1.1 a 1.2 OPBK. 

SO/RO OPBK s RO OPBK priebežne komunikoval aj problémy zistené pri kontrolách na mieste počas 
i po ukončení realizácie, prípadne problémy, na ktoré upozornili samotní prijímatelia. 


[bookmark: _Toc389128433]2.1.8  Špecifiká pre programy ESF

Nerelevantné pre OPBK. 


[bookmark: _Toc389128434]2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Spoločenstva

Realizácia OPBK prebiehala v roku 2014 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ a k 31.12.2014 sa nevyskytli žiadne závažné problémy. Súlad s právnymi predpismi Spoločenstva a SR bol zabezpečený takv procese prípravy a schvaľovania OPBK ako aj v nasledujúcom období implementácie programu vrátane revízie OPBK v priebehu rokov 2010 – 2011.


Legislatíva SR v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Legislatíva SR rieši oblasť podpory regionálneho rozvoja prostredníctvom zákona 
č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

OPBK v nadväznosti na uplatnenie princípu programovania, subsidiarity a partnerstva je v súlade s týmito právnymi predpismi. Medzi hlavné ciele podpory regionálneho rozvoja patrí zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov, trvalo udržať hospodársky rozvoj a sociálny rozvoj regiónov. 

[bookmark: _Toc389128435]2.3  Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V roku 2014 boli identifikované, resp. sa riešili tieto najzávažnejšie problémové oblasti v rámci certifikačných overovaní za OPBK:

1. Zistenie CO v roku 2014 týkajúce sa stanovenia požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v rozpore s princípom nediskriminácie uchádzačov, k 31.12.2014 nebol k dispozícii výsledok kontroly ÚVO,
2. Zistenie z CO z roku 2014 týkajúce sa stanovenia podmienok účasti na preukázanie ročného obratu za každý uvedený rok jednotlivo v rozpore s princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, k 31.12.2014 nebol k dispozícii výsledok kontroly ÚVO,
3. Doriešilo sa zistenie identifikované v roku 2013 týkajúce sa nedostatočného vykonania administratívnej kontroly verejného obstarávania zo strany RO, ako aj nesprávneho zadefinovania návrhov % sadzieb korekcií týkajúcich sa verejného obstarávania v internom manuáli procedúr RO s MP CKO, ako aj s usmernením EK,
4. Doriešilo sa zistenie identifikované v roku 2014 týkajúce sa spojenia zákazky na rozdielne tovary a skužby, ktoré sú na trhu ponúkané samostatne, čo mohlo byť obmedzujúce pre tých dodávateľov, ktorí poskytujú samostatné plnenia. Zistenie bolo uzavreté bez uplatnenia navrhovanej korekcie na základe doplňujúcich podporných podkladov,
5. Doriešilo sa zistenie identifikované v roku 2014 týkajúce sa stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky v možnom rozpore s princípom hospodárnosti, istenie bolo uzavreté na základe predloženého vysvetlenia a doplňujúcich podkladov.

Opatrenia prijaté na ich odstránenie:

K 31.12.2014 sú zistenia č.1 a č. 2 v riešení. Zistenia č.3 až 5 sú doriešené.

Zistenia č.:

1. RO OPBK v zmysle žiadosti CO: 
· vykonal čiastkovú opätovnú administratívnu kontrolu
· zaevidoval v zmysle Usmernenia MF SR 16/2008 nezrovnalosť, ktorá bude vysporiadaná až po uzavretí zistenia z certifikačného overovania
· podal podnet na výkon kontroly verejného obstarávania
· na základe Protokolu o výsledku zákona o verejnom obstarávaní vykoná opätovnú kontrolu zákona o verejnom obstarávaní,
· kontrolní manažéri boli upozornení na dôsledné overovanie primeranosti podmienok účasti
2. RO OPBK v zmysle žiadosti CO:
· zaevidoval v zmysle Usmernenia MF SR 16/2008 nezrovnalosť, ktorá bude vysporiadaná až po uzavretí zistenia z certifikačného overovania,
· vykonal čiastkovú opätovnú administratívnu kontrolu,
· podal podnet na výkon kontroly verejného obstarávania,
· na základe Protokolu o výsledku zákona o verejnom obstarávaní vykoná opätovnú kontrolu zákona o verejnom obstrávaní
· kontrolní manažéri boli upozornení na dôsledné overovanie postupu verejného obstarávania s dôrazom na posudzovanie možného rozporu postupov verejných obstarávateľov s princípmi verejného obstrávania
3. RO OPBK zapracoval návrhy % sadzieb korekcií týkajúcich sa VO do dodatku č. 3 verzia 13 IMP RO OPBK účinného od 17.4.2014
4. Uvedená skutočnosť bola preukázaná vyjadrením RO ako aj podporným stanoviskom prijímateľa a stanoviskami troch spoločností poskytujúcich tovary a služby, ktoré boli predmetom overovaného verejného obstarávania
5. RO OPBK v zmysle žiadosti CO:
· k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky RO OPBK  doplnil vyjadrenie prijímateľa NFPv zmysle stanoviska CO a čestné prehlásenie spoločnosti poskytujúcej dané tovary a služby 
· k opatreniam na overovanie primeranosti cien vo fáze kontroly verejného obstarávania RO OPBK už prijal na základe predchádzajúcich zistení primerané opatrenia na overovanie správnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky pre účely VO doplnením relevantných otázok do kontrolných listov

Okrem vyššie uvedených problémov identifikovaných pri certifikačnom overovaní v roku 2014 EK na základe nedostatkov identifikovaných OA vo výročnej kontrolnej správe za rok 2013, ako aj zistení z auditov, prerušila schvaľovanie platieb pre OPBK dňa 14.05.2014 (čl. 91 Nariadenia Rady(ES) č. 1083/2006).
V nadväznosti na záver septembrovej misie EK, ktorej cieľom bolo validovať funkčnosť orgánu auditu a zhodnotiť splnenie akčného plánu, EK po uplatnení finančných opráv obnovila schvaľovanie platieb dňa 13.10.2014 pre štyri operačné programy: OP Doprava ( s výnimkou projektov ŽSR a projektu Konzorcia R2 Ruskovce-Pravotice), OP Technická pomoc (s výnimkou projektov ITMS), OP CS SR-ČR 2007 – 2013 a OP Bratislavský kraj.

V roku 2014 sa na RO OPBK riešila aj procedúra vykonania finančnej korekcie podľa článku 99 nariadenia č. 1083/2006. COM informovalo Sekciu riadenia programov regionálneho rozvoja listom zo dňa 17.2.2014, že na základe zistení auditnej misie  č. 2012/SK/REGIO/J4/1176 a následnom vyjadrení slovenských orgánov z 29.5.2013 dospelo DG REGIO k záveru, že certifikovaný výkaz výdavkov Regionálneho OP a OP Bratislavský kraj obsahuje nezrovnalosti. V rámci OPBK sa jednalo o zistenie č.4 a projekt s názvom  „Revitalizácia centrálnej zóny s multifunkčným využitím v obci Kaplná“ a kódom NFP 22310120021, kde sa Útvary komisie domnievajú, že projekt nebol posúdený v súlade so zásadami transparentnosti , interným manuálom a systémom riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 a preto by sa mala uplatniť 100% finančná korekcia. Sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja reagovala na zistenie listom zo dňa 15.7.2014. Nakoľko s dodatočnou odpoveďou v rámci predmetného projektu nebola EK stotožnená a trvala na vrátení 100 % NFP, bola zo strany EK zaslaná pozvánka na vypočutie („hearing“), kde sa má dosiahnúť spoločná dohoda k zisteniu. RO pre OP BK zaslalo pred hearingom list (2.10.2014) s uvedením nových skutočností, na základe ktorých bol hearing ako aj procedúra vykonania finančnej korekcie ukončená bez potreby vrátiť NFP.

Nedostatky identifikované Riadiacim orgánom OPBK a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Ďalšie problémové oblasti sú detailnejšie popísané v ďalších častiach výročnej správy (napr. kap. č. 3.1.2 a 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie). 


[bookmark: _Toc389128436]2.4 Zmeny v kontexte realizácie operačného programu

V roku 2014 nedošlo k žiadnym zmenám, ktoré by mali priamy vplyv na realizáciu OP a nebola vykonaná žiadna revízia OPBK. Významnou zmenou v kontexte realizácie OPBK bola revízia programu vykonaná ešte v roku 2011.  Detailnejšie informácie o nej sú súčasťou výročnej správy za rok 2011 (http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/).   










[bookmark: _Toc389128437]2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57[footnoteRef:9] všeobecného nariadenia [9: Členský štát alebo riadiaci orgán zabezpečí, že príspevokod fondov bude pre operáciu zachovaný len vtedy, ak v období
piatich rokov od ukončenia operácie alebo troch rokov od ukončenia operácie v členských štátoch, ktoré využili možnosť skrátiť toto časové obdobie na zachovanie investícií alebo pracovných miest vytvorených MSP, nedošlo k nejakej podstatnej zmene:
a) ktorá ovplyvňuje povahu tejto operácie alebo podmienky jej vykonávania alebo ktorá poskytuje firme alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie a
b) ktorá vyplýva buď zo zmeny povahy vlastníctva položky infraštruktúry, alebo z ukončenia výrobnej činnosti.
2. Členský štát a riadiaci orgán vo výročnej správe o vykonávaní uvedenej v článku 67 informujú Komisiu o každej zmene uvedenej v odseku 1. Komisia informuje ostatné členské štáty.
3. Neoprávnene vyplatené sumy sa vrátia v súlade s článkami 98 až 102.“
] 


Dňa 30.11.2010 uzavrelo MPRV SR so spoločnosťou K-výroba, spol. s r.o. (pôvodné obchodné meno KALYPSO, spol. s r.o.) Zmluvu o poskytnutí NFP č. Z2232022002201 (ďalej aj „Zmluva“) 
na projekt s názvom „Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o.“.

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.4.2013, č. k. 2R/4/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.5.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok K-výroba, spol.s.r.o. 
(resp. KALYPSO, spol.s.r.o.). RO OPBK na základe tejto skutočnosti využil oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 45 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s článkom 9 ods. 2.4 písm. k) Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako „VZP“) ako prílohy č. 1 k Zmluve a odstúpil dňa 6.2.2014 od uzavretej Zmluvy listom č. MPRV-2014-347/773-2. RO OPBK považoval za nesplnenie zmluvných povinností nedodržanie najmä článku 2 ods. 2.3 Zmluvy, článok 2 ods. 4 VZP ako prílohy č. 1 Zmluvy, článku 3 ods. 2 VZP Zmluvy, článku 3 ods. 7 VZP Zmluvy, článku 9 ods. 2.4 písm. k) VZP Zmluvy, článku 9 ods. 2.4 písm. h) VZP Zmluvy. V nadväznosti na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu jej podstatného porušenia, ktorým sa Zmluva o poskytnutí NFP zrušuje, v súlade s článkom 10 ods. 2 a 6 VZP Zmluvy bol prijímateľ vyzvaný, aby v lehote do 50 dní od doručenia listu vrátil celú sumu poskytnutého NFP vo výške 71 122,72 EUR v dvoch platbách, z toho za zdroje EÚ vo výške 57 431,57 EUR a za zdroje ŠR vo výške10 135,01 EUR.  

Dňa 17.2.2014 bolo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“)          od správcu úpadcu, JUDr. Barbory Hudekovej, doručené Oznámenie k nárokom zo Zmluvy o poskytnutí NFP číslo zmluvy Z2232022002201, projekt „Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o.. Dňa 12.8.2014 bola na OS BA I. ako aj správcovi úpadcu doručená prihláška pohľadávky, ktorou si MPRV SR ako veriteľ prihlásilo svoju pohľadávku voči dlžníkovi, K-výroba, spol. s r.o. s istinou vo výške 67 566,58 EUR. Odbor právny, Oddelenie právnych služieb pre regionálny rozvoj v súvislosti s uvedeným postupom zabezpečilo vypracovanie odborného stanoviska k prihláške pohľadávky a súčasne zabezpečilo odoslanie prihlášky na súd a správcovi úpadcu.

Dňa 24.11.2010 uzavrelo MPRV SR, so spoločnosťou INVESTCAPITAL, s.r.o. (pôvodne WOODCUT, s.r.o.) Zmluvu o poskytnutí NFP č. Z2232022002901 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo spolufinancovanie schváleného projektu s názvom „Portálové riešenie WOODCUT, s.r.o.“ Kontrolou Výpisu Obchodného registra SR zo dňa 16.1.2012 bola zistená zmena vlastníckych pomerov, ako aj zmena sídla spoločnosti WOODCUT, s.r.o.. Tieto zmeny prijímateľ neoznámil RO OPBK, čím došlo k porušeniu článku 8 bodu 2 VZP. RO OPBK na tieto skutočnosti upozornil prijímateľa listom              č. MPRV-2012-254/1447-1 zo dňa 18.2.2012, ktorý bol zaslaný na novú adresu prijímateľa. Predmetný list sa vrátil nedoručený späť ako adresát neznámy. Dňa 20.1.2012 došlo k zlúčeniu spoločnosti WOODCUT s.r.o. so spoločnosťou BLOM 1.LV, s.r.o., ktorá bola univerzálny nástupcom všetkých práv, povinností a záväzkov zaniknutej spoločnosti WOODCUT, s.r.o. Z uvedeného dôvodu RO OPBK vykonal dňa 3.2.2012 overenie realizácie projektu na mieste v Moste pri Bratislave Roľnícke družstvo podielnikov. O výkone realizácie projektu na mieste bol prijímateľ dňa 31.1.2012  informovaný na všetkých dostupných mailoch, ktoré sa vrátili RO OPBK ako nedoručené. Pri výkone overovanie realizácie projektu zo strany prijímateľa nebol nikto prítomný a objekt, v ktorom má byť predmet projektu umiestnený, bol uzamknutý. Následne RO OPBK vykonal overenie realizácie projektu aj v sídle spoločnosti BLOM 1.LV, s.r.o. Nakoľko ide o neobývanú budovu s oploteným areálom, nebolo možné zo strany RO OPBK predmetný monitoring vykonať. Od 21.2.2012 sa stala spoločnosť ARCHITRAV, s.r.o. univerzálnym nástupcom všetkých povinností, práv a záväzkov zaniknutej spoločnosti BLOM 1.LV, s.r.o.. Následne od 6.3.2012sa stala spoločnosť INVESTCAPITAL, s.r.o. univerzálnym nástupcom všetkých povinností, práv a záväzkov zaniknutej spoločnosti ARCHITRAV, s.r.o. 
RO OPBK dňa 6.7.2012 odstúpil od Zmluvy o NFP s prijímateľom WOODCUT, s.r.o., resp. 
so spoločnosťou INVESTCAPITAL, s.r.o. ako jeho univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv, povinností a záväzkov, na projekt „Portálové riešenie spol. WOODCUT“. V zmysle článku 9 bodu 2.4 písm. h) a m) a bodu 2.5 VZP Zmluvy RO OPBK odstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy prijímateľom. Spolu s odstúpením od Zmluvy o NFP RO OPBK požiadal o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené prijímateľovi a to v celej výške NFP (66 439,29 EUR). K odstúpeniu od Zmluvy o NFP došlo z dôvodu že prijímateľ nepostupoval v súlade so Zmluvou o NFP a jej konaním došlo k podstatnému porušeniu tejto zmluvy. 

MPRV SR podalo na Okresný súd Bratislava II. (ďalej aj „OS BA II.“) Návrh na vydanie Platobného rozkazu. Dňa 5.12.2012 bol vydaný Platobný rozkaz, ktorým bolo odporcovi, INVESTCAPITAL, s.r.o., uložené, aby do 15 dní odo dňa doručenia Platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi sumu 66 439,29 EUR s príslušenstvom. Uznesením OS BA II. zo dňa 14.12.2012 bol Platobný rozkaz zrušený z dôvodu nemožnosti doručenia Platobného rozkazu odporcovi do vlastných rúk. Uznesením OS BA II. zo dňa 12.3.2013 bolo konanie sp. Zn. 12C/9/23013, v právnej veci žalobcu, MPRV SR, proti žalovanému, INVESTCAPITAL, s.r.o., o zaplatenie 66 439,29 EUR s príslušenstvom prerušené s odôvodnením, že dňa 20.7.2012 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, č. 2K/11/12, na odporcu, spoločnosť INVESTCAPITAL, s.r.o. a v zmysle ustanovenia §47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) „ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne i iné konania“. Na základe týchto skutočnosti si MPRV SR ako veriteľ prihláškou zo dňa 21.12.2012 uplatnilo pohľadávku v konkurze voči dlžníkovi, spoločnosti INVESTCAPITAL, s.r.o..      Dňa 8.2.212 správca úpadcu, I & R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s. predložil na MPRV SR Oznámenie správcu o popretí pohľadávky MPRV SR. MPRV SR podalo dňa 8.3.2013 na OS BA I. (doručené na OS BA I. dňa 12.3.2013) Žalobu o určenie popretej pohľadávky podľa §32 ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii na správcu úpadcu, I & R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. K 31.12.2014 neboli vykonané žiadne ďalšie úkony v súvislosti s predmetným projektom. 


[bookmark: _Toc389128438]2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

Komplementarita / synergia s inými operačnými programami

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Financovanie: Európsky sociálny fond

Podpora rozvoja sídiel s účelom riešenia vysokej koncentrácie hospodárskych, environmentálnych a sociálnych oblastí a podpora investičných akcií zvyšujúcich konkurencieschopnosť podnikov prostredníctvom OPBK automaticky vytvára priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF. 
Na základe analýzy Prostredníctvom prioritnej osi 3 OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia sú podporované aktivity v oblasti zamestnanosti a sociálnej inklúzie na území Bratislavského kraja z prostriedkov ESF. Uvedená prioritná os je komplementárna k prioritným osiam OPBK s ohľadom    na globálny cieľ OPBK.


Operačný program Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji a Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji- Komplementarita s prioritnou osou 2 OPBK Vedomostná ekonomika (opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a 2.2 Informatizácia spoločnosti) jetvorená najmä podporou inovácií na strane súkromných podnikateľov (OPBK)a podporou inovačnej kultúry na vysokých školách (OP VaV), ktorá môže obojstrannepodporiť prenos poznatkov výskumu a vývoja do praxe, čoho základom je efektívneprepojenie (spolupráca) podnikateľskej a akademickej sféry. OPBK je zameraný na podporu inovácií súkromného sektora a OP VaV na podporuvýskumu a vývoja súkromného a verejného sektora.


Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“)

Riadiaci orgán: Úrad vlády SR
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

OP Bratislavský kraj v rámci opatrenia 2.2 „Informatizácia spoločnosti“ podporuje intervencie v oblasti rozvoja informačnej spoločnosti na území cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Predovšetkým ide o aktivity zamerané na elektronizáciu a rozvoj elektronických služieb regionálnej a miestnej samosprávy v Bratislavskom kraji a budovanie integrovaných obslužných miest. Aktivity opatrenia sú komplementárne s aktivitami OPIS (mimo Bratislavského kraja).

Operačný program Doprava (ďalej len „OPD“)

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond

Komplementárne aktivity opatrenia 1.2 OP Bratislavský kraj – Regionálna a mestská hromadná doprava sú zamerané najmä na prevádzkové zabezpečenie integrovaného dopravného systému v hlavnom meste Bratislava a v priľahlých oblastiach, ako napr. jednotný tarifný informačný systém, informačný systém, preferencia vozidiel MHD na križovatkách a pod.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

OPBK odzrkadľuje kľúčové opatrenia troch prioritných osí OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Prioritná os 1 „Inovácie a rast konkurencieschopnosti“ opatrenia 1.1 Inovácie a technologické transfery, 1.2 Podpora spoločných služieb pre podnikateľov a 1.3 Podpora inovačných aktivít v podnikoch, Prioritná os 2 „Energetika“ opatrenie 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívností na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, ktoré sú v OP KaHR implementované na celom území SR s výnimkou Bratislavského kraja. Tieto operačné programy sú navzájom veľmi úzko prepojené. Synergia medzi týmito programami je markantná najmä v prioritnej osi 1 KaHR a opatrení 2.1 OPBK pri podpore MSP v oblasti inovatívnej politiky. 

Operačný program Vzdelávanie

Riadiaci orgán:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Financovanie: Európsky sociálny fond

OPBK je s OP Vzdelávanie (Prioritná os 4 „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj“) komplementárny v prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, a to v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zvýšením podpory inovácií v podnikateľskej sfére, čím sa vytvorí priestor na využitie výsledkov výskumu a vývoja v praxi a zvýšenie dopytu po kvalitných výstupoch výskumu a vývoja, ktoré sú priamo úmerné kvalite ľudských zdrojov. Komplementarita sa prejavuje aj v súvislosti s opatrením 2.2 Informatizácia spoločnosti, keďže využívanie elektronickej formy verejnej správy si vyžaduje znalosť využívania IKT, ktoré OPV rozvíja v rámci získavania kľúčových kompetencií s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Bratislavského kraja. 




Operačné programy v rámci cieľa Európska územná spolupráca

V záujme ďalšieho vyváženého rozvoja a konkurencieschopnosti Bratislavského kraja je nevyhnutné prostredníctvom dobudovania a modernizácie základnej infraštruktúry v prímestských a vidieckych oblastiach umožniť prenikanie rastových efektov z rozvinutejších do menej rozvinutých území Bratislavského kraja a tým znižovať vnútro regionálne disparity a následne cezhraničnou spoluprácou dosiahnuť synergický efekt v jednotlivých oblastiach rozvoja. 
Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko
	
Riadiaci orgán: Magistrát hlavného mesta Viedeň
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013, ďalej „len OP SR - AT“ ). Tento cieľ je nástupcom iniciatívy EÚ Interreg IIIA a týka sa Bratislavského a Trnavského regiónu. 

Komplementarita/deliaca línia opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK a opatrenia 1.1 Cezhraničná spolupráca MSP, spolupráca v oblasti výskumu, technológii a vývoja P1 Učiaci sa/znalostný región a ekonomická konkurencieschopnosť OP SR - AT sa nachádza v cieli a zameraní pomoci spomínaných programov. OP SR – AT smeruje intervencie s cieľom podporiť a implementovať projekty s charakteristickou cezhraničnou dimenziou a vplyvmi, OPBK sa v tejto oblasti sústreďuje na vybrané časti regionálneho ekonomického systému, ktoré majú potenciál výrazne prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti samostatného Bratislavského regiónu prostredníctvom efektívneho využívania inovatívnych, informačných a komunikačných technológií s dôrazom na MSP.

V OPBK v rámci prioritnej osi Infraštruktúra špecifikované Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel je čiastočne komplementárna s cieľom OP SR – AT P2 Dostupnosť a trvalo udržateľný rozvoj s dôrazom na priority 2.2 Trvalo udržateľný územný rozvoj  a kvalitná regionálna správa, 2.3 Spolupráca a spoločný manažment/spoločné riadenie chránených území. Previazanosť OPBK a OP SR – AT prostredníctvom projektov môže priniesť synergický efekt pre obidva susediace regióny. 

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko

Riadiaci orgán: Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko
Financovanie:  Európsky fond regionálneho rozvoja

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program Cezhraničná spolupráca  Maďarsko - Slovensko na obdobie rokov 2007 – 2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, ďalej len „OP SR – HU“ ). Na rozdiel od Programu Cezhraničná spolupráca Slovensko – Rakúsko v Programe Cezhraničná spolupráca Maďarsko - Slovensko boli určené spoločné strategické priority. 

V tomto programe sú na obdobie rokov 2007 – 2013 navrhované dve strategické priority                        1. Hospodárstvo a spoločnosť a 2. Životné prostredie, ochrana prírody a dostupnosť. Skupina aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel špecifikovaná v OPBK je v súlade s prioritou 2. navrhovaného programu územnej spolupráce Maďarsko -  Slovensko, skonkretizované v skupinách aktivít 2.2 Životné prostredie a ochrana prírody a 2.3. Prístupnosť – plánovanie a investovanie. Podobne ako v prípade OP SR – AT, je opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery prioritnej osi 2 OPBK komplementárne s oblasťou podpory 1.2 Spolupráca v oblasti  V&V a inovácií prioritnej osi  1 Hospodárstvo a spoločnosť OP SR – HU. Opatrenie 1.2 OPBK (Regionálna a mestská hromadná doprava) je v doplnkovom vzťahu s oblasťou podpory 2.3 OP SR – HU (Výstavba malých ciest, cyklistických trás, verejná doprava) v oblasti verejnej mestskej dopravy (rozvoj služieb na zlepšenie pravidelnej verejnej dopravy). Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko zabezpečuje prostredníctvom projektov rozvoj obidvoch susediacich regiónov a tým i synergický efekt cieľov OPBK. 

V rámci cezhraničnej spolupráce však projekty musia byť realizované v prihraničných oblastiach (v cieli RKZ ide o slovensko-maďarskú a slovensko-rakúsku spoluprácu) a musia budovať cezhraničnú spoluprácu. 


Ostatné národné, sektorové strategické materiály

Regionálne strategické dokumenty

OPBK podporuje v prioritnej osi 1 oblasti, ktoré na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov spadajú v podmienkach SR do vecnej príslušnosti regionálnych a miestnych samospráv. Rozvojové zámery regionálnych samospráv sú obsahom programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja jednotlivých samosprávnych krajov, ale aj niektorých sektorových stratégií samosprávnych krajov regiónov. Účasťou zástupcu BSK v pracovnej skupine na prípravu pre OPBK bol zabezpečený priestor na zapracovanie regionálnych stratégií do stratégie OPBK.

Podporované typy operácií pre skupiny oprávnených prijímateľov a ostatné relevantné obsahové náležitosti OPBK boli v procese prípravy OPBK stanovené na základe princípu partnerstva v spolupráci so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv (VÚC, ZMOS, hl. mesto SR Bratislava). Na základe uvedeného možno konštatovať, že OPBK vo veľkej miere sleduje napĺňanie regionálnych a miestnych stratégií obsiahnutých v strategických dokumentoch územných samospráv. 

V záujme priebežného uplatňovania princípu partnerstva počas celého programového obdobia 2007-2013 je BSK priamo zapojený do procesov implementácie prioritnej osi 1 OPBK (ako SO/RO OPBK) a  do implementácie prioritnej osi 2 OPBK. Rozsah  jeho zapojenia je bližšie popísaný v kapitole 9.1.4 OPBK.
Tabuľka č. 13: Koherencia OPBK so Stratégiou rozvoja BSK
	CIELE A PRIORITY 
	PRIORITNÁ OS 1
	PRIORITNÁ OS 2
	KOMENTÁR

	
	1 . 1
	1. 2
	2. 1
	2. 2
	

	SC 1. HOSPODÁRSKY ROZVOJ
	
	
	
	
	

	P 1. 1. Vytvorenie podmienok pre inovačné formy podnikania
	
	
	xx
	
	

	P 1. 2. Rozvoj konkurencieschopnej priemyselnej základne a podpora zakladania priemyselných parkov 
	
	
	
	
	

	P 1. 3. Rozvoj sektoru služieb vrátane dopravy a obchodu a ich konkurencieschopnosti
	
	x
	xx
	x
	

	SC 2. ROZVOJ DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

	
	
	
	
	

	P 2. 1. Zvýšenie technickej úrovne a modernizácia cestnej a železničnej dopravnej infraštruktúry
	
	
	
	
	

	P 2. 2. Rozvoj vodnej, leteckej a kombinovanej dopravy
	
	
	
	
	

	P 2. 3. Rozvoj osobnej prímestskej, mestskej a cyklistickej dopravy

	
	xx
	
	
	

	P 2. 4. Dobudovanie inžinierskych sietí technickej infraštruktúry v obciach na území regiónu

	
	
	
	
	

	SC 3. TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ VIDIEKA A POĽNOHOSPODÁRSTVA
	
	
	
	
	

	P 3. 1. Obnova a rozvoj dediny a vidieckych oblastí, ako aj zachovanie vidieckeho kultúrneho dedičstva
	x
	
	
	
	

	P 3. 2. Diverzifikácia poľnohospodárskych a agrárnych činností na multifunkčnú štruktúru a alternatívne príjmy 
	
	
	
	
	

	SC 4. ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU A REKREÁCIE
	
	
	
	
	

	P 4. 1. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva 
	x
	
	
	
	

	P 4. 2. Rozvoj ťažiskových druhov a foriem cestovného ruchu
	
	
	
	
	

	P 4. 3. Nárast návštevnosti a viacdňového pobytového cestovného ruchu 
	
	
	
	
	

	P 4. 4. Rast podnikania v cestovnom ruchu
	
	
	
	
	

	P 4. 5. Rast konkurencieschopnosti cestovného ruchu kraja
	
	
	
	
	

	SC 5. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
	
	
	
	
	

	P 5. 1. Ochrana jednotlivých zložiek životného prostredia
	x
	
	
	
	

	P 5. 2. Zdokonalenie odpadového hospodárstva so zameraním na zvýšenie využiteľnosti odpadov a odstraňovanie starých záťaží
	
	
	
	
	

	P 5. 3. Ochrana krajiny a trvalo udržateľný rozvoj
	xx
	
	
	
	

	P 5. 4. Environmentálna osveta, výchova a vzdelávanie
	
	
	
	
	

	SC 6. ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV A SOCIÁLNY ROZVOJ
	
	
	
	
	

	P 6. 1. Prispôsobenie stredného školstva požiadavkám trhu práce
	
	
	
	
	

	P 6. 2. Zabezpečenie primeranej životnej úrovne chudobných, starých, hendikepovaných a neprispôsobivých občanov 
	
	
	
	
	

	P 6. 3. Podpora bytovej výstavby
	xx
	
	
	
	

	P 6. 4. Rozvoj kultúrnych a športových aktivít a aktivít voľného času
	x
	
	
	
	


Zdroj: RO OPBK
Vysvetlivky:
xxx – silné väzby
xx – viditeľné väzby
x – obmedzené väzby/nie priame
Synergia, komplementarita s ostatnými finančnými nástrojmi ES
Inovatívne nástroje financovania 
Jednou z perspektívnych foriem využívania prostriedkov štrukturálnych fondov je využívanie tzv. inovatívnych foriem financovania. Článok 44 všeobecného nariadenia uvádza participáciu Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF), pričom sa odvoláva na „financial engineering“ (finančné inžinierstvo) a vytvára legislatívny rámec pre pôsobenie nových iniciatív EK JASPERS, JESSICA a JEREMIE. 

Vzhľadom na charakter OPBK sa ako najrelevantnejšie javia iniciatívy JESSICA a JEREMIE. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) je iniciatívou EK, EIB a Rozvojovej banky Rady Európy a jej cieľom je presadzovanie trvalo udržateľného investovania, rastu a pracovných miest v európskych mestských oblastiach. JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) je spoločná iniciatíva EK, EIB, EIF a EBRD zameraná na podporu prístupu k finančným prostriedkom pre malé a stredné podniky, najmä pre oblasť vedy a výskumu, podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie a podpory transferu technológií a inovácií. 

JEREMIE[footnoteRef:10] [10: Implementácia iniciatívy JEREMIE je podporená v rámci opatrenia 2.1 OPBK – Inovácie a technologické transfery] 


Uznesením vlády SR č. 951/2008 zo dňa 17.12.2008 bol schválený dokument „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v programovom období 2007 – 2013 a návrhom implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“, na základe ktorého je realizovaná implementácia iniciatívy JEREMIE v podmienkach Slovenskej republiky v programovom období 2007 – 2013. Dňa 23.12.2008 bola medzi Slovenskou republikou a Európskym investičným fondom (EIF) uzatvorená Rámcová zmluva o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike.

Dňa 21.3.2009 bola do obchodného registra zapísaná spoločnosť – Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SZRF, s.r.o.). Táto nová spoločnosť spolu s EIF tvorí holdingový fond – SPV (special purpose vehicle), prostredníctvom ktorého sa implementujú nástroje finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE v SR v programovom období 2007 – 2013.  RO OPBK má 1 zástupcu v Investičnej rade holdingového fondu (dozornej rade SZRF). 

Zmluva o financovaní medzi MVRR SR a EIF bola oficiálne uzatvorená dňa 28.10.2009, kedy došlo    k jej podpisu ministrom výstavby a reg. rozvoja SR Igorom Štefanovom a výkonným riaditeľom EIF Richardom Pellym. Na základe tejto zmluvy boli dňa 18.12.2009 na účet EIF prevedené finančné prostriedky vo výške ERDF: 3 000 000 EUR a ŠR:  529 412 EUR, čo predstavuje 3,15% z finančnej alokácie OPBK na celé programové obdobie. 

Produkty, ktoré budú využívané v rámci implementácie JEREMIE v SR sú nasledovné:

· Nástroje rizikového kapitálu v podobe tzv. „seed“ a „venture capital“
Tieto nástroje sa zameriavajú na podporu začiatkov podnikania MSP od financovania kapitálu na predprípravu alebo vypracovanie podnikateľského plánu po jeho rozšírenie (vrátane), so snahou o rané štádium finančného spektra RK. Cieľom je poskytnúť financovanie vlastného kapitálu spolu s poradenstvom a podporou podnikania, ktoré je zvyčajne s tým spojené, a zároveň pôsobiť ako katalyzátor pri podpore začínajúcich činností RK na Slovensku.

· Portfóliové záruky prvej straty (PRSL)
Tento produkt je zameraný na rozšírenie úverov komerčných bánk pre MSP tým, že poskytuje záruky na krytie portfólia nových úverov pre MSP, s vopred určenou hornou hranicou krytia záruk pre celkové portfólio. Kritériá pre udeľovanie pôžičiek a kritériá portfólia (ako napr. maximálna veľkosť portfólia, obmedzenia sektoru) sú uvedené v operačných dohodách.

· Portfóliové úvery zdielaného rizika (PRSL)
Prostredníctvom nástroja PRSL holdingový fond JEREMIE spolufinancuje úverovanie MSP a následne i rovnakým podielom zdieľa riziko na vytvorené úverové portfólio v pomere 1:1. Tento nástroj tak vedie k ďalšiemu stimulovaniu úverovania za zvýhodnených podmienok pre MSP, podobne, ako je tomu pri nástroji FLPG.
V roku 2010 realizované tieto úkony:

Uzatvorenie dodatkov k zmluvám

· dňa 28.4.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve;
· dňa 7.5.2010 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o financovaní medzi EIF a RO OPBK vo väzbe na iniciatívu JEREMIE (vnadväznosti na uznesenie vlády SR č. 265 zo dňa 26.4.2010); 


Schválenie a podpísanie „Balíka“ zmlúv o Holdingovom fonde (Holding Fund package) 
[bookmark: bmkFPTitleebe4128ea5a948d08ab14240900c75]
Tento „Balík“ tvoria nasledovné zmluvy:
· [bookmark: bmkFPTitle994ccecd626943c087f66d4c796f8e]Zmluva o Holdingovom fonde (medzi EIF a SZRF) podpísaná 22.12.2010;
· [bookmark: bmkFPTitle]Dohoda spoločníkov (medzi SZRB a EIF) podpísaná 22.12.2010;
· Spoločenská zmluva (medzi SZRB a EIF) prijatá 12.1.2011.

Rok 2011

V máji 2011 RO OPBK uzavrel s EIF dodatok č. 2  k Zmluve o financovaní. Predmetom uvedeného dodatku bolo upraviť definíciu okruhu oprávnených prijímateľov akceptovateľných v rámci OPBK pri implementácii iniciatívy JEREMIE v SR. 

Zároveň Monitorovací výbor pre OPBK prostredníctvom procedúry per rollam schválil svojim Uznesením č. 13 zo dňa 27.5.2011 výberové kritériá pre finančné nástroje Rizikového kapitálu pre výber finančných sprostredkovateľov v rámci iniciatívy JEREMIE Slovensko.

Rok 2012

Dňa 3.1.2012 bola v Obchodnom vestníku č. 2/2012 zverejnená Schéma pomoci de minimis           DM-2/2011 Iniciatíva JEREMIE – nástroje rizikového kapitálu týkajúca sa implementácie iniciatívy JEREMIE aj v rámci OPBK. Následne dňa 19.1.2012 vyhlásil EIF výzvu na výber finančných sprostredkovateľov pre nástroje rizikového kapitálu, ktorá trvala do 30.3.2012.V období od apríla do septembra 2012 vyhodnocoval EIF ponuky predložené v rámci danej výzvy.

V mesiaci september bol zo strany EIF vybraný jeden finančný sprostredkovateľ ako správca pre rizikový/rozvojový fond. Dňa 14.12.2012 Investičná rada SZRF, s.r.o. schválila návrh operácií pre fondy rizikového kapitálu pod správou vybraného manažéra. Do konca roku 2012 prebiehalo právne posudzovanie, negociácie a príprava zmluvných dokumentov. 

Rok 2013

V priebehu roka 2013 boli ukončené zmluvné negociácie s vybraným manažérom fondov rizikového kapitálu, ktorý koncom augusta 2013 začal proces registrácie daných fondov v Luxemburgu. Spustenie operácií prvého fondu sa očakáva v prvom štvrťroku 2014. Dňa 25.10.2013 otvoril EIF výzvu pre výber druhého manažéra pre fond spoločného investovania (co-investment fund) do maximálnej výšky 15 mil. EUR a dňa 08.11.2013 túto výzvu uzavrel. K 31.12.2013 nebol ukončený výber druhého manažéra. 

Rok 2014

V roku 2014 prebehli nevyhnutné procesné prípravy na uzavretie zmluvy s druhým manažérom pre fond spoločného investovania. Zmluva bola podpísaná dňa 06.06.2014. Manažéri pre JEREMIE sú Neulogy Ventures a Limerock Advisory ako správcovia nástrojov rizikového kapitálu – seed fondu a fondu rizikového kapitálu. 

V priebehu roka 2014 boli zároveň spustené operácie rizikového kapitálu. Vybraní manažéri fondov rizikového kapitálu investujú do začínajúcich a rozvíjajúcich sa malých a stredných podnikov s prostriedkami SZRF, s.r.o. a súkromných investorov. Prvý vybraný manažér koncom februára 2014 spustil Slovenský inovačný fond (seed fond) a Slovenský podnikateľský fond (fond rizikového kapitálu), registrované v Luxembursku s celkovou alokáciou 23,43 mil. EUR (z toho 17,9 mil. EUR zo SZRF, s.r.o.). Od apríla 2014 boli zrealizoval prvé investície zo seed fondu vo výške 1,2 mil. EUR, následne sa zrealizovali investície vo výške 1,85 mil. EUR z VC fondu, čo predstavuje 7,72 % alokácie pre prvého manažéra ku koncu roka 2014 (v pipeline sa ďalej nachádzajú ďalšie dve investície z VC fondu a 6 investícií zo seed fondu). Prvý manažér získal ďalšie prostriedky od privátnych investorov vrátane prvého inštitucionálneho investora a uzatvoril tzv. second closing vo výške 2 mil. EUR (z holdingového fondu JEREMIE sa poskytne dodatočných 1,1 mil. EUR) v decembri 2014. Po uzavretí výzvy 8.11.2013 a podpise zmluvy o zriadení fondu 6.6.2014 a následnej registrácii Slovak JEREMIE Co-Investment Fund bude druhý vybraný manažér investovať 12 mil. EUR zo SZRF, s.r.o. do jednotlivých projektov s minimálne rovnakým spolufinancovaním od ďalších investorov. Ku koncu roka 2014 mal tento manažér v pipeline 2 indikatívne ponuky vo výške 3 mil. eur z alokácie s kofinancovaním od súkromných investorov vo výške 2,9 mil. EUR.

Finančné prostriedky prevedené z OPBK sú spravované a investované prostredníctvom prvého manažéra. Z celkového poskytnutého príspevku 3 529 412 EUR je 3 300 000 EUR (2 805 000 ERDF) vyčlenených priamo na investície prostredníctvom Slovenského inovačného fondu ( seed fond).

Z tohto záväzku bolo do konca roka 2014 do Slovenského inovačného fondu vyplatených 831 751 EUR (706 988,00 ERDF). Doteraz investované financné prostriedky sú vo výške 380 000,00 EUR (z toho 323 000,00 EUR ERDF).Týmito finančnými prostriedkami boli podporené 4 MSP. Zostávajúca alokácia, ktorú je potrebne vyčerpať je vo výške takmer 2,86 mil  EUR.


Aktuálne prebiehajú rokovania s ďaľšími potenciálnymi prijímateľmi. Pripadná nevyčerpaná alokácia po roku 2015 bude využitá v súlade s usmernením k ukončeniu programov (príloha k rozhodnutiu Komisie, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 1573 bod. 3.6. t.j do 31.3.2017. Nakoľko ide o konečný términ na predloženei ŽoP je na národnej úrovní stanovený termín na  predloženie záverečnej žiadosti o platbu a záverečného výkazu výdavkov orgánu auditu v dostatočnom časovom predstihu, avšak najneskôr do 31. decembra 2016.
 

Prehľad konečných alokácií a OP participujúcich na JEREMIE
	OP
	RO
	ERDF
	Národné spolufinancovanie
	Celková alokácia

	OP KaHR
	MH SR
	57 000 000
	10 058 823
	67 058 823

	OP BK
	MPRV SR
	3 000 000
	529 412
	3 529 412

	OP VaV
	MŠVVŠ SR
	25 000 000
	4 411 765
	29 411 765

	Spolu
	-
	85 000 000
	15 000 000
	100 000 000




Prehľad rozdelenia alokácií podľa Investičnej stratégie
	OP
	RO
	Rizikový kapitál
	Rizikový kapitál
	FLPG
	PRSL

	
	
	BSK
	okrem BSK
	okrem BSK
	okrem BSK

	OP KaHR
	MH SR
	-
	-
	49,7[footnoteRef:11] [11:  V mesiaci marec 2014 došlo ku zmene alokácie FLPG na 42,98 mil. EUR.] 

	13,3[footnoteRef:12] [12:  V mesiaci marec 2014 došlo k zmene alokácie PRSL na 20,02 mil. EUR.] 


	OP BK
	MPRV SR
	3,3[footnoteRef:13] [13:  Pre Bratislavský región - Seed Fond.] 

	-
	-
	-

	OP VaV
	MŠVVŠ SR
	5,6[footnoteRef:14] [14:  Pre Bratislavský región - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond.] 

	22,1[footnoteRef:15] [15:  Mimo Bratislavský región - Venture Capital Fond alebo Co-Investment Fond (max. 4 mil. EUR na Seed Fond).] 

	-
	-

	Spolu
	
	8,9
	22,1
	49,7
	13,3




JESSICA:


Nastavenie inovatívneho finančného nástroja JESSICA v rámci pilotného projektu 2013 – 2014
Inovatívny finančný nástroj JESSICA sa zakladá na využití návratných foriem financovania a je v rámci OPBK a Regionálneho operačného programu (ďalej aj ako „ROP“) nasmerovaný najmä na zlepšenie infraštruktúry bývania, energetickej efektívnosti a komplexnej obnovy existujúcich bytových domov v mestských oblastiach. 
Na účely implementácie nástroja finančného inžinierstva bol v rámci ŠFRB ako finančnej inštitúcie vytvorený tzv. osobitný finančný blok, na ktorého účty sú prevedené finančné prostriedky z alokácie ROP a OPBK. V zmysle Zmluvy o financovaní a Investičnej stratégie - dokumentov upravujúcich konkrétne postupy a mechanizmy implementácie - je ŠFRB zodpovedný za ďalšie poskytnutie prostriedkov žiadateľom o podporu vo forme úverových produktov, ktoré sú určené na zatepľovanie a komplexnú obnovu bytových domov. 
V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.4 Riadiaci orgán pre ROP/OPBK pripravil Zmluvu o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB, na základe ktorej je implementovaný mechanizmus JESSICA. Zmluva o financovaní bola podpísaná dňa 22. apríla 2013.
V roku 2013 boli na pilotný projekt zo zdrojov ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 000 000 Eur (z toho 6,80 mil. Eur zo zdrojov ERDF) a 3 529 412 z OPBK (z toho 3 000 000 Eur zo zdrojov ERDF). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v alokácii určenej pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 1.1 Regenerácia sídiel OPBK.
Stav implementácie projektov JESSICA I podľa operačných programov k 31. 12.2014:
	OP
	Celkové zdroje
	
ERDF
	Kontrahované finančné prostriedky ERDF/ prevedené prostriedky na klientské/čerpacie účty klientov*
	
Počet žiadostí
	% Kontrahovania
	Počet ukončených projektov
	Výška doteraz čerpaného úveru žiadateľmi z čerpacích účtov na základe faktúr** 

	OPBK
	3 529 412,00
	3 000 000
	2 988 405,68

	17
	99,61%
	6
	
2 371 116,18

	ROP
	8 000 000,00
	6 800 000
	6 772 149,77

	55
	99,59%
	9
	
5 955 495,29

	Celkovo
	11 529 412,00
	9 800 000
	9 760 555,45
	72
	99,60%
	15
	
8 326 611,47


Zdroj ŠFRB 2014
*Za moment vyplatenia prostriedkov prijímateľov sa považuje v zmysle postupov ŠFRB a zákona o ŠFRB prevod prostriedkov na klientský/čerpací účet prijímateľa. Po podpise úverovej zmluvy a zabezpečení úveru ŠFRB prevádza na účet klienta (tzv. čerpací účet) v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke celý objem finančných prstriedkov priznaného úveru. V tabuľke SFC riadky IV.1.4 – IV.1.5.1 sú preto údávané údaje na základe sumy prevedenej na klientské/čerpacie účty. Z čerpacieho účtu sú finančné prostriedky čerpané v prospech dodávateľov ŠFRB klienta postupne na základe predložených faktúr (pozri posledný stĺpec tejto tabuľky).
Pokračovanie JESSICA II 

Vzhľadom na potrebu rýchleho a efektívneho kontrahovania voľných zdrojov v rámci OPBK a ROP, a tiež v nadväznosti na úspešné kontrahovanie alokácie v rámci pilotného projektu v rokoch 2013 až 2014 a pretrvávajúci záujem o zvýhodnené úvery na obnovu bytového fondu, sa RO pre OPBK a ROP a ŠFRB v nadväznosti na platnú Zmluvu o financovaní dohodli na pokračovaní implementácie finančného nástroja JESSICA v druhej fáze a uzavretí Dodatkov č. 2 a č. 3 k Zmluve o financovaní. Cieľ investičnej stratégie JESSICA II bol vzhľadom na nový zákon o ŠFRB, ktorý je platný od 1. januára 2014, aktualizovaný s dôrazom na komplexnú obnovu bytových domov zahrnujúcu aktivity vedúce k zvyšovaniu energetickej efektívnosti. [footnoteRef:16] [16:  V porovnaní s JESSICA I a v zmysle Zákona o ŠFRB a aktualizovanej investičnej stratégie ŠFRB je hlavný cieľ energetickej efektívnosti dosahovaný nielen čiastkovým zateplením vonkajšieho plášta bytového domu ale prostredníctvom komplexnej obnovy, ktorá zahrnuje tiež aktivity ako napr. odstránenie systémových porúch alebo nodernizácia spoločných častí domu, komplexná obnova budovy zlepšuje energetickú hospodárnosť (napr. výmena výťahu má bezprostredný dopad na energetickú efektívnosť domu). Zároveň sú dané stavebné aktivity logicky previazané (napr. nie je možné zatepľovať bez riešenia systémovej poruchy domu). Uvedená aktulazácia stratégie je zároveň v súlade s celoeurópskym  zacielením nástroja JESSICA, ktorý preferuje komplexnú obnovu zanedbaných mestských oblastí resp. zanedbaných bytových domov, nielen čiastkové aktivity bez synergickej nadväznosti na celkový stav a zhodnotenie infraštruktúry mestských oblastí/domov.] 


Alokácia pre iniciatívu JESSICA II bola stanovená v maximálnej výške 90 640 000 Eur[footnoteRef:17] z prostriedkov ROP (z toho ERDF 77 044 000 Eur) a 12 900 000 Eur16 z prostriedkov OPBK (z toho  ERDF 10 965 000 EUR). Výška skutočne vyplatených prostriedkov do osobitného finančného bloku bude závisieť od disponibilných zdrojov OPBK a  ROP a relevantných okolnosti implementácie, kontrahovania a čerpania operačného programu v priebehu roka 2015. V nadväznosti na Nariadenia EU o finančných nástrojoch a v zmysle Investičnej stratégie, ktorá tvorí prílohu Dodatku č. 2, musí prebehnúť 100 % prevod prostriedkov na účty prijímateľov najneskôr do 31. 12. 2015. [17:  Objem bol vyčlenený z voľných zdrojov v rámci ROP prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel (30 453 000 Eur zdroj ERDF), pod ktorú spadá nástroj JESSICA, a vďaka navýšeniu alokácie prioritnej osi prostredníctvom využitia 10% flexibility (46 595 000 Eur zdroj ERDF), ktorá umožňuje nadkontrahovanie prioritnej osi bez revízie programu. V rámci OPBK bol objem vyčlenený z voľných zdrojov prioritnej osi 1 – Regenerácia sídiel.] 


Na základe výsledkov pilotného projektu (priemerná poskytnutá podpora na jeden projekt bola 156 951,53 Eur) sa v rámci druhej fázy iniciatívy JESSICA očakáva komplexná obnova cca 577 (ROP) + 82 (OPBK) bytových domov v mestských oblastiach na celom území SR. V rámci každého projektu 


sa očakáva úspora tepla na vykurovanie minimálne 35% oproti pôvodnému stavu v zmysle stanovenej 
podmienky poskytnutia úveru (proces napĺňania cieľa a hodnôt bude zároveň presnejšie monitorovaný SIEA prostredníctvom merateľných ukazovateľov).

Postup implementácie od 1. januára 2014[footnoteRef:18] [18:  Podrobný postup implementácie finančného nástroja JESSICA od roku 2011 do 31. decembra 2013 je uvedený vo Výročnej správe ROP 2013 resp. OPBK 2013. ŠFRB o postupe implementácie podrobne referuje Riadiacemu orgánu v pravidelných Polročných a ročných monitorovacích správach.] 

V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré hlavné kroky implementácie iniciatívy JESSICA v roku 2014:

· V roku 2014 bol uzavretý dodatok č.1 k Zmluve o financovaní, ktorým sa zadefinovala oznamovacia povinnosť v zmysle  §  22 ods.2 zákona č.231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov voči Ministerstvu financií SR.
· Na stránke www.ropka.sk bolo dňa 12. 01. 2015 zverejnené Písomné vyzvania k predloženiu žiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA II. Po pripomienkovaní návrhu Dodatku č. 2 a Investičnej stratégie relevantnými subjektmi (MF SR, CKO) v januári 2015 bol dňa 3. februára 2015 podpísaný Dodatok č. 2 k zmluve o financovaní spolu s aktualizovanou Investičnou stratégiou, na základe ktorej bude implementovaná druhá fáza iniciatívy JESSICA. 
· Na stránke www.opbk.sk bolo dňa 09. 02. 2015 zverejnené Písomné vyzvania k predloženiu žiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA II. V zmysle Písomného vyzvania pre OPBK bola navýšená alokácia zo zdrojov OPBK v celkovej výške 12 900 000 Eur (z toho ERDF 10 965 000 Eur). Dodatok č. 3 k zmluve o financovaní bol podpísaný štatutárnym orgánom  MPRV SR 3. marca 2015. 
Hlavné definície oprávnenosti v rámci projektov JESSICA I.

Cieľová skupina sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v mestských oblastiach, ktoré si vyžadujú intervencie s cieľom zvýšenia energetickej efektívnosti.

Oprávnené aktivity smerovali k zníženiu energetickej náročnosti prostredníctvom stavebno-technických intervencií v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Na základe zmeny zákona o ŠFRB č. 150/2013 Z.z. a zmeny investičnej stratégie bol od 01.01.2014 špecifikovaný okruh oprávnených aktivít stavby.



V roku 2013 v rámci JESSICA I boli v zmysle zákona 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania základné parametre úverovej podpory nasledovné: váška poskytnutého úveru tvorila max. 80% oprávnených nákladov stavby bytového domu, výška úroku bola 0,0% p.a. a max. doba splatnosti úveru bola 15 rokov.

Na základe zmeny zákona o ŠFRB a zmeny investičnej stratégie boli od 01.01.2014 parametre upravené nasledovne: výška úroku 1,5%, maximálne do výšky 75% oprávnených nákladov, s dobou splatnosti 20 rokov, s podmienkou min. 35% zníženia energetickej náročnosti.

Pozitívne dopady JESSICA

Hlavné pozitívne dopady implementácie finančného nástroja JESSICA v nadväznosti na ciele ROP:
· Pozitívne skúsenosti s využitím pilotného projektu JESSICA slúžia ako vzorový príklad pri príprave IROP, v ktorom sa opäť očakáva využitie inovatívnych finančných nástrojov.
· Zatepľovaním a obnovou bytových domov sa dosahuje dlhodobá  energetická úspora v spotrebe tepla na vykurovanie; zvyšuje sa energetická hospodárnosť budov 
· JESSICA prispieva k zlepšeniu fyzického stavu existujúceho bytového fondu a predĺženia jeho životnosti 
· Zlepšuje sa ochrana životného prostredia znížením emisií skleníkových plynov
· Vďaka navýšeniu zdrojov z JESSICA do ŠFRB dochádza k saturácii vysokého záujmu obyvateľov o zateplenie a obnovu bytových domov
· JESSICA má pozitívny vplyv na estetiku sídlisk a celkovú tvorbu mestského prostredia


Monitorovanie napĺňania merateľných ukazovateľov

V zmysle Zmluvy o financovaní a jej Investičnej stratégie je ŠFRB povinný pravidelne monitorovať proces implementácie. Medzi povinné údaje (merateľné ukazovatele), ktoré ŠFRB vykazuje, patria údaje o znížení energetickej náročnosti budov (%; kWh/m²), zateplenej ploche (m2), ročných úsporách energie realizovaním projektu (GJ/rok), počte poskytnutých úverov a počte podporených bytových domov. 

Proces napĺňania cieľov a hodnôt úspory energií je monitorovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej len „SIEA“) na základe Zmluvy o spolupráci so ŠFRB od roku 2013. SIEA stanovuje plánované hodnoty a vykonáva zber, monitorovanie a spracovanie údajov potrebných pre vyhodnotenie energetickej hospodárnosti budov v projektoch ŠFRB pri využití finančného nástroja JESSICA. Podrobný prehľad údajov SIEA je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:


Merateľné ukazovatele pre JESSICu I v zmysle uzatvorených zmlúv o úvere medzi žiadateľmi a ŠFRB
(projekty ROP a OPBK):
	Názov indikátora
	Merná jednotka
	Východisková hodnota 2012-2013
	Cieľ: Plánovaná hodnota 2015
	rok 2014 

	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením
	%****
	100
	47,25
	56,71 – vyjadrenie ukazovateľa č. 2 v % 

	zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením
	kWh/m²
	95,78*
	45,26**
	54,32***  

	zateplená plocha
	m²
	0
	216 421,37*****
	209328,8  


	ročné úspory energie realizovaním projektov
	GJ/rok
	0
	36 895,41******
	28481,67*******

	počet poskytnutých úverov
	ks
	0
	71
	71

	počet podporených bytových domov******* 
	ks
	0
	71
	71 


Zdroj: ŠFRB/SIEA, Výročná správa 2014 o implementácií JESSICA

Vysvetlivky k hodnotám v tabuľke:

V tabuľke sú len hodnoty za 71 schválených projektov; 1 ďalší projekt  bol doručený na SIEA po 1.1.2015, zaradený do hodnotenia bude až od 1.1.2016. Informácie o projektoch, ktorým nebol priznaný úver ŠFRB na SIEA nezasiela.

Z pohľadu vyhodnocovania SIEA je dôležitý termín, kedy bola technicky ukončená realizácia zateplenia. Za tento termín je na základe informácií získaných od správcov jednotlivých BD považovaný termín, kedy bolo ukončené zatepľovanie celej zateplenej plochy, ktorú vyhodnocuje SIEA pre ŠFRB, pretože odvtedy sa začína naplno prejavovať účinok zateplenia. Tento termín sa môže z rôznych dôvodov (drobné reklamácie, oneskorenie z organizačných dôvodov a pod.) líšiť od termínu kolaudácie, ktorý považuje za termín ukončenia projektu ŠFRB. Z tohto hľadiska je podľa komunikácie SIEA s konečnými prijímateľmi 68 projektov považovaných za technicky ukončené realizácie (3 projekty sú ešte v realizácii). Na základe údajov ŠFRB je celkovo ukončených 15 projektov v zmysle vydaného kolaudačného rozhodnutia resp. odovzdávacieho protokolu predloženého na ŠFRB.


[bookmark: _GoBack]*	Východisková hodnota je stanovená váženým priemerom  východiskových hodnôt o energetickej náročnosti budov (mernej potreby) pred realizáciou projektu zo všetkých 71 zazmluvnených projektov z údajov zo žiadostí o úver (údaje zo žiadostí pre SIEA poskytla ŠFRB)
**	Plánovaná hodnota je stanovená váženým priemerom plánovaných hodnôt na základe 71 zazmluvnených projektov, najneskôr 31/12/2015 bola stanovená na základe poskytnutých údajov od ŠFRB 

***	Hodnota v r. 2014 je stanovená váženým priemerom, pričom u 57 projektov ktoré neboli v r. 2014 zrealizované / ukončené, bola započítaná hodnota mernej potreby pred realizáciou (a u 15 projektov ukončených bola započítaná plánovaná hodnota po realizácii.
	U tohto indikátora boli vyhodnocované „teoretické údaje“ mernej potreby navrhnuté projektantmi. 

****	Percentuálne vyjadrenie nižšie uvedeného indikátora kWh/m2.
*****	Zateplená plocha – plánovaná hodnota: súčet plánovaných zateplených plôch na základe 71 zazmluvnených projektov, očakávaná po ich ukončení, najneskôr 31/12/2015; tiež ide o údaje, ktoré SIEA dostala zo ŠFRB a boli premietnuté zo žiadostí o úver. 

******	Východisková a plánovaná hodnota 2015 – na základe údajov zo žiadostí o úver od ŠFRB; sumárne údaje za 71 zazmluvnených projektov 

*******	Hodnota dosiahnutá v r. 2014 = Potreba pred zateplením (údaj zo žiadostí) - Reálna spotreba v r. 2014 (na základe údajov z faktúr, ktoré zozbierala SIEA priamo od konečných prijímateľov); sumárne údaje za všetkých 71 zazmluvnených projektov .

*******     V rámci daného ukazovateľa sa sledujú všetky podporené projekty od momentu schválenia  a podpisu zmluvy o úvere ( v rámci ukazovateľa sa nerozlišuje medzi realizovanými a ukončenými projektmi).

SIEA ďalej vykazuje údaje o realizácii  projektov na úrovni jednotlivých krajov. Tento prehľad ponúkne porovnanie napĺňania vybraných ukazovateľov za jednotlivé kraje (prepočty údajov vychádzajú z metodiky využívanej aj vo vyššie uvedenej tabuľke).

Percentuálne porovnanie cieľovej mernej potreby po zateplení (navrhnutej projektantmi – údaje zo ŠFRB) so skutočnoumernou spotrebou v r. 2014 (pre všetkých 71 projektov) , na základe údajov poskytnutých správcami jednotlivých BD v zmysle uzatvorených zmlúv k 31.1.2015; 

	Kraj
	Plánovaná Merná potreba po zateplení, cieľ 2015 [%]
	Merná spotreba v r. 2014, [%]

	BB
	41,29
	42,46

	KE
	43,68
	49,02

	ZA
	42,37
	62,80

	BA
	49,23
	78,37

	TT
	42,00
	57,63

	TN
	58,25
	59,82

	NR
	54,58
	62,69

	PO
	50,73
	90,28


                                              ŠFRB/SIEA, Výročná správa 2014 o implementácii JESSICA

Zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením v r. 2014:
	Kraj
	Východisková hodnota: Merná potreba pred zateplením [kWh/m2.rok]
	Cieľ 2015: plánovaná Merná potreba po zateplení [kWh/m2.rok]
	Skutočná merná spotreba v r. 2014 [kWh/m2.rok]

	BB
	122,08
	50,40
	51,83

	KE
	106,98
	46,73
	52,44

	ZA
	101,80
	43,13
	63,93

	BA
	93,79
	46,17
	73,50

	TT
	90,60
	38,05
	52,21

	TN
	85,24
	49,65
	50,99

	NR
	81,67
	44,58
	51,20

	PO
	80,64
	40,91
	72,80


                ŠFRB/SIEA, Výročná správa 2014 o implementácií JESSICA


Ročné úspory energie v r. 2014 v porovnaní s plánovanými hodnotami po zateplení:
	Kraj
	Cieľ 2015: plánované ročné úspory energie  - plán [GJ/rok]
	Reálne dosiahnuté ročné úspory energie v r. 2014 za všetkých 71 projektov (68 ukončených + 3 v realizácii) [GJ/rok]

	TN
	1 664,96
	1 582,96

	PO
	1 948,00
	622,42

	TT
	2 315,61
	1 691,59

	BB
	2 907,99
	2 850,33

	NR
	3 915,12
	3 216,46

	ZA
	5 766,32
	3 722,18

	KE
	9 054,64
	8 834,36

	BA
	9 322,78
	5 961,37


                                       ŠFRB/SIEA, Výročná správa 2014 o implementácií JESSICA

[bookmark: _Toc389128439]2.7 Monitorovanie a hodnotenie

[bookmark: _Toc389128440]2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie kvality vykonávania OPBK v súlade s čl. 63 - 68 všeobecného nariadenia zabezpečuje RO OPBK a Monitorovací výbor pre OPBK (ďalej aj „MV OPBK“ resp. „monitorovací výbor“). Monitorovanie OPBK začalo dňom jeho schválenia EK a končí sa dňom jeho ukončenia. 

Predmetom monitorovania na úrovni programu je dôsledné a pravidelné sledovanie realizácie cieľov operačného programu s využitím ukazovateľov OP, s cieľom poskytnúť príslušným zodpovedným subjektom okamžitý prístup k spoľahlivým, konzistentným a aktuálnym informáciám dôležitým pre vykonávanie a hodnotenie OP tak, aby bola zabezpečená maximálna absorpcia poskytovaných finančných prostriedkov a naplnené všetky požiadavky vyplývajúce z príslušných legislatívnych predpisov SR a ES a relevantnej riadiacej dokumentácie. Výstupmi monitorovania sú výročné správy a záverečná správa o vykonávaní OP ako aj ďalšie informácie pre rozhodovanie monitorovacích výborov a pre potreby vykonávania a hodnotenia riadených procesov.

IT monitorovací systém pre ŠF a KF (ITMS) – [čl. 60 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006]

Opis informačného systému vrátane vývojového diagramu (centrálny alebo spoločný  sieťový systém alebo decentralizovaný systém s prepojeniami medzi systémami)

ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007 – 2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programové obdobie 2004 - 2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia. 

Systém je centrálny, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, certifikačného orgánu, orgánu auditu a orgánov koordinácie horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie MF SR – spolu so systémami ISUF (Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS (Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia. 

Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov.

[image: cid:image001.jpg@01CB3FA5.6673A600]



ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:
-	programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení)
-	implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti)
-	implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov, komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti)
-	monitorovanie projektov (počas aj po realizácie)
-	monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne,)
-	audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií)
-	poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.

Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné:
-	Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské orgánové role.
-	V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným  typom orgánu nemohli byť vykonávané iným typom orgánu.
-	Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného manuálu orgánu patria.
-	Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizačné programové vizibility, ktoré určujú, ktoré operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu. 
-	Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov.
-	Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa prideľovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu na výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej aj „Systém finančného riadenia ŠF a KF 2007 – 2013“) od žiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas schvaľovacieho procesu.

Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi subjektmi.

Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností.

Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na vyššie úrovne.

Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu.

Prehľad nasadenia jednotlivých verzií  ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (tabuľka neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v rámci ktorých došlo k nasadeniu nových funkcionalít).

Systém ITMS v súčasnosti spĺňa požiadavky na monitorovací informačný systém, ktoré sú ustanovené v relevantnej legislatíve SR a nariadeniach EK a transponované do riadiacej dokumentácie.

Hlavným cieľom vývoja v zmysle zmluvy č. 3515/3210/2011 v sledovanom období bola úprava a dopracovanie funkcionalít verejnej a neverejnej časti ITMS a odstránenie auditných zistení, ktoré boli identifikované predchádzajúcimi auditmi. Cieľom úpravy a dopracovania funkcionalít je zjednodušovanie existujúcich funkcionalít, zvyšovanie užívateľského komfortu užívateľov a zvyšovanie informovanosti užívateľom ITMS



Tab. č. 14: Funkcionality ITMS
	Verzia systému ITMS
	Najdôležitejšie nasadené funkcionality

	1.0
	Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia

	2.0
	Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov

	2.1 (1.fáza)
	Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí

	2.1 (2.fáza)
	Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál

	2.2
	Modul auditu
Sfunkčnené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR.

	2.3
	Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5

	2.4
	Eurokonverzia systému ITMS balík 6

	2.5
	Zavedenie zdroja pro–rata do systému ITMS

	2.6
	Funkcionalita evidencieŽoP na EK

	2.7
	Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS

	2.8
	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
Správa používateľského účtu na portáli ITMS
Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS
Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch

	2.9
	Monitorovacia tabuľka pre 2. Programové obdobie
Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti  ITMS
Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – zmena vzťahu 1:N na M:N.
Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu

	2.10
	Funkcionalita monitorovacích správ
OLAP pre ŽOP na EK

	2.11
	Aktualizácia monitorovacej tabuľky
Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti
Doplnenie párovania záloh o OoVFP a dorovnávací mechanizmus
Aktualizácia exist. funkcionality ŽOP na EK
Zmeny v module Nezrovnalostí PO 2007-2013

	2.12
	Implementácia EIB do ITMS
Informácia o účastníkoch projektu
OLAP pre NZR
OLAP overovania
SFC ŽOP EK
Ročný výkaz o vymožených sumách
Zostava – záznam z admin.kontrolyŽoP
Zostava – KZ k VO a MS
Aktualizácia SFC rozhraní-OP
Tabuľka OP HP

	2.13 a 2.14
	Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov

	2.15
	Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej
Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu
Prechod na off-line report server
Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru 


Zdroj:ITMS


Monitorovací výbor pre Operačný program Bratislavský kraj

V roku 2014 sa uskutočnilo jedno riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OPBK a jedno hlasovanie monitorovacieho výboru pre OPBK písomnou procedúrou (hlasovania per rollam).

Hlasovanie Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomnej procedúry (per rollam):

Termín rozhodnutia13.6.2014. Monitorovací výbor Uznesením č. 22/2014 schválil:

· Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2013

Monitorovací výbor Uznesením č. 22/2014 Riadiacemu orgánu OPBK uložil:

· Predložiť schválenú Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2013 Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007 v termíne do 30.6.2014. Monitorovací výbor pre OPBK zároveň udeľuje Riadiacemu orgánu pre OPBK mandát k vykonaniu zmien vo schválenej verzii Výročnej správy o vykonávaní OPBK za rok 2013 na základe požiadaviek Európskej komisie. 

Plnenie uložených povinností:

RO OPBK predložil schválenú Výročnú správu o vykonávaní OPBK za rok 2013 Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC 2007 dňa 26.6.2014.


Riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK:

Dňa 21.11.2014 sa v priestoroch Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR uskutočnilo deviate zasadnutie Monitorovacieho výboru OPBK.


Monitorovací výbor OPBK na svojom zasadnutí Uznesením č. 23/2014 zobral na vedomie:

1. Prehľad prijatých rozhodnutí Monitorovacieho výboru OPBK prostredníctvom písomných procedúr
2. Informáciu o zmenách v Programovom manuáli pre OPBK
3. Informáciu o pokroku v implementácii OPBK
4. Informáciu k štatútu Monitorovacieho výboru OPBK o možnosti schválenia zmeny finančného plánu OPBK prostredníctvom riadneho zasadnutia alebo prostredníctvom písomnej procedúry.

Monitorovací výbor OPBK na svojom zasadnutí Uznesením č. 23/2014schválil:

1. Zmenu Programového manuálu Operačného programu Bratislavský kraj - zmena finančného plánu Operačného programu Bratislavský kraj


Monitorovací výbor OPBK na svojom zasadnutí Uznesením č. 23/2014uložil:

1. Predložiť štatutárnemu zástupcovi Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na schválenie Zmenu Programového manuálu Operačného programu Bratislavský kraj

Plnenie uložených povinností:

RO OPBK predložil zmenu Programového manuálu Operačného programu Bratislavský kraj ver.11 na podpis štatutárnemu zástupcovi ministerstva  dňa 26.11.2014. Programový manuál bol podpísaný štatutárnym zástupcomministerstva dňa 26.11.2014.

Bližšie informácie o zmene Programového manuálu OPBK sú uvedené v kapitole 2. Prehľad realizácie operačného programu.


Výročné stretnutie so zástupcami Európskej komisie v zmysle všeobecného nariadenia
Riadiaci orgán pre OPBK sa zúčastnil Výročného stretnutia k NSRR 2014, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 26. novembra 2014 v Hoteli Barónka. Hlavnými bodmi programu výročného stretnutia boli programové obdobie 2007 – 2013 (fyzický a finančný progres, Joint Road Map 2014), a nové programové obdobie 2014-2020.
Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Ministerstvo financií SR poskytlo celkový prehľad o čerpaní finančných prostriedkov i vzhľadom na pravidlo n+ 2 a n+ 3.
Zástupcovia EK upozornili na riziko straty finančných prostriedkov. Upozornili, že EK neplánuje predlžiť obdobie oprávnenosti výdavkov. Zároveň potvrdili že sú pripravení poskytnúť odborné poradenstvo ako i aktívnu spoluprácu a diskusiu o možných opatreniach na odvrátenie alebo zníženie tohto negatívneho stavu.
MF SR v prezentácii konštatovalo, že dekomitment je neodvrátiteľný no riadiace orgány by mali prijať všetky kroky nato (napr. fázovanie, preprogramovanie, Jessica) aby došlo k jeho eliminácií v čo najväčšej miere. 
Zástupcovia EK zároveň konštatovali, že všetky výročné správy boli zaslané v termíne. Počas kontroly kvality boli identifikované nesúlady odstránené. Všetky reporty boli komisiou schválené.  Zástupcovia EK prezentovali oblasti, v ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Problémy identifikované v roku 2014 boli skôr technického charakteru spojené s problémami nekonzistencie hodnôt ukazovateľov v reportoch, nesprávne zadávanie informácií do systému.
Ďalším dôležitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK považuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. 
MF SR v súvislosti s iniciatívou JEREMIE informovalo o pomalom štarte toho nastroja. Dôvody oneskorenia sú predovšetkým spôsobené financovaním z 3 OP, zložitou štruktúrou implementácie a prísne regulačné pravidla FEI. EK vyzvala na urýchlenie čerpania, nakoľko finančné prostriedky majú byť poskytnuté konečným príjemcom do decembra 2015.
V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo o vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť verejného obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, zástupcovia EK zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych kapacít, aby bolo možné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu využívať závery z vykonaných hodnotení pri vypracovaní výročných/strategických správ a pri príprave budúceho programového obdobia. V súvislosti s vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať možnosti zavedenia zjednodušeného vykazovania výdavkov. 

- Spoločný plán úloh (Joint Road Map) – monitorovacia tabuľka pre sledovaný rok 

RO OPBK predkladá pravidelný odpočet úloh prostredníctvom monitorovacej tabuľky Joint Road Map („JRM“). V priebehu roka 2014 bola predložená aktualizácia úloh celkovo 4x, a to k 30.3.2014, 30.6.2014, 30.9.2014, a 31.12.2014.

Odpočet úloh, ktoré sa podľa JRM plnia v rámci OPBK, sa týkajú: 

1. Riadiacich a kontrolných systémov, ktoré sú aktualizované v zmysle platného Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
1. Vplyvu konaní v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, pričom roku 2014 v rámci OPBK takéto konanie nebolo uskutočnené.
1. Finančného inžinierstva, kde RO OPBK poskytoval aktualizované informácie týkajúce sa implementácie „Iniciatívy JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu" a iniciatívy JESSICA.
1. V oblasti hodnotení  RO OPBK informoval, že dňa 05. mája 2014 bolo ukončené a na webovom sídle OPBK zverejnené „Strategické hodnotenie OPBK“ . 

Monitorovanie vplyvov OPBK na životné prostredie / Monitorovanie opatrení v rámci SEA

V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES o posudzovaní určitých plánov a programov na životné prostredie, čl. 10: „členské štáty sledujú významné environmentálne účinky implementácie plánov a programov aby boli, okrem iného, schopné včas identifikovať nepredvídané škodlivé účinky a schopné uskutočniť vhodné nápravné opatrenia“. Ak opatrenia povedú k zmene operačného programu, môže byť potrebné strategické hodnotenie životného prostredia (SEA – strategic environmental assessment).

V súvislosti s prípravou revízie OPBK v rokoch 2010 - 2011 bolo vykonané zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu.Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, ako príslušný  orgán štátnej správy v zmysle § 55 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, na základe oznámenia o strategickom dokumente Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007 - 2013, ktorú predložil obstarávateľ Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, vydal podľa § 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, na základe ktorého sa tento strategický dokument nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. 
Krajský úrad životného prostredia v Bratislave v rámci zisťovacieho konania posúdil strategický dokument Revízia Operačného programu Bratislavský kraj 2007 - 2013  z hľadiska povahy i rozsahu navrhovaných zmien koncepcie, z hľadiska významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravia obyvateľstva, ako aj úrovne spracovania strategického dokumentu. Prihliadal pritom na stanoviská doručené k strategickému dokumentu od zainteresovaných subjektov. Na základe doručených stanovísk bolo možné konštatovať, že nie sú dôvody pre ďalšie posudzovanie strategického dokumentu. 
Vplyv OPBK na životné prostredie bol v roku 2014 sledovaný aj prostredníctvom nasledujúcich ukazovateľov:
- ukazovateľ 28: Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (ukazovateľ vybraný zo zoznamu Európskou komisiou navrhnutých core ukazovateľov – tematická oblasť životné prostredie);
- ukazovateľ 39: Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (tematická oblasť fyzická obnova a obnova životného prostredia).

V roku 2014 neboli identifikované negatívne vplyvy operačného programu na životné prostredie. 


[bookmark: _Toc389128441]2.7.2 Hodnotenie

V zmysle Plánu hodnotení OPBK na rok 2014 mali byť vykonané dve hodnotenia Predbežné (ex-ante) hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014-2020 a Marketingový prieskum, (prieskum verejnej mienky) Operačného programu Bratislavský kraj. 

Predbežné Ex ante hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu na obdobie 2014-2020 bolo realizované na základe zmluvy uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a IU.N.EX. PERSON. s.r.o. Toto predbežné hodnotenie bolo ukončené dňa 31.12.2014.

Hodnotenie Marketingového prieskumu, (prieskum verejnej mienky) Operačného programu Bratislavský kraj je naplánované na rok 2015.
[bookmark: _Toc194992182]
V roku 2014 bolo ukončené Strategické hodnotenie Operačného programu Bratislavský kraj a Ex-ante hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu. 



	Názov hodnotenia
	Suma (vrátane DPH) v €
	Doba realizácie hodnotenia
	Typ hodnotenia

	Strategické hodnotenie OPBK
	 24 360,00 €
	máj 2013 – apríl 2014
	strategické  a externé

	Stručný popis zistení z hodnotenia:

Hodnotiteľ v rámci sledovaného obdobia skonštatoval dobre nastavenie OP jeho schopnosť plniť zvolenú stratégiu a stanovené ciele. OP tiež rýchlo reagoval na ekonomickú krízu a zmenu priorít trhu (žiadateľov) o čom svedčí i uskutočnená revízia OP BK v roku 2010 (schválená EK v roku 2011).  Stratégia OPBK bola v súlade so stratégiou NSRR v oblasti inovatívnosti a informatizácie. Prostriedky vyčlenené na realizáciu OPBK boli v súlade s Lisabonskou stratégiou a väčšinou smerovali do oblasti s pridanou hodnotou (výskum, vývoj, inovácie).

	Závery z hodnotenia  a navrhnuté odporúčania:  

V rámci OPBK hodnotiteľ nenavrhol žiadne konkrétne opatrenia na zvýšenie čerpania alebo zmenu stratégie a zamerania OPBK. Nakoľko čerpanie považoval za uspokojivé a riziko dekomitmentu, i vzhľadom na trend v čerpaní nízke, odporúčanie smeroval do vytvorenia mechanizmu, ktorý by voľné finančné prostriedky, ktoré už nie je možné využiť na dopytovo orientované projekty vedel absorbovať.

Odporúčanie do programového obdobia 2014-2020 boli zamerané predovšetkým na zvýšenie kvality pripravovaných výziev a zníženie administratívnej záťaže. Hodnotiteľ sa okrajovo dotkol i oblasti verejného obstarávania, kde navrhol posilniť administratívne kapacity.

	Prijaté opatrenia zo strany RO a Realizácia záverov z hodnotenia:

RO pre OPBK vyhlásil 25.06.2014 s uzávierkou 25.09.2014 výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 2.1 – Inovácie a technologické transfery v celkovej alokácii 1 470 828,10 EUR (zdroj ERDF). Tieto zdroje predstavovali v tom čase voľne nealokované finančné prostriedky. Na konci roka 2014 a začiatkom roka 2015 RO pre OPBK zanalyzoval stav voľných finančných prostriedkov a po zohľadnení časového hľadiska možnosti vyhlásenia prípadnej ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP ako i časovú náročnosť realizácie nových projektov dospel k záveru, že v roku 2015 už nie je možné vyhlásiť výzvu a následne implementovať projekty tak, aby sa zabezpečilo ich finančné ukončenie do konca roka 2015. 

Nakoľko však pre finančné nástroje platia odlišné pravidlá, preto ako najefektívnejšie využitie zostatkovej alokácie je navýšenie alokácie pre finančný nástroj JESSICA. RO pre OPBK dodatkom č.3 zo dňa 9.3.2015 navýšil alokáciu pre iniciatívu Jessica, ktorá je implementovaná v rámci opatrenia 1.1. Regenerácie sídiel o 12 900 000,00 EUR (10 965 000,00 EUR ERDF). Toto navýšenie vie absorbovať voľné finančné prostriedky získane z titulu úspor pri VO, korekcií alebo úspor pri odstúpení od zmlúv.  

RO pre OPBK bude finančné prostriedky prevádzať na účet ŠFRB do osobitného finančného bloku postupne a len do výšky aktuálne voľných finančných prostriedkov.




	Názov hodnotenia
	Suma (vrátane DPH) v €
	Doba realizácie hodnotenia
	Typ hodnotenia

	Ex-ante hodnotenie Integrovaného regionálneho operačného programu
	

57 540 EUR
	

od 21.11.2013 do 31.12.2014
	Ex-ante

	Stručný popis zistení z hodnotenia:
Ex-ante hodntenie bolo obsahovo zamerané na nasledovné oblasti:
Stratégia IROP (konzistenstnosť, koherencia, horizontálne priority a prepojenie medzi plánovanými aktivitami, výstupmi a výsledkami),
Merataľné ukazovatele, systém monitorovania a hodnotenia (relevantnosť a jasnosť navrhnutých merateľných ukazovateľov, kvantifikovaných východiskových a cieľových hodnôt, vhodnosť nastavenia míľnikov, administratívne kapacity, procedúry zberu dát a hodnotenia),
konzistencia finančných alokácií a ich primeranosť s ohľadom na najdôležitejšie špecifické ciele IROP v nadväznosti na identifikované výzvy, problémy a potreby a zvolené tematické ciele),
príspevok k Stratégii Európa 2020 (s ohľadom na vybrané tematické ciele a investičné priority a s prihliadnutím na národné a regionálne potreby),
strategické a environmentálne hodnotenie _SEA (posúdenie správy SEA samostatnej vypracovanej pre IROP)

	Závery z hodnotenia  a navrhnuté odporúčania:  
Hodnotiteľ skonštatoval, že má IROP jasnú intervenčnú logiku a taktiež, že globálny cieľ IROP „prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí je vo všeobecnosti konzistentný a v súlade s cieľmi referenčných strategických dokumentov ako sú stratégia Európa 2020, Spoločný strategický rámec, Partnerská dohoda SR na 2014-2020 a Národný program regoriem 2013 a 2014.


	Navrhnuté odporúčania:
Celkovo spracovateľ predložil 27 odporúčaní, z ktorých väčšina bola zohľadnená v strategickom dokumente.

	Prijaté opatrenia zo strany RO a Realizácia záverov z hodnotenia:
RO pro dopracovaní dokumentu zohľadnil relevantné odporúčania v rámci hodnotenia.
Závery z hodnotenia sú zapracované v strategickom dokumente.
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Nevzťahuje sa. 

[bookmark: _Toc389128443]2.9 Administratívne kapacity

Funkcie Riadiaceho orgánu pre OPBK plnia v rámci organizačných útvarov MPRV SR v roku 2014 Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj (organizačne začlenený pod Sekciu riadenia programov regionálneho rozvoja) a Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj (organizačne začlenený pod Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja).

Odbor realizácie Operačného programu Bratislavský kraj: Zodpovedá za riadenie implementácie Operačného programu Bratislavský kraj, za finančné riadenie pomoci poskytovanej v rámci Operačného programu Bratislavský kraj a metodické usmerňovanie činnosti SORO, vypracovanie návrhy výziev na predkladanie ŽoNFP, vykonáva proces konania o ŽoNFP k zverejneným výzvam, zabezpečuje činnosť výberových komisií pre výber externých hodnotiteľov ŽoNFP a zabezpečuje vykonávanie monitorovania podporených projektov.

Odbor riadenia Operačného programu Bratislavský kraj: Zodpovedá za riadenie, implementáciu a informovanie verejnosti o Operačnom programe Bratislavský kraj. Zabezpečuje koordináciu činností sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom a podriadených útvarov odboru, najmä v zmysle dosiahnutia cieľov stanovených programovým dokumentom OPBK, spolupracuje s organizačnými útvarmi ministerstva, s Centrálnym koordinačným orgánom, Orgánom auditu a Certifikačným orgánom Ministerstva financií SR, Bratislavským samosprávnym krajom a s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi Spoločenstva.


Minimálne kvalifikačné predpoklady zamestnancov RO OPBK na úrovni manažérov sú stanovené nasledovne:
· ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
· znalosť cudzieho jazyka; 
· prehľad v relevantnej legislatíve SR a EÚ;
· prehľad v problematike regionálneho rozvoja;
· znalosť informačných a komunikačných technológií;
· základné manažérske zručnosti (komunikačné a prezentačné zručnosti, časový manažment a iné.

Tabuľka č. 15:Administratívne kapacity Riadiaceho orgánu OPBK
	Pozícia
	
Stav k 31. 12. 2013
	Plánovaný stav k 31. 12. 2014
	Stav k 31. 12. 2014
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	2
	2
	2
	100%
	0

	riaditeľ odboru
	2
	2
	2
	100%
	0

	vedúci oddelenia
	4
	4
	3
	100%
	0

	asistentka odboru/sekcie
	2
	2
			2
	100%
	0

	manažér programovania 
	3
	3
	3
	100%
	0

	manažér monitorovania a hodnotenia
	3
	3
	3
	100%
	0

	manažér informovanosti a publicity
	1
	1
	1
	100%
	0

	manažér kontroly
	5
	4
	4
	 100%
	0

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	0

	manažér finančného riadenia
	2
	2
	2
	100%
	0

	projektový manažér
	5
	5
	5
	100%
	0

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	-
	-

	iné
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	29
	28
	28
	100%
	0


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 16:Administratívne kapacity SO/RO OPBK
	Pozícia
	Stav k 31. 12. 2013 
(rok N-1)
	Plánovaný stav k 31.12.2014
(rok N)
	Stav k 31.12. 2014
(rok N)
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	vedúci oddelenia
	2
	2
	2
	100 %
	0

	asistentka odboru
	1
	1
	1
	100 %
	0

	manažér programovania 
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér monitorovania a hodnotenia
	 -
	 -
	-
	-
	-

	manažér informovanosti a publicity
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér kontroly
	-
	-
	-
	-
	-

	manažér ITMS
	-
	-
	-
	-
	-

	finančný manažér
	3
	3
	3
	100%
	0

	projektový manažér
	2
	3
	3
	100%
	0

	manažér pre technickú pomoc
	-
	-
	-
	-
	-

	Iné (špecifikujte ktoré)
	-
	-
	-
	-
	-

	spolu
	9
	 10
	10
	100 %
	0


Zdroj: SO/RO OPBK

Tabuľka č. 17:Administratívne kapacity platobnej jednotky
	Pozícia
	
Stav k 31. 12. 2013

	Plánovaný stav k 31. 12. 2014
	Stav k 31. 12. 2014
	% plánovaného stavu
	Potrebné prijať

	A
	B
	C
	D
	E=D/C
	F

	generálny riaditeľ
	-
	-
	-
	-
	-

	riaditeľ odboru
	1
	1
	1
	100%
	0

	vedúci oddelenia
	1
	1
	1
	100%
	0

	asistentka odboru/sekcie
	-
	-
	1
	100%
	0

	finančný overovateľ
	6
	6
	4
	66,6%
	2

	finančný manažér
	 2
	1
	1
	100%
	0

	finančný účtovník
	2
	1
	1
	100%
	0

	spolu
	12
	10
	9
	  90%
	2


Zdroj: PJ	
Poznámka: Generálny riaditeľ RO OPBK je zároveň generálnym riaditeľom PJ


Tabuľka č. 18: Porovnanie administratívnych kapacít so stavom v roku 2013
	
	Plánovaný stav k 31.12.2013

	Stav k 31.12. 2013

	% plánovaného stavu
	Plánovaný stav k 31.12.2014

	Stav k 31.12.2014

	% plánovaného stavu

	A
	B
	C
	D=C/B
	E
	F
	G=F/E

	RO OPBK
	28
	29
	103,6%
	28
	28
		100%

	SO/RO OPBK
	10
	9
	90%
	9
	9
	100%

	PJ
	14
	12
	85,7%
	10
	9
	90%

	spolu
	52
	50
	96,2%
	47
	46
	97,87%


Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ









Tabuľka č. 19: Fluktuácia administratívnych kapacít v roku 2014
	Orgán
	od 1.1. 2014 do 31. 12.  2014
	od 1.1. 2014do 31. 12. 2014 

	
	Počet výstupov
	Počet nástupov

	RO OPBK
	1
	0

	SO/RO OPBK
	0
	0

	platobná jednotka 
	2
	2

	spolu
	3
	2


Zdroj: RO OPBK, SO/RO, PJ


V roku 2014 bol stav administratívnych kapacít v stabilizovanej fáze. V rámci RO OPBK  odišiel jeden zamestnanec (manažér monitorovania a hodnotenia)na materskú dovolenku. V rámci Platobnej jednotky odišiel jeden zamestnanec na materskú dovolenku a jeden zamestnanec odišiel trvalým preložením na iný služobný úrad.

Táto fluktuácia je považovaná zaštandardnú a možno konštatovať, že stav personálnych kapacít na Riadiacom orgáne pre Operačný program Bratislavský kraj bol ku konca roku 2014 z pohľadu odbornosti a skúseností zamestnancov na dobrej úrovni. 

SO/RO OPBK

K 31.12.2014 SO/RO OPBK pozostával z Oddelenia implementácie projektov a Oddelenia finančného riadenia. Personálne kapacity SO/RO OPBK predstavujú nasledovné pracovné pozície: 

· riaditeľ odboru 
· asistentka riaditeľa
· vedúci projektový manažér
· vedúci finančný manažér
· 3 projektoví manažéri (PM); 
· 3 finanční manažéri 


Organizačná štruktúra riadenia SO/RO OPBK v rámci Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. 
[image: ]

Od januára 2014 na odbore SO/RO pre OPBK nedošlo k žiadnym zásadným zmenám na pracovných pozíciách a stav administratívnych kapacít k 31.12.2014 je naplnený na 100%.
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3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ 

[bookmark: _Toc389128445]3.1. Prioritná os 1 Infraštruktúra

Cieľom prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality  a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom dvoch opatrení:
1.1 Regenerácia sídiel
1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

Cieľom opatrenia 1.1 Regenerácie sídiel je zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja prostredníctvom troch oprávnených skupín aktivít:
       	1.1.1 Príprava a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ďalej aj „ISRMO“)
1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel
       	1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu  

Cieľom opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít:
       1.2.1   Zriadenie jednotného tarifného systému
       1.2.2   Vybudovanie prestupných terminálov
       1.2.3   Podpora mestskej hromadnej dopravy
       1.2.4   Informačné zabezpečenie systému

Oprávnenými prijímateľmi v rámci oboch opatrení prioritnej osi 1 OPBK sú subjekty:
· obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
· Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
· Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
· združenia miest a obcí založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Presná špecifikácia oprávnených prijímateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk). 

[bookmark: _Toc389128446]3.1.1. Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi 1 Infraštruktúra

Stav v oblasti zverejňovania výziev a Oznamu o možnosti predkladania Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí v rámci OPBK

V rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 10 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) (vrátane písomného vyzvania OPBK-2013-JESSICA) a 1 Oznam o možnosti predkladania ISRMO v rámci OPBK (ďalej     aj „Oznam“). Uvedený Oznam zo dňa 31.1.2012 bol zrušený, nakoľko v priebehu jeho zverejnenia došlo k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s kritériami predvýberu.

V roku 2014 nebola vyhlásená žiadna výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1.

V rámci všetkých výziev bolo prijatých 237 ŽoNFP v celkovej výške nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) 131 497 828,24 EUR. Z toho bolo 130 ŽoNFP schválených a 101 ŽoNFP bolo zamietnutých. Zo schválených ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP pri  124 projektoch v celkovej výške NFP 57 134 022,18 EUR (stav je vykazovaný bez mimoriadne ukončených projektov v zmysle tabuľky č. 21a). V opatrení Regenerácia sídiel je výška zazmluvnených finančných prostriedkov 45 711 563,39 EUR a v opatrení Regionálna a mestská hromadná doprava je to 11 422 458,79 EUR. K 31.12.2014 je 60 projektov v realizácii a 64 projektov je úspešne riadne ukončených v celkovej výške NFP 27 075 090,13 EUR. 

Tabuľka č. 20: Stav vyhlasovania výziev a oznamov prioritnej osi 1 OPBK od 1.1.2014                 do 31. 12. 2014
	Opatrenie
	Typ výzvy/ oznamu
	Dátum vyhlásenia výzvy/ oznamu
	Dátum uzávierky
prijímania 
Žo NFP/ ISRMO
	Alokácia FP na výzvu/ písomné vyzvanie (NFP) v EUR

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Spolu za prioritu
	-
	-
	-


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 21a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 Infraštruktúra k 31.12.2014
	Prioritná os 1
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet schválených ŽoNFP*
	Počet zazmluvnených projektov
	Počet riadne ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	Opatrenie 1.1:
Regenerácia sídiel
	216
	114
	110[footnoteRef:19] [19:  Vrátane 1 projektu JESSICA ] 

	58
	4

	Opatrenie 1.2:
Regionálna a mestská hromadná doprava
	21
	16
	14
	6
	2

	Celkom
	237
	130
	124
	   64
	    6


Zdroj: RO OPBK
* Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. 

Tabuľka č. 21b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 Infraštruktúra k 31.12.2014 (v EUR)
	Prioritná os 1
	Alokácia za zdroj
EÚ+ŠR
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)
	Výška riadne ukončených projektov[footnoteRef:20] [20:  čerpané] 

	Výška mimoriadne ukončených projektov

	Opatrenie 1.1:
Regenerácia sídiel
	46 553 674,00
	104 890 726,43
	55 897 324,29
	45 711 563,39
	21 621 469,31
	2 075 804,81


	Opatrenie 1.2:
Regionálna a mestská hromadná doprava
	13 955 901,00
	26 607 101,81
	14 799 852,53
	11 422 458,79
	5 453 620,82

	524 111,33


	 Celkom
	60 509 575,00
	131 497 828,24
	70 697 176,82
	57 134 022,18
	27 075 090,13
	2 599 916,14


Zdroj: RO OPBK
Údaje sú uvádzané vrátane iniciatívy JESSICA

Pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel boli vyhlasované výzvy pre skupiny aktivít 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3. Do 31.12.2014 boli pre tieto skupiny aktivít vyhlásené tri priebežné výzvy, a to výzva                           č. OPBK/2008/1.1/01, ktorá bola vyhlásená 31.3.2008, výzva č. OPBK/2009/1.1/03, ktorá               bola vyhlásená 3.4.2009, výzva č. OPBK/2012/1.1/09 vyhlásená 25.1.2012, v roku 2013 dve      časovo ohraničené výzvy a to výzva č. OPBK/2013/1.1/10 zo dňa 22.4.2013 a výzva                           č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO zo dňa 2.5.2013. V rámci uvedeného opatrenia bolo zverejnené             aj písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA s kódom OPBK-2013-JESSICA zo dňa 27.3.2013.

Oznam o možnosti predkladania ISRMO č. ISRMO/2012/01 vyhlásený 31.1.2012 bol zrušený, nakoľko v priebehu jeho zverejnenia došlo k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci. (Podrobnejšie zdôvodnenie v texte nižšie.)

Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vyhlásená v roku 2008), bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. Kritériá formálnej kontroly splnilo 35 ŽoNFP a 1 ŽoNFP nebola predmetom kontroly formálnej správnosti z dôvodu stiahnutia ŽoNFP žiadateľom po zaregistrovaní. Z celkového počtu 36 ŽoNFP bolo v rámci skupiny aktivít 1.1.2 predložených        32 ŽoNFP a v rámci skupiny aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP. Počas odborného hodnotenia bola ešte 1 ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach (5 hodnotiacich kôl     od 5.9.2008 do 14.1.2009) odporučila vybrať 15 ŽoNFP a 21 ŽoNFP odporučila nevybrať. V zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) je výberová komisia poradný orgán v konaní o žiadosti a jej stanovisko má pre RO OPBK odporúčací charakter. Z počtu 15 výberovou komisiou odporučených ŽoNFP boli     k 2 ŽoNFP vydané rozhodnutia o zamietnutí ŽoNFP, nakoľko žiadatelia (Mestská časť              Bratislava – Staré Mesto a obec Vištuk) nesplnili podmienky poskytnutia pomoci a to z dôvodu neuskutočnenia procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri ostatných ŽoNFP odporučených na schválenie sa proces verejného obstarávania uskutočnil v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky konania o ŽoNFP boli ukončené a všetky zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej aj „zmluva“) (13 zmlúv) boli uzatvorené k dátumu 31.12.2010. Celkové zazmluvnené oprávnené výdavky projektov z tejto výzvy predstavujú 5 542 751,61 EUR. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať predstavovala 37,77 % plnenie finančného plánu na výzvu.K 31.12.2014 bolo ukončených 13 projektov v rámci uvedenej výzvy.

Tabuľka č. 22: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/1.1/01
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	18 896 886,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	36 / 34

	Počet ŽoNFP odporučených vybrať 
	15

	Počet ŽoNFP odporučených nevybrať / bez stiahnutých žiadateľom
	 21* / 19

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	18 835 672,01 EUR / 18 099 860,89 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR)
	7 137 665,66 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	37,89 %


            Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie. 
* z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom v procese konania o žiadosti.

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.1, kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi, z toho na skupinu aktivít 1.1.2 bolo predložených 64 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.1.3 boli predložené 4 ŽoNFP. Kritériá formálnej kontroly splnilo 63 ŽoNFP. Počas konania o ŽoNFP nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Kritériá odborného hodnotenia splnilo 45 ŽoNFP, z ktorých výberová komisia na svojich zasadnutiach                   (1. hodnotiace kolo – 7.9.2009 a 2. hodnotiace kolo – 8.12.2009) odporučila ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR na schválenie 32 ŽoNFP a 13 ŽoNFP odporučila na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Zvyšných 23 ŽoNFP výberová komisia odporučila                  na neschválenie z dôvodu nesplnenia kritérií formálnej kontroly, resp. hodnotiacich kritérií. V zmysle    § 14 zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore ako i v zmysle štatútu výberovej komisie je výberová komisia zriadená ako poradný orgán riadiaceho orgánu v konaní o žiadosti. Záverečná správa z výberu ŽoNFP (2. hodnotiace kolo) bola dňa 14.12.2009 prerokovaná s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý akceptoval odporúčanie výberovej komisie schváliť 18 ŽoNFP      z  2. hodnotiaceho kola, zároveň určil predsedovi výberovej komisie, aby bola výzva na splnenie podmienok poskytnutia pomoci zaslaná aj ďalším 4 žiadateľom[footnoteRef:21], ktorí splnili podmienky odborného hodnotenia a boli odporučené na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, čím     sa celkový počet ŽoNFP odporučených na schválenie v rámci tejto výzvy zvýšil na 36 ŽoNFP (zostávajúcich 9 ŽoNFP bolo neschválených z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov). V rámci skupiny aktivít 1.1.3 nebola žiadna ŽoNFP odporučená na schválenie. K 31.12.2010 boli vydané Rozhodnutia o schválení pre 29 ŽoNFP a bolo uzatvorených 28 zmlúv o poskytnutí NFP. V priebehu roka 2011 boli vydané 4 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a uzatvorených 5 zmlúv o poskytnutí NFP. Trom žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené výberovou komisiou na schválenie, boli vydané rozhodnutia o neschválení, nakoľko žiadatelia (Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, mesto Stupava a obec Malinovo) nesplnili podmienky poskytnutia pomoci a to z dôvodu neuskutočnenia procesu verejného obstarávania v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri ostatných ŽoNFP odporučených na schválenie sa proces verejného obstarávania uskutočnil v súlade                so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Bolo vydaných 33 Rozhodnutí o schválení ŽoNFP a uzatvorených bolo 33 zmlúv o poskytnutí NFP. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 154,03 % plnenie finančného plánu na výzvu.  [21:  Na základe  identifikovanej systémovej nezrovnalosti  MF SR ako Orgánu auditu boli 4 projekty mimoriadne ukončené .] 

K 31.12.2014 bolo 29 projektov riadne ukončených a 4 projekty boli ukončené mimoriadne z dôvodu odporúčania auditu A382 (obec Limbach, Dunajská Lužná, Rohožník a Doľany).

Tabuľka č. 23: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR) 
	11 759 220,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	68

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie
	36

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie
	32

	Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	35 025 964,65 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	18 112 332,15 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	51,71 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie, Správa o prerokovaní záverečnej správy. Počet ŽoNFP odporučených na schválenie zahŕňa aj 4 projekty mimoriadne ukončené na základe odporúčania auditu A382. 

9. výzva na predkladanie ŽoNFP bola vyhlásená pre opatrenia 1.1, kód výzvy OPBK/2012/1.1/09 a bolo v nej predložených 60 ŽoNFP 58 žiadateľmi, z toho na skupinu aktivít 1.1.2 bolo predložených 54 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.1.3 bolo predložených 6 ŽoNFP. Počas konania o ŽoNFP nebola späťvzatá žiadna ŽoNFP. Kritériá odborného hodnotenia splnilo 34 ŽoNFP, z ktorých výberová komisia na svojom zasadnutí odporučila na schválenie 24 ŽoNFP a 10 ŽoNFP odporučila                  na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 12 ŽoNFP bolo vyradených               na odbornom hodnotení a 8 ŽoNFP nesplnilo podmienky odborného hodnotenia, 6 ŽoNFP bolo odporučených na neschválenie z dôvodu nesplnenia podmienok kritérií formálnej správnosti. V rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo odporúčaných na schválenie 22 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 1.1.3 boli odporučené na schválenie 2 ŽoNFP. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených                na schválenie predstavovala 97,07% plnenie finančného plánu na výzvu. K 31.12.2014 bolo 15 projektov riadne ukončených a 9 projektov bolo v realizácii. 

Tabuľka č. 24: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2012/1.1/09
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	9 922 750,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom 
	60

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	24

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	36

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  
	26 758 395,74 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	9 631 743,96 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	36,00 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 

Dňa 31.1.2012 RO OPBK vyhlásil Oznam o možnosti predkladania ISRMO v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, kód oznamu: ISRMO/2012/01. Prostredníctvom opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel v rámci OPBK sa realizujú ISRMO. ISRMO sa rozumie súbor vzájomne obsahovo a časovo previazaných akcií, ktoré sa realizujú na geograficky vymedzenom území mesta/mestskej časti (mestskej oblasti) a smerujú k dosiahnutiu spoločného cieľa mesta (výraz mesto sa rozumie v rámci ISRMO, okresné mesto BSK Malacky, Pezinok, Senec), mestská časť je mestská časť Bratislavy. V rámci Oznamu bolo prijatých 9 ISRMO, t.j. 58 projektových návrhov.

Dňa 27.3.2013 bol Oznam zrušený z dôvodu, že v priebehu jeho zverejnenia došlo k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s kritériami predvýberu a to na základe mimoriadneho vnútorného auditu č. 6/2012 (ďalej aj „Audit“), ktorý bol vykonaný v dňoch 26.11.2012 až 17.12.2012 a bol ukončený dňa 20.12.2012. 
V nadväznosti na Správu o výsledku mimoriadneho vnútorného auditu č. 6/2012 RO OPBK zrušil postup samostatného predvýberu ISRMO a zapracoval postup obsahujúci prvky predvýberu ISRMO do procesu hodnotenia a výberu jednotlivých ŽoNFP, ktoré budú čiastkovými projektmi v rámci jednej ISRMO. Pričom cieľ predvýberu, ktorý je zadefinovaný v OPBK zostal zachovaný a bude realizovaný v rámci hodnotiaceho a výberového procesu. V rámci dotknutých častí Programového manuálu OPBK Riadiaci orgán pre OPBK upravil hodnotiace a výberové kritériá pre skupinu aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO, ktoré členovia Monitorovacieho výboru pre OPBK schválili dňa 20.3.2013. Vzhľadom na uvedené došlo v rámci zverejneného Oznamu o možnosti predkladania ISRMO             č. ISRMO/2012/01 k podstatným zmenám podmienok poskytnutia pomoci – kritérium predvýber. Riadiaci orgán pre OPBK po zapracovaní zmien následne vyhlásil dňa 2.5.2013 Výzvu                      na predkladanie ŽoNFP (č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO), čím zabezpečil odstránenie nesúladu postupov predvýberu projektov ISRMO s postupom definovaným v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore znení neskorších predpisov. 
V rámci dotknutých častí interného manuálu procedúr RO OPBK vypracoval Dodatok č. 4 k Internému manuálu procedúr RO OPBK, verzia 12, platný od 10.4.2013. 

OPBK-2013-JESSICA

Dňa 27.3.2013 bolo vyhlásené Písomné vyzvanie k predloženiu ŽoNFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA s kódom OPBK-2013-JESSICA. Uvedené písomné vyzvanie bolo vyhlásené v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel s cieľom zvýšiť kvalitu života v sídlach Bratislavského kraja. Za účelom implementácie iniciatívy JESSICA v Slovenskej republike v programovom období 2007-2013 v súlade s článkom 44 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a v zmysle materiálu „Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie“ (ktorý bol schválený Vládou Slovenskej republiky uznesením č. 526 zo dňa 3.10.2012), bude ŠFRB vykonávať činnosť nástroja finančného inžinierstva, ktorý prijíma finančné prostriedky z alokácie ROP / OPBK, a je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom a podporu vo forme návratných dotácií (úverových produktov)[footnoteRef:22] V súlade s článkom 43 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 bude v rámci ŠFRB ustanovený osobitný finančný blok na účel energetickej efektívnosti. [22:  V súlade s článkom 44 Nariadenia č. 1083/2006 sa na priame zadanie v zmysle tohto písomného vyzvania (a na zmluvu o financovaní, ktorá bude podpísaná medzi Riadiacim orgánom a ŠFRB) neuplatňuje Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uvedený postup bol schválený Úradom pre verejné obstarávanie listom č. 272/5000/2011 to dňa 13.4.2011.  ] 


Ku dňu 31.12.2014 bolo uzavretých 17 zmlúv o poskytnutí úveru v celkovej výške 3 515 771 EUR, ktorá predstavuje  99,61% z celkovej alokovanej sumy za OPBK.

Bližšie informácie ohľadom finančného nástroja JESSICA sú uvedené v kapitole 2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi.


Tabuľka č.25: Vybrané ukazovatele výzvy na predkladanie žiadosti o úver v rámci JESSICA
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	3 529 412,00 EUR

	Počet prijatých žiadosti o úver
	 17

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	 17

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	0

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  
	 3 515 771 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	 3 515 771 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	99,61 %


Zdroj: RO OPBK

Na zostatkovú alokáciu opatrenia 1.1 bola dňa 22.04.2013 na skupinu aktivít 1.1.3 vyhlásená výzva   č. OPBK/2013/1.1/10. V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 10 ŽoNFP. Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 30.07.2013 – 12.09.2013. Z predložených 10 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 9 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 1 ŽoNFP nesplnila podmienky kontroly formálnej správnosti. Kontrola formálnej správnosti ŽoNFP bola realizovaná na SO/RO. 
Dňa 27.11.2013 Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií (ďalej aj „overovacia komisia“) 
na svojom 1. zasadnutí k výzve OPBK/2013/1.1/10 overila aplikáciu výberových kritérií na ŽoNFP predložených v rámci výzvy. Overovacia komisia skonštatovala, že aplikácia výberových kritérií 
pre výber ŽoNFP v rámci OPBK je v súlade s PM OPBK a na základe Štatútu a rokovacieho poriadku overovacej komisie je v rámci tejto výzvy 9 ŽoNFP odporučených na schválenie a 1 ŽoNFP odporučená na neschválenie.
Dňa 5.12.2013 boli všetkým úspešným žiadateľom zaslané Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. K 31.12.2014 boli všetky úspešné projekty v rámci uvedenej výzvy v realizácii. 
Tabuľka č.26: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2013/1.1/10
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	 3 181 680,55 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom 
	10

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	9

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	1

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  
	3 483 563,31 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	3 181 680,55 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	91,33 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia overovacej komisie a uznesenie overovacej komisie. 

Výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO bola vyhlásená dňa 2.5.2013 za účelom poskytnutia pomoci oprávneným žiadateľom na realizáciu projektov, ktorých ciele prispievajú k napĺňaniu cieľa opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Cielenou podporou prípravy a realizácie ISRMO sa zvýši kvalita života predovšetkým v mestských oblastiach ohrozených alebo postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením.
Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená s dátum ukončenia výzvy 2.9.2013. RO OPBK z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel predĺžil termín ukončenia výzvy z pôvodného dátumu 2.9.2013 na 2.10.2013. 
Počas trvania výzvy bolo pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, skupinu aktivít 1.1.1 Príprava               a realizácia integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí zaregistrovaných 43 ŽoNFP, ktoré tvorili 7 ISRMO. Skupina aktivít 1.1.1 pokrýva všetky oprávnené skupiny aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel.

V rámci uvedenej výzvy formálna kontrola predložených ŽoNFP prebiehala na SO/RO 
okrem ŽoNFP predloženej žiadateľom BSK, ktorá bola v zmysle podmienok výzvy predložená             aj posudzovaná na RO OPBK. Z celkovo predložených 43 ŽoNFP vo výške 17 993 529,84 EUR (zdroj NFP) podmienky kontroly formálnej správnosti splnilo 41 ŽoNFP (t.j. 7 ISRMO).Odborné hodnotenie prebiehalo prebiehalo od 7.1.2014 do 20.2.2014. Predmetom odborného hodnotenia bolo 41 ŽoNFP   a všetkých 41 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. RO OPBK v zmysle interných postupov vykonal kontrolu oprávnenosti ISRMO aj v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP. ŽoNFP, ktoré splnili podmienky kontroly oprávnenosti ISRMO, boli predmetom aplikovania výberových kritérií. Overovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 5.3.2014 odporučila na schválenie 28 ŽoNFP,   12 ŽoNFP odporučila na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených          na výzvu (nesplnenie výberového kritéria e.) – dodržanie alokácie vyčlenenej pre príslušnú výzvu                     na predkladanie ŽoNFP) a 3 ŽoNFP odporučila na neschválenie z dôvodu nesplnení podmienok kontroly formálnej správnosti ŽoNFP.

V prípade dodatočného uvoľnenia finančných prostriedkov RO OPBK má možnosť postupovať            v súlade s § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore, v zmysle ktorého „ak sa rozhodnutie o neschválení ŽoNFP vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená ŽoNFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení ŽoNFP. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať v zmysle uvedeného do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, pričom je viazaný poradím projektov určeným v schvaľovacom procese. Ustanovenie § 13 ods. 9 týmto nie je dotknuté.“ Uvedené ustanovenie RO OPBK zakotvil aj vo výzve OPBK/2013/1.1/12-ISRMO v bode 8.1 Osobitné podmienky pre vydanie rozhodnutia o schválení ŽoNFP.

Vzhľadom na to bol na Odbore realizácie OPBK evidovaný Zoznam ŽoNFP odporučených                na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu (ďalej aj „zásobník projektov“) a zverejnený na webovom sídle OPBK www.opbk.sk. V zásobníku projektov boli ŽoNFP zoradené v poradí určenom v schvaľovacom procese, t. j. zostupne podľa počtu bodov po aplikácii hodnotiacich a výberových kritérií. 
Pozn. V zmysle Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj „CKO“) k vybraným ustanoveniam Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 verzia 4.5 zo dňa          5. februára 2013 využitia zásobníka projektov nie je využitie alokácie vyčlenenej na výzvu. Vzhľadom na to RO OPBK nevykonal navýšenie alokácie na výzvu. (V zmysle uvedeného v tabuľke č. 27 nie je navýšená finančná alokácia na výzvu OPBK/2013/1.1-12ISRMO.)

Vzhľadom na to, že RO OPBK k 17.09.2014 disponoval voľnými finančnými prostriedkami vo výške 2 277 113,10 EUR (zdroj ERDF) a ŽoNFP naďalej spĺňali podmienky poskytnutia pomoci podľa §13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, na základe vyjadreného súhlasu s uplatnením postupu v zmysle      § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore RO OPBK vypracoval návrhy Rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených      na výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. Súhlas štatutárneho orgánu RO OPBK s uplatnením postupu v zmysle §14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore bol vyjadrený schválením Správy o overení podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu preskúmania rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu (ďalej len „Správa o overení“) dňa 14.10.2014. RO OPBK dňa 16.10.2014 vydal Rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určenýchna výzvu pre prvých 6 ŽoNFP evidovaných v rámci zásobníka projektov. Tieto ŽoNFP tvorili ISRMO s názvom „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré mesto“. ŽoNFP odporučené         na schválenie po uplatnení § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore boli vo výške COV 2 611 989,25 EUR a NFP 2 481 389,78 EUR.

Následne na to bol zásobník projektov aktualizovaný. V zásobníku projektov bolo evidovaných            6 ŽoNFP vo výške NFP 1 856 636,58 Eur (zdroj NFP), z toho 1 661 201,15 Eur (zdroj ERDF). Týchto 6 ŽoNFP tvorilo 1 ISRMO s názvom  „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa                   a Podunajské Biskupice“. 
Stav voľných disponibilných finančných prostriedkov v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel OPBK k 27.11.2014 bol 1 705 114,86 EUR (zdroj ERDF). Išlo o zostatok finančných prostriedkov                 na opatrenie, ktorý vznikol úpravou oprávnených výdavkov jednotlivých projektov v rámci opatrenia   na základe výsledkov verejného obstarávania, nedočerpaním finančných prostriedkov zo skôr zazmluvnených projektov v rámci predmetného opatrenia a presunom finančných prostriedkov z opatrenia 1.2. 

Vzhľadom na to, že v zásobníku projektov bolo evidovaných 6 ŽoNFP, ktoré tvorili 1 ISRMO  s názvom „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa a Podunajské Biskupice“ a výška voľných disponibilných finančných prostriedkov bola postačujúca pre všetky ŽoNFP v zásobníku projektov, RO OPBK po overení podmienok poskytnutia pomoci u  ŽoNFP zaradených v zásobníku projektov vypracoval Správu o overení. Schválením správy o overení štatutárnym zástupcom RO OPBK bol vyjadrený súhlas s uplatnením postupu v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore. Na základe vyjadreného súhlasu s uplatnením postupu v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore RO OPBK vypracoval Rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO zo dňa 19.12.2014. 6 ŽoNFP bolo odporučených na schválenie po uplatnení § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore zo dňa 19.12.2014 vo výške COV 1 954 354,30 EUR a 1 856 636,58 EUR NFP. Týmto bol zásobník projektov vyčerpaný na 100%.

Tabuľka č.27: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	13 411 765,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom 
	43

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	28*/12**

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	3

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  (ŠF+ŠR)
	17 993 529,84 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	12 831 544,99 EUR * / 4 338 026,36 EUR **

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	95,42 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia overovacej komisie a uznesenia overovacej komisie. 
* ŽoNFP schválené na 1. Zasadnutí Overovacej komisie zo dňa 5.3.2014.
** ŽoNFP odporučené na schválenie po uplatnení § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore

Hlavné dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 1.1

1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie/overovacej komisie   
· nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia,
· nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote,
· nedoručenie originálov príloh,
· nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy, nedostatky v nájomných zmluvách
· nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP,
· nedostatok finančných prostriedkov pre skupinu aktivít 1.1.2 a 1.1.3.
Snahou RO OPBK je predchádzať predkladaniu neúspešných ŽoNFP a to poskytovaním osobných konzultácií ku konkrétnym projektovým návrhom (v čase pred doručením ŽoNFP), poskytovaním písomných informácií potenciálnym žiadateľom, ktorí zasielajú svoje otázky                na e-mailovú adresu opbk@build.gov.sk, ako aj prostredníctvom telefonickej linky určenej          na komunikáciu s verejnosťou. Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované     na webovom sídle www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ). RO OPBK taktiež vyvíja ďalšie aktivity v oblasti informovania a publicity (napr. konferencie, kampane k výzvam) – detailnejšie informácie sa nachádzajú v kapitole č. 6 Informovanosť a publicita. Uvedené opatrenia RO OPBK sa vzťahujú aj na ostatné opatrenia OPBK. 

2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP 
· nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli          pri predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu          na jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Žiadatelia z opatrenia        1.1 nemali problémy s doručením týchto dokumentov. Taktiež v rámci prvej a tretej výzvy         pre opatrenie 1.1 bolo povinnou podmienkou poskytnutia pomoci úspešné vykonanie verejného obstarávania. RO OPBK poskytoval žiadateľom možnosť po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní (neakceptovanom RO OPBK), vykonať nové verejné obstarávanie (ďalej aj „VO“) v náhradnom termíne do 5 mesiacov od doručenia oznámenia o neakceptovaní VO.                   Ak aj v náhradnom termíne nebolo VO uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, RO OPBK vydal Rozhodnutie o zamietnutí ŽoNFP. 
3. Zamietnutie ŽoNFP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu.

Pre opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava boli každoročne vyhlasované výzvy pre všetky skupiny aktivít spoločne. RO OPBK do 31.12.2014 vyhlásil 4 priebežné výzvy. Výzva
č. OPBK/2008/1.2/01 bola vyhlásená 31.3.2008 (5 hodnotiacich kôl), výzva č. OPBK/2009/1.2/03 bola vyhlásená 3.4.2009 (2 hodnotiace kolá), výzva č. OPBK/2010/1.2/04 bola vyhlásená 29.1.2010
 (4 hodnotiace kolá), výzva č. OPBK/2011/1.2/07 bola vyhlásená 14.2.2011 (2 hodnotiace kolá) a výzva č. OPBK/2012/1.2/09 bola vyhlásená dňa 25.1.2012 (jedno hodnotiace kolo). V roku 2013 a 2014 nebola vyhlásená žiadna výzva na opatrenie 1.2.

Počas výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 1.2 kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (vyhlásená v roku 2008), nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Dôvodom bola nepripravenosť oprávnených žiadateľov (Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavský samosprávna kraj) ako nositeľov projektu Bratislavskej integrovanej dopravy (BID). 

Vo výzve č. OPBK/2009/1.2/03 bolo predložených 5 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 boli predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 2 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 bola predložená 1 ŽoNFP. Na skupinu aktivít 1.2.2 nebola predložená žiadna ŽoNFP. 1 ŽoNFP nesplnila kritéria formálnej správnosti, 4 ŽoNFP postúpili do odborného hodnotenia. Počas konania o žiadosti nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia odporučila na schválenie 3 ŽoNFP 
a 1 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Úspešní žiadatelia boli písomne vyzvaní na splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Pôvodný termín na splnenie podmienok poskytnutia pomoci bol stanovený do mája 2010. RO OPBK viackrát inicioval stretnutia k riešeniu problematiky Bratislavskej integrovanej dopravy so zástupcami BID, s.r.o. a so zástupcami Bratislavského samosprávneho kraja a Hlavného mesta SR Bratislavy. Výsledkom stretnutí bolo o.i., že RO OPBK predĺžil termín                        na splnenie podmienok poskytnutia pomoci do novembra 2010. Doklady k splneniu podmienok poskytnutia pomoci boli v danom termíne doručené RO OPBK iba pri jednej ŽoNFP (žiadateľ BSK). V dvoch prípadoch RO OPBK na základe žiadosti žiadateľov opätovne predĺžil obdobie na splnenie podmienok poskytnutia pomoci do 31.5.2011. Dôvodom predĺženia termínu na splnenie podmienok poskytnutia pomoci bol zdĺhavý proces schvaľovania Jednotného tarifného systému, ktorý je nosným prvkom BID a bol schválený oboma stranami až vo štvrtom kvartáli 2010 ako aj príprava a realizácia verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V priebehu roka 2011 boli v rámci všetkých troch projektov odporučených na schválenie vykonané procesy verejného obstarávania, avšak iba pri jednom projekte (žiadateľom je BSK, Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK) bolo vykonané verejné obstarávanie v súlade       so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a bola uzatvorená Zmluva o NFP. Projekt          bol k 31.12.2013 úspešne ukončený. 
Ostatným dvom projektom bolo vydané rozhodnutie o neschválení z dôvodu neuskutočnenia procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uvedené 2 neschválené ŽoNFP boli opätovne predložené v rámci 9. výzvy pre opatrenie 1.2. 
Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 37,03 % plnenie finančného plánu na výzvu. 

Tabuľka č. 28: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	20 900 000,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	5

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	3

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	2

	Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	11 774 908,24 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	7 740 791,44 EUR 

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučené na schválenie / prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	65,74 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, Uznesenie výberovej komisie 

V Pláne dopravnej obsluhy BSK chýba záväzná časť, resp. stratégia, ktorá by naznačovala smerovanie vývoja dopravnej obsluhy v BSK, čoho dôsledkom je, že k Plánu dopravnej obsluhy BSK boli vypracovávané  dodatky, vždy so zameraním na konkrétny projekt, ktorý bol následne predložený ako ŽoNFP v rámci vyhlásenej výzvy. Takýto spôsob plánovania je však veľmi zdĺhavý a ohrozuje implementáciu regionálnej a mestskej hromadnej dopravy v rámci OPBK. Uvedený postup schvaľovania dodatkov k Plánu dopravnej obsluhy bol realizovaný aj v ŽoNFP predkladaných            vo výzve č. OPBK/2010/1.2/04, ktorá bola vyhlásená 29.1.2010. Predložených bolo 5 ŽoNFP,        z toho na skupinu aktivít 1.2.1 bola predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené        4 ŽoNFP, pričom 1 ŽoNFP žiadateľ v procese odborného hodnotenia na základe vlastnej žiadosti stiahol. Na skupinu aktivít 1.2.2 a 1.2.4 nebola predložená žiadna ŽoNFP. Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 4 ŽoNFP. 

RO OPBK na základe §13 odsek 8 zákona o pomoci a podpore v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písm. j) zákona o pomoci a podpore dňa 10.3.2010 pozastavil výzvu OPBK/2010/1.2/04. Pozastavenie výzvy bolo zrušené dňom 8.4.2010. Predkladanie projektov bolo vzhľadom na to predĺžené zo 16.7.2010 až do 2.8.2010. Zmena podmienok výzvy sa týkala podmienky poskytnutia pomoci vo vzťahu k povinnosti uskutočniť verejné obstarávanie pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Na základe zmeny podmienok výzvy už nebolo úspešné vykonanie verejného obstarávania podmienkou vydania Rozhodnutia o schválení ŽoNFP. Vzhľadom na túto zmenu podmienok poskytnutia pomoci RO OPBK k 31.12.2010 vydal 1 rozhodnutie o schválení ŽoNFP na projekt „Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“. Na zostávajúce 3 ŽoNFP boli rozhodnutia o schválení ŽoNFP vydané vo februári 2011, Zmluvy o NFP boli taktiež uzatvorené počas roka 2011. Všetky Zmluvy o NFP boli uzatvorené pred vykonaním procesu VO. K 31.12.2013 boli projekty „Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova“ a „Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR II. etapa“ ukončené.

Projekt „Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále“ a „Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále“ boli mimoriadne ukončené na základe žiadosti prijímateľa. 

Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 25,77 % plnenie finančného plánu na výzvu. 

Tabuľka č. 29: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2010/1.2/04
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	13 159 209,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	5 / 4

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	4

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	 1*

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	3 939 188,72 EUR / 3 574 762,44 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	3 390 558,39 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	86,07 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 
* ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom.

Vo výzve č. OPBK/2011/1.2/07 boli predložené 4 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 bola predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.2 boli predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 bola predložená 1 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 nebola predložená žiadna ŽoNFP. V rámci výzvy boli stanovené 2 hodnotiace kolá, pričom v prvom kole nebola predložená žiadna ŽoNFP a v druhom kole boli prijaté 4 ŽoNFP. Všetky ŽoNFP splnili kritéria formálnej správnosti a postúpili do odborného hodnotenia. Počas konania o žiadosti nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia odporučila na schválenie 3 ŽoNFP a 1 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Úspešní žiadatelia boli písomne vyzvaní na splnenie podmienok poskytnutia pomoci. Termín na splnenie podmienok poskytnutia pomoci bol stanovený do novembra 2011. Doklady k splneniu podmienok poskytnutia pomoci boli v danom termíne doručené RO OPBK pri všetkých schválených ŽoNFP. Vzhľadom         na to RO OPBK uzavrel zmluvy o poskytnutí NFP so všetkými úspešnými žiadateľmi. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 106,37 % plnenie finančného plánu na výzvu. 

Tabuľka č. 30: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2011/1.2/07
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	3 087 500,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom 
	 4

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	 3

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	 1

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	3 707 081,66 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	3 284 227,30 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	88,59 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 
Vo výzve č. OPBK/2012/1.2/09, bolo predložených 9 ŽoNFP, z toho na skupinu aktivít 1.2.1 boli predložené 2 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.2 bola predložená 1 ŽoNFP, na skupinu aktivít 1.2.3 boli predložené 3 ŽoNFP a na skupinu aktivít 1.2.4 boli predložené 3 ŽoNFP. Počas konania o ŽoNFP bola späťvzatá žiadateľom 1 ŽoNFP. Dňa 28.2.2013 výberová komisia na svojom zasadnutí k výzve odporučial schváliť 7 ŽoNFP vo výške 7 041 629,08 EUR COV a 1 ŽoNFP mesta Malacky s kódom NFP22310220018 odporučila na neschválenie. Výška finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie predstavovala 86,56 % plnenie finančného plánu na výzvu. 
Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií k ŽoNFP s kódom NFP22310220018 s názvom „Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách“. Uvedená ŽoNFP bola predložená v rámci výzvy č. OPBK/2012/1.2/09. V procese odborného hodnotenia bol žiadateľ vyzvaný listom č. MPRV-2012-2570/33241-3 zo dňa 10.12.2012 na odstránenie nedostatkov formálnej správnosti ŽoNFP do 7 kalendárnych dní od doručenia výzvy. Žiadateľ doručil požadované doklady    v stanovenej lehote na doručenie, ale nedostatky formálnej správnosti ŽoNFP odstránil nedostatočne. Z uvedeného dôvodu bola ŽoNFP, v zmysle kapitoly 5 bod 5.1. Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci Operačného programu Bratislavský kraj - verejná správa (ďalej aj „Príručka“), vyradená z procesu odborného hodnotenia, pričom v uvedenom prípade nedošlo k aplikácii výberových kritérií. Vzhľadom na to, bolo vydané Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP. Mesto Malacky dňa 11.4.2013 predložilo na RO OPBK žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti, ktorá bola dňa 17.5.2013 listom č. MPRV-2013-2641/1098-33 odmietnutá v súlade §44 ods. 6 zákona o pomoci a podpore. Dňa 3.6.2013 mesto Malacky predložilo žiadosť o vykonanie nápravy po zamietnutí žiadosti evidovanej pod č. MPRV-2013-2433/12515-6 . Na základe uvedenej žiadosti a v zmysle § 14 zákona o pomoci a podpore minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako štatutárny orgán RO OPBK, z vlastného podnetu zrušil Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP s názvom Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách, s kódom ITMS NFP22310220018 predloženej v rámci výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 a súčasne prerušil preskúmavacie konanie podľa § 14 ods. 8 zákona o pomoci a podpore v rámci danej ŽoNFP až do aplikácie výberových kritérií alebo do vyradenia ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania. Dňa 27.09.2013 boli vylosovaní hodnotitelia (interný a externý hodnotiteľ). Dňa 30.09.2013 bolo zahájené opätovné odborné hodnotenie interným a externým hodnotiteľom za účelom opätovného preverenia splnenia hodnotiacich kritérií. Proces odborného hodnotenia bol ukončený 21.10.2013 a následne bolo v zmysle interných postupov vykonané overenie výkonu odborného hodnotenia s kladným výsledkom. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 11.11.2013 podpísaním Súhrnnej správy z odborného hodnotenia. Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií na svojom 2. zasadnutí k výzve s kódom OPBK/2012/1.2/09 dňa 8.1.2014 odporučila ŽoNFP s kódom NFP22310220018 na schválenie.

Tabuľka č. 31: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2012/1.2/09
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	7 728 250,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	9/8

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	7+1*

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie/ bez stiahnutých žiadateľom
	2/1**

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	7 787 849,47 EUR / 7 550 349,47 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	7 544 830,52 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	96,88 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie, záznam zo zasadnutia overovacej komisie , uznesenie overovacej komisie
* ŽoNFP NFP22310220018 Malacky
** stiahnutá žiadateľom bola ŽoNFP č. NFP22310220019

Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 1.2

1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie  
· nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti, 
· nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote, resp. nekompletné prílohy.

2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, zmluva o NFP 
· odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa/prijímateľa,
· nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. Žiadatelia z opatrenia 1.2 nemali problémy s doručením týchto dokumentov. V rámci výzvy 
č. OPBK/2009/1.2/03 bolo povinnou podmienkou poskytnutia pomoci aj úspešné vykonanie verejného obstarávania. V ďalších výzvach pre opatrenie 1.2 táto podmienka pred vydaním rozhodnutia o schválení ŽoNFP nebola. RO OPBK poskytoval žiadateľom možnosť
po neúspešnom prvom verejnom obstarávaní (neakceptovanom RO OPBK), vykonať nové VO v náhradnom termíne do 5 mesiacov od doručenia oznámenia o neakceptovaní VO. Ak aj v náhradnom termíne nebolo VO uskutočnené v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, RO OPBK vydal Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP, resp. ak sa verejné obstarávanie vykonalo po uzatvorení zmluvy o poskytnutí NFP, RO OPBK odstúpil od zmluvy.

Dôvodom neúspešnej implementácie projektov z tohto opatrenia je aj odstúpenie od zmlúv o NFP dvoch projektov zo strany žiadateľa/ prijímateľa. Išlo o projekty „Preferencia električkovej dopravy 
na Račianskej radiále“ a „Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále“ prijímateľa Hlavné mesto SR Bratislava.

Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené    na www.opbk.sk, resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/.            
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Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 32: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2014 – ukazovatele na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra
	
Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	% obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	0
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO, ktorá pokrýva všetky oprávnené skupiny aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 34 ŽoNFP, ktoré tvoria 6 ISRMO a všetky boli v realizácii, z toho 25 projektov (čiastkové projekty ISRMO) podľa svojho zamerania splnili podmienky oprávnenosti skupiny aktivít 1.1.1 a 9 projektov (čiastkové projekty ISRMO) podľa svojho zamerania splnili podmienky oprávnenosti skupiny aktivít 1.1.2. Predpoklad naplnenie MU je v roku 2015. 19.12.2014 bolo zo zásobníka ŽoNFP schválených 6 ŽoNFP, ktoré tvoria jednu ISRMO.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	25
	25
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet stratégií zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	N/A
	6
	Nový ukazovateľ podľa revízie OPBK. Pôvodný názov ukazovateľa bol „počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest“ a očakávaná  hodnota ukazovateľa bola 3 (očakávaný počet podporených ISRMO). Na základe revízie OPBK sa  zmenil názov ukazovateľa a očakávaný počet podporených ISRMO sa zvýšil na 4. V roku 2014 bolo zazmluvnených 6 ISRMO. *Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015
19.12.2014 bolo zo zásobníka ŽoNFP schválených 6 ŽoNFP, ktoré tvoria 1 ISRMO.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	5
	5*
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest. 
Core kód: 39* 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	10
	40
	43
	43
	64
	97
	N/A
	97
	Upravený ukazovateľ podľa revízie OPBK a následne podľa metodiky CKO (august 2012). Pôvodná očakávaná hodnota ukazovateľa bola 3 a ukazovateľ sa vzťahoval len na skupinu aktivít 1.1.1. Na základe revízie OPBK sa  zmenila definícia ukazovateľa a ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 (čiastkové projekty v rámci ISRMO) aj 1.1.2. (samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel v rámci pólov rastu: neobsahuje projekty zamerané na podporu infraštruktúry bývania). Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 25 projektov zo skupiny aktivít 1.1.1, v rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo zazmluvnených 72 projektov. Z 97 zazmluvnených projektov bolo 41 v realizácii a  56 ukončených. Z uvedeného počtu zazmluvnených projektov bolo 51 projektov, ktorých prijímateľmi sú mestá/mestské časti (z toho 16 ukončených) a  45 projektov, pri ktorých prijímateľmi sú obce BSK (40 ukončených) a 1 s prijímateľom BSK v realizácii.
*Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	72*
	72*
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet regenerovaných sídiel
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	35
	37
	37
	35
	45
	N/A
	45
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.2 Samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel. O túto skupinu aktivít bol zaznamenaný najvyšší počet žiadateľov. V niektorých regenerovaných sídlach bolo realizovaných viac projektov.
Dosiahnutý výsledok uvádza počet sídiel s ukončenými projektmi. K 31.12.2014 boli uzatvorené zmluvy o NFP s 52 prijímateľmi (sídlami). Na základe uzatvorených zmlúv je možné očakávať dosiahnutú hodnotu ukazovateľa 52.


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu. Core kód 34*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	12
	N/A
	12
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.3 Zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpory cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu. K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 12 projektov, 2 projekty boli riadne ukončené.



	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	6
	6
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom
Core kód 24*
Merná jednotka
MW
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 0
	N/A
	0
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1. Ani jedna ŽoNFP nemala v rámci PO 1 zazmluvnený predmetný merateľný ukazovateľ.


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,15
	0,15
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A 
	0
	

	Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie
Core kód 23
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	0
	Týmto ukazovateľom sa sleduje počet projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu hodnôt core ukazovateľa č. 24 v rámci Prioritnej osi 1 infraštruktúra.


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	2
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A 
	0
	

	Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu. 

	
Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 991 072
	3 651 715
	N/A
	3 651 715 
	Ukazovateľ sa vzťahuje k opatreniu 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava. 
K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 14 projektov, z toho 6 bolo  ukončených, 8 je v realizácii a 2 boli mimoriadne ukončené. Zazmluvnená hodnota MU „Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb“ je 70 683 600.
Pozn.: Dopadový ukazovateľ na úrovni projektu – vykazuje sa 
až po ukončení realizácie projektu.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	321 296 453
	321 296 453
	

	
	Východisko
	318 115 300
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	318 115 300
	

	Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia. Core kód: 28*
	
Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	5
	5
	N/A
	5
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.2.3. K 31.12.2014 boli 2 riadne ukončené projekty.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2
	2
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet technicky zhodnotených objektov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	0
	N/A
	0

	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 Príprava a realizácia ISRMO, ktorá pokrýva všetky oprávnené skupiny aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel. K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 34 ŽoNFP, ktoré tvoria 6 ISRMO a všetky boli v realizácii, z toho 25 projektov (čiastkové projekty ISRMO) podľa svojho zamerania splnili podmienky oprávnenosti skupiny aktivít 1.1.1 a 9 projektov (čiastkové projekty ISRMO) podľa svojho zamerania splnili podmienky oprávnenosti skupiny aktivít 1.1.2. V rámci 6 zazmluvnených ISRMO sa plánuje podporiť 12 materských škôl, 9 základných škôl, 1 stredná škola, 1 stredisko sociálnych služieb, 1 zariadenie sociálnych služieb, 1 komunitné centrum, 1 denný stacionár, 3 verejné priestranstvá, 8 detských ihrísk a multifunkčných ihrísk a 1 telocvičňa. 19.12.2014 bolo zo zásobníka ŽoNFP schválených 6 ŽoNFP, ktoré tvoria jednu ISRMO. Po zazmluvnení poslednej ISRMO v roku 2015, sa plánuje podporiť ešte 1 sociálno-prevádzková budova. 
*Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	9*
	9
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet podporených bytových domov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17
	N/A
	17
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 a iniciatívu JESSICA (počet podporených bytových domov).
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu zazmluvnených projektov. V roku 2013  bol zazmluvnený  projekt JESSICA, ktorý bol k 31.12.2014 v realizácii (v rámci neho bolo k 31.12.2014  zazmluvnených 17  projektov na úrovni konečného prijímateľa/domácnosti (t.j. 17  bytových domov), z toho 6 projektov bolo riadne ukončených).
V roku 2013 bola vyhlásená výzva OPBK/2013/1.1/11-ISRMO, v rámci ktorej nebola predložená ani jedna ŽoNFP na podporu bytových domov.


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	15
	15
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK
N/A = not applicable (hodnoty nie sú aplikovateľné na danú mernú jednotku a rok).
* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny  k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele  pre monitorovanie a hodnotenie
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty  v roku 2015. 
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.


Analýza výziev na prekladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

2008

Kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín          na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervácia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.4.2008 do 28.10.2008. ŽoNFP sa prijímali v sídle RO OPBK. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonávané v období od 28.4.2008 do 29.10.2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS; Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu verejných osvetlení        na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. 

Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bolo predložených 36 ŽoNFP 30 žiadateľmi. 32 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (samostatné dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel) a 4 ŽoNFP boli predložené v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (zachovanie a obnova prírodného dedičstva a podpora cyklistických trás s cieľom rozvoja cestovného ruchu). RO OPBK zaznamenal vysoký záujem žiadateľov o predkladanie ŽoNFP (najmä pri skupine aktivít 1.1.2) už v rámci tejto pilotnej výzvy, pričom finančný objem prijatých ŽoNFP predstavoval takmer 100 % alokácie na túto výzvu. Z predložených ŽoNFP boli 2 ŽoNFP počas konania o žiadosti stiahnuté žiadateľmi, a to 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.2 (5. hodnotiace kolo: obec Šenkvice „Rekonštrukcia Cerovskej ulice v Šenkviciach“) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3 (3. hodnotiace kolo: Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka „Vybudovanie cyklistického chodníka Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji“). Žiadateľ Združenie obcí Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji na vybudovanie cyklistického chodníka opätovne predložil ŽoNFP v piatom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená.

Najvyšší počet ŽoNFP v rámci pilotnej výzvy bol predložený žiadateľmi z okresov Senec (18 ŽoNFP) a Malacky (9 ŽoNFP). Naopak, najnižší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi z okresov Bratislava I a Bratislava IV (zhodne po jednej ŽoNFP) a Bratislava II a Bratislava III (zhodne po dvoch ŽoNFP). V 34. prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v dvoch prípadoch boli žiadateľmi záujmové združenia právnických osôb. Z hľadiska územného rozdelenia bolo 27 ŽoNFP  predložených v rámci vidieckych oblastí a 9 ŽoNFP v rámci mestských oblastí. V rámci výzvy malo 77 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo (23 žiadateľov) a 23 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím         (7 žiadateľov).  

Najvyšší počet žiadateľov bol z okresu Senec - 51%. Až 97% žiadateľov malo právnu formu obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a 77% žiadateľov uvádzalo zameranie svojej činnosti        na stavebníctvo. 

Výberová komisia odporučila vybrať na schválenie 15 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 31.12.2010 schválených 13 ŽoNFP (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) a v rovnakom počte boli uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Zostávajúce 2 ŽoNFP boli Riadiacim orgánom zamietnuté (žiadateľ MČ Bratislava - Staré Mesto 2-krát nesprávne vykonal verejné obstarávanie a žiadateľ obec Vištuk nedoplnil na výzvu RO OPBK chýbajúce náležitosti k ŽoNFP). Ku koncu roka 2013 bola realizácia všetkých 13 projektov ukončená. 

Tabuľka č. 33: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	29
	13
	11*

	Záujmové združenie právnických osôb
	S. Ostatné činnosti  
- 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1
	1
	1

	SPOLU
	30
	14
	12


Zdroj: RO OPBK
* Počet žiadateľov, resp. prijímateľov nemusí byť totožný s počtom ŽoNFP z dôvodu, že 1 žiadateľ, resp. prijímateľ mohol predložiť viac ako 1 ŽoNFP: 1 žiadateľ predložil 2 ŽoNFP - MČ Bratislava - Nové Mesto 

Tabuľka č. 34: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                             
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	24 -  Cyklistické dráhy
	3
	1
	1

	56 -  Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	3
	2
	2

	61 -  Integrované projekty na obnovu miest a vidieka
	30
	12
	10

	SPOLU
	36
	15
	13


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 35: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	1.1.2
	32
	14
	12

	1.1.3
	4
	1
	1

	SPOLU
	36
	15
	13


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 36: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	mestské
	36
	15
	13

	SPOLU
	36
	15
			13


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 37: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/1.1/01                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Pezinok
	4
	2
	1

	Malacky
	8
	2
	2

	Senec
	18
	7
	7

	Bratislava I
	1
	1
	0

	Bratislava II
	2
	2
	2

	Bratislava III
	2
	1
	1

	Bratislava IV
	0
	0
	0

	Bratislava V
	1
	0
	0

	SPOLU
	36
	15
	13


Zdroj: RO OPBK









Tabuľka č. 38: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/1.1/01 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/1.1/01

	1.
	Obec Nová Dedinka
	Areál voľného času - II. etapa v obci Nová Dedinka
	61
	riadne ukončený
	3
	296 839,23
	252 313,35
	29 683,92
	14 841,96

	2.
	Obec Igram
	Regenerácia sídla v obci Igram
	61
	riadne ukončený
	13
	288 571,07
	245 285,41
	28 857,11
	14 428,55

	3.
	Obec Veľký Biel
	Regenerácia sídla v obci Veľký Biel
	61
	riadne ukončený
	21
	393 491,26
	334 467,57
	39 349,13
	19 674,56

	4.
	Združenie obcí Bernolákovo 
- Ivanka pri Dunaji 
na vybudovanie cyklistického chodníka
	Cyklistický chodník Bernolákovo 
- Ivanka pri Dunaji
	24
	riadne ukončený
	40
	467 664,17
	397 514,54
	46 766,42
	23 383,21

	5.
	Obec Kaplna
	Revitalizácia centrálnej zóny 
s multifunkčným využitím v obci Kaplna
	61
	riadne ukončený
	48
	342 034,29
	290 729,15
	34 203,43
	17 101,71

	6.
	Obec Sološnica
	Skvalitnenie života v obci Sološnica revitalizáciou centra obce a rekonštrukcia verejného osvetlenia
	61
	riadne ukončený
	42
	506 954,37
	430 911,21
	50 695,44
	25 347,72

	7.
	Obec Blatné
	Revitalizácia časti obce Blatné
	61
	riadne ukončený
	62
	323 123,81
	274 655,24
	32 312,38
	16 156,19

	8.
	Mesto Senec
	Rekonštrukcia Farského námestia v Senci
	61
	riadne ukončený
	72
	338 159,10
	287 435,23
	33 815,91
	16 907,96

	9.
	Obec Zohor
	Komplexná revitalizácia centra obce Zohor zvyšujúca kvalitu života obyvateľstva
	61
	riadne ukončený
	82
	230 827,12
	196 203,05
	23 082,71
	11 541,36

	10.
	MČ Bratislava 
- Nové Mesto
	Revitalizácia verejného priestranstva - Jahodová
	61
	riadne ukončený
	83
	256 960,83
	218 416,71
	25 696,08
	12 848,04

	11.
	MČ Bratislava
 - Nové Mesto
	Revitalizácia Nová doba
	61
	riadne ukončený
	84
	899 572,17
	764 636,34
	89 957,22
	44 978,61

	12.
	MČ Podunajské Biskupice
	Revitalizácia verejného priestranstva v sídlisku Medzi Jarkami
	61
	riadne ukončený
	71
	518 755,87

	440 942,49

	51 875,59
	25 937,79


	13.
	Mesto Pezinok
	Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok
	61
	riadne ukončený
	56
	679 785,97

	577 818,07

	67 978,60

	33 989,30


	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/1.1/01
	5 542 739,26
	4 711 328,36
	554 273,94
	277 136,96


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie. KEŽ – kniha evidencie žiadostí
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP.



2009

Kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (tretia výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania ŽoNFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.04.2009 do 2.10.2009. ŽoNFP boli v zmysle výzvy prijímané v sídle SO/RO OPBK. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.04.2009 do 2.10.2009. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa. 

Vysoký záujem žiadateľov o opatrenie bol zaznamenaný aj počas tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP, v rámci ktorej bolo predložených 68 ŽoNFP 59 žiadateľmi, čo predstavuje takmer dvojnásobný nárast počtu predložených ŽoNFP v porovnaní s pilotnou výzvou. Finančný objem predložených ŽoNFP vysoko presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer trojnásobne. 64 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 4 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3. 

Najvyšší počet ŽoNFP bol opätovne predložený žiadateľmi z okresov Senec (22 ŽoNFP) a Malacky (19 ŽoNFP). 13 ŽoNFP bolo predložených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 4 ŽoNFP boli predložené v rámci okresov Bratislava III a Bratislava IV. Žiadatelia z okresov Bratislava II a Bratislava V predložili po 3 ŽoNFP a jedna spoločná ŽoNFP bola predložená spoločne v rámci okresov Bratislava III a Pezinok. V 67 prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a v jednom prípade bolo žiadateľom záujmové združenie právnických osôb. V rámci výzvy malo 78 % žiadateľov zameranie hospodárskej činnosti Stavebníctvo, 20 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Činnosti súvisiace so životným prostredím a 2 % žiadateľov malo zameranie hospodárskej činnosti na Dopravu. 

V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet žiadateľov o NFP predstavovali žiadatelia          s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (98 %), s vidieckym typom sídla (69 %), z okresu Senec (30 %), s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie (98 %), so zameraním hospodárskej činnosti Stavebníctvo (78 %).

Výberová komisia odporučila schváliť 32 ŽoNFP. Na základe prerokovania Záverečnej správy z výberu ŽoNFP s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR boli výzvy na splnenie podmienok poskytnutia pomoci zaslané ďalším 4 žiadateľom, čím sa počet ŽoNFP odporučených na schválenie zvýšil na 36 ŽoNFP. Z tohto počtu bolo k dátumu 31.12.2010 schválených 29 ŽoNFP a uzatvorených bolo 28 zmlúv o poskytnutí NFP. V priebehu roku 2011 boli vydané 4 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a uzatvorených 5 zmlúv o poskytnutí NFP. Celkovo bolo k 31.12.2011 uzatvorených 33 zmlúv. Trom žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené výberovou komisiou na schválenie, boli vydané rozhodnutia o neschválení, nakoľko žiadatelia (mestská časť BA Nové mesto, mesto Stupava a obec Malinovo) nesplnili podmienky poskytnutia pomoci a z to dôvodu neuskutočnenia procesu verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Pri ostatných ŽoNFP odporučených na schválenie sa proces verejného obstarávania uskutočnil v súlade so zákonom a boli uzatvorené Zmluvy o NFP. K 31.12.2014 bolo všetkých 29 projektov riadne ukončených a 4 projekty boli ukončené mimoriadne. 

Projekty obcí Rohožník a Doľany boli mimoriadne ukončené dňa 6.12.2012, projekty obcí Limbach     a Dunajská Lužná boli mimoriadne ukončené dňa 2.3.2013 z dôvodu odporúčania auditu A382 (vykonaného na základe podnetu EK). Auditom bola identifikovaná systémová nezrovnalosť                a pochybenie zo strany RO OPBK, ktoré sa týkalo spôsobu výberu uvedených projektov a odporúčal RO OPBK nepokračovať v implementácii predmetných ŽoNFP. Oddelenie auditu odporučilo             RO OPBK, aby pri vysporiadaní záväzkov, ktoré vznikli pri financovaní uvedených projektov, bola použitá rozpočtová kapitola Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Finančné prostriedky schválené v súhrnných žiadostiach o platbu v rámci predmetných projektov boli identifikované Ministerstvom financií SR ako nezrovnalosť. Financovanie predmetných projektov bolo na základe dohody RO OPBK so správcom kapitoly MPRV SR ďalej zabezpečené rozpočtovými opatreniami č. 116 a 117, zároveň bola uvedenými rozpočtovými opatreniami vysporiadaná táto nezrovnalosť. 

Tabuľka č. 39: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	58
	35
	29

	Záujmové združenie právnických osôb
	S. Ostatné činnosti  
- 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1
	0
	0

	SPOLU
	59
	35
	29


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 40: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK schváliť
	Počet realizovaných projektov

	24 -  Cyklistické dráhy
	4
	0
	0

	56 -  Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	1
	1
	0

	61 -  Integrované projekty na obnovu miest a vidieka
	63
	35
	29

	SPOLU
	68
	36
	29


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 41: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných projektov

	1.1.2
	64
	36
	29

	1.1.3
	4
	0
	0

	SPOLU
	68
	36
	29


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 42: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	68
	36
	29

	SPOLU
	68
	36
	29


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 43: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.1/03                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných
projektov

	Pezinok
	13
	7
	5

	Malacky
	19
	11
	9

	Senec
	22
	12
	10

	Bratislava I
	0
	0
	0

	Bratislava II
	3
	1
	1

	Bratislava III
	4
	2
	1

	Bratislava IV
	4
	1
	1

	Bratislava V
	3
	2
	2

	SPOLU
	68
	36
	29


Zdroj: RO OPBK





Tabuľka č. 44: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/1.1/03 (vydané rozhodnutieo schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2009/1.1/03

	1.
	Obec Plavecký Štvrtok
	Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok
	61
	riadne ukončený
	155
	505 090,79
	429 327,17
	50 509,08
	25 254,54

	2.
	Obec Kostolište
	Revitalizácia spoločenskej zóny v obci Kostolište s výstavbou multifunkčného a detského ihriska
	61
	riadne ukončený
	128
	444 380,25
	377 723,21
	44 438,03
	22 219,01

	3.
	Obec Častá
	Revitalizácia námestia obce Častá
	61
	riadne ukončený
	181
	658 077,55
	559 365,91
	65 807,76
	32 903,88

	4.
	Obec Boldog
	Úpravy verejných priestorov v centre obce Boldog
	61
	riadne ukončený
	130
	341 635,00
	290 389,75
	34 163,50
	17 081,75

	5.
	Mesto Senec
	Park oddychu mesta Senec - revitalizácia mestskej oddychovej zóny
	61
	riadne ukončený
	178
	624 934,81
	531 194,59
	62 493,48
	31 246,74

	6.
	Obec Plavecký Mikuláš
	Rekonštrukcia centrálnej časti v obci Plavecký Mikuláš
	61
	riadne ukončený
	132
	321 822,90
	273 549,46
	32 182,29
	16 091,15

	7.
	Obec Suchohrad
	Revitalizácia námestia v centre obce Suchohrad
	61
	riadne ukončený
	152
	275 317,86
	234 020,18
	27 531,79
	13 765,89

	8.
	Obec Veľké Leváre
	Revitalizácia centra obce Veľké Leváre
	61
	riadne ukončený
	153
	251 086,12
	213 423,20
	25 108,61
	12 554,31

	9.
	Obec Píla
	Revitalizácia verejnej plochy v obci Píla
	61
	riadne ukončený
	161
	286 300,94
	243 355,80
	28 630,09
	14 315,05

	10.
	Obec Tomášov
	Revitalizácia centrálnej zóny a okolia v obci Tomášov s multifunkčným využitím, plocha na stretávku
	61
	riadne ukončený
	156
	396 003,72
	336 603,16
	39 600,37
	19 800,19

	11.
	Obec Hamuliakovo
	Revitalizácia námestia v Hamuliakove
	61
	riadne ukončený
	131
	631 625,33
	536 881,53
	63 162,53
	31 581,27

	12.
	Obec Vlky
	Oddychová zóna s multifunkčným využitím v obci Vlky
	61
	riadne ukončený
	157
	335 724,29
	285 365,65
	33 572,43
	16 786,21

	13.
	Obec Zálesie
	Úprava verejného priestranstva v centrálnej časti obce Zálesie
	61
	riadne ukončený
	160
	429 414,31
	365 002,16
	42 941,43
	21 470,72

	14.
	MČ Rača
	Revitalizácia ulíc Alstrova, Detvianska, Nám. A. Hlinku
	61
	riadne ukončený
	273
	755 753,20
	642 390,22
	75 575,32
	37 787,66

	15.
	Obec Veľké Leváre
	Vybudovanie oddychového areálu s multifunkčným športovým využitím
	61
	riadne ukončený
	269
	289 458,90
	246 040,06
	28 945,89
	14 472,95

	16.
	Obec Zohor
	Revitalizácia centra obce Zohor - Námestie Mládeže
	61
	riadne ukončený
	272
	228 848,31
	194 521,06
	22 884,83
	11 442,42

	17.
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny Dlhých Dielov
	61
	riadne ukončený
	277
	565 768,01
	480 902,81
	56 576,80
	28 288,40

	18.
	MČ Rusovce
	Regenerácia sídla v MČ Bratislava - Rusovce
	61
	riadne ukončený
	275
	680 426,25
	578 362,31
	68 042,63
	34 021,31

	19.
	Obec Vysoká pri Morave
	Revitalizácia námestia, chodníkov, zastávok a prvkov verejnej zelene v obci Vysoká pri Morave
	61
	riadne ukončený
	276
	440 685,62
	374 582,78
	44 068,56
	22 034,28

	20.
	MČ Ružinov
	Revitalizácia verejného priestranstva Ružová dolina
	61
	riadne ukončený
	307
	468 068,54
	397 858,26
	46 806,85
	23 403,43

	21.
	Obec Láb
	Revitalizácia centra obce Láb
	61
	riadne ukončený
	267
	227 745,72
	193 583,86
	22 774,57
	11 387,29

	22.
	Obec Bernolákovo
	Obnova centra obce Bernolákovo
	61
	riadne ukončený
	297
	791 510,50
	672 783,92
	79 151,05
	39 575,53

	23.
	Obec Báhoň
	Úprava verejného priestranstva v centre obce Báhoň
	61
	riadne ukončený
	186
	795 037,21
	675 781,63
	79 503,72
	39 751,86

	24.
	Obec Dubová
	Obnova verejného priestranstva v obci Dubová
	61
	riadne ukončený
	248
	468 393,77
	398 134,70
	46 839,38
	23 419,69

	25.
	Obec Nová Dedinka
	Úprava centrálnej časti obce Nová Dedinka
	61
	riadne ukončený
	207
	677 969,62
	576 274,18
	67 796,96
	33 898,48

	26.
	Obec Hrubý Šúr
	Revitalizácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa
	61
	riadne ukončený
	268
	361 406,89
	307 195,86
	36 140,69
	18 070,34

	27.
	Obec Limbach
	Regenerácia centrálnej zóny obce Limbach
	61
	mimoriadne ukončený
	274
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	28.
	Obec Doľany
	Úprava verejných priestranstiev v obci Doľany
	61
	mimoriadne ukončený
	242
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29.
	Obec Rohožník
	Revitalizácia verejných priestranstiev obce Rohožník - časť pri potoku
	61
	mimoriadne ukončený
	225
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	30.
	Obec Dunajská Lužná
	Revitalizácia parku, spevnených plôch s detským ihriskom a rekonštrukcia multifunkčného ihriska v obci Dunajská Lužná
	61
	mimoriadne ukončený
	315
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00

	31.
	Mesto Pezinok
	Rekonštrukcia Záhradnej ulice v Pezinku
	61
	riadne ukončený
	336
	160 671,28
	136 570,59
	16 067,13
	8 033,56

	32.
	Mestská časť Bratislava - Petržalka
	Revitalizácia Vlasteneckého námestia
	61
	riadne ukončený
	298
	195 024,36
	165 770,70
	19 502,44
	9 751,22

	33.
	Obec Chorvátsky Grob
	Rozšírenie Námestia Josipa Andriča a revitalizácia priľahlej centrálnej zóny
	61
	riadne ukončený
	208
	323 839,81
	275 263,84
	32 383,98
	16 191,99

	SPOLU VÝZVA OPBK/2009/1.1/03
	12 932 021,86
	10 992 218,55
	1 293 202,19
	646 601,12


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK,  záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 

KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluvám o NFP.


2012

Kód výzvy OPBK/2012/1.1/09 (deviata výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke www.mpsr.sk. Dňa 24. 2. 2012 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2012/1.1/09. Výzva mala priebežný charakter. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania ŽoNFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. ŽoNFP boli v zmysle výzvy prijímané v sídle SO/RO OPBK. Projekty BSK boli prijímané v sídle RO OPBK. 
RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informáciu k spusteniu novej rezervácie termínov na predkladanie ŽoNFP, oznam pre žiadateľov o NFP ohľadom vyhlásených výziev v roku 2012, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom 
č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore v znení neskorších predpisov. Vysoký záujem žiadateľov o opatrenie bol zaznamenaný aj počas tejto výzvy   na predkladanie ŽoNFP, vzhľadom na výšku alokácie a ukončenie programového obdobia                sa predpokladá, že to bola posledná výzva na túto skupinu aktivít. V rámci tejto výzvy bolo predložených 60 ŽoNFP 58 žiadateľmi. Finančný objem predložených ŽoNFP vysoko presiahol finančnú alokáciu na túto výzvu, a to takmer dva a pol násobne. 54 ŽoNFP bolo predložených v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 6 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.1.3. 
Listom zo dňa 19.6.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 96 – lehota pre informovanie bola predĺžená o 100 kalendárnych dní pre výzvu OPBK/2012/1.1/09 a to z dôvodu komplexnej úpravy riadiacej dokumentácie. Komplexná úprava riadiacej dokumentácie bola ukončená Dodatkom č. 1 k Internému manuálu OPBK dňa 1.10.2012. Výberové komisie sú tvorené zástupcami z rôznych relevantných orgánov štátnej správy, v rámci ktorých došlo k personálnym zmenám. Z dôvodu zabezpečenia zvolania výberovej komisie RO OPBK preveroval jednotlivé nominácie resp. písomne vyzýval na doručenie nových nominácií členov výberových komisií. Z uvedeného dôvodu RO OPBK dňa 8.10.2012 požiadal listom CKO o poskytnutie                         výnimky – predĺženie vyššie uvedenej lehoty pri oboch typoch výziev o ďalších 60 dní. Listom zo dňa 17.10.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 96 – lehota                     pre informovanie bola predĺžená o dodatočných 60 dní. Na základe udelenia tejto výnimky a v spojení so znením výnimky zo dňa 19.6.2012 došlo k celkovému predĺženiu vyššie uvedenej lehoty o 160 dní.

Najvyšší počet ŽoNFP bol opätovne predložený žiadateľmi z okresov Senec (23 ŽoNFP) a Malacky (19 ŽoNFP). 8 ŽoNFP bolo predložených v rámci okresu Pezinok a zhodne po 3 ŽoNFP boli predložené v rámci okresov Bratislava IV a Bratislava V. Žiadatelia z okresov Bratislava III predložili     2 ŽoNFP a Bratislava II predložila 1 ŽoNFP a jedna ŽoNFP bola predložená Združením obcí               z okresov Bratislava III a Pezinok (Cyklotrasa JURAVA). V 56 prípadoch bola žiadateľom obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad), v jednom prípade bolo žiadateľom záujmové združenie právnických osôb a v jednom prípade samosprávny kraj (BSK). Podľa územného celku sa považujú všetci žiadatelia v rámci OPBK z mestských oblastí. 
V rámci stručného zhrnutia tejto výzvy najvyšší počet žiadateľov o NFP predstavovali žiadatelia          s právnou formou obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (96 %) a z okresu Senec (38%). Všetky ŽoNFP sú považované za mestské oblasti (100%).

Výberová komisia odporučila schváliť 24 ŽoNFP a 36 ŽoNFP odporučila na neschválenie. V priebehu mesiacov január až február 2013 boli vydané rozhodnutia o schválení všetkým 24 žiadateľom a následne v mesiacoch február až apríl 2013 boli zazmluvnené všetky úspešné projekty. 

Výberová komisia k projektom predloženým v rámci priebežnej výzvy kód OPBK/2012/1.1/09 zasadala dňa 26.11.2012. V zmysle čl. 7 Štatútu výberovej komisie pre Operačný program Bratislavský kraj výberová komisia na svojom prvom zasadnutí v rámci uvedenej priebežnej výzvy určila bodovú hranicu, ktorú keď jednotlivé ŽoNFP dosiahnu na základe bodov získaných v hodnotiacom procese, budú výberovou komisiou odporučené na schválenie, a to vo výške bodovej hranice 70 bodov. 

V rámci výzvy OPBK/2012/1.1/09 bola predložená ŽoNFP s kódom NFP22310120134 mesta Pezinok s názvom Revitalizácia obnova parku historickej časti Grinava. ŽoNFP bola vyradená z procesu odborného hodnotenia s odporučením na neschválenie z dôvodu, že žiadateľ odstránil zistené nedostatky nedostatočne. Na základe výsledku odborného hodnotenia bolo pre uvedenú ŽoNFP vystavené Rozhodnutie o neschválení.
V zmysle §. 14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore v znení neskorších predpisov minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako štatutárny orgán RO OPBK, z vlastného podnetu zrušil rozhodnutie o neschválení ŽoNFP a súčasne prerušil preskúmavacie konanie podľa §. 14               ods. 8 zákona o pomoci a podpore v rámci danej ŽoNFP až do aplikácie výberových kritérií alebo       do vyradenia ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania. Opakované odborné hodnotenie ŽoNFP prebehlo v dňoch od 30.9. do 8.11.2013.
Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií k ŽoNFP s kódom NFP22310120134 zasadala dňa 13.11.2013. Keďže ŽoNFP nedosiahla aspoň minimálnu výšku 70 bodov v odbornom hodnotení stanovenú na 1. zasadnutí výberovej komisie, nedošlo k splneniu Výberového kritéria č. 2 v zmysle Prílohy č. 2 Hodnotiace a výberové kritériá Programového manuálu pre OPBK. Vzhľadom na uvedené  štatutárny orgán RO pre OPBK rozhodol o neschválení ŽoNFP. 

K 31.12.2014 bolo 9 projektov v realizácii a 15 bolo riadne ukončených.
Tabuľka č. 45: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	56
	24
	24

	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	1
	0
	0

	Záujmové združenie právnických osôb
	S. Ostatné činnosti 
- 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1
	0
	0

	SPOLU
	58
	24
	24


Zdroj: RO OPBK
Počet predložených ŽoNFP sa nerovná počtu žiadateľov predkladajúcich ŽoNFP. 2 žiadatelia predložili jednotlivo 2 ŽoNFP, t. j. celkovo títo 2 žiadatelia predložili 4 ŽoNFP. Počet úspešných žiadateľov je rovnaký počtu úspešných ŽoNFP.


Tabuľka č. 46: ŽoNFP podľa prioritnej témy- kód výzvy OPBK/2012/1.1/09                                                          
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	24 - Cyklistické dráhy
	4
	2
	2

	56 - Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	3
	0
	0

	61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka
	53
	22
	22

	SPOLU
	60
	24
	24


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 47: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	1.1.2
	    54
	       22
	22

	1.1.3
	    6
	           2
	2

	SPOLU
	60
	24
	24


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 48: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	mestské
	60
	24
	24

	SPOLU
	60
	24
	24


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 49: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/1.1/09
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Pezinok
	8 
	3
	3

	Malacky
	19
	10
	10

	Senec
	23
	6
	6

	Bratislava II
	1
	0
	0

	Bratislava III
	2
	1
	1

	Bratislava IV
	3
	3
	3

	Bratislava V
	3
	1
	1

	Bratislava III, Pezinok
	1
	0
	0

	SPOLU
	60
	24
	24


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 50: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2012/1.1/09 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2012/1.1/09

	1.
	Studienka
	Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Studienka
	61
	v realizácii
	659
	258 575,09
	219 788,83
	25 857,51
	12 928,75

	2.
	Vysoká pri Morave
	Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave
	61
	riadne ukončený
	667
	190 923,91
	162 285,32
	19 092,39
	9 546,20

	3.
	Šenkvice
	Projekt revitalizácie centra obce Šenkvice – revitalizácia verejného priestranstva - II etapa
	61
	riadne ukončený
	687
	300 760,00
	255 646,00
	30 076,00
	15 038,00

	4.
	MČ Devínska Nová Ves
	Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice
	61
	riadne ukončený
	620
	259 398,62
	220 488,83
	25 939,86
	12 969,93

	5.
	Zohor
	Multifunkčný športový areál obce Zohor
	61
	riadne ukončený
	619
	496 223,09
	421 789,63
	49 622,31
	24 811,15

	6.
	Jakubov
	Revitalizácia spoločenského priestoru 
v obci Jakubov
	61
	riadne ukončený
	695
	355 067,37
	301 807,26
	35 506,74
	17 753,37

	7.
	MČ Čunovo
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava - Čunovo
	61
	riadne ukončený
	610
	273 998,11
	232 898,39
	27 399,81
	13 699,91

	8.
	Malé Leváre
	Revitalizácie centrálnej zóny Malé Leváre
	61
	riadne ukončený
	609
	281 114,60
	238 947,41
	28 111,46
	14 055,73

	9.
	Štefanová
	Zelené centrum obce Štefanová - miesto pre život i oddych
	61
	v realizácii
	604
	246 958,84
	209 915,01
	24 695,89
	12 347,94

	10.
	Malacky
	Revitalizácia verejného priestranstva 
na ul. Břeclavská a 1. mája v Malackách
	61
	riadne ukončený
	672
	468 157,57
	397 933,93
	46 815,76
	23 407,88

	11.
	Marianka
	Regenerácia Nám. 4. apríla v obci Marianka
	61
	riadne ukončený
	674
	357 778,71
	304 111,90
	35 777,87
	17 888,94

	12.*
	MČ Vajnory
	Revitalizácia verejného priestranstva 
vo Vajnoroch – Park Pod lipami
	61
	riadne ukončený
	683
	243 342,29
	206 840,95
	24 334,23
	12 167,11

	13.
	Boldog
	Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog
	61
	riadne ukončený
	598
	320 865,60
	272 735,76
	32 086,56
	16 043,28

	14.
	Gajary
	Revitalizácia centra obce Gajary
	61
	riadne ukončený
	635
	197 209,86
	167 628,38
	19 720,99
	9 860,49

	15.*
	MČ Karlova Ves
	Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie Dlhé Diely
	61
	riadne ukončený
	659
	321 154,00
	272 980,90
	32 115,40
	16 057,70

	16.
	Jablonové
	Revitalizácia centra obce Jablonové
	61
	riadne ukončený
	664
	195 180,69
	165 903,59
	19 518,07
	9 759,03

	17.
	Vlky
	Revitalizácia centra obce Vlky
	61
	v realizácii
	681
	218 475,10
	185 703,83
	21 847,51
	10 923,76

	18.
	Kostolná pri Dunaji
	Multifunkčný rekreačný a športový areál Kostolná p/D
	61
	v realizácii
	606
	424 322,13
	360 673,81
	42 432,21
	21 216,11

	19.
	Bernolákovo
	Cyklotrasa Bernolákovo – Nová Dedinka
	24
	v realizácii
	666
	784 716,00
	667 008,60
	78 471,60
	39 235,80

	20.
	Limbach
	Regenerácia centra obce II. pre obec Limbach
	61
	riadne ukončený
	675
	379 237,42
	322 351,81
	37 923,74
	18 961,87

	21.
	Nová Dedinka
	Revitalizácia námestia v Novej Dedinke
	61
	riadne ukončený
	657
	209 505,46
	178 079,64
	20 950,55
	10 475,27

	22.
	Závod
	Vybudovanie športovo-oddychovej zóny v obci Závod
	61
	v realizácii
	690
	208 535,01
	177 254,76
	20 853,50
	10 426,75

	23.
	Kalinkovo
	Revitalizácia cyklistickej trasy - Kalinkovo
	24
	riadne ukončený
	602
	222 570,92
	189 185,28
	22 257,09
	11 128,55

	24.
	MČ Lamač
	Voľnočasový areál s multifunkčným využitím - LAMAČ
	61
	v realizácii
	692
	447 487,91
	380 364,72
	44 748,79
	22 374,40

	SPOLU VÝZVA OPBK/2012/1.1/09
	7 661 558,30
	6 512 324,54
	766 155,84
	383 077,92


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie. 
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluvám o NFP.
*K 31.12.2014 boli projekt MČ Vajnory s názvom „Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch – Park Pod lipami“ a projekt MČ Karlova Ves s názvom „Regenerácia verejného priestranstva – Školské námestie Dlhé Diely“v ITMS v realizácii, tzn. Do stavu „riadne ukončený“ boli posunuté až po uvedenom termíne, avšak dátumy ukončenia sú uvedené 5.6.2014 a 15.5.2014. V ostatných tabuľkách sú uvedené projekty vykazované v zmysle stavu platného v ITMS k 31.12.2014.

2013

Kód výzvy OPBK/2013/1.1/10 (desiata výzva)
Výzva č. OPBK/2013/1.1/10 bola vyhlásená a zverejnená na internetových na stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk dňa 22.4.2013 v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra 
pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.3. Dňa 11. 6. 2013 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení výzvy 
na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2013/1.1/10.

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu OPBK/2013/1.1/10 
vrátane spolufinancovania prijímateľa je 2 492 603,00 EUR.
RO OPBK dňa 4.11.2013 zverejnil na stránke www.opbk.sk navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, kód výzvy OPBK/2013/1.1/10. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“) 
ako RO OPBK z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu 
a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených 
na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, navýšilo indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených 
na výzvu č. OPBK/2013/1.1/10. Z uvedeného dôvodu sa zmenil bod 2. Indikatívna výška 
finančných prostriedkov určených na výzvu. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu OPBK/2013/1.1/10 vrátane spolufinancovania prijímateľa sa stanovila na 3 349 137,42 EUR.

RO OPBK zverejnil k výzve na stránke www.opbk.sk nasledovné usmernenia pre žiadateľov:
· Usmernenie 1/2013: k ukončeniu pomoci pre programové obdobie 2007 - 2013
Predmetom usmernenia bolo zabezpečiť efektívny proces ukončenia pomoci OPBK 
pre programové obdobie 2007 – 2013.
· Usmernenie 2/2013: k výzve č. OPBK/2013/1.1/10 a k výzve č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
Predmetom usmernenia bolo zadefinovanie niektorých pojmov v rámci skupiny aktivít 1.1.3 a doplnenie informácií k podmienkam oprávnenosti pre OPBK. Usmernenie bolo určené 
pre žiadateľov o NFP z verejnej správy.
· Usmernenie 3/2013: k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z.
Predmetom usmernenia bolo poskytnúť prijímateľom NFP výklad RO OPBK 
k novelizovaným ustanoveniam k aplikácii zákona NR SR č. 9/2013 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, lehotu splatnosť vo vzťahu k procesom verejného obstarávania 
a odporúčania prijímateľom pri predkladaní žiadostí o platbu.

Kontrola formálnej správnosti sa vykonávala bez účasti žiadateľa na SO/RO v dňoch 30. 7. 2013                     – 12. 9. 2013. Z predložených 10 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 9 ŽoNFP                  a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 1 ŽoNFP nesplnila podmienky kontroly formálnej správnosti.

Odborné hodnotenie bolo vykonané v dňoch 13. 9. 2013 až 14. 11. 2013. Predmetom odborného hodnotenia bolo 9 ŽoNFP a všetkých 9 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov.                   Z 9 ŽoNFP mali 4 ŽoNFP prioritnú tému 24 – Cyklistické dráhy a 5 ŽoNFP malo prioritnú tému          56 – Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva.
Dňa 27.11.2013 Overovacia komisia na svojom 1. zasadnutí k výzve OPBK/2013/1.1/10 overila aplikáciu výberových kritérií na ŽoNFP predložených v rámci výzvy. Overovacia komisia skonštatovala, že aplikácia výberových kritérií pre výber ŽoNFP v rámci OPBK je v súlade s PM OPBK a na základe Štatútu a rokovacieho poriadku overovacej komisie bolo v rámci tejto výzvy 9 ŽoNFP odporučených na schválenie a 1 ŽoNFP odporučená na neschválenie.

RO OPBK za účelom dodržania lehoty 100 dní na informovanie žiadateľa o stave jeho ŽoNFP vypracoval pre výzvu harmonogram konania o ŽoNFP (ďalej aj „harmonogram“), s veľkým dôrazom   na jeho dôsledné dodržiavanie. Zároveň RO OPBK v snahe eliminovať akékoľvek riziko nedodržania harmonogramu skrátil interné lehoty v rámci výkonu formálnej kontroly správnosti ŽoNFP                 ako aj výkonu odborného hodnotenia, zvýšil počet hodnotiteľov, skrátil odberné lehoty výziev            na doplnenie ŽoNFP a pod. Za účelom zabezpečenia maximálnej transparentnosti procesov konania o ŽoNFP má RO OPBK zadefinované v interných postupoch overenie výkonu kontroly formálnej správnosti predložených ŽoNFP a odborného hodnotenia overovacou skupinou. Z dôvodu nepredvídateľného zníženia administratívnych kapacít – pracovných pozícií oblasti kontroly,            ako aj s problémami pri ich opätovnom obsadení a súbežného overovania viacerých postupov          pri konaniach o ŽoNFP v rámci OPBK došlo k oneskoreniu v rámci harmonogramu. 

RO OPBK dňa 13.11.2013 požiadal listom Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) o udelenie výnimky zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7, kapitola 4.2.2, odsek 96 (ďalej aj „Systém riadenia“), a to konkrétne o predĺženie lehoty pre informovanie o ďalších 45 dní z dôvodu skutočností, ktoré RO OPBK nemohol predvídať a ani ich nebolo možné z objektívnych dôvodov ovplyvniť. CKO informoval listom zo dňa 29.11.2013 o neudelení predmetnej výnimky.
K 31.12.2013 v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/10 nebola na RO OPBK predložená žiadna žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP.
Dňa 5.12.2013 boli všetkým úspešným žiadateľom zaslané Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. K 31.12.2013 podmienky Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci splnili 2 žiadatelia (obaja dňa 17.12.2013). K 31.12.2014 boli v rámci výzvy OPBK/2013/1.1/10 podpísané všetky zmluvy o poskytnutí NFP a všetky projekty sú v realizácii.

Tabuľka č. 51: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2013/1.1/10 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	               9
	            8
	8

	Záujmové združenie právnických osôb
	S. Ostatné činnosti 
- 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	               1
	            1
	1

	SPOLU
	             10
	             9
	9


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 52: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2013/1.1/10
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK schváliť
	Počet realizovaných projektov

	24 - Cyklistické dráhy
	5
	5
	5

	56 - Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	4
	4
	4

	24 - Cyklistické dráhy, 56 - Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva
	1
	0
	0

	SPOLU
	10
	9
	9


Zdroj: RO OPBK





Tabuľka č. 53: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2013/1.1/10                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných projektov

	1.1.3	
	10
	9
	9

	SPOLU
	10
	9
	9


Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené ku 31.12.2012.

Tabuľka č. 54: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2013/1.1/10                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	10
	9
	9

	SPOLU
	10
	9
	9


Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené ku 31.12.2012.

Tabuľka č. 55: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2013/1.1/10                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných
projektov

	Pezinok
	4
	3
	3

	Malacky
	2
	2
	2

	Senec
	4
	4
	4

	SPOLU
	10
	9
	9


Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa 2 mimoriadne ukončené ku 31.12.2012

Tabuľka č. 56: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2013/1.1/10 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2013/1.1/10

	1.
	Kráľová pri Senci

	III.etapa cyklotrasy Kráľová pri Senci

	24
	v realizácii
	709
	263 214,54

	223 732,86

	26 321,45

	13 160,73


	2.
	Veľké Leváre

	Náučný chodník v obci Veľké Leváre

	56
	v realizácii
	720
	260 815,49

	221 693,17

	26 081,55

	13 040,77


	3.
	Šenkvice
	Náučný chodník Prírodným dedičstvom obce Šenkvice
	56
	v realizácii
	712
	109 047,94

	92 690,75
	10 904,79
	5 452,40

	4.
	Združenie obcí JURAVA
	Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála – JURAVA
	24
	v realizácii
	708
	649 980,32

	552 483,27
	64 998,03
	32 499,02

	5.
	Záhorská Ves
	Náučný chodník obce Záhorská Ves
	56
	v realizácii
	714
	194 363,90

	165 209,31
	19 436,39
	9 718,20

	6.
	Ivanka pri Dunaji
	Obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji - mohyla
	24
	v realizácii
	713
	359 859,29

	305 880,40
	35 985,93
	17 992,96

	7.
	Hamuliakovo
	Revitalizácia cyklistickej trasy v Hamuliakove
	24
	v realizácii
	710
	457 019,90

	388 466,91
	45 701,99
	22 851,00

	8.
	Píla

	Náučný chodník pod Hradom Červený Kameň

	56
	v realizácii
	721
	450 372,59

	382 816,70
	45 037,26
	22 518,63

	9.
	Rovinka
	Cyklocesta Rovinka
	24
	v realizácii
	798
	295 587,22

	251 249,14
	29 558,72
	14 779,36

	SPOLU VÝZVA OPBK/2013/1.1/10
	3 040 261,19
	2 584 222,01
	304 026,11
	152 013,07


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK,  záznam zo zasadnutia overovacej komisie, uznesenie overovacej  komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP


Kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO (dvanásta výzva)
Výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO bola vyhlásená a zverejnená internetových na stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk dňa 2.5.2013 v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra          pre opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel, skupina aktivít 1.1.1. Dňa 11. 6. 2013 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení výzvy    na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2013/1.1/12-ISRMO. 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu OPBK/2013/1.1/12-ISRMO vrátane spolufinancovania prijímateľa bola stanovená na 14 117 647,00 EUR.
RO OPBK dňa 27.8.2013 zverejnil na stránke www.opbk.sk predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. Termín ukončenia výzvy sa posunul z pôvodného dátumu 2. september 2013      na 2. október 2013. 

Kontrola formálnej správnosti sa vykonávala bez účasti žiadateľa na SO/RO v dňoch 3.10.2013 – 17.12.2013 okrem ŽoNFP predloženej žiadateľom BSK, ktorá bola v zmysle podmienok výzvy predložená aj posudzovaná na RO OPBK Z predložených 43 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 41 ŽoNFP (t.j. 7 ISRMO) a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Odborné hodnotenie bolo vykonané v dňoch od 07.01.2014 do 20.2.2014. Predmetom odborného hodnotenia bolo 41 ŽoNFP a všetkých 41 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov.
Overovacia komisia na svojom 1. Zasadnutí dňa 5.3.2014 skonštatovala, že aplikácia výberových kritérií pre výber ŽoNFP v rámci OPBK je v súlade s PM OPBK a na základe Štatútu a rokovacieho poriadku overovacej komisie je v rámci tejto výzvy 28 ŽoNFP odporučených na schválenie a 15 ŽoNFP odporučených na neschválenie (z toho 12 ŽoNFP je odporučených na neschválenie z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov na výzvu).

RO OPBK za účelom dodržania lehoty 100 dní na informovanie žiadateľa o stave jeho ŽoNFP vypracoval pre výzvu harmonogram konania o ŽoNFP (ďalej aj „harmonogram“), s veľkým dôrazom     na jeho dôsledné dodržiavanie. Zároveň RO OPBK v snahe eliminovať akékoľvek riziko nedodržania harmonogramu skrátil interné lehoty v rámci výkonu formálnej kontroly správnosti ŽoNFP ako aj výkonu odborného hodnotenia, zvýšil počet hodnotiteľov, skrátil odberné lehoty výziev na doplnenie ŽoNFP      a pod. Za účelom zabezpečenia maximálnej transparentnosti procesov konania o ŽoNFP má RO OPBK zadefinované v interných postupoch overenie výkonu kontroly formálnej správnosti predložených ŽoNFP a odborného hodnotenia overovacou skupinou. Z dôvodu nepredvídateľného zníženia administratívnych kapacít – pracovných pozícií oblasti kontroly, ako aj s problémami pri ich opätovnom obsadení a súbežného overovania viacerých postupov pri konaniach o ŽoNFP v rámci OPBK došlo      k oneskoreniu v rámci harmonogramu. 

RO OPBK dňa 13.11.2013 požiadal listom Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) 
o udelenie výnimky zo Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7, kapitola 4.2.2, odsek 96 (ďalej aj „Systém riadenia“), a to konkrétne o predĺženie lehoty                        pre informovanie o ďalších 45 dní z dôvodu skutočností, ktoré RO OPBK nemohol predvídať a ani ich nebolo možné z objektívnych dôvodov ovplyvniť. CKO informoval listom zo dňa 29.11.2013 o neudelení predmetnej výnimky.

Vzhľadom na to, že objem prijatých ŽoNFP prevyšoval výšku alokácie na výzvu bol na RO OPBK evidovaný zásobník projektov zverejnený aj na stránke www.opbk.sk. V zásobníku projektov bolo      12 ŽoNFP (2 ISRMO) vo výške 4 338 026,36 EUR NFP (3 881 392,00 EUR ERDF) ŽoNFP zoradené v poradí určenom v schvaľovacom procese, t. j. zostupne podľa počtu bodov po aplikácii hodnotiacich a výberových kritérií. 

Pozn. V zmysle Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj „CKO“) k vybraným ustanoveniam Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 verzia 4.5 zo dňa          5. februára 2013 využitia zásobníka projektov nie je využitie alokácie vyčlenenej na výzvu. Vzhľadom na to RO OPBK nevykonal navýšenie alokácie na výzvu.

K 17.09.2014 stav voľných disponibilných finančných prostriedkov v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel bol 2 277 113,10 EUR (zdroj ERDF) t. j. 5,49 % z celkovej alokácie na opatrenie. V danom prípade išlo o zostatok finančných prostriedkov na opatrenie, ktorý vznikol nevyčerpaním alokácie     na výzvu č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO, úpravou oprávnených výdavkov jednotlivých projektov v rámci opatrenia na základe výsledkov verejného obstarávania, nedočerpaním finančných prostriedkov        zo skôr zazmluvnených projektov v rámci predmetného opatrenia. 

Vzhľadom na to, že RO OPBK disponoval voľnými finančnými prostriedkami v uvedenej výške,        RO OPBK dňa 16.10.2014 vydal Rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených   na výzvu pre prvých 6 žiadostí o NFP evidovaných v rámci zásobníka projektov. Tieto ŽoNFP tvorili ISRMO s názvom „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré mesto“ ŽoNFP odporučené na schválenie po uplatnení § 14        ods. 9 zákona o pomoci a podpore zo dňa 16.10.2014: 6 ŽoNFP vo výške COV 2 611 989,25 EUR a 2 481 389,78 EUR NFP.
Následne na to bol zásobník projektov aktualizovaný. V zásobníku projektov bolo evidovaných             6 ŽoNFP vo výške NFP 1 856 636,58 Eur (zdroj NFP), z toho 1 661 201,15 Eur (zdroj ERDF). Týchto 6 ŽoNFP tvorilo 1 ISRMO s názvom  „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa                   a Podunajské Biskupice“ (v zásobníku projektov označenú pod poradovým číslom 7). Zásobník projektov bol evidovaný na Odbore realizácie Operačného programu Bratislavský kraj a zároveň      bol zverejnený aj na webovom sídle RO OPBK www.opbk.sk .

Stav voľných disponibilných finančných prostriedkov v rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel OPBK k 27.11.2014 bol 1 705 114,86 EUR (zdroj ERDF). V danom prípade išlo o zostatok finančných prostriedkov na opatrenie, ktorý vznikol úpravou oprávnených výdavkov jednotlivých projektov v rámci opatrenia na základe výsledkov verejného obstarávania, nedočerpaním finančných prostriedkov       zo skôr zazmluvnených projektov v rámci predmetného opatrenia a presunom finančných prostriedkov z opatrenia 1.2. 

Vzhľadom na to, že v zásobníku projektov bolo evidovaných 6 ŽoNFP, ktoré tvoria 1 ISRMO  s názvom „ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Vrakuňa a Podunajské Biskupice“ a výška voľných disponibilných finančných prostriedkov bola postačujúca pre všetky ŽoNFP v zásobníku,          RO OPBK po overení podmienok poskytnutia pomoci u týchto ŽoNFP vypracoval Správu o overení podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu preskúmania rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu (ďalej aj „Správa o overení“). Schválením správy o overení štatutárnym zástupcom RO OPBK zo dňa 10.12.2014 bol vyjadrený súhlas s uplatnením postupu v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore.

Na základe vyjadreného súhlasu s uplatnením postupu v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore RO OPBK vypracoval Rozhodnutia o preskúmaní rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK, výzva č. OPBK/2013/1.1/12-ISRMO zo dňa 19.12.2014. 

6 ŽoNFP bolo odporučených na schválenie po uplatnení § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore      zo dňa 19.12.2014 vo výške COV 1 954 354,30 EUR a 1 856 636,58 EUR (NFP).

Tabuľka č. 57: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov* podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov*

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	               9
	            8
	8

	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	               1
	            1
	1

	SPOLU
	              10
	             9
	9


Zdroj: RO OPBK
* Počet žiadateľov, resp. prijímateľov nemusí byť totožný s počtom ŽoNFP z dôvodu, že 1 žiadateľ, resp. prijímateľ mohol presložiť viac ako 1 ŽoNFP
Tabuľka č. 58: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných projektov

	Integrované projekty na obnovu miest a vidieka
	43
	40
	40

	SPOLU
	43
	40
	40


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 59: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných projektov

	1.1.1
	32
	30
	30

	1.1.2
	11
	10
	10

	SPOLU
	43
	40
	40


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 60: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	43
	40
	40

	SPOLU
	43
	40
	40


Zdroj: RO OPBK 

Tabuľka č. 61: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2013/1.1/10                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných
projektov

	Bratislava I.
	7
	7
	7

	Bratislava II.
	9
	6
	6

	Bratislava III.
	13
	13
	13

	Pezinok
	5
	5
	5

	Malacky
	4
	4
	4

	Senec
	5
	5
	5

	SPOLU
	43
	40
	40


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 62: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO

	1.
	Malacky
	ISRMO OPBK – Malacky – Revitalizácia verejného priestranstva Malacky (Juh) – lokalita pri Maline
	61
	v realizácii
	814
	374 234,47
	318 099,30
	37 423,45
	18 711,72

	2.
	Malacky
	ISRMO OPBK – Malacky – Zóna Juh – Malacky – Obnova verejných priestorov
	61
	v realizácii
	813
	794 263,62
	675 124,08
	79 426,36
	39 713,18

	3.
	Malacky
	ISRMO OPBK – Malacky – Rekonštrukcia Materskej školy na Štúrovej ulici v Malackách
	61
	v realizácii
	812
	854 866,24
	726 636,30
	85 486,63
	42 743,31

	4.
	Malacky
	ISRMO OPBK–Malacky–Socio-ekonomická
analýza mesta Malacky
	61
	v realizácii
	815
	6 000,00
	5 100,00
	600,00
	300,00

	5.
	MČ Rača
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava - Rača – Obnova materskej školy Plickova ul. 16
	61
	v realizácii
	808
	376 364,60
	319 909,91
	37 636,46
	18 818,23

	6.
	MČ Rača
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava -
Rača – Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb – Denný stacionár pre seniorov, Plickova ul. 18
	61
	v realizácii
	810
	348 545,25
	296 263,46
	34 854,53
	17 427,26

	7.
	MČ Rača
	ISRMO OPBK - Mestská časť Bratislava - Rača  - Obnova základnej  školy Tbiliská ul. 4
	61
	v realizácii
	807
	573 283,86
	487 291,28
	57 328,39
	28 664,19

	8.
	MČ Rača
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava - Rača – Obnova materskej školy Gelnická
ul. 34
	61
	v realizácii
	806
	339 308,61
	288 412,32
	33 930,86
	16 965,43

	9.
	MČ Rača
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava - Rača – Obnova materskej školy Tbiliská ul. 2
	61
	v realizácii
	811
	451 605,42
	383 864,61
	45 160,54
	22 580,27

	10.
	MČ Rača
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava - Rača – Regenerácia verejného priestranstva – Karpatské námestie
	61
	v realizácii
	809
	232 028,50
	197 224,22
	23 202,85
	11 601,43

	11.
	MČ Nové mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Rekonštrukcia komunitného centra Ovručská
	61
	v realizácii
	832
	301 581,77
	256 344,50
	30 158,18
	15 079,09

	12.
	MČ Nové mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Riazanská
	61
	v realizácii
	837
	550 468,46
	467 898,19
	55 046,85
	27 523,42

	13.
	MČ Nové mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava –
Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Česká
	61
	v realizácii
	833
	697 083,21
	592 520,73
	69 708,32
	34 854,16

	14.
	MČ Nové mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Za kasárňou
	61
	v realizácii
	836
	805 034,62
	684 279,43
	80 503,46
	40 251,73

	15.
	MČ Nové mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Obnova ZŠ s MŠ Odborárska
	61
	v realizácii
	838
	663 392,59
	563 883,70
	66 339,26
	33 169,63

	16.
	MČ Nové mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Revitalizácia verejného
priestranstva Rešetková - Osadná
	61
	v realizácii
	835
	430 019,62
	365 516,68
	43 001,96
	21 500,98

	17.
	MČ Nové mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Revitalizácia verejného priestranstva – Rekonštrukcia parku Hálkova
	61
	v realizácii
	834
	473 258,52
	402 269,74
	47 325,85
	23 662,93

	18.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Nové Mesto – Socio - ekonomická analýza
	61
	v realizácii
	842
	11 976,00
	10 179,60
	1 197,60
	598,80

	19.
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny Na Bielenisku
	61
	v realizácii
	818
	174 432,76
	148 267,84
	17 443,28
	8 721,64

	20.
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny  L. Novomeského
	61
	v realizácii
	819
	278 514,35
	236 737,19
	27 851,44
	13 925,72

	21.
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na Bielenisku
	61
	v realizácii
	816
	549 376,38
	466 969,92
	54 937,64
	27 468,82

	22.
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74
	61
	v realizácii
	820
	998 343,02
	848 591,57
	99 834,30
	49 917,15

	23.
	Pezinok
	ISRMO OPBK – Pezinok – Socio-ekonomická analýza mesta Pezinok
	61
	v realizácii
	817
	8 160,00
	6 936,00
	816,00
	408,00

	24.
	Senec
	ISRMO OPBK – Senec – Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnych služieb v Senci
	61
	v realizácii
	804
	947 184,03

	805 106,43
	94 718,40
	47 359,20

	25.
	Senec
	ISRMO OPBK – Senec – Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec
	61
	v realizácii
	802
	297 878,85

	253 197,02
	29 787,89
	14 893,94

	26.
	Senec
	ISRMO OPBK – Senec – Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Košická v Senci
	61
	v realizácii
	805
	492 608,09
	418 716,88
	49 260,81
	24 630,40

	27.
	Senec
	ISRMO OPBK – Senec – Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci
	61
	v realizácii
	803
	577 401,96
	490 791,66
	57 740,20
	28 870,10

	28.
	Senec
	ISRMO OPBK – Senec – Socio - ekonomická analýza mesta Senec
	61
	riadne ukončený
	801
	6 480,00
	5 508,00
	648,00
	324,00

	29.
	MČ Staré mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré  Mesto - Rekonštrukcia budovy ZŠ Vazovova
	61
	v realizácii
	830
	967 182,14
	822 104,82
	96 718,21
	48 359,11

	30.
	MČ Staré mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré  Mesto - Modernizácia MŠ Beskydská
	61
	v realizácii
	828
	300 119,98
	255 101,98
	30 012,00
	15 006,00

	31.
	Bratislavský samosprávny kraj
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré  Mesto - Rekonštrukcia budovy SŠ Vazovova
	61
	v realizácii
	800
	798 859,99
	679 030,99
	79 886,00
	39 943,00

	32.
	MČ Staré mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré  Mesto - Modernizácia denného stacionára, Záhrebská 9
	61
	v realizácii
	827
	103 138,67
	87 667,87
	10 313,87
	5 156,93

	33.
	MČ Staré mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré  Mesto - Revitalizácia Kmeťovho námestia
	61
	v realizácii
	831
	237 150,17
	201 577,64
	23 715,02
	11 857,51

	34.
	MČ Staré mesto
	ISRMO OPBK – Mestská časť Bratislava – Staré  Mesto - Modernizácia MŠ Vazovova
	61
	v realizácii
	829
	205 538,30
	174 707,55
	20 553,83
	10 276,92

	35.
	MČ Vrakuňa
	Obnova materskej školy Hnilecká ul. – Bratislava
	61
	schválená ŽoNFP / príprava projektu
	821
	132 087,62
	112 274,84
	13 208,76
	6 604,38

	36.
	MČ Vrakuňa
	Obnova objektu ZŠ na Rajčianskej ul. č. 3, Bratislava – Vrakuňa
	61
	schválená ŽoNFP / príprava projektu
	822
	582 736,80
	495 326,28
	58 273,68
	29 136,84

	37.
	MČ Vrakuňa
	Obnova Materskej školy Kaméliová Bratislava - Vrakuňa
	61
	schválená ŽoNFP / príprava projektu
	824
	151 716,88
	128 959,35
	15 171,69
	7 585,84

	38.
	MČ Vrakuňa
	Obnova objektu ZŠ na Žitavskej ul. č. 1 Bratislava - Vrakuňa
	61
	schválená ŽoNFP / príprava projektu
	823
	816 121,71
	693 703,45
	81 612,17
	40 806,09

	39.
	MČ Vrakuňa
	Sociálno-prevádzková budova, Čiernovodská  25, Bratislava - Vrakuňa
	61
	schválená ŽoNFP / príprava projektu
	825
	183 357,38
	155 853,77
	18 335,74
	9 167,87

	40.
	MČ Vrakuňa
	Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, Bratislava – Vrakuňa
	61
	schválená ŽoNFP / príprava projektu
	826
	88 333,91
	75 083,82
	8 833,39
	4 416,70

	SPOLU VÝZVA OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
	17 180 038,35
	14 603 032,56
	1 718 003,87
	859 001,92


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK,  záznamy zo zasadnutia overovacej komisie, uznesenie overovacej komisie, správy o overení 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP

Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

2008

Kód výzvy OPBK/2008/1.2/01 (pilotná výzva na predkladanie ŽoNFP)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, na stránke www.nsrr.sk a v tlačových periodikách BRATISLAVSKÉ NOVINY, KARLOVESKÉ NOVINY, HLAS NOVÉHO MESTA, MODRANSKÉ ZVESTI, MALACKÝ HLAS, PETRŽALSKÉ NOVINY, RAČIANSKY VÝBER, PODPAJŠTÚNSKE ZVESTI, PRAVDA ZÁPAD, PRAVDA BA, NOVÝ ČAS ZÁPAD, NOVÝ ČAS BA, RUŽINOVSKÉ ECHO. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín          na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.4.2008 do 30.10.2008. ŽoNFP sa prijímali v sídle RO OPBK. Prijímanie ŽoNFP mohlo byť vykonávané v období od 2.5.2008 do 31.10. 2008. RO OPBK zverejnil     k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Zmena týkajúca sa aktivácie užívateľského konta verejného portálu ITMS;  Oznam k oprávnenosti výdavkov pre rekonštrukciu verejných osvetlení       na území Hlavného mesta SR Bratislava; Konzultácie pre žiadateľov o NFP z OPBK; Zverejnený vzor Plnomocenstva; Uverejnený Programový manuál OPBK verzia 3.0; Oznam o úprave textu Príručky pre žiadateľa v rámci OPBK; Zverejnená aktualizovaná príloha 1 Programového manuálu pre OPBK „Číselník oprávnených výdavkov“; Uverejnené aktualizované „Štandardné znenie Zmluvy o poskytnutí NFP“ v rámci OPBK. Počas trvania výzvy OPBK/2008/1.2/01 neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

Počas trvania pilotnej výzvy v rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Problémom tohto opatrenia bolo, že zo strany VÚC BSK a mesta Bratislavy neboli na adekvátnej kvalitatívnej úrovni vypracované strategické dokumenty v oblasti verejnej dopravy („Plán dopravnej obslužnosti BSK“ a pod.), pričom súlad  predkladaných žiadostí s týmito strategickými dokumentmi je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti v procese odborného hodnotenia. Taktiež úspešnosť implementácie BID si vyžaduje úzku spoluprácu medzi VÚC BSK a Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí majú BID vo svojej kompetencii a sú zároveň        aj nositeľmi projektu BID, avšak táto spolupráca nebola počas trvania výzvy zabezpečená.

2009

Kód výzvy OPBK/2009/1.2/03 (tretia výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania ŽoNFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených na internetovej stránke          pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 23.4.2009 do 2.10.2009. ŽoNFP v zmysle výzvy boli prijímané na adrese SO/RO OPBK a ŽoNFP, ktorých žiadateľom bol Bratislavský samosprávny kraj sa predkladali na adrese RO OPBK. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Informačný deň RO OPBK; Oznam pre úspešných žiadateľov z opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel a 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava OPBK; Vydanie Príručky uplatňovania rovnosti príležitostí v projektoch spolufinancovaných EÚ; Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – verejná správa. Počas trvania výzvy OPBK/2009/1.2/03 sa nevyskytli zo strany SO/RO OPBK alebo zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov     a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

V rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP bolo predložených 5 ŽoNFP dvoma žiadateľmi (Bratislavský samosprávny kraj – 2 ŽoNFP a  Hl. mesto SR Bratislava – 3 ŽoNFP). 

Podľa územného celku boli obidvaja žiadatelia z mestských oblastí; žiadateľ Hl. mesto SR Bratislava v ŽoNFP ako svoju právnu formu uviedol obec (obecný úrad), resp. mesto (mestský úrad) a žiadateľ BSK uviedol ako svoju právnu formu Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja). Obaja žiadatelia o NFP majú mestský typ sídla (100 %), s klasifikáciou NACE Rev. 2: O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie (100 %), so zameraním hospodárskej činnosti Doprava (100 %).

V rámci predložených žiadostí mali 2 ŽoNFP hlavné aktivity zamerané na označovače jednorazových cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet, 1 ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané na dispečerský riadiaci systém BID, rovnako 1 ŽoNFP bola zameraná na palubné počítače a 1 ŽoNFP bola svojimi hlavnými aktivitami zameraná na vybudovanie cestnej svetelnej signalizácie, vybudovanie CSS s podmienkami dynamického riadenia električkovej dopravy a zavedenie dynamického systému riadenia električkovej dopravy. 1 ŽoNFP mala hlavné aktivity zamerané na trakčné vedenie a verejné osvetlenie, napájanie a ovládanie výhybiek, napájacie vedenie, dozdrojenie meniarne.

Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŽoNFP (2 ŽoNFP – žiadateľ BSK                   a 1 ŽoNFP – žiadateľ mesto Bratislava). 2 ŽoNFP boli odporučené na schválenie v rámci skupiny aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) a 1 ŽoNFP v rámci skupiny aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie systému). Výberovou komisiou tak bolo odporučených na schválenie 6 925 971,29 EUR z ERDF, čo predstavuje približne 37 % z alokácie pre toto opatrenie                    (18 700 000 EUR z ERDF). K 31.12.2011 bolo v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP vydané jedno Rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Na tento jeden projekt bola uzatvorená Zmluva o NFP           po úspešnom vykonaní VO a projekt bol k 31.12.2013 ukončený. Na zvyšné dva projekty neboli vykonané úspešné VO a boli na ne vydané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. Neschválené ŽoNFP boli predložené v rámci výzvy OPBK/2012/1.2/09.

Tabuľka č. 63: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť*
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	1
	1
	0

	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
	
	1
	1
	1

	SPOLU
	2
	2
	1


Zdroj: RO OPBK
*Poznámka: počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť (2) je nižší ako počet ŽoNFP odporučených VK                   na schválenie (3), (tab. 64,65,66) nakoľko jeden žiadateľ (BSK) predložil  2 ŽoNFP, ktoré boli odporučené VK na schválenie. 

Tabuľka č. 64: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	28 - Inteligentné dopravné systémy
	3
	3
	1

	52 - Podpora čistej mestskej dopravy
	2
	0
	0

	SPOLU
	5
	3
	1


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 65: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Skupina aktivít
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	1.2.1
	2
	2
	1

	1.2.2
	0
	0
	0

	1.2.3
	2
	0
	0

	1.2.4
	1
	1
	0

	SPOLU
	5
	3
	1


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 66: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/1.2/03
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Bratislava I
	3
	1
	0

	Bratislava II
	2
	2
	1

	SPOLU
	5
	3
	1


Zdroj: RO OPBK

















Tabuľka č. 67: Schválené ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2010/1.2/03 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2010/1.2/03

	1.
	BSK
	Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
	28
	riadne ukončený
	264
	375 396,00
	319 086,60
	37 539,60
	18 769,80

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/03
	375 396,00
	319 086,60
	37 539,60
	18 769,80


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, 
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluvám o NFP.

2010

Kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 (štvrtá výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.opbk.sk, www.build.gov.sk, www.bratislavskykraj.sk, www.nsrr.sk a v tlačovom periodiku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania ŽoNFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených na internetovej stránke pre jednotlivé hodnotiace kolá) prebiehala od 15.2.2010 do 02.08.2010. Vo výzve bolo určené, že ŽoNFP budú prijímané na adrese SO/RO OPBK okrem ŽoNFP, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Usmernenie č. 6/2010 k výkladu záložného práva k nehnuteľnostiam, Usmernenie č. 8/2010 k vypĺňaniu Prílohy č. 7 Finančná analýza projektu k výzve OPBK/2010/1.2/04, Oznam o presune kompetencií z MVRR SR na MPŽPRR SR, pozastavenie výzvy, zrušenie pozastavenia výzvy, vydanie verzie 7 Programového manuálu pre OPBK. Počas trvania výzvy neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúce sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

V rámci výzvy bolo predložených 5 ŽoNFP, všetky žiadateľom Hl. mesto SR Bratislava (okres Bratislava I). Žiadateľ má mestský typ sídla s právnou formou Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) s NACE Rev. 2 O. Verejná správa o obrana; povinné sociálne zabezpečenie so zameraním hospodárskej činnosti Doprava s počtom zamestnancov od 501 – 1000. Z predložených ŽoNFP bola  1 ŽoNFP počas konania o žiadosti stiahnutá žiadateľom, a to ŽoNFP Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále predložená v prvom hodnotiacom kole v rámci skupiny aktivít 1.2.3. Žiadateľ ŽoNFP opätovne predložil v štvrtom hodnotiacom kole, v ktorom bola aj schválená. ŽoNFP predložené v rámci výzvy boli zamerané na preferenciu električkovej dopravy na riadených križovatkách na Račianskej a Vajnorskej radiále, na prepojenie trolejbusovej trate a vozovne a na obstaranie predajných automatov na vybraných miestach v rámci mesta Bratislava.

Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 4 ŽoNFP vo výške 3 033 657,51 EUR z ERDF, čo predstavuje približne 16 % z alokácie pre toto opatrenie (18 700 000 EUR z ERDF). Všetky ŽoNFP boli zo skupiny aktivít 1.2.3 (podpora mestskej hromadnej dopravy). Predmetom 2 ŽoNFP je preferencia električkovej dopravy na riadených križovatkách a pridružených uzloch            na Račianskej a Vajnorskej radiále, predmetom tretej  ŽoNFP je efektívne prepojenie trolejbusových tratí a vozovne a predmetom štvrtej ŽoNFP je nákup predajných automatov na predaj cestovných lístkov v rámci BID na vybraných miestach.
RO OPBK dňa 10.3.2010 pozastavil výzvu z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci[footnoteRef:23].              K 31.12.2014 boli 2 projekty riadne ukončené a 2 projekty boli na základe žiadosti žiadateľa mimoriadne ukončené. [23:  Informácie o pozastavení výzvy sú uvedené v časti Stav v oblasti zverejňovania výziev tejto kapitoly.] 


Tabuľka č. 68: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	2
	2
	2

	SPOLU
	2
	2
	2


Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty.

Tabuľka č. 69: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	28 - Inteligentné dopravné systémy
	1
	1
	1

	52 - Podpora čistej mestskej dopravy
	4
	3
	1

	SPOLU
	5
	4
	2


Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty.

Tabuľka č. 70: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04
	Skupina aktivít
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	1.2.1
	1
	1
	1

	1.2.2
	0
	0
	0

	1.2.3
	4
	3
	1

	1.2.4
	0
	0
	0

	SPOLU
	5
	4
	2


Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty.

Tabuľka č. 71: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/1.2/04                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Bratislava I
	5
	4
	2

	SPOLU
	5
	4
	2


Zdroj: RO OPBK, počet realizovaných projektov nezahŕňa mimoriadne ukončené projekty.

Tabuľka č. 72: Schválené ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2010/1.2/04 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2010/1.2/04

	1.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova
	52
	riadne ukončený 
	357
	2 356 957,26 
	2 003 413,67
	235 695,73
	117 847,86 

	2.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále
	52
	mimoriadne ukončený
	443
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále
	52
	mimoriadne ukončený
	444
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy - II. Etapa
	28
	riadne ukončený
	445
	325 428,93
	276 614,59
	32 542,89
	16 271,45

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/04
	2 682 386,19
	2 280 028,26
	268 238,62
	134 119,31


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie overovacej komisie. KEŽ – kniha evidencie žiadostí
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluvám o NFP.

2011

Kód výzvy OPBK/2011/1.2/07 (siedma výzva)

Výzva bola zverejnená dňa 14.2.2011 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke www.land.gov.sk a mala priebežný charakter. Dňa 15.2.2011 bol primátorovi Hl. mesta SR Bratislavy, Senca, Pezinka, Malaciek a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj „BSK“) zaslaný oznam o vyhlásení predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

V rámci výzvy boli stanovené 2 hodnotiace kolá,  prvé hodnotiace kolo – od 1.4.2011 do 15.4.2011, druhé hodnotiace kolo – od 16.5.2011 do 30.6.2011. Vo výzve bolo stanovené, že ŽoNFP budú prijímané na adrese SO/RO OPBK okrem ŽoNFP, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK.

RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy a usmernenia pre žiadateľov o NFP: Usmernenie            č. 3/2011 k horizontálnym prioritám, Usmernenie č. 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z.               o verejnom obstarávaní, Aktualizácia Usmernenia č. 3/2010: k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk,  Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z.         o verejnom obstarávaní, Prílohu č. 14 – Súhlas všetkých partnerov s realizáciou a podmienkami realizácie projektu, oznam o presťahovaní Odboru SO/RO OPBK presťahovaný z Hontianskej ulice    na Úrad BSK na Sabinovskú ulicu č. 16 v Bratislave, oznam o schválení návrhu revízie OPBK, ktorý bol dňa 29.10.2010 oficiálne predložený na schválenie Európskej komisii, Aktualizácia Prílohy č. 7 - Finančná analýza projektu a oznam o zmene termínu predkladania ŽoNFP a to z pôvodného dátumu 31.5.2011 na termín 30.6.2011. 

V rámci výzvy boli predložené 4 ŽoNFP, žiadateľmi mestom Senec, Pezinok, Hlavným mesto SR a BSK. V prvom hodnotiacom kole neboli prijaté žiadne ŽoNFP a v druhom hodnotiacom kole ostatné 4 ŽoNFP. ŽoNFP boli zamerané na vybudovanie terminálov integrovanej dopravy, vybudovanie trolejbusovej trate a zriadenie jednotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR. 3 ŽoNFP sa týkali prioritnej témy Inteligentné dopravné systémy a jedna ŽoNFP Podpory čistej mestskej dopravy. 
Jedna ŽoNFP bola prijatá na skupinu aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) – projekt Zriadenie jednotného tarifného systému BID u dopravcu ŽSR, dve ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.2 (vybudovanie prestupných terminálov) v Senci a Pezinku a jedna ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.3 (podpora mestskej hromadnej dopravy) – vybudovanie trolejbusovej trate Patrónka – Vojenská nemocnica, žiadna ŽoNFP nebola doručená na skupinu aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie systému). Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 120,07 % z alokácie na výzvu. 

Výberovou komisiou boli odporučené na schválenie 3 ŽoNFP vo výške 2 938 519,17 EUR z ERDF a jedna ŽoNFP bola odporučená na neschválenie. 

K 31.12.2014 boli všetky 3 projekty riadne ukončené.









Tabuľka č. 73: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	3
	3
	3

	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
	S. Ostatné činnosti 
   - 94.99 Činnosti ostatných členských organizácií i. n.
	1
	0
	0

	SPOLU
	4
	3
	3


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 74: ŽoNFP podľa prioritnej témy – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	28 - Inteligentné dopravné systémy
	3
	2
	2

	52 - Podpora čistej mestskej dopravy
	1
	1
	1

	SPOLU
	4
	3
	3


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 75: ŽoNFP podľa skupiny aktivity opatrenia – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07
	Skupina aktivít
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených VK na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	1.2.1
	1
	0
	0

	1.2.2
	2
	2
	2

	1.2.3
	1
	1
	1

	1.2.4
	0
	0
	0

	SPOLU
	4
	3
	3


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 76: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2011/1.2/07                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie
	Počet realizovaných / ukončených projektov

	Bratislava I
	1
	1
	1

	Bratislava II
	1
	0
	0

	Pezinok
	1
	1
	1

	Senec
	1
	1
	1

	SPOLU
	4
	3
	3


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 77 : Schválené ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2011/1.2/07 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2011/1.2/07

	1.
	Mesto Senec
	Terminál integrovanej dopravy v Senci
	28
	riadne ukončený 
	592
	562 621,92
	478 228,63
	56 262,19
	28 131,10

	2.
	Mesto Pezinok
	Terminál integrovanej dopravy v Pezinku
	28
	riadne ukončený
	590
	428 104,57
	363 888,88
	42 810,46
	21 405,23

	3.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
	52
	riadne ukončený
	591
	1 739 474,77
	1 478 553,55
	173 947,48
	86 973,74

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/1.2/07
	2 730 201,26
	2 320 671,06
	273 020,13
	136 510,07


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluvám o NFP.
2012

Kód výzvy OPBK/2012/1.2/09 (deviata výzva)

Výzva bola zverejnená dňa 25.1.2012 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke www.mpsr.sk. Dňa 24. 2. 2012 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam,             v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2012/1.2/09. Výzva mala priebežný charakter. Výzva bola vyhlásená na 1 hodnotiace kolo.      Vo výzve bolo stanovené, že ŽoNFP budú prijímané na adrese SO/RO OPBK okrem ŽoNFP, ktorých žiadateľom je Bratislavský samosprávny kraj, ktoré sa predkladajú na adrese RO OPBK.
RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy a usmernenia pre žiadateľov o NFP: Oznam o predĺžení termínu ukončenia výzvy z pôvodného dátumu 15.5.2012 na 31.10.2012, Oznam              o aktualizácii prílohy č.8 Finančná analýza projektu, Oznam o aplikácii výberových kritérií, ktorý         sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z.z.     o pomoci a podpore v znení neskorších predpisov.
Dátum ukončenia výzvy z pôvodného termínu 15.5.2012 RO OPBK predĺžil na 31.10.2012               a to z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 1.2 Regionálna                a mestská hromadná doprava, (nakoľko sa predpokladá, že ide o poslednú výzvu pre dané opatrenie).
V rámci výzvy bolo predložených 9 ŽoNFP z ktorých 1 ŽoNFP bola počas konania o žiadosti stiahnutá žiadateľom. V ďalšom popise sa už stiahnutá ŽoNFP nepočíta do predložených ŽoNFP. Hlavné mesto SR Bratislava predložilo 4 ŽoNFP, 3 ŽoNFP predložil Bratislavský samosprávny kraj, 1 ŽoNFP predložilo mesto Malacky. Jedna ŽoNFP bola zameraná na vybudovanie terminálu integrovanej dopravy, 2 ŽoNFP na vybudovanie trolejbusovej trate, 1 ŽoNFP sa týkala propagácie zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK, jedna na vybudovanie integrovanej zastávky a ostatné ŽoNFP sú zamerané na  zriadenie jednotného tarifného a integrovaného systému BID         u dopravcu ŽSR. Podľa prioritných osí  bolo prijatých na RO OPBK 3 ŽoNFP podľa prioritnej témy „Podpora čistej mestskej dopravy“ a 5 ŽoNFP na prioritnú tému „Inteligentné dopravné systémy“.

V rámci rozdelenia skupín aktivít z tejto výzvy boli prijaté na skupinu aktivít 1.2.1 (zriadenie jednotného tarifného systému) 3 ŽoNFP, jedna ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.2 (vybudovanie prestupného terminálu v Malackách) a 3 ŽoNFP na skupinu aktivít 1.2.3 (podpora mestskej hromadnej dopravy) – vybudovanie trolejbusových tratí, ku skupine aktivít 1.2.4 (informačné zabezpečenie systému) bola predložená 1 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP takmer naplnil finančnú alokáciu na výzvu (86,6%). Výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 28.2.2013 odporučila na schválenie     7 ŽoNFP a 1 ŽoNFP s kódom NFP22310220018 žiadateľa Malcky odporučila na neschválenie.
V rámci výzvy OPBK/2012/1.2/09 bola predložená ŽoNFP s názvom „Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách“, kód ITMS NFP22310220018. ŽoNFP bola vyradená z procesu odborného hodnotenia s odporučením na neschválenie z dôvodu, že žiadateľ odstránil zistené nedostatky nedostatočne. ŽoNFP bola vyradená z procesu odborného hodnotenia, pričom v uvedenom prípade nedošlo k aplikácii výberových kritérií. Vzhľadom na to, bolo vydané Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.  
V zmysle §. 14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore v znení neskorších predpisov minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako štatutárny orgán RO OPBK, z vlastného podnetu zrušil rozhodnutie o neschválení ŽoNFP a súčasne prerušil preskúmavacie konanie podľa § 14               ods. 8 zákona o pomoci a podpore v rámci danej ŽoNFP až do aplikácie výberových kritérií alebo      do vyradenia ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania. 
Odborné hodnotenie ŽoNFP s kódom NFP22310220018 prebiehalo v dňoch od 30.09. do 11.11.2013. Overovacia komisia o aplikácii výberových kritérií k uvedenej ŽoNFP na svojom 2. zasadnutí k k výzve OPBK/2012/1.2/09 dňa 8.1.2014 odporučila predmetnú ŽoNFP na schválenie. 

K 31.12.2014 bolo všetkých 8 projektov v rámci uvedenej výzvy v realizácii. 



Tabuľka č. 78: Žiadatelia o NFP – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09                                                                 
	Právna forma
	ŠKEČ SK NACE 
Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať*
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	2*
	1
	1

	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	1**
	1
	1

	SPOLU
	3
	2
	2


Zdroj: RO OPBK
* jeden žiadateľ predložil 4 ŽoNFP – započítava sa ako 1 (ide o hl. mesto)
** jeden žiadateľ predložil 3 ŽoNFP (BSK)1 žiadateľ bolo mesto Malacky

Tabuľka č. 79: ŽoNFP podľa prioritnej témy- kód výzvy OPBK/2012/1.2/09
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Inteligentné dopravné systémy
	5
	4
	5

	Podpora čistej mestskej dopravy
	3
	3
	3

	SPOLU
	8
	7
	8


Zdroj: RO OPBK
Pozn. ŽoNFP s kódom NFP22310220019 stiahnutá žiadateľom – nie je započítaná do predložených ŽoNFP

Tabuľka č. 80: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	1.2.1.
	  2
	2
	2

	1.2.2.
	  1
	1
	1

	1.2.3.
	  3
	3
	3

	1.2.4.
	  2
	2
	2

	SPOLU
	  8
	8
	8


Zdroj: RO OPBK
V prijatých ŽoNFP nie sú započítané stiahnuté ŽoNFP.

Tabuľka č. 81: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	mestské
	8
	8
	8

	SPOLU
	8
	8
	8


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 82: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/1.2/09
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Malacky
	1
	1
	1

	Bratislava I. 
	2
	2
	2

	Bratislava II. 
	2
	2
	2

	Bratislava II., III.
	1
	1
	1

	Bratislava I., III., V.
	1
	1
	1

	Pezinok, Senec, Malacky, Bratislava I. II. III. IV. V.
	1
	1
	1

	SPOLU
	8
	8
	8


Zdroj: RO OPBK







Tabuľka č. 83: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2012/1.2/09 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR 
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Prioritná téma
	Stav ŽoNFP
/ projektu
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2012/1.2/09

	1.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy
	28
	v realizácii
	671.
	2 871 280,00

	2 440 588,00
	287 128,00
	143 564,00

	2.
	Bratislavský samosprávny kraj
	Propagácia zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK
	28
	v realizácii
	704.
	84 937,20

	72 196,62
	8 493,72
	4 246,86

	3.
	Bratislavský samosprávny kraj
	Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
	28
	v realizácii
	677.
	1 147 600,01
	975 460,01
	114 760,00
	57 380,00

	4.
	Bratislavský samosprávny kraj
	Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej Republiky
	28
	v realizácii
	682.
	450 000,00
	382 500,00
	45 000,00
	22 500,00

	5.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici
	52
	v realizácii
	703.
	130 319,32

	110 771,42
	13 031,93
	6 515,97

	6.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Trolejbusová trať Trenčianska
	52
	v realizácii
	702.
	432 940,79
	367 999,67
	43 294,08
	21 647,04

	7.
	Bratislava, hlavné mesto SR
	Trolejbusová trať konečná Gaštanová
	52
	v realizácii
	701.
	279 752,35
	237 789,49
	27 975,24
	13 987,62

	8.
	Malacky*
	Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách

	28
	v realizácii
	693.
	838 827,73

	713 003,57
	83 882,77
	41 941,39

	SPOLU VÝZVA OPBK/2012/1.2/09
	6 235 657,40
	5 300 308,78
	623 565,74
	311 782,88


Zdroj: RO OPBK - výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie, záznam zo zasadnutia overovacej komisie, uznesenie overovacej komisie. 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí
Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluvám o NFP.
*V zmysle § 14 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore v znení neskorších predpisov minister pôdohospodárstva             a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako štatutárny orgán RO OPBK, z vlastného podnetu zrušil Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP s názvom Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách, s kódom ITMS NFP22310220018  predloženej v rámci výzvy č. OPBK/2012/1.2/09 a súčasne prerušil preskúmavacie konanie podľa § 14 ods. 8 zákona o pomoci a podpore v rámci danej ŽoNFP až do aplikácie výberových kritérií do vyradenia ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania. Overovacia komisie na svojom 2. zasadnutí k výzve s kódom OPBK/2012/1.2/09 dňa 8.1.2014 odporučila uvedenú ŽoNFP na schválenie. 



3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1 Infraštruktúra

Tabuľka č. 84: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 Infraštruktúra k 31.12.2014
	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2014 
(EU zdroje) v EUR
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne    (EU zdroje) v  EUR

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 1
	54 140 147,00
	 5 153 131,12
	 9,52
	 28 833 068,91
	 53,26

	Opatrenie 1.1
	41 653 288,00
	 4 888 291,70
	 11,4
	 23 772 751,45
	  57,07

	Opatrenie 1.2
	12 486 859,00
	 264 839,42 
	2,12
	 5 060 317,46
	  40,53


Zdroj: CO

Implementácia opatrenia 1.1 sa začala v roku 2009. V rámci opatrenia bolo ku koncu roka 2014 ukončených 58 zazmluvnených projektov. V roku 2014 uhradených 78 žiadostí o platbu vo výške  5 687 504,74 EUR (zdroj EU). V rámci opatrenia 1.1 bolo v roku 2014 čerpanie ponížené o systémové nezrovnalosti vo výške 799 213,04 EUR. K 31.12.2014 boli čerpané finančné prostriedky  vo výške  23 772 751,45 EUR (zdroj EU), čo predstavuje 57,07% celkovej alokácie zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie, čo predstavuje nárast o  11,4%.

Implementácia opatrenia 1.2 sa začala v roku 2011, z čoho vyplýva aj skutočnosť, že čerpanie v rámci uvedeného opatrenia bolo možné vykazovať až v prvom štvrťroku 2012. V rámci opatrenia bolo         ku koncu roka 2014 ukončených 6 projektov. V roku 2014 bolo uhradených 7 žiadostí o platbu          vo výške  381 376,88 EUR (zdroj EU). V rámci opatrenia  1.2 bolo v roku 2014 čerpanie ponížené o systémové nezrovnalosti vo výške 116 537,46 EUR.V roku 2014 bola úroveň čerpania 40,53 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie, čo predstavuje nárast o 2,12 %. v porovnaní s rokom 2013. 

Stav čerpania prioritnej osi k 31.12.2014 predstavoval  53,26 % zo záväzku 2007 – 2013 na prioritnú os 1, čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o  9,52%.

Odhad výdavkov na PO1 na rok 2015 je cca 17 419 050 EUR ( ERDF) a odhad výdavkov na 1.Q 2016 na PO1 je 7 500 000 EUR (ERDF).

Prehľad čerpanie podľa výziev:

OPBK/2012/1.1/09
V rámci výzvy bolo zazmluvnených 24 projektov vo výške 7 661 558,00 EUR COV (6 512 324,00 EUR ERDF): Čerpanie začalo v 3. Q. 2013. Ku koncu roka 2014 bolo vyčerpaných v rámci výzvy    5 832 472,00 EUR COV (4 957 600 EUR ERDF), čo predstavuje 76,13 %. Predpoklad ukončenia čerpania je do konca roka 2015. 

OPBK/2013/1.1/10  
V rámci výzvy bolo zazmluvnených 9 projektov vo výške 3 040 261EUR COV (2 584 222,00 EUR ERDF), čerpanie začalo v 3. Q. 2014. Ukončenie čerpania sa predpokladá v 3. Q. 2015.            K 31.12. 2014 bolo vyčerpaných 625 139,00 EUR COV (531 369,00 EUR ERDF) vo výške 20,6%.

OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 34 projektov (15 225 684 EUR COV, 12 941 831,00 EUR ERDF)  a u 6 projektov sa pripravovalo zazmluvňovanie celkovo vo výške 17 180 038,35 EUR COV (14 603 032,56 EUR ERDF). Čerpanie v rámci výzvy bolo k 31.12.2014 vo výške 627 997 EUR COV (533 797,00 EUR ERDF), čo predstavuje 4,12% čerpanie zo zazmluvnených projektov.

OPBK/2012/1.2/09
V rámci výzvy bolo zazmluvnených 8 projektov vo výške 6 235 657,40 EUR COV (5 300 308,79 EUR ERDF). Začiatok čerpania bolo v 2. Q. 2014, ukončenie čeprania sa predpokladá  koncom 2015. Čerpanie bolo k 31.12.2014 vo výške 419 940 EUR COV (356 949,00 EUR ERDF), vo výške 6,73 % zo zazmluvnených projektov.

[bookmark: _Toc389128447]3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra

Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel

Ku koncu  roku 2014 bola úspešne ukončená realizácia 58 projektov v rámci všetkých výziev vyhlásených na opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel. V rámci skupiny aktivít 1.1.1 bol ukončený 1 projekt, v rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo ukončených 55 projektov a v rámci skupiny aktivít 1.1.3 dva projekty. V realizácii bolo 52 projektov (z toho 24 v rámci skupiny aktivít 1.1.1, 17 v rámci skupiny aktivít 1.1.2, 10 v rámci skupiny aktivít 1.1.3 a 1 JESSICA). 

V rámci opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel môžeme konštatovať vysoký dopyt, a to najmä pri skupine aktivít 1.1.2. 

Záujem o intervencie do samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel - skupina aktivít 1.1.2, vysoko prevyšoval disponibilné zdroje na opatrenie 1.1. Implementácia uvedenej oblasti podpory začala v marci 2008 a táto oblasť predstavovala na základe reálneho dopytu obcí jednu         z najvýraznejších rozvojových priorít v čase hospodárskej krízy z dôvodu výrazného posilnenia konkurencieschopnosti a atraktívnosti podporených sídiel. Ide o intervencie do úprav verejných priestranstiev (chodníkov, námestí a autobusových zastávok) vrátane multifunkčných ihrísk a detských ihrísk, prvkov verejnej zelene a rekonštrukcie a budovania verejných osvetlení. Vzhľadom                 na skutočnosť, že jednou z podporovaných operácií v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov sú aj investície do rekonštrukcií a budovania systémov verejných osvetlení, prináša táto operácia významný podiel na plnení cieľa Stratégie Európa 2020 týkajúceho sa úspor energie. 

V projektoch podporených v rámci opatrenia 1.1 sa zrekonštruuje verejné priestranstvo o celkovej výmere 619 773,01 m2 (dosiahnutá hodnota 444 399,59 m2), zrekonštruuje, resp. vybuduje sa celkovo 150 technicky zhodnotených objektov. V rámci skupiny aktivít 1.1.3 bude vybudovaných 11 objektov (podporené cyklotrasy) a 4 objekty (podporené náučné chodníky) a v rámci skupiny aktivít 1.1.2         zo zazmluvnených 107 objektov bola v rámci monitorovacích správ dosiahnutá hodnota 76. Išlo          o vybudované objekty - upravené verejné priestranstvá, detské ihriská a ihriská s multifunkčným využitím. Vymenených resp. novo osadených bolo 845 svietidiel (Zazmluvnená hodnota je 1 119.)

Projekty opatrenia 1.1 prispievajú k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK a cieľov na úrovni prioritnej osi 1 a opatrenia 1.1. Všetky úspešne zrealizované projekty (58 projektov) sú zverejňované na stránke http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ a prispievajú v rámci skupiny aktivít 1.1.2 a 1.1.3 k napĺňaniu cieľov OPBK. V rámci skupiny aktivít 1.1.2 boli projekty zamerané. na revitalizáciu verejných plôch, budovanie oddychových areálov, revitalizácie parkov, námestí, detských ihrísk, multifunkčných ihrísk. V rámci skupiny aktivít 1.1.3 boli projekty zamerané na budovanie cyklotrás a náučných chodníkov. Z dôvodu zatraktívnenia opatrenia 1.1.3 v roku 2013 vyhlásil samostatnú výzvu len na skupinu aktivít 1.1.3 čím sa podarí RO OPBK naplniť aj merateľný ukazovateľ „Počet projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu“.

V rámci opatrenia 1.1 RO OPBK neeviduje žiadne závažné problémy, ktoré by bránili vyčerpaniu vyčlenenej alokácie na 100 %.

Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

V prípade tohto opatrenia je možné hovoriť o pomerne náročných projektoch, ktorých príprava                      si vyžaduje vysokú kvalitatívnu úroveň, a preto bol v rámci vyhlásených  výziev predložený pomerne nízky počet ŽoNFP, v ktorých však oprávnení žiadatelia žiadali vyššiu sumu NFP v porovnaní           so ŽoNFP pri iných opatreniach OPBK. Celkovo je opatrenie hodnotené ako menej úspešné.             Zo strany oprávnených žiadateľov neboli počas predchádzajúcich rokov doriešené podmienky realizácie Bratislavskej integrovanej dopravy, čo sa odzrkadľuje aj na stave prípravy jednotlivých ŽoNFP, ktorý nie je uspokojivý. V rámci opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava bolo spolu za všetky výzvy prijatých 21 ŽoNFP, z čoho schválených bolo 16 ŽoNFP a  zazmluvnených 14 projektov. K 31.12.2014 bolo 6 riadne ukončených a 2 mimoriadne ukončené. Úspešne ukončený bol projekt BSK –Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK a projekty Hlavného mesta SR Bratislava -  Trolejbusová trať Pražská – Hroboňova, Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy – II. Etapa, Terminál integrovanej dopravy v Senci, Terminál integrovanej dopravy v Pezinku a Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica prijímateľa Bratislava, hlavné mesto SR. Dva projekty boli mimoriadne ukončené na základe žiadosti prijímateľa (Hlavné mesto SR Bratislava – projekty Preferencia električkovej dopravy na Račianskej radiále a Preferencia električkovej dopravy na Vajnorskej radiále). K 31.12.2014 bolo 8 projektov v realizácii. 

Záujem o zriadenie jednotného tarifného systému - skupina aktivít 1.2.1 prejavili v rámci všetkých vyhlásených výziev oprávnení žiadatelia Hlavné mesto SR Bratislava a BSK, pričom bolo predložených 6 ŽoNFP. K 31.12.2014 boli úspešne ukončené 2 projekty v rámci uvedenej skupiny aktivít. Ide o projekty prijímateľa BSK - „Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti BSK“. Projekt je v súlade s koncepciou BID zameraný na obstaranie označovačov cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet a obstaranie palubných počítačov. Druhým úspešne ukončeným projektom je projekt Hlavného mesta SR Bratislava s názvom „Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy –II. etapa“.
V rámci 9. výzvy boli predložené 2 ŽoNFP v rámci danej skupiny aktivít. Ide o projekt predložený Hlavným mestom SR Bratislavou s názvom „Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta SR Bratislavy“, (predložený 2. krát) a o projekt predložený BSK s názvom „Zriadenie jednotného tarifného systému BID u správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej Republiky“. Uvedené projekty boli k 31.12.2014 v realizácii, z toho u jedného prebieha overovanie VO.

O vybudovanie prestupných terminálov - skupina aktivít 1.2.2 žiadatelia v doteraz vyhlásených výzvach prejavili záujem  v siedmej a deviatej výzve. V siedmej výzve predložili projekty okresné mestá Pezinok a Senec, a v deviatej výzve mesto Malacky. Predmetom ŽoNFP je vybudovanie terminálov integrovanej dopravy v týchto mestách. Realizáciou projektov sa zlepšia priestorové podmienky predovšetkým pre cestujúcich kombinujúcich viaceré druhy dopráv a vytvoria sa moderné prestupové miesta, zatraktívni a zhodnotí sa predmetné územie, prispeje sa k zvýšeniu úrovne služieb v oblasti regionálnej a železničnej dopravy a počtu prepravených osôb. Moderné prestupné termináli majú spĺňať viacero funkcionalít, predovšetkým zabezpečia vysokú úroveň integrácie jednotlivých druhov dopravy v rámci systému hromadnej osobnej dopravy, dosiahne sa pohodlné prestupovanie     a minimalizácia časových strát pri cestovaní. K 31.12.2014 boli projekt mesta Senec s názvom Terminál integrovanej dopravy v Senci a projekt mesta Pezinok s názvom Terminál integrovanej dopravy v Pezinku v ITMS riadne ukončené. Projekt „Rekonštrukcia Nádražnej ulice a autobusového nádražia v Malackách“ bol k 31.12.2014 v realizácii.  

Podporu mestskej hromadnej dopravy – skupina aktivít 1.2.3 je možné realizovať len na území mesta Bratislavy. Oprávneným prijímateľom je Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý doteraz vo všetkých vyhlásených výzvach predložil 9 ŽoNFP, čo je najväčší počet žiadostí zo všetkých skupín aktivít opatrenia 1.2. Predložené a schválené ŽoNFP boli zamerané na preferenciu električkovej dopravy     na Račianskej radiále, preferenciu električkovej dopravy na Vajnorskej radiále. Oba tieto projekty však boli mimoriadne ukončené na základe žiadosti prijímateľa. Projekt „Vybudovanie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova“ je ukončený a v prevádzke je celá trolejbusová trať. Jeho výstavbou došlo        k efektívnejšiemu prepojeniu trolejbusovej trate a vozovne a došlo k výraznému zníženiu dojazdových kilometrov. Ďalší projekt zameraný na  vybudovanie trolejbusovej trate Patrónka - Vojenská nemocnica je tiež riadne ukončený. Zrealizovaním projektu došlo k vybudovaniu ďalšej časti trolejbusovej trate v časti Patrónka, kde pôvodne bola v prevádzke len jednostranná trolejbusová trať. V tomto úseku došlo k zmene a k zefektívneniu organizácie dopravy presunom výkonov z autobusovej dopravy na trolejbusovú so súvisiacim následným znížením emisií. Zároveň došlo aj k zníženiu prevádzkových nákladov skrátením výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek. K 31.12.2014 v rámci danej skupiny aktivít boli 2 projekty riadne ukončené a 3 v realizácii.

V rámci Informačného zabezpečenia systému – skupina aktivít 1.2.4 boli predložené dve ŽoNFP v deviatej výzve. Jedna ŽoNFP predložená v deviatej výzve bola na „Propagáciu zavádzania integrovaného dopravného systému v pôsobnosti BSK“ a druhá ŽoNFP na „Zriadenie jednotného informačného systému v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja“.
Projektom, ktorý pozostáva zo zriadenia dispečerského riadiaceho systému BID, sa umožní optimálna kontrola a koordinácia dopravnej situácie v regióne ako aj poskytovanie informácií o dopravných výkonoch a tržbách dopravcov v záujme koordinácie, optimalizácie a kontroly dopravného procesu BID. 
Projekt žiadateľa BSK, ktorý rieši propagáciu zavádzania integrovaného dopravného systému              v pôsobnosti BSK je realizácia efektívnej propagačnej kampane pri príležitosti spustenia nového integrovaného systému na území Hlavného mesta SR Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom je zabezpečenie dostatočnej informovanosti pre cestujúcu verejnosť v primeranom časovom predstihu pred samotných spustením nového dopravného systému, ale aj počas samotnej prevádzky. Zámerom je vhodnou formou informovať cestujúcich o všetkých výhodách, ktoré im nový integrovaný dopravný systém prinesie a zároveň ich týmto motivovať aj k jeho  využívaniu. 
K 31.12.2014 boli uvedené projekty v realizácii, prebiehalo u nich overovanie VO.

Pri opatrení 1.2 hrozilo riziko nevyčerpania časti alokovaných finančných prostriedkov z dôvodu nepripravenosti žiadateľov, nedoriešených podmienok realizácie jednotlivých ŽoNFP, zdĺhavého procesu verejného obstarávania, opakovaného procesu verejného obstarávania a následného odstupovania od zmlúv o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa a pod. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti ako aj vzhľadom na to, že aktivity mestskej hromadnej dopravy sa realizujú v menšom rozsahu ako sa predpokladalo, RO OPBK v už roku 2010 v rámci revízie OPBK znížil výšku alokácie na oblasť regionálnej a mestskej hromadnej dopravy. RO OPBK na zvyškovú časť alokácie v roku 2012 vyhlásil výzvu č. OPBK/2012/1.2/09, ktorá bola ukončená dňa 31.10.2012. Vzhľadom na vyššie uvedené a vzhľadom aj na skutočnosť, že k 31.10.2014 bol stav kontrahovania opatrenia 1.2             na úrovni 80,47 %, RO OPBK presunul časť voľných finančných prostriedkov vo výške 213 141,00 EUR  (zdroj ERDF) z opatrenia 1.2 do opatrenia 1.1. Tieto finančné prostriedky zabezpečili chýbajúcu časť voľných finančných prostriedkov v rámci opatrenia 1.1, ktorá bola potrebná za účelom možného uvoľnenia ŽoNFP zo zásobníka projektov v rámci výzvy, kód výzvy  č. OPBK/2014/1.1/12-ISRMO.RO naďalej eviduje u projektov realizovaných v rámci opatrenia 1.2  problémy s verejným obstarávaním (námietky zo strany uchádzačov podané na ÚVO), čo môže mať za následok,že aj v prípade kladného overenia dokumentácie VO zo strany RO OPBK, z časového hľadiska nebude možné realizovať uvedené projekty. K 31.12.2014 u 2 projektov prebiehalo na RO OPBK overovanie dokumentácie z VO, z čoho 1 dokumentácia bola RO OPBK odoslaná na kontrolu na ÚVO a u 2 projektov nebola stále na RO OPBK doručená dokumentácia z verejného obstarávania práve z dôvodu podaných námietok uchádzačov na ÚVO. Vzhľadom na zostatok voľných finančných prostriedkov k 31.12.2014 vo výške 2 442 856,80 Eur (zdroj ERDF) RO OPBK predpokladá v priebehu 1. polroka 2015 daľší presun finančných prostriedkov do opatrenia 1.1

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2014 v rámci PO1:

Opatrenie 1.1

Prijímateľ: Obec Boldog
Názov projektu: Komplexná revitalizácia hlavnej ulice v obci Boldog
Kód projektu: 22310120051
Realizáciou projektu sa podstatne zvýšili estetické i úžitkové hodnoty hlavnej ulice, čo prispelo           aj k zvýšeniu kvality života v obci. Pôvodné chodníky pozdĺž prieťahu cesty III. triedy zastavaným územím boli odstránené a nahradené novými. Ochranu pred rizikom deštrukcie spevnených plôch zabezpečujú dažďové žľaby. Bezpečnosť peších zvýšili 3 nové priechody pre chodcov. Realizáciou sadovníckych úprav sa zvýšila estetická a krajinnoekologická kvalita územia. Na uvoľnené miesta     po nevyhnutných výruboch pribudli nové dreviny. V parku na námestí boli vysadené okrasné kry. Revitalizované boli aj zatrávnené plochy. Pozdĺž uličných chodníkov a predovšetkým na námestí        v parku sa nainštalovali atraktívne prvky drobnej architektúry - parkové lavičky, smetné koše, stojany na bicykle, altánok. Namiesto pôvodnej autobusovej čakárne bol osadený nový priestrannejší objekt. Estetické a funkčné kvality verejného priestranstva sa tým zvýšili. V parku pribudli nové možnosti     pre hry detí - rôzne druhy hojdačiek boli umiestnené pri rozptylovej ploche s altánkom. V riešenom území sa vymenili svietidlá verejného osvetlenia za nové, s nižšou spotrebou elektrickej energie. (6ks)
Na záujmové územie bolo spolu vysadených 44 ks stromov, 20 m² (= 60 ks) krov, dosial sa trávnik    na výmere 1975 m2 a uskutočnil sa výrub 26 ks drevín. 
Projekt bol ukončený v novembri 2014.

Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu boli naplnené výsledkové merateľné ukazovatele „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“ v dĺžke 0,706 km, „Počet vymenených svietidiel“ v počte 6, „Celková plocha technicky zhodnotených objektov“ v rozlohe 4 790 m2 a „Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie“ v počte 3. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Zníženie prevádzkových nákladov“ vo výške 420 EUR a „Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie“ v počte 500 obyvateľov.

Prijímateľ: Mestská časť Bratislava - Čunovo
Názov projektu: Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestkej časti Bratislava - Čunovo
Kód projektu: 22310120065
Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti pôvodného centra MČ Čunovo, revitalizovanú plochu tvoria verejné priestranstvá - okolie miestneho úradu. MČ Čunovo sa nachádza blízko širšieho rekreačného územia podunajského regiónu, leží na dôležitej tepne rôznych športových aktivít. 
Riešená revitalizovaná plocha rešpektuje pôvodné historické, priestorové a funkčné danosti riešenej lokality.Hlavnou časťou riešeného územia je pretvorenie spevnených plôch pre vytvorenie kvalitných  a bezpečných peších trás. Povrch zo zámkovej dlažby je estetický a trvácny. Pred úradom bola v rámci projektu vytvorená súvislá plocha,ktorá tvorí akési námestie.Vstup do úradu a predpriestor bol vyčistený od pohľadových bariér,dominancia  vstupu bola podporená vlajkovými stožiarmi. Pri vstupe boli osadené informačné tabule obce so základnými informáciami a históriou mestskej časti. V zadnej časti po pravej strane obecného úradu bolo vytvorené malé detské ihrisko s bezpečným povrchom     z recyklovaného granulátu a ukončené krytým sedením.Celý priestor bol doplnený mestským mobiliárom–lavičkami,smetnými košmi, stojanmi na bicykle,pitnou fontánkou,stojanom na máj.Verejné osvetlenie bolo zrekonštruované s výmenou zdrojov svetla a doplnením o drobnú ilumináciu okolitých prvkov.V rámci projektu bol nutný výrub nevhodnej a prerastenej zelene s nahradením novej esteticky i funkčne vhodnejšia. Projekt bol ukončený v decembri 2014. 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu boli naplnené výsledkové merateľné ukazovatele „Počet technicky zhodnotených objektov“ v počte 1, „Počet vymenených svietidiel“ v počte 6, a „Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie“ v počte 1. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Zníženie prevádzkových nákladov“ vo výške 113,26 EUR a „Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie“ v počte 1300 obyvateľov.

Prijímateľ: Mesto Malacky
Názov projektu: Revitalizácia verejného priestranstva na ul. Břeclavská a 1. Mája v Malackách
Kód projektu: 22310120070

Plocha verejného priestranstva, kde bol realizovaný projekt bola v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave s vysokou úrovňou fyzického opotrebenia a s nízkym štandardom technického vybavenia. Celé priestranstvo bolo morálne zastarané. Pohyb na narušených spevnených plochách bol nebezpečný a mohol byť príčinou prípadných úrazov občanov a užívateľov. Zeleň bola zanedbaná, ošetrovaná len v nevyhnutnom rozsahu a vyžadovala regeneráciu, prerezanie a hlavne novú dosadbu. Verejné osvetlenie bolo v havarijnom a z časti nefunkčom stave. Bola nutná jeho celková rekonštrukcia a doplnenie nových svetelných bodov. Pôvodný osadený mobiliár bol z väčšej časti poškodený a nepoužiteľný. Absentovalo tu detské multifunkčné ihrisko pre všetky vekové kategórie s prvkami pre dospelých a seniorov. Celá oblasť nevytvárala podmienky pre relax, oddych a pohyb v zelenej časti oblasti, pôsobila neucelene a nekultúrne. Pri realizácii projektu bol kladený dôraz na rešpektovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja a podporu synergie medzi ekonomickým, sociálnym a environmentálnym rozmerom, smerujúcim k dynamickému rozvoju celého regiónu.
Revitalizáciou celej oblasti sa vytvorilo nové estetické a bezpečné miesto nielen pre občanov nielen mesta, ale aj pre návštevníkov a turistov. Verejná zeleň bola zachovaná a doplnená ďalšou zeleňou   a zatrávnenými plochami. Vytvoril sa priestor oddychových zón, relaxu a športového vyžitia. Koncepcia verejného priestranstva bola zónovo rozčlenená tak, aby si našli priestor všetky vekové kategórie. Prvky detského ihriska sú určené najmenším navštevníkom. Osadenie exteriérových cvičiacich prvkov poslúži starším deťom i dospelým. Mobiliár – lavičky budú slúžiť mamičkám, športovcom, starším občanom, ale aj náhodným turistom. Rekonštrukciou zastávky sa sprístupnilo miesto aj širšej verejnosti. Okolo kaplnky sa vytvorilo zhromažďovacie miesto, slúžiace na pietne spomienky. Doplnením a sfunkčnením verejného osvetlenia sa zníži kriminalita neosvetleného priestoru a zabezpečí sa zvýšenie bezpečnosti občanov a samozrejme sa zvýši atraktivita celého verejného priestoru.


Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu boli naplnené výsledkové merateľné ukazovatele „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“ v dĺžke 0,582 km, „počet techbicky zhodnotených objektov“ v počte 1, „Počet vymenených svietidiel“ v počte 39, „Celková plocha technicky zhodnotených objektov“ v rozlohe 7 643,5m2 a „Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie“ v počte 6. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie“ v počte 18 520.

Opatrenie 1.2
Na území Bratislavy je zaznamenávaný neustály rast individuálnej automobilovej dopravy                  za súčasného znižovania podielu MHD. Tento trend je poznamenaný negatívnymi sprievodnými znakmi ovplyvňujúcimi životné prostredie, plynulosť a bezpečnosť dopravy, ale aj funkčnosť dopravného systému mesta. Životné prostredie sa stáva v súčasnosti jednou z najčastejšie riešených tém a to aj v oblasti dopravy. Rozvoj trakcie je spájaný so strategickými výhľadmi do budúcnosti      pre udržateľný rozvoj miest a zachovanie kvality života. Jedným z prvkov je i kvalitná mestská hromadná doprava, zameraná na minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie ako sú predovšetkým škodlivé emisie a hluk. Tieto podmienky spĺňajú trolejbusy, ktoré prežívajú v súčasnosti návrat spolu    s ekologickými tlakmi na skvalitňovanie ovzdušia v mestských aglomeráciách               a znižovaním spotreby uhľovodíkových palív. Aby bolo možné v čo najväčšej miere využiť prínosy trolejbusovej dopravy, bolo nutnou podmienkou dobudovanie efektívnejších prepojení trolejbusových tratí, ktoré sú nevyhnutné   na zníženie emisií a spotreby energie. 

Prijímateľ: Hlavné mesto SR - Bratislava
Názov projektu: Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica
Kód projektu: 22310220008

Z technického hľadiska išlo o dobudovanie: dvojstopého trolejového vedenia na Lamačskej ceste        v úseku križovatka Patrónka – Cesta na Červený most, dvojstopého trolejového vedenia na ulici Cesta na Červený most vrátane obratiska pred Vojenskou nemocnicou a trakčných stožiarov, dvojstopého vedenia v úseku Mlynská dolina – križovatka Patrónka - Limbová ulica, vrátane trakčných stožiarov, jednostopých prepojujúcich vedení v križovatke Patrónka, Limbová – Suchomlynská a dobudovanie odstavnej stopy na Ceste na Červený most. Realizáciou TT došlo k zmene a k zefektívneniu organizácie dopravy presunom výkonov z autobusovej dopravy na trolejbusovú dopravu so súvisiacim následným znížením emisií. Zároveň došlo aj k zníženiu prevádzkových nákladov podstatným skrátením výjazdových a dojazdových trás trolejbusových liniek o cca 85 000 km ročne, čo predstavuje úsporu priamych prevádzkových nákladov ročne o 46 500,00 EUR. Realizáciou projektu bola vybudovaná trať, ktorá je predpokladom pre predĺženie trolejového vedenia k OC TESCO Lamač a posilnilo sa prepojenie s BID zo Záhoria do centra mesta, Kramáre a Lamača.
Projekt bol ukončený vo februári 2014.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu bol naplnený výsledkový merateľný ukazovateľ „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“ v dĺžke 2,05 km. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb“ v počte 3 000 000 používateľov .

Nasledujúce 2 projekty boli ukončené fyzicky v roku 2014, ale finančne až začiatkom  roka 2015:

Prijímateľ: Hlavné mesto SR - Bratislava
Názov projektu: Trolejbusová trať Trenčianska 
Kód projektu: 22310220014
V rámci projektu z technického hľadiska išlo o dobudovanie jednostopého vedenia - obratisko koniec Trenčianskej ulice, dvojstopého trolejového vedenia na Trenčianskej ulici v úseku križovatka Ružová dolina – koniec Trenčianskej ulice a späť, vrátane trakčných stožiarov a dozbrojenie meniarne Ružová dolina. Realizáciou trolejbusovej trate došlo následne k  zefektívneniu organizácie dopravy presunom výkonov z autobusovej dopravy na  trolejbusovú dopravu predĺžením trakčného vedenia o 0,6km         a s tým súvisiacim následným znížením emisií. Realizáciou projektu bola vybudovaná trať, ktorá bude predpokladom pre predĺženie trolejového vedenia po Bajkalskej ulici v smere na Prievozskú                s napojením do jestvujúcej siete trakčného vedenia na území hlavného mesta SR Bratislavy. Prepojiteľnosť s Bratislavskou integrovanou dopravou v smeroch na Pezinok, Modra, Senec               a centrum mesta.
Projekt bol fyzicky ukončený v decembri 2014.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu bol naplnený výsledkový merateľný ukazovateľ „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“ v dĺžke 0,87 km. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb“ v počte 130 000 používateľov .

Prijímateľ: Hlavné mesto SR - Bratislava
Názov projektu: Trolejbusová trať konečná Gaštanová 
Kód projektu: 22310220011
Z technického hľadiska išlo o obnovu – rekonštrukciu a modernizáciu trolejového vedenia                   na uliciach Gaštanovej,Valašskej, Hýrošovej ulici a tiež na ulici Západný rad. Účelom bolo vylepšenie prejazdu trolejbusov výmenou existujúceho značne fyzicky opotrebovaného podvesného systému trolejového vedenia za ťahový, s čím bola spojená výmena armatura modernizácia. Pred realizáciou projektu na projektovanom úseku boli výhybky ovládané zvýšeným odberom elektrickéhoprúdu           z trakcie, nové elektrické výhybky sú ovládané priamo z vozidla vodičom (prípadne je možné výhybky zapojiť do systému automatického stavania cesty). Obnovou jestvujúcich úsekov tratí vznikol ucelený dopravný systém trolejbusových tratí, ktorý spočíva v napojení na dobudované prepojenie trolejbusovej trate Pražská – Hroboňova s vozovňou Hroboňova po jestvujúcej trati na Lovinského ulici, obnovou trakčného vedenia na Gaštanovej ulici s vyústením po Valašskej ulici do Mlynskej doliny, na križovatku Patrónka a jeho dobudovaní po Lamačskej ceste až pomožné prepojenie trolejbusovej trate k OD TESCO Lamač.
Projekt bol fyzicky ukončený v novembri 2014.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu bol naplnený výsledkový merateľný ukazovateľ „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry“ v dĺžke 2,06 km. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb“ v počte 380 000 používateľov .


Analýza na základe merateľných ukazovateľov prioritnej osi 1 Infraštruktúra

Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 32. 

K 31.12.2014 sú merateľné ukazovatele, ktoré:
a) dosiahli svoje ciele;
· Počet stratégií zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (dosiahnutá hodnota 6 z cieľovej hodnoty 5 pre rok 2015). Po zazmluvnení poslednej ISRMO v roku 2015 je predpoklad nárastu dosiahnutej hodnoty.
· Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (dosiahnutá hodnota 97 z cieľovej hodnoty 72 pre rok 2015). Po zazmluvnení poslednej ISRMO v roku 2015 je predpoklad nárastu dosiahnutej hodnoty.
· Počet regenerovaných sídiel (dosiahnutá hodnota 45 z cieľovej hodnoty 50 pre rok 2015). RO OPBK predpokladá v roku 2015 nárast počtu ukončených projektov v rámci skupiny aktivít 1.1.2, t.j. nárast dosiahnutej hodnoty.
· Počet projektov, ktoré prispeli k podpore cestovného ruchu (dosiahnutá hodnota 12 z cieľovej hodnoty 6 pre rok 2015). Dopyt zo strany žiadateľov bol vyšší ako pôvodný predpoklad na začiatku programového obdobia. V nadväznosti na to RO OPBK vyhlásil samostatnú výzvu na skupinu aktivít 1.1.3, čo spôsobilo nárast hodnoty merateľného ukazovateľa. Vzhľadom na to, že alokácia na skupinu aktivít 1.1.3 je naplnená, RO OPBK neočakáva nárast dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.
· Zvýšenie počtu cestujúcich využívajúcich vylepšenú verejnú dopravu (dosiahnutá hodnota 3 651 715 z cieľovej hodnoty 321 296 453 pre rok 2015). Východisková hodnota ukazovateľa v roku 2006 bola 318 115 300. RO OPBK predpokladá v roku 2015 nárast počtu ukončených projektov v rámci opatrenia 1.2, t.j. nárast dosiahnutej hodnoty, ktorá sa vykazuje  
až po ukončení realizácie projektu.
· Počet projektov zameraných na čistú mestskú dopravu v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (dosiahnutá hodnota 5 z cieľovej hodnoty 2 pre rok 2015). Dopyt zo strany žiadateľov bol vyšší ako pôvodný predpoklad na začiatku programového obdobia. Vzhľadom na to, že alokácia na skupinu aktivít 1.2.3 je naplnená, RO OPBK neočakáva nárast dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.
· Počet podporených bytových domov (dosiahnutá hodnota 17 z cieľovej hodnoty 15 pre rok 2015). Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 1.1.1 a iniciatívu JESSICA, ktorý bol k 31.12.2014 v realizácii. Ukazovateľ uvádza dosiahnutú hodnotu zazmluvnených projektov. K 31.12.2014 bol zazmluvnený 1 projekt JESSICA, v rámci ktorého bolo k 31.12.2014  zazmluvnených 17  projektov na úrovni konečného prijímateľa/domácnosti (t.j. 17  bytových domov), z toho 6 projektov bolo riadne ukončených. RO OPBK predpokladá v roku 2015 nárast počtu ukončených projektov v rámci projektu JESSICA, t.j. nárast dosiahnutej hodnoty.
b) nedosiahli svoje ciele, ale majú dobrý potenciál na základe zmluvných hodnôt;
· % obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach (dosiahnutá hodnota 0 z cieľovej hodnoty 25 pre rok 2015). Ukazovateľ uvádza dosiahnutú hodnotu ukončených projektov. K 31.12.2014 bolo zazmluvnených 34 projektov, ktoré tvoria 6 ISRMO a všetky boli k uvedenému termínu v realizácii. Po zazmluvnení poslednej ISRMO v roku 2015 sa prepodkladá nárast dosiahnutej hodnoty.
· Počet technicky zhodnotených objektov (dosiahnutá hodnota 0 z cieľovej hodnoty 9 pre rok 2015.)  V rámci 6 zazmluvnených ISRMO sa plánuje podporiť 12 materských škôl, 9 základných škôl, 1 stredná škola, 1 stredisko sociálnych služieb, 1 zariadenia sociálnych služieb, 1 komunitné centrum, 1 denný stacionár, 3 verejné priestranstvá, 8 detských ihrísk a multifunkčných ihrísk a 1 telocvičňa. Po zazmluvnení poslednej ISRMO v roku 2015, sa plánuje podpriť ešte 1 sociálno-prevádzková budova.
c) nedosiahli cieľ a nemajú žiaden potenciál pre zlepšenie.
· Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (dosiahnutá hodnota 0 z cieľovej hodnoty 0,15 pre rok 2015). Ukazovateľ sa vzťahuje            na skupinu aktivít 1.1.1. Ani jeden projekt nemá v rámci PO1 zazmluvnený predmetný merateľný ukazovateľ. Z uvedeného dôvodu v roku 2015 nebude dosiahnutá cieľová hodnota predmetného merateľného ukazovateľa.
· Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie (dosiahnutá hodnota 0 z cieľovej hodnoty 2 pre rok 2015.) Týmto ukazovateľom sa sleduje počet projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu hodnôt core ukazovateľa č. 24 „Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie“ v rámci PO1. Z uvedeného dôvodu v roku 2015 nebude dosiahnutá cieľová hodnota predmetného merateľného ukazovateľa.

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 


· 

Predmetnými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa OPBK v oblasti budovania regiónu atraktívneho pre život, k napĺňaniu cieľa na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra v oblasti zvyšovania atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a k napĺňaniu cieľov na úrovni opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktorým je zvyšovanie kvality života v sídlach Bratislavského kraja a opatrenia 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, ktorým je zvýšenie počtu prepravených osôb prostredníctvom vylepšenej hromadnej dopravy. 


[bookmark: _Toc389128448]3.2 Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika  

Cieľom prioritnej osi č. 2 je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP prostredníctvom dvoch opatrení:

2.1 Inovácie a technologické transfery
2.2 Informatizácia spoločnosti

Cieľom opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery je výrazne zvýšiť všetky typy inovácií v podnikateľskej sfére, podporiť zavádzanie progresívnych technológií, a tým zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť MSP a vysoký rast ich produktivity prostredníctvom štyroch oprávnených skupín aktivít: 
      2.1.1  Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP
      2.1.2  Podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP
      2.1.3  Podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP 
      2.1.4  Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality

Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.1 sú komerčné subjekty:
· mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené               na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov

Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podporiť rozvoj vedomostnej ekonomiky intervenciami  do produktov v oblasti informačno-komunikačných technológií prostredníctvom dvoch oprávnených skupín aktivít[footnoteRef:24]: [24:  Skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu bola zrušená na základe revízie OPBK (schválenej           EK dňa 16.9.2011).  Detailnejšie informácie o vylúčení tejto skupiny aktivít zo zamerania OPBK v rámci revízie programu sú popísané vo Výročnej správe o vykonávaní OPBK za r. 2010 ( http://www.opbk.sk/monitorovaci-vybor-pre-opbk/vyrocne-spravy-o-implementacii-opbk/ )] 

      2.2.1  Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
      2.2.3  Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP

Oprávnení prijímatelia pre opatrenie 2.2 sú subjekty:
· Obce a mestá Bratislavského kraja založené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
· Hlavné mesto SR Bratislava a jeho mestské časti v zmysle zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom  meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
· Bratislavský samosprávny kraj, založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
· mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby oprávnené               na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov. 

Presná špecifikácia oprávnených žiadateľov na jednotlivé skupiny aktivít sú súčasťou Programového manuálu pre OPBK (zverejnené na www.opbk.sk). 

[bookmark: _Toc389128449]
3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku 
       
3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi Vedomostná ekonomika

Stav v oblasti zverejňovania výziev
V rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 13 výziev a jedna iniciatíva JEREMIE. V roku 2014 bola vyhlásená jedna výzva na opatrenie 2.1. Inovácie a techbologické transfery. Uvedená výzva bola vyhlásená dňa 25.6.2014 s kódom OPBK/2014/2.1/13.

Vo všetkých vyhlásených výzvach v rámci danej prioritnej osi bolo prijatých 545 ŽoNFP v celkovej výške NFP 70 466 249,52 EUR[footnoteRef:25], z toho 298 ŽoNFP bolo schválených a 175 ŽoNFP bolo zamietnutých. Z 289 schválených ŽoNFP RO OPBK pristúpil k uzavretiu zmluvy o poskytnutí NFP pri  285 projektoch v celkovej výške NFP 40 708 994,88 EUR. K 31.12.2014 bolo 56 projektov v realizácii a 229 projektov bolo ukončených v celkovej výške NFP 26 318 275,11 EUR. [25:  Bez ŽoNFP stiahnutých žiadateľmi v procese konania o žiadosti.
 * vrátane 1 projektu iniciatívy JEREMIE] 


Tabuľka č. 85: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 OPBK od 1.1.2014 do 31.12.2014
	Opatrenie
	Typ výzvy
	Dátum vyhlásenia výzvy
	Dátum uzávierky
prijímania ŽoNFP
	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR*

	
	
	
	
	Spolu
	Z toho

	
	
	
	
	
	ŠF/KF
	ŠR

	Opatrenie 2.1:
Inovácie a technologické transfery
	časovo ohraničená
	25.6.2014
	25.9.2014
	4 754 811,86 
	4 041 590,08 
	713 221,78 EUR

	Spolu za prioritu
	4 754 811,86 
	4 041 590,08 
	713 221,78 EUR


Zdroj: RO OPBK
*Alokácia na výzvu je uvedená v zmysle navýšenia indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu zverejnenej na stránke www.opbk.sk dňa 27.11.2014.

Tabuľka č. 86a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika k 31.12.2014
	Prioritná os 2
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet schválených ŽoNFP*
	Počet zazmluvnených projektov
	Počet riadne ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	Opatrenie 2.1:
 Inovácie a technologické transfery
	305
	 163
	153
	150
	10

	Opatrenie 2.2:
Informatizácia spoločnosti
	240
	135
	132
	79
	3

	 Celkom
	 545
	  298
	285
	   229
	   13



Zdroj: RO OPBK
* Schválené ŽoNFP predstavujú ŽoNFP, pre ktoré už bolo vydané Rozhodnutie o schválení ŹoNFP. 
Pozn. vrátane projektov JEREMIE

Tabuľka č. 86b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika k 31.12.2014 v EUR
	Prioritná os 2
	Alokácia za zdroj
EÚ+ŠR
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)
	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)
	Výška riadne ukončených projektov[footnoteRef:26] [26:  V zmysle MP CKO č. 9 sa uvádzajú čerpané finančné prostriedky.] 

	Výška mimoriadne ukončených projektov

	 Opatrenie 2.1:
Inovácie a technologické transfery
	29 322 526,00
	45 351 632,86
	27 935 174,76
	25 999 118,16
	21 693 319,81
	1 144 210,06

	Opatrenie 2.2:
Informatizácia spoločnosti
	14 340 849,00
	25 114 616,66
	17 842 784,05
	14 709 876,72
	4 624 955,30
	210 681,68

	 Celkom
	43 663 375,00
	70 466 249,52
	45 777 958,81
	40 708 994,88
	26 318 275,11
	1 354 891,74


Zdroj: RO OPBK
Údaje sú uvádzané vrátane JEREMIE

Pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery boli vyhlasované výzvy pre všetky skupiny aktivít spoločne. Do 31.12.2014 bolo vyhlásených 5 výziev a to výzva č. OPBK/2008/2.1/02 vyhlásená 4.8.2008, výzva č. OPBK/2009/2.1/03 vyhlásená 3.4.2009, výzva č. OPBK/2010/2.1/05 vyhlásená 25.3.2010, výzva č. OPBK/2010/2.1/06 vyhlásená 1.12.2010 a výzva č. OPBK/2014/2.1/13 vyhlásená dňa 25.6.2014. Prvé tri výzvy boli priebežné, ďalšie dve boli časovo ohraničené.
V rámci výzvy na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 2.1, kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 18 ŽoNFP.  Kritériá formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí dňa 14.1.2009 odporučila vybrať 14 ŽoNFP a 1 ŽoNFP bola odporučená vybrať s podmienkou.  K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. Počas konania o ŽoNFP v rámci preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci boli 2 ŽoNFP stiahnuté žiadateľom. K týmto ŽoNFP odporučeným     na schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP, v jednom prípade žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia pomoci. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať/vybrať s podmienkou predstavovala 13,55% plnenia finančného plánu na výzvu a 7,31% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 86,45% celkového finančného plánu na výzvu a 92,69% z finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2014 bolo všetkých 12 projektov riadne ukončených.

Tabuľka č. 87: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/2.1/02
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	12 765 737,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	18 / 16

	Počet ŽoNFP odporučených vybrať + vybrať s podmienkou 
	15

	Počet ŽoNFP odporučených nevybrať 
	 3*

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	2 025 690,33 EUR / 1 625 690,33 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR)
	1 729 776,91 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	86,24 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK – výzva, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie , uznesenie výberovej komisie
* 2 ŽoNFP odporučené vybrať boli počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnuté žiadateľom.

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo prijatých 63 ŽoNFP. Kritériá formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. Počas odborného hodnotenia boli 2 ŽoNFP stiahnuté žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve (1. hodnotiace kolo – 08.09.2009 a 2. hodnotiace kolo - 15.12.2009) odporučila vybrať spolu 40 ŽoNFP a 23 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP odporučenej vybrať RO OPBK vydal rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 26,38 % plnenia finančného plánu na výzvu a 24,45 % plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 68,24 % finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2014 bolo 38 projektov riadne ukončených a jeden projekt bol mimoriadne ukončený.

Tabuľka č. 88: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2009/2.1/03 
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	21 932 648,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	63 / 60

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	40*

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie / bez stiahnutých žiadateľom
	23** / 21

	Finančný objem prijatých žiadostí celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	9 148 890,48 EUR / 8 719 929,42 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie  (ŠF+ŠR)
	5 497 221,89 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených vybrať / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	60,09 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenia výberovej komisie 
*1 ŽoNFP odporučená na schválenie bola počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnutá žiadateľom
**2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas odborného hodnotenia.

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo prijatých 68 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 51 ŽoNFP. Výberová komisia na svojom zasadnutí k tejto výzve dňa 23.11.2010 odporučila schváliť spolu 40 ŽoNFP a 28 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 53,54% plnenia finančného plánu na výzvu a 30,20% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 38,04% finančného plánu na opatrenie. 3 ŽoNFP odporučené na schválenie boli počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnuté žiadateľom.
K dátumu 31.12.2014 bolo riadne ukončených 32 projektov a 5 projektov bolo mimoriadne ukončených. 

Tabuľka č. 89: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2010/2.1/05 
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	13 347 274,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP / bez stiahnutých žiadateľom
	68 / 65

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	37

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	31*

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR) / bez stiahnutých žiadateľom
	10 410 210,65 EUR / 10 100 942,90 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) / bez stiahnutých žiadateľom
	6 133 039,65 EUR / 5 823 771,90 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	58,91 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutua výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie
* 3 ŽoNFP odporučené vybrať boli počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnuté žiadateľom.

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (vyhlásenej v roku 2010), bolo predložených 94 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 81 ŽoNFP, podmienky odborného hodnotenia splnilo 76 ŽoNFP. Výberová komisia zasadala dvakrát. 1. zasadnutie výberovej komisie    sa konalo 19.8.2011 a výberová komisia odporučila na schválenie prvých 48 ŽoNFP do výšky 99,98% pôvodnej alokácie na opatrenie 2.1, 18 ŽoNFP bolo odporučených na neschválenie. Po doručení rozhodnutia EK o schválení revízie OPBK sa dňa 5.10.2011 konalo 2. zasadnutie výberovej komisie,   na ktorom bolo všetkých zostávajúcich 28 ŽoNFP odporučených na schválenie. Počas konania o žiadosti v rámci preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 157,65 % plnenia finančného plánu na výzvu a  43,99% plnenie revidovaného finančného plánu na opatrenie. V rámci výzvy bolo zazmluvnených celkom 74 projektov, z ktorých k 31.12.2014 boli  2 projekty v realizácii, 68 projektov bolo riadne ukončených a 4 projekty boli mimoriadne ukončené.

Tabuľka č. 90: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2010/2.1/06
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	11 985 189,37 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	94

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	76

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	18

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	15 032 766,74 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	11 985 189,37 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	79,73 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenia výberovej komisie

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2014/2.1/13 vyhlásenej dňa 25.6.2014 bolo predložených 72 ŽoNFP. Podmienky kontroly formálnej správnosti splnilo 63 ŽoNFP, podmienky odborného hodnotenia splnilo všetkých 63 ŽoNFP. Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií    na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 odporučila na schválenie 49 ŽoNFP.
V zmysle postupov stanovených v Internom manuáli procedúr pre OPBK boli 49 žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Overovacou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené na schválenie, zaslané rozhodnutia o schválení dňa 17.12.2014. 23 žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Overovacou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené na neschválenie, boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP rovnako 17.12.2014. Z 23 ŽoNFP odporučených na neschválenie bolo 13 ŽoNFP odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu.
K 31. 12. 2014 neboli predložené žiadne žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP.

Tabuľka č. 91: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2014/2.1/13
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	4 754 811,86 EUR*

	Počet prijatých ŽoNFP
	72

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	49

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	23

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	6 842 772,44 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	4 753 855,42 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	69,47 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - výzva,  kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutie overovacej komisie, uznesenie overovacej komisie 
* RO OPBK dňa 27.11.2014 zverejnil na svojej stránke navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu     na predkladania ŽoNFP s kódom výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. Z uvedeného dôvodu sa zmenil bod 2. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených     na výzvu vrátane spolufinancovania prijímateľa je 4 754 811,86 EUR z pôvodných 1 730 386,00 EUR.

Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1

1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej / overovacej komisie  
· nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti z dôvodu nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote, resp. nedoručenie originálov príloh, 
· nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy, resp. podnik v ťažkostiach,
· nedostatočne preukázaná výrobná činnosť,
· nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy,
· Nesplnenie kritéria oprávnenosti a to z dôvodu, že bola prekročená maximálna výška pomoci            pre projekt 100 000,00 EUR, v zmysle bodu 3.7 výzvy. 
· Nesplnenie kritéria oprávnenosti z dôvodu, nesplnenia podmienky v zmysle časti E, bodu 4 Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK, Schéma DM - 12/2014. Pomoc podľa tejto schémy je možné poskytnúť podnikateľom vo všetkých odvetviach hospodárstva Slovenskej republiky okrem pomoci poskytnutej podnikom pôsobiacim v oblasti oceliarskeho, lodiarskeho a automobilového priemyslu. 
· nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP
· Neschválené ŽoNFP z dôvodu vyčerpania alokácie finančných prostriedkov na výzvu. ŽoNFP nespĺňajú výberové kritérium č. 4. 
2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP 
· odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa,
· nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
· nedoručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci.
Doručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli         pri predkladaní  ŽoNFP nahradené čestným vyhlásením, je pre všetkých žiadateľov povinné. V prípade, ak žiadateľ nedoručil stanovený dokument, resp. požiadal o predĺženie termínu          na jeho doručenie, RO OPBK poskytol žiadateľovi náhradný termín. Žiadatelia z opatrenia 2.1 niekedy mali problémy s preukázaním financovania projektu z vlastných zdrojov (minimálne    5%-né spolufinancovanie projektu + DPH). V prípade, ak žiadateľ nebol schopný zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov, RO OPBK vydal Rozhodnutie o neschválení  ŽoNFP. 

Pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti bolo vyhlásených najviac výziev z PO 2 a to 8 výziev: a to výzva č. OPBK/2008/2.2/02 vyhlásená 4.8.2008, výzva č. OPBK/2009/2.2/03 vyhlásená 3.4.2009, výzva č. OPBK/2010/2.2/05 vyhlásená 25.3.2010, výzva č. OPBK/2010/2.2/06 vyhlásená 1.12.2010 a výzva OPBK/2011/2.2/07 vyhlásená 14.2.2011. 2 výzvy  boli vyhlásené v roku 2012 a to 20.1.2012 (OPBK/2012/2.2/08 pre súkromný sektor) a dňa 25.1.2012 (OPBK/2012/2.2/09 pre verejnú správu). V roku 2013 bola dňa 26.4.2013 vyhlásená výzva č. OPBK/2013/2.2/11 pre súkromný sektor. Päť výziev bolo priebežných, tri výzvy boli vyhlásené ako časovo ohraničené. Šesť výziev bolo vyhlásených pre súkromný sektor (skupina aktivít 2.2.3) a dve výzvy pre verejnú správu (skupina aktivít 2.2.1).

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vyhlásená v roku 2008), bolo prijatých 7 ŽoNFP. Kritériá formálnej kontroly splnili všetky ŽoNFP. Počas konania o ŽoNFP nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojom zasadnutí  dňa 14.1.2009 odporučila vybrať             4 ŽoNFP a 3 ŽoNFP odporučila nevybrať. Všetky ŽoNFP boli schválené v roku 2009 a boli k nim aj v roku 2009 uzavreté zmluvy o poskytnutí NFP. Výška finančných prostriedkov odporučených vybrať predstavuje 2,97% plnenie finančného plánu na výzvu a 1,10 % plnenie finančného plánu                 na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 98,9% z finančného plánu na opatrenie. K dátumu 31.12.2014 boli riadne ukončené všetky 4 projekty. 

Tabuľka č. 92: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	7 627 483,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	7

	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	4

	Počet ŽoNFP odporučených nevybrať
	3

	Finančný objem prijatých ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	445 205,77 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených vybrať (ŠF+ŠR)
	226 578,97EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté ŽoNFP (ŠF+ŠR)
	50,89 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 

V ďalšej výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vyhlásená v roku 2009), bolo prijatých 47 ŽoNFP. Kritériá  formálnej kontroly splnilo 45 ŽoNFP. Počas konania o ŽoNFP nebola žiadna ŽoNFP stiahnutá žiadateľom. Výberová komisia na svojich zasadnutiach k tejto výzve                        (1. hodnotiace kolo – 8.9.2009, mimoriadne zasadnutie 23.9.2009 a 2. hodnotiace kolo – 15.12.2009) odporučila na schválenie spolu 31 ŽoNFP a 16 ŽoNFP odporučila na neschválenie. K dátumu 31.12.2010 bolo schválených 29 ŽoNFP. Z tohto počtu RO OPBK pri 2 ŽoNFP odstúpil od zmlúv o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej                    na schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na základe nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavuje 29,32% plnenie finančného plánu na výzvu a 10,56% plnenie finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 88,34% z finančného plánu na opatrenie. K 31.12.2014 bolo ukončených 26 projektov, 1 projekt spoločnosti WOODCUT s.r.o. bol mimoriadne ukončený.

Tabuľka č. 93: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	7 400 905,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	47

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	31

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie
	16

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	3 336 789,01 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	2 061 509,57 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté žiadosti (ŠF+ŠR)
	61,78 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK , záznamy zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenia výberovej komisie 

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (vyhlásenej v roku 2010), bolo prijatých 27 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 20 ŽoNFP. Výberová komisia na svojich zasadnutiach dňa 23.11.2010 a 18.1.2011 odporučila schváliť 16 ŽoNFP a 11 ŽoNFP odporučila       na neschválenie. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 20,06% plnenia finančného plánu na výzvu a 5,24% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 83,10% finančného plánu na opatrenie. V priebehu mesiacov marec až apríl 2011 bolo zazmluvnených 13 projektov. K 31.12.2014 bolo úspešne ukončených všetkých 13 projektov.

Tabuľka č. 94: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2010/2.2/05 
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	5 370 000,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	27

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	16

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	11

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	1 786 500,03 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	973 667,13 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté žiadosti (ŠF+ŠR)
	54,50 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenia výberovej komisie 

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (vyhlásenej v roku 2010), bolo prijatých 42 ŽoNFP, kritériá formálnej kontroly splnilo 23 ŽoNFP. Výberová komisia zasadala dvakrát (dňa 9.8.2011 a 5.9.2011) a odporučila schváliť 16 ŽoNFP a 26 ŽoNFP odporučila na neschválenie. Na svojom prvom zasadnutí výberová komisia rozhodla o všetkých predložených ŽoNFP v rámci výzvy okrem 1 ŽoNFP, pri ktorej si vyžiadala doplňujúce informácie. O predmetnej ŽoNFP rozhodovala na svojom zasadnutí dňa 5.9.2011, pričom ŽoNFP odporučila schváliť. Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 34,94% plnenia finančného plánu na výzvu a 5,93% plnenia finančného plánu na opatrenie. Zostatok finančných prostriedkov po výzve bol 79,96% finančného plánu na opatrenie. V priebehu mesiacov november až december 2011 bolo zazmluvnených 16 projektov. K 31.12.2014 boli riadne ukončené všetky projekty v rámci uvedenej výzvy.

Tabuľka č. 95: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2010/2.2/06 
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	2 880 000,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	42

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	16

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	26

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	2 704 551,95 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	956 108,22 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté žiadosti (ŠF+ŠR)
	35,35 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenia výberovej komisie 

Vo výzve na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 (vyhlásenej v roku 2011), bola prijatá 1 ŽoNFP, ktorá splnila kritériá formálnej kontroly. Výzva bola vyhlásená ako priebežná výzva           pre verejnú správu, a boli v nej stanovené 2 hodnotiace kolá. Dňa 23.6.2011 RO OPBK rozhodol         o pozastavení výzvy OPBK/2011/2.2/07, nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s meškaním projektu „Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy (ďalej aj „ÚPVS“) a prístupových komponentov“. K 31.12.2011 bola výzva zrušená z dôvodu zrušenia projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ a zmeny podmienok poskytnutia pomoci. ŽoNFP, ktorá bola prijatá na RO OPBK, bola stiahnutá žiadateľom po pozastavení výzvy. 

Tabuľka č. 96 : Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2011/2.2/07 
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	10 001 600,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP
	1

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	0

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie / stiahnuté ŽoNFP
	1*

	Finančný objem prijatých žiadostí (ŠF+ŠR)
	947 397,00 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	0,00 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie/ prijaté žiadosti (ŠF+ŠR)
	0,00 %


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK 
* 1 prijatá ŽoNFP bola stiahnutá na základe vlastnej žiadosti žiadateľa.

V rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 (vyhlásenej v roku 2012) bolo prijatých 33 ŽoNFP. Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 2.5.2012 až 5.6.2012.                     Z predložených 33 ŽoNFP, 24 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 9 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti. K 1 ŽoNFP s kódom NFP22320220153 bola na RO OPBK doručená žiadosť o zastavenie konania o ŽoNFP z dôvodu transformácie spoločnosti. Na základe týchto skutočností RO OPBK listom č. MPRV-2013-2368/7830-7 zo dňa 10.4.2013 vydal Rozhodnutie o zastavení konania o ŽoNFP. 
V priebehu mesiacov február až máj 2013 bolo zazmluvnených 20 projekotv. K 31.12.2014 bolo ukončených 18 projektov, 1 projekt bol v realizácii a 1 projekt bol mimoriadne ukončený. 





Tabuľka č. 97: Vybrané ukazovatele výzvy OPBK/2012/2.2/08
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	2 153 000,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	33/32

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	21/20

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	12

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	2 129 964,16 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	1 308 878,95 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	61,45 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 

V rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/09 (vyhlásenej v roku 2012) bolo prijatých 5 ŽoNFP. Kontrola formálnej správnosti sa vykonávala priamo za účasti žiadateľa. Podmienky kontroly formálnej správnosti splnilo všetkých 5 predložených ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. Dňa 21.11.2012 výberová komisia na svojom zasadnutí k výzve OPBK/2012/2.2/09 odporučila vybrať 5 ŽoNFP vo výške 9 918 376,08 EUR (COV). Výška finančných prostriedkov odporučených na schválenie predstavovala 99,99 % finančného objemu na výzvu. K 31.12.2014 bolo všetkých 5 projektov v rámci uvedenej výzvy v realizácii, pričom u dvoch z nich prebiehala kontrola VO.

Tabuľka č. 98: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2012/2.2/09
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	10 001 600,00 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	5

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie 
	5

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	0

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	9 423 724,86 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR)
	 9 422 457,28 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	99,99 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 

Výzva č. OPBK/2013/2.2/11 bola vyhlásená dňa 25.4.2013 ako časovo ohraničená, pričom dátum     jej ukončenia bol stanovený na 26.7.2013. RO OPBK dňa 27.11.2013 zverejnil na svojej stránke navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie ŽoNFP z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov určených na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu OPBK/2013/2.2/11 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola navýšená na 2 682 432,78 EUR.
Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 30.7.2013 až 6.9.2013.     Z predložených 82 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 57 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 25 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti.
Odborné hodnotenie bolo vykonané v dňoch 11.10.2013 až 25.11.2013. V rámci odborného hodnotenia bolo vyhodnotených 57 ŽoNFP, z čoho 50 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov.
Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií k uvedenej výzve mala svoje 1. zasadnutie            dňa 6.12.2013. V zmysle postupov stanovených v Internom manuáli procedúr pre OPBK boli žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Overovacou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené         na schválenie, zaslané dňa 19.12.2013 výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadateľom (41 žiadateľom). 41 žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Overovacou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené na neschválenie, boli dňa 17.12.2013 zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, z toho 9 Rozhodnutí o neschválení bolo vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. ŽoNFP zamietnuté z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov               boli zaradené do zásobníka projektov.
Na druhom zasadnutí Overovacia komisia dňa 10.4.2014 rozhodovala o 1 ŽoNFP s názvom „Inovácia štruktúry IT a programového vybavenia spoločnosti TMC Servis, s.r.o.“. Daná ŽoNFP nebola predmetom aplikácie výberových kritérií a dňa 17.12.2014 bolo vydané Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu, že v procese odborného hodnotenia bol žiadateľ vyzvaný listom na odstránenie nedostatkov ŽoNFP, ale žiadateľ požadované doplnenie na RO OPBK nedoručil v stanovenom termíne. V zmysle kapitoly 5, bod 5.1. Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK, súkromný sektor, ak žiadateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote resp. odstráni nedostatočne, ŽoNFP je vyradená z procesu odborného hodnotenia a je odporučená na neschválenie. (Podrobne popísané v kapitole 2013 Kód výzvy OPBK/2013/2.2/11 (jedenásta výzva).)
Dňa 18.6.2014 bol na stránke www.opbk.sk bol zverejnený Oznam o uvoľnení dodatočných finančných prostriedkoch v súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK využiť dodatočné voľné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré sú zaradené v zásobníku projektov pre ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11. K uvedenému dátumu bola výška dodatočných voľných finančných prostriedkov 655 289,82 EUR COV.

RO OPBK u ŽoNFP odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu na predkladanie ŽoNFP opätovne preveril podmienky poskytnutia pomoci. Z overenia podmienok poskytnutia pomoci bola vypracovaná Správa o overení. Schválením Správy o overení dňa 11.6.2014, štatutárnym zástupcom RO OPBK bol vyjadrený súhlas s uplatnením postupu v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore. Následne, po vyjadrení súhlasu so začiatkom konania v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore, RO OPBK predložil na zasadnutie Osobitnej komisie pre preskúmanie rozhodnutí, vydaných podľa zákona o pomoci a podpore schválenú Správu a návrhy Rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu, ktorá dňa 12.6.2014 rozhodovala o nasledovných ŽoNFP: NFP22320220168, NFP22320220230, NFP22320220217, NFP22320220187, NFP22320220228, NFP22320220163, NFP22320220223, NFP22320220208, NFP22320220194 a NFP22320220170.
Členovia komisie na základe posúdenia formálnych aj obsahových náležitostí predložených písomností navrhli jedným rozhodnutím o preskúmaní rozhodnutia o neschválení ŽoNFP ministra zrušiť rozhodnutie o nechválení ŽoNFP a schváliť uvedené ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11            pri uplatnení svojej právomoci v zmysle §14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore, nakoľko došlo k dodatočnému uvoľneniu finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy a boli splnené aj ďalšie podmienky ustanovené v §14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore. (Podrobnejšie popísané v kapitole 2013 Kód výzvy OPBK/2013/2.2/11 (jedenásta výzva)).
K 31.12.2014 bolo 47 projektov v realizácii, 2 projekty boli riadne ukončené a 1 projekt žiadateľa Euro Print, spol.s r.o. bol mimoriadne ukončený na základe žiadosti prijímateľa.













Tabuľka č. 99: Vybrané ukazovatele  výzvy OPBK/2013/2.2/11
	Sledované ukazovatele
	Hodnota

	Finančná alokácia na výzvu (ŠF+ŠR)
	2 682 432,78 EUR

	Počet prijatých ŽoNFP celkom / bez stiahnutých žiadateľom
	82

	Počet ŽoNFP odporučených na schválenie Overovacou komisiou / v zmysle par. 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore
	40/10

	Počet ŽoNFP odporučených na neschválenie 
	32

	Finančný objem prijatých ŽoNFP celkom  / bez stiahnutých žiadateľom (ŠF+ŠR)
	5 517 933,35 EUR

	Finančný objem ŽoNFP odporučených na schválenie (ŠF+ŠR) Overovacou komisiou / v zmysle par. 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore
	2 598 029,90 EUR / 655 289,82 EUR

	% vyjadrenie pomeru finančných prostriedkov ŽoNFP odporučených na schválenie / prijaté ŽoNFP celkom (ŠF+ŠR)
	58,69 %


Zdroj: ITMS, RO OPBK - kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia overovacej komisie, uznesenia overovacej komisie 


Dôvody neschválenia ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2

1. Formálna kontrola, odborné hodnotenie, zasadnutia výberovej komisie/overovacej komisie  
· nesplnenie kritérií úplnosti počas kontroly formálnej správnosti, 
· nedoručenie povinných príloh v stanovenej lehote,
· nedoručenie originálov príloh, 
· nesplnenie Súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy, resp. podnik v ťažkostiach,
· nedostatočne preukázaná výrobná činnosť,
· nepreukázanie, resp. nedostatočne preukázané vlastnícke vzťahy,
· nedosiahnutie minimálneho stanoveného počtu bodov v odbornom hodnotení ŽoNFP,
· nesplnenie minimálneho rozsahu 2 aktivít v zmysle Programového manuálu OPBK.
· nesúlad so schémou pomoci de minimis: žiadateľ nezamestnáva min. 3 pracovníkov
· neschválenie ŽoNFP z dôvodu vyčerpania finančnej alokácie určenej na výzvu/opatrenie, ŽoNFP nespĺňajú výberové kritérium č. 4.


2. Preukázanie podmienok poskytnutia pomoci, podpis zmluvy o NFP 
· odstúpenie na základe vlastnej žiadosti žiadateľa,
· nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu obstarania tovarov a služieb nedodržaním zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
· nedoručenie dokumentov preukazujúcich splnenie podmienok poskytnutia pomoci.


Podrobné informácie o výzvach sú uvedené v Správach o vyhodnotení výziev, ktoré sú zverejnené na www.opbk.sk, resp. priamy link je http://www.opbk.sk/hodnotenie-opbk/spravy-o-vyhodnoteni-vyziev/.            
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Plnenie merateľných ukazovateľov

Tabuľka č. 100: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2014 – ukazovatele na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
	Ukazovatele	
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet podporených projektov zameraných na zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP
Core kód: 40*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	5
	49
	129
	157
	154
	 156
	N/A
	 156 
	Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov  podporených v rámci opatrenia 2.1 Cieľová hodnota ukazovateľa bola na základe revízie OPBK v roku 2011 zvýšená z 50 na 100. *K januáru 2015 bola na základe uznesenia MV č. 24/2015 zvýšená z 100 na 131
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. K 31.12.2014 bolo 152 zazmluvnených projektov – t.j. podporených  prostredníctvom NFP  (z toho 150 projektov bolo ukončených, 2 projekty boli v realizácii.)+ 4 projekty MSP podporené prostredníctvom iniciatívy JEREMIE v realizácií.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	131*
	131
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Z toho: počet podporených začínajúcich MSP – „start-ups“ Core kód: 8*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	2
	2
	8
	11
	11
	N/A
	11
	Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. K 31.12.2014 bolo 11 zazmluvnených  projektov, všetky ukončené.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	10
	10
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet vytvorených pracovných miest v MSP
Merná jednotka:
Počet mužov/počet žien 
Core kód: 9*
	Dosiahnutý výsledok
	0/0
	0/0
	8/1
	8/1
	9/3
	40/25
	84/43
	144,5/59
	N/A
	144,5/59
	Hodnota je vykazovaná v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9, akt. č. 5) Vykazovanie hodnôt CORE merateľných ukazovateľov. Dosiahnutá hodnota za projekty podporené prostredníctvom NFP je 176,5 (119,5 muži/57 ženy). Za projekty podporené v rámci iniciatívy JEREMIE je dosiahnutá hodnota 27 pracovných miest (25 muži/2 ženy). 
Dosiahnuté hodnoty sú na základe ukončených projektov s aspoň 1 schválenou následnou monitorovacou správou v prípade projektov podporených prostredníctvom NFP. 
Na základe zazmluvnených projektov podporených prostredníctvom NFP sa očakáva dosiahnutie hodnoty 251 (168 muži/83 ženy)
Core ukazovateľ č. 9 je doplnkovým core ukazovateľom ku core ukazovateľom č. 1,2 a 3 a jeho dosiahnuté hodnoty sa započítavajú do týchto core ukazovateľov.
*Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	110/110*
	110/110
	

	
	Východisko
	0/0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov spolupráce podnikov a výskumných inštitúcií
Core kód: 5*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	N/A
	2
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. Cieľová hodnota ukazovateľa bola na základe revízie OPBK znížená  z 20 na 3. Dopyt zo strany potenciálnych žiadateľov je  nízky. Problematickou sa javí skutočnosť, že tieto projekty sú definované schémou štátnej pomoci OPBK zameranej na výskum a vývoj. RO OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia upravil v schéme štátnej pomoci výšku a maximálnu intenzitu pomoci a to od 35 % do 60 % z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal zatraktívnenie štátnej pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci. Následne RO OPBK vyhlásil  výzvu č.OPBK/2010/2.1/05, avšak ani v tejto výzve nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja.  MSP mali záujem najmä o investície do „istých“ projektov transferu technológií. V rámci výzvy OPBK/2010/2.1/06 boli schválené 2 ŽoNFP zamerané na výskum a vývoj.   
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. K 31.12.2014 boli 2 zazmluvnené projekty. (Jeden  v realizácii a jeden ukončený.)

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet podaných patentových prihlášok  na Európsky patentový úrad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	N/A
	1
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.1.4 Získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia a kvality. V rámci skupiny aktivít 2.1.4 bolo z celkového počtu 
24 projektov k 31.12.2014 ukončených 23 projektov  a 1projekt bol v realizácii. Z uvedených projektov jeden deklaruje príspevok k tomuto ukazovateľu.
Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22
	22
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet inovovaných produktov zavedených na trh
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	N/A
	4
	Ukazovateľ sa vzťahuje predovšetkým na skupinu aktivít 2.1.1 Podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP. 
V rámci projektov podporených prostredníctvom NFP bolo k 31.12.2014 podporených 0 inovovaných produktov. Prostredníctvom iniciatívy JEREMIE boli v rámci 4 podporených projektov MSP zavedené na trh spolu 4 inovatívne produkty.


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	N/A
	40
	40
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet podporených projektov zameraných  na zvýšenie informatizácie spoločnosti 
Core
 kód: 11*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	22
	59
	59
	83
	132
	N/A
	132
	Ukazovateľ predstavuje počet projektov  podporených v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. K 31.12.2014 bolo 132 zazmluvnených projektov (dosiahnutý výsledok 132), z toho bolo 79 projektov ukončených a 53 projektov bolo v realizácii. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	80
	80
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Nárast počtu obyvateľov s prístupom k Integrovaným obslužným miestam na celkovom počte obyvateľov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	Na základe rokovaní s MF SR sa projekty IOM v rámci OPBK nebudú realizovať. Pozri bod 2.3.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie – časť Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni PO Vedomostná ekonomika.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200 000
	200 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	 19
	67
	119
	N/A
	119
	Ukazovateľ sa vzťahuje na skupinu aktivít 2.2.1. a 2.2.3. 

V rámci skupiny aktivít 2.2.1 bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 5 projektov, ktoré boli k 31.12.2014 v realizácii. Zazmluvnená hodnota merateľného ukazovateľa je na úrovni  331, čím sa vysoko presiahne plánovaná hodnota 24.

V rámci skupiny aktivít 2.2.3 bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 127 projektov. Zazmluvnená hodnota ukazovateľa je vo výške  217. Dosiahnutá hodnota k 31.12.2014 (zahrňa ukončené projekty a projekty v realizácií) je 119. V rámci ukončených projektov je dosiahnutá hodnota 110.

Celková zazmluvnená hodnota ukazovateľa je 548.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov výskumu a vývoja 
Core kód 4


	Dosiahnutý výsledok

	0
	0
	0
	0
	2
	2
	2
	2
	N/A
	2
	Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov realizovaných v rámci  skupiny aktivít 2.1.1 zameraných na výskum a vývoj (skupiny oprávnených projektov – bod F.1 a F2 schémy štátnej pomoci OPBK). K 31.12.2014 boli zazmluvnené 2 projekty, z ktorých 1 bol v realizácii a jeden bol ukončený.

	
	Cieľ

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	5
	5
	

	
	Východisko

	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov priamej investičnej pomoci pre MSP
Core kód č. 7
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	10
	79
	188
	216
	238
	 283
	N/A
	 283
	Merateľný ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci skupín aktivít 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4  a 2.2.3. 
Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. K 31.12.2014 bolo  279 projektov  podporených prostredníctvom NFP (z toho 228 projektov ukončených a 51 v realizácii.)+ 4 projekty MSP podporené prostredníctvom iniciatívy JEREMIE 

*Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	195*
	195
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Vyvolané investície v podnikoch (v mil. EUR)
Core kód č. 10
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0,03
	0,311
	0,672
	1,721
	2,86
	3,11
	N/A
	3,11
	Celkový objem  súkromných zdrojov v schválených žiadostiach o platbu v rámci projektov realizovaných v podnikoch (projekty realizované v rámci OPBK).
Názov ukazovateľa a metodika jeho vykazovania  boli upravené v septembri 2012 v súlade s usmernením CKO za účelom zosúladenia core ukazovateľov na národnej úrovni.
*Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1,661 *
	1,661
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie 
Core kód 23
	Dosiahnutý výsledok

	0
	0
	0
	0
	2
	2
	3
	3
	N/A
	3
	Projekty zamerané na zvýšenie /zlepšenie výroby alebo prenosovej kapacity energie z obnoviteľných zdrojov. 
Údaj uvádza hodnotu za zazmluvnené projekty , z ktorých všetky boli ukončené.
Týmto ukazovateľom sa sleduje počet projektov, ktoré prispievajú k napĺňaniu hodnôt core ukazovateľa č. 24 v rámci Prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika. 
Daný ukazovateľ napĺňa svojím zameraním celkovo 11 projektov, ktoré si MU Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom nestanovili ako relevantný v Zmluve o NFP (spoločnosti TermoPa s.r.o., Štefan Sticza DREVOVÝROBA, Denis Švasta B&D INTEGRAL, Kobera Alexander, DAMONAX, s.r.o., Lórant Matus MAGÁZ, TERMMING a.s. a Juraj Chmela  - AKTIV, Marián Sasko – FI-SA, de ADDA, s.r.o., Stanislav a syn).

	
	Cieľ

	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	3
	3
	

	
	Východisko

	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


	

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom.
Merná jednotka: MW
Core kód 24*
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0,09
	0,516
	0,516
	0,546
	0,546
	N/A
	0,546
	Dosiahnutý výsledok je uvádzaný na základe 3 ukončneých projektov, zodpovedajúci deklarovanej hodnote v zmluvách. 
Ďalších 8 projektov je zameraných na obnoviteľné zdroje energie, avšak príslušný ukazovateľ nemajú stanovený ako relevantný v Zmluve o NFP, preto pri týchto projektoch nie sú údaje o zvýšenom inštalovanom výkone zariadenia zodpovedajúcemu obnoviteľným zdrojom v mernej jednotke MW k dispozícii. 

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,650
	0,650
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK
* Označenie smerných merateľných ukazovateľov podľa Pracovného dokumentu č.2 Indikatívne pokyny k hodnotiacim metódam: Merateľné ukazovatele pre monitorovanie a hodnotenie.
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015. Za rok 2008 nie sú dostupné žiadne údaje  nakoľko v roku 2008 neboli realizované žiadne projekty. Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne.

Analýza výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery

2008

Kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (druhá výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP prebiehala od 18.8.2008 priebežne do 28.10.2008. ŽoNFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonané v období od 22.9.2008 do 29.10.2008. RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov o NFP: Oznam o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych prílohách, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy). 

V rámci tejto výzvy bolo predložených 18 ŽoNFP. Táto výzva bola zameraná na skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP), 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) a 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality). Finančný objem predložených ŽoNFP dosiahol  približne 16 % (1 742 927,08 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (10 850 877,00 EUR z ERDF). Z predložených ŽoNFP boli 2 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté žiadateľmi počas konania o žiadosti v rámci preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci (FARM PROFI, s.r.o. „Inovatívny technologický transfer do FARM PROFI, s.r.o.“, J. F. Hlaváček obaly, s.r.o. „CASEMAKER - jeden nový stroj spraví viac ako dva staré a ešte ušetrí“).

Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený v rámci okresu Malacky (4 ŽoNFP). Zhodne po 3 ŽoNFP boli predložené v rámci okresov Bratislava II, Bratislava III a Bratislava V. 2 ŽoNFP boli preložené v rámci okresu Pezinok a 1 ŽoNFP bola predložená v rámci okresov Bratislava I, Bratislava IV a Senec. Podľa územného celku bolo 15 žiadateľov z mestských oblastí a 3 žiadatelia z vidieckych oblastí. 

V rámci stručného zhodnotenia tejto výzvy je možné konštatovať, že na základe predložených ŽoNFP bol najvyšší počet žiadateľov o NFP s právnou formou s.r.o.( 89%) s prevažujúcim mestským typom sídla (83%). U žiadateľov prevláda zaradenie podľa klasifikácie SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (77,78%).

Výberová komisia odporučila vybrať/vybrať s podmienkou 15 ŽoNFP. V rámci výzvy bolo schválených 12 ŽoNFP a v rovnakom počte boli uzavreté zmluvy v o poskytnutí NFP. K dvom ŽoNFP odporučeným na schválenie RO OPBK neuzatvoril zmluvu o poskytnutí NFP na základe vlastnej žiadosti žiadateľa, v jednom prípade žiadateľ nesplnil podmienky poskytnutia pomoci. K 31.12.2014 bolo všetkých 12 projektov riadne ukončených.

















Tab. č. 101: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	14
	12
	9

	E. Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
	1
	1
	1

	F. Stavebníctvo
	1
	1
	1

	G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	2
	1
	1

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 102: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	16
	13
	10

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	2
	2
	2

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 103: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	3
	3
	1

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	5
	4
	3

	09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	10
	8
	8

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 104:  ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.1.2.
	7
	7
	4

	2.1.3.
	1
	0
	0

	2.1.4.
	10
	8
	8

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK



Tab. č. 105: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	18
	115
	12

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 106: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.1/02                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať /vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	Pezinok
	2
	2
	1

	Malacky
	4
	3
	2

	Senec
	1
	1
	1

	Bratislava I
	1
	0
	0

	Bratislava II
	3
	3
	3

	Bratislava III
	3
	2
	2

	Bratislava IV
	1
	1
	1

	Bratislava V
	3
	3
	2

	SPOLU
	18
	15
	12


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 107: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2008/2.1/02 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/2.1/02

	1.
	Donna Rossi
	Inovácia firmy Donna Rossi
	riadne ukončený
	09
	79
	137 990,00
	111 426,92
	19 663,58
	6 899,50

	2.
	MRAMOR spol. s r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality výroby podľa ISO noriem
	riadne ukončený
	09
	29
	51 000,00
	41 182,50
	7 267,50
	2 550,00

	3.
	Business and Drive, s.r.o.
	Systém manažérstva kvality a ochrany životného prostredia
	riadne ukončený
	09
	58
	57 300,00
	46 269,75
	8 165,25
	2 865,00

	4.
	KOPLATEC, s.r.o.
	Zavedenie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetiku a ekológiu
	riadne ukončený
	06
	80
	199 516,60
	161 109,65
	28 431,12
	9 975,83

	5.
	MONZAR spol s r.o.
	Vybudovanie a implementácia integrovaného systému riadenia kvality a environmentu
	riadne ukončený
	09
	35
	55 230,00
	44 598,23
	7 870,27
	2 761,50

	6.
	Plastcom, spol. s r.o.
	Zavedenie a rozvoj systému manažérstva kvality v spoločnosti Plastcom, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	09
	65
	14 930,79
	12 056,61
	2 127,64
	746,54

	7.
	ZADAKO, spol. s r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality v spol. ZADAKO, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	09
	78
	12 717,20
	10 809,62
	1 907,58
	0,00

	8.
	ISTROMETAL DM, s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu v spoločnosti ISTROMETAL DM
	riadne ukončený
	09
	47
	51 150,00
	41 303,62
	7 288,88
	2 557,50

	9.
	INTECH SLOVAKIA, s.r.o.
	Certifikácia ISO 9000 a ISO 14000 v energetickej spoločnosti
	riadne ukončený
	09
	75
	22 840,00
	18 443,30
	3 254,70
	1 142,00

	10.
	HYCA, s.r.o.
	Obstaranie inovatívnych technológií
	riadne ukončený
	06
	76
	286 048,01
	169 998,33
	30 006,41
	86 034,24

	11.
	Kobera Alexander
	Využitie progresívnej technológie pri ochrane životného prostredia
	riadne ukončený 
	06
	53
	227 900,00
	169 990,61
	29 991,64
	27 917,75

	12.
	EUROFLUID HYDRAULIK, s.r.o.
	Nákup licencie inovatívnej prevodovky
	riadne ukončený
	03
	70
	96 926,00
	82 387,10
	14 538,90
	0,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.1/02
	1 213 548,60
	909 576,24
	160 513,50
	143 458,86


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP


2009

Kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (tretia výzva)

Výzva OPBK/2009/2.1/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy                  si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP prebiehala             od 23.4.2009 priebežne do 1.10.2009. ŽoNFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonané v období od 3.6 2009 do 1.10.2009.

V rámci tejto výzvy bol predložený podstatne vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 63 ŽoNFP 59 žiadateľmi. Finančný objem prijatých ŽoNFP (7 796 200,02 EUR z ERDF) predstavoval cca. 42 % finančnej alokácie na túto výzvu (18 642 750,00 EUR z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP     bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 50 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality)                       bolo predložených 10 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) boli predložené iba 3 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola predložená ani jedna ŽoNFP. Z predložených ŽoNFP boli 3 ŽoNFP zo skupiny aktivít 2.1.2 stiahnuté žiadateľmi počas konania o ŽoNFP, a to 2 ŽoNFP boli stiahnuté počas odborného hodnotenia    (Štefan Sticza DREVOVÝROBA „Zavádzanie  progresívnych technológií v Drevovýrobe Nová Dedinka“, LE-KU, s.r.o. „Obstaranie progresívnych technológií“ a 1 ŽoNFP bola stiahnutá počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci (Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR „Zavádzanie progresívnych technológií v spoločnosti VUZ PI SR, záujmové združenie právnických osôb“). 

Z celkového počtu 59 žiadateľov zamestnávalo 18 žiadateľov 0 – 10 zamestnancov, 29 žiadateľov zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov  a 12 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov. 

Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi s  právnou formou s.r.o. (69,49%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (87,30%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (49,15%). Najviac ŽoNFP bolo predložených s príspevkom pre prioritnú tému 06 „Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií          do podnikovej výroby“ (61,90%), v rámci skupiny aktivít 2.1.2. (79,03%).

Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca. 25 % (4 672 638,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. V rámci výzvy bolo schválených 39 ŽoNFP. K jednej ŽoNFP odporučenej výberovou komisiou na schválenie RO OPBK vydal rozhodnutie o neschválení na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. K 31.12.2013 je 38 projektov riadne ukončených a 1 bol mimoriadne ukončený. Projekt s názvom „Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti STACHEMA Bratislava s.r.o.“ prijímateľa STACHEMA Bratislava, s.r.o. bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že žiadateľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývali zo Zmluvy o poskytnutí NFP. RO OPBK vykonal dňa 17.6.2011 monitorovanie projektu, pričom bolo zistené, že dodaná technológia nie je sprevádzkovaná z dôvodu nezrealizovanej stavebnej časti objektu, v ktorom má byť technológia umiestnená. Zároveň bolo zistené, že prijímateľ neinformoval RO OPBK o zmene parametrov dodanej technológie ani o zmene právnej formy a svojej transformácii zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
 
Tabuľka č. 108: ŽoNFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	B. Ťažba a dobývanie
	1
	0
	0

	C. Priemyselná výroba
	55
	36
	34

	D. Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
	2
	1
	1

	F. Stavebníctvo
	3
	2
	2

	G. Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	1
	0
	0

	J. Informácia a komunikácia
	1
	1
	1

	SPOLU
	63
	40
	38


Zdroj: RO OPBK
Tabuľka uvádza počet ŽoNFP nakoľko žiadatelia, ktorí predkladali viac ŽoNFP, uviedli v každej ŽoNFP inú ŠKEČ.
Tabuľka č. 109: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03  
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	41
	27
	26

	a.s.
	6
	4
	4

	komanditná spoločnosť
	1
	0
	0

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	6
	4
	4

	Podnikateľ FO - zapísaný v OR
	4
	4
	4

	záujmové združenie právnických osôb
	1
	1
	0

	SPOLU
	59
	40
	38


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 110: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	12
	9
	10

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	39
	23
	20

	07 - Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou
	1
	0
	0

	09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	11
	8
	8

	SPOLU
	63
	40
	38


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 111: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.1.1
	0
	0
	0

	2.1.2
	49
	32
	30

	2.1.3
	3
	1
	1

	2.1.4
	11
	7
	7

	SPOLU
	63
	40
	38


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 112: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03   
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	63
	40
	38

	SPOLU
	63
	40
	38


 Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 113: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.1/03                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných
projektov

	Pezinok
	7
	2
	2

	Malacky
	12
	8
	8

	Senec
	6
	5
	3

	Bratislava I
	2
	0
	0

	Bratislava II
	13
	7
	7

	Bratislava III
	14
	11
	11

	Bratislava IV
	6
	5
	5

	Bratislava V
	3
	2
	2

	SPOLU
	63
	40
	38


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 114: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.1/03 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná
téma
	KEŽ
	Celkové
oprávnené
výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2009/2.1/03

	1.
	EUBOIA, s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality podľa normy ISO 9000
	riadne ukončený
	09
	168
	55 480,00
	44 800,10
	7 905,90
	2 774,00

	2.
	Lórant Matus MAGÁZ
	Zavádzanie progresívnych technológií vo výrobnom podniku MAGÁZ - Stolárstvo
	riadne ukončený
	06
	107
	100 393,64
	81 067,86
	14 306,10
	5 019,68

	3.
	KASICO a.s.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KASICO a.s.
	riadne ukončený
	06
	164
	199 000,00
	160 692,50
	28 357,50
	9 950,00

	4.
	Digital Systems s.r.o.
	Systémy riadenia kvality
	riadne ukončený
	09
	150
	54 400,00
	43 928,00
	7 752,00
	2 720,00

	5.
	Ing. Jozef Gubo - "EKOREPLAST"
	Recyklácia plastov s nízkou energetickou náročnosťou
	riadne ukončený
	09
	138
	187 000,00
	151 002,50
	26 647,50
	9 350,00

	6.
	BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o.
	Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti BUSINESS AND DRIVE, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	06
	127
	153 226,32
	123 730,25
	21 834,75
	7 661,32

	7.
	KVANT spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KVANT spol.s r.o.
	riadne ukončený
	03
	173
	198 909,00
	160 619,02
	28 344,53
	9 945,45

	8.
	STACHEMA Bratislava s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti STACHEMA Bratislava, s.r.o.
	mimoriadne ukončený
	06
	182
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9.
	SHERLOCK s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	148
	85 060,00
	68 685,95
	12 121,05
	4 253,00

	10.
	KUGLUF spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych pekárenských technológií 
	riadne ukončený
	03
	102
	200 000,00
	161 500,00
	28 500,00
	10 000,00

	11.
	TERMMING a.s.
	Napojenie kotolne K2 na teplovodné rozvody z kotolne K8 v Malackách
	riadne ukončený
	06
	165
	188 782,62
	152 441,97
	26 901,52
	9 439,13

	12.
	Enviteam, spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií na výrobu zariadení pre energetické využitie odpadov z výroby biopalív
	riadne ukončený
	06
	115
	192 665,00
	155 576,99
	27 454,76
	9 633,25

	13.
	Firma C&C - Staviteľstvo a obchod s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií spoločnosti Firma C&C -Staviteľstvo a obchod, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	136
	199 773,00
	161 316,70
	28 467,65
	9 988,65

	14.
	Juraj Chmela - AKTIV
	Inovácia technologických procesov v stolárskej výrobe
	riadne ukončený
	06
	106
	98 651,00
	79 660,68
	14 057,77
	4 932,55

	15.
	AT - ENGINEERING spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti AT - ENGINEERING spol. s r.o.
	riadne ukončený
	06
	167
	196 820,00
	158 932,15
	28 046,85
	9 841,00

	16.
	Kovian s.r.o.
	Zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby zavedením progresívnych technológií
	riadne ukončený
	06
	135
	200 000,00
	161 500,00
	28 500,00
	10 000,00

	17.
	RETAX s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti RETAX, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	166
	200 000,00
	161 500,00
	28 500,00
	10 000,00

	18.
	IPOS-kancelarske potreby, s.r.o.
	Zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením systému kvality
	riadne ukončený
	09
	126
	23 530,00
	19 000,47
	3 353,03
	1 176,50

	19.
	AMS Com, spol. s r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality v spočnosti AMS COM, spol. s r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti
	riadne ukončený
	09
	174
	12 654,00
	10 218,10
	1 803,20
	632,70

	20.
	Fibra print, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti Fibra Print, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	163
	199 000,00
	160 692,50
	28 357,50
	9 950,00

	21.
	DOMOV Slovakia, a.s.
	Zvýšenie produktivity spoločnosti zavedením systému manažérstva kvality ISO 9001
	riadne ukončený
	09
	176
	25 400,00
	20 510,50
	3 619,50
	1 270,00

	22.
	Štefa Sticza DREVOVÝROBA
	Zavádzanie progresívnych technológií v Drevárskej výrobe Štefan Sticza DREVOVÝROBA
	riadne ukončený
	06
	237
	100 393,64
	81 067,86
	14 306,10
	5 019,68

	23.
	EXPOSERVICE SK, spol. s r.o.
	Inovácia výrobnej technológie drevo a kovovýroby
	riadne ukončený
	03
	252
	186 240,00
	150 388,80
	26 539,20
	9 312,00

	24.
	Ing. Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka
	Inovatívna pekáreň
	riadne ukončený
	03
	321
	92 444,80
	74 649,18
	13 173,38
	4 622,24

	25.
	AMSET, s.r.o.
	Zavedením inovatívnej modernej technológie znížiť energetickú a materiálovú náročnosť výroby
	riadne ukončený
	03
	259
	191 670,00
	154 773,52
	27 312,98
	9 583,50

	26.
	SPIROX, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti SPIROX s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	233
	190 269,00
	153 642,22
	27 113,33
	9 513,45

	27.
	Tibor Vajner - Sklenárstvo
	Obstaranie progresívnej technológie spoločnosti Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO
	riadne ukončený
	03
	192
	192 000,00
	155 040,00
	27 360,00
	9 600,00

	28.
	Denis Švasta B&D INTEGRAL
	Výstavba fotovoltaickej solárnej elektrárne
	riadne ukončený
	06
	256
	198 640,50
	160 402,20
	28 306,27
	9 932,03

	29.
	PRINTING INTERNATIONAL ECE, s.r.o.
	Implementácia systémov riadenia kvality a enviromentu
	riadne ukončený
	09
	213
	53 130,00
	42 902,47
	7 571,03
	2 656,50

	30.
	SEMEZ JZ, s.r.o.
	Obstaranie progresívnych pekárenských technológií
	riadne ukončený
	03
	332
	144 280,00
	116 506,10
	20 559,90
	7 214,00

	31.
	TermoPa, spol. s r.o.
	Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
	riadne ukončený
	06
	288
	200 000,00
	161 500,00
	28 500,00
	10 000,00

	32.
	i+i print, spol s r.o.
	Zavedenie inovatívnych technológií v spoločnosti i+i print spol. s r.o.
	riadne ukončený
	06
	283
	129 900,00
	104 894,25
	18 510,75
	6 495,00

	33.
	René Švasta - BD ITEGRAL
	Obstaranie inovatívnych technológií
	riadne ukončený
	06
	253
	192 975,00
	155 827,31
	27 498,94
	9 648,75

	34.
	KOMANDOR SLOVENSKO, a.s.
	Obstaranie progresívnych technológií v spoločnosti KOMANDOR Slovensko, a.s.
	riadne ukončený
	06
	326
	125 000,00
	100 937,50
	17 812,50
	6 250,00

	35.
	SAMON, spol. s r.o.
	Inovácia pekárenských technológií
	riadne ukončený
	03
	221
	64 880,00
	52 390,60
	9 245,40
	3 244,00

	36.
	TECHNISERV, s.r.o.
	Implementácia systému riadenia kvality ISO 9001 a environmentálneho manažmentu ISO 14001 v spoločnosti TECHNISERVIS, s.r.o.
	riadne ukončený
	09
	197
	55 960,00
	45 187,70
	7 974,30
	2 798,00

	37.
	DAMONAX, s.r.o.
	DAMONAX - modernizácia výroby
	riadne ukončený
	06
	331
	124 375,40
	100 433,14
	17 723,49
	6 218,77

	38.
	ART&PRESS, s.r.o.
	Inovácia polygrafických zariadení vo firme ART&PRESS, s.r.o.
	riadne ukončený
	03
	323
	192 296,00
	155 279,02
	27 402,18
	9 614,80

	39.
	NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o.
	Inovácia technológie tlačiarenskej výroby
	riadne ukončený
	03
	285
	200 000,00
	161 500,00
	28 500,00
	10 000,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.1/03
	5 405 198,92
	4 364 698,11
	770 240,86
	270 259,95


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenia výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP

2010

Kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (piata výzva)

Výzva OPBK/2010/2.1/05 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP prebiehala od 31.3.2010 priebežne do 24.6.2010. ŽoNFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonané v období od 15.4.2010 do 24.6.2010.

V rámci tejto výzvy  bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a predložených bolo 68 ŽoNFP 67 žiadateľmi. Finančný objem prijatých ŽoNFP (8 848 679,05 EUR z ERDF) neprevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a predstavoval cca. 78 % finančnej alokácie na túto výzvu (11 345 183 EUR z ERDF). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 58 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) nebola predložená žiadna ŽoNFP. 

Z celkového počtu 67 žiadateľov najviac žiadateľov (52) malo  právnu formu s.r.o. (77,61 %). Podľa podporovaného územia sú všetci žiadatelia s mestským sídlom. Podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 prevládala kategória C. Priemyselná výroba (95,52 %). Najviac žiadateľov (30) v čase podania ŽoNFP zamestnávalo v rozmedzí 11 až 50 zamestnancov. Výberová komisia zasadala 23.11.2010                 a odporučila na schválenie 40 ŽoNFP, čo predstavuje cca 46 % (5 196 066,65 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. 3 ŽoNFP odporučené vybrať boli počas preukazovania splnenia podmienok poskytnutia pomoci stiahnuté žiadateľom.
K dátum 31.12.2014 bolo 32 projektov riadne ukončených a 5 projektov bolo mimoriadne ukončených. Mimoriadne ukončené boli nasledovné projekty:
Projekt spoločnosti P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o., kde žiadateľ v rámci výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci z dôvodu finančných problémov nevedel preukázať finančné krytie projektu. Projekt spoločnosti Branislav Kráľovič – SKLENÁRSTVO bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že RO OPBK neakceptoval výsledok opakovaného VO. Projekt spoločnosti WOODCUT, s.r.o. bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že zo strany prijímateľa neprišlo k podpisu Dodatku č.1      k zmluve o NFP po verejnom obstarávaní. Ďalej prijímateľ neoznámil zmeny vykonané v spoločnosti WOODCUT ako zmenu vlastníckych pomerov, zmenu sídla spoločnosti, čím došlo k porušeniu Všeobecne zmluvných podmienok k Zmluve. Projekt s názvom „Modernizácia výrobnej prevádzky spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o.“ prijímateľa KALYPSO, spol. s r.o. bol mimoriadne ukončený       na základe žiadosti prijímateľa bez bližšie udaného dôvodu. Projekt prijímateľa Agentúra EVKA, s.r.o. s názvom „Implementácia progresívnych technológií v drevovýrobe“ bol mimoriadne ukončený dňa 23.6.2014 z dôvodu, že RO OPBK neakceptoval výsledok opakovaného VO. Ani u jedného z mimoriadne ukončených projektov nedošlo k vyplateniu nenávratného finančného príspevku. 


Tabuľka č. 115: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	64
	38
	30

	F. Stavebníctvo
	1
	1
	1

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	2
	1
	1

	SPOLU
	67
	40 
	32


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 116: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	52
	29
	23

	a.s.
	3
	1
	1

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	11
	9
	7

	družstvo
	1
	1
	1

	SPOLU
	67
	40
	32


Zdroj: RO OPBK
















Tabuľka č. 117: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	15
	11
	9

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	46
	24
	20

	07 - Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou
	1
	0
	0

	09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	6
	5
	3

	SPOLU
	68
	40
	32


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 118: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.1.1
	0
	0
	0

	2.1.2
	58
	34
	28

	2.1.3
	4
	1
	1

	2.1.4
	6
	5
	3

	SPOLU
	68
	40
	32


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 119: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                 
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	mestské
	68
	40
	32

	SPOLU
	68
	40
	32


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 120: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.1/05                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Pezinok
	17
	8
	7

	Malacky
	12
	10
	10

	Senec
	7
	5
	2

	Bratislava I
	2
	1
	1

	Bratislava II
	14
	9
	6

	Bratislava III
	8
	3
	3

	Bratislava IV
	4
	2
	2

	Bratislava V
	4
	2
	1

	SPOLU
	68
	40
	32


Zdroj: RO OPBK
Tabuľka č. 121: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.1/05 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2010/2.1/05

	1.
	SIGNATECH, spol. s r.o.
	Obstaranie progresívnych technológií spoločnosťou SIGNATECH
	riadne ukončený
	06
	418
	199 950,00
	161 459,62
	28 492,88
	9 997,50

	2.
	Baumetall, s.r.o.
	Zavedenie progresívnych výrobných technológií v Baumetall, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	368
	208 307,00
	168 207,90
	29 683,75
	10 415,35

	3.
	SHERLOCK s.r.o.
	Modernizácia systému výroby stlačeného vzduchu v spoločnosti SHERLOCK, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	397
	12 650,00
	10 214,87
	1 802,63
	632,50

	4.
	RNDr. Hubert Klčo - FLY
	Zefektívnenie výroby prostredníctvom zámeny zastaralých vyšívacích strojov
	riadne ukončený
	06
	419
	174 495,00
	140 904,71
	24 865,54
	8 724,75

	5.
	Jozefína Vadovičova - Pekáreň
	Zefektívnenie pekárenskej prevádzky
	riadne ukončený
	03
	358
	121 140,00
	97 820,55
	17 262,45
	6 057,00

	6.
	INGENIO, s.r.o.
	Zvýšenie efektívnosti výroby využitím inovatívnych zariadení
	riadne ukončený
	06
	422
	192 895,00
	155 762,71
	27 487,54
	9 644,75

	7.
	Eduard Pribul
	Zavádzanie progresívnych technológií v pekárni Eduard Pribul
	riadne ukončený
	06
	353
	104 985,00
	84 775,39
	14 960,36
	5 249,25

	8.
	TYPOCON spol. s r.o.
	Inovácia výroby marketingových produktov
	ukončený
	03
	367
	183 820,00
	148 434,65
	26 194,35
	9 191,00

	9.
	Pavel Fraňo "SCHODY FRAŇO"
	Modernizácia, efektivita a rozšírenie výroby prostredníctvom inovatívnych technológií
	riadne ukončený
	03
	410
	210 060,93
	169 624,20
	29 933,68
	10 503,05

	10.
	DOUBLE P. spol s r.o.
	Znižovanie energetickej náročnosti výroby v spoločnosti DOUBLE P
	riadne ukončený
	06
	384
	218 900,00
	169 910,18
	29 989,30
	19 000,52

	11.
	RUDLA spol. s r.o.
	Zavádzanie energeticky úsporných technológií v pekárenstve
	riadne ukončený
	03
	372
	191 732,00
	154 823,59
	27 321,81
	9 586,60

	12.
	Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s.
	Výmena zariadení na výrobu keramických tehelných materiálov
	riadne ukončený
	06
	431
	289 210,00
	169 968,71
	30 020,00
	89 221,29

	13.
	River spol. s  r.o.
	Inovácia pekárne
	riadne ukončený
	03
	354
	183 704,00
	148 340,98
	26 177,82
	9 185,20

	14.
	APLITEC s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti APLITEC s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	370
	195 200,00
	157 624,00
	27 816,00
	9 760,00

	15.
	MSD Company, spol. s r.o.
	Systém manažérstva kvality a environmentu v spoločnosti MSD Company, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	09
	433
	51 160,00
	41 311,70
	7 290,30
	2 558,00

	16.
	Anton Homola - Homola team
	Výmena a nákup technológie za účelom zníženia energetickej náročnosti
	riadne ukončený
	03
	352
	192 050,00
	155 080,37
	27 367,13
	9 602,50

	17.
	AGS-SI, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku zavedením modernej výrobnej technológie
	riadne ukončený
	06
	416
	194 520,00
	157 074,90
	27 719,10
	9 726,00

	18.
	MTV BROTHERS ADVERTISING, s.r.o.(MAGUIRES Marketing Team, s.r.o.)
	Zavedenie modernej polygrafickej technológie za účelom zníženia energetickej náročnosti
	riadne ukončený
	06
	404
	199 800,00
	161 338,50
	28 471,50
	9 990,00

	19.
	TALLUS, spol. s r.o.
	Náhrada zastaralých výrobných technológií novými
	riadne ukončený
	06
	409
	194 512,00
	157 068,44
	27 717,96
	9 725,60

	20.
	M+M Martinec, s.r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti M+M Martinec, s.r.o.
	riadne ukončený
	03
	366
	190 000,00
	153 425,00
	27 075,00
	9 500,00

	21.
	Agentúra EVKA, s.r.o.
	Implementácia progresívnych technológií v drevovýrobe
	mimoriadne ukončený
	03
	373
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22.
	H V print, spol. s r.o.
	Modernizácia technológií v spoločnosti H V print, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	06
	382
	189 950,00
	153 384,62
	27 067,88
	9 497,50

	23.
	Bright, s.r.o.
	Zavádzanie progresívnych technológií do výrobného procesu
	riadne ukončený
	06
	396
	209 000,00
	168 767,50
	29 782,50
	10 450,00

	24.
	SCHOLL & KOVO HALLA s.r.o.
	Zavádzanie systémov riadenia kvality v spoločnosti SCHOLL & KOVO - HALLA s.r.o.
	riadne ukončený
	09
	347
	75 500,00
	60 966,25
	10 758,75
	3 775,00

	25.
	LÚČ - vydavateľské družstvo Bratislava
	Inovácia polygrafickej technológie
	riadne ukončený
	03
	381
	360 000,00
	169 956,00
	30 024,00
	160 020,00

	26.
	3U, s.r.o. (FARBOL, s.r.o.)
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti FARBOL, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	398
	135 646,31
	109 534,39
	19 329,60
	6 782,32

	27.
	J.F.HLAVÁČEK, s.r.o.
	Zvýšenie produktivity a efektívnosti výroby v J.F.Hlaváček, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	421
	192 000,00
	155 040,00
	27 360,00
	9 600,00

	28.
	Branislav Královič - SKLENÁRSTVO
	Nákup inovatívnej technológie s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti Branislav Královič - SKLENÁRSTVO
	mimoriadne ukončený
	06
	440
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29.
	BB PRINT, s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti BB PRINT, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	359
	188 620,00
	152 310,65
	26 878,35
	9 431,00

	30.
	Spinner, s.r.o.
	Zavedenie systému riadenia kvality v spoločnosti Spinner, s.r.o.
	riadne ukončený
	09
	380
	53 810,00
	43 451,57
	7 667,93
	2 690,50

	31.
	Posuvné dvere s.r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky spoločnosti Posúvne dvere s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	437
	188 500,00
	152 213,75
	26 861,25
	9 425,00

	32.
	Peter Hupka - DREVOOBAL
	Inovatívna stolárska výroba
	riadne ukončený
	03
	371
	190 000,00
	153 425,00
	27 075,00
	9 500,00

	33.
	WOODCUT, s.r.o.
	Zavedenie ISO noriem v spol. WOODCUT
	mimoriadne ukončený
	09
	377
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	34.
	Jozef Gerthofer
	Inovácia strojového parku a nákup progresívnych technológií pre tlačiareň v Zohore
	riadne ukončený
	06
	351
	142 462,20
	115 038,23
	20 300,86
	7 123,11

	35.
	Kovomontáže, s.r.o.
	Modernizácia technológií v spoločnosti Kovomontáže, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	355
	190 990,00
	154 224,42
	27 216,08
	9 549,50

	36.
	P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
	Nákup moderných výrobných technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti P.M.P. TLAČIAREŇ, spol. s r.o.
	mimoriadne ukončený
	06
	426
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37.
	KALYPSO, spol. s r.o.  
	Modernizácia výrobnej prevádzky spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o.
	mimoriadne ukončený
	06
	430
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.1/05
	5 625 569,44
	4 351 483,35
	767 971,30
	506 114,79


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP

Kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (šiesta výzva)

Výzva OPBK/2009/2.1/06 bola dňa 1.12.2010 zverejnená na webovom sídle www.opbk.sk, www.mpsr.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk. Výzva bola uverejnená dňa 8.12.2010 v denníku SME. Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. ŽoNFP žiadatelia predkladali osobne do podateľne MPRV SR v pracovných dňoch v termíne od 1.2.2011 do 11.4.2011 alebo poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11.4.2011 na adresu RO OPBK. 

V rámci tejto výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou. Výzva bola vyhlásená pre všetky skupiny aktivít 2.1.1 – 2.1.4 a prijatých bolo 94 ŽoNFP 76 žiadateľmi. Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 237,90% z alokácie na výzvu.

Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený pre skupinu aktivít 2.1.2 (podpora zavádzania a využívania progresívnych technológií  v MSP – schéma pomoci de minimis), kde bolo prijatých 75 ŽoNFP. Pre skupinu aktivít 2.1.4 (získavanie a ochrana duševného vlastníctva, zavádzanie systémov riadenia kvality) bolo predložených 11 ŽoNFP, pre skupinu aktivít 2.1.3 (podpora projektov zavádzania inovatívnych technológií v MSP) boli predložené iba 4 ŽoNFP a pre skupinu aktivít 2.1.1 (podpora tvorby a zavádzania inovácií a technologických transferov v MSP - schéma štátnej pomoci) boli prijaté 4 ŽoNFP. 

RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk 2 usmernenia 
pre žiadateľov, Usmernenie č. 2/2011 k oprávnenosti žiadateľov zo sektora zdravotníctva a Usmernenie č. 3/2011 k horizontálnym prioritám, kde je zadefinovaný postup pri vypĺňaní bodu 15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“ 

Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený žiadateľmi s  právnou formou s.r.o. (78%), a všetci sú s mestským typom sídla, so ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (92%). Z celkového počtu 94 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo v rozmedzí 0 až 10 zamestnancov 57,45% žiadateľov. 11 - 50 zamestnancov zamestnávalo 34,04% žiadateľov, 8,51% žiadateľov zamestnávalo 51 - 250 zamestnancov. 

Výberová komisia schválila 76 ŽoNFP. RO OPBK zaslal všetkým žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené na schválenia Výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli odporučené neschváliť boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. K predmetnej výzve predložili žiadosť o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP 6 žiadatelia. RO OPBK všetkým žiadateľom zaslal rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ku 74 projektom boli vypracované Zmluvy o NFP, z toho k 31.12.2014 boli 2 projekty v realizácii, 68 bolo riadne ukončených a 4 projekty boli mimoriadne ukončené. Mimoriadne boli ukončené nasledovné projekty: 
Projekt spoločnosti EMM International, spol. s r.o. bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že prijímateľ písomne požiadal o odstúpenie od zmluvy nakoľko proces kontroly verejného obstarávania              na uvedený projekt na RO trval takmer jeden rok a výsledkom kontroly bola nutnosť zopakovať proces VO, čo by znemožnilo zrealizovať projekt včas. Projekt s názvom „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SHERLOCK, s.r.o. certifikáciou protipožiarnych dverí“ prijímateľa SHERLOCK s.r.o. bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že prijímateľ písomne požiadal o odstúpenie od zmluvy nakoľko od podania projektu po uzatvorenie zmluvy došlo na trhu k podstatným zmenám   a realizácia projektu by nepriniesla spoločnosti očakávané prínosy. Projekt spoločnosti            OPLAN, spol. s r.o. bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že prijímateľ písomne požiadal o odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. Projekt prijímateľa L. a R. D., s.r.o. s názvom „ Inovácia technologického zariadenia, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti L. a R. D., spol. s r.o. bol mimoriadne ukončený dňa 20.1.2014 z dôvodu, že RO OPBK neakceptoval výsledok opakovaného VO. 
Ani u jedného z mimoriadne ukončených projektov nedošlo k vyplateniu nenávratného finančného príspevku.















Tabuľka č. 122 : Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	A. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
	1
	1
	1

	C. Priemyselná výroba
	88
	73
	67

	E. Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov
	1
	0
	0

	F. Stavebníctvo
	2
	2
	2

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	2
	0
	0

	SPOLU
	94
	76 
	70


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 123: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	76
	62
	56

	a.s.
	4
	4
	4

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	12
	8
	8

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR – podnikajúci súčasne ako osoba so slobod. povolaním
	1
	1
	1

	družstvo
	1
	1
	1

	SPOLU
	94
	76
	70


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 124: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	21
	19
	18

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	58
	46
	43

	07 - Investície do firiem priamo spätých s výskumom a inováciou
	3
	2
	2

	09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP
	12
	9
	7

	SPOLU
	94
	76
	70


Zdroj: RO OPBK






Tabuľka č. 125: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.1.1
	4
	2
	2

	2.1.2
	75
	65
	61

	2.1.3
	4
	1
	1

	2.1.4
	11
	8
	6

	SPOLU
	94
	76
	70


Zdroj: RO OPBK,ITMS

Tabuľka č. 126: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                 
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	mestské
	94
	76
	70

	SPOLU
	94
	76
	70


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 127: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.1/06                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Pezinok
	14
	8
	8

	Malacky
	14
	12
	11

	Senec
	15
	14
	13

	Bratislava I
	2
	2
	2

	Bratislava II
	14
	10
	7

	Bratislava III
	28
	24
	24

	Bratislava IV
	4
	3
	2

	Bratislava V
	3
	3
	3

	SPOLU
	94
	76
	70


Zdroj: RO OPBK
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie. 
Miesto realizácie sa sleduje v OLAP kockách z ITMS.  Miesto realizácie sa uvádza aj v správach o vyhodnotení výziev.

Tabuľka č. 128: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.1/06 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2010/2.1/06

	1.
	IMET-AKE s.r.o.
	Priemyselný výskum nových postupov pre stanovenie parametrov valivých ložísk
	realizácia
	07
	580
	1 052 180,00
	536 611,80
	94 696,20
	420 872,00

	2.
	L. a R. D., spol. s r.o.
	Výskum materiálovo-technologického zloženia štiepaných tvárnic
	riadne ukončený
	07
	481
	357 949,72
	182 554,36
	32 215,47
	143 179,89

	3.
	A1SYNTH, s.r.o.
	Využitie moderných technologických zariadení pri výrobe chemických špecialít
	riadne ukončený
	06
	482
	189 600,00
	153 102,00
	27 018,00
	9 480,00

	4.
	Ing. Častulík, s.r.o.
	Inovácia výroby Ing. Častulík, s.r.o. obstaraním progresívnych výrobných technológií
	riadne ukončený
	03
	494
	210 390,00
	169 889,92
	29 980,58
	10 519,50

	5.
	CICERO, s.r.o.
	Modernizácia tlačiarne CICERO
	riadne ukončený
	06
	519
	450 000,00
	169 920,00
	30 015,00
	250 065,00

	6.
	APLITEC s.r.o.
	Energetická a časová úspora vyvolaná výmenou 2 zastaralých pásových píl
	riadne ukončený
	06
	450
	14 100,00
	11 385,75
	2 009,25
	705,00

	7.
	Talianska pekáreň Bageta, s.r.o.
	Inovatívne technológie v pekárenskej prevádzke
	riadne ukončený
	03
	523
	181 865,60
	146 856,47
	25 915,85
	9 093,28

	8.
	Igor Slezák - SLEIG
	Implementácia progresívnych technológií v spoločnosti
	riadne ukončený
	03
	504
	62 623,00
	50 568,07
	8 923,78
	3 131,15

	9.
	REMPrint, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti REMPrint, s.r.o. modernizáciou výrobných technológií
	riadne ukončený
	06
	486
	192 300,00
	155 282,25
	27 402,75
	9 615,00

	10.
	TEXO PARTNER, a.s.
	Náhrada strojných zariadení v spoločnosti TEXO PARTNER a.s.
	riadne ukončený
	06
	530
	207 730,00
	167 741,97
	29 601,53
	10 386,50

	11.
	PRODAN INTERIER s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti PRODAN INTERIER s.r.o.
	riadne ukončený
	03
	541
	196 732,00
	158 861,09
	28 034,31
	9 836,60

	12.
	Papek, s.r.o.
	Výmena technológií za účelom znižovania energetickej spotreby vo výrobe
	riadne ukončený
	03
	454
	192 000,00
	155 040,00
	27 360,00
	9 600,00

	13.
	EMM International, spol. s r.o.
	Inovácia činnosti EMM International, spol. s r.o. zavedením systému environmentálneho manažérstva
	mimoriadne ukončený
	09
	508
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	SoftIdea s.r.o.
	Zefektívnenie  výroby prostredníctvom výmeny zastaralého lasera za laserové zariadenie najmodernejšej generácie
	riadne ukončený
	06
	505
	191 970,00
	155 015,77
	27 355,73
	9 598,50

	15.
	Novplasta, s.r.o.
	Inovácia výrobnej technológie obalových fólií
	riadne ukončený
	06
	457
	243 582,00
	169 971,52
	30 009,30
	43 601,18

	16.
	LT PLUS, s.r.o.
	Inovácia výroby 3D produktov
	riadne ukončený
	03
	459
	201 500,00
	162 711,25
	28 713,75
	10 075,00

	17.
	Vladimír Ježík NAMER
	Nákup moderných ekologických technológií
	riadne ukončený
	03
	466
	197 000,00
	159 077,50
	28 072,50
	9 850,00

	18.
	VACHO s.r.o.
	Zavedenie progresívnych technológií v spoločnosti VACHO s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	467
	214 830,00
	169 952,01
	30 011,75
	14 866,24

	19.
	Mobart, s.r.o.
	Inovatívna kovovýroba
	riadne ukončený
	03
	500
	188 710,00
	152 383,32
	26 891,18
	9 435,50

	20.
	IW TREND, s.r.o.
	Riešenie úspory energie v procese výroby zosadeniek z dýh
	riadne ukončený
	06
	502
	161 790,00
	130 645,42
	23 055,08
	8 089,50

	21.
	303, s.r.o.
	Zvýšenie efektivity výroby spoločnosti 303, s.r.o.
	riadne ukončený
	03
	516
	189 000,00
	152 617,50
	26 932,50
	9 450,00

	22.
	Ing. Jozef Blecha
	Nákup energeticky úsporného zariadenia na rezanie vodným lúčom
	riadne ukončený
	06
	549
	198 000,00
	159 885,00
	28 215,00
	9 900,00

	23.
	2U, spol. s r.o.
	Inovácia a modernizácia výrobných technológií v spoločnosti 2U spol. s r.o.
	riadne ukončený
	06
	462
	190 900,00
	154 151,75
	27 203,25
	9 545,00

	24.
	IMPERGAM, s.r.o.
	Obstaranie technologického zariadenia pre vákuovú destiláciu a adsorpčnú rafináciu produktov
	riadne ukončený
	06
	483
	210 970,00
	169 999,63
	29 999,93
	10 970,44

	25.
	Printline, s.r.o.
	Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti Printline, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	474
	189 600,00
	153 102,00
	27 018,00
	9 480,00

	26.
	STAVREM PLUS, s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti STAVREM PLUS, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	477
	120 000,00
	96 900,00
	17 100,00
	6 000,00

	27.
	METALFEST s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti Metalfest, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	484
	196 000,00
	154 957,60
	27 361,60
	13 680,80

	28.
	SEMEZ JZ, s.r.o.
	Inovácia pekárne
	riadne ukončený
	03
	501
	62 284,00
	50 294,33
	8 875,47
	3 114,20

	29.
	UniCon Systems, s.r.o.
	Zvýšenie efektivity výroby prostredníctvom progresívnej technológie v spoločnosti UniCon Systems, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	557
	174 000,00
	140 505,00
	24 795,00
	8 700,00

	30.
	FLY INTERNATIONAL s.r.o.
	Oživenie výberových procesov v spoločnosti FLY INTERNATIONAL s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	574
	182 600,00
	147 449,50
	26 020,50
	9 130,00

	31.
	Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
	Zavedenie progresívnej výrobnej technológie vo Fy. Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová
	riadne ukončený
	06
	575
	188 750,00
	152 415,62
	26 896,88
	9 437,50

	32.
	TEX-PRINT výrobné družstvo
	Modernizácia výrobných procesov v TEX - PRINT v.d.
	riadne ukončený
	06
	451
	199 300,00
	160 934,75
	28 400,25
	9 965,00

	33.
	Ing. Matúš Stríž UNIKOV II
	Zníženie energetickej a materiálovej náročnosti výroby obstaraním progresívnej technológie
	riadne ukončený
	06
	521
	209 800,00
	169 413,50
	29 896,50
	10 490,00

	34.
	Marián Sasko FI - SA
	Modernizácia výrobných technológií a zariadení na výrobu tepla v stolárskej výrobe
	riadne ukončený
	06
	544
	123 723,00
	99 906,32
	17 630,53
	6 186,15

	35.
	APLIK, spol. s r.o.
	Technologické inovácie v spoločnosti Aplik, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	06
	537
	56 965,00
	45 999,24
	8 117,51
	2 848,25

	36.
	Ing. Reťkovský Miroslav - MiRe
	Zníženie energetickej náročnosti prostredníctvom inovatívnej technológie
	riadne ukončený
	06
	448
	199 750,00
	161 298,12
	28 464,38
	9 987,50

	37.
	MULTIBILLARD, s.r.o.
	Zvyšovanie energetickej efektívnosti výroby v MULTIBILLARD, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	487
	154 173,10
	124 494,77
	21 969,67
	7 708,66

	38.
	APPLIED PRECISION, s.r.o.
	Rekonštrukcia a modernizácia centra opracovania plechov pre hardvérovú časť nosnej výroby Applied Precision s.r.o. Bratislava
	riadne ukončený
	06
	499
	124 900,00
	100 865,75
	17 798,25
	6 245,00

	39.
	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
	riadne ukončený
	06
	545
	169 871,00
	137 170,83
	24 206,62
	8 493,55

	40.
	MAINDATA, spol. s.r.o.
	Medzinárodná patentová ochrana vynálezu OPTIMUX
	riadne ukončený
	09
	528
	99 500,00
	80 346,25
	14 178,75
	4 975,00

	41.
	Typografia plus, s.r.o.
	Modernizácia tlačiarenských technológií a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Typografia plus s.r.o.
	riadne ukončený
	03
	517
	189 000,00
	152 617,50
	26 932,50
	9 450,00

	42.
	AZETA, s.r.o.
	Zavedenie progresívnej výrobnej technológie v spoločnosti AZETA s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	568
	190 390,00
	153 739,92
	27 130,58
	9 519,50

	43.
	RASTISLAV s.r.o.
	Obnova pracoviska na brúsenie skla obstaraním vysokoproduktívneho automatického stroja na brúsenie hrán
	riadne ukončený
	06
	573
	142 700,00
	115 230,25
	20 334,75
	7 135,00

	44.
	SCHAFY, spol. s r.o.
	Modernizácia morálne a fyzicky opotrebovaných strojov za účelom zlepšenia výrobného procesu
	riadne ukončený
	03
	470
	196 000,00
	158 270,00
	27 930,00
	9 800,00

	45.
	Ing. Ladislav Zedek - Knihárstvo TYPIN
	Modernizácia technologických zariadení v spoločnosti TYPIN
	riadne ukončený
	06
	463
	189 352,00
	152 901,74
	26 982,66
	9 467,60

	46.
	SPAK spol. s r.o.
	Inovácia pekárenskej prevádzky
	riadne ukončený
	03
	458
	199 960,00
	161 467,70
	28 494,30
	9 998,00

	47.
	Spinner, s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií spoločnosti Spiner, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	570
	80 950,00
	65 367,12
	11 535,38
	4 047,50

	48.
	Sylex, s.r.o.
	Výrobková inovácia v Sylex, s.r.o. nákupom špičkového know-how
	riadne ukončený
	06
	532
	260 000,00

	84 994,00

	15 002,00

	160 004,00


	49.
	PATEX&Co, spol. s r.o.
	Zvýšenie efektívnosti výroby papierenských polotovarov náhradou zastaralých zariadení
	riadne ukončený
	06
	460
	210 786,00
	169 977,83
	30 015,93
	10 792,24

	50.
	SRS Light Design, s.r.o.
	Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti SRS Light Design s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	456
	188 865,00
	152 589,24
	26 927,51
	9 448,25

	51.
	SHERLOCK s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SHERLOCK, s.r.o. certifikáciou protipožiarnych dverí
	mimoriadne ukončený
	06
	478
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	52.
	KO&KA, spol. s r.o.
	Zníženie energetickej náročnosti výrobnej prevádzky spoločnosti Ko&Ka
	riadne ukončený
	06
	497
	570 000,00
	169 860,00
	30 039,00
	370 101,00

	53.
	LUMAX, s.r.o.
	Progresívna technológia pre firmu LUMAX, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	507
	192 900,00
	155 766,75
	27 488,25
	9 645,00

	54.
	Primaplast Bernolákovo, spol. s r.o.
	Zníženie energetickej náročnosti zavedením progresívnej technológie
	riadne ukončený
	06
	520
	210 500,00
	169 978,75
	29 996,25
	10 525,00

	55.
	MTH, s.r.o.
	Získanie certifikátov na ekologické kotly na spaľovanie peliet, dreva a drevených brikiet
	riadne ukončený
	06
	527
	68 500,00
	55 313,75
	9 761,25
	3 425,00

	56.
	Vladimír Oravec
	Náhrada drevoobrábacích strojov - stolárstvo Vladimír Oravec
	riadne ukončený
	06
	569
	39 799,00
	32 137,69
	5 671,36
	1 989,95

	57.
	VUKI a.s.
	Zníženie energetickej náročnosti výroby elektroizolačných impregnantov
	riadne ukončený
	06
	496
	68 400,00
	55 233,00
	9 747,00
	3 420,00

	58.
	L. a R. D., spol. s r.o.
	Inovácia technologického zariadenia, zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti L. a R. D., spol. s r.o.
	mimoriadne ukončený
	06
	480
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	59.
	AREKO, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti AREKO, s.r.o. zavedením systému riadenia kvality
	riadne ukončený
	06
	493
	12 712,40
	10 265,26
	1 811,52
	635,62

	60.
	OPLAN, spol. s r.o.
	Inovácia a modernizácia technológie výroby v spoločnosti OPLAN
	mimoriadne ukončený
	06
	584
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	61.
	MONTOSTROJ a.s.
	Nákup moderných výrobných technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti Montostroj, a.s.
	riadne ukončený
	06
	447
	128 442,00
	103 716,91
	18 302,99
	6 422,10

	62.
	LiVi, s.r.o. (Vladimír Francisci VAF)
	Inovácia sklenárskej výroby
	riadne ukončený
	06
	503
	141 000,00
	113 857,50
	20 092,50
	7 050,00

	63.
	ESKO, spol.s r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti ESKO, spol. s r.o.

	riadne ukončený
	06
	461.
	173 622,22
	137 925,49
	24 359,20
	11 337,53

	64.
	PALEKO, s.r.o.

	Modernizácia a inovácia výrobnej technológie v spoločnosti PALEKO, s.r.o.
	riadne ukončený
	06
	540.
	198 950,00
	160 652,12
	28 350,38
	9 947,50

	65.
	CNC frézovanie, s.r.o.

	Inováciou kovovyrábacieho pracoviska zníženie energetickej náročnosti výroby

	riadne ukončený
	06
	455.
	138 000,00
	111 435,00
	19 665,00
	6 900,00

	66.
	Tiflex, s.r.o.

	Inovácia technológií výroby flexi - rúr

	riadne ukončený
	06
	553.
	198 500,00
	160 288,75
	28 286,25
	9 925,00

	67.
	AFINIS Group, s.r.o
	Modernizácia a inovácia výrobných technológií v spoločnosti AFINIS Group, s.r.o.

	riadne ukončený
	06
	473.
	187 256,00
	151 209,22
	26 683,98
	9 362,80

	68.
	MILKING, spo.s.r.o.

	Úspora energie výmenou technológií vo výrobnej prevádzke spoločnosti MILKING

	riadne ukončený
	06
	567.
	212 750,00
	169 965,97
	29 997,75
	12 786,28

	69.
	de ADDA, s.r.o.
	Energetické úspory v spoločnosti de ADDA, s.r.o.

	riadne ukončený
	06
	499.
	141 431,34
	114 205,80
	20 153,97
	7 071,57

	70.
	STANISLAV a SYN, spol. s r.o.

	Zavedenie progresívnej technológie pri výrobe pekárenských výrobkov

	riadne ukončený
	06
	522.
	14 580,00
	119 170,85
	21 030,15
	7 397,00

	71.
	APIS, spol. s r.o.

	Zavedenie progresívnych technológií v kamenárskej výrobe

	riadne ukončený
	06
	464.
	149 200,00
	120 479,00
	21 261,00
	7 460,00

	72.
	L.S.M., spol. s r.o.
	Modernizácia výrobnej technológie spoločnosti L.S.M., spol. s r.o.

	riadne ukončený
	03
	479.
	191 800,00
	154 878,50
	27 331,50
	9 590,00

	73.
	REFLOW, spol. s r.o.

	Zavedenie systému riadenia kvality a environmentu v spoločnosti REFLOW, spol. s r.o.

	realizácia
	09
	571.
	53 460,00
	43 168,95
	7 618,05
	2 673,00

	74.
	VÝŤAHY ZEVA, spol. s r.o.

	Implementácia systému manažérstva kvality vo firme VÝŤAHY ZEVA, spol. s r.o.

	riadne ukončený
	09
	472.
	32 625,00
	26 344,69
	4 649,06
	1 631,25

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.1/06
	13 052 469,38
	9 473 278,18
	1 671 944,62
	1 907 246,58


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP

2014

Kód výzvy OPBK/2014/2.1/13 (trinásta výzva)

Výzva č. OPBK/2014/2.1/13 bola vyhlásená dňa 25.6.2014. Výzva bola vyhlásená v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery.

Predmetná výzva na predkladanie ŽoNFP bola zverejnená dňa 25.6.2014 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk. Výzva boli vyhlásená ako časovo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 25.9.2014. Dňa 16.7.2014 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam o rozmeroch ½ strany formátu novín, v ktorom RO OPBK informoval          o vyhlásení predmetnej výzvy. Ďalej v  zmysle Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku bola dňa 25.6.2014 bankám mailom zaslaná informácia o vyhlásení výzvy OPBK/2014/2.1/13. K predmetnej výzve bola zverejnená aj Schéma podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK (schéma pomoci) Schéma DM-12/2014. Schéma DM-12/2014 bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 114/2014 vydanom dňa 17.6.2014. RO OPBK dňa 27.11.2014 zverejnil na svojej stránke navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladania ŽoNFP s kódom výzvy č. OPBK/2014/2.1/13 z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov alokovaných na výzvu a tým spojené zabezpečenie kontrahovania zostávajúcich finančných prostriedkov určených na opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery. Ku dňu 26.11.2014 bola suma voľných finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 2, opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery vo výške 2 570 761,98 EUR (zdroj ERDF). Vzhľadom na záväzok Vlády SR kontrahovať disponibilné voľné finančné prostriedky v rámci operačných programov do konca roka 2014, RO OPBK navýšil indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených  na výzvu o 2 570 761,98 Eur (zdroj ERDF), t.j. indikatívna výška alokácie nenávratného finančného príspevku na výzvu po navýšení je 4 754 811,86 Eur, z toho 4 041 590,08 Eur zdroj ERDF a 713 221,78 Eur zdroj ŠR. Z uvedeného dôvodu sa zmenil bod 2. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu vrátane spolufinancovania prijímateľa na 4 754 811,86 EUR.

ŽoNFP žiadatelia predkladali osobne do podateľne MPRV SR, Prievozská 2/B, Bratislava v pracovných dňoch v termíne od 25.6.2014 do 25.9.2014 od 8:00 do 15:30 hod. alebo odoslali (odovzdali                na prepravu) poštou najneskôr do 25.9.2014 na adresu RO OPBK. 
Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 26.9.2014 až 28.10.2014.    Z predložených 72 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 63 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 9 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti.
Odborné hodnotenie bolo vykonané v dňoch 30.10.2014 až 26.11.2014. V rámci hodnotenia bolo vyhodnotených 63 ŽoNFP, z čoho 63 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov.

Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií na svojom zasadnutí dňa 10.12.2014 odporučila       na schválenie 49 ŽoNFP. 23 ŽoNFP bolo odporučených na neschválenie, z toho 13 ŽoNFP bolo odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu.
V zmysle postupov stanovených v Internom manuáli pre OPBK boli žiadateľom, ktorých ŽoNFP         boli Overovacovou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené na schválenie, zaslané rozhodnutia o schválení dňa 17.12.2014. Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Overovacou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené na neschválenie, boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP rovnako 17.12.2014.

Vzhľadom na to bol na RO OPBK evidovaný Zoznam ŽoNFP odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu (ďalej aj „zásobník projektov“)                        zo dňa 17.12.2014. V zásobníku projektov boli ŽoNFP zoradené v poradí určenom v schvaľovacom procese, t. j. zostupne podľa počtu bodov po aplikácii hodnotiacich a výberových kritérií.
V prípade dodatočného uvoľnenia finančných prostriedkov RO OPBK je oprávnený postupovať           v súlade s § 14 ods. 9 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o pomoci a podpore“) v zmysle, ktorého „ak sa rozhodnutie o neschválení ŽoNFP vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená ŽoNFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení ŽoNFP. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať podľa prvej a druhej vety do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, pričom        je viazaný poradím projektov určeným v schvaľovacom procese. Ustanovenie § 13 ods. 9 týmto       nie je dotknuté.“ Uvedené ustanovenie RO OPBK zakotvil aj do osobitných podmienok výzvy bod 8.1.  

Počas trvania výzvy OPBK/2014/2.1/13 sa k dátumu 31.12.2014 nevyskytli zo strany RO OPBK žiadne problémy ani nedostatky v rámci procesu výberu projektov pre realizáciu OPBK, neboli podané žiadne sťažnosti žiadateľov týkajúcich sa poskytovania informácií o výzve, kvality pokynov a dokumentov zverejnených spolu s výzvou a procesu schvaľovania ŽoNFP.

Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2014/2.1/13 bolo s  právnou formou s.r.o. (76,39 %), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (91,67 %) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (45,83 %). Najviac úspešných žiadateľov v rámci výzvy OPBK/2014/2.1/13 bolo s právnou formou s.r.o. (69,39 %), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (89,08 %) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (55,10 %). Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2014/2.1/13 bolo s prioritnou témou 06. Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) (68,06 %), v rámci skupiny aktivít 2.1.2. Podpora zavádzania             a využívania progresívnych technológií v MSP (100,00%), s hospodárskou činnosťou „Nešpecifikované výrobné odvetvia“ (91,67 %).

Najviac úspešných ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2014/2.1/13 bolo s prioritnou témou 06. Pomoc          pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov (zavedenie účinného systému riadenia životného prostredia, prijatie a využívanie technológií proti znečisťovaniu, zavádzanie čistých technológií do podnikovej výroby) (61,22 %), v rámci skupiny aktivít 2.1.2. (100,00%) s hospodárskou činnosťou „Nešpecifikované výrobné odvetvia“ (95,92%).

K 31. 12. 2014 neboli predložené žiadne žiadosti o preskúmanie Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP.

Tabuľka č. 129: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2014/2.1/13
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	66
	44
	0

	D Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
	1
	0
	0

	F. Stavebníctvo
	3
	3
	0

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	2
	2
	0

	SPOLU
	72
	49
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 130: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2014/2.1/13     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	a.s.
	4
	3
	0

	s.r.o.
	55
	34
	0

	dužstvo
	1
	1
	0

	Podnikateľ - FO - zapísaná v OR
	1
	1
	0

	Podnikateľ - FO - nezapísaná v OR
	11
	10
	0

	SPOLU
	72
	49
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 131 ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2014/2.1/13
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	03 - Transfer technológií a zlepšovanie sietí spolupráce medzi malými podnikmi a inými podnikmi a univerzitami
	23
	19
	0

	06 - Pomoc pre MSP na podporu ekologických výrobkov a výrobných postupov
	49
	30
	0

	SPOLU
	72
	49
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 132: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2014/2.1/13                                                               
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.1.2
	72
	49
	0

	SPOLU
	72
	49
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 133: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2014/2.1/13                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	mestské
	72
	49
	0

	SPOLU
	72
	49
	0


Zdroj: RO OPBK
Tabuľka č. 134: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2014/2.1/13                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Bratislava I
	2
	1
	0

	Bratislava II
	10
	9
	0

	Bratislava III
	17
	8
	0

	Bratislava IV
	6
	4
	0

	Bratislava V
	6
	5
	0

	Malacky
	13
	8
	0

	Pezinok
	10
	7
	0

	Senec
	8
	7
	0

	SPOLU
	72
	49
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 135: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2014/2.1/13 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2014/2.1/13

	1.
	A1SYNTH, s.r.o.
	Modernizácia výrobných procesov spoločnosti a zníženie ich energetickej náročnosti
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	899.
	105 090,00 
	84 860,18  
	14 975,32  
	5 254,50  

	2.
	EKKA BA, s.r.o.
	Modernizácia existujúcich energeticky náročných zariadení v spoločnosti EKKA BA, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	909.
	99 371,00  
	80 242,08  
	14 160,37  
	4 968,55  

	2.
	Blažej Nagy
	Nákup energeticky úsporných technológií
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	845.
	70 584,00  
	56 996,58  
	10 058,22  
	3 529,20  

	4.
	Anton Homola - HOMOLA team
	Inovácia tecnológií v spoločnosti Anton Homola - HOMOLA team
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	848.
	105 263,00
	84 999,87
	14 999,98
	5 263,15

	5.
	Jozefína Vadovičova Pekáreň
	Inovácia technologických celkov v pekárenskej prevádzke 
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	881.
	116 720,00
	84 983,83
	15 010,19
	16 725,98

	6.
	TermoPa, spol. s r.o.
	Inovácia technologického parku spoločnosti
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	844.
	105 263,00
	84 999,87
	14 999,98
	5 263,15

	7.
	ZMOP, spol. s r.o.
	Úspornejším páliacim zariadením znižujme náročnosť výroby!
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	852.
	110 828,00
	84 982,91
	15 006,11
	10 838,98

	8.
	Pavel Fraňo "SCHODY FRAŇO"
	Nákup moderných ekologických technológií 
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	855.
	105 173,00
	84 927,20
	14 987,15
	5 258,65

	9.
	NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o.
	Technológická inovácia polygrafickej výroby v spoločnosti NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	885.
	75 652,93
	61 089,74
	10 780,54
	3 782,65

	10.
	H V print, spol. s r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti H V print, spol. s r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	867.
	97 540,00
	78 763,55
	13 899,45
	4 877,00

	11.
	Ing. Vojtech Gottschall BAGETA
	Energetické zefektívnenie technologického vybavenia v spoločnosti Ing. Vojtech Gottschall BAGETA
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	905.
	105 263,00
	84 999,87
	14 999,98
	5 263,15

	12.
	K A S I C O, a.s.
	Modernizácia  výrobnej prevádzky v spoločnosti               K A S I C O, a.s.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	869.
	123 000,00
	84 993,00
	15 006,00
	23 001,00

	13.
	Blažej  Cinege - AUTO-KOVO-LAK
	Úspora energií zavedením inovatívnych výrobných technológií
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	861.
	115 000,00
	84 985,00
	15 007,50
	15 007,50

	14.
	Ing. Jakub Novák NOVPLASTA
	Inovácia výroby rolovaných vriec
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	886.
	132 735,00
	84 990,22
	14 999,06
	32 745,72

	15.
	POWERTEC s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti POWERTEC s.r.o
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	901.
	103 800,00
	83 818,50
	14 791,50
	5 190,00

	16.
	P78, s. r. o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti P78, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	893.
	115 485,00
	84 939,22
	15 001,50
	15 544,28

	17.
	Direct Marketing a.s.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti Direct Marketing, a.s.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	858.
	96 790,65
	78 158,45
	13 792,67
	4 839,53

	18.
	PROMPt, tlačiareň cenín, a.s.
	Inovatívny tlačiarenský stroj potlačí firmu vpred!
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	850.
	117 966,00
	84 994,50
	15 005,28
	17 966,22

	19.
	TEX - PRINT výrobné družstvo
	Modernizácia výrobných technológií v TEX - PRINT výrobné družstvo - II. etapa
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	871.
	100 819,00
	81 411,34
	14 366,71
	5 040,95

	20.
	Slovpack Bratislava spol. s r.o.
	Inovácia výrobného zariadenia spoločnosti Slovpack Bratislava spol. s r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	880.
	107 820,00
	84 983,72
	15 008,55
	7 827,73

	21.
	STAVREM PLUS, s.r.o.
	Zavádzanie energeticky efektívnych výrobných technológií v spoločnosti STAVREM PLUS, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	846.
	98 076,00
	79 196,37
	13 975,83
	4 903,80

	22.
	RNDr. Hubert Klčo - FLY
	II. etapa modernizácie výroby v spoločnosti RNDr. Hubert Klčo - FLY
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	859.
	104 980,00
	84 771,35
	14 959,65
	5 249,00

	23.
	Linwe/KRAFT, s.r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti Linwe/KRAFT, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	892.
	108 000,00
	84 996,00
	15 001,20
	8 002,80

	24.
	Hyca s.r.o.
	Zníženie energetickej náročnosti technologických zariadení
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	847.
	105 000,00
	84 787,50
	14 962,50
	5 250,00

	25.
	Tatra Billing, s.r.o.
	Zníženie energetickej náročnosti zavádzaním progresívnych technológií v spol. Tatra Billing, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	896.
	131 000,00
	84 992,80
	14 999,50
	31 007,70

	26.
	DANELA s.r.o.
	Implementácia inovatívnych technológií a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti DANELA s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	883.
	107 500,00
	84 989,50
	15 007,00
	7 503,50

	27.
	IMPERGAM, s.r.o.
	Obstaranie chemického reaktora s filtračnou jednotkou a príslušenstvom 
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	860.
	105 980,00
	84 985,36
	15 006,77
	5 987,87

	28.
	SCHAFY, spol. s r.o.
	Skvalitňovanie výrobného procesu prostredníctvom moderných ekologických technológií
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	854.
	96 955,00
	78 291,16
	13 816,09
	4 847,75

	29.
	OWN s.r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti OWN s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	913.
	133 120,00
	84 997,12
	15 002,62
	33 120,26

	30.
	Ľubomír Kusyn
	Modernizácia existujúcich energeticky náročných zariadení v spoločnosti Ľubomír Kusyn
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	908.
	108 651,00
	84 965,08
	14 993,84
	8 692,08

	31.
	Manual Production, s.r.o.
	Inovácia výroby slaného a sladkého pečiva
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	888.
	108 343,00
	84 984,24
	15 005,51
	8 353,25

	32.
	Firma C&C - Staviteľstvo a obchod s.r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti Firma  C&C - Staviteľstvo a obchod s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	912.
	106 000,00
	84 990,80
	14 999,00
	6 010,20

	33.
	S and R, s.r.o.
	Zavádzanie energeticky úsporných technológií v spoločnosti S and R, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	889.
	109 600,00
	84 994,80
	15 004,24
	9 600,96

	34.
	DEVIN printing house, s.r.o.
	Inovácia technológie a zvýšenie konkurencieschopnosti v spoločnosti 
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	878.
	104 000,00
	83 980,00
	14 820,00
	5 200,00

	35.
	KVANT spol. s r.o.
	Modernizácia výrobného procesu v spoločnosti KVANT spol. s r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	866.
	118 000,00
	84 983,60
	15 009,60
	18 006,80

	36.
	KUGLUF spol. s r.o.
	Modernizácia výrobného procesu pečivových výrobkov inovatívnou technológiou 
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	884.
	101 890,00
	82 276,18
	14 519,32
	5 094,50

	37.
	Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO
	Výmena technológií za účelom znižovania energetickej spotreby vo výrobe
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	843.
	93 500,00
	75 501,25
	13 323,75
	4 675,00

	38.
	APLITEC s.r.o.
	Inovácia strojárskej výroby v spoločnosti APLITEC s.r.o. obstaraním robotického zváracieho pracoviska
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	856.
	197 150,00
	84 991,36
	15 003,12
	97 155,52

	39.
	Godarský & Janotka, s. r. o.
	Zníženie energetickej a časovej náročnosti výrobného procesu  v spoločnosti Godarský & Janotka, s. r. o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	910.
	99 942,00
	80 703,17
	14 241,73
	4 997,10

	40.
	RETAX s.r.o.
	Medernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti RETAX s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	865.
	110 000,00
	84 986,00
	15 004,00
	10 010,00

	41.
	Ing. Častulík, s.r.o.
	Zníženie energetickej náročnosti tepelného delenia materiálov vo firme Ing. Častulík, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	03
	890.
	105 200,00
	84 949,00
	14 991,00
	5 260,00

	42.
	A M S E T s.r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti    A M S E T s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	868.
	109 000,00
	84 987,30
	15 009,30
	9 003,40

	43.
	AZETA s.r.o.
	Moderné a energeticky úsporné výrobné zariadenie pre spoločnosť AZETA, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	862.
	106 355,00
	84 988,28
	15 006,69
	6 360,03

	44.
	ISTROMETAL DM, s.r.o.
	Energeticky efektívnejšie technológie=energeticky efektívnejšia výroba 
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	849.
	99 000,00
	79 942,50
	14 107,50
	4 950,00

	45.
	ZEDA, s.r.o.
	Modernizácia výrobných technológií v spoločnosti ZEDA s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	894.
	109 910,00
	84 993,40
	15 002,72
	9 913,88

	46.
	TAU-CHEM, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti  spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. zavedením progresívnych výrobných technológií
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	875.
	96 014,50
	77 531,71
	13 682,07
	4 800,72

	47.
	KOVOMONTÁŽE, s.r.o.
	Modernizácia výrobnej prevádzky v spoločnosti KOVOMONTÁŽE, s.r.o.
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	914.
	99 828,00
	80 611,11
	14 225,49
	4 991,40

	48.
	Ján Pilinský
	Zníženie energetickej náročnosti progresívnou technológiou - Ján Pilinský
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	864.
	103 080,00
	83 237,10
	14 688,90
	5 154,00

	49.
	DAMONAX, s.r.o.
	Zavedenie progresívnych technológií lakovne a sušiarne 
	Schválená ŽoNFP/príprava projektu
	06
	891.
	105 165,00
	84 920,74
	14 986,01
	5 258,25

	SPOLU VÝZVA OPBK/2014/2.1/13
	5 291 403,08
	4 040 644,41
	713 211,00
	537 547,66


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia overovacej komisie, uznesenie overovacej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP


Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

2008

Kód výzvy OPBK/2008/2.2/02 (druhá výzva)

Výzva bola zverejnená na internetovej stránke www.build.gov.sk, www.opbk.sk a na stránke www.nsrr.sk a v denníkoch PRAVDA a HOSPODÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Iný spôsob rezervácie termínov RO OPBK neakceptoval. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP prebiehala od 18.08.2008 priebežne do 30.10.2008. ŽoNFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonávané v období od 22.9.2008      do 30.10.2008 RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné oznamy pre žiadateľov: Oznam                     o oprávnených žiadateľoch v Schéme DM – 13/2008, bod E Prijímatelia pomoci; Oznam o uverejnení aktualizovaných alternatívnych príloh, nové zverejnené prílohy (Príloha 1 Opis projektu, Príloha 4 Výpočet súhrnného ukazovateľa firmy); Ukončenie internetovej rezervácie termínov na predkladanie ŽoNFP a prijímania ŽoNFP v rámci výzvy č. OPBK/2008/2.2/02.

V rámci tejto výzvy bolo predložených 7 ŽoNFP. Výzva bola zameraná iba na skupinu aktivít 2.2.3 (zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP) a finančný objem predložených ŽoNFP dosiahol necelých 6% (378 424,90 EUR z ERDF) alokácie na túto výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). 

Podľa jednotlivých okresov boli ŽoNFP predložené nasledovne: Bratislava III – 1 ŽoNFP; Bratislava II – 1 ŽoNFP; Malacky – 1 ŽoNFP; Senec –1 ŽoNFP; Bratislava V – 3 ŽoNFP.  4 žiadatelia uvádzali ako svoju právnu formu s.r.o., 2 žiadatelia podnikateľ FO – nezapísaná v OR a 1 žiadateľ uvádzal právnu formu a.s. Podľa územného celku boli všetci žiadatelia z mestských oblastí. Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 činnosť podnikov žiadateľov bola uvedená v kategórii C. Priemyselná výroba. 

Výberová komisia odporučila vybrať 4 ŽoNFP vo výške 192 592,12 EUR z ERDF, čo predstavuje cca. 2,97% alokácie na výzvu (6 486 360,00 EUR z ERDF). Všetky projekty z tejto výzvy                   boli k 31.12.2014 riadne ukončené. 




Tabuľka č. 136: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať 
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	7
	4
	4

	SPOLU
	7
	4 
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 137: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať 
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	4
	1
	1

	a.s.
	1
	1
	1

	Podnikateľ FO – nezapísaný v OR
	2
	2
	2

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 138: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet 
ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	4
	2
	2

	14 – Služby a aplikácie pre MSP
	3
	2
	2

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 139: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať
	Počet ukončených
projektov

	mestské
	7
	4
	4

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 140: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2008/2.2/02
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet ukončených
projektov

	Pezinok
	0
	0
	0

	Malacky
	1
	1
	1

	Senec
	1
	0
	0

	Bratislava I
	0
	0
	0

	Bratislava II
	1
	0
	0

	Bratislava III
	1
	1
	1

	Bratislava IV
	0
	0
	0

	Bratislava V
	3
	2
	2

	SPOLU
	7
	4
	4


Zdroj: RO OPBK
Tabuľka č. 141: Schválené ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2008/2.2/02 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2008/2.2/02

	1.
	Digital system, s.r.o.
	Budovanie informačného systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií
	riadne ukončený
	11
	97
	74 389,00
	63 230,65
	11 158,35
	0,00

	2.
	Komandor Slovensko, a.s.
	Komplexný informačný systém
	riadne ukončený
	14
	59
	74 971,45
	63 725,73
	11 245,72
	0,00

	3.
	Pavel Benkovič
	Rozvoj firmy prostredníctvom efektívneho využívania IKT
	riadne ukončený
	11
	94
	69 682,00
	59 229,70
	10 452,30
	0,00

	4.
	Vladimír Vaňo
	Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu
	riadne ukončený
	14
	91
	5 876,38
	4 994,92
	881,46
	0,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2008/2.2/02
	224 918,83
	191 181,00
	33 737,83
	0,00


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uznesenie výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP


2009 

Kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (tretia výzva)

Výzva OPBK/2009/2.2/03 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.bratislavskykraj.sk a v denníku PRAVDA. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP prebiehala od 23.4.2009 priebežne do 1.10.2009. ŽoNFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonávané v období od 3.6.2009 do 1.10.2009.

Počas trvania výzvy bol predložený vyšší počet ŽoNFP v porovnaní s predchádzajúcou výzvou pre toto opatrenie (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3). Finančný objem 47 prijatých ŽoNFP (2 838 183,15 EUR z ERDF) predstavoval vyše 45 % alokácie na túto výzvu (6 290 769,00 EUR z ERDF). 

Najviac žiadateľov o NFP na základe predložených ŽoNFP boli v rámci tejto výzvy žiadatelia s právnou formou s.r.o. (82,98%), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (95,74%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (40,43%). Najvyšší počet ŽoNFP bol predložený s príspevkom pre prioritnú tému 11 „Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)“ (53,19%). 19 žiadateľov v čase podania ŽoNFP zamestnávalo 0 - 10 zamestnancov, 14 žiadateľov zamestnávalo 11 – 50 zamestnancov a rovnako 14 žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov. 

Výberovou komisiou bolo odporučených na schválenie 31 ŽoNFP, čo predstavuje takmer 30% (1 752 283,17 EUR) alokácie na výzvu. Z tohto počtu RO OPBK pri dvoch ŽoNFP odstúpil od zmlúv o poskytnutí NFP na základe vlastných žiadostí žiadateľov, v jednej ŽoNFP odporučenej na schválenie vydal RO OPBK rozhodnutie o neschválení na základe nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci, v jednom prípade RO OPBK zastavil konanie o žiadosti na základe vlastnej žiadosti žiadateľa. Ku 31.12.2014 bolo riadne ukončených 25 projektov a 2 projekty boli mimoriadne ukončený. 

RO OPBK dňa 6.7.2012 odstúpil od Zmluvy o NFP s prijímateľom WOODCUT, s.r.o., resp. 
so spoločnosťou INVESTCAPITAL, s.r.o. ako jeho univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv, povinností a záväzkov, na projekt „Portálové riešenie spol. WOODCUT“. Spolu s odstúpením             od Zmluvy o NFP RO OPBK požiadal o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené prijímateľovi a to v celej výške NFP (66 439,29 EUR). K odstúpeniu od Zmluvy o NFP došlo z dôvodu že prijímateľ nepostupoval v súlade so Zmluvou o NFP a jej konaním došlo k podstatnému porušeniu tejto zmluvy. Bližšie informácie o stave predmetného projektu sú uvedené v kapitole 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie.

Od zmluvy o poskytnutí o NFP s prijímateľom KALYPSO, spol. s r.o. s názvom „Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o. sa odstúpilo v roku 2014 listom č. MPRV-2014-347/773-2 dňa 6.2.2014. Projekt bol v ITMS posunutý do stavu „mimoriadne ukončený“ až po 31.12.2014. Z uvedeného dôvodu je v ostatých častiach dokumentu vykazovaný    ako riadne ukončený projekt. Bližšie informácie o stave predmetného projektu sú uvedené v kapitole 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie.


Tabuľka č. 142: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť 
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	45
	29
	24

	F. Stavebníctvo
	1
	1
	1

	M. Odborné, vedecké a technické činnosti
	1
	1
	1

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 143: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP schváliť 
	Počet prijímateľov

	a.s.
	3
	3
	3

	s.r.o.
	38
	23
	18

	Podnikateľ FO –zapísaná v OR
	2
	2
	2

	Podnikateľ FO – nezapísaná v OR
	2
	2
	2

	Komanditná spoločnosť
	1
	0
	0

	Záujmové združenie právnických osôb
	1
	1
	1

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK






Tabuľka č. 144: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	25
	19
	15

	14 – Služby a aplikácie pre MSP
	22
	12
	11

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 145: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	mestské
	47
	31
	26

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 146: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2009/2.2/03
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	Pezinok
	8
	4
	1

	Malacky
	6
	5
	5

	Senec
	5
	4
	3

	Bratislava I
	1
	0
	0

	Bratislava II
	11
	6
	5

	Bratislava III
	5
	3
	4

	Bratislava IV
	5
	4
	4

	Bratislava V
	6
	5
	4

	SPOLU
	47
	31
	26


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 147: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2009/2.2/03 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2009/2.2/03

	1.
	EUBOIA, s.r.o.
	Elektronizácia pri výrobe interiérového skla
	riadne ukončený
	11
	169
	74 641,37
	60 272,90
	10 636,40
	3 732,07

	2.
	ELV PRODUKT, a. s.
	Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti ELV Produkt a.s.
	riadne ukončený
	14
	144
	74 795,00
	60 396,96
	10 658,29
	3 739,75

	3.
	SLOVCEM, spol. s r.o.
	Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti SLOVCEM, spol. s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	142
	53 833,26
	43 470,36
	7 671,24
	2 691,66

	4.
	ISTROMETAL DM, s.r.o.
	Informačné a komunikačné technológie na zefektívnenie výrobnej prevádzky
	riadne ukončený
	11
	172
	75 000,00
	60 562,50
	10 687,50
	3 750,00

	5.
	Štefan Sticza - DREVOVÝROBA
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v Drevovýrobe Nová Dedinka
	riadne ukončený
	14
	111
	38 460,00
	31 056,45
	5 480,55
	1 923,00

	6.
	Branislav Královič - SKLENÁRSTVO
	Zavedenie moderných prístupov IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti prevádzky Branislav Královič - SKLENÁRSTVO
	riadne ukončený
	14
	146
	71 091,45
	57 406,35
	10 130,53
	3 554,57

	7.
	H2K Group, s.r.o.
	Web2print riešenie pre zefektívnenie procesov prípravy, objednávania a výroby polygrafických produktov
	riadne ukončený
	14
	137
	74 056,00
	59 800,22
	10 552,98
	3 702,80

	8.
	DAMONAX, s.r.o.
	DAMONAX – moderná výroba
	riadne ukončený
	14
	170
	72 204,00
	58 304,73
	10 289,07
	3 610,20

	9.
	EMM International, spol. s r.o.
	Zlepšenie prístupu firmy EMM International, spol. s r.o. na trh s využitím potenciálu IKT
	riadne ukončený
	14
	108
	74 988,00
	60 552,81
	10 685,79
	3 749,40

	10.
	MRAMOR spol. s r.o.
	Zavedenie integrovaného informačného systému výroby
	riadne ukončený
	11
	171
	74 830,00
	60 425,22
	10 663,28
	3 741,50

	11.
	Lórant Matus MAGÁZ
	Zavedenie a účinné využívanie IKT vo výrobnom podniku MAGÁZ - Stolárstvo
	riadne ukončený
	14
	120
	50 090,00
	40 447,67
	7 137,83
	2 504,50

	12.
	PRINTING INTERNATIONAL ECE, s.r.o.
	Moderné IT v PRINTING INTERNATIONAL ECE
	riadne ukončený
	11
	125
	74 978,00
	60 544,73
	10 684,37
	3 748,90

	13.
	Bau3Mex, a.s.
	Informačný systém pre zefektívnenie a optimalizáciu procesov výrobnej spoločnosti
	riadne ukončený
	11
	254
	74 695,00
	60 316,21
	10 644,04
	3 734,75

	14.
	WOODCUT, s.r.o.
	Portálové riešenie spol. WOODCUT
	mimoriadne ukončený
	11
	234
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15.
	 Aplik, spol. s r.o.
	Vybudovanie komplexného informačného systému spoločnosti Aplik, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	14
	229
	70 841,60
	57 204,59
	10 094,93
	3 542,08

	16.
	M - PROFEX, s.r.o.
	Nové informačné systémy v spoločnosti M - PROFEX
	riadne ukončený
	11
	260
	68 831,00
	55 581,03
	9 808,42
	3 441,55

	17.
	Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR
	Zvýšenie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, záujmové združenie 
	riadne ukončený
	11
	191
	71 158,78
	57 460,71
	10 140,13
	3 557,94

	18.
	EKO BETON, s.r.o.
	Zvyšovanie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti EKO - BETON, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	280
	68 837,05
	55 585,92
	9 809,28
	3 441,85

	19.
	SHERLOCK, s.r.o.
	Modernizácia IT infraštruktúry spoločnosti Sherlock, s.r.o.
	riadne ukončený
	14
	228
	70 987,51
	57 322,41
	10 115,72
	3 549,38

	20.
	MicroStep-Mis, spol. s r.o.
	Obnova firemnej IKT 
	riadne ukončený
	11
	258
	72 067,09
	58 194,18
	10 269,56
	3 603,35

	21.
	KALYPSO spol s r.o.*
	Zvyšovanie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o.
	mimoriadne ukončený
	11
	219
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22.
	3U,s.r.o.
(FARBOL, s.r.o.)
	Informačný systém pre komplexné riadenie výrobnej prevádzky
	riadne ukončený
	11
	255
	74 793,00
	60 395,35
	10 658,00
	3 739,65

	23.
	DS Investments s.r.o.
	Progresívna IKT v DS Investments
	riadne ukončený
	11
	212
	74 607,00
	60 245,15
	10 631,50
	3 730,35

	24.
	NECTEL spol. s r.o.
	Rozšírenie infraštruktúry
	riadne ukončený
	11
	193
	62 265,00
	50 278,99
	8 872,76
	3 113,25

	25.
	i+i print spol. s r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti i+i print, spol. s r.o. zavedením nových prístupov IKT
	riadne ukončený
	14
	284
	70 080,00
	56 589,60
	9 986,40
	3 504,00

	26.
	Domov Slovakia, a.s.
	Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému
	riadne ukončený
	11
	289
	62 596,19
	50 546,42
	8 919,96
	3 129,81

	27.
	Eduard Pribul
	Zavedenie a účinné využívanie IKT v spoločnosti Eduard Pribul
	riadne ukončený
	14
	235
	47 839,00
	38 629,99
	6 817,06
	2 391,95

	SPOLU VÝZVA OPBK/2009/2.2/03
	1 698 565,30
	1 371 591,45
	242 045,59
	84 928,26


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP
*Od zmluvy o poskytnutí o NFP sa odstúpilo v roku 2014 listom č. MPRV-2014-347/773-2 zo dňa 3.2.2014. Projekt bol v ITMS posunutý do stavu „mimoriadne ukončený“ až po 31.12.2014. Z uvedeného dôvodu je v ostatých častiach dokumentu vykazovaný ako riadne ukončený projekt.

2010 
Kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (piata výzva)

Výzva OPBK/2010/2.2/05 bola zverejnená na internetových stránkach www.build.gov.sk, www.opbk.sk, www.nsrr.sk a v denníku HOSPDÁRSKE NOVINY. Vzhľadom na priebežný charakter výzvy si žiadatelia rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervacia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP prebiehala             od 31.3.2010 priebežne do 24.6.2010. ŽoNFP sa prijímali v sídle MVRR SR. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonané v období od 15.4.2010 do 24.6.2010.

V rámci výzvy bolo prijatých 27 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP (1 442 594,03 EUR z ERDF) neprevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 31,60%               z alokácie na výzvu (výzva bola zameraná opäť iba na skupinu aktivít 2.2.3). 

Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2010/2.2/05 boli s  právnou formou s.r.o. (81,48%) s mestským typom sídla (88,89%) a s počtom zamestnancov od 11 do 50 (48,15%).

Výberová komisia odporučila na schválenie 16 ŽoNFP, čo predstavuje cca 18 % (836 511,40 EUR) finančnej alokácie z ERDF na túto výzvu. Podmienky poskytnutia pomoci splnilo 13 ŽoNFP. K uvedeným ŽoNFP boli vydané Rozhodnutia o schválení ŽoNFP a zároveň uzatvorené Zmluvy o poskytnutí o NFP. Všetkých 13 projektov je k 31.12.2014 riadne ukončených.


Tabuľka č. 148: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	27
	16
	13

	SPOLU
	27
	16
	13


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 149: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	22
	13
	10

	a.s.
	1
	0
	0

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	3
	3
	3

	v.o.s.
	1
	0
	0

	SPOLU
	27
	16
	13


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 150: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	13
	10
	8

	14 – Služby a aplikácie pre MSP
	14
	6
	5

	SPOLU
	27
	16
	13


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 151: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05                 
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených
projektov

	mestské
	27
	16
	13

	SPOLU
	27
	16
	13


Zdroj: RO OPBK



Tabuľka č. 152: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených
projektov

	Pezinok
	3
	2
	1

	Malacky
	6
	3
	3

	Senec
	5
	3
	2

	Bratislava I
	2
	1
	1

	Bratislava II
	5
	2
	2

	Bratislava III
	3
	3
	2

	Bratislava IV
	2
	1
	1

	Bratislava V
	1
	1
	1

	SPOLU
	27
	16
	13


Zdroj: RO OPBK
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie. 

Tabuľka č. 153: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.2/05 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2010/2.2/05

	1.
	RNDr. Hubert Klčo - FLY
	Dobudovanie a modernizácia IT infraštruktúry v spoločnosti RNDr. Hubert Klčo - FLY
	riadne ukončený
	11
	424
	20 955,20
	16 921,32
	2 986,12
	1 047,76

	2.
	EMM, spol. s r.o.
	Moderné informačné technológie pre rast EMM, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	14
	412
	110 780,00
	63 742,81
	11 255,25
	35 781,94

	3.
	MSD Company, spol. s r.o.
	Moderné riadenia výroby prostredníctvom IKT
	riadne ukončený
	11
	420
	73 400,00
	59 270,50
	10 459,50
	3 670,00

	4.
	CONTROL.ING, s.r.o.
	Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti CONTROL.ING, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	405
	66 586,50
	53 768,59
	9 488,58
	3 329,33

	5.
	Emília Harmathová - DONNA ROSI
	Zefektívnenie úrovne IKT výrobného procesu DR
	riadne ukončený
	14
	385
	62 390,00
	50 379,92
	8 890,58
	3 119,50

	6.
	SCHOLL & KOVO - HALLA s.r.o.
	Účinné využívanie IKT vo firme SCHOLL & KOVO - HALLA s.r.o.
	riadne ukončený
	14
	400
	58 670,00
	47 376,02
	8 360,48
	2 933,50

	7.
	STAVREM PLUS, s.r.o.
	Rozvoj IKT v spoločnosti STAVREM PLUS, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	364
	78 626,00
	63 490,49
	11 204,21
	3 931,30

	8.
	Spinner, s.r.o.
	Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Spinner, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	379
	75 330,00
	60 828,97
	10 734,53
	3 766,50

	9.
	DR Unit, spol. s r.o.
	Zvýšenie úrovne využívania IKT v spoločnosti DR UNIT
	riadne ukončený
	11
	432
	34 301,00
	27 698,06
	4 887,89
	1 715,05

	10.
	de ADDA, s.r.o.
	Využitie vyspelých IKT vo firme de ADDA, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	390
	68 989,15
	55 708,74
	9 830,95
	3 449,46

	11.
	Jozef Gerthofer
	Obstaranie hardvéru a softvéru pre inováciu  vnútropodnikovej siete pre tlačiareň v Zohore
	riadne ukončený
	14
	348
	18 890,50
	15 254,07
	2 691,90
	944,53

	12.
	ARES, spol. s r.o.
	Zavedenie nových IKT v spoločnosti ARES
	riadne ukončený
	11
	394
	78 767,00
	63 604,35
	11 224,30
	3 938,35

	13.
	Sylex, s.r.o.
	Implementácia nových systémov IKT v spoločnosti Sylex, s.r.o.
	riadne ukončený
	14
	399
	78 706,00
	62 350,89
	11 003,10
	5 352,01

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.2/05
	826 391,35
	640 394,73
	113 017,39
	72 979,23


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP


Kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (šiesta výzva)

Výzva OPBK/2010/2.2/06 bola dňa 1.12.2010 zverejnená na webových sídlach www.opbk.sk, www.mpsr.sk, www.nsrr.sk a www.bratislavskykraj.sk a dňa 8.12.2010 bola uverejnená v denníku SME. Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená. ŽoNFP žiadatelia predkladali osobne do podateľne MPRV SR, Prievozská 2/B, Bratislava v termíne od 1.2.2011 do 11.4.2011. alebo odoslali poštou, resp. kuriérom najneskôr do 11.4.2011 na adresu RO OPBK. 
RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk 2 usmernenia pre žiadateľov, Usmernenie č. 2/2011:  výklad oprávnenosti žiadateľov podnikajúcich v sektore zdravotníctva                 a Usmernenie č. 3/2011:  k horizontálnym prioritám, zadefinovanie postupu žiadateľa pri vypĺňaní bodu 15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“ ŽoNFP.
V rámci výzvy bolo prijatých 42 ŽoNFP. Finančný objem prijatých ŽoNFP prevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 100,34 % z alokácie na výzvu. Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 13.4.2011 až 20.5.2011. Z predložených 42 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 23 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia 19 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti pre výzvu. 

K výzve OPBK/2010/2.2/06 zasadala výberová komisia pre OPBK dvakrát. Na svojom prvom zasadnutí rozhodla o všetkých predložených ŽoNFP okrem 1 ŽoNFP, kde rozhodla o potrebe vyžiadať doplňujúce informácie. O predmetnej ŽoNFP rozhodovala na svojom zasadnutí dňa 5.9.2011. 

Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Výberovou komisiou odporučené na schválenie, boli zaslané výzvy      na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadateľom. ŽoNFP odporučené na neschválenie, boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. K 31.12.2013 bolo všetkých 16 projektov riadne ukončených.


Tabuľka č. 154: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	38
	15
	15

	G. Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
	1
	0
	0

	J. Informácie a komunikácia
	1
	1
	1

	M. Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy
	2
	0
	0

	SPOLU
	42
	16
	16


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 155: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	35
	11
	11

	a.s.
	4
	3
	3

	Podnikateľ FO - nezapísaný v OR
	3
	2
	2

	SPOLU
	42
	16
	16


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 156: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	18
	8
	8

	14 – Služby a aplikácie pre MSP
	24
	8
	8

	SPOLU
	42
	16
	16


Zdroj: RO OPBK




Tabuľka č. 157: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06                 
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených
projektov

	mestské
	42
	16
	16

	SPOLU
	42
	16
	16


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 158: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených
projektov

	Pezinok
	2
	2
	2

	Malacky
	4
	2
	2

	Senec
	2
	1
	1

	Bratislava I
	4
	2
	2

	Bratislava II
	9
	2
	2

	Bratislava III
	11
	4
	4

	Bratislava IV
	4
	1
	1

	Bratislava V
	6
	2
	2

	SPOLU
	42
	16
	16


Zdroj: RO OPBK
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie. 

Tabuľka č. 159: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2010/2.2/06 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2010/2.2/06

	1.
	ELEKTRONICKÉ RIADIACE SYSTÉMY s.r.o.
	Podpora výroby v ERS novými informačno-komunikačnými technológiami
	riadne ukončený
	11
	572
	56 849,00
	45 905,57
	8 100,98
	2 842,45

	2.
	EUROFLUID HYDRAULIK SR, s.r.o.
	Rozvoj spoločnosti prostredníctvom efektívneho využívania IKT
	riadne ukončený
	11
	471
	75 000,00
	60 562,50
	10 687,50
	3 750,00

	3.
	MAINDATA spol. s r.o.
	Zvýšenie úrovne IKT v spoločnosti MAINDATA, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	11
	506
	74 828,00
	60 423,61
	10 662,99
	3 741,40

	4.
	VUKI, a.s.
	Zvýšenie úrovne a efektívnosti využívania IKT vo VUKI a.s. Bratislava
	riadne ukončený
	14
	495
	67 153,04
	54 226,08
	9 569,31
	3 357,65

	5.
	APPLIED PRECISION s.r.o.
	Nové informačné systémy v spoločnosti APPLIED PRECISION s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	534
	74 935,00
	60 510,01
	10 678,24
	3 746,75

	6.
	FIDAT, s.r.o.
	Tvorba webovej stránky a systému riadenia vzťahov so zákazníkmi FIDAT, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	561
	72 712,00
	58 714,94
	10 361,46
	3 635,60

	7.
	BUČO, s.r.o.
	Modernizácia výroby zavedením IKT vo firme BUČO, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	533
	78 495,00
	63 384,71
	11 185,54
	3 924,75

	8.
	REPROGRAFIA, spol. s r.o.
	Informačno-komunikačná modernizácia spoločnosti REPROGRAFIA
	riadne ukončený
	14
	583
	29 130,00
	23 522,47
	4 151,03
	1 456,50

	9.
	ESKO, spol. s r.o.
	Modernizácia a inovácia IT infraštruktúry spoločnosti ESKO, spol. s r.o.
	riadne ukončený
	11
	452
	33 602,00
	27 133,61
	4 788,29
	1 680,10

	10.
	Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
	Dobudovanie a modernizácia IT infraštruktúry v spoločnosti Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.
	riadne ukončený
	14
	548
	29 056,80
	23 463,37
	4 140,59
	1 452,84

	11.
	MODERNA, s.r.o.
	Vytvorenie internetového portálu a zavedenie online objednávkového systému spoločnosti MODERNA s.r.o.
	riadne ukončený
	14
	542
	73 492,50
	53 345,19
	10 472,68
	3 674,63

	12.
	Renáta Hermysová
	Zavedenie a účinné využívanie informačného systému v spoločnosti Renáta Hermysová
	riadne ukončený
	14
	562
	33 740,00
	27 245,05
	4 807,95
	1 687,00

	13.
	DOLIS, s.r.o.
	Nárast konkurencieschopnosti DOLIS s.r.o. vďaka zavedeniu moderných IKT riešení
	riadne ukončený
	14
	511
	69 284,80
	55 947,48
	9 873,08
	3 464,24

	14.
	MATEP, spol. s r.o.
	Zavedenie systémov MS Exchange a MS Sharepoint v spoločnosti MATEP spol. s r.o.
	riadne ukončený
	11
	581
	73 225,00
	59 129,19
	10 434,56
	3 661,25

	15.
	Marián Sasko FI - SA
	Zvýšenie úrovne IKT v stolárskej výrobe
	riadne ukončený
	14
	543
	56 978,65
	46 010,26
	8 119,46
	2 848,93

	16.
	PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s.
	Vybudovanie lokálnej počítačovej siete a elektronického obchodu v PRVEJ ZVÁRAČSKEJ, a.s.
	riadne ukončený
	14
	485
	42 578,00
	34 381,73
	6 067,37
	2 128,90

	SPOLU VÝZVA OPBK/2010/2.2/06
	941 059,79
	759 905,77
	134 101,03
	47 052,99


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia výberovej komisie a uznesenia výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP

2011 

Kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 (siedma výzva)  

Výzva bola zverejnená dňa 14.2.2011 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.mpsr.sk. Výzva bola určená pre prijímateľov z verejnej správy. Dňa 15.2.2011 bol primátorom Bratislavy, Senca, Pezinka, Malaciek a predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej aj „BSK“) zaslaný Oznam o vyhlásení predmetnej výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK. V rámci výzvy boli stanovené 2 hodnotiace kolá: 1. hodnotiace kolo – od 16.5.2011 do 31.5.2011 a druhé hodnotiace kolo – od 13.6.2011 do 30.6.2011.  

RO OPBK zverejnil k výzve nasledovné usmernenia pre žiadateľov: 
· Usmernenie 3/201: k horizontálnym prioritám, kde bol zadefinovaný postup pri vypĺňaní bodu 15. „Súlad s horizontálnymi prioritami“ ŽoNFP, 
· Usmernenie 4/201: zoznam najčastejšie kladených otázok k výzve OPBK/2011/2.2/07, cieľom usmernenia bolo poskytnúť žiadateľom vysvetlenie k najčastejšie sa vyskytujúcim nejasnostiam týkajúcich sa výzvy,  
· Usmernenie 5/201: k novele zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, predmetom usmernenia bolo informovať prijímateľov a žiadateľov o zmenách vyplývajúcich z novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v nadväznosti na prijatie zákona č. 58/2011    Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, účinného       od 1.4.2011.

Ďalej to bola aktualizácia Usmernenia 3/2010: k spolufinancovaniu projektov prostredníctvom bánk, aktualizácia č. 1 Usmernenia 5/2011: k novele zákona č. 25/2006 Z. z  o verejnom obstarávaní, predmetom aktualizácie usmernenia bolo informovať o zmenách o VO. Aktualizovaná bola: Príloha     č. 7 - Finančná analýza projektu.

Dňa 23.6.2011 RO OPBK rozhodol o pozastavení výzvy OPBK/2011/2.2/07, nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zmene podmienok poskytnutia pomoci v súvislosti s meškaním projektu „Elektronické služby spoločných modulov ústredného portálu verejnej správy (ďalej aj „ÚPVS“) a prístupových komponentov“. Dňa 19.12.2011 RO OPBK na základe § 13 odsek 7 zákona                 č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore zrušil výzvu OPBK/2011/2.2/07, nakoľko v priebehu jej zverejnenia došlo k zrušeniu projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“. RO OPBK zverejnil tieto oznamy pre žiadateľov na stránke www.opbk.sk                      a www.land.gov.sk, informoval CKO a všetkých oprávnených žiadateľov.

V rámci výzvy bola prijatá celkovo 1 ŽoNFP. Finančný objem prijatej ŽoNFP neprevyšoval finančnú alokáciu na výzvu a dopyt po opatrení predstavoval 9,47% z alokácie na výzvu.

Počas prípravy výzvy v januári 2011 sa zástupcovia RO OPBK zúčastnili pracovného rokovania         so zástupcami RO OP Informatizácia spoločnosti (ďalej aj „RO OPIS“), na ktorom zástupcovia          RO OPIS informovali, že do apríla 2011 bude k dispozícii technická špecifikácia spoločných modulov ÚPVS, ktorá je kľúčová pre úspešnú realizáciu projektov informatizácie verejnej správy z OPBK.

Keďže k aprílu 2011 nebola k dispozícii technická špecifikácia spoločných modulov ÚPVS, RO OPBK listom ministra zo dňa 14.4.2011 oslovil podpredsedu vlády a ministra financií SR so žiadosťou           o informácie o stave národného projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS                    a prístupových komponentov“, na ktorý Ministerstvo financií SR (ďalej aj „MF SR“)                              ako Sprostredkovateľský orgán pre OPIS (ďalej aj „SO/RO OPIS“) vyhlásilo výzvu dňa 2.12.2009.

Žiadatelia o NFP v rámci výzvy OPBK/2011/2.2/07 boli povinní ako súčasť projektu vypracovať technickú dokumentáciu riešenia projektu, v ktorej už musel byť popísaný spôsob integrácie riešenia na moduly ÚPVS. RO OPBK vydal dňa 7.4.2011 usmernenie pre žiadateľov č. 4/2011, v ktorom odporúčal žiadateľom v technickej dokumentácii uvažovať s rôznymi variantmi integrácie. 

Keďže MF SR ako orgán zodpovedný za informatizáciu spoločnosti prepracovával pôvodný spôsob riešenia týchto modulov, RO OPBK dňa 23.6.2011 pozastavil výzvu OPBK/2011/2.2/07 na základe       § 13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore do termínu vydania metodického usmernenia MF SR k modulom ÚPVS, resp. do vyhlásenia výzvy na elektronické služby spoločných modulov ÚPVS podľa toho, ktorý termín by nastal skôr. Pozastavenie výzvy   bolo zodpovedným prístupom nielen k žiadateľom, ktorí budú vedieť presnejšie naplánovať výšku finančných zdrojov      na implementáciu jednotlivých modulov ÚPVS, ale aj pre RO OPBK z pohľadu budúcich kontrol, certifikácií a auditov pri určení oprávnenosti výdavkov a akceptovaní miery poskytovaných služieb elektronickým systémom. Pozastavením výzvy sa zabránilo možnému odstupovaniu od zmlúv             o poskytnutí NFP z dôvodu nezabezpečenia súladu riešenia projektov so štandardmi MF SR.

RO OPBK dňa 29.7.2011 požiadal SO/RO OPIS o urýchlené vypracovanie metodického pokynu         k funkčnému zabezpečeniu modulov ÚPVS, aby RO OPBK mohol zabezpečiť implementáciu projektov informatizácie spoločnosti v programovom období 2007 – 2013. SO/RO OPIS listom            z 27.10.2011 potvrdil, že projekt vytvorenia spoločných modulov ÚPVS bude realizovaný ako nový projekt, nakoľko sa jedná o dôležitú súčasť eGovernmentu. Prijímateľom pomoci bude v zmysle          § 4 od. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene        a doplnených niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF SR ako správca ÚPVS. Dôležitým  míľnikom pre okolie projektu ÚPVS (aj pre projekty OPBK) bude podrobný návrh riešenia spoločných modulov ÚPVS (máj 2012), z ktorého vyplynú podrobnosti pre pripojenie jednotlivých modulov          na okolité projekty. V uvedenom liste bolo upozornenie, že plán projektu ÚPVS je závislý od vonkajších okolností, napr. priebehu verejného obstarávania. Z tohto dôvodu SO/RO OPIS odporúčal, aby bol faktor neurčitosti zobratý do úvahy a pracovalo sa s ním ako s rizikom v projektoch OPBK. SO/RO OPIS odporúčal usmerniť žiadateľov tak, aby zapracovali do svojich projektov OPBK alternatívne respektíve dočasné riešenia v zmysle metodiky riadenia projektov IT vydanej MF SR.    Pre vytvorenie možností uplatňovať riadenie rizík v praxi, upravil SO/RO OPIS nové výzvy tak, že je v nej umožnená položka „rezerva“ určená pre výkon eliminačných opatrení na riziká. 

SO/RO OPIS v liste odporúčal, aby RO OPBK zapracovalo do svojej riadiacej dokumentácie usmernenie, že ciele projektov OPBK budú splnené aj bez povinnosti integrácie na centrálne komponenty eGovernementu (t.j. spoločné moduly ÚPVS a základné registre), avšak len v prípade,    ak tieto centrálne komponenty nebudú v potrebnom čase pre projekty OPBK dostupné tak, aby ich projekty OPBK stihli v rámci svojich implementačných plánov účinne zapracovať (za použitia rizikovej rezervy). Ciele projektov OPBK budú splnené, ak samosprávy budú poskytovať všetky definované elektronické služby pre občanov. Jedným z náhradných opatrení môže byť publikovanie elektronických služieb na portáli prijímateľa (regionálna a miestna samospráva), ktoré sú jedným z prístupových bodov v zmysle NKIVS (Národná koncepcia informatizácie verejnej správy)                 aj pripravovaného zákona o elektronizácii verejnej správy.
Keďže projekt „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“            bol zo strany MF SR zrušený a nové písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ mal iné podmienky poskytnutia pomoci    ako predchádzajúci projekt, RO OPBK pristúpil dňa 19.12.2011 k zrušeniu výzvy OPBK/2011/2.2/07. V januári 2012 vyhlásil RO OPBK novú výzvu (OPBK/2012/2.2/09) so zapracovanými úpravami v zmysle listu MF SR zo dňa 27.10.2011.

Tabuľka č. 160: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	1
	0
	0

	SPOLU
	1
	0
	0


Zdroj: RO OPBK
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa.

Tabuľka č. 161: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07     
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	1
	0
	0

	SPOLU
	1
	0
	0


Zdroj: RO OPBK
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa.

Tabuľka č. 162: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	11 – Informačné a komunikačné technológie
	1
	0
	0

	SPOLU
	1
	0
	0


Zdroj: RO OPBK
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa.


Tabuľka č. 163: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07                 
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených
projektov

	mestské
	1
	0
	0

	SPOLU
	1
	0
	0


Zdroj: RO OPBK
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa.







Tabuľka č. 164: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených schváliť
	Počet realizovaných / ukončených
projektov

	Pezinok
	0
	0
	0

	Malacky
	0
	0
	0

	Senec
	1
	0
	0

	Bratislava I
	0
	0
	0

	Bratislava II
	0
	0
	0

	Bratislava III
	0
	0
	0

	Bratislava IV
	0
	0
	0

	Bratislava V
	0
	0
	0

	SPOLU
	1
	0
	0


Zdroj: RO OPBK
pozn.: Sídlo žiadateľa nie je vždy totožné s miestom realizácie. 
V rámci výzvy bola predložená 1 ŽoNFP, ktorá bola stiahnutá na základe listu žiadateľa.

2012

Kód výzvy OPBK/2012/2.2/08 (ôsma výzva)  

Výzva č. OPBK/2012/2.2/08 bola zverejnená dňa 20.1.2012 na webových sídlach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke www.mpsr.sk. Dňa 24.2.2012 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval o vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2012/2.2/08. Výzva bola časovo ohraničená a vyhlásená pre skupinu aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. Oprávnení žiadatelia pre túto výzvu boli mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby. ŽoNFP žiadatelia predkladali osobne do podateľne MPRV SR, v termíne od 20.1.2012 do 30.4.2012, alebo odoslali poštou, resp. kuriérom najneskôr do 30.4.2012 na adresu RO OPBK. Indikatívna alokácia NFP          na výzvu bola stanovená vo výške 2 153 000 EUR.

RO OPBK zverejnil k predmetnej výzve na webovom sídle www.opbk.sk nasledovné usmernenia        pre žiadateľov: 
· Oznam o predĺžení termínu predkladania výzvy č. OPBK/2012/2.2/08, z dôvodu technických problémov systému ITMS sa termín ukončenia výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 z pôvodného dátumu 26.4.2012 zmenil na 30.4.2012,
· Oznam o aktualizácii prílohy č. 9 - Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy ŽoNFP, ktorá je v rámci výzvy č. OPBK/2012/2.2/08 zverejnená v prílohe č. 7 Formuláre k ŽoNFP. Oznamujeme žiadateľom o NFP, aby v rámci výzvy používali aktualizovaná prílohu č. 9 - Výpočet súhrnného ukazovateľa hodnotenia firmy,
· Oznam o tom, že aplikovanie výberových kritérií sa uskutoční v súlade so zákonom č. 71/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2012 Z.z. o pomoci a podpore v znení neskorších predpisov. 
Listom zo dňa 19.6.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 96 – lehota pre informovanie bola predĺžená o 100 kalendárnych dní pre výzvu OPBK/2012/2.2/08, a to z dôvodu komplexnej úpravy riadiacej dokumentácie. Komplexná úprava riadiacej dokumentácie bola ukončená Dodatkom č. 1 k Internému manuálu OPBK dňa 1.10.2012. Výberové komisie sú tvorené zástupcami z rôznych relevantných orgánov štátnej správy, v rámci ktorých došlo k personálnym zmenám. Z dôvodu zabezpečenia zvolania výberovej komisie RO OPBK preveroval jednotlivé nominácie resp. písomne vyzýval na doručenie nových nominácie členov výberových komisií. Z uvedeného dôvodu RO OPBK dňa 8.10.2012 požiadal listom CKO o poskytnutie výnimky – predĺženie vyššie uvedenej lehoty pri oboch typoch výziev o ďalších 60 dní. Listom zo dňa 17.10.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 96 – lehota                      pre informovanie bola predĺžená o dodatočných 60 dní. Na základe udelenia tejto výnimky a v spojení so znením výnimky zo dňa 19.6.2012 došlo k celkovému predĺženiu vyššie uvedenej lehoty o 160 dní.

V rámci výzvy bolo prijatých 33 ŽoNFP. Kontrola formálnej správnosti predložených ŽoNFP bola vykonaná v dňoch 2.5.2012 až 5.6.2012. Z predložených 33 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 24 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 9 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti.

V zmysle postupov stanovených v Internom manuáli pre OPBK boli žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Výberovou komisiou odporučené na schválenie, zaslané výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci. Žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Výberovou komisiou odporučené                         na neschválenie, boli zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP. Najviac ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2012/2.2/08 bolo s  právnou formou s.r.o. (87,88 %), s ŠKEČ SK NACE Rev. 2 C. Priemyselná výroba (87,88%) a s počtom zamestnancov od 0 do 10 (51,52 %).
V rámci uvedenej výzvy bolo 21 ŽoNFP odporučených na schválenie, z čoho bolo 20 ŽoNFP zazmluvnených. K 31.12.2014 bolo 18 projektov riadne ukončených, 1 projekt bol v realizácii a 1 projekt bol mimoriadne ukončený.  Projekt s názvom „Obstaranie inovatívnych IKT v spoločnosti ZADAKO spol. s r.o.“ prijímateľa ZADAKO spol. s r.o. bol mimoriadne ukončený z dôvodu, že prijímateľ písomne požiadal bez udania dôvodu o odstúpenie od zmluvy. K finančnému čerpaniu na základe uzatvorenej zmluvy nedošlo. 


Tab. č. 165: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	29
	17
	15

	F. Stavebníctvo
	1
	1
	1

	M. Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy
	3
	3
	3

	SPOLU
	33
	21
	19


Zdroj: RO OPBK


Tab. č. 167: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	s.r.o.
	29
	18
	17

	a.s.
	2
	1
	1

	Podnikateľ FO - nezapísaná v OR
	2
	2
	1

	SPOLU
	33
	21
	19


Zdroj: RO OPBK








Tab. č. 168: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	11.
	22
	14
	12

	11. a 14.
	3
	3
	3

	14.
	8
	4
	4

	SPOLU
	33
	21
	19


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 169:  ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.2.3.
	33
	21
	19

	SPOLU
	33
	21
	19


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 170: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	33
	21
	19

	SPOLU
	33
	21
	19


Zdroj: RO OPBK


Tab. č. 171: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/2.2/08                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať /vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	Pezinok
	6
	4
	4

	Senec
	1
	1
	1

	Bratislava II
	7
	4
	4

	Bratislava III
	11
	7
	6

	Bratislava IV
	3
	2
	1

	Bratislava V
	4
	3
	3

	Bratislava V. , Malacky
	1
	0
	0

	SPOLU
	33
	21
	19


Zdroj: RO OPBK








Tabuľka č. 172: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2012/2.2/08 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2012/2.2/08

	1.
	Anton Homola – HOMOLA team
	Účinné využívanie IKT vo firme Anton Homola - HOMOLA team
	riadne ukončený
	11

	630
	17 486,00
	14 119,94
	2 491,76
	874,30

	2.
	HTI , s.r.o. (HTI Slovakia s.r.o.)
	Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti HTI Slovakia s.r.o.
	realizácia
	11
	658
	78 420,86 
	63 324,84
	11 174,98 
	3 921,04 

	3.
	GREPP, s.r.o.
	Zavedenie nových informačných technológií v spoločnosti GREPP, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	639
	78 126,06
	63 086,79
	11 132,97
	3 906,30

	4.
	2U spol. s r. o.
	Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti 2U spol. s r.o.
	riadne ukončený
	11 a 14
	638
	17 500,00
	14 131,25
	2 493,75
	875,00

	5.
	EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
	Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v spoločnosti EKOPACK SLOVAKIA, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	624
	68 630,00
	55 418,72
	9 779,78
	3 431,50

	6.
	ALLMEDIA, spol. s r.o. 
	Inováciou vnútropodnikovej siete k zefektívneniu výrobnej prevádzky
	riadne ukončený
	11
	649
	73 921,00 
	59 691,21 
	10 533,74
	3 696,05

	7.
	PRINTFLOW s.r.o.
	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti PRINTFLOW s.r.o. obstaraním inovatívnych IKT
	riadne ukončený
	11.
	623
	39 414,93
	31 827,55 
	5 616,63 
	1 970,75 

	8.
	EMM – T, spol. s r.o.
	Nový informačný systém = efektívnejší chod spoločnosti
	riadne ukončený
	14
	648
	96 354,00
	62 678,28
	11 061,44
	22 614,28

	9.
	MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
	Zvýšenie úrovne IKT v spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s.
	riadne ukončený
	14
	617
	75 201,00 
	60 724,81 
	10 716,14 
	3 760,05 

	10.
	TYPOCON spol. s r.o.
	Zavádzanie a účinné využívanie IKT v spoločnosti TYPOCON spol. s r.o.  
	riadne ukončený
	11
	647
	51 000,00
	21 562,80
	3 804,60
	25 632,60

	11.
	ALBO,  s.r.o.
	Účinné využívanie komplexného ekonomického informačného systému v spoločnosti ALBO, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	629
	71 100,00
	57 413,25
	10 131,75
	3 555,00

	12.
	CNC frézovanie, s.r.o.
	Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti CNC frézovanie, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	637
	64 020,00
	51 696,15 
	9 122,85 
	3 201,00 

	13.
	ZADAKO spol. s r.o.
	Obstaranie inovatívnych IKT v spoločnosti ZADAKO spol. s r.o.
	mimoriadne ukončený
	11
	625
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14.
	MTH s.r.o.
	Zavedenie IS na optimalizáciu riadenia a plánovania výroby pre MTH s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	616
	78 520,00
	63 404,90
	11 189,10
	3 926,00

	15.
	Linwe/KRAFT, s. r. o.
	Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Linwe/KRAFT, s. r. o.
	riadne ukončený
	11 a 14
	654
	78 218,00
	63 161,03
	11 146,07
	3 910,90

	16.
	BOWA s.r.o.
	Zavedenie moderných informačných technológií v spoločnosti BOWA s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	628
	71 039,50
	57 364,39
	10 123,13
	3 551,98

	17.
	Polepy, s.r.o.
	Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti Polepy, s.r.o.
	riadne ukončený
	11 a 14
	650
	70 177,00
	56 667,93
	10 000,22
	3 508,85

	18.
	OKAT PLUS  s.r.o.
	Implementácia moderných informačných technológií v spoločnosti OKAT PLUS s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	627
	60 530,00
	48 877,97
	8 625,53
	3 026,50

	19.
	DREVLUX SK, s.r.o.
	Nové IKT riešenia = moderné IT možnosti zvyšujúce konkurencieschopnosť
	riadne ukončený
	14
	618
	88 815,20
	63 733,78
	11 252,89
	13 828,53

	20.
	Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o
	Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v spoločnosti Pekáreň Dunajská Lužná s.r.o. 
	riadne ukončený
	14
	660
	73 526,52
	59 372,66
	10 477,53
	3 676,33

	SPOLU VÝZVA OPBK/2012/2.2/08
	1 252 000,07
	968 258,25
	170 874,86
	112 866,96


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisie, uzneseni výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP

Kód výzvy OPBK/2012/2.2/09 (deviata výzva)  

Výzva č. OPBK/2012/2.2/09 bola vyhlásená dňa 25.1.2012 a bola zverejnená dňa 25.1.2012             na internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a na stránke www.mpsr.sk. Dňa 24.2.2012    bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval            o vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP s kódom OPBK/2012/2.2/09. 
Výzva nebola určená pre budovanie integrovaných obslužných miest. V rámci výzvy bolo stanovené    1 hodnotiace kolo – od 16.4.2012 do 15.5.2012.
Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na jeden projekt pre okresné mesto bola stanovená na 1 053 000 EUR. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt            pre Hlavné mesto SR Bratislavu a jeho mestské časti bola stanovená na 4 211 000 EUR. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt pre Bratislavský samosprávny kraj bola 3 158 000 EUR. Minimálna výška oprávnených výdavkov pre projekty tejto výzvy nebola stanovená. 
RO OPBK nezverejnil k výzve na stránke www.opbk.sk žiadne usmernenia pre žiadateľov.

Listom zo dňa 19.6.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 96 – lehota pre informovanie bola predĺžená o 100 kalendárnych dní pre výzvu OPBK/2012/2.2/09     a to z dôvodu komplexnej úpravy riadiacej dokumentácie. Komplexná úprava riadiacej dokumentácie bola ukončená Dodatkom č. 1 k Internému manuálu OPBK dňa 1.10.2012. Výberové komisie              sú tvorené zástupcami z rôznych relevantných orgánov štátnej správy, v rámci ktorých došlo k personálnym zmenám. Z dôvodu zabezpečenia zvolania výberovej komisie RO OPBK preveroval jednotlivé nominácie resp. písomne vyzýval na doručenie nových nominácií členov výberových komisií. Z uvedeného dôvodu RO OPBK dňa 8.10.2012 požiadal listom CKO o poskytnutie výnimky – predĺženie vyššie uvedenej lehoty pri oboch typoch výziev o ďalších 60 dní. Listom zo dňa 17.10.2012 bola RO OPBK udelená výnimka zo Systému riadenia, kapitoly 4.2.2, odsek 96 – lehota                     pre informovanie bola predĺžená o dodatočných 60 dní. Na základe udelenia tejto výnimky a v spojení so znením výnimky zo dňa 19.6.2012 došlo k celkovému predĺženiu vyššie uvedenej lehoty o 160 dní.

Vzhľadom na priebežný charakter výzvy bol zabezpečený priebežný proces predkladania ŽoNFP. Žiadatelia si rezervovali termín na predkladanie ŽoNFP na internetovom rezervačnom formulári www.opbk.sk/rezervácia. Internetová rezervácia termínov na predloženie ŽoNFP (zverejnených        na internetovej stránke) prebiehala od 1.3.2012 do 15.5.2012. ŽoNFP v zmysle výzvy boli prijímané na RO OPBK. Prijímanie ŽoNFP bolo vykonávané v rámci hodnotiaceho kola od 11.5.2012               do 15.5.2012.

Odborné hodnotenie ŽoNFP pozostáva z posudzovania špecifických hodnotiacich kritérií,               ktoré vykonávajú interní a externí hodnotitelia. Z dôvodu náročných projektov zameraných                 na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti,  skupiny aktivít 2.2.1 - Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni - verejná správa boli do procesu hodnotenia zapojení aj experti (posudzovatelia). Podporné stanovisko posudzovateľa slúžilo ako podklad           pre interného a externého hodnotiteľa v rámci odborného hodnotenia. 

Predmetom odborného hodnotenia bolo 5 ŽoNFP, ktoré dňa 21.11.2012 výberová komisia na svojom zasadnutí k výzve OPBK/2012/2.2/09 odporučila schváliť vo výške 9 918 376,08 EUR (COV).

V čase podania ŽoNFP 60% úspešných žiadateľov zamestnávalo 51 – 250 zamestnancov, 20% úspešných žiadateľov zamestnávalo 251 – 500 a rovnako 20% úspešných žiadateľov zamestnávalo 501 – 1000 zamestnancov. Všetci úspešní žiadatelia boli s NACE Rev. 2 O. Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie. Najviac úspešných žiadateľov malo právnu formu Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (80 %), s počtom zamestnancov od 51 do 250 (60 %). V rámci výzvy všetky predložené ŽoNFP mali prioritnú tému 11 – Informačné a komunikačné technológie.

Všetkým piatim žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli výberovou komisiou odporučené na schválenie, boli zaslané v mesiaci december 2012 výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci a v mesiaci marec 2013 boli zazmluvnené. K 31.12.2014 boli všetky projekty v rámci uvedenej výzvy v realizácii, z toho u 1 projektu prebieha kontrola VO.

Tab. č. 173: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 
- 84.11 Všeobecná verejná správa
	
5
	
5
	5

	SPOLU
	5
	5
	5


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 174: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)
	
4
	
4
	
4

	Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)
	1
	1
	1

	SPOLU
	5
	5
	5


Zdroj: RO OPBK



Tab. č. 175: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	1 - Informačné a komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, 
e-obsah atď.)
	5
	
5
	
5

	SPOLU
	5
	5
	5


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 176: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.2.1.
	5
	5
	5

	SPOLU
	5
	5
	5


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 177: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                                                
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	5
	5
	5

	SPOLU
	5
	5
	5


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 178: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2012/2.2/09                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať /vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	Pezinok
	1
	1
	1

	Senec
	1
	1
	1

	Malacky
	1
	1
	1

	Bratislava II
	1
	1
	1

	Bratislava I, II, III, IV, V
	1
	1
	1

	SPOLU
	5
	5
	5


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 179: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2012/2.2/09 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2012/2.2/09

	1.
	Bratislava, 
hlavné mesto SR
	Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
	v realizácii
	1
	694.
	3 032 301,20
	2 577 456,02
	303 230,12
	151 615,06

	2.
	BSK
	Elektronizácia BSK
	v realizácii
	1
	691.
	1 945 254,00
	1 653 465,90
	194 525,40
	97 262,70

	3.
	Malacky
	Elektronizácia samospráv Malaciek a Stupavy
	v realizácii
	1
	698.
	732 144,00
	622 322,40
	73 214,40
	36 607,20

	4.
	Senec
	Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci
	v realizácii
	1
	685.
	997 833,00
	848 158,05
	99 783,30
	49 891,65

	5.
	Pezinok
	Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok
	v realizácii
	1
	688.

	498 663,78
	423 864,21
	49 866,38
	24 933,19

	SPOLU VÝZVA OPBK/2012/2.2/09
	7 206 195,98
	6 125 266,58
	720 619,60
	360 309,80


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznam zo zasadnutia výberovej komisi,  uznesenie výberovej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP

2013
Kód výzvy OPBK/2013/2.2/11(jedenásta výzva)  

Výzva č. OPBK/2013/2.2/11 bola vyhlásená dňa 25.4.2013 a bola zverejnená dňa 26.4.2013             na internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk. Výzva boli vyhlásená           ako časovo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 26.7.2013. Dňa 11.6.2013 bol    v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam, v ktorom RO OPBK informoval                  o vyhlásení troch výziev na predkladanie ŽoNFP (vrátane výzvy č. OPBK/2013/2.2/11). Zároveň        pri vyhlasovaní  výzvy  RO OPBK využil aj komunikačný kanál prostredníctvom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ďalej informácie o výzve boli zaslané aj členom monitorovacieho výboru         za účelom ich ďalšej distribúcie do členskej základne v ktorej pôsobia.

RO OPBK za účelom dodržania lehoty 100 dní na informovanie žiadateľa o stave jeho ŽoNFP vypracoval pre výzvu harmonogram konania o ŽoNFP (ďalej aj „harmonogram“), s veľkým dôrazom      na jeho dôsledné dodržiavanie. Zároveň RO OPBK v snahe eliminovať akékoľvek riziko nedodržania harmonogramu skrátil interné lehoty v rámci výkonu formálnej kontroly správnosti ŽoNFP ako aj výkonu odborného hodnotenia, zvýšil počet hodnotiteľov, skrátil odberné lehoty výziev na doplnenie ŽoNFP       a pod. Za účelom zabezpečenia maximálnej transparentnosti procesov konania o ŽoNFP má RO OPBK zadefinované v interných postupoch overenie výkonu kontroly formálnej správnosti predložených ŽoNFP a odborného hodnotenia overovacou skupinou. Z dôvodu nepredvídateľného zníženia administratívnych kapacít – pracovných pozícií v oblasti kontroly, ako aj s problémami                           pri ich opätovnom obsadení a súbežného overovania viacerých postupov pri konaniach o ŽoNFP             v rámci OPBK došlo k oneskoreniu v rámci harmonogramu. RO OPBK dňa 13. 11. 2013 požiadal listom Centrálny koordinačný orgán (ďalej aj „CKO“) o udelenie výnimky zo Systému riadenia ŠF a KF           na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.7, kapitola 4.2.2, odsek 96 (ďalej aj „Systém riadenia“),    a to konkrétne o predĺženie lehoty pre informovanie o ďalších 45 dní z dôvodu skutočností, ktoré                RO OPBK nemohol predvídať a ani ich nebolo možné z objektívnych dôvodov ovplyvniť. CKO informoval listom zo dňa 29. 11. 2013 o neudelení predmetnej výnimky.
Na výzvu č. OPBK/2013/2.2/11 bola vyčlenená finančná alokácia vo výške nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) 1 550 776,00 EUR z toho zdroj ERDF 1 318 160,00 EUR a zdroj ŠR 232 616,00 EUR. Z predložených 82 ŽoNFP splnilo podmienky kontroly formálnej správnosti 57 ŽoNFP a boli postúpené do fázy odborného hodnotenia. 25 ŽoNFP nesplnilo podmienky kontroly formálnej správnosti. V rámci odborného hodnotenia bolo vyhodnotených 57 ŽoNFP, z čoho 50 ŽoNFP dosiahlo aspoň minimálny stanovený počet bodov. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 29.10.2013.            V prípade schválenia všetkých 50 ŽoNFP v celkovej výške oprávnených výdavkov 3 398 239,45 EUR z toho výška nenávratného finančného príspevku 3 214 952,07 EUR by bola alokácia pre danú Výzvu prekročená o 107,31 %. K 22.11.2013 bola zostatková alokácia na opatrenie 2.2 vo výške      961 907,86 EUR (zdroj ERDF). Vzhľadom na neúčelnosť a neefektívnosť vyhlasovania novej výzvy     na túto zostatkovú alokáciu, RO OPBK ešte pred aplikáciou výberových kritérií navýšil dňa 27.11.2013 indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu o 961 907,86 EUR (zdroj ERDF).

RO OPBK dňa 27.11.2013 zverejnil na svojej stránke navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov na výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom výzvy č. OPBK/2013/2.2/11. RO OPBK z dôvodu maximálneho využitia finančných prostriedkov určených na opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti, navýšilo indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu. Z uvedeného dôvodu sa zmenil bod 2. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu nasledovne: 
Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu OPBK/2013/2.2/11 vrátane spolufinancovania prijímateľa je 2 682 432,78 EUR.
RO OPBK nezverejnil k predmetnej výzve na stránke www.opbk.sk žiadne usmernenie                     pre žiadateľov.
Overovacia komisia aplikácie výberových kritérií k uvedenej výzve prvý krát zasadala dňa 6.12.2013.    41 žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Overovacou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené            na schválenie boli na základe splnenia podmienok poskytnutia pomoci zaslané dňa 19.12.2013 Rozhodnutia o schválení ŽoNFP.  41 žiadateľom, ktorých ŽoNFP boli Overovacou komisiou aplikácie výberových kritérií odporučené na neschválenie, boli dňa 17.12.2013 zaslané Rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, z toho 9 Rozhodnutí o neschválení bolo vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na výzvu bol na RO OPBK evidovaný zásobník projektov. V zásobníku projektov boli ŽoNFP zoradené v poradí určenom v schvaľovacom procese. t.j. zostupne podľa počtu bodov po aplikácii hodnotiacich a výberových kritérií. Do Zásobníka projektov boli zaradené všetky ŽoNFP, ktoré na zasadnutí Overovacej komisie boli odporučené na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alokovaných na výzvu. Zásobník projektov bol zverejnený aj na webovom sídle OPBK www.opbk.sk.
Overovacia komisia na svojom 2. zasadnutí dňa 10.4.2014 rozhodovala o 1 ŽoNFP s názvom „Inovácia štruktúry IT a programového vybavenia spoločnosti TMC Servis s.r.o.“, kód ITMS NFP22320220194. Overovacia komisia neschválila uvedenú ŽoNFP na svojom 1. zasadnutí                z dôvodu, že v procese odborného hodnotenia bol žiadateľ vyzvaný listom na odstránenie nedostatkov ŽoNFP, ale žiadateľ požadované doplnenie na RO OPBK nedoručil v stanovenom termíne. V zmysle kapitoly 5, bod 5.1. Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci OPBK, súkromný sektor, ak žiadateľ neodstráni nedostatky v určenej lehote resp. odstráni nedostatočne, ŽoNFP je vyradená z procesu odborného hodnotenia a je odporučená na neschválenie. Daná ŽoNFP vzhľadom na uvedené nebola predmetom aplikácie výberových kritérií a dňa 17.12.2013 bolo vydané Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP.  
Dňa 2.1.2014 predložil žiadateľ na RO OPBK žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení ŽoNFP (ďalej aj „žiadosť o preskúmanie“) spolu s kópiou listu, ktorým žiadateľ preukázal, že požadované doplnenie bolo zo strany žiadateľa predložené na podateľňu MPRV SR v čase určenom RO OPBK vo výzve na odstránenie nedostatkov.
Vo väzbe na podanú žiadosť o preskúmanie bolo zistené, že dôvod neschválenia ŽoNFP nie je dôvodný na zamietnutie ŽoNFP.
V zmysle § 14 zákona o pomoci a podpore minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako štatutárny orgán RO OPBK, z vlastného podnetu zrušil Rozhodnutie o neschválení ŽoNFP s názvom Inovácia štruktúry IT a programového vybavenia spoločnosti TMC Servis s.r.o., s kódom ITMS NFP22320220194 predloženej v rámci výzvy č. OPBK/2013/2.2/11 a súčasne prerušil preskúmavacie konanie podľa § 14 ods. 8 zákona o pomoci a podpore v rámci danej ŽoNFP až do aplikácie výberových kritérií alebo do vyradenia ŽoNFP z ďalšieho procesu schvaľovania.        Na základe rozhodnutia ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky došlo k opätovnému hodnoteniu ŽoNFP. Dňa 19.02.2014 boli vylosovaní hodnotitelia (interný a externý hodnotiteľ). Dňa 20.02.2014 bolo zahájené opätovné odborné hodnotenie za účelom opätovného preverenia splnenia hodnotiacich kritérií. Proces odborného hodnotenia bol vykonaný dňa 17.03.2014. Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 31. 3.2014 podpísaním Dodatku č. 1 k Súhrnnej správe z odborného hodnotenia.
Na 1. zasadnutí overovacej komisie aplikácie výberových kritérií boli odporučené na schválenie ŽoNFP uvedené pod poradovým číslom 1 až 41, čím alokácia finančných prostriedkov na výzvu bola vyčerpaná na 98,08 %. Pričom ŽoNFP s poradovým číslo 42 až 50 boli navrhnuté na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
Na základe dosiahnutého počtu bodov spolu (72 bodov) bola ŽoNFP s názvom „Inovácia štruktúry IT                      a programového vybavenia spoločnosti TMC Servis s.r.o“ s kódom ITMS NFP22320220194 zaradená do poradia ŽoNFP, ktoré boli predmetom overenia aplikácie výberových kritérií na 1. zasadnutí overovacej komisie aplikácie výberových kritérií. ŽoNFP sa umiestnila na poradovom mieste č. 50, čím došlo k posunu 1 žiadosti o NFP (SUPPORT SERVICE s.r.o.) na poradové miesto č. 51. 
Na základe týchto skutočností ŽoNFP s názvom Inovácia štruktúry IT a programového vybavenia spoločnosti TMC Servis s.r.o., s kódom ITMS NFP22320220194 nespĺňala výberové kritérium č. 4 a táto ŽoNFP bola navrhnutá na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených pre výzvu. Daná ŽoNFP bola zaradená do zásobníka projektov.
Uplatnenie § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore
V súlade s § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore v zmysle, ktorého „ak sa rozhodnuti o neschválení ŽoNFP vydalo z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve, štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže z vlastného podnetu toto rozhodnutie preskúmať. Ak riadiaci orgán disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na vyčerpanie a predložená ŽoNFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory podľa § 13 ods. 3 zákona o pomoci a podpore, štatutárny orgán riadiaceho orgánu vydá rozhodnutie o preskúmaní tohto rozhodnutia, ktorým toto rozhodnutie zruší, a súčasne rozhodne o schválení ŽoNFP. Štatutárny orgán riadiaceho orgánu môže postupovať v zmysle uvedeného do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení ŽoNFP, pričom je viazaný poradím projektov určeným v schvaľovacom procese. Ustanovenie § 13 ods. 9 týmto nie je dotknuté.“ Uvedené ustanovenie RO OPBK zakotvil aj do osobitných podmienok výzvy bod 8.1. Výzvy                  na predkladanie ŽoNFP č. OPBK/2013/2.2/11. 
Dňa 18.6.2014 bol na stránke www.opbk.sk bol zverejnený Oznam o uvoľnení dodatočných finančných prostriedkoch v súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK využiť dodatočné voľné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré sú zaradené v zásobníku projektov pre ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11.
Pozn. V zmysle Metodického výkladu Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej aj „CKO“) k vybraným ustanoveniam Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 verzia 4.5 zo dňa            5. februára 2013 využitia zásobníka projektov nie je využitie alokácie vyčlenenej na výzvu. Vzhľadom      na to RO OPBK nevykonal navýšenie alokácie na výzvu.
Za finančné prostriedky určené na vyčerpanie, ktoré môžu byť použité na financovanie zásobníkových projektov sa môžu považovať akékoľvek finančné prostriedky, ktoré je RO oprávnený v súlade             so schváleným finančným plánom a podmienkami OP využiť na podporu projektov, ktoré sú zaradené    v „zásobníku projektov“ vytvorenom podľa § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore (najmä zostatok finančných prostriedkov na opatrení, vratky zo skôr zazmluvnených projektov v rámci predmetného opatrenia, zvýšené zdroje na opatrení, ktoré vznikli presunom v rámci prioritnej osi alebo aj presunom z iných prioritních osí, či operačných programov pri revízii OP a pod.)
Z uvedeného dôvodu nejde v rámci preskúmania rozhodnutí o neschválení pri využití zásobníka projektov o navýšenie alokácie na výzvu. 
RO OPBK u ŽoNFP odporučených na neschválenie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov (ďalej aj „zásobník projektov“) určených na výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci OPBK výzva                      č. OPBK/2013/2.2/11 opätovne preveril podmienky poskytnutia pomoci. Z overenia podmienok poskytnutia pomoci bola vypracovaná Správa o overení. Schválením Správy o overení dňa 11.6.2014, štatutárnym zástupcom RO OPBK bol vyjadrený súhlas s uplatnením postupu v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore. Následne, po vyjadrení súhlasu so začiatkom konania v zmysle § 14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore, RO OPBK predložil na zasadnutie Osobitnej komisie pre preskúmanie rozhodnutí, vydaných podľa zákona o pomoci a podpore schválenú Správu a návrhy Rozhodnutí o preskúmaní rozhodnutí o neschválení ŽoNFP vydaných z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu, ktorá dňa 12.6.2014 rozhodovala o nasledovných ŽoNFP: NFP22320220168, NFP22320220230, NFP22320220217, NFP22320220187, NFP22320220228, NFP22320220163, NFP22320220223, NFP22320220208, NFP22320220194 a NFP22320220170.
Členovia komisie na základe posúdenia formálnych aj obsahových náležitostí predložených písomností navrhli jedným rozhodnutím o preskúmaní rozhodnutia o neschválení ŽoNFP pána ministra zrušiť rozhodnutie o nechválení ŽoNFP a schváliť uvedené ŽoNFP v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11             pri uplatnení svojej právomoci v zmysle §14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore, nakoľko došlo k dodatočnému uvoľneniu finančných prostriedkov určených na vyčerpanie v rámci výzvy a boli splnené aj ďalšie podmienky ustanovené v §14 ods. 9 zákona o pomoci a podpore.
V rámci výzyv OPBK/2013/2.2/11 bolo zazmluvnených celkom 50 projektov. Z toho k 31.12.2014 bolo 47 v realizácii, 2 projekty boli riadne ukončené a 1 projekt bol mimoriadne ukončený.
Projekt prijímateľa Euro Print, spol. s r.o. bol mimoriadne ukončený. Na RO OPBK bolo dňa 26.8.2014 Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP projektu s názvom „Zvýšenie efektivity firemných procesov“ prijímateľa Euro Print, spol. s r.o. RO OPBK listom zo dňa 10.9.2014                                     č. MPRV-2014-457/18783-13 prijímateľovi oznámil, že dňom 26.8.2014 Zmluva o poskytnutí NFP stráca platnosť a účinnosť. 

Tab. č. 180: Žiadatelia o NFP podľa ŠKEČ SK NACE Rev. 2 – kód výzvy OPBK/2013/2.2/11 
	ŠKEČ SK NACE Rev 2
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	C. Priemyselná výroba
	21
	14
	14

	D Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
	1
	1
	1

	F. Stavebníctvo
	4
	0
	0

	G Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov
	6
	3
	3

	H Doprava a skladovanie
	2
	0
	0

	J Informácie a komunikácia
	19
	15
	15

	M. Odborné, vedecké a technické testovanie a analýzy
	23
	14
	14

	N Administratívne a podporné služby
	4
	2
	2

	P Vzdelávanie
	2
	1
	0

	SPOLU
	82
	50
	49


Zdroj: RO OPBK


Tab. č. 181: Žiadatelia o NFP podľa právnej formy – kód výzvy OPBK/2013/2.2/11                                                                 
	Právna forma
	Počet žiadateľov podľa prijatých ŽoNFP
	Počet žiadateľov podľa ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet prijímateľov

	a.s.
	12
	8
	8

	s.r.o.
	67
	41
	40

	v.o.s.
	1
	1
	1

	Podnikateľ - FO - nezapísaný v OR
	2
	0
	0

	SPOLU
	82
	50
	49


Zdroj: RO OPBK





Tab. č. 182: ŽoNFP podľa prioritnej témy  – kód výzvy OPBK/2013/2.2/11
	Prioritná téma
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	11. Informačné a 
komunikačné technológie (prístup, bezpečnosť, 
interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.)

	48
	27
	27

	11. a 14.
	1
	0
	0

	14. Služby a aplikácie pre MSP (elektronický obchod, vzdelávanie a odborná príprava, vytváranie sietí atď.)

	33
	23
	22

	SPOLU
	82
	50
	49


Zdroj: RO OPBK
Tab. č. 183: ŽoNFP podľa skupín aktivít – kód výzvy OPBK/2013/2.2/11                                                                
	Aktivity opatrenia
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných/
ukončených projektov

	2.2.3
	82
	50
	49

	SPOLU
	82
	50
	49


Zdroj: RO OPBK

Tab. č. 184: ŽoNFP podľa typu podporovaného územia  – kód výzvy OPBK/2013/2.2/11  
	Typ sídla
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať/ vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	mestské
	82
	50
	49

	SPOLU
	82
	50
	49


Zdroj: RO OPBK


Tab. č. 185: ŽoNFP podľa okresu sídla žiadateľa – kód výzvy OPBK/2013/2.2/11                                                               
	Okres
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet ŽoNFP odporučených vybrať /vybrať s podmienkou
	Počet realizovaných
projektov

	Bratislava I.
	8
	6
	6

	Bratislava II.
	24
	15
	15

	Bratislava III.
	22
	15
	14

	Bratislava IV.
	9
	6
	6

	Bratislava V.
	12
	4
	4

	Malacky
	3
	2
	2

	Pezinok
	3
	2
	2

	Senec
	1
	0
	0

	SPOLU
	82
	50
	49


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 186: Schválené ŽoNFP - kód výzvy OPBK/2013/2.2/11 (vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP) k 31.12.2014 v EUR
	P. č.
	Žiadateľ
	Názov projektu
	Stav ŽoNFP/
projektu
	Prioritná téma
	KEŽ
	Celkové oprávnené výdavky
	ERDF
	ŠR
	VZ

	Číslo výzvy OPBK/2013/2.2/11

	1.
	CODES CREATIVE, s.r.o.
	Zefektívnenie podnikových a obchodných procesov v spoločnosti CODES CREATIVE, s.r.o.
	realizácia
	11
	750
	77 440,00
	62 532,80
	11 035,20
	3 872,00

	2.
	Sven Creative, s.r.o.
	Modernizácia IKT a zavedenie inovatívneho elektronického obchodu
	realizácia
	14
	724
	73 773,00
	59 571,70
	10 512,65
	3 688,65

	3.
	Finecon Technologies s.r.o.
	Moderná IKT infraštruktúra
	realizácia
	11
	779
	78 940,00
	63 744,05
	11 248,95
	3 947,00

	4.
	Agentúra EVKA, s.r.o.
	Implementácia IKT technológií v spoločnosti
	realizácia
	14
	751
	19 400,00
	15 665,50
	2 764,50
	970,00

	5.
	METALFIL s.r.o.
	Informačný systém pre METALFIL, s.r.o.
	realizácia
	14
	717
	78 907,00
	63 717,40
	11 244,25
	3 945,35

	6.
	3EC International a.s.
	Moderné IKT pre efektívny rozvoj 3EC International a.s.
	realizácia
	14
	766
	70 750,00
	57 130,63
	10 081,87
	3 537,50

	7.
	Insomnium, s. r. o.
	Zavedenie nových informačno-komunikačných technológií do spoločnosti Insomnium, s. r. o.
	realizácia
	14
	760
	78 102,00
	63 067,36
	11 129,54
	3 905,10

	8.
	IMET-AKE s.r.o.
	Rast konkurencieschopnosti spoločnosti IMET-AKE spol. s r.o obstaraním inovatívnych IKT
	realizácia
	14
	756
	78 493,29
	63 383,33
	11 185,30
	3 924,66

	9.
	Euro Print spol. s r.o.
	Zvýšenie efektivity firemných procesov
	mimoriadne ukončený
	14
	783
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10.
	BMB Leitner CS, s.r.o.
	Zefektívnenie podnikových procesov s dôrazom na klientov
	realizácia
	11
	746
	65 916,67
	53 227,71
	9 393,13
	3 295,83

	11.
	Cassis consult, s r.o.
	Inovovanie IKT  a  webového portálu,  implementácia obchodného systému v spoločnosti Cassis consult, s.r.o.
	riadne ukončený
	11
	763
	23 978,00
	19 362,24
	3 416,86
	1 198,90

	12.
	ORBIS IN, s.r.o.
	Inovácia elektronického informačného systému, internetového portálu a modernizácia hardvéru spoločnosti ORBIS IN, s.r.o.
	realizácia
	11
	740
	63 927,13
	51 621,15
	9 109,62
	3 196,36

	13.
	VUKI a.s.
	Vytvorenie nového modulu pre evidenciu a archiváciu výsledkov výskumu a vývoja a jeho integrácia v rámci IKT v spoločnosti VUKI a.s.
	realizácia
	11
	733
	74 891,62
	60 474,98
	10 672,06
	3 744,58

	14.
	Allexis s. r. o.
	Inovácie v konzultingových aktivitách spoločnosti Allexis s.r.o.
	realizácia
	14
	776
	70 393,32
	56 842,60
	10 031,05
	3 519,67

	15.
	Trustee Company Services, a. s.
	Účinné využívanie komplexného IS
	realizácia
	11
	735
	78 331,00
	63 252,28
	11 162,17
	3 916,55

	16.
	ProNES s.r.o.
	ProNES - moderné projektovanie
	realizácia
	14
	755
	57 048,70
	46 066,83
	8 129,44
	2 852,43

	17.
	TREND Holding, spol. s r.o.
	Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti TREND Holding, spol. s r.o.
	realizácia
	11
	739
	66 051,10
	53 336,26
	9 412,29
	3 302,55

	18.
	TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.
	Zavedenie nových IKT do spoločnosti TAX OFFICE Hennel & Králik, v.o.s.
	realizácia
	11
	748
	72 350,00
	58 422,62
	10 309,88
	3 617,50

	19.
	SCHAFY, spol. s r. o.
	Zavedenie moderných IKT v spoločnosti SCHAFY, spol. s r. o.
	riadne ukončený
	11
	711
	14 516,00
	11 721,67
	2 068,53
	725,80

	20.
	MULTIBILLARD, s.r.o.
	Zavedenie moderných informačných technológií v spoločnosti MULTIBILLARD, s.r.o.
	realizácia
	11
	742
	54 259,00
	43 814,14
	7 731,91
	2 712,95

	21.
	GOEN, spol. s r.o.
	Zavedenie moderných informačno-komunikačných technológií v spoločnosti GOEN, spol. s r.o.
	realizácia
	11
	749
	73 208,33
	59 115,72
	10 432,19
	3 660,42

	22.
	FLEX-IS, spol. s r.o.
	Zavedenie nových elektronických služieb a nákup IKT v spoločnosti FLEX-IS, spol. s r.o.
	realizácia
	14
	790
	64 465,00
	52 055,49
	9 186,26
	3 223,25

	23.
	GRADIENT ECM s r.o.
	Inovácie a vlastné produkty s podporou zavádzania progresívnych IKT technológií
	realizácia
	11
	745
	78 947,00
	63 749,70
	11 249,95
	3 947,35

	24.
	MCGA legal, s.r.o.
	Zavedenie CRM softvéru a informačno-komunikačných technológií v spoločnosti MCGA legal, s.r.o.
	realizácia
	14
	788
	78 747,00
	63 588,20
	11 221,45
	3 937,35

	25.
	ALCASYS Slovakia, a.s.
	Zavedenie nových informačných technológií v spoločnosti ALCASYS Slovakia, a.s.
	realizácia
	11
	781
	78 685,00
	63 538,14
	11 212,61
	3 934,25

	26.
	Public plus, spol. s r.o.
	Inovovanie IKT v spoločnosti Public plus, spol. s r.o. a tvorba nového webového portálu pre jej aktivity v oblasti komunikácie s verejnosťou
	realizácia
	11
	794
	78 683,00
	63 536,52
	11 212,33
	3 934,15

	27.
	CODUM s.r.o.
	Informačný systém pre zefektívnenie a optimalizáciu procesov výroby v spoločnosti
	realizácia
	14
	723
	27 059,00
	21 850,14
	3 855,91
	1 352,95

	28.
	Direct Marketing a.s.
	Modernizácie IKT v spoločnosti Direct Marketing a.s.
	realizácia
	11
	793
	80 132,50
	63 344,74
	11 178,48
	5 609,28

	29.
	LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
	Zavádzanie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným
	realizácia
	14
	744
	75 000,00
	60 562,50
	10 687,50
	3 750,00

	30.
	AV Integra, s. r. o.
	Zavádzanie a účinné využívanie IKT v spoločnosti AV Integra
	realizácia
	14
	743
	74 980,00
	60 546,35
	10 684,65
	3 749,00

	31.
	KFB Control s.r.o.
	Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KFB Control s.r.o.
	realizácia
	11
	736
	52 845,00
	42 672,34
	7 530,41
	2 642,25

	32.
	ZUTOM s.r.o.
	Obstaranie informačno-komunikačných technológií v spoločnosti ZUTOM s.r.o.
	realizácia
	11
	753
	78 900,00
	63 711,75
	11 243,25
	3 945,00

	33.
	KVANT spol. s r.o.
	Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KVANT spol.s r.o.
	realizácia
	14
	726
	78 940,00
	63 744,05
	11 248,95
	3 947,00

	34.
	A & A CONSULTING, s.r.o.
	Inovácia IKT v spoločnosti A & A CONSULTING, s.r.o
	realizácia 
	11
	797
	74 716,88
	60 333,88
	10 647,16
	3 735,84

	35.
	STARS & FRIENDS spol. s r.o.
	Komplexný kalendár podujatí
	realizácia
	11
	773
	78 300,00
	63 227,25
	11 157,75
	3 915,00

	36.
	FORTUNA LIBRI, s. r. o.
	Informačno-komunikačné technológie v spoločnosti FORTUNA LIBRI, s. r. o.
	realizácia
	14
	758
	78 093,00
	63 060,10
	11 128,25
	3 904,65

	37.
	QBSW, a.s.
	Budovanie 1Gbit-ovej vnútropodnikovej site na podporu poskytovaných služieb zákazníkom
	realizácia
	14
	785
	73 509,10
	59 358,59
	10 475,05
	3 675,46

	38.
	JAGA GROUP, s.r.o.
	Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti JAGA GROUP, s.r.o.
	realizácia
	11
	738
	74 632,50
	60 265,74
	10 635,13
	3 731,63

	39.
	Nowire s.r.o.
	Modernizácia IKT vo firme Nowire s.r.o.
	realizácia
	11
	759
	78 947,37
	63 750,00
	11 250,00
	3 947,37

	40.
	RecruitMen s.r.o.
	Investície do IT spoločnosti  RecruitMen
	realizácia
	14
	731
	70 000,00
	56 525,00
	9 975,00
	3 500,00

	41.
	D.M.P. STEEL s.r.o.
	Modernizácia a zavádzanie inovatívnych informačno-komunikačných technológií v spoločnosti D.M.P. STEEL s.r.o.
	realizácia 
	11
	734.
	64 752,50
	52 287,64
	9 227,23
	3 237,63

	42.
	VAJDA GROUP s.r.o.
	Rozvoj podnikového informačného systému spoločnosti VAJDA GROUP s.r.o.
	realizácia
	14
	784.
	84 500,00
	63 206,00
	11 154,00
	10 140,00

	43.
	MediaTech Central Europe, a. s.
	Zavedenie moderných IKT technológií v spoločnosti MediaTech Central Europe, a. s.
	realizácia
	14
	787.
	74 930,00
	60 505,97
	10 677,53
	3 746,50

	44.
	TAU-CHEM, s.r.o.
	Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TAU-CHEM, s.r.o. zavedením moderných informačných technológií
	realizácia
	11
	764.
	61 886,00
	49 972,94
	8 818,76
	3 094,30

	45.
	Tecton a.s.
	Informatizácia služieb Tecton, a.s.
	realizácia
	14
	772.
	34 522,00
	27 876,51
	4 919,39
	1 726,10

	46.
	Centire s. r. o.
	Zavádzanie a účinné využitie prístupu k IKT v spoločnosti Centire s. r. o.
	realizácia
	11
	782.
	69 400,00
	56 040,50
	9 889,50
	3 470,00

	47.
	AMSET, s.r.o.
	Zvýšenie úrovne informačno - komunikačných technológií v spoločnosti            A M S E T s.r.o.
	realizácia
	11
	727.
	83 000,00
	62 241,70
	10 989,20
	9 769,10

	48.
	OKROS s. r. o.
	Moderné informačné technológie v spoločnosti OKROS s. r. o.
	realizácia
	11
	741.
	79 192,50
	63 742,04
	11 253,26
	4 197,20

	49.
	TMC Servis s.r.o.
	Inovácia štruktúry IT a programového vybavenia spoločnosti TMC Servis s.r.o.
	realizácia
	11
	729.
	74 987,00
	60 552,00
	10 685,65
	3 749,35

	50.
	SUPPORT SERVICE s.r.o.
	Investície do IS spoločnosti Support Service
	realizácia
	14
	716.
	75 000,00
	60 562,50
	10 687,50
	3 750,00

	SPOLU VÝZVA OPBK/2013/2.2/11
	3 348 428,41
	2 692 479,14
	475 153,50
	180 795,77


Zdroj: výzva, ITMS, kniha evidencie žiadostí OPBK, záznamy zo zasadnutia overovacej komisie, uznesenia overovacej komisie 
KEŽ – kniha evidencie žiadostí, Výška COV, ERDF, ŠR, VZ je uvedená zo Zmlúv o NFP, resp. dodatkov k Zmluve o NFP



3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika

Tab. č. 187: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31. 12. 2014    
	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku 2014
(EU zdroje) v EUR
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne          (EU zdroje) v EUR

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 2
	37 587 460,00
	 712 733,55
	 1,9
	 24 880 656,21
	 66,19

	Opatrenie 2.1
	 24 924 020,00
	 – 140 953,77
	 -0,57
	 20 734 388,92
	 83,19

	Opatrenie 2.2 
	 12 663 440,00
	 853 687,32
	  6,74
	 4 146 267,29
	  32,74


Zdroj: CO

V rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bolo od začiatku programového obdobia vyhlásených 13 výziev a 1 iniciatíva JEREMIE. Pri opatrení 2.1 neexistujú takmer žiadne riziká, nakoľko ide            o opatrenie, kde dopyt po možnosti ziskať NFP výrazne prevyšuje alokáciu OPBK. 
V roku 2014 bolo uhradených 14 žiadostí o platbu vo výške  655 888,10 EUR (zdroj EU). Úroveň čerpania bola v záporných číslach, t.j.-0,57 % zo záväzku 2007 – 2013 na opatrenie 2.1, čo bolo spôsobené odpočítaním systémovej nezrovnalosti na opatrenie vo výške 796 841,87 EUR (zdroj EU). Kumulatívne čerpanie zo záväzku 2007 – 20013 predstavovalo ku koncu sledoveného obdobia úroveň  83,19%. V rámci opatrenia bolo ku koncu roka 2014 finančne ukončených 150 zazmluvnených projektov. Zvýšené čerpanie v rámci opatrenia sa očakáva v roku 2015, kde v rámci 13. výzvy  sa pripravovali zmluvy k 49 projektov, vo výške 4,04 mil. EUR (zdroj EU). 

V rámci opatrenia 2.2. bola v roku 2014 úroveň čerpania  32,74% zo záväzku 2007 – 2013,                čo predstavuje čerpanie vo výške 6,74% oproti roku 2013. V rámci opatrenia 2.2 bolo v roku 2014 čerpanie ponížené o systémové nezrovnalosti vo výške 130 622,09 EUR. V roku 2014 bolo uhradených 29 žiadostí o platbu vo výške  984 309,41EUR. V rámci opatrenia bolo ku koncu roka 2014 finančne ukončených 79 projektov. Najnižšie čerpanie na úrovni opatrenia je spôsobené tým, že maximálna výške NFP pri projektoch MSP je 75 000 EUR. Zvýšené čerpanie v rámci opatrenia sa očakáva v roku 2015, kde je v 9. výzve je zazmluvnených 5 projektov a v 11. výzve je zazmluvnených 49 projektov, čo predstavuje 40,90 % z celkového počtu zazmluvnených projektov v rámci opatrenia. 

Stav čerpania prioritnej osi 2 k 31.12.2014 predstavoval  66,19% zo záväzku 2007 – 2013,                 čo v porovnaní s rokom 2013 predstavuje nárast o  1,9%. Odhad výdavkov na PO 2 do 31.12.2015 je cca 9 951 250 EUR (ERDF) a odhad výdavkov na 1.Q 2016 PO2 je  3 150 000 EUR (ERDF). Pričom odhad výdavkov na 1.Q tvoria projekty z výzvy č. OPBK/2012/2.2/9.

Prehľad čerpania podľa výziev:

OPBK/2014/2.1/13
K 31.12.2014 bolo schválených resp. pripravovala sa Zmluva o poskytnutí NFP pri 49 ŽoNFP             vo výške 5 291 403,08 EUR COV (4 040 644,41 EUR ERDF). Prepodklad ukončenia čerpania v rámci výzvy je v 3. Q. 2015.

OPBK/2013/2.2/11
K 31.12.2014 bolo v rámci výzvy zazmluvnených 49 projektov vo výške 3 348 428,41 EUR COV (2 692 479,14 EUR ERDF). V roku 2014 bolo vyčerpaných z výzvy 149 028,00 EUR COV    (120 340,00 EUR ERDF), čo predstavuje 4,5 % zo zazmluvnenej sumy. Predpoklad ukončenia čepania je v 3. Q. 2015.
[bookmark: _Toc389128450]
3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Opatrenie 2.1 
V rámci výzvy OPBK/2010/2.1/05 schválený projekt s názvom „Implementácia progresívnych technológií v drevovýrobe“ žiadateľa/prijímateľa Agentúra EVKA, s.r.o V zmysle Zmluvy o NFP žiadateľ predložil doklady na kontrolu procesu obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“), ktoré RO OPBK neakceptoval. Prijímateľ realizoval nové VO, v ktorom RO OPBK zistil možné porušenia zákona a postúpil dokumentáciu VO na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj „UVO“) na vykonanie kontroly postupu obstarávateľa pred podpisom zmluvy. UVO zistil porušenia zákona a vydal rozhodnutie, ktorým nariadil Agentúre EVKA, s.r.o. zrušiť použitý postup zadávania verejnej súťaže.

Prijímateľom Agentúrou EVKA, s.r.o bola dňa 3.12.2011 podaná sťažnosť voči neakceptovaniu OVS zo strany RO OPBK. Nakoľko v oboch prípadoch výberu dodávateľa boli zistené porušenia, RO OPBK navrhol v zmysle svojich interných postupov odstúpiť od Zmluvy o NFP. Skôr ako RO OPBK odstúpil od Zmluvy prijímateľ podal dňa 27.06.2012 na Okresný súd Bratislava I žalobu na Slovenskú republiku, zastúpenú MPRV SR, ktorou sa domáha plnenia Zmluvy č. Z2232012007301. Súčasne bol prijímateľom prostredníctvom Okresnej prokuratúry Bratislava I. podaný podnet  na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí a postupu orgánu verejnej správy, MPRV SR, pri vydávaní rozhodnutí              a pri nečinnosti. V zmysle vyššie uvedeného RO OPBK pozastavil administratívne úkony vedúce k odstúpeniu.

RO OPBK požiadal Sekciu centrálny koordinančný orgán (ďalej aj „CKO“), odbor metodiky Úradu vlády Slovenskej republiky o  metodické usmernenie k predmetnému projektu. Stanovisko CKO bolo evidované pod č. MPRV-2014-212/5841-3. Na základe stanoviska CKO RO OPBK  listom                   č. MPRV-2014-212/1524-5 zo dňa 17.6.2014 odstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP                              č. Z2232012007301 v zmysle článku 9 bod 2.8 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2232012007301.

V konaní pred súdom bude zastupovať MPRV SR Sekcia legislatívy, odbor právny. K 31.12.2014 súdom zatiaľ nebol nariadený termín prvého pojednávania súdneho sporu s prijímateľom.  

Opatrenie 2.2
Dňa 30.11.2010 uzavrelo MPRV SR, so spoločnosťou K-výroba, spol. s r.o. (pôvodné obchodné meno KALYPSO, spol. s r.o.) Zmluvu o poskytnutí NFP č. Z2232022002201 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo spolufinancovanie schváleného projektu s názvom „Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o.“ 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I. (ďalej aj „OS BA I.“) zo dňa 29.4.2013, č. k. 2R/4/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.5.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka K-výtoba, spol s r.o. (predtým KALYPSO, spol. s r.o.). RO OPBK na základe tejto skutočnosti využil oprávnenie vyplývajúce z ustanovenia § 45 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s článkom 9 ods. 2.4 písm. k) Všeobecných zmluvných podmienok (ďalej ako „VZP“) ako prílohy č. 1 k Zmluve a odstúpil dňa 6.2.2014 od uzavretej Zmluvy listom č. MPRV-2014-347/773-2. RO OPBK považoval za nesplnenie zmluvných povinností nedodržanie najmä článku 2 ods. 2.3 Zmluvy, článok 2 ods. 4 VZP ako prílohy č. 1 Zmluvy, článku 3 ods. 2 VZP Zmluvy, článku 3 ods. 7 VZP Zmluvy, článku 9 ods. 2.4 písm. k) VZP Zmluvy, článku 9 ods. 2.4 písm. h) VZP Zmluvy.V nadväznosti na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu jej podstatného porušenia, ktorým sa Zmluva o poskytnutí NFP zrušuje, v súlade s článkom 10 ods. 2 a 6 VZP Zmluvy bol prijímateľ vyzvaný, aby v lehote do 50 dní od doručenia listu vrátil celú sumu poskytnutého NFP vo výške 71 122,72 EUR v dvoch platbách,          z toho za zdroje EÚ vo výške 57 431,57 EUR a za zdroje ŠR vo výške 10 135,01 EUR.  

Dňa 17.2.2014 bolo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej aj „MPRV SR“)          od správcu úpadcu, JUDr. Barbory Hudekovej, doručené Oznámenie k nárokom zo Zmluvy o poskytnutí NFP číslo zmluvy Z2232022002201, projekt „Zvyšovanie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti KALYPSO, spol. s r.o.. Dňa 12.8.2014 bola na OS BA I. ako aj správcovi úpadcu doručená prihláška pohľadávky, ktorou si MPRV SR ako veriteľ prihlásilo svoju pohľadávku voči dlžníkovi, K-výroba, spol. s r.o. s istinou vo výške 67 566,58 EUR. Odbor právny, Oddelenie právnych služieb pre regionálny rozvoj v súvislosti s uvedeným postupom zabezpečilo vypracovanie odborného stanoviska k prihláške pohľadávky a súčasne zabezpečilo odoslanie prihlášky na súd a správcovi úpadcu.

Pozn. Projekt 22320220022 bol v ITMS posunutý do stavu „mimoriadne ukončený“ až po 31.12.2014. Z uvedeného dôvodu je v ostatých častiach dokumentu, kde nie je uvedené inak vykazovaný ako „riadne ukončený“.

Dňa 24.11.2010 uzavrelo MPRV SR, so spoločnosťou INVESTCAPITAL, s.r.o. (pôvodne WOODCUT, s.r.o.) Zmluvu o poskytnutí NFP č. Z2232022002901 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo spolufinancovanie schváleného projektu s názvom „Portálové riešenie WOODCUT, s.r.o.“ Kontrolou Výpisu Obchodného registra SR zo dňa 16.1.2012 bola zistená zmena vlastníckych pomerov, ako aj zmena sídla spoločnosti WOODCUT, s.r.o.. Tieto zmeny prijímateľ neoznámil RO OPBK, čím došlo k porušeniu článku 8 bodu 2 VZP . RO OPBK na tieto skutočnosti upozornil prijímateľa listom              č. MPRV-2012-254/1447-1 zo dňa 18.2.2012, ktorý bol zaslaný na novú adresu prijímateľa. Predmetný list sa vrátil nedoručený späť ako adresát neznámy. Dňa 20.1.2012 došlo k zlúčeniu spoločnosti WOODCUT s.r.o. so spoločnosťou BLOM 1.LV, s.r.o., ktorá bola univerzálny nástupcom všetkých práv, povinností a záväzkov zaniknutej spoločnosti WOODCUT, s.r.o. Z uvedeného dôvodu RO OPBK vykonal dňa 3.2.2012 overenie realizácie projektu na mieste v Moste pri Bratislave Roľnícke družstvo podielnikov. O výkone realizácie projektu na mieste bol prijímateľ dňa 31.1.2012  informovaný na všetkých dostupných mailoch, ktoré sa vrátili RO OPBK ako nedoručené. Pri výkone overovanie realizácie projektu zo strany prijímateľa nebol nikto prítomný a objekt, v ktorom má byť predmet projektu umiestnený, bol uzamknutý. Následne RO OPBK vykonal overenie realizácie projektu aj v sídle spoločnosti BLOM 1.LV, s.r.o. Nakoľko ide o neobývanú budovu s oploteným areálom, nebolo možné zo strany RO OPBK predmetný monitoring vykonať. Od 21.2.2012 sa stala spoločnosť ARCHITRAV, s.r.o. univerzálnym nástupcom všetkých povinností, práv a záväzkov zaniknutej spoločnosti BLOM 1.LV, s.r.o.. Následne od 6.3.2012 sa stala spoločnosť INVESTCAPITAL, s.r.o. univerzálnym nástupcom všetkých povinností, práv a záväzkov zaniknutej spoločnosti ARCHITRAV, s.r.o. 
RO OPBK dňa 6.7.2012 odstúpil od Zmluvy o NFP s prijímateľom WOODCUT, s.r.o., resp. 
so spoločnosťou INVESTCAPITAL, s.r.o. ako jeho univerzálnym právnym nástupcom všetkých práv, povinností a záväzkov, na projekt „Portálové riešenie spol. WOODCUT“. V zmysle článku 9 bodu 2.4 písm. h) a m) a bodu 2.5 VZP Zmluvy RO OPBK  odstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy prijímateľom. Spolu s odstúpením od Zmluvy o NFP RO OPBK požiadal o vrátenie finančných prostriedkov, ktoré boli vyplatené prijímateľovi a to v celej výške NFP (66 439,29 EUR). K odstúpeniu od Zmluvy o NFP došlo z dôvodu, že prijímateľ nepostupoval v súlade so Zmluvou o NFP a jej konaním došlo k podstatnému porušeniu tejto zmluvy. 

MPRV SR podalo na Okresný súd Bratislava II. (ďalej aj „OS BA II.“) Návrh na vydanie Platobného rozkazu. Dňa 5.12.2012 bol vydaný Platobný rozkaz, ktorým bolo odporcovi, INVESTCAPITAL, s.r.o., uložené, aby do 15 dní odo dňa doručenia Platobného rozkazu zaplatil navrhovateľovi sumu 66 439,29 EUR s príslušenstvom. Uznesením OS BA II. zo dňa 14.12.2012 bol Platobný rozkaz zrušený z dôvodu nemožnosti doručenia Platobného rozkazu odporcovi do vlastných rúk. Uznesením OS BA II. zo dňa 12.3.2013 bolo konanie sp. Zn. 12C/9/23013, v právnej veci žalobcu, MPRV SR, proti žalovanému, INVESTCAPITAL, s.r.o., o zaplatenie 66 439,29 EUR s príslušenstvom prerušené s odôvodnením, že dňa 20.7.2012 bolo v Obchodnom vestníku zverejnené rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, č. 2K/11/12, na odporcu, spoločnosť INVESTCAPITAL, s.r.o. a v zmysle ustanovenia §47 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) „ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne i iné konania“. Na základe týchto skutočnosti si MPRV SR ako veriteľ prihláškou zo dňa 21.12.2012 uplatnilo pohľadávku v konkurze voči dlžníkovi, spoločnosti INVESTCAPITAL, s.r.o..      Dňa 8.2.212 správca úpadcu, I & R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s. predložil na MPRV SR Oznámenie správcu o popretí pohľadávky MPRV SR. MPRV SR podalo dňa 8.3.2013 na OS BA I. (doručené na OS BA I. dňa 12.3.2013) Žalobu o určenie popretej pohľadávky podľa §32 ods. 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii na správcu úpadcu, I & R KONKURZY a REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. K 31.12.2014 neboli vykonané žiadne ďalšie úkony v súvislosti s predmetným projektom. 


Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika

Opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery

Na základe súhrnných údajov za päť ukončených výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia    2.1 bolo odporučených na schválenie 163 ŽoNFP vo finančnom objeme 27,94 mil. EUR  (zdroj ERDF a ŠR) (zazmluvnených bolo 153 projektov vo výške 26,00 mil. EUR (zdroj ERDF a ŠR).
V rámci tohto opatrenia sú oprávnení žiadatelia zo súkromného sektora v zmysle Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK v znení dodatkov č. 1 až 6 (ďalej len „Schéma DM-13/2008“), Schémy podpory inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií pre mikro, malé a stredné podniky v znení Dodatkov č. 1 až 3 (ďalej    len „ Schéma ŠP-01/2009“) a Schémy podpory mikro, malých a stredných podnikateľov OPBK (schéma pomoci) Schéma DM-12/2014.
RO OPBK z dôvodu zatraktívnenia intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia schválil dňa 6.4.2010 Dodatok    č.  2 k Schéme ŠP-01/2009, v ktorom bola upravená výška a maximálna intenzita pomoci a to           od 35% do 60% z celkových oprávnených výdavkov, čím RO OPBK predpokladal zatraktívnenie štátnej pomoci pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci.  Z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá v tom čase zasiahla aj domáci trh, však nebol záujem o aktivity výskumu a vývoja. MSP mali záujem najmä minimalizovať náklady a maximalizovať výrobu, preferovali investície s krátkodobou návratnosťou v horizonte do 5 rokov a preto radšej investovali do „istých“ projektov transferu technológií. RO OPBK dňa 1.12.2010 vyhlásil ďalšiu výzvu č. OPBK/2010/2.1/06, v rámci ktorej boli zatiaľ predložené 4 ŽoNFP na projekty v zmysle Schémy ŠP-01/2009, z ktorých 2 ŽoNFP boli schválené, k 31.12.2014 bola jedna v realizácii a jedna riadne ukončená (IMET – AKE s.r.o.            a  L. a R.D., spol. s r.o.). 

V rámci Schémy DM-13/2008 a Schémy DM-12/2014 je najväčší záujem o projekty zamerané na zavádzanie progresívnych technológií a poznatkov do MSP s cieľom zníženia energetickej a materiálovej náročnosti zo sektora výroby pekárenských výrobkov, polygrafickej výroby, stolárskej výroby, kovovýroby, výroby počítačových, elektronických a optických výrobkov a výroby výrobkov z gumy a plastu.  

V oblasti intervencií do výstavby zariadení produkujúcich energiu z obnoviteľných zdrojov bolo ukončených k 31.12.2014 všetkých 11 projektov: spoločnosť TermoPa s.r.o., Štefan Sticza DREVOVÝROBA, Denis Švasta B&D INTEGRAL, Kobera Alexander, DAMONAX, s.r.o., Lórant Matus MAGÁZ, TERMMING a.s., Juraj Chmela - AKTIV, Marián Sasko FI - SA, de ADDA, s.r.o.                     a STANISLAV a SYN spol. s r.o. Cieľmi projektov bolo zavedenie technológií produkujúcich  energiu na výrobu biomasy resp. náhrada existujúceho zdroja tepla (zastaraná plynová kotolňa) za nový zdroj tepla (tepelnými čerpadlami vzduch-voda). 

K 31.12.2014 bolo v rámci opatrenia 2.1 ukončených 150 projektov. Nižšie uvádzame niektoré príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2014 v rámci tohto opatrenia:

Prijímateľ: AREKO, s.r.o.
Názov projektu: „Zvýšenie konkurencieschopnosti AREKO, s.r.o. zavedením systému riadenia kvality“
Kód ITMS: 22320120144
Spoločnosť AREKO, s.r.o. vznikla v roku 1994. Zaoberá sa obchodnou činnosťou, montážou               a servisom meracej techniky, obchodnou činnosť v oblasti protikoróznej ochrany kovových potrubí       a konštrukcií uložených v zemi. 
Ponuka spoločnosti je zameraná na studené izolácie PE-butylkaučukové pásky TYCO, izolovanie       s tepelnou fázou zmrašťovacie manžety COVALENCE, striekanie za tepla dvojzložkový polyuretánový materiál PROTEGOL, používaný najmä na opravy izolácií, ktorými je izolovaný tranzitný plynovod        v správe SPP a na doizolovanie zvarov, ohybov, kolien, tvaroviek, armatúr a izolačných spojov            i pri výstavbe nových potrubných trás. Súčasťou ponuky sú služby v oblasti poradenstva a výkonu protikoróznych izolačných prác.
Od roku 2004 bola v spoločnosti zavedená výroba príslušenstva k meracím prístrojom – snímače fyzikálnych veličín, silikagélových vysúšacích granulátov, kartuší plnených dvojzložkovým polyuretánom na protikoróznu izoláciu oceľových konštrukcií

Zavedením integrovaného systému manažérstva podľa noriem STN EN ISO 9001:2009 a STN EN ISO 14001:2005 a následnou certifikáciou spoločnosť splnila kritérium vo výberových konaniach       pre získanie nových zákazníkov a zákaziek a udržanie stálych zákazníkov. Spoločnosť v súvislosti s realizovaným projektom predpokladá zvýšenie obratov spoločnosti s predpokladaným medziročným rastom 5%. V oblasti riadenia spoločnosti bol zavedený a monitorovaný systém neustáleho zlepšovania, čo napomôže k udržaniu kvality a zlepšenia technickej úrovne výrobkov. Spoločnosť získala zlepšené postavenie na  trhu aj tým, že sa vytvorili jednotné pravidlá pre jednotlivé procesy    so stanovením konkrétnych právomocí a zodpovedností. V environmentálnej oblasti boli vyšpecifikované a riadené environmentálne aspekty, ktoré spoločnosť svojimi činnosťami ovplyvňuje.
Projekt bol ukončený v decembri 2014.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Výsledkový ukazovateľ ,,Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent“ dosiahol hodnotu 2, hodnota merateľného ukazovateľa dopadu „Zníženie prevádzkových nákladov“ je v zmluve o poskytnutí NFP  stanovená vo výška 73 340 EUR. 

Prijímateľ: VÝŤAHY ZEVA, spol. s r.o.
Názov projektu: Implementácia systému manažérstva kvality vo firme VÝŤAHY ZEVA, spol.       s r.o.
Kód ITMS: 22320120154
Spoločnosť VÝŤAHY ZEVA, spol. s r.o. je spoločnosť s viacročnou tradíciou, stálou dynamikou rastu   a kolektívom skúsených zamestnancov, ktorým ide o rýchlu a bezpečnú výťahovú prepravu majetku    a osôb. Zaoberá sa výrobou rozvádzačov pre nové výťahy, výrobou náhrad rozvádzačov pre staršie typy výťahov, výrobou ovládacích, signalizačných prvkov výťahov a ďalších komponentov elektroinštalácie k výťahom a výrobou a dodávkou kompletných výťahov. Svoje výrobky firma VÝŤAHY ZEVA, spol. s r.o. dodáva klientom na celom území Slovenska aj Čiech. Ku konkurencii      na slovenskom trhu výťahov patria dcérske spoločnosti nadnárodných výťahárskych firiem. Manažment spoločnosti prijal strategické rozhodnutie vybudovať systém manažérstva kvality, ktorý bude aplikovaný na všetky procesy firmy, čím chcel zabezpečiť také organizačné a technické podmienky, aby ich výsledkom bola vysoká kvalita výrobkov a tým aj zabezpečená spokojnosť zákazníkov. Spoločnosť je vďaka výsledkom realizácie aktivít projektu schopná vytvárať predpoklady pre budovanie dobrého mena firmy. Firma má vďaka projektu zadefinované všetky postupy a procesy, čím sa stala spoľahlivejšou nie len pre svojich zákazníkov, ale i pre svojich dodávateľov.
Zavedením a certifikáciou systému ISO 9001 sa dosiahol nasledovný stav:
• sprehľadnená výrobná a administratívna prevádzka; 
• zabezpečená kontrola a efektívnosť procesov;
• znížená nákladovosť zadefinovaním právomocí a zodpovedností;
• stúpne konkurencieschopnosť VÝŤAHY ZEVA spol. s r.o. doma i v zahraničí;
• vyšší odbyt a z toho vyplývajúce zdroje na zvýšenie výroby a zamestnanosti.
Projekt bol ukončený v júli 2014.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Výsledkový ukazovateľ ,,Počet iných foriem ochrany duševného vlastníctva ako patent“ dosiahol hodnotu 1, hodnota merateľného ukazovateľa dopadu „Zníženie prevádzkových nákladov“ je v zmluve o poskytnutí NFP stanovená vo výška 1 495 350 EUR. 

Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

Na základe súhrnných údajov za 8 ukončených výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.2 bolo odporučených na schválenie 135 ŽoNFP vo finančnom objeme 17,84 mil. EUR (zdroj ERDF a ŠR). Zazmluvnených bolo 132 projektov vo výške 14,71 mil. EUR (zdroj ERDF a ŠR) 

Skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. V súlade so stratégiou OPBK v oblasti elektronizácie samosprávy a rozvoja elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni, RO OPBK zabezpečil vypracovanie 3 Štúdii uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti Operačného programu Bratislavský kraj Elektronizácia samosprávy na miestnej                       a regionálnej úrovni,  a to: 
1. Elektronizácia služieb hlavného mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí, 
2. Elektronizácia služieb VÚC,
3. Elektronizácia služieb miest.

Výsledky štúdií uskutočniteľnosti potvrdili opodstatnenosť investícii do elektronizácie regionálnej a miestnej samosprávy. Všetky tri štúdie uskutočniteľnosti obsahujú dôkladnú analýzu súčasného stavu na jednotlivých úrovniach samosprávy, vyhodnotenie analýzy, návrhy na zmeny, návrh cieľového stavu, finančnú analýzu potrieb na elektronizáciu samosprávy, návrh riadenia projektov, vyhodnotenie rizík spojených s realizáciou projektov elektronizácie verejnej správy. RO OPBK zapracoval výsledky štúdií uskutočniteľnosti do dokumentov potrebných pre vyhlásenie výzvy           na predkladanie ŽoNFP a dňa 14.2.2011 vyhlásil priebežnú výzvu na predkladanie ŽoNFP s dátumom ukončenia 30.6.2011. Výzva bola zrušená dňa 19.12.2011. (Bližší popis viď. Kapitola 2011 Kód výzvy OPBK/2011/2.2/07.) Následne na to bola v januári 2012 vyhlásená výzva č. OPBK/2012/2.2/09 v ktorej bolo prijatých 5 ŽoNFP. Dňa 21.11.2012 výberová komisia na svojom 1. zasadnutí k tejto výzve odporučila vybrať 5 ŽoNFP vo výške COV 9 918 376,08 EUR. K 31.12.2014 boli všetky projekty v rámci výzvy v realizácii.

Skupina aktivít 2.2.2 Podpora dostupnosti širokopásmového internetu bola na základe revízie OPBK vylúčená z oblastí podpory.

V súlade so zámerom zvyšovania efektivity fungovania verejnej správy a poskytovania kvalitných služieb pre užívateľov RO OPBK predpokladal v centrách spádových oblastí vybudovať integrované obslužné miesta, v ktorých budú sprístupňované elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom mieste. Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest úzko súvisí s elektronizáciou samosprávy a rozvojom elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Vzhľadom                na to RO OPBK pokladal za dôležité vyhlásiť najprv výzvu na elektronizáciu samosprávy a rozvoja elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. Keďže aktivity OPBK v oblasti informatizácie spoločnosti sú úzko previazané s aktivitami operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Dňa 5.12.2012 sa na pôde MF SR uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov RO OPBK a SORO     pre OPIS, týkajúce sa problematiky projektov Integrovaných obslužných miest (ďalej aj „OPIS“) v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Bratislavský kraj a možného spôsobu ich efektívnej implementácie na základe komplementarity medzi OPBK a OPIS. V nadväznosti na uvedené stretnutie došlo na úrovni štátnych tajomníkov MPRV SR a MF SR k dohode, aby možnosti vzájomnej spolupráce prebehli na pracovnej úrovni v réžii dotknutých odborov a sekcií oboch ministerstiev.       Na nasledujúcom pracovnom stretnutí dňa 8.2.2013 sa obe strany snažili podrobnejšie prerokovať postupnosť ďalších nevyhnutných krokov súvisiacich s možnou spoluprácou. MF SR deklarovalo záujem najmä o financovanie časti informačného systému IOM, pričom implementáciu ich zriaďovania by vzhľadom na svoje obmedzené kapacity ponechalo výhradne na RO OPBK bez prisľúbenej personálnej pomoci. Zároveň bolo na stretnutí spomenutá skutočnosť, že aj v rámci samotného OPIS dôjde k vybudovanie minimálne 11 IOM na území Bratislavského kraja s predpokladom zriadenia        aj ďalších IOM na výhradne komerčnej báze (napr. Slovenskou poštou). Z uvedeného vyplýva,         že na území Bratislavského kraja dôjde k vybudovaniu IOM aj bez zapojenia OPBK do tohto procesu. Zároveň RO OPBK na základe získaných informácií predpokladá výrazne malý záujem najmä           zo strany obcí a miest Bratislavského kraja o zriadenie IOM, nakoľko náklady na ich prevádzku vrátane nákladov na mzdy obsluhujúcich zamestnancov nie sú v rámci OPBK oprávnenými výdavkami. Tieto náklady by tak boli znášané výhradne na ťarchu zapojených subjektov. Vzhľadom   na uvedené skutočnosti a neefektívnosť vynaložených prostriedkov RO OPBK po dohode s MF SR     sa rozhodol nerealizovať pôvodne navrhovanú spoluprácu . RO OPBK vyčlenené finančné prostriedky využil v rámci výzvy OPBK/2013/2.2/11 pre opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti (súkromný sektor).

Skupina aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP. 
Za účelom zatraktívnenia 11. výzvy na opatrenie 2.2 pre žiadateľov, RO OPBK rozšíril schému de minimis DM-13/2008 (ďalej aj „Schéma“) Dodatkom č. 5 o prijímateľov pomoci okrem výrobných MSP - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v oblasti výroby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 písm. a) a b) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, registrované na území SR, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených projektov v zmysle Schémy, aj fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v sektore služieb pri dodržaní ostatných podmienok uvedených v bode 5 Schémy. V rámci uvedenej výzvy až 71,95 % žiadateľov deklarovalo hospodársku činnosť „Iné nešpecifikované služby“ 

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2014 v rámci opatrenia 2.2:

Prijímateľ: SCHAFY, spol. s r. o.
Názov projektu: Zavedenie moderných IKT v spoločnosti SCHAFY, spol. s r. o.
Kód projektu: 22320220110
Firma vznikla v roku 1991. Podniká v oblasti strojárskej výroby v Malackách. Vyrába prepravné kontajnerové systémy a ich drevené interiéry. Ich odberateľmi sú hlavne stavebné a výrobné firmy. Orientuje sa na domáce aj zahraničné trhy (Švajčiarsko, Maďarsko, Nemecko, Bielorusko,..). Stav IKT vo firme bol nevyhovujúci. Počítače a tlačiareň boli zastarané, chýbal nepretržitý zdroj napájania         a citeľná bola aj absencia moderného grafického softvéru. Projekt bol zameraný na nákup moderných IKT. Užívateľmi výsledkov projektu sú najmä zákazníci a zamestnanci. Vďaka kvalitnejším grafickým návrhom získajú zákazníci kvalitnejšie a presnejšie výrobky. Zamestnancom sa zlepšili pracovné podmienky, efektívnejší a modernejší výrobný proces povedie k rastu produktivity práce.
Projekt bol zameraný na nákup moderných IKT technológií, ktoré zefektívnia a skvalitnia jednotlivé procesy. Firma zakúpila CAD softvérovú aplikáciu na kreslenie technických výkresov a vizualizácie, ktorá umožní vyrábať kvalitnejšie kontajnerové systémy. CAD softvérová aplikácia, ako aj ďalšie softvérové aplikácie, ktoré firma využíva pri riešení dodávateľsko-odberateľských vzťahov                   a ekonomicko-administratívnych činnostiach  si vyžiadali nákup novej počítačovej zostavy                    a 3 notebookov, keďže počítače vo firme nespĺňali vyššie hardvérové  požiadavky moderných softvérových aplikácií.  Súčasťou projektu bol aj nákup farebného laserového kopírovacieho stroja, ktorý umožní kvalitnú tlač a prezentáciu výkresov vytvorených v CAD softvérovej aplikácii. Vzhľadom na vyskytujúce sa výpadky elektrickej energie bol zakúpený aj zdroj nepretržitého napájania pre PC, ktorý zabezpečuje bezpečnosť a stabilitu dát. 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu bol naplnený výsledkový merateľný ukazovateľ „Počet zavedených elektronických služieb“ v počte 1, „Počet zavedených elekltronických služieb dostupných online“ v počte 1 a „Počet nových a / alebo technicky zhodnotených zariadení“ v počte 7. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Počet zamestnancov MSP využívajúcich IKT„ v počte 2 a „Zmena tržieb“ vo výške 300 000EUR. 

Prijímateľ: Cassis consult, s.r.o.
Názov projektu: Inovovanie IKT a webového portálu, implementácia obchodného systému         v spoločnosti Cassis consult, s.r.o.
Kód projektu: 22320220096
Spoločnosť Cassis consult poskytuje konzultačné služby pri získavaní finančnej pomoci z fondov EÚ a iných zdrojov, služby manažovanie procesu VO pre klientov. 
Pôvodná sieť bola pripojená cez aDSL router, cez ktorý boli bezdrôtovo pripojené jednotlivé počítače. Sieť bola nedostatočne chránená pred únikom informácii. Z dôvodu charakteru práce spoločnosti        s citlivými údajmi klientov bolo potrebné pôvodnú sieť zabezpečiť cez pevné káblové pripojenie           a zároveň zmodernizovať vnútropodnikový obchodný systém. Spoločnosť neevidovala obchodné prípady, nemala zavedený systém riadenia vzťahov so zákazníkmi. Podoba webu spoločnosti bola neaktuálna z hľadiska dizajnu, nekorešpondovala s potrebami spoločnosti na modernú stránku. Realizáciou projektu vznikla kvalitná zabezpečená interná sieť, ktorá okrem spojenia s internetom zabezpečuje spojenie so sieťovými zariadeniami navzájom. Zvýšila sa jej stabilita prostredníctvom záložného zdroja a výkon cez výkonné rozvody 
a modernizované sieťové zariadenia. 
V rámci projektu bolo zakúpené výkonné počítačové vybavenie, nové multifunkčné zariadenie                 a projektor pre prezentáciu pripravených projektov a výsledkov činností, či prípadov.
Novým systémom riadenia vzťahov s klientami sa zefektívnila práca zamestnancov, sprehľadnili sa úlohy v rámci firmy, zaviedla sa databáza existujúcich klientov a umožnila sa evidencia jednotlivých obchodných prípadov a podrobné sledovanie jednotlivých projektov.
Realizáciou projektu bola zmodernizovaná web stránka spoločnosti www.cassis.sk, kde okrem redizajnu boli doplnené nové prvky slúžiace na získanie spätnej väzby od klientov ako aj prvky          na získanie potenciálnych klientov. Projekt bol ukončený v decembri 2014.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov: 
Implementáciou projektu bol naplnený výsledkový merateľný ukazovateľ „Počet zavedených elektronických služieb“ v počte 11, „Počet zavedených elekltronických služieb dostupných online“ v počte 11, „Počet nových a / alebo technicky zhodnotených zariadení“ v počte 13 a „Počet zroadených prípojok do LAN“ v počte 5. Rok po ukončení projektu je naplánované dosiahnutie dopadového merateľného ukazovateľa „Počet zamestnancov MSP využívajúcich IKT„ v počte 6 a „Zmena tržieb“ vo výške 35 000EUR. 

Analýza na základe merateľných ukazovateľov prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika

Popis dosiahnutých hodnôt jednotlivých merateľných ukazovateľov na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je popísaný prostredníctvom komentárov v tabuľke č. 100.

K 31.12.2014 sú merateľné ukazovatele, ktoré:
a) dosiahli svoje ciele;
· Počet podporených projektov zameraných na zavádzanie inovácií a technologických transferov v MSP (dosiahnutá hodnota je  156 z cieľovej hodnoty 131 pre rok 2015). Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci opatrenia 2.1 a 4 projekty MSP podporené prostredníctvom iniciatívy JEREMIE. Vzhľadom na to, že alokácia na opatrenie 2.1 je naplnená, RO OPBK neočakáva nárast dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.
· Počet podporených začínajúcich MSP – „start-ups“ (dosiahnutá hodnota 11 z cieľovej hodnoty 10 pre rok 2015). RO OPBK neočakáva nárast dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.
· Počet vytvorených pracovných miest MSP M/Ž (dosiahnutá hodnota 144,5/59 z cieľovej hodnoty 110/110 pre rok 2015). Ukazovateľ uvádza dosiahnutú hodnotu ukončených projektov. RO OPBK predpokladá v roku 2015 nárast počtu ukončených projektov s predmetným merateľným ukazovateľom, t.j. nárast dosiahnutej hodnoty.
· Počet podporených projektov zameraných na zvýšenie informatizácie spoločnosti (dosiahnutá hodnota 132 z cieľovej hodnoty 80 pre rok 2015). Dopyt zo strany žiadateľov bol vyšší ako pôvodný predpoklad na začiatku programového obdobia. V roku 2013 prebiehala výzva na zostatkovú alokáciu na opatrenie 2.2. Vzhľadom na neúčelnosť a neefektívnosť vyhlasovania ďalšej výzvy na ďalšiu zostatkovú alokáciu v roku 2013, RO OPBK ešte pred aplikáciou výberových kritérií v rámci výzvy navýšil indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu. V roku 2014 boli v súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK uvoľnené dodatočné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré boli zaradené v zásobníku projektov pre ŽoNFP v rámci výzvy. Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci opatrenia 2.2. Vzhľadom na to, že alokácia na opatrenie 2.2 je naplnená, RO OPBK neočakáva nárast dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.
· Počet zavedených elektronických služieb dostupných online (dosiahnutá hodnota 119 z cieľovej hodnoty 24 pre rok 2015). V roku 2011 bolo vydané Usmernenie RO OPBK č. 3/2011 k horizontálnym prioritám, v rámci ktorého bolo žiadateľom odporúčané na vykazovanie cieľov projektu k HP TUR prostredníctvom uvedeného ukazovateľa, a to z dôvodu, že v rámci skupiny aktivít 2.2.3 nebol v tom čase relevantný merateľný ukazovateľ k HP TUR. V roku 2012 prebiehala výzva zameraná na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni. V roku 2013 prebiehala výzva na zostatkovú alokáciu na opatrenie 2.2. Vzhľadom na neúčelnosť a neefektívnosť vyhlasovania ďalšej výzvy na ďalšiu zostatkovú alokáciu v roku 2013, RO OPBK ešte pred aplikáciou výberových kritérií v rámci výzvy navýšil indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na výzvu. V roku 2014 boli v súlade so schváleným finančným plánom OPBK a podmienkami OPBK uvoľnené dodatočné finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré boli zaradené v zásobníku projektov pre ŽoNFP v rámci výzvy. RO OPBK predpokladá v roku 2015 nárast počtu ukončených projektov s predmetným merateľným ukazovateľom, t.j. nárast dosiahnutej hodnoty z celkových zazmluvnených hodnôt merateľného ukazovateľa.
· Počet projektov priamej investičnej podpory pre MSP (dosiahnutá hodnota  283 z cieľovej hodnoty 195 pre rok 2015). Dopyt zo strany žiadateľov bol vyšší ako pôvodný predpoklad na začiatku programového obdobia. Ukazovateľ predstavuje počet zazmluvnených projektov v rámci opatrenia 2.1 a v rámci opatrenia 2.2 skupiny aktivít 2.2.3. V roku 2013 prebiehala výzva na zostatkovú alokáciu na opatrenie 2.2 a v roku 2014 prebiehala výzva na zostatkovú alokáciu na opatrenie 2.1. Vzhľadom na neúčelnosť a neefektívnosť vyhlasovania ďalších výziev na ďalšie zostatkové alokácie, RO OPBK ešte pred aplikáciou výberových kritérií v rámci výziev navýšil indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na jednotlivé výzvy. Vzhľadom na to, že alokácie na opatrenie 2.1 aj skupiny aktivít 2.2.3 sú naplnené, RO OPBK neočakáva nárast dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.
· Vyvolané investície v podnikoch (v mil. EUR) (dosiahnutá hodnota 3,11 z cieľovej hodnoty 1,661 pre rok 2015). Dopyt zo strany žiadateľov bol vyšší ako pôvodný predpoklad na začiatku programového obdobia. RO OPBK predpokladá v roku 2015 nárast počtu ukončených projektov, t.j. nárast dosiahnutej hodnoty v rámci objemu  súkromných zdrojov v schválených žiadostiach o platbu pri projektoch realizovaných v podnikoch.
· Počet projektov súvisiacich s obnoviteľnými zdrojmi energie (dosiahnutá hodnota 3 z cieľovej hodnoty 3 pre rok 2015). Údaj uvádza hodnotu za zazmluvnené projekty, z ktorých všetky boli ukončené. Daný ukazovateľ napĺňa svojím zameraním celkovo 11 projektov, ktoré si MU Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom nestanovili ako relevantný v Zmluve o NFP (spoločnosti TermoPa s.r.o., Štefan Sticza DREVOVÝROBA, Denis Švasta B&D INTEGRAL, Kobera Alexander, DAMONAX, s.r.o., Lórant Matus MAGÁZ, TERMMING a.s. a Juraj Chmela  - AKTIV, Marián Sasko – FI-SA, de ADDA, s.r.o., Stanislav a syn). Vzhľadom na to, že alokácia na opatrenie 2.1 je naplnená, RO OPBK neočakáva nárast dosiahnutej hodnoty ukazovateľa v roku 2015.
b) nedosiahli svoje ciele, ale majú dobrý potenciál na základe zmluvných hodnôt;
· V rámci PO 2 Vedomostná ekonomika nie sú vykazované žiadne merateľné ukazovatele, ktoré by nedosiahli svoje ciele, ale napriek tomu by mohli mať dobrý potenciál na základe možných zazmluvnených hodnôt.
c) nedosiahli cieľ a nemajú žiaden potenciál pre zlepšenie.
· Počet projektov spolupráce podnikov a výskumnch inštitúcií (dosiahnutá hodnota 2 z cieľovej hodnoty 3 pre rok 2015). Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. Dopyt zo strany žiadateľov bol nízky. Napriek snahe RO OPBK o zatraktívnenie intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci, nebol z ich strany záujem o aktivity výskumu a vývoja. Z uvedeného dôvodu v roku 2015 nebude dosiahnutá cieľová hodnota predmetného merateľného ukazovateľa.
· Počet inovovaných produktov zavedených na trh (dosiahnutá hodnota 4 z cieľovej hodnoty 40 pre rok 2015). Dosiahnutý výsledok uvádza počet podporených projektov MSP prostredníctvom iniciatívy JEREMIE, v rámci ktorej boli zavedené na trh inovatívne produkty. V rámci projektov podporených prostredníctvom NFP prijímatelia nevyužili možnosť zvoliť si uvedený nepovinný merateľný ukazovateľ. Vzhľadom na to sa nedá určiť, či inovovaný výrobný postup prispel k vzniku nového produktu. Z uvedeného dôvodu v roku 2015 nebude dosiahnutá cieľová hodnota predmetného merateľného ukazovateľa. Avšak v rámci OPBK bola dosiahnutá hodnota 140 inovovaných výrobných postupov/technológií zavedených do prevádzky ako výsledok realizácie projektov na základe ukončených projektov.
· Počet projektov výskumu a vývoja (dosiahnutá hodnota 2 z cieľovej hodnoty 5 pre rok 2015). Dosiahnutý výsledok uvádza počet zazmluvnených projektov. Dopyt zo strany žiadateľov bol nízky. Napriek snahe RO OPBK o zatraktívnenie intervencií do oblasti priemyselného výskumu, experimentálneho vývoja a transferu technológií v oblasti ochrany životného prostredia pre potenciálnych prijímateľov štátnej pomoci, nebol z ich strany záujem o aktivity výskumu a vývoja. Z uvedeného dôvodu v roku 2015 nebude dosiahnutá cieľová hodnota predmetného merateľného ukazovateľa.
· Počet podaných patentových prihlášok na Európsky patentový úrad (dosiahnutá hodnota 1 z cieľovej hodnoty 22 pre rok 2015). Dopyt zo strany žiadateľov bol nízky. Dosiahnutý výsledok uvádza hodnotu ukončených projektov. K 31.12.2014 bolo z celkového počtu 24 projektov ukončených 23 projektov  a 1 projekt bol v realizácii. Z uvedených projektov iba jeden projekt deklaruje príspevok k tomuto ukazovateľu. Z uvedeného dôvodu v roku 2015 nebude dosiahnutá cieľová hodnota predmetného merateľného ukazovateľa.
· Nárast počtu obyvateľov s prístupom k Integrovaným obslužným miestam na celkovom počte obyvateľov (dosiahnutá hodnota 0 z cieľovej hodnoty 200 000 pre rok 2015). Na základe rokovaní s MF SR sa projekty IOM v rámci OPBK nebudú realizovať. Pozri podkapitolu 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie, časť Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika, časť Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. Z uvedeného dôvodu v roku 2015 nebude dosiahnutá cieľová hodnota predmetného merateľného ukazovateľa.
· Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom (dosiahnutá hodnota 0,546 z cieľovej hodnoty 0,650 pre rok 2015). Nárast dosiahnutej hodnoty merateľného ukazovateľa v roku 2015 sa nepredpokladá z dôvodu, že s uvedeným merateľným ukazovateľom boli zazmluvnené 3 projekty, ktoré boli riadne ukončené. Ďalších 8 projektov je zameraných na obnoviteľné zdroje energie, avšak príslušný ukazovateľ nemajú stanovený ako relevantný v Zmluve o NFP, preto pri týchto projektoch nie sú údaje o zvýšenom inštalovanom výkone zariadenia zodpovedajúcemu obnoviteľným zdrojom v mernej jednotke MW k dispozícii.
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· 
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· 
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[bookmark: _Toc389128451]4 HORIZONTÁLNE PRIORITY

NSRR definuje horizontálne priority, ktoré komplementárnym spôsobom vplývajú na ciele NSRR.RO OPBK zabezpečuje podporu projektov, ktoré okrem splnenia štandardných hodnotiacich a výberových kritérií OP významným spôsobom prispievajú k naplneniu horizontálnych priorít prostredníctvom hodnotiacich kritérií zameraných na horizontálne priority. Dopad implementácie programu na ciele horizontálnych priorít sa posudzuje na úrovni projektov v priebehu ich realizácie a po ich ukončení prostredníctvom monitorovacieho a hodnotiaceho procesu, ako aj na úrovni programu, ktorý bude posudzovaný ako celok. 





[bookmark: _Toc389128452]4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

OPBK čiastkovo napĺňa hlavný cieľ HP IS prostredníctvom svojho cieľa na úrovni opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti „Podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti IKT“.

Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni NSRR

Tabuľka č. 156: Plnenie fyzických ukazovateľov k 31.12.2014
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť 
(počet)
výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	22
	59
	59
	83
	132
	N/A
	132
	Údaj predstavuje zazmluvnené projekty.
Z tohto počtu je 79 riadne ukončených.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k horizontálnej priorite Informačná spoločnosť
(mil. EUR
zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	
0,032

	1,06
	3,09
	3,07
	12,16
	12,81
	N/A
	12,81
	

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK


Tabuľka č. 157: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2014
	Územie
NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom
k HP IS
	Výška
zazmluvnených prostriedkov
v € s príspevkom
k HP IS (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8**
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	409
	85 870 695,27
	132
	12 809 639,42
	14,92

	Trnavský
	
	
	
	
	

	Trenčiansky
	
	
	
	
	

	Nitriansky
	
	
	
	
	

	Žilinský
	
	
	
	
	

	Banskobystrický
	
	
	
	
	

	Prešovský
	
	
	
	
	

	Košický
	
	
	
	
	

	Projekty nezaradené 
do NUTS III 
	
	
	
	
	

	Spolu
	409
	85 870 695,27
	132
	12 809 639,42
	14,92


Zdroj: RO OPBK
Poznámka: údaje v tabuľke sú uvedené bez projektov technickej pomoci vrátane JEREMIE a JESSICA




Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OPBK v zmysle Systému koordinácie implementácie HP IS

Tabuľka č. 158: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika 
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

	Počet zavedených elektronických služieb dostupných online
(počet)
výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	67
	119
	N/A
	119
	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 548.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zriadených prípojok do WAN (internet)
(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	19
	19
	N/A
	19
	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 20.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zriadených prípojok do LAN (intranet)
(počet)
výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	90
	268
	288
	646
	730
	913
	N/A
	913
	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 1 090.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	650
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet zavedených elektronických služieb
(počet)
výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	37
	61
	140
	203
	264
	N/A
	264
	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 377. Dosiahnutá hodnota (zahrňa ukončené projekty a projekty v realizácií) je 264. Dosiahnutá hodnota za ukončené projekty je 255.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	150
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet obyvateľov s prístupom k IOM
(počet)
dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	0
	N/A
	0
	-

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	200 000
	200 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet  zamestnancov MSP využívajúcich IKT
(počet)
dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	65
	75
	136
	598
	814
	1 103
	N/A
	1 103
	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 1 949

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	600
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK

Príspevok OPBK k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS
Relevancia PO 2 Vedomostná ekonomika k cieľom HP IS – špecifickým a čiastkovým je nasledovná:
Efektívna elektronizácia verejnej správy
· zvýšiť spokojnosť občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou,
· zaviesť elektronizáciu procesov verejnej správy,
· zefektívniť a zvýšiť výkonnosť verejnej správy,
· zvýšiť kompetentnosť verejnej správy.
Široká dostupnosť internetu
· modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software),
· podporovať prístup verejne prístupných miest k internetu.

Cieľom PO 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k IKT najmä v oblasti MSP. Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti je podpora rozvoja vedomostnej ekonomiky intervenciami do produktov v oblasti IKT.
Projekty realizované v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, sú zamerané na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb poskytovaných regionálnou a miestnou samosprávou so zameraním na koncového užívateľa. Taktiež cieľom podpory je zavádzanie moderných informačných systémov v MSP, podpora reštrukturalizácie, modernizácie a ozdravenie výrobného sektora, čo umožňuje vyššiu konkurencieschopnosť spoločností (napr. projekty „Budovanie informačného systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií“, „Komplexný informačný systém“, Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, nákup a implementácie IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti“, Zlepšenie prístupu firmy na trh s využitím potenciálu IKT, „Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému“, „Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti“).  

K 31.12.2014 OPBK v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti podporil 132 projektov informatizácie spoločnosti (79 riadne ukončených). 264 zavedených elektronických služieb (vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, informačné systémy na podporu modelovania výrobných procesov a automatizáciu výrobných, resp. technologických procesov, ako aj informačné systémy na evidenciu vyrobeného tovaru) pozitívne vplýva na udržateľnosť hospodárskeho rastu a zvýšenie konkurencieschopnosti MSP. 1103 zamestnancov využívajúcich IKT a nové technické zariadenia prispievajú k vyššej účinnosti podnikových činností a ich využívaním sa zvyšuje informačná gramotnosť zamestnancov firiem a podporuje elektronizácia komunikácie vo vnútri MSP i navonok. Intervencie OPBK smerovali aj do budovania lokálnych vnútropodnikových sietí (913 zriadených prípojok LAN), obstarania nevyhnutných zariadení hardware a software pre ich vybudovanie, ako aj na udržiavanie web stránok a budovanie elektronických informačných a rezervačných systémov.

Nepriamym príspevkom k HP IS je aj objem finančných prostriedkov vynaložených na IKT v rámci PO 2 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov (modernizácia technického zabezpečenia IKT).


Tabuľka č. 159: Objem výdavkov na obstaranie IKT (EU zdroje) 
	Skupina výdavkov (IKT) 2014
	Zazmluvnená suma (EUR)
	Čerpaná suma (EUR)

	633002 Materiál Výpočtová technika
	536 923,40
	300 923,26

	633003 Materiál Telekomunikačná technika
	2 807,18
	0,00

	633013 Materiál Softvér
	252 327,13
	193 694,85

	633
	792 057,71
	494 618,11

	711003  Nákup softvéru
	7 419 708,00
	1 740 653,81

	711
	7 419 708,00
	1 740 653,81

	713002  Nákup výpočtovej techniky
	2 689 469,59
	1 209 998,17

	713003  Nákup telekomunikačnej techniky
	148 649,55
	130 696,75

	713006  Nákup telekomunikačnej infraštruktúry
	66 922,01
	12 600,00

	713
	2 905 041,15
	1 353 294,92

	Celkom
	11 116 806,86
	3 588 566,84


Zdroj: koordinátor HP IS,  2014

[bookmark: _Toc327364706][bookmark: _Toc330901261]Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie
Počas implementácie OPBK sa v roku 2014 nevyskytli problémy spojené s implementáciou HP IS, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné.
[bookmark: _Toc330901262]Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov
Nakoľko došlo k zmene metodiky vykazovania ukazovateľov pre EFRR (merané hodnoty ukazovateľov za ukončené projekty), niektoré ukazovatele vykazujú mierny nárast voči predchádzajúcemu obdobiu.
Tabuľka č. 160: Dosiahnutý výsledok plnenia ukazovateľov
	P.č.
	Názov ukazovateľa
	Typ ukazovateľa
	Merná jednotka
	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2014
	
Cieľová hodnota

	Hodnota ukazovateľa 
k 31.12.2014
za ukončené projekty

	
	
	
	
	
	SR 2015
	

	1.
	Počet zriadených prípojok do LAN (internet a intranet)
	výsledok
	počet
	1090
	650
	913

	2.
	Počet zriadených prípojok do WAN (internet) 
	výsledok
	počet
	20
	20
	19

	3.
	Počet zavedených elektronických služieb
	výsledok
	počet
	377
	150
	255

	4.
	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
	výsledok
	počet
	548
	24
	 110

	5.
	Počet  zamestnancov MSP využívajúcich IKT
	dopad
	počet
	           1 949
	600
	1 103


Zdroj: : RO OPBK, 2014

Hodnota ukazovateľa „Počet zriadených prípojok do LAN“ je za ukončené projekty 913, čo predstavuje 83,76% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 140,46% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Hodnota ukazovateľa „Počet zriadených prípojok do WAN“ je 19, čo predstavuje 100% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 95% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ „Počet zavedených elektronických služieb“ dosiahol hodnotu 255, čo je 67,64% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 170% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ „Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line“ dosiahol hodnotu  110 za ukončené projekty, čo predstavuje  20,07% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a  458,33% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. Ukazovateľ „Počet zamestnancov MSP využívajúcich IKT“ dosiahol hodnotu 1 103, čo je 56,59% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 183,83% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi.


[bookmark: _Toc389128453]4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Plnenie fyzických ukazovateľov k 31. 12. 2014

Na úrovni NSRR nie sú žiadne merateľné ukazovatele horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity pre Operačný program Bratislavský kraj. 


Tabuľka č. 161: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporou horizontálnej priority MRK podľa NUTS III k 31.12. 2014
	Územie
NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom
k HP MRK
	Výška
zazmluvnených prostriedkov
v EUR s príspevkom
k HP MRK (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	409*
	85 870 695,27
	0
	0
	0

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené 
do NUTS III 
	
	
	
	
	

	Spolu
	409*
	85 870 695,27
	0
	0
	0


Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 162: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou horizontálnej priority MRK podľa NUTS III k 31.12. 2014
	Územie
NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom
k HP MRK
	Výška
zazmluvnených prostriedkov
v EUR s príspevkom
k HP MRK (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	∑C=D v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	409*
	85 870 695,27
	38
	12 288 244,40
	14,3

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené 
do NUTS III 
	
	
	
	
	

	Spolu
	409*
	85 870 695,27
	38
	12 288 244,40
	14,3


Zdroj: RO OPBK
*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty a projekty technickej pomoci. 
.

Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP MRK sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP MRK. Jedná sa o ukazovatele: 

· Počet regenerovaných sídiel
· Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest


Tabuľka č. 163: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra k 31.12.2013
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet regenerovaných sídiel (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	5
	6
	6
	6
	12
	N/A
	12
	 Na úrovni OPBK je dosiahnutá hodnota tohto indikátora 45 (počet regenerovaných sidiel s ukončenými projektmi).12 ukončených projektov v rámci tohto indikátora však deklarovalo príspevok k HP MRK. Cieľová hodnota 50 je stanovená pre celý OP, samostatná cieľová hodnota pre HP MRK určená nebola.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	38
	N/A
	38
	Na úrovni OPBK je dosiahnutá hodnota tohto indikátora 97 (počet zazmluvnených projektov). 38 projektov v rámci tohto indikátora deklarovalo príspevok k HP MRK. Cieľová hodnota 72 je stanovená pre celý OP, samostatná cieľová hodnota pre HP MRK určená nebola.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	72
	72
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: OPBK



Popis príspevku OPBK k napĺňaniu cieľov HP MRK 

Znevýhodnené postavenie marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) sa v Bratislavskom kraji neprejavuje v takej miere, ako je to v ostatných častiach Slovenskej republiky. V prioritných osiach OPBK sa nešpecifikujú aktivity špeciálne pre rómsku komunitu vzhľadom na nízky podiel obyvateľstva rómskej minority v Bratislavskom kraji. Z uvedeného dôvodu sa v OPBK uplatňuje individuálny dopytovo orientovaný prístup, ktorý dopĺňa komplexný prístup. Hodnotiace kritériá HP MRK sa uplatnia v prípade, ak sa na území realizácie projektu bude nachádzať MRK a realizácia projektu bude mať pozitívny vplyv na skvalitnenie jej života. Predovšetkým intervencie v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK sú zamerané na zlepšenie kvality života všetkých obyvateľov Bratislavského kraja, realizáciou aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel sa významne prispeje k zlepšeniu občianskej infraštruktúry aj v menej rozvinutých častiach Bratislavy a tým sa nepriamo prispeje aj k zlepšeniu životnej úrovne a sociálneho postavenia rómskych komunít. 

K 31.12.2014 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 124 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP MRK nepriamo prispieva 38 projektov v objeme 12 288 244,40 EUR z ERDF:


Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2014 nasledovný:

· Stav projektov v rámci opatrenia 1.1:

Počet zazmluvnených projektov predstavuje 110 v objeme 40 741 925,07 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 38 projektov v objeme 12 288 244,40 EUR z ERDF.
· 52 projektov v realizácii v objeme 21 201 077,03 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 25 projektov v objeme 8 480 759,53 EUR z ERDF
· 58 ukončených projektov v objeme 19 345 524,38 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 13 projektov v objeme čerpaných prostriedkov 3 807 484,87 EUR z ERDF.


· Stav projektov v rámci opatrenia 1.2:
Počet zazmluvnených projektov predstavuje 14 v objeme 10 220 094,70 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k MRK 0 projektov.
· 8 projektov v realizácii v objeme 5 300 308,78 EUR z ERDF,
· 6 projektov ukončených v objeme 4 879 555,32  EUR z ERDF


Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2014 neboli zaznamenané problémy s implementáciou HP MRK.
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Tabuľka č. 164: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni OPBK k 31.12.2014 podľa NSRR
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	9
	41
	57
	53
	88
	143
	N/A
	143
	


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí 
(zdroje EÚ-EUR)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1 559 966,96
	10 283 028,30
	12 468 556,40
	11 580 710,61
	26 691 009,17
	38 530 965,83
	N/A
	38 530 965,83
	

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	  0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	8
	12
	44
	91
	149,50
	N/A
	149,50
	Za ukončené projekty je dosiahnutá hodnota 124,5 bez ohľadu na deklarovanie relevancie. Za projekty podporené v rámci iniciatívy Jeremie je dosiahnutá hodnota 25.  S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 24.
Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 27/2015.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	 128
	 128
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami 
(počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	1
	1
	7
	25
	45
	61
	N/A
	61
	Za ukončené projekty je dosiahnutá hodnota 59 bez ohľadu na deklarovanie relevancie. Za projekty podporené v rámci iniciatívy Jeremie je dosiahnutá hodnota 2. S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 18.
Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 27/2015.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	 128
	 128
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie   (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	170
	78
	412
	429
	528,50
	N/A
	528,50
	Dosiahnutá hodnota bez ohľadu na deklarovanie relevancie je 528,50. Za ukončené projekty je dosiahnutá hodnota 466,5 bez ohľadu na deklarovanie relevancie. S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 508,50. 

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	



Zdroj: RO OPBK

Tabuľka č. 165: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na regionálnej úrovni (NUTS III) k 31.12.2014
	 Územie NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v €  (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP
	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	C
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	409*
	85 870 695,27
	143
	38 530 965,83
	44.87

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené do NUTS III
	
	
	
	
	

	Spolu
	409*
	85 870 695,27
	143
	38 530 965,83
	44,87


Zdroj: RO OPBK
* Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté  projekty technickej pomoci. V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty. V počte sú uvedené JERMIE JESSICA

Tabuľka č. 166: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK k 31.12.2014
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť miest
(počet) 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	10
	40
	43
	43
	64
	97
	N/A
	97
	Dosiahnutý výsledok 97 uvádza počet zazmluvnených projektov v rámci skupín aktivít 1.1.1 (čiastkové projekty v rámci ISRMO)  a 1.1.2 (samostatne dopytovo orientované projekty regenerácie sídiel). K 31.12.2014  bolo zazmluvnených 25 projektov zo skupiny aktivít 1.1.1, v rámci skupiny aktivít 1.1.2 bolo zazmluvnených 72 projektov. Z 97 zazmluvnených projektov bolo   41 v realizácii a  56 ukončených. Z uvedeného počtu zazmluvnených projektov bolo 51 projektov, ktorých prijímateľmi sú mestá/mestské časti (z toho 16 ukončených) a  45  projektov, pri ktorých prijímateľmi sú obce BSK (40 ukončených) a 1 s prijímateľom BSK v realizácii.


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	72*
	72*
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie  (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	2
	172
	78
	412
	429
	528,50
	N/A
	528,50
	Dosiahnutá hodnota bez ohľadu na deklarovanie relevancie je 528,50, v ramci ktorej je s relevanciou k HP RP  dosiahnutá hodnota 508,50.Za ukončené projekty je dosiahnutá hodnota 466,50 bez ohľadu na deklarovanie relevancie

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30
	30
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	



Zdroj: RO OPBK
*Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 24/2015


Tabuľka č. 167: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi 2 Vedomostná 
ekonomika OPBK k 31. 12. 2014
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	1
	8
	11
	11
	N/A
	11
	S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota 3. Hodnoty sú za ukončené projekty.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line (počet) 
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	67
	119
	N/A
	119
	Hodnota za ukončené projekty je 110.
S relevanciou k HP RP je dosiahnutá hodnota za ukončené projekty 29.

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	počet zavedených elektronických služieb (počet)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	17
	33
	140
	203
	264
	N/A
	264
	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 377. Dosiahnutá hodnota  (zahrňa ukončené projekty a projekty v realizácií)  je 264. Dosiahnutá  hodnota za ukončené projekty je 255


	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK



Tabuľka č. 168: Zazmluvnené projekty s príspevkom k horizontálnej priorite Rovnosť príležitostí na úrovni OPBK a prioritných osí k 31.12.2014
	Názov prioritnej osi
	Počet projektov celkovo
	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP
	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo v EUR (zdroje EÚ)
	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v EUR (zdroje EÚ)

	1.Infraštruktúra
	124
	86
	50 962 019,77
	29 333 567,76

	2.Vedomostná ekonomika
	285
	57
	34 908 675,50
	9 197 398,07

	Spolu
	 409*
	143
	85 870 695,27
	38 530 965,83


Zdroj: RO OPBK
* nezahŕňa projekty technickej pomoci

Relevancia prioritných osí OPBK k cieľom HP RP:

Globálnym cieľom HP RP definovanom v Systéme koordinácie implementácie horizontálnej priority Rovnosť príležitostí na roky 2007-2013 je rovnosť príležitostí pre všetkých (posilňovanie rovnakého prístupu všetkých do určitého sociálneho prostredia) a predchádzanie a eliminácia diskriminácie (na základe takých sociálnych kategórií, ako je pohlavie, rod, vek, rasa, etnikum, vierovyznanie alebo náboženstvo, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie).

Cieľom všeobecného princípu rovnosti príležitostí v rámci OPBK je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre každého jednotlivca bez ohľadu na jeho národnosť, pohlavie, rasový alebo etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. 

Všetky rámcové aktivity OPBK vytvárajú predpoklady pre rovnaké podmienky a zohľadňovanie špecifických potrieb pre pohlavia a menšiny.

Uplatňovanie rovnosti príležitostí ako jednej z horizontálnych priorít sa v OPBK sa zameriava na:
· dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania
· elimináciu a predchádzanie všetkým formám diskriminácie
· zabezpečenie rovnosti príležitostí  pre všetkých
· rodovú rovnosť
· zabezpečenie dostupnosti fyzického prostredia, dopravy a verejných služieb pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotne postihnuté osoby.

1) Prioritná os 1 Infraštruktúra

Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP:

Ciele 1.1.: 
· Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu. 
· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

Ciele 1.2.:
· Zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladenie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladenie pracovného a rodinného života). 
· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi. 

Ciele 2.2.:
· Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov. 
· Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám. 

Cieľom prioritnej osi 1 Infraštruktúra OPBK je zvýšenie atraktívnosti Bratislavského kraja zlepšením kvality a úrovne sídiel a kvality verejnej dopravy pri rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja.

K 31.12.2014 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 124 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP RP prispieva 86 projektov v objeme 29 333 567,76  EUR z ERDF.

Stav projektov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra bol k 31.12.2014 nasledovný:

Stav projektov v rámci opatrenia 1.1:

110 zazmluvnených projektov v objeme 40 741 925,07 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 86 projektov  v objeme  29 333 567,76 EUR z ERDF.
· 52 projektov v realizácii v objeme 21 201 077,03 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k  RP 46 projektov v objeme 16 405 828,00 EUR z ERDF
· 58 ukončených projektov v objeme  19 345 524,38 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 40 projektov v objeme 12 927 739,76 z ERDF

Stav projektov v rámci opatrenia 1.2:

14 zazmluvnených projektov v objeme 10 220 094,70 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF,

· 8 projektov v realizácii v objeme 5 300 308,78 EUR z ERDF, 
· 6 projektov ukončené v objeme 4 879 555,32 EUR z ERDF
Stav projektov v rámci prioritnej osi 1:

124 zazmluvnených projektov v objeme 50 962 019,77 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 86 projektov  v objeme 29 333 567,76 EUR z ERDF.
· 60 projektov v realizácii v objeme  26 501 385,81 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 46 projektov v objeme 16 405 828,00 EUR z ERDF 
· 64 ukončených projektov v objeme 24 225 079,70 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 40 projektov v objeme 12 927 739,76  EUR z ERDF. 

Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné (hodnota bez relevancie k HP/hodnota s relevanciou k HP):

· počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie: plánovaná hodnota z projektov – 634 bez relevancie/613 s relevanciou, (dosiahnutá hodnota z projektov ukončených aj v realizácii -  528,50 bez relevancie/508,50 s relevanciou, hodnoty  z ukončených projektov – 466,50 bez relevancie/459 s relevanciou)
· počet novovytvorených pracovných miest  - muži: plánovaná hodnota z projektov – 7 bez relevancie/6 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov -  5 bez relevancie/4 s relevanciou hodnoty sú z ukončených projektov.)
· počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov –  29,50 bez relevancie/25,50 s relevanciou (dosiahnutá hodnota z projektov – 2/2, hodnoty sú z ukončených projektov)

V roku 2014 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel, ktoré prostredníctvom samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel sa zameriavajú na obnovu a rozvoj fyzického životného prostredia, čím sa má dosiahnuť vyššia kvalita života v sídlach Bratislavského kraja. Projekty prispievajú k napĺňaniu rovnosti príležitosti tým, že revitalizované verejné priestranstvá môžu využívať ako muži tak aj ženy, bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, vek, zdravotné postihnutie. V realizovaných projektoch sa uplatňuje príspevok k rovnosti príležitosti aj budovaním bezbariérových prístupov, napr. pre nevidiacich, slabozrakých, občanov s obmedzenou mobilitou. K rovnosti príležitosti sa prispieva tiež  prostredníctvom tvorby nových pracovných miest, ktoré sa vytvárajú napr. za účelom zabezpečenia údržby zrekonštruovaných priestorov.

2) Prioritná os 2 Vedomostná ekonomika

Ciele v zmysle platného Systému koordinácie implementácie HP RP

Ciele 1.1.: 
· Zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu,
· Zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi.

Ciele 2.2.:
· Zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov,
· Zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám.

Cieľom prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika je podpora konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám najmä v oblasti MSP.

V súvislosti s podporou súkromného sektora má OPBK pozitívny vzťah a prínos k HP RP, nakoľko okrem predpokladov pre rovnosť možností podnikať, vytvára aj vhodné podmienky pre rozvoj podnikateľských nápadov, čím zároveň vytvára predpoklady  pre uplatnenie sa tej skupiny, ktorá môže byť nezrovnalosťami trhu ovplyvnená.

K 31.12.2014 bolo v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo 285 projektov. Zo  zazmluvnených projektov k napĺňaniu cieľov HP RP prispieva 57 projektov v objeme  9 197 398,07 EUR z ERDF. 


Stav projektov v rámci prioritnej osi 2 Vedomostná ekonomika bol k 31.12.2014 nasledovný:

· Stav projektov v rámci opatrenia 2.1:

153 zazmluvnených projektov v objeme 22 099 036,08 EUR z ERDF,  z toho s príspevkom k RP 3 projekty v objeme  366 039,74  EUR z ERDF
· 3 projekty v realizácii v objeme 3 579 780,95  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 0 projektov v objeme 0,00 EUR z ERDF 
· 150 ukončených projektov v objeme 18 439 107,13  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 3 projekty v objeme  366 039,74 EUR z ERDF 

· Stav projektov v rámci opatrenia 2.2: 

132 zazmluvnených projektov v objeme 12 809 639,42  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 54 projektov v objeme 8 831 358,33 EUR z ERDF   
· 53 projektov v realizácii v objeme 8 849 986,66  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 20 projektov v objeme 5 412 471,27 EUR z ERDF
· 79 projektov ukončených v objeme 3 931 200,59  EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 34 projektov v objeme 3 418 887,06 EUR z ERDF 

· Stav projektov v rámci prioritnej osi 2:

285 zazmluvnených projektov v objeme 34 908 675,50 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 57 projektov v objeme 9 197 398,07 EUR z ERDF,
· 58 projektov v realizácii v objeme v objeme 12 429 767,61 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 20 projektov v objeme  5 412 471,27 EUR z ERDF
· 229 ukončených projektov v objeme 22 370 307,72 EUR z ERDF, z toho s príspevkom k RP 37 projektov v objeme 3 784 926,80 EUR z ERDF.

Monitorovanie pokroku implementácie a hodnotenia dosiahnutia cieľov HP RP sa uskutočňuje prostredníctvom merateľných ukazovateľov, ktoré majú relevanciu k HP RP, pričom cieľové hodnoty v realizovaných projektoch sú nasledovné (hodnota bez relevancie k HP/hodnota s relevanciou k HP):

· Počet novovytvorených pracovných miest  - muži: plánovaná hodnota z projektov – 168/48 (dosiahnutá hodnota z projektov – 119,5 (+25 pracovných miest – muži prostredníctvom iniciatívy JEREMIE)/20(dosiahnutá hodnota je bez iniciatívy JEREMIE), hodnoty sú z ukončených projektov)
· Počet novovytvorených pracovných miest - ženy: plánovaná hodnota z projektov – 83/32 (dosiahnutá hodnota z projektov  - 57(+2 pracovné miesta – ženy prostredníctvom iniciatívy JEREMIE)/16 (dosiahnutá hodnota je bez iniciatívy JEREMIE), hodnoty sú z ukončených projektov)
· Počet podporených začínajúcich MSP – “start-ups”: plánovaná hodnota z projektov – 11/3 (dosiahnutá hodnota z projektov v realizácii a z ukončených – 11/3 , hodnoty z ukončených projektov - 10/3)
· Počet zavedených elektronických služieb: plánovaná hodnota z projektov – 377/188 (dosiahnutá hodnota z projektov -  264/159 projektov v realizácii a ukončených, hodnoty z ukončených projektov – 255/150)
· Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line: plánovaná hodnota z projektov – 548/380 (dosiahnutá hodnota z projektov – 119/29 projekty v realizácii a ukončené, hodnoty z ukončených projektov – 110/29)

V roku 2014 boli realizované projekty v rámci skupín aktivít opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery, pričom tieto projekty sú uvádzané do praxe tak, že nerozlišujú medzi pohlaviami, medzi vekovou diferenciáciou alebo medzi rasovou a etnickou príslušnosťou zamestnancov. Podporované projekty zabezpečujú vytváranie rovnakého priestoru pre profesionálne uplatnenie každému, najmä pri tvorbe nových pracovných miest, kde musí byť zachovaný antidiskriminačný princíp.

Projekty realizované v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti prispievajú k zlepšeniu rovnosti príležitostí, pretože elektronické služby budú využívať zamestnanci a okolie firiem bez rozdielu etnickej a rodovej príslušnosti, v súlade s princípmi rovnosti príležitostí a nediskriminácie. Podporované projekty prispievajú k rovnosti príležitosti zabezpečením dostupnosti verejných služieb, nakoľko sa dotýkajú zabezpečenia dostupnosti k verejných službám aj pre obyvateľov s obmedzenou mobilitou a orientáciou najmä na zdravotné postihnuté osoby. Podporou zavádzania nových informačno-komunikačné technológií, obstaraných prostredníctvom projektov sa zároveň zabezpečuje ich  využívanie rovnako všetkými zamestnancami spoločností, mužmi aj ženami, čím sa dodržiava princíp nediskriminácie.


Implementácia horizontálnej priority v OPBK

1) Zabezpečenie informovania žiadateľov o NFP a odborných hodnotiteľov o HP RP a jej cieľoch v rámci implementácie OPBK

V sledovanom období od 1.1.2014 do 31.12.2014 RO OPBK vyhlásil:
· výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 Informatizácia  spoločnosti, ktorá bola vyhlásená dňa 25. júna 2014, (kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13)
Kampaň „Trinásta výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu:
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (č. výzvy OPBK/2014/2.1/13) bola zverejnená dňa 25.6.2014 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk.  Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 25.9.2014.

Dňa 17.7.2014 bol v denníku Pravda uverejnený inzertný oznam o rozmeroch ½ strany formátu novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj informoval o vyhlásení troch výziev na predkladanie žiadostí o NFP.


2) Príklad dobrej praxe z hľadiska napĺňania cieľov HP RP v OPBK   

	opatrenie
	1.1 Regenerácia sídiel

	názov projektu
	Regenerácia verejného priestranstva centrálnej zóny mestskej časti Bratislava - Čunovo

	prijímateľ pomoci
	Mestská časť Bratislava - Čunovo

	celkové oprávnené výdavky
	271 868,47 EUR

	z toho EÚ zdroje (EFRR,ESF)
	258 275,05 EUR

	stručný opis projektu
	Revitalizovaná plocha rešpektuje pôvodné historické, priestorové a funkčné danosti riešenej lokality. Hlavnou časťou riešeného územia bolo vytvorenie kvalitných a bezpečných peších trás a pred úradom sa vytvorila súvislá plocha, ktorá tvorí námestie. Pri vstupe sa osadili informačné tabule obce s informáciami mestskej časti. Kontajnery pre separovaný odpad boli združené do jedného bloku, opticky zakryté trvalým paravánom. V zadnej časti sa nachádza detské ihrisko, ktoré má bezpečný povrch z recyklovaného granulátu. Celý priestor bol doplnený mobiliárom – lavičkami, smetnými košmi, stojanmi na bicykle, pitnou fontánkou. Verejné osvetlenie bolo zrekonštruované s výmenou zdrojov svetla. V rámci projektu bol nutný výrub nevhodnej a prerastenej zelene s nahradením novej esteticky i funkčne vhodnejšej.

	popis príspevku k cieľom HP RP
	Projekt svojím charakterom prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP, a to k eliminácii a predchádzaniu všetkým formám diskriminácie a k zabezpečeniu dostupnosti revitalizovaných priestranstiev pre všetkých. Cieľovú skupinu tvoria všetci obyvatelia MČ i jej návštevníci bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine. Realizácia projektu prispela k zvýšeniu kvality života v obci (obnovenie zelene, osadenie mobiliáru, výstavba detského ihriska a vytvorenie spevnených plôch). Napĺňanie horizontálnej priority je sledované ukazovateľom výsledku - počet bezbariérových opatrení, kde ukazovateľ dosiahol hodnotu 1.

	0. plnenie hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov
	Názov a merná jednotka
	Východisková hodnota
	Cieľová hodnota
	Dosiahnutá hodnota

	
	Počet bezbariérových prístupov a opatrení na uľahčenie orientácie
	0
	1
	1


Zdroj: RO OPBK

Problémy spojené s implementáciou HP RP 

V projektoch realizovaných v rámci OPBK v roku 2014 neboli problémy s implementáciou HP RP.


[bookmark: _Toc389128455]4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

V nadväznosti na globálny cieľ OP, ktorým je posilnenie konkurenčnej schopnosti regiónu rozvojom vedomostnej ekonomiky a budovaním regiónu atraktívneho pre život, OP BK napĺňa environmentálnu a sociálnu zložku TUR prostredníctvom PO 1 Infraštruktúra a PO 2 Vedomostná ekonomika.


Tabuľka č. 169: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR k 31. 12. 2014
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu
	Komentár

	Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet)
výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	13
	62
	122
	122
	160
	    233
	N/A
	233
	Z toho 146 riadne ukončených.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	150
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR –EÚ zdroje (EUR/ mil.)
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	
3,77

	17,62
	28,31
	27,87
	41,73
	   54,38
	N/A
	54,38
	

	
	Cieľ 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	35
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	


Zdroj: RO OPBK


K 31.12.2014 OPBK podporil 233 projektov (146 riadne ukončených) s príspevkom k HP TUR v objeme 54,38 mil. EUR – EÚ zdroje.

45 regenerovaných sídiel PO 1 Infraštruktúra zabezpečuje zvyšovanie kvality života, hospodársku a sociálnu obnovu dotknutých území Bratislavského kraja najmä revitalizáciou životného prostredia sídiel (revitalizácia verejných plôch, budovanie oddychových areálov, revitalizácia parkov a pod.), čím prispievajú k zlepšeniu environmentálnej úrovne života 501 931 obyvateľov žijúcich v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií.

Jednou z podporovaných oblastí sú aj investície do rekonštrukcií a budovania systémov verejných osvetlení (845 vymenených svietidiel), ktoré majú podiel na plnení cieľa TUR „úspory energie 
a znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva“ vo väzbe na Stratégiu Európa 2020.

PO 2 Vedomostná ekonomika prispieva k zvýšeniu ekonomickej prosperity podporou konkurencieschopnosti Bratislavského kraja  prostredníctvom podpory inovácií a prístupu k IKT najmä v oblasti MSP. Intervencie sú smerované na vytváranie a udržiavanie elektronických služieb a aplikácií, a to hlavne do informačných systémov na podporu modelovania výrobných procesov, informačných systémov na automatizáciu výrobných, resp. technologických procesov, ako aj informačných systémov na evidenciu vyrobeného tovaru. Podporené projekty s príspevkom k HP TUR zabezpečujú trvalo udržateľný rozvoj vo forme zavádzania nových progresívnych technológií s nižšou energetickou náročnosťou a vyššou produktivitou. Stratégia trvalo udržateľného rozvoja podporených projektov vychádza z investícií do environmentálneho kapitálu a technologickej inovácie, ktoré sú predpokladmi dlhodobejšej konkurencieschopnosti a ekonomickej prosperity a lepšej ochrany životného prostredia. Realizáciou projektov dochádza nielen k inováciám vo výrobe (141 deklarovaných inovovaných výrobných postupov prijímateľmi, z toho 140 za ukončené projekty), ale zároveň i k šetreniu energetických zdrojov (ročná úspora energie 30 217,43 GJ). Vďaka realizácii niektorých projektov sa zvyšuje technická úroveň strojového parku, ktorou dochádza k úspore prevádzkových nákladov (zníženie prevádzkových nákladov v hodnote  872 933,34 EUR). Projekty prispievajú k HP TUR aj prostredníctvom inovácii umožňujúcich zníženie emisií skleníkových plynov (zníženie emisií 584,892 t/rok), čo má priaznivý vplyv na parametre spôsobujúce zmenu klímy. V realizovaných projektoch sa rešpektuje trvalo udržateľný rozvoj využívaním obnoviteľných zdrojov energie a znižovaním negatívnych dopadov na životné prostredie.
OPBK je programom implementovaným len v rámci Bratislavského kraja,  preto regionálny aspekt nie je uplatňovaný.

Tabuľka č. 170: Stav zazmluvnenia podľa NUTS III k 31.12.2014
	Územie
NUTS III
	Počet zazmluvnených projektov celkovo
	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)
	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom
k HP TUR
	Výška
zazmluvnených prostriedkov
v EUR s príspevkom
k HP TUR (EU zdroje)
	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov

	A
	B
	C
	D
	E
	F=E/C

	Bratislavský
	409*
			85 870 695,27
	233
	54 379 527,37
	63,33

	Trnavský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Trenčiansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Nitriansky
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Žilinský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Banskobystrický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Prešovský
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Košický
	–-
	–-
	–-
	–-
	–-

	Projekty nezaradené 
do NUTS III 
	
	
	
	
	

	Spolu
	409*
			85 870 695,27
	233
	54 379 527,37
	63,33


Zdroj: RO OPBK
*Poznámka: V počte projektov nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty.
*Poznámka: údaje v tabuľke sú uvedené bez projektov technickej pomoci vrátane JEREMIE a JESSICA
  


Plnenie merateľných ukazovateľov na úrovni OPBK v zmysle Systému koordinácie implementácie           HP TUR

Tab. č.  171: Plnenie fyzických ukazovateľov na úrovni prioritnej osi k 31.12.2014
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Celkom
	Komentár

	Prioritná os č. 1 a 2

	Počet novovytvorených pracovných miest (počet) dopad

	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	9
	9
	19
	69
	136
	183,5
	N/A
	
183,5
	Dosiahnutá hodnota za projekty podporené prostredníctvom NFP je 183,5. Za projekty podporené v rámci iniciatívy Jeremie je dosiahnutá hodnota 27 (projekty JEREMIE sú bez relevancie k TUR).  Deklarovaná hodnota je na základe zazmluvnených projektov podporených prostredníctvom NFP 
 287,5.
Zmena cieľovej hodnoty na rok 2015 v zmysle Uznesenia MV pre OPBK č. 27/2015.

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	256
	 256
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Prioritná os č. 1

	Počet regenerovaných sídiel (počet) výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	3
	35
	37
	37
	35
	45
	N/A
	 45
	deklarovaná hodnota 
52

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	50
	 50
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW) výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	0
	

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,15
	0,15
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Počet vymenených svietidiel (počet) výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	273
	225
	626
	627
	845
	N/A
	
845
	deklarovaná hodnota 
1 119


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	550
	550
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry (km) výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	8,14
	7,938
	17,3
	18,05
	50,056
	N/A
	
50,056
	deklarovaná hodnota 
 74,69

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	40
	40
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Počet obyvateľov žijúcich v komplexne obnovených zónach (počet) dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	0
	deklarovaná hodnota 101 997

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	103 365
	103 365
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie
(počet) dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	 42 280
	107 443
	346 609
	497 354
	501 931
	N/A
	 
501 931
	deklarovaná hodnota 
 
880 621

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	339 781
	339 781
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Zníženie prevádzkových nákladov (EUR) dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	     0
	0
	7681,63
	9039,74
	9 550,88
	N/A
	
9 550,88
	deklarovaná hodnota 

327 326,99

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	5 000
	5 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	Prioritná os č. 2

	Počet inovovaných výrobných postupov
(počet) výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	1
	1
	103
	140
	140
	N/A
	140
	deklarovaná hodnota 
141

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	150
	150
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie (MW) výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0,09
	0,516
	0,516
	0,546
	0,546
	N/A
	0,546
	deklarovaná hodnota  0,546


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,65
	0,65
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Zníženie prevádzkových nákladov (EUR) dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	63 292,26
	267 737,16
	518221,71
	872 933,3
	N/A
	
872 933,3
	deklarovaná hodnota 2 073 542,13

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	300 000
	300 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Počet patentov udelených EPO (počet) dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	N/A
	0
	deklarovaná hodnota 1  

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	1
	1
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Zníženie emisií v t/rok (t/rok) dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	235,2
	718,3
	559,56
	568,28
	584,892
	N/A
	
584,892
	deklarovaná hodnota 462,076

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	460
	460
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Ročné úspory energie realizovaním projektu/Úspora energie
(GJ/rok) dopad
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	958,58
	9679,92
	21235,26
	30 217,43
	N/A
	
30 217,43
	deklarovaná hodnota 

28 793,38


	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	30000
	30 000
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	

	

	Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
(počet) výsledok
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	0
	0
	0
	19
	67
	119
	N/A
	
119
	deklarovaná hodnota 
 548 (skupina aktivít 2.2.1 a 2.2.3).

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	24
	24
	

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0
	



Zdroj: RO OPBK
[bookmark: _Toc336506832]
Príspevok OPBK  k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP TUR
Relevancia PO 1 Infraštruktúra k cieľom HP TUR - špecifickým a čiastkovým cieľom:
Vyrovnaný regionálny rozvoj
· posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov,
· skvalitnenie dopravnej infraštruktúry,
· skvalitnenie informačnej infraštruktúry.

K 31.12.2014 bolo v rámci PO 1 Infraštruktúra zazmluvnených celkovo 124 projektov, z ktorých k  napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva 104 projektov v objeme 40 327 994,52 EUR zdroj ERDF.
Regenerované sídla (45), dĺžka novej alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry  50,056 km                         a  501 931 obyvateľov žijúcich v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií prispievajú k posilneniu celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu Bratislavského kraja.  845 vymenených svietidiel má významný podiel na úsporách energií. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že projekty opatrenia 1.1 Regenerácia sídiel podporujú rozvoj fyzického životného prostredia sídiel, čím sa prispieva k zlepšeniu environmentálnej úrovne života obyvateľov. Cieľom podpory projektov v rámci skupín aktivít opatrenia 1.2. Regionálna a mestská hromadná doprava je dosiahnutie skvalitnenia dopravnej infraštruktúry. 
Relevancia PO 2 Vedomostná ekonomika k cieľom HP TUR – špecifické a čiastkové ciele:
Zvýšenie ekonomickej prosperity
· posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska;
· zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania;
· znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania OZE.
K 31.12.2014 bolo v rámci PO 2 Vedomostná ekonomika zazmluvnených celkovo  285 projektov, z  ktorých k napĺňaniu cieľov HP TUR prispieva  129 projektov v objeme  14 051 532,85 EUR z ERDF.
V roku 2014 nebol v rámci opatrenia 2.1 Inovácie a technologické transfery zazmluvnený žiaden projekt s príspevkom k HP TUR. Pri opatrení 2.1 Inovácie a technologické transfery dopyt po možnosti realizovať projekty výrazne prevyšuje alokáciu OPBK. RO OPBK sa rozhodol na zostatkovú alokáciu vyhlásiť v roku 2014 poslednú výzvu OPBK/2014/2.1/13. Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená s dátumom platnosti od 25.06.2014 do 25.09.2014, skupina aktivít 2.1.2  Podpora zavádzania a využívania progresívnych   technológií v MSP. Oprávnení prijímatelia sú mikro, malí a strední podnikatelia (MSP) - fyzické alebo právnické osoby podnikajúce vo výrobnej oblasti. (Projekty v rámci opatrenia 2.1 prispievajú k HP TUR ukazovateli „Počet inovatívnych výrobných postupov“. Projekty sú zamerané predovšetkým na zavádzanie progresívnych výrobných technológií, čo vo významnej miere prispieva k posilneniu konkurencieschopnosti firiem, k významným energetickým úsporám, k zvyšovaniu rentability a tržieb spoločností, čo v konečnom dôsledku podporuje trvalo udržateľný rozvoj regiónu.)
Zníženie emisií (584,89 t/rok), ročné úspory energie (30 217,43 GJ/rok) a zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (0,546 MW) znižujú negatívne dopady na životné prostredie a energetickú efektívnosť využívaním OZE. Podporené projekty vo všeobecnosti zabezpečujú trvalo udržateľný rozvoj, a to najmä vo forme zavádzania nových progresívnych technológií s nižšou energetickou náročnosťou a vyššou produktivitou. Realizáciou projektov dochádza k inováciám vo výrobe (141 deklarovaných inovovaných výrobných postupov prijímateľmi, z toho 140 za ukončené projekty). Vďaka realizácii niektorých projektov sa zvyšuje technická úroveň strojového parku, ktorou dochádza k úspore prevádzkových nákladov (zníženie v hodnote 872 933,30 EUR).
Cieľom opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti (realizácia projektov iba v rámci skupiny aktivít 2.2.3 Zavádzanie a účinné využívanie prístupu k IKT v MSP) sú intervencie do produktov v oblasti IKT. V rámci tohto opatrenia boli realizované projekty, ktoré zavádzaním moderných informačných systémov podporujú reštrukturalizáciu, modernizáciu a ozdravenie výrobného sektora, čo umožňuje vyššiu konkurencieschopnosť spoločností (napr. projekty „Budovanie informačného systému a realizácie elektronických služieb a aplikácií“, „Komplexný informačný systém“, „Inovácia firemnej IKT a tvorba elektronického obchodu“, „Nákup a implementácia IKT s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti“, Zlepšenie prístupu firmy na trh s využitím potenciálu IKT“, „Inovácia firemnej IKT a budovanie komplexného informačného systému“, „Zavedenie inovatívneho softvérového riešenia pri výrobe strojov v spoločnosti. 
Pridanou hodnotou realizovaných projektov podporených prostredníctvom NFP v rámci  PO 1 a PO 2 je tvorba 183,5 nových pracovných miest. Na základe zazmluvnených projektov podporených prostredníctvom NFP sa vytvorí celkovo 287,5 pracovných miest.
[bookmark: _Toc336506831]Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie
V priebehu roku 2014 sa nevyskytli problémy pri implementácii HP TUR v rámci OPBK, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné.
Kvalitatívna analýza dosiahnutých výsledkov
Tab. č. 172: Dosiahnutý výsledok vybraných ukazovateľov prioritnej osi č. 1 Infraštruktúra (opatrenie 1.1)
	P.č
	Názov ukazovateľa
	Typ ukazovateľa
	Merná jednotka
	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv 
 k 31.12.2014
	Cieľová hodnota
	Hodnota ukazovateľa k   31.12.2014 za ukončené projekty

	
	
	
	
	
	SR 2015
	

	1
	Počet regenerovaných sídiel
	výsledok
	počet
	52
	50
	45

	2
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry km
	výsledok
	km
	
74,69
	40
	
50,056

	3
	Počet vymenených svietidiel
	výsledok
	počet
	
1 119
	550
	
845

	P.č.
	Názov ukazovateľa
	Typ ukazovateľa
	Merná jednotka
	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv
 k 31. 12.2014
	Cieľová hodnota
	Hodnota ukazovateľa 
k 31.12.2014 
projekty so schválenou NMS (len pre projekty podporené prostredníctvom NFP)

	
	
	
	
	
	SR 2015
	

	4
	Počet novovytvorených pracovných miest (PO 1 a PO 2)
	dopad
	počet
	
287,5
	256
	
183,5

	5
	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie
	dopad
	počet
	 
880 621
	339 781
	 
501 931



Zdroj: RO OP BK
NMS – následná monitorovacia správa

Hodnota ukazovateľa „Počet regenerovaných sídiel“ k 31.12.2014 pre ukončené projekty je 45, čo predstavuje  86,54% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 90% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 

Hodnota ukazovateľa „Počet novovytvorených pracovných miest“ je 183,5 za projekty podporené prostredníctvom NFP, čo predstavuje  112,30 % z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 71,68 % z hodnoty stanovenej na úrovni prioritných osí v OPBK. 

Ukazovateľ „Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry km“ dosiahol hodnotu 50,056, čo je  67,02% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a  125,14 % z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi.

Ukazovateľ „Počet vymenených svietidiel“ dosiahol k 31.12.2014 hodnotu  845 za ukončené projekty, čo predstavuje  75,51% cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a  153,64 % z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 

Ukazovateľ „Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie“ dosiahol hodnotu  501 931, čo je  57% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a  147,72% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi.
Tab. č. 173: Dosiahnutý výsledok vybraných ukazovateľov PO2. 2 Vedomostná ekonomika (opatrenie 2.1)
	P.č
	Názov ukazovateľa
	Typ ukazovateľa
	Merná jednotka
	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv 
 k 31. 12.2014
	Cieľová hodnota
	Hodnota ukazovateľa           k 31. 12. 2014 za ukončené projekty

	
	
	
	
	
	SR 2015
	

	1
	Počet inovovaných výrobných postupov
	výsledok
	počet
	141
	150
	140

	2
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE
	výsledok
	MW
	0,546
	0,65
	0,546

	P.č.
	Názov ukazovateľa
	Typ ukazovateľa
	Merná jednotka
	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv
 k 31. 12. 2014
	Cieľová hodnota
	Hodnota ukazovateľa 
k 31. 12. 2 2014 
projekty so schválenou NMS

	
	
	
	
	
	SR 2015
	

	3
	Zníženie emisií
	dopad
	t/rok
	462,076
	460
	
584,892

	4
	Ročné úspory energie realizovaním projektu/Úspora energie
	dopad
	GJ/rok
	
28 793,38
	30 000
	
30 217,43

	5
	Zníženie prevádzkových nákladov
	dopad
	Eur
	2 073 542,13
	300 000
	
872 933,3


Zdroj: RO OP BK,
Hodnota ukazovateľa „Počet inovovaných výrobných postupov“ k 31.12.2014 pre ukončené projekty je 140, čo predstavuje  99,29% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 93,33% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 
Hodnota ukazovateľa „Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúc OZE“ je 0,546, čo predstavuje 100% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a 84% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 
Ukazovateľ „Zníženie emisií“ dosiahol hodnotu  584,89, čo je  126,58% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a  127,15% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 
Ukazovateľ „Ročné úspory energie realizovaním projektu/Úspora energie“ dosiahol k 31.12.2014 hodnotu  30 217,43 za ukončené projekty, čo predstavuje  104,95% cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a  100,72% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi. 
Ukazovateľ „Zníženie prevádzkových nákladov“ dosiahol hodnotu 872 933,3, čo je  42,1% z cieľovej hodnoty stanovenej prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv a  290,98% z hodnoty stanovenej na úrovni prioritnej osi.

[bookmark: _Toc194992194][bookmark: _Toc389128456][bookmark: _Toc135540057]5 TECHNICKÁ POMOC
V zmysle čl. 46 všeobecného nariadenia, s cieľom zabezpečenia vysokej kvality realizácie operačného programu a jeho prioritných osí, môžu RO na všetkých úrovniach riadiacich štruktúr využívať finančné prostriedky v rámci technickej pomoci jednotlivých operačných programov              na podporu vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa príprav, riadenia, monitorovania, hodnotenia, informovania a kontroly a auditu spolu s činnosťami na posilnenie administratívnych kapacít.RO OPBK a SO/RO OPBK môžu využívať prostriedky technickej pomoci OPBK na spolufinancovanie aktivít podporujúcich efektívnu realizáciu OPBK v zmysle stanovených oblastí aktivít najmä na podporu aktivít v personálnej oblasti, v oblasti technického vybavenia, v oblasti režijných výdavkov, v oblasti prípravy a implementácie, v oblasti kontroly a auditu, v oblasti monitorovania, v oblasti informovania a publicity a v oblasti hodnotenia a štúdií. V rámci každého       OP je vyčlenená finančná alokácia na technickú pomoc vzťahujúca sa na špecifické aktivity príslušného operačného programu. Na prioritnú os Technická pomoc bolo schválených3,66 % z celkovej sumy alokovanej na OPBK. Príprava OPBK v priebehu roku 2007 bola zabezpečená prostredníctvom Technickej pomoci z  Jednotného programového dokumentu NUTS II región Bratislava cieľ 2.

Deliaca línia medzi Operačným programom Technická pomoc (ďalej len „OPTP“) a prioritnou osou           č. 3 Technická pomoc OPBK je daná tým, že všetky aktivity v rámci OPTP  sú zamerané                                                       na zabezpečenie a  financovanie horizontálnych aktivít spoločných pre všetky operačné programy, resp. takých aktivít, ktoré je potrebné vykonať celoplošne pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly operačných programov na úrovni NSRR. Aktivity prioritnej osi č. 3 Technická pomoc OPBK sú realizované na úrovni OPBK.




Prioritná os č. 3 Technická pomoc 

Cieľom prioritnej osi č. 3 Technická pomoc je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu prostredníctvom dvoch
oprávnených skupín aktivít:

3.1 Príprava a vykonávanie. Monitorovanie, kontrola a audit
3.2 Hodnotenie a štúdie, informovanie a publicita

Oprávnení prijímatelia v rámci Prioritnej osi č. 3 sú inštitúcie:
- MPRV SR;
- Bratislavský samosprávny kraj založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov.[footnoteRef:27] [27: uplatňuje sa iba na Prioritnú tému 85 Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrol a audit, na Základe zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK uzatvorenej medzi MVRR SR ako RO OPBK (od 1.11.2010 MPRV SR) a BSK ako SO/RO.] 




[bookmark: _Toc389128457]5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

Informácia o fyzickom a finančnom pokroku prioritnej osi

V roku 2014 bola predložená 1 žiadosť o NFP v rámci prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK:

· Žiadosť o NFP „Technická pomoc pre SO/RO 6“
· 

Tabuľka č. 174: Prehľad schválených žiadostí o NFP predložených v rámci prioritnej  osi Technická pomoc Operačného programu 
Bratislavský kraj k 31.12.2014 (kumulatívne)v EUR
	Por. č.

	Názov žiadosti o NFP
	Kód ITMS
	Rozhodnutie výberovej komisie o schválení žiadosti o NFP
	Žiadané celkové oprávnené výdavky
	Žiadané NFP
	Schválené celkové oprávnené výdavky
	Schválené NFP
	Z toho ERDF (miera spolufinancovania 85%)
	Z toho ŠR

	
	
	ITMS kód
	
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR
	EUR

	1.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2007 – 2008
	22330120001
	schválená s podmienkou
	663 878,38
	663 878,38
	663 878,38
	663 878,38
	564 296,62
	99 581,76 (miera spolufinancovania 15%)

	2.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2008
	22330120002
	schválená s podmienkou
	172 608,38
	172 608,38
	172 608,38
	172 608,38
	146 717,12
	25 891,26 (miera spolufinancovania 15%)

	3.
	Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj
	22330120003
	schválená
	277 169,22
	277 169,,22
	277 169,,22
	277 169,,22
	235 593,84
	41 575,38 (miera spolufinancovania 15%)

	4.
	Externé hodnotenie ŽoNFP PO2 Vedomostná ekonomika OPBK v rokoch 2008 - 2015
	22330120004
	schválená
	49 790,88
	49 790,88
	49 790,88
	49 790,88
	42 322,25
	7 468,63 (miera spolufinancovania 15%)

	5.
	Technická pomoc pre SO/RO
	22330120005
	schválená
	57 788,29
	54 898,87
	57 788,29
	54 898,87
	49 120,04
	5 778,83 (miera spolufinancovania10%) + 2 889,42 (miera spolufinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	6.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2009
	22330120006
	
schválená
	123 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	123 000,00
	104 550,00
	18 450,00 (miera spolufinancovania 15%)

	7.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2009
	22330120007
	schválená
	250 000,00
	250 000,00
	250 000,00
	250 000,00
	212 500,00
	37 500,00 (miera spolufinancovania 15%)

	8.
	Štúdia uskutočniteľnosti projektov opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti zameraných na elektronizáciu samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
	22330120008
	schválená
	71 400,00
	71 400,00
	71 400,00
	71 400,00
	60 690,00
	10 710,00
(miera spolufinancovania 15%)

	9.
	Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011
	22330120009
(22330120018)*
	schválená
	180 000,00
	180 000,00
	180 000,00
	180 000,00
	153 000,00
	27 000,00 (miera spolufinancovania 15%)

	10.
	Refundácia mzdových prostriedkov v roku 2010
	22330120010
(22330120019)*
	schválená
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	300 000,00
	255 000,00
	45 000,00 (miera spolufinancovania 15%)

	11.
	Zabezpečenie aktivít informovania a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2010-2011
	22330120011
(22330120020)*
	schválená
	301 800,00
	301 800,00
	301 800,00
	301 800,00
	256 530,00
	45 270,00 (miera spolufinancovania 15%)

	12.
	Hodnotenie doterajšej realizácie Operačného programu Bratislavský kraj v roku 2010
	22330120012
(22330120021)*
	schválená
	10 000,00 
	10 000,00 
	10 000,00 
	10 000,00 
	8 500,00
	1 500,00 (miera spolufinancovania 15%)

	13.
	Aplikovanie podmienok štúdií uskutočniteľnosti pre kľúčové projekty opatrenia 2.2 OPBK pre účely vypracovania výziev na predkladanie ŽoNFP
	22330120013
(22330120022)*
	schválená
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	35 000,00
	29 750,00
	5 250,00 (miera spolufinancovania 15%)

	14.
	Technická pomoc pre SO/RO 2
	22330120014
	schválená
	38 335,00
	36 418,25
	38 335,00
	36 418,25
	32 584,75
	3 833,50 (miera spolufinancovania10%) + 1 916,75 (miera spolufinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	15.
	Realizácia hodnotení a štúdií Operačného programu Bratislavský kraj od roku 2011 do konca programového obdobia 2007-2013
	22330120023
	schválená
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	127 500,00
	22 500,00 (miera spolufinancovania 15%)

	16.
	Personálne zabezpečenie RO OPBK v rokoch 2011-2012
	22330120024
	schválená
	870 000,00
	870 000,00
	870 000,00
	870 000,00
	739 500,00
	130 500,00 (miera spolufinancovania15%)

	17.
	Materiálne a administratívne zabezpečenie RO OPBK v roku 2011
	22330120026
	schválená
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00
	23 000,00
	19 550,00
	3 450,00 (miera spolufinancovania 15%)

	18.
	Technická pomoc pre SO/RO 3
	22330120025
	schválená
	119 500,00
	113 525,00
	119 500,00
	113 525,00
	96 496,25
	17 028,75 (miera spolufinancovania 10%) + 5 975,00 (miera spolufinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	19.
	Zabezpečenie pripravenosti administratívnych a organizačných  štruktúr pre Operačný program Bratislavský kraj v rokoch 2012-2015
	22330120020
	schválená
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	127 500,00
	22 500,00 (miera spolufinancovania 15%)

	20.
	Zabezpečenie aktivít informovanosti a publicity Operačného programu Bratislavský kraj v rokoch 2012 – 2015
	22330120021
	schválená
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	150 000,00
	127 500,00
	22 500,00 (miera spolufinancovania 15%)

	21.
	Technická pomoc pre SO/RO 4
	22330120022
	schválená
	113 000,00
	107 350,00
	113 000,00
	107 350,00
	96 050,00
	11 300,00 (miera spolufinancovania 10%)+ 5 650,00  (miera spolufinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	22.
	Personálne zabezpečenie OPBK v rokoch 2013-2015
	22330120024
	schválená
	1 390 000,00
	1 390 000,00
	1 390 000,00
	1 390 000,00
	1 181 500,00
	208 500,00 (miera spolufinancovania 15%)

	23.
	Technická pomoc pre SO/RO 5
	22330120023
	schválená
	113 000,00
	107 350,00
	113 000,00
	107 350,00
	96 050,00
	11 300,00 (miera spolufinancovania 10%)+ 5 650,00  (miera spolufinancovania 5% - vlastné zdroje BSK)

	24.
	Technická pomoc SO/RO 6
	22330120025
	k 31.12.2014 projekt nebol schválený
	102 252,25
	97139,64
	-
	-
	-
	-

	Spolu
	
	
	
	5 711 522,40
	5 684 328,62
	5 609 270,15
	5 587 188,98
	4 762 800,87
	824 388,11 +
22 081,17 – vlastné zdroje BSK




Zdroj: RO OPBK

Údaje sú v zmysle ITMS. Ak projekt TP nebol vyčerpaný na 100 %, voľné finančné prostriedky boli použité na schválenie ďalších ŽoNFP v rámci TP.

V tabuľke nie je započítaná žiadosť BSK „Technická pomoc pre SO/RO“ (NFP22330120004), ktorá nebola schválená (výška COV 57 788,29 – z toho NFP 54 898,87 EUR)
* Čísla projektov boli vytvorené  po delimitácii projektov v zmysle Usmernenia k delimitácii MVRR SR a MŽP SR vo vzťahu finančnému riadeniu fondov ES Ministerstva financií SR č. 2/2010 – U  

Tabuľka č. 175a: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 3 Technická pomoc k 31.12.2014
	Opatrenie 
	Počet prijatých ŽoNFP
	Počet schválených ŽoNFP
	Počet zazmluvnených projektov
	Počet riadne ukončených projektov
	Počet mimoriadne ukončených projektov

	 Technická pomoc
	25
	23
	23
	17
	 0*

	 Celkom
	25
	23
	23
	17
	 0*


Zdroj: RO OPBK
* v rámci OPBK bolo mimoriadne ukončených osem projektov, pri ktorých bolo prijímateľom Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (zrušené v roku 2010 v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy).Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty (nekonala sa nová schvaľovacia procedúra následníckych projektov). Z uvedeného dôvodu ich RO OPBK nezahrnul do stĺpca „počet mimoriadne  ukončených projektov“. Táto skutočnosť takisto nemá vplyv na finančné údaje v tabuľke v nižšie uvedenej tabuľke.   

Tabuľka č. 175b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii prioritnej osi 3 Technická pomoc k 31.12.2014
	Prioritná os
	Alokácia za zdroj
EÚ+ŠR
	Výška žiadaného príspevku (NFP)
	Výška schváleného príspevku (NFP)***
	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) **
	Výška riadne ukončených projektov*
	Výška mimoriadne ukončených projektov

	Technická pomoc
	 4 077 582,00
	5 684 328,62
	5 587 188,98
	5 515 715,91       
	1 916 461,99
	0

	 Celkom
	4 077 582,00
	5 684 328,62
	5 587 188,98
	5 515 715,91       
	1 916 461,99
	0


Zdroj: RO OPBK

* Objem čerpaných prostriedkov NFP projektov, ktoré boli riadne ukončené
** Údaj je v zmysle ITMS. Skutočné kontrahovanie predstavuje sumu NFP  3 873 862,44 EUR (95,00 % z alokácie NFP na TP). Uvedená suma zahŕňa reálne vyčerpané prostriedky z ukončených projektov TP (ak projekt nebol vyčerpaný na 100 %, voľné finančné prostriedky boli použité v ďalších projektoch TP, t.j. boli vytvorené následnícke projekty a v nich sa použili nedočerpané finančné projekty z ukončených projektov) zároveň zahŕňa nakontrahované projekty k 31.12.2014.
*** Údaj je v zmysle ITMS. Ak projekt TP nebol vyčerpaný na 100 %, voľné finančné prostriedky boli použité na schválenie ďalších ŽoNFP v rámci TP.

V priebehu roka 2014 bolo v rámci projektov TP OPBK zaregistrovaných a uhradených 8 žiadostí o platbu vo výške NFP 625 118,63 EUR (z toho zdroj ERDF 536 153,33 EUR). Z uvedeného počtu bola 1 žiadosť o platbu záverečná a 7 priebežných platieb a k 31.12.2014 bolo spolu riadne ukončených 17 projektov v celkovej výške NFP 1 916 461,99EUR.

Tabuľka č. 176:Merateľné ukazovatele na úrovni Prioritnej osi 3 Technická pomoc (kumulatívne)
	Ukazovatele
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Spolu

	Počet projektov technickej pomoci
	Dosiahnutý výsledok
	0
	4
	8
	10
	18
	18*
	22
	23
	N/A
	23

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20
	20

	
	Východisko
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet zamestnancov, ktorí sa podieľajú na administrácii programu
	Dosiahnutý výsledok
	33
	44
	43
	38
	38
	35
	38
	38
	N/A
	38

	
	Cieľ
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	37
	37**

	
	Východisko
	22
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	22


Zdroj. RO OPBK
Poznámka: Východiskové hodnoty ukazovateľov sú údaje z roku 2006 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015.
Poznámka: Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota nebola určená).
Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov.Údaje uvádzané v tabuľke zahŕňajú zamestnancov RO OPBK a SO/RO OPBK. 
* údaj nezahŕňa osem mimoriadne ukončených projektov, pri ktorých bolo prijímateľom zaniknuté MVRR SR (zrušené v roku 2010 v rámci reorganizácie ústredných orgánov štátnej správy v SR). Tieto projekty boli v ITMS mimoriadne ukončené a následne na základe pokynov MF SR boli vytvorené následnícke projekty. V tabuľke bola týmto spôsobom odstránená duplicita vykazovania počtu uvedených projektov. 
** V rámci revízie OPBK bola znížená cieľová hodnota tohto ukazovateľa (pôvodná hodnota bola 48). Zníženie cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa sa nevzťahuje na administratívne kapacity SO/RO OPBK. 







Tabuľka č. 177: Ćerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 OPBK k 31. 12. 2014
	 
	Záväzok 
2007-2013
 za EÚ zdroje
	Čerpanie prostriedkov v roku  2014
(EÚ zdroje) v EUR
	Čerpanie prostriedkov kumulatívne          (EÚ zdroje) v EUR

	
	
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013
	Celkom
	% zo záväzku 2007 - 2013

	Prioritná os 3 Technická pomoc
	3 480 000,00
	460 324,48
	13,23
	2 445 390,29
	70,27%

	Opatrenie 3.1
	3 480 000,00
	460 324,48
	13,23
	2 445 390,29
	70,27%



Zdroj: CO


Tabuľka č. 178: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností  k 31. 12. 2014 (kumulatívne)
	Prioritné činnosti
	Zazmluvnená suma (EÚ zdroje) 

	
	v EUR
	ako % z alokácie na TP programu 
(ERDF 3 480 000)
	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu (ERDF 3 139 279,63)

	
	
	
	

	Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie
	
260 172,74
	
7,48 %
	
5,53 %

	Hodnotenie a štúdie
	137 190,00
	3,94 %
	2,91 %

	Informovanie a publicita
	752 159,31
	21,61 %
	15,98 %

	Mzdy*
	2 940 585,70
	84,50 %
	62,47 %

	Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady
	
97 982,60
	
2,82 %
	
2,08 %

	Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)
	
333 544,82
	
9,58 %
	
7,09 %

	Ostatné (uveďte aké)**
	185 426,45
	5,33 %
	3,94 %

	spolu
	4 707 061,62***
	135,26 %
	100 %


 Zdroj: ITMS, RO OPBK
* Refundácia miezd zamestnancov RO OPBK a SO/RO OPBK
**Prioritná činnosť „Ostatné“ v rámci Technickej pomoci vychádza z Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý je v súlade                     s Ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie (opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení dodatkov, ktorýmsa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie). V zmysle tejto klasifikácie predstavuje prioritná činnosť „Ostatné“ (v rámci Technickej pomoci) kategórieVšeobecné služby aŠpeciálne služby. Pod tieto kategórie sú priradené rôzne služby, v prípade projektov Technickej pomoci OPBK ide najmä o: tlač tlačív, brožúr a iných publikácií, polygrafické a rozmnožovacie služby,  (napr. prípravnej a projektovej dokumentácie), výroba informačných tabúľ, tlmočnícka a prekladateľská činnosť, výkony IT, právne služby, poradensko-konzultačné služby atď. 
*** Údaj je v zmysle ITMS. Skutočné kontrahovanie predstavuje sumu ERDF  3 311 173,73 EUR (95,15 % z alokácie ERDF na TP). Uvedená suma zahŕňa reálne vyčerpané prostriedky z ukončených projektov TP (ak projekt nebol vyčerpaný na 100 %, voľné finančné prostriedky boli použité v ďalších projektoch TP, t.j. boli vytvorené následnícke projekty a v nich sa použili nedočerpané finančné projekty z ukončených projektov) zároveň údaj zahŕňa nakontrahované projekty k 31.12.2014.

Primerané finančné krytie prenesených právomocí na SO/RO OPBK zabezpečuje RO OPBK na základe Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre Operačný program Bratislavský kraj (táto zmluva tvorí neoddeliteľnú súčasť Splnomocnenia o delegovaní právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom).Zmluvné strany (MVRR SR – od 1.11.2010 MPRV SR - a BSK) sa dohodli, že RO OPBK zabezpečí finančné prostriedky na zabezpečenie riadneho výkonu prenesených kompetencií v rozsahu uvedenom v prílohách č. 1 a 2 k tejto zmluve. Zmluva sa uzaviera počas platnosti Splnomocnenia, a to na základe rámcového rozdelenia finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK na pokrytie nákladov SO/RO OPBK uvedeného v prílohe č. 1 (v znení prílohy č. 1 Dodatku č. 4). 

V roku 2014 uzavrelo MPRV SR a BSK dodatok č. 2 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí RO na SO/RO OPBK a dodatok č. 4 k Zmluve o financovaní výkonu činnosti SO/RO OPBK. Predmetné dodatky súviseli s prípravou, vypracovaním a implementovaním Integrovaného regionálneho operačného programu, resp. s  technicko – organizačným zabezpečením prípravy Regionálnych integrovaných územných stratégií v Bratislavskom samosprávnom kraji. V súvislosti s uzavretím vyššie uvedených dodatkov RO OPBK vydal dňa 14.11.2014 Písomné vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK, kód: OPBK-PV-5/2014. Schválením predloženého písomného vyzvania sa nemenila oprávnenosť žiadateľa ani ostatné podmienky poskytnutia pomoci.
Vyššie uvedené písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP v plnom rozsahu nahrádza Písomné vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 3 Technická pomoc OPBK, kód: OPBK-PV-4/2011 zo dňa 23.3.2011.  


Tab. č. 179: Rámcové rozdelenie finančných prostriedkov technickej pomoci OPBK
 na výkon delegovaných kompetencií RO na SO/RO v zmysle Prílohy č. 1 Dodatku č. 4
 k zmluve o financovaní
	Názov aktivity
	Maximálne náklady obdobie rokov 2008 – 2015 v EUR (COV)

	Mzdy a odmeny
	571 567,22 

	Služby – odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru
	30 000,00

	Dopravné náklady
	660,80

	Dopravné prostriedky
	0,00

	Technické a kancelárske vybavenie
	0,00

	Súhrnné maximálne náklady za roky 2008 -2015
	602 228,02

	Počet zamestnancov
	10


Zdroj: Zmluva o financovaní výkonu činností SO/RO pre OPBK

V roku 2014 bola SO/RO – om predložená jedna žiadosť o NFP -  cieľom predloženého projektu je zabezpečenie implementácie OPBK v súlade s nárokmi kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, monitorovanie, hodnotenie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu. Projekt pozostáva z dvoch hlavných aktivít. Prvá hlavná aktivita (Príprava a vykonávanie, monitorovanie, kontrola a audit) je zameraná na finálnu fázu implementácie OPBK. Druhou aktivitou je Príprava tematický príbuzného OP pre programové obdobie 2014  - 2020. V rámci druhej hlavnej aktivity bude realizované mzdové zabezpečenie externých pracovníkov BSK tvoriacich spracovateľský tím zodpovedný za vypracovanie dokumentu RIÚS Bratislavského kraja 2014 – 2020. (viď kapitola 6.1 prílohy č. 9 Správa o výkone delegovaných úloh SO/RO).
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Predpokladom úspešnej realizácie politiky súdržnosti je poskytovanie kvalitných informácií o možnostiach využitia finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. RO OPBK v tejto súvislosti vypracoval Komunikačný plán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej len „KoP OPBK“), ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 22.7.2008. 

KoP OPBK je základný strategický dokument RO OPBK na dosiahnutie cieľov informovanosti a publicity, zároveň identifikuje cieľové skupiny a popisuje stratégiu a obsah aktivít informovanosti a publicity spolu s indikatívnym rozpočtom a indikatívnym harmonogramom realizácie jednotlivých aktivít. V roku 2014 nebola vykonaná žiadna zmena KoP OPBK.

Vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít informovanosti a publicity bola stanovená finančná alokácia na realizáciu KoP OPBK vo výške 1 098 485 EUR. 

Rámcová komunikačná stratégia pre OPBK je ďalej rozpracúvaná a upresňovaná v  ročných operatívnych plánoch na jednotlivé roky. Ročný operatívny plán na rok 2014 bol schválený ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 09.1.2014

Všetky materiály a informácie týkajúce sa OPBK sú zverejnené na internetových stránkach: www.opbk.sk, www.nsrr.sk, www.mpsr.sk.

Opatrenia vykonané v oblasti informovania a publicity a použité komunikačné prostriedky v roku  2014

V súlade s článkom 7, bod 2 písmeno b) implementačného nariadenia je riadiaci orgán zodpovedný za organizáciu minimálne jednej veľkej informačnej aktivity za rok. Hlavnou informačnou aktivitou v roku 2014 bola konferencia pod názvom „výročná konferencia Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2014“, ktorú RO OPBK v spolupráci s RO ROP zorganizoval dňa 11. decembra 2014 v Gate One Hotel v Bratislave. Hlavnou témou konferencie bolo zhodnotenie doteraz dosiahnutých výsledkov v implementácii OPBK, odprezentovanie úspešných projektov a skúsenosti s realizáciou projektov v rámci ROP a OPBK a zároveň prdstavenie nového operačného programu Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014 – 2020.
Na konferencii sa zúčastnilo spolu 138 účastníkov (z toho 28 účastníkov  bolo pre OPBK). V rámci výročnej konferencie RO OPBK pripravil a vydal brožúrku, ktorá bola zameraná na predstavenie úspešne zrealizovaných projektov z OPBK a ktorú obdržal každý účastník konferencie.

Priama komunikácia s cieľovými skupinami bola v roku 2014 naďalej realizovaná pomocou kontaktných centier (hotline, e-mail, osobné konzultácie – v informačnom a poradenskom centre v sídle RO OPBK, v sídle Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len BSK) – SO/RO OPBK a v Regionálnych rozvojových agentúrach na území BSK – Záhorie a Senec –Pezinok.

Pre komunikáciu s cieľovými skupinami bolo Riadiacim orgánom zriadené webové sídlo www.opbk.sk  a e-mailová schránka opbk@build.gov.sk 

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 prijal RO OPBK na e-mailovej adrese opbk@land.gov.sk 60 otázok týkajúcich sa OPBK a odpovedal na ne v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Odpovede na často kladené otázky sú priebežne zverejňované RO OPBK na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Často kladené otázky (FAQ).

Od 1.1.2014 do 31.12.2014 navštívilo informačný portál www.opbk.sk 28 504 návštevníkov.

RO OPBK v zmysle § 33, zákona č. 528/2008 pravidelne na mesačnej báze zverejňuje na svojom webovom sídle www.opbk.sk v sekcii zoznam prijímateľov (http://www.opbk.sk/zoznam-prijimatelov/ ) povinné údaje týkajúce sa prijímateľov v rámci OPBK, zoznam údajov o neschválených žiadostiach o NFP v rámci OPBK, zloženie výberových komisií a zoznam odborných hodnotiteľov OPBK podľa jednotlivých výziev.
Zoznam prijímateľov za všetky operačné programy je na mesačnej báze zverejňovaný i na webovej stránke centrálneho koordinačného orgánu www.nsrr.sk – v sekcii čerpanie a zoznamy.

Prostredníctvom portálu www.opbk.sk sú širokej verejnosti predstavené úspešne zrealizované projekty (http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/ ). Pre tento účel vypracoval RO OPBK formulár „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, ktorý je prijímateľ povinný vypracovať ako prílohu záverečnej monitorovacej správy projektu. Po doručení vyplnených formulárov „Informačný list úspešne zrealizovaného projektu v rámci Operačného programu Bratislavský kraj“, sú tieto zverejňované na http://www.opbk.sk/zrealizovane-projekty/.

V sledovanom období od 1.1.2014 do 31.12.2014 RO OPBK vyhlásil:
· Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery, ktorá bola vyhlásená dňa 25. júna 2014 (kód výzvy: OPBK/2014/2.1/13) a prezentovaná v rámci  kampane „Trinásta výzva“.

Hlavnou úlohou kampane bolo upozorniť verejnosť a oprávnených žiadateľov na možnosť podávať žiadosti o NFP v konkrétnom čase, v rámci konkrétneho OP, prioritnej osi, resp. opatrenia.

Kampaň „Trinásta výzva“ prebiehala v nasledovnom rozsahu:
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery (č. výzvy OPBK/2014/2.1/13) bola zverejnená dňa 25.6.2014 na internetových stránkach www.opbk.sk, www.nsrr.sk a www.mpsr.sk . Výzva bola vyhlásená ako časovo ohraničená, pričom dátum jej ukončenia bol stanovený na 25.9.2014. 

Dňa 16.7.2014 bol v denníku Pravda uverejnený inzertný oznam o rozmeroch 1/3 strany formátu novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj informoval o vyhlásení trinástej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.



Tabuľka č. 180: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu OPBK
	Ukazovatele
	2007
	 2008
	2009
	 2010
	 2011
	 2012
	 2013
	  2014
	  2015
	 Spolu

	Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EÚ 
percento
	Dosiahnutý výsledok
	-
	0
	0
	0
	81,4%*
	81,4%
	81,4%
	81,4%
	N/A
	81,4%

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	75%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	85%
	85%

	
	Východisko
	-
	68 %
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	68 %

	Úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe OPBK
percento
	Dosiahnutý výsledok
	-
	0
	0
	0
	11,6*
	11,6
	11,6
	11,6
	N/A
	11,6%

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	10%
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	20 %
	20 %

	
	Východisko
	-
	0,2 %
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0,2 %

	Počet žiadostí o NFP
	Dosiahnutý výsledok
	0
	61
	244
	342
	484
	575
	
710

	782
	N/A
	782

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	100
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	250
	250

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet úspešne realizovaných projektov
	Dosiahnutý výsledok
	0
	0
	8
	24**
	101
	208
	234
	293**
	N/A
	293

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	70
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	187
	187

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	170
	275
	322
	349
	426
	493
	521
	N/A
	521

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A 
	500
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	630
	630

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet návštevníkov internetovej stránky www.opbk.sk
	Dosiahnutý výsledok
	-
	30 333
	69 056
	105 892
	140 302
	169 348
	202 820
	231 324
	N/A
	231 324

	
	Cieľ
	-
	N/A
	N/A
	100 000
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	220 000
	220 000

	
	Východisko
	-
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet uskutočnených seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí
	Dosiahnutý výsledok
	0
	2
	3
	7
	8
	9
	11
	12
	N/A
	12

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A 
	8
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	11
	11

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií
	Dosiahnutý výsledok
	0
	300
	300
	350
	350
	650
	900
	1200
	N/A
	1200

	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	800
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	2 000
	2 000

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0

	Počet inzerátov a Public Relations článkov zverejnených v tlači a na internete
	Dosiahnutý výsledok
	0
	59
	69
	81
	112
	147
	186
	214
	N/A
	214


	
	Cieľ
	0
	N/A
	N/A
	80
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	110
	110

	
	Východisko
	0
	0
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	0


Zdroj: RO OPBK
* hodnotiace kritérium – úroveň celkovej informovanosti verejnosti o úlohe EU a OPBK – hodnota bola získaná zrealizovaním prieskumu verejnej mienky  v 05/2011. Realizácia prieskumu  bola pôvodne naplánovaná na rok 2010. Z dôvodu zrušenia MVRR SR a presunu pôsobnosti RO OPBK na MPRV SR došlo k časovému oddialeniu realizácie tejto aktivity na 1. polrok 2011.
** Ukazovateľ sa vzťahuje iba na ukončené projekty. V rámci prioritnej osi 1 bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 124 projektov a 64 ukončených. V rámci prioritnej osi 2 bolo k 31.12.2014 zazmluvnených 285 projektov a 229ukončených.
Poznámka: Merateľné ukazovatele pre informovanosť a publicitu sú súčasťou Komunikačného plánu OPBK 2007 – 2013, ktorý bol schválený EK dňa 22. júla 2008. Východiskové hodnoty ukazovateľov sú z roku 2008, priebežné hodnoty sú predpokladané v roku 2010 a cieľové hodnoty sú predpokladané dosiahnuté hodnoty v roku 2015.
Cieľové hodnoty zahŕňajú aj  východiskové hodnoty ukazovateľov (ak je uvedené N/A, cieľová hodnota nebola určená).
           Dosiahnuté ročné hodnoty sú vyjadrené kumulatívne a zahŕňajú aj východiskové hodnoty ukazovateľov. 

Z tabuľky č.180 vyplýva, že ako problematické ukazovatele sa javia „Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií“ a „Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí“. Cieľová hodnota ukazovateľa „Počet výtlačkov vydaných odborných a informačných publikácií“ bola v KoP OPBK stanovená  na 2000 účastníkov, kým dosiahnutá hodnota v roku 2014 je len 1200 výtlačkov. V nadchádzajúcom období RO OPBK plánuje vydať brožúru o úspešne zrealizovaných projektoch čím sa podarí čiastočne ukazovateľ naplniť. RO OPBK tak ako aj v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2014 plánuje zorganizovať konferenciu, čím sa podarí naplniť indikátor „Počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií, workshopov a iných podujatí“. V roku 2014 bude RO OPBK aj naďalej pokračovať v realizácii komunikačnej stratégie a aktivít informovanosti a publicity tak, aby bol naplnený globálny i špecifické ciele KoP OPBK pre programové obdobie 2007 – 2013. Bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach a taktiež o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období.

SO/RO OPBK:
Návrhy písomných odpovedí SO/RO pre OPBK vypracováva v súlade s Usmernením RO OPBK pre SO/RO pre OPBK č. 1/2008 o spoločnom postupe pri poskytovaní informácií o OPBK v zmysle Zákona č. 211/200 Z.z. o spoločnom prístupe k informáciám a zasielané na schválenie RO OPBK. Po prípadnej korekcii a doplnení sú odpovede zo SO/RO pre OPBK odosielané priamo žiadateľom do 8 dní od doručenia žiadosti.
V roku 2014 nebola vyhlásená žiadna nová výzva pre prioritnú os 1.
Nakoľko v roku 2014 nebola riadiacim orgánom vyhlásená žiadna výzva pre prioritnú os 1, na adresu opbk@region-bsk.sk neboli doručené žiadne oficiálne žiadosti o informáciu. Na SO/RO pre OPBK bola doručená jedna žiadosť o informáciu tkajúca sa možnosti financovania obnovy verejných budov na bytové domy pre sociálne slabšie rodiny.
SO/RO pre OPBK v spolupráci s tlačovým oddelením BSK pravidelne zverejňuje články o projektoch OPBK, či aktuálne informácie o implementácii OPBK. V období od 1.1.2014 do 31.12.2014 BSK vydal 16 tlačových správ. Zverejnené boli na web stránke BSKwww.region-bsk.sk ako aj v iných slovenských médiách, spolu 77 mediálnych výstupov.
SO/RO pre OPBK v roku 2009 zriadil podstránku na portáli BSK venovanú výhradne problematike OPBK, ktorú pravidelne aktualizuje a zverejňuje pre širokú verejnosť informácie o aktuálnych výzvach, podporných dokumentoch, podáva včasné usmernenia počas prípravy a implementácie projektov. Na podstránke je zverejnený zoznam a základné informácie o úspešne zrealizovaných projektoch v zmysle pravidiel pre informovanie a publicitu OPBK.
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